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1. Apoyo a la interventoría técnica y administrativa para la ejecución del proyecto de 

mejoramiento de la vía Astilleros - Tibú, Norte de Santander. 

 

1.1.  Descripción de la Empresa  

 

La Gobernación de Norte de Santander es una entidad del sector público de la orden 

departamental fundada el 20 de julio de 1810 mediante la ley 25, su oficina administrativa se 

encuentra ubicada en el Centro de la ciudad de Cúcuta en la Av  5 Calle 13 y 14 esquina. 

 

1.1.1. Misión 

La Gobernación de Norte de Santander es una entidad pública del orden departamental, 

ubicada en la zona de frontera del nororiente colombiano, que lidera el desarrollo integral y 

sostenible del departamento a través de la formulación, gestión e implementación de políticas 

públicas y la coordinación entre la nación y los municipios para impulsar y fortalecer un 

territorio productivo, competitivo, seguro, equitativo e incluyente con la participación ciudadana. 

(Gobernación Norte de Santander, 2020). 

 

1.1.2. Visión 

En el año 2040 la Gobernación de Norte de Santander será la institución modelo en 

administración pública territorial de los departamentos de frontera, por su planeación y gestión 

estratégica basada en la generación y aplicación de conocimiento, tecnología e innovación que 

permita crear las condiciones para un territorio sostenible, productivo, competitivo y equitativo, 
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con fundamento en los valores de honestidad, compromiso, justicia, diligencia y respeto. 

(Gobernación de Norte de Santander, 2020). 

 

1.1.3. Objetivos de la Empresa 

 Participar en la elaboración de los planes y programas nacionales de desarrollo 

económico y social y de obras públicas y coordinar la ejecución de los mismos. 

 Cumplir funciones y prestar servicios nacionales, o coordinar su cumplimiento y 

prestación, en las condiciones que prevean las delegaciones que reciban y los 

contratos o convenios que para el efecto celebren. 

 Ofrecer alternativas enfocadas en la sostenibilidad ambiental apoyados por un 

grupo de profesionales competentes en el ejercicio de la ingeniería.  

 Promover y ejecutar, en cumplimiento de los respectivos planes y programas 

nacionales y departamentales actividades económicas que interesen a su 

desarrollo y al bienestar de sus habitantes. 

 Prestar asistencia administrativa, técnica y financiera a los municipios, promover 

su desarrollo y ejercer sobre ellos la tutela que las leyes señalen. 

 Colaborar con las autoridades competentes en la ejecución de las tareas necesarias 

por la conservación del medio ambiente y disponer lo que requiera la adecuada 

preservación de los recursos naturales. 

 Cumplir las demás funciones administrativas y prestar los servicios que les 

señalen la Constitución y las leyes. (Gobernación de Norte de Santander, 2020). 
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1.1.4. Descripción de la Estructura Organizacional 

La estructura organizacional de la entidad en donde se ejecutará la modalidad de trabajo de 

grado (pasantía) se muestra en la Figura 1, en esta figura se muestra la secretaria de Vías, la cual 

es la dependencia donde el pasante de interventoría desarrollara sus actividades.  

 

Figura 1 Organigrama de la dependencia, secretaria de Vías.  

Organigrama de la dependencia, secretaria de Vías. 

 
Nota. Fuente: Gobernación de Norte de Santander (2019). 

 

1.1.5. Descripción de la Dependencia y Proyecto Asignado  

 

La Secretaria de Vías es la dependencia encargada por Gobernación de Norte de 

Santander de diseñar, gestionar y ejecutar cada una de las metas plasmadas en el plan de 



 

12 

 

desarrollo departamental en sector de infraestructura Vial, participara en los procesos de 

formulación, gestión ejecución  y operación de los diferentes proyectos que se generen en la 

entidad, igualmente ejercerá la supervisión de los diferentes contratos de obra e interventoría que 

se adjudican a los diferentes contratistas seleccionados en los procesos de contratación que 

realice la entidad.  

 

El proyecto en la cual el pasante desarrollara sus actividades de apoyo a la interventoría 

técnica y administrativa corresponde al Mejoramiento de la vía Astilleros - Tibú, tramo 

PR31+845-PR33+445, Norte de Santander (Código BPIN 2019000050058). 

 

1.1.6. Diagnóstico Inicial de la Dependencia Asignada (Matriz DOFA)  

 

En la tabla 1 se puede apreciar el análisis, mediante matriz DOFA, de las condiciones 

iniciales de la empresa donde se desarrollará la pasantía. 

 

Tabla 1 Matriz DOFA 

Matriz DOFA 

FACTORES FORTALEZA (F) DEBILIDAD (D) 

 

 

 El recurso humano con el que 

se cuenta en la secretaria de 

vías del departamento, es el 

idóneo para realizar la 

supervisión a contratos de obra 

e interventore que se generan la 

entidad. 

 Los constantes programas de 

capacitación promovidos por la 

entidad, conlleva a que los 

profesionales adscritos a la 

 Personal de planta 

insuficiente para realizar la 

supervisión a los diferentes 

proyectos que genera la 

entidad. 

  Mayor cantidad de 

proyectos en ejecución. 

 

 Proyectos de gran 

envergadura que requieren más 

recursos para realizar un 
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secretaria estén actualizados en 

el área de seguimiento, control.  

 El control y acompañamiento 

que realizan los organismos de 

control y las veedurías 

ciudadanas a los diferentes 

proyectos, fortalecen a los 

profesionales del área técnica 

en los procesos de supervisión.  

seguimiento y control más 

exhaustivo.  

 Aumento de areas de 

supervisión en los proyectos 

actuales, área técnica, 

administrativa, financiera, 

social, predial, ambiental. 

 Cambios o errores en los 

estudios y diseños de los 

proyectos. 

OPORTUNIDADES (O)  ESTRATEGIA (FO)  ESTRATEGIA (DO) 

 Personal con la capacitación 

idónea para los temas de 

supervisión e interventoría de 

las obras a ejecutar. 

 Disponibilidad de 

presupuesto para la 

contratación de las obras. 

 Manuales de supervisión e 

interventoría propio de la 

entidad. 

 Reforzar la secretaria de Vías 

con el fin de fortalecer la parte 

técnica. 

 Acompañar el correcto 

cumplimiento del manual de 

supervisión e interventoría 

propio de la entidad. 

 Disponibilidad de 

presupuesto para la 

contratación de personal. 

 Realizar una planeación 

estratégica para mejorar los 

procesos de ejecución de las 

obras civiles. 

 Contratar personal 

capacitado y preparado que 

cumpla los perfiles para los 

temas de supervisión e 

interventoría de obras civiles. 

 

AMENAZA (A) ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

 Obras que no cumplan su 

optima funcionalidad. 

  Aumento de aplicación                        

de pólizas. 

   Descontrol de las 

actividades de los contratos se 

vuelva deficiente. 

 No cumplir el objetivo de 

mejoramiento de calidad de 

vida para la población que lo 

necesita. 

 

 Realizar el acompañamiento 

de las actividades con 

constancia. 

 Realizar los comités de obra 

semanales para informar de las 

posibles circunstancias de obra 

que afecten nuestro 

cronograma. 

  Utilización de materiales de 

buena calidad. 

 

 Realizar supervisión e 

interventoría responsable y 

honesta para garantizar la 

correcta ejecución de la obra y 

así contra arrestar las 

situaciones que nos 

obstaculicen el objetivo 

principal. 

Nota. Fuente: Autor de la pasantía  

 

1.2. Planteamiento del Problema 

 

De conformidad con lo previsto en la Ley 105 de 1993 corresponde a los Departamentos 

administrar, conservar, mejorar, mantener y rehabilitar las vías secundarias que tienen a su cargo 

haciendo uso de los recursos y herramientas que le permite la normativa vigente, además les 
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confirió la capacidad de suscribir contratos y convenios que le permitan desarrollar los objetivos 

que le han sido encomendados. 

El Departamento Norte de Santander tiene a su cargo la vía Astilleros  - Tibú, la cual en 

general se presenta diferentes patologías en la estructura de pavimento, pavimento, obras de 

drenaje, diseño geométrico sitios críticos, El Alcance del proyecto es efectuar el mejoramiento 

de la Vía Astilleros - Tibú, Tramo PR31+845-PR33+445, Norte de Santander (CODIGO BPIN 

2019000050058),  El tramo de vía objeto de mantenimiento y mejoramiento hace parte del 

corredor, Astilleros  - Tibú, esta vía contribuye al proceso de desarrollo regional - nacional, 

haciendo más fuerte el desarrollo económico y social de la región del Catatumbo, mejorando las 

condiciones de especificaciones técnicas de las carreteras para brindar mayor seguridad y 

comodidad a los usuarios de la misma, siendo necesaria su intervención, sujeta a las limitaciones 

presupuestales correspondientes.  

 

Por lo tanto, se hace necesario el mejoramiento y mantenimiento de este sector de vía, el 

cual contribuirá a la comunicación terrestre entre Cúcuta – Astilleros – Tibú y la Costa Caribe 

Colombiana, y esta zona caribe con el centro del país, brindando comodidad y seguridad para los 

usuarios, y la disminución de tiempos de recorrido La vía presenta un alto flujo vehicular, tanto 

vehículos livianos como de carga por lo cual se hace necesario ejecutar actividades para el 

mejoramiento y mantenimiento de la vía. 

 

1.3. Objetivos de la Pasantía 
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1.3.1. Objetivo General 

 

Apoyo a la interventoría técnica y administrativa para la ejecución del proyecto de 

mejoramiento de la vía Astilleros - Tibú, Norte de Santander. 

 

1.3.2. Objetivo Específicos 

 Revisar los estudios y diseños que hacen parte del proyecto a ejecutar. 

 Realizar el seguimiento y control técnico a las diferentes actividades estipulados 

en el contrato de obra. 

 Realizar el seguimiento y control administrativo a las diferentes actividades 

estipulados en el contrato de obra. 

 

1.4. Descripción de las Actividades a Desarrollar en la Pasantía 

 

En la Tabla 2 se describen de manera más detallada las diferentes actividades necesarias 

para la ejecución de los objetivos de la modalidad de proyecto de grado (pasantía). 

 

Tabla 2 Descripción de las actividades a desarrollar 

Descripción de las actividades a desarrollar 

Objetivo general Objetivos Específicos 

Actividades a desarrollar en la 

empresa para ser posible el 

cumplimiento de los Objetivos 

Específicos 

Apoyo a la interventoría 

técnica y administrativa para la 

ejecución del proyecto de 

mejoramiento de la vía 

Revisar los estudios y 

diseños que hacen parte del 

proyecto a ejecutar  

Verificar la información 

existente en relación con cada 

uno de los componentes de los 

estudios y diseños del proyecto, 
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Astilleros - Tibú, Norte de 

Santander. 

. 

estudio topográfico, estudio de 

suelos, diseño estructural etc. 

 

Realizar un reconocimiento al 

componente de costos, 

presupuestos y especificaciones 

técnicas del proyecto. 

 

 

Realizar el seguimiento y 

control técnico a las 

diferentes actividades 

estipulados en el contrato de 

obra. 

 

Verificar en terreno la ejecución 

de cada una de las actividades 

contempladas en el contrato de 

obra. 

 

Realizar seguimiento y control a 

los diferentes ensayos y pruebas 

de laboratorio para verificar el 

control de calidad. 

 

Verificar el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas de 

construcción. 

 

Realizar el seguimiento y 

control administrativo a las 

diferentes actividades 

estipulados en el contrato de 

obra. 

 

Revisar documentos 

contractuales, póliza. 

 

Realizar seguimiento y control a 

los sistemas implementados por 

el contratista. 

 

Verificar actas, informes y 

demás documentos que se 

generen en la ejecución del 

contrato de obra. 

 

Fuente: Autor de la pasantía  

 

1.5. Cronograma de actividades 

 

En la tabla 3 se presenta el cronograma oficial con el cual se realizará el desarrollo de las 

actividades para la modalidad de proyecto de grado (pasantía). 
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Tabla 3 Cronograma del proyecto 

Cronograma del proyecto 

OBJETIVO 

GENERAL  

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

ACTIVIDADES A 

DESARROLLAR MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

Apoyo a la 

interventoría técnica 

y administrativa para 

la ejecución del 

proyecto de 

mejoramiento de la 

vía Astilleros - Tibú, 

Norte de Santander 

Revisar los estudios y 

diseños que hacen parte 

del proyecto a ejecutar 

Verificar la información existente en 

relación con cada uno de los 

componentes de los estudios y 

diseños del proyecto, estudio 

topográfico, estudio de suelos, 

diseño estructural etc. 

X X X                          

Realizar un reconocimiento al 

componente de costos, presupuestos 

y especificaciones técnicas del 

proyecto. 

 

X X X                          

Realizar el seguimiento y 

control técnico a las 

diferentes actividades 

estipulados en el contrato 

de obra 

 

Verificar en terreno la ejecución de 

cada una de las actividades 

contempladas en el contrato de obra. 
    X X X X X X X X X X X X X X 

Realizar seguimiento y control a los 

diferentes ensayos y pruebas de 

laboratorio para verificar el control 

de calidad. 

    X X X X X X X X X X X X X X 

Verificar el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas de 

construcción. 

 

    X X X X X X X X X X X X X X 

Realizar el seguimiento y 

control administrativo a 

las diferentes actividades 

estipulados en el contrato 

de obra 

 

Revisar documentos contractuales, 

contrato, pólizas, registro 

presupuestal. 
    X X X X X X X X X X X X X X 

Realizar seguimiento y control a los 

sistemas implementados por el 

contratista. 
    X X X X X X X X X X X X X X 
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Verificar actas, informes y demás 

documentos que se generen en la 

ejecución del contrato de obra 
    X X X X X X X X X X X X X X 

Fuente: Autor de la pasantía  
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2. Enfoques Referenciales 

 

2.1. Enfoque Conceptual 

 

Los referentes conceptuales que sustentan este informe y a su vez el trabajo realizado 

dentro de la pasantía son los exhibidos a continuación 

 

2.1.1. Contrato por precios fijos Unitarios 

El contrato por precios fijo unitarios es uno de los contratos que mayormente se 

utilizan en el país especialmente en proyectos de mejoramiento de vivienda, ya que en este se 

establece el valor y el alcance de cada una de las obras a realizar del presupuesto aprobado, 

en el que se establece unas cantidades supuestas versus cantidades que realmente se ejecuten. 

Al contratista se le establece una retribución dado por el (A.I.U) (Administración, 

Imprevistos y Utilidad) afectado por el valor directo de las obras.  (Yamhure,2013). 

 

2.1.2. Seguimiento administrativo  

 

Este surge de la necesidad de dar por el cumplimiento a toda la gestión administrativa, 

fiscal, tributaría y el manejo del recurso humano que ejecutará el contrato de obra esté en 

orden y cumpla los requisitos de ley, entre las actividades principales de este seguimiento se 

encuentra: Examinar el expediente físico o electrónico del contrato este toda la 

documentación requerida completa y actualizada, revisar las garantías en conjunto con la 

documentación de obligaciones laborales, Entregarlos respectivos informes que solicite la 
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entidad contratante y organismos de control, dar fe de que la entidad cumplió e principio de 

publicidad en el proceso de contratación en conjunto con toda la documentación anexa al 

proceso, verificar que el ejecutor de la obra cumpla a cabalidad las obligaciones adquiridas 

con respecto al sistema de gestión integral, normas ambientales, seguridad social, y cualquier 

otra normatividad que corresponda a la naturaleza del contrato. (Colombia compra eficiente, 

2016) 

 

2.1.3. Presupuesto de Obra 

 

Es un documento en el que se detalla el cálculo del precio de una obra, representando 

todos los costos y gastos que tendrá que asumir el propietario o entidad ejecutora para 

llevarlo a cabalidad, este se elabora a partir de análisis de precios unitarios, en el que se 

desglosa el cálculo de equipos, materiales, mano de obra indirecta y directa que se requiere en 

la construcción de cada una de las actividades de obra. (Dataconstrucción,2020).  

 

2.1.4. Actividad de Obra  

 

Corresponde a la ejecución de una obra civil con sus respectivas actividades, el 

conocerlas es importante en la creación de presupuestos, puesto que a partir de estas se puede 

cuantificar y dar un valor de pago, además, por cada una de estas se puede elaborar una 

especificación técnica que permite facilitar el control técnico de esta.  

 

2.1.5. Seguimiento técnico  
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Se enfoca en dar cumplimiento a la normativa técnica vigente y establecidas en el 

contrato de obra; dentro del seguimiento se establecen estas actividades: Cumplimiento de 

normas técnicas vigentes, Establecer si el equipo de profesionales ofertado por el contratista 

cumple los parámetros exigidos en los términos del contrato de obra y exigir su reemplazo 

cuando fuese necesario, Analizar toda aquella solicitud, requerimiento o petición técnica del 

contratista y brindar las respectivas recomendaciones que la entidad estatal solicite, Realizar 

la respectiva documentación y soportes que hagan efectivas las respectivas garantías del 

contrato. (Colombia compra eficiente,2016) 

 

2.1.6. Especificaciones Técnicas de Construcción. 

 

Las especificaciones técnicas de construcción son uno de los principales insumos que 

posee cualquier proyecto de construcción ya que permite realizar el adecuado control técnico, 

ya que en este se discrimina la actividad a realizar con las respectivas normas técnicas 

aplicable, materiales a implementar en conjunto con la normatividad que debe cumplir, los 

equipos que se deben emplear para el desarrollo de la actividad, el transporte que debe darse a 

cada uno de los materiales y equipos, la mano de obra no calificada y calificada que se 

necesita en el desarrollo de cada proceso constructivo, la medida y forma de pago de cada una 

de las actividades de obra.  

 

2.1.7. Acta.  
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Esta acta tiene como finalidad la entrega de las actividades de obra por parte del 

contratista a la interventoría, en donde se deja consignado todos los detalles e 

inconformidades identificadas al momento de recibir el proyecto en ejecución, dejando 

pruebas físicas que hacen parte de los Apéndice   de dicha acta. (Yamhure,2013) 

 

 

2.1.8. Acta de comité de obra 

 

Estas se desarrollan de acuerdo al tiempo (semanal o quincenal) en el que se hace el 

seguimiento al, técnico, financiero y avance físico de la obra, dejando los respectivos 

compromisos de cada una de las partes que intervienen con el fin de asegurar la calidad del 

proyecto con respecto a la gestión técnica, planeación financiera y administrativa. En este 

interviene el contratista de obra, interventoría y supervisión de obra, dejando pactado las 

fechas en que se debe cumplir la entrega de los compromisos pactados. (Yamhure,2013) 

 

2.1.9. Actas de vecindad 

 

En este documento se consigna el estado en que se encuentran las edificaciones, 

viviendas, vías y las diferentes obras civiles existentes que estén aledañas al cualquier 

proyecto que este por ejecutar, estas se elaboran por medio de fotografías y material 

audiovisual, elaborado por el personal técnico del contratista e interventoría, donde reposen 

las firmas de estos y del dueño del bien evaluado. (Yamhure,2013) 

 



23 

 

 

 

 

2.1.10. Acta de liquidación y entrega de obra 

 

Esta acta tiene como finalidad la entrega de las actividades de obra por parte del 

contratista a la interventoría, en donde se deja consignado todos los detalles e 

inconformidades identificadas al momento de recibir el proyecto en ejecución, dejando 

pruebas físicas que hacen parte de los Apéndice   de dicha acta. (Yamhure,2013) 

 

2.1.11. Control de Calidad. 

 

 Proceso por el cual se revisan las condiciones elementos, materiales, modelos, métodos 

que se usan de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas para la ejecución del contrato 

de obra. 

 

2.1.12. Supervisor.  

 

Es el profesional designado por la entidad encargado de verificar que, durante el 

desarrollo del proyecto, se surtan los alcances establecidos contractualmente, realizando el 

control y orientación a lo largo de su ejecución, con el fin de que se alcancen las metas 

establecidas, con el recurso, tiempo y vigencia específica, en aras de obtener los resultados 

que espera la entidad con la ejecución del proyecto. 

 

2.1.13. Supervisión Técnica. 
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Es la actividad de vigilancia que se realiza sobre la construcción de una obra, en 

procura deque los trabajos que se desarrollen durante su ejecución cumplan con lo establecido 

en los planos, ciñéndose a lo descrito en las especificaciones técnicas del cliente, y guardando 

los parámetros establecidos en los estudios y diseños definidos por los especialistas de cada 

área, garantizando que la obra se ejecute en el tiempo y con el presupuesto establecido.   

 

2.2. Enfoque Legal 

 

La historia legal del ejercicio de la interventoría se ha venido desarrollando desde 

1989, cuando se promulgó el decreto 2090 de 1989, en el que se estableció el reglamento de 

honorarios para arquitectura, posteriormente, el Decreto 777 de 1992, regula la contratación 

según el numero segundo del artículo 355 de la constitución Política, en que el Gobierno, en 

los niveles nacional, departamental, distrital y municipal podrá, con recursos de los 

respectivos presupuestos, celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de 

reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades de interés público 

acordes con el Plan Nacional y los planes seccionales de Desarrollo. 

 

En 1993, se proclamó la Ley 80, en la que se expide el Estatuto General de 

contratación de la Administración Pública y sus derechos reglamentarios, en el que todos los 

actores deben conocer y aplicar los principios que orientan la actividad de la administración 

pública establecidos en el artículo 209 de la Constitución Nacional, Artículo 3 del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) y 

Artículos 23, 24, 25, 26, 27 y 53 de la Ley 80 de 1993, así como las normas técnicas de 

calidad en la gestión pública NTCGP-1000-2009- 



25 

 

 

 

 

 

En 1998 se expidió la Ley 435 de 1998, en la que se crea el Consejo Profesional 

Nacional de Arquitectura y se dicta el código de ética Profesional, en 2022 se dicta la Ley 

734 de 2002 en la que se expide el Código Disciplinario Único, y año siguiente, se expide la 

Ley 842 de 2003 del 9 de octubre de 2003, en su TITULO IV “Código de ética para el 

ejercicio de la ingeniería en general”, CAPITULO II “De los deberes y obligaciones de los 

profesionales”, resalta y adopta los postulados éticos del ejercicio y comportamiento 

profesional de la Ingeniería en todas las ramas, profesiones afines y sus respectivas 

profesiones auxiliares. 

 

En 2007 se expide la Ley 1150 de 2007, en la que se dictan medidas para la eficiencia 

y la trasparecía en la Ley 80 de 1993; en el 2011 se expide la Ley 1474 de 2011, como 

ejemplo el manual de procesos y procedimientos del sistema integrado de Gestión Distrital de 

la Alcaldía Mayor de Bogotá, el cual establece funciones generales, funciones 

administrativas, funciones técnicas, funciones financieras y funciones de carácter legal, dicho 

esto, las funciones generales de la interventoría son:  

 

 Exigir al contratista cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato.  

 Exigir la información que considere necesaria, recomendar lo que estime y 

contribuir a la mejor ejecución del contrato y en general adoptar las medidas 

que propendan por la óptima ejecución del objeto contratado. 

 Impartir instrucciones al contratista para cumplir con las obligaciones, sin 

modificar el contrato.  
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 Recomendar las medidas que considere necesarias para la mejor ejecución del 

objeto pactado.  

 

Continuando con la idea, y mediante el Decreto N° 4170 de 2011 la Agencia Nacional 

de Contratación Pública se creó la entidad Colombia Compra Eficiente, el cual es un 

organismo descentralizado de la rama ejecutiva del poder público colombiano y tiene 

propósito “desarrollar e impulsar políticas públicas y herramientas orientadas a mejorar los 

procesos de compras y contratación pública” (Función Pública, 2021). Dicho esto, la entidad 

ha establecido algunas funciones que la interventoría debe desarrollar a la luz de la Ley 1474 

de 2011.  

 

En 2012 se expide el Decreto 734 de 2012, en que se reglamenta el Estatuto General 

de contratación de la administración pública, posteriormente, en el 2015 se expide el decreto 

1082, en donde se reglamenta el Sector Administrativo de Planeación Nacional., Finalmente, 

en 2018 se expide la Ley 1882, en la que dictas disposiciones orientadas a fortalecer la 

contratación pública en Colombia, la denominada Ley de infraestructura y se dictas otras 

disposiciones. 
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3. Informe de Cumplimiento de Trabajo 

 

3.1. Datos generales del proyecto intervenido  

 

3.1.1. Localización del proyecto. 

 

El proyecto a ejecutar dentro del presente trabajo de grado en la modalidad de 

pasantía es el apoyo a la Interventoría Técnica y administrativa del proyecto de Mejoramiento 

de la vía Astilleros - Tibú, tramos PR 33+445 al PR 35+460, PR 35+730 al PR 35+910, PR 

36+315 al PR 39+310 y PR 39+710 al PR 41+000, Municipio de Tibú, Norte de Santander, 

(CODIGO BPIN 2019301010180), la localización del proyecto de infraestructura vial se 

muestra en la figura 2.  

 

Figura 2 Localización del proyecto vial. Fuente: Secretaria de vías de Norte de Santander 

Localización del proyecto vial. Fuente: Secretaria de vías de Norte de Santander.  

 
Nota. Tomado de Consorcio Astilleros 2021.  
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3.1.2. Información del contrato de obra 

 

El alcance del contrato corresponde a la vía Astilleros - Tibú, sector la florida tramo 

comprendido entre el PR 31+845-PR 33+445, en el mencionado corredor vial , en general se 

presenta todo tipo de falencias entre los cuales tenemos diseño geométrico de vía inadecuado, 

estructura de pavimento y carpeta de rodadura en mal estado, ausencia de obras de drenaje 

como puentes, box culvert, alcantarillas, filtros, fallas geológicas entre otras, por lo tanto las 

principales actividades y/o obras a ejecutar en el contrato son las siguientes: construcción de 

estructura de pavimento, pavimento flexible, filtros laterales y estructuras de confinamiento 

en gaviones en una longitud de 1.600 metros entre el PR 31+845 al PR PR33+445, 

construcción de dos (02) box culvert en los PR 32+760 y PR 33+340 sucesivamente, 

construcción de 8 alcantarillas en los PR 31+843, PR 31+950, PR 32+430, PR 32+520, 

32+620, PR 33+040, PR 33+120, PR 33+424, construcción de 1 punto críticos en el PR 

32+060, igualmente dentro de las actividades contractuales se requiere la realización de la 

gestión predial, social y ambiental del proyecto, plan de manejo de tránsito, todas estas 

actividades se deben ejecutar a cargo del contratista y cumpliendo con la normativa vigente y 

las especificaciones técnicas avaladas por el INVIAS y de más en entidades que regulen este 

tipo de proyectos viales. 

 

3.1.2.1. Aspectos legales del contrato de obra pública. En la Tabla 4 se detalla la 

información correspondiente al contrato de obra para el proyecto de mejoramiento 

vial en el que se desarrolla la pasantía.  

 

Tabla 4 Generalidades del contrato de obra 
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Generalidades del contrato de obra 

CONTRATO No. – FECHA 00884 del 16 de Julio de 2021 

TIPO DE CONTRATO OBRA 

DEPENDENCIA CONTRATANTE Secretaria de Vías 

CONTRATISTA Excarvas S.A.S. 

C.C. o N.I.T 890.942.985-0 

REPRESENTANTE LEGAL José Ignacio Carvajal Sosa 

C.C. 15.255.515 

OBJETO DEL CONTRATO Mejoramiento de la Vía Astilleros-Tibu Tramo 

PR31+845 - PR33+445, Norte de 

Santander (Código BPIN 2019000050058) 

 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

No. 121 del 04 de febrero de 2021 con Posición 

Catalogo de Gasto 00AR-2402-0602-2019-00005- 

0058. 

REGISTRO PRESUPUESTAL 
No. RN 15121 del 25 de agosto de 2021 por el de 

valor $9.135.947.970,00. 

 

VALOR DEL CONTRATO 

Nueve mil ciento treinta y cinco 

millones novecientos cuarenta y siete mil 

novecientos setenta pesos M/CTE 

($9.135.947.970,00) 

PLAZO O DURACIÓN Nueve (09) meses 

SUPERVISOR 

 

Ing. Jorge 

Profesional Vías 

Enrique 

Especializado 

Arias Sanguino, 

Secretaria de 

INTERVENTOR (EXTERNO) 
Consorcio Astilleros 2021 R/L Carlos Mario Rolon 

Amaya 

FECHA ACTA DE INICIO Septiembre 13 de 2021 

FORMA DE PAGO Actas parciales y/o final 

Nota: Fuente. Secretaria de vías, Gobernación de Norte de Santander, 2021.  

 

 

3.1.2.2. Aspectos legales del contrato de interventoría. En la Tabla 4 se detalla la 

información correspondiente al contrato de interventoría para el proyecto de 

mejoramiento vial en el que se desarrolla la pasantía.  

 

Tabla 5 Generalidades del contrato de interventoría 

Generalidades del contrato de interventoría 

 

CONTRATO No. – FECHA 00082 del 15 de Abril de 2021 

TIPO DE CONTRATO Interventoría 

DEPENDENCIA CONTRATANTE Secretaria de Vías 

CONTRATISTA Consorcio Astilleros 2021 

C.C. o N.I.T 901.476.441-6 

REPRESENTANTE LEGAL Carlos Mario Rolón Amaya 
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C.C. 72.180.532 

 

OBJETO DEL CONTRATO 

Interventoría Técnica, Administrativa y 

Financiera Sobre el Contrato de Obra para el 

Mejoramiento De La Vía Astilleros-Tibú 

Tramo  PR31+845-PR33+445, Norte de 

Santander (Código BPIN 2019000050058) 

 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

No. 221 del 04 de febrero de 2021 con Posición 

Catalogo de Gasto 00AR-2402-0602-2019-

00005- 0058. 

REGISTRO PRESUPUESTAL 
No. RN 151221 del 25 de agosto de 2021 por 

el de valor $ 610.190.350,00. 

 

VALOR DEL CONTRATO 

Seiscientos Diez Millones Ciento Noventa Mil 

Trecientos Cincuenta pesos M/CTE ($ 

610.190.350,00) 

PLAZO O DURACIÓN Nueve (09) meses 

SUPERVISOR 

 

Ing. Jorge 

Profesional 

Vías 

Enrique 

Especializado 

Arias Sanguino, 

Secretaria De 

FECHA ACTA DE INICIO Septiembre 13 de 2021 

FORMA DE PAGO Actas parciales y/o final 
Nota: Fuente. Secretaria de vías, Gobernación de Norte de Santander, 2021.  

 

3.2. Revisar los estudios y diseños que hacen parte del proyecto a ejecutar. 

 

Según el análisis técnico de la oferta presentada por el contratista y los estudios 

previos de la licitación pública LP-SV-00884-2021, se define el proyecto a ejecutar, el cual 

consiste en la ampliación de la calzada para cumplir con las especificaciones para vías 

secundarias con una velocidad de promedio de operación de 50 kph en carreteras de 

pendiente plana a ondulada. Contará con un ancho mínimo de 9,00 metros para dos carriles 

de 3,50 metros y 1,0 m de berma, cada uno. Se contempla, también, construir cunetas a cada 

lado, de las cuales unas cuentan con geo dren y otras no la requieren.  

 

Las obras de manejo de agua para este tramo vial contemplan estructuras de encole y 

descole conformados por pocetas, alcantarillas y gaviones, se diseñó un proceso de 

rehabilitación de la estructura de Pavimento que implica instalar estructuras conformadas por 
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sub-base, base y carpeta asfálticas MDC-19 de 10 a12cm, 2 de 20 a 25cm y de 20 a 45cm 

respectivamente de acuerdo al tipo de subrasante, una capa de geo textil separando la 

estructura de la sub-rasante y de esta manera evitar la contaminación de la estructura del 

pavimento. 

 

En la figura 3, se muestra el árbol de problemas que justifica que el Municipio de 

Tibú se encuentra a una distancia de 125 km por vía terrestre de la ciudad de Cúcuta pasando 

por la cabecera municipal del municipio El Zulia. Desde el inicio de recorrido en Cúcuta 

hasta el sector conocido como “La Y” de Astilleros en jurisdicción del municipio El Zulia, es 

catalogado como vía nacional (primaria) y a partir de allí pasa a ser vía departamental o 

secundaria.  

 

Actualmente hay dificultad en la intercomunicación terrestre del Municipio de Tibú y 

la ciudad de Cúcuta; esta carretera está ubicada al suroriente del departamento Norte de 

Santander con una longitud de 125 Km. En el tramo objeto de este proyecto (PR31+845 - 

PR33+445) no existe pavimento, solo existe afirmado en regulares condiciones que han 

traído como consecuencia un incrementando en los tiempos de desplazamientos, deterioro en 

los vehículos, originando incremento los costos de transporte de pasajeros, en los insumos, 

fletes, y en ocasiones dificultad para la atención de casos especiales de salud; a su vez para 

los pequeños y medianos productores se dificulta comercio de productos agropecuarios 

generando desinterés y en ocasiones pérdidas de cosechas, las cuales surten y son 

comercializadas en las áreas urbanas municipales. Así mismo el transporte de carga y de 

pasajeros no cuenta con una oferta vial adecuada que permita satisfacer la demanda, 

generando altos costos para transportar la producción agropecuaria de la zona. Todo esto 

sumado tiene como efecto el bajo desarrollo socio- económico de la zona. 
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Figura 3. Árbol del problema proyecto de mejoramiento vial Tibú – Astilleros 

Árbol del problema proyecto de mejoramiento vial Tibú - Astilleros 

 

 

Nota. Tomado de Gobernación de Norte de Santander, 2021.  

 

En la tabla 6 se muestra las actividades con sus cantidades contratadas, que hace parte 

de la revisión de estudios previos que hace entra la entidad contratante, que, para el caso del 

proyecto de mejoramiento vial, es la Gobernación de Norte de Santander.  

 

Tabla 6. Actividades contratadas 

Actividades contratadas 
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Item de 

pago 

Descripción Und Cantidad 

1 Preliminares   

1.1 Nivelación, replanteo y control topográfico M2 16.000,00 

1.2 Rocería y limpieza M2 6.400,00 

1.3 Transporte sobre cama baja de maquinaria o equipo 

pesado, capacidad máx. 40 ton 

Viaje 14,00 

1.4 Retiro, traslado y reubicación de poste de paso y baja 

tensión 

Und 5,00 

2 Obras de drenaje y manejo de aguas Superficiales   

2.1 Cuneta y geodren   

2.1.1 Excavación y corte en tierra con máquina, incluye cargue m3 2549,00 

2.1.2 Geodren con tubo 4" tipo ADS H=1,50 mt m 2655,00 

2.1.3 Relleno con material filtrante extendida, humedecida y 

compactada 

m3 2549,00 

2.1.4 Cunetas en concreto 21 Mpa e=0,10 m. Ancho 0,84mt, 

incluye excavación, replanteo y conformación 

m3 618,00 

2.1.5 Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación) Kg 27362,00 

2.1.6 Sello elástico para juntas con poliuretano autonivelante m2 362,40 

2.1.7 Transporte en volqueta, material de excavación, 

derrumbes y demoliciones 

m3/km 12236,00 

2.1.8 Extendido Humedecimiento y compactación de relleno en 

botaderos 

m3 2448,00 

2.2 ALCANTARILLAS   

2.2.1 Demolición de alcantarillas existentes, no incluye 

excavación. 

m 72,00 

2.2.2 Demoliciones en concreto reforzado m3 52,00 

2.2.3 Localización, replanteo y control topográfico m2 4.027,00 

2.2.4 Rocería y Limpieza m2 1.203,00 

2.2.5 Excavación y corte en tierra con máquina, incluye cargue m3 2.140,00 

2.2.6 Micropilotes en concreto 28 Mpa Ø30cm + refuerzo + 

excavación + despuntar 

m 36,00 

2.2.7 Solado en concreto 17,5 MPa m3 73,00 

2.2.8 Concreto 21MPa lanzado sobre taludes, e=10cm húmedo m3 4,00 

2.2.9 Anclaje pasivo de Ø1" Fy'420MPa barra maciza, con 

rosca, en talud, sin cabezal 

m 42,00 

2.2.10 Platina cabezal para anclajes pasivos de Ø1" Fy' 420MPa 

con rosca 

un 7,00 

2.2.11 Subbase en material, extendida y compactada, incluye 

transporte 

m3 9,00 

2.2.12 Concreto 28 MPa para muros, estribos, parapetos, 

losetas, zapatas (Para alcantarillas y omas) 

m3 215,00 

2.2.13 Concreto 24,5 MPa para zapatas, vigas y dentellones m3 20,00 

2.2.14 Concreto 24.5 MPa para muros, vástago y pantallas m3 15,00 
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Item de 

pago 

Descripción Und Cantidad 

2.2.15 Cinta flexible pvc e=15cm, para sello de juntas m 44,00 

2.2.16 Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación) Kg 18.251,00 

2.2.17 Tubería de PVC  Ø36" incluye colchón de arena o 

atraque 

m 72,90 

2.2.18 Tubería de PVC Ø42" incluye colchón de arena o 

atraque 

m 12,70 

2.2.19 Tubo PVC Ø3´´ sanitario, para paso de lloraderos m 6,00 

2.2.20 Manto Geotextil no tejido 3000 m2 1.120,00 

2.2.21 Tubería perforada PVC Ø4" corrugada para filtro 

horizontal, instalado 

m 11,00 

2.2.22 Relleno compactado por medio mecánico (vibro 

compactador), mat. selec de excavación 

m3 125,00 

2.2.23 Relleno con material filtrante extendida, humedecida y 

compactada 

m3 14,00 

2.2.24 Rellenos para estructuras, con subbase granular, extendida 

y compactada, incluye transporte 

m3 62,00 

2.2.25 Barrera tipo New Jersey en concreto 245 Kg/Cm2 + acero m3 2,00 

2.2.26 Descole en gaviones, paredes y piso revestidas (Incluye 

excavación y relleno) 

m 59,00 

2.2.27 Canal sección 2.40x0.80 en sacos (1,20x2,40 y 

0,50x0,60) rellenos con suelo/arena/cemento 2:1:1 

m 60,20 

2.2.28 Base en material granular, extendida y compactada, 

incluye transporte 

m3 113,00 

2.2.29 Gaviones en malla galvanizada triple torsión, 8x12 C.12 

suministro y construcción 

m3 671,00 

2.2.30 Cargue de material sobrante de excavaciones, derrumbes y 

demoliciones, en volqueta 

m3 161,00 

2.2.31 Transporte en volqueta, material de excavación, 

derrumbes y demoliciones 

m3/km 10.587,00 

2.2.32 Extendido Humedecimiento y compact de relleno en 

botaderos 

m3 1.984,00 

2.3 Puntos críticos (PR32+720-PR32+770 y PR 33+010- PR 

33+070) 

  

2.3.1 Demolición de alcantarillas existentes, no incluye 

excavación. 

m 30,00 

2.3.2 Demoliciones en concreto reforzado m3 78,00 

2.3.3 Localización, replanteo y control topográfico m2 1.715,00 

2.3.4 Rocería y Limpieza m2 585,00 

2.3.5 Excavación y corte en tierra con máquina, incluye cargue m3 1.402,00 

2.3.6 Micropilotes en concreto 28 Mpa Ø40cm + refuerzo + 

excavación + despuntar 

ml 538,00 

2.3.7 Micropilotes en concreto 28 Mpa Ø30cm + refuerzo + 

excavación + despuntar 

m 18,00 

2.3.8 Concreto 21MPa lanzado sobre taludes, e=10cm húmedo m3 25,00 
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Item de 

pago 

Descripción Und Cantidad 

2.3.9 Anclaje pasivo de Ø1" Fy'420MPa barra maciza, con 

rosca, en talud, sin cabezal 

m 378,00 

2.3.10 Platina cabezal para anclajes pasivos de Ø1" Fy' 420MPa 

con rosca 

un 63,00 

2.3.11 Base en material granular, extendida y compactada, 

incluye transporte 

m3 88,00 

2.3.12 Solado en concreto 17,5 MPa m3 28,00 

2.3.13 Concreto 24,5 MPa para zapatas, vigas y dentellones m3 157,00 

2.3.14 Concreto 24.5 MPa para muros, vástago y pantallas m3 127,00 

2.3.15 Concreto 28 MPa para muros, estribos, parapetos, 

losetas, zapatas (Para alcantarillas y omas) 

m3 69,00 

2.3.16 Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación) Kg 25.808,00 

2.3.17 Tubería de PVC    Ø36" incluye colchón de arena o 

atraque 

m 10,66 

2.3.18 Tubo PVC Ø3´´ sanitario, para paso de lloraderos m 46,00 

2.3.19 Manto Geotextil no tejido 3000 m2 1.279,00 

2.3.20 Tubería perforada PVC Ø4" corrugada para filtro 

horizontal, instalado 

m 62,00 

2.3.21 Relleno compactado por medio mecánico (vibro 

compactador) mat. selec de excavación 

m3 309,00 

2.3.22 Relleno con material filtrante extendida, humedecida y 

compactada 

m3 95,00 

2.3.23 Rellenos para estructuras, con subbase granular, extendida 

y compactada, incluye transporte 

m3 634,00 

2.3.24 Barrera tipo New Jersey en concreto 245 Kg/Cm2 + acero m3 17,00 

2.3.25 Gaviones en malla galvanizada triple torsión, 8x12 C.12, 

suministro y construcción 

m3 361,00 

2.3.26 Descole en gaviones, paredes y piso revestidas (Incluye 

excavación y relleno) 

m 12,40 

2.3.27 Cargue de material sobrante de excavaciones, derrumbes y 

demoliciones, en volqueta 

m3 85,00 

2.3.28 Transporte en volqueta, material de excavación, 

derrumbes y demoliciones 

m3/km 6.654,00 

2.3.29 Extendido Humedecimiento y compactación de relleno en 

botaderos 

m3 1.587,00 

3 MOVIMIENTO DE TIERRAS   

3.1 Excavación y corte en tierra con máquina, incluye cargue m3 15.111,00 

3.2 Relleno compactado por medio mecánico (vibro 

compactador) , mat. selec de excavación 

m3 2.008,00 

3.3 Transporte en volqueta, material de excavación, 

derrumbes y demoliciones 

m3/km 78.618,00 

3.4 Gaviones en malla galvanizada triple torsión, 8x12 C.12 

suministro y construcción 

m3 300,00 

3.5 Extendido Humedecimiento y compact de relleno en 

botaderos 

m3 12.579,00 
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Item de 

pago 

Descripción Und Cantidad 

4 PAVIMENTOS   

4.1 Manto Geotextil no tejido 4000 m2 17.600,00 

4.2 Subbase en material, extendida y compactada, incluye 

transporte 

m3 5.738,00 

 

 

3.3. Realizar el seguimiento y control técnico a las diferentes actividades estipulados 

en el contrato de obra. 

 

3.3.1. Inventario y Estado Actual de la Vía 

 

La vía Astilleros – Tibú es una corredor vial de 74 kilómetros que se encuentra en 

regular estado de transitabilidad, del PR 00+000 AL PR 31+845 se encuentra una vía en 

buenas condiciones con algunos baches pero con una carpeta de rodadura en buen estado,  del 

PR 31+845 al PR 74+000  la vía presenta diferentes problemas que afectan el transito normal 

por la misma, en concordancia con la problemática del corredor vial la Gobernación de Norte 

de Santander a través de la secretaria de vías decide realizar un contrato de consultoría con el 

propósito de obtener los estudios y diseños definitivos a nivel fase III para el tramo 

comprendido entre el PR 31+845 al PR 74+000, el cual fue adjudicado a la firma Planeación 

& Desarrollo LTDA. Una vez se cuenta con los estudios y diseños a nivel fase III la 

Gobernación de Norte de Santander a través de la secretaria de vías adjudica el contrato de 

obra pública 00884 de 2021 a la empresa EXCARVAS S.AS, resultado de un proceso de 

contratación mediante la modalidad de licitación pública, con el objeto de realizar el 

mejoramiento de la vía Astilleros – Tibú entre los PR31+845 al PR33+445, simultáneamente  

la Gobernación de Norte de Santander a través de la secretaria de vías adjudica el contrato de 
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interventoría 00082 de 2021 a la empresa Consorcio Astillaeros 2021, resultado de un 

proceso de contratación mediante la modalidad de concurso de méritos. 

 

Por lo anterior se realizaron una serie de visitas previas en conjunto entre supervisión, 

interventoría y contratista de obra con el objeto de constatar y corroborar cada una de las 

actividades contempladas en el contrato de obra de acuerdo a los estudios y diseños 

entregados por el consultor para el tramo en mención. 

3.3.2. Condiciones actuales de la vía 

 

El Municipio de Tibú se encuentra a una distancia de 125 km por vía terrestre de la 

ciudad de Cúcuta pasando por la cabecera municipal del municipio El Zulia. Desde el inicio 

de recorrido en Cúcuta hasta el sector conocido como “La Y” de Astilleros en jurisdicción del 

municipio El Zulia, es catalogado como vía nacional (primaria) y a partir de allí pasa a ser 

vía departamental o secundaria. 

 

Actualmente hay dificultad en la intercomunicación terrestre del Municipio de Tibú y 

la ciudad de Cúcuta; esta carretera está ubicada al suroriente del departamento Norte de 

Santander con una longitud de 125 Km. 

 

En el tramo objeto de este proyecto (PR31+845 - PR33+445) no existe pavimento, 

solo existe afirmado en regulares condiciones que han traído como consecuencia un 

incrementando en los tiempos de desplazamientos, deterioro en los vehículos, originando 

incremento los costos de transporte de pasajeros, en los insumos, fletes, y en ocasiones 

dificultad para la atención de casos especiales de salud; a su vez para los pequeños y 

medianos productores se dificulta comercio de productos agropecuarios generando desinterés 
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y en ocasiones pérdidas de cosechas, las cuales surten y son comercializadas en las áreas 

urbanas municipales. 

 

Así mismo el transporte de carga y de pasajeros no cuenta con una oferta vial 

adecuada que permita satisfacer la demanda, generando altos costos para transportar la 

producción agropecuaria de la zona. Todo esto sumado tiene como efecto el bajo desarrollo 

socioeconómico de la zona. 

 

3.3.3. Cumplimiento de actividades mes de febrero de 2022  

 

A continuación, se relaciona descripción de las actividades constructivas ejecutadas 

en el transcurso del periodo contractual hasta la presente fecha: 

 

 Demolición de todas las estructuras de encole y descole existentes en el tramo de vía. 

 Demolición de tubería de alcantarillas existente. 

 Traslado de postes de energía en PR32+951, PR32+618, PR32+503, PR32+247, 

 PR32+397, PR32+657, PR32+694, PR32+059, PR32+059. 

 Obras de manejo de agua OMAS: 

 

Alcantarilla PR31+950 

 Excavación, relleno e Instalación tubería 36”. 

 Perfilado de excavación y solado para estructuras de encole y descole. 

 Figurado y colocado de acero de refuerzo encole y descole. 

 Fundida en concreto de estructuras de encole y descole. 

 

Alcantarilla PR31+843 
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 Excavación, relleno e Instalación tubería 36”. 

 Perfilado de excavación y solado para estructuras de encole y descole. 

 Figurado y colocado de acero de refuerzo descole. 

 Fundida en concreto de estructura de descole. 

 

Alcantarilla PR32+056: 

 

 Excavación, relleno e Instalación tubería 36”. 

 Excavación y perfilado para estructuras de encole y descole. 

Alcantarilla PR33+420: 

 

 Excavación, relleno e Instalación tubería 36”. 

 Excavación y perfilado para estructuras de encole y descole. 

 Figurado y colocado de acero de refuerzo encole y descole. 

 Fundida en concreto de estructuras de encole y descole. 

 

Alcantarilla PR32+430: 

 

 Excavación, relleno e Instalación tubería 36”. 

 Excavación y perfilado para estructuras de encole y descole. 

 Figurado y colocado de acero de refuerzo encole. 

 Fundida en concreto de estructuras de encole. 

 Figurado y colocado de acero de refuerzo muro descole. 

 Fundida en concreto de estructuras de muro descole. 

 Armado y fundida de barrera tipo New Jersey. 
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 Instalación geotextil, tubería perforada, material filtrante en trasdos de muro. 

Alcantarilla PR33+120: 

 

 Excavación, relleno e Instalación tubería 36”. 

 Perfilado de excavación y solado para estructuras de encole y descole. 

 Figurado y colocado de acero de refuerzo encole y descole. 

 Fundida en concreto de estructuras de encole y descole. 

 

Punto crítico PR33+040: 

 

 Excavación, relleno e Instalación tubería 36”. 

 Excavación y perfilado para estructuras de encole y descole. 

  

Alcantarilla PR32+620: 

 

 Excavación, relleno e Instalación tubería 36”. 

 Perfilado de excavación y solado para estructuras de encole y descole. 

 Figurado y colocado de acero de refuerzo encole y descole. 

 Fundida en concreto de estructuras de encole y descole. 

 

Alcantarilla PR32+520 

 

 Excavación, relleno e Instalación tubería 36”. 

 Perfilado de excavación y solado para estructuras de encole y descole. 
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 Figurado y colocado de acero de refuerzo encole y descole. 

 Fundida en concreto de estructuras de encole y descole. 

 

Punto crítico, Box Culvert PR32+740: 

 

 Excavación para box, encole y descole. 

 Solado para box y estructura de encole. 

 Figurado y colocado de acero de refuerzo encole y box. 

 Fundida en concreto de estructura de encole y box. 

 

Estructura de pavimento 

Instalación en 1160m de vía de: 

 

 Manto geotextil. 

 Sub-base en material extendido y compactado. 

 Base en material granular. 

Filtro para cunetas: 

 

 Excavación cajón para filtro. 

 Instalación de 1000m tubería perforada 4” con geodrén y material filtrante. 

 

Además de escarificado en calzada existente, excavación y corte en tierra con 

máquina para perfilado y cajeo de vía en secciones a lo largo del tramo de vía pertinente al 

alcance del contrato entre PR31+845 – PR33+445. 
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En el periodo analizados se han realizados las siguientes actividades de obra, según lo 

estipulado en la Estructura de Desglose de Trabajo del proyecto y corresponde a los ítem 

mostrados en la tabla 7.  

 

Tabla 7. Actividades ejecutadas en el mes de febrero de 2022 

Actividades ejecutadas en el mes de febrero de 2022 

ITEM  Actividad desarrollada  

2.1.7 Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones 

2.1.8 Extendido Humedecimiento y compactación de relleno en botaderos 

2.2.5 Excavación y corte en tierra con máquina, incluye cargue 

2.2.7 Solado en concreto 17,5 MPa 

2.2.20 Manto Geotextil no tejido 3000 

2.2.26 Descole en gaviones, paredes y piso revestidas (Incluye excavación y 

relleno) 

2.2.29 Gaviones en malla galvanizada triple torsión, 8x12 C.12 suministro y 

construcción 

2.2.30 Cargue de material sobrante de excavaciones, derrumbes y demoliciones, 

en volqueta 

2.2.31 Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones 

2.2.32 Extendido Humedecimiento y compact de relleno en botaderos 

2.3.15 Concreto 28 MPa para muros, estribos, parapetos, losetas, zapatas (Para 

alcantarillas y omas) 

3.1 Excavación y corte en tierra con máquina, incluye cargue 

3.3 Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones 

3.5 Extendido Humedecimiento y compact de relleno en botaderos 

4.1 Manto Geotextil no tejido 4000 

4.2 Sub-base en material, extendida y compactada, incluye transporte 

4.3 Base en material granular, extendida y compactada, incluye transporte 

Nota. Tomado de Consorcio Astilleros 2021.  

 

La lista de chequeo y control de obra a través de bitácora de obra, se encuentran enmarcadas 

en el anexo 1 del presente documento.  
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3.3.3.1. Información relacionada con ensayos de laboratorio. En el período se 

ejecutaron obras que requieren de ensayos de laboratorio, referente a concretos, 

materiales granulares de base y subbase, material filtrante, estando a la espera de 

remisión de los resultados por parte del contratista 

 

En el numeral correspondiente al mes de mayo de 2022, se muestran los resultados de 

los ensayos de laboratorio realizados a los materiales utilizados en las actividades 

mencionadas, estos ensayos se realizaron en la empresa Excavar S.A. y todos cumplieron con 

los paramentaros establecidos.  

 

En la figura 4 se muestra el certificado de calidad de los materiales utilizados en la 

construcción de la vía que comunica la Ye de Astilleros con el municipio de Tibú, Norte de 

Santander, a la altura del PR 33. 

 

Figura 4. Certificado de calidad de los materiales utilizados en el mes de febrero 

Certificado de calidad de los materiales utilizados en el mes de febrero o 
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Nota. Tomado de Consorcio Astilleros 2021.  

 

3.3.3.2. Registro fotográfico actividades ejecutadas. En la tabla 8 se muestra la 

relación de las actividades desarrolladas por la interventoría del proyecto de 

Pavimentación de la vía de que conduce al municipio de Tibú desde la Y de 

Astilleros.  

 

Tabla 8. Registro fotográfico del mes de las actividades ejecutas en febrero. 
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Registro fotográfico del mes de las actividades ejecutas en febrero. 

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE EL MES UNO DE OBRA 

   

FOTOGRAFÍA No. 1: 

Geodren planar y tuberia 

perforada 4" (manto 

geotextil). 

FOTOGRAFÍA No. 2: 

Excavación para filtros. 
FOTOGRAFÍA No. 3: 

Control y nivelación 

topográfica. 

 

 

 

 

 

 
FOTOGRAFÍA No. 4: 

Instalación tubo perforado 

con geodren. 

FOTOGRAFÍA No. 5: 

Extendido de material 

filtrante. 

FOTOGRAFÍA No. 6: 

Material filtrante extendido. 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA No. 7: 

Corte en talud. 
FOTOGRAFÍA No. 8: 

Excavación con maquina 

(cajeo) 

FOTOGRAFÍA No. 9: 

Excavación con maquina 

(cajeo) 

 

 

 

 

 

 



46 

 

 

 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE EL MES UNO DE OBRA 

FOTOGRAFÍA No. 10: 

Instalación geotextil. 
FOTOGRAFÍA No. 11: 

Descargue de material 

granular para estructura de 

pavimento. 

FOTOGRAFÍA No. 12: 

Extendido de material 

granular en vía. 

 

 

 

 

 

 
FOTOGRAFÍA No. 13: 

Extendido de material 

granular en vía. 

FOTOGRAFÍA No. 14: 

Compactación material 

granular, estructura de 

pavimento. 

FOTOGRAFÍA No. 15: 

Compactación material 

granular, estructura de 

pavimento. 

 

 

3.3.3.3. Control de equipos utilizados. La maquinaria del contratista fue revisaba y 

aprobada por la Interventoría “Consorcio Astilleros 2021”, la maquinaria aprobada 

para el contratista es la siguiente:  

 

 Retroexcavadora Zaxis 270 

 Motoniveladora 

 Vibro compactador 

 Volqueta 

 Retro Cargador En Llantas Jcb 3 Cx 

 Camioneta 4x4 

 Camión Turbo NKR 

 Mezcladora 

 Tronzadora 

 Planta Eléctrica 
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 Guadaña 

 Vibro compactador Manual 

 Canguro Compactador Manual 

 Herramienta Menor 

 

En la figura 5 se muestra la cantidad y el equipo utilizado por el contratista para el 

desarrollo de las actividades en el mes de febrero. 

 

Figura 5. Equipo utilizado por el contratista en el mes de febrero. 

Equipo utilizado por el contratista en el mes de febrero. 

 

Nota. Tomado de Consorcio Astilleros 2021. 

 

En la figura 6 se muestra el equipo utilizado por la interventoría en el mes de febrero 

de 2022.  
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Figura 6. Equipo utilizado por la interventoría en el mes de febrero 

Equipo utilizado por la interventoría en el mes de febrero 

 

Nota.  

 

3.3.3.4. Control y seguimiento al componente ambiental  

 

Para el periodo del presente informe, el contratista continúa efectuando las siguientes 

actividades: 

 

 Continua con profesionales en las áreas, ambiental, social, SST, efectuando las 

respectivas funciones dentro del proyecto. 

 

 Realizó inspección de señalización de frentes de obra 

 

 Los días 23, 24, 25 y 26 de febrero el contratista no laboró debido a alteración de 

orden público. 
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 El día 28 de febrero realizó la instalación del nuevo punto ecológico en obra. 

 

 Realizaron charlas correspondientes a la gestión ambiental. 

 

 Realizó inducción al personal que ingresa nuevo al proyecto  

 

 Radico mediante ventanilla única de Corponor la solicitud para invitación del 

acompañamiento del funcionario Sergio C. Chinchilla a la socialización del acto 

administrativo Nº DTT-004-21 del 9 de diciembre de 2021 permiso de 

aprovechamiento forestal. 

 

 Comparte con la comunidad la información de la fecha para la socialización del 

Acto administrativo N°. DTT-004-21 del 9 de diciembre de 2021. Permiso 

forestal de árboles aislados. Emitidos por CORPONOR TIBÚ, sin embargo, 

debido a los acontecimientos de orden público para los días del 23 al 26 de febrero, 

el contratista informó a la comunidad sobre la cancelación de la socialización hasta 

nueva fecha. 

 

Durante el periodo del presente informe, el contratista continuó con el uso de 

elementos para el desarrollo de actividades ambientales, los cuales se describen a 

continuación: 

 

 Plástico 

 Canecas plásticas 
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 Cinta de demarcación. 

 Rollizos 

 Polimalla 

 Herramienta menor 

 Polisombra 

 Personal 

 Puntos ecológicos. 

 Bolsas Plásticas 

 

3.3.3.4.1. Capacitación y concienciación para personal de obra. Para el periodo del 

presente informe, realizo las siguientes actividades en función de la capacitación al 

personal en obra: 

 Cumplimiento de requerimientos legales 

 

El proyecto recibió el Permiso de aprovechamiento forestal, otorgado mediante Acto 

administrativo DTT 004-21del 9 de diciembre de 2021. para árboles aislados, mediante Rad. 

N° 2021-6020-000694-2 emitido por CORPONOR, Territorial Tibú, anexando Informe 

Técnico y autorización del permiso, los soportes fueron remitidos en el Informe anterior. 

 

-El contratista continúa con la adquisición de materiales de canteras con Títulos 

mineros y licencias ambientales para explotación de materiales.  El contratista continúa con 

autorización uso de batería sanitaria – lavamanos provisionales (Predio Ambato sector 

Montería). El contratista continúa con la compra el recurso hídrico para uso industrial a la 

empresa EMTIBÚ E.S.P. El manejo de los residuos sólidos ordinarios. (EMTIBÚ E.S.P) 

 

 Manejo integral de materiales de construcción 
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El contratista continuo con la adquisición de materiales de sitio autorizado, así 

mismo, continúa realizando acciones, encaminadas al manejo adecuado de materiales 

dentro de la obra: 

 

Acopio de material de cemento, fue en el frente de obra en un sitio seco ubicando sólo 

el volumen de material requerido para una jornada laboral. 

 

 

3.3.3.4.2. Señalización frentes de obra y sitios temporales. Para el 

periodo del presente informe, el contratista ha realizado las siguientes actividades, en 

cumplimiento del manejo adecuado de señalización en obra: 

 

 Instalación de las señales de seguridad de prohibición, obligación, prevención 

y de información necesarias en cada uno de las instalaciones temporales de 

la obra 

 incluido el campamento – cumplen con la reglamentación de forma, color, 

contraste y textos. 

 Inspecciona y verifica señalización perteneciente a los frentes de obra, así como 

las señalizaciones correspondientes a la indicación de inicio y fin de la obra, 

previniendo los impactos que se generen por la falta de una inadecuada 

señalización de los frentes de obra y de los sitios de uso temporal. 

 Durante los cierres establecidos realizó la instalación de las señalizaciones 

correspondientes, control de tráfico, inspección y verificación de las mismas 

durante el horario correspondiente. 
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 Instaló señalización de reducción de carril. 

 

3.3.3.4.3. Manejo y disposición final de escombros y lodos. Para el periodo del presente 

informe, el contratista generó residuos sólidos provenientes de las actividades 

constructivas actividades constructivas como: excavación e instalación de filtro con 

manto geodren PR33+270-PR33+320, Cajeo PR33+120-PR33+424, Excavación 

gaviones, PR33+120- PR33+150, Excavación PR32+760, Solado de box-culvert 

PR32+760, cajeo PR33+340- PR33+424, Excavación e instalación de filtro con 

manto geodren PR33+270- PR33+320. 

 

Continúa con la utilización de material resultado de excavación en la misma obra 

como relleno para obras en operación, mantiene el área de almacenamiento temporal de 

escombros o sobrantes de excavación y demolición en propiedad privada previa autorización 

de la propietaria, teniendo en cuenta las consideraciones técnicas y ambientales generales 

para la selección y diseño de los depósitos de materiales, asegurándose que el escombro esté 

confinado y no haya riesgo de desbordamiento. El área de acopio igualmente está debidamente 

señalizado y acordonado con tela verde. 

 

Para el periodo del presente informe, el contratista ha dado en donación material 

sobrante, a los predios ubicados dentro del Área de Influencia del proyecto, previa solicitud y 

revisión. 

 

3.3.3.4.4. Manejo de residuos sólidos convencionales y especiales. En cuanto el manejo 

adecuado de los residuos sólidos convencionales, el contratista realiza las siguientes 

acciones: 
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 La empresa ENTIBÚ, continúa prestando el servicio de Recolección, 

transporte y disposición final de residuos sólidos ordinarios y aprovechables 

generados en la obra. 

 

 El contratista continúa con la implementación de punto ecológico en 

zona de obra, incluye un nuevo punto para el periodo del presente informe. 

 

 El contratista no reporta generación de residuos peligrosos, para el 

periodo del presente informe. 

 Los residuos de las bolsas de cemento son acopiados en los puntos ecológicos 

para su entrega al proveedor encargado del manejo y disposición final 

 

3.3.3.4.5. Manejo aguas superficiales. Para el periodo del presente informe, el 

contratista no realiza adquisición de recurso agua, esto teniendo en cuenta que utilizo 

el almacenamiento de agua en cubos para las actividades constructivas. 

 

3.3.3.4.6. Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales. Para el periodo del 

presente el contratista continúa con el convenio con personal del sector, con el fin de 

realizar uso de dos (2) baterías sanitarias fijas, para el personal de obra y 

administrativo. 

 

3.3.3.4.7. Manejo de descapote y la cobertura vegetal. Para el periodo del presente 

informe, el contratista da inicio, a la tala de individuos arbóreos, autorizados por la 

autoridad competente – Corponor Tibú, así mismo realizó entrega de madera en 
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donación el día 21 de febrero de 2021, previa solicitud del material aprovechable por 

parte de la señora María Yurley Robles entregándole un volumen de 3 m³.  

 

3.3.3.4.8. Recuperación de áreas afectadas 

 

Para el periodo del informe este proyecto no aplica, las actividades constructivas 

del Contrato de obra siguen activas 

 

3.3.3.5. Componente de Seguridad y Salud en el Trabajo  

 

El contratista realiza acciones en materia de seguridad y salud en el Trabajo, las 

cuales se relacionan a continuación: 

 

COPASST (Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo) 

 

CCL (Comité de convivencia laboral) 

 

Se encuentra pendiente la entrega por parte del contratista, de los documentos 

respectivos a la conformación del CCL. 

 

Inducción, concientización y entrenamiento 

 

El contratista realiza inducción a las dos personas que ingresaron al contrato de obra. 

 

Programa de gestión de medicina preventiva y del trabajo 
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Se encuentra pendiente la entrega de los exámenes médicos ocupacionales, del 

personal que ingreso en el periodo del presente informe. 

 

Frente a la notificación de riesgos, esta es realiza por el contratista, a las dos personas 

que tuvieron ingreso en el periodo del presente informe.  

 

Plan de gestión en seguridad industrial 

 

El contratista realiza la entrega de elementos de protección personal, a los 

trabajadores que ingresaron en el periodo del informe. 

 

3.3.4. Cumplimiento de actividades mes de marzo y abril de 2022  

 

A continuación, se relaciona descripción de las actividades constructivas ejecutadas 

en el transcurso del periodo contractual hasta la presente fecha: 

 

A continuación, se relaciona descripción de las actividades constructivas ejecutadas en el 

transcurso del periodo contractual hasta la presente fecha: 

 

 Demolición de todas las estructuras de encole y descole existentes en el tramo de vía. 

 Demolición de tubería de alcantarillas existente. 

 Traslado de postes de energía en PR32+951, PR32+618, PR32+503, PR32+247, 

PR32+397, PR32+657, PR32+694, PR32+059, PR32+059. 

 

 Obras de manejo de agua OMAS: 
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Alcantarilla PR31+950 

- Excavación, relleno e Instalación tubería 36”. 

- Perfilado de excavación y solado para estructuras de encole y descole. 

- Figurado y colocado de acero de refuerzo encole y descole. 

- Fundida en concreto de estructuras de encole y descole. 

 

Alcantarilla PR31+843 

- Excavación, relleno e Instalación tubería 36”. 

- Perfilado de excavación y solado para estructuras de encole y descole. 

- Figurado y colocado de acero de refuerzo encole y descole. 

- Fundida en concreto de estructura de encole y descole. 

 

Alcantarilla PR32+056: 

- Excavación, relleno e Instalación tubería 36”. 

- Excavación y perfilado para estructuras de encole y descole. 

 

Alcantarilla PR33+420: 

- Excavación, relleno e Instalación tubería 36”. 

- Excavación y perfilado para estructuras de encole y descole. 

- Figurado y colocado de acero de refuerzo encole y descole. 

- Fundida en concreto de estructuras de encole y descole. 

 

Alcantarilla PR32+430: 

- Excavación, relleno e Instalación tubería 36”. 

- Excavación y perfilado para estructuras de encole y descole. 

- Figurado y colocado de acero de refuerzo encole. 

- Fundida en concreto de estructuras de encole. 
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- Figurado y colocado de acero de refuerzo muro descole. 

- Fundida en concreto de estructuras de muro descole. 

- Armado y fundida de barrera tipo New Jersey. 

- Instalación geotextil, tubería perforada, material filtrante en trasdos de muro. 

- Relleno extendido y compactado de material granular. 

 

Alcantarilla PR33+120: 

- Excavación, relleno e Instalación tubería 36”. 

- Perfilado de excavación y solado para estructuras de encole y descole. 

- Figurado y colocado de acero de refuerzo encole y descole. 

- Fundida en concreto de estructuras de encole y descole. 

 

Punto crítico PR33+040: 

- Excavación, relleno e Instalación tubería 36”. 

- Excavación y perfilado para estructuras de encole y descole. 

 

Alcantarilla PR32+620: 

- Excavación, relleno e Instalación tubería 36”. 

- Perfilado de excavación y solado para estructuras de encole y descole.  

- Figurado y colocado de acero de refuerzo encole y descole 

- Fundida en concreto de estructuras de encole y descole. 

 

Alcantarilla PR32+520 

- Excavación, relleno e Instalación tubería 36”. 

- Perfilado de excavación y solado para estructuras de encole y descole. 

- Figurado y colocado de acero de refuerzo encole y descole. 

- Fundida en concreto de estructuras de encole y descole. 
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Box culvert PR33+340 

- Excavación para box, encole y descole. 

- Subbase en material y solado para box, estructura de encole y descole. 

- Figurado y colocado de acero de refuerzo encole, descole y box. 

- Fundida en concreto de estructura de encole, descole y box. 

 

Punto crítico, Box Culvert PR32+740 

- Excavación para box, encole y descole. 

- Solado para box y estructura de encole. 

- Figurado y colocado de acero de refuerzo encole y box. 

- Fundida en concreto de estructura de encole y box. 

 

Estructura de pavimiento Instalación en 1250m de vía de: 

 Manto geotextil. 

 Subbase en material extendido y compactado. 

 Base en material granular. 

 

Filtro para cunetas: 

 Excavación cajón para filtro. 

 Instalación de 1000m tubería perforada 4” con geodren y material filtrante. 

 

Estructuras en gaviones PR32+620, 33+120, 32+430, 32+518: 

- Excavación. 

- Solado. 

- Base en material granular compactado. 

- Manto geotextil 
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- Construcción de gaviones en malla. 

 

Además de escarificado en calzada existente, excavación y corte en tierra con máquina para 

perfilado y cajeo de vía en secciones a lo largo del tramo de vía pertinente al alcance del contrato 

entre PR31+845 – PR33+445. 

 

 

En el periodo analizados se han realizados las siguientes actividades de obra, según lo 

estipulado en la Estructura de Desglose de Trabajo del proyecto y corresponde a los ítems 

mostrados en la tabla 9  

 

Tabla 9. Actividades ejecutadas en el mes de marzo de 2022 

Actividades ejecutadas en el mes de marzo de 2022 

ITEM  Actividad desarrollada  

1.3 Transporte sobre camabaja de maquinaria o equipo pesado, capacidad max. 

40 ton 

1.4 Retiro, traslado y reubicación de poste de paso y baja tensión 

2.1.1 Excavación y corte en tierra con máquina, incluye cargue 

2.1.2 Geodren con tubo 4"  tipo ADS H=1,50 mt 

2.1.3 Relleno con material filtrante extendida, humedecida y compactada 

2.1.7 Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones 

2.1.8 Extendido Humedecimiento y compactación de relleno en botaderos 

2.2.5 Excavación y corte en tierra con máquina, incluye cargue 

2.2.7 Solado en concreto 17,5 MPa 

2.2.20 Manto Geotextil no tejido 3000 

2.2.26 Descole en gaviones, paredes y piso revestidas (Incluye excavación y 

relleno) 

2.2.28 Base en material granular, extendida y compactada, incluye transporte 

2.2.29 Gaviones en malla galvanizada triple torsión, 8x12 C.12 suministro y 

construcción 

2.2.31 Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones 

2.2.32 Extendido Humedecimiento y compact de relleno en botaderos 

2.3.5 Excavación y corte en tierra con máquina, incluye cargue 
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ITEM  Actividad desarrollada  

2.3.11 Base en material granular, extendida y compactada, incluye transporte 

2.3.12 Solado en concreto 17,5 MPa 

2.3.15 Concreto 28 MPa para muros, estribos, parapetos, losetas, zapatas (Para 

alcantarillas y o 

2.3.16 Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación) 

2.3.19 Manto Geotextil no tejido 3000 

2.3.21 Relleno compactado por medio mecánico (vibrocompactador), material 

Seleccionado de  excavación 

2.3.25 Gaviones en malla galvanizada triple torsión, 8x12 C.12, suministro y 

construcción 

2.3.26 Descole en gaviones, paredes y piso revestidas (Incluye excavación y 

relleno) 

2.3.28 Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones 

2.3.29 Extendido Humedecimiento y compactación de relleno en botaderos 

3.1 Excavación y corte en tierra con máquina, incluye cargue 

3.3 Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones 

3.5 Extendido Humedecimiento y compact de relleno en botaderos 

4.1 Manto Geotextil no tejido 4000 

4.2 Subbase en material, extendida y compactada, incluye transporte 

Nota. Tomado de Consorcio Astilleros 2021.  

 

La lista de chequeo y control de obra a través de bitácora de obra, se encuentran 

enmarcadas en el anexo 2 y3 del presente documento.  

 

3.3.4.1. Información relacionada con ensayos de laboratorio. En el período se 

ejecutaron obras que requieren de ensayos de laboratorio, referente a concretos, 

materiales granulares de subbase, material filtrante, estando a la espera de remisión de 

los resultados por parte del contratista 

 

En la figura 7 se muestra el certificado de calidad de los materiales utilizados en la 

construcción de la vía que comunica la Ye de Astilleros con el municipio de Tibú, Norte de 

Santander, a la altura del PR 33. 
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Figura 7. Certificado de calidad de los materiales utilizados en el mes de marzo 

Certificado de calidad de los materiales utilizados en el mes de marzo 

 

Nota. Tomado de Consorcio Astilleros 2021.  

 

3.3.4.2. Registro fotográfico actividades ejecutadas. En la tabla 10 se muestra la 

relación de las actividades desarrolladas por la interventoría del proyecto de 
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Pavimentación de la vía de que conduce al municipio de Tibú desde la Y de 

Astilleros.  

 

Tabla 10. Registro fotográfico del mes de las actividades ejecutas en febrero. 

Registro fotográfico del mes de las actividades ejecutas en febrero. 

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE EL MES MARZO DE OBRA 

   

FOTOGRAFÍA No. 1: 

Excavación para gaviones. 
FOTOGRAFÍA No. 2: 

Compactación material tipo 

BG para gaviones. 

FOTOGRAFÍA No. 3: 

Compactación material tipo 

BG para gaviones.. 

 

 

 

 

 

 
FOTOGRAFÍA No. 4: 

Instalación Geotextil y malla 

gaviones.. 

FOTOGRAFÍA No. 5: 

Construcción de gaviones en 

malla. 

FOTOGRAFÍA No. 6: 

Conformación base para 

muro. 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA No. 7: 

Fundida de solado en 

concreto. 

FOTOGRAFÍA No. 8: 

Fundida de solado en 

concreto. 

FOTOGRAFÍA No. 9: 

Colocación acero de refuerzo 

zarpa, dentellón, transición 

muro-box. 
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REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE EL MES MARZO DE OBRA 

 

 

 

 

 

 
FOTOGRAFÍA No. 10: 

Instalación geotextil. 
FOTOGRAFÍA No. 11: 

Armado de acero de refuerzo 

transición box y vástago 

muro descole. Granular para 

estructura de pavimento. 

FOTOGRAFÍA No. 12: 

Fundida en concreto paredes 

box, vástago muro. 

 

 

 

 

 

 
FOTOGRAFÍA No. 13: : 

Fundida en concreto losa 

box. 

FOTOGRAFÍA No. 14: 

Relleno de material 

seleccionado compactado en 

box. 

FOTOGRAFÍA No. 15: 

Demarcación perfilado 

excavación PR32+046. 

Nota. Tomado de Consorcio Astilleros 2021.  

 

3.3.4.3. Control de equipos utilizados. La maquinaria del contratista fue revisaba y 

aprobada por la Interventoría “Consorcio Astilleros 2021”, la maquinaria aprobada 

para el contratista es la siguiente:  

 

 Retroexcavadora Zaxis 270 

 Motoniveladora 

 Vibro compactador 

 Volqueta 

 Retro Cargador En Llantas Jcb 3 Cx 
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 Camioneta 4x4 

 Camión Turbo NKR 

 Mezcladora 

 Tronzadora 

 Planta Eléctrica 

 Guadaña 

 Vibro compactador Manual 

 Canguro Compactador Manual 

 Herramienta Menor 

 

En la figura 8 se muestra la cantidad y el equipo utilizado por el contratista para el 

desarrollo de las actividades en el mes de febrero. 

 

Figura 8. Equipo utilizado por el contratista en el mes de marzo. 

Equipo utilizado por el contratista en el mes de marzo. 
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Nota.  Tomado de Consorcio Astilleros 2021.  

 

En la figura 9 se muestra el equipo utilizado por la interventoría en el mes de febrero 

de 2022.  

 

Figura 9. Equipo utilizado por la interventoría en el mes de marzo  

Equipo utilizado por la interventoría en el mes de marzo  
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Nota.  Tomado de Consorcio Astilleros 2021. 

 

3.3.4.4. Control y seguimiento al componente ambiental  

 

El contratista continúa realizando actividades de gestión ambiental, las cuales se 

enmarcan las siguientes: 

 

 Continua con profesionales en las áreas, ambiental, social, SST, efectuando las 

respectivas funciones dentro del proyecto. 

 

 Realizó inspección de señalización de frentes de obra 

 

 Realizó inspección de manejo de los materiales de construcción frentes de obra. 

 

 Inspección de señalización en los frentes de obra. 
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 Inspección punto ecológico en obra y en oficina 

 

 Inspección punto ecológico en oficina. 

 

 Inspección orden y aseo punto de acopio y baños 

 

 Manejo de residuos sólidos convencionales y especiales. 

 

 Realizó el formato de autorización para instalación temporal en el predio privado del 

señor Jesús Adiel Robles, con el fin de acopiar material de sub base, necesario para la 

ejecución de la actividad de estructura de vía 

 Realizó la actividad de visita a los propietarios de la comunidad Ambato sector 

montería que hicieron parte del acta de compromiso en el proceso de permiso forestal 

de árboles aislados. 

 

 Lleva a cabo la socialización del acto administrativo No. DTT-004-21 del 9 de 

diciembre de 2021. Permiso de aprovechamiento forestal de árboles aislados. Emitido 

por CORPONOR Tibú. “se dio a conocer a la comunidad los pasos correspondientes 

que se realizaron para la obtención del permiso de aprovechamiento forestal; el 

funcionario de CORPONOR expreso a la comunidad el compromiso que tiene la 

empresa para la correspondiente compensación; se planteó una nueva reunión para 

finiquitar el proceso y lugar de siembra”. 

 

 Inspecciono el acopio de materiales de trabajo en donde se dejó evidenciar actividades 

que se tienen que llevar a cabo de orden y aseo; se solicitó a la parte de SST la 
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necesidad de lona verde para adecuar nuevamente de manera correcta el acopio de los 

materiales. 

 

 Inspección d e l material de excavación en acopio y diligenciamiento de formato 

autorización para disposición de material excavación en predios privados. 

 

 Inspección material de excavación en donación en el predio del señor Adonay Vacca 

 

 El día 25 de marzo realizó tabla de individuos arbóreos correspondientes a la 

medida de compensación propuesta por la entidad de CORPONOR. 

 

 Realizó volante informativo para la nueva reunión establecida compromiso 

asistentes comunidad de Ambato parte alta, con el acto administrativo de 

Corponor Tibú - medida compensatoria. 

 

 Inspección tala árbol inventariado “42” PR33+222 con nombre común matarraton. 

 

 Aprovechamiento de material maderable en actividades de obra enfocado en 

arreglo de cerca de predio afectado. 

 

 Limpieza de vía en retiro de material maderable no aprovechable. 

 

 Información a la comunidad segunda socialización del acto administrativo No. 

DTT-004-21 del 9 de diciembre de 2021. Permiso de aprovechamiento forestal 

de árboles aislados. Emitido por CORPONOR-Tibú. 
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 Atención información a la comunidad, apoyo a la escuela Ambato con envió 

de oficio a CORPOR para solicitud de donación de individuos ornamentales. 

 

 Recolección de material de señalización para posterior manejo. 

 

 Se llevó a cabo la segunda socialización del acto administrativo No. DTT-004-

21 del 9 de 2021. Permiso de aprovechamiento forestal de árboles asilados. 

Emitido por CORPONOR Tibú. En donde se llegó al compromiso de los tipos 

de árboles a sembrar para dar cumplimiento a la compensación establecida por 

la Corporación 

 

 Información a la comunidad alusiva al cuidado del medio ambiente y 

publicación en cartelera informativa. 

 

 Actualización del inventario forestal de individuos talados. 

 

 Inspección y control en la actividad de tala, aprovechamiento forestal de tres 

(3) individuos arbóreos inventariados. Establecidos como No. 22 “Acacia 

Amarilla”, No. 23 “Higuerón”, No.24 “Samansillo”. 

 

 Aprovechamiento de madera para actividades de obra, ejecutando el 

restablecimiento de cerca en las áreas que se han intervenido. 

 

 Diligenciamiento de autorización de instalación de acopio material de 
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mejoramiento de vía, en donde la persona encargada firmo la autorización para 

la utilización del área. 

 

 Información a la comunidad sobre cierres de vías temporales debido a la actividad de 

tala que se está ejecutando 

 

3.3.4.4.1. Capacitación y concienciación para personal de obra. Para el periodo del 

presente informe, realizo las siguientes actividades en función de la capacitación al 

personal en obra, mostradas en la tabla 11.   

 

Tabla 11. Capacitaciones realizadas en los meses de marzo y abril. 

Capacitaciones realizadas en los meses de marzo y abril. 

Tipo  Tema Fecha Participantes. 

Inducción Inducción Alcance 

técnico del proyecto 

socialización del 

PAGA 

– Medidas de 

manejo PAGA 

15/03/2022 2 

Capacitación Protección de 

individuos arbóreos 

15/03/2022 31 

Capacitación Capacitación de 

aguas lluvias 

16/03/2022 30 

Capacitación Alcance social 

relaciones con la 

comunidad 

06/04/2022 30 

Capacitación Sensibilización 

seguridad industrial 

11/04/2022 30 

Charla Punto ecológico 24/03/2022 31 

Charla Protección de fauna 29/03/2022 31 

Charla Manejo de residuos 

peligrosos 

30/03/2022 31 
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Tipo  Tema Fecha Participantes. 

Charla Reutilización del 

material 

31/03/2022 31 

Charla Conversación del 

agua 

01/04/2022 29 

Charla Manejo residuos de 

obra 

02/04/2022 29 

Charla Limpieza orden y 

aseo en la vía 

06/04/2022 5 

Charla Punto de arreglo o 

tanqueo de 

maquinaria en la vía 

07/04/2022 4 

Charla Limpieza área de 

trabajo y disposición 

de bolsas de cemento 

08/04/2022 7 

Nota. Tomado de Consorcio Astilleros 2021.  

 

3.3.4.4.2. Señalización frentes de obra y sitios temporales. Para el 

periodo del presente informe, el contratista ha realizado las siguientes actividades, en 

cumplimiento del manejo adecuado de señalización en obra: 

 

 Instalación de las señales de seguridad de prohibición, obligación, prevención y 

de información necesarias en cada uno de las instalaciones temporales de la 

obra 

 incluido el campamento – cumplen con la reglamentación de forma, color, 

contraste y textos. 

 Inspecciona y verifica señalización perteneciente a los frentes de obra, así como las 

señalizaciones correspondientes a la indicación de inicio y fin de la obra, 

previniendo los impactos que se generen por la falta de una inadecuada 

señalización de los frentes de obra y de los sitios de uso temporal. 
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 Durante los cierres establecidos realizó la instalación de las señalizaciones 

correspondientes, control de tráfico, inspección y verificación de las mismas 

durante el horario correspondiente. 

 Instaló señalización de reducción de carril. 

 

3.3.4.4.3. Manejo de residuos sólidos convencionales y especiales. En cuanto el manejo 

adecuado de los residuos sólidos convencionales, el contratista realiza las siguientes 

acciones: 

 

 La empresa ENTIBÚ, continúa prestando el servicio de Recolección, 

transporte y disposición final de residuos sólidos ordinarios y aprovechables 

generados en la obra. 

 

 El contratista continúa con la implementación de punto ecológico en 

zona de obra, incluye un nuevo punto para el periodo del presente informe. 

 

 El contratista no reporta generación de residuos peligrosos, para el 

periodo del presente informe. 

 Los residuos de las bolsas de cemento son acopiados en los puntos ecológicos 

para su entrega al proveedor encargado del manejo y disposición final 

 

3.3.4.4.4. Manejo aguas superficiales. Para el periodo del presente informe, el 

contratista no realiza adquisición de recurso agua, esto teniendo en cuenta que utilizo 

el almacenamiento de agua en cubos para las actividades constructivas. 
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3.3.4.4.5. Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales. Para el periodo del 

presente el contratista continúa con el convenio con personal del sector, con el fin de 

realizar uso de dos (2) baterías sanitarias fijas, para el personal de obra y 

administrativo. 

 

3.3.4.4.6. Manejo de descapote y la cobertura vegetal. Para el periodo del presente 

informe, el contratista da inicio, a la tala de individuos arbóreos, autorizados por la 

autoridad competente – Corponor Tibú, así mismo realizó entrega de madera en 

donación el día 21 de febrero de 2021, previa solicitud del material aprovechable por 

parte de la señora María Yurley Robles entregándole un volumen de 3 m³.  

 

3.3.4.4.7. Recuperación de áreas afectadas 

 

Para el periodo del informe este proyecto no aplica, las actividades constructivas 

del Contrato de obra siguen activas 

 

3.3.4.5. Componente de Seguridad y Salud en el Trabajo  

 

El contratista realiza acciones en materia de seguridad y salud en el Trabajo, las 

cuales se relacionan a continuación: 

 

COPASST (Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo) 

 

CCL (Comité de convivencia laboral) 
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Se encuentra pendiente la entrega por parte del contratista, de los documentos 

respectivos a la conformación del CCL. 

 

Inducción, concientización y entrenamiento 

 

El contratista realiza inducción a las dos personas que ingresaron al contrato de obra. 

 

Programa de gestión de medicina preventiva y del trabajo 

 

Se encuentra pendiente la entrega de los exámenes médicos ocupacionales, del 

personal que ingreso en el periodo del presente informe. 

 

Frente a la notificación de riesgos, esta es realiza por el contratista, a las dos personas 

que tuvieron ingreso en el periodo del presente informe.  

 

Plan de gestión en seguridad industrial 

 

El contratista realiza la entrega de elementos de protección personal, a los 

trabajadores que ingresaron en el periodo del informe. 
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3.3.4.6. Acciones de seguimiento y control por parte de la interventoría. 

 

Para el presente periodo mantiene el seguimiento y control permanente de las 

actividades programadas por el contratista, en los componentes de excavaciones y cortes, 

construcción de alcantarillas de 36”, construcción de box culvert, construcción de filtros en 

geodren y sus actividades que la componen, igualmente se realizó seguimiento y 

acompañamiento en los componentes de la gestión predial, social y ambiental  

 

Igualmente la interventoría ha estado presta realizando el respectivo seguimiento, 

control y acompañamiento a las actividades realizadas por el contratista, en el componente 

técnico se ha verificado que se cumplan con las especificaciones técnicas de construcción tipo 

INVIAS para la construcción de carreteras en Colombia, igualmente se ha corroborado que el 

contratista cumpla con cada uno de los diseños que contempla el proyecto verificando 

ubicación de las obras, cantidades de obra, calidad de los materiales y procesos constructivos, 

igualmente se complementan con la elaboración de los diferentes ensayos de laboratorios que 

se requieran para determinar la calidad de las obras, adicionalmente se verifica el 

cumplimiento del plan de seguridad y salud en el trabajo para garantizar el bienestar del 

personal del proyecto, en la parte administrativa esta interventoría ha efectuado un riguroso 

seguimiento y control en aspectos como, revisión documental de actas, correspondencia, 

informes, cronograma de obra, afiliación al sistema de seguridad social, control de 

maquinaria y equipos, registro fotográfico y seguimiento a los planes presentados por el 

contratista como el sistema se seguridad y salud en el trabajo, plan de calidad y el plan de 

manejo ambiental. 
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3.3.5. Cumplimiento de actividades mes de mayo de 2022  

 

A continuación, se relaciona descripción de las actividades constructivas ejecutadas 

en el transcurso del periodo contractual hasta la presente fecha: 

 

 Demolición de todas las estructuras de encole y descole existentes en el tramo de 

vía. 

 Demolición de tubería de alcantarillas existente.  

 Transporte de maquinaria pesada sobre camabaja. 

 Traslado de postes de energía. 

 Obras de manejo de agua OMAS: 

 

Alcantarilla PR31+950 

- Excavación, relleno e Instalación tubería 36”. 

- Perfilado de excavación y solado para estructuras de encole y descole. 

- Figurado y colocado de acero de refuerzo encole y descole. 

- Fundida en concreto de estructuras de encole y descole. 

 

Alcantarilla PR31+843 

- Excavación, relleno e Instalación tubería 36”. 

- Perfilado de excavación y solado para estructuras de encole y descole. 

- Figurado y colocado de acero de refuerzo encole y descole. 

- Fundida en concreto de estructura de encole y descole. 

 

Alcantarilla PR32+056: 
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- Excavación, relleno e Instalación tubería 36”. 

- Excavación y perfilado para estructuras de encole y descole. 

- Excavación para cimentación encole y descole.  

- Solado en concreto  

- Relleno para base de estructura con material granular.  

- Figurado y colocado de acero de refuerzo para estructura tipo aletas encole y 

descole.  

- Fundida en concreto estructura tipo aletas encole y descole.  

- Relleno con material seleccionado trasdós estructura. 

 

Alcantarilla PR33+420: 

- Excavación, relleno e Instalación tubería 36”. 

- Excavación y perfilado para estructuras de encole y descole. 

- Figurado y colocado de acero de refuerzo encole y descole. 

- Fundida en concreto de estructuras de encole y descole. 

 

Alcantarilla PR32+430: 

- Excavación, relleno e Instalación tubería 36”. 

- Excavación y perfilado para estructuras de encole y descole. 

- Figurado y colocado de acero de refuerzo encole. 

- Fundida en concreto de estructuras de encole. 

- Figurado y colocado de acero de refuerzo muro descole. 

- Fundida en concreto de estructuras de muro descole. 

- Armado y fundida de barrera tipo New Jersey. 

- Instalación geotextil, tubería perforada, material filtrante en trasdos de muro. 
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- Relleno extendido y compactado de material granular. 

 

Alcantarilla PR33+120: 

- Excavación, relleno e Instalación tubería 36”. 

- Perfilado de excavación y solado para estructuras de encole y descole. 

- Figurado y colocado de acero de refuerzo encole y descole. 

- Fundida en concreto de estructuras de encole y descole. 

 

Punto crítico PR33+040: 

- Excavación, relleno e Instalación tubería 36”. 

- Excavación y perfilado para estructuras de encole y descole. 

- - Excavación con máquina para tubo 36” (tubería gemela diseño ajustado). - 

Instalación de tubo 36” con atraque.  

- Excavación con máquina para encole.  

- Relleno con material granular para base de estructura de encole tipo aletas.  

- Colocado de acero y fundida en concreto estructura de encole tipo aletas. 

- Relleno compactado de material seleccionado en trasdós estructura de encole. 

 

Alcantarilla PR32+620: 

- Excavación, relleno e Instalación tubería 36”. 

- Perfilado de excavación y solado para estructuras de encole y descole.  

- Figurado y colocado de acero de refuerzo encole y descole 

- Fundida en concreto de estructuras de encole y descole. 

 

Alcantarilla PR32+520 
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- Excavación, relleno e Instalación tubería 36”. 

- Perfilado de excavación y solado para estructuras de encole y descole. 

- Figurado y colocado de acero de refuerzo encole y descole. 

- Fundida en concreto de estructuras de encole y descole. 

 

Box culvert PR33+340 

- Excavación para box, encole y descole. 

- Subbase en material y solado para box, estructura de encole y descole. 

- Figurado y colocado de acero de refuerzo encole, descole y box. 

- Fundida en concreto de estructura de encole, descole y box. 

- Base en material granular para estructura de encole, descole y cuatro (4) muros 

de 

- contención. 

-  Solado en concreto para cuerpo box, encole, descole y cuatro (4) muros de 

- contención. 

- Figurado y colocado de acero muros de contención. 

- Fundida en concreto muros de contención. 

- Relleno compactado de material seleccionado de excavación. 

-  Solado en concreto para muros de contención. 

- -Instalación de tubo para lloraderos. 

- Fundida de barrera tipo new jersey para muros. 

- Instalación de tubo perforado y geotextil trasdós muros. 

- Extendido y compactado de material filtrante trasdós muros. 

- Extendido y compactado de material tipo SBG relleno trasdós muros.  
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Estructura de pavimento Instalación en 1250m de vía de: 

 Manto geotextil. 

 Subbase en material extendido y compactado. 

 Base en material granular. 

 

Filtro para cunetas: 

 Excavación cajón para filtro. 

 Instalación de 1000m tubería perforada 4” con geodren y material filtrante. 

 

Estructuras en gaviones PR32+620, 33+120, 32+430, 32+518, PR32+056, 31+950, 

31+843, 32+770, PR31+843, 33+040, 33+424: 

- Excavación. 

- Solado. 

- Base en material granular compactado. 

- Manto geotextil 

- Construcción de gaviones en malla. 

 

Además de escarificado en calzada existente, excavación y corte en tierra con 

máquina para perfilado y cajeo de vía en secciones a lo largo del tramo de vía pertinente al 

alcance del contrato entre PR31+845 – PR33+445. 

 

En el periodo analizados se han realizados las siguientes actividades de obra, según lo 

estipulado en la Estructura de Desglose de Trabajo del proyecto y corresponde a los ítems 

mostrados en la tabla 12  
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Tabla 12. Actividades ejecutadas en el mes de mayo de 2022 

Actividades ejecutadas en el mes de mayo de 2022 

ITEM  Actividad desarrollada  

2.1.1 Excavación y corte en tierra con máquina, incluye cargue 

2.1.2 Geodren con tubo 4" tipo ADS H=1,50 mt 

2.1.3 Relleno con material filtrante extendida, humedecida y compactada 

2.1.7 Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones 

2.1.8 Extendido Humedecimiento y compactación de relleno en botaderos 

2.2.5 Excavación y corte en tierra con máquina, incluye cargue 

2.2.11 Subbase en material, extendida y compactada, incluye transporte 

2.2.20 Manto Geotextil no tejido 3000 

2.2.31 Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones 

2.2.32 Extendido Humedecimiento y compact de relleno en botaderos 

2.3.5 Excavación y corte en tierra con máquina, incluye cargue 

2.3.11 Base en material granular, extendida y compactada, incluye transporte 

2.3.12 Solado en concreto 17,5 MPa 

2.3.18 Tubo PVC Ø3´´ sanitario, para paso de lloraderos 

2.3.19 Manto Geotextil no tejido 3000 

2.3.20 Tubería perforada PVC Ø4" corrugada para filtro horizontal, instalado 

2.3.21 Relleno compactado por medio mecánico (vibrocompactador), material 

seleccionado de excavación 

2.3.22 Relleno con material filtrante extendida, humedecida y compactada 

2.3.23 Rellenos para estructuras, con subbase granular, extendida y compactada, 

incluye transporte 

2.3.24 Barrera tipo New Jersey en concreto 245 Kg/Cm2 + acero 

2.3.28 Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones 

2.3.29 Extendido Humedecimiento y compactación de relleno en botaderos 

3.2 Relleno compactado por medio mecánico (vibrocompactador), material 

seleccionado de excavación 

4.2 Subbase en material, extendida y compactada, incluye transporte 

4.3 Base en material granular, extendida y compactada, incluye transporte 

Nota. Tomado de Consorcio Astilleros 2021.  

 

La lista de chequeo y control de obra a través de bitácora de obra, se encuentran enmarcadas 

en el anexo 4 del presente documento.  
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3.3.5.1. Información relacionada con ensayos de laboratorio. En el período se 

ejecutaron obras que requieren de ensayos de laboratorio, referente a concretos, 

materiales granulares, material filtrante, estos cumplieron con las especificaciones 

técnicas del proyecto, tal como se muestra en la figura 10.  

 

Figura 10. Resumen de ensayos de laboratorio.  

Resumen de ensayos de laboratorio 

 

Nota. Tomado de Excavar S.A (2022). 
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En la figura 11 se muestra el certificado de calidad de los materiales utilizados en la 

construcción de la vía que comunica la Ye de Astilleros con el municipio de Tibú, Norte de 

Santander, a la altura del PR 33. 

 

Figura 11. Certificado de calidad de los materiales utilizados en el mes de mayo 

Certificado de calidad de los materiales utilizados en el mes de mayo 

 

Nota. Tomado de Consorcio Astilleros 2021.  
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3.3.5.2. Registro fotográfico actividades ejecutadas. En la tabla 13 se muestra la 

relación de las actividades desarrolladas por la interventoría del proyecto de 

Pavimentación de la vía de que conduce al municipio de Tibú desde la Y de 

Astilleros.  

 

Tabla 13. Registro fotográfico del mes de las actividades ejecutas en febrero. 

Registro fotográfico del mes de las actividades ejecutas en febrero. 

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE EL MES MARZO DE OBRA 

 

 

 
FOTOGRAFÍA No. 1: 

Instalación tubería 4" 

perforada y geotextil para 

filtro trasdos muros 

PR32+760. 

FOTOGRAFÍA No. 2: 

Extendido de material 

filtrante trasdos muro.. 

FOTOGRAFÍA No. 3: 

Relleno con material tipo 

SBG trasdos muros de 

contencion. 

 

 

 

 

 

 
FOTOGRAFÍA No. 4: 

Extendido material subbase 

granular en trasdos 

FOTOGRAFÍA No. 5: 

Compactación material 

trasdos muros de 

contención.. 

FOTOGRAFÍA No. 6: 

Armado de relleno trasdos 

muros 
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REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE EL MES MARZO DE OBRA 

 

 

 

 

 

 
FOTOGRAFÍA No. 7: 

Excavación y corte en tierra 
FOTOGRAFÍA No. 8: 

Excavación para gaviones. 
FOTOGRAFÍA No. 9: 

Extendido de material tipo 

BG para gaviones. 

 

 

 

 

 

 
FOTOGRAFÍA No. 10: 

Vibrocompactado de 

material base para gaviones 

FOTOGRAFÍA No. 11:  : 

Instalación geotextil para 

gaviones. 

FOTOGRAFÍA No. 12: 
 Construcción de gaviones en 

malla galvanizada. 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA No. 13: : 

Construcción de gaviones en 

malla galvanizada. 

FOTOGRAFÍA No. 14: 

Construcción de gaviones en 

malla galvanizada. 

FOTOGRAFÍA No. 15: 

Excavación para muros de 

contención PR33+040.. 

Nota. Tomado de Consorcio Astilleros 2021.  

 

3.3.5.3. Control de equipos utilizados. La maquinaria del contratista fue revisaba y 

aprobada por la Interventoría “Consorcio Astilleros 2021”, la maquinaria aprobada 

para el contratista es la siguiente:  
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 Retroexcavadora Zaxis 270 

 Motoniveladora 

 Vibro compactador 

 Volqueta 

 Retro Cargador En Llantas Jcb 3 Cx 

 Camioneta 4x4 

 Camión Turbo NKR 

 Mezcladora 

 Tronzadora 

 Planta Eléctrica 

 Guadaña 

 Vibro compactador Manual 

 Canguro Compactador Manual 

 Herramienta Menor 

 

En la figura 12 se muestra la cantidad y el equipo utilizado por el contratista para el 

desarrollo de las actividades en el mes de febrero. 

 

Figura 12. Equipo utilizado por el contratista en el mes de marzo. 

Equipo utilizado por el contratista en el mes de marzo. 
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Nota.  Tomado de Consorcio Astilleros 2021.  

 

En la figura 13 se muestra el equipo utilizado por la interventoría en el mes de febrero 

de 2022.  

 

Figura 13. Equipo utilizado por la interventoría en el mes de marzo  

Equipo utilizado por la interventoría en el mes de marzo  
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Nota.  Tomado de Consorcio Astilleros 2021. 

 

3.3.5.4. Control y seguimiento al componente ambiental. El contratista continúa 

realizando actividades de gestión ambiental, las cuales se enmarcan las siguientes: 

 

 . Continua con profesionales en las áreas ambiental, social, SST, efectuando 

las respectivas funciones dentro del proyecto. 

 Realizó inspección de señalización de frentes de obra 

 Realizó inspección de manejo de los materiales de construcción frentes de 

obra. 

 Lleva a cabo la inducción medidas de manejo del PAGA al personal que 

ingresa a la obra. 

 Acompañamiento al área social en la realización del comité de participación 

en el cual se expuso el avance que se ha realizado en el área ambiental, 

comentando el apoyo en la radicación de solicitud a Corponor para donación 

de árboles ornamentales cumpliendo con el compromiso planteado en la 
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segunda socialización del permiso de aprovechamiento forestal de árboles 

aislados. 

 Inspección punto ecológico en oficina. 

 Inspección orden y aseo punto de acopio y baños 

 Manejo de residuos sólidos convencionales y especiales. 

 Actualización inventario de individuos arbóreos talados 

 Visita al señor Carlos Barrientos para inspeccionar un punto de agua el cual 

tiene escorrentía hacia la vía. 

 Atención visita de CORPONOR 

 

3.3.5.4.1. Capacitación y concienciación para personal de obra. Para el periodo del 

presente informe, realizo las siguientes actividades en función de la capacitación al 

personal en obra, mostradas en la tabla 14.   

 

Tabla 14. Capacitaciones realizadas en los meses de mayo. 

Capacitaciones realizadas en los meses de mayo. 

Tipo  Tema Fecha Participantes. 

Inducción Inducción Alcance 

técnico del proyecto 

socialización del 

PAGA 

– Medidas de 

manejo PAGA 

23/05/2022 6 

36Capacitación Manejo optimo del 

recurso hídrico 

149/05/2022 36 

Ch36arla Orden y aseo 16/05/2022 36 

Charl36a Ambiente laboral 17/05/2022 36 
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Tipo  Tema Fecha Participantes. 

Charla36 Disposición 

adecuada de 

residuos 

18/05/2022 36 

Charla2 Orden y aseo, 

limpieza sobre la vía 

01/06/2022 2 

Charla36 Desarrollo 

sostenible 

01/06/2022 36 

Charla42 Protección de fauna 02/06/2022 42 

Charla40 Orden del lugar de 

trabajo  

09/06/2022 40 

Charla2 Reciclaje  03/06/2022 42 

Nota. Tomado de Consorcio Astilleros 2021.  

 

3.3.5.4.2. Señalización frentes de obra y sitios temporales. Para el 

periodo del presente informe, el contratista ha realizado las siguientes actividades, en 

cumplimiento del manejo adecuado de señalización en obra: 

 

 Instalación de las señales de seguridad de prohibición, obligación, prevención y 

de información necesarias en cada uno de las instalaciones temporales de la 

obra 

 incluido el campamento – cumplen con la reglamentación de forma, color, 

contraste y textos. 

 Inspecciona y verifica señalización perteneciente a los frentes de obra, así como las 

señalizaciones correspondientes a la indicación de inicio y fin de la obra, 

previniendo los impactos que se generen por la falta de una inadecuada 

señalización de los frentes de obra y de los sitios de uso temporal. 

 Durante los cierres establecidos realizó la instalación de las señalizaciones 

correspondientes, control de tráfico, inspección y verificación de las mismas 

durante el horario correspondiente. 
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 Instaló señalización de reducción de carril. 

 

3.3.5.4.3. Manejo de residuos sólidos convencionales y especiales. En cuanto el manejo 

adecuado de los residuos sólidos convencionales, el contratista realiza las siguientes 

acciones: 

 

 La empresa ENTIBÚ, continúa prestando el servicio de Recolección, 

transporte y disposición final de residuos sólidos ordinarios y aprovechables 

generados en la obra. 

 

 El contratista continúa con la implementación de punto ecológico en 

zona de obra, incluye un nuevo punto para el periodo del presente informe. 

 

 El contratista no reporta generación de residuos peligrosos, para el 

periodo del presente informe. 

 Los residuos de las bolsas de cemento son acopiados en los puntos ecológicos 

para su entrega al proveedor encargado del manejo y disposición final 

 

3.3.5.4.4. Manejo aguas superficiales. Para el periodo del presente informe, el 

contratista no realiza adquisición de recurso agua, esto teniendo en cuenta que utilizo 

el almacenamiento de agua en cubos para las actividades constructivas. 

 

3.3.5.4.5. Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales. Para el periodo del 

presente el contratista continúa con el convenio con personal del sector, con el fin de 
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realizar uso de dos (2) baterías sanitarias fijas, para el personal de obra y 

administrativo. 

 

3.3.5.4.6. Manejo de descapote y la cobertura vegetal. Para el periodo del presente 

informe, el contratista da inicio, a la tala de individuos arbóreos, autorizados por la 

autoridad competente – Corponor Tibú, así mismo realizó entrega de madera en 

donación el día 21 de febrero de 2021, previa solicitud del material aprovechable por 

parte de la señora María Yurley Robles entregándole un volumen de 3 m³.  

 

3.3.5.4.7. Recuperación de áreas afectadas 

 

Para el periodo del informe este proyecto no aplica, las actividades constructivas 

del Contrato de obra siguen activas 

 

3.3.5.5. Componente de Seguridad y Salud en el Trabajo  

 

El contratista realiza acciones en materia de seguridad y salud en el Trabajo, las 

cuales se relacionan a continuación: 

 

COPASST (Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo) 

 

CCL (Comité de convivencia laboral) 

 

Se encuentra pendiente la entrega por parte del contratista, de los documentos 

respectivos a la conformación del CCL. 
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Inducción, concientización y entrenamiento 

 

El contratista realiza inducción a las dos personas que ingresaron al contrato de obra. 

 

Programa de gestión de medicina preventiva y del trabajo 

 

Se encuentra pendiente la entrega de los exámenes médicos ocupacionales, del 

personal que ingreso en el periodo del presente informe. 

 

Frente a la notificación de riesgos, esta es realiza por el contratista, a las dos personas 

que tuvieron ingreso en el periodo del presente informe.  

 

Plan de gestión en seguridad industrial 

 

El contratista realiza la entrega de elementos de protección personal, a los 

trabajadores que ingresaron en el periodo del informe. 
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3.3.5.6. Acciones de seguimiento y control por parte de la interventoría. 

 

Para el presente periodo mantiene el seguimiento y control permanente de las 

actividades programadas por el contratista, en los componentes intervención de puntos 

críticos, construcción de filtros en geodren, Construcción de estructuras de contención 

laterales en gaviones, construcción de pavimento y sus actividades que la componen, 

igualmente se realizó seguimiento y acompañamiento en los componentes de la gestión 

predial, social y ambiental.  

 

Igualmente la interventoría ha estado realizando el respectivo seguimiento, control y 

acompañamiento a las actividades realizadas por el contratista, en el componente técnico se 

ha verificado que se cumplan con las especificaciones técnicas de construcción tipo INVIAS 

para la construcción de carreteras en Colombia, igualmente se ha corroborado que el 

contratista cumpla con cada uno de los diseños que contempla el proyecto verificando 

ubicación de las obras, cantidades de obra, calidad de los materiales y procesos constructivos, 

igualmente se complementan con la elaboración de los diferentes ensayos de laboratorios que 

se requieran para determinar la calidad de las obras, adicionalmente se verifica el 

cumplimiento del plan de seguridad y salud en el trabajo para garantizar el bienestar del 

personal del proyecto, en la parte administrativa esta interventoría ha efectuado un riguroso 

seguimiento y control en aspectos como, revisión documental de actas, correspondencia, 

informes, cronograma de obra, afiliación al sistema de seguridad social, control de 

maquinaria y equipos, registro fotográfico. 
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3.4. Realizar el seguimiento y control administrativo a las diferentes actividades 

estipulados en el contrato de obra. 

 

3.4.1. Cumplimiento de actividades mes de febrero de 2022  

3.4.1.1. Estado de las pólizas del contrato de obra. A fecha de corte del presente 

informe el contrato se encuentra vigente en cumplimiento de su quinto mes de 

ejecución. 

 

A partir del 13 de septiembre de 2021 fecha en la cual se suscribió el acta de inicio se 

da inicio al contrato una vez que el contratista presenta la documentación inicial y ésta es 

aprobada por interventoría conforme a las condiciones establecidas en el contrato y en el 

pliego de condiciones. 

 

A continuación, se relacionan las garantías actualizadas contra acta de inicio (tabla 

15). 

 

Tabla 15. Estado legal del Contrato de Obra 

Estado legal del Contrato de Obra 

Pólizas presentadas 

 

Amparos 

 

Compañía 
Valor asegurado Número 

póliza 

Vigencias 

Desde Hasta 

 

Cumplimiento del 

contrato 

 

 

 

 

Seguros 

generales 

suramericana sa 

 

$ 913.594.797 

  

13/09/2021 

 

14/12/2022 

Pagos de salarios, 

prestaciones sociales, 

 3125734-6   

Legales e $ 1.370.392.196  13/09/2021 14/06/2025 

Indemnizaciones     
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Pólizas presentadas 

 

Amparos 

 

Compañía 
Valor asegurado Número 

póliza 

Vigencias 

Desde Hasta 

Laborales     

Estabilidad de obra $ 2.740.784.391  14/06/2022 14/06/2027 

Responsabilidad $ 456.797.399 0778031-8 13/09/2021 14/06/2022 
Extracontractual 

Nota. Tomado de Consorcio Astilleros 2021.  

 

3.4.1.1.1. Estado legal del contrato de interventoría 

 

A la fecha de corte del presente informe el contrato de interventoría No. 00082-2021de 

2021 se encuentra vigente en cumplimiento del quinto mes de ejecución. 

 

A continuación, se relacionan las garantías actualizadas (tabla 16). 

 

Tabla 16. Estado legal del Contrato de Interventoría No. 00082-2021de 2021 

Estado legal del Contrato de Interventoría No. 00082-2021de 2021 

Pólizas presentadas 

 

Tipo de póliza 

Compañía 

asegurad 

ora 

Valor 

asegurado 

Numero 

póliza 

Vigencias 

Iniciación Terminación 

Cumplimiento del 

contrato 

 $61,019,035.00  

 

CSC– 

100011759 

13/09/2021 14/10/2022 

 Compañía    

Calidad del servicio $61,019,035.00 16/06/2022 16/06/2027 
Mundial de 

Seguros 

Salarios y 

prestaciones 
S.a.   

13/09/2021 

 

16/06/2025 
$61,019,035.00 

Sociales     

Nota. Tomado de Consorcio Astilleros 2021. 
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3.4.1.2. Personal del contratista. Las personas, así como el cargo de estas en 

desarrollo de las actividades propias del contrato de obra, se presentan en la tabla 17.  

 

Tabla 17. Personal Profesional y técnico del Contratista  

Personal Profesional y técnico del Contratista 

 

PERSONAL PROFESIONAL Y OPERATIVO 

No. DESCRIPCIÓN  NOMBRE 

1 DIRECTOR DE OBRA JORGE NAVARRO 
2 RESIDENTE TÉCNICO JHONNATHAN ASCANIO 
3 ESPECIALISTA PAVIMENTOS JOSE GARCIA 
4 PROFESIONAL SST NESTOR AMARIS 
5 PROFESIONAL AMBIENTAL PRISCILA OVALLOS 
6 PROFECIONAL SOCIAL ALIX GARCIA 

7 INSPECTOR SST LINA PEREZ 

8 AUXILIAR AMBIENTAL LAIDY SANTOS 

9 INSPECTOR TECNICO PEDRO FLOREZ 

10 COMISION TOPOGRAFICA 
(TOPOGRAFO) 

JORGE SUAREZ 

11,12 COMISION TOPOGRAFICA 
(CADENERO) (2) 

ENDER RODRIGUEZ, 
SEBASTIAN MARTINEZ 

13,14, 
15, 16 

OFICIALES Y MAESTROS DE 
OBRA (4) 

JAINER SANCHEZ, 
ISAIAS PEREZ, JULIAN 
PEREZ, ANDERSON 
SANCHEZ 

7,18, 
19, 20, 
21, 22, 

23, 24, 

25, 26, 

27, 28, 

29, 30, 
31 

AYUDANTES (15) JEFERSON VACA, 
ANDRES TERAN, 
HUBERTH VACCA, 
JHONY LIZARAZO, 
ERICK BELLO, JOSE 
JIMENEZ, VICTOR 
LAUREGUI, ARIOLFO 
CALDERON, YOBANY 
PEREZ, JESUS PEREZ, 
ESNEIDER SANCHEZ, 
MARCO NAVARRO, 
YAIR PEREZ, CAMILO 
ALVAREZ, JOHAN 
SANCHEZ| 

 

32, 33, 
34, 35 

 

OPERADOR DE MAQUINARIA 
(2) 

GEREMIAS 
ARCINIEGAS, JAIRO 
RODRIGUEZ, JHON 
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PERSONAL PROFESIONAL Y OPERATIVO 

No. DESCRIPCIÓN  NOMBRE 

ESCOBAR, EDWIN 
CARDENAS 

Nota. Tomado de Consorcio Astilleros 2021. 

 

3.4.1.3. Personal de la interventoría. Las personas, así como el cargo de estas en 

desarrollo de las actividades propias del contrato de interventoría, se presentan en la 

tabla 17.  

 

Tabla 18. Personal Profesional y técnico de la interventoría 

Personal Profesional y técnico de la interventoría 

PERSONAL PROFESIONAL Y OPERATIVO 

No. DESCRIPCIÓN  NOMBRE 

1 DIRECTOR DE OBRA DIEGO FERNANDO 
CLARO 

2 RESIDENTE TÉCNICO MARLON DIAZ RUIZ 
3 TECNOLOGO AUXILIAR 1 JUAN GONZALEZ 
4 TECNOLOGO AUXILIAR 2 MARLON MONROY 
5 COMISION TOPOGRAFICA 

(TOPOGRAFO) 
MARCO MONTENEGRO 

6 COMISION TOPOGRAFICA 
(CADENERO) 

SANDRA MILENA 
RODRIGUEZ 

7 COMISION TOPOGRAFICA 
(CADENERO) 

YULLY CATHERINE 
BORJA 

8 CONDUCTOR FANCISCO JOSE 
ESCOBAR 

9 ESPECIALISTA EN 
PAVIMENTOS 

PEDRO ANTONIO 
GUTIERREZ 

10 ESPECIALISTA EN VIAS JOSE EUSEBIO DE LA 
HOZ 

11 ESPECIALISTA ESTRUCTURAL ADONAI TORO 
12 ESPECIALISTA HIDRAULICO JOSE EUSEBIO DE LA 

HOZ 
13 ESPECIALISTA EN SUELOS PEDRO ANTONIO 

GUTIERREZ 
14 PREDIOS SANDRA LILIANA 

MURILLO 

Nota. Tomado de Consorcio Astilleros 2021. 
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3.4.1.4. Relación de correspondencia generada. Una de las funciones administrativas 

de la interventoría es el requerimiento de la información oportuna para que se 

cumplan todas las actividades programadas para el mes de marzo del presente año, en 

la tabla 19 se presenta la relación consolidada de la correspondencia generada y 

recibida por la Interventoría.  

 

Tabla 19. Relación de correspondencia del mes de marzo de 2022. 

Relación de correspondencia del mes de marzo de 2022.  
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FECHA REFERENCIA / 

RADICADO 

ASUNTO ENVÍA RECIBE 

14/02/2022 CINP-BTA-0501-0118-0602 Solicitud Informe mensual No. 5, Contrato de Obra. CONSORCIO 

ASTILLEROS 2021 

EXCARVAR SAS 

15/02/2022 CINP-BTA-0501-0119-0637 Comunicado OB-217-074-2022, Informe mensual 

Componente Social No. 5, Contrato de Obra. 

CONSORCIO 

ASTILLEROS 2021 

GOBERNACION DE 

NORTE DE 

SANTANDER 

17/02/2022 CINP-BTA-0501-0120-0674 Comunicado OB-217-073-2022 Informe Seguridad y 

Salud en el Trabajo No. 4, Contrato de Obra. 

CONSORCIO 

ASTILLEROS 2021 

GOBERNACION DE 

NORTE DE 

SANTANDER 

18/02/2022 CINP-BTA-0501-0121-0714 Comunicado OB-217-076-2022; Informe mensual 

técnico No. 5, Contrato de Obra. 

CONSORCIO 

ASTILLEROS 2021 

GOBERNACION DE 

NORTE DE 

SANTANDER 

18/02/2022 CINP-BTA-0501-0122-0724 Informe mensual No. 5, Contrato de Interventoría. CONSORCIO 

ASTILLEROS 2021 

GOBERNACION DE 

NORTE DE 

SANTANDER 

22/02/2022 CINP-BTA-0501-0123-0752 Solicitud Cumplimiento al plan de inspección y 

ensayo, Contrato de Obra. 

CONSORCIO 

ASTILLEROS 2021 

EXCARVAR SAS 

22/02/2022 CINP-BTA-0501-0124-0761 Requerimiento cumplimiento de las Especificaciones 

Técnicas. 

CONSORCIO 

ASTILLEROS 2021 

EXCARVAR SAS 

23/02/2022 CINP-BTA-0501-0125-0775 Comunicado OB-217-075-2022 Informe mensual 

Ambiental No.5, Contrato de Obra. 

CONSORCIO 

ASTILLEROS 2021 

GOBERNACION DE 

NORTE DE 

SANTANDER 

2/03/2022 CINP-BTA-0501-0126-0926 Solicitud seguimiento Plan de Gerencia, Contrato de 

Obra. 

CONSORCIO 

ASTILLEROS 2021 

EXCARVAR SAS 

2/03/2022 CINP-BTA-0501-0127-0927 Comunicado OB-217-073-2022 Informe Seguridad y 

Salud en el Trabajo No. 5, Contrato de Obra. 

CONSORCIO 

ASTILLEROS 2021 

GOBERNACION DE 

NORTE DE 

SANTANDER 
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FECHA REFERENCIA / 

RADICADO 

ASUNTO ENVÍA RECIBE 

7/03/2022 CINP-BTA-0501-0128-1014 Correo electrónico, Formatos acta parcial No. 5, 

Contrato de obra. 

CONSORCIO 

ASTILLEROS 2021 

EXCARVAR SAS 

9/03/2022 CINP-BTA-0501-0129-1054 Acta parcial de cobro No. 5, Contrato de Interventoría. CONSORCIO 

ASTILLEROS 2021 

GOBERNACION DE 

NORTE DE 

SANTANDER 

10/03/2022 CINP-BTA-0501-0130-1064 Requerimiento Gaviones en malla galvanizada. CONSORCIO 

ASTILLEROS 2021 

EXCARVAR SAS 

11/03/2022 CINP-BTA-0501-0131-1143 Comunicado OB-217-087-2021; Propuestas de diseños 

para cambios en estructura alcantarilla PR32+057, en 

punto crítico 

alcantarilla PR33+040 y en punto crítico estructura 

boxcoulvert PR32+760. 

CONSORCIO 

ASTILLEROS 2021 

EXCARVAR SAS 

Nota. Tomado de Consorcio Astilleros 2021. 
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3.4.1.5. Estado financiero del contrato de obra. En el mes de marzo, el contratista 

presentó el corte de obra No.5, cuyos valores se presentan a continuación en la tabla 

20. 

 

Tabla 20. Control financiero contratista en el mes de marzo. 

Control financiero contratista en el mes de marzo. 

 

CONTROL FINANCIERO 

No 

acta 
Mes 

Costo Obra 

Física 
Otros Costos Costo Total 

Ejecutado 

acumulado 
Saldo 

      $9.135.947.970 

1 13 Sep 21 

30 Oct 21 
$336.100.909 $19.669.042 $355.769.951 $355.769.951 $8.780.178.019 

2 31 Oct 21 

30 Nov 

21 

$455.201.018 $7.444.137 $462.645.155 $818.415.106 $8.317.532.864 

3 1 Dic 21 

31 Dic 21 
$708.890.643 $0 $708.890.643 $1.527.305.74

9 

$7.608.642.221 

4 01 Ene 22 

31 Ene 22 
$1.008.799.96

8 

$0 $1.008.799.968 $2.536.105.71

7 

$6.599.842.253,0

0 

5 01 Feb 22 

28 Feb 22 
$1.004.392.69

4 

$0 $1.004.392.694 $3.540.498.41

1 

$ 

5.595.449.559.00 

TOTALES $3,513,385,23

2 

$27.113.179 $3.540.498.411 $3.540.498.41

1 

$ 

5.595.449.559.00 

Nota. Tomado de Consorcio Astilleros 2021. 

 

3.4.1.6. Estado financiero del contrato de interventoría. A corte del presente, esta 

Interventoría ha remitido ante la Entidad hasta el acta de cobro No. 5, cuyos valores 

se presentan en la siguiente tabla 21. 
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Tabla 21. Control financiero interventoría en el mes de marzo 

Control financiero interventoría en el mes de marzo 

CONTROL 

FINANCIERO 

No 

acta 
Mes Subtotal IVA Ejecutado 

Ejecutado 

acumulad

o 

Saldo 

      $610.190.3

50 

1 1 $19.946.558,82 $3.789.846,1

8 

$23.736.405 $23.736.405 $586.453.9

45 

2 2 $25.945.909,24 $4.929.722.7

6 

$30.875.632 $54.612.037 $555.578.3

13 

3 3 $39.790.563,87 $7.560.207,1

3 

$47.350.771 $101.962.808 $508.227.5

42 

4 4 $56.609.256,30 $10.755.758,

70 

$67.365.015 $169.327.823,

00 

$440.862.5

27 

5 5 $56,506,706.36 $10,736,273.

64 

$67,242,980 $236,570,803.

00 

$373,619,5

47 

TOTALES $198,798,994.5

9 

$37,771,808.

41 

$236,570,80

3. 

$236,570,803 $373,619,5

47 

Nota. Tomado de Consorcio Astilleros 2021. 

 

 

3.4.2. Cumplimiento de actividades mes de marzo y abril de 2022  

3.4.2.1. Actividades administrativas 

 

 Revisión y trámite de los documentos presentados por el contratista durante el 

periodo. 

 Gestión de toda la documentación presentada por el contratista, recibo, 

respuesta y redireccionamiento a la gobernación de norte de Santander, de 

comunicados presentados por el contratista. 

 Elaboración de correspondencia referente al proyecto. 
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 Requerimientos escritos al contratista para el cumplimiento de obligaciones 

contractuales conforme a lo establecido en el pliego de condiciones. 

 Elaboración de informes semanales de interventoría. 

 Respuesta a la correspondencia remitida por el contratista y la gobernación de 

norte de Santander. 

 Solicitud de documentación necesaria para ejecución del proyecto a la entidad 

contratante. 

Estas actividades mencionadas se evidencian con comunicados de la siguiente manera 

descritos: 

 

3.4.2.2. Relación de correspondencia generada 

 

Una de las funciones administrativas de la interventoría es el requerimiento de la 

información oportuna para que se cumplan todas las actividades programadas para el mes de 

marzo del presente año, en la tabla 22 se presenta la relación consolidada de la 

correspondencia generada y recibida por la Interventoría.  

 

Tabla 22. Relación de correspondencia del mes de abril de 2022. 

Relación de correspondencia del mes de abril de 2022.  
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FECHA REFERENCIA / 

RADICADO 

ASUNTO ENVÍA RECIBE 

17/03/2022 CINP-BTA-0501-0132-1253 Comunicado OB-217-090-2022 Informe mensual 

Ambiental No. 6, Contrato de Obra. 

CONSORCIO 

ASTILLEROS 2021 

GOBERNACION DE 

NORTE DE 

SANTANDER 

17/03/2022 CINP-BTA-0501-0133-1254 Comunicado OB-217-089-2022 Informe mensual 

Social No. 6, Contrato de Obra. 

CONSORCIO 

ASTILLEROS 2021 

GOBERNACION DE 

NORTE DE 

SANTANDER 

17/03/2022 CINP-BTA-0501-0134-1258 Comunicado OB-217-091-2022 Informe mensual SST 

No. 6, Contrato de Obra. 

CONSORCIO 

ASTILLEROS 2021 

GOBERNACION DE 

NORTE DE 

SANTANDER 

23/03/2022 CINP-BTA-0501-0135-1327 Solicitud Informe mensual Técnico No. 6, Contrato de 

Obra. 

CONSORCIO 

ASTILLEROS 2021 

EXCARVAR SAS 

29/03/2022 CINP-BTA-0501-0136-1468 Comunicado OB-217-093-2022; Informe mensual 

técnico No. 6, contrato de obra. 

CONSORCIO 

ASTILLEROS 2021 

GOBERNACION DE 

NORTE DE 

SANTANDER 

31/03/2022 CINP-BTA-0501-0137-1522 Comunicado OB-217-092-2022; Acta de 

modificación de cantidades No.2 y flujo de inversión 

y programación de obra modificatoria 

No.2 contrato de Obra. 

CONSORCIO 

ASTILLEROS 2021 

GOBERNACION DE 

NORTE DE 

SANTANDER 

1/04/2022 CINP-BTA-0501-0138-1597 Informe mensual No. 6, Contrato de Interventoría. CONSORCIO 

ASTILLEROS 2021 

GOBERNACION DE 

NORTE DE 

SANTANDER 

4/04/2022 CINP-BTA-0501-0139-1604 Correo electrónico; Propuestas de diseños para 

cambios en estructura alcantarilla PR32+057, en 

punto crítico alcantarilla 

PR33+040 y en punto crítico estructura boxcoulvert 

PR32+760. 

CONSORCIO 

ASTILLEROS 2021 

EXCARVAR SAS 

8/04/2022 CINP-BTA-0501-0140-1763 Comunicado OB-217-094-2022; Solicitud prórroga y CONSORCIO GOBERNACION DE 
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FECHA REFERENCIA / 

RADICADO 

ASUNTO ENVÍA RECIBE 

adición contrato de obra. ASTILLEROS 2021 NORTE DE 

SANTANDER 

8/04/2022 CINP-BTA-0501-0141-1768 Solicitud prórroga y adición contrato de interventoría. CONSORCIO 

ASTILLEROS 2021 

GOBERNACION DE 

NORTE DE 

SANTANDER 

8/04/2022 CINP-BTA-0501-0142-1771 Comunicado OB-217-095-2022; Aprobación cambio 

Residente de Obra. 

CONSORCIO 

ASTILLEROS 2021 

GOBERNACION DE 

NORTE DE 

SANTANDER 

11/04/2022 CINP-BTA-0501-0143-1784 Correo electrónico, Formatos acta parcial No. 6, 

Contrato de obra. 

CONSORCIO 

ASTILLEROS 2021 

EXCARVAR SAS 

11/04/2022 CINP-BTA-0501-0144-1794 Acta parcial de cobro No. 6, Contrato de Interventoría. CONSORCIO 

ASTILLEROS 2021 

GOBERNACION DE 

NORTE DE 

SANTANDER 

Nota. Tomado de Consorcio Astilleros 2021. 
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3.4.2.3. Estado financiero del contrato de obra 

 

En el mes de marzo y abril, el contratista presentó el corte de obra No.6, cuyos valores 

se presentan a continuación en la tabla 23. 

 

Tabla 23. Control financiero contratista en el mes de marzo. 

Control financiero contratista en el mes de marzo. 

 

CONTROL FINANCIERO 

No 

acta 
Mes 

Costo Obra 

Física 
Otros Costos Costo Total 

Ejecutado 

acumulado 
Saldo 

      $9.135.947.970 

1 13 Sep 21 

30 Oct 21 
$336.100.909 $19.669.042 $355.769.951 $355.769.951 $8.780.178.019 

2 31 Oct 21 

30 Nov 

21 

$455.201.018 $7.444.137 $462.645.155 $818.415.106 $8.317.532.864 

3 1 Dic 21 

31 Dic 21 
$708.890.643 $0 $708.890.643 $1.527.305.74

9 

$7.608.642.221 

4 01 Ene 22 

31 Ene 22 
$1.008.799.96

8 

$0 $1.008.799.968 $2.536.105.71

7 

$6.599.842.253,0

0 

5 01 Feb 22 

28 Feb 22 
$1.004.392.69

4 

$0 $1.004.392.694 $3.540.498.41

1 

$ 

5.595.449.559.00 

6 
01 Mar 
22 

31 Mar 

22 

$1.458.260.43

9 

$0 $1.458.260.439 $4.998.758.85

0 

$ 4.137.189.120 

TOTALES $4.971.645.67

1 

$27.113.179 $4.998.758.850 $4.998.758.85

0 

$ 4.137.189.120 

Nota. Tomado de Consorcio Astilleros 2021. 

 

3.4.2.4. Estado financiero del contrato de interventoría 
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A corte del presente, esta Interventoría ha remitido ante la Entidad hasta el acta de 

cobro No. 6, cuyos valores se presentan en la siguiente tabla 24. 

 

Tabla 24. Control financiero interventoría en el mes de marzo 

Control financiero interventoría en el mes de marzo 

CONTROL 

FINANCIERO 

No 

acta 
Mes Subtotal IVA Ejecutado 

Ejecutado 

acumulad

o 

Saldo 

      $610.190.3

50 

1 1 $19.946.558,82 $3.789.846,1

8 

$23.736.405 $23.736.405 $586.453.9

45 

2 2 $25.945.909,24 $4.929.722.7

6 

$30.875.632 $54.612.037 $555.578.3

13 

3 3 $39.790.563,87 $7.560.207,1

3 

$47.350.771 $101.962.808 $508.227.5

42 

4 4 $56.609.256,30 $10.755.758,

70 

$67.365.015 $169.327.823,

00 

$440.862.5

27 

5 5 $56,506,706.36 $10,736,273.

64 

$67,242,980 $236,570,803.

00 

$373,619,5

47 

6 6 $81.837.294,12 $15.549.085,

88 

$97.386.380 $333.957.183,

00 

$276.233.1

67 

TOTALES $280.636.288,7

1 

$53.320.894,

29 

$333.957.18

3 

$333.957.183 $276.233.1

67 

Nota. Tomado de Consorcio Astilleros 2021. 

 

3.4.3. Cumplimiento de actividades mes de mayo de 2022  

3.4.3.1. Actividades administrativas 

 

 periodo. 

 Gestión de toda la documentación presentada por el contratista, recibo, 

respuesta y redireccionamiento a la gobernación de norte de Santander, de 
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comunicados presentados por el contratista. 

 Elaboración de correspondencia referente al proyecto. 

 Requerimientos escritos al contratista para el cumplimiento de obligaciones 

contractuales conforme a lo establecido en el pliego de condiciones. 

 Elaboración de informes semanales de interventoría. 

 Respuesta a la correspondencia remitida por el contratista y la gobernación de 

Norte de Santander. 

 Solicitud de documentación necesaria para ejecución del proyecto a la entidad 

contratante. 

 

3.4.3.2. Relación de correspondencia generada 

 

Una de las funciones administrativas de la interventoría es el requerimiento de la 

información oportuna para que se cumplan todas las actividades programadas para el mes de 

mayo del presente año, en la tabla 25 se presenta la relación consolidada de la 

correspondencia generada y recibida por la Interventoría.  

 

Tabla 25. Relación de correspondencia del mes de mayo de 2022. 

Relación de correspondencia del mes de mayo de 2022.  
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FECHA REFERENCIA / 

RADICADO 

ASUNTO ENVÍA RECIBE 

17/05/2022 CINP-BTA-0501-0155-2553 Comunicado OB-217-105-2022; Acta de modificación 

de cantidades No.02 contrato de obra. 

CONSORCIO 

ASTILLEROS 2021 

GOBERNACION DE 

NORTE DE 

SANTANDER 

17/05/2022 CINP-BTA-0501-0156-2554 Correo electrónico, Formatos acta parcial No. 7, 

Contrato de obra. 

CONSORCIO 

ASTILLEROS 2021 

EXCARVAR SAS 

17/05/2022 CINP-BTA-0501-0157-2555 ACTA PARCIAL DE COBRO No. 7 CONTRATO 

DE INTERVENTORIA 

CONSORCIO 

ASTILLEROS 2021 

GOBERNACION DE 

NORTE DE 

SANTANDER 

19/05/2022 CINP-BTA-0501-0158-2589 Solicitud hoja de vida topografo. CONSORCIO 

ASTILLEROS 2021 

EXCARVAR SAS 

19/05/2022 CINP-BTA-0501-0159-2590 Oficio 2022-08400-010667-1; Reiteración solicitud 

caracterización vial. 

CONSORCIO 

ASTILLEROS 2021 

EXCARVAR SAS 

20/05/2022 CINP-BTA-0501-0160-2617 Comunicado OB-217-106-2022 Informe mensual 

Social No. 8, Contrato de Obra. 

CONSORCIO 

ASTILLEROS 2021 

GOBERNACION DE 

NORTE DE 

SANTANDER 

20/05/2022 CINP-BTA-0501-0161-2618 Comunicado OB-217-109-2022 Informe SST No. 8, 

Contrato de Obra. 

CONSORCIO 

ASTILLEROS 2021 

GOBERNACION DE 

NORTE DE 

SANTANDER 

20/05/2022 CINP-BTA-0501-0162-2631 Comunicado OB-217-111-2022; Reiteración de 

solicitud de adición de recursos. 

CONSORCIO 

ASTILLEROS 2021 

EXCARVAR SAS 

20/05/2022 CINP-BTA-0501-0163-2632 Comunicado OB-217-110-2022; Reiteración solicitud 

prórroga contrato de obra. 

CONSORCIO 

ASTILLEROS 2021 

GOBERNACION DE 

NORTE DE 

SANTANDER 

20/05/2022 CINP-BTA-0501-0164-2633 Reiteración solicitud prórroga contrato de CONSORCIO GOBERNACION DE 
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FECHA REFERENCIA / 

RADICADO 

ASUNTO ENVÍA RECIBE 

interventoría. ASTILLEROS 2021 NORTE DE 

SANTANDER 

23/05/2022 CINP-BTA-0501-0165-2663 Comunicado OB-217-111-2022; Reiteración de 

solicitud de adición de recursos - contrato de obra 

pública No. 00884-2021. 

CONSORCIO 

ASTILLEROS 2021 

EXCARVAR SAS 

23/05/2022 CINP-BTA-0501-0166-2670 Comunicado OB-217-107-2022 Informe Ambiental 

No. 8, Contrato de Obra 

CONSORCIO 

ASTILLEROS 2021 

GOBERNACION DE 

NORTE DE 

SANTANDER 

25/05/2022 CINP-BTA-0501-0167-2729 Comunicado OB-217-113-2022 Informe Técnico No. 

8, Contrato de Obra. 

CONSORCIO 

ASTILLEROS 2021 

GOBERNACION DE 

NORTE DE 

SANTANDER 

3/06/2022 CINP-BTA-0501-0168-2920 Comunicado OB-217-114-2022; Afectaciones en obra 

por constantes lluvias “Ola invernal” y alteraciones del 

orden público. 

CONSORCIO 

ASTILLEROS 2021 

GOBERNACION DE 

NORTE DE 

SANTANDER 

3/06/2022 CINP-BTA-0501-0169-2922 Comunicado OB-217-115-2022; Reiteración solicitud 

adición contrato de obra. 

CONSORCIO 

ASTILLEROS 2021 

GOBERNACION DE 

NORTE DE 

SANTANDER 

3/06/2022 CINP-BTA-0501-0170-2948 Reiteración solicitud información prórroga y adición 

contrato de obra e interventoría. 

CONSORCIO 

ASTILLEROS 2021 

GOBERNACION DE 

NORTE DE 

SANTANDER 

Nota. Tomado de Consorcio Astilleros 2021. 
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3.4.3.3. Estado financiero del contrato de obra 

 

En el mes de mayo, el contratista presentó el corte de obra No.7, cuyos valores se 

presentan a continuación en la tabla 26. 

 

Tabla 26. Control financiero contratista en el mes de mayo. 

Control financiero contratista en el mes de mayo. 

 

CONTROL FINANCIERO 

No 

acta 
Mes 

Costo Obra 

Física 
Otros Costos Costo Total 

Ejecutado 

acumulado 
Saldo 

      $9.135.947.970 

1 13 Sep 21 

30 Oct 21 
$336.100.909 $19.669.042 $355.769.951 $355.769.951 $8.780.178.019 

2 31 Oct 21 

30 Nov 

21 

$455.201.018 $7.444.137 $462.645.155 $818.415.106 $8.317.532.864 

3 1 Dic 21 

31 Dic 21 
$708.890.643 $0 $708.890.643 $1.527.305.74

9 

$7.608.642.221 

4 01 Ene 22 

31 Ene 22 
$1.008.799.96

8 

$0 $1.008.799.968 $2.536.105.71

7 

$6.599.842.253,0

0 

5 01 Feb 22 

28 Feb 22 
$1.004.392.69

4 

$0 $1.004.392.694 $3.540.498.41

1 

$ 

5.595.449.559.00 

6 
01 Mar 
22 

31 Mar 

22 

$1.458.260.43

9 

$0 $1.458.260.439 $4.998.758.85

0 

$ 4.137.189.120 

7 
01 
Abr22 
30 Abr 
22 

$733.096.837 $17.715.536 $750.812.373 $5.749.571.22

3 

$3.386.376.747,0

0 

8 
01 May 
22 

$528.360.261 $0 $528.360.261 $6.277.931.50 $2.858.016.486 



114 

 

 
 

31 May 
22 

0 

TOTALES $6.233.102.76

9 

$44.828.715 $6.277.931.484 $6.277.931.48

4 

$2.858.016.486 

Nota. Tomado de Consorcio Astilleros 2021. 

 

3.4.3.4. Estado financiero del contrato de interventoría 

 

A corte del presente, esta Interventoría ha remitido ante la Entidad hasta el acta de 

cobro No. 5, cuyos valores se presentan en la siguiente tabla 27: 

 

Tabla 27. Control financiero interventoría en el mes de marzo 

Control financiero interventoría en el mes de mayo 

CONTROL FINANCIERO 

No 

acta 
Mes Subtotal IVA Ejecutado 

Ejecutado 

acumulado 
Saldo 

      $610.190.35

0 

1 1 $19.946.558,82 $3.789.846,18 $23.736.405 $23.736.405 $586.453.94

5 

2 2 $25.945.909,24 $4.929.722.76 $30.875.632 $54.612.037 $555.578.31

3 

3 3 $39.790.563,87 $7.560.207,13 $47.350.771 $101.962.808 $508.227.54

2 

4 4 $56.609.256,30 $10.755.758,7

0 

$67.365.015 $169.327.823,0

0 

$440.862.52

7 

5 5 $56,506,706.36 $10,736,273.6

4 

$67,242,980 $236,570,803.0

0 

$373,619,54

7 

6 6 $81.837.294,12 $15.549.085,8

8 

$97.386.380 $333.957.183,0

0 

$276.233.16

7 

7 7 $42.149.283,19 $8.008.363,81 $50.157.647 $384.114.830,0

0 

$226.075.52

0 

8 8 $ 29.637.816,81 $ 5.631.185,19 $ 35.269.002 $419.383.832,0

0 

$ 

190.806.518 
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TOTALES $352.423.388,71 $66.960.443,2

9 

$419.383.832 $419.383.832,

00 

$190.806.518 

Nota. Tomado de Consorcio Astilleros 2021. 

3.4.3.5. Avance general del proyecto al terminar las pasantías. 

 

A fecha 02 de junio de 2022, día en el cual termina mi labor como pasante en la 

secretaria de vías de la Gobernación de Norte de Santander, el proyecto denominado 

Mejoramiento de la vía Astilleros - Tibú, tramo PR31+845-PR33+445, Norte de Santander 

(Código BPIN 2019000050058), presenta un avance general de ejecución del 62% 

representado en la construcción del 100% de las alcantarillas de 36”, 100% de la construcción 

de box coulvert, 100% en la construcción de puntos críticos, 100% en la realización de 

excavaciones y cortes, aún quedan pendiente la construcción actividades de filtros en geodren 

y todas las actividades que lo componen en un 30%, construcción de estructuras laterales en 

gaviones y todas las actividades que lo componen en un 20%, construcción de pavimento y 

todas las actividades que lo componen en un 50%., tal como se muestra en la figura 14.  

 

Figura 14. Avance del proyecto por actividades 

Avance del proyecto por actividades 
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Nota. Elaboración propia  

 

La fecha estipula para la terminación de la obra es el día 12 de junio de 2022, por 

motivos de fuerza mayor como alteraciones de orden público en la zona del Catatumbo y 

lluvias constantes en la ejecución del proyecto, el contratista de obra solicito una prórroga de 

3 meses para la terminación de las obras a la interventoría solicitud que fue avalada y 

remitida a la entidad contratante la Gobernación de Norte de Santander, la cual se encuentra 

evaluando la solicitud de acuerdo a los procedimientos internos. 

 

 

  

100%

100%

100%

100%

30%

20%

50%

62%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Construcción de alcantarillas de 36"
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Construcción de estructuras laterales en gaviones

Construcción de estructura de pavimento

Avance general
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4. Conclusiones  

 

En el desarrollo de la pasantía como apoyo a la interventoría técnica y administrativa 

para la ejecución del proyecto de mejoramiento de la vía Astilleros - Tibú, Norte de 

Santander, se logró aplicar los conocimientos aprendidos desde la academia y los 

conocimientos adquiridos de la  experiencia acumulada con el correr de los años, logrando 

que el proyecto lograra avanzar en su ejecución con obras de excelente calidad derivadas del 

control, seguimiento y acompañamiento técnico y administrativo que ejerció la interventoría 

y la supervisión. 

 

 

El aprendizaje más importante logrado en el periodo de pasantías es concluir que el 

éxito de la ejecución de un proyecto de obra es la responsabilidad que los contratistas le 

colocan a sus obligaciones, generando un ambiente de trabajo armónico entre las dos partes 

sin olvidad el rol que cada uno ejerce en el proyecto independientemente de las controversias 

y conflictos que se puedan generar en el desarrollo del mismo. 

 

La incidencia del COVID-19 en la humanidad han generado una conciencia de 

autocuidado en el personal que labora en las diferentes empresas a nivel mundial, en lo 

relacionado con el proyecto  de mejoramiento de la vía Astilleros - Tibú, Norte de Santander 

los contratistas de obra e interventoría adoptaron las medidas preventivas y de control para 
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dar cumplimiento a la implementación del protocolo de bioseguridad, donde se acatan las 

recomendaciones e instrucciones dadas por el ministerio de salud. 

 

Finalmente, quisiera manifestar que el apoyo realizado a la interventoría técnica y 

administrativa del proyecto de mejoramiento de la vía Astilleros - Tibú, Norte de Santander, 

fue de gran importancia para el éxito del mismo, permitiendo que se construyeran unas obras 

de excelente calidad y cumpliendo con las especificaciones técnicas exigidas por el ministerio 

de transporte para la construcción de vías.  
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5. Recomendaciones 

 

A las empresas o personas que ejercen la función de interventores en proyecto de 

obras civiles se les recomienda conformar un equipo de trabajo con la idoneidad, la capacidad 

y la habilidad de solucionar situaciones de conflictos y controversias surgidas en el desarrollo 

del proyecto. 

 

El seguimiento y control técnico en obras de infraestructura vial, se requiere conocer 

las normas técnicas acordes al proceso constructivo, por lo cual es indispensable manifestar 

que la función principal de las interventorías es realizar el seguimiento y control técnico a la 

ejecución de un contrato de obra como es el caso de la presente pasantía, pero a la vez debe 

ejercer un rol de acompañamiento al mismo aportando sus conocimientos y experiencias 

adquiridas, esto permitirá que el proyecto se ejecute de acuerdo a lo planeado y se pueda 

lograr el éxito total del mismo. 

 

En relación con la ejecución del contrato es de anotar la importancia de incluir un 

componente de gestión socio-predial en la planificación de proyectos de obra especialmente 

en los de construcción de vías, en el presente proyecto se presentaron situaciones de aumento 

de afectación de predios que afectaron el presupuesto del proyecto en relación con lo 

inicialmente presupuestado, generando traumatismos en el desarrollo del mismo pero que 

afortunadamente se pudieron solucionar. 
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La comunicación fluida y directa entre contratista de obra y contratista de 

interventoría permitirá generar un excelente ambiente de trabajo, evitando que se generen 

controversias por detalles insignificantes que muchas veces se convierten en grandes 

problemas. 

 

Evitar al máximo el confrontamiento administrativo con la generación de 

correspondencia exagerada e incontrolada de parte y parte que generan traumatismos en la 

ejecución de los proyectos, olvidando el fin primordial que es la construcción y puesta en 

funcionamiento de las obras. 
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Apéndice   

Apéndice A Registro de control del contratista mes de febrero 

Registros de control del contratista mes de febrero 

Control financiero 
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Control personal del contratista
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Control maquinaria contratista 
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Control general estado del tiempo  
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Relación de correspondencia 
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Apéndice B Registros de control del contratista mes de marzo 

Registros de control del contratista mes de marzo  

Control financiero 
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Control personal del contratista 
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Control maquinaria contratista 
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Control general estado del tiempo 
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Control general estado del tiempo  
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Relación de correspondencia  
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Apéndice C Registros de control del contratista mes de abril 

Registros de control del contratista mes de abril  

Control financiero  
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Control personal del contratista 
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Control maquinaria contratista  
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Control general estado del tiempo 
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Certificación de materiales 
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Apéndice D Registros de control del contratista mes de mayo 

Registros de control del contratista mes de mayo 

 

Control financiero  
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Control personal del contratista 
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Control maquinaria contratista  
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Control general estado del tiempo  
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CONTROL DE ENSAYOS DE LABORATORIO  
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CONTROL DE CORRESPONDENCIA  
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Apéndice E Registro fotográfico  

Registro fotográfico  

 

Registro fotográfico mes de marzo febrero de 2022 

Excavaciones y cortes de taludes, PR 31+850 al PR 32+500 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



150 

 
 

 

 

 

Excavaciones y cortes de taludes, PR 31+843, PR 31+950, PR 32+430 
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Acciones de control y seguimiento por parte de la interventoría 

Control topográfico a excavaciones y cortes de taludes 

 

 
 

 

Seguimiento gestión ambiental y pmt 
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Seguimiento y control a excavaciones e instalacion de tuberia de 36” 
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Registro fotográfico mes de marzo de 2022 

Excavaciones y cortes de taludes, PR 32+500 al PR 33+450 
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Construcción alcantarilla de 36”, PR 32+525, 32+620, PR 33+040 

 

 
 

 

 

 
 

 

  



155 

 
 

 

 

 

 

Construcción de box culvert PR 32+760 
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Construcción de filtros en geodren, PR 31+845 al PR 32+100 
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Acciones de control y seguimiento por parte de la interventoría 

Reuniones de seguimientos de avance de obra 

 

 
 

 

Revision de proceso constructivo filtros y toma de muestras de concreto 
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Control topografico de excavaciones y cortes 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



159 

 
 

Registro fotográfico mes de abril de 2022 

Intervención sitio crítico, PR 32+060 
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Construcción de filtros en geodren, PR 32+100, 32+500 
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Construcción de estructuras laterales en gaviones PR 31+850 al PR 32+500 
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Construcción de estructura de pavimento PR 32+950 al PR 33+455 
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Acciones de control y seguimiento por parte de la interventoría 

Reuniones de seguimiento y avance de obra con la comunidad 

  

Toma de densidades en sitio y muestras de concreto 

  

Verificacion Control aplicación de proltocolos de covid 19 
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Registro fotográfico mes de mayo de 2022 

 

Intervención sitio crítico, PR 32+760 
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Construcción de filtros en geodren, PR 32+500al 33+445 

 

 
 

 

 
 

Construcción de estructuras laterales en gaviones PR 32+500 al 33+445 
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Construcción de estructura de pavimento PR 32+950 al PR 33+455 
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Acciones de control y seguimiento por parte de la interventoría 

Verificación de actividades realizadas por el contratista 

 

 
 

 

Control de materiales y toma de densidades en obra 

 

 
 

 

Verificacion de aplicación de estructura de pavimento 

 
  

 


