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Introducción 
 

Con el fin de establecer mecanismos dentro contexto del fortalecimiento en los procesos 

constructivos en tapia pisada y con el fin de enriquecer los conocimientos académicos y 

profesionales para lograr alcances significativos y pertinentes en el municipio de Barichara, 

Santander; se realiza de un manual de interventoría técnica para obras de construcción en tapia 

pisada, patrimonio de esta región y el territorio nacional colombiano, el cual establece los 

parámetros mínimos y controles a tener en cuenta en el momento de hacer seguimiento y 

vigilancia al proceso constructivo y especificaciones técnicas a edificaciones de uno y dos pisos 

elaborados con tapia pisada. 

 

Durante el desarrollo del MANUAL DE INTERVENTORÍA se realiza la inspección y 

seguimiento técnico de los procesos constructivos e identificación de las características físicas y 

mecánicas que constituyen la tapia, esto con el fin de desarrollar metodologías, fichas técnicas y 

actividades que encaminen a la supervisión, vigilancia y control en los procesos constructivos 

para edificaciones en tapia pisada. 

 

Este documento pretende que por medio de la promoción y establecimiento de las buenas 

prácticas constructivas de la tapia pisada se promocione y aporte al desarrollo sostenible de 

Colombia en materia de construcción y conservación del patrimonio histórico que conlleva. 
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Capítulo 1. Manual de interventoría técnica para la construcción con tapia 

pisada en fase constructiva para el Municipio de Barichara, Santander 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

La práctica constructiva de la tapia pisada hace parte del proceso constructivo de la 

dimensión físico-espacial de Colombia, considerándose esta como vernácula por aprovechar los 

materiales que se encuentran en el contexto más próximo, haciendo eco este concepto hasta el 

día de hoy en las construcciones actuales, no obstante, por la industrialización y la invención de 

nuevas técnicas y materiales la tapia pisada se ha tornado un tema casi marginal, y, además, a 

pesar de la historia que la tapia pisada otorga no existen modelos o instrucciones que concreten 

normativamente dicha práctica. La promoción de la tapia pisada se desarrolla por el peso cultural 

que esta tiene en el territorio colombiano y la fundación de algunas nuevas construcciones en 

tapia pisada apoyadas por el progreso cultural de programas patrimoniales o intereses 

individuales de arquitectos o ingenieros a nivel nacional, especialmente en el municipio de 

Barichara como referente principal. 

 

Si nos referimos a materiales ecológicos los cuales han sido desarrollados con materias 

primas propias de la zona y acompañan al desarrollo sustentable, Estos nos ayudan a mitigar de 

cierto modo la contaminación a nivel nacional e internacional, donde se puedan desarrollar estas 

prácticas y tipo de construcciones, gracias a las características del material en que están hechas.  
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En consecuencia, a esta idea, se pretende que por medio de la promoción y 

establecimiento de las buenas prácticas constructivas de la tapia pisada se promocione y aporte al 

desarrollo sostenible de Colombia en materia de construcción. 

 

1.2 Formulación del Problema 

 

¿Cómo involucrar el proceso de interventoría en la construcción de tapia pisada en la fase 

constructiva por medio del diseño de un manual de interventoría para el municipio de Barichara, 

Santander? 

 

1.3 Objetivos de Investigación 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Realizar un Manual de interventoría técnica para la construcción con tapia pisada en fase 

constructiva. 

 

1.3.2 Objetivos Especifico  

 

Definir los aspectos claves de la interventoría técnica basados en manuales de 

interventorías para obras en fase de construcción. 

 

Especificar información referente a la caracterización y composición de la tapia pisada y 

su proceso constructivo. 
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Diseñar las fichas técnicas para el correcto seguimiento y control de obras en tapia pisada 

en fase constructiva. 

 

Estructurar el manual de interventoría técnica para la construcción con tapia pisada en 

fase constructiva. 

 

1.4 Justificación  

 

Con el fin de desarrollar la investigación con el fin de aportar al fortalecimiento 

investigativo de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, aportando a los objetivos 

misionales de la institución. Por medio de esta propuesta de investigación se enriquecen los 

conocimientos académicos y profesionales con el fin de lograr alcances significativos y 

pertinentes para la región, abarcando el tema de la interventoría en los procesos constructivos de 

la tapia pisada. 

 

Por consiguiente, es necesario comprender la condición y el desarrollo de la construcción 

en Colombia respecto a la calidad final, la cual se ha venido afectando por falta de las exigencias 

en normativas técnicas de los materiales y el seguimiento en los procesos de construcción en 

obras civiles, así mismo, para sistemas constructivos autóctonos como la tapia pisada que han 

construido la urbanización colombiana carece de normativas sismorresistentes, por lo tanto, el 

valor cultural de los materiales autóctonos como la tapia pisada se considera de gran relevancia 

para su establecimiento y los seguimientos de interventoría en fases de proceso constructivo. 

 



12 

 

Actualmente, el municipio de Barichara no cuenta con un manual de interventoría para la 

construcción con tapia pisada, debido a esto el municipio ha evidenciado déficit cualitativo en un 

porcentaje de obras civiles terminadas con este sistema constructivo, al punto de presentar 

demoliciones y revelando la necesidad de llevar un control eficaz en sus procesos de 

construcción.  

 

Así, la investigación acerca de establecer un manual de interventoría para la construcción 

de edificaciones en tapia pisada puede permitirnos establecer las buenas prácticas constructivas 

de esta forma de edificar, con ello se daría un añadido en materia del establecimiento técnico-

operativo y el valor cultural que este material posee. 

 

1.5 Delimitaciones 

 

1.5.1 Delimitación Geográfica 

 

Geográficamente el proyecto se delimita en el municipio de Barichara localizado en el 

Departamento de Santander, con lo referente a la construcción en tapia pisada para obras civiles 

no mayores a un nivel. 

 

1.5.2 Delimitación Temporal 

 

Este proyecto se concentra temporalmente en el presente año 2022, específicamente 

desde febrero a mayo, donde se pueda disponer de las bases bibliográficas existentes del objeto 

de estudio hasta este periodo de tiempo. 
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1.5.3 Delimitación Conceptual  

 

Teóricamente el presente proyecto de investigación se conceptualiza en términos como: 

 

Tapia Pisada: Hace referencia a un proceso de construcción en tierra, en el cual se 

utilizan herramientas de madera y consiste en apisonar la tierra con el fin de construir muros que 

constituyen el sistema de construcción de este tipo.  

 

Manual: Hace referencia a un documento base el cual está conformado con el fin de dar 

instrucciones para realizar un proyecto, basado en anotaciones científicas, experiencia, y 

conocimiento de los que en el influyen.  

 

Caracterización del suelo: Esta se realiza con el fin de identificar el suelo determinando 

parámetros como, su clasificación, color, textura, y su clasificación según su contenido de rocas 

o limos de tal manera que se conozca o determine su función el uso del suelo y con esto ayude a 

minimizar un impacto negativo en el ecosistema.  

 

Ensayos de caracterización: Son realizados a una muestra o extracción del suelo con el 

fin de determinar propiedades mecánicas y evaluar la idoneidad del mismo para ser utilizado en 

un proyecto de construcción, y según sea el caso. 

 

Proceso constructivo: Se determina como el paso a paso de actividades encaminadas al 

desarrollo de un proyecto.  
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Control de calidad: Es un conjunto de actividades planteadas con el fin de verificar que 

un producto o proceso el cual se esté ejecutando, se realice de la mejor manera posible y con 

productos y herramientas utilizadas garanticen su durabilidad con el tiempo. 

 

Así mismo, el principal componente de construcción de la arquitectura vernácula en este 

proyecto es la tapia pisada, de la cual se tiene conocimiento desde nuestros antepasados y 

reconocida, no solo a nivel nacional, sino también, a nivel internacional, en donde se construyen 

edificaciones con este tipo de material y propios de cada región o país en que se encuentre.  

 

También es importante resaltar, que no solo en Colombia, sino que, en diferentes partes 

del mundo, esta técnica es considerada de suma importancia, dado a que preserva el patrimonio 

cultural y constructivo, y que generan una estética agradable, ayudan al desarrollo sostenible y 

medio ambiente. 

 

En relación a la concepción de la tapia pisada, el adobe también hace parte dentro de los 

sistemas constructivos vernáculos, dado a que este proceso está estrechamente vinculado al 

proceso constructivo en edificaciones con tapia, apoyando a muros divisorios en las 

construcciones y muchas veces ayudados con otras técnicas, las cuales hacen parte del resultado 

final de un proyecto.  

 

De acuerdo a la línea de investigación propuesta, se hace hincapié al conocimiento de 

términos como los procesos de interventoría en la construcción, definiendo la interventoría como 

como vigilante en el proceso constructivo durante el desarrollo de un proyecto de esta índole, y 

de la cual se garantice la calidad y la adecuada ejecución de las obras. 
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El desarrollo de interventoría para la presente investigación es en sistemas constructivos 

en tapia pisada en el municipio de Barichara, Santander, por lo tanto, se hace indispensable 

comprender el criterio y experiencia de los profesionales y constructores que a lo largo de los 

años han realizado las diferentes edificaciones y aprovechando los recursos naturales propios de 

la región.  

 

1.5.4 Delimitación Operativa  

 

Se estima primeramente que la investigación se considera como una propuesta de 

investigación, donde su elaboración requerirá la recopilación de bibliografía digital y visitas de 

obras en proceso de construcción. Así mismo, se interpretará y analizará dicha información para 

posteriormente ser organizada y obtener como producto el manual para la interventoría de 

edificaciones con el uso de la tapia pisada. 
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Capítulo 2. Marco Referencial 

 

2.1 Marco Histórico 

 

Desde la antigüedad se ha venido utilizando el barro, el corcho o la piedra, en la 

arquitectura sostenible, ganando un mayor protagonismo en el sector, al igual que determinadas 

técnicas constructivas, entre las que se encuentra el tapial, del cual su origen se remonta al 

neolítico, siendo esta una técnica de construcción con tierra.  

 

“El tapial, o tierra pisada, es un método de construcción que consiste en elaborar muros 

con tierra arcillosa húmeda, compactada a golpes con un pisón rellenando un encofrado con 

diferentes capas.” (Fernández, 2020, párrafo tercero) 

 

Se tiene entonces que, los primeros rastros de la construcción en tierra originaron en el 

Neolítico, y es que, desde los inicios de la historia de la civilización, el hombre ha utilizado la 

tierra arcillosa como material de construcción.  En las primitivas ciudades de Persia, Siria, así 

como en Jericó la más antigua del mundo, se levantaron edificadas a partir de la técnica de la 

tierra. (Trujillo M. , 2011, párrafo primero) 

          

Así mismo, los romanos utilizaron esta técnica vernácula en la construcción de sus 

murallas. Su método es similar al actual, dado a que se fundamenta en la realización de paredes 

con barro arcilloso húmedo, mezclado con paja y crines, esto compactado por estratos con 

instrumentos apropiados, y se hacen dentro de encofrados que se ubican alineados y son de poca 
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altura, y que son desmontables para permitir su desplazamiento. Al igual que la gran muralla 

china, también se tiene la Alhambra de Granada, siendo el tapial una técnica muy utilizada 

antiguamente en toda la cuenca del mar Mediterráneo. (Fernández, 2020, párrafo sexto y 

séptimo) 

 

Se tiene que antiguamente lo indígenas habían construidos sus viviendas de materiales 

naturales, principalmente tomando la tierra para su construcción, hallando los españoles en su 

llegada, regiones ya construidas en tierra y bahareque. Y, cuando nos enfocamos en nuestro país, 

tenemos que ha sido en la época colonial cuando surgió para construir los muros de las casas y 

de los templos, la construcción con tierra. Sin embargo, en las primeras construcciones se tenía 

que los muros se tornaban muy gruesos, por lo cual, se ha ido reduciendo desde entonces el 

grosor de ellos, y es entre los años 1920y 1940, debido a que se comienza a dar una 

transformación de la zona rural a la zona urbana, en la cual entra en desuso este tipo de 

construcción con tierra, entrando a utilizar principalmente el cemento y el acero. (Trujillo M. , 

2011) 

 

Se resalta las construcciones de tierra en el país, debido a la importancia que toman los 

centros históricos, al igual que la arquitectura monumental, entre otros, teniendo un gran 

desarrollo por el significado y lugar que estos ocupan en las diferentes regiones. Actualmente, 

dando un recorrido por las construcciones del país, y en relación con la tapia pisada, se tiene que 

esta tiene un predominio en el altiplano de los Santanderes, también en el macizo antioqueño, 

debido a la evolución que se ha tomado en las diferentes construcciones teniendo en cuenta 

condiciones propias de cada territorio.  (Gama, 2007, p.3) 
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Así pues, al hablar del departamento de Santander, nos ubicamos principalmente en el 

municipio de Barichara, y es que el carácter de sus pobladores ha llevado a este municipio a 

preservar la cultura de construcción de tapia pisada que desde la antigüedad se ha protegido en el 

país, teniendo casi en su totalidad construcciones forjadas en tapia pisada y bahareque. “Los 

muros exteriores los hacen con tapia pisada (mezcla de tierra, fique, agua y cal, que es 

compactada con tapiales de maderas) y para las paredes de menos grosor utilizan el bahareque, 

que consiste en hacer estructuras de caña, que forran con la misma mezcla. Luego, las paredes se 

revisten con un pañete que se prepara con boñiga de caballo, cal y tierra.”  (Trujillo M. , 2011) 

 

En el municipio de Barichara, sus pobladores, reconocidos como, Patiamarillos, 

mantienen viva esta técnica ancestral, y por ello que al referirse no solo a nivel nacional sino 

también a nivel internacional acerca del tema de la tapia pisada, nos lleva a referenciar este bello 

municipio de Santander, sus hermosas casas, colegios, sedes de gobierno, además de sus bellas 

iglesias construidas en esta técnica ancestral de la tapia pisada. (Saberes Patiamarillos, 2020) 

 

Este tipo de construcción, es una técnica ancestral, en la cual se utiliza la tierra para su 

construcción y es con la que se han hecho por lo menos el 90% de las viviendas en el pueblo de 

Barichara. 

 

2.2 Marco Contextual 

 

Al elaborar un manual, es importante tener en cuenta que debe contener los lineamientos 

precisos con el fin de desarrollar la interventoría en este caso, así como funciones principales de 

quien ejerza la calidad de interventor en cada obra, así como la normatividad que se aplicaría, y 
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demás elementos fundamentales, igualmente las prohibiciones que tenga, así como las 

consecuencias que correspondan al incumplimiento de sus deberes y obligaciones, estando en 

constante vigilancia por partes de los entes públicos encargados del cumplimiento de las obras 

contratadas, siendo este el deber de los interventores. Es entonces la principal función del 

interventor el vigilar y controlar la correcta iniciación, ejecución y liquidación de la obra 

contratada, siendo esta contratada a través de un proceso de selección que puede ser por mínima 

cuantía o por concurso de méritos. (MADSIG Sistema Integrado de Gestión, 2021) 

 

Por su parte, trasladándonos específicamente al municipio de Barichara, Santander, se 

tiene que este tiene una arquitectura sostenible casi en su totalidad, siendo más del 90% de sus 

edificaciones construidas en tapial o tapia pisada, además de sus edificaciones, cuenta con calles 

empedradas que resaltan su naturaleza colonial. Siendo sus construcciones en tapia pisada, 

construcciones de tierra en su totalidad, sin utilizar piezas de madera u otro material. “La tierra 

es mezclada con fique, agua y cal, y al pisar la tierra, ésta se liga, toma consistencia y forma una 

masa homogénea que puede llegar a la altura normal de cualquier vivienda o edificación”. 

(Florez, 2020) 

 

Se tiene que, en el municipio de Barichara, aun cuando aproximadamente el 90 % de sus 

edificaciones son en tapial o tapia pisada, no existe hasta el momento manual alguno por medio 

del cual se puede verificar por parte de la interventoría la necesidad de llevar un control eficaz en 

sus procesos de construcción. 
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2.3 Marco Conceptual 

 

Tapia pisada: Este tipo de construcción se crea con tierra, siendo el único material 

utilizado, consiste en apisonar tierra ya preparada capa por capa, se realiza en medio de dos 

tablones, una vez apisonada, se liga la tierra tomando la firmeza deseada y forma una masa 

homogénea, y esta es entonces elevada a la altura que se requiere para la edificación en 

construcción. (SENA, s.f.) 

 

Tapial: Se trata de muros que son formados con tierra arcillosa a través de un encofrado, 

que puede ser de madera o metal, esta tierra debe ser compacta, en este encofrado la tierra que se 

introduce se apisona y se va cambiando la posición del encofrado hasta ir formando el tapial. 

(Perez y Gardey, 2014) 

 

Interventoría: Este es el seguimiento encargado a una persona natural o jurídica, para 

verificar el cumplimiento de la obra o contrato asignado, esta persona ejerce las funciones de 

interventor es los casos en los cuales el contrato admita conocimientos especializados o por la 

complejidad de la obra o así mismo por la extensión que así lo requiera. (Cortes, 2019) 

 

Manual: se refiere a una guía que contiene las instrucciones de uso de algún dispositivo 

o labor a realizar, entre otras funciones a realizar. Generalmente en la mayoría de productos que 

requiere una instrucción especial encontramos un manual que guie la utilización de lo adquirido, 

al igual que de la descripción del producto, y este Manuel contiene la utilización del producto, 

así como la reparación de posibles fallas y la forma de evitar dichas fallas. (Economía, 2014) 
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Sistema constructivo: “Conjunto de unidades, compuestas por elementos, ejecutados 

con determinados materiales, que se relacionan entre sí, para cumplir una misión constructiva 

común”. (Gruas y aparejos, 2022) 

 

Construcción tradicional: “Sistema constructivo constituido por una estructura de 

paredes portantes (fábrica de ladrillos, piedra, o bloques, etc.); o estructura de hormigón 

armado”. (Construmatica, 2009) 

 

ADOBE: Bloque de barro secado al sol.  

 

Bahareque: “Es la denominación de un sistema de construcción de viviendas a partir de 

palos o cañas entretejidos y barro” (Educalingo, s.f.) 

 

2.4 Marco Teórico  

 

Se han realizado bastos estudios por parte, no solo de personas naturales, sino también 

por parte de entes gubernamentales, y grupos, enfocados en las construcciones a base de tierra, 

además de encaminarse a realizar pruebas con el fin de verificar la optimalización y resistencia 

de estas edificaciones hechas de tierra. Es así como, al referirse a la tapia pisada y ubicarnos en 

Colombia, es necesario e indispensable referirse a el bello municipio de Barichara, Santander, 

referente cultural e histórico de este tipo de edificaciones, y es que son muchos los interesados en 

conocer y preservar estas tradiciones, y es de gran orgullo para sus habitantes mantener a lo largo 

del tiempo esta cultura artesanal en sus edificaciones. (Silva, et al., 2018) 
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“Las construcciones típicas de Barichara por lo general están construidas por 3 elementos 

principales; muros en tapia pisada o adobe, estructura en bahareque o guadua y elementos de 

acabados realizados en tierra por medio de la arcilla de la región”. (Silva, et al., 2018) 

 

A lo largo del tiempo han sido muchos los arquitectos que han estudiado este tipo de 

edificaciones, uno de ello es el arquitecto Bumangues Jaime Higuera Reyes, quien, ha expresado 

el bajo costo que alcanza llegar a ser de cero pesos, o puede pagarse el transporte de tierra según 

corresponda a la edificación, sin embargo, generalmente se podría sacar del mismo lugar la tierra 

que se va a utilizar para realizar la construcción de tapia pisada que se pretenda, es por ello que 

este arquitecto es un exponente en todos los lugares del país a los cuales visita de los beneficios 

de este tipo de construcciones, y también difunde este tipo de edificaciones a nivel internacional. 

(Silva, et al., 2018) 

 

Por su parte, el Ingeniero Santiago Ribero, quien es también un gran exponente del tema 

tratado, además de ser habitante de este bello municipio de Santander, quien ha manifestado que 

“La tapia pisada es una técnica que ha dejado un legado arquitectónico en Barichara”, expone 

además que aun cuando se trata de trabajo de tierra, esta he ido evolucionando a lo largo del 

tiempo, con el fin de mejorar las edificaciones y además de quienes realizan este tipo de labores 

lo hagan de manera más armoniosa y con un menor esfuerzo, alivianando su trabajo, y es que sus 

viviendas son atractivos de turistas en el municipio. (Silva, et al., 2018) 

 

Así las cosas, siguiendo con el tema de la interventoría, sus funciones tendientes a 

examinar las obras, se tiene que con ello el “control se convierta en una herramienta 
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imprescindible para el desarrollo de cualquier actividad”. Por tanto, la necesidad de inspeccionar 

las obras, con el fin de verificar que se cumpla cabalmente los objetivos contratados. (Quintero 

& Galvan, 2020) 

 

Se tiene que “la carente bibliografía que existe y aborda la función de interventoría se 

encuentra ligada generalmente a proyectos de obra civil”. Para realizar un estudio sobre la 

interventoría se debería: “asimilar la teoría alusiva a interventoría de obra civil, a interventoría de 

todo tipo de contratos”. Así las cosas, la interventoría “se orienta a controlar, vigilar e 

inspeccionar la celebración y ejecución de un contrato aplicando conocimientos científicos, 

técnicos y tecnológicos similares a quien presta obligación en el contrato”. (Quintero & Galvan, 

2020) 

 

2.5 Marco Legal 

 

Como sustento jurídico y normativo del presente proyecto se tendrán en cuenta dos 

fundamentos, el primero, las normas que regulan la interventoría en el país, y el segundo el 

fundamento jurídico y normativo que aborda el tema relacionado con la tapia pisada en 

Colombia, teniendo en cuenta que esta última ha sido poco estudiada legalmente, lo que supone 

mencionar solo una norma.  

 

Ley 80 de 1993. De la cual se dispone, Artículo 1º.- Del objeto. “La presente Ley tiene 

por objeto disponer las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades estatales.” 

Artículo 2º.- De la Definición de Entidades, Servidores y Servicios Públicos. Para los solos 
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efectos de esta Ley: “Se denominan entidades estatales: La Nación, las regiones, los 

departamentos, las provincias, el Distrito Capital y los distritos especiales, las áreas 

metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los municipios; los 

establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de 

economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), 

así como las entidades descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en las que 

exista. (República, 1993) 

 

La Ley 80 de 1993, en el artículo 4, ordinal 1.º, prevé como uno de los deberes y 

derechos de los entes estatales para la consecución de los fines de la contratación estatal, exigir 

al contratista la ejecución adecuada y oportuna del contrato. En concordancia con ello, los 

artículos 14 y 26 de la misma normativa disponen que todas las entidades y servidores públicos 

tienen la obligación de propender por el cumplimiento del objeto y fines de aquel, así como de 

vigilar su correcto desarrollo, en aras de salvaguardar los derechos que le asistan a la 

administración, al contratista y a los terceros que pudieren verse afectados con el contrato. 

 

La Ley 80 de 1993 no definió el contrato de interventoría, a diferencia del anterior 

estatuto de contratación estatal contenido en el Decreto Ley 222 de 1983, el cual señalaba que la 

entidad pública contratante debía verificar «[…] la ejecución y cumplimiento de los trabajos y 

actividades de los contratistas por medio de un interventor […]», quien podía ser un funcionario 

de la entidad o una persona natural o jurídica externa a esta, siempre que contara con experiencia 

en la materia objeto del negocio inspeccionado y estuviere registrado, calificado y clasificado 

como tal. (Contratación., 2019) 
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Decreto 2090 de 1989. En este decreto se reglamenta lo relacionado a los honorarios para 

trabajos de arquitectura el cual contiene nueve capítulos dentro de los cuales encontramos el 

capítulo seis donde se describe específicamente lo relacionado con el ejercicio de la 

interventoría, en sus apartados se puede encontrar lo relacionado con: La descripción de los 

trabajos, el papel de la interventoría en el proyecto, y las funciones de la interventoría durante la 

construcción la cual incluye la interventoría técnica y administrativa, de manera adicional se 

presenta los conceptos relacionados en el Decreto 2090 de 1989 el cual define lo siguiente 

“interventoría durante la construcción: el servicio de interventoría durante la construcción 

comprende las funciones técnicas y administrativas, funciones complementarias e inseparables 

durante la obra, por lo cual ambas deben ser realizadas por la misma persona o entidad”. (Barco, 

1989) 

 

Ley 1474 de 2011. Esta ley fija lo relacionado al estatuto anticorrupción donde se 

relacionan las normas que buscan reforzar mecanismos para la sanción, investigación y 

prevención de eventuales actos de corrupción. en el artículo 44 se fija lo relacionado al régimen 

aplicable a particulares que tiene a su cargo el desarrollo de actividades de interventoría o 

supervisión de contratos estatales, adicionalmente en esta ley se define en el artículo 86 se 

menciona que la interventoría o supervisión tiene como fin la protección de la moralidad 

administrativa, lo cual a su vez busca evitar eventos de corrupción y potenciar la transparencia en 

el desarrollo contractual, es por esto que la ley define que las instituciones públicas tienen la 

obligación de vigilar en forma constante la ejecución del contrato, verificando el cumplimiento 

del objeto contractual. En forma específica la interventoría se define como: El seguimiento de 

carácter técnico sobre un contrato que se realice por parte de una persona ya sea de carácter 
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natural o jurídica contratada para tal propósito por la Entidad Estatal, cuando debido a las 

características del contrato este requiera de conocimiento especializado, o bien dada su 

complejidad y magnitud lo amerite. No obstante, también la entidad puede justificar y acordar 

contratar a un particular para el seguimiento dada la naturaleza del contrato principal, este 

seguimiento llega a ser de tipo técnico, administrativo, jurídico, contable y financiero. 

(República, 2011) 

 

Ley 842 de 2003. En esta ley se modifica la reglamentación para el ejercicio de la 

ingeniería dentro de las cuales se incluyen según el artículo 2 “las actividades como estudios, 

planeación, el diseño , el cálculo , la programación, la asesoría, la consultoría , la interventoría , 

la construcción el mantenimiento y la administración de construcciones de edificios y viviendas 

de toda índole…” (Ley 842, 2003) Adicionalmente se mencionado en el Articulo 20 la 

obligatoriedad para propuestas y contratos de que para la ejecución de trabajos o interventoría los 

profesionales deberán estar avalados, o inscritos con tarjeta de matrícula profesional en la 

respectiva rama de la ingeniería. (República, 2003) 

 

Decreto 2113 de 2019. Por el cual se incorpora al Reglamento Colombiano de 

Construcción Sismorresistente NSR-10 el documento AIS-610-EP-2017 - Evaluación e 

Intervención de Edificaciones Patrimoniales de uno y dos pisos de Adobe y Tapia Pisada, y se 

dictan otras Disposiciones. (Márquez, 2019) 

 

Con el Decreto 2113 del 2019, el Ministerio de Vivienda modificó el Reglamento 

colombiano de construcciones sismo resistentes NSR-IO, en las secciones, ordinales, numerales, 
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literales, párrafos, notas y demás aspectos técnicos, según documento anexo, que hace parte de la 

nueva norma. El documento establece los criterios y procedimientos que se deben seguir para 

evaluar la vulnerabilidad sísmica e intervenir el sistema estructural de edificaciones 

patrimoniales de adobe y tapia pisada, de acuerdo con los niveles de intervención establecidos en 

el apéndice A-1: conservación integral, conservación del tipo arquitectónico, conservación 

contextual y con los tipos de obras permitidas en el apéndice A-2. Se fijan los lineamientos 

generales para la intervención de bienes inmuebles de interés cultural (BIC), cuyo sistema 

estructural está constituido en todo o en parte de adobe y tapia pisada. (Legis, 2019) 
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Capítulo 3. Diseño Metodológico 

 

3.1 Tipo de investigación  

 

El tipo de investigación planteada es de tipo Descriptiva, de análisis cualitativa, pues se 

desarrollarán revisiones a todos los aspectos que hacen parte en la interventoría de las obras 

realizadas en tapia pisada en el municipio de Barichara, Santander,  con lo cual se efectuará una 

contextualización de los principales aspectos teóricos, definiendo términos importantes sobre el 

tema de estudio, los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y 

los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que 

se sometan a un análisis. Es decir, miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos conceptos 

(variables), aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. (Hernández, 2011); 

por su parte desde el enfoque cualitativo se profundiza en categorías de estudio y en la 

comprensión e interpretación de los hechos, esto sería entonces enfocado en el municipio de 

Barichara, Santander siendo esta la población y muestra de análisis investigado, en cual se 

enfocará solo a las edificaciones en tapia pisada de dicho municipio.  

 

Inicialmente se plantea realizar un estudio y revisión de la información existente referente 

a los conceptos básicos de interventoría y de construcciones en tapia pisada. Seguidamente se 

realizará un estudio en campo en el municipio de Barichara, Santander, en el cual se efectuarán 

las observaciones pertinentes, entrevistas, bitácoras y análisis correspondiente. La tercera etapa 

se enfocará a la elaboración del manual de interventoría técnica para la construcción con tapia 

pisada en fase constructiva para el municipio de Barichara, Santander. 
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3.2 Población y Muestra  

 

La realización del estudio se enfoca en el Municipio de Barichara, este es uno de los 

dieciocho municipios que conforman la Provincia Guanentina. Está ubicado a 24 Kilómetros de 

San Gil, 9 kilómetros de Guane, 118 Kilómetros de Bucaramanga capital del departamento y 445 

Kilómetros de la capital de la república (Bogotá).  

 

El presente proyecto se enfocará a realizar un análisis cualitativo, por lo que se centra en 

las construcciones o edificaciones en tapia pisada en el municipio de Barichara, las cuales se 

contemplarían en casi un 90 % del municipio. 

 

3.3 Técnicas e Instrumentos de recolección de la información  

 

Implementando la investigación descriptiva, se recolectará la información a través de una 

recopilación de documentos y bibliografía.  

 

La recolección de investigación principal se realizara a partir de los informes, entrevistas, 

las cuales se realizarán a través de un formato de supervisión de obra previamente elaborados por 

los autores, aplicados a los pobladores del Municipio de Barichara, igualmente a las personas con 

conocimientos técnicos y científicos de la investigación realizada, y a los constructores de obra 

en tapia pisada del municipio, y se llevará a cabo el método de observación en campo, así como 

los manuales existentes en la literatura. 
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3.4 Análisis de la información 

 

En la entrega de los resultados, toda la información que se recolecte se consolidará, esto 

se hará en un manual en el cual va a contener las principales instrucciones y procedimientos que 

sirvan para guiar los posteriores trabajos de interventoría en obras de tapia pisada, no solo en el 

municipio de Barichara, Santander, sino también, para aquellas edificaciones que pretendan 

realizarse en tapia pisada.  

 

3.5 Descripción de actividades 

 

Tabla 1  

Descripción de las actividades 

Objetivo General Objetivos Específicos 
Actividades a desarrollar para hacer posible el 

cumplimiento de los Obj. Específicos 

Realizar un Manual 

de interventoría 

técnica para la 

construcción con 

tapia pisada en fase 

constructiva. 

Definir los aspectos claves de 

la interventoría técnica 

basados en manuales de 

interventorías para obras en 

fase de construcción. 

 

Recopilar información correspondiente a manuales técnicos 

utilizados en los diferentes procesos constructivos a nivel 

nacional y su normatividad. 

Verificar la información suministrada para los 

requerimientos de un manual de interventoría en fase de 

construcción. 

Identificar el tipo de construcción y enfoque técnico a 

realizar dentro del manual de interventoría.  

Especificar información 

referente a la caracterización 

y composición de la tapia 

pisada y su proceso 

constructivo. 

 

Recopilar información pertinente relacionada a la 

composición y caracterización de la tapia pisada. 

Realizar un seguimiento técnico en el proceso constructivo 

en edificaciones hechas en tapia pisada.  

Realizar un registro fotográfico con el fin de identificar 

gráficamente la tapia pisada y su proceso en construcción. 

Diseñar las fichas técnicas 

para el correcto seguimiento y 

control de obras en tapia 

pisada en fase constructiva. 

 

Elaborar un modelo de ficha técnica en donde se especifique 

la información que se necesite recopilar para el manual de 

interventoría.   

Realizar visitas de campo en el municipio de Barichara, con 

el fin de identificar los procesos constructivos en tapia 

pisada.                                                                          

Realizar ensayos en campo, con el fin de determinar criterios 

que permitan brindar los lineamientos indispensables para el 

desarrollo correcto de las actividades. 
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Objetivo General Objetivos Específicos 
Actividades a desarrollar para hacer posible el 

cumplimiento de los Obj. Específicos 

Estructurar el manual de 

interventoría técnica para la 

construcción con tapia pisada 

en fase constructiva. 

 

Conformar un manual donde se contemple los lineamientos 

indispensables para desarrollar una interventoría técnica en 

edificaciones con tapia pisada. 

Realizar un documento técnico donde se contemple el perfil 

general de quien ejerce la interventoría técnica normativa 

aplicable y elementos conceptuales en edificaciones con 

tapia pisada. 

Representar un manual de interventoría técnica para la 

construcción con tapia pisada en fase constructiva 

implementando los resultados obtenidos dentro de la 

investigación general. 

 

Nota: La tabla muestra el desglose de las actividades a realizar durante el desarrollo del trabajo 

de investigación. Fuente: Autores del proyecto. 
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Capítulo 4. Informe del Desarrollo del Proyecto 

 

4.1 Definir los aspectos claves de la interventoría técnica basados en manuales de 

interventorías para obras en fase de construcción 

 

4.1.1 Recopilar información correspondiente a manuales técnicos utilizados en los diferentes 

procesos constructivos a nivel nacional y su normatividad 

 

Como podemos definir el interventor es la clave en el cual se supervisa el manejo y 

control de las obras que se lleva a cabo en la fase de construcciones con ayuda de estos manuales 

de vías-invias se obtiene un mejoramiento de la supervisión que se genera en cada proyecto. 

Haciendo un recuentro histórico nos podemos remitir al decreto 222 de 1983 al cual mencionaba 

en su artículo 120 a 123 lo relacionado con la responsabilidades y funciones del interventor 

indicando que la interventoría la podía realizar funcionario de la identidad o personas naturales o 

jurídicas contratadas para el efecto, su responsabilidad implica sanciones penales y civiles de los 

perjuicios originados en el mal desempeño de sus funciones. la ley 80 de 1993 la interventoría se 

limitaba a indicar que se trataba de una modalidad de contrato de consultoría que en la 

contratación de obras mediante la licitación la invertiría será externa. En el artículo 32 y en 

alguna matice sobre responsabilidades vial en los artículos 53-59 en la ley 1474 del 2011 estatuto 

anticorrupción, hace un mayor énfasis en la interventoría resaltando la responsabilidad discal, 

penal, civil y disciplinaria por la omisión o negligencia de la interventoría en sus obligaciones. 

 

En el artículo 83, de la cual podemos rescatar que nos indica como una de las acciones de 

la interventoría es el poder tutelar la trasparencia de las actividades contractuales. 
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La interventoría tiene como fin de tener seguimiento técnico a los cumplimento de 

contrato que se realice a una persona natural o jurídica ya que es la razón principal para poder 

determinar cómo se va a elaborar la obra y carácter adoptar unas estrategias para mejorar ese 

trabajo que se vaya a realizar para tener lineamiento básicos, obligaciones y responsabilidades de 

la supervisión de la interventoría para tener herramientas de control y teniendo así la eficiente y 

oportuno inversión de esos recursos. 

 

Cuando la entidad encuentre justificación acorde a la naturaleza del contracto principal 

podrá encontrar al seguimiento técnico en este caso, el objeto contratado dentro de la 

interventoría por regla de generación por un mismo contacto, las funciones de supervisión e 

interventoría. De acuerdo de la ley que se habla de 80 de 1993 los contratos de obras que se 

suscriban deben contar con deben contar con interventoría, por lo cual las entidades con 

estructural o proyectos, infraestructura vial para la ejecución de obras Jurica deben usar la 

anteversión de la interventoría. 

 

La ley 1474 del 2011. Párrafo primer art 83 menciona que para los valores que supere la 

menor cuantía de la identidad debe contar con interventoría en la estructuración en los concursos 

de méritos mediante los cuales se contratan las interventorías los presupuestos se elaboran 

mediante costo en personal utilizado afectados por el factor multiplicador y costos directos. 

(Invias, 2010) 

 

4.1.2 Verificar la información suministrada para los requerimientos de un manual de 

interventoría en fase de construcción 
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En la interventoría se entiende que es el que genera un seguimiento técnico a la ejecución 

de los procesos constructivos, en la cuales se realiza por un profesional o personal idóneo que es 

contratado para ese fin por la entidad pública o privada según sea el caso. Se propone su 

construcción es para el beneficio de una comunidad, en el ende, es de gran relevancia que estas 

se desarrollen en cada parámetro utilizado y de los costos y tiempos establecidos, debido a que si 

no se cumplen estas dos generalidades originan los denominados sobrecostos y la solicitud de 

plazos para lograr culminarla. 

 

Se hizo una supervisión de este material en cual nos estamos dirigiendo como son las 

tapias pisadas en el municipio de Barichara Colombia en lo cual obtuvimos mejor conocimiento 

de este trabajo que lleva siglos en las fases de construcción, en la siguiente imagen mostraremos 

la verificación que se suministra. Ver figura 1 y Figura 2. 

 

Figura 1 

Identificación de tapia y obtención de la muestra a escala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente: Autores del proyecto. 

Identificación del tapial Obtención de la nuestra a escala 
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Figura 2  

Armado de tapia e identificación de las piezas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente: Autores del proyecto. 

 

 

4.1.3 Identificar el tipo de construcción y enfoque técnico a realizar dentro del manual de 

interventoría 

 

En este tipo de construcción nos enfocamos en las construcciones técnicas sobre el 

material de tapia pisada que son las más utilizada en Municipio de Barichara, Santander 

según su geología y formación, cuenta con los materiales y el suelo apropiado para este tipo de 

construcciones cercanos al pueblo que hacen que la construcción en tierra y en técnicas 

tradicionales y es un tipo de construcción para el buen aprovechamiento tanto como para la 

comunidad como para el medio ambiente lo cual viene siendo un desarrollo sostenible. 

 

Este material de construcción el tamaño máximo de grano recomendado para tapia pisada 

es 5cm y la proposición del 60% de material grueso 40% de material fino del limo de la arcilla. 

Armado del tapial Identificación de las piezas 
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Entonces cuando llega la tierra o cuando se va a sacar el terreno si en llegado caso hay terrenos 

se aplica con la pala, la pica, un asador o con el pisón para ayudar a tener el terreno fijo y si se 

encuentra piedra se van retirando cuando se habla del proceso tradicional ancestral. 

 

Todas las tierras al momento de comportarlas tienen un punto de humedad para el cual se 

llega a la resistencia más alta. Al compartir a menos de esta unidad la densidad y la resistencia 

baja porque no todas las arcillas se activan en todos aspectos porque la tierra se vuelve platica y 

el agua no permite que se filtre las partículas y el muro va quedar poco denso ya que la densidad 

de la tapia pisas es más u menos de 2 toneles por metro cúbicos. (Bernal, 2021) 

 

Figura 3  

Armado del tapial y proceso constructivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Fuente: Autores del proyecto. 
 
 

En la siguiente figura 4, se observa el proceso constructivo en tapia pisada y la 

edificación en tapia. 

Armado del tapial Proceso constructivo 
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Figura 4 

Proceso constructivo y edificación en tapia pisada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente: Autores del proyecto. 

 

4.2 Especificar información referente a la caracterización y composición de la tapia pisada 

y su proceso constructivo 

 

4.2.1 Recopilar información pertinente relacionada a la composición y caracterización de la 

tapia pisada 

 

Mediante información de pdfs y videos pudimos llegar a la conclusión que, en el 

Municipio de Barichara, las edificaciones en tapia pisada se han llevado a cabo de generación en 

generación, haciendo que las casas sean autosostenibles y con una durabilidad considerable 

durante años. Ya que anteriormente hablamos de cómo llegaron siglos atrás los españoles y tuvo 

un resultado positivo para las construcciones en la que sacaron buen provecho de este material de 

Proceso constructivo Edificación en tapia 
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construcción esta clase de material se genera por la tierra lo cual da un buen desarrollo 

sostenible. 

 

4.2.2 Realizar un seguimiento técnico en el proceso constructivo en edificaciones hechas en 

tapia pisada 

 

Con el fin de realizar un seguimiento técnico al proceso constructivo y reconocimiento de 

la tapia pisada; se realizaron visitas a las diferentes obras de este tipo de construcción y 

entrevistas con los profesionales y personal relacionado. De lo cual, se hizo reconocimiento y 

caracterización del material de tapia, se revisó en campo, los diferentes procesos constructivos y 

actividades que conllevan a la correcta ejecución de las obras y determinar los controles que 

debe realizar la interventoría con el fin de garantizar la calidad del proyecto.  

 

Se realizaron visitas en obra con acompañamiento del ingeniero Santiago Riveros, con 

asesoramiento de los arquitectos, maestros de construcción y personal relacionado; en donde se 

pudo determinar con detalle, todo el proceso constructivo y especificaciones que conlleva a la 

correcta ejecución de la pisada de la tapia para la construcción de muros y demás elementos 

estructurales que unifican este tipo de edificaciones. 

 

Estas actividades se realizaron en los meses de mayo y septiembre del presente año, de 

las cuales fueron de gran satisfacción y aprovechamiento para el desarrollo y estructuración del 

manual. 
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4.2.3 Realizar un registro fotográfico con el fin de identificar gráficamente la tapia pisada y su 

proceso en construcción 

 

Figura 5  

Identificación del material y muros construidos en tapia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente: Autores del proyecto. 

 

Figura 6  

Protección de muros y piezas del tapial a escala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente: Autores del proyecto. 

Identificación del material

  
Muros construidos en tapia 

Protección de muros Piezas del Tapial a escala 
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Figura 7 

Seguimiento del proceso constructivo y edificación en tapia pisada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente: Autores del proyecto. 

 

Figura 8  

Muros en Tapia pisada y continuación de muros en tapia pisada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente: Autores del proyecto. 

Seguimiento del proceso constructivo Edificación en Tapia pisada 

Muros en Tapia pisada Continuación de muros en Tapia pisada 
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Figura 9  

Seguimiento y control y acopio de piedra tallada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente: Autores del proyecto. 

 
 

4.3 Diseñar las fichas técnicas para el correcto seguimiento y control de obras en tapia 

pisada en fase constructiva 

 

4.3.1 Elaborar un modelo de fichas técnicas en donde se especifique la información que se 

necesite recopilar para el manual de interventoría 

 

La elaboración de las fichas técnicas se realiza mediante un modelo especifico, el cual 

cuenta con los criterios basados en las especificaciones y procesos constructivos en tapia pisada, 

las cuales estarán anexas al MANUAL DE INTERVENTORÍA TÉCNICA, y contempladas en 

los siguientes apéndices: 

 

Apéndice A. UFPSO-FR-01 V01 Lista de chequeo inicial. 

Apéndice B. UFPSO-FR-02 V01 Supervisión diaria de obra. 

Seguimiento y Control Acopio de piedra tallada 
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Apéndice C. UFPSO-FR-03 V01 Acta de comité técnico. 

Apéndice D. UFPSO-FR-04 V01 Plan de control técnico o plan de inspección técnica de obra. 

Apéndice E. UFPSO-FR-05 V01 Control y verificación de equipos y herramientas. 

 

4.3.2 Realizar visitas de campo en el municipio de Barichara, con el fin de identificar los 

procesos constructivos en tapia pisada 

 

Dentro del cronograma de actividades programado para la realización del proyecto, se 

estableció la realización de visitas de campo con el fin de conocer e identificar los procesos 

constructivos en tapia pisada; de lo cual se realizaron dos visitas, en acompañamiento y dirección 

del ingeniero Santiago Riberos, quien se encargó de darnos seguimiento al proceso, ubicación de 

obras en construcción dentro del municipio de Barichara, y nos instruyó de manera eficaz, todo 

lo relacionado con las especificaciones y proceso constructivo de la tapia, la identificación del 

material, y los controles que se deben tener en cuenta al momento de hacer seguimiento a las 

diferentes obras. 

 

Las visitas se realizaron en los meses de mayo y septiembre del presente año, las cuales 

están contempladas con registro fotográfico así: 

 

Visitas de campo en el municipio de Barichara. A continuación, se aprecia el registro 

fotografico de las visitas de campo en el municipio de Barichara. 
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Figura 10  

Visita previa a la obra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente: Autores del proyecto. 

 

Figura 11  

Reconocimiento del material 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente: Autores del proyecto. 
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Visitas de obra en el municipio de Barichara. Ver registro fotografico a continuación: 

 

Figura 12  

Visita de obra y verificación del proceso constructivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente: Autores del proyecto. 

 

Figura 13  

Armado del tapial y acopio del material 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente: Autores del proyecto.
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4.3.3 Realizar ensayos en campo, con el fin de determinar criterios que permitan brindar los 

lineamientos indispensables para el desarrollo correcto de las actividades 

 

Basados en la experiencia de profesionales y personal idóneo y con los conocimientos 

necesarios para realizar inspecciones visuales y con tacto, se realizan ensayos en campo, donde 

podemos identificar, el color del material a utilizar, su caracterización y humedad optima, que se 

realiza de la siguiente manera: 

 

1. Se realiza una inspección visual donde se identifique el color rojizo de la tapia como se 

muestra en la figura: 

 

Figura 14  

Inspección visual de la tapia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente: Autores del proyecto. 
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2. Se toma un trozo del material de forma manual, en el cual de aprieta con el puño, esto 

con el fin de generar una compresión al material: 

 

Figura 15 

Compresión manual del material 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente: Autores del proyecto. 

 

3. Se abre la mano con el fin de verificar el estado de la tapia, de manera que, si esta al 

ser comprimida tiende a quebrarse o no se adhieren entre si sus partículas, quiere decir que la 

tapia está muy seca; y si, por el contrario, esta tiende a generar barro, quiere decir que la tapia 

está muy húmeda. 

 

De tal manera que su característica en óptimas condiciones es que, al ser comprimida, 

esta tiende a no quebrarse ni genera baro, se puede concluir que esta apta para el proceso 

constructivo. 



47 

 

Figura 16  

Verificación del ensayo a la tapia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente: Autores del proyecto. 

 
 

Se debe tener en cuenta que, para un control de caracterización apropiado a este tipo de 

material, hay unos parámetros que son determinados mediante ensayos, los cuales están descritos 

detalladamente en el manual.  

 

4. Una vez realizado el proceso de pisar la tapia y desencofrado del tapial, se revisa 

visualmente, si presenta fisuras considerables y se determina si están pueden afectar la 

estructura, de tal manera que, si no se está conforme y se determina que afecta el proceso 

constructivo y su verticalidad, se es necesaria la demolición y realizar nuevamente el proceso. 
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4.4 Estructurar el manual de interventoría técnica para la construcción con tapia pisada en 

fase constructiva 

 

Se realiza un MANUAL DE INTERVENTORÍA TÉCNICA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN CON TAPIA PISADA EN FASE CONSTRUCTIVA PARA EL 

MUNICIPIO DE BARICHARA, SANTANDER; en donde se contemplan la normativa vigente 

aplicable a este tipo de construcción, definiciones, funciones, principios y obligaciones de la 

interventoría técnica en fase constructiva para edificaciones de esta índole, metodología para el 

seguimiento y control, y las recomendaciones a tener en cuenta en la construcción en tapia 

pisada. 

 

Este documento está basado en la experiencia e investigación realizada durante el 

proyecto, y el cual este anexo a este documento de la siguiente manera: 

 

 Apéndice F.  MANUAL DE INTERVENTORÍA TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN CON 

TAPIA PISADA EN FASE CONSTRUCTIVA PARA EL MUNICIPIO DE BARICHARA, SANTANDER. 
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Conclusiones 
 

Durante el desarrollo de la investigación, se pudo evidenciar que, a pesar de que se hallan 

instructivos que nos indican como se realiza el proceso de la construcción de edificaciones en 

tapia pisada, no se encuentra un documento, instructivo o manual especifico, que nos señale el 

seguimiento y control técnico que debe realizar la interventoría durante la ejecución de este tipo 

de obras; por lo que se resalta la importancia de este documento para el desarrollo sostenible y de 

beneficio para la población en general.  

 

En el momento de estructurar el manual de interventoría técnica para construcciones en 

tapia pisada, se tuvo en cuenta toda la experiencia y documentación aportada por los ingenieros, 

arquitectos y maestros de construcción del municipio de Barichara, Santander, debido a que es 

allí donde encontramos que, el 90% de sus edificaciones han sido construidas en este material, 

siendo este municipio referente nacional; quienes durante años han venido trabajando 

directamente en este tipo de proyectos, los cuales fueron de gran aporte para proponer y dar a 

conocer las alternativas y todo el proceso constructivo que se lleva a cabo en este tipo de obras. 

 

En definitiva, se realizó un documento instructivo, que tiene el fin de potencializar lo 

referido a la interventoría de obras, específicamente propuesto en las edificaciones en tapia 

pisada, en su fase constructiva, debido a que este tipo de proyectos son amigables al medio 

ambiente, ya que pueden presentar un gran auge para la disminución de la contaminación, siendo 

duraderas a lo largo de los años, sin afectar considerablemente su estructura inicial y con la 

intención de servirle a la comunidad que se háyase en la ejecución de este tipo de obras. 

 



50 

 

Recomendaciones 

 

Se recomienda el uso de este manual durante el desarrollo de las obras y proyectos 

realizados en el municipio de Barichara, Santander, y en todos los procesos constructivos en 

donde se utilice este tipo de material. 

 

Se recomienda, para próximos trabajos de grado, la realización de un método o modelo 

científico que nos permita determinar a través de laboratorios, el índice de plasticidad, limite 

líquido y limite plástico óptimo para este tipo de material, el cual nos permita determinar con 

certeza la calidad en el proceso constructivo del mismo. 

 

Se recomienda la socialización y capacitación para el buen uso del manual de 

interventoría técnica y el diligenciamiento de los formatos anexos al mismo, con el fin de obtener 

un buen resultado en el momento de realizar interventoría a este tipo de obras. 
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CON TAPIA PISADA EN FASE CONSTRUCTIVA PARA EL MUNICIPIO DE 

BARICHARA, SANTANDER 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Dentro de la normativa colombiana y evaluación de proyectos e intervención, 

relacionados con edificaciones de patrimonio cultural o sistemas constructivos 

tradicionales, realizados en piedra, tapia pisada, adobe, bahareque, etc., no se 

encuentra un documento base, un manual o guía técnica, para la intervención del 

proceso constructivo específicamente para edificaciones en tapia pisada, donde se 

indique el debido proceso, parámetros a tener en cuenta, y controles que se deben 

realizar durante la construcción de la misma; por esta razón es necesario realizar 

un documento base como MANUAL DE INTERVENTORÍA TÉCNICA, en donde se 

desarrollan metodologías, fichas técnicas y procedimientos dirigidos a orientar las 

actividades de supervisión, vigilancia y control para el desarrollo de este tipo de 

proyectos. 

Teniendo en cuenta que, el decreto 2113 de 2019, incorpora y modifica al 

reglamento colombiano sismo resistente NSR-10, el documento denominado “AIS-

610-EP-2019- Evaluación e intervención de edificaciones patrimoniales de uno y 

dos pisos de Adobe y Tapia pisada”, este, hace la salvedad que no es aplicable para 

el diseño o construcción de nuevas edificaciones, sino, que hace referencia a 

evaluar la vulnerabilidad sísmica, el diseño de reforzamiento estructural y ejecución 

de obras de reforzamiento.   

 

Este documento está basado en la experiencia de profesionales y personal que 

durante muchos años han venido realizando construcciones en tapia pisada 

principalmente en el municipio de Barichara, Santander y de lo cual contiene las 

principales acciones y responsabilidades de las partes que intervienen en la 

realización de este tipo de proyectos, relaciona la normatividad vigente, un glosario 

de términos y busca la orientación hacia la mejor comprensión y cumplimiento de 

los procesos. También, pretende que por medio de la promoción y establecimiento 

de las buenas prácticas constructivas de la tapia pisada se promocione y aporte al 

desarrollo sostenible de Colombia en materia de construcción. 
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2. OBJETIVOS Y ALCANCE 

 

El presente manual de interventoría se elabora con base al análisis y experiencia 

acumulada por los profesionales y personal idóneo, quienes, con su experiencia y 

conocimientos adquiridos durante años, se tiene como objetivo: 

 

2.1 Identificar las diferentes técnicas de construcción en tapia pisada para lograr 

un adecuado control en los procedimientos de interventoría técnica.  

 

 

El manual será aplicable para proyectos que presenten las condiciones a 
continuación listadas: 
 
 

 
 
 
 

➢ Proyectos en construcción para el 
municipio de Barichara, Santander. 
 

 
➢ Sistemas constructivos artesanales 

de Tapia pisada.  
 

 
➢ Control y seguimiento técnico de la 

interventoría en la fase de 
construcción.  
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3. DIRIGIDO A: 

 
3.1 Profesionales en ingeniería civil, arquitectos o constructores de arquitectura 

e ingeniería. 
 

3.2 Profesionales con vigencia de la matrícula profesional COPNIA (Consejo 
profesional nacional de Ingeniería). 

 

3.3 Maestros de construcción y personal idóneo, con experiencia mínima de 
cinco (5) años en proyectos relacionados con tierra y tapia pisada. 

 
 

4. LISTADO DE NORMATIVA VIGENTE APLICABLE: 

 

A continuación, se relaciona las normas vigentes aplicadas en el siguiente manual: 

 

Como sustento jurídico y normativo del presente proyecto se tendrán en cuenta dos 

fundamentos, el primero, las normas que regulan la interventoría en el país, y el 

segundo el fundamento jurídico y normativo que aborda el tema relacionado con la 

tapia pisada en Colombia, teniendo en cuenta que esta última ha sido poco 

estudiada legalmente, lo que supone mencionar solo una norma.  

 

Ley 80 de 1993. De la cual se dispone, Artículo 1º.- Del objeto. “La presente Ley 

tiene por objeto disponer las reglas y principios que rigen los contratos de las 

entidades estatales.” Artículo 2º.- De la Definición de Entidades, Servidores y 

Servicios Públicos. Para los solos efectos de esta Ley: “Se denominan entidades 

estatales: La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el Distrito 

Capital y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de 

municipios, los territorios indígenas y los municipios; los establecimientos públicos, 

las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía 

mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento 

(50%), así como las entidades descentralizadas indirectas y las demás personas 

jurídicas en las que exista. (República, 1993) 
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La Ley 80 de 1993, en el artículo 4, ordinal 1.º, prevé como uno de los deberes y 

derechos de los entes estatales para la consecución de los fines de la contratación 

estatal, exigir al contratista la ejecución adecuada y oportuna del contrato. En 

concordancia con ello, los artículos 14 y 26 de la misma normativa disponen que 

todas las entidades y servidores públicos tienen la obligación de propender por el 

cumplimiento del objeto y fines de aquel, así como de vigilar su correcto desarrollo, 

en aras de salvaguardar los derechos que le asistan a la administración, al 

contratista y a los terceros que pudieren verse afectados con el contrato. 

 

La Ley 80 de 1993 no definió el contrato de interventoría, a diferencia del anterior 

estatuto de contratación estatal contenido en el Decreto Ley 222 de 1983, el cual 

señalaba que la entidad pública contratante debía verificar «[…] la ejecución y 

cumplimiento de los trabajos y actividades de los contratistas por medio de un 

interventor […]», quien podía ser un funcionario de la entidad o una persona natural 

o jurídica externa a esta, siempre que contara con experiencia en la materia objeto 

del negocio inspeccionado y estuviere registrado, calificado y clasificado como tal. 

(Contratación., 2019) 

 

Decreto 2090 de 1989. En este decreto se reglamenta lo relacionado a los 

honorarios para trabajos de arquitectura el cual contiene nueve capítulos dentro de 

los cuales encontramos el capítulo seis donde se describe específicamente lo 

relacionado con el ejercicio de la interventoría, en sus apartados se puede encontrar 

lo relacionado con: La descripción de los trabajos, el papel de la interventoría en el 

proyecto, y las funciones de la interventoría durante la construcción la cual incluye 

la interventoría técnica y administrativa, de manera adicional se presenta los 

conceptos relacionados en el Decreto 2090 de 1989 el cual define lo siguiente 

“interventoría durante la construcción: el servicio de interventoría durante la 

construcción comprende las funciones técnicas y administrativas, funciones 

complementarias e inseparables durante la obra, por lo cual ambas deben ser 

realizadas por la misma persona o entidad”. (Barco, 1989) 
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Ley 1474 de 2011. Esta ley fija lo relacionado al estatuto anticorrupción donde se 

relacionan las normas que buscan reforzar mecanismos para la sanción, 

investigación y prevención de eventuales actos de corrupción. en el artículo 44 se 

fija lo relacionado al régimen aplicable a particulares que tiene a su cargo el 

desarrollo de actividades de interventoría o supervisión de contratos estatales, 

adicionalmente en esta ley se define en el artículo 86 se menciona que la 

interventoría o supervisión tiene como fin la protección de la moralidad 

administrativa, lo cual a su vez busca evitar eventos de corrupción y potenciar la 

transparencia en el desarrollo contractual, es por esto que la ley define que las 

instituciones públicas tienen la obligación de vigilar en forma constante la ejecución 

del contrato, verificando el cumplimiento del objeto contractual. En forma específica 

la interventoría se define como: El seguimiento de carácter técnico sobre un contrato 

que se realice por parte de una persona ya sea de carácter natural o jurídica 

contratada para tal propósito por la Entidad Estatal, cuando debido a las 

características del contrato este requiera de conocimiento especializado, o bien 

dada su complejidad y magnitud lo amerite. No obstante, también la entidad puede 

justificar y acordar contratar a un particular para el seguimiento dada la naturaleza 

del contrato principal, este seguimiento llega a ser de tipo técnico, administrativo, 

jurídico, contable y financiero. (República, 2011) 

 

Ley 842 de 2003. En esta ley se modifica la reglamentación para el ejercicio de la 

ingeniería dentro de las cuales se incluyen según el artículo 2 “las actividades como 

estudios, planeación, el diseño , el cálculo , la programación, la asesoría, la 

consultoría , la interventoría , la construcción el mantenimiento y la administración 

de construcciones de edificios y viviendas de toda índole…” (Ley 842, 2003) 

Adicionalmente se mencionado en el Articulo 20 la obligatoriedad para propuestas 

y contratos de que para la ejecución de trabajos o interventoría los profesionales 

deberán estar avalados, o inscritos con tarjeta de matrícula profesional en la 

respectiva rama de la ingeniería. (República, 2003) 

 

Decreto 2113 de 2019. Por el cual se incorpora al Reglamento Colombiano de 

Construcción Sismorresistente NSR-10 el documento AIS-610-EP-2017 - 
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Evaluación e Intervención de Edificaciones Patrimoniales de uno y dos pisos de 

Adobe y Tapia Pisada, y se dictan otras Disposiciones. (Márquez, 2019) 

 

Con el Decreto 2113 del 2019, el Ministerio de Vivienda modificó el Reglamento 

colombiano de construcciones sismo resistentes NSR-IO, en las secciones, 

ordinales, numerales, literales, párrafos, notas y demás aspectos técnicos, según 

documento anexo, que hace parte de la nueva norma. El documento establece los 

criterios y procedimientos que se deben seguir para evaluar la vulnerabilidad 

sísmica e intervenir el sistema estructural de edificaciones patrimoniales de adobe 

y tapia pisada, de acuerdo con los niveles de intervención establecidos en el 

apéndice A-1: conservación integral, conservación del tipo arquitectónico, 

conservación contextual y con los tipos de obras permitidas en el apéndice A-2. Se 

fijan los lineamientos generales para la intervención de bienes inmuebles de interés 

cultural (BIC), cuyo sistema estructural está constituido en todo o en parte de adobe 

y tapia pisada. (Legis, 2019) 

 

5. DEFINICIONES: 

 

Teóricamente el presente manual de interventoría se conceptualiza en términos 

como: 

• Tapia Pisada: Hace referencia a un proceso de construcción en tierra, en el 

cual se utilizan herramientas de madera y consiste en apisonar la tierra con 

el fin de construir muros que constituyen el sistema de construcción de este 

tipo. 

 

• Tapial: Es un tipo de formaleta hecha en madera, constituida por elementos 

como, tableros del tapial, agujas del tapial, compuertas del tapial, agujas del 

tapial, costados del tapial, tornillos de sostenibilidad, nuqueros del tapial, 

garrotes y un pisón.  

 

• Manual: Hace referencia a un documento base el cual está conformado con 

el fin de dar instrucciones para realizar un proyecto, basado en anotaciones 
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científicas, experiencia, y conocimiento de los que en el influyen. 

Específicamente en el área de la construcción, donde se relacionen, 

procesos constructivos, materiales utilizados, entre otros.  

 

• Interventoría: Consiste en el control y vigilancia realizado durante la 

construcción de una obra pública o privada. Consiste en el seguimiento 

técnico que se realiza durante el proceso constructivo de un proyecto, con el 

fin de garantizar el buen desarrollo y calidad del mismo.  

 

• Caracterización del suelo: Esta se realiza con el fin de identificar el suelo 
determinando parámetros como, su clasificación, color, textura, y su 
clasificación según su contenido de rocas o limos de tal manera que se 
conozca o determine su función el uso del suelo y con esto ayude a minimizar 
un impacto negativo en el ecosistema.  
 

• Ensayos de caracterización: Son realizados a una muestra o extracción del 
suelo con el fin de determinar propiedades mecánicas y evaluar la idoneidad 
del mismo para ser utilizado en proyecto de construcción, y según sea el 
caso. 

 

• Proceso constructivo: Se determina como el paso a paso de actividades 
encaminadas al desarrollo de un proyecto.  
 

• Control de calidad: Es un conjunto de actividades planteadas con el fin de 
verificar que un producto o proceso el cual se esté ejecutando, se realice de 
la mejor manera posible y con productos y herramientas utilizadas garanticen 
su durabilidad con el tiempo. 
 

• ADOBE: Hace referencia a un bloque que se realiza con tierra muy húmeda, 
formando un modelo prismático rectangular el cual es secado al sol. 
 

• Bloque de Tierra Comprimido BTC: Es un bloque realizado con tierra, el 
cual es moldeado y comprimido en una prensa y de forma manual, y secado 
al aire libre, con el fin de ser usados en muros de edificaciones construidas 
en este tipo de material. 
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• Terrón: Se dice al trozo o muestra de tierra escogido de manera manual, con 
el cual se busca identificar propiedades del suelo o material usado de manera 
táctil, y visual. 
 

• Bahareque: Es un tipo de muro realizado con caña o madera entrelazado y 
barro, el cual es utilizado para la construcción de edificaciones flexibles y en 
algunos lugares se conoce también como quincha. 
 

• Cantus: “Trozo de piedra”. 
 

• Cantera: Lugar donde se extrae el material utilizado para la construcción, la 
tapia y la piedra usada en este tipo de edificaciones. 
 

• Cantero: Persona o personal idóneo para cortar la piedra. 
 

• Zurronero: Hace referencia al personal que realiza el apisonamiento de la 
tapia en su proceso constructivo. 

 
 

6. DEFINICIÓN DE INTERVENTORÍA TÉCNICA: 

 

La interventoría técnica es la encargada de ejercer control técnico del proceso y 
procedimiento constructivo de una obra o proyecto, la cual está diseñada para 
garantizar la ejecución y garantizar la calidad de la obra contratada.  
 
Este manual tiene contenido las instrucciones, el proceso constructivo, y todos los 
controles que se deben llevar en obra por parte de un interventor técnico, el cual 
este sujeto al criterio y obligaciones inherentes a las actividades proyectadas y con 
el fin de encaminar al buen desarrollo de este tipo de obras, y que, para efectos de 
ejecución, vigilancia, seguimiento y control, se debe determinar la idoneidad del 
profesional o persona encargada estará a cargo del cumplimiento del mismo. 
 

La interventoría referida a este manual, hace referencia a seguimiento técnico, que, 

sobre el cumplimiento del contrato, que debe realizar un profesional para proyectos 
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de índole público o privada, cuando el seguimiento del contrato o el proyecto 

ameriten una intervención de forma especializada y se lleve a cabo un control con 

el fin de garantizar la calidad del mismo. 

 

6.1. FUNCIONES DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA: 

Como parte de la estructura de revisión que debe realizar el interventor técnico, 

propuesta para el estudio de caso del presente manual, se establece que, dentro de 

sus funciones fundamentales son las de vigilar, exigir, evidenciar, solicitar, realizar, 

aportar, corroborar y controlar los procesos constructivos y calidad de la obra. 

 

Para llevar a cabo su función, se tiene en cuenta las consideradas, según el decreto 

2090 de 1989: 

 

a. Desarrollo de Planos. 
b. Cumplimiento de normas de calidad y seguridad. 
c. Exigir ensayos a los MATERIALES y Pruebas a INSTALACIONES. 
d. Desarrollo de actas de forma escrita. 
e. Llevar control de especificaciones de materiales. 
f. Solicita al contratista el uso de especialistas. 
g. Realizar controles adicionales que considere pertinentes. 
h. Solicitar el complemento o modificación de planos. 
i. Vigila que se utilice la información definitiva y actualizada. 

 
 
6.2. PRINCIPIOS DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA: 

 

1. Los contemplados en la Ley 80 de 1993, de Transparencia, Economía y 
Responsabilidad. 
 

2. El interventor debe cumplir con sus labores de seguimiento y control, para 
el correcto desarrollo de las actividades, con el fin de cumplir con el 
alcance del proyecto. 
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6.3. OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA: 

 
1. Analiza el ASPECTO TECNICO DEL CONTRATO, entiende 

responsabilidades y compromisos. 

 
2. Realiza una visita preliminar de obra, solicita documentos contractuales y 

valida el proceso constructivo propuesto, equipos, maquinaria, mano de obra, 

valida HV personal del contratista define inicio de obra. Deja evidencia en un 

ACTA DE VISITA PREVIA. 

 
3. Revisa y comenta: planos, especificaciones. Deja evidencia en una ACTA DE 

APROBACIÓN DE DISEÑOS Y ESTUDIOS. 

 
4. Elaborar un PLAN DE CONTROL TECNICO y solicita el PLAN DE CALIDAD. 

Revisa y retroalimenta. El inicio de obra depende de la completitud y calidad 

de los planes. 

 
5. Valida el replanteo realizado por el contratista. Deja evidencia en el libro de 

obra. 

 
6. Realiza seguimiento (según frecuencia establecida en el plan de control 

técnico y calidad) de la correcta ejecución de la obra, según planos y 

especificaciones técnicas de la misma. 

 
7. Lleva un registro de cambios. Para vías, también hace registro de provisión, 

consumo y existencia de explosivos. 

 
8. Aprobar y rechazar procedimientos y procesos técnicos (cantidades y 

calidades de obra), por medio supervisión y ensayos o pruebas. 
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9. Realiza mediciones para pago parcial de obra, deja evidencia en una ACTA 

DE RECIBO PARCIAL. 

 
10.  Solicita certificados de calibración de equipos, controla maquinaria, calidad 

de materiales…etc. Notifica por escrito al constructor y deja evidencia en el 

libro de obra. Verifica eficacia de la acción. 

 
11.  Realiza controles topográficos (según frecuencia establecida en el plan de 

inspección). Realiza informes semanales y mensuales. 

 
12.  Comprueba que el contratista cuente con los recursos humanos, técnicos y 

financieros requeridos, de acuerdo con los términos del contrato, durante 

toda la obra. 

 
13.  Recibir y evaluar los informes técnicos presentados por el contratista, 

redacta y presenta el informe de interventoría. 

 
14.  Aportar información para liquidar el contrato (información técnica). 

 

7. METODOLOGÍA PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LA 

CONSTRUCCIÓN EN TAPIA PISADA: 

 

Para el desarrollo de la presente metodología y sustentación de recomendaciones 

relacionadas con la intervención y control realizado a edificaciones en tierra, 

específicamente en tapia pisada; nos basamos en la experiencia de profesionales 

especializados en arquitectura en tierra, y también en el conocimiento del personal 

que durante años ha venido realizando proyectos de edificaciones en tapia pisada 

en el municipio de Barichara y puedan ser aplicables en el territorio colombiano. 

Además, el interventor tendrá las siguientes obligaciones: 
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7.1. SEGUIMIENTO Y CONTROL PARA LA CONSTRUCCION EN TAPIA 

PISADA: 

 

7.1.1. El interventor y personal relacionado a la ejecución y control a realizar 

durante el desarrollo del proyecto, deberá garantizar la formación y normativa 

vigente aplicable a edificaciones construidas en tapia pisada, con el fin de ser 

aplicable durante el desarrollo del proyecto y estar capacitados con criterios 

técnicos en el diligenciamiento de formatos y procedimientos establecidos en 

el manual.  

 

7.1.2. Estudios, Diseños y Planos (si se requieren): 

 

Verificar que los estudios, diseños y planos cumplan con las especificaciones 

y condiciones actuales del proyecto, las normas y aprobación de los estudios, 

diseños y planos requeridos en la vigencia de la ejecución de la obra. 

 

Con el fin de dar inicio y aprobación de la misma, se deberá diligenciar el 

formato UFPSO-FR-01 - V01. Lista de chequeo inicial, el cual estará anexo 

a este manual y será verificado y aprobado por el interventor, y anexará los 

documentos necesarios para el mismo. 

 

7.1.3. Necesidades prediales del proyecto: 

 

Verificar que el predio o los predios en donde se realizaran las obras sean de 

propiedad o estén a cargo de la nación y que la titulación y planos 

correspondientes se encuentren debidamente aprobados y legalizados 

conforme a las normas y reglamentos vigentes.  

 

7.1.4. Planos de detalles y definitivos de la obra: 

 

Verificar y elaborar planos de la obra o las obras a realizar y especificar con 

detalle los elementos estructurales y dimensiones de los mismos, de la 

misma forma, verificar que el contratista de obra elabore y entregue los 
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planos definitivos de la obra construida, los cuales deben incluir todas las 

modificaciones realizadas durante la ejecución del proyecto. 

 

7.1.5. Documentos para la revisión, seguimiento y control de la obra: 

 

Revisar y aprobar la documentación correspondiente a: Hojas de vida del 

personal, relación de los equipos requeridos, análisis de los precios unitarios, 

programa de obra, instalaciones provisionales, plan de calidad y otros 

exigidos en el pliego de condiciones, y los establecidos en el contrato para la 

correcta ejecución de la obra. 

 

7.1.6. Inicio de la obra: 

 

Revisar la ejecución de las actividades preliminares que corresponden al 

inicio de obra por parte de la entidad o responsables de la construcción y 

ejecución, dentro de los términos y condiciones ya establecida y llevar a cabo 

el cumplimiento de la programación.  

 

Tener en cuenta la vigilancia y revisión del personal requerido para estas 

actividades en obra, la calidad de los materiales que se requieran tener en la 

iniciación de las actividades y la documentación legal y permisos requeridos 

en obra  

 

7.1.7. Comité técnico: 

 

Una vez iniciados las actividades correspondientes al inicio del proyecto, el 

interventor y constructor de la obra, director de interventoría y director de obra 

o jefe de área, se reúnen con el fin de analizar los planos y especificaciones 

del proyecto, la programación de obra, el equipo disponible, las fuentes de 

materiales, requerimientos de mano de obra, sitios de acopio de material, 

certificación y seguridad de los trabajadores. 

 

De esta manera la interventoría aprueba los trabajos y procedimientos 

constructivos a realizar durante la ejecución de la obra y todas las actividades 
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propias del contrato a ejecutar, para ello se deberá diligenciar un Acta de 

comité técnico UFPSO-FR-03 - V01. Acta de comité técnico, el cual este 

anexo a este manual. 

 

7.1.8.  Revisión de localización y replanteo del proyecto: 

 

Revisar los puntos topográficos necesarios, con sus coordenadas y cotas que 

le permitan localizar adecuadamente los ejes sobre el terreno y revisar el 

replanteo que realice el constructor con base en las referencias ya 

establecidas y si es necesario, realizar la corrección en donde se encuentren 

diferencias; esta actividad se realizará durante toda la ejecución de la obra y 

cuando sea necesario, con el fin de garantizar la verticalidad, alineación y 

niveles correctos. 

 

7.1.9. Recursos necesarios: 

 

Disponer, administrar y mantener, en sitios cercanos a la obra, durante la 

ejecución del contrato, personal profesional, técnico y con experiencia 

referente a los procesos constructivos en tapia pisada, los cuales serán 

requeridos en casos donde se presente algún tipo de novedad con referencia 

a la ejecución normal de la obra, así también, instalaciones, equipos y control 

adecuada para el ejercicio normal de las obligaciones de la interventoría. 

 

7.1.10. Bitácora de interventoría: 

 

Se debe llevar junto con el constructor un diario de obra que deberá 

permanecer disponible en la obra de la interventoría y diligenciado de manera 

física y legible, en el cual están detalladas todas las instrucciones, 

observaciones, modificaciones, ejecuciones y avance diario de las 

actividades según la programación, y se iniciara a diligenciar desde el inicio 

de obra hasta el fin de las actividades y cronograma de obra. 
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Con el fin de llevar a cabo un buen seguimiento y bitácora de obra, se debe 

diligenciar y llevar diariamente a través del formato UFPSO-FR-02 - V01. 

Supervisión diaria de obra, el cual este anexo a este manual. 

 

7.1.11. Estado de los equipos disponibles: 

 

Revisar durante todo el desarrollo del proyecto, el estado de los quipos 

disponibles para el buen desarrollo de las actividades, el tapial y su correcto 

uso, el cual debe estar completo y en un buen estado, verificando su 

verticalidad, características y resistencia del mismo. El interventor tendrá la 

facultad de exigir el cambio o acción de mejora en los casos en que se 

encuentren inconsistencias o mal uso del tapial o de sus componentes. En 

los casos donde no se tomen acción de mejora o cambio del mismo, será 

responsabilidad del contratista o ejecutor de la obra, y se iniciara un proceso 

de incumplimiento, mediante requerimiento por escrito y entregado a las 

entidades competentes o dueños del proyecto. 

 

Con el fin de llevar a cabo un buen seguimiento y revisión del tapial y las 

herramientas utilizadas en obra, se debe diligenciar y llevar con una 

frecuencia diaria y en casos donde se disponga de un nuevo tapial en obra, 

a través del formato UFPSO-FR-05 - V01. Control y verificación del tapial, 

el cual este anexo a este manual.  

 

7.1.12. Personal y profesionales del constructor: 

 

Desde el inicio de obra y durante todo el desarrollo del proyecto, se deberá 

garantizar el personal idóneo para la ejecución de las actividades, los cuales 

deberán contar con las actitudes, conocimiento y experiencia referente al 

proceso constructivo en edificaciones de tapia pisada. El interventor tiene la 

facultad y exigir el cambio o adición del personal necesario, esto con el fin de 

garantizar la calidad de la obra. 

 

7.1.13. Ensayos y caracterización del material: 
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Se deberán realizar ensayos de caracterización del suelo con el fin de 

garantizar la calidad de los materiales utilizados y muros terminados, 

garantizando que se encuentren dentro de los parámetros establecidos y 

tolerancias durante la ejecución de los elementos estructurales construidos 

con tapia pisada. 

 

En el caso donde se halle una “no conformidad”, se debe realizar las 

modificaciones necesarias, en donde el interventor estará en la facultad de 

exigir una acción correctiva, y de no ser corregida por parte del ejecutor, será 

responsabilidad del contratista o ejecutor de la obra, y se iniciara un proceso 

de incumplimiento, mediante requerimiento por escrito y entregado a las 

entidades competentes o dueños del proyecto. Para el buen seguimiento y 

revisión de las actividades y control de calidad de la obra, se debe diligenciar 

y llevar de manera frecuente a través del formato UFPSO-FR-04 - V01. Plan 

de control técnico o plan de inspección técnica de obra, el cual esta 

anexa a este manual. La frecuencia con que se realicen las actividades de 

control a los elementos estructurales o no conformidades evidenciados y 

necesarios para garantizar la calidad de la obra, se deben realizar 

semanalmente, o cuando sea necesario de manera diaria al material de tapia 

a utilizar, cada 14 a 15 M3 aproximadamente. 

 

7.1.14. Revisiones periódicas: 

 

Se deberá revisar de forma semanal y continuamente con el contratista, la 

revisión de las cantidades de obra, la programación y el cronograma de 

actividades ejecutadas y por ejecutar, las cuales deben coincidir con la 

bitácora de obra, realizando un balance general del proyecto. En los casos 

donde no se este cumpliendo con lo pactado en el contrato y ejecución de 

las actividades pactadas inicialmente, el interventor deberá exigir por escrito, 

acciones que conlleven al cumplimiento del atraso o no conformidad de las 

mismas.  
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7.1.15. Recursos naturales: 

 

Se deberá realizar una revisión del material y canteras de donde proviene la 

tapia, la piedra tallada, y los demás recursos necesarios para la ejecución del 

proyecto, con el fin de verificar la calidad de los materiales y los recursos a 

utilizar. El interventor tendrá la facultad de verificar su extracción, proceso y 

licencias que cuenten las entidades encargadas de suministrar los recursos 

naturales. En casos de encontrar inconsistencias o no conformidad con 

respecto a los aspectos físicos y de resistencia necesarios para el buen 

desarrollo y para los cuales van a ser utilizados, se deberá informar de 

manera escrita y tomar acciones de cambio de suministro. 

 

7.1.16. Modificatorias de obra e interventoría: 

 

Es obligación del interventor realizar oportunamente conceptos y justificar de 

manera técnica, en los casos donde se deberán modificar o realizar ajustes 

al alcance inicial del contrato de obra, los cuales deben estar relacionados 

con el proceso constructivo de la tapia pisada, cambio de las especificaciones 

técnicas iniciales, afectaciones en los elementos estructurales, cantidades de 

obra, cambios en los métodos constructivos, suspensiones y 

reprogramaciones.  

 

7.1.17. Visitas de seguimiento y control: 

 

Tiene con fin asesorar y vigilar información técnica y en general, cualquier 

información que se requiera oportuna, con el fin de garantizar la calidad de 

los procesos constructivos y el proyecto en general. Esta visita será realizada 

por el interventor en acompañamiento con el contratista o ejecutor de la obra, 

y el personal que se requiera según sea el caso. 

 

7.1.18. Recibo definitivo de interventoría: 

 

Una vez realizadas todas las obligaciones y seguimiento de obra, es una 

obligación del interventor recibir a satisfacción el proyecto terminado, con 
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revisión final del mismo, donde se especifique que cumple con el alcance 

para el que esta realizado. Este se dejará fijado por escrito de la satisfacción 

de la obra y recibo final de la misma. 

 

8. CONTROL TÉCNICO Y DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN EN 

TAPIA PISADA: 

 

Con el fin de llevar a cabo un plan de calidad, garantizar la correcta ejecución de 

proyectos, y que sea de apoyo durante la realización de las actividades 

correspondientes al manejo de herramientas y proceso constructivo para la 

construcción con tapia pisada en edificaciones con alcance de uno o dos pisos. 

El interventor tendrá como deber, realizar controles que aseguren la calidad del 

proyecto con tapia pisada, los cuales se realizan de la siguiente manera: 

 

8.1. Control en la nivelación y cotas del terreno: 

Con el fin de garantizar el alineamiento en los puntos y colocación de cotas según 

diseño y nivelación del terreno, se deberá verificar mediante equipos topográficos y 

de nivelación manual o de manera tradicional, corroborando que cumplan con lo 

establecido dentro de los planos realizados para el desarrollo del del proyecto y se 

replanten según sea el caso. 

 

8.2. Control en acopio del material: 

En el momento de revisar el suministro de materiales, se debe establecer dentro de 

la obra, donde se realizará el acopio del mismo, teniendo en cuenta que no haya 

perdida en la humedad natural de la tapia y piedra picada, el cual será cubierto con 

plástico, esto con el fin de que en el momento que llueva, no altere la humedad 

natural de la tapia, y para los horarios donde se esté realizando la manipulación y 

traslado de la misma, se podrá dejar al aire libre. La tapia se deberá acopiar en 

proporciones entre 14 y 15 M3 de material y que este no sobre pase un (1) metro 

de altura.  
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           Figura 1. Acopio de material cubierto.                 Figura 2. Acopio del material a cielo abierto.                                                                            

                           Fuente: Autoras                                                                  Fuente: Autoras 

 

8.3.  Control en excavaciones: 

 

Las excavaciones realizadas para la construcción en tapia pisada, se realizan a 

aproximadamente 50 cm de profundidad con respecto a la cota de nivelación de 

terreno, esto con el fin de dimensionar y realizar el encofrado para las vigas de 

cimentación; para áreas donde se requiera una excavación más profunda según 

sea el caso y verificando el estado para el uso del suelo, se deberá hacer un 

mejoramiento al terreno y nivelación con concreto ciclópeo de aproximadamente 10 

cm de espesor, esto con el fin de garantizar la cota de nivelación al terreno. 
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Figura 3. Excavaciones de 50 cm de profundidad. 

Fuente: Autoras. 

 

8.4. Control en cimentaciones: 

 

Para la construcción con tapia pisada, se realizan 3 tipos de cimentaciones, los 

cuales dentro de sus especificaciones y procesos constructivos se debe realizar una 

verificación al tipo de material que lo constituye y las formaletas utilizadas, las cuales 

deben cumplir con las normas establecidas para estos tipos de cimentación: 

 

8.4.1. Cimentación con piedra trabada: 
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Este tipo de cimentación consiste en disponer de piedras talladas que son extraídas 

en canteras autorizadas y las cuales según su dimensión son colocadas de forma 

alternada y unidas con una mezcla de arcilla y agua. 

 

Se debe tener en cuenta la inspección de las formaletas, las cuales deben cumplir 

con una dimensión de 50 cm de alto x 50 cm de ancho, hasta cubrir las dimensiones 

longitudinales deseadas. También verificar que se encuentren en buen estado para 

su uso, verticalidad y alineación.  

 

Figura 4. Esquema de cimentación en piedra trabada. 

Fuente: Autoras. 

 

8.4.2. Cimentación en concreto ciclópeo: 

 

Este tipo de cimentación es el mas usado para la construcción en tapia pisada, 

debido a que, según las dimensiones de diseño de las vigas de 50 cm de ancho x 

50 cm de alto, es más económico y de igual manera resistente al peso ejercido por 

la estructura. 

 

Se debe hacer revisión del material a utilizar en este tipo de concreto como lo son, 

el cemento, la arena y el agregado, componentes del mismo y en las formaletas se 

debe garantizar su verticalidad, colocación y amarre; de tal manera que me cumpla 

con las especificaciones de calidad requeridas y que estén bajo las normas 

utilizadas para ello en la NSR-10 en su título C y titulo E, en el cual se define la 

conformación del mismo y su uso en edificaciones. 
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Figura 5. Cimentación en Concreto ciclópeo. 

Fuente: Autoras. 

 

8.4.3. Cimentación en concreto reforzado: 

 

Para algunas obras o proyectos, se realiza este tipo de cimentación, la cual esta 

constituida por un concreto de diseño que cumple con los 21 MPa y esta reforzado 

con acero según los diseños establecidos para la construcción de la obra según sea 

el caso. 

Se debe tener en cuenta que, al utilizar este tipo de cimentación, se debe cumplir 

con las dimensiones establecidas en el diseño para vigas de 50 cm de ancho x 50 

cm de altura y linealmente según se requiera, además que cumpla con el área 

aferente donde se carga el sobrecimiento y la tapia pisada y el resto de elementos 

estructurales; los cuales deben estar bajo las normas utilizadas para ello en la NSR-
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10 en su título C, el cual define el concreto estructural y el refuerzo corrugado 

utilizado para este tipo de cimentaciones. 

 

 

Figura 6. Cimentación en Concreto reforzado. 

Fuente: Autoras. 

Se debe garantizar la supervisión del concreto durante esta etapa de la obra, de 

donde se debe reconocer la falla típica que puede presentar las vigas especificadas 

en la NSR-10 en su titulo C-11, y las contempladas para concretos, vigas, y material 

de refuerzo; además del mezclado, transporte, colocación y curado de concretos. 

 

8.5. Control en sobrecimiento: 

 

Para las obras hechas en tapia pisada, después de realizada la viga de cimentación, 

se realiza un sobrecimiento, que está compuesto por piedra tallada de altura 
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variable y colocada estratégicamente de manera que cubra perimetralmente la viga 

y en su interior rellenado con concreto simple (mezcla de cemento, piedra, arena y 

agua) según diseño y especificaciones para este elemento estructural, y de la cual 

esta soportados los muros en tapa pisada. Este elemento estructural, es realizado 

con el fin de cubrir y proteger los muros en tapia pisada de humedad y con fines 

estéticos. 

Se debe garantizar la altura relativa del sobrecimiento, que varía según la altura de 

la edificación, y la distancia libre de la cubierta; dicha altura varía entre los 40 cm y 

50 cm; en algunos casos varia, llegando hasta 1 m de altura para la construcción de 

muros perimetrales; de la misma manera se debe garantizar su verticalidad y 

alineación con respecto a las vigas de cimentación, la calidad del material de la 

piedra tallada y del concreto durante este proceso de la obra.  

En algunas edificaciones y según diseños establecidos para las mismas, se usan 

sobre cimientos realizados en mampostería tradicional con ladrillo a la vista y 

mortero de pega, el cual deberá ser cubierto con un tipo de impermeabilizante, esto 

con el fin de garantizar que la tapia tenga el mínimo contacto con el agua o humedad 

y con fines de protección de la misma. 

         

            Figura 7. Acopio de la piedra tallada.      Figura 8. Inspección del sobrecimiento. 

Fuente: Autoras                                         Fuente: Autoras 
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                   Figura 9. Sobrecimiento perimetral.            Figura 10. Sobrecimiento en ladrillo a la vista. 

         Fuente: Autoras                                                                    Fuente: Autoras 

 

8.6. Control del tapial: 

 

Es la herramienta fundamental para el proceso de construcción de edificaciones en 

tapia pisada, puesto que es el elemento principal con el cual se lleva a cabo el 

proceso de la pisada de la tapia; por lo tanto, debe cumplir con las siguientes 

especificaciones: un pisón de madera, dos agujas de tapial, dos tableros de tapial, 

dos compuertas, tres tornillos en acero con sus respectivas tuercas, cuatro costados 

en madrea, tres amarres con lazo y sus nuqueros, garrotes y debe estar apuntalado 

con dos cimbra en madera. 

Se debe garantizar la verticalidad de los elementos del tapial, la resistencia y sus 

dimensiones, las cuales están especificadas por lo general así: el pisón de madera 

tiene una dimensión de 150 cm de alto x 2 pulgadas en el mango del pisón y en la 

parte inferior de la pala tiene una dimensión de 30 cm de ancho x 50 cm de alto con 

un espesor de aproximadamente 2 pulgadas (el peso del pisón es de 

aproximadamente 20 lb); los tableros del tapial tienen una dimensión de 230 cm de 
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ancho x 130 cm de alto, compuesto en madera de 2 pulgadas y apuntalado con 

madera de 3 pulgadas; las compuestas tienen una dimensión de 50 cm de ancho 

(que es el espesor de los muros en tapia pisada) x 150 cm de alto, compuesto en 

madera de 2 pulgadas y apuntalado con madera de 3 pulgadas; los tornillo de acero 

tienen una dimensión de una pulgada de diámetro del tornillo x aproximadamente 

70 cm de largo; los costados de madera tiene una dimensión de 2 pulgadas de 

diámetro x 190 cm de altura.  

 

 

Figura 11. Tapial armado. 

Fuente: Autoras. 
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         Figura 12. Inspección medida de compuerta.       Figura 13. Medidas a los tableros. 

                           Fuente: Autoras                                                           Fuente: Autoras 

               

              Figura 14. Costados de madera y pisón.             Figura 15. Tuercas y tornillos.                                                                            

                           Fuente: Autoras                                                   Fuente: Autoras 
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8.7. Control en muros de tapia pisada: 

 

La tapia pisada es el proceso constructivo mas importante y el de mayor cuidado en 

la construcción de este tipo de edificaciones, debido que sus muros están 

compuestos por este material y proceso constructivo, y abarca hasta un 70% de 

toda la edificación termina.  

Durante el proceso de apisonar la tapia, se deben garantizar varios aspectos, los 

cuales son:  

1. Material optimo: como lo mencionamos anteriormente, la tapia debe tener 

una humedad natural que cumpla con las especificaciones y se deje manejar 

en su proceso de pisado. 

 

 

 

Figura 16. Manipulación de la tapia. 

Fuente: Autoras 
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2. Ensayos de caracterización del material: Con el fin de caracterizar y 

garantizar la calidad del material y el apisonamiento adecuado para muros 

realizados con tapia pisada, se realizan los siguientes ensayos: 

 

2.1. Ensayo de granulometría: Se toma una muestra del material con el 

que se está apisonando el muro, el cual es llevado a laboratorio con 

el fin de realizar un ensayo de granulometría y el cual deberá ser 

comparado con bajo los parámetros de la curva granulométrica y 

asociado a la siguiente tabla: 

 

 

                   Figura 17. Curva granulométrica para material de tapia pisada. 

                  Fuente: Bases para el diseño y construcción con tapial.1 

 
1 Bauluz del Rio, Juan y Bárcena, Pilar, Bases para el diseño y construcción con tapial, Colombia, 1992, Centro 
de publicaciones, secretaria general técnica. 
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Tabla 1 Valoración y utilización del suelo. 

 

Código del 
suelo 

Valoración del 
suelo 

Utilización posible 

I 0 No sirve para paredes en tierra. 

II 3 
Normalmente requiere estabilización. 
Utilizable en tapia y bloques comprimidos. 

II 0 No sirve para muros en tierra. 

IV 1 
Solo debe emplearse en caso necesario y 
debe ser estabilizado. 

V 4 
Utilizable en todo tipo de construcciones en 
tierra. 

VI 5 
Muy utilizable para todo tipo de construcciones 
en tierra. 

VII 3 
Puede utilizarse si se estabiliza. 
Puede requerir finos adicionales. 

VIII 2 
No sirve, a no ser que se agreguen finos 
necesarios. 

 

Nota: la tabla muestra la clasificación del suelo, valoración del suelo y utilización posible según su 

clasificación y valoración arrojada del ensayo de granulometría.  

Fuente: Bases para el diseño y construcción con tapial.2 

 

 

2.2. Ensayo de humedad: Se deberá realizar con medidor de humedad, 

pero usualmente en obra, se toma una muestra del material a utilizar 

de 1 o 2 kg de la misma y se realiza un ensayo Proctor a la muestra, 

del cual nos indicará el porcentaje de humedad, el cual para 

determinar una tapia optima el porcentaje de humedad deberá estar 

muy cercano al 12% para muros en tapia pisada. 

 
2 Bauluz del Rio, Juan y Bárcena, Pilar, Bases para el diseño y construcción con tapial, Colombia, 1992, Centro 
de publicaciones, secretaria general técnica. 
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                   Figura 18. Curva de densidad seca y humedad de compactación para material de tapia 

pisada. 3 

 

2.3. Ensayo de densidad: Para la realización del ensayo de densidad en 

muros construidos con tapia pisada ya construidos, se deberá realizar 

para ensayos no destructivos, utilizando un equipo especial 

(esclerómetro), mediante el cual se determine la densidad relativa en 

el muro apisonado, y deberá estar entre 1.8 y 2 toneladas por M3, para 

muros en tapia pisada. 

 

2.4. Ensayo de resistencia: Con el fin de determinar la resistencia a la 

compresión de los muros realizados en tapia pisada, es necesario 

 
3 Grafica modificada según datos suministrados por el Mgtr. Santiago Riveros Bolaños, Gerente de la 
empresa Casa Taller de la Tierra 
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tomar una muestra en un cubo de madera con dimensiones de 20 cm 

x 20 cm y 40 cm de altura, y un pisón de mano en madera, del cual se 

deberá garantizar el apisonamiento de la tapia con muestras en 

estado natural en altura de 10 cm y apisonadas hasta garantizar 3 cm 

de espesor compactado y cubriendo así los 40 cm de altura de la 

muestra. Esta muestra se realiza diariamente (recomendado en horas 

de la mañana), de tal manera que, al realizar el ensayo de resistencia 

a la compresión, esta deberá estar entre 3 y 6 MPa, y para una 

resistencia optima será de 5 MPa. 

 

 
                   Figura 19. Cubo para toma de muestra en madera. 4 

 

 
4 Las dimensiones del molde fueron suministradas por el Mgtr. Santiago Riveros Bolaños, Gerente de la 
empresa Casa Taller de la Tierra. 
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3. Mano de obra: Se debe garantizar que el personal sea idóneo para el 

transporte, colocación y pisada de la tapia, con una cuadrilla mínima de un 

zurronero y un ayudante, de los cuales uno se encarga de el transporte y la 

colocación dentro del tapial y el otro quien se encarga de apisonarla. 

 

 

Figura 20. Mano de obra en la tapia pisada. 

Fuente: Autoras. 

4. Proceso constructivo de la tapia: Durante la colocación de la tapia dentro 

del tapial, se deben garantizar, en condiciones óptimas forma natural, un 

espesor de 10 cm de alto, y al apisonarse, este reduce su espesor hasta 3 

cm de alto aproximadamente, este proceso se realiza hasta cumplir con la 

altura deseada, con desencofrado y armado del tapial, hasta donde sea 

necesario. 
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                 Figura 21. Apisonamiento de la tapia. 

                 Fuente: Autoras. 

Es importante tener en cuenta que, para las juntas entre tapia pisada hecha, 

y la nueva por tramos, se debe garantizar la postura de una piedra tallada, 

esto con el fin de reducir las grietas generadas entre las uniones de tramos 

de tapia pisada; también entre tramo y tramo de apisonamiento es importante 

dejar los orificios donde se van a anclar los tornillos que sostienen el tapial 

de manera horizontal (por lo general con madera de 2 pulgadas de diámetro), 

los cuales, una vez terminado el proceso, se rellenan con material de tapia, 

hasta cubrir todo en orificio. 
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             Figura 22. Piedra entre tramos de muro.     Figura 23. Orificios para apoyo de tornillos.                                                                            

                                Fuente: Autoras                                               Fuente: Autoras 

Se debe tener en cuenta, que para muros donde se dejen los espacios de 

carpintería en madera, referente a puertas y ventadas; hay que dejar un trozo de 

madera expuesto a la cada dónde se va a anclar, con el fin de que sean el soporte 

para la instalación de las mismas. 

                  

                        Figura 24. Trozo de madera expuesto.         Figura 25. Trozo de madera para ventana.                                                                            

                           Fuente: Autoras                                                          Fuente: Autoras. 
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Se debe verificar en el momento del apisonamiento de la tapia, que en capas 

de aproximadamente 20 a 30 cm, se refuerza con latas de madera con un 

diámetro de aproximadamente 1 pulgada, separadas cada 10 cm 

aproximadamente de forma longitudinal al tapial; esto con el fin de reforzar el 

miro en tapia pisada.  

 

 

                 Figura 26. Plano en planta y corte del refuerzo para muro en latas.5 

 
5 El refuerzo utilizado y la ubicación del mismo fueron suministrados por el maestro Eduin Gómez, maestro 
con experiencia en este tipo de edificaciones. 
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              Figura 27. Latas de madera como refuerzo.       Figura 28. Medición de la lata de madera.                                                                            

                           Fuente: Autoras                                                          Fuente: Autoras. 

 

 

Es importante garantizar, una vez se realice el desencofrado del tapial, que 

el tramo de muro no tenga fisuras, y se garantice su verticalidad a plomo, la 

compactación del material sea la optima y si no se esta conforme con alguno 

de estos aspectos, se debe corregir de manera inmediata, demoliendo el 

tramo con el cual no se esta conforme o no cumple con las especificaciones 

de calidad y volviendo a apisonar el material, con el fin de corregir dicho 

tramo. 
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                         Figura 29. Inspección visual del muro.    Figura 30. Desencofrado del tapial y muro.                                                                            

                                        Fuente: Autoras                                        Fuente: Autoras. 

 

Una vez se construyan los tramos de muros en tapia pisada, es necesario 

cubrirlos (por lo general con tejas) con el fin que no pierda humedad o no 

afecte sus características, este proceso se realiza de manera preventiva con 

el fin de cubrir los muros durante el proceso del apisonamiento de la tapia. 

                      

                Figura 31. Tejas sobre muro en tapia.          Figura 32. Protección de muro en tapia pisada.                                                                            

                            Fuente: Autoras                                                   Fuente: Autoras. 



 

 

ESPECIALIZACIÓN EN 
INTERVENTORÍA DE OBRAS 

CIVILES 

CODIGO:  MAN-INT-TEC-001 

MANUAL DE INTERVENTORÍA TÉCNICA 

MANUAL DE INTERVENTORÍA TÉCNICA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN CON TAPIA PISADA EN FASE CONSTRUCTIVA 

PARA EL MUNICIPIO DE BARICHARA, SANTANDER 

Fecha: Ago. - 01 - 2022 

Versión: 001 

Página 46 de 61 

 

 

5. Dinteles en madera: 

Con el fin de sostener los muros en tapia pisada en los espacios donde se instalan 

la carpintería de madera como lo son las puertas y las ventanas, se debe garantizar 

el tipo de madera que cumpla con las especificaciones y resistencia para soportar 

el tramo de muro y su impermeabilidad con respecto a la humedad del muro. 

Revisar la madera y su espesor que por lo general tiene una dimensión de 5 cm de 

ancho x 5 cm de alto, y cortar a la longitud diseñada, estos son colocados entre 

espacio de muro y muro en tapia pisada y cubrir el área total del ancho de muro de 

50 cm; también es dejado a la vista dando un toque estético a la construcción.  

Es importante realizar una inmunización a la madera que estará hincada y en 

contacto con la tapia pisada mediante un procedimiento de aplicación de veneno, o 

insecticidas antes de pintarlos o barnizarlos, esto con el fin de que se garantice la 

no propagación de plagas como el comején, entre otras. 

 

          

                 Figura 33. Inspección de la madera.   Figura 34. Dintel entre el muro de tapia pisada.                                                                            

                  Fuente: Autoras                                                              Fuente: Autoras. 
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6. Muros divisorios: Para la realización de los muros divisorios, estos estarán 

soportados en vigas según se determine el diseño, y están hechos en ladrillo 

tradicional con mortero de pega y BTC, el cual está especificado en la NTC 

5324. Se realiza de esta manera con el fin de reducir espacios para muros. 

 

 
 

                 Figura 35. Bloque BTC para muros divisorios. 

                 Fuente: Autoras 

 

8.8. Control en pisos y entrepisos: 

 

Para llevar a cabo un buen control en pisos y entrepisos, es importante conocer la 

característica de los mismo, de las cuales se tiene: 

 

1. Pisos: Es importante conocer las especificaciones y diseños que se van a 

aplicar, debido a que, en su gran mayoría, este elemento dentro de la 
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construcción esta caracterizado por una losa en concreto con malla de 

refuerzo y enchapada con baldosa en tabletas de color rojo rustico, y en 

algunos casos, los pisos están constituidos con piedra tallada, apisonada y 

unidos con mortero de pega (mezcla entre cemento, arena, tapia y agua) 

según diseño de mezcla. 

 

          

                Figura 36. Pisos con piedra tallada.                      Figura 37. Pisos con tableta roja.                                                                            

                             Fuente: Autoras                                                            Fuente: Autoras. 

 

 

   Figura 38. Apisonamiento de piedra tallada. 

    Fuente: Autoras. 
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2. Entrepisos: Para la construcción de entrepisos en este tipo de edificaciones, 

se debe verificar que están sujetos a los diseños y especificaciones, las 

cuales por lo general se debe verificar la calidad de la madera utilizada, la 

cual esta compuesta por maderos de 4 pulgadas de diámetro 

aproximadamente y que sean resistentes a al peso ejercido por la losa, los 

muros y la cubierta que la sostiene; así mismo son colocadas en una 

separación no superior a 100 cm, y están constituidas por latas de madera 

pegadas, malla de refuerzo y una mezcla de mortero (arena, cemento, tapia 

y agua), a un espesor de aproximadamente 15 cm, de la cual se enchapa 

con baldosa en tabletas de color rojo rustico por lo general. 

 

 

  Figura 39. Apisonamiento de la tapia. 

    Fuente: Autoras. 
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8.9. Control en cubiertas: 

Para realizar el control en cubiertas se debe verificar la madera a utilizar, la cual 

debe estar sujeta a diseños y especificaciones, por lo general están caracterizada 

de la siguiente manera: tablones de espesor de 2 a 3 pulgadas aproximadamente, 

y latas de madera unidas sobre la cual se arma el tejar. Se debe verificar la calidad 

de la teja en arcilla utilizada y que cumplan con la NTC 2086, y sus especificaciones 

de calidad. 

 

         

 Figura 40. Cubierta con tablones de madera.        Figura 41. Cubierta terminada con tejar.                                                                            

                      Fuente: Autoras                                                                Fuente: Autoras. 

 

8.10. Control en Instalaciones hidráulicas y eléctricas:  

Para hacer seguimiento a este proceso constructivo, se debe revisar el picado de 

los muros en tapia pisada y los diseños específicos donde estarán ubicadas las 

tuberías en PVC, los cuales deben cumplir con los parámetros contemplados en la 

NTC 1087, específica para tuberías de poli (cloruro de vinilo) (PVC). 
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           Figura 42. Tubería en PVC.      Figura 43. Instalaciones eléctricas y sanitarias en PVC.                                                                            

               Fuente: Autoras                                          Fuente: Autoras. 

8.11. Control en acabados:  

 

Para los acabados en este tipo de construcciones se debe tener en cuenta lo 

siguiente: antes de realizar el pañete en los muros armados con tapia pisada, se 

colocan puntales con amarres en alambre entrecruzados, esto con el fin de que la 

mezcla de pañete (mortero de cemento, arena, tapia y agua) se adhiera de la mejor 

manera posible y allanarlo hasta darle un acabado rustico. 

Una vez realizado este proceso se debe verificar la aplicación de mezcla con cal y 

finalmente puntura. Este proceso se realiza también para las cubiertas en algunos 

casos.  

Para garantizar el enmallado en el muro, este se deberá verificar el espacio entre 

alambres, el cual es de 20 cm x 20 cm entre amarres. 
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           Figura 44. Malla con puntales y alambre.      Figura 45. Pañete de muros en tapia pisada.                                                                            

                      Fuente: Autoras                                                                Fuente: Autoras. 

        

                  Figura 46. Aplicado de cal en muro.      Figura 47. Aplicado de pintura en el muro.                                                                            

                      Fuente: Autoras                                                          Fuente: Autoras. 
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8.3. Control en carpintería de madera:  

 

Para el control que se ejerce sobre este tipo de elementos, se debe tener en cuenta 

que todas las edificaciones construidas con tapia pisada y según su forma 

tradicional, están hechas con carpintería en madera, puertas y ventanas en madera. 

Estas deben ser verificadas según el diseño y especificaciones de las mismas, y las 

contempladas en la NSR-10 en el titulo G y demás normas aplicables a estos 

elementos; también inspeccionar visualmente, el tipo de material, fisuras o daños 

que afecten la instalación y funcionamiento óptimo de los mismos. 

 

             

                    Figura 48. Ventana en madera.                        Figura 49. Carpintería en madera.                                                                            

                        Fuente: Autoras                                                          Fuente: Autoras. 
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9. FORMATOS APLICABLES AL MANUAL: 

 

Hacen parte integral los formatos que se desarrollan dentro del presente manual: 

Tabla 2 Fichas técnicas. 

No. CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO 

1 UFPSO-FR-01 V01 LISTA DE CHEQUEO INICIAL. 

2 UFPSO-FR-02 V01 SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA. 

3 UFPSO-FR-03 V01 ACTA DE COMITÉ TÉCNICO. 

4 UFPSO-FR-04 V01 
PLAN DE CONTROL TÉCNICO O PLAN DE 
INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA. 

5 UFPSO-FR-05 V01 
CONTROL Y VERIFICACIÓN DE EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS. 

 

Nota: la tabla muestra las diferentes fichas técnicas aplicables a este manual.  

Fuente: Autoras. 

 

10. CONTROL DE CAMBIOS: 

 

Este manual esta basado en la experiencia de profesionales y bajo decretos y 

normas vigentes, los cual indica que está sujeto a cambios según estudios 

científicos que se realicen a este tipo de edificaciones y a cambios en las normas 

que en el aplica. 

El presente documento está hecho para el control y seguimiento de construcciones 

y proyectos en fase constructiva en tapia pisada de forma tradicional; por lo tanto, 

si se llevan a cabo obras de refuerzo o elementos estructurales diferentes a los 

nombrados dentro del manual, estos estarán sujetos a controles específicos para 

ese tipo de elementos estructurales. 
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11. FORMATOS APLICABLES 
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