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RESUMEN 

 

Una de las misiones de la Ingeniería en cualquiera de sus ramas es la optimización de los 

recursos, es por ello que el objetivo del presente trabajo plantea el seguimiento en la 

construcción del Centro de Integración Ciudadana del Municipio de Hacarí, el cual consiste 

en la construcción de un polideportivo como estrategia para  mitigar el alto índice de 

violencia que vive la población en especial la juventud, por los grupos al margen de la ley. 

 

Para el desarrollo del mismo, se utilizó una metodología tipo pasantía, de estudio 

descriptivo a través de un trabajo de campo mediante la realización de seguimiento diario 

a la obra en los proyectos en ejecución. 

 

Durante 4 meses se realiza un exhaustivo seguimiento del  proyecto que  permite conocer de 

primera mano cada uno de los procesos productivos que se desarrollan dentro de una 

construcción 

 

El trabajo presenta una serie de evidencias fotográficas,  las cuales fueron clasificadas, 

organizadas y posteriormente entregadas en un informe al ingeniero encargado de la 

supervisión de las pasantías dejando evidencias de todos los trabajos realizados durante el 

transcurso de la pasantía. 
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INTRODUCCION 

 

Cuando se habla de seguimiento y documentación de los procesos constructivos en ingeniería 

civil hablamos de una investigación que se realiza de diferentes actividades de la 

construcción con el fin, de por medio de su análisis generar distintos tipos de observaciones 

y beneficios para los que realizan esta actividad, en nuestro caso el seguimiento provee 

información detallada acerca de algunos procedimientos específicos, esta información hace 

una retroalimentación y una aclaración adecuada de las acciones generales que se deben 

realizar en cada una de las actividades y permite ajustar diálogos términos y procedimientos 

para así obtener un adecuado seguimiento y documentación que se ajuste a la realidad. 

 

Desde esta óptica y conociendo los antecedentes, el objetivo principal del presente trabajo 

fue la realización del seguimiento a los procesos constructivos del proyecto “Centro de 

Integración Ciudadana” del municipio de Hacarí Norte de Santander, con el fin de fortalecer 

cada una de las competencias adquiridas a lo largo del curso de pregrado realizado en la 

universidad Francisco de Paula Santander seccional Ocaña. 

 

El presente  trabajo se realizó mediante la modalidad de pasantías utilizando para ello la 

metodología descriptiva que permitió el seguimiento diario y continuo de las diversas 

actividades ejecutadas en la construcción contempladas en el plan de trabajo; la universidad 

concedió a sus alumnos la posibilidad de afianzar los conocimientos adquiridos, con las 

empresas que licitan proyectos que se ejecutan en la región. Durante 4 meses se realiza un 

exhaustivo seguimiento del  proyecto que  permitió conocer de primera mano cada uno de 

los procesos constructivos que se desarrollan dentro de una obra. 

 

Es así, como el proyecto,  ilustra el proceso mediante el cual se lleva a cabo el plan y la 

ejecución de una obra de infraestructura, como el  polideportivo, en el cual se muestra un 

desglose y detalle de cada una de las técnicas constructivas, como la descripción de los 

métodos utilizados para la ejecución de las actividades  programadas   en la obra, que 

permitieron  aumentar y afianzar las competencias. 

 

Los beneficios sociales que trae un proyecto de esta índole en estos municipios 

profundamente golpeados por la violencia son incalculables ya que este tipo de espacios están 

diseñados para ofrecer una alternativa diferente a la comunidad con el fin de educar y 

proporcionar a las personas herramientas que mitiguen el impacto de la violencia en la región. 

 

Con esto, el gobierno nacional en busca de conseguir la paz y la resección de los grupos 

armados al margen de la ley, creo un programa a nivel nacional a través del ministerio del 

interior de la creación de los, para los municipios que han sido más hostigados por la 

violencia, el desplazamiento, los genocidios por la guerrilla, paramilitares y zonas con alto 

índice de narcotráfico. 
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Por consiguiente, la pasantía se convierte en una herramienta pedagógica que tiene como 

objetivo,  profundizar y  poner en práctica todos los conocimientos adquiridos durante el 

transcurso de la tecnología, para enfrentar la vida profesional en el campo laboral. 

 

Ante esta situación, la empresa “EVER LEONARDO RAMIREZ ARIAS” ofrece la 

oportunidad a través del proyecto CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE 

INTEGRACIÓN CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE HACARI NORTE DE 

SANTANDER, hacer el seguimiento de la construcción, como auxiliar residente de 

tecnología en obras civiles para optar el titulo como tecnólogo.   

 

Por último se pudo evidenciar que debido a la difícil situación social que vive actualmente 

el municipio,  la culminación de la obra se ha visto comprometida, dando origen a retrasos 

en la entrega final del proyecto esto a su vez causando dificultad en el acceso al municipio 

provocando distintos inconvenientes, es por eso que el ingeniero encargado de la ejecución 

de la obra pidió una prórroga del contrato para así poder culminar a cabalidad con cada uno 

de los ítems de trabajo propuesto para el proyecto. 
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1. SEGUIMIENTO  EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN 

CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE HACARI NORTE DE SANTANDER. 

 

1.1  DESCRIPCION BREVE DE LA EMPRESA 

 

La empresa  “EVER LEONARDO RAMÍREZ ARIAS”, se dispone al cumplimiento de 

obras y proyectos del área de la ingeniería, construcción y servicios, como: 

 

Ingeniería civil,  Obras Civiles hidráulicas, prensas, diques, muelles 

 

Construcción de edificios no residenciales 

 

Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

 

Actividades de arquitectura e ingeniería y otras conexas de consultoría técnica 

 

Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas,      

productos de vidrio, equipos y materiales de fontanería y calefacción 

 

Construcción de hormigones (pavimentos, morteros, etc.). 

 

Fabricación y montaje de estructuras metálicas. 

 

Regulación  y control de ríos, sistemas de irrigación y drenaje 

 

Dragados y canales de conducción de aguas, redes de distribución de agua potable, redes de 

conducción de aguas servidas, estaciones de bombeo 

 

Trabajos en acero inoxidable. 

 

Vigas, soportes y estructuras. 

 

Mantención y saneamientos industriales. 

 

Construcción y desarrollo de proyectos habitacionales. 

 

Construcción de piscinas. 

 

Artesanía en fierro forjado. 

 

La empresa cuenta con el respaldo económico y financiero para planificar, desarrollar y 

concretar cualquier obra que sea encomendada, así también se cuenta con la experiencia, 

recursos humanos y maquinaria para realizar un servicio óptimo y cumplir rigurosamente 

con los tiempos y plazos presupuestados. 
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La empresa   permite integrar la información en los municipios del departamento Norte de 

Santander, Sur del Cesar y  algunos  departamentos como Atlántico, Bolívar y Guajira en la 

actualidad,  para redactar propuestas competitivas y eficaces, impulsar la cooperación en los 

proyectos, elegir los mejores subcontratistas y proveedores, controlar la ejecución de 

proyectos, mejorar la relación en los presupuestos y proveer los cobros. 

 

La empresa tiene convenio con la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña,  

permitiéndole  a la comunidad educativa en especial en el área de Ingeniería civil,  desarrollar 

trabajos de pasantías,  para llevar a la práctica los conocimientos obtenidos durante la carrera 

y de esta manera combinar la teoría con la práctica y realizarse como verdaderos líderes en 

la ingeniería ofreciendo un buen productos a toda la comunidad colombiana, en especial a la 

de su región. 

 

1.1.1 Misión.  El propósito de la empresa “Ever Leonardo Ramírez Arias”, es desarrollar 

proyectos de ingeniería  en infraestructura, prestando un servicio responsable, innovador, de 

calidad, eficiente,  con un alto compromiso social para la solución de las necesidades de 

empresas privadas y entes públicos.   

 

 1.1.2 Visión.  Ser una empresa  posicionada en la región y a nivel nacional, en la prestación 

de servicios;  Responsable, logrando la plena satisfacción del cliente y el bienestar de los 

trabajadores, contribuyendo al desarrollo de la comunidad.  Desarrollar proyectos de 

ingeniería e inversiones en infraestructura   que permitan  solidez, competitividad, calidad en 

el producto y la protección del medio ambiente. 

 

1.1.3 Objetivos de la empresa.  Diseñar, construir, operar y asesorar proyectos Civiles, 

ambientales,  y electromecánicos. 

 

Desarrollar proyectos de ingeniería en infraestructura en empresas privadas y entes públicos. 

 

1.1.4 Descripción de la estructura organizacional.  La empresa en su estructura 

organizacional, cuenta con los procesos y procedimientos de salud ocupacional,  donde la 

ingeniería y servicios  son el modelo para facilitar el conocimiento  de la institución desde el 

punto de vista estructural  y sirviendo de norte hacia sus contribuyentes para que conozcan 

el funcionamiento de la empresa a la cual pertenecen,  promoviendo la responsabilidad, 

eficiencia innovación  y la calidad de los servicios prestados para que hagan de la empresa 

una empresa competitiva. 

 

A continuación se explica la estructura organizacional de la empresa “EVER LEONARDO 

RAMIREZ ARIAS”. Ver figura 1.  

 

Gerencia y Administración de Finanzas.  El contador, es el  encargado de desarrollar toda la 

parte contable de la empresa e igualmente vigilar que se encuentre dentro de los parámetros 

de ley para evitar contratiempos y demandas por las contrataciones que se hacen con el 

estado.  
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Tiene una auxiliar contable cuya función es elaborar los comprobantes de diario, mediante el 

registro oportuno de la información siguiendo con los Principios Contables generalmente 

Aceptado, a objeto de obtener los estados financieros. 

 

Llevar libros contables (Diario, mayor e inventarios).  Control y ejecución de solvencias de 

Seguros Obligatorios,  Realización de la relación de las Cuentas por Cobrar y por Pagar 

 

Gerencia de Construcción de Obras.  De acuerdo a la estructura organizacional, los 

residentes de obra,  tienen por objeto principal vigilar que la planeación, el procedimiento 

constructivo, los materiales requeridos, la maquinaria utilizada, el personal técnico y obrero 

empleado en la obra, se ejecuten de acuerdo al proyecto, planos y especificaciones generales 

y particulares, así como documentar y corregir situaciones no previstas en el proyecto. 

 

Consultoría Jurídica.  Es la  encargada de apoyar legalmente a la empresa, y  a los clientes 

en el desarrollo de sus actividades. Estar pendiente de las últimas novedades en la parte 

jurídica para evitar procesos que dañen la imagen de la empresa. 

 

Figura  1.  Organigrama de la empresa “EVER LEONARDO RAMIREZ ARIAS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ingeniero Ever Leonardo Ramírez Arias 

  

1.1.5  Descripción de la dependencia y/o proyecto al que fue asignado. La obra a realizar 

“Centro de Integración Ciudadana”, en el municipio de Hacarí consiste en un polideportivo 

con un diseño arquitectónico basado en juegos de gradería, tarima, camerinos con baños, 3 

accesos (salidas),  área total cubierta y superficie en  concreto endurecida, fachada principal, 

mampostería, cerramiento perimetral, malla eslabonada, oficina para coordinar 

 

Este Centro de Integración Ciudadana, serán escenarios poli funcionales para consolidar la 

integración comunitaria, un gran escenario deportivo para el disfrute de los habitantes de 
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Hacarí y los sectores aledaños, como núcleo de esparcimiento y congregación bajo criterios 

de fortalecimiento del tejido  social en lo cultural, deportivo e institucional.  

 

La obra beneficia a toda la comunidad, logrando hacer del municipio un lugar próspero, en 

desarrollo y con mejor calidad de vida para sus habitantes. 

 

La empresa “EVER LEONARDO RAMIREZ ARIAS”, tiene convenio con la Universidad 

Francisco de Paula Santander Ocaña, para brindarle la oportunidad a los estudiantes que 

refuercen sus conocimientos teóricos con la práctica.  

 

1.2  DIAGNÓSTICO INICIAL DE LA DEPENDENCIA ASIGNADA DOFA 

 

La administración municipal en convenio con la nación, vieron conveniente la Construcción 

del Centro de Integración Ciudadana, para para consolidar la integración comunitaria, un 

gran escenario deportivo para el disfrute de los habitantes de Hacarí y los sectores aledaños, 

como núcleo de esparcimiento y congregación bajo criterios de fortalecimiento del tejido  

social en lo cultural, deportivo e institucional.  

 

Como estudiante de Tecnología en Obras civiles de la Universidad Francisco de Paula 

Santander Ocaña, considero importante prestar mis servicios como supervisor de la obra, 

porque  me permite profundizar los conceptos y adquirir experiencia. 

 

Cuadro 1.  Matriz DOFA 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS 

 

 Equipos  

 

 Personal idóneo y 

preparado  

 

 Cuenta con 

transporte para 

trasladar tanto 

personal como 

equipo de trabajo 

 

 Conocimiento de 

clientes y 

proveedores  

 

 

 

DEBILIDADES 

 

 No se cuenta con 

una sucursal de la 

empresa en donde se 

realiza la obra 

(Hacarí)  

 

 No se ha realizado 

publicidad a la 

empresa, por lo tanto 

no es tan conocida.  

FACTORES 
INTERNOS  

FACTORES  
EXTERNOS  
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FACTORES  

INTERNOS  
 

FACTORES 

 EXTERNOS  

 

 

FO 

 

 

 

DO 

 

 

OPORTUNIDADES 

 Con la realización de 

este proyecto se 

logra un 

reconocimiento 

directamente 

proporcional a 

nuevos clientes y 

mayor experiencia 

 

Estrategia para maximizar 

como la F como la O. 

Crear la unificación correcta 

entre el conocimiento del 

personal y las herramientas 

de la empresa para sacar el 

mejor provecho de ellas y 

lograr el reconocimiento y 

posicionamiento lo que dará 

credibilidad para el 

desarrollo de nuevos 

proyectos.  

Estrategia para minimizar 

las D y maximizar las O.  

Crear una oficina de 

atención al usuario en el 

proyecto del municipio de 

Hacarí que permita dar a 

conocer a la ciudadanía en 

general el tipo de proyecto 

en ejecución, sus 

condiciones técnicas y la 

forma de operar de la 

empresa, lo cual genera 

publicidad de la misma y 

aumenta la oportunidad de 

obtener nuevos clientes.  

AMENAZAS 

 Limitado uso de 

tecnología y medios 

de comunicación 

(computadores, 

celulares, Internet, 

radios, celulares, 

GPS, entre otros) ya 

que es una zona con 

alta influencia de 

grupos al margen de 

la ley y poca 

presencia del estado 

lo cual limita el uso 

de estos medios.  

 Pequeño volumen de 

fondos propios  

FA 

Estrategia para maximizar 

las F y minimizar las A. 

Capacitar al personal para 

trabajar sin los equipos 

técnicos de uso  restringido  

y crear un cronograma de 

actividades laborales que 

permitan en menor uso  de 

los equipos restringidos y el 

mayor aprovechamiento de 

los mismos.   

DA 

Estrategia para minimizar 

tanto las D como las A.  

Con la creación de la oficina 

de atención al usuario se da 

a conocer la empresa y la 

necesidad de la utilización 

de equipos técnicos y de 

comunicación restringidos 

en la zona y la utilización de 

los mismos dentro del 

proyecto. Estrategia que 

generara confianza dentro 

de la comunidad en general 

y que podrá posibilitar el 

uso de los equipos 

restringidos dentro de la 

zona sin limitación o con 

menor limitación. 

 

Fuente: Pasante  

 

1.2.1 Planteamiento del Problema.  El municipio de Hacarí, zona que en las últimas 

décadas, los habitantes de la región han sido víctimas de la violencia continua, sangrienta y 

Cuadro 1. (Continuación)  
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despiadada, percibida en diferentes aspectos del diario vivir, el secuestro, los atentados, 

matanzas, violaciones, enfrentamientos entre grupos armados, narcotráfico y terrorismo, el 

municipio al borde de la desesperación. Sin embargo se buscan diversas excusas de la 

violencia sin preguntarse lo que sucede en el campo, la geografía de la región, los hábitos 

alimenticios, la división política, las diferencias ideológicas, las costumbres y la cultura. 

 

El descuido del gobierno nacional, departamental y municipal, han conducido a que esta zona 

del Catatumbo sea lo que vemos en la actualidad con mucha tristeza. 

 

Estos programas que el gobierno implementa en la actualidad, eran lo que debería haberse 

ejecutado 50 años atrás, presencia de infraestructura, programas de agricultura, mejorar las 

vías de acceso al municipio, programas de salud y educación.  

 

No se puede desconocer que la ausencia de estos aspectos, hacen parte de la descomposición 

cultural y política  de los habitantes de esta región del alto Catatumbo, por lo tanto se hace 

necesario y urgente hacer una reconversión a través de estos programas para ir mejorando a 

largo plazo dicha problemática. 

 

El gobierno nacional en busca de conseguir la paz y la resección de los grupos armados al 

margen de la ley, creo un programa a nivel nacional a través del ministerio del interior que 

conduce a la creación de los CIC (Centro de Integración Ciudadana), para los municipios que 

han sido más hostigados por la violencia, el desplazamiento, los genocidios por la guerrilla, 

paramilitares y zonas con alto índice de narcotráfico. 

 

El Norte de Santander ha sido de los primeros favorecidos, en especial el municipio de 

Hacarí, del proyecto emanado por el Ministerio del Interior. 

 

El estado es quien envía estos dineros para ejecutar la obra y viene con diseños 

preestablecidos. 

 

Al Contextualizar la problemática que se desarrolla actualmente en el municipio de Hacarí y 

saber el impacto social que trae este proyecto. 

 

La Universidad Francisco de Paula Santander, a través de las diferentes carreras que ofrece 

a la comunidad,  busca desarrollar las diversas competencias adquiridas durante el trascurso 

de la vida académica. 

 

La Institución Educativa,  ofrece la opción de realizar proyectos de grado en la modalidad de 

pasantías, la cual permite que el alumno desarrolle sus habilidades cognitivas, sociales y 

sicomotoras; para proyectar la importancia que tienen el alma mater a nivel municipal 

departamental y nacional,  integrándose a cualquier evento que amerite la presencia del 

educando. 
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La pasantía es una herramienta pedagógica que tiene como objetivo,  profundizar y  poner en 

práctica todos los conocimientos adquiridos durante el transcurso de la tecnología, para 

enfrentar la vida profesional en el campo laboral. 

 

La empresa “EVER LEONARDO RAMIREZ ARIAS”  ofrece la oportunidad a través del 

proyecto CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA DEL 

MUNICIPIO DE HACARI NORTE DE SANTANDER, hacer el seguimiento de la 

construcción, como auxiliar residente de tecnología en obras civiles para optar el titulo como 

tecnólogo.   

 

1.3   OBJETIVOS DE LA PASANTIA 

 

1.3.1 Objetivo General. Hacer seguimiento a los procesos constructivos de la obra del CIC 

(Centro de Integración Ciudadana),  del municipio de Hacarí Norte de Santander.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos.  

 

Supervisar la ejecución de la obra, observando cada proceso constructivo a realizar del 

Centro de Integración Ciudadana del municipio de Hacarí. 

 

Recolectar evidencias de cada una de las actividades constructivas realizadas 

 

Entregar  evidencias de cada uno de los procesos constructivos realizados en la obra,  al 

Ingeniero residente, Director de la obra y/o contratista. 

 

1.4 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA MISMA 

 

El proyecto consiste en la construcción de un polideportivo. Tiene como finalidad ser  un 

escenario para la práctica de varios deportes,  además para la realización de  eventos con 

carácter lúdico y recreacional.  

 

Cuadro 2.  Descripción de las actividades a desarrollar  

 

 

Objetivo General 

 

Objetivos Específicos 

Actividades a desarrollar en la 

empresa para hacer posible el 

cumplimiento de los objetivos 

específicos 

Hacer seguimiento a 

los procesos 

constructivos de la 

obra del CIC (Centro 

de Integración 

Ciudadana) del 

Supervisar la ejecución 

de la obra, observando 

cada proceso 

constructivo a realizar 

del Centro de 

Integración Ciudadana 

Observar y supervisar las actividades 

preliminares:                                                          

a. Cerramiento provisional en lona                   

b. Nivelación del terreno                           

c. Localización y  replanteo                       

d. Colocación  valla de información 
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municipio de Hacarí  

Norte de Santander 

del municipio de 

Hacarí 

Para el debido desarrollo de las 

actividades estipuladas por el 

ingeniero,  es necesario la supervisión 

de primera mano por parte del 

tecnólogo en obras civiles, estas 

actividades son: 

Cimentación. En este ítem el 

tecnólogo se encargara:  

  a. vigilar la correcta ejecución de las 

excavaciones de baños, oficinas 

zapatas, vigas riostra, cerramiento 

perimetral  

b. rellenos 

c. limpieza  

d. excavación manual 

e. cargue, transporte y disposición 

final de materiales de excavación 

asegurándose que estas actividades se 

realicen de la forma adecuada y dentro 

del tiempo calculado para el 

rendimiento de estos ítems de trabajo 

 

Concreto. El estudiante debe: 

 

a. supervisar la correcta dosificación 

estipulada por las normas de 

construcción a la hora de la 

realización de las mezclas haciendo 

claridad que debe tener bases sólidas 

de conocimiento ya que son 

diferentes 

tipos de estructuras que necesitan 

diferentes tipos de dosificación 

 

b. supervisar que se dé el mínimo 

desperdicio de material  

 

c. Asegurar la correcta utilización de 

aceros de refuerzo para los elementos 

estructurales de acuerdo a las 

especificaciones dadas por el 

ingeniero encargado. 

 

 

Cuadro 2. (Continuación) 
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Objetivo General 

 

 

Objetivos Específicos 

Actividades a desarrollar en la 

empresa para hacer posible el 

cumplimiento de los objetivos 

específicos 

  

Recolectar evidencias 

de cada una de las 

actividades 

constructivas 

realizadas.  

a. supervisar la colocación de los 

pañetes. 

b. controlar la colocación alineado y 

aplomado de los muros. 

c. revisar que los enchapados sean 

estéticos, que las instalaciones 

hidráulicas e hidrosanitarias 

funcionen. 

a. realizar informe escrito con 

imágenes al director de la obra y/o 

Contratista. 

 Entregar las evidencias 

de cada uno de los 

procesos realizados en 

la obra,  al Ingeniero 

residente 

a. Presentar informes.  

b. Informe parcial a las ocho semanas 

de aprobación del plan de trabajo 

c. Un informe escrito, basado en 

fotografías como evidencias 

d. Informe Final: a las 16 semanas de 

Aprobación el plan de trabajo 

 

Fuente: Pasante  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2. (Continuación) 
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2.  ENFOQUES REFERENCIALES 

 

2.1 ENFOQUE CONCEPTUAL 

 

2.1.1 Estudio de suelos: Un estudio de suelos permite dar a conocer las características físicas 

y mecánicas del suelo, es decir la composición de los elementos en las capas de profundidad, 

así como el tipo de cimentación más acorde con la obra a construir y los asentamientos de la 

estructura en relación al peso que va a soportar.  

 

2.1.2 Sondeos a percusión: el principio general del método consiste en el empleo de un útil 

de avanzada por golpes sucesos, aplicados por la caída de una maza, cuya energía se transmite 

mediante un varillaje a un útil macizo (puntaza) o un tubo hueco (tomamuestras) situado en 

el fondo de la perforación1 

 

Para el estudio de suelos de este proyecto se realizaron sondeos por percusión con equipo 

SPT, se hicieron un total de 12 sondeos con profundidades de 2m a 4m, los suelos presentes 

en todo el sector de estudio corresponden principalmente a limos arcillo arenosos de baja 

plasticidad MH con capacidades portantes aceptables para las cargas del proyecto. 

 

 

Figura 2.   Equipo de perforacion por percusion 

 

 

Fuente: X Jornadas Geotécnicas de la Ingeniería Colombiana. 1999. Disponible en: 

http://webidu.idu.gov.co:9090/jspui/bitstream/123456789/33539/12/60015905-08.pdf.  pág. 

1 

                                            
1 UNAD. Rendimientos de mano de obra en la construcción. [En línea]. 2011. [Recuperado el día 30 de Mayo de 

2015] Disponible en internet: 

http://datateca.unad.edu.co/contenidos/102802/102802/leccin_9__rendimientos_de_mano_de_obra_en_la_co

nstruccin.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cimentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Peso
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/102802/102802/leccin_9__rendimientos_de_mano_de_obra_en_la_construccin.html
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/102802/102802/leccin_9__rendimientos_de_mano_de_obra_en_la_construccin.html
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2.1.3 Levantamiento topografico: se puede definir el levantamiento como el conjunto de 

operaciones y medios puestos en pratica para determinar las posiciones de puntos del terreno 

y su presentacion en un plano.2 

 

2.1.4 Estacion total: estos quipos realizan las funcinciones de los taquimetros clasicos. La 

diferencia es que estan provistos de sistemas de lectura automatica de angulos y distancias, 

pudiendo ademas almacenarse sobre soporte magnetico los datos obtenidos en la medicion. 

De esta forma, es posible transferir los datos a un ordenador y realizar sobre el todo tipo de 

trabajos de gabinete, e incluzo el trazado del palno topografico3 

 

Este aparato de medicion fue el utilizado en la obra para realizar el levantamiento 

topografico. 

 

Figura 3.  Estacion total  

 
 

Fuente. Portal Bloques Autocad. Bloques AutoCAD de accesorios y objetos. Disponible en: 

http://portalbloques.com/accesorios/estacion-total.html 

 

2.1.5 Excavación: Se entenderá por excavación al proceso de excavar y retirar volúmenes de 

tierra u otros materiales para la conformación de espacios donde serán alojados 

cimentaciones, tanques de agua, hormigones, mamposterías y secciones correspondientes a 

sistemas hidráulicos o sanitarios según planos de proyecto4. 

 

                                            
2 CONSTRUMATICA. Obras civiles. Mediciones aspectos generales sobre la medición. [En línea]. 2012. [Recuperado el 

día 30 de Mayo de 2015]. Disponible en internet: 

http://www.construmatica.com/construpedia/Encargado_de_Obra_Civil._Mediciones:_Aspectos_Generales_sobre_las_M

ediciones 
3 CONSTRUYAFACIL. Dosificaciones por volumen de mezclas de concreto.  [En línea]. 2011. [Recuperado el día 30 de 

Mayo de 2015]. Disponible en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Dosificaci%C3%B3n_%28concreto%29 
4 SUAZO VILLARREAL. Víctor Hugo. Tipo de Excavaciones. [En línea]. 2013. [Recuperado el día 30 de Mayo de 2015]. 

Disponible en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Excavaci%C3%B3n#Excavaciones_en_suelos 
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Existen diferentes tipos de excavación: 

 

Excavación común 

 

Excavación en terreno semi-duro 

 

Excavación en roca 

 

Excavación con traspaleo 

 

Excavación con agotamiento y entiba miento 

 

2.1.6 Especificaciones Técnica.  Serán todas las actividades necesarias para la excavación y 

desalojo de tierra u otros materiales en los sitios indicados en los planos del proyecto.5 

 

La excavación se realizara en forma manual o con maquinaria de acuerdo al tipo de suelo. 

 

La excavación será ejecutada de acuerdo a las dimensiones, cotas, niveles y pendientes 

indicados en los planos del proyecto. 

 

Los materiales producto de la excavación serán dispuestos temporalmente a los costados de 

la excavación, de forma que no interfiera en los trabajos que se realizan. 

 

Cuando en la excavación se presenta un nivel freático muy elevado, se deberá prever el 

equipo de bombeo. 

 

Cuando la altura de excavación es mayor a 2.0 m, deberán utilizarse entibados para evitar 

posibles deslizamientos de las paredes de la excavación. 

 

Figura 4. Excavación común 

 

Fuente. Rivas, Gregory. 2014. Construcción de Obras. Disponible en: 

http://es.slideshare.net/gregory66rivas/topografa-original-y-modificada. P. 15 

                                            
5 Ibíd., p. 10 

http://es.slideshare.net/gregory66rivas/topografa-original-y-modificada
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Para las excavaciones realizadas en el proyecto en cuanto a zapatas y vigas de cimentación 

este se hicieron con 2m y 0.40 cm respectivamente se realizaron una parte con máquina y 

otra de forma manual siguiendo las especificaciones requeridas por el ingeniero. 

 

2.1.7 Cimentación.  Se llama cimentación al elemento estructural que transmite las cargas 

de las columnas y muros al terreno. La resistencia del suelo es menor que la que resiste el 

concreto, por ello, la cimentación tiene mayor área que su respectiva columna o muro para 

así reducir los esfuerzos que se transmiten en el terreno.6 
 

2.1.8 Zapata.  La zapata es una cimentación superficial aislada, en la mayoría de los casos, 

que da sostén a la obra en terrenos homogéneos y en edificios resistentes. Se conforma de 

concreto y se ubica por debajo de los pilares, derivando y transmitiendo así las tensiones de 

la estructura hacia el terreno, característica fundamental en zonas de climas extremos y zonas 

sísmicas, existen diferentes tipos de zapatas: conectadas, combinadas, sobre pilotes, de 

muros, aisladas, continua. 

 

Figura 5. Cimentaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Montoya, Javier. Cimentaciones. Disponible en: 

https://avdiaz.files.wordpress.com/2008/08/cimentaciones-y-fundaciones.pdf. p 8. 

 

2.1.9 Zapata aislada: son losas rectangulares o cuadradas que sirven de apoyo a columnas. 

Tienen peralte constante o variable, disminuyendo hacia los bordes. También pueden ser 

escalonadas, son el tipo más usual de cimentación pues son las más económicas, la columna 

puede ser centrada o excéntrica, este es el tipo de zapatas son las utilizadas en el proyecto 

con dimensiones de 2.2 m x 1.6 m de largo y ancho respectivamente.7 

                                            
6 MEDINA SANCHEZ. Eduardo. Construcción de estructuras de hormigón armado. Edificación. 2da Edición. Delta 

publicaciones. Madrid, España. 2007 
7 Teodoro E Harmsen. Diseño de Estructuras de Concreto Armado. 4ta edición año 2005 pág. 324 

https://avdiaz.files.wordpress.com/2008/08/cimentaciones-y-fundaciones.pdf
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Todas las zapatas aisladas deben estar amarradas por un sistema de vigas a nivel de fundición 

para garantizar el comportamiento integral de la estructura. Estas vigas se diseñan para una 

carga a tensión o compresión igual a: 

 

 F = 0.25 Aa Pu 

 

Donde Pu es la carga máxima de las columnas que amarre y Aa es la aceleración 

sísmica de diseño. Las dimensiones mínimas de estas vigas están dadas por: L/20 para DES, 

L/30 para DMO,L/40 para DMI. 

 

Además de resistir las fuerzas mencionadas, la viga de amarre también debe 

soportar los momentos producidos por asentamientos diferenciales: 

 

 M = (6EI/L²)Δ 

 

2.1.10 Vigas de amarre.  Son elementos que atan horizontalmente las zapatas aisladas entre 

sí, ante el peligro que estas se puedan desplazar lateralmente por problemas del terreno, que 

puede ser heterogéneo o compuesto de sucesivas capas con inclinación, lo que puede 

provocar que se asienten y se muevan. Son especialmente útiles en zonas sísmicas, trabaja 

por  tracción o a compresión, se arman longitudinalmente igual en sus cuatro caras, la 

armadura longitudinal ha de entrar en la zapata y encontrarse con las esperas del pilar para 

asegurar una buena transmisión de esfuerzos.8 

 

 

Figura 6. Viga de amarre o riostra 

 

 

Fuente. MEDINA SANCHEZ. Eduardo. Construcción de estructuras de hormigón armado. 

Edificación. 2da Edición. Delta publicaciones. Madrid, España. 2007. P 21 

                                            
8 CARDENAS NIÑO. Olger. Fundición de zapatas y vigas de cimentación. . [En línea]. 2006. [Recuperado el día 10 de 

Junio de 2015]. Disponible en internet: casa-lavanda.blogspot.com/2013/.../fundicion-de-zapatas-y-vigas-de.htm... 
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2.1.11 Aceros: Se denomina Acero a aquellos productos ferrosos cuyo porcentaje de 

Carbono está comprendido entre 0,05 y 1,7 %. El Acero es uno de los materiales de 

fabricación y construcción más versátil y adaptable. Ampliamente usado y a un precio 

relativamente bajo, el Acero combina la resistencia y la trabajabilidad, lo que se presta a 

fabricaciones diversas. Asimismo sus propiedades pueden ser manejadas de acuerdo a las 

necesidades específicas mediante tratamientos con calor, trabajo mecánico, o 

mediante aleaciones.  

 

Los planos de estructuras especificarán las medidas de los cortes y de los doblados de las 

barras de acero. Todo refuerzo de acero deberá doblarse en frío, respetando el diámetro 

mínimo de doblado para no causar fisuras en la barra. Deberá cortarse con sierra o también 

con cizalla. 

 

Figura 7. Refuerzo de zapata                               
 

 
 

Fuente: Medina, Ricardo. Recomendaciones para el refuerzo en zapatas aisladas. Disponible 

en: http://www.acerosarequipa.com/maestro-de-obra/boletin-

construyendo/edicion_22/capacitandonos-recomendaciones-para-el-refuerzo-en-zapatas-

aisladas.html pág. 1 

 

2.1.12 Solados: Una vez terminada la excavación de las zanjas, se procederá a realizar los 

solados. Éstos nos permitirán contar con una superficie nivelada, rugosa y compacta para 

trazar y ubicar las columnas adecuadamente. Los lugares donde se van a plantar las columnas 

se ubicarán según los planos de obra y se procederá a vaciar superficies de 5 cm de espesor 

con una mezcla pobre. 

 

http://www.construmatica.com/construpedia/Hierro
http://www.construmatica.com/construpedia/Aleaci%C3%B3n
http://www.acerosarequipa.com/maestro-de-obra/boletin-construyendo/edicion_22/capacitandonos-recomendaciones-para-el-refuerzo-en-zapatas-aisladas.html
http://www.acerosarequipa.com/maestro-de-obra/boletin-construyendo/edicion_22/capacitandonos-recomendaciones-para-el-refuerzo-en-zapatas-aisladas.html
http://www.acerosarequipa.com/maestro-de-obra/boletin-construyendo/edicion_22/capacitandonos-recomendaciones-para-el-refuerzo-en-zapatas-aisladas.html
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Figura 8. Solados 

 

 
 

Fuente: Aceros Arequipa. Manual del maestro constructor. Disponible en: 

http://www.acerosarequipa.com/fileadmin/templates/AcerosCorporacion/PDF/MANUAL_

MAESTRO_CONSTRUCOR.pdf pág. 68 

 

2.1.13. Dosificación de concreto: dosificar una mezcla de concreto es determinar la 

combinación más práctica y económica de los agregados disponibles, cemento, agua, y en 

ciertos casos aditivos con el fin de producir una mezcla con el grado requerido de 

manejabilidad, que al endurecer a la velocidad apropiada adquiera las características de 

resistencia y durabilidad necesarias para el tipo de construcción en que habrá de utilizarse, 

para encontrar las proporciones más apropiadas, será necesario preparar varias mezclas de 

prueba, las cuales se calcularan con base en las propiedades de los materiales y la aplicación 

de las leyes o principios básicos preestablecidos. Las características de las mezclas de prueba 

indicaran los ajustes que deben hacerse en la dosificación de acuerdo con reglas empíricas 

determinadas.9 

 

Cuadro 3. Dosificación de concreto 

 

 
 

Fuente. Construya Fácil. Dosificaciones por volumen en mezclas de concreto. Disponible 

en: http://www.construyafacil.org/2012/05/dosificaciones-por-volumen-en-mezclas.html 

                                            
9 GERARDO, A. RIEVRA, L. Concreto Simple. [En línea]. 2013. [Recuperado el día 10 de Junio de 2015]. Disponible en 

internet:ftp://ftp.unicauca.edu.co/cuentas/geanrilo/docs/FIC%20y%20GEOTEC%20SEM%202%20de%202010/Tecnolog

ia%20del%20Concreto%20-%20%20PDF%20ver.%20%202009/Cap.%2008%20-

%20Dosificacion%20de%20mezclas%20de%20concreto.pdf. p 169 

http://www.acerosarequipa.com/fileadmin/templates/AcerosCorporacion/PDF/MANUAL_MAESTRO_CONSTRUCOR.pdf
http://www.acerosarequipa.com/fileadmin/templates/AcerosCorporacion/PDF/MANUAL_MAESTRO_CONSTRUCOR.pdf
ftp://ftp.unicauca.edu.co/cuentas/geanrilo/docs/FIC y GEOTEC SEM 2 de 2010/Tecnologia del Concreto -  PDF ver.  2009/Cap. 08 - Dosificacion de mezclas de concreto.pdf
ftp://ftp.unicauca.edu.co/cuentas/geanrilo/docs/FIC y GEOTEC SEM 2 de 2010/Tecnologia del Concreto -  PDF ver.  2009/Cap. 08 - Dosificacion de mezclas de concreto.pdf
ftp://ftp.unicauca.edu.co/cuentas/geanrilo/docs/FIC y GEOTEC SEM 2 de 2010/Tecnologia del Concreto -  PDF ver.  2009/Cap. 08 - Dosificacion de mezclas de concreto.pdf
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Cuadro 4. Dosificación de mortero 

 

 
 

Fuente. Construya Fácil. Dosificaciones por volumen en mezclas de concreto. Disponible 

en: http://www.construyafacil.org/2012/05/dosificaciones-por-volumen-en-mezclas.html 

 

2.1.14. Mampostería: cuando hablamos de mampostería nos referimos a los muros que 

dividen los espacios de una edificación, pueden ser mampostería perforadas verticalmente 

(bloques) o macizas (ladrillos) según su función estructural los muros se clasifican en:10 

 

Muros confinados estructurales: son aquellos que soportan las losas y techos además de su 

propio peso y resisten las fuerzas horizontales causadas por un ismo o el viento. 

 

Muros de rigidez: son los que soportan su propio peso pero ayudan a resistir las fuerzas 

horizontales causadas por sismos en la dirección contraria a los muros estructurales no 

considerándose soporte para losas y techos. 

 

Muros no estructurales: son los que solo sirven para separar espacios en una edificación, 

no soportan más carga que la de su propio peso. 

 

                                            
10 UNAD. Mampostería. [En línea]. 2013. [Recuperado el día 10 de Junio de 2015]. Disponible en internet: 

http://datateca.unad.edu.co/contenidos/102803/MODULO_ACADEMICO/leccin_9_mampostera.html 
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Figura 9. Primera hilada 

 

 
 

Fuente. Moreno, Álvaro. Mampostería combinada. Disponible en:  

http://txusmoreno.blogspot.com/2014_10_01_archive.html 

 

2.2 ENFOQUE LEGAL 

 

La construcción y  puesta en marcha de los centros de integración ciudadana requiere de una 

coordinación desde los más altos estamentos nacionales como el ministerio del interior que 

es el encargado del control del proyecto hasta los estamentos locales como alcaldías y 

consejos municipales, también es integrado al proyecto la oficina del alto comisionado para 

la paz, la cual está encargada de implementar las políticas de convivencia ciudadana.  

 

2.2.1 La ley 418 de diciembre del 1997: prorrogada modificada y adicionada por las leyes 

548 de 1999, 782 de 2002 y modificado por el artículo 7 de la ley 1421 de 2010 y los artículos 

1 y 2 del decreto 399 de 2011, con recursos ley 1106 de 2006. Su objeto es la financiación 

de proyectos y actividades orientadas a la preservación y conservación del orden público, 

para propiciar la seguridad y convivencia ciudadana11. 

 

2.2.2 La norma sismo resistente 2010 o (NRS-10) este reglamento regula los parámetros 

de construcción y nos da las directrices que se deben seguir para la correcta ejecución del 

proyecto, es expedido por la ley 1400 de 1997 y además del decreto 926 del 19 de marzo del 

2010 con los aspectos fundamentales para la construcción. Fijar el objeto, alcance, 

excepciones, definiciones, responsabilidades profesionales y otros temas afines además 

define los profesionales que puedan realizar labores de diseño, revisión de los diseños de 

construcción y supervisión técnica, sus cualidades y calidades. 

                                            
11 CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 418 de 1997. [En línea]. 1997. [Recuperado el día 10 de Junio de 2015]. Disponible 

en internet: www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6372 

http://txusmoreno.blogspot.com/2014_10_01_archive.html
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2.2.3 Ley 400 de 1997 de la NTC: Las especificaciones estructurales y de cimentación de la 

obra,  fueron hechas por un ingeniero estructural  según lo dispuesto en la ley 400 de 1997 

de la NTC. 

 

Para las especificaciones mínimas de diseño y el cálculo de redes hidrosanitarias se hicieron 

siguiendo cada una de las regulaciones contenidas en NSR 10, NTC 2505, RAS 2000, NTC 

1500, NTC 1669 y normas locales del municipio, para las especificaciones que conciernen 

al cálculo de redes eléctricas de redes de media y baja tensión interior y exterior estas fueron 

realizada bajo la normatividad existente en NTC 2050 código eléctrico colombiano, norma 

para el apantallamiento bajo los lineamientos de la NTC 4552 vigente, todo esto de la mano 

de entidad reguladora de energía del departamento (CENS).  

 

2.2.4 Ras: Reglamento Técnico Normativo del Sector de Agua Potable y Saneamiento 

Básico. El sector de agua potable y saneamiento básico, en Colombia, tiene como prioridad 

contar con la reglamentación técnica para la conceptualización, diseño, construcción e 

implementación de proyectos que responda a criterios económicos, tecnológicos y 

ambientalmente sostenibles12. 

 

El RAS Contiene: 

Titulo A. Reglamento técnico  

Titulo B. Acueductos  

Titulo C. Potabilización  

Titulo D. Alcantarillados 

Titulo E. Tratamiento de Aguas Residuales 

Titulo F. Aseo Urbano  

Título G. Aspectos complementarios  

Título I. Componente Ambiental.  

Título H. Normatividad Técnica y Jurídica. 

 

2.2.5  Retie: El Reglamento Técnico para Instalaciones Eléctricas 

 

2.2.6 Ley 1150 del 2007: Todas las contrataciones con el estado en Colombia están regidas 

por una ley general que controla los  procesos de contratación pública llamada ley 80. El 

marco normativo vigente esta dado principalmente por la ley 1150 del 2007 y el decreto 

reglamentario 1510 del 2013. 

 

 

 

 

 

 

                                            
12 MINISTERIO DE VIVIENDA. Reglamento Técnico y normativo del sector de agua potable y saneamiento básico. [En 

línea]. 2014. [Recuperado el día 10 de Junio de 2015]. Disponible en internet: www.minvivienda.gov.co/...agua/reglamento-

tecnico-del-sector-de-agua. 
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3.  INFORME DE CUMPLIMIENTO DE TRABAJO 

 

3.1  PRESENTACION DE RESULTADOS 

 

El Municipio de Hacarí se sitúa en las estribaciones de la cordillera oriental Colombiana en 

la subregión occidental del departamento Norte de Santander, con una superficie de 40.797 

hectáreas, equivalente al 1.9% del área total del departamento. Por disposiciones 

gubernamentales dirigidas por el ministerio del interior se crearon proyectos que mitigaran 

el impacto social que deja la guerra en nuestro país, uno de estos proyectos es la creación y 

construcción de los  (C. I. C), Centros de Integración Ciudadana. (Latitud: 8°19'16.37"N; 

longitud: 73° 8'45.98"O) 

 

Figura 10. Ubicación  

 

 
 

Fuente. Google Earth. Disponible en: 

https://www.google.it/maps/place/Hacari,+Hacar%C3%AD,+Norte+de+Santander,+Colom

bia/@8.3182378,-

73.146608,1280m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x8e676da49094c3e1:0x7a15bf95c839aafa 

 

El propósito es darle utilidad al tiempo libre de niños jóvenes y adultos mediante programas 

de integración social, actividades deportivas, recreativas, pedagógicas y culturales para así 

integrar al municipio que se ha visto gravemente afectado por el constante conflicto armado 

que se desarrolla en la región del Catatumbo. 

 

Fue así como se lanzó la convocatoria por medio del SECP con los parámetros de 

construcción que debía tener el centro de integración ciudadana CIC Hacarí, la empresa 
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“EVER LEONARDO RAMIREZ ARIAS”  subscribió la licitación y esta salió favorecida 

dándole inicio a las actividades de planeación y ejecución del proyecto “CONSTRUCCION 

DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA-CIC. TIPOLOGÍA 2 PARA EL 

MUNICIPIO DE HACARI, NORTE DE SANTANDER”  subscrito al contrato de obra 

No 153 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2014. Con fecha de inicio 09 FEBRERO DE 2015 

y con una duración de CUATRO (4) MESES Y (15) DIAS y un valor estimado de 

938.591.768,00 millones. 

 

El objetivo general de las pasantías a realizar en la empresa es Desempeñar labores como 

auxiliar de ingeniería en el seguimiento y supervisión de los procesos constructivos de la 

obra  Construcción del Centro de Integración Ciudadana del municipio de Hacarí Norte de 

Santander. 

 

Para la correcta planeación de este proyecto se realizaron visitas programadas al municipio 

con el fin de determinar cuál iba a ser el sitio idóneo para la construcción de la obra y que 

cumpliera con los requerimientos propuestos por las especificaciones contenidas en el 

contrato, una vez se determinado cual era el terreno idóneo para la ejecución de la obra se 

prosiguió con la realización de los estudios pertinentes. 

 

3.1.1 Estudio de suelos.  Se realiza con el fin de determinar las características físicas y 

mecánicas de suelo en el que se va a construir el proyecto. Para la primera parte se realizan 

apiques de 2m de profundidad, donde se evidencia que el suelo no presenta variaciones 

laterales ni verticales y se encuentran suelos limo arcilloso de baja y alta plasticidad con 

algunos sectores de arcilla limosa de baja plasticidad (ML, MH Y CL) por lo tanto se decide 

realizar un estudio geotécnico más completo. 

 

Para el estudio geotécnico se realizan 12 sondeos de profundidades de 2m a 4m hechos por 

percusión con quipo SPT que corresponden principalmente a limos arcillo arenosos de baja 

plasticidad MH,  con capacidades portantes aceptables para las cargas del proyecto. 

 

3.1.2 Cerramiento provisional en lona: esta era la primera actividad a cumplir programada 

para el inicio de la obra, debido a la presencia constante de grupos armados al margen de la 

ley en la zona, dispusieron puntualmente que esta actividad no se podía realizar ya que ellos 

necesitaban tener plena visibilidad de todas las actividades que se iban a desarrollar en el 

terreno. 

 

3.1.3 Nivelación del terreno.  Terminado el estudio de suelo, se dio inicio con la actividad 

de Nivelación a Máquina,  se ejecuta un movimiento de tierra  (5.120,91 m³),  se le hizo la 

observación al ingeniero contratante que dicho rendimiento de la maquinaria no era el 

deseado, debido a que el operario de la maquina no llevaba un buen ritmo de trabajo, en las 

fotografías a continuación se observa como la maquinaria está realizando la actividad de 

nivelación del terreno. 
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Fuente: El pasante del proyecto                           Fuente: El pasante del proyecto                         

 

Se ejecutó el 100%, del Ítem no previsto denominado Nivelación a Máquina 

aproximadamente (5.120,91 m³) de arena que fueron retiradas de la zona para proseguir con 

el siguiente ítem de trabajo.  

 

3.1.4 Localización y replanteo : para esta actividad se hizó el levantamiento topográfico 

con el fin demarcar el área total donde se va a realizar la obra, una comisión topográfica se 

hizo presente en el área y prosiguió con las activadas de medida para asi poder conocer de 

forma exacta el área y dimensiones totales que tiene el terreno, el equipo utilizado para la 

medición fue la estación total que como antes se evidencia,  permite realizar un levantamiento 

topográfico eficaz y preciso por las características que presenta el equipo, se ejecuta  la 

respectiva cartera de campo que  permite conocer el área total que tiene el terreno así como 

los límites a respetar al momento de realizar el cerramiento, en las fotografías 4 y 5 vemos la 

comisión topográfica realizando el levantamiento del terreno donde apreciamos el equipo 

utilizado para esta actividad.  

 

Fotografía 3. Levantamiento topográfico      

            

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: El pasante del proyecto                         

Fotografía 1.  Nivelación del terreno 

 

Fotografía 2. Buldócer trabajando 
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Fotografía 4. Levantamiento topográfico                 

 

 
 

Fuente: El pasante del proyecto                         

 

3.1.5 Excavaciones. con las áreas y medidas necesarias para seguir con el curso del proyecto 

se prosigue con las excavaciones de zapatas, vigas de cimentación, área de baños, oficinas y 

cerramiento perimetral, se realiza por supuesto bajo las especificaciones planteadas en el 

plano del proyecto, las excavaciones se perpetran manualmente por medio de las cuadrillas 

de trabajo, se hace una excavación total de 292.66 metros cúbicos de arena, en las cuales van 

incluidas zapatas, vigas de cimentación, área de baños, oficina y cerramiento perimetral. 

 

En la fotografía a continuación vemos al obrero realizando las excavaciones para las vigas 

riostra o vigas de cimentación, la imagen muestra que este proceso se hace de forma manual 

utilizando pico, pala y barra las medidas de excavación  para esta viga son (2,8 x 0.3 x 0,3) 

mᶟ. 
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Fotografía 5.  Excavación vigas riostra      

               

    
 

Fuente: El pasante del proyecto                         

 

Fotografía 6.  Excavación zapata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El pasante del proyecto                        



42 

 

En la imagen 7 encontramos la excavación para una zapata que cuenta con las siguientes 

dimensiones (2 x 1.6 x 2) mᶟ, este proceso también se hizo de forma manual y siguiendo las 

especificaciones contenidas en plano. 

 

Se continúa con las actividades de excavación para la cimentación y tuberías del proyecto. 

En este periodo de labor se le recomienda al ingeniero,  aumentar las cuadrillas de trabajo 

para aumentar el rendimiento y alcanzar la meta fijada. Se ejecutaron las excavaciones 

pertinentes de diez zapatas aisladas que varían en sus dimensiones. A su vez se prosigue con 

las excavaciones de las vigas de cimentación, área de baños, área de oficinas y cerramiento 

perimetral. 

 

En fotografía 8 vemos la excavación terminada de la superficie que pertenece a  las oficinas 

que tiene un área total de 58,4 m², y cuenta con una oficina privada,  una oficina general y 

un baño con lavamanos. 

 

En la fotografía 9 que pertenece a la excavación de una zapata, en este proceso los obreros 

están delimitando la zona para trazar el nivel, este nivel se realiza por medio de la colocación 

de unos caballetes e hilos que permiten realizar este procedimiento con el fin de no sobrepasar 

los límites contenido en el plano y dar uniformidad a la excavación. 

 

Fotografía 7.  Excavación área de oficinas                   Fotografía 8. Excavación. Zapatas  

                               

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: El pasante del proyecto                        Fuente: El pasante del proyecto   

 

La fotografía 10 muestra la excavación termina de la superficie que corresponde a los baños 

que cuenta con un área total de 74,73 m². Esta área contara con 3 sanitarios para mujeres, 1 

sanitario para minusválidos, 3 lavamanos y 1 ducha, el área de hombres contara con 2 

sanitarios, 1 sanitario para minusválidos, 2 orinales, 3 lavamanos y 1 ducha.  
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Fotografía 9. Excavación Baños   

                

 
 

Fuente: El pasante del proyecto                         

 

A continuación se anexa la siguiente tabla que contiene cada una de las dimensiones y 

especificaciones que se siguieron para el cumplimiento del ítem excavaciones, se puede ver 

en detalle las unidades utilizadas, la cantidad, el largo, ancho y alto de cada uno de los 

elementos excavados en el proyecto.  

 

Cuadro 5.  Cantidades que especifican las dimisiones totales de las excavaciones. 

 
ITE

M 

DESCRIPCION UND CANT

. 

AREA LARGO ANCHO ALTO PESO SUB TOTAL 

 LOCALIZACION 

Y REPLANTEO 

M²   34 36,6    1.244,40 

           

 EXCAVACIONES M³        292.66 

 ZAPATAS ZT- 1  4  2 1,6 2   25,60 

 ZAPATAS ZT-2  2  2,2 1,6 2   14,08 

 ZAPATAS ZT-3  7  2,3 1,7 2   54,74 

 ZAPATAS ZT-4  2  1,15 1,15 1   2,65 

 ZAPATAS ZT-5  1  2,5 1,8 1,5   6,75 

 ZAPATAS ZT-6  9  0,95 0,95 2   16,25 

 ZAPATAS ZT-7  4  1,7 1,4 2   19,04 

 ZAPATAS ZT-8  2  1,5 1,1 2    
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ITE

M 

DESCRIPCION UND CANT

. 

AREA LARGO ANCHO ALTO PESO SUB TOTAL 

 ZAPATAS ZT-9  4  1,3 1,3 2   13,52 

 ZAPATAS ZT-10  3  1,6 1,2 2   12,48 

 VIGA TARIMA  2  2,8 0,3 0,3   0,50 

 VIGA TARIMA  2  1,7 0,3 0,3   0,31 

 VIGA TARIMA  2  0,9 0,3 0,3   0,16 

 VIGA TARIMA  4  2,14 0,3 0,3   0,77 

 VGC-3  2  4,25 0,35 0,35   1,04 

 VGC-3  8  2,55 0,35 0,35   2,50 

 VGC-2  5  4,32 0,35 0,35   2,65 

 VGC-2  8  2,6 0,25 0,25   1,30 

           

 AREA DE BAÑOS  1 74,7

3 

  0,54   40,35 

 AREA DE 

OFICINAS 

 1 58,4   0,92   53,73 

           

           

 CERRA. 

PERIMENTRAL 

A(1

-13) 

1  34 0,25 0,5   4,25 

  K 

(1-

13) 

1  34 0,25 0,5   4,25 

  1 

(A-

K) 

1  36,6 0,25 0,5   4,58 

  13(

A-

K) 

1  36,6 0,25 0,5   4,58 

 

Fuente: Carlos Huberto Herrera Peinado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuadro 5. (Continuación)  
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3.1.6 Solados: los solados se hicieron con el fin de tener una superficie uniforme sobre la 

cual colocar el refuerzo de la zapata, también nos permite medir de forma exacta el lugar 

idóneo donde colocar el refuerzo, este solado tiene una dimensión de 0.25 m y cuenta con 

una resistencia a la compresión de f´c=14 Mpa (140 Kg/cmᶟ) . 

 

Fotografía 9. Solado 

 
Fuente: El pasante del proyecto     

                      

Como primer paso se hizo lectura e interpretación de los planos luego Se realizó el respectivo 

traslado de ejes que podemos apreciar en la fotografías 10, 11, 12 y 13, donde el obrero 

realiza el procedimiento que consiste en colocar un puente de al menos dos barrotes como 

apoyo en la zanja para la colocación del centro de los ejes, con una plomada se toca un punto 

“A” a 15 cm a la derecha del centro de los ejes, se marca el punto, se toca otro punto sobre 

el mismo eje “A” con la plomada aproximadamente a 15 cm a la izquierda del centro de los 

ejes, se marca el punto en el fondo, se toca un punto en el eje “1” con la plomada y se maraca 

el punto, se traza una línea en el fondo entre los puntos del eje “A”, y se traza otra entre los 

puntos del eje  “1”, el punto de unión entre estas dos líneas es el centro del pedestal en la 

zapata. 

 

Fotografía 10. Traslado de ejes                            Fotografía 11. Traslado de ejes                             

 

              
 

Fuente: El pasante del proyecto                         Fuente: El pasante del proyecto              
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Fotografía 12. Traslado de ejes                          Fotografía 13. Punto de unión  

 

              
 

Fuente: El pasante del proyecto                        Fuente: El pasante del proyecto              

 

3.1.7 Acero de Refuerzos: una vez terminada la totalidad de las excavaciones, se prosigue 

con la construcción de los refuerzos que serán colocados en los elementos estructurales que 

posteriormente se van a fundir, para la realización de esta actividad se requiere seguir con las 

especificaciones dictadas por el ingeniero estructural y los planos, para así darle la mayor 

resistencia posible a los elementos. 

 

La varilla se utiliza como refuerzo del concreto; son barras de acero generalmente circulares 

y corrugadas con un diámetro superior a los 5 milímetros aunque comúnmente el diámetro 

de la varilla se especifica en pulgadas. La superficie de la varilla esta provista de rebordes 

(corrugaciones) que mejoran la adherencia a los materiales aglomerantes e inhiben el 

movimiento relativo longitudinal entre la varilla y el concreto que la rodea, y de echo el papel 

de la varilla corrugada no es solo reforzar la estructura del concreto armado, sino absorber 

los esfuerzos de tracción y torsión13 

 

En la fotografía 14 vemos el proceso mediante el cual el obrero corta el acero con una 

tronzadora  para los diferentes elementos a reforzar. 

 

Fotografía 14. Obrero cortando acero 

 

 
 

Fuente: El pasante del proyecto 

                                            
13 ACEROS TORICES. Varilla. . [En línea]. 2014. [Recuperado el día 10 de Junio de 2015]. Disponible en internet: 

http://acerostorices.com.mx/varilla.html 
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3.1.8 Distanciadores de concreto: estas panelas de concreto son de vital importancia porque 

separan el acero del suelo para evitar que se contaminen y se oxide, además sirve para que el 

acero quede totalmente embebido en el concreto. 

 

Figura 9. Distanciadores                          Fotografía 15. Refuerzo zapata 

 

 
 

Fuente: Construblog. Forjados construcción      Fuente: El pasante del proyecto  

Disponible en: https://construblogspain.wordpress.com/2013/10/07/armado-de-estructuras-

i/             

 

En las fotografía 16 y 17 apreciamos el proceso de armado de los refuerzos para el pedestal 

que ira unido a la zapata, vemos como se ensambla el armazón al pedestal, armazón que 

previamente se alineo para poder fijarlo en la posición idónea. 

 

Fotografía 16. Estribos de pedestal                  Fotografía 17. Refuerzo de pedestal 

 

          
 

Fuente: El pasante del proyecto                         Fuente: El pasante del proyecto      

 

En la fotografía 18 aprecia en la parte superior izquierda tres barras de acero enterradas y 

previamente colocadas, que sirven para mantener en posición el tablón de madera el cual le 

dará soporte al pedestal manteniéndolo en su sitio. 



48 

 

En la siguiente foto vemos la posición final que ocupara el pedestal y la colocación del 

casetón que posteriormente será llenado con concreto para así darle forma a la primera zapata 

 

Fotografía 18. Refuerzo de pedestal                  Fotografía 19. Colocación final 

 

      
 

Fuente: El pasante del proyecto                       Fuente: El pasante del proyecto      

 

Estas barras de refuerzo al carbono cumplen con todas las normas estipuladas en las normas 

NRS 98, este proceso se hizo siguiendo cada una de las especificaciones estipuladas en el 

plano estructural que estipula acero de 60000 psi. 

 

3.1.9 Concreto para zapata: en la fotografía número 20 se observa al obrero realizar el 

proceso de vaciado del concreto sobre la estructura previamente levantada en acero. La 

resistencia a la compresión requerida para las zapatas es de f´c=21 Mpa (210 Kg/cmᶟ), cuando 

se está realizando el vaciado del material se deben tener en cuenta ciertas consideraciones en 

cuanto a la caída del concreto esto con el fin de evitar posible exudación y heterogeneidad 

del concreto o segregación de los agregados, tales como la ubicación de canales de madero 

o acero, además se recomienda antes de realizar este procedimiento hacer la prueba del cono 

para conocer el asentamiento que puede presentar la mezcla.  

 

Figura 11. Asentamiento 

 

 
Fuente: Civilgeeks. Asentamientos en cimentaciones. Disponible en: 

http://civilgeeks.com/2011/12/04/asentamientos-en-cimentaciones/ 
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Fotografía 20. Vertimiento de concreto             Fotografía 21. Zapata  

                  

        
 

Fuente: El pasante del proyecto                         Fuente: El pasante del proyecto   

         

3.1.10 Pedestal: son elementos estructurales de mayor diámetro o sección que las columnas 

y menor que las zapatas, su función estructural es distribuir las cargas verticales en forma de 

triángulo, su sección varía de acuerdo a las cargas de la edificación14 

 

En las siguientes fotografía se muestra la evidencia del paso a paso de la construcción de este 

elemento estructural, comenzando por la instalación de los casetones, el vaciado del concreto 

y finalmente el relleno del área a su alrededor. La resistencia a la compresión requerida para 

este elemento estructural es de 21 Mpa (210 Kg/cm²) 

 

Fotografía 21. Casetón de pedestal                 Fotografía 22. Vaciado pedestal  
 

           

 

Fuente: El pasante del proyecto                         Fuente: El pasante del proyecto  

                                            
14 SENA. Fundamentos de los elementos estructurales. [En línea]. 2013. [Recuperado el día 15 de Junio de 2015]. Disponible 

en internet: http://es.slideshare.net/wglo/fundamentos-estructurales. Pág. 4 

http://es.slideshare.net/wglo/fundamentos-estructurales
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         Fotografía 23. Vaciado completo                     Fotografía 24. Pedestal terminado 

 

          
 

Fuente: El pasante del proyecto                         Fuente: El pasante del proyecto           

 

3.1.11 Armado y vaciado de vigas de amarre: es un elemento horizontal que tiene como 

función amarrar los elementos verticales columnas y también repartir cargas al terreno, están 

sometidos estructuralmente a esfuerzos de tracción arriba y compresión abajo. 

 

Para este procedimiento es necesario que la superficie donde se va a colocar el elemento 

estructural este limpia, una vez terminada la limpieza se continua con la colocación de 

concreto ciclópeo para la posterior colocación de la viga de amarre tal y como se evidencia 

en las siguientes fotografías. 

 

Fotografía 25.  Colocación ciclópea   Fotografía 26.  Colocación ciclópea    

                   

         
 

Fuente: El pasante del proyecto                          Fuente: El pasante del proyecto           
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Fotografía 27. Proceso terminado 

 

 
 

Fuente: El pasante del proyecto  

          

Una vez terminado este proceso se inicia con la construcción del refuerzo para la viga de 

amarre siguiendo las especificaciones estructurales contenidas en el plano, en las siguientes 

imágenes se muestra el proceso que realizan los obreros para el armado, medición y posterior 

colocación del elemento estructural, según las especificaciones el acero es de 60000 psi. 

 

Fotografía 28. Medición de vigas                     Fotografía 29. Colocación de refuerzo  

                     

          
 

Fuente: El pasante del proyecto                        Fuente: El pasante del proyecto      

 

En la siguiente imagen vemos al obrero verificar los niveles requeridos en las 

especificaciones, posterior a esto se procede con el amarre de las vigas a los elementos 

estructurales existentes (pedestal y columna), colocación de casetones y vaciado del concreto 

de la viga de amarre tal y como se muestra en la imagen 31, 32 y 33 el concreto utilizado 

para las vigas de amarre tiene una resistencia de f´c=21 Mpa (210 Kg/cm²). 
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Fotografía 30. Nivel vigas de amarre             Fotografía 31. Amarre      

                       

        
 

Fuente: El pasante del proyecto                        Fuente: El pasante del proyecto    

        

Fotografía 32. Vaciado                                    Fotografía 33. Fraguado  

                           

       
 

Fuente: El pasante del proyecto                        Fuente: El pasante del proyecto           

 

3.1.12 Armado refuerzo de las columnas: las columnas son elementos puntuales que se 

encargan de transmitir las cargas a la cimentación, a su vez tiene resistencia tanto a sismos y 

vientos, las columnas trabaja a compresión son aquellas que sostienen las cargas muertas y 

vivas de las placas aligeradas, la columna es el elemento estructural lineal vertical donde su 

sección longitudinal es más grande que sección transversal. 

 

Como primer paso se hace una lectura e interpretación de los planos para así poder 

asegurarnos que los ejes se encuentren marcados correctamente, con la información clara se 

marcan unas guías con cimbra de color como lo podemos apreciar en la siguiente imagen. 

 



53 

 

Fotografía 34. Armado de refuerzo                Fotografía 35. Marcación de guías     

                      

        
 

Fuente: El pasante del proyecto                        Fuente: El pasante del proyecto           

 

3.1.13 losas en concreto: son elementos estructurales horizontales que constituyen los pisos 

de las edificaciones, generalmente planos, con largo y ancho  de mayor tamaño que el 

espesor; las losas esta compuestas por otros elementos más pequeños como (vigas, viguetas, 

aligerantes, recubrimientos etc.). Bajo cargas verticales actúan a flexión, cizalladura, torsión 

y fisuras axiales15 

 

Este elemento lleva un refuerzo en dos direcciones con malla electrosolada cuya 

especificación son 60000 psi, y concreto tiene un espesor igual a 0.1 m (e= 0.1m) en las 

siguientes imágenes apreciaremos el modo de ejecución de este ítem. 

 

Fotografía 36. Refuerzo y fundido de losa     Fotografía 37. Refuerzo y fundido de losa      

 

        
 

Fuente: El pasante del proyecto                        Fuente: El pasante del proyecto           

                                            
15 Ibíd. Pág. 9 
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Fotografía 38. Fraguado 

 

 
 

Fuente: El pasante del proyecto 

 

3.1.14. Mampostería: como ya expuso antes existen diversos tipos de muros según su 

función estructural, a continuación veremos el proceso constructivo para la colocación y 

disposición final de los muros en el proyecto siguiendo naturalmente las especificaciones 

contenidas en el plano. 

 

Lo primero que se debe hacer a la hora de comenzar esta actividad es organizar el puesto de 

trabajo buscando las herramientas, materiales que se van a utilizar y posteriormente se le 

hace una limpieza a la fundición. 

 

Fotografía 39. Limpieza de la fundición       Fotografía 40. Hilada  

 

      
 

Fuente: El pasante del proyecto            Fuente: El pasante del proyecto         

 

Para la fotografía 40 podemos ver al obrero realizando el proceso llamado hilada que consiste 

en ubicar la línea exterior de la primera hilada, marcándola sobre la viga de fundición, con 

referencia a los ejes de construcción. Se hace una impermeabilización del sobre cimiento esto 

con el fin de evitar la ascensión capilar del agua. 
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Se hace la aclaración en este momento que las unidades mampostería a colocar en el sitio 

debe estar secas y si grietas que la superficie de trabajo esté limpia esto con el fin que nuestro 

muro alcance su mayor resistencia y no tenga ningún defecto. 

 

Fotografía 41. Hilada                                          Fotografía 42. Colocación de mortero 

 

           
 

Fuente: El pasante del proyecto                           Fuente: El pasante del proyecto    

 

En la fotografía 41 vemos que el obrero está colocando los bloques sin pegarlos, esto se hace 

con el fin de ajustar las unidades de medida del muro, posteriormente se coloca el mortero 

de la primera junta de sobre cimiento, se deben colocar los bloques de los extremos primero 

de acuerdo a los ejes de los muros y debemos asegurarnos una vez colocada cada una de las 

hileras tomar los niveles para saber si el muro está alineado correctamente como podemos 

apreciar en la fotografía 43. 

 

Fotografía 43. Toma de nivel 

 

 
 

Fuente: El pasante del proyecto 
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Cuando encontramos que el muro se cruza en las esquinas, se recomienda elevar primero las 

esquinas, formando una pirámide en cada extremo y luego si colocar el muro hilada por 

hilada como lo podemos ver en la fotografía 44. 

 

Fotografía 44. Muro cruzado                             Fotografía 45. Muro  

 

             
 

Fuente: El pasante del proyecto                           Fuente: El pasante del proyecto 

 

3.1.15. Fundida de columnas: una vez tenemos esta actividad cumplida procedemos a 

fundir las columnas, para fundir las columnas, ya se tiene previamente colocados los 

refuerzos de las columnas el paso siguiente es la colocación de las formaletas o testeros, los 

cuales deben ser impregnados con anterioridad de ACPM con parafina o aceite quemado, 

esto con el fin de facilitar el posterior desmolde como lo apreciamos en las siguientes 

fotografías. 

 

Fotografía 46. Colocación de formaletas         Fotografía 47. Colocación de formaletas 

 

       
 

Fuente: El pasante del proyecto                        Fuente: El pasante del proyecto 

 

Luego de terminar el encofrado se remojan las paredes del muro y se inicia el vaciado del 

concreto con una dosificación 1:2:3, se chuza con una varilla y se le dan golpes suaves a la 
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formaleta para que el hormigón penetre y se compacte, después de 12 horas, o bien sea de un 

día para otro se retiran las formaletas y se realiza un resane de los huecos con una mezcla de 

arena y cemento 1:4, luego de terminar todo este proceso pasamos al curado, después de 

quitar las formaletas se riega con agua 2 a 3 veces por día durante una semana. 

 

Fotografía 48. Fundido                                   Fotografía 49. Terminado 

 

        
 

Fuente: El pasante del proyecto                       Fuente: El pasante del proyecto 

 

Para las columnas principales de la estructura se utilizó otro tipo de formaleta, la formaleta 

metálica que es más económica, amigable con el medio ambiente ya que son reutilizables, es 

de manejo fácil y sencillo, optimizando las horas hombre, por sus caras lisas se ahorra el paso 

de resanar las columnas luego de retirar las formaletas las siguientes fotografías denotan este 

proceso 

 

Fotografía 50. Formaleta metálica                  Fotografía 51. Armado 

 

                   
 

Fuente: El pasante del proyecto                         Fuente: El pasante del proyecto 
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Fotografía 52. Vaciado                                     Fotografía 53. Armado final 

 

         
 

Fuente: El pasante del proyecto                         Fuente: El pasante del proyecto                          

 

Fotografía 54. Producto final 

 

 
 

Fuente: El pasante del proyecto                          

 

3.1.16. Cerramiento perimetral: se realizó el cerramiento perimetral del proyecto, en 

primera instancia se excavo la totalidad del área de la obra, luego se prosiguió con la 

fundición de la viga riostra para la posterior colocación del muro y los postes metálicos que 

sostendrán la malla a continuación se muestran las fotografías del paso a paso de esta 

actividad.  
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Fotografía 55. Excavación                           Fotografía 56. Solado  

 

         
 

Fuente: El pasante del proyecto                       Fuente: El pasante del proyecto                          

 

Fotografía 57. Refuerzo toma de niveles          Fotografía 58. Solado 

 

        
 

Fuente: El pasante del proyecto                        Fuente: El pasante del proyecto                          

 

Fotografía 59. Armado y vaciado                    Fotografía 60. Proceso terminado 

 

          
 

Fuente: El pasante del proyecto                        Fuente: El pasante del proyecto   
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Fotografía 61. Ladrillo a la vista y muro de cerramiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El pasante del proyecto 

 

3.1.17. Fundición De Gradería: se hicieron las columnas principales luego se prosiguió 

hacer las vigas inclinadas para fundir las losas para la gradería que Comprende la 

construcción de la gradería con un espesor e= 0.10 m en concreto. 

 

Fotografía 62. Bordillos de gradería  Fotografía 63. Refuerzos lozas gradería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El pasante del proyecto       Fuente: El pasante del proyecto     

 

Fotografía 64. Vigas inclinadas   Fotografía 65. Lozas de gradería 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El pasante del proyecto                   Fuente: El pasante del proyecto 
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4. DIAGNOSTICO FINAL 

 

El trabajo de la Ingeniería Civil comprende más allá de la obtención de medidas y la 

aplicación de matemáticas para el diseño de una obra de infraestructura, el trabajo de la 

ingeniería civil, exige también la comprensión de los datos estadísticos del área geográfica 

en la que va a trabajar, también es necesario que el ingeniero o tecnólogo en obras civiles se 

familiarice con el proyecto en el cual participa.  

 

Por consiguiente, el profesional debe comprender la esencia de cada proyecto para no solo 

poder ofrecer soluciones a problemas que se presenten durante la realización del proyecto o 

bien durante la ejecución de la obra, sino también para entender que construye una casa, un 

edificio, un hospital, una escuela, un polideportivo… más allá de saber que está construyendo 

una estructura de tal o cual material y así saber que datos le son fundamentales para cumplir 

y hacer cumplir el proyecto y las exigencias del cliente o dependencia para la cual está 

trabajando.  

 

Atendiendo lo antes escrito este trabajo de pasantía ha dedicado el espacio suficiente para 

explicar las etapas que hicieron posible la construcción del CENTRO DE INTEGRACIÓN 

CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE HACARI, en los diferentes capítulos, se explican los 

datos que se deben de conocer para empezar a diseñar el polideportivo, y presenta las 

necesidades arquitectónicas para el diseño preliminar del mismo que prestara los servicios y 

menciona los datos necesarios que se deben considerar para escoger el predio más acorde a 

las necesidades del proyecto. 

 

Es así, como se observó y supervisó las actividades preliminares: se tuvo en cuenta todo lo 

relacionado con señalización y seguridad en obra, en cuanto a la seguridad a terceros como 

a la seguridad de los mismos trabajadores. Se realizó inicialmente la medición en obra en 

donde se constituyó las verdaderas cantidades de obra para de esta forma replantear y 

controlar el objeto del contrato en mención. Luego replantear y definir perfectamente las 

cantidades de obra a desarrollar, se procedió a continuar el cronograma de actividades como 

quedo planteado. 

 

En el cronograma se estipularon las actividades de localización y replanteo las cuales se 

cumplieron a cabalidad con algunos percances por el rendimiento de la máquina,  pero fueron 

posteriormente solucionados dando cumplimiento total de este ítem de trabajo. 

 

Posteriormente se realizaron las excavaciones pertinentes para la cimentación del proyecto 

que comprendían: zapatas, vigas riostras, baño, oficinas y el cerramiento perimetral, se 

llevaron a cabo sin ningún contratiempo en el proyecto. 

 

Consecutivamente se inicia con el armado de las estructuras de acero para los refuerzos de 

los pedestales, zapatas, vigas de cimentación, graderías, losas de entre piso  y columnas, una 

vez terminado este proceso proseguimos con la fundición total de los elementos estructurales 

del proyecto, donde pude conocer de primera mano el proceso  con el cual se hace la mezcla 
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para la realización del concreto,  la dosificación utilizada en la gran mayoría del proyecto es   

1:2:3.  

 

Se levantan  los muros que pertenecen a la zona de baños y oficinas como parte del muro del 

cerramiento perimetral. 

 

Se supervisó  la correcta dosificación estipulada por las normas de construcción a la hora de 

la realización de las mezclas haciendo claridad que debe tener bases sólidas de conocimiento 

ya que son diferentes tipos de estructuras que necesitan diferentes tipos de dosificación. 

 

Al final como consecuencia de los  repetidos atentados y hostigamientos que se presentan en 

la zona y que agravan  la difícil situación de orden público que se vive en el municipio, Esto 

dio origen a la suspensión temporal del proyecto, ya que la empresa no  puede asegurar la 

integridad física de los trabajadores. 
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5. CONCLUSIONES 

 

La construcción del Centro de Integración Ciudadana del municipio de  Hacarí Norte de 

Santander seguía un cronograma de trabajo estipulado de 4 meses tal y como lo señala la ley 

de contratación pública y el contrato subscrito; pero como consecuencia de los 

inconvenientes sociales y de orden público,  este plazo se ha visto comprometido. 

 

El cronograma establecido para la culminación del proyecto se ha visto gravemente 

comprometido dando como resultado atrasos significativos en el proyecto. 

 

El trabajo presenta una serie de evidencias fotográficas,  las cuales fueron clasificadas, 

organizadas y posteriormente entregadas en un informe al ingeniero encargado de la 

supervisión de las pasantías dejando evidencias de todos los trabajos realizados durante el 

transcurso de la pasantía. 

 

Se recolectaron  y se entregaron las  evidencias de cada una de las actividades constructivas 

realizadas en la obra  al Ingeniero residente, Director de la obra y/o contratista. 

 

Se entregó a la universidad los siguientes informes: Informe parcial a las ocho semanas de 

aprobación del plan de trabajo, Un informe escrito, basado en fotografías como evidencias 

Informe Final: a las 16 semanas de Aprobación el plan de trabajo  

 

Como un futuro profesional, y como ser humano puedo expresar que cada uno de los 

conocimientos adquiridos durante el transcurso de las  pasantías en la empresa,  dejan  

múltiples enseñanzas de tipo cognitivo y social. 

 

La calidad humana que descubrí en cada una de las personas que estaban al frente de la obra 

y otras de la región,  siempre dispuestas a orientar y a resolver  dudas y lo más importante un 

acompañamiento continuo y desinteresado.   

 

Como Futuro tecnólogo  en obras civil, me siento seguro y capaz para enfrentar  nuevos retos 

de la vida profesional que estoy a punto de empezar. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

El único problema grave que afecta en gran medida el normal desarrollo de este proyecto es 

la difícil situación social que vive en la actualidad la región. 

 

La integridad Física y moral de todas las personas que intervienen en la obra se ven afectadas 

por los constantes hostigamientos y las muertes suscitadas por los hechos repetitivos. 

 

Lo que se podría recomendar y se ejecutó fue pedir por medio de un acta oficial una 

suspensión temporal de la obra, hasta que la situación mejore en el municipio.  
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ANEXOS 

 

ANEXO A.  Localización del proyecto 
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ANEXO B.  Planta general 
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ANEXO C. Planta arquitectónica 
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ANEXO D. Fachada frontal fachadas laterales 
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ANEXO E. Corte A-A’, B-B’, C-C’ 
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ANEXO F. Corte F-F’, G-G’ 
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ANEXO G.  Cubiertas 
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ANEXO H.  Formato de control de cambios.  

 

REVISÓ APROBÓ 

COORDINADOR SIG  LÍDER DEL PROCESO  

 

FECHA CONTROL DE CAMBIOS  REVISIÓN 

22- 01-2015 Entrega del plan de trabajo A 

29-05-2015 Entrega del primer Informe Parcial. 

Cambio en el nombre del protocolo, pasa de 

“Protocolo para la entrega de informes modalidad 

pasantías” a “protocolo para la presentación de 

trabajos de grado modalidad pasantías”  

Inclusión de los títulos: Organización de 

documento, Tabla de contenido.  

Reestructuración de la tabla de contenido del plan 

de trabajo.  

Cambio en la redacción de la actividad 

presentación de informes.  

Cambio en el nombre de Primer informe por 

Informe parcial y se reestructura la tabla de 

contenido.  

Se elimina el contenido del Segundo informe.  

En el Informe final se reestructuro la tabla de 

contenido.  

Se incluyen los campos de Reviso, Aprobó y 

Control de cambios del documento.  
 

 

 

 

B 

22- 07-2015  Entrega Informe Final C 
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ANEXO I.  Carta de presentación de pasantía a la empresa 

Parte I 
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ANEXO J.  Carta de presentación de pasantía a la empresa 

Parte II 
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ANEXO K.  Carta de presentación de pasantía a la empresa 

Parte III 
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ANEXO L.  Constancia de permanencia en la empresa 
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ANEXO M.   Carta de aceptación de la pasantía por la empresa 
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ANEXO N.   Formato de inicio de la pasantía 
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ANEXO Ñ.   Carta de aprobación de pasantía 
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ANEXO O.    Carta asignación de jurados 
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ANEXO  P.    Oficio entrega plan de trabajo comité curricular plan de estudios de 

tecnología en obra civil 
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ANEXO  Q.    Oficio entrega plan de trabajo coordinador de pasantías UFPS. Ocaña 
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ANEXO  R.    Oficio entrega informe parcial comité curricular plan de estudios de 

tecnología en obra civil 
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ANEXO  S.    Oficio entrega informe parcial coordinador de pasantías UFPS. Ocaña 
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ANEXO  T.    Oficio a la empresa entrega documentación 
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ANEXO  U.    Certificado de la empresa de permanencia 
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ANEXO  V.    Informe de finalización de la pasantía 

 

 
 


