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Introducción 

 

La concesionaria Ruta del Sol S.A.S. sector 2 se encuentra obligada a restablecer la 

infraestructura comunitaria que por efectos de la construcción de la doble calzada debe ser 

trasladadas de lugar, justamente en el Líbano corregimiento del municipio de San Alberto Cesar 

la concesionaria adelantará y llevará a cabo el proyecto de la construcción de un nuevo centro 

educativo para esta comunidad que se verá impactada de una u otra forma. 

Toda clase de proyecto está formado por una serie de tareas relacionadas y dirigidas a la 

obtención de un resultado específico. 

Es necesario contar con una buena programación para cualquier tipo de proyecto, ya que 

esta ayudara a una correcta ejecución de la obra y a lograr los objetivos planteados. La 

programación, el control y el seguimiento de los procesos constructivos son los fundamentos 

para un buen desarrollo del proyecto. 

En pocas palabras la programación y control de proyectos se emplea con el fin de evitar 

errores los cuales pueden generar derroche de tiempo y dinero. 
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Capítulo 1. Titulo 

 

Programación previa a la Construcción del Centro Educativo El Líbano Corregimiento El Líbano 

del Municipio de San Alberto – Cesar. 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

En la construcción de la doble calzada que hace parte del proyecto vial Ruta del Sol hay 

varias infraestructuras sobre el trazado del proyecto, las cuales se hace necesario reubicarlas, éste 

es el caso del centro educativo Monterey Escuela nueva el Líbano el cual se encuentra en la zona 

rural del municipio de San Alberto – Cesar. La Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. sector 2 es la 

responsable de la construcción de la doble calzada desde Puerto Salgar (Cundinamarca) San 

Roque (Cesar), y está es la responsable de realizar y adelantar los trabajos de reubicación de la 

institución educativa antes mencionada, la cual ha sido pilar de conocimiento para los estudiantes 

de la zona, lo que conlleva a un cambio dentro de la vida escolar, tanto de profesores, estudiantes 

y afectando también a la comunidad en general. 

Para los trabajos de reubicación La Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. sector 2 a 

determinado la construcción de un nuevo centro educativo, las obras estarán bajo la 

responsabilidad de un contratista que debe garantizar y dar cumplimiento a los parámetros de 

calidad INCONTEC que rige el diseño y construcción de centros educativos en Colombia. 

 

1.2 Formulación del Problema 

¿La programación previa al proyecto de construcción del centro educativo el Líbano, 

corregimiento el Líbano podrá garantizar la correcta ejecución en los tiempos estimados? 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General.   

 

Programar las actividades previas a la construcción del Centro educativo el Líbano 

corregimiento el Líbano del municipio de San Alberto – Cesar. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos.  

 

Identificar las actividades a ejecutar en la construcción del centro educativo El Líbano. 

 

Cuantificar las cantidades de obra y unidades de medidas a ejecutar en cada una de las 

actividades que se realicen mediante los planos topográficos, arquitectónicos, estructurales, 

hidráulicos, sanitarios y eléctricos del centro educativo El Líbano. 

 

Estimación el análisis de precios unitarios para las actividades a ejecutar, mediante 

consultas a diferentes sectores de la construcción en la región. 

 

Realizar cronograma de actividades a ejecutar mediante la programación de Gantt. 
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1.4 Justificación 

 

En el corregimiento El Líbano ubicado en el municipio de San Alberto Cesar se llevara a 

cabo la ejecución del proyecto de un nuevo centro educativo. 

La ejecución de un proyecto está condicionado a circunstancias que tienen alguna clase 

de impacto en la realización del mismo, por lo que se hace indispensable poder controlar los 

tiempos y costos, a través de una programación. 

Con este proyecto se pretende trazar un plan o ruta que indique como se puede alcanzar 

los objetivos planteados, obteniendo como resultados una obra dentro los de tiempos y costos 

programados y que cumpla con los parámetros de calidad. 

La realización de la programación es de gran importancia ya que con esta se puede llegar 

a prever los acontecimientos que de una u otra manera pueden influir en el proyecto. 

 

1.5 Delimitaciones 

 

1.5.1 Delimitación Temporal. Las actividades se desarrollaran en un tiempo estimado de 

dos meses los cuales serán especificados en el correspondiente cronograma. 

 

1.5.2 Delimitación Geográfica. El proyecto se realizara en el corregimiento el Líbano, 

ubicado en el sector rural del Municipio de San Alberto Cesar. 
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1.5.3 Delimitación Conceptual. 

 

Análisis de precios unitarios A.P.U., cronograma de actividades, cantidades de obra, 

estructura de desglose de trabajo, cubierta tipo sándwich, mampostería estructural, control de 

obra, planificación de obra, programación de obra, procesos constructivos, presupuesto de obra. 

 

1.5.4 Delimitación Operativa. El proyecto se realizara en el corregimiento Líbano, 

municipio de San Alberto Cesar, en el km 8 en la vía San Alberto San Martin desde el cruce La 

Dorada asía San Martin (Transversal del Caribe) 
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Capítulo 2.  Marco Referencial 

 

2.1 Marco Histórico 

 

2.1.1 A nivel Internacional. El concepto de planeación ha acompañado al hombre desde 

tiempos inmemoriales, pues cada vez que se desea ejecutar un proyecto, sea constructivo o 

militar, administrativo entre otro, es necesario pensar en un camino lógico de planeación que 

permita su ejecución final. 

Los métodos de programación datan de principios del siglo XX, fue en esta época que se 

trató de analizar por primera vez la relación de trabajo versus tiempo, es decir, en ese momento 

estaba el hombre tratando de alguna manera de controlar la eficiencia en los proyectos 

emprendidos. 

Todo proyecto cuenta con un grado complejidad que no basta con que el responsable de 

la obra tenga en su mente todos los procesos constructivos necesarios para la realización del 

mismo, se hace necesario plasmarlo sobre papel y aplicar ciertas técnicas para poder llevar a 

cabo una adecuada planificación, programación y control, por lo consiguiente todas las 

construcciones incluyendo las más antiguas como las pirámides de Egipto no pudieron llevarse a 

cabo sin un plan previo y una compleja organización de recursos, sin embargo estas técnicas han 

ido evolucionando siendo cada vez más precisas y fáciles de manejar. 

La programación de Obra tiene dos orígenes: el primero es el método PERT (Program 

Evaluación and Review Technique) desarrollado por la armada de los Estados Unidos de 

América, en 1957, para controlar los tiempos de ejecución de las actividades integrantes de los 

proyectos espaciales (como lo fue el proyecto Polaris), por la necesidad de terminar cada una de 
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las actividades dentro de los intervalos de tiempo disponibles, actualmente se utiliza en todo el 

programa espacial. 

El método de la Ruta Crítica (Critical Path Method conocido �F�R�P�R���³�&�3�0�´���� es el 

segundo origen del método actual, fue desarrollado también a principios de 1957, en los Estados 

Unidos de América, por un centro de investigación de operaciones para las firmas Dupont y 

Rémington Rand, buscando el control y la optimización de los costos de operación mediante la 

planeación adecuada de las actividades componentes del proyecto. 

El Ingeniero Morgan R. Walker y el Ingeniero James I. Killey Jr., lo pusieron a prueba en 

la construcción de una planta química; desde entonces debido a las bondades del método su 

difusión ha sido mundial y su aplicación, a problemas de muy diversa naturaleza. 

En México la Ruta Crítica se ha utilizado desde 1961 por la Secretaría de Obras Públicas 

para la construcción de edificios con inmejorables resultados. 

Con el uso que se les da actualmente las diferencias que las identificaban ha desaparecido 

en gran medida, dando paso a lo que se conoce hoy día como el método PERT/CPM. El PERT 

supone que el tiempo para realizar cada una de las actividades es una variable aleatoria descrita 

por una distribución de probabilidad (Alonso, 2008). El CPM por otra parte, infiere que los 

tiempos de las actividades se conocen en forma determinísticas y se pueden variar cambiando el 

nivel de recursos utilizados. Estos dos métodos aportaron elementos administrativos necesarios 

para conformar el método del camino crítico actual, utilizando el control de tiempos de ejecución 

y los costos de operación, para ejecutar un proyecto en el menor tiempo y costo posible. Estas 

dos técnicas se basan en diagramas de redes capaces de identificar las interrelaciones entre las 

tareas y establece el momento adecuado para su realización, otra ventaja es que permiten 

preparar el calendario del proyecto y determinar los caminos críticos. La manera en que se 
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realizan los estimados de tiempo es la principal diferencia entre estas dos técnicas PERT y CPM 

(Yepes, 2012). 

 

2.1.2 A nivel Nacional. A comienzos de la época de los ochenta, época de oro de la 

construcción en Colombia, los profesionales encargados del desarrollo de proyectos 

arquitectónicos y su construcción sintieron la necesidad de implementar mecanismos de 

dirección, coordinación y control que garantizaran el cabal cumplimiento de los requisitos 

acordados con el cliente y su entorno. Es más, la dimensión creciente de los proyectos, el 

volumen casi indeterminado de las operaciones propias para su ejecución y el gran compromiso 

económico que representaban, dejo al arquitecto en una posición de debilidad académica, ya que 

debió enfrentarse a nuevas disciplinas de dirección de proyectos para las que no estaba 

preparado. Durante un lapso de más de diez años, comprendidos entre el primer quinquenio de 

los años setenta y finales de los ochenta, de probaron toda suerte de metodologías encaminadas a 

darle al arquitecto el soporte operacional y organizacional necesario para el desarrollo de sus 

funciones, especialmente en escenarios para los cuales tampoco había recibido una preparación 

académica especifica. 

El crecimiento de la actividad edificadora de los años ochenta, tal vez el más 

representativo de las dos últimas décadas del siglo veinte se hizo notorio con el informe del 

DANE del años 2000, en el que se hizo evidente los índices de crecimiento representativos de la 

industria de la construcción tanto a nivel nacional como a nivel de la capital. Entre 1980 y 1987 

los resultados, comparados con el mismo periodo de la década anterior, siendo Bogotá la ciudad 

que más jalonaba ese desarrollo; así mismo, Barranquilla duplico su capacidad de producción en 

el mismo producto. Entonces, fue representativo el desarrollo de técnicas para el manejo 
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administrativos de los proyectos y obras; así mismo, la implementación de procesos tendientes a 

definir con claridad el control del presupuesto y de la programación, no solamente de las 

actividades propias del proyecto, sino también aquellas necesarias para el control preciso del 

personal, de los insumos y en particular de los recursos económicos y financieros. 

Además, se platearon modelos administrativos para la supervisión de los requisitos 

jurídicos que orientaban las diferentes acciones y mecanismos, respondiendo a las tendencias 

comerciales definidas por el mercadeo de los proyectos de la época, concebidos y manejados por 

un equipo interdisciplinario de administradores de empresas, arquitectos, ingenieros y 

constructores que aportaban especialmente sus experiencias profesionales acumuladas durante 

varios años. No obstante, dichas acciones se realizaron sin un hilo conductor o mejor sin un 

director encargado, generándose así grandes vacíos en la dirección de los proyectos y por ende, 

en sus construcción y comercialización. 

A partir de 1983. Se originó una nueva disciplina: la Gerencia de proyectos de 

construcción, aunque eminentemente empírica para la época, entraba a complementar el 

escenario profesional del arquitecto y lleno de manera parcial el vacío existente. 

A mediados de los años ochenta (1984-1985) aparecieron profesionales aparentemente 

especializados en administración de proyectos, y organizaciones conformadas por arquitectos y 

administradores de empresa que ofrecieron sus servicios especializados con un objetivo 

específico: el desarrollo, manejo y coordinación de actividades de construcción (obra), dejando 

nuevamente en un segundo plano las acciones necesarias para la gestión y dirección del 

proyecto. 

Aunque se había dado un paso muy importante pues los arquitectos y constructores 

fueron conscientes de que se requerían mecanismos de dirección, manejo, coordinación y control 
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para el desarrollo de los proyectos y su construcción, era más evidente que se necesitaba con 

urgencia reglamentar la actividad profesional del arquitecto. Solo hasta septiembre de 1989 y 

mediante la aprobación del Decreto 2090 promovido por la sociedad Colombiana de Arquitectos, 

que obraba como cuerpo consultivo del gobierno. 

Se organizó así una nueva especialidad dentro del gran escenario del arquitecto y la 

industria de la construcción, con investidura y carácter propios, la gerencia de proyectos definida 

como: “la gestión de dirección, administración y control de los intereses de una persona o grupo 

de personas para la iniciación y desarrollo de un proyecto inmobiliario”, con lo cual se le daba 

por fin, solución a las necesidades y expectativas de la dirección de los proyectos de 

construcción. 

 

2.1.3 A nivel Local. Haciendo la revisión documental de los antecedentes en la región, no 

se encontró información relacionada. 

 

2.2 Marco Conceptual 

 

2.2.1 Planeación y programación de la obra. Es la elaboración de tablas y gráficos en 

los que se muestran los tiempos de duración de inicio y de término de cada una de las actividades 

(operaciones), que forman el proyecto, los cuales deben estar en armonía con los recursos 

disponibles. 

Para cumplir cabalmente con el normal desarrollo de las actividades planeadas o 

programadas dentro de la ejecución de una determinado proyecto, se debe realizar un plan o 

programa el cual debe tener una definición clara de lo que se pretende lograr con el desarrollo de 
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éste, dividirlo en actividades y determinar la correlación que existe entre cada una de ellas. De 

esta forma, si se conoce la duración de cada una de las actividades que componen la obra, se 

puede conocer consecuentemente la duración total del proyecto, por lo tanto la programación de 

un proyecto sirve también para determinar el método o camino más conveniente a desarrollar en 

un proyecto de construcción,  por esta razón debe incluir factores tales como: El orden, El lugar,  

El tiempo,  El personal,  El equipo, La calidad,  Economía y seguridad de cada una de las 

actividades,  cuyo objetivo final esté acorde con la mejor utilización de recursos, no sólo en el 

ámbito económico, sino que al mismo tiempo esté relacionado con la protección del medio 

ambiente. 

La programación hace parte del correcto cumplimiento del proyecto y representa todas 

aquellas actividades que deben realizarse en un tiempo determinado para lograr la terminación 

del mismo, como se mencionó anteriormente, para esto es necesario elaborar un plan de acción y 

elaborar un listado de actividades a seguir, en donde el plan debe de tener una definición clara 

del objetivo, efectuar la subdivisión de las actividades y determinar la interrelación que existe 

entre estas, el programa consiste en determinar la duración de cada actividad y estimar la 

duración total del proyecto. Dichos tiempos pueden determinarse en base a tres posibles factores: 

 

 La experiencia del personal encargado de realizar la programación (obras semejantes o con 

características similares). 

 La cantidad de trabajo a realizar. 

 Los recursos asignados. 
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2.2.2 Diseño de Procesos Constructivos. Es el diseño de los conjuntos de pasos o etapas 

cuya realización lleva a un resultado. Los procesos constructivos son el conjunto de técnicas que 

se utilizan para edificar cualquiera de las unidades que constituyen los sistemas constructivos. 

Se cree que la evolución de los sistemas constructivos de edificaciones que nos afecta en 

la actualidad, se inició en el primer cuarto del siglo XX a partir de la introducción generalizada de 

dos tipos de técnicas (Terán, 2012). 

 

2.2.3 Elaboración de Presupuesto. Suposición de valor de un producto para condiciones 

definidas a un tiempo inmediato. Los elementos que integran al presupuesto son, el ¿QUE?, y el 

¿CUANTO?, es decir, conceptos de trabajo, números generadores (cantidad de obra de dichos 

conceptos = cuantificación) y el precio unitario de cada uno de ellos. 

El presupuesto de obra es la predicción monetaria o Cálculo aproximado que representa 

realizar una actividad u obra determinada. 

Presupuestar una obra, es establecer de qué está compuesta (composición cualitativa) y 

cuántas unidades de cada componente se requieren (composición cuantitativa) para, finalmente, 

aplicar precios a cada uno y obtener su valor en un momento dado. 

Previamente se debe someter el proyecto a los siguientes análisis: 

 

 Análisis Geométrico: Significa el estudio de los planos de construcción, es decir 

la determinación de la cantidad de volúmenes en la obra (cómputos métricos, análisis de precios 

unitarios). 

 Análisis Estratégico: Que es la definición de la forma en que se ejecutará, 

administrará y coordinara la construcción de la obra o el desarrollo de esta. Esto genera 
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determinadas actividades que deben realizarse, pero que no se encuentran en los planos de 

construcción, sin embargo, todas éstas actividades tienen un costo en lo que representa el 

presupuesto de la obra. 

 

 Análisis del Entorno: Definición y valorización de costos no ligados a la 

ejecución física de actividades o de su administración y control, sino de requerimientos 

profesionales, de mercado o imposiciones gubernamentales. 

 

Características del presupuesto. Todo presupuesto tiene cuatro características 

fundamentales: es aproximado, es singular, es temporal y es una herramienta de control. 

 

 El presupuesto es aproximado: Sus previsiones se acercaran más o menos al 

costo real de la obra, dependiendo de la habilidad (uso correcto de técnicas presupuestales), el 

criterio (visualización correcta del desarrollo de la obra) y experiencia de la persona encargada 

de esta labor. 

 

 El presupuesto es singular: Como lo es cada obra, sus condiciones de 

localización, clima y medio ambiente, calidad de la mano de obra características del constructor, 

etc. Cada obra requiere un presupuesto propio así como cada persona o empresa tiene su forma 

particular de presupuestar. 

 

 El presupuesto es temporal: Los costos que en él se establecen sólo son válidos 

mientras tengan vigencia los precios que sirvieron de base para su elaboración (Mora, 2012). 
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2.2.4 Estimación de duración de tareas. Es la etapa que consiste en estimar el tiempo 

requerido (en unidades de trabajo) para realizar todas las actividades del proyecto. 

El tiempo disponible para realizar cada tarea lo determinan las fechas en que se produce 

su inicio y su terminación. La duración de una actividad puede reducirse añadiendo recursos 

adicionales que, desgraciadamente, incrementan su coste. Existe la posibilidad de modificar los 

recursos asignados a cada tarea para ajustarse a las condiciones más convenientes, según las 

contingencias que se presenten durante la ejecución de la obra. Estos cambios producen una 

aceleración o deceleración en la realización de ciertas actividades con el consiguiente aumento o 

disminución de su coste directo. Se produce, por tanto, una correspondencia entre el coste directo 

de cada actividad y el tiempo invertido en su ejecución que proporciona la posibilidad de un 

ajuste costes-tiempos, adaptable a las necesidades de plazo o a la inversión económica del 

momento. 

La duración “normal” de una tarea es aquella que minimiza su coste. En ocasiones, una 

programación basada en la duración normal puede prolongar excesivamente el trabajo, 

incrementando la repercusión de los gastos generales de la empresa en la obra. Del mismo modo, 

es probable exceder el plazo contractual si se programa exclusivamente con duraciones 

normales. En ambos casos, el jefe de obra tiene la posibilidad de reducir la duración de algunas o 

todas las actividades para disminuir el plazo total (Yepes, 2012). 

 

2.2.5 Diagrama de Barras de Gantt. Es la representación gráfica del tiempo que 

dedicamos a cada una de las tareas en un proyecto concreto, siendo especialmente útil para 

mostrar la relación que existe entre el tiempo dedicado a una tarea y la carga de trabajo que 
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supone. Una de sus limitaciones es que no muestra la relación de dependencia que pueda existir 

entre grupos de tareas. 

Para la elaboración del diagrama de barras, se acostumbra la siguiente metodología: 

Determinar cuáles son las actividades principales de la obra o proyecto (procesos 

constructivos). 

Estimar la duración de cada actividad. 

Representar cada actividad mediante una barra horizontal, cuya longitud a escala 

representa la duración de la actividad analizada (Ubillús, 2013). 

 

2.3. Marco Teórico 

 

2.3.1 Método PERT. El método PERT es una técnica que le permite dirigir la 

programación de su proyecto. El método PERT consiste en la representación gráfica de una red 

de tareas, que, cuando se colocan en una cadena, permiten alcanzar los objetivos de un proyecto. 

El método PERT parte de la descomposición del proyecto en actividades. Entendiendo 

por actividad la ejecución de una tarea que exige para su realización el uso de recursos. Recursos 

tales como mano de obra, maquinaría, materiales, así, por ejemplo, la nivelación de terrenos, la 

excavación de cimientos, la colocación de tuberías, son actividades en el proyecto de 

construcción de un edificio. 

Se establece también el concepto de suceso: acontecimiento que indica el principio o fin 

de una actividad o conjunto de actividades. No consume tiempo ni recursos.  
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El método utiliza una estructura de grafo para la representación gráfica de las actividades 

o tareas de un proyecto, sus tiempos de comienzo y finalización y las dependencias entre las 

distintas actividades (Vargas, 2011). 

 

2.3.2 Método CPM o Ruta Crítica. Fue desarrollado en 1957 en los Estados Unidos de 

América. Este método busca el control de los costos mediante la planeación y programación 

adecuada de las actividades componentes del proyecto (Martínez, 2012). 

En la planeación de una obra, es necesario contar con una herramienta que permita a 

través de un diagrama, esquematizar todas las actividades en la que se divide el proyecto; 

especificando el tipo de relación entre una y otra así como su duración. 

Una herramienta que permita estimar el tiempo más corto en el que es posible completar 

un proyecto es el método de la ruta crítica (CPM-Critical Path Method) o del camino crítico. Este 

es un algoritmo utilizado para el cálculo de tiempos y plazos en la planificación de proyectos.  El 

objetivo principal es determinar la duración de un proyecto, donde cada una de las actividades 

del mismo tiene una duración estimada. La duración de las actividades que forman la ruta crítica 

determina la duración del proyecto entero y las diferencias con las otras rutas que no sean la 

crítica se denominan tiempos de holgura. Un proyecto puede tener más de una ruta crítica. 

El método de la ruta crítica usa tiempos ciertos o estimados y consiste prácticamente en: 

 Identificar todas las actividades que involucra el proyecto 

 Establecer relaciones entre las actividades. Decidir cuál debe comenzar antes y 

cuál debe seguir después. 

 Construir una red o diagrama conectando las diferentes actividades a sus 

relaciones de precedencia. 
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 Definir costos y tiempo estimado para cada actividad. 

 Identificar la ruta crítica y las holguras de las actividades que componen el 

proyecto. 

 Utilizar el diagrama como ayuda para planear, supervisar y controlar el proyecto. 

 

Existen dos redes dentro del método de la Ruta Crítica: 

 

2.3.2.1 Diagrama de Flechas. Consisten en elaborar una red o diagrama en la que 

se muestra todas las actividades pertenecientes a la elaboración de un proyecto, muestra una 

secuencia lógica en la que se debe realizar dicho proyecto y se especifica la interdependencia 

entre una actividad y otra. Las actividades se representa mediante flechas y las uniones entre una 

actividad y otra se representa mediante Nodos. 

 

2.3.2.2 Redes de Precedencia. Las actividades se representan en los nodos y las flechas 

sirven únicamente para conectar actividades, así como especificar el tipo de relación entre una y 

otro. En esta podemos establecer relaciones especiales entre todas las actividades. 

En un proyecto se puede aplicar las diversas herramientas que existen y que puedan 

estimar los resultados que se buscan, es factible usar PERT, Gantt y Microsoft Project pero en 

este caso particular además de utilizar las antes mencionadas no dejaría de aplicar un CPM o el 

Método de la Ruta Crítica, de hecho es una herramienta que no dejaría de aplicar al desarrollar 

un proyecto (EOI, 2012). 
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2.3.3 Análisis de Precios Unitarios APU. El análisis de precios unitario es el valor o 

costo de una actividad por unidad de medida escogida. Generalmente se componen de una suma 

de los valores o costos de los materiales, mano de obra, equipos y herramienta, el resultado de 

estos valores parciales da como resultado el precio unitario total de cada partida de trabajo o 

Ítem. 

El APU se utiliza como modelo matemático para adelanta el resultado, expresado en 

moneda, de una situación relacionada con una actividad sometida a estudio. También es una 

unidad dentro del concepto "Costo de Obra", ya que una Obra puede contener varios 

Presupuestos. El presupuesto es la suma de los productos unitarios por la cantidad. 

 

PRESUPUESTO= ∑ (Precio Unitario x Cantidad) 

 

El APU está sometido al tiempo (se debe indicar la fecha del análisis ya que por inflación 

pueden variar los precios de los insumos de una fecha a otra), al espacio (se debe indicar el lugar 

geográfico donde se realiza la actividad a analizar, ya que los precios de los insumos pueden 

variar de un lugar a otro; y conceptualizar las dimensiones de lo que se va a construir porque la 

logística a aplicar es distinta al fabricar 1 casa que al fabricar 200) y a las condiciones del 

entorno (proveedores y características, usuario y características, normativa vigente) donde se 

realiza la Obra. La mano de Obra suele estar anclada a un Tabulador de Salarios, elemento que 

se deriva de una Convención Colectiva. De esta también se desprende el Factor de Costos 

asociados al Salario, concepto que se explorará un poco más adelante. El Analista también 

influye sobre algunos detalles que pueden ser de mucha importancia en los resultados finales, ya 

que su criterio al analizar la actividad estará presente constantemente (Valera, 2013). 
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2.3.4 Costos Directos. Está compuesto por los materiales, equipos y mano de obra. El 

sector equipos, en la estructura de costos representa por lo general el de menor peso en la 

estructura de costos. Pero existen partidas que pertenecen a sectores y capítulos específicos, 

donde los equipos tienen importancia relevante.  

 

2.3.5 Costos Indirectos. En la estructura de costos representa por lo general el menor 

valor o peso en la estructura. Son aquellos gastos que no pueden tener aplicación alguna a una 

actividad o productos determinados. 

 

2.3.6 Costos Indirectos Imprevistos. Estos costos se relacionan con la incertidumbre de 

lo que puede o no puede ocurrir en la obra, es decir dificultades con el personal o los equipos, 

condiciones climáticas inesperadas, alteraciones del orden público, suministro de servicios 

públicos que son actividades que no están contratadas, este costo surtirá estas actividades. Su 

valor oscila entre un 3% y 5% del costo directo. 

 

2.3.7 Costos Indirectos Utilidad. Este costo se relaciona con el resultado de la habilidad 

comercial y administrativa del constructor, “sus ganancias”, las cuales obtendrá mediante la 

ejecución de las actividades del contrato. Este porcentaje oscila entre el 5% y 10% del costo 

directo de la obra (Peurifor, 1967). 

 

2.3.8 Costo de Herramienta Menor. Este costo es el pago de herramienta para el uso de 

las diferentes actividades carreteras, picas, porras, etc. Oscila entre 5% y 10% del costo de la 

mano de obra directa. 
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2.3.9 Rendimiento. Se define como la cantidad de trabajo que se necesita para ejecutar 

una unidad de obra, de una tarea o actividad dada. 

Los rendimientos varían en muchos aspectos y a veces generan controversia en los 

presupuestos, estas variaciones se deben a clima, recurso humano, equipo, etc. 

 

2.3.10 Rendimiento por Productividad. Puede definirse como la relación entre la 

producción obtenida y los recursos utilizados para obtenerla. 

 

2.3.11 Rendimiento por Eficiencia. Se define como la medida para evaluar hasta donde 

puede acercarse al máximo de productividad. 

 

2.3.12 Remuneración para Mano de Obra. Para remunerar la mano de obra tenemos 

que fijarnos en que muchos obreros, oficiales tienen alguna especialidad, por lo tanto debemos 

remunerarlo con una mejor condición económica para este tipo de personas (López, 2010). 

 

S.M.M.V = (Salario Mínimo Mensual Vigente) 

1.0 S.M.M.V = Obrero 

1.2 S.M.M.V = Obrero con especialidad 

1.5 S.M.M.V = Oficial 

2.0 S.M.M.V = Oficial con especialidad 

2.5 S.M.M.V = Técnico electricista, plomero, etc. 

3.0 S.M.M.V = Maestro de obra. 
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2.3.13 Estimación de Costos. Es el proceso que consiste en desarrollar una aproximación 

de los recursos financieros necesarios para completar las actividades del proyecto. 

 

2.3.14 Determinar el Presupuesto. Es el proceso que consiste en sumar los costos 

estimados de actividades individuales o paquetes de trabajo para establecer una línea base de 

costo autorizada. 

 

2.3.15 Controlar los Costos. Es el proceso que consiste en monitorear la situación del 

proyecto para actualizar el presupuesto del mismo y gestionar cambios a la línea base de costo 

(Uribe, 2011). 

 

2.4 Marco Legal 

 

Decreto 2090 de 1986: Este decreto es el resultado de la imperiosidad de definir 

claramente las funciones y alcance de los servicios de los profesionales adscritos a la Sociedad 

Colombiana de Arquitectos SCA y Sociedad Colombiana de Ingenieros SCI, regidos por el 

consejo profesional nacional de ingeniería y arquitectura y sus profesionales auxiliares (Alcaldía 

de Bogotá, 1989). 

 

Ley 09 de 1990: Esta ley tuvo como principal fundamento ampliar el alcance de las 

profesiones de ingeniería, arquitectura y sus profesionales auxiliares, que estaban consignadas en 

la “Clasificación nacional de ocupaciones”. Aunque su efecto no trascendió más allá de una 



21 

 
 

simple reclasificación, mantuvo vigente el decreto 2090 de septiembre de 1989, en lo que se 

refiere a las funciones y alcance del arquitecto. 

 

Ley 80 del 28 octubre de 1994: el “estatuto general de contratación de la administración 

pública” más conocido como “Ley 80”, tiene como objetivo primario disponer las reglas y 

principios que rigen los contratos de las entidades estatales. Con ella, el estado pretende 

determinar los mecanismos necesarios para la ejecución de los contratos a que haya lugar en la 

prestación de servicios o suministro que este requiera (Alcaldía de Bogotá, 1993). 

 

Ley 400 de 1997. Por medio de la cual se adoptan normas sobre construcciones sismos 

resistentes. 

 

Decreto 564 de 2006: Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las 

licencias urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a la función pública que desempeñan 

los curadores urbanos; a la legalización de asentamientos humanos constituidos por viviendas de 

Interés Social, y se expiden otras disposiciones (Alcaldía de Bogotá, 2006). 

 

Decreto 1510 de 2013: Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación 

pública. 

 

Ley 1328 de 2009 Por la cual se dictan normas en materia financiera, de seguros, del 

mercado de valores y otras disposiciones. 
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ARTICULO 67.de la Constitución Política de Colombia: La educación es un derecho de 

la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al 

conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. 
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Capítulo 3.  Diseño Metodológico 

 

3.1. Tipo de Investigación 

 

El proceso investigativo que se adelanta, tiene que ver con un enfoque de investigación 

aplicada de nivel cuantitativo; que es una estrategia metodología que permite manejar, trabajar 

datos cuantificables (medibles) que en este caso son los costos estimados a través de entrevistas 

y cartillas donde se detalla la información a una categoría numérica, y realiza el análisis a través 

de diferentes formas de interrelacionar estadísticamente esas categorías numéricas. 

 

3.2 Población 

 

La población enmarcada dentro de este proyecto, está comprendida por los profesionales 

a cargo de la ejecución del proyecto como lo son: Director del proyecto, Arquitecto encargado de 

los diseños, Ingeniero residente y Maestro de obra. 

 

3.3 Muestra 

 

Debido que se trata de una población reducida no se aplicara alguna fórmula estadística 

para extracción de grupo representativo. 
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3.4 Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Información  

 

La recolección de la información necesaria para estructurar el proyecto, se basará en 

fichas técnicas, formato, etc.  

La observación directa se utilizó como base para la elaboración de la propuesta. Mediante 

la revisión y análisis de documentos que permitieron visualizar y establecer criterios, la encuesta 

aplicada a personal que laboran y tienen conocimiento del área es necesaria para las respectivas 

fases de cuantificación de precios y tiempos de ejecución de tareas, y la revisión documental es 

requerida para el diseño del marco referencial y de otros ítems relacionados con el tema en 

desarrollo. 

 

3.5 Análisis de la Información 

 

A través de la información recopilada se empleara el uso de herramientas 

computacionales como Excel, AutoCAD y Microsoft Project necesarios para alcanzar lo 

proyectado. 
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Capítulo 4. Resultados 

 

4.1 Programación previa a la Construcción del Centro Educativo El Líbano Corregimiento 

El Líbano Municipio de San Alberto �± Cesar 

 

La presente programación está destinada a mostrar los tiempos y costos de las diferentes 

actividades necesarias para la ejecución del proyecto de construcción del centro educativo El 

Líbano. 

El proyecto Centro educativo el Líbano, se encuentra ubicado en el corregimiento Líbano 

municipio de San Alberto Cesar, en el km 8 en la vía San Alberto San Martin desde el cruce La 

Dorada asía San Martin (Transversal del Caribe), en las coordenadas 7°50'18.0"N, -

73°25'42.0"W, en la siguiente imagen se puede apreciar cómo se divide el municipio de San 

Alberto y la ubicación del corregimiento del Líbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mapa del municipio de San Alberto 

Fuente://www.sanalbertocesar.gov.co/mapas_municipio.shtml?apc=bcxx-1-&x=1364590    



26 

 
 

4.1.1 Identificar las actividades a ejecutar en la construcción del centro educativo El 

Líbano. Para desarrollar dicha estructura es necesario fraccionar las actividades en paquetes de 

trabajo de manera lógica y sistemática, con el fin de proporcionar un manejo fácil y efectivo del 

proyecto, a su vez, estos paquetes se dividen en capítulos; los capítulos en sub-capítulos, y así 

sucesivamente hasta obtener actividades específicas que se puedan programar, presupuestar y 

controlar. En la tabla 1, se relacionan los capítulos y subcapítulos necesarios para la ejecución 

de la construcción del centro educativo el Líbano. 

 

Tabla 1  

Estructura de desglose de trabajo. 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD 

I   PRELIMINARES   

1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO                                                                                  M2 

1.2 DESCAPOTE MECANICO H=0,20 M (INCL. RETIRO) M2 

1.3 VALLA INFORMATIVA  UND 

1.4 CAMPAMENTO DE OBRA DE 18 M2 UND 

1.5 CERRAMIENTO EN TELA VERDE  ML 

II  MOVIMIENTO DE TIERRA   

2.1 CORTE EN MATERIAL COMÚN CON MÁQUINA, NO INCLUYE RETIRO M3 

2.2 RETIRO DE MATERIAL  M3 

2.3 EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR M3 

2.4 RETIRO MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN M3 

2.5 RELLENO CON MATERIAL DE SITIO M3 

III CIMIENTOS   

3.1 CONCRETO POBRE LIMPIEZA e=0.05          M3 

3.2 PLANTILLA EN CONCRETO  M2 

3.3 ZAPATAS CONCRETO 3000 psi  M3 

3.4 PEDESTALES EN CONCRETO DE 3000 PSI M3 

3.5 VIGA DE CIMENTACIÓN CONCRETO 3000 PSI  M3 

IV ESTRUCTURAS EN CONCRETO          

4.1 COLUMNAS EN CONCRETO  3000 PSI M3 

4.2 VIGAS SOBRE MUROS   3000 PSI M3 

4.3 VIGAS TANQUE EN CONCRETO DE   3000 PSI M3 
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4.4 VIGA CINTA 15x35 cm (INC. ACERO DE REFUERZO) ML 

4.5 PLACA EN CONCRETO H= .10M SOPORTE TANQUE PLASTICO M2 

4.6 
MESÓN EN CONCRETO 3000PSI INCL. GRANITO PULIDO, MAMPOSTERÍA, 

REFUERZO Y ENCHAPE 
ML 

4.7 JARDINERA EN CONCRETO ML 

4.8 COLUMNETA EN BLOQUE ESTRUCTURAL DE CEMENTO ML 

V ACERO DE REFUERZO   

5.1 ACERO DE REFUERZO KG 

VI MAMPOSTERIA   

6.1 MURO EN BLOQUE LISO DE CEMENTO DE 0,39 X 0,19 X 0,12  M2 

6.2 ELEMENTO HORIZONTAL Y VERTICAL: ALFAGIAS  0.20 X 0.08 ML 

6.3 DINTEL EN CONCRETO REFORZADO ML 

VII PAÑETES REVOQUES Y REPELLOS             

7.1 PAÑETE ALLANADO MUROS 1:4 M2 

7.2 FILOS Y DILATACIONES ML 

VIII PISOS Y ENCHAPES                    

8.1 RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO M3 

8.2 RELLENO CON MATERIAL DE SITIO  M3 

8.3 PISO EN TABLON GRES COLONIAL M2 

8.4 PISO EN CERAMICA CORRUGADO  M2 

8.5 PISO EN CERAMICA  M2 

8.6 GUARDA ESCOBA EN TABLON DE GRES COLONIAL ML 

8.7 GUARDA ESCOBA EN CERAMICA CORRUGADO ML 

8.8 GUARDAESCOBA EN CERAMICA ML 

8.9 ENCHAPE PARA MUROS  M2 

8.10 BORDILLO PERIMETRAL ML 

8.11 PLANTILLA Y RAMPAS EN CONCRETO ESP= 0,07 M2 

8.12 DILATACIONES RATONEADAS ML 

8.13 EMPRADIZACIÓN  M2 

IX PINTURA Y ACABADOS      

9.1 ESTUCO PLASTICO M2 

9.2 ESTUCO PLASTICO Ml 

9.3 PINTURA SOBRE ESTUCO TIPO 1 (TRES MANOS ) M2 

9.4 PINTURA SOBRE ESTUCO TIPO 1 (TRES MANOS ) ML 

9.5 DEMARCACIÓN ACCESO DISCAPACITADOS  GBL 

X CARPINTERIA METALICA         

10.1 SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN ALUMINIO (INC VIDRIO) M2 

10.2 
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN LAMINA METALICA INC. PINTURA Y 

ANITICORROSIVO 
M2 

10.3 
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METALICA CON MARCO INCLUYE 

PINTURA Y ANITICORROSIVO 
M2 
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10.4 
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA LAMINA EN MADERA ENTAMBORADA DE 

0,8X2, 0M INC. MARCO 
UND 

10.5 CERRADURA PUERTAS METALICAS UND 

10.6 CERRADURA DE SEGURIDAD  UND 

10.7 CERRADURA POMO DE MADERA UND 

10.8 SUMINISTRO E INSTALACION PERSIANA EN ALUMINIO (INC VIDRIO) M2 

10.9 PROTECTOR METALICO INCLUYE ANTICORROCIVO, PINTURA E INST. M2 

10.10 MALLA PROTECTOREA EN TUBO DE 3/8 M2 

10.11 SUMINISTRO E INSTALACION DIVISIONES METALICAS (INC PUERTAS) M2 

10.12 SUMINISTRO E INSTALACION PASAMANOS EN TUBO ACERO INOXIDABLE ML 

10.13 SUMINISTRO E INSTALACION PORTON EN TUBERIA DE 3*1 1/2 M2 

XI CIELORASO          

11.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL  M2 

XII XVII- CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA   

12.01 
PERFIL METALICO DE PHR C 1x0, 5M ESP = 1,50 MM DOBLE EN CAJON SOLDADO, 

(INC. ANTICORROSIVO Y PINTURA) 
ML 

12.02 
PERFIL METALICO EN C DE PHR C 1,50x0, 50M ESP = 2,00 MM DOBLE EN CAJON 

SOLDADO, (INC. ANTICORROCIVO Y PINTURA) 
ML 

12.03 
PERFIL METALICO EN C  PHR C 2,20x0,80M ESP = 2,50 MM DOBLE EN CAJON 

SOLDADO, (INCLYE ANTICORROCIVO Y PINTURA) 
ML 

12.04 CORREA PHR C DE 1,60x0, 6M ESP = 2,00 MM (INC. ANTICORROSIVO Y PINTURA) ML 

12.05 CORREA PHR C DE 1,20x0, 6M ESP = 1,50 MM (INC. ANTICORROSIVO Y PINTURA) ML 

12.06 CORREA PHR C DE 2,20x0, 8M ESP = 2.50 MM (INC. ANTICORROSIVO Y PINTURA) ML 

12.07 TEMPLETE DE 3/8"  ML 

12.08 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCHA EN PERFILES PHR C DE 1,50x0,50; 

1,00x0,50 Y 2,20x0,80M (INC ANTICORROCIVO Y PINTURA) 
ML 

12.09 
CUBIERTA EN TEJA THERMOACUSTICA TIPO SANDWICHE CALIBRE 26 CON 

AISLAMIENTO 
M2 

12.10 REMATES Y/O FLASHING METÁLICO CONTRA MURO ML 

XIII INSTALACIONES SANITARIAS    

13.1 COLECTORES   

13.1.01 TRAZADO Y REPLANTEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ML 

13.1.02 EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR M3 

13.1.03 RED AGUAS NEGRAS PVC 8" UNION MECANICA TIPO NOVAFORT O SIMILARES ML 

13.1.04 RED AGUAS NEGRAS PVC 6" INC. ACCESORIOS ML 

13.1.05 RED AGUAS NEGRAS PVC 4" INC. ACCESORIOS ML 

13.1.06 RELLENO CON MATERIAL DE SITIO M3 

13.1.07 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO M3 

13.1.08 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE  M3 

13.1.09 REJILLAS DE 2-3"   UND 

13.1.10 PUNTO SANITARIO DE 4" (INC EXCAVACION Y TAPE) UND 

13.1.11 PUNTO SANITARIO DE 2" (INC EXCAVACION Y TAPE) UND 

13.2 POZOS DE INSPECCION   
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13.2.01 EXCAVACION MANUAL M3 

13.2.02 
CONSTRUCCION DE POZO DE INSPECCION DIAMETRO 1.5 M EXTERNO, MUROS 

0.15M Y ALTURA ENTRE 2-2,50m promedio 
UND 

13.2.03 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE  M3 

13.2.04 ROTURA Y CONEXION AL POZO EXISTENTE  GBL 

13.3 CONEXIONES DOMICILIARIAS   

13.3.1 EXCAVACION MANUAL M3 

13.3.2 CAJAS INSPECCION 60 X 60 UND 

13.3.3 CONEXIÓN DOMICILIARIA DE 8 A 4" UND 

13.4 ALCANTARILLA DE 36"    

13.4.1 TUBERIA EN CONCRETO DE 36" ML 

13.4.2 CONCRETO PARA CABEZOTE, ALETAS CUERPO DE LA ALCANTARILLA M3 

13.4.3 EXCAVACION MANUAL M3 

13.4.4 RELLENO SELECCIONADO INC. SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION. M3 

13.5 APARATOS SANITARIOS    

13.5.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO UND 

13.5.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS UND 

13.5.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS UND 

13.5.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHAS UND 

13.5.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE APOYOS PARA DISCAPACITADOS UND 

13.5.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE POCETAS EN ACERO INOXIDABLE UND 

XIV  INSTALACIONES HIDRAULICAS    

14.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO   

14.1.1 TRAZADO Y REPLANTEO DE REDES DE ACUEDUCTO ML 

14.2 MOVIMIENTOS DE TIERRA   

14.2.1 EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR M3 

14.2.2 RELLENO CON MATERIAL DE SITIO M3 

14.2.3 RELLENO SELECCIONADO  M3 

14.2.4 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE M3 

14.3 RED HIDRAULICA   

14.3.1 TUBERÍA PVC TIPO UNIÓN MECÁNICA RDE 26 DE 3" ML 

14.3.2 TUBERIA AGUA PRESION PVC D= 3/4" (INC. EXCAVACIÓN Y TAPE) ML 

14.3.3 TUBERÍA AGUA PRESION PVC D=1/2" (INC. EXCAVACIÓN Y TAPE) UN 

14.3.4 PUNTO HIDRÁULICO D=1/2" UN 

14.3.5 CANAL METALICO REMATE DE CUBIERTA ML 

14.3.6 BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS EN TUBERIA DE PVC DE 4"  ML 

14.3.7 TUBERIA DE AGUAS LUVIAS DE 6" INC. ACCESORIOS ML 

14.3.8 CAJAS DE INSPECCION DE 60X60 UND 

14.4 ESTRUCTURAS DE FIJACION Y ATRAQUES   

14.4.1 ATRAQUES EN CONCRETO DE 2000 PSI M3 

14.4.2 SUMINISTRO INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE 3" (INCL. ACCESORIOS ) UN 
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14.4.3 SUMINISTRO INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE 3/4" (INCL. ACCESORIOS ) UN 

14.4.4 SUMINISTRO INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE 1/2" (INCL. ACCESORIOS) UN 

14.4.5 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE PLÁSTICO DE 5000 LITROS INC. 

ACCESORIOS 
UN 

14.4.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HIDRANTES DE 3" UN 

14.4.7 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA EN CONCRETO REFORZADO PARA 

VÁLVULAS 1X1 METROS 
UN 

14.5 DOMICILIARIAS   

14.5.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE AGUA 3/4" UN 

XV INSTALACIONES ELÉCTRICAS    

15.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE  CON POLO A TIERRA UND 

15.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE  CON POLO A TIERRA TIPO GFCI UND 

15.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE AIRE ACONDICIONADO UND 

15.04 SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO UND 

15.05 SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE UND 

15.06 SALIDA SENSOR CONTRAINCENDIOS DE EMERGENCIA UND 

15.07 
SALIDA PARA ILUMINACION CON ROSETA INCL. BOMBILLO AHORRADOR 

23WATT 
UND 

15.08 
SALIDA PARA ILUMINACION CON ROSETA(TIPO APLIQUE)INCLUYE BOMBILLO 

23WATT 
UND 

15.09 SALIDA ILUMINACION 2X32W T8 REJ. CEL. UND 

15.10 SALIDA PARA REFLECTOR 220V 150W O 70W TIPO JARDIN HONGO SODIO UND 

15.11 SALIDA PARA TOMACORRIENTE REGULADO UND 

15.12 SALIDA PARA ILUMINACION DE EMERGENCIA  UND 

15.13 
SALIDA SENCILLA DATOS SOBRE CANALETA EN SECTOR DE ESCRITORIOS DE 

SALAS DE INFORMÁTICA 
UND 

15.14 SALIDA SENCILLA DATOS CON  RJ45 EN MURO (OFICINAS Y LOCALES) UND 

15.15 SALIDA PARA TELÉFONO UND 

15.16 SUMINISTRO E INSTALACION STRIP TELEFONICO  UND 

15.17 
SUMINISTRO E INSTALACION CAJA DE REPARTO PARA ACOMETIDAS DE TV, VOZ 

Y DATOS 
UND 

15.18 
SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO DE PROTECCIONES BIFASICO DE 12 CTOS 

CON PUERTA, CON ESPACIO TOTALIZADOR 250AMP 
UND 

15.19 
SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO DE PROTECCIONES BIFASICO DE 18 CTOS 

CON PUERTA CON ESPACIO TOTALIZADOR,TOTALIZADOR 
UND 

15.20 ACOMETIDA EN CABLE 2 x #10 + 1T x #10 AWG THHN Cu, INCL. DUCTO PVC MTS 

15.21 ACOMETIDA EN CABLE 2 x #8 + 1T x #10 AWG THHN Cu, INCL. DUCTO PVC MTS 

15.22 ACOMETIDA EN CABLE 2 x #12 + 1T x #12 AWG THHN Cu, INCL. DUCTO PVC MTS 

15.23 ACOMETIDA EN CABLE 2 x #2/0 + 1T x #2/0 AWG THHN Cu, INCL. DUCTO PVC 4" MTS 

15.24 

MONTAGE Y SUMISTRO MEDIDOR SEMIDIRECTA ELECTRONICO BIFASICO 

TRIFILAR DE 220 V,  CON TRANSFORMADORES DE CORRIENTE ,CAJA Y 

CABLEADO DE 3X12AWG 

UND 

15.25 INSTALACION Y SUMINISTR BREAKER MONOPOLAR DE 1 X 40A UND 

15.26 INSTALACION Y BREAKER INDUSTRIAL BIPOLAR DE 2X 200 A UND 
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15.27 INSTALACION Y BREAKER INDUSTRIAL BIPOLAR DE 2 X 40 A UND 

15.28 ACOMETIDA DE TELEFONIA, CABLE 4 PARES, INCL DUCTO MTS 

15.29 
INSTALACION Y SUMINISTRO RACK DE COMUNICACIONES ORGANIZADOR DE 

CABLEADO Y BLOQUE DE 30 PARES PARA ORGAN. DE DATOS) 
GLO 

15.30 CALIBRACION  MEDIDOR BIFASICO ELECTRONICO DE MEDIDA SEMIDIRECTA   UND 

15.31 REVISION Y MATRICULA DE LA INSTALACION POR PARTE DE ESSA UND 

15.32 TRATAMIENTO DE TIERRA PARA FOSO CON VARILLA DE 2.4 MT UND 

15.33 VARILLA DE CU DE 2.4 MT UND 

15.34 CONECTOR DE PUESTA A TIERRA - SOLDADURA EXOTERMICA UND 

15.35 CONECTOR DE PUESTA A TIERRA - CONEXIÓN MECANICA UND 

15.36 CABLE DE COBRE DESNUDO #2 AWG  MTS 

15.37 TERMINAL PONCHABLE PARA CABLE # 2/0AWG UND 

15.38 
TUBO DE 4" X 6 MTS IMC CON CAPACETE, CINTA BAND-IT, AISLADOR CON 

PERCHA 
UND 

15.39 TUBO DE 3/4" X 3 MTS IMC CON CAPACETE, AJUSTE, AISLADOR Y BAND IT UND 

15.40 CERTIFICACION DE RETILAP UND 

15.41 
CAJA DE REGISTRO  (20 x 20 x 20 CMS)MARCOS METALICOS DE CAJA Y TAPA 

PARA REGISTROS ELECTRICOS 
UND 

15.42 
CAJA DE REGISTRO  (30 x 30 x 40 CMS)MARCOS METALICOS DE CAJA Y TAPA 

PARA REGISTROS ELECTRICOS 
UND 

15.43 
CAJA DE REGISTRO  (60 x 40 x 40 CMS)MARCOS METALICOS DE CAJA Y TAPA 

PARA REGISTROS ELECTRICOS 
UND 

15.44 
SUMINISTRO E INSTALACION AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 

24000BTU 
UND 

XVI CERRAMIENTO   

16.01 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ML 

16.02 EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR M3 

16.03 RETIRO MATERIAL DE EXCAVACIÓN  M3 

16.04 CONCRETO POBRE LIMPIEZA e=0.05                          M3 

16.05 ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI M3 

16.06 PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI M3 

16.07 COLUMNAS FACHADA EN CONCRETO  3000 PSI M3 

16.08 VIGA AEREA DE 3000 PSI M3 

16.09 VIGA DE CIMENTACIÓN FACHADA DE 3000 PSI M3 

16.10 
CIMIENTO EN CICLOPEO SIN FORMALETA, CONCRETO 2500 PSI (60% CCTO+40% 

PIEDRA) 
M3 

16.11 VIGA SOBRECIMIENTO 20X25 (3000PSI INC. ACERO DE REFUERZO) ML 

16.12 COLUMNETA DE 0.20X0.20 3000 PSI (INC. ACERO DE REFUERZO) ML 

16.13 ALFAJÍA 0.20 X 0.08 ML 

16.14 MURO EN BLOQUE LISO DE CEMENTO DE 0,39 X 0,19 X 0,12 M2 

16.15 MURO BAJO EN CONCRETO PARA TUBOS ML 

16.16 CERRAMIENTO MALLA H=1.80 SOB. MURO H=0,6 M2 

16.17 TUBO GALVANIZADO 2"X3,0 PARA CERRAMIENTO UN 
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16.18 
CERRAMIENTO EN POSTE DE CONCRETO Y ALAMBRE LISO, INC. EXCAVACIÓN Y 

MACHONES EN CONCRETO DE 20,7 MPA 
ML 

XVII  CANCHA POLIFUNCIONAL   

17.1 MOVIMIENTO DE TIERRA   

17.1.01 EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR  M3 

17.1.02 RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO  M3 

17.2 CIMENTACIONES   

17.2.01 
CIMIENTO EN CICLÓPEO SIN FORMALETA, CONCRETO 2500 PSI (60% CCTO+40% 

PIEDRA) 
M3 

17.2.02 VIGA SOBRECIMIENTO DE 0.25 X 0.25 (21MPA) INC. REFUERZO ML 

17.3 CONCRETO   

17.3.01 PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI H= 0.10 INC. MALLA ELECTROSOLDADA  M2 

17.3.02 DILATACIONES  ML 

17.3.03 CUNETAS EN CONCRETO ML 

17.4. ESTRUCTURA METALICA   

174.01 
PÓRTICO MULTIFUNCIONAL TUVO 3" INC. PINTURA EN ACEITE, TABLERO 

ACRÍLICO Y AROS DE BÁSQUETBOL CON MALLA 
UN 

17.5 PINTURA   

17.5.01 DEMARCACIÓN DE CANCHA POLIFUNCIONAL  GBL 

  

Fuente: Autores del proyecto 

 

4.1.2. Cuantificar las cantidades de obra y unidades de medidas a ejecutar en cada 

una de las actividades que se realicen mediante los planos topográficos, arquitectónicos, 

estructurales, hidráulicos, sanitarios y eléctricos del centro educativo El Líbano. Para la 

realización de este objetivo, la ing. Libeth Sarabia que supervisora de la empresa Saracha 

ingeniería limitada suministró los planos necesarios del proyecto los cuales se encuentran en el 

Apéndice 1. Juego de planos, luego de analizar y leer estos planos se cuantifican las cantidades 

de obra y unidades de medida para las diferentes actividades a ejecutar lo cual se puede observar 

en la Tabla 2. 
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Tabla 2  

Cantidades de obra 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

I   PRELIMINARES     

1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO                                                                                  m2 10613,65 

1.2 DESCAPOTE MECANICO H=0,20 M (INCL. RETIRO) m2 3.953,48 

1.3 VALLA INFORMATIVA  und 1,00 

1.4 CAMPAMENTO DE OBRA DE 18 M2 und 1,00  

1.5 CERRAMIENTO EN TELA VERDE  ml 303,70  

II  MOVIMIENTO DE TIERRA     

2.1 CORTE EN MATERIAL COMÚN CON MÁQUINA, 

NO INCLUYE RETIRO 

m3 3.183,60  

2.2 RETIRO DE MATERIAL  m3 5.166,58  

2.3 EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR m3 441,63  

2.4 RETIRO MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN m3 5.466,28  

2.5 RELLENO CON MATERIAL DE SITIO m3 184,67  

III CIMIENTOS     

3.1 CONCRETO POBRE LIMPIEZA e=0.05          m3 9,92  

3.2 PLANTILLA EN CONCRETO  m2 1.107,63  

3.3 ZAPATAS CONCRETO 3000 psi  m3 79,20  

3.4 PEDESTALES EN CONCRETO DE 3000 PSI m3 19,60  

3.5 VIGA DE CIMENTACIÓN CONCRETO 3000 PSI  m3 41,54  

IV ESTRUCTURAS EN CONCRETO            

4.1 COLUMNAS EN CONCRETO  3000 PSI m3 40,32  

4.2 VIGAS SOBRE MUROS   3000 PSI m3 32,10  

4.3 VIGAS TANQUE EN CONCRETO DE   3000 PSI m3 2,25  

4.4 VIGA CINTA 15x35 cm (INC. ACERO DE 

REFUERZO) 

ml 479,65  

4.5 PLACA EN CONCRETO H= .10M SOPORTE 

TANQUE PLASTICO 

m2 19,39  

4.6 MESÓN EN CONCRETO 3000PSI INCL. GRANITO 

PULIDO, MAMPOSTERÍA, REFUERZO Y ENCHAPE 

ml 21,53  

4.7 JARDINERA EN CONCRETO ml 110,70  

4.8 COLUMNETA EN BLOQUE ESTRUCTURAL DE 

CEMENTO 

ml 24,30  

V ACERO DE REFUERZO     

5.1 ACERO DE REFUERZO kg 32.587,00  

VI MAMPOSTERIA     

6.1 MURO EN BLOQUE LISO DE CEMENTO DE 0,39 X 

0,19 X 0,12  

m2 1.305,27  
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6.2 ELEMENTO HORIZONTAL Y VERTICAL: 

ALFAGIAS  0.20 X 0.08 

ml 206,20  

6.3 DINTEL EN CONCRETO REFORZADO ml 4,80  

VII PAÑETES REVOQUES Y REPELLOS               

7.1 PAÑETE ALLANADO MUROS 1:4 m2 1.850,30  

7.2 FILOS Y DILATACIONES ml 1.222,96  

VIII PISOS Y ENCHAPES                      

8.1 RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y 

COMPACTADO 

m3 49,70  

8.2 RELLENO CON MATERIAL DE SITIO  m3 13,51  

8.3 PISO EN TABLON GRES COLONIAL m2 525,64  

8.4 PISO EN CERAMICA CORRUGADO  m2 156,25  

8.5 PISO EN CERAMICA  m2 425,74  

8.6 GUARDA ESCOBA EN TABLON DE GRES 

COLONIAL 

ml 229,32  

8.7 GUARDA ESCOBA EN CERAMICA CORRUGADO ml 38,48  

8.8 GUARDAESCOBA EN CERAMICA ml 265,81  

8.9 ENCHAPE PARA MUROS  m2 180,06  

8.10 BORDILLO PERIMETRAL ml 207,16  

8.11 PLANTILLA Y RAMPAS EN CONCRETO ESP= 0,07 m2 499,41  

8.12 DILATACIONES RATONEADAS ml 574,82  

8.13 EMPRADIZACIÓN  m2 286,20  

IX PINTURA Y ACABADOS        

9.1 ESTUCO PLASTICO m2 1.670,86  

9.2 ESTUCO PLASTICO ml 2.407,73  

9.3 PINTURA SOBRE ESTUCO TIPO 1 (TRES MANOS ) m2 1.670,86  

9.4 PINTURA SOBRE ESTUCO TIPO 1 (TRES MANOS ) ml 2.407,73  

9.5 DEMARCACIÓN ACCESO DISCAPACITADOS  gbl 1,00  

X CARPINTERIA METALICA           

10.1 SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN 

ALUMINIO (INC VIDRIO) 

m2 236,44  

10.2 SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN 

LAMINA METALICA INC. PINTURA Y 

ANITICORROSIVO 

m2 4,23  

10.3 SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA 

METALICA CON MARCO INCLUYE PINTURA Y 

ANITICORROSIVO 

m2 75,01  

10.4 SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA LAMINA 

EN MADERA ENTAMBORADA DE 0,8X2, 0M INC. 

MARCO 

und 5,00  

10.5 CERRADURA PUERTAS METALICAS und 23,00  

10.6 CERRADURA DE SEGURIDAD  und 5,00  

10.7 CERRADURA POMO DE MADERA und 4,00  
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10.8 SUMINISTRO E INSTALACION PERSIANA EN 

ALUMINIO (INC VIDRIO) 

m2 65,66  

10.9 PROTECTOR METALICO INCLUYE 

ANTICORROCIVO, PINTURA E INST. 

m2 302,08  

10.10 MALLA PROTECTOREA EN TUBO DE 3/8 m2 83,66  

10.11 SUMINISTRO E INSTALACION DIVISIONES 

METALICAS (INC PUERTAS) 

m2 44,40  

10.12 SUMINISTRO E INSTALACION PASAMANOS EN 

TUBO ACERO INOXIDABLE 

ml 86,13  

10.13 SUMINISTRO E INSTALACION PORTON EN 

TUBERIA DE 3*1 1/2 

m2 10,80  

XI CIELORASO            

11.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN 

DRYWALL  

m2 102,70  

XII XVII- CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA     

12.01 PERFIL METALICO DE PHR C 1x0, 5M ESP = 1,50 

MM DOBLE EN CAJON SOLDADO, (INC. 

ANTICORROSIVO Y PINTURA) 

ml 72,58  

12.02 PERFIL METALICO EN C DE PHR C 1,50x0, 50M 

ESP = 2,00 MM DOBLE EN CAJON SOLDADO, (INC. 

ANTICORROCIVO Y PINTURA) 

ml 9,75  

12.03 PERFIL METALICO EN C  PHR C 2,20x0,80M ESP = 

2,50 MM DOBLE EN CAJON SOLDADO, (INCLYE 

ANTICORROCIVO Y PINTURA) 

ml 237,72  

12.04 CORREA PHR C DE 1,60x0, 6M ESP = 2,00 MM (INC. 

ANTICORROSIVO Y PINTURA) 

ml 799,60  

12.05 CORREA PHR C DE 1,20x0, 6M ESP = 1,50 MM (INC. 

ANTICORROSIVO Y PINTURA) 

ml 379,69  

12.06 CORREA PHR C DE 2,20x0, 8M ESP = 2.50 MM (INC. 

ANTICORROSIVO Y PINTURA) 

ml 179,04  

12.07 TEMPLETE DE 3/8"  ml 403,09  

12.08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCHA EN 

PERFILES PHR C DE 1,50x0,50; 1,00x0,50 Y 

2,20x0,80M (INC ANTICORROCIVO Y PINTURA) 

ml 27,31  

12.09 CUBIERTA EN TEJA THERMOACUSTICA TIPO 

SANDWICHE CALIBRE 26 CON AISLAMIENTO 

m2 1.636,91  

12.10 REMATES Y/O FLASHING METÁLICO CONTRA 

MURO 

ml 122,12  

XIII INSTALACIONES SANITARIAS      

13.1 COLECTORES     

13.1.01 TRAZADO Y REPLANTEO DE REDES DE 

ALCANTARILLADO 

ml 209,77  

13.1.02 EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR m3 177,66  

13.1.03 RED AGUAS NEGRAS PVC 8" UNION MECANICA 

TIPO NOVAFORT O SIMILARES 

ml 86,42  
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13.1.04 RED AGUAS NEGRAS PVC 6" INC. ACCESORIOS ml 55,06  

13.1.05 RED AGUAS NEGRAS PVC 4" INC. ACCESORIOS ml 68,29  

13.1.06 RELLENO CON MATERIAL DE SITIO m3 165,08  

13.1.07 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO m3 12,58  

13.1.08 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE  m3 16,35  

13.1.09 REJILLAS DE 2-3"   und 10,00  

13.1.10 PUNTO SANITARIO DE 4" (INC EXCAVACION Y 

TAPE) 

und 14,00  

13.1.11 PUNTO SANITARIO DE 2" (INC EXCAVACION Y 

TAPE) 

und 30,00  

13.2 POZOS DE INSPECCION     

13.2.01 EXCAVACION MANUAL m3 13,27  

13.2.02 CONSTRUCCION DE POZO DE INSPECCION 

DIAMETRO 1.5 M EXTERNO, MUROS 0.15M Y 

ALTURA ENTRE 2-2,50m promedio 

und 1,00  

13.2.03 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE  m3 17,25  

13.2.04 ROTURA Y CONEXION AL POZO EXISTENTE  gbl 1,00  

13.3 CONEXIONES DOMICILIARIAS     

13.3.1 EXCAVACION MANUAL m3 24,00  

13.3.2 CAJAS INSPECCION 60 X 60 und 18,00  

13.3.3 CONEXIÓN DOMICILIARIA DE 8 A 4" und 8,00  

13.4 ALCANTARILLA DE 36"      

13.4.1 TUBERIA EN CONCRETO DE 36" ml 6,00  

13.4.2 CONCRETO PARA CABEZOTE, ALETAS CUERPO 

DE LA ALCANTARILLA 

m3 6,71  

13.4.3 EXCAVACION MANUAL m3 16,38  

13.4.4 RELLENO SELECCIONADO INC. SUMINISTRO, 

INSTALACION Y COMPACTACION. 

m3 60,00  

13.5 APARATOS SANITARIOS      

13.5.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO und 16,00  

13.5.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS und 16,00  

13.5.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS und 2,00  

13.5.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHAS und 2,00  

13.5.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE APOYOS PARA 

DISCAPACITADOS 

und 2,00  

13.5.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE POCETAS EN 

ACERO INOXIDABLE 

und 5,00  

XIV  INSTALACIONES HIDRAULICAS      

14.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO     

14.1.1 TRAZADO Y REPLANTEO DE REDES DE 

ACUEDUCTO 

ml 323,92  

14.2 MOVIMIENTOS DE TIERRA     

14.2.1 EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR m3 45,40  
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14.2.2 RELLENO CON MATERIAL DE SITIO m3 29,40  

14.2.3 RELLENO SELECCIONADO  m3 12,60  

14.2.4 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE m3 20,80  

14.3 RED HIDRAULICA     

14.3.1 TUBERÍA PVC TIPO UNIÓN MECÁNICA RDE 26 DE 

3" 

ml 37,72  

14.3.2 TUBERIA AGUA PRESION PVC D= 3/4" (INC. 

EXCAVACIÓN Y TAPE) 

ml 125,54  

14.3.3 TUBERÍA AGUA PRESION PVC D=1/2" (INC. 

EXCAVACIÓN Y TAPE) 

un 160,66  

14.3.4 PUNTO HIDRÁULICO D=1/2" un 47,00  

14.3.5 CANAL METALICO REMATE DE CUBIERTA ml 88,73  

14.3.6 BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS EN TUBERIA DE 

PVC DE 4"  

ml 50,40  

14.3.7 TUBERIA DE AGUAS LUVIAS DE 6" INC. 

ACCESORIOS 

ml 128,51  

14.3.8 CAJAS DE INSPECCION DE 60X60 und 12,00  

14.4 ESTRUCTURAS DE FIJACION Y ATRAQUES     

14.4.1 ATRAQUES EN CONCRETO DE 2000 PSI m3 1,00  

14.4.2 SUMINISTRO INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE 3" 

(INCL. ACCESORIOS ) 

un 3,00  

14.4.3 SUMINISTRO INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE 

3/4" (INCL. ACCESORIOS ) 

un 2,00  

14.4.4 SUMINISTRO INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE 

1/2" (INCL. ACCESORIOS) 

un 4,00  

14.4.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE 

PLÁSTICO DE 5000 LITROS INC. ACCESORIOS 

un 1,00  

14.4.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HIDRANTES DE 

3" 

un 2,00  

14.4.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA EN 

CONCRETO REFORZADO PARA VÁLVULAS 1X1 

METROS 

un 3,00  

14.5 DOMICILIARIAS     

14.5.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE 

AGUA 3/4" 

un 1,00  

XV INSTALACIONES ELÉCTRICAS      

15.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE  CON 

POLO A TIERRA 

und 131,00  

15.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE  CON 

POLO A TIERRA TIPO GFCI 

und 18,00  

15.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE AIRE 

ACONDICIONADO 

und 12,00  

15.04 SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO und 39,00  

15.05 SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE und 3,00  
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15.06 SALIDA SENSOR CONTRAINCENDIOS DE 

EMERGENCIA 

und 15,00  

15.07 SALIDA PARA ILUMINACION CON ROSETA INCL. 

BOMBILLO AHORRADOR 23WATT 

und 55,00  

15.08 SALIDA PARA ILUMINACION CON ROSETA(TIPO 

APLIQUE)INCLUYE BOMBILLO 23WATT 

und 12,00  

15.09 SALIDA ILUMINACION 2X32W T8 REJ. CEL. und 162,00  

15.10 SALIDA PARA REFLECTOR 220V 150W O 70W 

TIPO JARDIN HONGO SODIO 

und 17,00  

15.11 SALIDA PARA TOMACORRIENTE REGULADO und 28,00  

15.12 SALIDA PARA ILUMINACION DE EMERGENCIA  und 15,00  

15.13 SALIDA SENCILLA DATOS SOBRE CANALETA EN 

SECTOR DE ESCRITORIOS DE SALAS DE 

INFORMÁTICA 

und 25,00  

15.14 SALIDA SENCILLA DATOS CON  RJ45 EN MURO 

(OFICINAS Y LOCALES) 

und 4,00  

15.15 SALIDA PARA TELÉFONO und 4,00  

15.16 SUMINISTRO E INSTALACION STRIP 

TELEFONICO  

und 1,00  

15.17 SUMINISTRO E INSTALACION CAJA DE REPARTO 

PARA ACOMETIDAS DE TV, VOS Y DATOS 

und 3,00  

15.18 SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO DE 

PROTECCIONES BIFASICO DE 12 CTOS CON 

PUERTA, CON ESPACIO TOTALIZADOR 250AMP 

und 1,00  

15.19 SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO DE 

PROTECCIONES BIFASICO DE 18 CTOS CON 

PUERTA CON ESPACIO 

TOTALIZADOR,TOTALIZADOR 

und 4,00  

15.20 ACOMETIDA EN CABLE 2 x #10 + 1T x #10 AWG 

THHN Cu, INCL. DUCTO PVC 

mts 74,00  

15.21 ACOMETIDA EN CABLE 2 x #8 + 1T x #10 AWG 

THHN Cu, INCL. DUCTO PVC 

mts 125,00  

15.22 ACOMETIDA EN CABLE 2 x #12 + 1T x #12 AWG 

THHN Cu, INCL. DUCTO PVC 

mts 150,00  

15.23 ACOMETIDA EN CABLE 2 x #2/0 + 1T x #2/0 AWG 

THHN Cu, INCL. DUCTO PVC 4" 

mts 105,00  

15.24 MONTAGE Y SUMISTRO MEDIDOR SEMIDIRECTA 

ELECTRONICO BIFASICO TRIFILAR DE 220 V,  

CON TRANSFORMADORES DE CORRIENTE ,CAJA 

Y CABLEADO DE 3X12AWG 

und 1,00  

15.25 INSTALACION Y SUMINISTR BREAKER 

MONOPOLAR DE 1 X 40A 

und 45,00  

15.26 INSTALACION Y BREAKER INDUSTRIAL 

BIPOLAR DE 2X 200 A 

und 1,00  
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15.27 INSTALACION Y BREAKER INDUSTRIAL 

BIPOLAR DE 2 X 40 A 

und 12,00  

15.28 ACOMETIDA DE TELEFONIA, CABLE 4 PARES, 

INCL DUCTO 

mts 32,00  

15.29 INSTALACION Y SUMINISTRO RACK DE 

COMUNICACIONES ORGANIZADOR DE 

CABLEADO Y BLOQUE DE 30 PARES PARA 

ORGAN. DE DATOS) 

glo 1,00  

15.30 CALIBRACION  MEDIDOR BIFASICO 

ELECTRONICO DE MEDIDA SEMIDIRECTA   

und 1,00  

15.31 REVISION Y MATRICULA DE LA INSTALACION 

POR PARTE DE ESSA 

und 1,00  

15.32 TRATAMIENTO DE TIERRA PARA FOSO CON 

VARILLA DE 2.4 MT 

und 2,00  

15.33 VARILLA DE CU DE 2.4 MT und 2,00  

15.34 CONECTOR DE PUESTA A TIERRA - SOLDADURA 

EXOTERMICA 

und 2,00  

15.35 CONECTOR DE PUESTA A TIERRA - CONEXIÓN 

MECANICA 

und 1,00  

15.36 CABLE DE COBRE DESNUDO #2 AWG  mts 9,40  

15.37 TERMINAL PONCHABLE PARA CABLE # 2/0AWG und 3,00  

15.38 TUBO DE 4" X 6 MTS IMC CON CAPACETE, CINTA 

BAND-IT, AISLADOR CON PERCHA 

und 1,00  

15.39 TUBO DE 3/4" X 3 MTS IMC CON CAPACETE, 

AJUSTE, AISLADOR Y BAND IT 

und 2,00  

15.40 CERTIFICACION DE RETILAP und 1,00  

15.41 CAJA DE REGISTRO  (20 x 20 x 20 CMS)MARCOS 

METALICOS DE CAJA Y TAPA PARA REGISTROS 

ELECTRICOS 

und 17,00  

15.42 CAJA DE REGISTRO  (30 x 30 x 40 CMS)MARCOS 

METALICOS DE CAJA Y TAPA PARA REGISTROS 

ELECTRICOS 

und 5,00  

15.43 CAJA DE REGISTRO  (60 x 40 x 40 CMS)MARCOS 

METALICOS DE CAJA Y TAPA PARA REGISTROS 

ELECTRICOS 

und 5,00  

15.44 SUMINISTRO E INSTALACION AIRE 

ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24000BTU 

und 12,00  

XVI CERRAMIENTO     

16.01 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ml 647,85  

16.02 EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR m3 73,32  

16.03 RETIRO MATERIAL DE EXCAVACIÓN  m3 95,32  

16.04 CONCRETO POBRE LIMPIEZA e=0.05                          m3 0,22  

16.05 ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI m3 1,80  

16.06 PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI m3 0,44  
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16.07 COLUMNAS FACHADA EN CONCRETO  3000 PSI m3 0,86  

16.08 VIGA AEREA DE 3000 PSI m3 0,49  

16.09 VIGA DE CIMENTACIÓN FACHADA DE 3000 PSI m3 1,08  

16.10 CIMIENTO EN CICLOPEO SIN FORMALETA, 

CONCRETO 2500 PSI (60% CCTO+40% PIEDRA) 

m3 25,00  

16.11 VIGA SOBRECIMIENTO 20X25 (3000PSI INC. 

ACERO DE REFUERZO) 

ml 277,80  

16.12 COLUMNETA DE 0.20X0.20 3000 PSI (INC. ACERO 

DE REFUERZO) 

ml 78,47  

16.13 ALFAJÍA 0.20 X 0.08 ml 277,80  

16.14 MURO EN BLOQUE LISO DE CEMENTO DE 0,39 X 

0,19 X 0,12 

m2 166,68  

16.15 MURO BAJO EN CONCRETO PARA TUBOS ml 10,50  

16.16 CERRAMIENTO MALLA H=1.80 SOB. MURO H=0,6 m2 500,04  

16.17 TUBO GALVANIZADO 2"X3,0 PARA 

CERRAMIENTO 

un 81,00  

16.18 CERRAMIENTO EN POSTE DE CONCRETO Y 

ALAMBRE LISO, INC. EXCAVACIÓN Y 

MACHONES EN CONCRETO DE 20,7 MPA 

ml 355,55  

XVII  CANCHA POLIFUNCIONAL     

17.1 MOVIMIENTO DE TIERRA     

17.1.01 EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR  m3 12,48  

17.1.02 RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO  m3 192,00  

17.2 CIMENTACIONES     

17.2.01 CIMIENTO EN CICLÓPEO SIN FORMALETA, 

CONCRETO 2500 PSI (60% CCTO+40% PIEDRA) 

m3 12,48  

17.2.02 VIGA SOBRECIMIENTO DE 0.25 X 0.25 (21MPA) 

INC. REFUERZO 

ml 104,00  

17.3 CONCRETO     

17.3.01 PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI H= 0.10 INC. 

MALLA ELECTROSOLDADA  

m2 640,00  

17.3.02 DILATACIONES  ml 404,00  

17.3.03 CUNETAS EN CONCRETO ml 87,00  

17.4. ESTRUCTURA METALICA     

174.01 PÓRTICO MULTIFUNCIONAL TUVO 3" INC. 

PINTURA EN ACEITE, TABLERO ACRÍLICO Y 

AROS DE BÁSQUETBOL CON MALLA 

un 2,00  

17.5 PINTURA     

17.5.01 DEMARCACIÓN DE CANCHA POLIFUNCIONAL  gbl 1,00  

 

Fuente: el autores del proyecto 
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4.1.3. Elaboración de análisis de precios unitarios para las actividades a ejecutar, 

mediante consultas a diferentes sectores de la construcción en la región. Para elaboración de 

los análisis de precios unitarios se hace necesario conocer y calcular algunos costos con 

anticipación para agilizar y facilitar el cálculo del mismo. 

Calculemos la mano de obra, al pagar un salario se generan costos adicionales, debido 

que al salario del trabajador se debe sumar un factor prestacional que en este caso se manejó el 

85% del salario devengado. Para el año 2016 el salario mínimo es de $689.454 y el auxilio de 

transporte es de $77.700 entonces el valor del salario neto seria =SMLMV + AUX. TRANSP. 

Remplazando valores = 644.350+74.000=718.350, a este valor se suma el 85% lo cual da 

un valor real del salario de $ 1.419.235 

Para hacer un poco más fácil el tratamiento de la mano de obra de las actividades se han 

considerado unos niveles que se manejan en el sector construcción, lo cual se muestra en la 

siguiente Tabla 3.  

 

Tabla 3. 

Escalafones de la mano obra. 

Escalafones   Salario neto Valor Real del Salario  Salario Diario Salario Hora 

Obrero Razo 
1 

 $         

767.154,00  

 $                       

1.419.235  

 $       

47.307,83  

 $           

5.913,48  

Obrero 

Especializado 
1,2 

 $         

767.154,00  

 $                       

1.703.082  

 $       

56.769,40  

 $           

7.096,17  

Oficial Razo 
1,5 

 $         

767.154,00  

 $                       

2.128.852  

 $       

70.961,75  

 $           

8.870,22  

Oficial 

Especializado 
2 

 $         

767.154,00  

 $                       

2.838.470  

 $       

94.615,66  

 $         

11.826,96  

Técnico 
2,5 

 $         

767.154,00  

 $                       

3.548.087  

 $     

118.269,58  

 $         

14.783,70  

Maestro 
3,5 

 $         

767.154,00  

 $                       

4.967.322  

 $     

165.577,41  

 $         

20.697,18  

Fuente: autores del proyecto 
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Ahora bien tenemos el valor de cada escalafón, debemos conformar grupos o cuadrillas lo 

que hace un poco más simplificado la tarea de calcular su costo. Supongamos que tenemos una 

cuadrilla de 1 oficial y 2 ayudantes (obrero), el oficial recibe diarios el valor de $ 70.961,75/8 = 

$8.870,22 por hora, el ayudante recibe diariamente $47.307,83 /8 = $5.913,48 por hora, el grupo 

de trabajo contaría con tres personas, entonces el valor de la hora de la cuadrilla es = 8.870,22+ 

(5.913,48)*2 = 20.697,18. A continuación en la Tabla 4, se calcula el valor por día de cuadrilla, 

hora de cuadrilla y hora hombre de las cuadrillas más utilizadas en construcción para la 

ejecución de actividades. 

 

Tabla 4. 

Valor de cuadrillas de construcción. 

Cuadrilla dC hC hH 

Cuadrilla de construcción 0*1  $             47.307,83   $               5.913,48   $               5.913,48  

Cuadrilla de construcción 0*10  $           473.078,30   $             59.134,79   $               5.913,48  

Cuadrilla de construcción 1*0  $             70.961,75   $               8.870,22   $               8.870,22  

Cuadrilla de construcción 1*1  $           118.269,58   $             14.783,70   $               7.391,85  

Cuadrilla de construcción 1*2  $           165.577,41   $             20.697,18   $               6.899,06  

Cuadrilla de construcción 1*3  $           212.885,24   $             26.610,65   $               6.652,66  

Cuadrilla de construcción 1*4  $           260.193,07   $             32.524,13   $               6.504,83  

Cuadrilla de construcción 1*5  $           307.500,90   $             38.437,61   $               6.406,27  

Cuadrilla de construcción 1*6  $           354.808,73   $             44.351,09   $               6.335,87  

Cuadrilla de construcción 1*7  $           402.116,56   $             50.264,57   $               6.283,07  

Cuadrilla de construcción 1*8  $           449.424,39   $             56.178,05   $               6.242,01  

Cuadrilla de construcción 1*9  $           496.732,22   $             62.091,53   $               6.209,15  

Cuadrilla de construcción 2*0  $           141.923,49   $             17.740,44   $               8.870,22  

Cuadrilla de construcción 2*1  $           189.231,32   $             23.653,92   $               7.884,64  

Cuadrilla de construcción 2*2  $           236.539,15   $             29.567,39   $               7.391,85  

Cuadrilla de construcción 2*3  $           283.846,98   $             35.480,87   $               7.096,17  

Cuadrilla de construcción 2*4  $           331.154,81   $             41.394,35   $               6.899,06  

Cuadrilla de construcción 2*5  $           378.462,64   $             47.307,83   $               6.758,26  

Cuadrilla de Especializada 1*0  $             94.615,66   $             11.826,96   $             11.826,96  

Cuadrilla de Especializada 1*1  $           151.385,06   $             18.923,13   $               9.461,57  

Cuadrilla de Especializada 1*2  $           208.154,45   $             26.019,31   $               8.673,10  
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Cuadrilla de Especializada 1*3  $           264.923,85   $             33.115,48   $               8.278,87  

Cuadrilla de Especializada 1*0  $             94.615,66   $             11.826,96   $             11.826,96  

 

Fuente: autores del proyecto. 

 

Para obtener el valor del rendimiento se puede acudir a tablas o a la experiencia del 

constructor. La cantidad es la división de las ocho (8) horas de una jornada de trabajo entre el 

rendimiento. Para efectos de este trabajo se consultó las tablas de la revista construprecios, y 

base de datos, con el ajuste correspondiente a la zona. 

Ahora vamos a calcular el valor de los materiales pétreos del área de influencia, teniendo 

en cuenta que la tarifa del flete por km es de $900 pesos y en promedio el recorrido desde la 

mina hasta el sitio de obra hay 30km se calculó un valor de $27.000 flete por m3. El valor de los 

diferentes tipos de Agregados Pétreos se muestra a continuación. 

 

Tabla 5. 

Valor de agregados pétreos de la zona. 

Distribuidor  Tipo de material Valor m3 
Valor m3 + iva 

16% 

Recorrido 

aprox. Km 

 Total valor 

viaje 

Kmx$900 

Valor m3 en 

obra 

Triturados 

Torcoroma 

S.A.S 

Base granular   $  40.000,00   $       46.400,00  14   $   12.600,00   $    59.000,00  

Sub base  $  22.000,00   $       25.520,00  14   $   12.600,00   $    38.120,00  

Triturado 3/4"  $  60.000,00   $       69.600,00  14   $   12.600,00   $    82.200,00  

Arena   $  15.000,00   $       17.400,00  14   $   12.600,00   $    30.000,00  
 

   
  

  

A&C 

Limitada 

Triturado 1"  $  55.000,00   $       63.800,00  12   $   10.800,00   $    74.600,00  

Triturado 1/2"  $  55.000,00   $       63.800,00  12   $   10.800,00   $    74.600,00  

Triturado 3/4"  $  55.000,00   $       63.800,00  12   $   10.800,00   $    74.600,00  

Arena   $  25.000,00   $       29.000,00  12   $   10.800,00   $    39.800,00  

 

Fuente: autores del proyecto. 
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Para la anterior tabla se tuvo en cuenta el Apéndice 2. Cotización de materiales pétreos 

de minas de la zona. 

En lo que respecta al valor de herramienta manual o menor se asume el diez por ciento 

(10%) de la mano de obra total. Para el cálculo del valor equipos o maquinas se calcula el valor 

de la hora máquina y en la columna de cantidad se coloca el tiempo requerido del equipo para la 

fabricación de una unidad de medida de la partida, para efectos de este trabajo nos apoyamos en 

las tablas de equipos de la revista construprecios. 

Teniendo en cuenta la información anterior y para dejar mucho más claros estos 

conceptos veremos los siguientes ejemplos. 

Consideremos la actividad cerramiento en tela verde, para aislar la zona a intervenir. 

¿Qué se necesita para poder realizar la actividad? 

Esa es la pregunta que resuelve el APU, para esta actividad se utiliza como unidad de 

medida el metro lineal (ml), para este caso necesitamos personal o cuadrilla de trabajo de un 

oficial y cuatro ayudantes, que harán la instalación, unos materiales como la vara común, tela 

verde y grapa de una pulgada, unas herramientas menores como alicate, martillo y machete. 

Para los materiales se debe incluir los materiales necesarios para la fabricación de la 

unidad de la partida, en las unidades respectivas y su valor comercial. En este caso se utilizaran 

la vara común, tela verde y las grapas, al lado la unidad de medida de cada uno, en el campo de 

cantidades se escribe los valores necesario de material para construir un metro lineal de 

cerramiento, multiplicando estos valores se obtiene el valor parcial, la suma de los valores 

parciales nos da el valor de los materiales. 

Necesitamos evaluar cuanto puede tardar una cuadrilla uno cuatro (1*4) en instalar el 

cerramiento. En este caso nos apoyamos en tablas de la revista construprecios, la unidad será 
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hora cuadrilla (hC), y sabiendo que la cantidad de la mano de obra es el resultado de la división 

entre el rendimiento y la jornada de ocho horas, esta indica que la cuadrilla se tarda 0,12 horas 

cuadrilla en instalar un metro lineal. El costo por hora se coloca en el campo de valor unitario, 

que es de tres mil seiscientos cincuenta y cuatro mil punto sesenta y uno pesos. El valor parcial 

se obtiene de la multiplicación de la cantidad de mano de obra por valor unitario. La suma de los 

valores parciales nos da el valor de la mano de obra. 

En el rublo equipo, maquinaria y herramienta se ubica la partida de herramienta menor lo 

cual corresponde al diez por ciento (10%) del valor de la mano de obra, entonces tenemos que la 

unidad de medida es el porcentaje y la cantidad es diez, el valor unitario seria de tres mil 

seiscientos cincuenta y cuatro mil punto sesenta y uno pesos. El valor parcial es el diez por 

ciento del valor unitario. 

La suma de los valores totales de cada rublo da el costo unitario de la partida. Ahora 

veremos cómo se ha llenado el formato de precio unitario con la información a continuación. 

 

Tabla 6. 

Cerramiento en tela verde. 

ITEM  1,05 CAPITULO Preliminares 

UNIDAD ML DESCRIPCIÓN Cerramiento en tela verde 

         

A) Materiales           

Descripción UNID. CANT. Valor Unitario Valor Parcial 

Vara común 4m und. 1  $          11.690,00   $        11.690,00  

Tela verde cerramiento M 1,05  $            1.731,00   $          1.817,55  

Grapa de 1" Kg 0,2  $            2.100,00   $             420,00  

     Total materiales  $        13.927,55  

B) Mano de obra           

Descripción UNID. CANT. Valor Unitario Valor Parcial 

Cuadrilla de construcción  

1*4 
hC 0,12  $          30.455,05   $          3.654,61  
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     Total mano de obra  $          3.654,61  

C) Equipo, maquinaria y herramienta        

Descripción UNID. CANT. Valor Unitario Valor Parcial 

Herramienta menor % 10  $            3.654,61   $             365,46  

    Total equipo, maquinaria y herramientas  $             365,46  

D) Transporte           

Descripción UNID. CANT. Valor Unitario Valor Parcial 

          

      Total transporte   

         

          Valor del unitario  $        17.947,62  

  

Nota: en el rublo transporte está en cero, puesto que los precios de los materiales se están 

trabajando en obra. 

 

Consideremos otra actividad por ejemplo retiro de material. 

 

Para este caso no necesitaremos materiales por lo tanto este rublo estará en cero, para 

desarrollar está actividad necesitaremos un auxiliar o ayudante de construcción, la unidad es hora 

cuadrilla (hC) y apoyados en las tablas la cantidad tiene un valor de dos (2), y el costo por hora 

de esta cuadrilla es de cinco mil quinientos treinta y siete, veinte y ocho pesos, esto irá en la 

casilla del valor unitario. La multiplicación de la cantidad por el valor unitario dará como 

resultado el valor parcial y la suma de los valores parciales dará el costo de la mano de obra. 

En el rublo equipo, maquinaria y herramienta se ubica herramienta menor la cual tiene 

por unidad el porcentaje, y la cantidad es diez, en la casilla de valor unitario se escribe el valor 

de la mano de obra que para este caso es de once mil setenta y cuatro punto cincuenta y seis 

pesos. Entonces el valor parcial será el la multiplicación de la cantidad (10%) por el valor 

unitario. 
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Para el rublo transporte se necesitara una volqueta 5 m3 para el retiro del material, para la 

cual su unidad será viaje, apoyados en tablas escribimos el valor de cantidad y el valor unitario, 

el valor parcial será la multiplicación de estos dos valores. La suma de los valores parciales será 

el valor del rublo transporte. 

La suma de los valores totales de cada rublo da el costo unitario de la partida. Ahora 

veremos la información anterior reflejada en la siguiente Tabla 7. 

 

Tabla 7. 

Retiro de material. 

ITEM  2,02 CAPITULO MOVIMIENTO DE TIERRA 

UNIDAD M3 DESCRIPCIÓN Retiro de material 

         

A) Materiales           

Descripción UNID. CANT. Valor Unitario Valor Parcial 

          

     Total materiales  $                    -    

B) Mano de obra           

Descripción UNID. CANT. Valor Unitario Valor Parcial 

Cuadrilla de construcción 0*1 hC 2  $            5.537,28   $        11.074,56  

     Total mano de obra  $        11.074,56  

C) Equipo, maquinaria y herramienta        

Descripción UNID. CANT. Valor Unitario Valor Parcial 

Herramienta menor % 10  $          11.074,56   $          1.107,46  

    Total equipo, maquinaria y herramientas  $          1.107,46  

D) Transporte           

Descripción UNID. CANT. Valor Unitario Valor Parcial 

Volqueta 5 M3 Vje 0,18  $          81.506,20   $        14.671,12  

      Total transporte 14671,12 

         

          Valor del unitario  $        26.853,13  

 

Desarrollemos otro APU, como plantilla en concreto. 



48 

 
 

Primero sabemos que la unidad de medida para este unitario es el metro cuadrado, 

entonces la pregunta a responder es que materiales y que cantidades son necesarios para 

desarrollar un metro cuadrado de dicha plantilla, necesitaremos concreto de dos mil quinientos 

PSI y malla electrosoldada, en el campo de cantidades ubicamos los valores necesarios de cada 

material para dicha actividad, la multiplicación de estos valores da como resultado el valor 

parcial de cada material, la suma de los valores parciales nos da el valor total de los materiales. 

Para la mano de obra usaremos un grupo de un oficial y cuatro ayudantes, se escribe en la 

casilla cantidad la cuantía según las tablas utilizadas y en el valor unitario el costo de hora de 

esta cuadrilla de trabajo, el valor parcial será la multiplicación de estos dos valores, y el total de 

la mano de obra será la suma de los valores parciales. 

El rublo de equipos, maquinaria y herramienta ira en la descripción la herramienta menor 

que tendrá como unidad el porcentaje y la cantidad es diez, el valor unitario es el valor de la 

mano de obra, y en valor parcial es el resultado de multiplicar el valor de la mano de obra por el 

diez por ciento. 

De esta manera la suma de los valores de materiales, mano de obra y equipos, maquinaria 

y herramienta, será el valor del unitario. Lo anterior se ve reflejado en la siguiente Tabla 8.  

 

Tabla 8. 

Plantilla en concreto con malla electrosoldada e=0,05. 

ITEM  3,02 CAPITULO CIMIENTOS 

UNIDAD M2 DESCRIPCIÓN 
Plantilla en concreto con malla electrosoldada 

e=0,05 

         

A) Materiales           

Descripción UNID. CANT. Valor Unitario Valor Parcial 

Concreto 2500 psi m3 0,055  $        343.626,66   $        18.899,47  
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Malla electrosoldada 

5mm 30x30 
M2 1,05  $          10.824,00   $        11.365,20  

     
 Total materiales  $        30.264,67  

B) Mano de obra           

Descripción UNID. CANT. Valor Unitario Valor Parcial 

Cuadrilla de construcción 

1*4 
hC 0,28  $          30.455,05   $          8.527,41  

     
 Total mano de obra  $          8.527,41  

C) Equipo, maquinaria y herramienta        

Descripción UNID. CANT. Valor Unitario Valor Parcial 

Herramienta menor % 10  $            8.527,41   $             852,74  

    Total equipo, maquinaria y herramientas  $             852,74  

D) Transporte           

Descripción UNID. CANT. Valor Unitario Valor Parcial 

          

      Total transporte   

         

          Valor del unitario  $        39.644,82  

 

A continuación veremos el análisis de otro APU, dintel en concreto reforzado. 

 

Como unidad de medida tenemos el metro lineal, sabiendo esto se situaran en el campo 

de materiales la varilla corrugada, la vara común y el mortero uno tres, necesarios para la 

realización de un metro lineal del ítem, se escribe la unidad de medida correspondiente de cada 

material, y en la casilla de cantidad las cuantías requeridas para la ejecución de la actividad, 

multiplicamos estos valores se obtiene el valor parcial, la suma de los valores parciales nos da el 

valor de los materiales. 

Para poder llevar acabo esta actividad usaremos una cuadrilla de una sola persona (un 

oficial), en la casilla de cantidad ira el número indicado en las tablas y en el valor unitario el 

costo de una hora de este grupo de trabajo. El valor parcial será el resultado de la multiplicación 



50 

 
 

de estos dos valores y el valor total de la mano de obra será la suma de todos los valores 

parciales. 

En el título de equipos, maquinaria y herramienta ira en la descripción la herramienta 

menor que no es más que el diez por ciento de la mano de obra, esta operación ya se ha visto 

cómo se desarrolla en ejemplos anteriores, además de la herramienta menor tenemos un tablón 

de madera necesario para fundir el dintel, se ubica la unidad, luego la cantidad que se requiere, 

en el apartado de valor unitario el costo del mismo, el valor parcial será el resultado de la 

multiplicación de estos dos valores. El total de quipos, maquinaria y herramienta es la suma de 

los valores parciales. 

Por lo consiguiente la suma de los valores de materiales, mano de obra y equipos, 

maquinaria y herramienta, será el valor del unitario. Lo que se refleja en la Tabla 9.  

 

Tabla 9. 

Dintel en concreto reforzado. 

ITEM  6,03 CAPITULO MAMPOSTERIA 

UNIDAD ML DESCRIPCIÓN Dintel en concreto reforzado 

         

A) Materiales           

Descripción UNID. CANT. Valor Unitario Valor Parcial 

Varilla corrugada 1/2" Kg 2,25  $            2.189,00   $          4.925,25  

Vara comun 4m und 0,05  $          11.690,00   $             584,50  

Mortero 1:3 mezclado en 

obra 
m3 0,004  $        318.992,62   $          1.275,97  

     Total materiales  $          6.785,72  

B) Mano de obra           

Descripción UNID. CANT. Valor Unitario Valor Parcial 

Cuadrilla de construcción  

1*0 
hC 0,67  $            8.305,92   $          5.564,97  

     Total mano de obra  $          5.564,97  

C) Equipo, maquinaria y herramienta        
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Descripción UNID. CANT. Valor Unitario Valor Parcial 

Tablon de madera Du 0,5  $               630,30   $             315,15  

Herramienta menor % 10  $            5.564,97   $             556,50  

    Total equipo, maquinaria y herramientas  $             871,65  

D) Transporte           

Descripción UNID. CANT. Valor Unitario Valor Parcial 

          

      Total transporte   

         

          Valor del unitario  $        13.222,33  

 

Bien Expliquemos el último APU, para este caso utilizaremos el ítem estuco plástico. 

Pensemos, que cantidad y materiales necesitamos para poder desarrollar un metro 

cuadrado de estuco plástico, como material ira el estuco plástico, su unidad de medida y la 

cantidad requerida para la tarea, el valor unitario será el costo comercial de este. El valor parcial 

es el resultado de multiplicar la cantidad por el valor unitario. El valor total de los materiales en 

la suma de los valores parciales de este.   

Mano de obra, tendremos en cuenta que para esta labor se requiere de la utilización de 

una cuadrilla uno, uno, lo que se refiere a un oficial y un ayudante, ya sabemos que la unidad 

utilizada es la hora cuadrilla, con las tablas utilizadas como referencia procedemos a ubicar la 

cantidad que estas nos indican, luego el siguiente paso es escribir el costo de esta cuadrilla en la 

celda valor unitario. El valor parcial es el resultado de la multiplicación de estos dos valores. El 

valor total de la mano de obra es la suma de los valores parciales.  

El valor del rublo equipo, maquinaria y herramienta será el diez por ciento de la mano de 

obra, procedemos a ubicar cada valor en su celda correspondiente, así obtenemos le valor parcial 

de este rublo, la sumatoria de los valores parciales dan como resultado el costo. Lo cual se 

contempla a continuación. 
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Tabla 10. 

Estuco plástico. 

ITEM  9,01 CAPITULO PINTURA Y ACABADOS    

UNIDAD M2 DESCRIPCIÓN Estuco plastico 

         

A) Materiales           

Descripción UNID. CANT. Valor Unitario Valor Parcial 

Estuco plástico Gal 0,2  $          14.380,00   $          2.876,00  

     Total materiales  $          2.876,00  

B) Mano de obra           

Descripción UNID. CANT. Valor Unitario Valor Parcial 

Cuadrilla de construcción  

1*1 
hC 0,43  $          13.843,20   $          5.952,58  

     Total mano de obra  $          5.952,58  

C) Equipo, maquinaria y herramienta        

Descripción UNID. CANT. Valor Unitario Valor Parcial 

Herramienta menor % 10  $            5.952,58   $             595,26  

    Total equipo, maquinaria y herramientas  $             595,26  

D) Transporte           

Descripción UNID. CANT. Valor Unitario Valor Parcial 

          

      Total transporte   

         

          Valor del unitario  $          9.423,84  

 

Nota: para algunos ítems eléctricos no se desarrollaron APU por falta de conocimiento 

del tema, se decidió solo poner el costo global para el ítem. 

 

Los análisis de precios unitarios restantes se pueden ver en el Apéndice 3. Análisis de 

precios unitarios. Ya terminado los APU se elabora el presupuesto de obra, al que se puede 

encontrar en el Apéndice 5. 
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4.2 Realizar Cronograma de Actividades a Ejecutar Mediante un Diagrama de GANTT. 

 

Una vez realizado la EDT del proyecto y habiéndose definido las actividades a ejecutar, 

se procede a calcular la duración de actividades de acuerdo al número de cuadrillas y 

rendimientos, Apéndice 5. Con lo anterior se produce el cronograma de actividades para la 

construcción del centro educativo el Líbano corregimiento el Líbano del municipio de san 

Alberto – cesar, el cual se puede ver en el Apéndice 6. Cronograma de obra mediante diagrama 

de Gantt. 
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Conclusiones 

 

La estructura de desglose de trabajo EDT es uno de los componentes más importantes 

dentro de la gestión de proyectos porque es la base sobre la cual se construye el proyecto, ya que 

muestra en una forma ordenada y jerárquica las diferentes actividades de manera que se puedan 

controlar. 

 

Analizar los planos o juegos de planos es de suma importancia a la hora de identificar y 

cuantificar cantidades de obras, ya que estos cálculos se elaboran en base de los anteriormente 

mencionados. 

 

El cálculo de las cantidades de obras tiene como finalidad establecer el costo del proyecto 

y determinar la cantidad de materiales necesarios para la ejecución del mismo. Las cantidades se 

calculan en la etapa de diseño (elaboración de estudios) y se verifica en obra. 

 

Las cantidades de obra se dan en términos de longitudes, áreas, volúmenes, unidades, 

entre otras. 

 

El análisis de precios unitarios se discrimina en equipos, materiales, mano de obra y 

transporte, la suma de estos valores parciales da el precio unitario total de cada ítem, y está 

limitado al tiempo ya que por inflación puede variar los precios de los insumos de una fecha a 

otra, y al espacio puesto que los precios de los insumos también pueden variar de un lugar a otro. 
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El rendimiento de la mano de obra es un parámetro difícil de cuantificar puesto que 

depende y está influenciado por diversos factores tales como la condición geográfica, las 

capacidades físicas, habilidad natural y la edad del personal.   

 

Para calcular el costo de la herramienta usualmente se establece como un porcentaje del 

costo de la mano de obra, no para todos los casos se utiliza el mismo valor.  

 

La programación de un proyecto es necesaria para tener conocimiento del tiempo 

necesario para cada actividad a realizar, además le da al contratista y al dueño del proyecto el 

tiempo en que estará terminado    

 

El diagrama de Gantt permite visualizar fácilmente la duración de cada una de las 

actividades que conforman la obra, y a su vez se puede observar el tiempo necesario para la 

ejecución del proyecto.   
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Apéndice 1. Juegos de planos. 

Planos Topográficos 
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Planos Arquitectónicos 
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Planos Estructurales 
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Planos Instalaciones Eléctricas 
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Planos Instalaciones Fito-sanitarias 
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Apéndice 2. Cotización de materiales 
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Apéndice 3. Análisis de precios unitarios. 

  Estructura de Desglose de Trabajo  

    

 ITEM DESCRIPCION UNIDAD 

 I   PRELIMINARES   

 1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO                                                                                  M2 

 1.2 DESCAPOTE  MECANICO H=0,20 M (INCL. RETIRO) M2 

 1.3 VALLA INFORMATIVA  UND 

 1.4 CAMPAMENTO DE OBRA DE 18 M2 UND 

 1.5 CERRAMIENTO EN TELA VERDE  ML 

 II  MOVIMIENTO DE TIERRA   

 2.1 CORTE EN MATERIAL COMÚN CON MÁQUINA, NO INCLUYE RETIRO M3 

 2.2 RETIRO DE MATERIAL  M3 

 2.3 EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR M3 

 2.4 RETIRO MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN M3 

 2.5 RELLENO CON MATERIAL DE SITIO M3 

 III CIMIENTOS   

 3.1 CONCRETO POBRE LIMPIEZA e=0.05          M3 

 3.2 PLANTILLA EN CONCRETO  M2 

 3.3 ZAPATAS CONCRETO 3000 psi  M3 

 3.4 PEDESTALES EN CONCRETO DE 3000 PSI M3 

 3.5 VIGA DE CIMENTACIÓN CONCRETO 3000 PSI  M3 

 IV ESTRUCTURAS EN CONCRETO          

 4.1 COLUMNAS EN CONCRETO  3000 PSI M3 

 4.2 VIGAS SOBRE MUROS   3000 PSI M3 

 4.3 VIGAS TANQUE EN CONCRETO DE   3000 PSI M3 

 4.4 VIGA CINTA 15x35 cm  (INC. ACERO DE REFUERZO) ML 

 4.5 PLACA EN CONCRETO H= .10M SOPORTE TANQUE PLASTICO M2 

 
4.6 

MESÓN EN CONCRETO 3000PSI INCL. GRANITO PULIDO, MAMPOSTERÍA, 

REFUERZO Y ENCHAPE 
ML 

 4.7 JARDINERA EN CONCRETO ML 

 4.8 COLUMNETA EN BLOQUE ESTRUCTURAL DE CEMENTO ML 

 V ACERO DE REFUERZO   

 5.1 ACERO DE REFUERZO KG 

 VI MAMPOSTERIA   

 6.1 MURO EN BLOQUE LISO DE CEMENTO DE 0,39 X 0,19 X 0,12  M2 

 6.2 ELEMENTO HORIZONTAL Y VERTICAL: ALFAGIAS  0.20 X 0.08 ML 

 6.3 DINTEL EN CONCRETO REFORZADO ML 

 VII PAÑETES REVOQUES Y REPELLOS             

 7.1 PAÑETE ALLANADO MUROS 1:4 M2 

 7.2 FILOS Y DILATACIONES ML 

 VIII PISOS Y ENCHAPES                    
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 8.1 RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO M3 

 8.2 RELLENO CON MATERIAL DE SITIO  M3 

 8.3 PISO EN TABLON GRES COLONIAL M2 

 8.4 PISO EN CERAMICA CORRUGADO  M2 

 8.5 PISO EN CERAMICA  M2 

 8.6 GUARDA ESCOBA EN TABLON DE GRES COLONIAL ML 

 8.7 GUARDA ESCOBA EN CERAMICA CORRUGADO ML 

 8.8 GUARDAESCOBA EN CERAMICA ML 

 8.9 ENCHAPE PARA MUROS  M2 

 8.10 BORDILLO PERIMETRAL ML 

 8.11 PLANTILLA Y RAMPAS EN CONCRETO ESP= 0,07 M2 

 8.12 DILATACIONES RATONEADAS ML 

 8.13 EMPRADIZACIÓN  M2 

 IX PINTURA Y ACABADOS      

 9.1 ESTUCO PLASTICO M2 

 9.2 ESTUCO PLASTICO Ml 

 9.3 PINTURA SOBRE ESTUCO TIPO 1 (TRES MANOS ) M2 

 9.4 PINTURA SOBRE ESTUCO TIPO 1 (TRES MANOS ) ML 

 9.5 DEMARCACIÓN ACCESO DISCAPACITADOS  GBL 

 X CARPINTERIA METALICA         

 10.1 SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN ALUMINIO (INC VIDRIO) M2 

 
10.2 

SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN LAMINA METALICA INC. PINTURA Y 

ANITICORROSIVO 
M2 

 
10.3 

SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METALICA CON MARCO INCLUYE 

PINTURA Y ANITICORROSIVO 
M2 

 
10.4 

SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA LAMINA EN MADERA ENTAMBORADA DE 

0,8X2,0M INC. MARCO 
UND 

 10.5 CERRADURA PUERTAS METALICAS UND 

 10.6 CERRADURA DE SEGURIDAD  UND 

 10.7 CERRADURA POMO DE MADERA UND 

 10.8 SUMINISTRO E INSTALACION PERSIANA EN ALUMINIO (INC VIDRIO) M2 

 10.9 PROTECTOR METALICO INCLUYE ANTICORROCIVO, PINTURA E INST. M2 

 10.10 MALLA PROTECTOREA EN TUBO DE 3/8 M2 

 10.11 SUMINISTRO E INSTALACION DIVISIONES METALICAS (INC PUERTAS) M2 

 10.12 SUMINISTRO E INSTALACION PASAMANOS EN TUBO ACERO INOXIDABLE ML 

 10.13 SUMINISTRO E INSTALACION PORTON EN TUBERIA DE 3*1 1/2 M2 

 XI CIELORASO          

 11.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL  M2 

 XII XVII- CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA   

 
12.01 

PERFIL METALICO DE  PHR C 1x0,5M ESP = 1,50 MM DOBLE EN CAJON SOLDADO, 

(INC. ANTICORROSIVO Y PINTURA) 
ML 

 
12.02 

PERFIL METALICO EN C DE  PHR C 1,50x0,50M ESP = 2,00 MM DOBLE EN CAJON 

SOLDADO, (INC. ANTICORROCIVO Y PINTURA) 
ML 
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12.03 

PERFIL METALICO EN C  PHR C 2,20x0,80M ESP = 2,50 MM DOBLE EN CAJON 

SOLDADO, (INCLYE ANTICORROCIVO Y PINTURA) 
ML 

 12.04 CORREA PHR C DE 1,60x0,6M ESP = 2,00 MM (INC. ANTICORROSIVO Y PINTURA) ML 

 12.05 CORREA PHR C DE 1,20x0,6M ESP = 1,50 MM (INC. ANTICORROSIVO Y PINTURA) ML 

 12.06 CORREA PHR C DE 2,20x0,8M ESP = 2.50 MM (INC. ANTICORROSIVO Y PINTURA) ML 

 12.07 TEMPLETE DE 3/8"  ML 

 
12.08 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCHA EN PERFILES PHR C DE 1,50x0,50; 

1,00x0,50 Y 2,20x0,80M (INC ANTICORROCIVO Y PINTURA) 
ML 

 
12.09 

CUBIERTA EN TEJA THERMOACUSTICA TIPO SANDWICHE CALIBRE 26 CON 

AISLAMIENTO 
M2 

 12.10 REMATES Y/O FLASHING METÁLICO CONTRA MURO ML 

 XIII INSTALACIONES SANITARIAS    

 13.1 COLECTORES   

 13.1.01 TRAZADO Y REPLANTEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ML 

 13.1.02 EXCAVACION MANUAL  M3 

 13.1.03 RED AGUAS NEGRAS PVC 8" UNION MECANICA TIPO NOVAFORT O SIMILARES ML 

 13.1.04 RED AGUAS NEGRAS PVC 6" INC. ACCESORIOS ML 

 13.1.05 RED AGUAS NEGRAS PVC 4" INC. ACCESORIOS ML 

 13.1.06 RELLENO CON MATERIAL DE SITIO M3 

 13.1.07 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO M3 

 13.1.08 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE  M3 

 13.1.09 REJILLAS DE 2-3"   UND 

 13.1.10 PUNTO SANITARIO DE 4" (INC EXCAVACION Y TAPE) UND 

 13.1.11 PUNTO SANITARIO DE 2" (INC EXCAVACION Y TAPE) UND 

 13.2 POZOS DE INSPECCION   

 13.2.01 EXCAVACION MANUAL M3 

 

13.2.02 
CONSTRUCCION DE POZO DE INSPECCION DIAMETRO 1.5 M EXTERNO, MUROS 

0.15M Y ALTURA ENTRE 2-2,50m promedio 
UND 

 13.2.03 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE  M3 

 13.2.04 ROTURA Y CONEXION AL POZO EXISTENTE  GBL 

 13.3 CONEXIONES DOMICILIARIAS   

 13.3.1 EXCAVACION MANUAL M3 

 13.3.2 CAJAS INSPECCION 60 X 60 UND 

 13.3.3 CONEXIÓN DOMICILIARIA DE 8 A 4" UND 

 13.4 ALCANTARILLA DE 36"    

 13.4.1 TUBERIA EN CONCRETO DE 36" ML 

 13.4.2 CONCRETO PARA CABEZOTE, ALETAS CUERPO DE LA ALCANTARILLA M3 

 13.4.3 EXCAVACION MANUAL M3 

 13.4.4 RELLENO SELECCIONADO INC. SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION. M3 

 13.5 APARATOS SANITARIOS    

 13.5.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO UND 

 13.5.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS UND 

 13.5.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS UND 
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 13.5.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHAS UND 

 13.5.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE APOYOS PARA DISCAPACITADOS UND 

 13.5.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE POCETAS EN ACERO INOXIDABLE UND 

 XIV  INSTALACIONES HIDRAULICAS    

 14.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO   

 14.1.1 TRAZADO Y REPLANTEO DE REDES DE ACUEDUCTO ML 

 14.2 MOVIMIENTOS DE TIERRA   

 14.2.1 EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR M3 

 14.2.2 RELLENO CON MATERIAL DE SITIO M3 

 14.2.3 RELLENO SELECCIONADO  M3 

 14.2.4 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE M3 

 14.3 RED HIDRAULICA   

 14.3.1 TUBERÍA PVC TIPO UNIÓN MECÁNICA RDE 26 DE 3" ML 

 14.3.2 TUBERIA AGUA PRESION PVC D= 3/4" (INC. EXCAVACIÓN Y TAPE) ML 

 14.3.3 TUBERÍA AGUA PRESION PVC D=1/2" (INC. EXCAVACIÓN Y TAPE) UN 

 14.3.4 PUNTO HIDRÁULICO D=1/2" UN 

 14.3.5 CANAL METALICO REMATE DE CUBIERTA ML 

 14.3.6 BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS EN TUBERIA DE PVC DE 4"  ML 

 14.3.7 TUBERIA DE AGUAS LUVIAS DE 6" INC. ACCESORIOS ML 

 14.3.8 CAJAS DE INSPECCION DE 60X60 UND 

 14.4 ESTRUCTURAS DE FIJACION Y ATRAQUES   

 14.4.1 ATRAQUES EN CONCRETO DE 2000 PSI M3 

 14.4.2 SUMINISTRO  INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE 3" (INCL. ACCESORIOS ) UN 

 14.4.3 SUMINISTRO  INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE 3/4" (INCL. ACCESORIOS ) UN 

 14.4.4 SUMINISTRO  INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE 1/2" (INCL. ACCESORIOS) UN 

 
14.4.5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE PLÁSTICO DE 5000 LITROS INC. 

ACCESORIOS 
UN 

 14.4.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HIDRANTES DE 3" UN 

 
14.4.7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA EN CONCRETO REFORZADO PARA 

VÁLVULAS 1X1 METROS 
UN 

 14.5 DOMICILIARIAS   

 14.5.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE AGUA 3/4" UN 

 XV INSTALACIONES ELÉCTRICAS    

 15.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE  CON POLO A TIERRA UND 

 15.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE  CON POLO A TIERRA TIPO GFCI UND 

 15.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE AIRE ACONDICIONADO UND 

 15.04 SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO UND 

 15.05 SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE UND 

 15.06 SALIDA SENSOR CONTRAINCENDIOS DE EMERGENCIA UND 

 
15.07 

SALIDA PARA ILUMINACION CON ROSETA INCL. BOMBILLO AHORRADOR 

23WATT 
UND 

 
15.08 

SALIDA PARA ILUMINACION CON ROSETA(TIPO APLIQUE)INCLUYE BOMBILLO 

23WATT 
UND 

 15.09 SALIDA ILUMINACION 2X32W T8 REJ. CEL. UND 
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 15.10 SALIDA PARA REFLECTOR 220V 150W O 70W TIPO JARDIN HONGO SODIO UND 

 15.11 SALIDA PARA TOMACORRIENTE REGULADO UND 

 15.12 SALIDA PARA ILUMINACION DE EMERGENCIA  UND 

 

15.13 
SALIDA SENCILLA DATOS SOBRE CANALETA EN SECTOR DE ESCRITORIOS DE 

SALAS DE INFORMÁTICA 
UND 

 15.14 SALIDA SENCILLA DATOS CON  RJ45 EN MURO (OFICINAS Y LOCALES) UND 

 15.15 SALIDA PARA TELÉFONO UND 

 15.16 SUMINISTRO E INSTALACION STRIP TELEFONICO  UND 

 
15.17 

SUMINISTRO E INSTALACION CAJA DE REPARTO PARA ACOMETIDAS DE TV, 

VOZ Y DATOS 
UND 

 
15.18 

SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO DE PROTECCIONES BIFASICO DE 12 

CTOS CON PUERTA, CON ESPACIO TOTALIZADOR 250AMP 
UND 

 
15.19 

SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO DE PROTECCIONES BIFASICO DE 18 

CTOS CON PUERTA CON ESPACIO TOTALIZADOR,TOTALIZADOR 
UND 

 15.20 ACOMETIDA EN CABLE 2 x #10 + 1T x #10 AWG THHN Cu, INCL. DUCTO PVC MTS 

 15.21 ACOMETIDA EN CABLE 2 x #8 + 1T x #10 AWG THHN Cu, INCL. DUCTO PVC MTS 

 15.22 ACOMETIDA EN CABLE 2 x #12 + 1T x #12 AWG THHN Cu, INCL. DUCTO PVC MTS 

 15.23 ACOMETIDA EN CABLE 2 x #2/0 + 1T x #2/0 AWG THHN Cu, INCL. DUCTO PVC 4" MTS 

 

15.24 

MONTAGE Y SUMISTRO MEDIDOR SEMIDIRECTA ELECTRONICO BIFASICO 

TRIFILAR DE 220 V,  CON TRANSFORMADORES DE CORRIENTE ,CAJA Y 

CABLEADO DE 3X12AWG 

UND 

 15.25 INSTALACION Y SUMINISTR BREAKER MONOPOLAR DE 1 X 40A UND 

 15.26 INSTALACION Y BREAKER INDUSTRIAL BIPOLAR DE 2X 200 A UND 

 15.27 INSTALACION Y BREAKER INDUSTRIAL BIPOLAR DE 2 X 40 A UND 

 15.28 ACOMETIDA DE TELEFONIA, CABLE 4 PARES, INCL DUCTO MTS 

 
15.29 

INSTALACION Y SUMINISTRO RACK DE COMUNICACIONES  ORGANIZADOR DE 

CABLEADO Y BLOQUE DE 30 PARES PARA ORGAN. DE DATOS) 
GLO 

 15.30 CALIBRACION  MEDIDOR BIFASICO ELECTRONICO DE MEDIDA SEMIDIRECTA   UND 

 15.31 REVISION Y MATRICULA DE LA INSTALACION POR PARTE DE ESSA UND 

 15.32 TRATAMIENTO DE TIERRA PARA FOSO CON VARILLA DE 2.4 MT UND 

 15.33 VARILLA DE CU DE 2.4 MT UND 

 15.34 CONECTOR DE PUESTA A TIERRA - SOLDADURA EXOTERMICA UND 

 15.35 CONECTOR DE PUESTA A TIERRA - CONEXIÓN MECANICA UND 

 15.36 CABLE DE COBRE DESNUDO #2 AWG  MTS 

 15.37 TERMINAL PONCHABLE PARA CABLE # 2/0AWG UND 

 
15.38 

TUBO DE 4" X 6 MTS IMC CON CAPACETE, CINTA BAND-IT, AISLADOR CON 

PERCHA 
UND 

 15.39 TUBO DE 3/4" X 3 MTS IMC CON CAPACETE, AJUSTE, AISLADOR Y BAND IT UND 

 15.40 CERTIFICACION DE RETILAP UND 

 
15.41 

CAJA DE REGISTRO  (20 x 20 x 20 CMS)MARCOS METALICOS DE CAJA Y TAPA 

PARA REGISTROS ELECTRICOS 
UND 

 
15.42 

CAJA DE REGISTRO  (30 x 30 x 40 CMS)MARCOS METALICOS DE CAJA Y TAPA 

PARA REGISTROS ELECTRICOS 
UND 

 
15.43 

CAJA DE REGISTRO  (60 x 40 x 40 CMS)MARCOS METALICOS DE CAJA Y TAPA 

PARA REGISTROS ELECTRICOS 
UND 
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15.44 

SUMINISTRO E INSTALACION AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 

24000BTU 
UND 

 XVI CERRAMIENTO   

 16.01 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ML 

 16.02 EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR M3 

 16.03 RETIRO MATERIAL DE EXCAVACIÓN  M3 

 16.04 CONCRETO POBRE LIMPIEZA e=0.05                          M3 

 16.05 ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI M3 

 16.06 PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI M3 

 16.07 COLUMNAS FACHADA EN CONCRETO  3000 PSI M3 

 16.08 VIGA AEREA DE 3000 PSI M3 

 16.09 VIGA DE CIMENTACIÓN FACHADA DE 3000 PSI M3 

 
16.10 

CIMIENTO EN CICLOPEO SIN FORMALETA, CONCRETO 2500 PSI (60% CCTO+40% 

PIEDRA) 
M3 

 16.11 VIGA SOBRECIMIENTO 20X25 (3000PSI INC. ACERO DE REFUERZO) ML 

 16.12 COLUMNETA DE 0.20X0.20 3000 PSI (INC. ACERO DE REFUERZO) ML 

 16.13 ALFAJÍA 0.20 X 0.08 ML 

 16.14 MURO EN BLOQUE LISO DE CEMENTO DE 0,39 X 0,19 X 0,12 M2 

 16.15 MURO BAJO EN CONCRETO PARA TUBOS ML 

 16.16 CERRAMIENTO MALLA H=1.80 SOB. MURO H=0,6 M2 

 16.17 TUBO GALVANIZADO 2"X3,0 PARA CERRAMIENTO UN 

 
16.18 

CERRAMIENTO EN POSTE DE CONCRETO Y ALAMBRE LISO, INC. EXCAVACIÓN Y 

MACHONES EN CONCRETO DE 20,7 MPA 
ML 

 XVII  CANCHA POLIFUNCIONAL   

 17.1 MOVIMIENTO DE TIERRA   

 17.1.01 EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR  M3 

 17.1.02 RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO  M3 

 17.2 CIMENTACIONES   

 
17.2.01 

CIMIENTO EN CICLÓPEO SIN FORMALETA, CONCRETO 2500 PSI (60% CCTO+40% 

PIEDRA) 
M3 

 17.2.02 VIGA SOBRECIMIENTO DE 0.25 X 0.25 (21MPA) INC. REFUERZO ML 

 17.3 CONCRETO   

 17.3.01 PLACA EN CONCRETO  DE 3000 PSI H= 0.10 INC. MALLA ELECTROSOLDADA  M2 

 17.3.02 DILATACIONES  ML 

 17.3.03 CUNETAS EN CONCRETO ML 

 17.4. ESTRUCTURA METALICA   

 
174.01 

PÓRTICO MULTIFUNCIONAL TUVO 3" INC. PINTURA EN ACEITE, TABLERO 

ACRÍLICO Y AROS DE BÁSQUETBOL CON MALLA 
UN 

 17.5 PINTURA   

 17.5.01 DEMARCACIÓN DE CANCHA POLIFUNCIONAL  GBL 
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Cantidades de Obra  

      

ITEM DESCRIPCION 

UNIDA

D 

CANTIDA

D Valor Unitario Valor Total 

I   PRELIMINARES         

1.1 
LOCALIZACION Y 

REPLANTEO                                                                                  
M2 4.311,70   

 $                   

2.560,70  

 $             

11.040.989,36  

1.2 
DESCAPOTE  MECANICO 

H=0,20 M (INCL. RETIRO) 
M2 3.953,48   

 $                   

6.187,07  

 $             

24.460.472,82  

1.3 VALLA INFORMATIVA  UND 1,00   
 $               

252.776,47  

 $                  

252.776,47  

1.4 
CAMPAMENTO DE OBRA DE 

18 M2 
UND 1,00   

 $            

2.960.666,71  

 $               

2.960.666,71  

1.5 
CERRAMIENTO EN TELA 

VERDE  
ML 303,70   

 $                 

17.947,62  

 $               

5.450.691,16  

II  MOVIMIENTO DE TIERRA         

2.1 

CORTE EN MATERIAL 

COMÚN CON MÁQUINA, NO 

INCLUYE RETIRO 

M3 3.183,60   
 $                   

5.577,16  

 $             

17.755.453,26  

2.2 RETIRO DE MATERIAL  M3 5.166,58   
 $                 

26.853,13  

 $           

138.738.868,94  

2.3 
EXCAVACION MANUAL SIN 

CLASIFICAR 
M3 441,63   

 $                 

36.546,06  

 $             

16.139.834,82  

2.4 

RETIRO MATERIAL 

SOBRANTE DE 

EXCAVACIÓN 

M3 5.466,28   
 $                 

26.853,13  

 $           

146.786.753,42  

2.5 
RELLENO CON MATERIAL 

DE SITIO 
M3 184,67   

 $                 

23.915,34  

 $               

4.416.446,18  

III CIMIENTOS         

3.1 
CONCRETO POBRE 

LIMPIEZA e=0.05          
M3 9,92   

 $                 

25.479,89  

 $                  

252.760,51  

3.2 PLANTILLA EN CONCRETO  M2 1.107,63   
 $                 

51.272,00  

 $             

56.790.407,58  

3.3 
ZAPATAS CONCRETO 3000 

psi  
M3 79,20   

 $               

616.906,08  

 $             

48.858.961,52  

3.4 
PEDESTALES EN CONCRETO 

DE 3000 PSI 
M3 19,60   

 $               

720.085,09  

 $             

14.114.207,82  

3.5 
VIGA DE CIMENTACIÓN 

CONCRETO 3000 PSI  
M3 41,54   

 $               

435.980,44  

 $             

18.110.627,35  

IV 
ESTRUCTURAS EN 

CONCRETO        
        

4.1 
COLUMNAS EN CONCRETO  

3000 PSI 
M3 40,32   

 $               

865.503,17  

 $             

34.897.087,88  

4.2 
VIGAS SOBRE MUROS   3000 

PSI 
M3 32,10   

 $               

905.848,51  

 $             

29.077.737,15  

4.3 
VIGAS TANQUE EN 

CONCRETO DE   3000 PSI 
M3 2,25   

 $               

905.848,51  

 $               

2.038.159,15  

4.4 
VIGA CINTA 15x35 cm  (INC. 

ACERO DE REFUERZO) 
ML 479,65   

 $                 

68.841,08  

 $             

33.019.621,63  

4.5 

PLACA EN CONCRETO H= 

.10M SOPORTE TANQUE 

PLASTICO 

M2 19,39   
 $                 

93.272,75  

 $               

1.808.558,67  
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4.6 

MESÓN EN CONCRETO 

3000PSI INCL. GRANITO 

PULIDO, MAMPOSTERÍA, 

REFUERZO Y ENCHAPE 

ML 21,53   
 $               

209.514,52  

 $               

4.510.847,72  

4.7 JARDINERA EN CONCRETO ML 110,70   
 $                 

71.462,27  

 $               

7.910.873,37  

4.8 

COLUMNETA EN BLOQUE 

ESTRUCTURAL DE 

CEMENTO 

ML 24,30   
 $               

206.300,86  

 $               

5.013.110,85  

V ACERO DE REFUERZO         

5.1 ACERO DE REFUERZO KG 32.587,00   
 $                   

4.044,73  

 $           

131.805.557,85  

VI MAMPOSTERIA         

6.1 

MURO EN BLOQUE LISO DE 

CEMENTO DE 0,39 X 0,19 X 

0,12  

M2 1.305,27   
 $                 

39.639,29  

 $             

51.739.979,45  

6.2 

ELEMENTO HORIZONTAL Y 

VERTICAL: ALFAGIAS  0.20 X 

0.08 

ML 206,20   
 $                 

26.799,66  

 $               

5.526.090,69  

6.3 
DINTEL EN CONCRETO 

REFORZADO 
ML 4,80   

 $                 

13.222,33  

 $                    

63.467,21  

VII 
PAÑETES REVOQUES Y 

REPELLOS           
        

7.1 
PAÑETE ALLANADO MUROS 

1:4 
M2 1.850,30   

 $                 

17.600,67  

 $             

32.566.522,20  

7.2 FILOS Y DILATACIONES ML 1.222,96   
 $                   

3.880,66  

 $               

4.745.894,88  

VIII PISOS Y ENCHAPES                          

8.1 RELLENO CON MATERIAL M3 49,70   
 $                 

83.709,14  

 $               

4.160.344,02  

8.2 
RELLENO CON MATERIAL 

DE SITIO  
M3 13,51   

 $                 

23.915,34  

 $                  

323.096,27  

8.3 
PISO EN TABLON GRES 

COLONIAL 
M2 525,64   

 $                 

38.058,19  

 $             

20.004.906,58  

8.4 
PISO EN CERAMICA 

CORRUGADO  
M2 156,25   

 $                 

46.397,09  

 $               

7.249.545,30  

8.5 PISO EN CERAMICA  M2 425,74   
 $                 

56.189,67  

 $             

23.922.191,57  

8.6 

GUARDA ESCOBA EN 

TABLON DE GRES 

COLONIAL 

ML 229,32   
 $                   

9.666,81  

 $               

2.216.793,16  

8.7 
GUARDA ESCOBA EN 

CERAMICA CORRUGADO 
ML 38,48   

 $                 

12.249,78  

 $                  

471.371,70  

8.8 
GUARDAESCOBA EN 

CERAMICA 
ML 265,81   

 $                 

13.182,41  

 $               

3.504.016,73  

8.9 ENCHAPE PARA MUROS  M2 180,06   
 $                 

53.305,52  

 $               

9.598.192,55  

8.10 BORDILLO PERIMETRAL ML 207,16   
 $                 

40.704,57  

 $               

8.432.358,45  

8.11 
PLANTILLA Y RAMPAS EN 

CONCRETO ESP= 0,07 
M2 499,41   

 $                 

50.144,29  

 $             

25.042.558,49  

8.12 
DILATACIONES 

RATONEADAS 
ML 574,82   

 $                   

2.923,68  

 $               

1.680.592,32  
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8.13 EMPRADIZACIÓN  M2 286,20   
 $                   

6.036,83  

 $               

1.727.753,03  

IX PINTURA Y ACABADOS            

9.1 ESTUCO PLASTICO M2 1.670,86   
 $                   

9.423,84  

 $             

15.745.909,08  

9.2 ESTUCO PLASTICO Ml 2.407,73   
 $                   

7.985,84  

 $             

19.227.734,69  

9.3 
PINTURA SOBRE ESTUCO 

TIPO 1 (TRES MANOS ) 
M2 1.670,86   

 $                   

6.263,00  

 $             

10.464.604,01  

9.4 
PINTURA SOBRE ESTUCO 

TIPO 1 (TRES MANOS ) 
ML 2.407,73   

 $                   

4.654,25  

 $             

11.206.188,64  

9.5 
DEMARCACIÓN ACCESO 

DISCAPACITADOS  
GBL 1,00   

 $               

287.730,18  

 $                  

287.730,18  

X CARPINTERIA METALICA               

10.1 

SUMINISTRO E 

INSTALACION VENTANA EN 

ALUMINIO (INC VIDRIO) 

M2 236,44   
 $               

161.205,25  

 $             

38.115.852,17  

10.2 

SUMINISTRO E 

INSTALACION VENTANA EN 

LAMINA METALICA INC. 

PINTURA Y 

ANITICORROSIVO 

M2 4,23   
 $               

190.249,60  

 $                  

804.755,81  

10.3 

SUMINISTRO E 

INSTALACION PUERTA 

METALICA CON MARCO 

INCLUYE PINTURA Y 

ANITICORROSIVO 

M2 75,01   
 $               

467.719,52  

 $             

35.083.640,91  

10.4 

SUMINISTRO E 

INSTALACION PUERTA 

LAMINA EN MADERA 

ENTAMBORADA DE 

0,8X2,0M INC. MARCO 

UND 5,00   
 $               

287.141,87  

 $               

1.435.709,34  

10.5 
CERRADURA PUERTAS 

METALICAS 
UND 23,00   

 $                 

55.082,02  

 $               

1.266.886,43  

10.6 
CERRADURA DE 

SEGURIDAD  
UND 5,00   

 $               

282.987,52  

 $               

1.414.937,59  

10.7 
CERRADURA POMO DE 

MADERA 
UND 4,00   

 $                 

35.177,02  

 $                  

140.708,08  

10.8 

SUMINISTRO E 

INSTALACION PERSIANA EN 

ALUMINIO (INC VIDRIO) 

M2 65,66   
 $               

230.188,80  

 $             

15.114.196,61  

10.9 

PROTECTOR METALICO 

INCLUYE ANTICORROCIVO, 

PINTURA E INST. 

M2 302,08   
 $               

113.119,54  

 $             

34.171.151,30  

10.10 
MALLA PROTECTOREA EN 

TUBO DE 3/8 
M2 83,66   

 $                 

93.287,04  

 $               

7.804.393,95  

10.11 

SUMINISTRO E 

INSTALACION DIVISIONES 

METALICAS (INC PUERTAS) 

M2 44,40   
 $                 

92.479,52  

 $               

4.106.090,84  

10.12 

SUMINISTRO E 

INSTALACION PASAMANOS 

EN TUBO ACERO 

INOXIDABLE 

ML 86,13   
 $               

161.369,99  

 $             

13.898.797,43  
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10.13 

SUMINISTRO E 

INSTALACION PORTON EN 

TUBERIA DE 3*1 1/2 

M2 10,80   
 $               

421.694,95  

 $               

4.554.305,49  

XI CIELORASO                

11.1 

SUMINISTRO E 

INSTALACION DE CIELO 

RASO EN DRYWALL  

M2 102,70   
 $                 

36.752,27  

 $               

3.774.457,92  

XII 
XVII- CONSTRUCCIÓN DE 

CUBIERTA 
        

12.01 

PERFIL METALICO DE  PHR C 

1x0,5M ESP = 1,50 MM DOBLE 

EN CAJON SOLDADO, (INC. 

ANTICORROSIVO Y 

PINTURA) 

ML 72,58   
 $                 

51.675,63  

 $               

3.750.617,46  

12.02 

PERFIL METALICO EN C DE  

PHR C 1,50x0,50M ESP = 2,00 

MM DOBLE EN CAJON 

SOLDADO, (INC. 

ANTICORROCIVO Y 

PINTURA) 

ML 9,75   
 $                 

65.875,63  

 $                  

642.287,42  

12.03 

PERFIL METALICO EN C  PHR 

C 2,20x0,80M ESP = 2,50 MM 

DOBLE EN CAJON 

SOLDADO, (INCLYE 

ANTICORROCIVO Y 

PINTURA) 

ML 237,72   
 $               

105.675,63  

 $             

25.121.211,53  

12.04 

CORREA PHR C DE 1,60x0,6M 

ESP = 2,00 MM (INC. 

ANTICORROSIVO Y 

PINTURA) 

ML 799,60   
 $                 

48.675,63  

 $             

38.921.036,31  

12.05 

CORREA PHR C DE 1,20x0,6M 

ESP = 1,50 MM (INC. 

ANTICORROSIVO Y 

PINTURA) 

ML 379,69   
 $                 

39.675,63  

 $             

15.064.441,17  

12.06 

CORREA PHR C DE 2,20x0,8M 

ESP = 2.50 MM (INC. 

ANTICORROSIVO Y 

PINTURA) 

ML 179,04   
 $                 

63.375,63  

 $             

11.346.773,37  

12.07 TEMPLETE DE 3/8"  ML 403,09   
 $                   

9.542,82  

 $               

3.846.614,72  

12.08 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE CERCHA 

EN PERFILES PHR C DE 

1,50x0,50; 1,00x0,50 Y 

2,20x0,80M (INC 

ANTICORROCIVO Y 

PINTURA) 

ML 27,31   
 $               

160.891,56  

 $               

4.393.948,50  

12.09 

CUBIERTA EN TEJA 

THERMOACUSTICA TIPO 

SANDWICHE CALIBRE 26 

CON AISLAMIENTO 

M2 1.636,91   
 $                 

47.288,90  

 $             

77.407.672,66  

12.10 
REMATES Y/O FLASHING 

METÁLICO CONTRA MURO 
ML 122,12   

 $                 

26.663,71  

 $               

3.256.171,85  

XIII 
INSTALACIONES 

SANITARIAS  
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13.1 COLECTORES         

13.1.0

1 

TRAZADO Y REPLANTEO DE 

REDES DE 

ALCANTARILLADO 

ML 209,77   
 $                   

3.627,76  

 $                  

760.994,26  

13.1.0

2 

EXCAVACION MANUAL SIN 

CLASIFICAR 
M3 177,66   

 $                 

36.546,06  

 $               

6.492.772,35  

13.1.0

3 

RED AGUAS NEGRAS PVC 8" 

UNION MECANICA TIPO 

NOVAFORT O SIMILARES 

ML 86,42   
 $                 

59.326,77  

 $               

5.127.019,15  

13.1.0

4 

RED AGUAS NEGRAS PVC 6" 

INC. ACCESORIOS 
ML 55,06   

 $                 

51.451,71  

 $               

2.832.931,14  

13.1.0

5 

RED AGUAS NEGRAS PVC 4" 

INC. ACCESORIOS 
ML 68,29   

 $                 

28.880,05  

 $               

1.972.218,83  

13.1.0

6 

RELLENO CON MATERIAL 

DE SITIO 
M3 165,08   

 $                 

23.915,34  

 $               

3.947.944,64  

13.1.0

7 

RELLENO CON MATERIAL 

SELECCIONADO 
M3 12,58   

 $                 

83.709,14  

 $               

1.053.060,92  

13.1.0

8 

RETIRO DE MATERIAL 

SOBRANTE  
M3 16,35   

 $                 

26.853,13  

 $                  

439.156,17  

13.1.0

9 
REJILLAS DE 2-3"   UND 10,00   

 $                 

21.671,12  

 $                  

216.711,20  

13.1.1

0 

PUNTO SANITARIO DE 4" 

(INC EXCAVACION Y TAPE) 
UND 14,00   

 $                 

77.243,59  

 $               

1.081.410,27  

13.1.1

1 

PUNTO SANITARIO DE 2" 

(INC EXCAVACION Y TAPE) 
UND 30,00   

 $                 

70.463,12  

 $               

2.113.893,69  

13.2 POZOS DE INSPECCION         

13.2.0

1 
EXCAVACION MANUAL M3 13,27   

 $                 

36.546,06  

 $                  

484.966,17  

13.2.0

2 

CONSTRUCCION DE POZO 

DE INSPECCION DIAMETRO 

1.5 M EXTERNO, MUROS 

0.15M Y ALTURA ENTRE 2-

2,50m promedio 

UND 1,00   
 $            

1.385.720,98  

 $               

1.385.720,98  

13.2.0

3 

RETIRO DE MATERIAL 

SOBRANTE  
M3 17,25   

 $                 

26.853,13  

 $                  

463.243,43  

13.2.0

4 

ROTURA Y CONEXION AL 

POZO EXISTENTE  
GBL 1,00   

 $               

129.425,46  

 $                  

129.425,46  

13.3 
CONEXIONES 

DOMICILIARIAS 
        

13.3.1 EXCAVACION MANUAL M3 24,00   
 $                 

36.546,06  

 $                  

877.105,35  

13.3.2 CAJAS INSPECCION 60 X 60 UND 18,00   
 $               

254.505,66  

 $               

4.581.101,92  

13.3.3 
CONEXIÓN DOMICILIARIA 

DE 8 A 4" 
UND 8,00   

 $               

387.989,73  

 $               

3.103.917,84  

13.4 ALCANTARILLA DE 36"          

13.4.1 
TUBERIA EN CONCRETO DE 

36" 
ML 6,00   

 $               

442.079,88  

 $               

2.652.479,30  

13.4.2 

CONCRETO PARA 

CABEZOTE, ALETAS 

CUERPO DE LA 

ALCANTARILLA 

M3 6,71   
 $               

637.807,99  

 $               

4.279.691,62  

13.4.3 EXCAVACION MANUAL M3 16,38   
 $                 

36.546,06  

 $                  

598.624,40  
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13.4.4 
RELLENO CON MATERIAL 

SELECCIONADO 
M3 60,00   

 $                 

23.915,34  

 $               

1.434.920,51  

13.5 APARATOS SANITARIOS          

13.5.0

1 

SUMINISTRO E 

INSTALACION DE 

SANITARIO 

UND 16,00   
 $               

235.419,97  

 $               

3.766.719,49  

13.5.0

2 

SUMINISTRO E 

INSTALACION DE 

LAVAMANOS 

UND 16,00   
 $               

169.030,97  

 $               

2.704.495,49  

13.5.0

3 

SUMINISTRO E 

INSTALACION DE 

LAVAPLATOS 

UND 2,00   
 $               

155.917,97  

 $                  

311.835,94  

13.5.0

4 

SUMINISTRO E 

INSTALACION DE DUCHAS 
UND 2,00   

 $               

151.233,17  

 $                  

302.466,34  

13.5.0

5 

SUMINISTRO E 

INSTALACION DE APOYOS 

PARA DISCAPACITADOS 

UND 2,00   
 $               

119.872,81  

 $                  

239.745,62  

13.5.0

6 

SUMINISTRO E 

INSTALACION DE POCETAS 

EN ACERO INOXIDABLE 

UND 5,00   
 $               

249.905,97  

 $               

1.249.529,84  

XIV  
INSTALACIONES 

HIDRAULICAS  
        

14.1 
LOCALIZACION Y 

REPLANTEO 
        

14.1.1 
TRAZADO Y REPLANTEO DE 

REDES DE ACUEDUCTO 
ML 323,92   

 $                   

3.627,76  

 $               

1.175.102,55  

14.2 MOVIMIENTOS DE TIERRA         

14.2.1 
EXCAVACIÓN MANUAL SIN 

CLASIFICAR 
M3 45,40   

 $                 

36.546,06  

 $               

1.659.190,95  

14.2.2 
RELLENO CON MATERIAL 

DE SITIO 
M3 29,40   

 $                 

23.915,34  

 $                  

703.111,05  

14.2.3 RELLENO SELECCIONADO  M3 12,60   
 $                 

83.709,14  

 $               

1.054.735,10  

14.2.4 
RETIRO DE MATERIAL 

SOBRANTE 
M3 20,80   

 $                 

26.853,13  

 $                  

558.545,20  

14.3 RED HIDRAULICA         

14.3.1 
TUBERÍA PVC TIPO UNIÓN 

MECÁNICA RDE 26 DE 3" 
ML 37,72   

 $                 

25.856,72  

 $                  

975.315,46  

14.3.2 

TUBERIA AGUA PRESION 

PVC D= 3/4" (INC. 

EXCAVACIÓN Y TAPE) 

ML 125,54   
 $                 

11.569,88  

 $               

1.452.483,18  

14.3.3 

TUBERÍA AGUA PRESION 

PVC D=1/2" (INC. 

EXCAVACIÓN Y TAPE) 

UN 160,66   
 $                 

10.048,42  

 $               

1.614.379,21  

14.3.4 PUNTO HIDRÁULICO D=1/2" UN 47,00   
 $                 

29.494,79  

 $               

1.386.254,90  

14.3.5 
CANAL METALICO REMATE 

DE CUBIERTA 
ML 88,73   

 $                 

61.376,88  

 $               

5.445.970,64  

14.3.6 

BAJANTE DE AGUAS 

LLUVIAS EN TUBERIA DE 

PVC DE 4"  

ML 50,40   
 $                 

26.121,07  

 $               

1.316.501,79  

14.3.7 
TUBERIA DE AGUAS LUVIAS 

DE 6" INC. ACCESORIOS 
ML 128,51   

 $                 

51.732,17  

 $               

6.648.101,14  



94 

 
 

14.3.8 
CAJAS DE INSPECCION DE 

60X60 
UND 12,00   

 $               

254.505,66  

 $               

3.054.067,95  

14.4 
ESTRUCTURAS DE 

FIJACION Y ATRAQUES 
        

14.4.1 
ATRAQUES EN CONCRETO 

DE 2000 PSI 
M3 1,00   

 $               

458.478,12  

 $                  

458.478,12  

14.4.2 

SUMINISTRO  INSTALACIÓN 

DE VÁLVULAS DE 3" (INCL. 

ACCESORIOS ) 

UN 3,00   
 $               

525.534,65  

 $               

1.576.603,95  

14.4.3 

SUMINISTRO  INSTALACIÓN 

DE VÁLVULAS DE 3/4" (INCL. 

ACCESORIOS ) 

UN 2,00   
 $                 

54.444,13  

 $                  

108.888,27  

14.4.4 

SUMINISTRO  INSTALACIÓN 

DE VÁLVULAS DE 1/2" (INCL. 

ACCESORIOS) 

UN 4,00   
 $                 

43.206,98  

 $                  

172.827,91  

14.4.5 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE TANQUE 

PLÁSTICO DE 5000 LITROS 

INC. ACCESORIOS 

UN 1,00   
 $            

2.052.466,02  

 $               

2.052.466,02  

14.4.6 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

HIDRANTES DE 3" 

UN 2,00   
 $            

1.733.777,60  

 $               

3.467.555,21  

14.4.7 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE CAJA EN 

CONCRETO REFORZADO 

PARA VÁLVULAS 1X1 

METROS 

UN 3,00   
 $               

900.993,90  

 $               

2.702.981,71  

14.5 DOMICILIARIAS         

14.5.0

1 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE MEDIDOR 

DE AGUA 3/4" 

UN 1,00   
 $               

412.149,46  

 $                  

412.149,46  

XV 
INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS  
        

15.01 

SALIDA PARA 

TOMACORRIENTE DOBLE  

CON POLO A TIERRA 

UND 131,00   
 $               

108.454,51  

 $             

14.207.540,55  

15.02 

SALIDA PARA 

TOMACORRIENTE DOBLE  

CON POLO A TIERRA TIPO 

GFCI 

UND 18,00   
 $               

145.952,69  

 $               

2.627.148,38  

15.03 

SALIDA PARA 

TOMACORRIENTE AIRE 

ACONDICIONADO 

UND 12,00   
 $               

120.184,39  

 $               

1.442.212,67  

15.04 
SALIDA PARA 

INTERRUPTOR SENCILLO 
UND 39,00   

 $                 

82.234,83  

 $               

3.207.158,29  

15.05 
SALIDA PARA 

INTERRUPTOR DOBLE 
UND 3,00   

 $                 

86.869,83  

 $                  

260.609,48  

15.06 

SALIDA SENSOR 

CONTRAINCENDIOS DE 

EMERGENCIA 

UND 15,00   
 $                 

93.678,21  

 $               

1.405.173,21  

15.07 

SALIDA PARA 

ILUMINACION CON ROSETA 

INCL. BOMBILLO 

AHORRADOR 23WATT 

UND 55,00   
 $               

135.876,31  

 $               

7.473.197,13  



95 

 
 

15.08 

SALIDA PARA 

ILUMINACION CON 

ROSETA(TIPO 

APLIQUE)INCLUYE 

BOMBILLO 23WATT 

UND 12,00   
 $                 

97.039,46  

 $               

1.164.473,50  

15.09 
SALIDA ILUMINACION 

2X32W T8 REJ. CEL. 
UND 162,00   

 $               

324.100,97  

 $             

52.504.357,14  

15.10 

SALIDA PARA REFLECTOR 

220V 150W O 70W TIPO 

JARDIN HONGO SODIO 

UND 17,00   
 $               

140.000,00  

 $               

2.380.000,00  

15.11 

SALIDA PARA 

TOMACORRIENTE 

REGULADO 

UND 28,00   
 $               

115.443,65  

 $               

3.232.422,27  

15.12 

SALIDA PARA 

ILUMINACION DE 

EMERGENCIA  

UND 15,00   
 $               

189.250,36  

 $               

2.838.755,33  

15.13 

SALIDA SENCILLA DATOS 

SOBRE CANALETA EN 

SECTOR DE ESCRITORIOS 

DE SALAS DE INFORMÁTICA 

UND 25,00   
 $                 

63.250,97  

 $               

1.581.274,20  

15.14 

SALIDA SENCILLA DATOS 

CON  RJ45 EN MURO 

(OFICINAS Y LOCALES) 

UND 4,00   
 $                 

69.196,46  

 $                  

276.785,84  

15.15 SALIDA PARA TELÉFONO UND 4,00   
 $                 

87.082,49  

 $                  

348.329,97  

15.16 

SUMINISTRO E 

INSTALACION STRIP 

TELEFONICO  

UND 1,00   
 $               

375.416,00  

 $                  

375.416,00  

15.17 

SUMINISTRO E 

INSTALACION CAJA DE 

REPARTO PARA 

ACOMETIDAS DE TV, VOZ Y 

DATOS 

UND 3,00   
 $                 

70.000,00  

 $                  

210.000,00  

15.18 

SUMINISTRO E 

INSTALACION TABLERO DE 

PROTECCIONES BIFASICO 

DE 12 CTOS CON PUERTA, 

CON ESPACIO 

TOTALIZADOR 250AMP 

UND 1,00   
 $               

248.982,46  

 $                  

248.982,46  

15.19 

SUMINISTRO E 

INSTALACION TABLERO DE 

PROTECCIONES BIFASICO 

DE 18 CTOS CON PUERTA 

CON ESPACIO 

TOTALIZADOR,TOTALIZAD

OR 

UND 4,00   
 $               

338.982,46  

 $               

1.355.929,84  

15.20 

ACOMETIDA EN CABLE 2 x 

#10 + 1T x #10 AWG THHN Cu, 

INCL. DUCTO PVC 

MTS 74,00   
 $                 

18.000,00  

 $               

1.332.000,00  

15.21 

ACOMETIDA EN CABLE 2 x 

#8 + 1T x #10 AWG THHN Cu, 

INCL. DUCTO PVC 

MTS 125,00   
 $                 

24.000,00  

 $               

3.000.000,00  

15.22 

ACOMETIDA EN CABLE 2 x 

#12 + 1T x #12 AWG THHN Cu, 

INCL. DUCTO PVC 

MTS 150,00   
 $                 

12.000,00  

 $               

1.800.000,00  
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15.23 

ACOMETIDA EN CABLE 2 x 

#2/0 + 1T x #2/0 AWG THHN 

Cu, INCL. DUCTO PVC 4" 

MTS 105,00   
 $                 

95.000,00  

 $               

9.975.000,00  

15.24 

MONTAGE Y SUMISTRO 

MEDIDOR SEMIDIRECTA 

ELECTRONICO BIFASICO 

TRIFILAR DE 220 V,  CON 

TRANSFORMADORES DE 

CORRIENTE ,CAJA Y 

CABLEADO DE 3X12AWG 

UND 1,00   
 $            

3.400.000,00  

 $               

3.400.000,00  

15.25 

INSTALACION Y SUMINISTR 

BREAKER MONOPOLAR DE 1 

X 40A 

UND 45,00   
 $                 

15.000,00  

 $                  

675.000,00  

15.26 

INSTALACION Y BREAKER 

INDUSTRIAL BIPOLAR DE 2X 

200 A 

UND 1,00   
 $               

240.000,00  

 $                  

240.000,00  

15.27 

INSTALACION Y BREAKER 

INDUSTRIAL BIPOLAR DE 2 

X 40 A 

UND 12,00   
 $                 

22.000,00  

 $                  

264.000,00  

15.28 

ACOMETIDA DE 

TELEFONIA, CABLE 4 

PARES, INCL DUCTO 

MTS 32,00   
 $                 

13.000,00  

 $                  

416.000,00  

15.29 

INSTALACION Y 

SUMINISTRO RACK DE 

COMUNICACIONES  

ORGANIZADOR DE 

CABLEADO Y BLOQUE DE 30 

PARES PARA ORGAN. DE 

DATOS) 

GLO 1,00   
 $            

1.000.000,00  

 $               

1.000.000,00  

15.30 

CALIBRACION  MEDIDOR 

BIFASICO ELECTRONICO DE 

MEDIDA SEMIDIRECTA   

UND 1,00   
 $               

120.000,00  

 $                  

120.000,00  

15.31 

REVISION Y MATRICULA DE 

LA INSTALACION POR 

PARTE DE ESSA 

UND 1,00   
 $                 

75.000,00  

 $                    

75.000,00  

15.32 

TRATAMIENTO DE TIERRA 

PARA FOSO CON VARILLA 

DE 2.4 MT 

UND 2,00   
 $               

350.000,00  

 $                  

700.000,00  

15.33 VARILLA DE CU DE 2.4 MT UND 2,00   
 $               

101.400,00  

 $                  

202.800,00  

15.34 

CONECTOR DE PUESTA A 

TIERRA - SOLDADURA 

EXOTERMICA 

UND 2,00   
 $                 

90.000,00  

 $                  

180.000,00  

15.35 

CONECTOR DE PUESTA A 

TIERRA - CONEXIÓN 

MECANICA 

UND 1,00   
 $                 

24.000,00  

 $                    

24.000,00  

15.36 
CABLE DE COBRE DESNUDO 

#2 AWG  
MTS 9,40     

 $                                 

-    

15.37 
TERMINAL PONCHABLE 

PARA CABLE # 2/0AWG 
UND 3,00   

 $                 

12.000,00  

 $                    

36.000,00  

15.38 

TUBO DE 4" X 6 MTS IMC 

CON CAPACETE, CINTA 

BAND-IT, AISLADOR CON 

PERCHA 

UND 1,00   
 $               

220.000,00  

 $                  

220.000,00  
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15.39 

TUBO DE 3/4" X 3 MTS IMC 

CON CAPACETE, AJUSTE, 

AISLADOR Y BAND IT 

UND 2,00     
 $                                 

-    

15.40 CERTIFICACION DE RETILAP UND 1,00   
 $            

3.500.000,00  

 $               

3.500.000,00  

15.41 

CAJA DE REGISTRO  (20 x 20 

x 20 CMS)MARCOS 

METALICOS DE CAJA Y 

TAPA PARA REGISTROS 

ELECTRICOS 

UND 17,00   
 $                 

35.000,00  

 $                  

595.000,00  

15.42 

CAJA DE REGISTRO  (30 x 30 

x 40 CMS)MARCOS 

METALICOS DE CAJA Y 

TAPA PARA REGISTROS 

ELECTRICOS 

UND 5,00   
 $                 

52.000,00  

 $                  

260.000,00  

15.43 

CAJA DE REGISTRO  (60 x 40 

x 40 CMS)MARCOS 

METALICOS DE CAJA Y 

TAPA PARA REGISTROS 

ELECTRICOS 

UND 5,00   
 $               

120.000,00  

 $                  

600.000,00  

15.44 

SUMINISTRO E 

INSTALACION AIRE 

ACONDICIONADO TIPO MINI 

SPLIT DE 24000BTU 

UND 12,00   
 $            

2.300.000,00  

 $             

27.600.000,00  

XVI CERRAMIENTO         

16.01 
LOCALIZACIÓN Y 

REPLANTEO 
ML 647,85   

 $                   

3.627,76  

 $               

2.350.241,38  

16.02 
EXCAVACIÓN MANUAL SIN 

CLASIFICAR 
M3 73,32   

 $                 

36.546,06  

 $               

2.679.556,84  

16.03 
RETIRO MATERIAL DE LA 

EXCAVACIÓN  
M3 95,32   

 $                 

26.853,13  

 $               

2.559.533,39  

16.04 
CONCRETO POBRE 

LIMPIEZA e=0.05                          
M3 0,22   

 $                 

25.479,89  

 $                      

5.605,58  

16.05 
ZAPATA EN CONCRETO DE 

3000 PSI 
M3 1,80   

 $               

616.906,08  

 $               

1.110.430,94  

16.06 
PEDESTAL EN CONCRETO 

DE 3000 PSI 
M3 0,44   

 $               

720.085,09  

 $                  

316.837,44  

16.07 
COLUMNAS FACHADA EN 

CONCRETO  3000 PSI 
M3 0,86   

 $               

847.128,84  

 $                  

726.412,98  

16.08 VIGA AEREA DE 3000 PSI M3 0,49   
 $               

887.474,18  

 $                  

434.862,35  

16.09 
VIGA DE CIMENTACIÓN 

FACHADA DE 3000 PSI 
M3 1,08   

 $               

435.980,44  

 $                  

470.858,87  

16.10 

CIMIENTO EN CICLOPEO SIN 

FORMALETA, CONCRETO 

2500 PSI (60% CCTO+40% 

PIEDRA) 

M3 25,00   
 $               

431.879,63  

 $             

10.796.990,77  

16.11 

VIGA SOBRECIMIENTO 

20X25 (3000PSI INC. ACERO 

DE REFUERZO) 

ML 277,80   
 $                 

61.411,25  

 $             

17.060.046,23  

16.12 

COLUMNETA DE 0.20X0.20 

3000 PSI (INC. ACERO DE 

REFUERZO) 

ML 78,47   
 $                 

66.661,48  

 $               

5.230.926,09  

16.13 ALFAJÍA 0.20 X 0.08 ML 277,80   
 $                 

26.799,66  

 $               

7.444.946,62  
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16.14 

MURO EN BLOQUE LISO DE 

CEMENTO DE 0,39 X 0,19 X 

0,12 

M2 166,68   
 $                 

39.639,29  

 $               

6.607.077,29  

16.15 
MURO BAJO EN CONCRETO 

PARA TUBOS 
ML 10,50     

 $                                 

-    

16.16 
CERRAMIENTO MALLA 

H=1.80 SOB. MURO H=0,6 
M2 500,04   

 $               

132.335,78  

 $             

66.173.183,43  

16.17 
TUBO GALVANIZADO 2"X3,0 

PARA CERRAMIENTO 
UN 81,00   

 $               

111.331,90  

 $               

9.017.883,90  

16.18 

CERRAMIENTO EN POSTE 

DE CONCRETO Y ALAMBRE 

LISO, INC. EXCAVACIÓN Y 

MACHONES EN CONCRETO 

DE 20,7 MPA 

ML 355,55   
 $                 

42.898,89  

 $             

15.252.700,34  

XVII  CANCHA POLIFUNCIONAL         

17.1 MOVIMIENTO DE TIERRA         

17.1.0

1 

EXCAVACIÓN MANUAL SIN 

CLASIFICAR  
M3 12,48   

 $                 

36.546,06  

 $                  

456.094,83  

17.1.0

2 

RELLENO CON MATERIAL 

SELECCIONADO  
M3 192,00   

 $                 

83.709,14  

 $             

16.072.153,95  

17.2 CIMENTACIONES         

17.2.0

1 

CIMIENTO EN CICLÓPEO SIN 

FORMALETA, CONCRETO 

2500 PSI (60% CCTO+40% 

PIEDRA) 

M3 12,48   
 $               

431.879,63  

 $               

5.389.857,79  

17.2.0

2 

VIGA SOBRECIMIENTO DE 

0.25 X 0.25 (21MPA) INC. 

REFUERZO 

ML 104,00   
 $                 

70.807,58  

 $               

7.363.988,83  

17.3 CONCRETO         

17.3.0

1 

PLACA EN CONCRETO  DE 

3000 PSI H= 0.10 INC. MALLA 

ELECTROSOLDADA  

M2 640,00   
 $                 

65.098,99  

 $             

41.663.352,19  

17.3.0

2 
DILATACIONES  ML 404,00   

 $                   

3.930,49  

 $               

1.587.919,65  

17.3.0

3 
CUNETAS EN CONCRETO ML 87,00   

 $               

219.674,90  

 $             

19.111.716,15  

17.4. ESTRUCTURA METALICA         

174.01 

PÓRTICO MULTIFUNCIONAL 

TUVO 3" INC. PINTURA EN 

ACEITE, TABLERO 

ACRÍLICO Y AROS DE 

BÁSQUETBOL CON MALLA 

UN 2,00   
 $            

2.589.888,22  

 $               

5.179.776,45  

17.5 PINTURA         

17.5.0

1 

DEMARCACIÓN DE CANCHA 

POLIFUNCIONAL  
GBL 1,00   

 $               

343.830,18  

 $                  

343.830,18  
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TARIFAS MANO DE OBRA Y PRESTACIONES SOCIALES 2015.   
1.-SALARIOS DE MANO DE 
OBRA     

      

      
A- Salario Minimo 
Legal 

689.45
4     

B- Auxilio de 
Transporte 77.700     

Factor Prestacional  85%     

      

      

      

    1296960  

      

Salario neto  767.154    

            

Escalafones   Salario neto Valor Real del Salario  Salario Diario Salario Hora 

Obrero Razo 
1 

 $             

767.154,00  

 $                        

1.419.235  

 $        

47.307,83  

 $            

5.913,48  

Obrero Especializado 
1,2 

 $             

767.154,00  

 $                        

1.703.082  

 $        

56.769,40  

 $            

7.096,17  

Oficial Razo 
1,5 

 $             

767.154,00  

 $                        

2.128.852  

 $        

70.961,75  

 $            

8.870,22  

Oficial Especializado 
2 

 $             

767.154,00  

 $                        

2.838.470  

 $        

94.615,66  

 $          

11.826,96  

Técnico 
2,5 

 $             

767.154,00  

 $                        

3.548.087  

 $      

118.269,58  

 $          

14.783,70  

Maestro 
3,5 

 $             

767.154,00  

 $                        

4.967.322  

 $      

165.577,41  

 $          

20.697,18  

      

      

   

 $                  
25.571,80   $  37.079,11   
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Tabla Precios de Materiales en Obra    

       

Distribuidor  
Tipo de 

material 
Valor m3 

Valor m3 + 

iva 16% 

Recorrido 

aprox. 

Km 

Total valor 

viaje 

Kmx$900 

Valor m3 

en obra 

Triturados 

Torcoroma 

S.A.S 

Base granular  

 $  

40.000,00  

 $       

46.400,00  
14 

 $   

12.600,00  

 $    

59.000,00  

Sub base 

 $  

22.000,00  

 $       

25.520,00  
14 

 $   

12.600,00  

 $    

38.120,00  

Triturado 3/4" 

 $  

60.000,00  

 $       

69.600,00  
14 

 $   

12.600,00  

 $    

82.200,00  

Arena  

 $  

15.000,00  

 $       

17.400,00  
14 

 $   

12.600,00  

 $    

30.000,00         

A&C 

Limitada 

Triturado 1" 

 $  

55.000,00  

 $       

63.800,00  
12 

 $   

10.800,00  

 $    

74.600,00  

Triturado 1/2" 

 $  

55.000,00  

 $       

63.800,00  
12 

 $   

10.800,00  

 $    

74.600,00  

Triturado 3/4" 

 $  

55.000,00  

 $       

63.800,00  
12 

 $   

10.800,00  

 $    

74.600,00  

Arena  

 $  

25.000,00  

 $       

29.000,00  
12 

 $   

10.800,00  

 $    

39.800,00  
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Presupuesto de Obra 

      
ITE

M DESCRIPCION 

UNIDA

D 

CANTID

AD Valor Unitario Valor Total 

I   PRELIMINARES         

1.1 
LOCALIZACION Y 

REPLANTEO                                                                                  
M2 4.311,70   

 $                   

2.632,37  

 $                                

11.349.982,16  

1.2 
DESCAPOTE  MECANICO 

H=0,20 M (INCL. RETIRO) 
M2 3.953,48   

 $                   

6.203,63  

 $                                

24.525.913,55  

1.3 VALLA INFORMATIVA  UND 1,00   
 $               

254.657,46  

 $                                     

254.657,46  

1.4 
CAMPAMENTO DE OBRA 

DE 18 M2 
UND 1,00   

 $            

3.032.240,41  

 $                                  

3.032.240,41  

1.5 
CERRAMIENTO EN TELA 

VERDE  
ML 303,70   

 $                 

18.220,74  

 $                                  

5.533.637,39  

II  
MOVIMIENTO DE 

TIERRA 
        

2.1 

CORTE EN MATERIAL 

COMÚN CON MÁQUINA, 

NO INCLUYE RETIRO 

M3 3.183,60   
 $                   

5.580,92  

 $                                

17.767.429,92  

2.2 RETIRO DE MATERIAL  M3 5.166,58   
 $                 

27.680,77  

 $                              

143.014.908,79  

2.3 
EXCAVACION MANUAL 

SIN CLASIFICAR 
M3 441,63   

 $                 

39.028,96  

 $                                

17.236.359,49  

2.4 

RETIRO MATERIAL 

SOBRANTE DE 

EXCAVACIÓN 

M3 5.466,28   
 $                 

27.680,77  

 $                              

151.310.835,34  

2.5 
RELLENO CON 

MATERIAL DE SITIO 
M3 184,67   

 $                 

25.322,32  

 $                                  

4.676.272,93  

III CIMIENTOS         

3.1 
CONCRETO POBRE 

LIMPIEZA e=0.05          
M3 9,92   

 $                 

26.509,24  

 $                                     

262.971,70  

3.2 

PLANTILLA EN 

CONCRETO CON MALLA 

ELECTROSOLDADA 

E=0,05 

M2 1.107,63   
 $                 

39.379,62  

 $                                

43.618.047,44  

3.3 
ZAPATAS CONCRETO 

3000 PSI 
M3 79,20   

 $               

621.262,83  

 $                                

49.204.016,14  

3.4 
PEDESTALES EN 

CONCRETO DE 3000 PSI 
M3 19,60   

 $               

730.980,16  

 $                                

14.327.759,31  

3.5 
VIGA DE CIMENTACIÓN 

CONCRETO 3000 PSI  
M3 41,54   

 $               

426.929,51  

 $                                

17.734.651,78  

IV 
ESTRUCTURAS EN 

CONCRETO        
        

4.1 
COLUMNAS EN 

CONCRETO  3000 PSI 
M3 40,32   

 $               

872.107,84  

 $                                

35.163.388,03  

4.2 
VIGAS SOBRE MUROS   

3000 PSI 
M3 32,10   

 $               

913.322,29  

 $                                

29.317.645,49  

4.3 
VIGAS TANQUE EN 

CONCRETO DE   3000 PSI 
M3 2,25   

 $               

913.322,29  

 $                                  

2.054.975,15  

4.4 

VIGA CINTA 15x35 cm  

(INC. ACERO DE 

REFUERZO) 

ML 479,65   
 $                 

69.757,38  

 $                                

33.459.128,51  
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4.5 

PLACA EN CONCRETO H= 

.10M SOPORTE TANQUE 

PLASTICO 

M2 19,39   
 $                 

94.659,67  

 $                                  

1.835.451,04  

4.6 

MESÓN EN CONCRETO 

3000PSI INCL. GRANITO 

PULIDO, MAMPOSTERÍA, 

REFUERZO Y ENCHAPE 

ML 21,53   
 $               

213.116,33  

 $                                  

4.588.394,62  

4.7 
JARDINERA EN 

CONCRETO 
ML 110,70   

 $                 

72.624,66  

 $                                  

8.039.549,63  

4.8 

COLUMNETA EN BLOQUE 

ESTRUCTURAL DE 

CEMENTO 

ML 24,30   
 $               

216.748,27  

 $                                  

5.266.983,01  

V ACERO DE REFUERZO         

5.1 ACERO DE REFUERZO KG 32.587,00   
 $                   

4.135,77  

 $                              

134.772.267,17  

VI MAMPOSTERIA         

6.1 

MURO EN BLOQUE LISO 

DE CEMENTO DE 0,39 X 

0,19 X 0,12  

M2 1.305,27   
 $                 

40.415,20  

 $                                

52.752.751,40  

6.2 

ELEMENTO HORIZONTAL 

Y VERTICAL: ALFAGIAS  

0.20 X 0.08 

ML 206,20   
 $                 

26.796,72  

 $                                  

5.525.482,81  

6.3 
DINTEL EN CONCRETO 

REFORZADO 
ML 4,80   

 $                 

13.706,18  

 $                                       

65.789,67  

VII 
PAÑETES REVOQUES Y 

REPELLOS           
        

7.1 
PAÑETE ALLANADO 

MUROS 1:4 
M2 1.850,30   

 $                 

18.724,83  

 $                                

34.646.544,90  

7.2 FILOS Y DILATACIONES ML 1.222,96   
 $                   

4.130,26  

 $                                  

5.051.148,48  

VIII PISOS Y ENCHAPES                          

8.1 

RELLENO CON 

MATERIAL 

SELECCIONADO  

M3 49,70   
 $                 

85.116,11  

 $                                  

4.230.270,86  

8.2 
RELLENO CON 

MATERIAL DE SITIO  
M3 13,51   

 $                 

25.322,32  

 $                                     

342.104,55  

8.3 
PISO EN TABLON GRES 

COLONIAL 
M2 525,64   

 $                 

39.594,52  

 $                                

20.812.461,02  

8.4 
PISO EN CERAMICA 

CORRUGADO  
M2 156,25   

 $                 

48.227,63  

 $                                  

7.535.567,67  

8.5 PISO EN CERAMICA  M2 425,74   
 $                 

57.309,22  

 $                                

24.398.825,86  

8.6 

GUARDA ESCOBA EN 

TABLON DE GRES 

COLONIAL 

ML 229,32   
 $                 

10.206,39  

 $                                  

2.340.529,80  

8.7 
GUARDA ESCOBA EN 

CERAMICA CORRUGADO 
ML 38,48   

 $                 

13.613,46  

 $                                     

523.846,13  

8.8 
GUARDAESCOBA EN 

CERAMICA 
ML 265,81   

 $                 

14.546,09  

 $                                  

3.866.496,70  

8.9 ENCHAPE PARA MUROS  M2 180,06   
 $                 

55.762,07  

 $                                

10.040.517,71  

8.10 BORDILLO PERIMETRAL ML 207,16   
 $                 

41.425,75  

 $                                  

8.581.757,40  
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8.11 
PLANTILLA Y RAMPAS 

EN CONCRETO ESP= 0,07 
M2 499,41   

 $                 

49.978,47  

 $                                

24.959.746,41  

8.12 
DILATACIONES 

RATONEADAS 
ML 574,82   

 $                   

3.122,32  

 $                                  

1.794.770,13  

8.13 EMPRADIZACIÓN  M2 286,20   
 $                   

6.069,94  

 $                                  

1.737.227,86  

IX PINTURA Y ACABADOS            

9.1 ESTUCO PLASTICO M2 1.670,86   
 $                   

9.868,69  

 $                                

16.489.197,07  

9.2 ESTUCO PLASTICO Ml 2.407,73   
 $                   

8.430,69  

 $                                

20.298.821,92  

9.3 
PINTURA SOBRE ESTUCO 

TIPO 1 (TRES MANOS ) 
M2 1.670,86   

 $                   

6.827,41  

 $                                

11.407.651,81  

9.4 
PINTURA SOBRE ESTUCO 

TIPO 1 (TRES MANOS ) 
ML 2.407,73   

 $                   

4.833,00  

 $                                

11.636.570,38  

9.5 
DEMARCACIÓN ACCESO 

DISCAPACITADOS  
GBL 1,00   

 $               

290.368,27  

 $                                     

290.368,27  

X 
CARPINTERIA 

METALICA       
        

10.1 

SUMINISTRO E 

INSTALACION VENTANA 

EN ALUMINIO (INC 

VIDRIO) 

M2 236,44   
 $               

161.417,12  

 $                                

38.165.948,40  

10.2 

SUMINISTRO E 

INSTALACION VENTANA 

EN LAMINA METALICA 

INC. PINTURA Y 

ANITICORROSIVO 

M2 4,23   
 $               

189.578,76  

 $                                     

801.918,14  

10.3 

SUMINISTRO E 

INSTALACION PUERTA 

METALICA CON MARCO 

INCLUYE PINTURA Y 

ANITICORROSIVO 

M2 75,01   
 $               

465.957,03  

 $                                

34.951.436,95  

10.4 

SUMINISTRO E 

INSTALACION PUERTA 

LAMINA EN MADERA 

ENTAMBORADA DE 

0,8X2,0M INC. MARCO 

UND 5,00   
 $               

291.909,04  

 $                                  

1.459.545,21  

10.5 
CERRADURA PUERTAS 

METALICAS 
UND 23,00   

 $                 

55.909,65  

 $                                  

1.285.922,02  

10.6 
CERRADURA DE 

SEGURIDAD  
UND 5,00   

 $               

283.815,15  

 $                                  

1.419.075,77  

10.7 
CERRADURA POMO DE 

MADERA 
UND 4,00   

 $                 

36.004,65  

 $                                     

144.018,61  

10.8 

SUMINISTRO E 

INSTALACION PERSIANA 

EN ALUMINIO (INC 

VIDRIO) 

M2 65,66   
 $               

231.513,02  

 $                                

15.201.144,58  

10.9 

PROTECTOR METALICO 

INCLUYE 

ANTICORROCIVO, 

PINTURA E INST. 

M2 302,08   
 $               

114.981,72  

 $                                

34.733.677,92  

10.10 
MALLA PROTECTOREA 

EN TUBO DE 3/8 
M2 83,66   

 $                 

95.149,22  

 $                                  

7.960.183,73  
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10.11 

SUMINISTRO E 

INSTALACION 

DIVISIONES METALICAS 

(INC PUERTAS) 

M2 44,40   
 $                 

93.514,07  

 $                                  

4.152.024,56  

10.12 

SUMINISTRO E 

INSTALACION 

PASAMANOS EN TUBO 

ACERO INOXIDABLE 

ML 86,13   
 $               

163.232,17  

 $                                

14.059.186,79  

10.13 

SUMINISTRO E 

INSTALACION PORTON 

EN TUBERIA DE 3*1 1/2 

M2 10,80   
 $               

421.798,41  

 $                                  

4.555.422,79  

XI CIELORASO                

11.1 

SUMINISTRO E 

INSTALACION DE CIELO 

RASO EN DRYWALL  

M2 102,70   
 $                 

37.546,80  

 $                                  

3.856.056,06  

XII 
XVII- CONSTRUCCIÓN 

DE CUBIERTA 
        

12.01 

PERFIL METALICO DE  

PHR C 1x0,5M ESP = 1,50 

MM DOBLE EN CAJON 

SOLDADO, (INC. 

ANTICORROSIVO Y 

PINTURA) 

ML 72,58   
 $                 

52.037,72  

 $                                  

3.776.897,96  

12.02 

PERFIL METALICO EN C 

DE  PHR C 1,50x0,50M ESP 

= 2,00 MM DOBLE EN 

CAJON SOLDADO, (INC. 

ANTICORROCIVO Y 

PINTURA) 

ML 9,75   
 $                 

66.237,72  

 $                                     

645.817,80  

12.03 

PERFIL METALICO EN C  

PHR C 2,20x0,80M ESP = 

2,50 MM DOBLE EN 

CAJON SOLDADO, 

(INCLYE 

ANTICORROCIVO Y 

PINTURA) 

ML 237,72   
 $               

106.037,72  

 $                                

25.207.287,58  

12.04 

CORREA PHR C DE 

1,60x0,6M ESP = 2,00 MM 

(INC. ANTICORROSIVO Y 

PINTURA) 

ML 799,60   
 $                 

49.037,72  

 $                                

39.210.563,55  

12.05 

CORREA PHR C DE 

1,20x0,6M ESP = 1,50 MM 

(INC. ANTICORROSIVO Y 

PINTURA) 

ML 379,69   
 $                 

40.037,72  

 $                                

15.201.923,16  

12.06 

CORREA PHR C DE 

2,20x0,8M ESP = 2.50 MM 

(INC. ANTICORROSIVO Y 

PINTURA) 

ML 179,04   
 $                 

63.737,72  

 $                                

11.411.601,98  

12.07 TEMPLETE DE 3/8"  ML 403,09   
 $                   

9.919,39  

 $                                  

3.998.407,81  

12.08 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

CERCHA EN PERFILES 

PHR C DE 1,50x0,50; 

1,00x0,50 Y 2,20x0,80M 

ML 27,31   
 $               

158.705,15  

 $                                  

4.334.237,72  
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(INC ANTICORROCIVO Y 

PINTURA) 

12.09 

CUBIERTA EN TEJA 

THERMOACUSTICA TIPO 

SANDWICHE CALIBRE 26 

CON AISLAMIENTO 

M2 1.636,91   
 $                 

59.875,17  

 $                                

98.010.264,35  

12.10 

REMATES Y/O FLASHING 

METÁLICO CONTRA 

MURO 

ML 122,12   
 $                 

26.953,38  

 $                                  

3.291.546,60  

XIII 
INSTALACIONES 

SANITARIAS  
        

13.1 COLECTORES         

13.1.0

1 

TRAZADO Y REPLANTEO 

DE REDES DE 

ALCANTARILLADO 

ML 209,77   
 $                   

3.753,92  

 $                                     

787.459,99  

13.1.0

2 
EXCAVACION MANUAL  M3 177,66   

 $                 

39.028,96  

 $                                  

6.933.884,99  

13.1.0

3 

RED AGUAS NEGRAS PVC 

8" UNION MECANICA 

TIPO NOVAFORT O 

SIMILARES 

ML 86,42   
 $                 

60.050,95  

 $                                  

5.189.602,80  

13.1.0

4 

RED AGUAS NEGRAS PVC 

6" INC. ACCESORIOS 
ML 55,06   

 $                 

52.103,47  

 $                                  

2.868.817,16  

13.1.0

5 

RED AGUAS NEGRAS PVC 

4" INC. ACCESORIOS 
ML 68,29   

 $                 

29.459,40  

 $                                  

2.011.782,24  

13.1.0

6 

RELLENO CON 

MATERIAL DE SITIO 
M3 165,08   

 $                 

25.322,32  

 $                                  

4.180.208,67  

13.1.0

7 

RELLENO CON 

MATERIAL 

SELECCIONADO 

M3 12,58   
 $                 

85.116,11  

 $                                  

1.070.760,71  

13.1.0

8 

RETIRO DE MATERIAL 

SOBRANTE  
M3 16,35   

 $                 

27.680,77  

 $                                     

452.691,30  

13.1.0

9 
REJILLAS DE 2-3"   UND 10,00   

 $                 

22.540,14  

 $                                     

225.401,36  

13.1.1

0 

PUNTO SANITARIO DE 4" 

(INC EXCAVACION Y 

TAPE) 

UND 14,00   
 $                 

99.309,31  

 $                                  

1.390.330,36  

13.1.1

1 

PUNTO SANITARIO DE 2" 

(INC EXCAVACION Y 

TAPE) 

UND 30,00   
 $                 

73.254,33  

 $                                  

2.197.629,76  

13.2 POZOS DE INSPECCION         

13.2.0

1 
EXCAVACION MANUAL M3 13,27   

 $                 

39.028,96  

 $                                     

517.914,30  

13.2.0

2 

CONSTRUCCION DE 

POZO DE INSPECCION 

DIAMETRO 1.5 M 

EXTERNO, MUROS 0.15M 

Y ALTURA ENTRE 2-2,50m 

promedio 

UND 1,00   
 $            

1.361.999,43  

 $                                  

1.361.999,43  

13.2.0

3 

RETIRO DE MATERIAL 

SOBRANTE  
M3 17,25   

 $                 

27.680,77  

 $                                     

477.520,95  

13.2.0

4 

ROTURA Y CONEXION AL 

POZO EXISTENTE  
GBL 1,00   

 $               

129.083,33  

 $                                     

129.083,33  
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13.3 
CONEXIONES 

DOMICILIARIAS 
        

13.3.1 EXCAVACION MANUAL M3 24,00   
 $                 

39.028,96  

 $                                     

936.695,03  

13.3.2 
CAJAS INSPECCION 60 X 

60 
UND 18,00   

 $               

263.274,63  

 $                                  

4.738.943,28  

13.3.3 
CONEXIÓN 

DOMICILIARIA DE 8 A 4" 
UND 8,00   

 $               

398.128,25  

 $                                  

3.185.026,02  

13.4 ALCANTARILLA DE 36"          

13.4.1 
TUBERIA EN CONCRETO 

DE 36" 
ML 6,00   

 $               

448.159,28  

 $                                  

2.688.955,70  

13.4.2 

CONCRETO PARA 

CABEZOTE, ALETAS 

CUERPO DE LA 

ALCANTARILLA 

M3 6,71   
 $               

642.164,75  

 $                                  

4.308.925,44  

13.4.3 EXCAVACION MANUAL M3 16,38   
 $                 

39.028,96  

 $                                     

639.294,36  

13.4.4 
RELLENO CON 

SELECCIONADO  
M3 60,00   

 $                 

85.116,11  

 $                                  

5.106.966,83  

13.5 APARATOS SANITARIOS          

13.5.0

1 

SUMINISTRO E 

INSTALACION DE 

SANITARIO 

UND 16,00   
 $               

237.388,71  

 $                                  

3.798.219,40  

13.5.0

2 

SUMINISTRO E 

INSTALACION DE 

LAVAMANOS 

UND 16,00   
 $               

171.149,71  

 $                                  

2.738.395,40  

13.5.0

3 

SUMINISTRO E 

INSTALACION DE 

LAVAPLATOS 

UND 2,00   
 $               

158.036,71  

 $                                     

316.073,42  

13.5.0

4 

SUMINISTRO E 

INSTALACION DE 

DUCHAS 

UND 2,00   
 $               

153.351,91  

 $                                     

306.703,82  

13.5.0

5 

SUMINISTRO E 

INSTALACION DE 

APOYOS PARA 

DISCAPACITADOS 

UND 2,00   
 $               

120.203,86  

 $                                     

240.407,72  

13.5.0

6 

SUMINISTRO E 

INSTALACION DE 

POCETAS EN ACERO 

INOXIDABLE 

UND 5,00   
 $               

252.024,71  

 $                                  

1.260.123,56  

XIV  
INSTALACIONES 

HIDRAULICAS  
        

14.1 
LOCALIZACION Y 

REPLANTEO 
        

14.1.1 

TRAZADO Y REPLANTEO 

DE REDES DE 

ACUEDUCTO 

ML 323,92   
 $                   

3.753,92  

 $                                  

1.215.970,07  

14.2 
MOVIMIENTOS DE 

TIERRA 
        

14.2.1 EXCAVACIÓN MANUAL  M3 45,40   
 $                 

39.028,96  

 $                                  

1.771.914,77  

14.2.2 
RELLENO CON 

MATERIAL DE SITIO 
M3 29,40   

 $                 

25.322,32  

 $                                     

744.476,22  
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14.2.3 

RELLENO CON 

MATERIAL 

SELECCIONADO  

M3 12,60   
 $                 

85.116,11  

 $                                  

1.072.463,03  

14.2.4 
RETIRO DE MATERIAL 

SOBRANTE 
M3 20,80   

 $                 

27.680,77  

 $                                     

575.760,00  

14.3 RED HIDRAULICA         

14.3.1 

TUBERÍA PVC TIPO 

UNIÓN MECÁNICA RDE 

26 DE 3" 

ML 37,72   
 $                 

26.387,45  

 $                                     

995.334,60  

14.3.2 

TUBERIA AGUA PRESION 

PVC D= 3/4" (INC. 

EXCAVACIÓN Y TAPE) 

ML 125,54   
 $                 

12.079,71  

 $                                  

1.516.486,34  

14.3.3 

TUBERÍA AGUA PRESION 

PVC D=1/2" (INC. 

EXCAVACIÓN Y TAPE) 

UN 160,66   
 $                 

10.503,62  

 $                                  

1.687.511,47  

14.3.4 
PUNTO HIDRÁULICO 

D=1/2" 
UN 47,00   

 $                 

31.042,46  

 $                                  

1.458.995,69  

14.3.5 
CANAL METALICO 

REMATE DE CUBIERTA 
ML 88,73   

 $                 

61.635,52  

 $                                  

5.468.919,39  

14.3.6 

BAJANTE DE AGUAS 

LLUVIAS EN TUBERIA DE 

PVC DE 4"  

ML 50,40   
 $                 

26.710,34  

 $                                  

1.346.201,29  

14.3.7 

TUBERIA DE AGUAS 

LUVIAS DE 6" INC. 

ACCESORIOS 

ML 128,51   
 $                 

52.383,93  

 $                                  

6.731.859,09  

14.3.8 
CAJAS DE INSPECCION 

DE 60X60 
UND 12,00   

 $               

263.274,63  

 $                                  

3.159.295,52  

14.4 
ESTRUCTURAS DE 

FIJACION Y ATRAQUES 
        

14.4.1 
ATRAQUES EN 

CONCRETO DE 2000 PSI 
M3 1,00   

 $               

473.488,45  

 $                                     

473.488,45  

14.4.2 

SUMINISTRO  

INSTALACIÓN DE 

VÁLVULAS DE 3" (INCL. 

ACCESORIOS ) 

UN 3,00   
 $               

527.707,19  

 $                                  

1.583.121,57  

14.4.3 

SUMINISTRO  

INSTALACIÓN DE 

VÁLVULAS DE 3/4" (INCL. 

ACCESORIOS ) 

UN 2,00   
 $                 

54.777,26  

 $                                     

109.554,51  

14.4.4 

SUMINISTRO  

INSTALACIÓN DE 

VÁLVULAS DE 1/2" (INCL. 

ACCESORIOS) 

UN 4,00   
 $                 

43.540,10  

 $                                     

174.160,40  

14.4.5 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

TANQUE PLÁSTICO DE 

5000 LITROS INC. 

ACCESORIOS 

UN 1,00   
 $            

2.057.762,88  

 $                                  

2.057.762,88  

14.4.6 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

HIDRANTES DE 3" 

UN 2,00   
 $            

1.738.518,29  

 $                                  

3.477.036,59  

14.4.7 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE CAJA 

EN CONCRETO 

UN 3,00   
 $               

920.300,55  

 $                                  

2.760.901,64  
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REFORZADO PARA 

VÁLVULAS 1X1 METROS 

14.5 DOMICILIARIAS         

14.5.0

1 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

MEDIDOR DE AGUA 3/4" 

UN 1,00   
 $               

414.797,89  

 $                                     

414.797,89  

XV 
INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS  
        

15.01 

SALIDA PARA 

TOMACORRIENTE DOBLE  

CON POLO A TIERRA 

UND 131,00   
 $               

110.573,25  

 $                                

14.485.096,05  

15.02 

SALIDA PARA 

TOMACORRIENTE DOBLE  

CON POLO A TIERRA 

TIPO GFCI 

UND 18,00   
 $               

148.071,43  

 $                                  

2.665.285,78  

15.03 

SALIDA PARA 

TOMACORRIENTE AIRE 

ACONDICIONADO 

UND 12,00   
 $               

122.541,49  

 $                                  

1.470.497,91  

15.04 
SALIDA PARA 

INTERRUPTOR SENCILLO 
UND 39,00   

 $                 

84.353,57  

 $                                  

3.289.789,32  

15.05 
SALIDA PARA 

INTERRUPTOR DOBLE 
UND 3,00   

 $                 

88.988,57  

 $                                     

266.965,72  

15.06 

SALIDA SENSOR 

CONTRAINCENDIOS DE 

EMERGENCIA 

UND 15,00   
 $                 

96.061,80  

 $                                  

1.440.927,02  

15.07 

SALIDA PARA 

ILUMINACION CON 

ROSETA INCL. 

BOMBILLO AHORRADOR 

23WATT 

UND 55,00   
 $               

140.229,32  

 $                                  

7.712.612,48  

15.08 

SALIDA PARA 

ILUMINACION CON 

ROSETA(TIPO 

APLIQUE)INCLUYE 

BOMBILLO 23WATT 

UND 12,00   
 $                 

99.158,20  

 $                                  

1.189.898,43  

15.09 
SALIDA ILUMINACION 

2X32W T8 REJ. CEL. 
UND 162,00   

 $               

321.382,07  

 $                                

52.063.895,22  

15.10 

SALIDA PARA 

REFLECTOR 220V 150W O 

70W TIPO JARDIN HONGO 

SODIO 

UND 17,00   
 $               

140.012,83  

 $                                  

2.380.218,07  

15.11 

SALIDA PARA 

TOMACORRIENTE 

REGULADO 

UND 28,00   
 $               

117.761,03  

 $                                  

3.297.308,81  

15.12 

SALIDA PARA 

ILUMINACION DE 

EMERGENCIA  

UND 15,00   
 $               

192.216,60  

 $                                  

2.883.248,96  

15.13 

SALIDA SENCILLA 

DATOS SOBRE 

CANALETA EN SECTOR 

DE ESCRITORIOS DE 

SALAS DE INFORMÁTICA 

UND 25,00   
 $                 

65.369,71  

 $                                  

1.634.242,81  

15.14 
SALIDA SENCILLA 

DATOS CON  RJ45 EN 
UND 4,00   

 $                 

71.844,89  

 $                                     

287.379,56  



109 

 
 

MURO (OFICINAS Y 

LOCALES) 

15.15 SALIDA PARA TELÉFONO UND 4,00   
 $                 

89.002,61  

 $                                     

356.010,42  

15.16 

SUMINISTRO E 

INSTALACION STRIP 

TELEFONICO  

UND 1,00   
 $               

387.797,41  

 $                                     

387.797,41  

15.17 

SUMINISTRO E 

INSTALACION CAJA DE 

REPARTO PARA 

ACOMETIDAS DE TV, 

VOZ Y DATOS 

UND 3,00   
 $                 

72.648,43  

 $                                     

217.945,29  

15.18 

SUMINISTRO E 

INSTALACION TABLERO 

DE PROTECCIONES 

BIFASICO DE 12 CTOS 

CON PUERTA, CON 

ESPACIO TOTALIZADOR 

250AMP 

UND 1,00   
 $               

251.630,89  

 $                                     

251.630,89  

15.19 

SUMINISTRO E 

INSTALACION TABLERO 

DE PROTECCIONES 

BIFASICO DE 18 CTOS 

CON PUERTA CON 

ESPACIO 

TOTALIZADOR,TOTALIZ

ADOR 

UND 4,00   
 $               

341.630,89  

 $                                  

1.366.523,56  

15.20 

ACOMETIDA EN CABLE 2 

x #10 + 1T x #10 AWG 

THHN Cu, INCL. DUCTO 

PVC 

MTS 74,00   
 $                 

18.000,00  

 $                                  

1.332.000,00  

15.21 

ACOMETIDA EN CABLE 2 

x #8 + 1T x #10 AWG THHN 

Cu, INCL. DUCTO PVC 

MTS 125,00   
 $                 

24.000,00  

 $                                  

3.000.000,00  

15.22 

ACOMETIDA EN CABLE 2 

x #12 + 1T x #12 AWG 

THHN Cu, INCL. DUCTO 

PVC 

MTS 150,00   
 $                 

12.000,00  

 $                                  

1.800.000,00  

15.23 

ACOMETIDA EN CABLE 2 

x #2/0 + 1T x #2/0 AWG 

THHN Cu, INCL. DUCTO 

PVC 4" 

MTS 105,00   
 $                 

95.000,00  

 $                                  

9.975.000,00  

15.24 

MONTAGE Y SUMISTRO 

MEDIDOR SEMIDIRECTA 

ELECTRONICO BIFASICO 

TRIFILAR DE 220 V,  CON 

TRANSFORMADORES DE 

CORRIENTE ,CAJA Y 

CABLEADO DE 3X12AWG 

UND 1,00   
 $            

3.400.000,00  

 $                                  

3.400.000,00  

15.25 

INSTALACION Y 

SUMINISTR BREAKER 

MONOPOLAR DE 1 X 40A 

UND 45,00   
 $                 

15.000,00  

 $                                     

675.000,00  

15.26 

INSTALACION Y 

BREAKER INDUSTRIAL 

BIPOLAR DE 2X 200 A 

UND 1,00   
 $               

240.000,00  

 $                                     

240.000,00  
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15.27 

INSTALACION Y 

BREAKER INDUSTRIAL 

BIPOLAR DE 2 X 40 A 

UND 12,00   
 $                 

22.000,00  

 $                                     

264.000,00  

15.28 

ACOMETIDA DE 

TELEFONIA, CABLE 4 

PARES, INCL DUCTO 

MTS 32,00   
 $                 

13.000,00  

 $                                     

416.000,00  

15.29 

INSTALACION Y 

SUMINISTRO RACK DE 

COMUNICACIONES  

ORGANIZADOR DE 

CABLEADO Y BLOQUE 

DE 30 PARES PARA 

ORGAN. DE DATOS) 

GLO 1,00   
 $            

1.000.000,00  

 $                                  

1.000.000,00  

15.30 

CALIBRACION  MEDIDOR 

BIFASICO ELECTRONICO 

DE MEDIDA 

SEMIDIRECTA   

UND 1,00   
 $               

120.000,00  

 $                                     

120.000,00  

15.31 

REVISION Y MATRICULA 

DE LA INSTALACION POR 

PARTE DE ESSA 

UND 1,00   
 $                 

75.000,00  

 $                                       

75.000,00  

15.32 

TRATAMIENTO DE 

TIERRA PARA FOSO CON 

VARILLA DE 2.4 MT 

UND 2,00   
 $               

350.000,00  

 $                                     

700.000,00  

15.33 
VARILLA DE CU DE 2.4 

MT 
UND 2,00   

 $               

101.400,00  

 $                                     

202.800,00  

15.34 

CONECTOR DE PUESTA A 

TIERRA - SOLDADURA 

EXOTERMICA 

UND 2,00   
 $                 

90.000,00  

 $                                     

180.000,00  

15.35 

CONECTOR DE PUESTA A 

TIERRA - CONEXIÓN 

MECANICA 

UND 1,00   
 $                 

24.000,00  

 $                                       

24.000,00  

15.36 
CABLE DE COBRE 

DESNUDO #2 AWG  
MTS 9,40     

 $                                                    

-    

15.37 
TERMINAL PONCHABLE 

PARA CABLE # 2/0AWG 
UND 3,00   

 $                 

12.000,00  

 $                                       

36.000,00  

15.38 

TUBO DE 4" X 6 MTS IMC 

CON CAPACETE, CINTA 

BAND-IT, AISLADOR CON 

PERCHA 

UND 1,00   
 $               

220.000,00  

 $                                     

220.000,00  

15.39 

TUBO DE 3/4" X 3 MTS 

IMC CON CAPACETE, 

AJUSTE, AISLADOR Y 

BAND IT 

UND 2,00     
 $                                                    

-    

15.40 
CERTIFICACION DE 

RETILAP 
UND 1,00   

 $            

3.500.000,00  

 $                                  

3.500.000,00  

15.41 

CAJA DE REGISTRO  (20 x 

20 x 20 CMS)MARCOS 

METALICOS DE CAJA Y 

TAPA PARA REGISTROS 

ELECTRICOS 

UND 17,00   
 $                 

35.000,00  

 $                                     

595.000,00  

15.42 

CAJA DE REGISTRO  (30 x 

30 x 40 CMS)MARCOS 

METALICOS DE CAJA Y 

TAPA PARA REGISTROS 

ELECTRICOS 

UND 5,00   
 $                 

52.000,00  

 $                                     

260.000,00  
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15.43 

CAJA DE REGISTRO  (60 x 

40 x 40 CMS)MARCOS 

METALICOS DE CAJA Y 

TAPA PARA REGISTROS 

ELECTRICOS 

UND 5,00   
 $               

120.000,00  

 $                                     

600.000,00  

15.44 

SUMINISTRO E 

INSTALACION AIRE 

ACONDICIONADO TIPO 

MINI SPLIT DE 24000BTU 

UND 12,00   
 $            

2.300.000,00  

 $                                

27.600.000,00  

XVI CERRAMIENTO         

16.01 
LOCALIZACIÓN Y 

REPLANTEO 
ML 647,85   

 $                   

3.753,92  

 $                                  

2.431.977,68  

16.02 
EXCAVACIÓN MANUAL 

SIN CLASIFICAR 
M3 73,32   

 $                 

39.028,96  

 $                                  

2.861.603,33  

16.03 
RETIRO MATERIAL DE 

LA EXCAVACIÓN  
M3 95,32   

 $                 

27.680,77  

 $                                  

2.638.420,20  

16.04 
CONCRETO POBRE 

LIMPIEZA e=0.05                          
M3 0,22   

 $                 

26.393,74  

 $                                         

5.806,62  

16.05 
ZAPATA EN CONCRETO 

DE 3000 PSI 
M3 1,80   

 $               

621.262,83  

 $                                  

1.118.273,09  

16.06 
PEDESTAL EN 

CONCRETO DE 3000 PSI 
M3 0,44   

 $               

730.980,16  

 $                                     

321.631,27  

16.07 
COLUMNAS FACHADA 

EN CONCRETO  3000 PSI 
M3 0,86   

 $               

872.107,84  

 $                                     

747.832,47  

16.08 VIGA AEREA DE 3000 PSI M3 0,49   
 $               

913.322,29  

 $                                     

447.527,92  

16.09 
VIGA DE CIMENTACIÓN 

FACHADA DE 3000 PSI 
M3 1,08   

 $               

426.929,51  

 $                                     

461.083,87  

16.10 

CIMIENTO EN CICLOPEO 

SIN FORMALETA, 

CONCRETO 2500 PSI (60% 

CCTO+40% PIEDRA) 

M3 25,00   
 $               

454.070,57  

 $                                

11.351.764,36  

16.11 

VIGA SOBRECIMIENTO 

20X25 (3000PSI INC. 

ACERO DE REFUERZO) 

ML 277,80   
 $                 

62.048,08  

 $                                

17.236.956,96  

16.12 

COLUMNETA DE 

0.20X0.20 3000 PSI (INC. 

ACERO DE REFUERZO) 

ML 78,47   
 $                 

67.383,63  

 $                                  

5.287.593,74  

16.13 ALFAJÍA 0.20 X 0.08 ML 277,80   
 $                 

26.796,72  

 $                                  

7.444.127,67  

16.14 

MURO EN BLOQUE LISO 

DE CEMENTO DE 0,39 X 

0,19 X 0,12 

M2 166,68   
 $                 

40.711,72  

 $                                  

6.785.829,88  

16.15 
MURO BAJO EN 

CONCRETO PARA TUBOS 
ML 10,50   

 $               

140.268,38  

 $                                  

1.472.818,01  

16.16 
CERRAMIENTO MALLA 

H=1.80 SOB. MURO H=0,6 
M2 500,04   

 $               

133.652,13  

 $                                

66.831.412,83  

16.17 

TUBO GALVANIZADO 

2"X3,0 PARA 

CERRAMIENTO 

UN 81,00   
 $               

111.375,60  

 $                                  

9.021.423,58  

16.18 

CERRAMIENTO EN POSTE 

DE CONCRETO Y 

ALAMBRE LISO, INC. 

EXCAVACIÓN Y 

ML 355,55   
 $                 

43.694,58  

 $                                

15.535.608,31  
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MACHONES EN 

CONCRETO DE 20,7 MPA 

XVII 
 CANCHA 

POLIFUNCIONAL 
        

17.1 
MOVIMIENTO DE 

TIERRA 
        

17.1.0

1 

EXCAVACIÓN MANUAL 

SIN CLASIFICAR  
M3 12,48   

 $                 

39.028,96  

 $                                     

487.081,42  

17.1.0

2 

RELLENO CON 

MATERIAL 

SELECCIONADO  

M3 192,00   
 $                 

85.116,11  

 $                                

16.342.293,85  

17.2 CIMENTACIONES         

17.2.0

1 

CIMIENTO EN CICLÓPEO 

SIN FORMALETA, 

CONCRETO 2500 PSI (60% 

CCTO+40% PIEDRA) 

M3 12,48   
 $               

448.579,13  

 $                                  

5.598.267,53  

17.2.0

2 

VIGA SOBRECIMIENTO 

DE 0.25 X 0.25 (21MPA) 

INC. REFUERZO 

ML 104,00   
 $                 

71.540,21  

 $                                  

7.440.181,45  

17.3 CONCRETO         

17.3.0

1 

PLACA EN CONCRETO  

DE 3000 PSI H= 0.10 INC. 

MALLA 

ELECTROSOLDADA  

M2 640,00   
 $                 

65.319,48  

 $                                

41.804.465,83  

17.3.0

2 
DILATACIONES  ML 404,00   

 $                   

4.130,26  

 $                                  

1.668.626,93  

17.3.0

3 
CUNETAS EN CONCRETO ML 87,00   

 $               

218.362,61  

 $                                

18.997.546,89  

17.4. 
ESTRUCTURA 

METALICA 
        

174.0

1 

PÓRTICO 

MULTIFUNCIONAL TUVO 

3" INC. PINTURA EN 

ACEITE, TABLERO 

ACRÍLICO Y AROS DE 

BÁSQUETBOL CON 

MALLA 

UN 2,00   
 $            

2.597.564,53  

 $                                  

5.195.129,07  

17.5 PINTURA         

17.5.0

1 

DEMARCACIÓN DE 

CANCHA 

POLIFUNCIONAL  

GBL 1,00   
 $               

346.468,27  

 $                                     

346.468,27  

  Costos Directos       
 $                       

1.898.109.680,81  

  Costos Indirectos 16%       
 $                          

303.697.548,93  

  Impuestos 6%       
 $                          

113.886.580,85  

  Utilidad 9%       
 $                          

170.829.871,27  

  COSTO TOTAL       
 $                       

2.486.523.681,87  
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Calculo de duracion de actividades de acuerdo a Numero de cuadrillas y rendimiento 

ITEM DESCRIPCION 

UNIDA

D 

CANTIDA

D RENDIMIENTO 

No. De 

Cuadrilla

s 

Duración 

en días 

1.1 
LOCALIZACION Y 

REPLANTEO                                                                                  
M2 10.613,65   

0,061 2 40 

1.2 
DESCAPOTE  MECANICO 

H=0,20 M (INCL. RETIRO) 
M2 3.953,48   

0,04 2 10 

1.3 VALLA INFORMATIVA  UND 1,00   2 1 1 

1.4 
CAMPAMENTO DE OBRA DE 

18 M2 
UND 1,00   

40 1 5 

1.5 
CERRAMIENTO EN TELA 

VERDE  
ML 303,70   

0,12 1 5 

2.1 
EXPLANACIÓN Y TENDIDA, 

NO INCLUYE RETIRO 
M3 3.183,60   

0,02 2 4 

2.2 RETIRO DE MATERIAL  M3 5.166,58   2 70 18 

2.3 
EXCAVACION MANUAL SIN 

CLASIFICAR 
M3 441,63   

6 40 8 

2.4 
RETIRO MATERIAL 

SOBRANTE DE EXCAVACIÓN 
M3 5.466,28   

2 70 20 

2.5 
RELLENO CON MATERIAL 

DE SITIO 
M3 184,67   

3,4 10 8 

3.1 
CONCRETO POBRE 

LIMPIEZA e=0.05          
M3 9,92   

0,3 1 1 

3.2 PLANTILLA EN CONCRETO  M2 1.107,63   0,28 10 4 

3.3 
ZAPATAS CONCRETO 3000 

psi  
M3 79,20   

8 10 8 

3.4 
PEDESTALES EN CONCRETO 

DE 3000 PSI 
M3 19,60   

14,8 10 4 

3.5 
VIGA DE CIMENTACIÓN 

CONCRETO 3000 PSI  
M3 41,54   

0,8 1 4 

4.1 
COLUMNAS EN CONCRETO  

3000 PSI 
M3 40,32   

8,15 4 10 

4.2 
VIGAS SOBRE MUROS   3000 

PSI 
M3 32,10   

12,35 10 5 

4.3 
VIGAS TANQUE EN 

CONCRETO DE   3000 PSI 
M3 2,25   

12,35 1 3 

4.4 
VIGA CINTA 15x35 cm  (INC. 

ACERO DE REFUERZO) 
ML 479,65   

1 10 6 

4.5 

PLACA EN CONCRETO H= 

.10M SOPORTE TANQUE 

PLASTICO 

M2 19,39   

1,72 1 4 

4.6 

MESÓN EN CONCRETO 

3000PSI INCL. GRANITO 

PULIDO, MAMPOSTERÍA, 

REFUERZO Y ENCHAPE 

ML 21,53   

2,41 1 6 

4.7 JARDINERA EN CONCRETO ML 110,70   0,75 1 10 

4.8 

COLUMNETA EN BLOQUE 

ESTRUCTURAL DE 

CEMENTO 

ML 24,30   

1 1 3 

5.1 ACERO DE REFUERZO KG 32.587,00   0,04 10 16 
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6.1 

MURO EN BLOQUE LISO DE 

CEMENTO DE 0,39 X 0,19 X 

0,12  

M2 1.305,27   

0,75 10 12 

6.2 

ELEMENTO HORIZONTAL Y 

VERTICAL: ALFAGIAS  0.20 X 

0.08 

ML 206,20   

0,133 1 3 

6.3 
DINTEL EN CONCRETO 

REFORZADO 
ML 4,80   

0,67 1 1 

7.1 
PAÑETE ALLANADO MUROS 

1:4 
M2 1.850,30   

0,8 20 9 

7.2 FILOS Y DILATACIONES ML 1.222,96   0,32 10 5 

8.1 
RELLENO CON MATERIAL 

SELECCIONADO  
M3 49,70   

3,4 3 7 

8.2 
RELLENO CON MATERIAL 

DE SITIO  
M3 13,51   

3,4 1 6 

8.3 
PISO EN TABLON GRES 

COLONIAL 
M2 525,64   

0,8 10 5 

8.4 
PISO EN CERAMICA 

CORRUGADO  
M2 156,25   

1 10 2 

8.5 PISO EN CERAMICA  M2 425,74   1 10 5 

8.6 

GUARDA ESCOBA EN 

TABLON DE GRES 

COLONIAL 

ML 229,32   

1,2 10 3 

8.7 
GUARDA ESCOBA EN 

CERAMICA CORRUGADO 
ML 38,48   

1,2 1 6 

8.8 
GUARDAESCOBA EN 

CERAMICA 
ML 265,81   

1,2 10 4 

8.9 ENCHAPE PARA MUROS  M2 180,06   1 10 2 

8.10 BORDILLO PERIMETRAL ML 207,16   0,32 1 8 

8.11 
PLANTILLA Y RAMPAS EN 

CONCRETO ESP= 0,07 
M2 499,41   

0,28 2 9 

8.12 
DILATACIONES 

RATONEADAS 
ML 574,82   

0,32 10 2 

8.13 EMPRADIZACIÓN  M2 286,20   0,08 1 3 

9.1 ESTUCO PLASTICO M2 1.670,86   0,43 10 9 

9.2 ESTUCO PLASTICO Ml 2.407,73   0,43 15 9 

9.3 
PINTURA SOBRE ESTUCO 

TIPO 1 (TRES MANOS ) 
M2 1.670,86   

0,2 15 3 

9.4 
PINTURA SOBRE ESTUCO 

TIPO 1 (TRES MANOS ) 
ML 2.407,73   

0,2 15 4 

9.5 
DEMARCACIÓN ACCESO 

DISCAPACITADOS  
GBL 1,00   

2,55 1 1 

10.1 

SUMINISTRO E 

INSTALACION VENTANA EN 

ALUMINIO (INC VIDRIO) 

M2 236,44   

0,16 1 5 

10.2 

SUMINISTRO E 

INSTALACION VENTANA EN 

LAMINA METALICA INC. 

PINTURA Y 

ANITICORROSIVO 

M2 4,23   

0,9 1 1 

10.3 

SUMINISTRO E 

INSTALACION PUERTA 

METALICA CON MARCO 

M2 75,01   

0,8 1 8 
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INCLUYE PINTURA Y 

ANITICORROSIVO 

10.4 

SUMINISTRO E 

INSTALACION PUERTA 

LAMINA EN MADERA 

ENTAMBORADA DE 0,8X2,0M 

INC. MARCO 

UND 5,00   

3,6 1 2 

10.5 
CERRADURA PUERTAS 

METALICAS 
UND 23,00   

1 1 3 

10.6 
CERRADURA DE 

SEGURIDAD  
UND 5,00   

1 1 1 

10.7 
CERRADURA POMO DE 

MADERA 
UND 4,00   

1 1 1 

10.8 

SUMINISTRO E 

INSTALACION PERSIANA EN 

ALUMINIO (INC VIDRIO) 

M2 65,66   

1 1 8 

10.9 

PROTECTOR METALICO 

INCLUYE ANTICORROCIVO, 

PINTURA E INST. 

M2 302,08   

1,8 10 7 

10.10 
MALLA PROTECTOREA EN 

TUBO DE 3/8 
M2 83,66   

1,8 3 6 

10.11 

SUMINISTRO E 

INSTALACION DIVISIONES 

METALICAS (INC PUERTAS) 

M2 44,40   

1 1 6 

10.12 

SUMINISTRO E 

INSTALACION PASAMANOS 

EN TUBO ACERO 

INOXIDABLE 

ML 86,13   

1,8 3 6 

10.13 

SUMINISTRO E 

INSTALACION PORTON EN 

TUBERIA DE 3*1 1/2 

M2 10,80   

0,1 1 1 

11.1 

SUMINISTRO E 

INSTALACION DE CIELO 

RASO EN DRYWALL  

M2 102,70   

0,6 1 8 

12.01 

PERFIL METALICO DE  PHR C 

1x0,5M ESP = 1,50 MM DOBLE 

EN CAJON SOLDADO, (INC. 

ANTICORROSIVO Y 

PINTURA) 

ML 72,58   

0,25 1 2 

12.02 

PERFIL METALICO EN C DE  

PHR C 1,50x0,50M ESP = 2,00 

MM DOBLE EN CAJON 

SOLDADO, (INC. 

ANTICORROCIVO Y 

PINTURA) 

ML 9,75   

0,25 1 1 

12.03 

PERFIL METALICO EN C  PHR 

C 2,20x0,80M ESP = 2,50 MM 

DOBLE EN CAJON SOLDADO, 

(INCLYE ANTICORROCIVO Y 

PINTURA) 

ML 237,72   

0,25 1 7 

12.04 

CORREA PHR C DE 1,60x0,6M 

ESP = 2,00 MM (INC. 

ANTICORROSIVO Y 

PINTURA) 

ML 799,60   

0,25 2 12 
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12.05 

CORREA PHR C DE 1,20x0,6M 

ESP = 1,50 MM (INC. 

ANTICORROSIVO Y 

PINTURA) 

ML 379,69   

0,25 1 12 

12.06 

CORREA PHR C DE 2,20x0,8M 

ESP = 2.50 MM (INC. 

ANTICORROSIVO Y 

PINTURA) 

ML 179,04   

0,25 1 6 

12.07 TEMPLETE DE 3/8"  ML 403,09   0,26 1 13 

12.08 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE CERCHA 

EN PERFILES PHR C DE 

1,50x0,50; 1,00x0,50 Y 

2,20x0,80M (INC 

ANTICORROCIVO Y 

PINTURA) 

ML 27,31   

0,3 1 1 

12.09 

CUBIERTA EN TEJA 

THERMOACUSTICA TIPO 

SANDWICHE CALIBRE 26 

CON AISLAMIENTO 

M2 1.636,91   

0,75 10 15 

12.10 
REMATES Y/O FLASHING 

METÁLICO CONTRA MURO 
ML 122,12   

0,2 1 3 

13.1.0

1 

TRAZADO Y REPLANTEO DE 

REDES DE 

ALCANTARILLADO 

ML 209,77   

0,02 1 1 

13.1.0

2 

EXCAVACION MANUAL SIN 

CLASIFICAR 
M3 177,66   

6 10 13 

13.1.0

3 

RED AGUAS NEGRAS PVC 8" 

UNION MECANICA TIPO 

NOVAFORT O SIMILARES 

ML 86,42   

0,5 1 5 

13.1.0

4 

RED AGUAS NEGRAS PVC 6" 

INC. ACCESORIOS 
ML 55,06   

0,45 1 3 

13.1.0

5 

RED AGUAS NEGRAS PVC 4" 

INC. ACCESORIOS 
ML 68,29   

3,4 10 3 

13.1.0

6 

RELLENO CON MATERIAL 

DE SITIO 
M3 165,08   

3,4 10 7 

13.1.0

7 

RELLENO CON MATERIAL 

SELECCIONADO 
M3 12,58   

3,4 1 5 

13.1.0

8 

RETIRO DE MATERIAL 

SOBRANTE  
M3 16,35   

2 1 4 

13.1.0

9 
REJILLAS DE 2-3"   UND 10,00   

0,6 1 1 

13.1.1

0 

PUNTO SANITARIO DE 4" 

(INC EXCAVACION Y TAPE) 
UND 14,00   

0,7 1 1 

13.1.1

1 

PUNTO SANITARIO DE 2" 

(INC EXCAVACION Y TAPE) 
UND 30,00   

0,7 1 3 

13.2.0

1 
EXCAVACION MANUAL M3 13,27   

6 1 10 

13.2.0

2 

CONSTRUCCION DE POZO 

DE INSPECCION DIAMETRO 

1.5 M EXTERNO, MUROS 

0.15M Y ALTURA ENTRE 2-

2,50m promedio 

UND 1,00   

26,7 1 3 
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13.2.0

3 

RETIRO DE MATERIAL 

SOBRANTE  
M3 17,25   

2 1 4 

13.2.0

4 

ROTURA Y CONEXION AL 

POZO EXISTENTE  
GBL 1,00   

1,15 1 1 

13.3.1 EXCAVACION MANUAL M3 24,00   6 2 9 

13.3.2 CAJAS INSPECCION 60 X 60 UND 18,00   6,25 2 7 

13.3.3 
CONEXIÓN DOMICILIARIA 

DE 8 A 4" 
UND 8,00   

7 2 4 

13.4.1 
TUBERIA EN CONCRETO DE 

36" 
ML 6,00   

2,5 1 2 

13.4.2 

CONCRETO PARA 

CABEZOTE, ALETAS CUERPO 

DE LA ALCANTARILLA 

M3 6,71   

8 1 7 

13.4.3 EXCAVACION MANUAL M3 16,38   6 2 6 

13.4.4 
RELLENO CON MATERIAL 

SELECCIONADO  
M3 60,00   

3,4 3 9 

13.5.0

1 

SUMINISTRO E 

INSTALACION DE 

SANITARIO 

UND 16,00   

1,6 1 3 

13.5.0

2 

SUMINISTRO E 

INSTALACION DE 

LAVAMANOS 

UND 16,00   

1,6 1 3 

13.5.0

3 

SUMINISTRO E 

INSTALACION DE 

LAVAPLATOS 

UND 2,00   

1,6 1 1 

13.5.0

4 

SUMINISTRO E 

INSTALACION DE DUCHAS 
UND 2,00   

1,6 1 1 

13.5.0

5 

SUMINISTRO E 

INSTALACION DE APOYOS 

PARA DISCAPACITADOS 

UND 2,00   

0,25 1 1 

13.5.0

6 

SUMINISTRO E 

INSTALACION DE POCETAS 

EN ACERO INOXIDABLE 

UND 5,00   

1,6 1 1 

14.1.1 
TRAZADO Y REPLANTEO DE 

REDES DE ACUEDUCTO 
ML 323,92   

0,02 1 1 

14.2.1 
EXCAVACIÓN MANUAL SIN 

CLASIFICAR 
M3 45,40   

6 10 3 

14.2.2 
RELLENO CON MATERIAL 

DE SITIO 
M3 29,40   

3,4 2 6 

14.2.3 
RELLENO CON MATERIAL 

SELECCIONADO  
M3 12,60   

3,4 1 5 

14.2.4 
RETIRO DE MATERIAL 

SOBRANTE 
M3 20,80   

2 1 5 

14.3.1 
TUBERÍA PVC TIPO UNIÓN 

MECÁNICA RDE 26 DE 3" 
ML 37,72   

0,4 1 2 

14.3.2 

TUBERIA AGUA PRESION 

PVC D= 3/4" (INC. 

EXCAVACIÓN Y TAPE) 

ML 125,54   

0,28 1 4 

14.3.3 

TUBERÍA AGUA PRESION 

PVC D=1/2" (INC. 

EXCAVACIÓN Y TAPE) 

UN 160,66   

0,25 1 5 

14.3.4 PUNTO HIDRÁULICO D=1/2" UN 47,00   0,85 1 5 

14.3.5 
CANAL METALICO REMATE 

DE CUBIERTA 
ML 88,73   

0,25 1 3 
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14.3.6 

BAJANTE DE AGUAS 

LLUVIAS EN TUBERIA DE 

PVC DE 4"  

ML 50,40   

0,445 1 3 

14.3.7 
TUBERIA DE AGUAS LUVIAS 

DE 6" INC. ACCESORIOS 
ML 128,51   

0,45 2 4 

14.3.8 
CAJAS DE INSPECCION DE 

60X60 
UND 12,00   

6,25 2 5 

14.4.1 
ATRAQUES EN CONCRETO 

DE 2000 PSI 
M3 1,00   

7,5 1 1 

14.4.2 

SUMINISTRO  INSTALACIÓN 

DE VÁLVULAS DE 3" (INCL. 

ACCESORIOS ) 

UN 3,00   

1,5 1 1 

14.4.3 

SUMINISTRO  INSTALACIÓN 

DE VÁLVULAS DE 3/4" (INCL. 

ACCESORIOS ) 

UN 2,00   

0,23 1 1 

14.4.4 

SUMINISTRO  INSTALACIÓN 

DE VÁLVULAS DE 1/2" (INCL. 

ACCESORIOS) 

UN 4,00   

0,23 1 1 

14.4.5 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE TANQUE 

PLÁSTICO DE 5000 LITROS 

INC. ACCESORIOS 

UN 1,00   

4 1 1 

14.4.6 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

HIDRANTES DE 3" 

UN 2,00   

3,58 1 1 

14.4.7 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE CAJA EN 

CONCRETO REFORZADO 

PARA VÁLVULAS 1X1 

METROS 

UN 3,00   

13,33 1 5 

14.5.0

1 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE MEDIDOR 

DE AGUA 3/4" 

UN 1,00   

2 1 1 

15.01 

SALIDA PARA 

TOMACORRIENTE DOBLE  

CON POLO A TIERRA 

UND 131,00   

1,6 10 3 

15.02 

SALIDA PARA 

TOMACORRIENTE DOBLE  

CON POLO A TIERRA TIPO 

GFCI 

UND 18,00   

1,6 1 4 

15.03 

SALIDA PARA 

TOMACORRIENTE AIRE 

ACONDICIONADO 

UND 12,00   

1,78 1 3 

15.04 
SALIDA PARA INTERRUPTOR 

SENCILLO 
UND 39,00   

1,6 2 4 

15.05 
SALIDA PARA INTERRUPTOR 

DOBLE 
UND 3,00   

1,6 1 1 

15.06 

SALIDA SENSOR 

CONTRAINCENDIOS DE 

EMERGENCIA 

UND 15,00   

1,8 1 3 

15.07 

SALIDA PARA ILUMINACION 

CON ROSETA INCL. 

BOMBILLO AHORRADOR 

23WATT 

UND 55,00   

1,6 2 6 
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15.08 

SALIDA PARA ILUMINACION 

CON ROSETA(TIPO 

APLIQUE)INCLUYE 

BOMBILLO 23WATT 

UND 12,00   

1,6 1 2 

15.09 
SALIDA ILUMINACION 

2X32W T8 REJ. CEL. 
UND 162,00   

0,8 2 8 

15.10 

SALIDA PARA REFLECTOR 

220V 150W O 70W TIPO 

JARDIN HONGO SODIO 

UND 17,00   

0,8 1 2 

15.11 

SALIDA PARA 

TOMACORRIENTE 

REGULADO 

UND 28,00   

1,75 1 6 

15.12 
SALIDA PARA ILUMINACION 

DE EMERGENCIA  
UND 15,00   

2,24 1 4 

15.13 

SALIDA SENCILLA DATOS 

SOBRE CANALETA EN 

SECTOR DE ESCRITORIOS DE 

SALAS DE INFORMÁTICA 

UND 25,00   

1,6 1 5 

15.14 

SALIDA SENCILLA DATOS 

CON  RJ45 EN MURO 

(OFICINAS Y LOCALES) 

UND 4,00   

2 1 1 

15.15 SALIDA PARA TELÉFONO UND 4,00   1,45 1 1 

15.16 

SUMINISTRO E 

INSTALACION STRIP 

TELEFONICO  

UND 1,00   

9,35 1 1 

15.17 

SUMINISTRO E 

INSTALACION CAJA DE 

REPARTO PARA 

ACOMETIDAS DE TV, VOZ Y 

DATOS 

UND 3,00   

2 1 1 

15.18 

SUMINISTRO E 

INSTALACION TABLERO DE 

PROTECCIONES BIFASICO 

DE 12 CTOS CON PUERTA, 

CON ESPACIO 

TOTALIZADOR 250AMP 

UND 1,00   

2 1 1 

15.19 

SUMINISTRO E 

INSTALACION TABLERO DE 

PROTECCIONES BIFASICO 

DE 18 CTOS CON PUERTA 

CON ESPACIO 

TOTALIZADOR,TOTALIZADO

R 

UND 4,00   

2 1 1 

15.20 

ACOMETIDA EN CABLE 2 x 

#10 + 1T x #10 AWG THHN Cu, 

INCL. DUCTO PVC 

MTS 74,00   

2 10 2 

15.21 

ACOMETIDA EN CABLE 2 x 

#8 + 1T x #10 AWG THHN Cu, 

INCL. DUCTO PVC 

MTS 125,00   

2 10 3 

15.22 

ACOMETIDA EN CABLE 2 x 

#12 + 1T x #12 AWG THHN Cu, 

INCL. DUCTO PVC 

MTS 150,00   

0,2 10 0 

15.23 

ACOMETIDA EN CABLE 2 x 

#2/0 + 1T x #2/0 AWG THHN 

Cu, INCL. DUCTO PVC 4" 

MTS 105,00   

2,3 10 3 
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15.24 

MONTAGE Y SUMISTRO 

MEDIDOR SEMIDIRECTA 

ELECTRONICO BIFASICO 

TRIFILAR DE 220 V,  CON 

TRANSFORMADORES DE 

CORRIENTE ,CAJA Y 

CABLEADO DE 3X12AWG 

UND 1,00   

2 1 1 

15.25 

INSTALACION Y SUMINISTR 

BREAKER MONOPOLAR DE 1 

X 40A 

UND 45,00   

2 2 6 

15.26 

INSTALACION Y BREAKER 

INDUSTRIAL BIPOLAR DE 2X 

200 A 

UND 1,00   

2 1 1 

15.27 

INSTALACION Y BREAKER 

INDUSTRIAL BIPOLAR DE 2 

X 40 A 

UND 12,00   

2 1 3 

15.28 

ACOMETIDA DE TELEFONIA, 

CABLE 4 PARES, INCL 

DUCTO 

MTS 32,00   

2 1 8 

15.29 

INSTALACION Y 

SUMINISTRO RACK DE 

COMUNICACIONES  

ORGANIZADOR DE 

CABLEADO Y BLOQUE DE 30 

PARES PARA ORGAN. DE 

DATOS) 

GLO 1,00   

2 1 1 

15.30 

CALIBRACION  MEDIDOR 

BIFASICO ELECTRONICO DE 

MEDIDA SEMIDIRECTA   

UND 1,00   

2 1 1 

15.31 

REVISION Y MATRICULA DE 

LA INSTALACION POR 

PARTE DE ESSA 

UND 1,00   

2 1 1 

15.32 

TRATAMIENTO DE TIERRA 

PARA FOSO CON VARILLA 

DE 2.4 MT 

UND 2,00   

2 1 1 

15.33 VARILLA DE CU DE 2.4 MT UND 2,00   2 1 1 

15.34 

CONECTOR DE PUESTA A 

TIERRA - SOLDADURA 

EXOTERMICA 

UND 2,00   

2 1 1 

15.35 

CONECTOR DE PUESTA A 

TIERRA - CONEXIÓN 

MECANICA 

UND 1,00   

2 1 1 

15.36 
CABLE DE COBRE DESNUDO 

#2 AWG  
MTS 9,40   

2 1 2 

15.37 
TERMINAL PONCHABLE 

PARA CABLE # 2/0AWG 
UND 3,00   

2 1 1 

15.38 

TUBO DE 4" X 6 MTS IMC 

CON CAPACETE, CINTA 

BAND-IT, AISLADOR CON 

PERCHA 

UND 1,00   

2 1 1 

15.39 

TUBO DE 3/4" X 3 MTS IMC 

CON CAPACETE, AJUSTE, 

AISLADOR Y BAND IT 

UND 2,00   

2 1 1 

15.40 CERTIFICACION DE RETILAP UND 1,00   2 1 1 



121 

 
 

15.41 

CAJA DE REGISTRO  (20 x 20 

x 20 CMS)MARCOS 

METALICOS DE CAJA Y 

TAPA PARA REGISTROS 

ELECTRICOS 

UND 17,00   

2 1 1 

15.42 

CAJA DE REGISTRO  (30 x 30 

x 40 CMS)MARCOS 

METALICOS DE CAJA Y 

TAPA PARA REGISTROS 

ELECTRICOS 

UND 5,00   

2 1 1 

15.43 

CAJA DE REGISTRO  (60 x 40 

x 40 CMS)MARCOS 

METALICOS DE CAJA Y 

TAPA PARA REGISTROS 

ELECTRICOS 

UND 5,00   

2 1 1 

15.44 

SUMINISTRO E 

INSTALACION AIRE 

ACONDICIONADO TIPO MINI 

SPLIT DE 24000BTU 

UND 12,00   

2 1 3 

16.01 
LOCALIZACIÓN Y 

REPLANTEO 
ML 647,85   

0,02 1 2 

16.02 
EXCAVACIÓN MANUAL SIN 

CLASIFICAR 
M3 73,32   

6 10 5 

16.03 
RETIRO MATERIAL DE 

EXCAVACIÓN  
M3 95,32   

2 10 2 

16.04 
CONCRETO POBRE 

LIMPIEZA e=0.05                          
M3 0,22   

0,3 1 1 

16.05 
ZAPATA EN CONCRETO DE 

3000 PSI 
M3 1,80   

8 1 2 

16.06 
PEDESTAL EN CONCRETO 

DE 3000 PSI 
M3 0,44   

14,8 1 1 

16.07 
COLUMNAS FACHADA EN 

CONCRETO  3000 PSI 
M3 0,86   

Total mano de 

obra 1 

#¡VALOR

! 

16.08 VIGA AEREA DE 3000 PSI M3 0,49   10 1 1 

16.09 
VIGA DE CIMENTACIÓN 

FACHADA DE 3000 PSI 
M3 1,08   

0,8 1 1 

16.10 

CIMIENTO EN CICLOPEO SIN 

FORMALETA, CONCRETO 

2500 PSI (60% CCTO+40% 

PIEDRA) 

M3 25,00   

6 5 4 

16.11 

VIGA SOBRECIMIENTO 

20X25 (3000PSI INC. ACERO 

DE REFUERZO) 

ML 277,80   

0,625 5 4 

16.12 

COLUMNETA DE 0.20X0.20 

3000 PSI (INC. ACERO DE 

REFUERZO) 

ML 78,47   

0,625 1 6 

16.13 ALFAJÍA 0.20 X 0.08 ML 277,80   0,133 1 5 

16.14 

MURO EN BLOQUE LISO DE 

CEMENTO DE 0,39 X 0,19 X 

0,12 

M2 166,68   

0,75 4 4 

16.15 
MURO BAJO EN CONCRETO 

PARA TUBOS 
ML 10,50   

0,75 1 1 

16.16 
CERRAMIENTO MALLA 

H=1.80 SOB. MURO H=0,6 
M2 500,04   

0,27 3 6 
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16.17 
TUBO GALVANIZADO 2"X3,0 

PARA CERRAMIENTO 
UN 81,00   

0,033 1 1 

16.18 

CERRAMIENTO EN POSTE DE 

CONCRETO Y ALAMBRE 

LISO, INC. EXCAVACIÓN Y 

MACHONES EN CONCRETO 

DE 20,7 MPA 

ML 355,55   

0,52 4 6 

17.1.0

1 

EXCAVACIÓN MANUAL SIN 

CLASIFICAR  
M3 12,48   

6 2 5 

17.1.0

2 

RELLENO CON MATERIAL 

SELECCIONADO  
M3 192,00   

3,4 10 8 

17.2.0

1 

CIMIENTO EN CICLÓPEO SIN 

FORMALETA, CONCRETO 

2500 PSI (60% CCTO+40% 

PIEDRA) 

M3 12,48   

6 1 9 

17.2.0

2 

VIGA SOBRECIMIENTO DE 

0.25 X 0.25 (21MPA) INC. 

REFUERZO 

ML 104,00   

0,76 1 10 

17.3.0

1 

PLACA EN CONCRETO  DE 

3000 PSI H= 0.10 INC. MALLA 

ELECTROSOLDADA  

M2 640,00   

0,32 10 3 

17.3.0

2 
DILATACIONES  ML 404,00   

2,55 10 13 

17.3.0

3 
CUNETAS EN CONCRETO ML 87,00   

1 2 5 

174.01 

PÓRTICO MULTIFUNCIONAL 

TUVO 3" INC. PINTURA EN 

ACEITE, TABLERO ACRÍLICO 

Y AROS DE BÁSQUETBOL 

CON MALLA 

UN 2,00   

5,3 1 1 

17.5.0

1 

DEMARCACIÓN DE CANCHA 

POLIFUNCIONAL  
GBL 1,00   

2,55 1 1 
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