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Introducción 

 

El análisis de costos de precios unitarios está enfocado directamente a satisfacer la necesidad 

de seguridad para la comunidad educativa de la institución El Salobre del municipio de Rio de Oro 

Cesar. Por medio del análisis de precios se da a conocer que es factible y ejecutable ya que se puede 

llevar a cabo bajo los requerimientos que necesita la institución educativa.  

El cerramiento perimetral en malla eslabonada se llevará a cabo en la Institución Educativa El 

Salobre ejecutando actividades como localización y replanteo, limpieza y descapote, excavación 

manual, trabajos en concreto, acero y ladrillo; además del aseo general. De la misma manera se 

obtendrá el valor total del proyecto que incluya cada una de las actividades y la programación de la 

obra. 

Para los procesos o estudios de precios unitarios se debe tener en cuenta los aspectos del lugar 

como el clima que puede interferir directamente en el inicio, ejecución  y culminación de la obra.  

Con el análisis de precios unitarios y las cantidades de obra se puede tener acceso directo a 

toda la información del lugar, materiales a utilizar, tiempos de construcción, personal que tendrá 

intervención en la obra y otros pormenores que se verán descritos en el informe; por 

otra parte, se puede acceder a cualquier actualización de precios que por cuestiones 

comerciales varían, por ello, se considera al análisis de precios unitarios y las cantidades de obra 

como la parte fundamental en cualquier proyecto de construcción debido a que en ella se puede 

encontrar todo lo relacionado con planeación, presupuesto, programación y control de la obra a 

realizar, teniendo en cuenta posibles anomalías dentro de cada uno de los procesos y disponer de un 

plan de contingencia donde no se vea truncada la realización de la obra. 
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Capítulo 1. Titulo 

 

Propuesta de análisis de precios unitarios y programación de obra para el proyecto de muro 

de cerramiento perimetral en malla eslabonada del Centro Educativo El Salobre del Municipio de 

Rio de Oro, Cesar. 

  

1.1 Planteamiento del Problema  

 

Los centros educativos del municipio de Rio de Oro, presentan un alto número de 

necesidades por tal razón es importante que se analicen y tengan en cuenta inversiones para 

mejorarlas y de esta manera garantizar educación de alta calidad, es necesario y relevante que 

todas las inversiones que se realicen se hagan con estudios acordes a la necesidad y se puedan 

tener un detallado análisis de costos que garanticen y generan una buena relación en el beneficio 

con la inversión a realizar. 

El centro educativo El Salobre se encuentra ubicado en el corregimiento El Salobre del 

municipio de Rio de Oro, Cesar. La institución cuenta con una cancha múltiple que presta un 

servicio deportivo y recreacional a la comunidad de dicho sector. 

Actualmente se encuentra afectada por la invasión de diferentes animales que deambulan 

por sus alrededores, por ello, los habitantes del corregimiento y la administración del centro 

educativo han decidido iniciar el proceso de construcción del cerramiento del centro educativo y 

para ello se ha planteado realizar el presupuesto y programación de construcción que determine la 

forma en la que se pueda cumplir dicho proceso. 
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1.2 Formulación del Problema  

 

¿Brindará información veraz la realización del análisis de precios unitarios y programación 

de obra para el proyecto de muro de cerramiento perimetral en malla eslabonada del Centro 

Educativo El Salobre del municipio de Rio de Oro, Cesar? 

 

1.3 Objetivos  

 

1.3.1 Objetivo general. Proponer el análisis de precios unitarios y programación de obra 

para el proyecto de muro de cerramiento perimetral en malla eslabonada del centro educativo El 

Salobre del municipio de Rio de oro, Cesar. 

 

1.3.2 Objetivos específicos. Realizar el diagnóstico técnico con el fin de conocer las 

condiciones actuales del centro educativo El Salobre del corregimiento El Salobre del municipio 

de Rio de Oro, Cesar. 

Cuantificar cantidades de obra y el respectivo análisis de precios unitarios – APU – para los 

ítems establecidos en el presupuesto de obra, así como los costos directos e indirectos que afectan 

la construcción. 

Elaborar las especificaciones técnicas de construcción a fin de determinar el mejor proceso 

constructivo obteniendo calidad en las actividades presupuestadas y la programación de obra.  
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1.4 Justificación 

 

En la industria de la construcción pueden derivarse muchos aspectos importantes para la 

realización y ejecución exitosa de una obra, entre los más importantes a destacar se encuentran: el 

factor económico, la realización de una estimación de costos precisos, buen proceso constructivo, 

y un factor muy importante que no se debe olvidar es el control y programación eficiente. 

Es así como, las investigaciones se han convertido en las respuestas a las necesidades 

presentadas tanto de índole humano, social, político, cultural y constructivo, ya que, permite 

conocer el diseño previo para saber de antemano las alternativas generadas por el mismo, en el 

caso de la ingeniería y de las obras que se ejecutan, se logran proyectar cada una de las acciones a 

realizar incluyendo el presupuesto a utilizar para poder llevarla a cabo, por tanto el diseño de los 

planes de construcción son una obligación que permite conocer de antemano cómo será la 

estructura de la obra y cuál será el valor de la misma, facilitando la toma decisiones sobre la 

inversión y su mayor rentabilidad, tal es el caso de la propuesta del muro de cerramiento 

perimetral en malla eslabonada del centro educativo El Salobre del municipio de Rio de oro, 

Cesar, que buscan poder brindarle en este caso a la escuela y a la comunidad la justificación de la 

inversión. 

De igual forma la obra, permitirá a la comunidad académica y los habitantes de la zona de 

estudio contar con un escenario adecuado que brinde la posibilidad de practicar diferentes 

disciplinas deportivas y desarrollar programas que fomenten la práctica del deporte, aportando a 

la comunidad un estilo de vida saludable, con buenos hábitos de salud mental y física que 

permitan una mejor distribución del tiempo libre alejándolos de los malos hábitos y la violencia.  
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Por consiguiente, la investigación busca generar acciones técnicas para la adecuación del 

centro educativo y el análisis de costos y programación de obra para garantizar seguridad a la 

comunidad educativa del corregimiento El Salobre, del municipio de Rio de Oro, Cesar. 

 

1.5 Delimitaciones  

 

1.5.1 Delimitación Conceptual: Con el fin de obtener mayor conocimiento, comprensión y 

análisis sobre los procesos constructivos que se efectuarán en la construcción del muro de 

cerramiento perimetral en malla eslabonada y buscando alternativas para el mejoramiento de la 

prestación del servicio del centro educativo El Salobre para la comunidad del corregimiento El 

Salobre del municipio de Río de Oro, Cesar se aplicarán los siguientes conceptos: 

 Cerramiento en malla eslabonada 

 Características para implementar un cerramiento perimetral 

 Proceso constructivo 

 Elemento constructivo 

 Selección de actividades 

 Caracterización de Actividades 

 Cantidades de obra 

 Consumo de materiales 

 Rendimientos de mano de obra 

 

1.5.2 Delimitación Geográfica: La elaboración del proyecto se ejecutará en el municipio 

de Rio de Oro, el cual se localiza al sur del departamento del Cesar bajo las siguientes 
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coordenadas geográficas 8° 17´ 30” latitud norte y 73° 23´14” longitud oeste. Cuenta con una 

superficie total de 613,3 Km² y una altitud media de 1150 msnm. Su temperatura ambiente oscila 

entre los 18°C y los 25°C. Limita al norte con el municipio de González y Norte de Santander; 

por el sur con Ocaña y San Martín, por el oriente con Ocaña y por el occidente con Aguachica. 

La población actual del municipio de acuerdo a la proyección del DANE para el año 2016 es de 

13.994 habitantes, con una densidad demográfica de 22,82 hab/Km², la población urbana es de 

6150 habitantes. (DANE, 2016) 

 

1.5.3 Delimitación Temporal: La documentación de los procesos constructivos de las 

actividades que se requieren llevar a cabo en el estudio de precios y programación de la 

construcción del muro de cerramiento perimetral en malla eslabonada del centro educativo El 

Salobre del corregimiento El Salobre del municipio de Río de Oro, Cesar se llevarán a cabo en 

dieciséis (16) semanas de acuerdo a las actividades más relevantes e importantes del proyecto. 

(Pérez, 2010) 

 

1.5.4 Delimitación Operativa: Se pueden presentar algunos inconvenientes durante la 

documentación necesaria en el desarrollo del estudio de precios y programación de la 

construcción del muro de cerramiento perimetral en malla eslabonada del centro educativo El 

Salobre del corregimiento El Salobre del municipio de Río de Oro, Cesar debido a factores 

externos como la lluvia, cierres temporales de la vía. Por otro lado se hace necesario la obtención 

de planos en la secretaría de planeación municipal con el fin de calcular cantidades de obra de 

acuerdo a las especificaciones técnicas de construcción para llevar a cabo la realización del 

informe final de la guía de construcción. (Pérez, 2010) 
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Capítulo 2. Marco Referencial 

 

2.1 Marco Histórico 

 

2.1.1 Construcción a nivel mundial: La actividad constructora del ser humano inicia en el 

momento preciso en que tiene necesidad de acondicionar un lugar para guarecerse de las 

inclemencias del medio ambiente que lo rodea, casi podemos afirmar que aún antes de que 

cambiara su condición nómada a sedentario, ya se procuraba un lugar para pasar la noche en su 

peregrinar sin rumbo fijo. Para llevar a cabo estas tareas, necesariamente tuvo que valerse de sus 

manos al no tener herramientas adecuadas para hacerlas, siendo esto suficiente, ya que estas 

actividades no eran complejas además de ser provisionales. (López, 1994). 

La construcción es tan antigua como el mismo hombre, por lo que el aprendizaje desde su 

origen fue de grupo, y así todos los miembros de un clan, aportaban la mano de obra y su materia 

prima, que era todo lo que tenían a su alrededor. Mucho tiempo después el conocimiento fue 

solamente para una clase privilegiada que gozaba del saber, lo que impedía conocer totalmente 

sus procesos constructivos; tan es así que muchos de ellos se perdieron. (López, 1994) 

Posteriormente la transmisión de conocimientos se hizo en forma directa de padres a hijos 

quienes, así adquirían sus habilidades futuras para cada oficio. 

Una vez que inicia el proceso de sedentarización se ve en la necesidad de construir 

albergues permanentes, para lo cual fue seleccionando lo materiales más adecuados al lugar 

dónde se encontraba y desarrollando nuevas técnicas constructivas, valiéndose en esta etapa, ya 

no de las manos sino de las herramientas que fue perfeccionando en la medida que los materiales 

utilizados se lo fueron requiriendo. (López, 1994). 
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Al paso del tiempo, aquellos grupos originales se fueron transformando profundamente, 

llegando a formar sociedades organizadas y como consecuencia de esto se dieron los primeros 

asentamientos humanos con sus necesidades propias de infraestructura para comunicarse entre 

distintos grupos de poblaciones, originándose así la necesidad de construir acueductos, diques, 

caminos, puentes, estructuras propias para la celebración de actividades religiosas y lugares 

donde vivir, para lo cual fueron confeccionando rudimentarios equipos, siendo este el 

antecedente del que actualmente utilizamos para la construcción de la infraestructura requerida. 

(López, 1994). 

 

2.1.2 Construcción a nivel nacional: La demanda de maquinaria y equipo por la actividad 

constructora fue creciendo en forma gradual e importante en los últimos cuarenta años, este 

fenómeno ha obedecido a la respuesta técnica dada por las empresas constructoras al reto de 

enfrentarse a obras de gran magnitud (en tamaño, en volumen y en requisitos técnicos) que el 

crecimiento económico del país ha venido requiriendo. Esta actitud positiva de los empresarios 

de la construcción se ha traducido en crecientes inversiones en esta actividad y en una actual 

autosuficiencia nacional en cuanto a las necesidades de la construcción civil (López, 1994).  

Sin embargo, tal y como se observa en todo país en desarrollo, el proceso de tecnificación 

determinó en gran dependencia del extranjero en cuando a la obtención de maquinaria y equipo 

con los cuales dicha tecnificación se realizó. Esta dependencia que se menciona, no se dio 

exclusivamente en la actividad constructora sino que se manifestó en la mayor parte de las 

actividades industriales, por no decir que en todas las ramas. Por esta razón y por el crecimiento 

constante de la construcción civil, las erogaciones que el país realizó en el extranjero por 

concepto de compra de maquinaria fueron no solo cuantiosas sino crecientes hasta el año 1963, 
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año en el que el país da un fuerte impulso a la fabricación de maquinaria y equipo requerido por 

la pujante actividad constructora en el país. (López, 1994). 

Tradicionalmente se ha considerado a la ingeniería de costos como un sinónimo de análisis 

de precios unitarios. Es indiscutible que este análisis constituye una parte –por lo demás 

importante- de la ingeniería de costos, pero no el ya citado: ingeniería de costos es similar a 

hablar de control de costos de construcción (López, 1994).  

La ingeniería de costos es una parte de la administración de proyectos de construcción, la 

cual es una subdivisión especializada de la administración de proyectos; ésta a su vez forma parte 

de la administración general. (López, 1994). 

 

2.1.3 Construcción a nivel local: En la vereda El Salobre del municipio de Rio de Oro 

Cesar, se han venido desarrollando un conjunto de actividades en pro de ofrecer escenarios 

adecuados que brindan la posibilidad de practicar diferentes disciplinas deportivas desarrollando 

programas que fomentan la práctica del deporte, y para dar cumplimiento a este objetivo se ha 

optado por la construcción de espacios cerrados para aumentar la seguridad y bienestar de la 

comunidad. (Ochoa, 2017) 

 

2.2. Marco Teórico 

 

2.2.1 Teoría de la capacidad de carga. Terzaghi (1943) fue el primero en presentar una 

teoría para evaluar la capacidad última de carga de cimentaciones superficiales, la cual dice que 

una cimentación es superficial si la profundidad Df de la cimentación es menor que o igual al 

ancho de la misma. Sin embargo investigadores posteriores han sugerido que cimentaciones con 
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Df iguala 3 ó 4 veces el ancho de la cimentación se definen como cimentaciones superficiales. 

Terzaghi sugirió que para una cimentación continua o de franja (es decir, la razón de ancho a 

largo de la cimentación tiende a 0), la superficie de falla en un suelo bajo carga última se supone 

similar a la mostrada en la figura, (Note que este es el caso dela falla cortante general. El efecto 

del suelo arriba del fondo de la cimentación se supone reemplazado por el efecto de una 

sobrecarga equivalente q = g Df (donde g =peso específico del suelo). La zona de falla bajo la 

cimentación se separa en tres partes. 

La capacidad de carga es una característica, y no solo una cualidad intrínseca del suelo. Los 

distintos tipos de suelo difieren en capacidad de carga, pero también ocurre que en un suelo 

específico dicha capacidad varía con el tipo, forma, tamaño y profundidad del elemento de 

cimentación que aplica a la presión, puede ser determinado utilizándose una teoría en la cual se 

postula un mecanismo de falla y se determina la tensión en términos de la resistencia al corte del 

suelo movilizado en la falla y de la geometría del problema. (Terzaghi 1943) 

La elección de los criterios normativos del diseño de cimentaciones, tipo de cimientos, su 

profundidad y carga permisible o carga de apoyo, suelen ser un proceso repetitivo. Para brinden 

un apoyo adecuado, todas las cimentaciones deben cumplir dos requisitos simultáneos:  

Capacidad de carga por apoyo adecuado cimentación.  

Asentamientos estructurales tolerables. 

Aunque relacionados, estos dos requisitos no se satisfacen automáticamente al mismo 

tiempo.  

Una cimentación con insuficiente capacidad de apoyo también se asienta excesivamente; 

pero lo mismo puede sucederle a una cimentación con capacidad adecuada.  
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Por tanto los dos factores, capacidad de carga o apoyo y asentamiento deben ser revisados 

para basar el diseño de los cimientos en la condición que resulte crítica. (Terzaghi 1943) 

 

2.2.2 Teoría de la presión lateral del suelo. Es la presión que el suelo ejerce en el plano 

horizontal. Las aplicaciones más comunes de la teoría de presiones laterales en suelos son el 

diseño de estructuras cimentadas como muros de tierras, zapatas, túneles y para determinar la 

fricción del terreno en la superficie de cimentaciones profundas. Para describir la presión que un 

suelo puede ejercer se usa un coeficiente de presión lateral, K. K es la relación entre la presión 

lateral u horizontal respecto a la presión vertical (K = σh'/σv'). Esta fórmula está asumida por ser 

directamente proporcional y se cumple en cualquier punto del suelo. K puede depender de las 

propiedades mecánicas del suelo y de la historia tensional del suelo. Los coeficientes de presión 

lateral puede variar dentro de tres categorías: presión en reposo, presión activa y presión pasiva.  

Los coeficientes de presión son usados en análisis de ingeniería geotécnica dependiendo de 

las características de su aplicación. Existen muchas teorías para predecir la presión lateral, 

algunas empíricas y otras analíticas (Soporte, 2012). 

La presión en reposo, representadas por K0, es la presión horizontal del terreno. Esta puede 

ser medida directamente por el test dilatométrico (DMT) o por un "borehole pressuremter test" 

(PMT). Estos experimentos son caros, por eso se usan relaciones empíricas para predecir el resto 

de presiones que son más difíciles de obtener y que dependen generalmente del ángulo de 

rozamiento interno. Algunas fórmulas son:  

Jaky (1948) para suelos normalmente consolidados:  
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Mayne & Kulhawy (1982) para suelos sobre consolidados:  

 

 

La última requiere un perfil OCR profundo para ser determinada.  

 

El estado activo ocurre cuando existe una relajación en la masa de suelo que lo permite 

moverse hacia fuera del espacio que limitaba la tensión del suelo (por ejemplo un muro de tierra 

que se rompe); esto es que el suelo está fallando por extenderse. Ésta es la presión mínima a la 

que el suelo puede ser sometido para que no se rompa. Al contrario el estado pasivo ocurre 

cuando la masa de suelo está sometida a una fuerza externa que lleva al suelo a la tensión límite 

de confinamiento. Esta es la máxima presión a la que puede ser sometida un suelo en el plano 

horizontal. (Soporte, 2012) 

 

2.3 Marco Conceptual. 

 

Para un mejor entendimiento de la presente investigación que consiste en la Propuesta de 

análisis de precios unitarios y programación de obra para el proyecto del muro de cerramiento 

perimetral en malla eslabonada del Centro Educativo El Salobre del Municipio de Rio de Oro, 

Cesar, se manejarán los siguientes conceptos relacionados con el mismo, por tanto se explica 

cada uno de ellos. 

  

2.3.1 Ingeniería civil. Es la que busca satisfacer necesidades humanas y resolver 

problemas. Los profesionales en esta ciencia, conocidos como ingenieros, aplican su ingenio e 
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inventiva, pero apelando al método científico para concretar los planes. La rama de la ingeniería 

que se encarga de la elaboración de infraestructuras, obras hidráulicas y de transporte se 

denomina ingeniería civil. Por lo general se encarga de las obras públicas y de gran tamaño 

(Cabrera, 2012).  

 

2.3.2 Obra Civil. La noción de obra civil está vinculada al desarrollo de infraestructuras 

para la población. En este caso, el uso del término civil procede de la ingeniería civil, que recibe 

dicha denominación para diferenciarse de la ingeniería militar. La obra civil, por lo tanto, es la 

aplicación de nociones de la física, la química, la geología y el cálculo para la creación de 

construcciones relacionadas con el transporte, la hidráulica, etc. (Cabrera, 2012). 

 

2.3.3 Análisis de precios unitarios. Es la explicación previa, expresada en un formato 

Normalizado, aplicando un Modelo Matemático preestablecido, de los Costos ocasionados al 

realizar una actividad específica (Partida), con una metodología constructiva propuesta dentro del 

proceso de ejecución de una Obra, más el valor correspondiente por el manejo o Administración 

de los recursos y materiales inherentes al Proceso y el justo valor de la Utilidad, Beneficio o 

Ganancia por la ejecución de dicha Actividad. Los elementos que componen el precio unitario se 

clasifican en: Costos Directos (Materiales, Equipos, Mano de Obra), Costos Indirectos (Gastos 

Generales y de Administración, Utilidad) (Martínez, 2014).  

 

2.3.4 Materiales. Son aquellos insumos consumibles o instalables que quedan incorporados 

a la obra, en la cantidad a usar por unidad de medida, y deberán tener el desperdicio que amerite 

el mismo. Este renglón no es afectado por el rendimiento de la partida. Los materiales de 
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construcción son materias primas o productos manufacturados, empleado en la construcción de 

edificios u obras de ingeniería civil (Martínez, 2014).  

 

Características. Los materiales de construcción se emplean en grandes cantidades, por lo 

que deben provenir de materias primas abundantes y económicas. Por ello, la mayoría de los 

materiales de construcción se elaboran a partir de materiales de gran disponibilidad como arena, 

arcilla o piedra. (Torres, 2010) 

Los materiales de construcción tienen como característica común el ser duraderos. 

Dependiendo de su uso, además deberán satisfacer otros requisitos tales como la dureza, la 

resistencia mecánica, la resistencia al fuego, o la facilidad de limpieza.  

Equipos. Es la cantidad de insumos (maquinarias, equipos, herramientas, implementos, 

vehículos para la obra, etc.). Estos pueden ser propios o alquilados, donde cada uno deberá tener 

su respectivo coeficiente de depreciación diaria. Este renglón si es afectado por el rendimiento de 

la partida. (Villegas, 2013) 

La tubería galvanizada consistes en aquellas que están sometidas al proceso de 

galvanización del acero que impide el envejecimiento y la oxidación. Los tubos galvanizados son 

tubos de acero prefabricados bañados en zinc fundido para protegerlos de los elementos. Estos 

tubos galvanizados vienen en diferentes tipos, tamaños y longitudes. Este producto se utiliza en 

tuberías subterráneas, aéreas, industriales, experimentos científicos y otros usos. (Villegas, 2013) 

Muro de concreto. Es el que consiste es una superficie del terreno, antes de ejecutar la 

excavación, el tipo más común de muro de concreto es una construcción vaciada en sitio de acero 

de refuerzo en secciones de 3 a 6 m de longitud. (Manzano, 2005) 
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Una zapata es un tipo de cimentación superficial (normalmente aislada), que puede ser 

empleada en terrenos razonablemente homogéneos y de resistencias a compresión medias o altas. 

Consisten en un ancho prisma de hormigón (concreto) situado bajo los pilares de la estructura. Su 

función es transmitir al terreno las tensiones a que está sometida el resto de la estructura y 

anclarla. Y una zanja es una técnica que se hace cuando el terreno junto a un corte debe soportar 

cargas a una cota superior a la del fondo de la excavación (un edificio colindante, una calle, etc.). 

(INTU, 2014). 

 

2.3.5 Estudio de suelos. Es el que permite dar a conocer las características físicas y 

mecánicas del suelo, es decir la composición de los elementos en las capas de profundidad, así 

como el tipo de cimentación más acorde con la obra a construir y los asentamientos de la 

estructura en relación al peso que va a soportar. Esta investigación que hace parte de la ingeniería 

civil es clave en la realización de una obra para determinar si el terreno es apto para llevar a cabo 

la construcción de un inmueble u otro tipo de intervención (INTU, 2014).  

 

2.3.6 Levantamiento topográfico. Es el que permite trazar mapas o planos de un área, en 

los cuales aparecen: las principales características físicas del terreno, tales como ríos, lagos, 

reservorios, caminos, bosques o formaciones rocosas; o también los diferentes elementos que 

componen la granja, estanques, represas, diques, fosas de drenaje o canales de alimentación de 

agua; las diferencias de altura de los distintos relieves, tales como valles, llanuras, colinas o 

pendientes; o la diferencia de altura entre los elementos de la granja. Estas diferencias 

constituyen el perfil vertical (UNAD, 2014).  
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2.3 7 Cerramiento de obras. Consiste en el cerramiento del lote en el presente estudio; 

con esto, se buscar separar y proteger la zona de servidumbre de la obra, evitando el acceso de 

personas, vehículos u otro tipo de maquinarias que sean ajenos a la obra. Su unidad de medida es 

el metro cuadrado o metro lineal (UNAD, 2014). 

 

2.3.8. Cantidad de Obra. El proceso del cálculo de cantidades de obra para cada actividad 

constructiva es conocido comúnmente como cubicación, y requiere de una metodología que 

permita obtener la información de una manera ordenada y ágil, y que adicionalmente, ofrezca la 

posibilidad de revisar, controlar y modificar los datos cada que sea necesario. 

Para este proceso son indispensables los planos, las especificaciones técnicas y el listado de 

actividades constructivas que componen el proyecto de edificación. 

Independiente del sistema empleado para el cálculo de las cantidades de obra, se deben 

preparar algunos formatos adicionales para el cálculo de actividades constructivas que involucran 

instalaciones técnicas o para el cálculo del acero de refuerzo. Estos formatos contemplan en 

forma general la siguiente información: tipo de elemento, ubicación, dimensión y forma, y 

cantidad (Duran, 2013). 

 

2.3.9 Programación de obra. Se entiende por programación de obra de un proyecto de 

construcción, al proceso de ordenar en el tiempo de forma lógica y secuencial la ejecución de 

cada una de las actividades necesarias para poder llevar a buen término el proyecto. Para esto, es 

necesario realizar la estructura de división del trabajo y posteriormente, hacer el cronograma de 

ejecución del proyecto. (INTU, 2014). 
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Para lograr un control y una eficiente administración en procesos constructivos es necesario 

seguir un programa que haga la diferencia en el proceder de la ejecución de la obra. La 

programación es la determinación de los tiempos para las operaciones que abarcan el proceso de 

construcción y la suma de los tiempos para un plan, teniendo en cuenta factores como: 

experiencia, la cantidad de trabajo a realizar y los recursos asignados.  

Una programación de obra independientemente del plan que vaya a ser ejecutado contiene 

los siguientes puntos: 

 

- Duración estimada de cada actividad (Localización, limpieza, excavaciones, etc.) 

- Tiempo de inicio de la obra 

- Tiempo de finalización de la obra 

 

Como se sabe para una terminación exitosa de un proyecto no basta con un planteamiento 

específico de lo que se quiere lograr a través de un proyecto sino también dar 

acompañamiento al mismo, para ello es necesario un proceso de seguimiento que en el caso 

de la construcción se llama proceso constructivo. (Catarina, 2001) 

 

2.4 Marco Legal 

 

2.4.1 Norma Sismo Resistente de 2010. Actualiza el Reglamento técnico de 

Construcciones Sismo Resistentes NSR-98. (Icontec, 2010). 

 

Es la norma que regula la construcción en Colombia. 
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Las normas sismo resistentes presentan requisitos mínimos  que, en alguna medida, 

garantizan que se cumpla el fin primordial de salvaguardar las vidas humanas ante la ocurrencia 

de un sismo fuerte. No obstante la defensa de la propiedad es un resultado indirecto de la 

aplicación de las normas, pues al defender las vidas humanas, se obtiene una protección de la 

propiedad, como un subproducto de la defensa de la vida.  

Comprende los siguientes títulos: 

 

TITULO A: Requisitos generales de diseño y construcción sismo resistente 

TITULO B: Cargas 

TTULO C: Concreto estructural. 

TITULO D: Mampostería estructural. 

TITULO E: Casas de uno y dos pisos. 

TITULO F: Estructuras metálicas. 

TITULO G: Edificaciones en madera. 

TITULO H: Estudios geotécnicos. 

TITULO J: Requisitos de protección contra el fuego en edificaciones. 

TITULO K: Requisitos complementarios. 

 

2.4.2 NTC- Norma Técnica Colombiana para la construcción 

 

Toma de muestras (NTC 454, ASTM C172) 

Fabricación y curado (NTC 550 y 673, ASTM C31 y C39) 

Extracción de núcleos (NTC 3658, ASTM C42) 
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Cemento Portland (NTC 121 y 321, ASTM C150 y C595) 

Agregado grueso (NTC 174, ASTM C33) 

Agregado liviano (NTC 4045, ASTM C330) 

Agua (NTC 3459) 

Aditivos aireadores (NTC 3502, ASTM C260) 

Reductores de agua (NTC 1299, ASTM C494) 

Acelerantes no corrosivos (NTC 4023, ASTM C1017) 
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Capítulo 3. Diseño Metodológico 

 

3.1 Tipo de Investigación 

 

Para el proyecto se utilizó la investigación descriptiva, por medio de la cual se aplicarán 

métodos cuantitativos que permitirán determinar la cantidad de personas objeto de estudio; a su 

vez el método cualitativo, porque permitirá conocer las características de la población; de esta 

manera la investigación arrojará resultados definitivos y claros que ayudarán a proponer el 

análisis de precios unitarios y programación de obra para el proyecto del muro de cerramiento 

perimetral en malla eslabonada del centro educativo El Salobre del municipio de Rio de Oro, 

Cesar, ya que según Hernández Sampieri “Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que se someta a análisis” (Hernández, 2010). 

De igual forma, se desarrollará una investigación documental basada en la revisión de 

textos y en un trabajo de campo mediante la aplicación de encuesta, lo que permitirá indagar, 

conocer e interpretar datos e información acerca del tema a estudiar.  

 

3.2 Población y Muestra 

 

3.2.1 Población. La población es un conjunto de individuos de la misma clase, limitada por 

el estudio. Según Tamayo y Tamayo (Tamayo, 2002). ¨La población se define como la totalidad 

del fenómeno a estudiar donde las unidades de población poseen una característica común la cual 

se estudia y da origen a los datos de la investigación¨. 
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Para el desarrollo del proyecto la población objeto de estudio estará conformada por el 

director de la institución, la coordinadora, 5 profesores, el personero estudiantil, un representante 

de la asociación de padres de familia y el presidente de la junta de acción comunal. 

 

3.2.2 Muestra. Se tomará la población objeto de estudio, es decir, 10 personas 

mencionadas anteriormente para realizar la encuesta que busca obtener información con respecto 

al desarrollo de la obra, teniendo en cuenta que es un número finito y no amerita la aplicación de 

alguna fórmula estadística. (Tamayo, 2002). 

 

3.3 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

 

Para la recolección de la información, los datos fueron tomados de fuentes primarias y 

secundarias, como fuente primaria se utilizó como instrumento la encuesta, observación de 

campo y verificación con el fin de conocer aspectos relacionados con el proyecto del muro de 

cerramiento perimetral en malla eslabonada del centro educativo El Salobre del municipio de Rio 

de Oro.  

Como fuentes secundarias se consultó bibliografía sobre el tema construcción de 

cerramientos. Así mismo, se complementó con información de personas conocedoras del manejo 

de obras similares. (Torres, 2001) 
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3.4 Análisis de Información 

 

Los datos fueron tomados mediante la encuesta, observación de campo y verificación, los 

cuales se valoraron cuantitativamente mediante el análisis de las respuestas frente a cada variable 

trabajada al igual que cualitativamente a través de la interpretación de cada respuesta. (Carrascal, 

1990) 
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Capítulo 4. Presentación de resultados 

 

Para llevar a cabo el proyecto es necesario hacer cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Es por ello, que es importante realizar el diagnóstico de las condiciones iniciales del lugar, la 

cuantificación de materiales y el análisis de precios unitarios (APU), además de las 

especificaciones técnicas de la construcción y la programación de obra. A continuación se 

describen cada una de las fases del proyecto: 

 

4.1 Fase 1: Diagnóstico técnico: condiciones iniciales del lugar y percepción de los 

habitantes de la zona 

 

4.1.1 Condiciones iniciales del lugar: El diagnóstico busca conocer las condiciones en las 

que se ejecutará la construcción del muro de cerramiento en malla eslabonada en la institución El 

Salobre; es por ello, que es necesario la visita previa al lugar para identificarlo en la geografía 

colombiana, realizar las mediciones respectivas y evaluar el entorno. 

 

Cuadro 1. Condiciones iniciales del lugar 

DESCRIPCIÓN CONDICIONES ACTUALES IMAGEN DEL LUGAR 

Muro de 

mampostería 

Los muros actuales que forman la 

planta física de la institución educativa 

se encuentran en excelente estado, 

debido a que son relativamente nuevos 

por la reubicación de la escuela. 

 

Se puede observar que se encuentran 

con el proceso de pañete y esmaltado 

respectivo. 
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Cuadro 1. Continuación  

Techo de eternit 

Los techos que cubren los salones de la 

Institución Educativa se encuentran en 

muy buenas condiciones, puesto que 

cumplen con todas las especificaciones 

que se necesitan para brindar a los 

alumnos un espacio seguro, donde se 

encuentren cubiertos del sol, las lluvias 

y demás condiciones climáticas propias 

del Salobre. 

 

 
 

Baterías sanitarias 

 

La batería sanitaria de la institución se 

encuentra en muy buenas condiciones, 

son nuevas y seguras para que la 

comunidad estudiantil pueda realizar 

sus necesidades fisiológicas, posee un 

sistema de acueducto y alcantarillado 

que facilita la recepción de aguas 

limpias y la evacuación de las aguas 

residuales funcionan correctamente. 

 

 

 
 

Cancha múltiple 

La cancha con la que cuenta la 

institución es de material sintético, está 

en muy buenas condiciones, las 

entradas hacia este espacio de juegos y 

recreación se dan de manera controlada 

bajo la supervisión del profesor de 

educación física quien es además el 

encargado del mantenimiento de la 

misma. 
 

Pisos 

 

Los pisos fueron hechos en cemento, 

con buen acabado, tienen una buena 

capacidad portante, buen agarre por lo 

que se evita cualquier tipo de accidente 

a causa de los posibles deslizamientos  
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Cuadro 1. Continuación 

Ventanas 

 

Las ventanas que se encuentran en los 

muros de mampostería de la institución 

son el único sistema de ventilación que 

tiene la comunidad educativa, puesto 

que en el Salobre el clima es templado 

y no consideran necesario tener un 

sistema de ventilación como 

ventiladores. Por medio de estos 

ventanales se permite la entrada de la 

luz solar hacia el interior del aula donde 

reciben clase los estudiantes. 

 

 

Puertas 

Las puertas de la institución están 

hechas de hierro, proveen protección 

para las aulas educativas y 

principalmente para los estudiantes que 

se encuentran dentro de ellas, se pueden 

observar que están en muy buen estado, 

el esmaltado que tienen también está 

reciente lo cual las cubre y protege del 

proceso de oxidación del hierro. 

 
Fuente: Visita previa al lugar 

 

Ubicación de la zona de estudio: El Centro Educativo el Salobre, se encuentra ubicado en 

la vereda El Salobre jurisdicción del Municipio de Rio de Oro, Cesar; situado al nordeste del 

país. Limita al norte con el municipio de González y el departamento de Norte de Santander; por 

el sur con San Martín (Cesar), por el oriente con Ocaña (Norte de Santander) y por el occidente 

con el municipio de Aguachica (Cesar). el area donde se desarrollará el proyecto se localiza en 

zona rural, con una temperatura promedio entre los 18°C y 25°C y con una altitud media de 1150 

msnm. El área del proyecto tiene una extensión total de 270 ML. (Google Maps) 
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Figura 1. . Ubicación del departamento del Cesar 

Fuente:Google maps 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ubicación del municipio de Río de Oro 

Fuente: Google maps 
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Descripción de la zona de estudio: La institución educativa, es una entidad de carácter 

oficial, que se encuentra según los datos estadísticos del DANE ubicado en el estrato 1, en zona 

rural del municipio, que por sus características topográficas, región escarpada de la Cordillera 

oriental, con caminos de herradura y carreteras en regular estado.es un lugar de difícil acceso por 

vía terrestre. La institución se encuentra a orillas de la carretera principal que tiene acceso a la 

vereda lo que pone en estado de alerta a la comunidad estudiantil a la hora de entrada y salida de 

los alumnos por el movimiento masivo de automotores y de pobladores de la zona que se 

desplazan en equinos. (DANE, 2000) 

Recopilación e información de la zona de trabajo: Para la obtención y recopilación de 

los datos, se tuvo en cuenta la encuesta, la observación de campo y verificación, los cuales se 

valoran cuantitativamente mediante el análisis de las respuestas frente a cada variable trabajada al 

igual que cualitativamente a través de la interpretación de cada respuesta, y se lleva a cabo bajo 

los parametros de necesidad que presenta la institución educativa El Salobre. Al realizar una 

visita previa al lugar se pudo verificar que no existe un cerramiento perimetral que ofrezca 

seguridad a la comunidad educativa de la zona. (Carrascal, 1990) 

Geología: Según Ingeominas el municipio de Rio de Oro en el departamento del Cesar se 

desarrolló sobre materiales de diferentes naturalezas mineralógicas cuyas edades abarcan desde el 

precámbrico hasta el cuaternario reciente, los cuales incluye rocas ígneas, metamórficas, 

sedimentarias y depósitos superficiales. Actualmente la institución educativa El Salobre, de la 

vereda el Salobre, del municipio de rio de Oro Cesar; se encuentra en un estado básicamente de 

reconstrucción por problemas con movimientos de terrenos debido a las continuas 

transformaciones que se presentan en  formaciones geológicas por acciones de fuerzas internas y 

externas que estaban afectando los muros de cerramiento de las aulas donde decenas de menores 
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recibían sus clases anteriormente; previniendo un accidente de alta magnitud las autoridades 

municipales y veredales acordaron que la mejor opción era reubicar a la institución educativa 

hacia otro lugar donde el terreno es más plano y seguro para la comunidad escolar en general, es 

allí donde actualmente se encuentran recibiendo sus clases de formación preescolar, básica 

primaria y secundaria. (INGEOMINAS, 2004) 

Aspecto Socio-Económico: La economía de la población se basa fundamentalmente en la 

agricultura, es por ello que las nuevas generaciones de la vereda El Salobre del municipio de Rio 

de Oro en el departamento del Cesar, reciba educación en excelentes entornos que permitan 

mejorar las condiciones de vida de este sector del municipio. Por otro lado, la zona donde se 

encuentra ubicada la vereda es alta y presenta rotación agrícola por los cultivos transitorios, los 

suelos son de baja productividad y requieren de abonos orgánicos; aspecto que conduce a 

plantear la convivencia tanto económica como social y la organización agrícola, con fundamento 

en la posibilidad que ofrece el nuevo entorno económico. (MINAMBIENTE, 2002) 

Características topográficas: La Institución Educativa el Salobre, se halla situada sobre 

un terreno plano, producto de la construcción de un terraplén; sin embargo, la vereda El Salobre 

posee áreas con vías de difícil acceso, caminos rurales de herradura, además  posee accidentes 

geográficos con fuertes pendientes que se entienden son causa de la presencia de suelos pobres, 

poco profundos, de gran pedregosidad, de difícil laboreo y sometidos a fuertes procesos erosivos. 

(INGEOMINAS, 2004) 

 

4.1.2 Percepción de los habitantes de la zona. Para conocer la opinión de los habitantes 

del corregimiento El Salobre con respecto a la construcción del muro de cerramiento en malla 

eslabonada en la institución, se vio la necesidad de realizar una encuesta con una serie de 
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preguntas al director de la institución, la coordinadora, 5 profesores, el personero estudiantil, un 

representante de la asociación de padres de familia y el presidente de la junta de acción comunal. 

Dicha encuesta se realiza con el fin de obtener información relacionada con: 

 Seguridad 

 Modernización 

 Confort 

 Sentido de pertenencia 

 

Tabulación de datos 

 A la pregunta: ¿Cree usted, que con la construcción del muro de cerramiento perimetral 

aumentará la seguridad de la comunidad educativa de la Institución?, respondieron de la siguiente 

manera: 

 

Gráfica 1 

Pregunta N° 1 de la encuesta 

 

Fuente: Autores del proyecto 

SI
70%

NO
30%

Pregunta N°1

SI NO LE ES INDIFERENTE
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Del cuadro 1 se puede decir que: de los 10 encuestados, el 70%  opina que SI aumentará la 

seguridad, porque es la principal necesidad de la Institución puesto que al no tener un muro de 

cerramiento la comunidad estudiantil se expone a sufrir invasiones de semovientes, vecinos y 

automóviles.  

 

 A la pregunta: ¿Los estudiantes se sentirán cómodos en su lugar de estudio?, respondieron 

de la siguiente manera: 

 

Gráfica 2 

Pregunta N° 2 de la encuesta 

 

Fuente: Autores del proyecto 

 

Del cuadro 2 se puede decir que: de los 10 encuestados, el 90% opina que los estudiantes SI 

se sentirán cómodos en el lugar de estudio, puesto que tendrán un espacio donde recrearse 

SI
90%

NO
10%

Pregunta N° 2

SI NO LE ES INDIFERENTE
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libremente sin tener la preocupación constante de estar en riesgo por los problemas anteriormente 

mencionados. 

 

A la pregunta: ¿En la construcción del cerramiento del colegio se podrá ver reflejado el 

avance en términos de modernización arquitectónica?, respondieron de la siguiente manera: 

 

Gráfica 3 

Pregunta N° 3 de la encuesta 

 

Fuente: Autores del proyecto 

 

Del cuadro 3 se puede decir que: de los 10 encuestados, el 80%  opina que SI se ve 

reflejado el avance en términos de modernización arquitectónica, porque contribuye a mejorar la 

estética de la institución y brindar un espacio acorde al avance arquitectónico actual en nuestro 

país. 

SI
80%

NO
20%

Pregunta N° 3

SI NO LE ES INDIFERENTE
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A la pregunta: ¿Será llamativo para los niños que aún no hacen parte de la institución, la 

construcción del cerramiento y quieran en un futuro formar parte del plantel educativo?, 

respondieron de la siguiente manera: 

 

Gráfica 4 

Pregunta N°4 de la encuesta 

 

Fuente: Autores del proyecto 

 

Del cuadro 4  se puede decir que: de los 10 encuestados, el 100%  opina que SI será 

llamativo para los niños que aún no inician sus estudios; porque se sentirán atraídos por las 

mejoras que se verán reflejadas exteriormente y esto incentivará a los menores a desear una 

educación en óptimas condiciones y así contribuir al desarrollo de esta zona rural del municipio. 

 

SI
100%

Pregunta N°4

SI NO LE ES INDIFERENTE
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A la pregunta: ¿Se aumentará el sentido de pertenencia por parte de los estudiantes y de la 

comunidad en general, luego de la construcción del cerramiento de la institución?, respondieron 

de la siguiente manera: 

 

Gráfica 5 

Pregunta N°5 de la encuesta 

 

Fuente: Autores del proyecto 

 

Del cuadro 5 se puede decir que: de los 10 encuestados, el 100%  opina que SI aumentará el 

sentido de pertenencia de los estudiantes y de la comunidad en general, puesto que van a querer 

conservar y preservar la institución en esas condiciones.  

 

 

 

SI
100%

Pregunta N°5

SI NO LE ES INDIFERENTE
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Gráfica 6 

Encuesta 

 

Fuente: Autores del proyecto 

 

Teniendo en cuenta la gráfica 6, se puede decir que, a las personas encuestadas les parece 

conveniente adelantar el muro de cerramiento en malla eslabonada en la institución, puesto que 

aumenta la seguridad, el confort y el sentido de pertenencia en la misma. 

 

4.2 Fase 2. Cantidades de obra y análisis de precios unitarios (APU)  

 

Para cuantificar las cantidades de obra y realizar el APU es necesario analizar y verificar 

tanto los recursos que se necesitan para ejecutar la obra de construcción como los factores que 

intervienen en él y estimar los costos directos e indirectos que serán la base del presupuesto.  

0
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Para definir con mayor claridad las cantidades de obra se muestra a continuación el plano 

de la Institución educativa El Salobre. 

 

 

Figura 3. Plano de las condiciones iniciales del lugar 

Fuente: Autocad 

 

4.2.1 Construcción de cimientos 

Actividades preliminares 

 Localización y replanteo 𝒎𝟐 

𝐴 = 𝑏 ∗ ℎ;                        𝐴 = 90 𝑚 ∗ 45 𝑚                             

90 𝑚 − 0,24 𝑚 = 89,76 𝑚        ;                45 𝑚 − 0,24 𝑚 = 44,76  

89,76 𝑚 ∗ 44,76 𝑚 = 4017,66 

𝑨 𝒍𝒐𝒄𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊ó𝒏 = 𝟒𝟎𝟓𝟎 𝒎𝟐 − 𝟒𝟎𝟏𝟕, 𝟔𝟔 

 

 

 

𝑨 𝑰𝒏𝒔𝒕𝒊𝒕𝒖𝒄𝒊ó𝒏 = 𝟒𝟎𝟓𝟎 𝒎𝟐 

 

𝑨 𝒍𝒐𝒄𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊ó𝒏 = 𝟑𝟐, 𝟑𝟒 𝒎𝟐 
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Adecuación del terreno 

 Limpieza y descapote 𝒎𝟐. Teniendo en cuenta que el lote no presenta gran 

cantidad de vegetación herbácea se toma para la limpieza y descapote 10 m2. 

 

 

 

 Excavación manual 𝒎𝟑 

𝐸. 𝑀 = Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎                  𝐸. 𝑀 = 32,34 𝑚2 ∗ 0,60 𝑚      

 

 

 

Concretos 

 Concreto Ciclópeo 𝒎𝟑 

𝑉 = 𝐿 ∗  𝐷𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 ∗ 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑           𝑉 = 266 𝑚 ∗ 0,4 𝑚 ∗ 0,5 𝑚 

 

 

 

 Concreto columneta 𝒎𝟑 

𝑉 = 𝐿 ∗  𝐷𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 ∗ 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑          𝑉 = 86 𝑚 ∗ 0,2 𝑚 ∗ 0,6 𝑚  

 

 

 

 

𝑳𝒊𝒎𝒑𝒊𝒆𝒛𝒂  𝒚 𝑫𝒆𝒔𝒄𝒂𝒑𝒐𝒕𝒆 = 𝟏𝟎 𝒎𝟐 

 

𝑬𝒙𝒄𝒂𝒗𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑴𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍 = 𝟏𝟗, 𝟒𝟎𝟒 𝒎𝟑 

 

𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒄𝒐𝒏𝒄𝒓𝒆𝒕𝒐 𝒄𝒊𝒄𝒍ó𝒑𝒆𝒐 = 𝟓𝟑, 𝟐 𝒎𝟑 

 

𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒄𝒐𝒏𝒄𝒓𝒆𝒕𝒐 𝒄𝒐𝒍𝒖𝒎𝒏𝒆𝒕𝒂 =  𝟏𝟎, 𝟑𝟐 𝒎𝟑 
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 Mortero de pega 𝒎𝟑    

Volumen del muro: 

1 𝑚2 ∗ 0,12 𝑚 = 0,12 𝑚3 

0,12 𝑚3  → 1 𝑚2 

        𝑥      → 51,6 𝑚2 

 

𝑥 =
0,12𝑚3 ∗ 51,6 𝑚2

1𝑚2
 

 

Volumen del ladrillo: 

A muro: 

0,24 𝑚 ∗ 0,007𝑚 ∗ 0,12𝑚 ∗ 48 = 0,097𝑚3 

 

0,097𝑚3 → 1𝑚2 

        𝑥      →  51,6 𝑚2 

 

𝑥 =
0,097𝑚3 ∗ 51,6 𝑚2

1𝑚2
 

 

𝐕𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐦𝐨𝐫𝐭𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐠𝐚 =  𝐕𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞𝐧 𝐦𝐮𝐫𝐨 –  𝐯𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞𝐧 𝐥𝐚𝐝𝐫𝐢𝐥𝐥𝐨 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟𝑜 = 6,192 𝑚3 − 5,005 𝑚3 

 

 

 

𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝒎𝒖𝒓𝒐 = 𝟔, 𝟏𝟗𝟐 𝒎𝟑 

 

𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒍𝒂𝒅𝒓𝒊𝒍𝒍𝒐 = 𝟓, 𝟎𝟎𝟓 𝒎𝟑   

 

𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒎𝒐𝒓𝒕𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒈𝒂 = 𝟏, 𝟏𝟖𝟕 𝒎𝟑 

 



37 

 

 

 Mortero viga de corona 

𝑉 = 0,10 𝑚 ∗ 0,12 𝑚 ∗ 86 𝑚 

 

 

Acero 

 Acero de refuerzo (Varillas 3/8) 

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑖𝑧𝑞. = 266 𝑚𝐿 + 266 𝑚𝐿 =   532 𝑚𝐿 

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑟. = 266 𝑚𝐿 + 266 𝑚𝐿 =  532 𝑚𝐿 

              𝟏𝟎𝟔𝟒 𝒎𝑳 

1 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 → 6 𝑚𝐿 

          𝑥      → 1064 𝑚𝐿 

 

𝑥 =
1 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 ∗ 1064 𝑚𝐿

6 𝑚𝐿
 

 

1 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎              →  0,56 𝐾𝑔 

177,33 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 →      𝑥 

 

𝑥 =
177,33 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 ∗ 0,56 𝐾𝑔

1 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎
 

 

 Acero de refuerzos (flejes 1/4) 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 = 35 𝑐𝑚 + 35𝑐𝑚 = 70 𝑐𝑚 = 0,7 𝑚 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠 = 35 𝑐𝑚 + 35𝑐𝑚 = 70 𝑐𝑚 = 0,7 𝑚 

𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒎𝒐𝒓𝒕𝒆𝒓𝒐 𝒗𝒊𝒈𝒂 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒓𝒐𝒏𝒂 = 𝟏, 𝟎𝟑𝟐 𝒎𝟑  

 

𝑽𝒂𝒓𝒊𝒍𝒍𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝟑/𝟖 = 𝟏𝟕𝟕, 𝟑𝟑  

 

𝑽𝒂𝒓𝒊𝒍𝒍𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝟑/𝟖 = 𝟗𝟗, 𝟑𝟏 𝑲𝒈 
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𝐺𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 = 10 𝑐𝑚 + 10𝑐𝑚 = 20 𝑐𝑚 = 0,2 𝑚 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒍 𝒇𝒍𝒆𝒋𝒆 = 𝟎, 𝟕 𝒎 + 𝟎, 𝟕 𝒎 + 𝟎, 𝟐 𝒎 = 𝟏, 𝟔 𝒎𝑳 

266 𝑚 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑜𝑡𝑒 

0,2 𝑚 = 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑓𝑙𝑒𝑗𝑒𝑠 

 

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑜𝑡𝑒

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑓𝑙𝑒𝑗𝑒𝑠
=

266

0,2
 

 

1,6 𝑚𝐿 ∗ 1.330 𝑓𝑙𝑒𝑗𝑒𝑠 = 2.128 𝑚𝐿 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑒𝑗𝑒𝑠 

1 𝑓𝑙𝑒𝑗𝑒 → 0,248 𝐾𝑔 

2128 𝑓𝑙𝑒𝑗𝑒 → 𝑥 

𝑥 =
2128 𝑓𝑙𝑒𝑗𝑒𝑠 ∗ 0,248 𝐾𝑔

1 𝑓𝑙𝑒𝑗𝑒
 

 

 Alambre de púas 

2 hileras de alambre equivalentes a 532 m 

266 𝑚 ∗ 2 ℎ𝑖𝑙𝑒𝑟𝑎𝑠 = 532 𝑚 

1 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜 →  400 𝑚 

      𝑥     →  532 𝑚 

 

𝑥 =
532 𝑚 ∗ 1 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜

400 𝑚
 

 

 

𝑭𝒍𝒆𝒋𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝟏/𝟒 = 𝟓𝟐𝟕, 𝟕𝟒 𝑲𝒈   

 

𝑨𝒍𝒂𝒎𝒃𝒓𝒆 𝒅𝒆 𝒑ú𝒂𝒔 = 𝟏, 𝟑𝟑 𝒓𝒐𝒍𝒍𝒐s 

 

𝑭𝒍𝒆𝒋𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝟏/𝟒 = 𝟏. 𝟑𝟑𝟎  
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 Malla eslabonada 

1 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜 → 10 𝑚 

      𝑥     → 266 𝑚 

𝑥 =
266 𝑚 ∗ 1 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜

10 𝑚
 

 

 Tubo galvanizado 

𝐶𝑎𝑑𝑎 2 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑢𝑛 𝑡𝑢𝑏𝑜  

266

2
= 133  

 

Ladrillos 

25 𝑐𝑚 + 1 𝑐𝑚 𝑏𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎 = 26 𝑐𝑚 = 0,26 𝑚 

7 𝑐𝑚 + 1 𝑐𝑚 𝑏𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎 = 8 𝑐𝑚 = 0,08 𝑚 

0,26 𝑐𝑚 ∗ 0,08 𝑚 = 0,0208 𝑚2 

 

0,0208 𝑚2 → 1 𝑙𝑎𝑑 

     1 𝑚2       → 𝑥 

 

𝑥 = 48,07 𝑙𝑎𝑑𝑟𝑖𝑙𝑜𝑠 → 𝟒𝟗 𝒍𝒂𝒅𝒓𝒊𝒍𝒍𝒐𝒔 𝒑𝒐𝒓  𝒎𝟐 

86 𝑚 ∗ 0,6 𝑚 = 51,6 𝑚2 

49 𝑙𝑎𝑑𝑟𝑖𝑙𝑜𝑠 → 1𝑚2 

 

 

𝑴𝒂𝒍𝒍𝒂 𝒆𝒔𝒍𝒂𝒃𝒐𝒏𝒂𝒅𝒂 = 𝟐𝟔, 𝟔 𝒓𝒐𝒍𝒍𝒐𝒔 

 

𝑻𝒖𝒃𝒐 𝒈𝒂𝒍𝒗𝒂𝒏𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐 = 𝟏𝟑𝟑 𝒕𝒖𝒃𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝟑 𝒎  

 

𝑳𝒂𝒅𝒓𝒊𝒍𝒍𝒐𝒔 = 𝟐. 𝟓𝟐𝟖, 𝟒  

 

𝑥 =
1 𝑚2 ∗ 1 𝑙𝑎𝑑𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜

0,0208  𝑚2
 

 

𝑥 =
51,6 𝑚2 ∗ 49 𝑙𝑎𝑑𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 

1𝑚2
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Cuadro 2. Actividades en la construcción  

Proyecto Actividades Sub-actividades Unidad Cantidad 

Construcción 

de cimientos 

Actividades 

preliminares 

Localización y 

replanteo 
m2 32,34 

Adecuación del 

terreno 

Limpieza y 

descapote 
m2 10 

Excavación 

manual 
m3 19,40 

Concretos 

Concreto 

ciclópeo 
m3 53,2 

Concreto 

columneta 
m3 10,32 

Mortero de pega m3 6,192 

Mortero viga de 

corona 
m3 1,032 

Aceros 

Acero refuerzo 

(varillas) 
Kg 99,31 

Acero refuerzo 

(flejes) 
Kg 527,74 

Alambre púas Rollo 1,33 

Malla 

eslabonada 
Rollo 26,6 

Tubo 

galvanizado 
Un 133 

Portón Un 1 

Muro 
Muro en 

Ladrillos 
m2 51,6 

Aseo general Aseo general m2 32,34 

Fuente: Autores del proyecto 
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4.2.2 Análisis de precios unitarios (APU) 

Cuadro 3. Localización y replanteo 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA 

FACULTAD DE INGENIERÍAS 

TECNOLOGÍA EN OBRAS CIVILES  
 

 PROPUESTA DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA PARA EL PROYECTO DE 

MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN MALLA ESLABONADA DEL CENTRO EDUCATIVO EL SALOBRE 

DEL MUNICIPIO DE RIO DE ORO, CESAR. 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

ITEM: LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO  UNIDAD: m2 

 

I. EQUIPO 

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor-Unit. 

  
Estaca    500,00 0,15 75,00 

Cinta métrica   1.000,00 0,22 220,00 

Herramienta Menor (5%) M.O       2604,6 

      Sub-Total 2.899,6 

 

II. MATERIALES EN OBRA       

Descripción Unidad Cantidad Precio-Unit. Valor-Unit. 
  

          

      Sub-Total 0,00 

       

III. TRANSPORTES       

Material 
Vol-Peso ó 

Cant. 
Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit. 

  

            

      Sub-Total 0,00 

       

IV. MANO DE OBRA       

Trabajador Jornal Prestaciones 
Jornal 

Total 
Rendimiento Valor-Unit. 

  1 Oficial + 3 Ayudantes 138.913,00 80% 250.044,00 85,00 2.941,69 

            

      Sub-Total 2.941,69 

    Total Costo  5.841 

    Desperdicio (5 %) 292,05 

    Total costo Directo 6.133 

Fuente: Autores del proyecto 
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Cuadro 4. Limpieza y descapote 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA 

FACULTAD DE INGENIERÍAS 

TECNOLOGÍA EN OBRAS CIVILES  
 

 PROPUESTA DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA PARA EL PROYECTO DE 

MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN MALLA ESLABONADA DEL CENTRO EDUCATIVO EL SALOBRE 

DEL MUNICIPIO DE RIO DE ORO, CESAR. 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

ITEM: LIMPIEZA Y DESCAPOTE  UNIDAD: m2 

 

I. EQUIPO 

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor-Unit. 

  
Herramienta menor (10%)     5.209 

      

      

      Sub-Total 5.209 

 

II. MATERIALES EN OBRA       

Descripción Unidad Cantidad Precio-Unit. Valor-Unit. 
  

          

      Sub-Total 0,00 

       

III. TRANSPORTES       

Material 
Vol-Peso 

ó Cant. 
Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit. 

  

            

      Sub-Total 0,00 

       

IV. MANO DE OBRA       

Trabajador Jornal Prestaciones 
Jornal 

Total 
Rendimiento Valor-Unit. 

  1 Oficial + 3 Ayudantes 138.913,00 80% 250.044,00 4.8 52.092,5 

            

      Sub-Total 52.092,5 

        

    Total Costo  57.302 

    Desperdicio (5 %) 2.865 

    Total Costo Directo 60.167 

Fuente: Autores del proyecto 
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Cuadro 5. Excavación manual  

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA 

FACULTAD DE INGENIERÍAS 

TECNOLOGÍA EN OBRAS CIVILES  
 

 PROPUESTA DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA PARA EL PROYECTO DE 

MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN MALLA ESLABONADA DEL CENTRO EDUCATIVO EL SALOBRE 

DEL MUNICIPIO DE RIO DE ORO, CESAR. 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

ITEM: EXCAVACIÓN MANUAL  UNIDAD: m3 

 

I. EQUIPO 

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor-Unit. 

  
Volqueta 5 m3   80.000,00 0,20 16.000,00 

Herramienta menor (5%)     2.604,6 

      

      Sub-Total 18.604,6 

 

II. MATERIALES EN OBRA       

Descripción Unidad Cantidad Precio-Unit. Valor-Unit. 
  

          

      Sub-Total 0,00 

       

III. TRANSPORTES       

Material 
Vol-Peso 

ó Cant. 
Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit. 

  

            

      Sub-Total 0,00 

       

IV. MANO DE OBRA       

Trabajador Jornal Prestaciones 
Jornal 

Total 
Rendimiento Valor-Unit. 

  1 Oficial + 3 Ayudantes 138.913,00 80% 250.044,00 4.1 60.986,00 

            

      Sub-Total 60.986,00 

        

    Total Costo  78.788 

    Desperdicio (5 %) 3.939 

    Total Costo Directo 82.727 

Fuente: Autores del proyecto 
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Cuadro 6. Concreto ciclópeo  

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA 

FACULTAD DE INGENIERÍAS 

TECNOLOGÍA EN OBRAS CIVILES  
 

 PROPUESTA DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA PARA EL PROYECTO DE 

MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN MALLA ESLABONADA DEL CENTRO EDUCATIVO EL SALOBRE 

DEL MUNICIPIO DE RIO DE ORO, CESAR. 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

ITEM: CONCRETO CICLÓPEO  UNIDAD: m3 

 

I. EQUIPO 

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor-Unit. 
  

Herramienta menor (10%)     5.209 

      Sub-Total 5.209 

 

II. MATERIALES EN OBRA       

Descripción Unidad Cantidad Precio-Unit. Valor-Unit. 

  

Cemento Kg 350 400 140.000 

Arena m3 0,555 21.000 11.655 

Triturado m3 0,835 56.000 46.760 

Agua Lt 150 50 7.500 

      Sub-Total 205.915,00 

       

III. TRANSPORTES       

Material 
Vol-Peso 

ó Cant. 
Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit. 

  
Cemento 350  13 4,550 10 45.500 

Arena 0,555 35 19,425 1.000 19.425 

Triturado 0,835 35 29,225 1.000 29.225 

      Sub-Total 94.150,00 

       

IV. MANO DE OBRA       

Trabajador Jornal Prestaciones 
Jornal 

Total 
Rendimiento Valor-Unit. 

  1 Oficial + 3 Ayudantes 138.913,00 80% 250.044,00 4.8 52.092.5 

            

      Sub-Total 52.092.5 

        

    Total Costo 357.367 

    Desperdicio (5 %) 17.868 

    Total Costo Directo 375.235 

Fuente: Autores del proyecto 
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Cuadro 7. Concreto columneta 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA 

FACULTAD DE INGENIERÍAS 

TECNOLOGÍA EN OBRAS CIVILES  
 

 PROPUESTA DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA PARA EL PROYECTO DE 

MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN MALLA ESLABONADA DEL CENTRO EDUCATIVO EL SALOBRE 

DEL MUNICIPIO DE RIO DE ORO, CESAR. 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

ITEM: CONCRETO COLUMNETA UNIDAD: m3 

 

I. EQUIPO 

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor-Unit. 
  

Herramienta menor (10%)     5.209 

      Sub-Total 5.209 

 

II. MATERIALES EN OBRA       

Descripción Unidad Cantidad Precio-Unit. Valor-Unit. 

  

Cemento Kg 350 400 140.000 

Arena m3 0,555 21.000 11.655 

Triturado m3 0,835 56.000 46.760 

Agua Lt 150 50 7.500 

      Sub-Total 205.915,00 

       

III. TRANSPORTES       

Material 
Vol-Peso 

ó Cant. 
Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit. 

  
Cemento 350  13 4,550 10 45.500 

Arena 0,555 35 19,425 1.000 19.425 

Triturado 0,835 35 29,225 1.000 29.225 

      Sub-Total 94.150,00 

       

IV. MANO DE OBRA       

Trabajador Jornal Prestaciones 
Jornal 

Total 
Rendimiento Valor-Unit. 

  1 Oficial + 3 Ayudantes 138.913,00 80% 250.044,00 4.8 52.092,5 

            

      Sub-Total 52.092,5 

        

    Total Costo  357.367 

    Desperdicio (5 %) 17.868 

    Total Costo Directo 375.235 

Fuente: Autores del proyecto 
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Cuadro 8. Mortero de pega 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA 

FACULTAD DE INGENIERÍAS 

TECNOLOGÍA EN OBRAS CIVILES  
 

 PROPUESTA DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA PARA EL PROYECTO DE 

MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN MALLA ESLABONADA DEL CENTRO EDUCATIVO EL SALOBRE 

DEL MUNICIPIO DE RIO DE ORO, CESAR. 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

ITEM: MORTERO DE PEGA UNIDAD: m3 

 

I. EQUIPO 

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor-Unit. 
  

Herramienta menor (10%)     5.209 

      Sub-Total 5.209 

 

II. MATERIALES EN OBRA       

Descripción Unidad Cantidad Precio-Unit. Valor-Unit. 

  

Cemento Kg 350 400 140.000 

Arena m3 0,555 21.000 11.655 

Triturado m3 0,835 56.000 46.760 

Agua Lt 150 50 7.500 

      Sub-Total 205.915,00 

       

III. TRANSPORTES       

Material 
Vol-Peso 

ó Cant. 
Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit. 

  
Cemento 350  13 4,550 10 45.500 

Arena 0,555 35 19,425 1.000 19.425 

Triturado 0,835 35 29,225 1.000 29.225 

      Sub-Total 94.150,00 

       

IV. MANO DE OBRA       

Trabajador Jornal Prestaciones 
Jornal 

Total 
Rendimiento Valor-Unit. 

  1 Oficial + 3 Ayudantes 138.913,00 80% 250.044,00 4.8 52.092,5 

            

      Sub-Total 52.092,5 

        

    Total Costo  357.367 

    Desperdicio (5 %) 17.868 

    Total Costo Directo 375.235 

Fuente: Autores del proyecto 
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Cuadro 9. Mortero viga de corona 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA 

FACULTAD DE INGENIERÍAS 

TECNOLOGÍA EN OBRAS CIVILES  
 

 PROPUESTA DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA PARA EL PROYECTO DE 

MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN MALLA ESLABONADA DEL CENTRO EDUCATIVO EL SALOBRE 

DEL MUNICIPIO DE RIO DE ORO, CESAR. 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

ITEM: MORTERO VIGA DE CORONA UNIDAD: m3 

 

I. EQUIPO 

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor-Unit. 
  

Herramienta menor (10%)     5.209 

      Sub-Total 5.209 

 

II. MATERIALES EN OBRA       

Descripción Unidad Cantidad Precio-Unit. Valor-Unit. 

  

Cemento Kg 350 400 140.000 

Arena m3 0,555 21.000 11.655 

Triturado m3 0,835 56.000 46.760 

Agua Lt 150 50 7.500 

      Sub-Total 205.915,00 

       

III. TRANSPORTES       

Material 
Vol-Peso 

ó Cant. 
Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit. 

  
Cemento 350  13 4,550 10 45.500 

Arena 0,555 35 19,425 1.000 19.425 

Triturado 0,835 35 29,225 1.000 29.225 

      Sub-Total 94.150,00 

       

IV. MANO DE OBRA       

Trabajador Jornal Prestaciones 
Jornal 

Total 
Rendimiento Valor-Unit. 

  1 Oficial + 3 Ayudantes 138.913,00 80% 250.044,00 4.8 31.255,5 

            

      Sub-Total 52.092,5 

        

    Total Costo  357.367 

    Desperdicio (5 %) 17.868 

    Total Costo Directo 375.235 

Fuente: Autores del proyecto 
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Cuadro 10. Acero de refuerzos (varillas 3/8)  

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA 

FACULTAD DE INGENIERÍAS 

TECNOLOGÍA EN OBRAS CIVILES  
 

 PROPUESTA DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA PARA EL PROYECTO DE 

MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN MALLA ESLABONADA DEL CENTRO EDUCATIVO EL SALOBRE 

DEL MUNICIPIO DE RIO DE ORO, CESAR. 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

ITEM: ACERO DE REFUERZOS (VARILLAS 3/8)  UNIDAD: Un 

 

I. EQUIPO 

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor-Unit. 
  

     

      Sub-Total 0,00 

 

II. MATERIALES EN OBRA       

Descripción Unidad Cantidad Precio-Unit. Valor-Unit. 

  Varilla 3/8 Un 1,05 8.000 8.400 

     

      Sub-Total 8.400,00 

       

III. TRANSPORTES       

Material 
Vol-Peso 

ó Cant. 
Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit. 

  

      

      Sub-Total 0,00 

       

IV. MANO DE OBRA       

Trabajador Jornal Prestaciones 
Jornal 

Total 
Rendimiento Valor-Unit. 

  1 Oficial + 3 Ayudantes 138.913,00 80% 250.044,00 90 2.778,27 

            

      Sub-Total 2.778,27 

        

    Total Costo  11.178 

    Desperdicio (5 %) 558,9 

    Total Costo Directo 11.737 

Fuente: Autores del proyecto 
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Cuadro 11. Acero de refuerzos (flejes 1/4)  

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA 

FACULTAD DE INGENIERÍAS 

TECNOLOGÍA EN OBRAS CIVILES  
 

 PROPUESTA DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA PARA EL PROYECTO DE 

MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN MALLA ESLABONADA DEL CENTRO EDUCATIVO EL SALOBRE 

DEL MUNICIPIO DE RIO DE ORO, CESAR. 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

ITEM: ACERO DE REFUERZOS (FLEJES 1/4)  UNIDAD: Kg 

 

I. EQUIPO 

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor-Unit. 
  

     

      Sub-Total 0,00 

 

II. MATERIALES EN OBRA       

Descripción Unidad Cantidad Precio-Unit. Valor-Unit. 

  Flejes 1/4 Kg 1,05 2.600 2.730 

     

      Sub-Total 2.730,00 

       

III. TRANSPORTES       

Material 
Vol-Peso 

ó Cant. 
Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit. 

  

      

      Sub-Total 0,00 

       

IV. MANO DE OBRA       

Trabajador Jornal Prestaciones 
Jornal 

Total 
Rendimiento Valor-Unit. 

  1 Oficial + 3 Ayudantes 138.913,00 80% 250.044,00 90 2.778,27 

            

      Sub-Total 2.778,27 

        

    Total Costo  5.508 

    Desperdicio (5 %) 275 

    Total Costo Directo 5.783 

Fuente: Autores del proyecto 
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Cuadro 12. Alambre de púas  

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA 

FACULTAD DE INGENIERÍAS 

TECNOLOGÍA EN OBRAS CIVILES  
 

 PROPUESTA DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA PARA EL PROYECTO DE 

MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN MALLA ESLABONADA DEL CENTRO EDUCATIVO EL SALOBRE 

DEL MUNICIPIO DE RIO DE ORO, CESAR. 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

ITEM: ALAMBRE DE PÚAS  UNIDAD: Rollo 

 

I. EQUIPO 

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor-Unit. 
  

     

      Sub-Total 0,00 

 

II. MATERIALES EN OBRA       

Descripción Unidad Cantidad Precio-Unit. Valor-Unit. 

  Alambre de púas Rollo 1  140000 

     

      Sub-Total 140.000 

       

III. TRANSPORTES       

Material 
Vol-Peso 

ó Cant. 
Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit. 

  

      

      Sub-Total 0,00 

       

IV. MANO DE OBRA       

Trabajador Jornal Prestaciones 
Jornal 

Total 
Rendimiento Valor-Unit. 

  1 Oficial + 3 Ayudantes 138.913,00 80% 250.044,00 90 2.778,27 

            

      Sub-Total 2.778,27 

        

    Total Costo  142.778 

    Desperdicio (5 %) 7.139 

    Total Costo Directo 149.917 

Fuente: Autores del proyecto 
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Cuadro 13. Malla eslabonada  

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA 

FACULTAD DE INGENIERÍAS 

TECNOLOGÍA EN OBRAS CIVILES  
 

 PROPUESTA DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA PARA EL PROYECTO DE 

MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN MALLA ESLABONADA DEL CENTRO EDUCATIVO EL SALOBRE 

DEL MUNICIPIO DE RIO DE ORO, CESAR. 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

ITEM: MALLA ESLABONADA  UNIDAD: Rollo 

 

I. EQUIPO 

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor-Unit. 
  

     

      Sub-Total 0,00 

 

II. MATERIALES EN OBRA       

Descripción Unidad Cantidad Precio-Unit. Valor-Unit. 

  Malla eslabonada Rollo 1  125.000 

     

      Sub-Total 125.000 

       

III. TRANSPORTES       

Material 
Vol-Peso 

ó Cant. 
Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit. 

  

      

      Sub-Total 0,00 

       

IV. MANO DE OBRA       

Trabajador Jornal Prestaciones 
Jornal 

Total 
Rendimiento Valor-Unit. 

  1 Oficial + 3 Ayudantes 138.913,00 80% 250.044,00 90 2.778,27 

            

      Sub-Total 2.778,27 

        

    Total Costo  127.778 

    Desperdicio (5 %) 6.389 

    Total Costo Directo 134.167 

Fuente: Autores del proyecto 
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Cuadro 14 Tubo galvanizado  

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA 

FACULTAD DE INGENIERÍAS 

TECNOLOGÍA EN OBRAS CIVILES  
 

 PROPUESTA DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA PARA EL PROYECTO DE 

MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN MALLA ESLABONADA DEL CENTRO EDUCATIVO EL SALOBRE 

DEL MUNICIPIO DE RIO DE ORO, CESAR. 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

ITEM: TUBO GALVANIZADO  UNIDAD: Unid 

 

I. EQUIPO 

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor-Unit. 
  

     

      Sub-Total 0,00 

 

II. MATERIALES EN OBRA       

Descripción Unidad Cantidad Precio-Unit. Valor-Unit. 

  Tubo Galvanizado Unid 1 22.000 22.000 

     

      Sub-Total 22.000 

       

III. TRANSPORTES       

Material 
Vol-Peso 

ó Cant. 
Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit. 

  

      

      Sub-Total 0,00 

       

IV. MANO DE OBRA       

Trabajador Jornal Prestaciones 
Jornal 

Total 
Rendimiento Valor-Unit. 

  1 Oficial + 3 Ayudantes 138.913,00 80% 250.044,00 90 2.778,27 

            

      Sub-Total 2.778,27 

        

    Total Costo D 24.778 

    Desperdicio (5 %) 1.239 

    Total Costo Directo 26.017 

Fuente: Autores del proyecto 
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Cuadro 15. Portón  

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA 

FACULTAD DE INGENIERÍAS 

TECNOLOGÍA EN OBRAS CIVILES  
 

 PROPUESTA DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA PARA EL PROYECTO DE 

MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN MALLA ESLABONADA DEL CENTRO EDUCATIVO EL SALOBRE 

DEL MUNICIPIO DE RIO DE ORO, CESAR. 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

ITEM: PORTÓN  UNIDAD: Un 

 

I. EQUIPO 

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor-Unit. 
  

     

      Sub-Total 0,00 

 

II. MATERIALES EN OBRA       

Descripción Unidad Cantidad Precio-Unit. Valor-Unit. 

  Portón Un 1  1.500.000 

     

      Sub-Total 1.500.000 

       

III. TRANSPORTES       

Material 
Vol-Peso 

ó Cant. 
Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit. 

  

      

      Sub-Total 0,00 

       

IV. MANO DE OBRA       

Trabajador Jornal Prestaciones 
Jornal 

Total 
Rendimiento Valor-Unit. 

  1 Oficial + 3 Ayudantes 138.913,00 80% 250.044,00 90 2.778,27 

            

      Sub-Total 2.778,27 

        

    Total Costo  1.502.778 

    Desperdicio (5 %) 75.139 

    Total Costo Directo 1.577.917 

Fuente: Autores del proyecto 
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Cuadro 16. Muro en ladrillos  

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA 

FACULTAD DE INGENIERÍAS 

TECNOLOGÍA EN OBRAS CIVILES  
 

 PROPUESTA DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA PARA EL PROYECTO DE 

MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN MALLA ESLABONADA DEL CENTRO EDUCATIVO EL SALOBRE 

DEL MUNICIPIO DE RIO DE ORO, CESAR. 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

ITEM: MURO EN LADRILLOS UNIDAD: m2 

 

I. EQUIPO 

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor-Unit.  

 

  Andamio tubular  1.044,00 0,15 156,60 

Tablón para andamio   696,00 0,22 153,12  

      

      Sub-Total 898,41 

 

II. MATERIALES EN OBRA       

Descripción Unidad Cantidad Precio-Unit. Valor-Unit. 

  Mortero 1: 4 m3 0,03 22.000 7.317,99 

Ladrillo de obra Und 50,50  22.725,00 

      Sub-Total 30,042,99 

       

III. TRANSPORTES       

Material 
Vol-Peso 

ó Cant. 
Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit. 

  

      

      Sub-Total 0,00 

       

IV. MANO DE OBRA       

Trabajador Jornal Prestaciones 
Jornal 

Total 
Rendimiento Valor-Unit. 

  1 Oficial + 3 Ayudantes 138.913,00 80% 250.044,00 10 25.004,4 

            

      Sub-Total 25.004,4 

        

    Total Costo  55.946 

    Desperdicio (5 %) 2.797 

    Total Costo Directo 58.743 

Fuente: Autores del proyecto 
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Cuadro 17. Aseo general  

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA 

FACULTAD DE INGENIERÍAS 

TECNOLOGÍA EN OBRAS CIVILES  
 

 PROPUESTA DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA PARA EL PROYECTO DE 

MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN MALLA ESLABONADA DEL CENTRO EDUCATIVO EL SALOBRE 

DEL MUNICIPIO DE RIO DE ORO, CESAR. 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

ITEM: ASEO GENERAL UNIDAD: m2 

 

I. EQUIPO 

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor-Unit.  

 

  Herramienta menor (10%)    5.209 

      

      

      Sub-Total 5.209 

 

II. MATERIALES EN OBRA       

Descripción Unidad Cantidad Precio-Unit. Valor-Unit. 

       

     

      Sub-Total 0,00 

       

III. TRANSPORTES       

Material 
Vol-Peso 

ó Cant. 
Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit. 

  

      

      Sub-Total 0,00 

       

IV. MANO DE OBRA       

Trabajador Jornal Prestaciones 
Jornal 

Total 
Rendimiento Valor-Unit. 

  1 Oficial + 3 Ayudantes 138.913,00 80% 250.044,00 100 2.500,44 

            

      Sub-Total 2.500,44 

        

    Total Costo  7.709 

    Desperdicio (5 %) 385 

    Total Costo Directo 8.094 

Fuente: Autores del proyecto 



56 

 

 

Cuadro 18. Cantidades y presupuesto  

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA 

FACULTAD DE INGENIERÍAS 

TECNOLOGÍA EN OBRAS CIVILES  
 

PROPUESTA DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA PARA EL PROYECTO DE 

MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN MALLA ESLABONADA DEL CENTRO EDUCATIVO EL 

SALOBRE DEL MUNICIPIO DE RIO DE ORO, CESAR. 

CANTIDADES Y PRESUPUESTOS 

ITEM  DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO  

VALOR 

PARCIAL  

VALOR 

CAPITULO 

              

1 PRELIMINARES         $                 198.341 

 1.1 
 LOCALIZACIÓN Y 

REPLANTEO 
m2   32,34 $  6.133  $  198.341   

       

2 
ADECUACIÓN DEL 

TERRENO 
        $              2.206.905 

2.1 LIMPIEZA Y DESCAPOTE m2 10 $  60.167 $  601.670  

2.2 EXCAVACIÓN MANUAL m3 19,404 $  82.727 $  1.605.235  

       

3 CONCRETO     $            26.545.629 

3.1 CONCRETO CICLÓPEO m3 53,2 $  375.235 $ 19.962.502  

3.2 CONCRETO COLUMNETA m3 10,32 $  375.235 $  3.872.425  

3.3 MORTERO DE PEGA m3 6,192 $  375.235 $  2.323.455  

3.4 MORTERO VIGA DE CORONA m3 1,032 $  375.235 $  387.243  

       

4 ACEROS     $            13.023.931 

4.1 
ACERO DE REFUERZO 

VARILLAS 3/8 
Kg 99,31 $  11.737 $  1.165.601  

4.2 
ACERO DE REFUERZO FLEJES 

1/4 
Kg 527,74 $  5.783 $  3.051.920  

4.3 ALAMBRE DE PÚAS Rollo 1,33 $  149.917 $  199.390  

4.4 MALLA ESLABONADA Rollo 26,6 $  134.167 $  3.568.842  

4.5 TUBO GALVANIZADO Und 133 $  26.017 $  3.460.261  

4.6 PORTÓN Und 1 $  1.577.917 $  1.577.917  

       

5 MURO     $              1.899.749 

5.1 MURO EN LADRILLOS m2 32,34 $  58.743 $  1.899.749  

6 ASEO GENERAL     $                 261.760 

6.1 ASEO GENERAL m2 32,34 $  8.094 $  261.760  
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   TOTAL COSTOS DIRECTOS $            44.136.315 

   COSTOS INDIRECTOS  

   ADMINISTRACIÓN (15%) $              6.620.447 

   IMPREVISTOS (1%) $                441.363 

   UTILIDADES (3%) $              1.324.089 

   TOTAL COSTOS INDIRECTOS $            8.385.899 

   TOTAL VALOR $   52.522.214 

Fuente: Autores del proyecto 

 

 

4.3 Fase 3. Elaboración de las especificaciones técnicas de construcción  

 

Las especificaciones técnicas tienen los siguientes aspectos importantes:  

 Proceso constructivo 

 Materiales 

 Mano de obra y equipo  

 Unidad de trabajo y forma de pago 

 Programación de obra  

 

4.3.1 Proceso constructivo. Como primera medida se realizará la localización y replanteo 

del lugar, una vez hecho este proceso se deberá llevar a cabo la respectiva adecuación del terreno, 

esto se hará con una limpieza del lugar y descapote del mismo, retirando todo material orgánico 

que no sirva ni aporte a la construcción; se realizará una excavación manual utilizando 

herramientas menores como palas, palines, carretillas etc., ésta excavación tendrá una 

profundidad de 0.6 m, luego se procede a fundir la zapata con las especificaciones que se dan en 

el presente informe, utilizando unas varillas de soporte de 3/8 de pulgada y unos amarres o flejes 
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para las mismas de  ¼ de pulgada, todo se realizará bajo la supervisión de personal calificado, 

posteriormente se realiza la fundición del mortero para las columnetas que tendrán como fin el 

soporte del muro que va construido en ladrillo a la vista en forma de soga; luego, se procederá a 

ubicar los tubos de hierro galvanizado, estos van ubicados cada dos metros y anclados a ellos irá 

la malla eslabonada que brindará protección a la comunidad estudiantil del establecimiento El 

Salobre de Rio de Oro Cesar. Una vez hecho todo el proceso se ubica los tubos en la parte 

superior para que sirvan de soporte y situar el alambre de púas. En la parte del frente de la 

institución se dispondrá de un portón de cuatro metros donde quedará ubicada la entrada de todo 

el personal a la institución educativa; por último, se procederá a realizar el respetivo 

levantamiento de todo el material sobrante, restos de material utilizado y demás, se hará aseo 

general del lugar y proceder a entregarlo en óptimas condiciones a la comunidad educativa para 

que disfruten de un lugar seguro y agradable. (Pinto, 2001) 

 

4.3.2 Materiales. Los materiales a utilizar tienen distintas características y en la siguiente 

tabla se muestra cada una de ellas. 

 

Tabla 1.  

Características de los materiales de construcción 

ITEM MATERIAL CARACTERÍSTICA 

1 Estaca de madera 

 

Las estacas de madera con punta son utilizadas con el fin 

de marcar el  perímetro del terreno de la construcción. Se 

pondrán en uso con las siguientes dimensiones: 20 cm de 

largo y una punta de 10 cm que irá anclada al suelo firme, 

para obtener una mayor resistencia al momento de marcar 

con la cinta métrica. 
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Tabla 1. Continuación  

2 Cinta métrica 

Es un instrumento de medida que consiste en una cinta 

flexible graduada y que se puede enrollar para hacer el 

trabajo más fácil; cabe mencionar que ésta se encuentra 

marcada milimétricamente que permita realizar el trabajo 

con un porcentaje alto de eficiencia. 

 

3 Andamio tubular 

 

Es un instrumento tradicional utilizado para alcanzar las 

partes altas de la construcción, es de uso común, por lo 

que se recomienda el uso de una barandilla de seguridad 

que proporcione protección. Consta de ensambles 

simples, livianos y firmes que permiten una fácil y rápida 

instalación y manejo de la misma. 

 

4 Tablón para andamio 

 

Es la superficie donde se pondrán en pie los trabajadores 

cuando vayan a ejecutar los trabajos que necesiten ser 

realizados a una altura considerable. El tablón debe ser 

de una madera resistente, que ofrezca estabilidad, 

seguridad y protección a los operarios para desplazarse a 

través del andamio.  

 

5 Cemento 

 

Es un conglomerante hidráulico, es decir, un material 

inorgánico finamente molido que amasado con agua, 

forma una pasta que fragua y endurece por medio de 

reacciones y procesos de hidratación y que, una vez 

endurecido conserva su resistencia y estabilidad incluso 

bajo el agua. 

 

6 Agua 

 

El agua a utilizar en la construcción de los cimientos y el 

muro del cerramiento perimetral, es un elemento 

encontrado en la zona, de características puras, incoloro 

e inodoro, sin residuos o restos orgánicos que puedan 

afectar el correcto procedimiento para la obtención del 

concreto, en aptas condiciones para el uso en 

construcción. 
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Tabla 1. Continuación  

7 Triturado 

 

Es un material que debe encontrarse en partículas, 

limpias, duras, resistentes y libres de productos químicos 

absorbidos, recubrimientos de arcilla y de otros 

materiales finos que pudieran afectar la hidratación y la 

adherencia de la pasta de cemento. 

 

8 Arena 

 

Material compuesto por partículas cuyo tamaño varía 

entre 0,063 y 2 milímetros, la arena ejerce un papel 

importante dentro de la mezcla realizada para obtener el 

concreto con el que posteriormente se dará forma a la 

construcción, ya que tiene la cualidad de reducir las 

fisuras que aparecen en la mezcla al endurecerse. 

 

9 Varillas 

 

Las varillas corrugadas de acero se utilizan como 

refuerzo en la construcción con concreto y tienen un 

papel fundamental en la absorción de los esfuerzos de 

tracción y torsión de la construcción. Las corrugaciones 

que estas poseen mejoran la adherencia a los materiales 

aglomerantes e inhiben el movimiento relativo 

longitudinal entre la varilla y el concreto que la rodea.  

 

Las corrugaciones deben estar espaciadas a lo largo de la 

varilla a distancias sustancialmente uniformes. Las 

corrugaciones sobre los lados opuestos de las varillas 

deben ser similares en tamaño y forma. 

 

10 Flejes 

 

Como principal característica, los flejes de acero 

galvanizado son resistentes a la oxidación. Los flejes han 

sufrido el proceso de galvanización, durante el cual, al 

acero se le aplica una capa protectora de zinc que se 

convierte en parte del acero. Las correas de acero 

galvanizado a menudo tienen múltiples capas de 

recubrimiento de zinc.  

 

Cuando la oxidación entra en contacto con el producto, la 

capa de zinc es la que se corroe. Los flejes van colocados 

cada uno a 20 cm de distancia, dando forma a la 

estructura de los cimientos del cerramiento perimetral. 
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Tabla 1. Continuación 

11 Alambre de púas 

El alambre de púas está formado por dos (2) alambres 

(hilos) de acero galvanizado del mismo diámetro, 

torsionados en hélices, en el cual, a intervalos regulares 

de longitud, se han enrollado unas salientes fijas y agudas 

denominadas púas que pueden tener el mismo diámetro o 

diferente al de los hilos del cordón.  

 

La función en el cerramiento perimetral es brindar 

seguridad a la construcción. 

12 Malla eslabonada 

 

Es un material que se tiene previsto utilizar en la 

construcción del cerramiento puesto que posee la 

particularidad de brindar protección sin verse afectada la 

visibilidad y luminosidad del entorno aledaño a la 

institución educativa el Salobre. 

 

13 Ladrillos 

 

Es un material que se encarga de proporcionar al muro 

estabilidad y resistencia, en este caso, se utilizará un 

modelo de ladrillo a la vista con una colocación en soga. 

 
 

Nota: La tabla muestra los materiales a utilizar en la construcción y las características de cada uno de ellos. Fuente: 

Autores del proyecto (2017) 

 

4.3.3 Mano de obra y equipo. Para cuantificar el valor de mano de obra se tuvo en cuenta 

el salario mínimo mensual legal vigente en Colombia y se realizaron los siguientes cálculos: 

 

𝑺𝒂𝒍𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 + 𝑎𝑢𝑥𝑖𝑙𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 

$820.857 = $737.717 + $83.140 

 

A continuación se describen las variables a evaluar, donde: 

VJA: Valor jornal del ayudante  VJATotal:Valor jornal total del ayudante 
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VJO: Valor jornal oficial   VJOTotal: Valor jornal total del oficial 

Vc: Valor cuadrilla 

 

𝑽𝑱𝑨 =
𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

# 𝑑í𝑎𝑠
=

$820.857

26 𝑑í𝑎𝑠
= $𝟑𝟏. 𝟓𝟕𝟏 

 

𝑽𝑱𝑨𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑙 𝑎𝑦𝑢𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒 ∗ 𝐴𝑢𝑥𝑖𝑙𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑 𝑦 𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 

𝑽𝑱𝑨𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 = $31.571 ∗ 1,8 = $𝟓𝟔. 𝟖𝟐𝟖 

 

𝑽𝑱𝑶 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑙 𝑎𝑦𝑢𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒 + 40 % (𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑙 𝑎𝑦𝑢𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒) = $𝟒𝟒. 𝟐𝟎𝟎 

𝐕𝐉𝐎𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 =  𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑙 𝑜𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 ∗ 𝑎𝑢𝑥𝑖𝑙𝑖𝑜 𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑 𝑦 𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 

𝐕𝐉𝐎𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 = $44.200 ∗ 1.8 = $𝟕𝟗. 𝟓𝟔𝟎 

 

𝑽𝒄 = 𝑉𝐽𝐴𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 + VJO𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙                                  𝑽𝒄 = $56.827 + $79.560 = $𝟏𝟑𝟔. 𝟑𝟖𝟕 

 

Tabla 2 

Mano de obra por m3 

TRABAJADOR JORNAL 
PRESTACIÓN 

SOCIAL 

JORNAL 

TOTAL 
RENDIMIENTO 

VALOR 

PARCIAL 

1 oficial y 3 

ayudantes 
$138.913 80% $250.044 4.8 $52.092 

Total $52.092 

 

Nota: En la tabla se muestra la relación de los trabajadores presentes en la obra y el pago por m3. Fuente: 

Autores del proyecto 
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Tabla 3 

Valor cuadrilla por m3 

TRABAJADOR JORNAL 
PRESTACIÓN 

SOCIAL 

JORNAL 

TOTAL 
RENDIMIENTO 

VALOR 

UNITARIO 

1. Oficial $44.200 80% $79.560 1.6 $49.725 

3 ayudantes $94.713 80% $170.484 4.8 $35.517 

Total $85.242 

 

Nota: En la tabla se muestra los trabajadores presentes en la obra con sus respectivos jornales. Fuente: 

Autores del proyecto 

 

Tabla 4 

Costo de transporte 

MATERIAL VOLUMEN (M3) DISTANCIA KM M3 * KM TARIFA 
VALOR 

PARCIAL 

Triturado 0,835 35 29,225 $1000 $29.225 

Arena 0,555 35 19,425 $1000 $19.425 

Cemento 350 13 4.550 $10 $45.500 

Agua 150     

Valor total $94.150 

 

Nota: En la tabla se muestra la relación entre el valor del transporte, el volumen requerido de material y la 

distancia a recorrer durante la construcción. Fuente: Autores del proyecto 

 

Tabla 5 

Costos para materiales-concreto 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR PARCIAL VALOR TOTAL 

Triturado 3/4 m3 0,835 $56.000 $46.760 

Arena m3 0,555 $21.000 $11.655 

Cemento Kg 350 $400 $140.000 

Agua Lt 150 $50 $7.500 

1 m3 concreto $205.915 
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Nota: La tabla muestra el costo de materiales para la realización de un metro cúbico de concreto. Fuente: 

Autores del proyecto 

 

Tabla 6 

Costos para equipos y herramientas 

DESCRIPCIÓN VALOR PARCIAL 

Herramienta menor (10% de la mano de obra) $5.209 

 

Nota: La tabla muestra el valor de la herramienta  menor teniendo en cuenta la mano de obra. Fuente: Autores 

del proyecto 

 

Tabla 7  

Costos directos 

COSTOS DIRECTOS 

Valor mano de obra $52.092 

Valor transporte $94.150 

Valor costos para materiales $205.915 

Valor equipos $5.209 

Total costo directo $357.366 

 

Nota: La tabla muestra los costos directos de la construcción teniendo en cuenta la mano de obra, el 

transporte, los materiales y equipos. Fuente: Autores del proyecto 

 

4.3.4 Unidad de trabajo y forma de pago. Para llevar a cabo el cerramiento en malla 

eslabonada se contratará a personas idóneas que cumplan con los requerimientos constructivos. 

De acuerdo a esto, se hace necesario contar con una (1) persona que tenga el cargo de oficial y 

tres (3) personas más como ayudantes. 
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El pago a estos trabajadores se efectuará quincenalmente en efectivo teniendo en cuenta el 

salario mínimo legal mensual vigente en Colombia.   

 

4.3.5 Programación de obra. El proceso de construcción del muro de cerramiento en 

malla eslabonada en la institución tiene una duración de 16 semanas contadas a partir del inicio 

de la obra.  

 

 

 



66 

 

 

Cuadro 18. Programación de obra 

Fuente: Autores del proyecto 

 

 

Actividades 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 
S

4 

Actividad 1. Localización y replanteo             
    

Actividad 2. Limpieza y descapote                 

Actividad 3. Excavación manual             
    

Actividad 4. Instalación de aceros de refuerzo 3/8             
    

Actividad 5.  Instalación de aceros de refuerzo 1/4             
    

Actividad 6. Concreto ciclópeo             
    

Actividad 7. Concreto columneta             
    

Actividad 8. Mortero de pega               
    

Actividad 9.Construcción muro en ladrillos             
    

Actividad 10. Mortero viga de corona              
    

Actividad 11. Instalación tubos galvanizado             
    

Actividad 12. Instalación malla eslabonada             
    

Actividad 13 Instalación alambre de púas             
    

Actividad 14. Instalación portón             
    

Actividad 15. Aseo general             
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4.3.6 Vista preliminar del diseño de cerramiento. El ladrillo que se utilizará es un 

modelo de ladrillo a la vista, con una colocación en soga; que se encargará de proporcionar al 

muro estabilidad y resistencia. A continuación se muestra las dimensiones del ladrillo a utilizar: 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Dimensiones del ladrillo. 

Fuente: Autores del proyecto 

 

 

En la figura 5 se puede observar la vista frontal del muro a construir para el cerramiento del 

terreno, con sus respectivas dimensiones. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Vista  frontal del muro 

Fuente: Autores del proyecto 

 

 

 

86 m 
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7 𝑐𝑚 

24 𝑐𝑚 

12 𝑐𝑚 
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A continuación (figura 6), se muestra las dimensiones de viga de corona a realizar en el 

muro de cerramiento de la institución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Dimensiones de la viga de corona 

Fuente: Autores del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Dimensiones de flejes  

Fuente: Autores del proyecto 

 

10 𝑐𝑚 

12 𝑐𝑚 

86 𝑚 
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Figura 8. Especificaciones del cerramiento 

Fuente: Autores del proyecto 

 

 

Figura 9. Vista preliminar frontal del muro de cerramiento 

Fuente: SketchUp 
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Figura 10. Vista preliminar lateral superior 

Fuente: SketchUp 

 

 

Figura 11. Vista preliminar lateral inferior 

Fuente: SketchUp 
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Figura 12. Vista preliminar lateral 

Fuente: SketchUp 
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Conclusiones 

 

Al realizar el diagnóstico técnico se pudo conocer las condiciones actuales del centro 

educativo El Salobre del municipio de Rio de Oro, Cesar, como su ubicación, geología, aspecto 

socioeconómico, características topográficas y las necesidades constructivas que tiene la 

institución.  

 

Con ayuda del análisis de precios unitarios –APU– se determinó las cantidades de obra así 

como los costos directos e indirectos de operación que permitieron conocer el presupuesto global 

de la construcción. 

 

Las especificaciones técnicas de construcción determinaron el mejor proceso constructivo, 

las dimensiones de cada uno de los materiales que intervienen en el proyecto, el diseño del muro 

de cerramiento en malla eslabonada y la programación de la obra. 
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Recomendaciones 

 

Una vez ejecutada la obra se recomienda realizar periódicamente mantenimientos 

preventivos puesto que las condiciones climáticas, la humedad del lugar, la vegetación y algunos 

animales contribuyen a que se pueda deteriorar la estructura y sufrir agrietamientos y rupturas. 

 

Dentro de la comunidad educativa organizar un grupo de revisión permanente para tener en 

constante observación la obra de cualquier anomalía que se pueda presentar y debidamente 

realizar las adecuaciones y correcciones necesarias. 

 

Debe existir un mejor seguimiento y participación por parte de la Universidad Francisco de 

Paula Santander en la ejecución de cada proyecto de investigación.  
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