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Resumen 

 

En este informe se expone las actividades realizadas durante la pasantía en la Unión 

Temporal Col Fernández 2019 de la Constructora LL SAS, que dieron cumplimiento a los 

objetivos específicos propuestos para lograr el objetivo general.  La pasantía estuvo enfocada en 

una primera parte en el apoyo para la implementación del sistema de gestión de calidad de los 

procesos constructivos, esto mediante el diligenciamiento de los formatos existentes en la 

empresa y otros no existentes que fueron realizados durante el periodo de la práctica. Del mismo 

modo se llevó el control de los ensayos realizados en la obra durante el periodo como pasante, 

manteniendo un control de toma de datos y resultados.  Por último, se realizó un análisis de 

productividad de mano de obra mediante la técnica de los 5 minutos de Lean Construction para 

determinar la distribución de los diferentes tiempos presentes en campo. 
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Introducción 

 

La gestión de calidad de las obras y proyectos de construcción es fundamental para 

cumplir con los parámetros y requisitos exigidos por normativa, así como para lograr productos 

de alto nivel. A medida que avanza el proyecto, la gestión tiene como objetivo verificar que todo 

se ejecuta de acuerdo con las normas establecidas y que el riesgo de defectos se reduce al 

mínimo. Lo anterior mencionado es de vital importancia llevarlo en constante seguimiento, es 

por esto que la unión temporal Col Fernández 2019 vincula a su equipo de trabajo profesionales 

que brinden apoyo en las actividades y garanticen el cumplimiento de los estándares de calidad.  

El presente documento tiene como finalidad presentar los resultados de las actividades 

realizadas durante el periodo de la pasantía, tiempo en el cual se cumplió con los objetivos 

propuestos de acuerdo a lo establecido en el plan de trabajo. Se mostrará de manera clara y 

detallada las labores realizadas en la unión Temporal Col Fernández 2019 que fueron llevadas a 

cabo con el fin de dar cumplimiento al cronograma. Este informe describe como se desarrolló 

cada actividad, contiene documentos de soporte y el análisis de acuerdo a lo ejecutado.  
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Capítulo 1. Apoyo en la implementación del sistema de gestión de calidad en los procesos 

constructivos de la Constructora LL S.A.S en el proyecto “Construcción de aulas, baterías 

sanitarias, restaurante, oficinas y áreas de circulación del colegio Francisco Fernández de 

Contreras, municipio de Ocaña, Norte de Santander” 

 

1.1 Descripción de la Empresa 

 

CONSTRUCTORA LL, es una Empresa dedicada a la prestación de servicios de 

Ingeniería Civil y otros servicios adicionales relacionados con la actividad. Nuestros clientes son 

nuestra razón de ser, por lo tanto, para nuestra empresa es importante su satisfacción mediante la 

utilización de materiales de muy buena calidad y debidamente certificados.  El medio ambiente 

juega un papel importante en el desarrollo de nuestras actividades, nos comprometemos a mitigar 

el impacto a la comunidad en la contaminación por generación de residuos sólidos y en la poda 

de árboles actuando en concordancia con la normatividad legal vigente en dichas actividades. 

Comprometidos con la protección integral de sus trabajadores contratistas y terceras personas 

que se ven involucradas en sus operaciones, trabajamos en el desarrollo de nuestra actividad de 

forma segura con el fin de prevenir las enfermedades ocupacionales, daños a la propiedad y 

accidentes relacionados con el trabajo en altura y el riesgo eléctrico, los cuales fueron 

identificados como los que representan un daño potencial a nuestros empleados. Por esta razón 

se han diseñado programas para disminuir los riesgos y prevenir accidentes. Contamos con una 

infraestructura adecuada y mantenida, un equipo de trabajo altamente calificado, un grupo de 

proveedores adecuado y acorde con las necesidades institucionales y de nuestros clientes, para la 

correcta prestación de nuestros servicios. Todo lo anterior lo garantizamos a través de la 

asignación de los recursos, con el cumplimiento de los requisitos legales aplicables a nuestro 
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Sistema de Gestión, el cumplimiento de la norma RETIE propia del sector eléctrico, los 

requisitos propios de cada obra a ejecutar y la mejora continua de nuestros procesos. 

(Constructora LL S.A.S., 2023) 

1.1.1 Misión  

 

Desarrollar proyectos de ingeniería civil para los sectores público y privado; basados en 

la mejor relación precio-calidad que permita satisfacer las necesidades de las partes interesadas 

durante la ejecución de las obras cumpliendo con los tiempos fijados y respetando la 

normatividad legal vigente; para esto nuestra organización se apoya en un sistema de gestión 

integral, talento humano calificado e infraestructura tecnológica propia que nos permite laborar y 

construir con responsabilidad social y ambiental, como una empresa rentable y sostenible. 

(Constructora LL S.A.S., 2023) 

1.1.2 Visión   

 

Para el año 2027 posicionarnos como una de las mejores empresas a nivel regional en el 

sector de la construcción a través de la mejora continua de los procesos, la gestión optima de los 

proyectos y la motivación del talento humano. Todo aquello con el fin de ser reconocida como 

una organización competitiva, responsable y confiable, que respeta la normatividad vigente 

aplicable y que satisface con calidad las necesidades de nuestros clientes. (Constructora LL 

S.A.S., 2023) 

1.1.3 Objetivos de la Empresa  

 

Identificar peligros y evaluar los riesgos presentes en las diferentes áreas de la empresa.  

Realizar seguimiento a los sistemas de control sugeridos.  
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Medición de los indicadores de gestión del sistema.  

Análisis de estadísticas de accidentalidad.  

Análisis de estadísticas de enfermedad laboral.  

Cumplir con los requisitos legales aplicables a la empresa en materia de riesgos laborales.  

Implementar los programas de gestión y los sistemas de vigilancia epidemiológica.  

Cumplir con el programa de capacitación en materia SST.  

Controlar la vulnerabilidad frente a las emergencias. (Constructora LL S.A.S., 2023) 

 

 

1.1.4 Descripción de la estructura organizacional  

 

 En la figura 1 se muestra el organigrama de la empresa y en éste se incluye dónde estará 

ubicado el pasante. 
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Figura  1. Estructura Organizacional (Constructora LL.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente.  (Constructora LL S.A.S., 2023) 

 

1.1.5 Descripción de la dependencia asignada  

 

La constructora LL S.A.S. es una empresa dedicada a la prestación de servicios de 

Ingeniería civil, quien a través de su gerencia se compromete a disponer los recursos humanos, 

físicos y financieros para el diseño, supervisión y ejecución de proyectos de construcción, 

mantenimiento y coordinación de la infraestructura en concordancia con la visión institucional. 

En la presente unión temporal se encuentra a cargo la supervisión del proyecto “Construcción De 
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Aulas, Baterías Sanitarias, Restaurante, Oficinas Y Áreas De Circulación Del Colegio Francisco 

Fernández De Contreras, Municipio De Ocaña, Norte De Santander” en la cual el pasante 

desarrolla funciones como el seguimiento de las actividades de la obra. Será el control y 

seguimiento de los procesos constructivos, control de calidad de los materiales utilizados en 

obra, análisis de productividad, así como también el cumplimiento de especificaciones técnicas y 

normas durante la ejecución del proyecto establecido en el calendario de trabajo. (Constructora 

LL S.A.S., 2023) 

 

1.2 Diagnóstico inicial de la dependencia  

 

A continuación, en la figura 2 se presenta el análisis de resultados adquiridos por medio 

de la matriz DOFA, que es una herramienta de estudio para analizar la situación actual de la 

empresa y que se basa en los términos: Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades.  

El análisis de la matriz DOFA es utilizado en la planificación de estrategias de la empresa, pues 

consiste en la realización de un diagnóstico completo tanto interno como externo.  
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Figura  2. Matriz DOFA 

 

FORTALEZAS (F) 

 

 
 

 OPORTUNIDADES (O) 

F1. Facultad para liderar y     

gestionar proyectos   

O1. Crecimiento económico 

y territorial del municipio 

F2. Ejecución de actividades 

bajo las normas de seguridad 

establecidas   

O2. Innovación de ejecución 

utilizando programas para el 

desarrollo de proyectos 

F3. Manejo de materiales de 

calidad   

O3. Profesionales de la 

región idóneos y capacitados 

F4. Personal capacitado 
  

O4. Ejecución de proyectos 

de gran dimensión y calidad 

 MATRIZ DOFA 
 

  

DEBILIDADES (D)  
 

AMENAZAS (A) 

  D1. Personal limitado  
  

A1. Retraso de actividades 

por factores externos 

  D2. Imprevistos mal manejados 
  

A2. Bajo rendimiento laboral 

del personal encargado  

  D3. Cumplir a cabalidad el 

cronograma de actividades   

A3. Variabilidad en precios 

de materiales necesarios 

 

En la figura 3 se muestran las estrategias a implementar para contrarrestar los aspectos 

negativos presentes en la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

Figura  3. Estrategias  

 
 

 
 

 

    

 ESTRATEGIAS (FO)   ESTRATEGIAS (DO) 

 

1. Verificación de calidad de 

materiales   

1. Realizar capacitaciones a 

cargo de personal idóneo 

 

2. Aprovechamiento de 

maquinaria, equipos y 

recursos tecnológicos   

2. Mantener un control 

meticuloso del proyecto para 

evitar retrasos 

 

3. Evaluar las capacidades 

del personal encargado 
  

3. Incluir pasantes y 

practicantes como apoyo en 

los proyectos 

 
 

 

 

 

  
ESTRATEGIAS 

 

   

 ESTRATEGIAS (FA)   ESTRATEGIAS (DA) 

 

1. Abastecimiento oportuno 

de materiales para evitar 

retrasos   

1. Constante revisión de 

equipos utilizados 

 

2. Visitas periódicas al 

proyecto para verificar el 

cumplimiento del 

cronograma   

2. Motivar al personal para 

mejor rendimiento y 

resultados 

 

3. Entrega de dotación de 

elementos de protección 

personal a los trabajadores 

para garantizar la seguridad   

3. Tener un control de la 

programación y costos del 

proyecto, para asegurar la 

entrega en tiempo óptimo 

 
 

  
 

1.2.1 Planteamiento del problema 

 

Los proyectos llevados a cabo por la Constructora LL S.A.S buscan garantizar la calidad 

de sus procesos constructivos donde se ve involucrado los materiales, equipos de construcción y 

la mano de obra. Es por eso que requiere de personal que se encargue de llevar a cabo un 

seguimiento y control de cada actividad ejecutada para así garantizar un adecuado cumplimiento 

que no genere retrasos ni imprevistos. En el año 2022 se desarrolló un sistema de gestión de 
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calidad para la empresa bajo la realización de pasantías el cual necesita ser implementado para 

poner en práctica lo que en él fue establecido. Es por esto que la Constructora LL S.A.S de la 

unión temporal Col Fernández 2019 acepta el desarrollo de la pasantía del estudiante de 

ingeniería civil en el proyecto “Construcción de aulas, baterías sanitarias, restaurante, oficinas y 

áreas de circulación del colegio Francisco Fernández de Contreras, municipio de Ocaña, Norte 

De Santander” con el fin de tener personal que lleve a cabo la implementación del sistema de 

gestión de calidad con el apoyo técnico en el seguimiento y control de lo ejecutado diariamente, 

así como velar por la productividad de las actividades relevantes, el cumplimiento de normas y la 

calidad con la que es desarrollado cada proceso constructivo.  

1.3 Objetivos de la pasantía  

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Apoyar en la implementación del sistema de gestión de calidad en los procesos 

constructivos de la Constructora LL S.A.S en el proyecto “Construcción de aulas, baterías 

sanitarias, restaurante, oficinas y áreas de circulación del colegio Francisco Fernández de 

Contreras, municipio de Ocaña, Norte de Santander”  

1.3.2 Objetivos específicos  

 

Realizar un diagnóstico de las fichas técnicas necesarias para el seguimiento y control de 

los procesos constructivos. 

Verificar el control de calidad de los materiales mediante fichas técnicas para garantizar 

el cumplimiento de las especificaciones. 
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Desarrollar el seguimiento de las actividades de obra más relevantes de los proyectos 

asignados para el análisis de productividad de la mano de obra 

1.4 Descripción de las actividades a desarrollar  

 

En la Tabla 1 se muestra las actividades que se van a desarrollar para cumplir cada uno 

de los objetivos específicos.  

Tabla 1. Actividades a desarrollar  

 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECIFICOS ACTIVIDADES 

Implementar el sistema de 

gestión de calidad de la 

Constructora LL S.A.S en el 

proyecto “Construcción de 

aulas, baterías sanitarias, 

restaurante, oficinas y áreas 

de circulación del colegio 

Francisco Fernández de 

Contreras, municipio de 

Ocaña, Norte de Santander”  

 

Realizar un diagnóstico de las 

fichas técnicas necesarias 

para el seguimiento y control 

de los procesos constructivos. 

 

Revisar la documentación del 

sistema de gestión de calidad 

 

Chequear la estructura y 

contenido de los formatos 

 

Desarrollar formatos faltantes 

y/o complementar los ya 

existentes 

 Verificar el control de calidad 

de los materiales mediante 

fichas técnicas para garantizar 

Definir los ensayos de control 

de calidad 
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el cumplimiento de las 

especificaciones. 

 

Recopilar resultados de 

ensayos de laboratorio 

 

Verificar cumplimiento de 

especificaciones 

 Desarrollar el seguimiento de 

las actividades de obra más 

relevantes de los proyectos 

asignados para el análisis de 

productividad de la mano de 

obra 

 

Diseñar formatos de medición 

de productividad de cada 

actividad de los procesos 

seleccionados 

 

Desarrollar muestreo de 

campo de manera aleatoria 

para las mediciones 

 

Realizar la evaluación de las 

mediciones mediante la 

técnica de cinco minutos 

 

Proponer planes a través de 

acciones de mejora para 

aumentar la productividad del 

recurso 

Nota. La tabla muestra las actividades correspondientes a los objetivos específicos para el cumplimiento del 

alcance del proyecto. 
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Capítulo 2. Enfoques referenciales 

 

2.1 Enfoque conceptual  

 

2.1.1 Gestión de calidad 

 

El sistema de gestión de la calidad enfocado a empresas de la construcción a igual 

que en otras organizaciones busca garantizar la calidad del producto final (obra civil) a 

través del aprovechamiento eficiente de los recursos y el control de estos, se fundamenta en 

los principios propuestos en la ISO 9001 relacionados con: enfoque en el cliente, liderazgo 

y compromiso, participación de las personas, enfoque basado en procesos, mejora continua, 

toma de decisiones basada en la evidencia y gestión de las relaciones.  

 Además, el SGC se utiliza en todos los elementos o componentes del ciclo de vida 

del proyecto, es decir la herramienta es aplicable en el inicio del proyecto donde se evalúa 

la factibilidad o viabilidad de la construcción que se emprende, mediante un análisis 

minucioso y objetivo de los beneficios y los costos no solo a nivel económico, sino también 

social y ambiental; de igual manera se incorpora a la realización que comprende la 

planeación, diseño y construcción, procesos que implican poner el proyecto en un escenario 

futuro que permita estimar el impacto de los factores internos y externos, para 

posteriormente proceder con el diseño de la obra y su desarrollo, que involucra básicamente 

materializar las ideas previstas en una estructura arquitectónica, buscando que cumpla con 

los estándares de calidad estimados y deseados por las partes interesadas; finalmente se 

tiene el cierre o utilización, cuando se prueba el uso y fiabilidad de dicha obra. (Echeverri 

Zuleta, 2021, pp. 10-11). 
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2.1.2 Ficha técnica  

 

Una ficha técnica es un documento en el que se concretan las características tanto 

físicas como técnicas del producto y están enfocadas para facilitar cualquier tipo de 

información a todo el que la necesite.  

El tipo de ficha técnica y la información dependerá del tipo de producto, sus 

funciones y la finalidad de la ficha. Un formato estándar de ficha técnica consta de 

imágenes, tablas, numeraciones y un pequeño texto que explique más detalladamente el 

producto en sí. (ACH, 2022). 

Dentro de una ficha técnica se encuentran los siguientes ítems:  

Identificación del producto: Nombre comercial, nombre técnico y/o nombre 

científico (en el caso de productos de origen vegetal o animal). (Diario del exportador, 

2023). 

Información técnica: Hace referencia a la composición, características físicas y 

químicas, así como la densidad. (Diario del exportador, 2023). 

Información comercial: Hace referencia a la presentación, variedades, usos, 

empaque, embalaje y unidades. (Diario del exportador, 2023). 

 

2.1.3 Proceso constructivo 

 

Los procesos constructivos son el conjunto de pasos, fases o etapas necesarias para 

erigir un edificio o una infraestructura en un determinado tiempo. Si bien cada obra civil 
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tiene sus propias características y requerimientos, todo proceso constructivo plantea unos 

pasos comunes que deben tomarse en cuenta y ejecutarse a la hora de materializar la obra. 

Conocer el proceso constructivo, así como también entender cada una de sus fases, 

permite que la toma de decisiones durante la construcción de la obra sea lo más informada 

y acertada posible, desde el punto de partida hasta el momento de su finalización. 

(Ferrovial, 2023). 

En líneas generales, antes durante y después de ejecutar la obra, las fases se dividen 

en: 

Preconstrucción: es la fase de concepción y planificación del proyecto, en la que se 

plantean las ideas antes de llevar a cabo el diseño de la obra. (Ferrovial, 2023). 

Planificación: es la etapa donde se confirman los términos en los que el proyecto se 

ejecutará, teniendo en cuenta elementos tales como: la ingeniería front-end, las pautas a 

nivel global y a nivel detalle, el control de costes, la planificación y programación de 

acciones y la integración de sistemas de seguridad. (Ferrovial, 2023). 

Abastecimiento de recursos: es la etapa en la que se gestionan los materiales y 

equipamiento que se utilizarán a lo largo de la construcción. Implica la búsqueda y control 

de calidad de proveedores, evaluación de ofertas, gestión de contratos y facturación, entre 

otros. (Ferrovial, 2023). 

Construcción: es la fase en la que se llevan a cabo los trabajos de la obra, con la 

planificación, permisos y recursos definidos y aprobados. (Ferrovial, 2023). 

Finalización y mantenimiento: fase en la que se concluye la obra y en la que, 

además, se establece un período de mantenimiento, prestando ciertos servicios posteriores 
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tales como la gestión y cuidado de instalaciones y programas de mejora de rendimiento. 

(Ferrovial, 2023). 

2.1.4 Control de calidad 

 

El control de calidad en la construcción se define como la verificación técnica de 

que la obra y/o proyecto en construcción cuenta con los estándares normativos establecidos 

para evitar fallas futuras producto de ausencia de metodologías adecuadas y deficientes 

prácticas constructivas.  

Previo a la construcción de cualquier edificación se definen los materiales e 

insumos necesarios para llevar a cabo los procesos constructivos que la componen. Estos, 

se rigen bajo estrictas normas y especificaciones técnicas constructivas que permiten la 

consolidación de un proyecto seguro, con una apropiada ejecución para que el usuario final 

reciba un producto terminado de calidad. (Matamala Parra, 2021). 

2.1.5 Especificaciones técnicas  

 

Las especificaciones técnicas se refieren a la definición de las características y 

calidad requerida de la obra terminada y a la definición de parámetros de medida y forma 

de pago, mediante los cuales se van a ejecutar las obras y por tal razón no pretende ser un 

manual técnico de construcción, si no dar los fundamentos básicos de cómo realizar la obra, 

complementada con la experiencia del Constructor y de la Interventoría. (Consorcio Nueva 

era, 2020, p. 2). 
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2.1.6 Productividad de mano de obra 

 

La productividad de la mano de obra es considerada, según Botero y Álvarez 

(2004), como la más importante a tomar en cuenta, ya que es el recurso que marca el 

avance de un proyecto y la calidad con que se llevan a cabo los procesos. (Padilla Bonilla, 

2016, p. 2). 

2.1.7 Muestreo de campo 

 

Es el conjunto de operaciones encaminadas al proceso de toma de muestras para 

llevar a cabo el control de calidad de una operación, servicio o sistema, mediante la 

aplicación de unos procedimientos o criterios de referencia. (Diccionario de la 

construcción, s.f.). 

2.1.8 Obras civiles  

 

Una obra civil hace referencia a aquellas construcciones desarrolladas por civiles 

(profesionales en esta ingeniería con el apoyo de arquitectos, constructores, etc.), para ser 

utilizadas por los diversos grupos que conforman la población de una ciudad, región o país.  

En otras palabras, se trata de toda infraestructura destinada al uso colectivo o público. Por 

lo tanto, también puedes considerar las obras civiles de un país como aquellos activos que 

prestan servicios para la satisfacción de necesidades de una población. (ADMISIÓN 

UTEM, 2020). 

2.2 Enfoque legal  

 

2.2.1 ISO 9001 

 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicador-de-inversion-en-obras-civiles/glosario-obras-civiles
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En la norma ISO 9001 se establecen los requisitos de Un Sistema de gestión de la 

calidad, que permiten a una empresa demostrar su capacidad de satisfacer los requisitos del 

cliente y para acreditar de esta capacidad ante cualquier parte interesada. El certificado ISO 

9001 es el certificado ISO más común y mejor reconocido a nivel general. (Normas ISO, 

s.f.). 

2.2.2 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10) 

 

 Todas las construcciones en Colombia deben desarrollarse cumpliendo 

lineamientos técnicos de cálculo estructural y buena praxis de ejecución, que garanticen 

que las edificaciones cumplan con estándares de calidad y seguridad. Estos requisitos se 

encuentran establecidos en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente 

(NSR 10), la norma que regula las condiciones que deben cumplir las estructuras con el fin 

de que la respuesta a un sismo sea favorable. El Reglamento Colombiano de 

Construcciones Sismo Resistentes NSR 10 pretende evitar que los movimientos sísmicos 

ocasionen derrumbes o daños a las edificaciones, con el propósito de preservar la integridad 

física y los bienes de las personas. (López y Lozano, 2023) 

 

2.2.3 Norma técnica colombiana (NTC) 

 

Las NTC se tratan de disposiciones oficiales generadas por la secretaria de Obras y 

Servicios que fijan los requisitos mínimos en materia técnica de construcción y diseño para 

la correcta ejecución de cualquier tipo de edificación, asegurando que el proceso se lleve 

correctamente de principio a fin, interviniendo en instalaciones, higiene, prevención de 

accidentes, seguridad estructural y todo aquello que implique el contexto y contorno de una 

construcción. (BRN Admin, 2021). 

http://www.andi.com.co/Uploads/Reglamento_colombiano_construccion_sismo_resistente_636536179523160220.pdf
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Capítulo 3. Informe de cumplimiento de trabajo 

 

3.2 Presentación de resultados 

 

3.1.1 Realizar un diagnóstico de las fichas técnicas necesarias para el seguimiento y 

control de los procesos constructivos 

   

3.1.1.1 Revisar la documentación del sistema de gestión de calidad. La primera 

parte para el desarrollo de este objetivo se enfocó en la revisión de la documentación 

existente en el sistema de gestión de calidad de la empresa para el seguimiento y control de 

los procesos constructivos llevados a cabo por la misma.  

Este estudio se orientó a verificar si de acuerdo a cada actividad realizada en las 

diferentes fases del proyecto asignado, se contaba con un formato que de manera 

independiente permitiera llevar su control durante el proceso de ejecución. Mediante una 

visita de campo se registró todos los procesos constructivos ejecutados, para posteriormente 

hacer el comparativo y verificar si lo que estaba en obra se encontraba dentro del sistema de 

gestión de calidad, por lo que al momento de revisar los formatos se pudo evidenciar que 

algunos de los procesos no se encontraban dentro de la documentación, llevando así a que 

la empresa no llevara un control total de lo que se va ejecutando en campo.  

A continuación, en la tabla 2, se presenta los procesos constructivos encontrados 

dentro del sistema y los que no estaban en éste.  
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Tabla 2. Verificación procesos constructivos en el sistema de gestión de calidad 

 

Proceso constructivo Si No 

Pedestal x  

Pedraplén x  

Concreto ciclópeo  x  

Relleno material de excavación x  

Excavación manual x  

Zapatas x  

Vigas de cimentación  x 

Columnas  x 

Losas  x 

Entibados x  

Concretos x  

Caisson x  

Escaleras  x 

Mampostería  x 

Cimentaciones x  

Excavación mecánica x  

 

Por otra parte, luego de analizar la información proporcionada por la empresa, se 

pudo verificar que cuenta con formatos de revisión para llevar el control de las 

especificaciones de muros de contención y sus elementos, llevando un control más 

minucioso pues detalla lo estipulado en los planos, especificaciones para excavaciones y 

vaciado.  
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3.1.1.2 Chequear la estructura y contenido de los formatos. Después de realizar 

el diagnóstico del contenido de la documentación del sistema de gestión de calidad para 

procesos constructivos proporcionada por la empresa, se llevó a cabo un estudio de su 

estructura y contenido, verificando si lo que llevaba cada formato explicaba de manera 

clara y contenía la información necesaria para lo que se quiere evaluar en campo. A 

continuación, en la tabla 3, se muestra cómo se realizó la verificación de estructura y 

contenido para cada formato existente. 

Tabla 3. Verificación estructura y contenido de formatos existentes 

Formato Estructura Contenido Observaciones 

 Cumple 
   No 

cumple 
Cumple 

   No 

cumple 

 

Pedestal x  x   

Pedraplén x  x   

Concreto ciclópeo x  x   

Relleno material 

excavación 
x 

 

 x 

No menciona la 

importancia de realizar 

ensayos de densidad 

para medir la 

compactación.  

Excavación manual x  x   

Zapatas x  x   

Entibados  x 

 

 x 

No menciona los 

cuidados a la hora de 

instalación y retiro. 

 

Concretos x 

 

 x 

Complementar cuidados 

durante mezcla y 

vaciado. 

Caisson x  x   

Cimentaciones x 

 

 x 

La información no es 

especifica, formato no 

necesario. 

 

Excavación mecánica x 
  

x 
No menciona reglas de 

seguridad antes, durante 
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y después del uso de 

maquinaria. 

 

3.1.1.3. Desarrollar formatos faltantes y/o complementar los ya existentes. En 

base al diagnóstico del SGC de la empresa para procesos constructivos, se desarrollaron los 

formatos descritos en la tabla 2 y se complementaron los mencionados en la tabla 3, 

siguiendo el mismo diseño y garantizando que los criterios permitan una evaluación de lo 

estipulado en los planos estructurales y demás normas de calidad. De esta manera el 

sistema de gestión de calidad de la empresa queda con un total de 15 formatos para el 

seguimiento y control de sus procesos constructivos. Ver en Apéndice A los formatos 

elaborados.  

3.1.2 Verificar el control de calidad de los materiales mediante fichas técnicas para 

garantizar el cumplimiento de las especificaciones 

 

3.1.2.1 Definir los ensayos de control de calidad. En toda obra civil se hace 

necesario llevar un control de los materiales utilizados para cumplir con las 

especificaciones de las normas de calidad y así dar seguridad en cada proceso que se 

ejecute. Es por esto que se hace indispensable llevar a cabo una serie de ensayos para cada 

elemento que se maneje en el proyecto. A continuación, en la tabla 4, se hace una 

descripción de los materiales que deben evaluarse mediante ensayos de calidad y la norma 

que rige cada uno.  

Tabla 4. Ensayos de calidad 

Material Norma 

 

 

Concreto 

NSR-10 Titulo C5, NTC 3318 
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Asentamiento del concreto para placas, 

Concreto. Requisitos de producción y de 

producto 

 

NSR-10 Titulo C5 

Resistencia concreto en cilindros 

 

Acero 

ISO 6892-1 

Ensayo de tracción de metal a temperatura 

ambiente 

 

 

Cemento 

NTC 108 

Extracción de muestras y cantidad de 

ensayos para cemento hidráulico 

 

 

Ladrillo 

NTC 4017 

Métodos para muestreo y ensayos de 

unidades de mampostería y otros productos 

de arcilla 

 

 

Agregados 

NTC 174 

Especificaciones de los agregados para 

concreto 

 

Madera 

NTC 3377 

Maderas. Ensayos con probetas pequeñas 

 

 

Densidad 

NTC 1667 

Método de ensayo para determinar la 

densidad y el peso unitario en el terreno. 

Método del cono de arena  

Nota. Las normas fueron consultadas en ISO, ICONTEC- Instituto Colombiano de Normas técnicas y 

NSR10 – Reglamento Colombiano de construcción Sismo Resistente. Base de datos e-Colletion con 
acceso a través de https://ufpso.edu.co/biblioteca/recursosdigitales 
 

  

De acuerdo a lo referenciado en la tabla 4, se elaboraron ensayos de calidad para 

concretos y densidad del suelo. Para concretos se tomaron alrededor de 5 muestras en cada 

jornada de fundición, esto para ser fallados en laboratorio a los 7, 14 y 28 días a partir de su 

elaboración, y medir la resistencia que conforme al diseño de mezcla debe ser de 3000PSI 

(21MPa). En la figura 4 se muestra la elaboración de cilindros para vigas de cimentación. 

Ver en Apéndice B el diseño de mezcla.  

https://ufpso.edu.co/biblioteca/recursosdigitales
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Figura  4. Toma de muestras de concreto 

 

De igual manera se tomaron ensayos de densidad para medir la compactación del 

suelo. En la figura 5 se presenta la toma de muestras para relleno de muro y relleno con 

subbase en replanteo a nivel de viga de cimentación.  

Figura  5. Toma de muestras de densidad 

 

 

3.1.2.2 Recopilar resultados de ensayos de laboratorio. De acuerdo a cada ensayo 

realizado se llevó el control de toma de datos, mediante la herramienta Excel se desarrolló 

la tabulación de información, cálculos y representación de resultados.  
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Para los cilindros de concreto se llevó un formato de registro que es diligenciado el 

mismo día que se toman las muestras, en él se especifican datos como el área de donde fue 

tomado, Slump y fecha a fallar de acuerdo a sus días de curado, lo cual permite llevar un 

control y mejor organización para el registro de resultados. La empresa también cuenta con 

un formato que es enviado al laboratorio el día del ensayo, donde se registran los datos 

mencionados anteriormente y se adiciona el número de muestras enviadas y la dosificación.  

De igual manera los resultados de laboratorio son registrados en un formato de Excel donde 

se expresa en porcentaje cuanta resistencia respecto a la que se espera ha alcanzado la 

muestra de acuerdo a su fecha de ensayo. Si la muestra alcanza su resistencia antes de los 

28 días, se omite el resto de pruebas. Ver en Apéndice C formatos y resultados ensayos de 

concreto.   

Por otro lado, los ensayos de densidad se realizaron implementando un formato para 

el registro de los datos tomados en campo durante el transcurso de la prueba, éste es 

extraído modo pdf de la programación utilizada para el cálculo de resultados, contiene 

algunos valores constantes como los de la arena y el cono, la humedad óptima y la densidad 

máxima que depende si el ensayo se realiza en relleno para subbase o en relleno con terreno 

natural de excavación, y las casillas para registrar los que varían de acuerdo a cada muestra. 

La finalidad del ensayo de densidad es identificar el porcentaje de compactación del suelo y 

verificar si cumple o no con el establecido por el ensayo de Proctor realizado previamente. 

Luego de diligenciar el formato en campo, los datos fueron tabulados en la 

programación de Excel donde realizados los cálculos permite conocer el porcentaje de 

compactación, y si está por debajo del requerido el ensayo deberá ser realizado 

nuevamente. Ver en Apéndice D formatos y resultados ensayos de densidad.   
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3.1.2.3 Verificar cumplimiento de especificaciones. Se verificó el cumplimiento 

de especificaciones para procesos constructivos diligenciando los formatos mencionados en 

el primer objetivo. Mediante visitas de campo se inspeccionaron las actividades para 

comprobar cada apartado presente en las fichas implementadas. Ver en Apéndice E 

seguimiento de procesos constructivos y en Apéndice F cumplimiento especificaciones de 

muro.  

Por otra parte, se llevó el control del uso y almacenamiento de materiales en obra, 

esto también mediante formatos del sistema de gestión de calidad de la empresa. Al 

momento de realizar las inspecciones se pudo comprobar que el ladrillo utilizado para 

mampostería no estaba dentro de los formatos, por lo que fue necesario desarrollar la ficha 

para su verificación, de igual manera se complementó información en los formatos ya 

existentes. Ver en apéndice G control de uso y almacenamiento de materiales.  

3.1.3 Desarrollar el seguimiento de las actividades de obra más relevantes de los 

proyectos asignados para el análisis de productividad de mano de obra 

3.1.3.1 Diseñar formatos de medición de productividad de cada actividad de los 

procesos seleccionados. La medición de productividad en una obra permite evaluar el 

desempeño de los trabajadores y que tanto le suman al rendimiento de las actividades. Para 

el desarrollo del formato fue necesario conocer primero la técnica de la prueba a 

implementar y así saber qué información debía ser registrada para el posterior análisis de 

resultados. Teniendo claro el procedimiento y que información debía tomarse en campo, se 

diseñó el formato de tal manera que mostrará de forma clara, precisa y secuencial cada 

muestra realizada. Una vez elaborado el formato, se registraron los resultados para 

promedios y desviaciones estándar de las muestras por actividad, cálculos necesarios para 
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el análisis de resultados de la prueba. Ver en Apéndice H formato para medición de 

productividad.  

3.1.3.2 Desarrollar muestreo de campo de manera aleatoria para las 

mediciones. El desarrollo de muestreo de campo se dividió en dos fases. La primera fase 

estuvo dirigida a la selección de actividades para la prueba, esto se llevó a cabo en base al 

avance de la obra y en apoyo con el ingeniero residente encargado quien ayudó a la 

identificación de las labores más importantes y que eran aptas para el estudio.  

En la segunda fase se definió para cada actividad los tiempos productivo, 

contributivo y no contributivo descritos en el Apéndice H. En total se seleccionaron tres 

procesos constructivos para el muestreo, dos de ellos se dividieron en subactividades para 

un mejor control en la toma de muestras y luego de definir la información preliminar se 

llevó a cabo la prueba. Se debe tener en cuenta que mínimo se deben tomar 50 muestras por 

actividad para que los resultados sean confiables, esto en periodos de semanas, meses o por 

acumulados para el avance del proyecto.  

A continuación, de la tabla 4 a la tabla 6, se presenta la distribución de tiempos para 

cada proceso seleccionado. 

Tabla 5. Cimentación muro de contención 

Subactividad 
Tiempo 

productivo 

Tiempo 

contributivo 

Tiempo no 

contributivo 

 

 

Excavación manual 

 

 

Excavación 

 

 

Medición 

Descanso 

Charla 

Hidratación 

Ocio 

Espera 

 

 

 

 

 
 

 

Descanso 

Charla 



36 
 

Concreto 3000PSI 

para Caisson 

Llevar y verter 

mezcla 

Preparación mezcla 

Preparación 

material 

Transporte material 

Asistencia vibrado 

Hidratación 

Ocio 

Espera 

 

 

 

 

Tabla 6. Estructura en concreto 21MPa para muro de contención 

Subactividad 
Tiempo  

productivo 

Tiempo 

contributivo 

Tiempo no 

contributivo 

Armado acero de 

refuerzo Fy= 

4200kg/cm2 

Armado 

Amarre 

Postura formaleta 

Medición 

Transporte 

formaleta 

Preparación 

formaleta 

Descanso 

Charla 

Hidratación 

Ocio 

Espera 

 

 

Concreto 3000PSI 

para muro de 

contención 

Llevar y verter 

mezcla 

Preparación mezcla 

Preparación 

material 

Transporte material 

Asistencia vibrado 

Descanso 

Charla 

Hidratación 

Ocio 

Espera 

 
 

Tabla 7. Mampostería 

 Tiempo 

productivo 

Tiempo 

contributivo 

Tiempo no 

contributivo 

 

 

Mampostería 

 

 

Pegar ladrillo 

Preparar mezcla 

Preparar material 

Medición 

Transporte material 

Transporte mezcla 

Corte 

Descanso 

Charla 

Hidratación 

Ocio 

Espera 

 
Nota. Esta actividad no fue dividida en subactividades. 

Para cimentación y estructura de muro las mediciones se tomaron por acumulados 

de avance y se tomaron un total de 50 muestras para cada actividad. Para mampostería las 

mediciones se tomaron por un periodo de un mes y en total se tomaron 55 muestras. Ver en 

Apéndice I registro de muestras para estudio de productividad.  
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3.1.3.3 Realizar la evaluación de las mediciones mediante la técnica de cinco 

minutos. La prueba descrita en los apartados anteriores fue tomada mediante la técnica 5 

minutos de Lean Construction. El principio básico de Lean Construction es reducir al 

máximo posible el tiempo invertido en actividades que no le agregan valor al producto 

final, es decir, reducir las pérdidas en las actividades de construcción. El significado de 

pérdidas es muy sencillo. Es simplemente el tiempo dedicado por un individuo a 

actividades que el cliente del proyecto no está dispuesto a pagar. El objetivo de la prueba es 

tomar durante 5 minutos el tiempo dedicado por un trabajador a actividades productivas, 

contributivas o no contributivas (pérdidas). (LCE, s.f.)  

Después de tomar la totalidad de las muestras, los datos de promedios y 

desviaciones estándar fueron registrados en la tabla 8, los tiempos fueron tabulados en 

segundos para tener todos los datos en una misma unidad de medida y para mayor 

comodidad al momento de los cálculos. Se calculó y se expresó el resultado de los tiempos 

en porcentaje para una mejor interpretación.  

Tabla 8. Análisis de resultados productividad de mano de obra 

 

 

Edt 

 

 

Actividades 

 

 

TP 

(seg) 

 

 

TC 

(seg) 

 

 

TNC 

(seg) 

Total 

tiempo 

de 

muestra 

(seg) 

 

 

%TP 

 

 

%TC 

 

 

%TNC 

4 Cimentación 

muro de 

contención 

 

 

169,9 

 

 

54,5 

 

 

75,6 

 

 

300 

 

57% 

 

 

18% 

 

 

25% 

 

4.10 Estructura 

en concreto 

21MPa para 

muro de 

contención 

 

 

 

198,455 

 

 

 

55,909 

 

 

 

45,636 

 

 

 

300 

 

 

66% 

 

 

 

19% 

 

 

 

15% 
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4.42 Mampostería 258,545 

 

37 

 

4,455 

 

300 86% 

 

12% 

 

1% 

 
Nota. Los datos fueron calculados mediante la herramienta Excel y posteriormente registrados en esta 

tabla.  

 

A partir del desarrollo de la prueba se obtuvieron resultados que permitieron medir 

la productividad de mano de obra de los procesos constructivos seleccionados para el 

estudio, permitiendo observar y analizar la disposición de tiempo total en cada actividad. 

De la figura 6 a la figura 8, se puede observar para cada actividad la distribución de los tres 

tiempos analizados. Tiempo productivo (TP), tiempo contributivo (TC) y tiempo no 

contributivo (TNC).  

Figura  6. Cimentación muro de contención 

 

A partir de los resultados obtenidos del análisis de la distribución de trabajo durante 

el proceso de cimentación, se pudo observar que tuvo una productividad del 57%, un 

tiempo de contribución del 18% y un tiempo que no aportó rendimiento a la actividad del 

25%.  

 

 

 

 

 

57%

18%

25%

%TP

%TC

%TNC
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Figura  7. Estructura en concreto 21 MPa para muro de contención  

 

 

Para el proceso de ejecución del armado y fundida del muro de contención, se pudo 

observar que tuvo una productividad del 66%, un tiempo de contribución del 19% y un 

tiempo que no aportó rendimiento a la actividad del 15%.  

 

Figura  8. Mampostería 

 

 

Para mampostería se pudo notar que los resultados fueron más favorables en cuanto 

a productividad, ya que tuvo un 86%, tuvo un tiempo de contribución del 12% y un tiempo 

que no aportó rendimiento a la actividad del 1%. Siendo de las tres actividades estudiadas 

la que alcanzó un mejor rendimiento.  

66%

19%

15%

%TP

%TC

%TNC

86%

12% 1%

%TP

%TC

%TNC
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Para una representación general de los resultados obtenidos se realizó un análisis de 

productividad por categoría de trabajo como se muestra en la figura 10. 

 

Figura  9. Análisis de productividad por categoría de trabajo 

 

  3.1.3.4 Proponer planes a través de acciones de mejora para aumentar la 

productividad del recurso. Conociendo en qué punto se encuentra la productividad de 

mano de obra a partir de los resultados de la prueba, se propone planes de mejora para 

aumentar el rendimiento en las actividades que lo requieran. A partir de la figura 11, que 

representa los estándares de tiempos para una adecuada productividad en obra, se realizó el 

comparativo de cada actividad analizada y así determinar las que necesitaban un 

mejoramiento para alcanzar mayor rendimiento. 
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Figura  10. Estándar para productividad de mano de obra 

 

 

Nota. La gráfica muestra los porcentajes óptimos de productividad en la construcción. 

(Gómez Cabrera y Morales Bocanegra, 2016). 

De acuerdo a los tres procesos estudiados, la actividad cimentación muro de 

contención indicada en la figura 7, no alcanzó el porcentaje requerido en productividad para 

un rendimiento óptimo. Por otro lado, las actividades estructura en concreto 21 MPa para 

muro de contención y mampostería indicadas en las figuras 8 y 9, si reflejan en su tiempo 

productivo un porcentaje ideal para un buen rendimiento en obra. Por lo tanto, los planes de 

mejora estuvieron dirigidos solamente a la parte de cimentación para muro.  

Para plantear adecuadas acciones de mejora se revisaron los tiempos contributivos y 

no contributivos descritos en la tabla 5, y también se tuvieron en cuenta las observaciones 

indicadas al momento de tomar las muestras. En conformidad con lo anterior, se 

recomienda lo siguiente: 

Llevar un control más riguroso en cuanto a supervisión, pues mientras no están bajo 

vigilancia los trabajadores toman descansos repetitivos. 

60%
25%

15%

%TP

%TC

%TNC
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Tener orden y previa instalación del material y maquinaria a utilizar para jornadas 

de fundición, ya que en esperas se desperdicia tiempo. 

Mantener puntos de hidratación cercanos al lugar de trabajo para evitar largos 

desplazamientos. 

Mayor organización en el transporte de material para evitar esperas en el recibido de 

un trabajador a otro.  

El factor clima influye en la toma de descansos y charlas, cuando se trate de 

actividades arduas como excavaciones manuales profundas, buscar alternativas de sombra 

para trabajar bajo condiciones favorables. 
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Capítulo 4. Diagnóstico final 

 

El apoyo a la unión temporal Col Fernández 2019 culminó satisfactoriamente pues 

se logró llevar a cabo lo establecido en el plan de trabajo, logrando aportes para la empresa 

en función a lo desarrollado. Se realizó las verificaciones para el cumplimiento de 

especificaciones, control para uso y almacenamiento de materiales utilizados en obra, el 

seguimiento a procesos constructivos, elaboración de ensayos de calidad y realizando un 

estudio de productividad de mano de obra, el cual permitió identificar los factores que 

llevan a bajar los niveles de rendimiento en las actividades, y de esta manera se 

desarrollaron acciones de mejora para que sean aplicados en campo. El sistema de gestión 

de calidad para procesos constructivos se complementó ya que no contaba con los formatos 

suficientes para evaluar todo lo ejecutado a lo largo del proyecto. Todo lo anterior con el 

acompañamiento del ingeniero residente de campo y demás administrativos encargados 

para actividades específicas desarrolladas.   

El desarrollo de trabajo de grado bajo la modalidad de pasantías proporciona un 

aprendizaje importante al estudiante, pues lo enfrenta a la realidad y le permite aplicar los 

conocimientos adquiridos durante el proceso académico, de igual manera para la empresa el 

pasante representa un apoyo valioso, pues brinda soporte para el desarrollo de procesos, 

identificar debilidades y buscar soluciones a los imprevistos que se presenten.  
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Conclusiones 

 

Al realizar el diagnóstico de las fichas técnicas para el control y seguimiento de los 

procesos constructivos dentro del sistema de gestión de calidad, se pudo evidenciar que la 

empresa tenía falencias pues carecía de formatos para llevar un adecuado control de las 

actividades.  

En la verificación del control de calidad de los materiales se evidenció que la 

empresa no lleva un análisis amplio en cuanto a ensayos de calidad, pues reduce el estudio 

solo a concretos y densidad. De igual manera la empresa presenta carencias en 

planificación y organización de acopio para algunos materiales. 

En el análisis de productividad de mano de obra, se pudo notar que, aunque dos 

procesos de los tres estudiados cumplieron con el porcentaje óptimo de trabajo productivo, 

esto no quiere decir que la actividad se desarrolle con alto rendimiento, es decir, aunque la 

ejecución sea productiva sin pérdidas de tiempo, se desarrolla de manera lenta. 
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Recomendaciones 

 

Se recomienda extender el sistema de gestión de calidad a proyectos relacionados 

con las demás ramas de la ingeniería civil, así la empresa contará con un esquema de 

estudio completo para cualquier proyecto que desarrolle y se podrá implementar en futuros 

trabajos de grado bajo la modalidad de pasantías.  

Se invita a la unión temporal Col Fernández 2019 a incorporar más ensayos en su 

control de calidad para materiales, ya que de esta manera estaría garantizando que los 

elementos utilizados en el proyecto cumplen con los requisitos de calidad y seguridad.  

En base a los resultados obtenidos en el estudio de productividad, se recomienda 

implementar las acciones de mejora recomendadas para elevar el rendimiento en futuros 

procesos donde se lleven a cabo actividades asociadas a las estudiadas.  
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Apéndice  A. Formatos faltantes para seguimiento de procesos constructivos 

Columnas 

 

 

  

 

Contratista de obra:

UNIÓN TEMPORAL 

COLFERNANDEZ 

2019

Contrato No. 12 6 2023

Contratista de 

Interventoría:

UNIÓN TEMPORAL 

COLFERNANDEZ
Contrato No. Día Mes Año

Nombre del Proyecto 

SI NO

Evaluador 

CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BATERIAS SANITARIAS, RESTAURANTE, OFICINAS 

Y ÁREAS DE CIRCULACIÓN DEL COLEGIO FRANCISCO FERNANDEZ DE 

CONTRERAS, MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

01983 DEL 3 DE 

OCTUBRE DEL 2019
FECHA 

ELABORACIÓN
01984 DEL 3 DE 

OCTUBRE DEL 2019

CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BATERIAS SANITARIAS, RESTAURANTE, OFICINAS Y ÁREAS DE CIRCULACIÓN DEL 

COLEGIO FRANCISCO FERNANDEZ DE CONTRERAS, MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

ACTIVIDAD PROCESO CONSTRUCTIVO 
CUMPLE

OBSERVACIONES

La columna debe ser apuntalada y plomada.

El acero de refuerzo debe colocarse en la longitud y con el diámetro 

estipulado en el diseño estructural

COLUMNAS

Verter el concreto en la formaleta con alturas inferiores a 1.2 

metros, si no es posible, se pueden utilizar tubos o canaletas 

procurando que el concreto no golpee el refuerzo ni la formaleta 

para evitar la segregación durante la colocación del concreto.

Para finalizar el proceso de vaciado, se debe sobrepasar el nivel 

de la columna en 2 cm aproximadamente, con el fin de prever la 

pérdida de volumen del concreto durante el proceso de fraguado. 

Una vez terminado el vaciado, se debe volver a plomar la 

columna de inmediato, para garantizar que ha quedado en la 

posición exacta definitivamente.

La longitud y lugar de los traslapos en el refuerzo longitudinal no 

debe exceder más de la mitad de las varillas a una misma altura, tal 

como lo indica la NSR – 10 y debe quedar fuera y no muy cerca de los 

apoyos.

Los estribos se distribuirán de acuerdo al diseño, respetando las 

zonas de confinamiento e iniciando a una distancia respecto al nudo, 

establecida en el capítulo, C.21.3.5.6 de la NSR.10.

Las formaletas que van a conformar el encofrado de la columna, 

deben limpiarse y engrasarse como preparación de la fundida 

de concreto.
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Vigas de cimentación 

 

 

 

 

 

 

 

Contratista de obra:

UNIÓN TEMPORAL 

COLFERNANDEZ 

2019

Contrato No. 12 6 2023

Contratista de 

Interventoría:

UNIÓN TEMPORAL 

COLFERNANDEZ
Contrato No. Día Mes Año

Nombre del Proyecto 

SI NO

Evaluador 

Llevar el armado del acero al cimiento y realizar los empalmes requeridos 

según lo especificado en el plano

Armar el acero de la viga de cimentación colocando cuatro varillas en un 

extremo diferente armando de esta manera un cuadrado, amarrar los 

estribos con la misma distancia indicada en los planos estructurales

CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BATERIAS SANITARIAS, RESTAURANTE, OFICINAS Y 

ÁREAS DE CIRCULACIÓN DEL COLEGIO FRANCISCO FERNANDEZ DE CONTRERAS, 

MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

01983 DEL 3 DE 

OCTUBRE DEL 2019

FECHA ELABORACIÓN

01984 DEL 3 DE 

OCTUBRE DEL 2019

Realizar el procedimiento de localización y replanteo, ubicando las

dimensiones y características del armado de la viga

Medir y figurar el acero de viga de cimentación, así como el acero

transversal.

CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BATERIAS SANITARIAS, RESTAURANTE, OFICINAS Y ÁREAS DE CIRCULACIÓN DEL COLEGIO 

FRANCISCO FERNANDEZ DE CONTRERAS, MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

ACTIVIDAD PROCESO CONSTRUCTIVO 
CUMPLE

OBSERVACIONES

Armar y poner el encofrado debidamente engrasado

Clavar y arriostrar el encofrado en las orillas para que resistan el empuje 

lateral del hormigón durante el vaciado

Marcar los niveles, estableciendo la altura de la viga y fijar clavos para enrasar 

la corona del cimiento

VIGAS DE CIMENTACIÓN

Se nivela la corona de la viga colocando un hilo entre los clavos de nivelación 

para luego pasar el palustre y nivelar el concreto

Luego de 12 horas de fundida la viga se procede a desencofrar para 

posteriormente hacer el curado del concreto rociando con agua por 7 días

consecutivos la viga.
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Escaleras 

 

 

 

 

  

 

 

 

Contratista de obra:

UNIÓN TEMPORAL 

COLFERNANDEZ 

2019

Contrato No. 12 6 2023

Contratista de 

Interventoría:

UNIÓN TEMPORAL 

COLFERNANDEZ
Contrato No. Día Mes Año

Nombre del Proyecto 

SI NO

Evaluador 

CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BATERIAS SANITARIAS, RESTAURANTE, OFICINAS Y ÁREAS 

DE CIRCULACIÓN DEL COLEGIO FRANCISCO FERNANDEZ DE CONTRERAS, MUNICIPIO 

DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

01983 DEL 3 DE 

OCTUBRE DEL 2019

FECHA ELABORACIÓN

01984 DEL 3 DE 

OCTUBRE DEL 2019

CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BATERIAS SANITARIAS, RESTAURANTE, OFICINAS Y ÁREAS DE CIRCULACIÓN DEL COLEGIO 

FRANCISCO FERNANDEZ DE CONTRERAS, MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

ACTIVIDAD PROCESO CONSTRUCTIVO 
CUMPLE

OBSERVACIONES

Las escaleras con carga de ocupación superior a 50 personas, deben tener 

ancho mínimo de 1.20m
X

El ancho mínimo de huella debe ser 280mm y la diferencia entre la huella más 

ancha y la más angosta, en un trayecto de escaleras no debe llegar a los 20mm

La altura de la contrahuella no debe ser menor de 100mm ni mayor de 180mm 

y la diferencia entre la contrahuella más alta y la más baja, en un trayecto de 

escaleras, mantenerse por debajo de 20mm

ESCALERAS

Las escaleras deben estar debidamente señalizadas, de acuerdo a la NTC 4144

Las huellas de las escaleras y de los descansos, deben acabarse con material 

rígido antideslizante. No se permiten escaleras de madera como medio de 

evacuación

Las huellas deben tener el borde o arista redondeados, con un radio de 

curvatura máximo de 1cm y de forma que no sobresalga del plano de la 

contrahuella

Las contrahuellas no deberán ser caladas

El ángulo que forma la contrahuella con la huella, debe ser de 90 grados
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Losas 

 

 

 

 

 

 

 

Contratista de obra:

UNIÓN TEMPORAL 

COLFERNANDEZ 

2019

Contrato No. 12 6 2023

Contratista de 

Interventoría:

UNIÓN TEMPORAL 

COLFERNANDEZ
Contrato No. Día Mes Año

Nombre del Proyecto 

SI NO

Evaluador 

Las barras de refuerzo corrugado deben ser de acero de baja aleación que 

cumplan con la norma NTC 2289 (ASTM A706M)

CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BATERIAS SANITARIAS, RESTAURANTE, OFICINAS Y ÁREAS 

DE CIRCULACIÓN DEL COLEGIO FRANCISCO FERNANDEZ DE CONTRERAS, MUNICIPIO DE 

OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

01983 DEL 3 DE 

OCTUBRE DEL 2019

FECHA ELABORACIÓN

LOSAS 

CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BATERIAS SANITARIAS, RESTAURANTE, OFICINAS Y ÁREAS DE CIRCULACIÓN DEL COLEGIO 

FRANCISCO FERNANDEZ DE CONTRERAS, MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

ACTIVIDAD PROCESO CONSTRUCTIVO 

01984 DEL 3 DE 

OCTUBRE DEL 2019

CUMPLE
OBSERVACIONES

Las tuberías y ductos deben instalarse de tal forma que no requiera cortar, 

doblar o desplazar el refuerzo de su posición apropiada

Para losas nervadas en una dirección, deben colocarse viguetas transversales 

de repartición con una separación libre máxima de 10 veces el espesor total de 

la losa, si exceder 4m

La cimbra y encofrado debe proporcionar una estructura que cumpla con la 

forma, los niveles y las dimensiones de los elementos según lo indicado en los 

planos de diseño y especificaciones

La cimbra debe retirarse de tal manera que no se afecte negativamente la 

seguridad o funcionamiento de la estrctura. El concreto expuesto por el 

descimbrado debe tener suficiente resistencia para no ser dañado por las 

operaciones de descimbrado

En caso de utilizar aditivos para un requerimiento especifico, debe cumplir 

con la norma NTC según se requiera

Tomarse y ensayarse muestras representativas de los aceros de refuerzo 

utilizados
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Mampostería  

 

 

 

 

 

Contratista de obra:

UNIÓN TEMPORAL 

COLFERNANDEZ 

2019

Contrato No. 12 6 2023

Contratista de 

Interventoría:

UNIÓN TEMPORAL 

COLFERNANDEZ
Contrato No. Día Mes Año

Nombre del Proyecto 

SI NO

Evaluador 

CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BATERIAS SANITARIAS, RESTAURANTE, OFICINAS Y ÁREAS 

DE CIRCULACIÓN DEL COLEGIO FRANCISCO FERNANDEZ DE CONTRERAS, MUNICIPIO 

DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

01983 DEL 3 DE 

OCTUBRE DEL 2019

FECHA ELABORACIÓN

01984 DEL 3 DE 

OCTUBRE DEL 2019

Se debe realizar el replanteamiento del diseño, revisando las dimensiones y 

las zonas donde se va a alzar el muro, con lo cual es necesario contar nivel, 

hilo de guía y plomada

CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BATERIAS SANITARIAS, RESTAURANTE, OFICINAS Y ÁREAS DE CIRCULACIÓN DEL COLEGIO 

FRANCISCO FERNANDEZ DE CONTRERAS, MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

ACTIVIDAD PROCESO CONSTRUCTIVO 
CUMPLE

OBSERVACIONES

MAMPOSTERIA

Se coloca el ladrillo sobre la capa de mortero previamente dispuesta, colocado 

el ladrillo en su sitio, se presiona ligeramente con el mango del palustre de 

modo que el mortero ayude a llenar la junta vertical que no haya sido cubierta 

con el mortero

Verificar que el muro esté totalmente vertical a 90 grados a través del uso de 

plomada o de un nivel. Se debe controlar la verticalidad, luego de alzar 4 

hiladas de muro 

Controlar la horizontalidad del muro colocando una regla sobre la última 

hilada y sobre la regla poner el nivel de burbuja

Preparar el mortero de pega como se especifique en los planos estructurales

Los ladrillos se deben ubicar haciendo coincidir el borde externo de estos con 

el hilo puesto anteriormente con el ladrillo guía, garantizando de esta manera 

que todos queden alineados, aplomados y nivelados

La superficie donde se alzará el muro deber estar limpia y perfectamente 

nivelada, si hay alguna inperfección rellenar con mortero

Con el palustre se toma una porción de mezcla del balde y se coloca una capa

uniforme en el sobrecimiento o hilada inferior de ladrillos, distribuyéndola en

sentido longitudinal. Luego, el exceso de mezcla se limpia con el mismo 

palustre.

Se debe colocar los ladrillos guía en los extremos del muro, estos deben estar 

aplomados y nivelados
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Apéndice  B. Diseño de mezcla 

Diseño de mezcla del proyecto 
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Apéndice  C. Formatos y resultados ensayos de concreto 

Formato para registro día de toma de muestra  

 

7/03/2023 7 14/03/2023

7/03/2023 14 21/03/2023

7/03/2023 28 4/04/2023

11/03/2023 7 18/03/2023

11/03/2023 14 25/03/2023

11/03/2023 28 8/04/2023

14/03/2023 7 21/03/2023

14/03/2023 14 28/03/2023

14/03/2023 28 11/04/2023

15/03/2023 7 22/03/2023

15/03/2023 14 29/03/2023

15/03/2023 28 12/04/2023

18/03/2023 7 25/03/2023

18/03/2023 14 1/04/2023

18/03/2023 28 15/04/2023

23/03/2023 7 30/03/2023

23/03/2023 14 6/04/2023

23/03/2023 28 20/04/2023

10/04/2023 7 17/03/2023

10/04/2023 14 24/04/2023

10/04/2023 28 8/05/2023

11/05/2023 7 18/05/2023

11/05/2023 14 25/05/2023

11/05/2023 28 8/06/2023

12/05/2023 7 19/05/2023

12/05/2023 14 26/05/2023

12/05/2023 28 9/06/2023

20/05/2023 7 27/05/2023

20/05/2023 14 3/06/2023

20/05/2023 28 17/06/2023

29/05/2023 7 5/06/2023

29/05/2023 14 12/06/2023

29/05/2023 28 26/06/2023

5/06/2023 7 12/06/2023

5/06/2023 14 19/06/2023

5/06/2023 28 3/07/2023

10/06/2023 7 17/06/2023

10/06/2023 14 24/06/2023

10/06/2023 28 8/07/2023

16/06/2023 7 23/06/2023

16/06/2023 14 30/06/2023

16/06/2023 28 14/07/2023

MURO M-2 6m SECCION 2 SLUMP 10

SLUMP 10

ZPATAS BLOQUE 1  (7-D);(6-C) SLUMP 10

COLUMNAS BLOQUE 1                                         

(1-D) Y (3-D)

VIGA CABEZAL 2 SLUMP 10

CAISSON #3  MURO M-2 SLUMP 10

COLUMNAS BLOQUE 1                                      

(1-E);(2-D) Y (2-E)
SLUMP 10

FECHA LLEVAR 

AL 

LABORATORIO 

EDAD real 

laboratorio

Fecha toma 

de la 

muestra 

UNION TEMPORAL COL FERNANDEZ 2019

OBSERVACIONES SLUMPESTRUCTURA

SOLICITANTES 

Nº MUESTRA 

PROYECTO 
“CONSTRUCCION DE AULAS, BATERIAS SANITARIAS, RESTAURANTE, OFICINAS Y AREAS DE CIRCULACION DEL COLEGIO FRANCISCO FERNANDEZ DE CONTRERAS 

OCAÑA“

Edas (dias)
Laboratiro 

FORMATO

LABORATORIO

INFORME DE ENSAYOS RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO INV E-410: 2013

SLUMP 10

COLUMNAS BLOQUE 1                                      

(1-A);(2-A) Y (3-A)
SLUMP 10

ESCALERA BLOQUE 3 SLUMP 10

VIGA CIMENTACION BLOQUE 1 PARTE 

1  

MURO M-2 6m SECCION 1 SLUMP 10

CAISSON #1  MURO M-2 SLUMP 10

ESCALERA BLOQUE 2 SLUMP 10

MURO M-2 5.5m SECCION 2 SLUMP 10

MURO M-2 5.5m SECCION 1 SLUMP 10



60 
 

Nota. El color azul indica las muestras que fueron llevadas al laboratorio y el color amarillo 

las que no fueron llevadas.  

 

Formato para enviar al laboratorio el día del ensayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO 

SOLICITANTES 

CEMENTO

TRITURADO

ARENA

Nº MUESTRA ESTRUCTURA

FECHA TOMA 

DE 

MUESTRAS

EDAD 

(DIAS) 

FECHA DE 

ENSAYO 

NUMERO DE 

MUESTRAS 
SLUMP DOSIFICACION LABORATORIO 

1
MURO M-2 5.5m 

SECCION 1
10/06/2023 10 1 10 1:06:06 UFPSO

2 VIGA CABEZAL 2 20/05/2023 31 1 10 1:06:06 UFPSO

FORMATO LABORATORIO 

INFORME DE ENSAYOS RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO INV E-410: 2013

“CONSTRUCCION DE AULAS, BATERIAS SANITARIAS, RESTAURANTE, OFICINAS Y AREAS DE CIRCULACION DEL COLEGIO FRANCISCO 

UNION TEMPORAL COL FERNANDEZ 2019

DIA DE 

ENSAYAR  

20/06/2023

RESISTENCIA DE DISEÑO 3000 PSI

CEMENTO ESTRUCTURAL CEMEX

DIA DE 

ENSAYAR  

20/06/2023

OBSERVACIONES 

GUAYABAL

GUAYABAL
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Resultados ensayos de concreto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA 

MUESTRA
LABORATORIO # Ensayo DESCRIPCION

EDAD 

(Dias)

RESISTENCIA 

REAL (Mpa)

RESISTENCIA 

DE DISEÑO 

(Mpa)

% 

RESISTENCIA 

ALCANZADO 

(MPa)

UFPS 1300 VIGA DE CIMENTACION BLOQUE 1 PARTE 1 7 14,96 21,00 71,24%

UFPS 1307 VIGA DE CIMENTACION BLOQUE 1 PARTE 1 15 15,66 21,00 74,57%

UFPS 1332 VIGA DE CIMENTACION BLOQUE 1 PARTE 1 34 22,82 21,00 108,67%

UFPS 1304 COLUMNAS BLOQUE 1 (1A);(2A);(3A) 7 18,49 21,00 88,05%

UFPS 1315 COLUMNAS BLOQUE 1 (1A);(2A);(3A) 14 22,93 21,00 109,19%

UFPS 1333 COLUMNAS BLOQUE 1 (1A);(2A);(3A) 30 25,85 21,00 123,10%

UFPS 1308 COLUMNAS BLOQUE 1 (1E);(2D);(2E) 8 13,69 21,00 65,19%

UFPS 1324 COLUMNAS BLOQUE 1 (1E);(2D);(2E) 14 17,46 21,00 83,14%

UFPS 1341 COLUMNAS BLOQUE 1 (1E);(2D);(2E) 30 34,19 21,00 162,81%

UFPS 1309 COLUMNAS BLOQUE 1 (1D);(3D) 7 16,43 21,00 78,24%

UFPS 1325 COLUMNAS BLOQUE 1 (1D);(3D) 14 21,15 21,00 100,71%

UFPS 1342 COLUMNAS BLOQUE 1 (1D);(3D) 29 27,7 21,00 131,90%

UFPS 1317 ESCALERA BLOQUE 3 7 19,25 21,00 91,67%

UFPS 1330 ESCALERA BLOQUE 3 14 20,54 21,00 97,81%

UFPS 1348 ESCALERA BLOQUE 3 31 29,75 21,00 141,67%

UFPS 1326 ZAPATAS (7-D); (6-C) 7 16,19 21,00 77,10%

UFPS 1334 ZAPATAS (7-D); (6-C) 18 21,24 21,00 101,14%

UFPS 1347 ESCALERA BLOQUE 2 8 20,13 21,00 95,86%

UFPS 1356 ESCALERA BLOQUE 2 14 29,32 21,00 139,62%

UFPS 1406 CAISSON #1 MURO M-2 7 11,29 21,00 53,76%

UFPS 1419 CAISSON #1 MURO M-2 14 16,28 21,00 77,52%

UFPS 1581 CAISSON #1 MURO M-2 28 20,28 21,00 96,57%

UFPS 1413 CAISSON #3 MURO M-2 7 15,96 21 76,00%

UFPS 1420 CAISSON #3 MURO M-2 14 21,15 21 100,71%

UFPS 1583 CAISSON #3 MURO M-2 28 27,05 21 128,81%

12/05/2023

11/05/2023

18/03/2023

7/03/2023

11/03/2023

10/04/2023

23/03/2023

14/03/2023

15/03/2023
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Apéndice  D.  Formatos y resultados ensayos de densidad.  

Formato toma de datos y cálculo de resultados 

 

Nota. La densidad optima según ensayo Proctor es 98%.  

 

 

19-abr-23 19-abr-23 19-abr-23 20-abr-23

LOCALIZANTE

SOLICITANTE

(1-2)(D-E) (1-2)(A-D) (2-3)(A-D) (2-3)(D-E)

SUBBASE SUBBASE SUBBASE SUBBASE

1 2 3 4 5 6

6270 6227 6190 6124

2561 2711 2442 2550

3709 3516 3748 3574 0 0

1664 1664 1664 1664 1664 1664

3355,7 2906,7 3188,9 2976,3 0,0 0,0

1,498 1,498 1,498 1,498 1,498 1,498

1365,2 1236,3 1391,2 1275,0 -1110,8 -1110,8

3557 3148 3429 3271

6 8,3 7,53 9,9

3355,7 2906,7 3188,9 2976,3 0,0 0,0

2,61 2,55 2,46 2,57 0,00 0,00

2,46 2,35 2,29 2,33 0,00 0,00

11,71 11,71 11,71 11,71 11,71 11,8

2,121 2,121 2,121 2,121 2,121 1,917

116 111 108 110 0 0

1 CUMPLE 4 CUMPLE

2 CUMPLE 5 NO CUMPLE

3 CUMPLE 6 NO CUMPLE

NOMBRE NOMBRE

AUXILIAR INTERVENTORIA  

Vo Bo Vo Bo

OBSERVACIONES: ENSAYOS REALIZADOS POR LA UNION TEMPORAL COLFERNANDEZ 2019, JUNTO CON  INTERVENTORIA.  SE REALIZAN 3 ENSAYOS DE 

DENSIDAD, EN AREA DE VIGA DE CIMENTACION DEL BLOQUE 3.

RESIDENTE DE OBRA

CONSTANTE DEL CONO (gr)

PESO DE ARENA EN EL HUECO (gr)

DENSIDAD DE LA ARENA (gr/cm3)

REALIZADO POR :  JHONY ALEJANDRO BECERRA ILLERA - UT COLFERNANDEZ 2019

PESO MATERIAL EXTRAIDO HUMEDO (gr)

HUMEDA(%)

PESO MATERIAL EXTRAIDO SECO (gr)

DENSIDAD SECA HUMEDA MATERIAL (gr/cm3)

DENSIDAD SECA DEL MATERIAL (gr/cm3) 

HUMEDAD OPTIMA 

DENSIDAD MAXIMA 

% COMPACTACION EN EL TERRENO

VOLUMEN DEL HUECO (cm3)

UBICACIÓN DE LA PRUEBA 

TIPO DE RELLENO 

ENSAYO N°

PESO FRASCO Y ARENA INICIAL (gr)

PESO FRASCO Y ARENA restante (gr)

PESO ARENA TOTAL USADA (gr)

DATOS DE CAMPO LABORATORIO

BLOQUE #3

UNION TEMPORAL 

COLFERNANDEZ 2019

 CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BATERÍAS SANITARIAS, RESTAURANTE, OFICINAS Y 

ÁREAS DE CIRCULACIÓN DEL COLEGIO FRANCISCO FERNÁNDEZ DE CONTRERAS, 

MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER

DENSIDAD EN EL TERRENO (CONO DE ARENA)

FECHA
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Resultados ensayos de densidad marzo 2023 

 

 

 

 

 

29-mar-23 29-mar-23 29-mar-23 29-mar-23 29-mar-23 29-mar-23

LOCALIZANTE

SOLICITANTE

(1-2)(A-D) (1-2)(A-D) PEDESTAL (2-D) PEDESTAL (1-A) PEDESTAL (6-B) PEDESTAL (6-C)

SUBBASE SUBBASE RELLENO RELLENO SUBBASE RELLENO

1 2 3 4 5 6

6270 6148 5983 5918 5880 5810

2132 2278 2022 1912 1690 2030

4138 3870 3961 4006 4190 3780

1664 1664 1664 1664 1664 1664

3817,6 3288,8 2950,5 2997,2 3569,5 2822,7

1,498 1,498 1,498 1,498 1,498 1,498

1651,5 1472,6 1533,4 1563,4 1686,2 1412,6

4123 3519 3278 3210 3880 3184

8 7 11,1 7,1 8,7 12,8

3817,6 3288,8 2950,5 2997,2 3569,5 2822,7

2,50 2,39 2,14 2,05 2,30 2,25

2,31 2,23 1,92 1,92 2,12 2,00

11,71 11,71 11,8 11,8 11,71 11,8

2,121 2,121 1,917 1,917 2,121 1,917

109 105 100 100 100 104

1 CUMPLE 4 CUMPLE

2 CUMPLE 5 CUMPLE

3 CUMPLE 6 CUMPLE

NOMBRE NOMBRE

AUXILIAR INTERVENTORIA  

Vo Bo Vo Bo

OBSERVACIONES: ENSAYOS REALIZADOS POR LA UNION TEMPORAL COLFERNANDEZ 2019, JUNTO CON  INTERVENTORIA.  SE REALIZAN 3 ENSAYOS DE 

DENSIDAD, EN AREA DE VIGA DE CIMENTACION DEL BLOQUE 3.

RESIDENTE DE OBRA

CONSTANTE DEL CONO (gr)

PESO DE ARENA EN EL HUECO (gr)

DENSIDAD DE LA ARENA (gr/cm3)

REALIZADO POR :  JHONY ALEJANDRO BECERRA ILLERA - UT COLFERNANDEZ 2019

PESO MATERIAL EXTRAIDO HUMEDO (gr)

HUMEDA(%)

PESO MATERIAL EXTRAIDO SECO (gr)

DENSIDAD SECA HUMEDA MATERIAL (gr/cm3)

DENSIDAD SECA DEL MATERIAL (gr/cm3) 

HUMEDAD OPTIMA 

DENSIDAD MAXIMA 

% COMPACTACION EN EL TERRENO

VOLUMEN DEL HUECO (cm3)

UBICACIÓN DE LA PRUEBA 

TIPO DE RELLENO 

ENSAYO N°

PESO FRASCO Y ARENA INICIAL (gr)

PESO FRASCO Y ARENA restante (gr)

PESO ARENA TOTAL USADA (gr)

DATOS DE CAMPO LABORATORIO

BLOQUE #3

UNION TEMPORAL 

COLFERNANDEZ 2019

 CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BATERÍAS SANITARIAS, RESTAURANTE, OFICINAS Y 

ÁREAS DE CIRCULACIÓN DEL COLEGIO FRANCISCO FERNÁNDEZ DE CONTRERAS, 

MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER

DENSIDAD EN EL TERRENO (CONO DE ARENA)

FECHA
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Resultados ensayos de densidad abril 2023 

 

 

 

 

 

19-abr-23 19-abr-23 19-abr-23 19-abr-23

LOCALIZANTE

SOLICITANTE

(1-2)(D-E) (1-2)(A-D) (2-3)(A-D) (2-3)(D-E)

SUBBASE SUBBASE SUBBASE SUBBASE

1 2 3 4 5 6

6270 6227 6190 6124

2561 2711 2442 2550

3709 3516 3748 3574 0 0

1664 1664 1664 1664 1664 1664

3355,7 2906,7 3188,9 2976,3 0,0 0,0

1,498 1,498 1,498 1,498 1,498 1,498

1365,2 1236,3 1391,2 1275,0 -1110,8 -1110,8

3557 3148 3429 3271

6 8,3 7,53 9,9

3355,7 2906,7 3188,9 2976,3 0,0 0,0

2,61 2,55 2,46 2,57 0,00 0,00

2,46 2,35 2,29 2,33 0,00 0,00

11,71 11,71 11,71 11,71 11,71 11,8

2,121 2,121 2,121 2,121 2,121 1,917

116 111 108 110 0 0

1 CUMPLE 4 CUMPLE

2 CUMPLE 5 NO CUMPLE

3 CUMPLE 6 NO CUMPLE

NOMBRE NOMBRE

AUXILIAR INTERVENTORIA  

Vo Bo Vo Bo

OBSERVACIONES: ENSAYOS REALIZADOS POR LA UNION TEMPORAL COLFERNANDEZ 2019, JUNTO CON  INTERVENTORIA.  SE REALIZAN 3 ENSAYOS DE 

DENSIDAD, EN AREA DE VIGA DE CIMENTACION DEL BLOQUE 3.

RESIDENTE DE OBRA

CONSTANTE DEL CONO (gr)

PESO DE ARENA EN EL HUECO (gr)

DENSIDAD DE LA ARENA (gr/cm3)

REALIZADO POR :  JHONY ALEJANDRO BECERRA ILLERA - UT COLFERNANDEZ 2019

PESO MATERIAL EXTRAIDO HUMEDO (gr)

HUMEDA(%)

PESO MATERIAL EXTRAIDO SECO (gr)

DENSIDAD SECA HUMEDA MATERIAL (gr/cm3)

DENSIDAD SECA DEL MATERIAL (gr/cm3) 

HUMEDAD OPTIMA 

DENSIDAD MAXIMA 

% COMPACTACION EN EL TERRENO

VOLUMEN DEL HUECO (cm3)

UBICACIÓN DE LA PRUEBA 

TIPO DE RELLENO 

ENSAYO N°

PESO FRASCO Y ARENA INICIAL (gr)

PESO FRASCO Y ARENA restante (gr)

PESO ARENA TOTAL USADA (gr)

DATOS DE CAMPO LABORATORIO

BLOQUE #3

UNION TEMPORAL 

COLFERNANDEZ 2019

 CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BATERÍAS SANITARIAS, RESTAURANTE, OFICINAS Y 

ÁREAS DE CIRCULACIÓN DEL COLEGIO FRANCISCO FERNÁNDEZ DE CONTRERAS, 

MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER

DENSIDAD EN EL TERRENO (CONO DE ARENA)

FECHA
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Apéndice  E.  Seguimiento de procesos constructivos  

Pedestal  

 

 

 

Contratista de obra:

UNIÓN TEMPORAL 

COLFERNANDEZ 

2019

Contrato No. 16 6 2022

Contratista de 

Interventoría:

UNIÓN TEMPORAL 

COLFERNANDEZ
Contrato No. Día Mes Año

Nombre del Proyecto 

SI NO

X

X

X

Evaluador Paula Andrea Sarabia Vega

CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BATERIAS SANITARIAS, RESTAURANTE, OFICINAS Y ÁREAS 

DE CIRCULACIÓN DEL COLEGIO FRANCISCO FERNANDEZ DE CONTRERAS, MUNICIPIO 

DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

01983 DEL 3 DE 

OCTUBRE DEL 2019

FECHA ELABORACIÓN

01984 DEL 3 DE 

OCTUBRE DEL 2019

Antes de colocar el encofrado, se deben verificar niveles y aplomar las 

superficies de soporte del encofrado.
X

CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BATERIAS SANITARIAS, RESTAURANTE, OFICINAS Y ÁREAS DE CIRCULACIÓN DEL COLEGIO FRANCISCO 

FERNANDEZ DE CONTRERAS, MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

ACTIVIDAD PROCESO CONSTRUCTIVO 
CUMPLE

OBSERVACIONES

Los cilindros para los ensayos de resistencia deben ser fabricados y curados en 

laboratorio de acuerdo con NTC 550 (ASTM C31M), y deben ensayarse de 

acuerdo con NTC 673 (ASTM C39M). 

PEDESTAL

X

X

En los planos estructurales se describen las  especificaciones de los materiales 

de  construcción, tales como: resistencia del concreto y resistencia del acero.

El refuerzo de la columna embebida en la zapata debe estar orientado de 

forma adecuada, direccionado hacia los vértices de la zapata.

Los encofrados deben estar debidamente arriostrados y amarrados, que 

ayuden a garantizar la resistencia

Para concreto diseñado y construido de acuerdo con el Reglamento NSR-10, f′c 

no puede ser inferior a 17 Mpa

La resistencia especificada a la compresión del concreto, f’c, no debe ser 

menor que 21 MPa. 

Replantear ejes, verificar niveles y localizar elementos de confinamiento.

Se evidencia en los planos estructurales tipo y localización de conexiones 

entre elementos estructurales y los empalmes entre los elementos de 

refuerzo.

X

Todo concreto debe acomodarse por completo alrededor del refuerzo y de la 

instalaciones embebidas, y en las esquinas del encofrado. 

Las muestras para ensayos de resistencia deben tomarse de acuerdo con NTC 

454

X

X

X
Se hizo un buen uso del 

vibrador 

El concreto debe transportarse desde la mezcladora al sitio final de colocación 

empleando métodos que eviten la segregación o la pérdida de material

El concreto debera depositarse lo más cerca posible de su ubicación final para 

evitar la segregación debida a su manipulación o desplazamiento.

X

X

X
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Pedraplén  

 

 

 

 

 

 

 

Contratista de obra:

UNIÓN TEMPORAL 

COLFERNANDEZ 

2019

Contrato No. 16 6 2022

Contratista de 

Interventoría:

UNIÓN TEMPORAL 

COLFERNANDEZ
Contrato No. Día Mes Año

Nombre del Proyecto 

SI NO

X

X

Evaluador Paula Andrea Sarabia Vega

Preparacion de la superficie de apoyo 

La distancia entre el eje del proyecto y el borde del terraplén no debe ser 

menor que la distancia señalada en los planos

El material de pedraplén se colocará en capas sensiblemente paralelas a la 

superficie de la explanación, de espesor uniforme y adecuado para que, con 

los medios disponibles, los vacíos entre los fragmentos más grandes se llenen 

con las partículas más pequeñas del mismo material, de modo que se obtenga 

el nivel de densificación deseado y sin evidencias visibles de que se requiera 

una mayor consolidación en el material.

CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BATERIAS SANITARIAS, RESTAURANTE, OFICINAS Y ÁREAS DE CIRCULACIÓN DEL COLEGIO 

FRANCISCO FERNANDEZ DE CONTRERAS, MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

PEDRAPLEN

PROCESO CONSTRUCTIVO OBSERVACIONES
CUMPLE

X

X

X

CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BATERIAS SANITARIAS, RESTAURANTE, OFICINAS Y ÁREAS 

DE CIRCULACIÓN DEL COLEGIO FRANCISCO FERNANDEZ DE CONTRERAS, MUNICIPIO 

DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

X
Cada capa terminada del terraplén debe presentar una superficie uniforme y 

ajustada a los niveles y las pendientes establecidas en el diseño

Los taludes no deben presentar irregularidades a la vista.

01983 DEL 3 DE 

OCTUBRE DEL 2019

01984 DEL 3 DE 

OCTUBRE DEL 2019

FECHA ELABORACIÓN

PEDRAPLEN 

ACTIVIDAD 

Antes de proceder a la colocacion y compactacion de los materiales del 

pedraplen, se debera realzar el desmonte , la limpieza y la excavacion de la 

capa vegetal y material inadecuado deacuerdo con lo establecido en los 

articulos 200, "desmonte y limpieza" y 210 "excavacion de la explanacion , 

canales y prestamos"
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Concreto ciclópeo  

 

 

 

 

 

 

Contratista de obra:
UNIÓN TEMPORAL 

COLFERNANDEZ 2019

Contrato 

No.
16 6 2022

Contratista de 

Interventoría:

UNIÓN TEMPORAL 

COLFERNANDEZ

Contrato 

No.
Día Mes Año

Nombre del Proyecto 

SI NO

X

Evaluador Paula Andrea Sarabia Vega

CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BATERIAS SANITARIAS, RESTAURANTE, OFICINAS Y ÁREAS DE CIRCULACIÓN DEL COLEGIO FRANCISCO 

FERNANDEZ DE CONTRERAS, MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

CONCRETO CICLOPEO 

ACTIVIDAD PROCESO CONSTRUCTIVO 
CUMPLE

OBSERVACIONES

01983 DEL 3 DE OCTUBRE 

DEL 2019

FECHA ELABORACIÓN

01984 DEL 3 DE OCTUBRE 

DEL 2019

CONCRETO CICLOPEO 

X

X

Localizar el cimiento, su ancho y su profundidad. 

Limpiar y mojar con agua limpia las piedras antes de ser colocadas para evitar 

que estas absorban el concreto.
X

Verificar que el fondo de la excavación este nivelado, libre de basuras y de 

restos de tierra suelta.

X

Buscando una trabazón con la primera capa,  se coloca piedra sobre el 

hormigón. Continuar así hasta llegar al nivel requerido o corona del cimiento.

La piedra deberá colocarse cuidadosamente sin dejarla caer en la mezcla de 

concreto simple.

En estructuras con espesor menor de ochenta centímetros (80 cm) la distancia 

libre entre piedras o entre piedras y superficies en la obra no será menor de 10 

cm.

X

Colocar una capa 5 a 10 cm de espesor de concreto simple o solado para evitar 

que la piedra quede asentada directamente sobre el suelo.

En los materiales se encuentra el concreto de 3000 psi en un 60% y un 40% de 

piedra ciclopea de tañano maximo 24 cm 

CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BATERIAS SANITARIAS, RESTAURANTE, OFICINAS Y ÁREAS DE 

CIRCULACIÓN DEL COLEGIO FRANCISCO FERNANDEZ DE CONTRERAS, MUNICIPIO DE OCAÑA, 

NORTE DE SANTANDER.

X

X

X

X

Colocar una primera capa de piedra rajón cuidadosamente de preferencia a 

mano, sin dejarlas caer o tirarla, para no causar daño a la formaleta y teniendo 

la precaución de dejarla separada de las paredes de la excavación y entre ellas, 

dando lugar a la penetración del hormigón en todo los espacios.

Sobre la piedra se vacía el concreto y se chuza con varilla de 1/2 o 5/8 de 

diámetro para llenar todos los espacios.
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Relleno con material de excavación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contratista de obra:

UNIÓN TEMPORAL 

COLFERNANDEZ 

2019

Contrato 

No.
16 6 2022

Contratista de 

Interventoría:

UNIÓN TEMPORAL 

COLFERNANDEZ

Contrato 

No.
Día Mes Año

Nombre del Proyecto 

SI NO

Evaluador Paula Andrea Sarabia Vega

X

X

X

CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BATERIAS SANITARIAS, RESTAURANTE, OFICINAS Y ÁREAS DE 

CIRCULACIÓN DEL COLEGIO FRANCISCO FERNANDEZ DE CONTRERAS, MUNICIPIO DE OCAÑA, 

NORTE DE SANTANDER.

01983 DEL 3 DE OCTUBRE 

DEL 2019
FECHA ELABORACIÓN

01984 DEL 3 DE OCTUBRE 

DEL 2019

X

X

CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BATERIAS SANITARIAS, RESTAURANTE, OFICINAS Y ÁREAS DE CIRCULACIÓN DEL COLEGIO 

FRANCISCO FERNANDEZ DE CONTRERAS, MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO EN AREAS DE MURO DE CONTENCION

ACTIVIDAD PROCESO CONSTRUCTIVO 
CUMPLE

OBSERVACIONES

RELLENO CON MATERIAL 

SELECCIONADO 

PROVENIENTE DE 

EXCAVACIÓN 

COMPACTADO EN AREAS 

DE MURO DE 

CONTENCION

Los equipos de compactación deben cumplir con las características adecuadas 

según las condiciones particulares del trabajo.

Los materiales del lleno deben extenderse en capas horizontales y espesor 

uniforme de tal forma que permita obtener el grado de compactación 

requerido. 

En el proceso de compactación se debe obtener una densidad seca igual o 

mayor de la densidad seca máxima obtenida mediante el ensayo Proctor.

El terreno base del relleno deberá estar libre de vegetación, tierra orgánica, 

materiales de desecho de construcción u otros materiales objetables, y 

deberá ser preparado cuando el terreno base esté satisfactoriamente limpio y 

drenado

El relleno debera provenir de las  excavaciones de la explanación, de 

préstamos laterales o de fuentes aprobadas; deberán estar libres  de 

sustancias deletéreas, de materia orgánica, raíces y otros elementos 

perjudiciales
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Excavación manual 

 

 

 

 

 

 

Contratista de obra:

UNIÓN TEMPORAL 

COLFERNANDEZ 

2019

Contrato No. 16 6 2022

Contratista de 

Interventoría:

UNIÓN TEMPORAL 

COLFERNANDEZ
Contrato No. Día Mes Año

Nombre del Proyecto 

SI NO

X

X

Evaluador Paula Andrea Sarabia Vega

CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BATERIAS SANITARIAS, RESTAURANTE, OFICINAS Y ÁREAS 

DE CIRCULACIÓN DEL COLEGIO FRANCISCO FERNANDEZ DE CONTRERAS, MUNICIPIO 

DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

01983 DEL 3 DE 

OCTUBRE DEL 2019

FECHA ELABORACIÓN

01984 DEL 3 DE 

OCTUBRE DEL 2019

CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BATERIAS SANITARIAS, RESTAURANTE, OFICINAS Y ÁREAS DE CIRCULACIÓN DEL COLEGIO 

FRANCISCO FERNANDEZ DE CONTRERAS, MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

EXCAVACION MANUAL 

ACTIVIDAD PROCESO CONSTRUCTIVO 
CUMPLE

OBSERVACIONES

La profundidad de excavación nunca debe ser menor a 80 cm. Los anchos 

generalmente varían entre 40 y 50 cm en suelos duros y entre 50 y 60 cm en 

suelos sueltos o blandos (arenas sueltas o arcillas blandas).

El material excavado se ubicará a una distancia mínima de 60 cm del borde de 

la zanja. De esta manera, no causamos presiones sobre las paredes, las cuales 

podrían causar derrumbamientos.

El material de las excavaciones deberá depositarse evitando obstaculizar la 

entrada a la obra u ocupar la vía pública mientras es cargado en las volquetas 

para su retiro.

Durante la ejecución de las perforaciones se deberá revisar en forma 

permanente el comportamiento de la excavación y, si es necesario, deberá 

realizar en forma oportuna los ajustes  necesarios en los métodos, el equipo o 

los procedimientos empleados, con el fin de completar satisfactoriamente la 

excavación.

Cuando la construccion de la cimentacion lo requiera, se controlara el flujo del 

agua en el subsuelo del predio mediante el bombeo , tomando precausiones 

para limitar los efectos indeseables del mismo en el propio predio y en lo 

colindantes

Las paredes de las zanjas, en todas las excavaciones, deben ser verticales y el 

fondo de la zanja debe quedar limpio y nivelado.

EXCAVACION MANUAL 

X

X

X

X
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Zapatas  

 

 

Contratista de obra:

UNIÓN TEMPORAL 

COLFERNANDEZ 

2019

Contrato No. 16 6 2022

Contratista de 

Interventoría:

UNIÓN TEMPORAL 

COLFERNANDEZ
Contrato No. Día Mes Año

Nombre del Proyecto 

SI NO

X

X

Evaluador Paula Andrea Sarabia Vega

CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BATERIAS SANITARIAS, RESTAURANTE, OFICINAS Y ÁREAS 

DE CIRCULACIÓN DEL COLEGIO FRANCISCO FERNANDEZ DE CONTRERAS, MUNICIPIO 

DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

01983 DEL 3 DE 

OCTUBRE DEL 2019

FECHA ELABORACIÓN

01984 DEL 3 DE 

OCTUBRE DEL 2019

CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BATERIAS SANITARIAS, RESTAURANTE, OFICINAS Y ÁREAS DE CIRCULACIÓN DEL COLEGIO 

FRANCISCO FERNANDEZ DE CONTRERAS, MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

ACTIVIDAD PROCESO CONSTRUCTIVO 
CUMPLE

OBSERVACIONES

Consultar estudios de suelos según la sección H.2.2.2, del Título H de la NSR-

10.
X

Las excavaciones deben tener el ancho necesario para realizar el trabajo de 

amarre del refuerzo, colocación y retiro de formaletas sin generar 

inconvenientes (NC-MN-OC03-01)

Deberán ser ejecutadas en los anchos y profundidades indicados en los planos 

estructurales.

X

Se debe garantizar la previa ubicación de las zapatas, las dimensiones, 

refuerzo, ubicación del refuerzo y el tipo de zapata a construir debe ser la 

especificada por el plano estructural (NC-MN-OC03-01)

X

X

El trazado y ubicación de las zapatas se debe realizar deacuerdo a los planos 

X

X

Revisar los diseños de mezcla presentados por el contratista determinando la 

dosificación para la elaboración del concreto

Para el firme de nivelacion y limpieza en zapatas, se debe utilizar concreto con 

una resistencia mínima de f'c=2,000 psi, con espesor aproximado de 5cm.

Verificación del aislamiento suelo-estructura , según especificaciones 

X

X

Deberá incluirse Diseño de mezclas, preparación, ensayos, transporte interno, 

obra falsa, colocación, protección, curado y todo lo que se considere necesario 

para garantizar la correcta manejabilidad y resistencia del concreto.

La utilización del vibrador para evitar porosidades y hormigueos en la 

estructura y garantizar así la resistencia y acabados solicitados.

Se debe garantizar la previa ubicación de las zapatas, las dimensiones del 

refuerzo, ubicación del refuerzo y el tipo de zapata a construir debe ser la 

especificada por el plano estructural.

Concreto de 3000 psi de baja permeabilidad con agregado máximo de 1” con el 

fin de facilitar el flujo de la mezcla por entre la formaleta y el refuerzo en el 

momento de la fundida y para obtener un mejor acabado. El refuerzo será pdr-

60 o fy=4200 kg/cm2. 

El vaciado del concreto se debe realizar de manera que no se genere 

segregación y que el concreto ocupe la totalidad de los espacios del 

elemento.

X Agregado de 3/4"

Las distancias mínimas para acopio de material sobrante de excavación debe 

ser mayor a 60 cm.
X

Las cimentación se hara a la profundidad señalada en el estudio geotecnico, 

sin embargo debera tenerse en cuenta cualquier discrepancia entre las 

caracteristicas del suelo encontradas a esta profundidad y las consideradas en 

el proyecto para que de ser necesario se hagan los ajustes 

ZAPATAS

X

X

X No se realiza el curado 
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Entibados  

 

 

 

 

 

 

 

 

Contratista de obra:

UNIÓN TEMPORAL 

COLFERNANDEZ 

2019

Contrato No. 16 6 2022

Contratista de 

Interventoría:

UNIÓN TEMPORAL 

COLFERNANDEZ
Contrato No. Día Mes Año

Nombre del Proyecto 

SI NO

X

Evaluador Paula Andrea Sarabia Vega

CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BATERIAS SANITARIAS, RESTAURANTE, OFICINAS Y ÁREAS 

DE CIRCULACIÓN DEL COLEGIO FRANCISCO FERNANDEZ DE CONTRERAS, MUNICIPIO 

DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

01983 DEL 3 DE 

OCTUBRE DEL 2019

FECHA ELABORACIÓN

01984 DEL 3 DE 

OCTUBRE DEL 2019

CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BATERIAS SANITARIAS, RESTAURANTE, OFICINAS Y ÁREAS DE CIRCULACIÓN DEL COLEGIO 

FRANCISCO FERNANDEZ DE CONTRERAS, MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

ACTIVIDAD PROCESO CONSTRUCTIVO 
CUMPLE

OBSERVACIONES

X

X

ENTIBADOS 

X

X

Ninguna persona puede bajar a una excavación que no esté previamente bien 

protegida con entibaciones metálicas. 

Todo el proceso de instalación de entibaciones y su posterior extracción debe 

hacerse sin personal en la excavación. Especialmente no debe haber personas 

bajo las entibaciones durante su instalación ni durante su extracción, tampoco 

durante su traslado. 

Se deberá considerar las recomendaciones del Estudio de Suelos.

Los entibados deben cubrir totalmente las paredes de la excavación y deben 

estar correctamente acodalados y asegurados, evitando el asentamiento del 

terreno en la periferia de la misma.

Deben entibarse todas las excavaciones de acuerdo con lo indicado en los 

planos, las ordenes de la interventoría y en profundidades mayores a 1.5 m 

Para evitar sobrecarga en el entibado, si se desea almacenar el material 

excavado en la zona de los trabajos, este debe ser colocado a una distancia 

mínima de la zanja, equivalente al 60% de su profundidad, siempre que haya 

espacio disponible, o de lo contrario deberá removerse del lado de la zanja.

X
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Excavación mecánica  

 

 

 

 

 

 

Contratista de obra:

UNIÓN TEMPORAL 

COLFERNANDEZ 

2019

Contrato No. 16 6 2022

Contratista de 

Interventoría:

UNIÓN TEMPORAL 

COLFERNANDEZ
Contrato No. Día Mes Año

Nombre del Proyecto 

SI NO

X

X

X

X

Evaluador Paula Andrea Sarabia Vega

CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BATERIAS SANITARIAS, RESTAURANTE, OFICINAS Y ÁREAS 

DE CIRCULACIÓN DEL COLEGIO FRANCISCO FERNANDEZ DE CONTRERAS, MUNICIPIO 

DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

01983 DEL 3 DE 

OCTUBRE DEL 2019

FECHA ELABORACIÓN

01984 DEL 3 DE 

OCTUBRE DEL 2019

CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BATERIAS SANITARIAS, RESTAURANTE, OFICINAS Y ÁREAS DE CIRCULACIÓN DEL COLEGIO 

FRANCISCO FERNANDEZ DE CONTRERAS, MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

ACTIVIDAD PROCESO CONSTRUCTIVO 
CUMPLE

OBSERVACIONES

X
Las excavaciones deberán ejecutarse por métodos mecánicos de acuerdo con 

las normas establecidas o las indicaciones de la Interventoría.

En las excavaciones que presenten peligro de derrumbarse debe colocarse un 

entibado que garantice la seguridad del personal y la estabilidad de las 

estructuras y terrenos adyacentes.

Coordinar los niveles de excavación con los expresados en los planos del 

proyecto 

Garantizar la estabilidad de los cortes de terreno 

Las distancias mínimas para acopio de material sobrante de excavación deben 

ser mayores a 0.60 m

Si no se cuenta con un estudio de suelos, la excavación deberá cumplir;                                                                                                                                                                                                                      

Menos de seis (6) metros de profundidad,                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Más de 0,60 metros de ancho,Talud de al menos 1,5:1 (por cada metro de 

profundidad, 1,5 metros dE inclinación a cada lado). 

Se deben verificar las condiciones de operación después de sucesos como 

lluvias
X

X

X

EXCAVACION MECANICA

X

X

X

Implementar los accesos y áreas de circulación.

Verificar los elementos de protección personal necesarios. Controlar que 

personal ajeno a la actividad no ingrese a las áreas de trabajo.

Efectuar los preoperacionales de maquinaria y equipos.

Realizar los mantenimientos a maquinaria y equipos 

No se marcan áreas de 

circulación 



73 
 

Concreto 

 

Contratista de obra:

UNIÓN TEMPORAL 

COLFERNANDEZ 

2019

Contrato No. 16 6 2022

Contratista de 

Interventoría:

UNIÓN TEMPORAL 

COLFERNANDEZ
Contrato No. Día Mes Año

Nombre del Proyecto 

SI NO

X

X

Evaluador Paula Andrea Sarabia Vega

Se deberá transportar el concreto a un sitio tan próximo como sea posible al 

de su colocación, para evitar manipuleos adicionales que contribuyen a la 

segregación de los materiales. 

El concreto no se dejará caer de alturas mayores de 1 metro, salvo en el caso 

de columnetas o muros en el cual la altura máxima dentro de la formaleta será 

de 3 metros.

CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BATERIAS SANITARIAS, RESTAURANTE, OFICINAS Y ÁREAS DE CIRCULACIÓN DEL COLEGIO 

FRANCISCO FERNANDEZ DE CONTRERAS, MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

ACTIVIDAD PROCESO CONSTRUCTIVO 
CUMPLE

OBSERVACIONES

CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BATERIAS SANITARIAS, RESTAURANTE, OFICINAS Y ÁREAS 

DE CIRCULACIÓN DEL COLEGIO FRANCISCO FERNANDEZ DE CONTRERAS, MUNICIPIO 

DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

01983 DEL 3 DE 

OCTUBRE DEL 2019

FECHA ELABORACIÓN

01984 DEL 3 DE 

OCTUBRE DEL 2019

X

X

X

X
No se deberá aplicar el vibrador directamente sobre el refuerzo porque se 

puede destruir la adherencia con el concreto que haya comenzado a fraguar

Las fundaciones para columnas, muros, y similares que lleven refuerzo, se 

deben realizar sobre un solado de concreto pobre de 5 centímetros de 

espesor, con una resistencia mínima de 7 MPa.

El concreto debe proporcionarse y producirse de modo que tenga un 

asentamiento comprendido entre 4 cm Y 10 cm, de acuerdo con la Norma 

ICONTEC 396. Para cada parte de las estructuras, el asentamiento será el 

mínimo con el cual pueda compactarse apropiadamente el concreto por 

vibración

El agua debe estar libre de aceites, sales, ácidos, materia orgánica, 

sedimentos, lodo o cualquier otra sustancia perjudicial a la calidad, resistencia 

y durabilidad del concreto.

Cada muestra que se tome del concreto debe estar constituida, como mínimo, 

por 6 cilindros, que se deben ensayar a la compresión así: 2 a los 7 días, 2 a los 

28 días y dos testigos. 

Las formaletas deben estar en buenas condiciones y ajustadas correctamente 

para evitar escapes del mortero y el concreto.

X
Se toman alrededor 

de 5 muestras

X

X

X

CONCRETO DE 3000 PSI 

Las juntas de expansión y de contracción se deben construir en los sitios y con 

El diseño de la mezcla de concreto debe ser el indicado en los planos, 

especificaciones o el indicado por el ingeniero estructural, en caso de no 

especificarse el diseño de mezcla éste se debe realizar por el contratista. 

Debe cumplir con la prueba de asentamiento según lo indicado en la norma 

técnica colombiana NTC 396. 

La cantidad de agua contenida en los agregados debe ser determinada 

periódicamente. Esta cantidad se tiene en cuenta al momento de adicionar el 

agua a la mezcla, con el objeto de mantener constante la relación agua-

cemento (A/C). 

La velocidad de colocación debe ser tal que no llegue a producir movimientos 

en las formaletas, o desplazamientos y distorsiones en las varillas de refuerzo.

X

X

X

X
La mezcladora debe girar a velocidad uniforme. El contenido de la mezcladora 

se debe vaciar completamente antes de iniciar un nuevo mezclado. 

El curado debe ejecutarse durante siete días a partir del vaciado del elemento. 
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Viga de cimentación  

 

 

 

 

 

 

Contratista de obra:

UNIÓN TEMPORAL 

COLFERNANDEZ 

2019

Contrato No. 12 6 2023

Contratista de 

Interventoría:

UNIÓN TEMPORAL 

COLFERNANDEZ
Contrato No. Día Mes Año

Nombre del Proyecto 

SI NO

X

Evaluador Paula Andrea Sarabia Vega

Llevar el armado del acero al cimiento y realizar los empalmes requeridos 

según lo especificado en el plano

Armar el acero de la viga de cimentación colocando cuatro varillas en un 

extremo diferente armando de esta manera un cuadrado, amarrar los 

estribos con la misma distancia indicada en los planos estructurales

X

CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BATERIAS SANITARIAS, RESTAURANTE, OFICINAS Y 

ÁREAS DE CIRCULACIÓN DEL COLEGIO FRANCISCO FERNANDEZ DE CONTRERAS, 

MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

01983 DEL 3 DE 

OCTUBRE DEL 2019

FECHA ELABORACIÓN

01984 DEL 3 DE 

OCTUBRE DEL 2019

Realizar el procedimiento de localización y replanteo, ubicando las

dimensiones y características del armado de la viga

Medir y figurar el acero de viga de cimentación, así como el acero

transversal.

X

X

CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BATERIAS SANITARIAS, RESTAURANTE, OFICINAS Y ÁREAS DE CIRCULACIÓN DEL COLEGIO 

FRANCISCO FERNANDEZ DE CONTRERAS, MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

ACTIVIDAD PROCESO CONSTRUCTIVO 
CUMPLE

OBSERVACIONES

X

Armar y poner el encofrado debidamente engrasado

Clavar y arriostrar el encofrado en las orillas para que resistan el empuje 

lateral del hormigón durante el vaciado

Marcar los niveles, estableciendo la altura de la viga y fijar clavos para enrasar 

la corona del cimiento

X No se realiza curado

VIGAS DE CIMENTACIÓN

X

Se nivela la corona de la viga colocando un hilo entre los clavos de nivelación 

para luego pasar el palustre y nivelar el concreto

Luego de 12 horas de fundida la viga se procede a desencofrar para 

posteriormente hacer el curado del concreto rociando con agua por 7 días

consecutivos la viga.

X

X
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Columnas  

 

 

 

 

 

Contratista de obra:

UNIÓN TEMPORAL 

COLFERNANDEZ 

2019

Contrato No. 12 6 2023

Contratista de 

Interventoría:

UNIÓN TEMPORAL 

COLFERNANDEZ
Contrato No. Día Mes Año

Nombre del Proyecto 

SI NO

X

Evaluador Paula Andrea Sarabia Vega

CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BATERIAS SANITARIAS, RESTAURANTE, OFICINAS 

Y ÁREAS DE CIRCULACIÓN DEL COLEGIO FRANCISCO FERNANDEZ DE 

CONTRERAS, MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

01983 DEL 3 DE 

OCTUBRE DEL 2019
FECHA 

ELABORACIÓN
01984 DEL 3 DE 

OCTUBRE DEL 2019

CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BATERIAS SANITARIAS, RESTAURANTE, OFICINAS Y ÁREAS DE CIRCULACIÓN DEL 

COLEGIO FRANCISCO FERNANDEZ DE CONTRERAS, MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

ACTIVIDAD PROCESO CONSTRUCTIVO 
CUMPLE

OBSERVACIONES

La columna debe ser apuntalada y plomada.

El acero de refuerzo debe colocarse en la longitud y con el diámetro 

estipulado en el diseño estructural
X

COLUMNAS

X

X

X

Verter el concreto en la formaleta con alturas inferiores a 1.2 

metros, si no es posible, se pueden utilizar tubos o canaletas 

procurando que el concreto no golpee el refuerzo ni la formaleta 

para evitar la segregación durante la colocación del concreto.

Para finalizar el proceso de vaciado, se debe sobrepasar el nivel 

de la columna en 2 cm aproximadamente, con el fin de prever la 

pérdida de volumen del concreto durante el proceso de fraguado. 

Una vez terminado el vaciado, se debe volver a plomar la 

columna de inmediato, para garantizar que ha quedado en la 

posición exacta definitivamente.

La longitud y lugar de los traslapos en el refuerzo longitudinal no 

debe exceder más de la mitad de las varillas a una misma altura, tal 

como lo indica la NSR – 10 y debe quedar fuera y no muy cerca de los 

apoyos.

Los estribos se distribuirán de acuerdo al diseño, respetando las 

zonas de confinamiento e iniciando a una distancia respecto al nudo, 

establecida en el capítulo, C.21.3.5.6 de la NSR.10.

Las formaletas que van a conformar el encofrado de la columna, 

deben limpiarse y engrasarse como preparación de la fundida 

de concreto.

X

X

X
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Escaleras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contratista de obra:

UNIÓN TEMPORAL 

COLFERNANDEZ 

2019

Contrato No. 12 6 2023

Contratista de 

Interventoría:

UNIÓN TEMPORAL 

COLFERNANDEZ
Contrato No. Día Mes Año

Nombre del Proyecto 

SI NO

X

X

Evaluador Paula Andrea Sarabia Vega

CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BATERIAS SANITARIAS, RESTAURANTE, OFICINAS Y ÁREAS 

DE CIRCULACIÓN DEL COLEGIO FRANCISCO FERNANDEZ DE CONTRERAS, MUNICIPIO 

DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

01983 DEL 3 DE 

OCTUBRE DEL 2019

FECHA ELABORACIÓN

01984 DEL 3 DE 

OCTUBRE DEL 2019

CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BATERIAS SANITARIAS, RESTAURANTE, OFICINAS Y ÁREAS DE CIRCULACIÓN DEL COLEGIO 

FRANCISCO FERNANDEZ DE CONTRERAS, MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

ACTIVIDAD PROCESO CONSTRUCTIVO 
CUMPLE

OBSERVACIONES

Las escaleras con carga de ocupación superior a 50 personas, deben tener 

ancho mínimo de 1.20m
X

El ancho mínimo de huella debe ser 280mm y la diferencia entre la huella más 

ancha y la más angosta, en un trayecto de escaleras no debe llegar a los 20mm
X

La altura de la contrahuella no debe ser menor de 100mm ni mayor de 180mm 

y la diferencia entre la contrahuella más alta y la más baja, en un trayecto de 

escaleras, mantenerse por debajo de 20mm

X
Estructura en obra 

negra

ESCALERAS X

Las escaleras deben estar debidamente señalizadas, de acuerdo a la NTC 4144 X

Las huellas de las escaleras y de los descansos, deben acabarse con material 

rígido antideslizante. No se permiten escaleras de madera como medio de 

evacuación

Las huellas deben tener el borde o arista redondeados, con un radio de 

curvatura máximo de 1cm y de forma que no sobresalga del plano de la 

contrahuella

Las contrahuellas no deberán ser caladas

El ángulo que forma la contrahuella con la huella, debe ser de 90 grados

X
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Mampostería  

 

 

 

 

 

Contratista de obra:

UNIÓN TEMPORAL 

COLFERNANDEZ 

2019

Contrato No. 12 6 2023

Contratista de 

Interventoría:

UNIÓN TEMPORAL 

COLFERNANDEZ
Contrato No. Día Mes Año

Nombre del Proyecto 

SI NO

Evaluador Paula Andrea Sarabia Vega

CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BATERIAS SANITARIAS, RESTAURANTE, OFICINAS Y ÁREAS 

DE CIRCULACIÓN DEL COLEGIO FRANCISCO FERNANDEZ DE CONTRERAS, MUNICIPIO 

DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

01983 DEL 3 DE 

OCTUBRE DEL 2019

FECHA ELABORACIÓN

01984 DEL 3 DE 

OCTUBRE DEL 2019

Se debe realizar el replanteamiento del diseño, revisando las dimensiones y 

las zonas donde se va a alzar el muro, con lo cual es necesario contar nivel, 

hilo de guía y plomada

CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BATERIAS SANITARIAS, RESTAURANTE, OFICINAS Y ÁREAS DE CIRCULACIÓN DEL COLEGIO 

FRANCISCO FERNANDEZ DE CONTRERAS, MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

ACTIVIDAD PROCESO CONSTRUCTIVO 
CUMPLE

OBSERVACIONES

MAMPOSTERIA

Se coloca el ladrillo sobre la capa de mortero previamente dispuesta, colocado 

el ladrillo en su sitio, se presiona ligeramente con el mango del palustre de 

modo que el mortero ayude a llenar la junta vertical que no haya sido cubierta 

con el mortero

Verificar que el muro esté totalmente vertical a 90 grados a través del uso de 

plomada o de un nivel. Se debe controlar la verticalidad, luego de alzar 4 

hiladas de muro 

Controlar la horizontalidad del muro colocando una regla sobre la última 

hilada y sobre la regla poner el nivel de burbuja

X

X

Preparar el mortero de pega como se especifique en los planos estructurales

Los ladrillos se deben ubicar haciendo coincidir el borde externo de estos con 

el hilo puesto anteriormente con el ladrillo guía, garantizando de esta manera 

que todos queden alineados, aplomados y nivelados

X

X

La superficie donde se alzará el muro deber estar limpia y perfectamente 

nivelada, si hay alguna inperfección rellenar con mortero
X

Con el palustre se toma una porción de mezcla del balde y se coloca una capa

uniforme en el sobrecimiento o hilada inferior de ladrillos, distribuyéndola en

sentido longitudinal. Luego, el exceso de mezcla se limpia con el mismo 

palustre.

X

X

X

Se debe colocar los ladrillos guía en los extremos del muro, estos deben estar 

aplomados y nivelados
X
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Caisson 

 

Nota. El formato de Losas no fue diligenciado debido a que este proceso constructivo no se 

ejecutó durante el periodo de la pasantía.  

 

 

Contratista de obra:

UNIÓN TEMPORAL 

COLFERNANDEZ 

2019

Contrato No. 16 6 2022

Contratista de 

Interventoría:

UNIÓN TEMPORAL 

COLFERNANDEZ
Contrato No. Día Mes Año

Nombre del Proyecto 

SI NO

Evaluador Paula Andrea Sarabia Vega

CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BATERIAS SANITARIAS, RESTAURANTE, OFICINAS Y ÁREAS 

DE CIRCULACIÓN DEL COLEGIO FRANCISCO FERNANDEZ DE CONTRERAS, MUNICIPIO 

DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

01983 DEL 3 DE 

OCTUBRE DEL 2019

FECHA ELABORACIÓN

01984 DEL 3 DE 

OCTUBRE DEL 2019

X

CAISSONS

CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BATERIAS SANITARIAS, RESTAURANTE, OFICINAS Y ÁREAS DE CIRCULACIÓN DEL COLEGIO 

FRANCISCO FERNANDEZ DE CONTRERAS, MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

ACTIVIDAD PROCESO CONSTRUCTIVO 
CUMPLE

OBSERVACIONES

X

X

Las excavaciones para caisson se efectuarán de acuerdo con las dimensiones y 

cotas indicadas en los planos

Se deberá prever los sistemas necesarios para controlar los derrumbes que se 

puedan presentar mientras se avanza con la excavación.

Antes de proceder con la instalación del acero, se deberán garantizar las 

dimensiones y diámetros establecidos, quitando todo el material adherido 

durante la excavación.

Las pilas o caissons deberan ser construidas con entibado o anillos de concreto 

, encamisado o estabilizadas con lodos a menos que el estudio del subsuelo 

muestre que la perforacion es estable.

En los planos estructurales se describen las especificaciones de los materiales 

de construcción, tales como: resistencia del concreto y del acero

Se deberá llevar un registro continuo de la perforación donde se consigne la 

profundidad y calidad del terreno excavado.

La localización de los ejes de las estructuras deberá hacerse con equipos de 

topografía de precisión, debidamente calibrados y certificados. El sistema de 

referencia debe quedar estable y localizado de tal manera que permita la 

ejecución de las excavaciones y la disposición de los materiales de excavación 

sin que se generen interferencias

El material proveniente de la excavación deberá ser retirado, de acuerdo con 

las disposiciones especiales o según lo ordene el Interventor.

 Se efectúa excavando previamente el terreno y rellenando la excavación con 

concreto fresco y las correspondientes armaduras, con los diámetros, 

longitudes y profundidades indicados en los planos del proyecto y de acuerdo 

con las instrucciones del Interventor.

X

X

X

X

X

X
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Apéndice  F. Cumplimiento especificaciones de muro 

Caisson VC#2 

Viga cabezal #2 

Muro M2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

 

Contrato No. 15 6 2022

Contrato No. Día Mes Año

Elemento
Tipo de 

caisson
T-2 Modulo M2

Profundidad 

Excavación
3.30 m

Diámetro 

Excavación
1.60m 1.40m

VB. R VB. I

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Paula Andrea Sarabia Vega
Aprobado del 

Interventor

Aprobado del Residente 

de Obra
Evaluador

Observaciones Las especificaciones técnicas de esté documento contemplan los 3 caisson T-2 del modulo M-2.

 

Excavación manual de material sin clasificar para caissonT-2

Volumen de excavación (V= π x 0.80m2 x 3.30m = 19.905m3)

Anillo para caisson en concreto de 3000psi (21Mpa) con agregado grueso de tm 3/4" 

Concreto autonivelante de 3000psi (21Mpa) con agregado grueso de tm 3/4" para fuste de caisson.

Volumen de concreto de los anillos 4.041m³

Volumen de concreto para el fuste de los caisson 15.24m³

216 varillas No.3 (3/8”) C/0.20m (L=0.95m) sin ganchos para anillos 

45 estribos para los anillos con varillas No.3 (3/8”) C/0.20m (L=5.21m) sin ganchos

93 varillas No.8 (1”) C/0.14m (L=4.35m) con ganchos de 0.40m

138 estribos No.4 (1/2”) C/0.08m (L=4.70m) con ganchos de 0.15m en cada extremo.

Encofrado con listones de madera para vaciado de concreto de los anillos.

Caisson Diámetro caisson

 CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BATERIAS SANITARIAS, RESTAURANTE, OFICINAS Y ÁREAS DE CIRCULACIÓN DEL COLEGIO FRANCISCO FERNANDEZ DE 

CONTRERAS, MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

FORMATO DE REVISIÓN

Nombre del Proyecto 
CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BATERIAS SANITARIAS, RESTAURANTE, OFICINAS Y ÁREAS DE CIRCULACIÓN DEL COLEGIO FRANCISCO FERNANDEZ DE CONTRERAS, MUNICIPIO 

DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

Contratista de obra: UNIÓN TEMPORAL COLFERNANDEZ 2019 01983 DEL 3 DE OCTUBRE DEL 2019
FECHA 

ELABORACIÓNContratista de 

Interventoría:
UNIÓN TEMPORAL COLFERNANDEZ 01984 DEL 3 DE OCTUBRE DEL 2019
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Contrato 

No.
16 6 2022

Contrato 

No.
Día Mes Año

Elemento
Ubicación del 

muro
Oeste Modulo M2

Dimensiones de 

la Viga
 2.10m x 0.8 m 

VB.R VB. I

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Contratista de obra:
UNIÓN TEMPORAL 

COLFERNANDEZ 2019
01983 DEL 3 DE OCTUBRE DEL 2019

FECHA ELABORACIÓN
Contratista de 

Interventoría:

CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BATERIAS SANITARIAS, RESTAURANTE, OFICINAS Y ÁREAS DE CIRCULACIÓN DEL COLEGIO FRANCISCO 

FERNANDEZ DE CONTRERAS, MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

FORMATO DE REVISIÓN

Observaciones

x

UNIÓN TEMPORAL 

COLFERNANDEZ
01984 DEL 3 DE OCTUBRE DEL 2019

Nombre del Proyecto 
CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BATERIAS SANITARIAS, RESTAURANTE, OFICINAS Y ÁREAS DE CIRCULACIÓN DEL COLEGIO FRANCISCO FERNANDEZ DE CONTRERAS, 

MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

Viga Cabezal #2 Longitud de Viga 14.0 m

Encofrado con formaleta metálica dejando 7.5cm de recubrimiento. Aseguramiento con puntales y alineadores a ambos lados del elemento.

Curado de la viga cabezal por mínimo 7 días.

Aprobado del 

Interventor

Aprobado del Residente 

de Obra
Evaluador Paula Andrea Sarabia Vega

186 ganchos con varilla No.4 (1/2”) (L=0.95m)

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ELEMENTO 

Estructura de concreto de 3000psi (21Mpa) con agregado grueso de tm ¾” para la viga cabezal

6 varillas No.6 (3/4”) (L=6.0m) con gancho de 0.30m y traslapo de 1.50m y 5 varillas No.6 (3/4”) (L=10.0m) con gancho de 0.30m acero de refuerzo inferior

6 varillas No.6 (3/4”) (L=10.0m) con gancho de 0.30m y traslapo de 1.50m y 6 varillas No.6 (3/4”) (L=6.0m) con gancho de 0.30m acero de refuerzo inferior

6 varillas No.6 (3/4”) (L=12.0m) con gancho de 0.30m y traslapo de 1.50m y 6 varillas No.6 (3/4”) (L=4.0m) con gancho de 0.30m acero de refuerzo superior

6 varillas No.6 (3/4”) (L=4.0m) con gancho de 0.30m y traslapo de 1.50m y 6 varillas No.6 (3/4”) (L=12.0m) con gancho de 0.30m acero de refuerzo superior

5 varillas No.6 (3/4”) (L=12.0m) sin ganchos, con traslapo de 1.10 y 5 No.6 (3/4”) (L=3m) sin ganchos. (por cara lateral)

186 estribos con varilla No.4 (1/2”) (L=4.14m)  (Estribos dobles) C/0.15m



82 
 

 

Contrato 

No.
16 6 2022

Contrato 

No.
Día Mes Año

Elemento
Ubicación del 

muro
Oeste Modulo M2-A Altura Muro 6.0 m 

VB.R VB. I

x

x

x

x

x

Aprobado del Residente 

de Obra
Evaluador Paula Andrea Sarabia Vega

x

x

x

78 pasadores (varilla lisa) No. 4 (1/2”) c/0.20m (L=1,50m) con ambos extremos engrasados y 

embebidos en cada muro un L= 0.75m

x

x

Junta de contracción entre elementos estructurales según ubicación en planos con un material 

sellante elástico, recubrimiento en sellante de poliuretano elastómero tipo Sika Flex 1A o equivalente 

de igual calidad o superior.

Aprobado del 

Interventor

31 varillas de acero en “U” No.3 (3/8”), C/ 0.25m con L=1,60m y 3 varillas No.4 (1/2”) (traslapos 

0.70m, ganchos de 0.15. en extremos) Para el bordillo.

56 varillas No.6 (3/4”) con ganchos de 0.30m (L=6.34)  para los contrafuertes CF-2

Encofrado con formaleta metálica y aseguramiento con puntales y alineadores.

Curado del muro de contención mínimo por 7 días después de desencofrado.

 

x

x

74 estribos para contra fuertes No.3(3/8”) C/0.15m y 148 ganchos No.3 (3/8”) C/0.15m

11 lloraderos con tubería de PVC de 3”.

Junta de dilatación entre elementos estructurales según ubicación en planos con un material sellante 

elástico en icopor, recubrimiento en sellante de poliuretano elastómero tipo Sika Flex 1A o 

equivalente de igual calidad o superior.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ELEMENTO

Estructura de concreto de 3000psi (21Mpa) con agregado grueso de tm 3/4" 

36 varillas No. 5 (5/8”) C/0.20m (L=4.0m) con ganchos de 0.50m embebida en la viga cabezal 2 y 36 

varillas No. 5 (5/8”) C/0.20m (L=4.8m) y gancho de 0.25m con traslapo de 1.07m
x

Muro de contención
Dimensiones de 

muro
(Inf=0.6m Sup=0.3m) x 7.0 m

Observaciones

Contratista de obra:
UNIÓN TEMPORAL 

COLFERNANDEZ 2019
FECHA ELABORACIÓN

Contratista de 

Interventoría:

01983 DEL 3 DE OCTUBRE DEL 2019

01984 DEL 3 DE OCTUBRE DEL 2019

CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BATERIAS SANITARIAS, RESTAURANTE, OFICINAS Y ÁREAS DE CIRCULACIÓN DEL COLEGIO 

FRANCISCO FERNANDEZ DE CONTRERAS, MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

FORMATO DE REVISIÓN

UNIÓN TEMPORAL 

COLFERNANDEZ

Nombre del Proyecto 
CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BATERIAS SANITARIAS, RESTAURANTE, OFICINAS Y ÁREAS DE CIRCULACIÓN DEL COLEGIO FRANCISCO FERNANDEZ DE 

CONTRERAS, MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

47 varillas No. 6 (3/4”) C/0.15m (L=4.5m) con ganchos de 0.50m embebida en la viga cabezal 2 las 

cuales se irán alternando con 47 varillas No. 6 (5/8”) C/0.15m (L=4.2m) con gancho de 0.50m y en la 

parte superior 60 varillas No.6 (3/4”) C/0.20m (L=4.50m) con ganchos de 0.30m y traslapo de 1.05m

40 varillas No.4 (1/2”) C/0.20m (L=7.30m) y ganchos de 0.20m y 26 varillas No.4 (1/2”) C/0.15m 

(L=7.30m) y gancho de 0.20m
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Contrato 

No.
16 6 2022

Contrato 

No.
Día Mes Año

Elemento
Ubicación del 

muro
Oeste Modulo M2-B Altura Muro 5.50 m 

VB.R VB. I

x

x

x

x

x

Encofrado con formaleta metálica y aseguramiento con puntales y alineadores.

Curado del muro de contención mínimo por 7 días después de desencofrado.

78 pasadores (varilla lisa) No. 4 (1/2”) c/0.20m (L=1,50m) con ambos extremos engrasados y 

embebidos en cada muro un L= 0.75m
x

Junta de contracción entre elementos estructurales según ubicación en planos con un material 

sellante elástico, recubrimiento en sellante de poliuretano elastómero tipo Sika Flex 1A o equivalente 

de igual calidad o superior.

x

Aprobado del 

Interventor

Aprobado del Residente 

de Obra
Evaluador Paula Andrea Sarabia Vega

Observaciones

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ELEMENTO

Estructura de concreto de 3000psi (21Mpa) con agregado grueso de tm 3/4" 

36 varillas No. 5 (5/8”) C/0.20m (L=4.0m) con ganchos de 0.50m embebida en la viga cabezal 2 y 36 

varillas No. 5 (5/8”) C/0.20m (L=4.3m) y gancho de 0.25m con traslapo de 1.12m
x

47 varillas No. 6 (3/4”) C/0.15m (L=4.5m) con ganchos de 0.50m embebida en la viga cabezal 2 las 

cuales se irán alternando con 47 varillas No. 6 (5/8”) C/0.15m (L=4.2m) con gancho de 0.50m y en la 

parte superior 60 varillas No.6 (3/4”) C/0.20m (L=4.50m) con ganchos de 0.30m y traslapo de 1.05m

x

36 varillas No.4 (1/2”) C/0.20m (L=7.30m) y ganchos de 0.20m y 26 varillas No.4 (1/2”) C/0.15m 

(L=7.30m) y gancho de 0.20m
x

74 estribos para contra fuertes No.3(3/8”) C/0.15m y 148 ganchos No.3 (3/8”) C/0.15m

11 lloraderos con tubería de PVC de 3”.

Junta de dilatación entre elementos estructurales según ubicación en planos con un material sellante 

elástico en icopor, recubrimiento en sellante de poliuretano elastómero tipo Sika Flex 1A o 

equivalente de igual calidad o superior.

x

31 varillas de acero en “U” No.3 (3/8”), C/ 0.25m con L=1,60m y 3 varillas No.4 (1/2”) (traslapos 

0.70m, ganchos de 0.15. en extremos) Para el bordillo.
x

56 varillas No.6 (3/4”) con ganchos de 0.30m (L=6.34)  para los contrafuertes CF-2 x

Nombre del Proyecto 
CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BATERIAS SANITARIAS, RESTAURANTE, OFICINAS Y ÁREAS DE CIRCULACIÓN DEL COLEGIO FRANCISCO FERNANDEZ DE 

CONTRERAS, MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

Muro de contención
Dimensiones de 

muro
(Inf=0.55m Sup=0.3m) x 7.0 m

Contratista de obra:
UNIÓN TEMPORAL 

COLFERNANDEZ 2019
01983 DEL 3 DE OCTUBRE DEL 2019

FECHA ELABORACIÓN
Contratista de 

Interventoría:

UNIÓN TEMPORAL 

COLFERNANDEZ
01984 DEL 3 DE OCTUBRE DEL 2019

CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BATERIAS SANITARIAS, RESTAURANTE, OFICINAS Y ÁREAS DE CIRCULACIÓN DEL COLEGIO 

FRANCISCO FERNANDEZ DE CONTRERAS, MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

FORMATO DE REVISIÓN
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Apéndice  G. Control de uso y almacenamiento de materiales 

Cemento Cemex 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETO

UBICACIÓN

CONTRATO DE OBRA

UNIDAD EJECUTORA

SI NO

X

X

X

XApile de sacos con una altura máxima de 10 sacos

X

X

Paula Andrea Sarabia VegaEvaluador

FORMATO MATERIALES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL

MATERIAL DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
CUMPLE

CEMENTO CEMEX
Protección de la húmedad en el transporte

Almacenamiento en lugar seco

No 01983 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2019

"CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BATERIAS SANITARIAS, RESTAURANTE, OFICINAS Y ÁREAS DE CIRCULACIÓN DEL COLEGIO 

FRANCISCO FERNANDEZ DE CONTRERAS, MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER."

Municipio de Ocaña, Departamento Norte de Santander

CONSTRUCTORA LL SAS UNIÓN TEMPORAL COL FERNANDEZ 2019

Protección de lluvia y húmedad

El cemento no debe superar una fecha de uso mayor a 45 días X

X
Almacenamiento de cemento separado de paredes para evitar 

condensación y sobre cargas

Almacenamiento del cemento con un acondicionamiento o 

base entre el piso existente y el material

Al ser almacenado debe ubicarse sobre estibas de madera, para 

garantizar su protección contra la húmedad
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Agregados 

 

 

 

 

 

OBJETO

UBICACIÓN

CONTRATO DE OBRA

UNIDAD EJECUTORA

SI NO

X

X

X

X

X

X

Evaluador Paula Andrea Sarabia Vega

X
El agregado fino debe estar compuesto de arena natural, arena 

triturada o una combinación de éstas

Almacenamiento sin protección

X

X

X

AGREGADOS
Almacenamiento en un lugar cubierto

Material apto para su uso

Almacenamiento en un lugar donde no altere el clima

Transporte adecuado del material para entrar a obra

Verificar que el tipo de material sea adecuado para el diseño de 

mezcla utilizado en obra

Prevenir segregación con pilas menores de 4m

Los últimos 15cm de cada acopio en contacto con superficie 

natural no debe ser utilizado para evitar contaminación

Agragado grueso cumple diámetro requerido en dosificación

Material libre de contaminantes

MATERIAL DESCRIPCIÓN
CUMPLE

OBSERVACIONES

"CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BATERIAS SANITARIAS, RESTAURANTE, OFICINAS Y ÁREAS DE CIRCULACIÓN DEL COLEGIO 

FRANCISCO FERNANDEZ DE CONTRERAS, MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER."

Municipio de Ocaña, Departamento Norte de Santander

No 01983 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2019

CONSTRUCTORA LL SAS UNIÓN TEMPORAL COL FERNANDEZ 2019

FORMATO MATERIALES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL
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Acero de refuerzo 

 

OBJETO

UBICACIÓN

CONTRATO DE OBRA

UNIDAD EJECUTORA

SI NO

X

X

X

Evaluador Paula Andrea Sarabia Vega

Las barras deben almacenarse y estar clasificadas por longitudes 

y diámetros de forma que sea fácil su localización, 

identificación y retiro de cualquier varilla

Las barras de acero corrugado una vez dobladas no deben 

enderezarse, porque las barras solo se pueden doblar una vez. 

Si hay un error desecha el material.

X

X

X

X

Se evita la exposión prolongada a entornos húmedos o salinos

X

X

El acero de refuerzo debe estar libre de oxidación, sin grasa, 

quiebres, escamas, deformaciones e imperfecciones que 

afecten su uso

X

X

Conviene que el acero tenga aireación y se encuentre bajo 

cubierta, para ello evitar ciclos de humedecimiento y secado 

que generan corrosión, aún antes del uso del refuerzo

Se debe identificar la referencia de cada una de las barras al 

llegar al sitio para así realizar el almacenamiento y separación 

apropiado y se haga de manera eficiente para identificar el tipo 

de barra y referencia consultar NTC 2289

Las barras deben estar libres de imperfecciones supeficiales

Revisar si el fierro mantiene el peso mínimo que exige la 

norma
X

Cantidad adecuada entre los arrumes de acero

Verificar si presenta óxido y si es así verificar si es superficial, 

de presentar oxidación se debe limpiar el óxido con una 

escobilla o lija

X

Evitar contacto con el suelo. Se le debe proteger de la lluvia y 

de la húmedad para evitar que se oxide cubriéndolo con bolsas 

de plástico

ACERO DE REFUERZO
Transporte adecuado del material para entrar a obra

Almacenamiento en un lugar donde no altere el clima

MATERIAL DESCRIPCIÓN
CUMPLE

OBSERVACIONES

INFORMACIÓN GENERAL

"CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BATERIAS SANITARIAS, RESTAURANTE, OFICINAS Y ÁREAS DE CIRCULACIÓN DEL COLEGIO 

FRANCISCO FERNANDEZ DE CONTRERAS, MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER."

Municipio de Ocaña, Departamento Norte de Santander

No 01983 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2019

CONSTRUCTORA LL SAS UNIÓN TEMPORAL COL FERNANDEZ 2019

FORMATO MATERIALES DE OBRA
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Madera 

 

 

 

 

 

  

 

 

OBJETO

UBICACIÓN

CONTRATO DE OBRA

UNIDAD EJECUTORA

SI NO

X

X

X

Evaluador Paula Andrea Sarabia Vega

X

X
Posición de la madera de forma totalmente horizontal sobre 

una superficie plana

Almacenamiento de manera horizontal en un lugar seco con 

buena circulación de aire

Almacenamiento en un lugar limpio y ventilado

No debe tener corteza ni grandes agujeros o demasiados nudos. 

Debe estar seca y no estar cortada ni partida
X

MADERA
Dimensiones correctas pedidas en las especificaciones

Material limpio sin plagas

MATERIAL DESCRIPCIÓN
CUMPLE

OBSERVACIONES

INFORMACIÓN GENERAL

"CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BATERIAS SANITARIAS, RESTAURANTE, OFICINAS Y ÁREAS DE CIRCULACIÓN DEL COLEGIO 

FRANCISCO FERNANDEZ DE CONTRERAS, MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER."

Municipio de Ocaña, Departamento Norte de Santander

No 01983 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2019

CONSTRUCTORA LL SAS UNIÓN TEMPORAL COL FERNANDEZ 2019

FORMATO MATERIALES DE OBRA
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Geotextil 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETO

UBICACIÓN

CONTRATO DE OBRA

UNIDAD EJECUTORA

SI NO

X

X

Evaluador Paula Andrea Sarabia Vega

Se evita mezcla de distintos tipos de materiales

Se evita la exposición prolongada del material a la interperie

X

X

Se forman acopios sobre una superficie que no contamine el 

material

GEOTEXTIL
Dimensiones correctas pedidas en las especificaciones

Municipio de Ocaña, Departamento Norte de Santander

No 01983 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2019

CONSTRUCTORA LL SAS UNIÓN TEMPORAL COL FERNANDEZ 2019

MATERIAL DESCRIPCIÓN
CUMPLE

OBSERVACIONES

FORMATO MATERIALES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL

"CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BATERIAS SANITARIAS, RESTAURANTE, OFICINAS Y ÁREAS DE CIRCULACIÓN DEL COLEGIO 

FRANCISCO FERNANDEZ DE CONTRERAS, MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER."
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Ladrillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETO

UBICACIÓN

CONTRATO DE OBRA

UNIDAD EJECUTORA

SI NO

X

Evaluador Paula Andrea Sarabia Vega

Almacenar sobre estibas que lo aislen del piso y asi evitar 

humedecimientos 

El apilamiento de ladrillos no debe superar los 2m de altura

Transporte de ladrillo en carretillas planas y no concavas para 

evitar róturas

LADRILLO
Ubicación en un lugar específico en el que sea seguro y no 

interfiera en la movilidad del personal en obra

Municipio de Ocaña, Departamento Norte de Santander

No 01983 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2019

CONSTRUCTORA LL SAS UNIÓN TEMPORAL COL FERNANDEZ 2019

MATERIAL DESCRIPCIÓN
CUMPLE

OBSERVACIONES

No utilizar palustre para hacer cortes

X

X

X

X

FORMATO MATERIALES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL

"CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BATERIAS SANITARIAS, RESTAURANTE, OFICINAS Y ÁREAS DE CIRCULACIÓN DEL COLEGIO 

FRANCISCO FERNANDEZ DE CONTRERAS, MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER."
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Apéndice  H. Formato para medición de productividad 

Formato medición de productividad de mano de obra 

 

Nota. Adaptado de, Evaluación y elaboración de tablas de rendimientos de obra en proyectos de construcción. (Bautista Caicedo, C.A. 

y Romero Guevara, A.F, 2019)

                Fecha- Hora

     Ítem Hora Hora Hora Hora Hora

                Fecha- Hora

     Ítem Hora Hora Hora Hora Hora

TNC

SUB ACTIVIDAD 2

Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Cargo

Tiempo (Seg)

TP

TC

Fecha Fecha

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Cargo

Tiempo (Seg)

TP

TC

TNC

Observaciones

FORMATO ANÁLISIS DE PRODUCTIVIDAD DE MANO DE OBRA 

OBSERVADOR
Prueba 5 minutos             Lean 

Construction

ACTIVIDAD Prueba No 

SUB ACTIVIDAD 1

Fecha Fecha Fecha
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Descripción del formato  

Encabezado: Hace referencia al nombre del formato e indica el factor a evaluar, para este 

caso análisis de productividad de mano de obra. 

Observador: Persona que está realizando la medición. 

Actividad: Nombre de la actividad que está siendo evaluada. 

Prueba No: Número destinado a cada actividad, si son varias actividades las que se están 

evaluando permite diferenciar una de la otra y llevar un mejor control. 

Subactividad: Etapas de cada actividad para llevar a cabo su completa ejecución. 

Fecha – Hora: Hace referencia a la fecha y hora en que sea tomada la muestra.  

Cargo: Corresponde al cargo en el que se desempeña el trabajador evaluado. 

Tiempo: Tiempo en el que se divide la muestra teniendo en cuenta las actividades 

realizadas por el trabajador evaluado. El tiempo está dividido en: 

 Tiempo productivo (TP): es el tiempo que el trabajador destina a la producción de 

alguna actividad permitiendo el avance de manera satisfactoria. 

 Tiempo contributivo (TC):  es el tiempo dedicado a labores necesarias para que se 

realicen las acciones productivas. 

 Tiempo no contributivo (TNC): es el tiempo que no se aprovecha para trabajar, 

como por ejemplo descanso, tiempo ocioso, tiempo empleado en cubrir las 

necesidades fisiológicas, entre otros. 
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Registro fotográfico: Evidencia de las actividades evaluadas durante su ejecución. 

Observaciones: Espacio para mencionar las condiciones en que fueron tomadas las 

muestras o factores relevantes presentados que se deban tener en cuenta cuando se evalúen 

los resultados.  
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Apéndice  I. Registro de muestras para estudio de productividad 

Prueba No 1. Cimentación  

Prueba No 2. Estructura en concreto 21 MPa para muro de contención 

Prueba No 3. Mampostería 
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                Fecha- Hora

     Ítem 8:32 a. m. 9:42 a. m. 10:58 a. m. 9:40 a. m. 10:10 a. m.

Ayudante Ayudante Ayudante Ayudante Ayudante

300 200 240 210 180

Excavación Excavación Excavación Excavación Excavación

100 120

Medición Medición

60 90

Hidratación Charla

                Fecha- Hora

     Ítem 11:43 a. m. 8:55 a. m. 9:15 a. m. 9:56 a. m. 11:14 a. m.

Ayudante Ayudante Ayudante Ayudante Ayudante

210 60 160 300 300

Excavación Excavación Excavación Excavación Excavación

60 140

Medición Medición

30 240

Charla Charla - Hidratación

                Fecha- Hora

     Ítem 8:52 a. m. 9:35 a. m. 9:41 a. m. 9:47 a. m. 11:52 a. m.

Ayudante Ayudante Ayudante Ayudante Ayudante

270 30 160 300 120

Excavación Excavación Excavación Excavación Excavación

30 270 140 180

Charla Charla Charla - Hidratación Charla

                Fecha- Hora

     Ítem 9:06 a. m. 9:15 a. m. 9:30 a. m. 9:10 a. m. 11:10 a. m.

Ayudante Ayudante Ayudante Ayudante Ayudante

300 120 270 300

Excavación Excavación Excavación Excavación

60

Medición

240 180 30

Charla Charla   Descanso

3/05/2023 3/05/2023 3/05/2023 4/05/2023

12/05/2023

FORMATO ANÁLISIS DE PRODUCTIVIDAD DE MANO DE OBRA 

OBSERVADOR Paula Andrea Sarabia Vega
Prueba 5 minutos             Lean 

Construction

ACTIVIDAD Cimentación muro de contención M2 Prueba No 1

SUB ACTIVIDAD 1 Excavación manual para Caisson   C1-C2-C3

Cargo

Tiempo (Seg)

TP

TC

TNC

9/05/2023 9/05/2023 9/05/2023

Cargo

TNC

Cargo

Tiempo (Seg)

TP

TC

TNC

4/05/2023 4/05/2023 5/05/2023 5/05/2023 5/05/2023

Tiempo (Seg)

TP

TC

4/05/2023

12/05/2023

8/05/2023

Cargo

Tiempo (Seg)

TNC

TP

TC

8/05/2023 8/05/2023 8/05/2023 8/05/2023
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                Fecha- Hora

     Ítem 8:52 a. m. 8:59 a. m. 9:25 a. m. 10:21 a. m. 11:15 a. m.

Ayudante Ayudante Oficial Ayudante Ayudante

70 120 190

Llevando y vertiendo mezcla Vertiendo mezcla Llevando y vertiendo mezcla

240 300

Preparación mezcla Preparando mezcla

230 60 180 110

Espera- Charla Espera Esperando Espera

                Fecha- Hora

     Ítem 2:31 p. m. 2:40 p. m. 2:53 p. m. 3:02 p. m. 3:11 p. m.

Ayudante Ayudante Ayudante Ayudante Ayudante

140 50 100 140 185

Llevando y vertiendo mezcla Llevando y vertiendo mezcla Llevando y vertiendo mezcla Llevando y vertiendo mezcla Llevando y vertiendo mezcla

170 70 140

Preparación mezcla Preparación mezcla Preparando mezcla

160 80 130 20 115

Espera Espera Charla - Descanso Charla Espera - Charla

                Fecha- Hora

     Ítem 3:20 p. m. 3:30 p. m. 8:31 a. m. 8:55 a. m. 9:22 a. m.

Ayudante Ayudante Ayudante Ayudante Ayudante

190 95 130 110

Llevando y vertiendo mezcla Llevando y vertiendo mezcla Llevando y vertiendo mezcla Llevando y vertiendo mezcla

180 60 120 190

Transp material para mezcla Transp material para mezcla Preparación mezcla Preparación mezcla

120 50 85 170

Charla - Hidratación Espera Charla Charla - Hidratación

FORMATO ANÁLISIS DE PRODUCTIVIDAD DE MANO DE OBRA 

OBSERVADOR Paula Andrea Sarabia Vega
Prueba 5 minutos             Lean 

Construction

ACTIVIDAD Cimentación muro de contención M2 Prueba No 1

12/05/2023

Cargo

Tiempo (Seg)

TP

TC

TNC

Cargo

Tiempo (Seg)

TP

TC

13/05/2023

12/05/2023

Cargo

Tiempo (Seg)

TNC

12/05/2023 12/05/2023 13/05/2023 13/05/2023

12/05/2023

TP

TC

TNC

11/05/2023 11/05/2023 11/05/2023 11/05/2023

12/05/2023 12/05/2023 12/05/2023

SUB ACTIVIDAD 2 Concreto de 3000 Psi para Caisson  C1-C2-C3
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                Fecha- Hora

     Ítem 9:48 a. m. 9:58 a. m. 10:12 a. m. 10:22 a. m. 10:30 a. m.

Ayudante Ayudante Ayudante Ayudante Ayudante

180 190 150 240 225

Llevando y vertiendo mezcla Llevando y vertiendo mezcla Llevando y vertiendo mezcla Llevando y vertiendo mezcla Llevando y vertiendo mezcla

90 75

Preparación mezcla Preparación mezcla

120 110 60 60

Charla Charla Charla Charla

                Fecha- Hora

     Ítem 10:53 a. m. 11:05 a. m. 11:12 a. m. 11:17 a. m. 11:24 a. m.

Ayudante Ayudante Ayudante Ayudante Ayudante

300 180 150 300 180

Llevando y vertiendo mezcla Llevando y vertiendo mezcla Llevando y vertiendo mezcla Llevando y vertiendo mezcla Llevando y vertiendo mezcla

60 120 100

Preparación mezcla Preparación mezcla Preparación mezcla

60 30 20

Charla Charla Charla

                Fecha- Hora

     Ítem 11:29 a. m. 11:37 a. m. 11:43 a. m. 11:49 a. m. 11:55 a. m.

Ayudante Ayudante Ayudante Ayudante Ayudante

200 170 300 180

Llevando y vertiendo mezcla Llevando y vertiendo mezcla Llevando y vertiendo mezcla Llevando y vertiendo mezcla

60 270

Preparación mezcla Preparación mezcla

100 70 30 120

Descanso Charla Descanso Descanso

Cargo

Tiempo (Seg)

TP

TC

TNC

13/05/2023 13/05/2023 13/05/2023 13/05/2023 13/05/2023

Cargo

Tiempo (Seg)

TP

TC

TNC

13/05/2023 13/05/2023 13/05/2023 13/05/2023 13/05/2023

FORMATO ANÁLISIS DE PRODUCTIVIDAD DE MANO DE OBRA 

OBSERVADOR Paula Andrea Sarabia Vega
Prueba 5 minutos             Lean 

Construction

ACTIVIDAD Cimentación muro de contención M2 

TC

SUB ACTIVIDAD 2 Concreto de 3000 Psi para Caisson  C1-C2-C3

TNC

13/05/2023 13/05/2023 13/05/2023 13/05/2023 13/05/2023

Cargo

Tiempo (Seg)

TP

Observaciones En el momento de la mayoría de las mediciones hubo alta temperatura. 

Prueba No 1
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                Fecha- Hora

     Ítem 10:00 a. m. 10:20 a. m. 2:17 p. m. 8:26 a. m. 8:32 a. m.

Ayudante Ayudante Ayudante Ayudante Ayudante

250 280 210 300 300

Amarre Armado - Amarre Amarre Amarre Amarre

90

Medición

50 20

Espera Espera

                Fecha- Hora

     Ítem 8:44 a. m. 9:15 a. m. 9:52 a. m. 10:07 a. m. 11:14 a. m.

Ayudante Ayudante Ayudante Ayudante Ayudante

300 300 240 10 270

Amarre Amarre Amarre - Postura Formaleta Amarre Amarre

170

Medición

60 120 30

Charla Descanso Charla

                Fecha- Hora

     Ítem 10:40 a. m. 10:55 a. m. 11:02 a. m. 11:15 a. m. 11:30 a. m.

Ayudante Ayudante Ayudante Ayudante Ayudante

290 300

Armado - Amarre Amarre

240 10 30 240

Medición - transp formaleta Medición Transp formaleta Prep - transp formaleta - Med

60 270 60

Charla Espera - Charla Espera

                Fecha- Hora

     Ítem 11:43 a. m. 9:51 a. m. 10:10 a. m. 10:35 a. m. 10:42 a. m.

Ayudante Ayudante Ayudante Ayudante Ayudante

300 300 240 300 135

Poniendo formaleta Amarre Poniendo formaleta Amarre Amarre

35

Medición

60 130

Charla   Ocio

FORMATO ANÁLISIS DE PRODUCTIVIDAD DE MANO DE OBRA 

OBSERVADOR Paula Andrea Sarabia Vega
Prueba 5 minutos                 Lean 

Construction

ACTIVIDAD Estructura en concreto 21 MPa para muro de contención Prueba No 2

TP

TC

SUB ACTIVIDAD 1 Armado acero de refuerzo Fy= 4200 kg/cm2

24/05/2023 24/05/2023 24/05/2023 25/05/2023 25/05/2023

Cargo

Tiempo (Seg)

Cargo

Tiempo (Seg)

TP

TC

TNC

TNC

25/05/2023 25/05/2023 25/05/2023 25/05/2023 25/05/2023

25/05/2023 26/05/2023 26/05/2023 30/05/2023 30/05/2023

TNC

Cargo

Tiempo (Seg)

TP

TC

25/05/2023 25/05/2023 25/05/2023 25/05/2023 25/05/2023

Cargo

Tiempo (Seg)

TP

TC

TNC
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                Fecha- Hora

     Ítem 11:05 a. m. 11:15 a. m. 11:42 a. m. 11:55 a. m. 8:45 a. m.

Ayudante Ayudante Ayudante Ayudante Ayudante

300 300 140 300

Amarre Amarre Amarre Amarre

300

Medición 

160

Ocio

                Fecha- Hora

     Ítem 9:03 a. m. 10:10 a. m. 10:35 a. m. 10:45 a. m. 11:09 a. m.

Ayudante Ayudante Ayudante Ayudante Ayudante

300 300 270 300

Poniendo formaleta Poniendo formaleta Amarre Poniendo formaleta

180 30

Transporte formaleta Medición

120

Espera

                Fecha- Hora

     Ítem 11:25 a. m. 11:48 a. m. 8:31 a. m. 8:55 a. m. 9:22 a. m.

Ayudante Ayudante Ayudante Ayudante Ayudante

300 300 300 300 300

Poniendo formaleta Amarre Amarre Amarre Amarre

FORMATO ANÁLISIS DE PRODUCTIVIDAD DE MANO DE OBRA 

OBSERVADOR Paula Andrea Sarabia Vega
Prueba 5 minutos                 Lean 

Construction

ACTIVIDAD Estructura en concreto 21 MPa para muro de contención Prueba No 2

SUB ACTIVIDAD 1 Armado acero de refuerzo Fy= 4200 kg/cm2

6/06/20232/06/2023 2/06/2023 6/06/2023 6/06/2023

Cargo

Tiempo (Seg)

31/05/2023

Cargo

Tiempo (Seg)

TP

TC

TNC

Tiempo (Seg)

TP

TC

TNC

31/05/2023 31/05/2023 31/05/2023 31/05/2023 31/05/2023

30/05/2023

Cargo

30/05/2023 30/05/2023 30/05/2023

TP

TC

TNC



99 
 

 

                Fecha- Hora

     Ítem 8:38 a. m. 8:45 a. m. 8:52 a. m. 9:02 a. m. 9:16 a. m.

Ayudante Ayudante Oficial Ayudante Ayudante

270 260 245 100

Llevando y vertiendo mezcla Llevando y vertiendo mezcla Llevando y vertiendo mezcla

240 40

Preparando mezcla Ajuste Vibrador

30 60 55 200

Espera Charla - Espera Espera Espera - Descanso

                Fecha- Hora

     Ítem 9:27 a. m. 9:40 a. m. 9:50 a. m. 10:14 a. m. 10:19 a. m.

Ayudante Ayudante Ayudante Ayudante Ayudante

100 270 280

Llevando y vertiendo mezcla Llevando y vertiendo mezcla Llevando y vertiendo mezcla

240 300

Preparando mezcla y material Preparando mezcla y material

200 30 60 20

Descanso - Charla Descanso Descanso - Hidratación Descanso

                Fecha- Hora

     Ítem 10:25 a. m. 10:32 a. m. 10:40 a. m. 10:45 a. m. 10:50 a. m.

Ayudante Ayudante Ayudante Ayudante Ayudante

230 150 40

Llevando y vertiendo mezcla Llevando y vertiendo mezcla Llevando y vertiendo mezcla

240 130 260

Preparando material Preparando  mezcla Asistencia vibrado

70 60 150 170

Charla Descanso Charla - Descanso Descanso

                Fecha- Hora

     Ítem 10:56 a. m. 11:01 a. m. 11:08 a. m. 11:14 a. m. 11:20 a. m.

Ayudante Ayudante Ayudante Ayudante Ayudante

240 185 300 210

Llevando y vertiendo mezcla Llevando y vertiendo mezcla Llevando y vertiendo mezcla Llevando y vertiendo mezcla

300

Preparando mezcla y material

60 115 90

Descanso - Espera Descanso  Descanso

Observaciones Alta temperatura en algunas mediciones. 

TNC

5/06/2023 5/06/2023 5/06/2023

Cargo

5/06/2023

SUB ACTIVIDAD 2 Concreto de 3000 Psi para muro de contención

5/06/2023 5/06/2023 5/06/2023

5/06/2023 5/06/2023 5/06/2023 5/06/2023 5/06/2023

TNC

5/06/2023 5/06/2023 5/06/2023 5/06/2023

5/06/2023

FORMATO ANÁLISIS DE PRODUCTIVIDAD DE MANO DE OBRA 

OBSERVADOR Paula Andrea Sarabia Vega
Prueba 5 minutos                 Lean 

Construction

ACTIVIDAD Estructura en concreto 21 MPa para muro de contención Prueba No 2

5/06/2023 5/06/2023

Cargo

Tiempo (Seg)

TP

TC

5/06/2023

RF

Cargo

Tiempo (Seg)

TP

TC

Cargo

Tiempo (Seg)

TP

TC

TNC

Tiempo (Seg)

TP

TC

TNC
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                Fecha- Hora

     Ítem 10:35 a. m. 11:38 a. m. 11:45 a. m. 9:47 a. m. 10:50 a. m.

Ayudante Ayudante Oficial Oficial Oficial

270 300 300

Pegando ladrillo Pegando ladrillo Pegando ladrillo

280 300 30

Decargando ladrillo Traer material - Prep mortero Partiendo ladrillo

20

Charla

                Fecha- Hora

     Ítem 11:00 a. m. 9:25 a. m. 9:54 a. m. 11:48 a. m. 8:48 a. m.

Oficial Oficial Oficial Oficial Oficial

190 285 240 260 210

Pegando ladrillo Pegando ladrillo Pega ladrillo y toma de nivel Pega ladrillo y toma de nivel Pega ladrillo y toma de nivel

110 60 90

Buscando material Trayendo mezcla Trayendo material

15 40

Charla Charla

                Fecha- Hora

     Ítem 9:15 a. m. 11:26 a. m. 9:32 a. m. 9:55 a. m. 10:31 a. m.

Oficial Oficial Oficial Oficial Oficial

300 300 300 300 300

Pegando ladrillo Pegando ladrillo Pegando ladrillo Pegando ladrillo Pegando ladrillo

                Fecha- Hora

     Ítem 10:42 a. m. 11:30 a. m. 8:15 a. m. 9:22 a. m. 9:49 a. m.

Oficial Oficial Oficial Oficial Oficial

300 300 300 300 300

Pegando ladrillo Pegando ladrillo Pegando ladrillo Pegando ladrillo Pegando ladrillo

4/05/2023 4/05/2023 5/05/2023 5/05/2023

TNC

4/05/2023

TNC

9/05/20239/05/2023 11/05/202310/05/202310/05/2023

TP

TC

TC

9/05/2023

Tiempo (Seg)

TP

TC

TNC

RF

Cargo

Tiempo (Seg)

TP

TC

TNC

11/05/2023 11/05/2023 12/05/2023 12/05/2023 12/05/2023

FORMATO ANÁLISIS DE PRODUCTIVIDAD DE MANO DE OBRA 

OBSERVADOR Paula Andrea Sarabia Vega
Prueba 5 minutos                   

Lean Construction

ACTIVIDAD Mampostería Prueba No 3

RF

Cargo

5/05/2023 8/05/2023 8/05/2023 8/05/2023

SUB ACTIVIDAD Pegado de ladrillo y calado

RF

Cargo

Tiempo (Seg)

TP

RF

Cargo

Tiempo (Seg)
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                Fecha- Hora

     Ítem 9:15 a. m. 10:32 a. m. 11:28 a. m. 10:55 a. m. 3:08 p. m.

Oficial Oficial Oficial Oficial Oficial

300 300 300 300 300

Pegando ladrillo Pegando ladrillo Pegando ladrillo Pegando ladrillo Pegando ladrillo

                Fecha- Hora

     Ítem 8:10 a. m. 8:35 a. m. 10:15 a. m. 11:38 a. m. 9:46 a. m.

Oficial Oficial Oficial Oficial Oficial

300 300 300 300 225

Pegando ladrillo Pegando ladrillo Pegando ladrillo Pegando ladrillo Pegando ladrillo

75

Medida y corte

                Fecha- Hora

     Ítem 10:10 a. m. 2:49 p. m. 3:05 p. m. 2:54 p. m. 3:10 p. m.

Oficial Oficial Oficial Oficial Oficial

90 270 30 195 135

Pegando ladrillo Pegando ladrillo Pegando ladrillo Pegando ladrillo Pegando ladrillo

210 20 270 105 165

Ajuste zona de trabajo Trayendo material  Trayendo material Trayendo material Trayendo material

10

Poniendose guantes

                Fecha- Hora

     Ítem 9:46 a. m. 10:10 a. m. 9:47 a. m. 10:45 a. m. 10:55 a. m.

Oficial Oficial Oficial Oficial Oficial

250 270 210 300 300

Pegando ladrillo Pegando ladrillo Pegando ladrillo Pegando ladrillo Pegando ladrillo

50 90

Preparando material Medición

30

Charla y espera de material

FORMATO ANÁLISIS DE PRODUCTIVIDAD DE MANO DE OBRA 

OBSERVADOR Paula Andrea Sarabia Vega
Prueba 5 minutos                   

Lean Construction

ACTIVIDAD Mampostería Prueba No 3

SUB ACTIVIDAD Pegado de ladrillo y calado

RF

25/05/2023 25/05/2023 26/05/2023 26/05/2023 29/05/2023

Cargo

Tiempo (Seg)

TP

TC

TNC

TNC

RF

Cargo

Tiempo (Seg)

TP

TC

19/05/2023 23/05/2023 23/05/2023 24/05/2023 24/05/2023

RF

Cargo

Tiempo (Seg)

TP

TC

TNC

17/05/2023 17/05/2023 17/05/2023 18/05/2023 18/05/2023

TNC

RF

Cargo

Tiempo (Seg)

TP

TC

15/05/2023 15/05/2023 15/05/2023 16/05/2023 16/05/2023
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                Fecha- Hora

     Ítem 11:05 a. m. 11:32 a. m. 10:41 a. m. 11:28 a. m. 11:55 a. m.

Oficial Oficial Oficial Oficial Oficial

90 230 300 300 270

Pegando ladrillo Pegando ladrillo Pegando ladrillo Pegando ladrillo Pegando ladrillo

180

Preparando mezcla

30 70 30

Hidratación Charla Charla

                Fecha- Hora

     Ítem 8:54 a. m. 9:16 a. m.

Oficial Oficial Oficial Oficial Oficial

300 300 300 300 300

Pegando ladrillo Pegando ladrillo Pegando ladrillo Pegando ladrillo Pegando ladrillo

                Fecha- Hora

     Ítem 11:38am

Oficial Oficial Oficial Oficial Oficial

300 300 300 300 300

Pegando ladrillo Pegando ladrillo Pegando ladrillo Pegando ladrillo Pegando ladrillo

Paula Andrea Sarabia Vega
Prueba 5 minutos                   

Lean Construction

ACTIVIDAD Mampostería Prueba No 3

SUB ACTIVIDAD Pegado de ladrillo y calado

TNC

RF

Cargo

Tiempo (Seg)

TP

TC

2/06/2023 2/06/2023 5/06/20235/06/2023 5/06/2023

RF

Cargo

Tiempo (Seg)

TP

TC

TNC

31/05/2023 31/05/2023 1/06/2023 1/06/2023 2/06/2023

TNC

RF

Cargo

Tiempo (Seg)

TP

TC

29/05/2023 30/05/202329/05/2023 30/05/2023 30/05/2023

FORMATO ANÁLISIS DE PRODUCTIVIDAD DE MANO DE OBRA 

OBSERVADOR

Observaciones Durante las muestras se evidenció condiciones favorables, la mayoría fueron bajo cubierta. 


