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RESUMEN 

(70 palabras aproximadamente) 

 

CON ESTE PROYECTO SE PRETENDE PRODUCIR MAYOR CONOCIMIENTO, 

COMPRENSIÓN Y ANÁLISIS SOBRE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS QUE SE 

EFECTÚAN EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE PEATONAL, AL IGUAL QUE 

LA SUPERVISIÓN DE LA PARTE ADMINISTRATIVA Y LEGAL DEL PROYECTO 

PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL MISMO. 
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SUPERVISIÓN DEL MANEJO DE LOS MATERIALES, CUMPLIMIENTO DEL 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA, CUMPLIMIENTO DE LA 

PARTE ADMINISTRATIVA Y CONTRACTUAL QUE ACARREA ESTE TIPO DE 
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RESUMEN 

 

Con este proyecto se pretende producir mayor conocimiento, comprensión y análisis sobre 

los procesos constructivos que se efectúan en la construcción de un puente peatonal, al igual 

que la supervisión de la parte administrativa y legal del proyecto para garantizar la calidad 

del mismo. 

 

Se delimitan diversos ejes temáticos centrales como lo son: supervisión del manejo de los 

materiales, cumplimiento del cronograma de actividades del contratista, cumplimiento de la 

parte administrativa y contractual que acarrea este tipo de obras y la verificación del 

cumplimiento de las normatividades colombianas para la ejecución de este proyecto.  

 

Se problematizará sobre la necesidad de la construcción de un puente peatonal, velando por 

la seguridad peatonal ya que este es quien se ve más vulnerado en la circulación sobre las 

vías y en este caso el punto específico del PR49+350 de la carretera Aguaclara-Ocaña 

localizándose en la zona urbana de la ciudad de Ocaña a la altura de la piscina olímpica de la 

ciudad. 

 

Se espera con este proyecto brindar una ayuda a la comunidad en general, aportando desde 

el equipo de inspección  la supervisión de las actividades ejecutadas diariamente en la obra. 

La construcción se desarrolla con la participación en conjunto del Instituto Nacional de Vías 

(INVIAS), la Gobernación del departamento Norte de Santander,  el contratista 

(CONSORCIO AGUACLARA), la interventoría (UPTC). 
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INTRODUCCION  

 

Este proyecto busca plasmar  la supervisión de la construcción del puente peatonal sobre la 

carretera Aguaclara-Ocaña en el PR 49+350, a través de la implementación de un proceso 

constructivo llevando a cabo la ejecución del  Puente peatonal tipo metálico, lo anterior 

debido a la necesidad de la protección de los peatones quienes son los más vulnerados en la 

circulación de una vía.  

 

Para llevar a cabo lo anterior, se requiere la inspección  de todas las actividades constructivas 

realizadas durante  el tiempo estipulado para este proyecto, así mismo la verificación del 

cumplimiento del cronograma del contratista, el cumplimiento de los términos contractuales 

del proyecto y los requisitos exigidos por la interventoría. Este proyecto es la forma práctica 

de implementar un proceso constructivo mediante la combinación de un conjunto de recursos 

humanos, debido que  el desarrollo de esta obra se ha llevado a cabo gracias a la participación 

de todo un personal capacitado profesionalmente en la parte administrativa y en la mano de 

obra fueron varias las cuadrillas que aportaron su ayuda para que este proyecto se cumpla 

con las expectativas esperadas.  
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1. SUPERVISIÓN COMO AUXILIAR DE INTERVENTORÍA EN LOS ASPECTOS 

TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y LEGALES  A LA CONSTRUCCION DEL 

PUENTE PEATONAL LOCALIZADO ENTRE LA VIA AGUA CLARA- OCAÑA 

EN EL PR 49+350 DEL MUNICIPIO DE OCAÑA NORTE DE SANTANDER. 

 

1.1 DESCRIPCION BREVE DE LA EMPRESA  

 

Inexcom (administración vial). El consorcio Inexcom (administración vial) es una entidad 

destinada a vigilar  la calidad de los planes y proyectos que se desarrollan en nombre del 

instituto nacional de vías INVIAS,  por tanto su función  es de supervisar cada uno de los 

proyectos, teniendo en cuenta que en el momento de presenciar anomalías en estos deberá 

informar inmediatamente al INVIAS para verificar los motivos por los cuales se presentaron 

estas situaciones. 

 

Al igual el consorcio es el encargado de establecer las necesidades que aquejan a la 

comunidad en cuanto a señalizaciones, puentes entre otras obras públicas que afecten 

directamente a  la circulación vehicular y peatonal. Por esto el consorcio es una empresa que 

presenta y está atento de que los proyectos se lleven a feliz término y al final la comunidad  

sea quien se muestre beneficiada con estos proyectos. 

 

Controlar y apoyar el desarrollo de un contrato; asegurar su correcta ejecución y 

cumplimiento, dentro de los términos establecidos en las normas vigentes y en las clausulas 

estipuladas por el contrato son las funciones que debe desarrollar el consorcio. 

 

1.1.1 Misión. Somos una empresa dedicada a la administración de vías y obras civiles, 

orientadas a satisfacer las necesidades de movilidad y calidad de vida de las comunidades 

ubicadas en área de influencia, con un enfoque de desarrollo sostenible bajo el cumplimiento 

de normas ambientales, técnicas y de seguridad y con un grupo  humano altamente 

competitivo. 

 

1.1.2 Visión. Ejercer funciones de administración, gestión y planeación operativa y técnica, 

responsables  de la dirección, coordinación, y control de las actividades rutinarias y 

periódicas y demás acciones en favor de la adecuada y oportuna conservación de las 

carreteras, para así brindarles las comodidades necesarias a los usuarios de las vías que están 

bajo nuestra jurisdicción. 

 

1.1.3 Objetivos de la empresa. La administración vial es una empresa propuesta a velar por 

el cumplimiento de cada una de los planes, programas, y proyectos de la infraestructura de 

la red vial nacional a ejecutar por EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS “INVIAS” por 

tanto entre sus principales objetivos podemos mencionar los siguientes: 

 

Establecer las necesidades de las vías y puentes en materia de señalización vertical y 

horizontal. 
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Planear, organizar, dirigir, coordinar, evaluar y controlar las actividades de mantenimiento 

rutinario de las carreteras que se le asignen para ejercer su interventoría. 

 

Evaluar con criterio de transitabilidad (visual) el estado de la red vial a su cargo con la 

metodología suministrada por el Invias. 

 

Apoyar la supervisión de la territorial en los contratos que ejecute el INVIAS 

 

Alertar oportunamente al INVIAS sobre la necesidad de diseñar y construir obras especiales 

para la mitigación de la inestabilidad en sitios críticos. 

 

1.1.4 Descripción de la estructura organizacional   

 

Figura 1. Estructura organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Pasante del proyecto   

 

1.1.5 Descripción de la dependencia a la que fue asignado. La administración vial 

(INEXCOM) es la entidad encargada de la vigilancia y supervisión del correcto 

cumplimiento de las normas y clausulas pactadas por la empresa contratista  para este caso 

el consorcio agua clara y la contratante que en este caso es el instituto nacional de vías 

INVIAS, esta dependencia es muy importante para el Instituto ya que es la encargada de velar 

por que las obras tengan la correcta ejecución y así la comunidad disfrute de servicios 

públicos de calidad.   
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La dependencia revisara el avance de las obras para lograr que ella se desarrolle según el 

programa y el presupuesto previamente aprobados. Vigilará además el cumplimiento de las 

pólizas de garantía. 

 

El consorcio cuenta con personal calificado e idóneo para que los objetivos propuesto sean 

obtenidos y estos proyectos sean llevados a feliz término y tengan la calidad que siempre 

identifica a el instituto nacional de vías INVIAS. 

 

1.2 DIAGNÓSTICO INICIAL DE LA DEPENDENCIA ASIGNADA. 

 
La administración vial es una dependencia tiene la finalidad de promover la ejecución 

satisfactoria del  contrato, mantener permanentemente informado al  ordenador del gasto de 

su estado técnico, jurídico y  financiero, evitando perjuicios a la entidad y al  contratista. 

 

En la actualidad tiene a cargo el contrato de obra pública N° 00653 el cual consta de la 

ejecución del proyecto de construcción de un puente peatonal en la carretera agua clara- 

Ocaña PR 49+350 en el municipio de Ocaña departamento de norte de Santander y que se 

encuentra a cargo del consorcio AGUACLARA representando por el ingeniero civil Félix 

Andrés Trujillo Amaya. 

 

Este contrato se da por el convenio interadministrativo 3097 DE 2013 suscrito entre el 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS representado por OMAR HERNANDO 

ALFONSO RINCON y  la gobernación del departamento norte de Santander representado 

por el Dr. EDGAR JESÚS DÍAZ CONTRERAS cuyo objeto es la construcción de los 

puentes peatonales en la red nacional del departamento  y que debido a la necesidad se 

priorizo  la construcción de este puente en la ciudad. 

 
Por tanto este contrato se ejecutara para fortalecer la seguridad vial de la comunidad ocañera 

en especial los peatones quienes son los más afectados en la circulación de una vía rápida 

como lo es la Avenida francisco Fernández de contreras en el PR 49+350. 

 

1.2.1 Planteamiento del problema. Las vías rápidas en zonas urbanas se dividen en espacios 

para dar prioridad a la circulación de vehículos motorizados, sin que estos afecten la 

integridad de los peatones que se movilicen por estos puntos de alta  transitabilidad. 

 

El municipio de Ocaña no es ajeno  a esta situación y se encuentran puntos de circulación 

rápida entre las cuales tenemos la Avenida francisco Fernández de contreras, la cual  

pertenece a la vía nacional (ruta 70) teniendo una gran densidad de tráfico vehicular, como 

lo es el PR 49+350. En este punto se encuentran escenarios deportivos y de recreación infantil 

como el estadio Ermides Padilla, el club de leones y la piscina olímpica entre otros; estos se 

convierte en focos generadores de tránsito peatonal, los cuales se encuentran en riesgo de 

accidentalidad por lo concurrido del sector; además que los tiempos de movilización se 

dilatan tanto para el peatón como para los usuarios de vehículos automotores. 
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Este sitio es considerado un punto neurálgico ya que las estadísticas de tránsito y movilidad 

nos muestran que en los últimos años se han presentado varios accidentes de tránsito 

involucrando peatones de tercera edad al igual que menores de edad, por este motivo se ve 

la necesidad de esta construcción  en este punto. 

 

Es por esta razón que el instituto nacional de vías INVIAS como entidad encargada de 

satisfacer las necesidades de la comunidad en cuanto a movilidad se refiere, ha trabajado en 

este tipo de situaciones, por tanto para dar solución a esta problemática y actuando en 

conjunto con la gobernación del departamento Norte de Santander, optan por realizar la 

construcción de un puente peatonal, cuya construcción la supervisara el instituto nacional de 

vías, actuando como su representante el consorcio INEXCOM (administración vial), quien 

tendrá como función vigilar que las especificaciones técnicas, administrativas y legales de 

ejecución contratadas se cumplan de manera correcta, la cual para realizar esta supervisión 

se requiere la colaboración de un auxiliar para verificar que las especificaciones mencionados 

se cumpla de acuerdo a lo establecido en lo pactado en el contrato. 

   

Como iniciativa  de contribución con el desarrollo de nuestra ciudad y queriendo brindar 

aportes a este tipo de proyectos, es importante que la UNIVERSIDAD FRANCISCO DE 

PAULA SANTANDER OCAÑA, con sus estudiantes de ingeniería civil, haga presencia en 

este tipo de proyectos, brindando sus conocimientos técnicos y profesionales y vinculándose 

de manera directa en el desarrollo de la ciudad. 
 

1.3  OBJETIVOS  

 

1.3.1  Objetivo General. Realizar la supervisión como auxiliar de interventoría en los 

aspectos técnicos, administrativos y legales a la construcción del puente peatonal localizado 

entre la vía agua clara- Ocaña en el PR 49+350 del municipio de Ocaña Norte de Santander. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos.  

 
Supervisar la parte técnica del proyecto en cuanto a tiempo costo y aseguramiento de calidad. 

 

Ejercer un control administrativo sobre la documentación requerida en el proyecto desde su 

adjudicación hasta el cumplimiento de mi pasantía. 

 

Inspeccionar el cumplimiento de las normas técnicas colombianas para la construcción de 

puentes peatonales. 

 

Desarrollar revisiones en cuanto al diseño del puente peatonal, que cumplan con las normas 

técnicas establecidas para el mismo. 
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1.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR. 

 

Figura 2. Descripciones de actividades a desarrollar. 

 

 

OBJETIVO 

GENERAL 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 

ACTIVIDADES 

 

REALIZAR LA  

SUPERVISIÓN 

COMO AUXILIAR 

DE 

INTERVENTORÍA 

EN LOS ASPECTOS 

TÉCNICOS, 

ADMINISTRATIVOS 

Y LEGALES  A LA 

CONSTRUCCION 

DEL PUENTE 

PEATONAL 

LOCALIZADO 

ENTRE LA VIA 

AGUA CLARA- 

OCAÑA EN EL PR 

49+350 DEL 

MUNICIPIO DE 

OCAÑA NORTE DE 

SANTANDER. 

 

 

Supervisar la parte técnica del 

proyecto en cuanto a tiempo 

costo y aseguramiento de 

calidad. 
 

Realizar un seguimiento de 

cantidades de obra ejecutadas. 

Supervisar la calidad  de la 

construcción mediante los 

ensayos de resistencia. 

Verificar los avances de la 

obra y el presupuesto utilizado 

hasta el momento. 

Ejercer  un seguimiento de los 
tiempos propuestos y los 

ejecutados. 

Ejercer un control administrativo 
sobre documentación requerida 

en el proyecto desde su 

adjudicación hasta el 

cumplimiento de mi pasantía. 

Inspeccionar la 

documentación legal del 

contrato. 

Supervisar el cumplimiento 

de los términos legales del 

contrato 

Inspeccionar el cumplimiento de 

las normas técnicas colombianas 

para la construcción de puentes 

peatonales 

Supervisar el cumplimiento 

de la  normatividad técnica 

colombiana para puentes 

peatonales. 

Verificar que los diseños del 

proyecto cumplan con  lo 

establecido por la norma 

sismo resistente NSR-10. 

Realizar revisiones del diseño 

estructural del puente 

peatonal de acuerdo s la NSR-
10 

Desarrollar revisiones en cuanto 

al diseño del puente peatonal, 

que cumplan con las normas 

técnicas establecidas para el 

mismo 

Supervisar  el análisis 

estructural para la ejecución 

del proyecto de acuerdo a la 

Norma Colombiana de Diseño 

de Puentes 

 

Fuente. Pasante del proyecto   
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2. ENFOQUE REFERENCIAL 

 
Debido al alza poblacional que actualmente está presentando la ciudad de Ocaña, se hace 

necesario plantear nuevas propuestas para que sus habitantes se sientan satisfechos en el 

momento de actuar como transeúntes, dicho de otra manera, cada ciudadano al convertirse 

en peatón, exige que su seguridad en la vía sea máxima y que el esfuerzo de alguna manera 

sea mínimo, por lo que al plantear un paso peatonal elevado, se está evaluando la calidad en 

el nivel de servicio del mismo.  

 

La Accesibilidad Peatonal Se da a partir de la decisión de los individuos a emprender un viaje 

para suplir sus intereses o necesidades particulares, por lo que se hace necesario tener un 

espacio público suficiente en el que el peatón se sienta libre de hacer su recorrido.  

 

Por tanto El INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS, tiene como misión garantizar 

a la sociedad colombiana la Construcción, Mejoramiento y Mantenimiento de la 

infraestructura vial no concesionada a cargo de dicha entidad y de esa manera contribuir al 

desarrollo sostenible y la integración del país a través de una red eficiente, cómoda y segura; 

en atención a esto, suscribió Convenios con diferentes Entes Territoriales para realizar obras 

de Mejoramiento y Mantenimiento en la Red  Vial. 

 

Por su parte, los Entes Territoriales han contratado obras a través de procesos de selección, 

con diseños y presupuestos avalados por el INVIAS. 

 

La Gobernación del Departamento Norte de Santander suscribió el Convenio 

Interadministrativo N° 3097 de 2013, con INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS, 

para la “CONSTRUCCION DE  PUENTE PEATONAL CARRETERA AGUACLARA–

OCAÑA PR 49+350, MUNICIPIO DE OCAÑA, DEPARTAMENTO NORTE DE 

SANTANDER”. 

 

2.1  ENFOQUE CONCEPTUAL 

 

Interventoría de obras civiles.  Consiste en una asesoría a la entidad contratante durante la 

etapa de diseño y estudios del proyecto para garantizarle que los planos interpreten la 

voluntad de cliente, cumplan con sus requisitos dentro de su disponibilidad de recursos y 

estén debidamente coordinados y completos para la ejecución de la obra.1 

 

Cruces a desnivel. Se entiende por cruce a desnivel, los puentes peatonales y pasos 

peatonales subterráneos como túneles que vencen las barreras vehiculares de alta velocidad.2 

                                                
1 Instituto Nacional de Vias. Contrato de Obra. Carrtera aguaclara-ocaña PR49+350 municipio de ocaña 

departamento Norte de Santander(Colombia) [citado el 23 de 07 de 2014]. CONTRATO DE OBRA No.00653. 

Recuperado el 2014,  
2 Ministerio de transporte- Ministerio de Desarrollo. ( Colombia) [citado el 29 de 03 del 2001].Ministerio de 

desarrollo, disponible en : https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=4298 
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Puentes metálicos. Están conformados por elementos longitudinales de sección transversal 

limitada, que resisten las cargas por la acción de flexión. La acción de las cargas es transversal 

a la longitud del elemento (acción de viga); se presentan en la sección transversal, 

simultáneamente, esfuerzos de tensión y compresión, complementados con los de corte, 

generalmente pequeños; la transmisión de fuerzas a flexión es mucho menos eficiente que la 

transmisión axial. 

 

Movilidad peatonal. El contexto urbano se relaciona con el peatón mediante la creación de 

espacios y de ayudas para la movilidad del usuario.  

 

El peatón. Es toda persona que transita a pie por el espacio público o privado.  

 

Apoyos del puente.  Elementos que llevan la carga del puente mismo al terreno 

 

Seguridad vial. Se tiene en cuenta la separación de los vehículos con los peatones de una 

manera adecuada sin que el peatón vea afectada su vida. 

 

Acero ASTM 500. A500 está disponible para perfiles redondos formados en frío HSS en tres 

grados, y también en tres grados para cuadrados o rectangulares formados en frío HSS. Las 

propiedades de HSS cuadrados y rectangulares difieren de las del HSS redondos. El grado 

más común del esfuerzo de fluencia y resistencia a la tracción se encuentra en el orden de los 

46 y 58 ksi (3,250 y 4,100 kg/cm2) 

 

Acero ASTM A36. El A36 ha sido uno de los grados de acero primarios para todos los tipos 

de estructuras. Se han especificado mínimos de Fy y Fu de 36 y 58 ksi (2,530 y 4,080 

kg/cm2). Casi todos los tamaños y tipos de perfiles y placas están todavía disponibles en el 

A36 (excepto los perfiles IR, W o H), aunque el esfuerzo de fluencia mínimo especificado 

baja a 32 ksi (2,250 kg/cm2) para espesores de placa de más de 8 pulgadas (203 mm). 

 

Acero ASTM A572. El A572 está disponible en varios grados, dependiendo del tamaño del 

perfil y el espesor de la placa. Grado 50, con Fy = 50 ksi y Fu = 65 ksi (3,515 y 4,570 kg/cm2 

respectivamente) está disponible en todos los tamaños de perfiles y espesor de la placa hasta 

4 pulgadas. Este es el grado de acero estructural más usado en el mercado de los EE UU 

actualmente.3 

 

Características especiales. La movilidad, seguridad y confort de los peatones en general se 

garantiza si se cumple con la norma NTC 4774, la cual establece las dimensiones mínimas, 

características funcionales y de construcción que deben cumplir los cruces peatonales a nivel, 

puentes peatonales no adosados a puentes vehiculares, túneles peatonales y pasos férreos. 

Los aspectos que se tendrán en cuenta en el diseño de los puentes peatonales, son los 

siguientes: 

 

                                                
3 Gerdau Corsa . ( Colombia) [citado el 29 de 03 del 2001]. Reidar Bjorhvde, Presidente de The Bjorhovde 

Group, disponible en : http://www.acesta.com.mx/boletin/5/Grados_Tipos_Aceros.pdf 
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El andén. Debe orientar claramente los flujos de circulación hacia el arranque de la escalera, 

el ascensor o la rampa.  

 

La señalización. Debe colocarse según NTC 4695 y NTC 4144.  

 

La pintura de los pasamanos. Debe ser de color contrastante para facilitar la ubicación a 

personas con dificultad visual.  

 

Piso. Debe ser antideslizante en seco o mojado.  

 

Ancho mínimo de rampa. Debe ser  2,0 m entre caras internas de pasamanos Las barandas 

deben brindar seguridad física y transparencia visual según NTC 4201.  

 

Bordillo. Debe tener una altura mínima de 0,15 m a todo lo largo del puente. 

 

Pendiente máxima. Longitudinal debe ser 10%, para una longitud de desarrollo máxima de 

15 metros.  

 

Pendiente transversal. Debe contar con una pendiente máxima  del 2%  

 

Ancho de descanso. Su descanso debe permitir inscribir un circulo de 1.50 m. 4 

 

2.2 ENFOQUE LEGAL 

 

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA 

Y DESARROLLO TERRITORIAL 

DECRETO NÚMERO 1538 DE 2005 

(Mayo 17 de 2005) 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

ACCESIBILIDAD A LOS ESPACIOS DE USO PÚBLICO 

 

ARTICULO 7. ACCESIBILIDAD AL ESPACIO PÚBLICO. Los elementos del espacio 

público deberán ser diseñados y construidos dando cumplimiento a los siguientes parámetros: 
 

Vías de circulación peatonal. 
 

Los andenes deben ser continuos y a nivel, sin generar obstáculos con los predios colindantes 

y deben ser tratados con materiales duros y antideslizantes en seco y en mojado. 

Para permitir la continuidad entre los andenes y/o senderos peatonales se dispondrán los 

elementos necesarios que superen los cambios de nivel en, los cruces de calzadas, ciclo rutas 

y otros. En estos casos se utilizarán vados, rampas, senderos escalonados, puentes y túneles. 

                                                
4 Ministerio de transporte- Ministerio de Desarrollo. ( Colombia) [citado el 29 de 03 del 2001].Ministerio de 

desarrollo, disponible en : https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=4298 
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En los cruces peatonales los vados deben conectar directamente con la cebra o zona 

demarcada para el tránsito de peatones. 

 

Sobre la superficie correspondiente a la franja de circulación peatonal se debe diseñar y 

construir una guía de diferente textura al material de la superficie de la vía de circulación 

peatonal que oriente el desplazamiento de las personas invidentes o de baja visión. 

 

Para garantizar la continuidad de la circulación peatonal sobre la cebra, en los separadores 

viales se salvarán los desniveles existentes con vados o nivelando el separador con la calzada. 

 

Cuando se integre el andén con la calzada, se debe prever el diseño y la construcción de una 

franja de textura diferente y la instalación de elementos de protección para los peatones, para 

delimitar la circulación peatonal de la vehicular. 

 

Las rampas de acceso a los sótanos de las edificaciones deberán iniciarse a partir del 

paramento de construcción y en ningún caso sobre la franja de circulación peatonal del andén. 

 

Se deberán eliminar todos los elementos y estructuras que obstaculicen la continuidad de la 

franja de circulación peatonal. 

 

Los espacios públicos peatonales no se podrán cerrar ni obstaculizar con ningún tipo de 

elemento que impida el libre tránsito peatonal.5 

 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. _00653_ PARA LA EJECUCION DEL 

PROYECTO CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL CARRETERA 

AGUACLARA-OCANA, PR 49+350, MUNICIPIO DE OCANA, DEPARTAMENTO 

DE NORTE DE SANTANDER, ENTRE El DEPARTAMENTO DE NORTE DE 

SANTANDER Y CONSORCIO AGUACLARA 

(2 3 Jul. 2014) 

 

OBJETO: Contrato Nº 00653-2014, “Construcción de puente peatonal carretera Aguaclara  

Ocaña, PR 49 + 350, municipio de Ocaña, departamento de Norte de Santander” 

 

CONTRATISTA: consorcio Aguaclara representado por FELIX TRUJILLO, identificado 

con cedula de ciudadanía No c.c 1.090.407.083 de Cúcuta. 
 
ENTIDAD CONTRATANTE: GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER- INVIAS 

 

VALOR DEL CONTRATO: MIL CINCUENTA Y CUATRO MILLONES  QUINIENTOS VEINTI 

DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE  PESOS M/C (1.054.522.147,00) 

 

                                                
5 Ministerio de ambiente, ambiente y desarrollo territorial. ( Colombia) [citado el 25 de 05  del 

2005].Ministerio de desarrollo, disponible en : https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=258 
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Entre los suscritos, a saber: DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, 

identificado con el Nit. No. 800.103.927-7, representado legalmente para los efectos del 

presente contrato por el doctor RAFAEL NAVI GREGORIO ANGARITA LAMK, mayor 

de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la cedula de ciudadanía No. 13.501.538 

expedida en Cúcuta, Norte de Santander, en calidad de Secretario General de la Gobernación 

del Departamento Norte de Santander, nombrado mediante Decreto No. 000029 del 11 de 

enero de 2013 y Acta de Posesión del 15 de enero de 2013, facultado para suscribir el presente 

contrato en virtud de la delegación para contratar contenida en el Decreto No. 000371 del 19 

de Junio de 2013; y por la otra El CONSORCIO AGUACLARA representado por FELIX 

TRUJILLO, identificado con cedula de ciudadanía No c.c 1.090.407.083 de Cúcuta, 

integrado por FREDDY ORLANDO PARRA ORTIZ con C.C No 13.470.982 de Cúcuta y 

FELIX ANDRES TRUJILLO AMAYA con C.C No 1.090.407.083 de Cúcuta, Identificado 

can NIT 900752000-1. 

 

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRA TO. EL CONTRATISTA se obliga 

para con el DEPARTAMENTO a la ejecución de las obras de CONSTRUCCION DE 

PUENTE PEATONAL CARRETERA AGUACLARA-OCANA, PR 49+350, MUNICIPIO 

DE OCANA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, ENTRE EL 

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, .conforme a la propuesta, a los pliegos 

de condiciones, , a las estipulaciones contenidas en el Convenio Interadministrativo No. 

3097/2013 , y demás documentos del proceso que forman parte del presente contrato, y 

definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del mismo. EL 

DEPARTAMENTO contrata las obras de conformidad con los documentos técnicos 

entregados por el INVIAS, tales como presupuesto de obra, análisis de precios unitarios, y 

guías técnicas.6 

                                                
6 Instituto Nacional de Vias. Contrato de Obra. Municipio deOcaña(Colombia) (consorcio Aguaclara) [citado 

el 23 de 07 de 2014]. CONTRATO DE OBRA No.00653. Recuperado el 2014, disponible en: 

https://monitoreoinvias.com/uploads/z3/1563/1/CONTRATO-00653pdf 
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3. INFORME DE CUMPLIMIENTO DE TRABAJO 

 

3.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

3.1.1 Supervisar la parte técnica del proyecto en cuanto a tiempo costo y aseguramiento 

de calidad.  

 

Llevar un seguimiento de cantidades de obra ejecutadas. 

 

La  construcción del puente peatonal en la carretera Aguaclara-Ocaña PR 49+350 cuenta con  

una programación de obra, el cual debe cumplirse de acuerdo a las especificaciones 

plasmadas en el acta de inicio del proyecto. Al igual este es un factor  indispensable para 

cuantificar las cantidades ejecutadas, también es importante resaltar que las cantidades de 

construcción constituyen uno de los recursos más importantes y por ende el motor de 

cualquier proyecto, es de vital importancia controlar este tipo de recursos con el fin de llevar 

a buen término un proyecto. 

 

En la ejecución de este proyecto se han presentado diversos factores que relacionan la 

modificación de las cantidades, puesto que en la aprobación del proyecto se presentaron 32 

ITEMS los cuales fueron aprobados, pero en el momento de le ejecución del proyecto se 

encuentran con la particularidad de que en uno de los costados donde se realizara el proyecto 

no se cuenta con el espacio suficiente, presentándose la solución de realizar algunas 

modificaciones en este margen teniendo que evaluar nuevamente el tema de las cantidades 

de obra y presentándose unos ítems no previstos los cuales se muestran en la CuadroN°1, y 

donde para esto se debe presentar una acta modificatoria para poder realizar dichos ajustes. 

 

Por tanto a continuación se relaciona la siguiente Cuadrodonde se evalúan las cantidades 

contratadas versus las cantidades ejecutadas  teniendo en cuenta los ítems nos previstos, 

realizándose un comparativo entre estos y calculando el porcentaje de avance de la obra, de 

donde hasta le fecha se alcanza un 72%. 

 

Realizando la supervisión de las cantidades, el cual este control se maneja mediante las 

preactas de cobro de cantidades que la empresa contratista entrega a la empresa contratante 

y que se anexan en CD al trabajo. 

Nota: anexo se muestran las 2 preactas, con el cual se lleva el control de las cantidades
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Cuadro 1. Seguimiento de las cantidades ejecutada vs cantidades faltantes 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Pasante del proyecto   

ITEM
DESCRIPCION UND. CANT CONTRATADA

CANT EJECUTADA 

hasta 

27/febrero/2015

CANTIDAD FALTANTE
PROCENTAJE 

FALTANTE

PORCENTAJE DE 

AVANCE

1 Localización y Replanteo Gl 1 1 -                                0%

2 Excavaciones varias en material común en seco M3 1100 1100 -                                0%

3 Relleno para estructuras M3 702,7 702,7 -                                0%

4 Suministro y fabricación de acero estructural A572-50 (Vigas W21 x 44) Kg 11266 11266 -                                0%

5 Suministro y fabricación de acero estructural ASTM A36 Kg 5650 5650 -                                0%

6 Suministro y fabricación de acero estructural A500-GRADO C para tubos Kg 6807,5 6807,5 -                                0%

7 Cargue, transporte y descargue de acero estructural A572-50 (Vigas W21 x 44) Kg 5650 5650 -                                0%

8 Cargue, transporte y descargue de acero estructural ASTM A36 Kg 9225 9225 -                                0%

9 Cargue, transporte y descargue de acero estructural A500-GRADO C para tubos Kg 7198,26 7198,26 -                                0%

10 Montaje de acero estructural A572-50 (Vigas W21 x 44) Kg 11266 11266 -                                0%

11 Montaje de acero estructural ASTM A36 Kg 5650 5650 -                                0%

12 Montaje de acero estructural A500-GRADO C para tubos Kg 6807,5 0 6.807,50                       100%

13 Barandas metálicas (25 kg/m) ML 219,8 219,80                          100%

14 Cable de acero de 1 1/2" encastrados, inclute tensores ML 106,25 106,25                          100%

15 Acero de refuerzo Fy = 420 Mpa Kg 15956 14500 1.456,00                       9%

16 Concreto clase D M3 182,36 170 12,36                            7%

17 Concreto clase F M3 11,9 4 7,90                              66%

18 Base granular M3 100 40 60,00                            60%

19 Transporte de base granular M3-Km 12800 400 12.400,00                     97%

20 Suministro e instalación de caneca de basura M120 Und 2 2,00                              100%

21 Drenes D=4" en PVC Und 16 16,00                            100%

22 Suministro e Instalación de Señales Verticales SP, SR y SI (90 cm X 90 cm) Und 4 4,00                              100%

23 Empradización de taludes con tierra orgánica y semillas M2 341,11 65 276,11                          81%

24 Pilote de concreto fundido in situ de diámetro 0,6 m ML 48 48 -                                0%

25 Sockets tipo Krosby (encastrados en los cables) Und 16 16,00                            100%

26 Steel deck 2" cal 20 para placa del puente M2 395,93 395,93                          100%

27 Demolición de estructuras (inlcuye retiro) M3 61 61 -                                0%

28 Mampostería en bloque 15*20*40 M2 495 220 275,00                          56%

29 Malla electrosoldada 8 mm a 15 cm M2 438,93 0 438,93                          100%

30 Obras Ambientales del PAGA - NO MODIFICAR - Gl 1 1 -                                0%

31 Traslado de Redes Eléctricas y/o Servicios Públicos y/o Gestión Predial - NO MODIFICAR - Gl 1 1 -                                0%

32

Actualización y Unificación de Estudios y Diseños(Incluye: Diseños de traslado de redes y gestión 

predial)- NO MODIFICAR -
Gl

1 1 -                                0%

ITEMS NO PREVISTOS -                                0%

33 Desmonte de malla m2 92,34 92,34 -                                0%

34 Pañete liso  muro m2 89,25 89,25 -                                0%

35 Estuco y Pintura m2 104 104 -                                0%

36 Tubo Galvanizado 2"x3.0 para Cerramiento und 20 20 -                                0%

37 Cerramiento en malla H= 1.80 MTS ml 51,3 51,3 -                                0%

38 Alambre Puas tres hilos ml 51,3 51,3 -                                0%

39 Esmalte malla cerramiento m2 184,68 184,68 -                                0%

40 enchape piscina m2 41,76 41,76 -                                0%

41 piso en granito m2 20,08 20,08 -                                0%

42 pañete impermeabilizante m2 39,5 39,5 -                                0%

43 concreto ciclopeo m3 12 12 -                                0%

44 Instalacion Punto de Agua fria und 1 1 -                                0%

45 Acometida electrica provisional GLB 1 1 -                                0%

28%

CONSTRUCCION DE  PUENTE PEATONAL CARRETERA AGUACLARA – OCAÑA PR49+350, MUNICIPIO DE 

OCAÑA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER 

CONTRATISTA CONSORCIO AGUACLARA

72%
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Programación en la herramienta Microsoft Project. Al igual una de las formas de 

cuantificar las cantidades ejecutadas en obra es considerando el precio de los ítems 

desarrollados, de donde para esto se realiza la programación mediante la herramienta 

Microsoft Project 2010, obtenido un costo de $766.110.187,52 representando un 72% del 

presupuesto total del proyecto y que a continuación se relaciona en la siguiente tabla.   

 

Cuadro 2.  Costo ejecutado en obra. 

        

 

Fuente. Pasante del proyecto   
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Cuadro 3. Costo propuesto a la fecha  

Fuente. Pasante del proyecto   

 

Supervisar la calidad  de la construcción. 

 

CALIDAD DE  CALIDAD DE  LOS EQUIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO. 

  

Máquina de ensayos a compresión. Para medir la calidad de los ensayos a compresión es 

importante medir diferentes aspectos los cuales deben cumplir con la NTC 673(tercera 

actualización), cumpliendo con estas especificaciones la maquina utilizada para los ensayos 

de la resistencia en la construcción del proyecto  presentándose los soportes de calibración. 

 

Precisión de la maquina 

 

El porcentaje de error de las cargas dentro del rango de uso propuesto para la máquina de 

ensayo no debe exceder ± 1,0 % de la carga indicada. 

La precisión de la máquina de ensayo debe ser verificada aplicando cinco ensayos descarga 

en cuatro incrementos aproximadamente iguales en orden ascendente. La diferencia entre 

cualquiera de dos ensayos sucesivos de carga no debe exceder de un tercio de la diferencia 

entre los ensayos de carga mínima y máxima. 
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La carga de ensayo indicada por la máquina y la carga aplicada calculada a partir de las 

lecturas del dispositivo de verificación deben ser registradas en cada punto del ensayo 

 

CUMPLIENDO CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES DE PRECISIÓN COMO SE 

MUESTRA EN LOS SIGUIENTES SOPORTES: 

 
Soporte de calibración de máquina para ensayos a compresión. 
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Estación total para localización y replateo. De acuerdo a las especificaciones técnicas del 

proyecto el ítem de localización y replanteo debe tener una estación total con certificación 

de calibración con un margen de error del +1 mm, obteniendo en este certificado un error del 

0.35mm cumpliendo con este requerimiento como se muestra a continuación. 
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CONTROL DE CALIDAD DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO 

 

A continuación presentamos el control de calidad realizado a los ensayos de resistencia 

basados en la NTC 3318, el cual se le vienen realizando a los ensayos de resistencia de la 

construcción del puente peatonal en el PR 49+350 de la carretera Aguaclara-Ocaña, siendo 

estos la muestra de la calidad del concreto que se trabaja en obra, basándose en las 

especificación e técnicas del proyecto el cual exige que se trabaje esta actividad de acuerdo 

a la NTC 3318. 

 

Ensayos de resistencia. La calidad de las obras civiles depende directamente de las 

características de los elementos que lo conforman especialmente de la resistencia que genera 

el concreto, por consiguiente es importante resaltar lo indispensable de la supervisión a los 

ensayos de resistencia y que para esto se verifica el proceso de la elaboración de los 

especímenes hasta su  tiempo de ensayarlos por eso a continuación se describe el proceso de 

supervisión de los ensayos. 

 

Proceso de ensayos de resistencia.  Para la realización de los ensayos de resistencia se 

selecciona el material aleatorio en la fundición de los elementos estructurales como se 

muestra en la imagen N°9, las cuales hasta la fecha se han realizado Concretos Clase D el 

cual posee una dosificación 1:2:3, al igual se debe verificar que los especímenes cumplan 

con características como lo son 150 mm de diámetro interior por 300 mm de altura como se 

observa en la imagen N° 1 realizando la compactación  con una varilla el cual debe ser de 

acero, cilíndrica y lisa con las dimensiones que se indican en la siguiente Cuadro(CuadroN°3) 

y que para este caso se utilizó una varilla con diámetro de 10 mm y por lo tanto se realizaron 

25 golpes/capa. 

 

Cuadro 4.  Requisitos de Varillas Compactadoras 
 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Pasante del proyecto   
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Imagen 1. Muestra de concreto clase D              Imagen 2. Características de especímenes. 

 

Fuente. Pasante del proyecto           Fuente. Pasante del proyecto   

 

Luego de verificados las especificaciones de los moldes se disponen a llevar los cilindros al 

laboratorio para posteriormente realizar los ensayo, verificando su resistencia como se 

muestran en las figuras número 3 y 4 respectivamente y  que para este caso debe superar los 

3000 psi ya que es concreto clase D. 

 

Imagen 3. Especímenes en proceso de ensayo   Imagen 4. Especímenes fallados 

Fuente. Pasante del proyecto      Fuente. Pasante del proyecto   
 

Por último se procede a verificar los resultados obtenidos por los ensayos de resistencia y 

que a continuación se relacionan todos los resultados de los especímenes realizados tanto en 

la modificación del cerramiento de la piscina olímpica para accesos de rampas y de la 

construcción de la bahía en el margen derecho de la construcción del puente peatonal en la 

0.15 m 

0.30 m 
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carretera Aguaclara- Ocaña en el PR 49+350, al igual que los ensayos correspondientes a la 

cimentación del proyecto 

 

Resultados de ensayos de resistencia. La construcción de la obra hasta la fecha cuenta con 

varios resultados de ensayos de resistencia los cuales se relacionan a continuación:  

 

Resultados de viga de cimentación para muro de cerramiento de piscina olímpica para 

adecuar acceso de las rampas para el puente peatonal obteniendo una resistencia de 2995.13 

psi cumpliendo con las especificaciones del concreto Clase D. 

 

Figura 3. Ensayos de resistencia para viga de cimentación de cerramiento 

Fuente. Pasante del proyecto   
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Resultados de concreto clase D para construcción de BAHÍA, obteniendo una resistencia de 

4986.78 y en su segunda toma una resistencia de 3822.48 cumpliendo con las 

especificaciones del concreto Clase D, superando los 3000 psi. 
 

Figura 4. Ensayo de resistencia para Bahía 

Fuente. Pasante del proyecto   
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Resultados de concreto clase D para ZAPATAS de cimentación, obteniendo una resistencia 

de 3430 p.s.i y en su segunda toma una resistencia de 3600 p.s.i y en su última muestra a los 

28 días una resistencia de 3200 p.s.i cumpliendo con las especificaciones del concreto Clase 

D, superando los 3000 psi. 

 

Figura 5. Ensayo de resistencia para zapatas. 

 

Fuente. Pasante del proyecto   
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Resultados de concreto clase D para PEDESTALES, obteniendo una resistencia de 3200 

p.s.i,  en su segunda toma una resistencia de 3058 p.s.i y en su última muestra a los 28 días 

una resistencia de 3300 p.s.i cumpliendo con las especificaciones del concreto Clase D, 

superando los 3000 psi. 

 

Figura 6. Ensayo de resistencia para Pedestales. 

 

Fuente. Pasante del proyecto   
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CONTROL DE CALIDAD DE LOS ITEMS DEL PROYECTO 

 

LOCALIZACION Y REPLANTEO  
 

Cuadro 5. Especificaciones técnicas de localización y replanteo 

Fuente. Invias. 
 

Descripción del cumplimiento de las especificaciones técnicas. Esta actividad ejecutada 

para localizar los ejes de cimentación y ubicación de los elementos de la estructura cumple 

con las especificaciones mencionadas ya que se contó con un topógrafo calificado y con 

experiencia en este tipo de proyectos, al igual que los equipos y materiales mencionados en 

las especificaciones. 

IMÁGENES Y ESQUEMAS

ENSAYOS A REALIZAR Revisión del trazado de los ejes estructurales, de acuerdo a los planos de localización.

EQUIPOS ESTACION TOTAL - ESTACAS   - NIVEL    - PUNTILLAS    -AEROSOL PARA DEMARCAR

MATERIALES Estacas de madera.-----Puntillas 2”.------ Esmalte sintético para señalización

REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS 

O ESPECIFICACIONES Levantamiento topográfico  ---  Planos Arquitectónicos  ---  Planos Estructurales.

Se medirá y pagará metro cuadrado (M2) de comisión de topografía debidamente autorizada, 

verificada y recibido a satisfacción por la Interventoría.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO

NO CONFIRMACION

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 

las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el 

valor del contrato.

ITEM N° 2 LOCALIZACION Y REPLANTEO

UNIDAD DE MEDIDA M2 (metro cuadrado)

DECRIPCION 

Esta actividad debe ser ejecutada por personal calificado por parte de la empresa contratista 

con el fin de ubicar con excatitud los puntos donde se localizara cada uno de los ejes de la 

ciemntacion y de la estructura metalica.

ASCTIVIDADES PREVIAS A 

CONSIDERAR

Determinar como referencia planimétrica el sistema de coordenadas empleado en el 

levantamiento topográfico. Determinar como referencia altimétrica el BM empleado en el 

levantamiento topográfico. Verificar linderos, cabida del lote y aislamientos. Identificar ejes 

extremos del proyecto.

PROCEDIMIENTO A UTILIZAR
*Localizar ejes estructurales. Demarcar e identificar convenientemente cada eje. *Establecer y 

conservar los sistemas de referencia planimétrica y altimétrica. *Establecer el nivel N = 0.00 
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DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA 
 

Cuadro 6. Especificaciones técnicas de demolición de estructura 

 

Fuente. Invías. 

 

Descripción del cumplimiento de las especificaciones técnicas. A la fecha se ha ejecutado 

la demolición del muro de cerramiento de las instalaciones de la piscina olímpica de la ciudad 

de Ocaña para ampliar el lugar donde se ubicaran los accesos del costado derecho del 

proyecto en el sentido de la carretera aguaclara-ocaña al igual que los muros correspondiente 

a las jardineras existentes en el margen izquierdo del proyecto (parque ESPO). Y en la obra 

a la fecha en las demoliciones realizadas cumplen con las especificaciones mencionadas 

como se ilustra en la imagen 

 

REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS 

O ESPECIFICACIONES Levantamiento topográfico  ---  Planos Arquitectónicos  ---  Planos Estructurales.

ENSAYOS A REALIZAR N.A

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará metro cuadrado (M3) aproximado a la décima de unidad (m3) debidamente

ejecutado y recibidos a satisfacción por la Interventoría. El valor será el precio unitario 

estipulado dentro del contrato incluyendo Mano de obra y Retiro

NO CONFIRMACION
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 

las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

IMÁGENES Y ESQUEMAS

DECRIPCION 

Esta actividad debe ser ejecutada con la aprobacion por parte de la interventoria, al igual los 

materiles proveniente de la demolicion que a juicio del interventor sean aptos para rellenar 

para rellenear y emparejar la zona demolida u otras zonas del proyecto de deberan utilizar para 

ASCTIVIDADES PREVIAS A 

CONSIDERAR
determinar con excatitud la zona a demoler para evitar inconvenientes

PROCEDIMIENTO A UTILIZAR
*Localizar la zona a demoler                                                                                                                                      

*iniciar trabajo de demolicion

EQUIPOS •Compresor. • Martillos neumáticos. • Almádenas • Masetas • Herramienta menor

MATERIALES 
*martillo

*Porra

ITEM N° 3 DEMOLICION DE ESTRUCTURA (incluye retiro)

UNIDAD DE MEDIDA M3 (metro cubico)
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EXCAVACIONES VARIA EN MATERIAL COMÚN 

 

Cuadro 7. Especificaciones excavaciones varias en material común  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Invías.   

 

Descripción del cumplimiento de las especificaciones técnicas. A la fecha se han ejecutado 

las excavaciones de los pedestales y de las vigas de amarre del proyecto, cumpliendo con 

niveles, localizaciones al igual que guiándose de los diseños geotécnicos y estructurales.  

 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará metro cuadrado (M3) aproximado a la décima de unidad (m3) debidamente

ejecutado y recibidos a satisfacción por la Interventoría. El valor será el precio unitario 

estipulado dentro del contrato incluyendo Mano de obra y Retiro

NO CONFIRMACION

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 

las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones

IMÁGENES Y ESQUEMAS

Herramientas menores para excavaciones. 

Carretilla Buggy

Volqueta

N.A

Verificar niveles inferiores de excavación y coordinar con niveles de cimentación. 

Verificar niveles finales de cimentación.

EQUIPOS

MATERIALES 

REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS 

O ESPECIFICACIONES
Recomendaciones del Estudio de Suelos.

ENSAYOS A REALIZAR

ITEM N° 4 EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN

UNIDAD DE MEDIDA M3 (metro cubico)

DECRIPCION 

En este ítem se considerarán las excavaciones necesarias para la conformación de las 

estructuras de cimentación (zapatas), Éstas deberán terminarse exactamente de acuerdo con 

los niveles de desplante y las dimensiones establecidas en los planos estructurales.

ASCTIVIDADES PREVIAS A 

CONSIDERAR

  Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos.                                                                      

-Consultar y verificar procesos constructivos del Proyecto Estructural.                                                          

-Corroborar la conveniencia de realizar la excavación por medios manuales.                                                      

-verificar niveles y dimensiones expresados en los Planos estructurales.                                                  

-verificar plano del alineamiento y profundidad de las redes existentes.                                                 -

Estudio previo de las estructuras adyacentes para determinar y evitar los posibles riesgos que 

se puedan presentar por el trabajo.

PROCEDIMIENTO A UTILIZAR

  -Las excavaciones se deben realizar por medios manuales de modo que no alteren las 

condiciones del suelo.                                                                                                                                                       

-Coordinar los niveles de excavación con los expresados en los Planos tanto Arquitectónicos 

como Estructurales.                                                                                                                                                             

-Excavar progresivamente evaluando los niveles de cota negra por medio de escantillones e 

hilos en los paramentos de excavación.                                                                                                                     

-Evitar adiciones de tierra para restablecer niveles requeridos producidos por sobre 

excavaciones.                                                                                                                                                                         

-Prever posibles alteraciones del terreno como derrumbes, deslizamientos ó sobre 

excavaciones.                                                                                                                                                                        

-Evitar la alteración del subsuelo manteniendo secas y limpias las excavaciones.                                      

-Cargar y retirar los sobrantes a los sitios botaderos debidamente autorizados.                                     

-Verificar niveles finales para fundación.                                                                                                                 -

En los sitios en donde se requiera, se suministrarán, instalarán y mantendrán los elementos de 

contención temporales que garanticen la estabilidad de las excavaciones.                                              

-Se deberá realizar el transporte dentro de la obra del material sobrante, hacia el sitio de 

acopio, para su posterior botada
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ACERO DE REFUERZO Fy=420 Mpa 

 

Cuadro 8. Especificaciones técnicas de acero de refuerzo Fy=420 Mpa 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Invías.   

 

Descripción del cumplimiento de las especificaciones técnicas. A la fecha se ha figurado 

todo el acero correspondiente a la cementación del proyecto cumpliendo con la calidad del 

material siendo varillas corrugadas y cumpliendo con todas las especificaciones mencionadas 

anteriormente. 

 

ITEM N° 5 ACERO DE REFUERZO Fy=420 Mpa

UNIDAD DE MEDIDA Kg   (Kilogramos)

DECRIPCION 

En esta actividad se realizara el suministro, corte, figuración, amarre y colocación del acero de refuerzo de 420 Mpa, para los 

elementos estructurales en concreto reforzado según las indicaciones que contienen los Planos Estructurales. Se incluye en esta 

actividad el alambre de amarrar.

ASCTIVIDADES PREVIAS A 

CONSIDERAR

 -Almacenar el acero de refuerzo protegido de la intemperie y evitando deformaciones.                                                                                                                                                                    

-Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales y Verificar medidas, cantidades y despieces.                                                                                                                                                                                

-Notificar las inconsistencias y solicitar correcciones.                                                                                                                                  -Cumplir con 

las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a figuración, longitud, traslapos, calibres y resistencias especificadas.

PROCEDIMIENTO A UTILIZAR

A. Colocación del refuerzo. Se cumplirá lo establecido en las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente 

(NSR 98). Las barras de refuerzo se doblarán en frío de acuerdo con los detalles y dimensiones mostrados en los planos. No 

podrán doblarse en la obra barras que estén parcialmente embebidas en el concreto.                                                                                           

B. Todo el acero de refuerzo se colocará en la posición exacta mostrada en los planos y deberá asegurarse firmemente para 

impedir su desplazamiento durante la colocación del concreto. Para el amarre de las varillas se utilizará alambre y en casos 

especiales, indicados en los planos o debidamente autorizados por la Interventoría, se utilizará soldadura siguiendo los 

procedimientos contemplados en la norma ANSI/AWS D1.4, la cual describe la selección adecuada de los metales de aporte, las 

temperaturas de precalentamiento y entre pasadas, así como los requisitos para el desempeño y el procedimiento de calificación 

del proceso y los soldadores. La distancia del acero a las formaletas se mantendrá por medio de bloques de mortero 

prefabricados, tensores, silletas de acero u otros dispositivos aprobados por la Interventoría. Los elementos metálicos de soporte 

que vayan a quedar en contacto con la superficie exterior del concreto serán protegidos contra la corrosión. En ningún caso se 

permitirá el uso de piedras o bloques de madera para mantener el refuerzo en su lugar. Antes de iniciar la colocación del 

concreto debe revisarse que el refuerzo esté libre de óxido, tierra, escamas, aceites, pinturas, grasas y de cualquier otra 

sustancia extraña que pueda disminuir su adherencia con el concreto.                                                                                                                                         

C. Ganchos, doblajes y empalmes en las barras. A menos que se indique en otra forma en los planos especificaciones, la longitud 

de los traslapos, los radios de doblaje y las dimensiones de los ganchos de anclaje cumplirán con lo indicado al respecto las 

Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente.

El Contratista no podrá modificar los diámetros y espaciamientos de los refuerzos, ni los doblajes indicados en los planos.

D. Diámetros mínimos de doblamiento. Los diámetros mínimos de doblamiento, medidos en el lado interior de

la barra, serán los siguientes:

- Para barras de refuerzo principal

Barras No.2 a No. 8, seis (6) diámetros de la barra.

Barras No.9 a No.11, ocho (8) diámetros de la barra.

- Para estribos:

Barras No. 5 y menores, cuatro (4) diámetros de la barra.

Barras No.5 a No.8, seis (6) diámetros de la barra.

F. Ganchos estándar. Los ganchos estándar de anclaje cumplirán lo establecido las Normas Colombianas de Diseño y Construcción 

Sismo Resistente, consistirán en:

- Un doblez de 180°, más una prolongación con longitud mínima de cuatro diámetros de la barra, pero no menor de 60 mm.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará metro cubico (M3) aproximado a la décima de unidad (m3) debidamente

ejecutado y recibidos a satisfacción por la Interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato incluyendo 

Mano de obra y Retiro

NO CONFIRMACION

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como 

mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones 

en el plazo y en el valor del contrato

Las barras de refuerzo serán suministradas por el Contratista libres de defectos, dobladuras y curvas. Se utilizarán barras 

redondas corrugadas con un esfuerzo de cadencia de 420 MPa (4.200 kg/cm2 - grado 60), de acuerdo con los planos. Barras de 

acero para refuerzo. (NTC 2289 – ASTM A 706). Alambre de amarrar.

Bancos para almacenamiento de material, herramienta menor.

Ensayo de doblamiento para producto metálico. (NTC 1 – ASTM A370) Ensayo de tracción para productos de acero. (NTC 2 – ASTM 

A370).

EQUIPOS

MATERIALES 

REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS 

O ESPECIFICACIONES

Norma NSR 98.                                                                                                                                                                                                              Norma NTC 

2289, en cuanto a designación, masa, composición química, propiedades mecánicas, ensayos y rotulado.                                                                                                                                                           

Normas ASTM A-706.

ENSAYOS A REALIZAR
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CONCRETO CLASE D 

 

Cuadro 9. Especificaciones técnicas de concreto clase D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Invías.   

 

Descripción del cumplimiento de las especificaciones técnicas. A la fecha se ha fundido 

las zapatas, pedestales y vigas de cimentación los cuales corresponden al concreto clase D 

con dosificación 1:2:3 y que han cumplido con todas las especificaciones técnicas plasmadas 

y cumpliendo con los ensayos de resistencia. 

 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Los volúmenes de concreto clase D se medirán en metros cúbicos (m3) en su sitio, El valor del concreto fundido será el valor 

corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato

NO CONFIRMACION
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal 

ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones

IMÁGENES Y ESQUEMAS

El cemento deberá ser Pórtland, normalmente Tipo 1 que cumple con las especificaciones ICONTEC 121 Y 321 ó C - 150 de la ASTM.

El agregado fino será arena natural lavada, u otro material similar que cumpla con la norma MOP M-30-60 y NTC 174 ( ASTM C33)

EQUIPOS •mezcladoras. • vibrador electrico. 

MATERIALES 
*palas

*carreta Buggy

REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS 

O ESPECIFICACIONES

ENSAYOS A REALIZAR

Los ensayos para esta evaluación se realizarán con cilindros standard de ensayo, elaboración y fraguado que esté de acuerdo con los 

requisitos de la norma ASTM C31; dichos ensayos se harán para cada mezcla que se someta a aprobación. Los cilindros se ensayarán 

a los 7, 14 y 28 días y/o de acuerdo con las instrucciones de la Interventoría. Estos ensayos serán por cuenta el contratista, que deberá 

entregar a la Universidad los resultados obtenidos. La Universidad del politécnica y tecnológica de Colombia hará por intermedio de la 

interventoría los controles que considere convenientes

ITEM N° 5 CONCRETO CLASE D 

UNIDAD DE MEDIDA M3 (metro cubico)

DECRIPCION 

ASCTIVIDADES PREVIAS A 

CONSIDERAR
determinar con excatitud la zona a demoler para evitar inconvenientes

PROCEDIMIENTO A UTILIZAR
Apenas ubicado el acero y formaleteado los elementos estructurales se procede a realizar la fundida de los pedesatles y vigas de 

cimentacion del proyecto

Resistencia de Diseño del Concreto   Tamaño Máximo de Agregados 
a los 28 días (fc) 
 
Clase Kg/cm2  Lb/pg2   Milímetros  Pulgadas         
 
A 280  4000    19   ¾ 
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MALLA ELECTROSOLDADA 

 

Cuadro 10. Especificaciones técnicas malla electrosoldada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Invías.   

 

Descripción del cumplimiento de las especificaciones técnicas. La malla electro soldada 

se encuentra en etapa de instalación cumpliendo esta con las especificaciones de calibre de 6 

mm y aberturas de 1.5 cm x 1.5 cm, cumpliendo con la normatividad y basándose en los 

planos estructurales aprobados. 

 

 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO El ITEM DE PAGO definido es: SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6.0 mm

• Cizalla • Herramienta menor.

• Malla electrosldada calibre 6 mm

IMÁGENES Y ESQUEMAS

EQUIPOS

MATERIALES 

REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS 

O ESPECIFICACIONES

Planos de detalles típicos para estructuras de contención y otros

Las que no sean definidas en el presente documento se pueden consultar según las especificaciones generales del INVIAS-2007.

ITEM N° 6 MALLA ELECTRO SOLDADA

UNIDAD DE MEDIDA M2(metro cuadrado)

DECRIPCION 

Este trabajo consiste en el suministro y colocación de malla electrosoldada calibre 6.00 mm y abertura de 15 x 15 cms. Colocada 

en los sitios señalados en los planos del proyecto o indicados por el Interventor, en aquellos casos en los cuales dichas 

operaciones no formen parte de otra actividad de la presente especificación particular

El Constructor deberá notificar al Interventor, con suficiente antelación al comienzo de la ejecución de los concretos y 

revestimientos, para que este realice las verificaciones necesarias
PROCEDIMIENTO A UTILIZAR
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MALLA ESLABONADA (cerramiento) 

  

Cuadro 11. Especificaciones técnicas malla eslabonada 

 

Fuente. Invías.   

 

Descripción del cumplimiento de las especificaciones técnicas. La malla eslabonada 

utilizada para el cerramiento de las instalaciones de la piscina olímpica el cual fue 

considerado como ítem no previsto tiene en obra las especificaciones que muestran en la 

anterior figura ya que posee tubos galvanizados de 2” de diámetro, la malla eslabonada 

calibre 10 y los ángulos ubicados en los bordes de la malla con espesores de 1/8” y una 

longitud de 2” cada uno 

 

 

MATERIALES 

tubos de 2"

malla eslabonada calibre 10

angulos de 1/8" x 2"

REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS 

O ESPECIFICACIONES

Normas ICONTEC para la materia prima: NTC 2403 - Fabricación de Alambres Galvanizados NTC 461 - Norma sobre capa de Zinc 

NTC 414 Norma de Ductibilidad

IMÁGENES Y ESQUEMAS

ITEM N° 8 MALLA ESLABONADA (cerramiento)

UNIDAD DE MEDIDA M2(metro cuadrado)

DECRIPCION 
• Resistencia a la corrosión. • Fácil de instalar. • Rollos compactos para facilitar su transporte y almacenaje. • Uniformidad en la 

geometría. • Mantiene su rigidez sin deformarse.

PROCEDIMIENTO A UTILIZAR

Definir los parámetros del cerramiento   -Longitud de área a cerrar   - Distancia entre postes    -Diámetros y longitud de los postes 

( 1 1/2" - 2")   -Tipo de malla Altura de la malla Calibre del alambre Abertura del cuadrad   -Realizar la alineación correspondiente 

del cerramiento para asegurar du verticalidad.      - Marcar los centros de los huecos en donde se colocarán los postes. La distancia 

sugerida entre postes es de 3 m.   -Cimentar los postes en columnas de mínimo 0,2*0,15cm cm. La resistencia del concreto debe 

ser de 3000 p.s.i.          -Colocar los postes a una cota mínima de 0,45 m dentro de las columnas, cuando aún este el concreto fresco. 

Asegúrese que los postes queden perfectamente verticales y alineados.     -Instalar la malla siete (7) días después de fundidas las 

columnas.

EQUIPOS

soldadura

equipo saldador

energia trifasica

tubos galv2"malla esl cal 10

angulos de 1/8" x 2"
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MAMPOSTERÍA  

 

Cuadro 12. Especificaciones técnicas de mampostería  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Invías.   

 

Descripción del cumplimiento de las especificaciones técnicas. La obra a la fecha a 

ejecutado un 20% de mampostería el cual se ha ejecutado el muro de cerramiento ubicado en 

el margen derecho en el sentido Aguaclara-Ocaña en el punto del proyecto cumpliendo con 

especificaciones mencionadas anteriormente  cumpliendo con las NTC 4205  

 

 

MATERIALES 

REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS 

O ESPECIFICACIONES

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida será el número de metros cuadrados (m2 ) de mampostería instalada y recibida por el supervisor a entera satisfacción. 

El pago se hará al precio consignado en el Formulario de la Propuesta, valor que incluye: Costos de mano, materiales y demás 

accesorios que sean necesarios para su correcto funcionamiento y aceptación por el supervisor.

IMÁGENES Y ESQUEMAS

os ladrillos para uso en mampostería no estructural y de fachada deben cumplir respectivamente con los requisitos de las partes 

NTC 4205-2 y NTC 4205-3

ITEM N° 8 MAMPOPSTERIA

UNIDAD DE MEDIDA M2(metro cuadrado)

DECRIPCION 

Esta especificación se refiere a la construcción de muros con ladrillo tipos: H-15 (15x20x30). Antes de iniciar el proceso de levante 

del muro debe replantearse cada muro según los planos arquitectónicos y recibir la aprobación del supervisor de Planta Física, 

revisando muy especialmente la ortogonalidad entre ellos y las dimensiones libres entre los espacios. Los ladrillos serán 

sometidos a la aprobación del Supervisor sin cuya autorización no podrán iniciarse las obras de mampostería concernientes a la 

obra en ejecución que se lleve a cabo

PROCEDIMIENTO A UTILIZAR

Toda la mampostería debe colocarse a plomo; las hiladas deberán quedar niveladas y exactamente tendidas en tal forma que las 

juntas en cada una se alternen con las de las  hiladas adyacentes. Las juntas horizontales deberán tener especial cuidado para su 

horizontalidad. La traba es requisito indispensable para su aceptación o disposición ornamental. Todos los ladrillos deberán 

mojarse antes de su colocación para garantizar la permanencia de la humedad. Con el fin de evitar la presencia de eflorescencias 

y a manera de prevención en el proceso de construcción, se debe lavar muy bien los muros una vez han sido brechadas 

debidamente todas las juntas, así se evitará que el cemento del mortero que quedo impregnado a la superficie del ladrillo y 

produzca sales solubles al agua que generen la aparición de eflorescencias.

EQUIPOS

Bloque de concreto estriado (NTC 4205 – ASTM C56, C212 y C216).

Mortero de pega 1:4 (NTC 3329, ASTM C270).

Materiales para unión de elementos estructurales y no estructurales.

Equipo menor de albañilería.

Equipo para transporte vertical y horizontal

Equipo para mezcla de morteros
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SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL A-36 

 

Cuadro 13. Especificaciones técnicas de suministro de acero A-36 

 

 

 

Fuente. Invías.   

 

Descripción del cumplimiento de las especificaciones técnicas. El acero A-36 el cual es 

empleado para apoyos de los elementos verticales del puente cumple con las especificaciones 

técnicas mencionadas anteriormente y el cual se encuentra en colocación de este en obra.  

 

 

 

 

%C %Mn %Si %P %S

≤ 0,26 0,80 -1,20 ≤ 0,40 ≤ 0,04 ≤ 0,05

COMPOSICION QUIMICA DE LOS 

MATERIALES

Composición Química (Valores Típicos)

PORPIEDADES MECANICAS 

IMÁGENES Y ESQUEMAS

ITEM N° 9 Suministro y fabricación de acero estructural A36

UNIDAD DE MEDIDA Kg   (Kilogramos)

DECRIPCION 
Acero estructural de buena soldabilidad, adecuado para la fabricación de vigas soldadas para edificios, estructuras remachadas, y 

atornilladas, bases de columnas, piezas para puentes y depósitos de combustibles.

APLICACIONES Construcción de puentes, estanques, estructuras para industrias, edificios, torres y aplicaciones estructurales en general.

Elongación

(Kg/mm²) MPa (Kg/mm²) MPa %

25,5 (mín) 250 (m�n.) 40,8 (mín) 400 (mín.) 20 (mín.)

Propiedades Mecánicas

Esfuerzo Fluencia Esfuerzo Tracción (Kg/mm²)

Mínimo Radio Interior de Plegado en Frío
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SUMINISTRO Y FRABRICACION DE ACERO ESTRUCTURAL ASTM572-50 

 

Cuadro 14. Especificaciones técnicas de suministro y fabricación de acero A572-50 

Fuente. Invías.   

 

Descripción del cumplimiento de las especificaciones técnicas. El acero ASTM 572 

GRADO 50  el cual es empleado como elementos verticales del puente cumple con las 

especificaciones técnicas mencionadas anteriormente y el cual se encuentra en colocación de 

este en obra.  

Grado %C máx. %Mn máx. %P máx. %S máx.

42 0,21 1,35 0,04 0,05

50 0,23 1,35 0,04 0,05

60 0,26 1,35 0,04 0,05

65 0,26 1,35 0,04 0,05

DECRIPCION 

La lamina A572 GR 50 es una Especificación Normalizada para Acero Estructural de Alta Resistencia de Baja Aleación de Columbio-Vanadio. 

Este acero es utilizado en aplicaciones, tales como construcción electrosoldada de estructuras en general o puentes, donde la tenacidad en las 

entalladuras es importante, los requisitos asociados con esta propiedad debido a la variedad de grados que contempla este tipo de acero deben 

ser especificados entre el comprador y el productor.

APLICACIONES Construcción de puentes, estanques, estructuras para industrias, edificios, torres y aplicaciones estructurales en general.

IMÁGENES Y ESQUEMAS

COMPOSICION QUIMICA DE LOS 

MATERIALES

ero que abarca esta especificación normalizada se considera cinco grados de acero estructural de alta resistencia y de baja aleación en perfiles, 

placas, tablestacado, y barras. Los Grados 42 [290], 50 [345], y 55 [380] están previstos para estructuras remachadas, atornilladas o 

electrosoldadas. Los Grados 60 [415] y 65 [450] están previstos para construcción remachada o atornillada de puentes, o para construcción 

remachada, atornillada o electrosoldada en otras Sus características físicas y químicas se pueden apreciar en la tabla siguiente:

ITEM N° 10 Suministro y fabricación de acero estructural A572-50

UNIDAD DE MEDIDA Kg   (Kilogramos)
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SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL A500 GRADO C 

PARA TUBOS 

 

Cuadro 15. Especificaciones técnicas de suministro y fabricación de acero A500 grado C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. 
Invías.   

 

Descripción del cumplimiento de las 

especificaciones técnicas: el acero a500 grado C el cual es empleado como elementos del 

puente peatonal cumple con las especificaciones técnicas mencionadas anteriormente y el 

cual se encuentra en colocación de este en obra.  

CONCRETO CICLÓPEO 

 

Productos de calidad; cumpliendo con los más estrictos estándares de fabricación del país, elaborados con acero de alta resistencia, 

siendo menor la relación de peso de la estructura  por área de edificación Kg/m2.

Excelente material para el desarrollo de las tendencias arquitectónicas modernas;  valor estético insuperable, lo cual permite que los 

tubulares puedan estar a la vista, otorgando valor decorativo adicional a la edificación.

Los elementos circulares y cuadrados no tienen eje referencial de pandeo, lo que los convierte excelentes elementos para ser utilizados 

como columnas y arriostramientos. 

Sección Circular (NPS (1)): Desde 3" hasta 12 ¾".

Sección Rectangular (DN): Desde 80 mm x 40 mm hasta 260 mm x 260 mm.

ITEM N° 11 Suministro y fabricación de acero estructural A500-GRADO C para tubos

UNIDAD DE MEDIDA Kg   (Kilogramos)

DECRIPCION  Y VENTAJAS

NORMAS DE FABRICACION
Los tubos estructurales o perfiles tubulares (denominados también HSS; Hollow Structural Sections, a nivel internacional) , son 

fabricados bajo la norma americana ASTM A 500/A 500M - 07 en grados A, B y C y bajo norma europea EN 10219 Julio 1998 en grados 

S235, S275 y S355.

DIMENSIONES

Sección Rectangular (DN): Desde 80 mm x 40 mm hasta 260 mm x 260 mm.

IMÁGENES Y ESQUEMAS
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Cuadro 16. Especificaciones técnicas de concreto ciclópeo 

Fuente. Invías. 

 

Descripción del cumplimiento de las especificaciones técnicas. El concreto ciclópeo 

utilizado en el proyecto cumple con las especificaciones de calidad de agregado fino, 

agregado grueso, cemento y piedra rajonada realizando los ensayos de resistencia 

cumpliendo con la resistencia.  

BARANDAS METALICAS (25 Kg/Ml) 

ITEM N° 12 CONCRETO CICLOPEO

UNIDAD DE MEDIDA M3 (metro cubico)

DECRIPCION Los concretos ciclópeos serán dosificados por volumen con mezclas de concreto 60% de 21 MPa (3000 psi) y 40% de piedra

PROCEDIMIENTO A UTILIZAR

NO CONFIRMACION
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como 

mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones 

IMÁGENES Y ESQUEMAS

Se utilizará piedra media zonga de primera y concreto de 21 MPa (3000 psi) de resistencia a los 28 días. En su 

ejecución se tendrá especial cuidado en alternar capas de concreto de un espesor aproximado de 10 cm entre las 

cuales se colocará la piedra cuya dimensión máxima será 1/3 del ancho del cimiento y debe estar entre 15 cm y 25 cm, 

rellenando con mezcla de concreto las separaciones y vacíos que se presenten entre las distintas piedras que forman 

las capas intermedias. 

No se aceptarán piedras planas ni alargadas en las cuales su longitud sea más del doble de cualquiera de sus otras 

dimensiones.

Los concretos ciclópeos serán dosificados por volumen con mezclas de concreto de 21MPa (3000 psi) y 40% de 

piedra. 

Ninguna piedra puede quedar pegada a la formaleta o a otra piedra.

MATERIALES Cemento - agragado fino - agregado grueso - piedra rajonada

REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS 

O ESPECIFICACIONES

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará metro cuadrado (M3) aproximado a la décima de unidad (m3) debidamente

ejecutado y recibidos a satisfacción por la Interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato incluyendo 

Mano de obra y materiales.

El cemento deberá ser Pórtland, normalmente Tipo 1 que cumple con las especificaciones ICONTEC 121 Y 321 ó C - 150 de la ASTM.

El agregado fino será arena natural lavada, u otro material similar que cumpla con la norma MOP M-30-60 y NTC 174 ( ASTM C33)

ENSAYOS A REALIZAR

Los ensayos para esta evaluación se realizarán con cilindros standard de ensayo, elaboración y fraguado que esté de acuerdo con los 

requisitos de la norma ASTM C31; dichos ensayos se harán para cada mezcla que se someta a aprobación. Los cilindros se ensayarán 

a los 7, 14 y 28 días y/o de acuerdo con las instrucciones de la Interventoría. Estos ensayos serán por cuenta el contratista, que deberá 

entregar a la Universidad los resultados obtenidos. La Universidad del politécnica y tecnológica de Colombia hará por intermedio de la 

interventoría los controles que considere convenientes
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Cuadro 17. Especificaciones técnicas de barandas metálicas 25 (Kg/m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. 
Invías.   

 

Descripción del cumplimiento de las especificaciones técnicas. Las barandas metálicas en 

etapa de ejecución cumplen con las especificaciones mencionadas, pues su altura es de 1.10 

m  al igual que tubos de acero galvanizado de 2” y tubos galvanizados de 1 1/2”. Parales con 

platina de 2" x 1/4” en acero galvanizado en caliente. 

DRENES DE PVC=4” 

NO CONFIRMACION

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como 

mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones 

en el plazo y en el valor del contrato

IMÁGENES Y ESQUEMAS

MATERIALES 
2 tubos de acero galvanizado de 2” y 3 tubos galvanizados de 1 1/2”. Parales con platina de 2" x 1/4” en acero galvanizado en 

caliente. El tubo de 2” se une a los parales con una platina de 2 x 3/4 y los tubos de 1” se une a los parales con platinas de 2 x 3/16

MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y pagará metro cuadrado kg 

ITEM N° 13 Baranda metalica (25Kg/m)

UNIDAD DE MEDIDA Kg (Kilogramos)

DECRIPCION 

La altura de la baranda metálica es de H=1,10 m. según distribución de detalle indicado en los planos arquitectónicos y se encuentra 

formado por pasamanos, los cuales son tubos galvanizados que se colocarán en la parte superior de la baranda y tendrán las 

siguientes características: 2 tubos de acero galvanizado de 2” y 3 tubos galvanizados de 1 1/2”. Parales con platina de 2" x 1/4” en 

acero galvanizado en caliente. El tubo de 2” se une a los parales con una platina de 2 x 3/4 y los tubos de 1” se une a los parales 

con platinas de 2 x 3/16, según detalle suministrado por planos. El color de los parales debe ser el mismo de la estructura metálica y 

se fijan a la estructura de piso por medio de una platina 20 x 20 cm. Calibre ¾” soldada y con chazos expansivos de 3/8” x 3 ¾”, 

según modulación indicada en los planos arquitectónicos, incluye tapones de remate, soldados a la pieza final. 



  

55 

Cuadro 18. Especificaciones técnicas de Drenes PVC=4” 

Fuente. Invías.   

 

Descripción del cumplimiento de las especificaciones técnicas. La tubería destinada para 

los drenes, el cual ya se encuentra en obra cumple con las especificaciones técnica puesto 

que su material es de PVC con diámetros de 4” 

 

 

STELK DECK  

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

NO CONFIRMACION

IMÁGENES Y ESQUEMAS

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal 

ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el 

plazo y en el valor del contrato

El pago se hará al precio unitario de este ítem en el contrato, por la cantidad de obra ejecutada de acuerdo con esta 

especificación y aceptada a satisfacción por el interventor. El precio unitario deberá incluir todos los costos necesarios para el 

cumplimiento de este ítem.

MATERIALES 
Para la instalación de la Tubería se necesitará los siguientes materiales: Tubería PVC D = 4” de longitud especificada en el diseño 

de cada puente

ITEM N° 14 DRENES PVC=4"

UNIDAD DE MEDIDA 
La unidad de medida de la instalación de la tubería en PVC D=4” de Longitud especificada en el diseño de cada puente. Unidad 

(un)

DECRIPCION 

Este trabajo consiste en la instalación tubería en PVC de diámetro de cuatro (4) pulgadas de acuerdo con las especificaciones, 

localización, materiales, y dimensiones indicadas en los planos. Esta actividad se refiere a la instalación de la tubería en PVC que se 

realiza para drenar el agua de la escorrentía superficial de la loza del puente
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Cuadro 19. Especificaciones técnicas de STELK DECK 

 

Fuente. Invías.   

 

Descripción del cumplimiento de las especificaciones técnicas. Las láminas de STELK 

DECK 2” utilizadas en obra cumplen con las especificaciones técnicas teniendo estas un 

ancho de 94 cm como lo muestran el esquema de la especificación. 

 

 

BASE GRANULAR  

NO CONFIRMACION

IMÁGENES Y ESQUEMAS

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal 

ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el 

plazo y en el valor del contrato

MATERIALES
TORNILLOS AUTOPERFORANTES

SOLDADURA (ELECTRODOS E6013)

TALADRO O ATORNILLADOR ELÉCTRICO

PULIDORA CON DISCO DE ASBESTO

DETALLES 

ITEM N°15 STELK DECK 2"

UNIDAD DE MEDIDA LA UNIDAD DE MEDIDA ES EL Kg

DECRIPCION 

INSTALE las láminas de DECK STEEL sobre la estructura principal, con un apoyo sobre la viga de 4 cm. Si va a fundir 

monolíticamente la losa de DECK STEEL y la estructura principal de concreto, asegúrese que las láminas se apoyen 2,5 cm sobre 

los bordes prefundidos.
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Cuadro 20. Especificaciones técnicas de base granular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Invías.   

 

Descripción del cumplimiento de las especificaciones técnicas. La base granular usada en 

obra cumple con las especificaciones técnicas presentado certificación de relación de 

porcentajes que pasa por el tamiz N°200  y el material que pasa por el tamiz N° 40 el cual no 

excedió los 2/3 del tamaño máximo nominal, por tanto el material puede ser utilizado en 

obra, compactándose cada 0.20 m. 

 

 

 

NO CONFIRMACION

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal 

ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el 

plazo y en el valor del contrato

m3 (metro cubico)

MATERIALES

Además, la relación entre el porcentaje que pasa el tamiz de 75 µm (No. 200) y el porcentaje que pasa el tamiz de 425 µm (No. 

40), no deberá exceder de 2/3 y el tamaño máximo nominal no deberá exceder de 1/3 del espesor de la capa compactada

UNIDAD DE MEDIDA 

DECRIPCION 

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, colocación, humedecimiento o aireación, extensión y conformación, compactación 

y terminado de material de base granular aprobado sobre una superficie preparada, en una o varias capas, de conformidad con los 

alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en los planos y demás documentos del proyecto o establecidos por el 

Interventor. Para los efectos de estas especificaciones, se denomina base granular a la capa granular localizada entre la subbase 

granular y las capas asfálticas en los pavimentos asfálticos, sin perjuicio de que los documentos del proyecto le señalen otra 

utilización.

Los agregados para la construcción de la base granular deberán satisfacer los requisitos indicados en el numeral 300.2 del Artículo 

300 para dichos materiales. Además, se deberán ajustar a alguna de las franjas granulométricas que se indican en la siguiente Tabla  

Los documentos del proyecto indicarán la franja por utilizar

Para prevenir segregaciones y garantizar los niveles de compactación y resistencia exigidos por la presente especificación, el material 

que produzca el Constructor deberá dar lugar a una curva granulométrica uniforme y sensiblemente paralela a los límites de la franja, 

sin saltos bruscos de la parte superior de un tamiz a la inferior de un tamiz adyacente y viceversa. Dentro de la franja elegida, el 

Constructor propondrá al Interventor una “Fórmula de Trabajo” a la cual se deberá ajustar durante la construcción de la capa, con 

las tolerancias que se indican en la Tabla siguiente pero sin permitir que la curva se salga de la franja adoptada.

ITEM N° 14 BASE GRANULAR
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RELLENO SELECCIONADO EN MATERIAL COMÚN  

Cuadro 21. Especificaciones técnicas de base granular 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Invías.   

 

Descripción del cumplimiento de las especificaciones técnicas. El relleno el cual debe ser 

material seleccionado cumple con las especificaciones técnicas ya que en obra se presenta 

material extraído de banco, al igual se verifico la compactación del mismo con espesores de 

0.20 m y presentándose el reporte de la densidad de compactación del 90% realizado ensayo 

en laboratorio, por tanto se aprueba la instalación del material seleccionado traído a la obra. 

 

NO CONFIRMACION

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal 

ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el 

plazo y en el valor del contrato

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los traba-jos, 

los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra. El material de relleno a emplearse será preferen-temente 

el mismo suelo extraído de laexcavación, libre de pedrones y material orgánico. En caso de que no se pueda utilizar 

dicho material de la excavación o el formulario de presentación de propuestas señalase el empleo de otro material o de 

préstamo, el mismo deberá ser aprobado y autorizado por el Supervisor de Obra. No se permitirá la utilización de suelos 

con excesivo contenido de humedad, considerándose como tales, aquellos que igualen o so-brepasen el límite plástico 

del suelo. Igualmente se prohíbe el empleo de suelos con piedras mayores a 10 cm. de diámetro.

MEDICION

El trabajo ejecutado con material y equipo aprobados, medido de acuerdo a lo determinado en el párrafo anterior, será pagado 

según elprecio unitario de la propuesta aceptada. Este precio incluirá la compensación total por el re-lleno y 

compactación, incluyendo mano de obra, suministro de equipo, herramientas, combustible, costo de los en-sayos de 

laboratorio y trabajos adicionales que pudieran requerirse

ITEM N° 17 RELLENO SELECCIONADO

UNIDAD DE MEDIDA M3 (METRO CUBICO)

DECRIPCION 
Los trabajos correspondientes a este ítem consisten en disponer tierra seleccionada por capas, cada una debida-mente compactada, 

en los lugares indicados en el proyecto o autorizados por el Supervisor de Obra.

PROCEDIMIENTO DE LA 

EJECUCION

Todo relleno y compactado deberá realizarse, en los lugares que indique el proyecto o en otros con aprobación pre-via del 

Supervisor. El relleno se hará con material seleccionado, previamente aprobado por Supervisor de Obra. El equipo de 

compactación a ser empleado será el exigido en la Propuesta. En caso de no estar especificado, el Super-visor de Obra aprobará 

por escrito el equipo a ser empleado. En ambos casos se exigirá el cumplimiento de la den-sidad de compactación especificada. El 

espesor máximo de compactación será de 20 cm. La densidad de compacta-ción será igual o mayor que 90% de la densidad 

obtenida en el ensayo del Proctor Modificado. El Supervisor deter-minará los lugares y número de muestras a extraer para el 

control de densidad. El control será realizado por un la-boratorio especializado y a costo del Contratista. Durante el proceso de 

relleno, se deberán construir los drenajes especificados en el proyecto, o los que señale el Supervisor de Obra.

MATERIALES
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Verificar los avances de la obra y el presupuesto utilizado hasta el momento. 

 

Avance de obra. El avance de obra se puede verificar mediante la programación propuesta 

 
PROGRAMACIÓN 1 

 

Cuadro 22. Programación 1 propuesta  

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16

1
Actualización y Unificación de Estudios y Diseños(Incluye: 

Diseños de traslado de redes y gestión predial)
GL 1 45.000.000,00$     45.000.000,00$     

2 Localización y Replanteo Gl 1 4.000.000,00$       4.000.000,00$       

3
Traslado de Redes Eléctricas y/o Servicios Públicos y/o 

Gestión Predial
Gl 1 43.330.411,00$     43.330.411,00$     

4 Demolición de estructuras (inlcuye retiro) M3 73,2 170.000,00$           12.444.000,00$     

5 Excavaciones varias en material común en seco M3 1100 30.000,00$             33.000.000,00$     

6 Pilote de concreto fundido in situ de diámetro 0,6 m ML 48 626.187,00$           30.056.976,00$     

7 Concreto clase F M3 11,9 450.000,00$           5.355.000,00$       

8 Acero de refuerzo Fy = 420 Mpa Kg 15956 4.500,00$                71.802.000,00$     

9 Concreto clase D M3 182,36 749.991,00$           136.768.500,00$   

10 Relleno para estructuras M3 510,6 60.000,00$             30.636.000,00$     

11 Drenes D=4" en PVC Und 16 34.000,00$             544.000,00$           

12
Suministro y fabricación de acero estructural A572-50 (Vigas 

W21 x 44)
Kg 12300 7.500,00$                92.250.000,00$     

13 Suministro y fabricación de acero estructural ASTM A36 Kg 9225 7.500,00$                69.187.500,00$     

14
Suministro y fabricación de acero estructural A500-GRADO C 

para tubos
Kg 7198,26 7.500,00$                53.986.950,00$     

15
Cargue, transporte y descargue de acero estructural A572-

50 (Vigas W21 x 44)
Kg 12300 500,00$                   6.150.000,00$       

16
Cargue, transporte y descargue de acero estructural ASTM 

A36
Kg 9225 500,00$                   4.612.500,00$       

17
Cargue, transporte y descargue de acero estructural A500-

GRADO C para tubos
Kg 7198,26 500,00$                   3.599.130,00$       

18 Montaje de acero estructural A572-50 (Vigas W21 x 44) Kg 12300 3.000,00$                36.900.000,00$     

19 Montaje de acero estructural ASTM A36 Kg 9225 3.000,00$                27.675.000,00$     

20 Montaje de acero estructural A500-GRADO C para tubos Kg 7198,26 3.000,00$                21.594.780,00$     

21 Cable de acero de 1 1/2" encastrados, inclute tensores ML 106,25 120.000,00$           12.750.000,00$     

22 Sockets tipo Krosby (encastrados en los cables) Und 16 4.400.000,00$       70.400.000,00$     

23 Steel deck 2" cal 20 para placa del puente M2 395,93 80.000,00$             31.674.400,00$     

24 Malla electrosoldada 8 mm a 15 cm M2 438,93 26.000,00$             11.412.180,00$     

25 Barandas metálicas (25 kg/m) ML 219,8 265.000,00$           58.247.000,00$     

26 Mampostería en bloque 15*20*40 M2 495 79.500,00$             39.352.500,00$     

27 Transporte de base granular M3-Kg 12800 1.250,00$                16.000.000,00$     

28 Base granular M3 100 95.000,00$             9.500.000,00$       

29 Suministro e instalación de caneca de basura M120 Und 2 500.000,00$           1.000.000,00$       

30
Suministro e Instalación de Señales Verticales SP, SR y SI 

(90 cm X 90 cm)
Und 4 300.000,00$           1.200.000,00$       

31 Empradización de taludes con tierra orgánica y semillas M2 341,11 12.000,00$             4.093.320,00$       

32 Obras Ambientales del PAGA Gl 1 70.000.000,00$     70.000.000,00$     

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

RUTA CRITICA ACTIVIDADES

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

PROGRAMA DE OBRA

SELECCIÓN ABREVIADA No. SA-SEG-035-2014

PROYECTO: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL CARRETERA AGUACLARA-OCAÑA, PR 49+350, MUNICIPIO DE OCAÑA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

 CONSORCIO AGUACLARA

ITEM DESCRIPCION UND CANT V.UNIT V.TOTAL
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PROGRAMACIÓN 2 (ANEXOS) 

 

Para la reprogramación de la obra se postergo fecha de finalización el 30 de abril del año 

2015, el cual para esto se presentó la nueva programación por parte de la empresa contratista 

y que dicha programación se presenta en los anexos, por eso a continuación se presenta la 

descripción de todas las actividades ejecutadas. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 

 

Localización y replanteo: para la ejecución de esta actividad se contrata a un equipo 

topográfico el cual cuenta con la experiencia de varios proyectos de esta índole, ubicando los 

17 puntos de la cimentación los cuales serán donde se ubicaran los elementos verticales para 

soportar las rampas del puente peatonal. 

 

Modificación de margen derecho carretera Aguaclara-Ocaña PR49+350. (Ítems no 

previstos). Debido a que la construcción del puente peatonal tendrá sus accesos, en su 

margen derecho a las afueras de las instalaciones de la piscina olímpica y su margen izquierdo 

en el parque de ESPO de la ciudad, debido a esto se ve la necesidad de ampliar el acceso del 

margen derecho pues su espació se encuentra reducido para la adecuación de esta, por tanto 

se inician los siguientes trabajos. 

 

Reubicación de muro de cerramiento. Para la reubicación del muro de cerramiento se  

realizan las siguientes actividades contándose con una cuadrilla 1:4. 

 

Figura 7. Detalle de cerramiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Pasante 

 

Excavaciones: se realizó una zanja de 0.60 m de Prof. por 0.50 m de ancho y una longitud de 

51 ml, el cual es la longitud con la que se presentara el muro de cerramiento. 
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Concreto ciclópeo: Se realiza el concreto ciclópeo para cimentación del muro el cual la 

mezcla posee un 40% de piedra rajonada y el 60% de concreto con una altura de 0.40 m y 

ancho de 0.50m. 

 

Concreto clase D: 

 

Viga de cimentación: se realiza la fundida del concreto clase D para la viga de cimentación 

el cual tiene unas dimensiones de 0.30m x 0.30m una longitud de 51 ml, ejecutándose la 

fundida de la viga en 2 días. 

 

Viga corona: se realiza la fundida del concreto clase D para la viga corona el cual tiene unas 

dimensiones de 0.25m de ancho por 0.10m de alto y su longitud igual a la del muro de 51 ml 

 

Figurado de acero: para el muro de cerramiento se presenta el figurado de acero de la 

siguiente manera: 

 

Viga de cimentación: 6 varillas longitudinales de ½” y sus estribos de 3/8” con separaciones 

cada 0.20 m, teniendo unas dimensiones de 0.20*0.20 m  

 

Viga corona: se ubicaron 2 varillas longitudinales de ½” y en la parte transversal se usaron 

ganchos en S con longitud de 0.25 m  

 

Mampostería: para el muro de cerramiento se usó bloque con dimensiones de 0.15m 

*0.20m*0.40m y pega con dosificacion1:4., el cual el muro posee una altura de 0.75 m. 

 

Malla de cerramiento: para la malla del cerramiento se utilizó una malla eslabona calibre 10 

y se ubicaron tubos de 2” de diámetro cada 3m el cual en total se localizaron 18 tubos a lo 

largo del muro, al igual se ubican ángulos de 2”x1/8” en sus borden para poder soldar la 

malla a estos.   

 

Estuco: se utiliza estuco plástico para el muro de cerramiento en sus ambos costados. 

 

Pintura: se pinta el muro del cerramiento en sus ambos costados con pintura blanca para 

mantener la arquitectura del escenario deportivo (piscina olímpica).  

 

Empradizacion: se realiza la Empradizacion se 39 m2 de las instalaciones de la piscina 

olímpica afectados por los trabajos realizados. 

 

Bahía. El proyecto cuenta con la realización de una bahía en su margen derecho para que los 

vehículos obtén por ubicarse en este sector y los peatones se inciten a transitar por el puente 

peatonal, por tanto inmediatamente terminado la adecuación del cerramiento se inicia con la 

construcción de la bahía y  a continuación se presentan las actividades 
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Demolición: para la ejecución de la bahía se inicia con la demolición del sendero peatonal 

para reubicarlo y así realizar la construcción el cual tendrá un ancho de 1.60 m y una longitud 

de 22 ml. 

 

Excavación: luego de realizada la demolición se procede a realizar la excavación el cual tiene 

una profundidad de 0.80 m, 1.60m de ancho y 22 m de largo. 

 

Base: luego de realizada la excavación se procede a realizar la instalación de la base granular 

compactándose cada 0.10 m y este tendrá una profundidad de 0.40m. 

 

Acero de refuerzo: luego se realiza el figurado del acero para la bahía con acero corrugado 

de ½” cada 0.20 m en ambas direcciones formando una parrilla  

  

Concreto clase D: luego de figurado el acero se procede a fundir la losa de la bahía y el 

bordillo de la bahía, y al igual se adecua el sendero peatonal. 

 

Construcción de cimentación del puente peatonal. 

 

Excavaciones varias en material común: luego de realizada la localización se remite el 

contratista a los planos estructurales aprobados, para así saber dimensiones y 

especificaciones de las mismas los cuales para este proyecto se presenta la siguiente 

cimentación y que ya se encuentra ejecutada en un 100% a la fecha. 

 

Figura  8. Detalle de puntos de cimentación. 

 Fuente .pasante  
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Cuadro 23. Dimensiones de cimentación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. 
Pasante  

 

Figurado de acero fy=420 Mpa. 

 

Antes de finalizar la etapa de excavaciones se inicia con el figurado del acero para zapatas, 

pedestales y vigas de amarre el cual tiene una duración de 12 días  y los cuales las 

especificaciones del acero son la siguiente: 

 

Acero para zapatas: varillas de ½” con longitud de 1.35 m en ambas direcciones formando 

una parrilla con separaciones de 0.20 m. 

 

Acero para pedestales principales: Los pedestales principales siendo estos los 4 apoyos del 

puente peatonal cuentan con varillas longitudinales de ¾” con separaciones de 0.08 m y su 

acero transversal de 3/8” con separaciones de 0.15 m  y sus dimensiones son de 0.7m *0.90m 

 

 

PEDESTAL 3 MARGEN DERECHO 1 2,00 2,00 2,80

PEDESTAL 4 MARGEN DERECHO 1 2,00 2,00 2,80

PEDESTAL 5 MARGEN DERECHO 1 2,00 2,00 2,80

PEDESTAL 6 MARGEN DERECHO 1 2,00 2,00 2,80

PEDESTAL 7 MARGEN DERECHO 1 2,00 2,00 2,80

PEDESTAL 8 MARGEN DERECHO 1 2,00 2,00 2,80

PEDESTAL 11 MARGEN IZQUIERDO 1 2,00 2,00 2,80

PEDESTAL 12 MARGEN IZQUIERDO 1 2,00 2,00 2,80

PEDESTAL 13 MARGEN IZQUIERDO 1 2,00 2,00 2,80

PEDESTAL 14 MARGEN IZQUIERDO 1 2,00 2,00 2,80

PEDESTAL 15 MARGEN IZQUIERDO 1 2,00 2,00 2,80

PEDESTAL 16 MARGEN IZQUIERDO 1 2,00 2,00 2,80

PEDESTAL 17 MARGEN IZQUIERDO 1 2,00 2,00 2,80

2,20PEDESTALES TIPO 450 (1,2,9,10) 2,804 2,20
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Acero para pedestales secundarios: Los pedestales secundarios los cuales son quienes 

soportan las cargas producidas por las rampas cuentan con varillas longitudinales de ¾” con 

separaciones de 0.08 m y su acero transversal de 3/8” con separaciones de 0.15 m  y sus 

dimensiones son de 0.6m *0.90m 

 

Acero para vigas de amarre: para las vigas de amarre se cuenta con 6 varillas longitudinales 

de 3/4” y con estribos de 3/8” con longitud de 1.60 m siendo estas de 0.35*0.35m. 

 

Concreto clase D. Finalizada la etapa de figurado de acero se inicia con la fundida de la 

cimentación. 

 

Solado: se funde el solado de las 17 excavaciones realizadas para la cimentación con 

espesores de 0.05 m, el cual cumple la función de separar la estructura de concreto que se 

tendrá en cada punto de cimentación con el material natural, con una duración de 2 días para 

su ejecución. 

 

Concreto para zapatas: las zapatas de la cimentación poseen una altura de 0.35 m y unas 

dimensiones de 1.50m *1.50 m, fundiendo las 17 zapatas con una duración de 4 días y un 

rendimiento diario de 4.46 m3/día. 

 

Concreto para pedestales principales: los pedestales principales con dimensiones de 0.9m  

*0.70 m y profundidad de 2.50 m se funden en 2 días, teniendo en cuenta que se deben 

cuadrar los pernos y platinas que se ubican en la parte superior del pedestal el cual será el 

soporte de los elementos verticales. 

 

Concreto para pedestales secundarios: los pedestales secundarios con dimensiones de 0.9m  

*0.60 m y profundidad de 2.50 m se funden en 9 días, teniendo en cuenta que se deben 

cuadrar los pernos y platinas que se ubican en la parte superior del pedestal el cual será el 

soporte de los elementos verticales. 

 

Concreto para vigas de cimentación: el concreto para viga de cimentación igual que los 

anteriores deben soportar una resistencia de 300 psi y estos se funden en 2 días, teniendo un 

rendimiento de 4 m3/día. 

 

Demolición de estructura. Debido a que el margen derecho del proyecto (instalación de la 

piscina olímpica), no contaba con el espacio suficiente para el acceso de rampas se realizan 

unas modificaciones al muro del cerramiento de estas instalaciones trasladándolo 4 metros 

en la dirección occidental por tanto se vio la necesidad de demoler esta estructura existente 

luego de construida la nueva por tanto se realizó esta actividad en una tiempo de 2 días. 

 

Demolición de jardineras. Luego de terminada la cimentación se procede a demoler la 

estructura de jardineras existentes en el margen izquierdo del proyecto en el sentido 

Aguaclara-Ocaña en el PR 49+350, demoliendo 24 m3 y obteniendo un rendimiento de 8.33 

m3/día  
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Relleno seleccionado. Luego de fundido los pedestales de la cimentación se proceden a 

realizar el relleno del mismo: 

 

Relleno de pedestales: ya fundida la cimentación se procede a rellenar las partes alrededor 

de los ejes de cimentación el cual se trae un material seleccionado de banco pues el material 

excavado se encontraba muy contaminado , por tanto se realiza el relleno con espesores de 

0.20m y compactándose manualmente con pisones. 

 

Relleno de nivelación: finalizado el relleno de las excavaciones se inicia con el relleno de 

ambos costados del proyecto con un espesor de 0.30 m compactándose con la rana para su 

mejor adherencia de partículas. 

 

Fabricación, Transporte e instalación de estructura metálica. Fabricación: luego de 

terminados los trabajos de localización y replanteo para así saber cotas y niveles de los puntos 

de la cimentación se inicia con la fabricación del acero estructural del puente metálico los 

cuales son el ASTM572, A-36 Y el A-500 grado C, que su fabricación se realizó en la ciudad 

de Cúcuta departamento del norte de Santander. 

 

Transporte: el acero estructural se transportó en grúas desde la ciudad de Cúcuta siendo este 

dividido en dos partes para su facilidad de descargue. 

 

Instalación: a la fecha se ha realizado el montaje de los elementos metálicos ASTM 572 los 

cuales son los elementos que comprenden los elementos verticales del puente peatonal y la 

estructura principal del puente como se muestra en las siguientes imágenes.  

 

Imagen 5. Montaje elementos verticales       Imagen 6. Montaje de puente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Pasante del proyecto                           Fuente. Pasante del proyecto 

 

Avance de obra. El control y monitoreo de la obra tiene su fundamento en el correcto avance 

de obra según el programa, con esto se puede lograr el equilibrio de las tres variables claves 

como lo son costo, calidad y tiempo. Es por esto que con el correcto monitoreo y control de 

cada una de las actividades, se logre equilibrar estas tres variables, ya que una va a depender 

de la otra, si se descuida una va a hacer reflejada en las demás. Por ende se verá reflejado  en 

el programa inicialmente realizado.   
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Por tanto en la ejecución de la obra se han empleado técnicas de seguimiento que permiten 

realizar un análisis previo de los errores cometidos en etapas anteriores reconociendo si estos 

pertenecen a la coordinación, tiempo, o especificaciones. 

 

Al igual la supervisión del avance de obra debe regirse de monitoreo a corto plazo los cuales 

indiquen las detecciones de los errores presentados de manera rápida  y así permitiendo seguir 

con el progreso de las actividades, además de mostrar los requerimientos de los recursos y lo 

más importante que sean usados de manera eficiente. Por consiguiente lo programado con lo 

ejecutado se representa en diagramas de barras, el cual muestra el avance de la obra y se 

puedan evaluar las posibles soluciones, a continuación se relaciona la información de la 

planeación versus el avance real. 

 

Planeación versus el avance real. El programar un buen plan de trabajo, así como la sección 

de cada uno de los recursos,  materiales  humanos y financieros no darán al proyecto una 

certeza de éxito, puesto que existen imprevistos que relacionan directamente el avance de 

obra como época invernal entre otros.  

 

Es por eso que para este caso se ejerció un proceso de  monitoreo y control de actividades de 

lo planeado con lo ejecutado y el cual comprende un elementos básicos como lo es  la el 

Monitoreo de actividades.     

Monitoreo de actividades. Tiene su fundamento básico en la medida del progreso de cada 

una de las actividades verificando su porcentaje programado y el ejecutado.  

 

De donde a la fecha se presentan la ejecución del 72% de las actividades y a continuación se 

presenta el avance de obra. 
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Cuadro 24. Monitoreo de avance de actividades 

  

PROGRAMADO

REAL

PROGRAMADO

REAL

PROGRAMADO

REAL

PROGRAMADO

REAL

PROGRAMADO

REAL

PROGRAMADO

REAL

PROGRAMADO

REAL

PROGRAMADO

REAL

PROGRAMADO

REAL

PROGRAMADO

REAL

PROGRAMADO

REAL

PROGRAMADO

REAL

PROGRAMADO

REAL

PROGRAMADO

REAL

 CONSORCIO AGUACLARA

PROYECTO: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL CARRETERA AGUACLARA-OCAÑA, PR 53+0286, MUNICIPIO DE OCAÑA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE 

AVANCE DE OBRA

90%

100%
100%

10%

100%

100%

100%

100%

19% 69%
100%
100%

100%

100% 100%
100%

100%

100%

100%

100%

84%

98%

100%

100%

47% 90%

ABRIL

S21 S22 S23 S24

MARZO

S17 S18 S19 S20

14%

71%

FEBRERO

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S12 S13 S14 S15 S16S11
ITEM DESCRIPCION UND

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO

3
Traslado de Redes Eléctricas y/o Servicios Públicos y/o 

Gestión Predial
Gl

Actualización y Unificación de Estudios y 

Diseños(Incluye: Diseños de traslado de redes y 

gestión predial)

GL1

2 Localización y Replanteo Gl

5 Excavaciones varias en material común en seco M3

4 Demolición de estructuras (inlcuye retiro) M3
12%

7 Concreto clase F M3
100%

100%

6 Pilote de concreto fundido in situ de diámetro 0,6 m ML

10 Relleno para estructuras M3
2%

9 Concreto clase D M3
13%

8 Acero de refuerzo Fy = 420 Mpa Kg
29%

11 Drenes D=4" en PVC Und
0%

12
Suministro y fabricación de acero estructural A572-50 

(Vigas W21 x 44)
Kg

100%

100%

13 Suministro y fabricación de acero estructural ASTM A36 Kg
100%

100%

14
Suministro y fabricación de acero estructural A500-

GRADO C para tubos
Kg 100%

100%
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PROGRAMADO

REAL

PROGRAMADO

REAL

PROGRAMADO

REAL

PROGRAMADO

REAL

PROGRAMADO

REAL

PROGRAMADO

REAL

PROGRAMADO

REAL

PROGRAMADO

REAL

PROGRAMADO

REAL

PROGRAMADO

REAL

PROGRAMADO

REAL

PROGRAMADO

REAL

PROGRAMADO

REAL

PROGRAMADO

REAL

PROGRAMADO

REAL

PROGRAMADO

REAL

PROGRAMADO

REAL

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2%

15
Cargue, transporte y descargue de acero estructural 

A572-50 (Vigas W21 x 44)
Kg

100%

100%

16
Cargue, transporte y descargue de acero estructural 

ASTM A36
Kg

100%

100%

17
Cargue, transporte y descargue de acero estructural 

A500-GRADO C para tubos
Kg

100%

100%

18 Montaje de acero estructural A572-50 (Vigas W21 x 44) Kg
100%
100%

19 Montaje de acero estructural ASTM A36 Kg
100%

0%

20 Montaje de acero estructural A500-GRADO C para tubos Kg
100%

0%

21 Cable de acero de 1 1/2" encastrados, inclute tensores ML
0%

22
0%

UndSockets tipo Krosby (encastrados en los cables)

0%
23 Steel deck 2" cal 20 para placa del puente M2

24 Malla electrosoldada 8 mm a 15 cm M2
0%

0%

26 Mampostería en bloque 15*20*40 M2
7% 7%

27 Transporte de base granular M3-Kg
2%

25 Barandas metálicas (25 kg/m) ML

28 Base granular M3
20% 20%

29 Suministro e instalación de caneca de basura M120 Und
0%

30
Suministro e Instalación de Señales Verticales SP, SR y 

SI (90 cm X 90 cm)
Und

0%

31 Empradización de taludes con tierra orgánica y semillas M2
0%
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Fuente. Pasante 

PROGRAMADO

EJECUTADO

POR EJECUTAR

PROGRAMADO

REAL

PROGRAMADO

REAL

PROGRAMADO

REAL

PROGRAMADO

REAL

PROGRAMADO

REAL

PROGRAMADO

REAL

PROGRAMADO

REAL

PROGRAMADO

REAL

PROGRAMADO

REAL

PROGRAMADO

REAL

PROGRAMADO

REAL

PROGRAMADO

REAL

PROGRAMADO

REAL

PROGRAMADO

REAL

PROGRAMADO

REAL

100%
100%

100%
100%

100%

100%
100%

100%
100%

100%
100%

100%
100%

100%
100%

100%

100%
100%

100%
100%

100%

43%
32 Obras Ambientales del PAGA Gl

29% 28%

33 Desmonte de malla

0%

34 Pañete liso  muro m2

m2

35 Estuco y Pintura m2

36 Tubo Galvanizado 2"x3.0 para Cerramiento und
100%
100%

37 Cerramiento en malla H= 1.80 MTS ml

38 Alambre Puas tres hilos ml

39 Esmalte malla cerramiento m2

40 enchape piscina m2

41 piso en granito m2

42 pañete impermeabilizante m2

concreto ciclopeo para cimentacion43 m3

44 Instalacion Punto de Agua fria und
100%
100%

100%
100%

45 Acometida electrica provisional GLB
100%
100%

46 ajuste por unifiacion GLB
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Supervisión de gestión costos (Presupuesto). La supervisión de la gestión de los costos de 

un proyecto consiste en monitorear la situación del mismo para actualizar el presupuesto y 

gestionar cambios a la línea base de costo. La actualización del presupuesto implica registrar 

los costos reales en los que se ha incurrido a la fecha. Cualquier incremento con respecto al 

presupuesto autorizado sólo puede aprobarse mediante el proceso Realizar el Control 

Integrado de Cambios. El monitoreo del gasto de fondos sin tomar en cuenta el valor del 

trabajo que se está realizando y que corresponde a ese gasto tiene poco valor para el proyecto, 

más allá de permitir que el equipo del proyecto se mantenga dentro del financiamiento 

autorizado. De esta manera, gran parte del esfuerzo del control de costos implica analizar la 

relación entre el uso de los fondos del proyecto y el trabajo real efectuado a cambio de tales 

gastos. La clave para un control de costos efectivo es la gestión de la línea base aprobada de 

desempeño de costos y de los cambios a esa línea base. 

 

Flujo de fondos propuestos. Por esta razón a continuación se muestra el análisis realizado 

para la obtención del flujo de fondos que se presentan a continuación, mostrándose tres flujos 

puesto que la obra se tenía previsto en su etapa inicial  ejecutarse en 4 meses finalizando el 

20 de diciembre del año 2014, y debido a diversos factores que generaron atrasos como lo 

fue el cambio de la ubicación, puesto que inicialmente se tenía previsto efectuarse en el 

PR53+0286 ubicado sobre la circunvalar de la ciudad de Ocaña fue modificado por 

sobrecostos en el tema predial y de acuerdo a la alta transitabilidad y necesidad de traslado 

de un sector a otro en los centros recreativos de la ciudad se presentó la alternativa del 

PR49+350 en la avenida francisco Fernández de contreras a la altura de las instalaciones de 

la piscina olímpica por tanto a estos imprevistos se postergó la ejecución del proyecto hasta 

6 meses finalizando el 28 de febrero del 2015 presentando el nuevo flujo de fondos del 

proyecto, y por ultimo debido a que los diseños estructurales del puente peatonal no tenía la 

aprobación por parte de la interventoría se posterga nuevamente 2 meses más para que su 

finalización fuese el 31 de abril del año 2015 como se tiene previsto cumpliendo este último 

cronograma la empresa contratista a cabalidad. 

 

Para el análisis de flujo de fondo es indispensable analizar la tasa de inflación del año 
2014 cerró en 3.6 % 
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Cuadro 25.  Flujo de fondos 1 (programación 4 meses) 

 

1
Actualización y Unificación de Estudios y Diseños(Incluye: 

Diseños de traslado de redes y gestión predial)
GL

2 Localización y Replanteo Gl

3
Traslado de Redes Eléctricas y/o Servicios Públicos y/o 

Gestión Predial
Gl

4 Demolición de estructuras (inlcuye retiro) M3

5 Excavaciones varias en material común en seco M3

6 Pilote de concreto fundido in situ de diámetro 0,6 m ML

7 Concreto clase F M3

8 Acero de refuerzo Fy = 420 Mpa Kg

9 Concreto clase D M3

10 Relleno para estructuras M3

11 Drenes D=4" en PVC Und

12
Suministro y fabricación de acero estructural A572-50 (Vigas 

W21 x 44)
Kg

13 Suministro y fabricación de acero estructural ASTM A36 Kg

14
Suministro y fabricación de acero estructural A500-GRADO C 

para tubos
Kg

15
Cargue, transporte y descargue de acero estructural A572-

50 (Vigas W21 x 44)
Kg

16
Cargue, transporte y descargue de acero estructural ASTM 

A36
Kg

17
Cargue, transporte y descargue de acero estructural A500-

GRADO C para tubos
Kg

18 Montaje de acero estructural A572-50 (Vigas W21 x 44) Kg

19 Montaje de acero estructural ASTM A36 Kg

20 Montaje de acero estructural A500-GRADO C para tubos Kg

21 Cable de acero de 1 1/2" encastrados, inclute tensores ML

22 Sockets tipo Krosby (encastrados en los cables) Und

23 Steel deck 2" cal 20 para placa del puente M2

24 Malla electrosoldada 8 mm a 15 cm M2

25 Barandas metálicas (25 kg/m) ML

70.877.056,40$          

16.950.000,00$          

20.422.560,00$          

12.750.000,00$          

70.400.000,00$          

31.674.400,00$          

11.412.180,00$          

58.247.000,00$          

9.279.475,00$            

35.979.596,00$          

22.274.500,00$          

544.000,00$                

7.109.475,00$            

11.758.525,00$          

30.056.976,00$          

5.320.000,00$            

23.096.000,00$          

42.375.000,00$          

2.825.000,00$            

1.787.500,00$            

3.403.760,00$            

33.798.000,00$          

43.330.411,00$         

6.222.000,00$           

5.355.000,00$           

13.574.837,10$         

18.066.000,00$         

84.495.000,00$         

51.056.400,00$         

2.825.000,00$           

700.000,00$           700.000,00$               

ITEM DESCRIPCION UND

PROGRAMA DE INVERSIONES
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S11 S12 S13 S14 S15 S16

MES 3 MES 4

S9 S10

3.500.000,00$           

1.000.000,00$           

11.250.000,00$         

1.000.000,00$           

1.300.000,00$           1.960.525,00$        

840.000,00$            

11.250.000,00$     11.250.000,00$      

5.010.714,00$       1.440.000,00$        2.874.690,00$           

11.250.000,00$       

3.000.000,00$          

3.500.000,00$          

21.177.000,00$       

9.555.260,34$       8.399.449,21$        

MES 1

S1 S2 S3 S4

MES 2

S5 S6 S7 S8

8.587.396,95$          
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Flujo de fondos 2. Debido a los atrasos generados en la obra por cambio de PR se presenta un plan de prorroga con el adicional de 

2 meses más como se muestra en el siguiente flujo finalizando el 28 de febrero del año 2015. 

26 Mampostería en bloque 15*20*40 M2

27 Transporte de base granular M3-Kg

28 Base granular M3

29 Suministro e instalación de caneca de basura M120 Und

30
Suministro e Instalación de Señales Verticales SP, SR y SI 

(90 cm X 90 cm)
Und

31 Empradización de taludes con tierra orgánica y semillas M2

32 Obras Ambientales del PAGA Gl

33 Desmonte de malla m2

34 Pañete liso  muro m2

35 Estuco y Pintura m2

36 Tubo Galvanizado 2"x3.0 para Cerramiento und

37 Cerramiento en malla H= 1.80 MTS ml

38 Alambre Puas tres hilos ml

39 Esmalte malla cerramiento m2

40 enchape piscina m2

41 piso en granito m2

42 pañete impermeabilizante m2

43 concreto ciclopeo m3

44 Instalacion Punto de Agua fria und

45 Acometida electrica provisional GLB

46 ajuste por unifiacion GLB

0,73%

PORCENTAJE ACUMULADO 4,16% 10,87% 13,97% 18,95% 40,28% 66,11% 99,27% 100,00%

PORCENTAJE 4,16% 6,71% 3,10% 4,98% 21,33% 25,83% 33,16%

3.900.000,00$       

3.611.728,00$           

1.054.522.147,00$   

895,31$                       

4.093.320,00$           

2.000.000,00$           

349.648.711,00$        

1.046.827.931,69$    

7.694.215,31$           

15.612.500,00$          

7.600.000,00$            

1.600.000,00$           

36.502.500,00$          

272.407.292,40$        

697.179.220,69$        

40.000.000,00$          

224.924.648,10$      

424.771.928,29$      

43.881.491,94$         70.747.603,09$     32.703.788,21$      52.514.396,95$       

43.881.491,94$         114.629.095,03$  147.332.883,24$    199.847.280,19$     

30.000.000,00$     

2.679.731,25$       

5.359.464,90$       

2.842.185,60$       

150.247,00$           

1.900.000,00$        

2.850.000,00$           

387.500,00$            

TOTAL INVERSION QUINCENAL

TOTAL INVERSION ACUMULADA

1.104.294,06$           

2.616.536,00$           

4.810.800,00$           

1.674.842,40$           

5.588.601,48$           

4.626.522,00$        

5.000.000,00$          

1.899.792,00$        
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Cuadro 26. Flujo de fondo 2 

 

1
Actualización y Unificación de Estudios y Diseños(Incluye: 

Diseños de traslado de redes y gestión predial)
GL 1 45.000.000,00$     45.000.000,00$     

2 Localización y Replanteo Gl 1 4.000.000,00$       4.000.000,00$       

3
Traslado de Redes Eléctricas y/o Servicios Públicos y/o Gestión 

Predial
Gl 1 43.330.411,00$     43.330.411,00$     

4 Demolición de estructuras (inlcuye retiro) M3 61 170.000,00$           10.370.000,00$     

5 Excavaciones varias en material común en seco M3 1100 30.000,00$             33.000.000,00$     

6 Pilote de concreto fundido in situ de diámetro 0,6 m ML 48 626.187,00$           30.056.976,00$     

7 Concreto clase F M3 11,9 450.000,00$           5.355.000,00$       

8 Acero de refuerzo Fy = 420 Mpa Kg 15956 4.500,00$                71.802.000,00$     

9 Concreto clase D M3 182,36 749.991,00$           136.768.358,76$   

10 Relleno para estructuras M3 702,7 60.000,00$             42.162.000,00$     

11 Drenes D=4" en PVC Und 16 34.000,00$             544.000,00$           

12
Suministro y fabricación de acero estructural A572-50 (Vigas 

W21 x 44)
Kg 11266 7.500,00$                84.495.000,00$     

13 Suministro y fabricación de acero estructural ASTM A36 Kg 5650 7.500,00$                42.375.000,00$     

14
Suministro y fabricación de acero estructural A500-GRADO C 

para tubos
Kg 6807,52 7.500,00$                51.056.400,00$     

15
Cargue, transporte y descargue de acero estructural A572-50 

(Vigas W21 x 44)
Kg 5650 500,00$                   2.825.000,00$       

16 Cargue, transporte y descargue de acero estructural ASTM A36 Kg 9225 500,00$                   4.612.500,00$       

17
Cargue, transporte y descargue de acero estructural A500-

GRADO C para tubos
Kg 6807,52 500,00$                   3.403.760,00$       

18 Montaje de acero estructural A572-50 (Vigas W21 x 44) Kg 11266 3.000,00$                33.798.000,00$     

19 Montaje de acero estructural ASTM A36 Kg 5650 3.000,00$                16.950.000,00$     

20 Montaje de acero estructural A500-GRADO C para tubos Kg 6807,52 3.000,00$                20.422.560,00$     

ITEM DESCRIPCION UND CANT V.UNIT V.TOTAL
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

S1 S2 S3 S4 S5

15.000.000,00$   15.000.000,00$   15.000.000,00$  

S6 S7 S8 S9 S10

3.000.000,00$    1.000.000,00$      

S12 S13 S14 S15 S16S11

43.330.411,00$   

700.000,00$         4.340.000,00$      17.980.525,00$      9.279.475,00$        

1.300.000,00$      1.960.525,00$      

21.177.000,00$      

3.500.000,00$      9.555.260,34$     8.399.449,21$      8.587.396,95$        

9.325.404,00$      

1.000.000,00$     

21.187.500,00$   21.187.500,00$      

25.528.200,00$      25.528.200,00$      

4.612.500,00$       

3.403.760,00$       

30.056.976,00$     

5.355.000,00$       

13.574.837,10$     

18.066.000,00$     

MES 6

S21 S22 S23 S24

MES 5

S17 S18 S19 S20

7.109.475,00$       

84.495.000,00$     

2.825.000,00$       

33.798.000,00$    

23.096.000,00$    

544.000,00$              

35.979.596,00$        

22.274.500,00$        

16.950.000,00$    

20.422.560,00$    

5.320.000,00$      

70.877.056,40$    

PROGRAMA DE INVERSIONES
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Fuente. Pasante  

 

Programación de obra 3 – programación de obra ejecutada 

21 Cable de acero de 1 1/2" encastrados, inclute tensores ML 106,25 120.000,00$           12.750.000,00$     

22 Sockets tipo Krosby (encastrados en los cables) Und 16 4.400.000,00$       70.400.000,00$     

23 Steel deck 2" cal 20 para placa del puente M2 395,93 80.000,00$             31.674.400,00$     

24 Malla electrosoldada 8 mm a 15 cm M2 438,93 26.000,00$             11.412.180,00$     

25 Barandas metálicas (25 kg/m) ML 219,8 265.000,00$           58.247.000,00$     

26 Mampostería en bloque 15*20*40 M2 495 79.500,00$             39.352.500,00$     

27 Transporte de base granular M3-Kg 12800 1.250,00$                16.000.000,00$     

28 Base granular M3 100 95.000,00$             9.500.000,00$       

29 Suministro e instalación de caneca de basura M120 Und 2 1.000.000,00$       2.000.000,00$       

30
Suministro e Instalación de Señales Verticales SP, SR y SI (90 

cm X 90 cm)
Und 4 400.000,00$           1.600.000,00$       

31 Empradización de taludes con tierra orgánica y semillas M2 341,11 12.000,00$             4.093.320,00$       

32 Obras Ambientales del PAGA Gl 1,00     70.000.000,00$    70.000.000,00$     

33 Desmonte de malla m2 92,34   11.959,00$             1.104.294,06$       

34 Pañete liso  muro m2 89,25   30.025,00$             2.679.731,25$       

35 Estuco y Pintura m2 104,00 25.159,00$             2.616.536,00$       

36 Tubo Galvanizado 2"x3.0 para Cerramiento und 20,00   240.540,00$          4.810.800,00$       

37 Cerramiento en malla H= 1.80 MTS ml 51,30   104.473,00$          5.359.464,90$       

38 Alambre Puas tres hilos ml 51,30   32.648,00$             1.674.842,40$       

39 Esmalte malla cerramiento m2 184,68 30.261,00$             5.588.601,48$       

40 enchape piscina m2 41,76   68.060,00$             2.842.185,60$       

41 piso en granito m2 20,08   230.406,00$          4.626.552,48$       

42 pañete impermeabilizante m2 39,50   48.096,00$             1.899.792,00$       

43 concreto ciclopeo m3 12,00   717.644,00$          8.611.728,00$       

44 Instalacion Punto de Agua fria und 1,00     150.247,00$          150.247,00$           

45 Acometida electrica provisional GLB 1,00     3.900.000,00$       3.900.000,00$       

46 ajuste por unifiacion GLB 1,00     895,31$                   895,31$                   

387.500,00$         

2.850.000,00$      

1.900.000,00$      

1.104.294,06$      

30.000.000,00$   20.000.000,00$   

2.616.536,00$     

2.679.731,25$      

5.359.464,90$     

4.810.800,00$     

5.588.601,48$     

1.674.842,40$     

4.626.522,00$     

2.842.185,60$     

3.611.728,00$    

1.899.792,00$     

3.900.000,00$        

150.247,00$         

TOTAL INVERSION QUINCENAL 15.000.000,00$   46.700.000,00$   21.611.728,00$  64.089.840,31$   39.974.004,72$   58.325.221,21$   68.596.225,00$      64.572.071,95$      

TOTAL INVERSION ACUMULADA 15.000.000,00$   61.700.000,00$   83.311.728,00$  147.401.568,31$ 187.375.573,03$ 245.700.794,24$ 314.297.019,24$    

20.000.000,00$     

194.498.548,10$   
573.367.639,29$   

5.000.000,00$       

15.612.500,00$        

7.600.000,00$          

58.247.000,00$        

36.502.500,00$        

170.463.616,40$  
743.831.255,69$  

302.452.676,00$      
1.046.283.931,69$  

2.000.000,00$           

1.600.000,00$           

4.093.320,00$           

12.750.000,00$        

70.400.000,00$        

895,31

8.238.215,31$           

31.674.400,00$        

11.412.180,00$        

PORCENTAJE 1,42% 4,43% 2,05% 6,08% 3,79% 5,53% 6,50%

1.054.522.147,00$  378.869.091,19$    

99,22% 100,00%17,77% 23,30% 29,80% 35,93% 54,37% 70,54%

6,12% 18,44% 16,17% 28,68% 0,78%

PORCENTAJE ACUMULADO 1,42% 5,85% 7,90% 13,98%
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Cuadro 27. Programación de obra ejecutada   

 

 

1

Actual ización y Uni ficación de 

Estudios  y Diseños(Incluye: 

Diseños  de tras lado de redes  

y gestión predia l )

GL 1 45.000.000,00$       45.000.000,00$           

2 Local ización y Replanteo Gl 1 4.000.000,00$         4.000.000,00$             

3

Tras lado de Redes  Eléctricas  

y/o Servicios  Públ icos  y/o 

Gestión Predia l

Gl 1 43.330.411,00$       43.330.411,00$           

4
Demol ición de estructuras  

(inlcuye reti ro)
M3 61 170.000,00$            10.370.000,00$           

5
Excavaciones  varias  en 

materia l  común en seco
M3 1100 30.000,00$              33.000.000,00$           

6
Pi lote de concreto fundido in 

s i tu de diámetro 0,6 m
ML 48 626.187,00$            30.056.976,00$           

7 Concreto clase F M3 11,9 450.000,00$            5.355.000,00$             

8
Acero de refuerzo Fy = 420 

Mpa
Kg 15956 4.500,00$                71.802.000,00$           

9 Concreto clase D M3 182,36 749.991,00$            136.768.358,76$         

10 Rel leno para  estructuras M3 702,7 60.000,00$              42.162.000,00$           

11 Drenes  D=4" en PVC Und 16 34.000,00$              544.000,00$                

12

Suminis tro y fabricación de 

acero estructura l  A572-50 

(Vigas  W21 x 44)

Kg 11266 7.500,00$                84.495.000,00$           

13
Suminis tro y fabricación de 

acero estructura l  ASTM A36
Kg 5650 7.500,00$                42.375.000,00$           

14

Suminis tro y fabricación de 

acero estructura l  A500-GRADO 

C para  tubos

Kg 6807,52 7.500,00$                51.056.400,00$           

15

Cargue, transporte y 

descargue de acero 

estructura l  A572-50 (Vigas  

W21 x 44)

Kg 5650 500,00$                   2.825.000,00$             

16

Cargue, transporte y 

descargue de acero 

estructura l  ASTM A36

Kg 9225 500,00$                   4.612.500,00$             

17

Cargue, transporte y 

descargue de acero 

estructura l  A500-GRADO C 

para  tubos

Kg 6807,52 500,00$                   3.403.760,00$             

18
Montaje de acero estructura l  

A572-50 (Vigas  W21 x 44)
Kg 11266 3.000,00$                33.798.000,00$           

19
Montaje de acero estructura l  

ASTM A36
Kg 5650 3.000,00$                16.950.000,00$           

20
Montaje de acero estructura l  

A500-GRADO C para  tubos
Kg 6807,52 3.000,00$                20.422.560,00$           

21
Cable de acero de 1 1/2" 

encastrados , inclute tensores
ML 106,25 120.000,00$            12.750.000,00$           

PROGRAMA DE INVERSIONES

SELECCIÓN ABREVIADA No. SA-SEG-035-2014
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8.587.396,95$           

20.422.560,00$            

12.750.000,00$            

33.798.000,00$         

16.950.000,00$         

4.612.500,00$           

3.403.760,00$           

25.528.200,00$         

2.825.000,00$           

84.495.000,00$         

18.066.000,00$         23.096.000,00$         

544.000,00$                  

35.979.596,00$         

13.574.837,10$         70.877.056,40$         22.274.500,00$            

30.056.976,00$         

5.355.000,00$           

7.109.475,00$           

S29 S30 S31 S32

MES 7 MES 8

S25 S26 S27 S28

25528200

21.187.500,00$         21.187.500,00$         

1.000.000,00$           

3.500.000,00$           9.555.260,34$           8.399.449,21$           

9.325.404,00$            26497000

9.279.475,00$           9.401.050,00$           9.279.475,00$           4.340.000,00$               

1.300.000,00$           1.960.525,00$           

43.330.411,00$         

3.000.000,00$            1.000.000,00$               

10.000.000,00$       10.000.000,00$       10.000.000,00$           5.000.000,00$                5.000.000,00$             5.000.000,00$               

S19 S20 S21 S22 S23 S24S13 S14 S15 S16 S17 S18S7 S8 S9 S10 S11 S12S1 S2 S3 S4 S5 S6

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
ITEM DESCRIPCION UND CANT V.UNIT V.TOTAL
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Fuente. Pasante

22
Sockets  tipo Krosby 

(encastrados  en los  cables )
Und 16 4.400.000,00$         70.400.000,00$           

23
Steel  deck 2" ca l  20 para  

placa  del  puente
M2 395,93 80.000,00$              31.674.400,00$           

24
Mal la  electrosoldada 8 mm a 

15 cm
M2 438,93 26.000,00$              11.412.180,00$           

25 Barandas  metál icas  (25 kg/m) ML 219,8 265.000,00$            58.247.000,00$           

26
Mampostería  en bloque 

15*20*40
M2 495 79.500,00$              39.352.500,00$           

27 Transporte de base granular M3-Kg 12800 1.250,00$                16.000.000,00$           

28 Base granular M3 100 95.000,00$              9.500.000,00$             

29
Suminis tro e insta lación de 

caneca de basura  M120
Und 2 1.000.000,00$         2.000.000,00$             

30

Suminis tro e Insta lación de 

Señales  Vertica les  SP, SR y SI 

(90 cm X 90 cm)

Und 4 400.000,00$            1.600.000,00$             

31
Empradización de ta ludes  

con tierra  orgánica  y semi l las
M2 341,11        12.000,00$              4.093.320,00$             

32 Obras  Ambientales  del  PAGA Gl 1,00            70.000.000,00$       70.000.000,00$           

33 Desmonte de mal la m2 92,34          11.959,00$              1.104.294,06$             

34 Pañete l i so  muro m2 89,25          30.025,00$              2.679.731,25$             

35 Estuco y Pintura m2 104,00        25.159,00$              2.616.536,00$             

36
Tubo Galvanizado 2"x3.0 para  

Cerramiento
und 20,00          240.540,00$            4.810.800,00$             

37
Cerramiento en mal la  H= 1.80 

MTS
ml 51,30          104.473,00$            5.359.464,90$             

38 Alambre Puas  tres  hi los ml 51,30          32.648,00$              1.674.842,40$             

39 Esmalte mal la  cerramiento m2 184,68        30.261,00$              5.588.601,48$             

40 enchape piscina m2 41,76          68.060,00$              2.842.185,60$             

41 piso en granito m2 20,08          230.406,00$            4.626.552,48$             

42 pañete impermeabi l i zante m2 39,50          48.096,00$              1.899.792,00$             

43 concreto ciclopeo m3 12,00          717.644,00$            8.611.728,00$             

44
Insta lacion Punto de Agua 

fria
und 1,00            150.247,00$            150.247,00$                

45
Acometida electrica  

provis ional
GLB 1,00            3.900.000,00$         3.900.000,00$             

46 ajuste por uni fiacion GLB 1,00            895,31$                   895,31$                       

4.093.320,00$               

1.600.000,00$               

15.612.500,00$            

36.502.500,00$            

2.000.000,00$               

7.600.000,00$              

31.674.400,00$            

70.400.000,00$            

58.247.000,00$            

11.412.180,00$            

58,29% 72,01% 99,22% 100,00%

614.667.235,29$       759.388.291,69$       1.046.283.931,69$       1.054.522.147,00$        

24,28% 13,72% 27,21% 0,78%

895,31

256.006.344,10$       144.721.056,40$       286.895.640,00$          8.238.215,31$               

5.000.000,00$           

20.000.000,00$         

21,12% 23,37% 26,25% 34,01%

7,76%

PORCENTAJE ACUMULADO 0,95% 4,74% 5,69% 6,16% 6,64% 9,73% 11,26% 19,76%

3,09% 1,53% 8,50% 1,36% 2,24% 2,89%

222.732.795,03$       246.393.819,24$       276.860.794,24$       358.660.891,19$       

PORCENTAJE 0,95% 3,79% 0,95% 0,47% 0,47%

81.800.096,95$         

TOTAL INVERSION ACUMULADA 10.000.000,00$       50.000.000,00$       60.000.000,00$           65.000.000,00$              70.000.000,00$           102.627.500,00$           118.736.929,31$        208.415.559,69$       

32.627.500,00$             16.109.429,31$          89.678.630,38$         14.317.235,34$         23.661.024,21$         30.466.975,00$         TOTAL INVERSION QUINCENAL 10.000.000,00$       40.000.000,00$       10.000.000,00$           5.000.000,00$                5.000.000,00$             

3.900.000,00$           

150.247,00$              

3.611.728,00$           

1.899.792,00$           

4.626.522,00$           

2.842.185,60$           

5.588.601,48$           

1.674.842,40$           

5.359.464,90$           

4.810.800,00$           

2.616.536,00$           

2.679.731,25$            

1.104.294,06$            

30.000.000,00$       20.000.000,00$             

1.900.000,00$               

387.500,00$                  

2.850.000,00$           
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RESULTADOS DE FLUJOS DE FONDO 

 

 

Cuadro 28. Prog de costo 1                                Cuadro 29. Prog de costo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Pasante  del proyecto                          Fuente. Pasante del proyecto 

 

Cuadro 30. Prog de costo 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Pasante del proyecto 

 

En las tablas de datos se obtienen los resultados de los flujos de las programaciones 1,2 y 3 

de obra propuestas por la empresa contratistas de acuerdo a los atrasos generados en la obra, 

por ende a continuación se muestra el grafico de la relación de estas 3 programaciones 

presentando una tendencia de curvatura muy similar solo que se posterga su ejecución. 

 

 

SEMANAS PORCENTAJE COSTO

S1-S2 4,16% 43.868.121,32$         

S3-S4 10,87% 114.626.557,38$       

S5-S6 13,97% 147.316.743,94$       

S7-S8 18,95% 199.831.946,86$       

S9-S10 40,28% 424.761.520,81$       

S11-S12 66,11% 697.144.591,38$       

S13-S14 99,27% 1.046.824.135,33$   

S15-S16 100,00% 1.054.522.147,00$   

SEMANAS PORCENTAJE COSTO

S1-S2 1,42% 14.974.214,49$          

S3-S4 5,85% 61.689.545,60$          

S5-S6 7,90% 83.307.249,61$          

S7-S8 13,98% 147.422.196,15$       

S9-S10 17,77% 187.388.585,52$       

S11-S12 23,30% 245.703.660,25$       

S13-S14 29,80% 314.247.599,81$       

S15-S16 35,93% 378.889.807,42$       

S17-S18 54,37% 573.343.691,32$       

S19-S20 70,54% 743.859.922,49$       

S21-S22 99,22% 1.046.296.874,25$    

S23-S24 100,00% 1.054.522.147,00$    

SEMANAS PORCENTAJE COSTO

S1-S2 0,95% 10.017.960,40$          

S3-S4 4,74% 49.984.349,77$          

S5-S6 5,69% 60.002.310,16$          

S7-S8 6,16% 64.958.564,26$          

S9-S10 6,64% 70.020.270,56$          

S11-S12 9,73% 102.605.004,90$       

S13-S14 11,26% 118.739.193,75$       

S15-S16 19,76% 208.373.576,25$       

S17-S18 21,12% 222.715.077,45$       

S19-S20 23,37% 246.441.825,75$       

S21-S22 26,25% 276.812.063,59$       

S23-S24 34,01% 358.642.982,19$       

S25-S26 58,29% 614.680.959,49$       

S27-S28 72,01% 759.361.398,05$       

S29-S30 99,22% 1.046.296.874,25$    

S31-S32 100,00% 1.054.522.147,00$    

PROGRAMACION 3
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Grafico 1. Comparativo entre programaciones de la obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

Fuente. 

Pasante 

del 

proyecto 

 

Análisis de seguimiento de costos. Debido a los imprevistos generados en la obra se 

presentan modificaciones en la ejecución de actividades, puesto que en su etapa inicial se 

tenían previsto que el proyecto se llevara a cabo en 4 meses teniendo una prórroga de 2 meses 

más para su finalización y una segunda prórroga con una totalidad de 8 meses el proyecto, 

por tanto sus costos y posteriormente su diagrama de flujo de fondo se ven modificado pues 

los costos dependen directamente del avance de la obra. 

 

Es por esto que al realizar el análisis de los flujos de fondo propuesto versus el ejecutado se 

verifica que existen variaciones pero sin modificar el costo total del proyecto y a continuación 

se relaciona la siguiente grafica la cual muestra el comparativo entre el costo y tiempo en la 

ejecución y la última proyección del contrato verificando que en esta ultima el contratista 

cumple con la programación prevista, pues su programación y ejecución son iguales.  
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  Cuadro 31. Programación Propuesta              Cuadro 32.  Programación Real 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Pasante del proyecto   Fuente. Pasante del proyecto 

 

Grafico 2. Comparativo entre programación de costo propuesto y ejecutado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

Fuente. Pasante del proyecto 

 

Presupuesto (anexo presupuesto). Es de vital importancia generar el seguimiento al 

presupuesto ejecutado y el proyectado para analizar si el contratista incurre en fallas de 

programación y el cual en este caso a la fecha se presentan modificaciones debido que la obra 

presento unos Ítems No Previsto los cuales generan ajuste al presupuesto presentándose un 

acta de modificación el cual debe ser avalado para la Gobernación, el Invias y la Interventoría 

del proyecto “UPTC”  y de esta forma se modifica la programación prevista al inicio de la 

obra, por tanto se anexa el presupuesto modificado y ejecutado en la construcción del puente 

peatonal. 

 

SEMANAS PORCENTAJE COSTO

S1-S2 0,95% 10.017.960,40$          

S3-S4 4,74% 49.984.349,77$          

S5-S6 5,69% 60.002.310,16$          

S7-S8 6,16% 64.958.564,26$          

S9-S10 6,64% 70.020.270,56$          

S11-S12 9,73% 102.605.004,90$       

S13-S14 11,26% 118.739.193,75$       

S15-S16 19,76% 208.373.576,25$       

S17-S18 21,12% 222.715.077,45$       

S19-S20 23,37% 246.441.825,75$       

S21-S22 26,25% 276.812.063,59$       

S23-S24 34,01% 358.642.982,19$       

S25-S26 58,29% 614.680.959,49$       

S27-S28 72,01% 759.361.398,05$       

S29-S30 99,22% 1.046.296.874,25$    

S31-S32 100,00% 1.054.522.147,00$    

PROGRAMACION 3

SEMANAS PORCENTAJE COSTO

S1-S2 0,95% 10.017.960,40$          

S3-S4 4,74% 49.984.349,77$          

S5-S6 5,69% 60.002.310,16$          

S7-S8 6,16% 64.958.564,26$          

S9-S10 6,64% 70.020.270,56$          

S11-S12 9,73% 102.605.004,90$       

S13-S14 11,26% 118.739.193,75$       

S15-S16 19,76% 208.373.576,25$       

S17-S18 21,12% 222.715.077,45$       

S19-S20 23,37% 246.441.825,75$       

S21-S22 26,25% 276.812.063,59$       

S23-S24 34,01% 358.642.982,19$       

S25-S26 58,29% 614.680.959,49$       

S27-S28 72,01% 759.361.398,05$       

S29-S30 99,22% 1.046.296.874,25$    

S31-S32 100,00% 1.054.522.147,00$    

PROGRAMACION REAL
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3.1.2 Ejercer un control administrativo sobre documentación requerida en el proyecto 

desde su adjudicación hasta el cumplimiento de mi pasantía. 
 

Control administrativo. En las construcciones de obras civiles es de gran importancia 

ejercer el control de supervisión ya que es quien garantizara que lo plasmado en los pliegos 

de condiciones del contrato se cumplan de manera satisfactoria, es por esto que no solamente 

la supervisión se basara en vigilar el avance de la obra sino también vigilar el cumplimiento 

de las obligaciones contractuales y legales. Por tanto a continuación se muestra la supervisión 

a la parte contractual de la construcción del proyecto con objeto  “CONSTRUCCION DE  

PUENTE PEATONAL CARRETERA AGUACLARA–OCAÑA PR 49+350, MUNICIPIO 

DE OCAÑA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER”. 

 

Vigilar la documentación legal del contrato. Antes de verificar la documentación 

contractual del proyecto es importante dar a conocer el esquema organizacional del mismo, 

que se desprende de los convenios realizados por el INVIAS para la construcción del Puente 

Peatonal en el Departamento de Norte de Santander y lo respectivo con la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia (agente interventor) 

 

Figura 9. Esquema  organizacional de la contratación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Pasante del proyecto   

 

Es por eso que se suscribe el convenio N° 3097-2013 entre el INVIAS y la gobernación del 

Departamento Norte de Santander  el cual se presenta a continuación. 
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CONVENIO  INTERADMINISTRA   No.  3097  SUSCRITO  ENTRE EL INSTITUTO  

NACIONAL  DE VÍAS -  INVÍAS   Y LA GOBERNACION   DEL NORTE  DE 

SANTANDER 
 

OBJETO: CONSTRUCCION   DE LOS PUENTES  PEATONALES   EN LA RED NACIONAL   

EN EL DEPARTAMENTO   NORTE DE SANTANDER 

 
 PARTES: INSTITUTO  NACIONAL  DE VIAS GOBERNACION   DE NORTE SANTANDER 

  

NIT.   800.21 S.807-2 
NIT.   800.103.927-7  

 

VALOR:         MIL     CINCUENTA      Y    CINCO      Millones       DE     PESOS      M/CTE. 

($1.054.522.127.00) 
 

PLAZO: HASTA   El   TREINTA   Y  UNO  (31)  DE  JUNIO    DE  2014,    CONTADO    A 

PARTIR  DE LA  ORDEN  DE INICIO   DEL  CONVENIO,    PREVIO  REGISTRO 
PRESUPUESTAL 

 

CONVENIO   INTERADMINISTRATIVO     No.      3097   DE 2013. 
 

Entre   los  suscritos,    GERMAN    GRAJALES    QUINTERO,    identificado   con   cédula   

de ciudadanía   número   10.255.240,    en  su  calidad   de  Secretario   General   Técnico   

según Resolución  Nº 0054 del  14 de enero  de 2013,  y posesionado   mediante Acta Nº 

00012   del 14 de enero  de 2013,  actuando  en nombre  y representación  del INSTITUTO   

NACIONAL DE  VÍAS  -INVIAS,   Establecimiento   Público  del orden  Nacional,  adscrito  

al Ministerio   de Transporte,    creado  por el  Decreto  2171  del  30 de  diciembre   de  1992,  

y  modificada   su estructura  mediante  Decreto 2056 de 2003,actuando   de conformidad  

con lo señalado  en la Resolución    No.  2614   de! 02 de junio  de 2011,   modificada  por la 

Resolución  No.   1326   de 2012 expedidas  por EL INVIAS,   quien para efectos del presente  

Convenio   se denominará EL  INSTITUTO,     y  por  la   otra,   EDGAR   JESÚS   DÍAZ  

CONTRERAS.    identificado   con Cédula   de  Ciudadanía     Nº  13.454.021,     en   su  

calidad   de   Gobernador   debidamente posesionado   el diecinueve   (19) de diciembre   de 

2011  por el Honorable  Tribunal   Superior del   Distrito  Judicial   de  San  José  de  Cúcuta,   

debidamente    autorizado   por  la   Honorable Asamblea   Departamental     para  suscribir   

contratos  y convenios,   actuando  en  nombre  y representación   del DEPARTAMENTO  

DE NORTE  DE SANTANDER,   quien   en  adelante se denominará.   

 

Luego de que se realizó el convenio interadministrativo entre el Invias y la Gobernación se 

presenta una serie de requisitos contractuales los cuales se describen a continuación: 

 

Como primer paso la entidad contratante en este caso la gobernación del departamento Norte 

de Santander realiza la resolución n°000577, por medio del cual se declara desierto el proceso 

de licitación pública para el proyecto de la ejecución de la construcción del puente peatonal. 
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En segunda instancia se procede a realizar la audiencia de cierre del contrato  de obra N° 0653 de 

2014, presentando como único oferente la empresa contratista CONSORCIO AGUACLARA con 

representante legal a Félix Andrés Trujillo  y a continuación se muestra dicha acta. 

MODIFICACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO 
 

El proyecto a la fecha ha presentado diversas situaciones que generan  modificaciones en el 

contrato y que por ende se deben hacer los ajustes contractuales para poder continuar con la 

ejecución del proyecto entre los cuales tenemos los siguientes adicionales. 

 

MODIFICACIÓN DE PR  

 

Debido a que se presentaron diversos problemas prediales se plantea la reubicación del 

proyecto en un punto estratégico de la ciudad se plantea la modificación del PR ubicándolo 

en el PR 49+350 de la carretera Aguaclara Ocaña , donde inicialmente se tenía previsto en el 

PR 53+0286 
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PRORROGA DE CONTRATO. 

 

PRORROGA 1 

 

Debido a que el proyecto tenía como fecha de finalización el 20 de diciembre del año 2014 

y por diversos atrasos como el cambio de PR se planeó la ejecución de la obra con fecha de 

finalización el 28 de febrero de 2015 teniendo que presentar un adicional al contrato el cual 

se muestra a continuación.  
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PRORROGA 2 
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Debido a que el proyecto presento atrasos en su etapa de aprobación diseños por parte de la 

interventoría de la obra “UPTC” se plantea una nueva prórroga con fecha de finalización el 

30 de abril del año 2015 teniendo que presentar un adicional al contrato el cual se muestra a 

continuación.  
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POLIZAS. 

Todo  contrato debe presentar las  pólizas de cumplimiento  y de donde a continuación se 

muestran cada una de las realizadas a la fecha y a la cual el CONTRATISTA (CONSORCIO  

AGUACLARA) ha cumplido con todos los términos legales y contractuales del proyecto. 
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Supervisar el cumplimiento de los términos legales del contrato. Mediante esta 

supervisión se puede concluir que a la fecha se ha presentado el cumplimiento por el 

contratista en los términos legales como lo son: adicionales al contrato, la seguridad social 

de trabajadores, relación de personal,  cumplimiento de pólizas y del proceso contractual del 

proyecto a continuación se relaciona un cuadro donde muestra las prórrogas (adicionales) 

que se le han realizado al contrato siendo el contratista quien presenta mayor preocupación 

por la aprobación inmediata de estas solicitudes.  

 

Cuadro 33.  Solicitudes de prorroga 

 

ASUNTO REFERENCIA FECHA 
 

 

 

SOLICITUD DE CAMBIO 

DE PR DEL PROYECTO 

Contrato No. 00653-2014 

GOBERNACIÓN DE NORTE 

DE SANTANDER – 

CONSORCIO AGUACLARA: 

“Construcción de puente peatonal 

carretera Aguaclara – Ocaña, PR 

49+350, municipio de Ocaña, 
departamento de Norte de 

Santander”  

 

 

 

 

25/SEPTIEMBRE/2014 

 

 

SOLICITUD PRORROGA 

DEL CONTRATO DEL 20 

DE DICIEMBRE DE 2014 A 

28 DE FEBRERO DE 2015 

Contrato No. 00653-2014 

GOBERNACIÓN DE NORTE 

DE SANTANDER – 

CONSORCIO AGUACLARA: 

“Construcción de puente peatonal 

carretera Aguaclara – Ocaña, PR 

49+350, municipio de Ocaña, 

departamento de Norte de 

Santander”  

 

 

 

 

19/DICIEMBRE/2014 

 

 

SOLICITUD PRORROGA 

DEL CONTRATO DEL 20 DE 

DICIEMBRE DE 2014 A 30 DE 

ABRIL DE 2015 

 

Contrato No. 00653-2014 

GOBERNACIÓN DE NORTE 

DE SANTANDER – 

CONSORCIO AGUACLARA: 

“Construcción de puente peatonal 

carretera Aguaclara – Ocaña, PR 

49+350, municipio de Ocaña, 

departamento de Norte de 

Santander” 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 24/FEBRERO/2015  

 

Fuente. Pasante del proyecto   
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RESUMEN DE POLIZAS APOBADAS POR LA GOBERNACION. 

 

Cuadro 34.  Pólizas aprobadas por la gobernación. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Pasante del proyecto   

 

3.1.3 Inspeccionar el cumplimiento de las normas técnicas colombianas para la 

construcción de puentes peatonales. Supervisar el cumplimiento de la  normatividad 

técnica colombiana para puentes peatonales. 

 

La construcción de puentes peatonales debe cumplir con los requerimientos de las normas 

técnicas colombianas entre las cuales las más importantes tenemos la NTC 4143, NTC 5018 

y la NTC 4279 que rigen la seguridad peatonal, por consiguiente a continuación se presenta 

un comparativo entre las dimensiones mínimas de la norma y las dimensiones con la que se 

encuentra en obra para la ejecución del proyecto. 

 

RAMPAS 

 

Cuadro 35. Descripción de diseño de rampas. 

 
Descripción Dimensiones NTC 4143 Dimensiones de obra Cumple 

Bordillo 0.15 m 0.15m OK 

Altura de pasamanos 0.90m 1.20m OK 

Diámetro pasamanos 0.05 m 0.0508 m OK 

Tramo de descanso 1.50 m 1.50 m OK 

Ancho min rampa 0.90 m 2.15 m OK 

Pendiente longitudinal 10% 10% OK 

Pendiente transversal 2% 2% OK 

Fuente. Pasante del proyecto   

 

 

 

Asegurador CONFIANZA  

Póliza No.  CLASE DE GARANTIA VALOR 

VIGENCIA 

DESDE HASTA 

DI

A 

ME

S 

AÑ

O 

DI

A 

ME

S 
AÑO 

1099129-0 

CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO 
$ 105.452.215 23 07 

201

4 
23 05 2015 

ESTABILIDAD DE LA 

OBRA 
$ 316.356.644 23 07 

201

4 
23 07 2014 

SALARIOS Y 

PRESTACIONES 

SOCIALES 

$ 210.904.429 23 07 
201

4 
23 01 2015 

0306163-7 

RESPONSABILIDAD 

CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL 

$ 246.410.800 23 07 
201

4 
23 01 2015 

 

1099129-0  

RESPONSABILIDAD CIVIL 

CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO 

 

$165.558.000 

 

12 

 

03 

 

2015  

 

30 

 

04  

 

2015 



  

94 

PUENTE PEATONAL 

 

Cuadro 36. Descripción de diseño de pasarela de puente peatonal. 

 

Descripción Dimensiones NTC 

5018 

Dimensiones en obra Cumple 

Galibo 4.50 m 5.0 m OK 

Ancho de pasarela 2.20 2.20 m OK 

Fuente. Pasante del proyecto   

 

ANDENES 

 

Cuadro37. Descripción de andenes. 

 

Descripción Dimensiones NTC 

4279 

Dimensiones en obra Cumple 

Ancho mínimo 1.50 m 1.70 m OK 

Pendiente transversal 2% 2% OK 

Piso Antideslizante Antideslizante OK 

Fuente. Pasante del proyecto   

 

Imagen 7  detalle arquitectónico del puente peatonal. 

Fuente. Pasante del proyecto   
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Imagen 8. DeTalle de pendiente de rampas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Pasante del proyecto   

 

3.1.4 Desarrollar revisiones en cuanto al diseño del puente peatonal, que cumplan con 

las normas técnicas establecidas para el mismo. Realizar revisiones del diseño estructural 

del puente peatonal de acuerdo a la NSR-10 y la normatividad colombiana. 

 

El diseño estructural del puente peatonal se describe a continuación mediante los siguientes 

parámetros: 

 

ANTECEDENTES 

 

Descripción del sistema estructural. La estructura tanto del puente peatonal como de sus 

rampas de acceso se proyecta realizar con perfiles metálicos. Para el puente peatonal se 

propone una estructura en celosía conformada por perfiles tubulares, la cual se apoyará en 

cada uno de sus extremos sobre unas columnas metálicas que se encargarán de llevar las 

cargas del puente y de parte de las rampas al suelo. 

 

En cuanto a las rampas, se disponen columnas de las cuales se sostienen unos brazos o vigas 

en voladizo sobre los cuales se apoya la rampa como tal. 
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El sistema de piso se plantea realizar con un sistema de SteelDeck, el cual se encuentra 

conformado por un concreto reforzado y una lámina colaborante metálica que funciona como 

refuerzo y como formaleta al mismo tiempo. 

 

Alcance del estudio 

 

El alcance de este estudio consiste en realizar el diseño de la estructura y elementos no 

estructurales, para lo cual se consideran los siguientes puntos. 

 

Recopilación de información respecto a las necesidades del cliente. 

Coordinación con los diseños arquitectónicos. 

Elaboración del modelo estructural. 

Diseño de elementos estructurales. 

Diseño de elementos no estructurales. 

Planos de diseño en planta, elevación y cortes. 

 

ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES 

 

Concreto 

Resistencia especificada a la compresión (F´c) = 21MPa. 

 

Acero 

Para todos los diámetros de las barras acero de refuerzo: Fy = 420 Mpa 

Perfiles laminados en caliente tipo A-572 Gr 50 (Fy =345 Mpa, Fu = 450 Mpa) 

Tubería estructural cuadrada tipo A500 Gr C (Fy =345 Mpa, Fu =428 Mpa) 

Platinas de conexión de diámetro menor a 3/8” tipo A36 (Fy =250, Fu = 400 Mpa) 

Platinas de conexión de ᴓ mayor a 3/8” tipo A572 Gr50 (Fy =345, Fu = 450 Mpa) 

 

CRITERIOS PARA EL ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA 

 

La estructura se modelará y se analizará mediante el programa de análisis estructural por 

elementos finitos SAP 2000, en el cual se idealizan las vigas, cerchas y columnas por medio 

de elementos tipo frame, teniendo en cuenta todas las disposiciones geométricas y de cargas 

del proyecto, así como los requisitos según la gobernabilidad estructural y según las normas 

aplicables. 

 

Las combinaciones de carga se consultan en el CCDSP 95. 

 

El chequeo de la resistencia de los elementos de concreto reforzado se realizará por el método 

de la resistencia última, cumpliendo todos los requisitos exigidos por la NSR-10. El análisis 

se hará para los casos más críticos de los resultados de todas y cada una de las combinaciones 

de carga estudiadas. Para las vigas, esto significa los máximos momentos tanto negativos 

como positivos. Para las columnas se consideran las parejas de carga axial y momento. Para 

la estructura en celosía, se analizan tanto las cargas axiales como las cargas de viento 

uniformemente aplicadas a los elementos. 
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A continuación se presentan algunas imágenes que describen el modelo realizado en el 

software: 

 

Figura 10. Modelo tridimensional de la estructura. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Fuente. Pasante del proyecto   

 
Figura 11. Rampa de acceso margen derecho 

 
 

 

Fuente. Pasante del proyecto   
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Figura 12.  Rampa de acceso margen izquierdo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Pasante del proyecto   

 

CARGAS  

 

En este numeral se describen las principales cargas y criterios de cargas usadas para el 

análisis de la estructura, de acuerdo a las condiciones de y acorde a los requerimientos del 

Título B de las NSR–10 y al CCDSP 95. 

 

Las cargas para el análisis y verificaciones estructurales son las siguientes: 

 

CARGAS MUERTAS  

 

El peso propio de los elementos estructurales es tenido en cuenta automáticamente por el 

Software de cálculo, teniendo en cuenta la densidad del material utilizado. A continuación se 

presenta el avalúo de cargas muertas adicionales: 

 

Peso de placa en SteelDeck (h=10cm) = 1.81 KN/m2 

Peso Acabados (3cm de concreto) = 0.66 KN/m2 

 

Total Carga Muerta (D): 2.47 KN/m2 
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CARGAS VIVAS 

 

Tanto para el puente como para las rampas de acceso se utilizó una carga de 4.00 KN/m2 

uniformemente distribuida sobre toda el área del piso de circulación, tal y como se estipula 

en el numeral A.3.4.8.1.3 del CCDSP 95. 

 

CARGAS DE VIENTO (EÓLICAS) 

 

Se calcula una carga de viento de acuerdo al numeral A.3.6.1.1 del CCDSP 95 aplicada 

horizontalmente, en ángulo recto con el eje longitudinal del puente, sobre el área vertical 

proyectada de todos los elementos de la superestructura, incluyendo miembros de la 

armadura expuesta en el entramado de sotavento.  

 

Para armaduras y arcos: 3.70 (KN/m²) 

 

Para vigas y viguetas: 2.50 (KN/m²) 

 

La carga total no debe ser menor de 4.50 KN/m en el plano de barlovento y de 2.25 KN/m 

en el plano de sotavento para cerchas. 

 

CARGAS SÍSMICAS 

 

Se usará un análisis modal basado en el espectro elástico de diseño para evaluar los efectos 

sísmicos en la estructura, de acuerdo con lo establecido en la NSR-10. A continuación se 

describe la información utilizada para la aplicación de este. 

 

LOCALIZACIÓN, NIVEL DE AMENAZA SÍSMICA Y VALOR DE Aa Y Av 

 

Localización = Ocaña, Norte de Santander; Colombia 

Zona de amenaza sísmica = Intermedia TablaA.2.3-2 NSR-10 

Coeficiente de aceleración pico efectiva, Aa= 0.20 TablaA.2.3-2 NSR-10 

Coeficiente de velocidad pico efectiva, Av= 0.15 TablaA.2.3-2 NSR-10 

 

DEFINICIÓN DE LOS MOVIMIENTOS SÍSMICOS DE DISEÑO 

 

Grupo de uso = I A.2.5.1 NSR-10 

Coeficiente de importancia I =1.00 CuadroA.2.5-1 NSR-10 

Perfil del suelo = C CuadroA.2.4-1 NSR-10 

Coeficiente de Amplificación, Fa = 1.5 Figura A.2.4-1 NSR-10 

Coeficiente de Amplificación, Fv = 2.0 Figura A.2.4-2 NSR-10 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRUCTURACIÓN Y EL MATERIAL ESTRUCTURAL 

 

Empleando 
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Sistema estructural = Estructura diferente a una edificación (Estructura de tipo péndulo 

invertido) 

Material estructural = Acero 

 

Capacidad de disipación de energía en el rango inelástico = DMO 

 

OBTENCIÓN DEL ESPECTRO ELÁSTICO DE DISEÑO SEGÚN NORMA NSR-10 

 

To = 0.103 seg Figura A.2.6-1 NSR-10 

Tc = 0.495 seg Figura A.2.6-1 NSR-10 

TL = 3.96 seg Figura A.2.6-1 NSR-10 

 

Dónde: 

𝑇𝑜 = 0.1 ∗  
𝐴𝑣 ∗ 𝐹𝑣

𝐴𝑎 ∗ 𝐹𝑎
 

 

𝑇𝑐 = 0.48 ∗  
𝐴𝑣 ∗ 𝐹𝑣

𝐴𝑎 ∗ 𝐹𝑎
 

 

𝑇𝐿 = 2.4 ∗ 𝐹𝑣 

 
Figura  13. Espectro Elástico de Diseño NSR-10 Teórico 
 

Fuente. Pasante del proyecto   

 

A partir de los parámetros anteriores se obtiene el siguiente espectro de diseño: 
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Figura 14. Espectro Elástico de Diseño 

Fuente. Pasante del proyecto   

 

COMBINACIONES DE CARGA 

 

Se siguen las combinaciones de carga especificadas en el CCDSP Sección A.3.12. El diseño 

se elabora para las mayores solicitaciones a las que estará sujeto cada elemento.  

 

La notación para las combinaciones es la siguiente: 

 

Grupo (N) =  (βD + βL (L+i) + βW (W) + βWL (WL) + βEQ (EQ)) 

 

Donde 

 

: Factor de carga 

: Coeficiente de carga 

D: Carga muerta 

L: Carga viva 

i: Impacto 

W: carga de viento sobre la estructura 

WL: carga de viento sobre la carga viva 

EQ: Sismo 

Se anota que para estructuras en zonas de sismicidad importante como en este caso, las cargas 

que generan las mayores solicitaciones son las indicadas anteriormente, por lo cual las 
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solicitaciones causadas por otras cargas como: fuerza Longitudinal, acortamiento, retracción, 

temperatura, etcétera, se encuentran plenamente cubiertas dentro del diseño. 

 

Cuadro 38. grupo de uso  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Pasante del proyecto   

 

COEFICIENTE DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA (R) 

 

R= Ro* Φa * Φp * Φr 

 

Dónde: 

 

Ro = 2.0 (Cuadro4-2 AIS 180-13) 

Φa = irregularidad en altura = 1.00 

Φp = irregularidad en planta = 1.00 

Φr = irregularidad por ausencia de redundancia = 0.75 

Luego 

R = 2.0 * 1.00 * 1.00 * 0.75 =1.50 

Para el diseño de las conexiones se utiliza un valor de R=1.0 

 

VIBRACIONES 

 

La guía desde especificaciones para puentes peatonales de la AASHTO recomienda, en sus 

requisitos de vibraciones, que la frecuencia natural del puente sin carga viva debe ser superior 

a 3.0 Hz para evitar el primer armónico. 

 

En cada uno de los modelos estructurales se garantiza que se cumpla dicho requisito, y los 

datos de las frecuencias se encuentran en los anexos del presente informe. 

 

REQUISITOS DE DEFLEXION  

 

Según el documento de referencia “Guía de especificaciones para puentes peatonales” del 

año 1997 emitido por la AASHTO, los miembros deben estar diseñados de manera que la 

deflexión debido a la carga viva de servicio peatonal no sobrepase L/500 de la longitud del 

tramo. La deflexión de los brazos en voladizo (cantiléver) debido a la carga viva de servicio 

para peatones debe limitarse a L/300 del brazo voladizo (cantiléver). La deflexión horizontal 

debido a la carga de viento lateral no excederá de L/500 de la longitud del tramo. El presente 
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diseño estructural tiene en cuenta estos requisitos anteriores tanto para las rampas como para 

el puente peatonal. 

 

Para realizar el control de deflexiones se emplea la herramienta SAP 2000 como se muestra 

en la siguiente figura.  

 

Figura 15. Localizaciones de joint para pasarela puente en SAP 2000 

Fuente. Pasante del proyecto   
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Figura  16. Localizaciones de joint para acceso # 1 puente peatonal SAP 2000. 

Fuente. Pasante del proyecto   

 

A continuación se presentan los chequeos realizados para cada una de las estructuras: 
 

Figura  17. Localizaciones de joint para acceso # 2 puente peatonal SAP 2000 

Fuente. Pasante del proyecto   
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Cuadro 39. Deflexiones de Estructura de Puente Peatonal–Carga L de Diseño (L/500 =4cm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Pasante del proyecto   

 

Deflexiones de Estructura de la Rampa #1– Carga Viva de Diseño (L/300 = 0.75cm) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Pasante del proyecto   
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Cuadro 40. Deflexiones de Estructura de la Rampa #1– Carga Viva de Diseño (L/300 = 

0.75cm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Pasante del proyecto   

 

METODOLOGÍA DE DISEÑO 

 

Parámetros de diseño. Para el diseño de los elementos de acero se utilizará la norma NSR-

10 Titulo F y el AISC 360-10 “Specification for Structural Steel Buildings”, en las cuales 

se establecen las siguientes relaciones: 

 

Chequeo de la Relación de Esbeltez 

 

La relación de esbeltez para PTE, está dada por: 

 

 
 

Adicionalmente es conveniente que la relación: 

 
𝐾𝑙

𝑟
< 200 
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Chequeo de Miembros a Tensión 

 

Chequeo por Fluencia 

El chequeo por fluencia para miembros sometidos a tensión está dado por: 

 

∅𝑃𝑛 = ∅𝑓 ∗ 𝐴𝑔 ∗ 𝐹𝑦 
 

Chequeo por Rotura 

 

El chequeo por rotura para miembros sometidos a tensión está dado por: 

 

∅𝑃𝑢 = ∅𝑅 ∗ 𝐴𝑔 ∗ 𝐹𝑢 

 

Chequeo de Miembros a Compresión 

 

El chequeo de miembros a compresión está dado por las siguientes relaciones: 

 

 

𝐹𝑒 =
𝜋 ∗ 𝐸

(
𝐾𝐿
𝑟 )

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal y como se mencionó al inicio del presente documento, el análisis y diseño estructural se 

realizó con la ayuda del software SAP 2000. Para tener un control adecuado del diseño, a 

continuación se presentan las revisiones utilizadas por el programa para diseñar cada uno de 

los elementos que componen la estructura. Se escoge el elemento #192 del puente peatonal 

como ejemplo del cálculo: 
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Figura 18. .Diseño del Elemento #192 – Estructura de Puente Peatonal 

 

 

 

Fuente. Pasante del proyecto   
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DISEÑO DE ZAPATAS CUADRADA Z1 - COMB CRITICA #1 

 

Figura 19. Detalle de cimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente. Pasante del proyecto   

 

Cuadro 41. Información diseño de zapatas zona crítica 1  

 

 

Fuente. Pasante del proyecto   

 

 

 

 

Sección de la 

columna 

Bc 

lc 

0.3 

0.3 

M 

M 

Carga total ultima Pu 260 KN 

Momento ultimo eje 

x 

Mu x 0 KN-M 

Momento ultimo eje 

y 

Mu y 0 KN-M 

Carga total de 

servicio 

Ps 200 KN 

Momento de 

servicio eje x 

Ms x 0 KN-M 

Momento de 

servicio eje y 

Ms y 0 KN-M 

Porcentaje de peso 

propio 

% PP 8% % 

Capacidad portante 

del suelo 

qa 300 KN/M2 

Resistencia del 

concreto 

F”c 21 MPA 

Resistencia del 

acero 

Fy 420 MPA 

ᴓ varilla mayor de 

columna 

db 5/8 Pulg 

Landa clase de 

concreto 

λ 1 (-) 
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LAS CARGAS DE SERVICIO PARA DIMENSIONAR LA ZAPATA SON: 

 

PS = 200.0 KN 

 

MS(x) = 0.00 KN.m 

 

MS (y) = 0.00 KN.m 

 

DIMENSIONES REQUERIDAS DEZAPATA: 

 

L/B = 1.0 [ - ]                 q1s = 300.00 KN/m2 

 

                                      q2s = 300.00 KN/m2 

 

                                      q3s = 300.00 KN/m2 

  

                                       q4s = 300.00 KN/m2 

 

B= 0.85 m 

L= 0.85 m 

  

Área Requerida = 0.72 m2     [OK] 

 

DIMENSIONES ADOPTADAS: 

 

B= 1.20 m                q1 nuevo = 150.00 KN/m2 ------ [OK] 

L= 1.20 m                q2 nuevo = 150.00 KN/m2 ------ [OK] 

                                 q3 nuevo = 150.00 KN/m2 ------ [OK] 

                                 q4 nuevo = 150.00 KN/m2 ------ [OK] 

 

Área a Usar = 1.44 m2 

 

LAS FUERZAS Y PRESIONES DE DISENO SON: 

 

 

Pu= 260.0 KN                      qu1 u = 195.00 KN/m2                  q máx. u = 195.00 KN/m2 

Mu x= 0.00 KN.m                qu2 u = 195.00 KN/m2                  q min u = 195.00 KN/m2 

Mu y= 0.00 KN.m                qu3  u = 195.00 KN/m2 

                                              qu4 u = 195.00 KN/m2 
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DIMENSIONAMIENTO POR PUNZONAMIENTO: 

 

 
 

d1=Vu/0,17*(1+ (2/B))*ʎ*(280^ (1/2))*bo 

d2=Vu/0,33*ʎ*(280^ (1/2))*bo 

d3=Vu/0,083*((αs*d/bo)+2)*ʎ*(280^ (1/2))*bo 
 

Verificación diseño de zapatas por funcionamiento zona crítica 1 

 
 bo Vup ᴓVc 

D1=0.12 m 1.68 m 225.8 KN 225.8 KN 

D2=0.09 m 1.54 m 231.0 KN 231.0 KN 

D3=0.11 m 1.63 m 227.8 KN 227.8  KN 

 

Dónde: 

 

ᴓ = 0.75   ,    β= 1    ,   ∞s = 40 

 

DIMENSIONAMIENTO POR CORTANTE UNIDIRECCIONAL: 

 

 
 

d4=Vu/ ᴓ*0,17*ʎ*(280^ (1/2))*B 

 

d5=Vu/ ᴓ+0,17*ʎ*(280^ (1/2))*L 

 

                                                                         Dónde: 

 

d4= 0.11 m 79.0 KN 79.0 KN   sentido corto       qu d4 = 195.00 KN/m2 

d5= 0.11 m 79.0 KN 79.0 KN sentido largo        qu d5 = 195.00 KN/m2 

  

ALTURA DE LA ZAPATA (h): 

 

d min = MAX (d1, d2, d3, d4, d5 ) 

d min = 0.12 m 

h min = 0.22 m 

h = 0.35 m --- d a USAR = 0.25 m [OK] 

REVISION POR APLASTAMIENTO: 
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Revisión del aplastamiento en la base de la columna             donde: 

                                                                                                 Ø =                   0.65 [-] 

Pu < O*0,85*f 'c *A1                                                              f 'c Columna = 21.0 MPA 

Pu < 1044.2 KN [NO REQUIERE PEDESTAL]                    f 'c Zapata=      21.0 MPA 

                                                                                                 A2=                     1.00 m2 

                                                                                                 A1=                     0.09 m2 

Revisión del aplastamiento en la Zapata 

Pu < O*0,85*f 'c *A1*Raíz (A2/A1) 

Pu < 2088.5 KN [NO REQUIERE PEDESTAL] 

 

VERIFICACION DEL DESARROLLO DEL REFUERZO DE LA COLUMNA EN LA 

ZAPATA: 

 

Longitud de Desarrollo a Compresión: 

 

Ld1= 0.35 m 

Ld2= 0.29 m 

 

 

 

 

Ld. = MAX (Ld1, Ld2)        Ld. = 0.35 m     chequeo ld. <= d [REQUIERE PEDESTAL O            

                                                                                                 AUMENTAR (h)] 

DISENO A FLEXION: 

 

Parámetros De Diseño: 

 

ϵt =        0.005          [-] 

Es =     200,000      MPA 

m =        23.53          [-] 

Ø =         0.90           [-] 

ß=           0.85           [-] 

P bal = 0.021250      [-] 

P máx. = 0.013547   [-] 

P min = 0.001800     [-] 

K min =  739.99       KPA 

 

MOMENTO ACTUANDO PARALELO A L: 

 

 

 Lv = 0.45 m 
          quf = 195.00 
REFUERZO PARALELO A L: 

[As1] 
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Mu              =      24 KN.m 

b = B           =      1.20 m  

K (KPA)     =      351.00  

Cuantía (p)=       0.000844  

As               =       2.53 cm2  

As min        =      7.56 cm2 

 

 ESPECIFICACIONES MINIMAS DEL REFUERZO: 

 

ᴓ A utilizar: ½” 

# De varillas: 6 

Separación Máxima: 1 O cada 20.7 cm 

Longitud mínima del gancho: NO REQUIERE GANCHO 

Longitud mínima de la barra: 1.05 m 

 

LONGITUD DE DESARROLLO: 

 

Cb = 0.081 

Cb/db = 2.5 

ys = 0.8 

Lde = 0.38 m 

Ld = 0.34 m 

 

MOMENTO ACTUANDO PARALELO A B [As2]: 
 

  Lv = 0.45 m 

  quf = 195.00 

 

REFUERZO PARALELO A B: [As2] 

 

Mu              =  24 KN.m 

b = L           = 1.20 m  

K (KPA)     = 351.00  

Cuantía (p)  = 0.000844  

As total       = 2.53 cm2  

As min        = 7.56 cm2 

 

ESPECIFICACIONES MINIMAS DEL REFUERZO: 

 

ᴓ A utilizar: ½” 

# De varillas requeridas: 6 

Separación: 1 O cada 20.7 cm 

Longitud del gancho: NO REQUIERE GANCHO 
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Longitud de la barra (lb): 1.05 m 
 

 

LONGITUD DE DESARROLLO: 

cb = 0.081 

Cb/db = 2.5 

ys = 0.8 

Lde = 0.38 m 

Ld = 0.34 m 

 

DETALLE DEL REFUERZO: 

 

 

 

 

 

 

 

B = 1.20 m                          rec = 0.075 m 

L = 1.20 m                           x = 0.15 m 

h = 0.35 m 

 

AS1 = 6 # 4 @ 0.207 m Lb = 1.35 m 

AS2 = 6 # 4 @ 0.207 m Lb = 1.35 m 

 

DISENO DE ZAPATA CUADRADA Z1 - Comb critica #2 
 

Cuadro 42. Información diseño de zapatas zona crítica 2  

 

Sección de la columna:                   bc = 0.2         m 

                                                        lc = 0.3          m 

Carga total ultima:                          Pu= 475.8      KN 

Momento Ultimo eje x:                  Mu x= 2.6      KN.m 

Momento Ultimo eje y:                  Mu y= 18.2    KN.m 

Carga total de Servicio:                  Ps= 366.00     KN 

Momento de Servicio eje x:            Ms x= 2.00    KN.m 

Momento de Servicio eje y:            Ms y= 14.00  KN.m 

Porcentaje de peso propio:             % PP = 6%     % 

Capacidad portante del suelo:         qa = 250        KN/m2 

Resistencia del concreto:                 f 'c = 21        MPA 

Resistencia del acero:                      fy = 420        MPA 

Ø varilla mayor de la columna:       db = 5/8        pulg 

Landa (clase de concreto):               λ = 1              [ - ] 

Fuente. Pasante del proyecto   
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Figura 20. Detalle de cimentación  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Pasante del proyecto   

 

LAS CARGAS DE SERVICIO PARA DIMENSIONAR LA ZAPATA SON: 

 

PS = 366.0 KN 

Ms(x)= 2.00 KN.m 

Ms(y)= 14.00 KN.m 

 

DIMENSIONES REQUERIDAS DE ZAPATA:  

 

 PRESIONES DE SERVICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

L/B = 1.0 [-]                     q1s = 179.29 KN/m2 

                                            q2s = 169.19 KN/m2 

B= 1.36 m                           q3s = 239.90 KN/m2 

L= 1.36 m                            q4s = 250.00 KN/m2 

Área Requerida = 1.85 m2   
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DIMENSIONES ADOPTADAS: 

 

B= 1.50 m                            q1 nuevo = 149.81 KN/m2 ------ [ OK ] 

L= 1.50 m                            q2 nuevo = 142.28 KN/m2 ------ [ OK ] 

                                             q3 nuevo = 195.04 KN/m2 ------ [ OK ] 

                                             q4 nuevo = 202.58 KN/m2 ------ [ OK ] 

 

Area a Usar =2.25 m2 

 

LAS FUERZAS Y PRESIONES DE DISENO SON: 

 

Pu= 475.8 KN                         qu1 u = 194.76 KN/m2         q máx. u = 263.35 KN/m2 

Mu x= 2.60 KN.m                  qu2 u = 184.96 KN/m2          q min u = 184.96 KN/m2 

Mu y= 18.20 KN.m                qu3 u = 253.55 KN/m2 

                                                qu4 u = 263.35 KN/m2 

 

DIMENSIONAMIENTO POR PUNZONAMIENTO: 

 

 

 

 

 

 

d1=Vu/0,17*(1+ (2/B))*ʎ*(280^ (1/2))*bo 

d2=Vu/0,33*ʎ*(280^ (1/2))*bo 

d3=Vu/0,083*((αs*d/bo)+2)*ʎ*(280^ (1/2))*bo 

 

Verificación diseño de zapatas por funcionamiento zona crítica 2 

 

 bo VuP ᴓVc 

D1=0.21 m 1.83 m 429.5 KN 429.5 KN 

D2=0.15 m 1.62 m 439.6 KN 439.6 KN 

D3=0.16 m 1.64 m 438.8 KN 438.8 KN 

Fuente. Pasante del proyecto   

 

Dónde: 

ᴓ = 0.75   ,    β= 1    ,   ∞s = 40 

 

DIMENSIONAMIENTO POR CORTANTE UNIDIRECCIONAL: 
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d4=Vu/ ᴓ*0,17*ʎ*(280^ (1/2))*B 

 

d5=Vu/ ᴓ+0,17*ʎ*(280^ (1/2))*L 

 

                                                                                          Dónde: 

 

d4= -0.46 m    Vu=414.1 KN    ᴓ Vc=79.0 KN    sentido corto qu d4 = 195.00 KN/m2 

d5= -0.49 m    Vu=79.0 KN      ᴓ Vc =79.0 KN   sentido largo qud5 = 195.00 KN/m2 

  

ALTURA DE LA ZAPATA (h): 

 

d min = MAX (d1, d2, d3, d4, d5) 

d min = 0.21 m 

h min = 0.35 m 

h = 0.35 m --- d a usar = 0.25 m [OK] 

 

REVISION POR APLASTAMIENTO: 

 

Revisión del aplastamiento en la base de la columna             donde: 

                                                                                                 Ø =                   0.65 [-] 

Pu < O*0,85*f 'c *A1                                                              f 'c Columna = 21.0 MPA 

Pu < 696.2 KN [NO REQUIERE PEDESTAL]                    f 'c Zapata=      21.0 MPA 

                                                                                                 A2=                     0.90m2 

                                                                                                 A1=                     0.06 m2 

Revisión del aplastamiento en la Zapata 

Pu < O*0,85*f 'c *A1*Raíz (A2/A1) 

Pu < 1392.3 KN  [NO REQUIERE PEDESTAL] 

 

VERIFICACION DEL DESARROLLO DEL REFUERZO DE LA COLUMNA EN LA 

ZAPATA: 

Longitud de Desarrollo a Compresión: 

 

Ld1= 0.35 m 

Ld2= 0.29 m 

 

 

Ld= MAX (Ld1, Ld2)        Ld= 0.35 m     chequeo ld <= d [REQUIERE PEDESTAL O            

                                                                                                 AUMENTAR (h)] 

DISENO A FLEXION: 

 

Parámetros De Diseño: 

ϵt =        0.005         [-] 

Es =     200,000     MPA 

m =        23.53         [-] 

Ø =         0.90          [-] 
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ß=           0.85          [-] 

p bal = 0.021250     [ - ] 

p máx. = 0.013547  [ - ] 

Pmin = 0.001800     [ - ] 

Kmin =  739.99       KP 

 

MOMENTO ACTUANDO PARALELO A L: 

 

 

 Lv = 0.45 m 

          quf = 259.43 

 

 

REFUERZO PARALELO A L: [As1] 

 

Mu              =      71 KN.m 

b = B           =      1.50 m  

K (KPA)     =      838.54  

Cuantía (p)=       0.002046 

As               =       7.67  cm2  

As min        =      9.45  cm2 

 

Especificaciones Minimas Del Refuerzo: 

 

ᴓ A utilizar: ½” 

# De varillas: 8 

Separación Máxima: 1 ø cada 19.1 cm 

Longitud mínima del gancho: NO REQUIERE GANCHO 

Longitud mínima de la barra: 1.35 m 

 

Momento Actuando Paralelo A B [As2]: 

 

   

Lv = 0.65 m 

Quf = 190.51 

 

 

 

Refuerzo Paralelo A B: [As2] 

 

Mu              =  76 KN.m 

b = L           = 1.50 m  

K (KPA)     = 897.84  

Cuantía (p)  = 0.002194 

As total       =  8.23 cm2  
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As min        = 9.45 cm2 

 

ESPECIFICACIONES MINIMAS DEL REFUERZO: 

 

ᴓ A utilizar: ½” 

# De varillas requeridas: 8 

Separación: 1 ø cada 19.1 cm 

Longitud del gancho: NO REQUIERE GANCHO 

Longitud de la barra (lb): 1.35 m 

 
DETALLE DEL REFUERZO: 

 

B = 1.50 m                          rec = 0.075 m 

L = 1.50 m                           x = 0.15 m 

h = 0.35 m 

 

AS1 = 10 # 4 @ 0.15m Lb = 1.65 m 

AS2 = 10# 4 @ 0.15 m Lb = 1.65 m 

 

Nota: anexando planos arquitectónicos y estructurales del proyecto en CD 
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4. DIAGNOSTICO FINAL 

 

A la fecha del 28 de marzo del presente año se encuentra en etapa de montaje la estructura 

metálica del puente peatonal ubicado en el PR 49+350 de la carretera Aguaclara- Ocaña 

perteneciente a la ruta nacional 7007, la cual se encuentra a cargo del Instituto Nacional de 

Vías (INVIAS) y que dicho proyecto se ejecuta por el convenio interadministrativo N°3097 

de 2013 entre El INVIAS y la Gobernación del departamento Norte de Santander para que 

este último quien realice la convocatoria del proyecto, y que se adjudica mediante el contrato 

de obra N° 00653 de 2014 y que se asigna como ente de supervisión a la Universidad 

pedagógica y tecnológica de Colombia(UPTC)  mediante el convenio N°3294 de 2013 en los 

cuales a la fecha el proyecto se encuentra en un avance del 66% . 

 

Como pasante fue una experiencia satisfactoria  compartir trabajos con los profesionales de 

esta empresa a los cuales  les doy las gracias por abrirme las puertas y brindarme sus 

conocimientos. Es para mí un honor haber compartido experiencias, brindando mis 

conocimientos los cuales obtuve en la Universidad Francisco de Paula Santander y que hayan 

aportado para el avance satisfactorio de la construcción del puente peatonal. Finalmente 

deseo realizar un aporte a esta gran empresa a la cual pienso hacer entrega de la propuesta 

investigativa de mi proyecto de grado. 
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5. CONCLUSIONES 

 

El proceso de seguimiento técnico tiene como objetivo principal hacerle un rastreo a las 

actividades que se han planificado e ir registrando el comportamiento de los costos, el tiempo 

y la calidad, verificando el cumplimiento de la empresa contratista ya que a la fecha de 

ejecución del 72% cumple con requerimientos de costo, calidad  y tiempo propuestos. 

 

Al igual es de resaltar la importancia de generar un control administrativo y legal del 

proyecto, para verificar que la obra presente los cumplimientos legales y así confirmar la 

calidad de la obra que es la finalidad de cualquier proyecto civil que contribuya con el 

crecimiento y desarrollo de la región. 

 

Gracias a la supervisión de la construcción del puente peatonal, se pudo llevar a cabo un 

control optimo del avance de la obra con respecto al cronograma del contratista, dando 

sugerencias que permitieran corregir errores durante y cada de las actividades desarrolladas 

en el proyecto. Cabe aclarar que en sus inicios se presentaron imprevistos que generaron 

atrasos en la ejecución del proyecto pero luego de corregir estos se vio reflejada la buena 

organización y planeación que se realizó para que no existiesen más retrasos en ninguna de 

las etapas del proyecto, evitando pérdidas económicas y en tiempos en el avance. 

 

Es importante resaltar la importancia del cumplimiento de las normas técnicas colombianas 

en la ejecución de todo proyecto de obra civil, para verificar la calidad del proyecto siendo 

este proyecto un ejemplo de desempeño, pues cada uno de los elementos y requerimientos 

del puente peatonal cumplen con las especificaciones de las normas técnicas colombianas.  

 

Es de vital importancia contar con una adecuada planeación en la organización de las 

actividades técnicas y administrativas del proyecto, teniendo en cuenta el grado de 

importancia a la hora de ejecutarlas, garantizando así la optimización de los costos, este 

proyecto es un ejemplo claro de ello, puesto que su ejecución se realiza con la calidad 

establecida en las especificaciones técnicas del contrato. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Para garantizar un ambiente laboral armonioso se debe entablar una comunicación asertiva 

con el grupo de trabajo y establecer límites entre los niveles jerárquicos que competa la 

organización, para que de esta manera cada integrante cumpla eficientemente las actividades 

propuestas. 

 

Para lograr una mayor motivación en la integración de los estudiantes que están finalizando 

sus carreras, se recomienda a  la Universidad Francisco de Paula Santander que  involucre a 

estos alumnos  de último semestre en proyectos de esta índole para mejorar  la calidad de 

profesionales que genera esta grandiosa academia. 
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Anexo A.  Manual 

 

La construcción del puente peatonal a pesar de atravesar por diversas adversidades se 

encuentra en ejecución, de donde a la fecha presenta un 72% de avance ya que se han  

realizado trabajos de remodelación donde se ubicaran sus accesos (rampas) y a la fecha de 

07 de abril del año 2015 se encuentra en etapa de montaje de la estructura metálica, por 

consiguiente a continuación se presentan diversas imágenes que muestra en proceso 

constructivo de este proyecto. 

 

En la siguiente imagen se muestra las de charlas de prevención de riesgos laborales en la 

construcción por parte de la empresa contratista. 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente imagen se ilustra la localización y replanteo que se realizó para la ubicación 

de los ejes de la cimentación. 
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Luego de ubicados los ejes de cimentación se procede a realizar las excavaciones en ambos 

márgenes de la construcción del puente peatonal como se muestra a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al igual que las excavaciones el figurado de acero para pedestales se inician al mismo tiempo 

teniendo estos una altura de 2.8 m y con estribos cada 0.15 m de separación. 
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Luego de realizado el figurado de acero se localizan cada uno de los elementos figurados 

como se ilustra en la siguiente imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Posteriormente se realiza la fundida de los pedestales, realizando los cilindros para los 

ensayos de resistencia como se muestra a continuación 
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Luego de fundidos los pedestales se colocan las platinas sobre la parte superior de este que 

es donde se apoyaran los elementos verticales de la estructura quedando estos fundidos de la 

siguiente manera en ambos costados del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego es traída la estructura metálica a la obra y se inicia con la izada de los elementos 

verticales los cuales soportaran la estructura. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

129 

Obteniendose a la fecha el montaje de todos los elemento verticales  y realizandose el montaje 

de la estructura del puente sobre los porticos que se muestarnen  las siguiente imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Por último se muestra la estructura principal del puente peatonal  y su montaje. 
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Anexo B.  APU (Ítem Excavaciones varias en material común en seco.) 
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Anexo C. APU (Ítem Relleno para estructura) 

 

 

 



  

132 

Anexo D. APU (transporte de base granular) 
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Anexo E. APU (Base granular) 
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Anexo F. APU (Acero de refuerzo) 
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Anexo G. APU (Demolición de estructura) 
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Anexo H. APU (traslado de redes) 
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Anexo I. APU (Actualización y Unificación de Diseño) 
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Anexo J. APU concreto clase D 
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Anexo K. APU (Empradizacion de taludes con tierra orgánica y semillas) 
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Anexo L.obras ambientales (Paga) 
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Anexo M.  APU (Pañete liso de muro) 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: Pañete Liso Muro UNIDAD  : M2

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.

Herramienta Menor % 10,00 722,71

Sub-Total 722,71

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Mortero 1:5 mezclado en Obra M3 296.651 0,020 5.933,02

Sub-Total 5.933,02

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

Cuadrilla 1x2 5.162,24 1,40 7.227,14

Sub-Total 7.227,14

Total Costo Directo 13.883,00

A.U. 30% 4.165,00

Valor Unitario 18.048,00

Descripción

Descripción
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Anexo N. APU (Estuco y Pintura) 

REPUBLICA DE COLOMBIA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: Estuco y Pintura UNIDAD  : M2

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.

Herramienta Menor % 10,00 508,75

Sub-Total 508,75

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Vinilo Viniltex Gal 49.900 0,065 3.243,50

Estuco liso Kg 1.020 2,3000 2.346,00

Und 1.175 0,100 117,50

Sub-Total 5.707,00

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

Cuadrilla 1x1 $ 55.000,00 185% 101.750,00 20,00 5.087,50

Sub-Total 5.087,50

Total Costo Directo 11.303,00

A.U. 30% 3.391,00

Valor Unitario 14.694,00

Lija Nº 80 

Descripción

Descripción
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Anexo O. APU (Tubo Galvanizado 2” x 3m para cerramiento) 

   

REPUBLICA DE COLOMBIA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: Tubo Galvanizado 2"x 3.0 mts para cerramiento UNIDAD  : UND

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.

Herramienta Menor % 10,00 59,39

Soldador Electrico dM 83.100 0,04 3.324,00

Sub-Total 3.383,39

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Tubo Galvanizado D=2" UND 267500,00 0,50 133750,00

Soldadura 3/32 Kg 7176,00 0,15 1076,40

Sub-Total 134.826,40

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

Cuadrilla Especializada 1x1 9.138 0,065 593,94

Sub-Total 593,94

Total Costo Directo 138.804,00

A.U. 30% 41.641,00

Valor Unitario 180.445,00

Descripción

Descripción
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Anexo P. APU (Cerramiento en malla H=1.80 Mts). 

REPUBLICA DE COLOMBIA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: Cerramiento en Malla h= 1.80 mt UNIDAD  : Ml

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.

Herramienta Menor % 10,00 1.220,94

Andamio Tubular 1.50 x 1.50 dU 960 0,31 297,60

Soldador Electrico dM 83.100 0,075 6.232,50

Sub-Total 7.751,04

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Soldadura 3/32 Kg 7176,00 0,15 1076,4

Angulo 2"x1/4 Ml 10666,00 1,05 11199,3

Malla Eslabonada cal. 12 (2"x2") E M2 9000,00 1,89 17010

Platina 1"x1/8" M 1500,00 1,60 2400,00

Sub-Total 31.685,70

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

Cuadrilla Construccion 1x4 5927,02 1,00 5.927,02

Cuadrilla Especializada 1x1 11853,64 0,53 6.282,43

Sub-Total 12.209,45

Total Costo Directo 51.646,00

A.U. 30% 15.494,00

Valor Unitario 67.140,00

Descripción

Descripción
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Anexo Q. APU (Alambre de Púas Tres Hilos). 

REPUBLICA DE COLOMBIA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: Alambre de Puas 3 hilos UNIDAD  : Ml

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.

Herramienta Menor % 10,00 59,39

Soldador Electrico dM 83.232 0,067 5.576,53

Sub-Total 5.635,93

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Alambre pua 3 12.5 x 350 Und 117000,00 0,10 11700,00

Sub-Total 11.700,00

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

Cuadrilla Especializada 1x1 9.137,58 0,065 593,94

Sub-Total 593,94

Total Costo Directo 17.930,00

A.U. 30% 5.379,00

Valor Unitario 23.309,00

Descripción

Descripción
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Anexo R. APU (Esmalte de Malla de Cerramiento) 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: Esmalte malla cerramiento UNIDAD  : M2

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.

Herramienta Menor % 10,00 948,29

Compresor de Pintura dM 24.012 0,10 2.401,20

Sub-Total 3.349,49

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Lija Nº 80 UND 1175,00 1,05 1233,75

Esmalte Icolux Gal 37900,00 0,04 1516,00

Gal 33234,00 0,02 697,91

Sub-Total 3.447,66

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

Cuadrilla Especializada 1x0 11.853,64 0,80 9.482,91

Sub-Total 9.482,91

Total Costo Directo 16.280,00

A.U. 30% 4.884,00

Valor Unitario 21.164,00

Descripción

Descripción

Thiner 
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Anexo S. APU (Enchape Piscina) 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: Enchapr Piscina UNIDAD  : M2

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.

Herramienta Menor % 693,75

Sub-Total 693,75

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

cemento gris Kg 520,00 1,00 520,00

pegacor blanco Kg 600,00 1,05 630,00

M2 28000,00 1,05 29400,00

Sub-Total 30.550,00

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

cuadrilla 1:2 $ 75.000,00 185% 138.750,00 10,00 13.875,00

Sub-Total 13.875,00

Total Costo Directo 45.119,00

A.U. 30% 13.536,00

Valor Unitario 58.655,00

Descripción

Descripción

ceramica mediterraneo
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Anexo T. APU (Granito de piso) 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: Granito piso UNIDAD  : M2

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.

Herramienta Menor % 462,50

Sub-Total 462,50

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

granito blanco Kg 800,00 48,00 38400,00

marmolina blanca Kg 450,00 20,00 9000,00

Kg 520,00 18,70 9724,00

cemento blanco tipo 3 Kg 1600,00 21,00 33600,00

Sub-Total 90.724,00

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

cuadrilla 1:2 $ 75.000,00 185% 138.750,00 15,00 9.250,00

Sub-Total 9.250,00

Total Costo Directo 100.437,00

A.U. 30% 30.131,00

Valor Unitario 130.568,00

Descripción

Descripción

cemento gris
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Anexo U. APU (Pañete Impermeabilizante) 

 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: pañete impermeabilizante UNIDAD  : M2

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.

Herramienta Menor % 693,75

Sub-Total 693,75

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

mortero 1:2 M3 400.000,00$   0,03 13200,00

SIKA 1 Kg 4.500,00$       0,60 2700,00

Sub-Total 15.900,00

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

cuadrilla 1:2 $ 75.000,00 185% 138.750,00 10,00 13.875,00

Sub-Total 13.875,00

Total Costo Directo 30.469,00

A.U. 30% 9.141,00

Valor Unitario 39.610,00

Descripción

Descripción
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Anexo V. APU (Concreto ciclópeo) 
 

REPUBLICA DE COLOMBIA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: concreto ciclopeo UNIDAD  : M3

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.

Herramienta Menor % 3.799,11

Sub-Total 3.799,11

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

concreto clase F M3 346.144,00$   0,60 207686,40

piedra rajonada para concreto ciclopeo M3 70.500,00$     0,40 28200,00

M2 23.000,00$     0,80 18400,00

desperdicio (5%)

Sub-Total 254.286,40

III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

cuadrilla 1:4 $ 115.000,00 185% 212.750,00 2,80 75.982,14

Sub-Total 75.982,14

Total Costo Directo 334.068,00

A.U. 30% 100.220,00

Valor Unitario 434.288,00

Descripción

Descripción

formaleta
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Anexo V.  (programación de costo 2 propuestas) 

POR EJECUTAR

ITEM UND CANT. V/R. UNIT. VR/PARC. CANT. VR/PARC. CANT. VR/UNIT. CANT. VR/PARC. CANT. VALOR % CANT. VALOR

1 Gl 1,00 4.000.000,00$   4.000.000,00$      0,20 4.000.000,00$     0,80 4.000.000,00$     0,80 3.200.000,00 1,00 4.000.000,00 100,00 0,00 -$                   

2 M3 1.100,00 30.000,00$       33.000.000,00$     71,70 33.000.000,00$   207,40 30.000,00$         207,40 6.222.000,00 1100,00 33.000.000,00 100,00 0,00 -$                   

3 M3 702,70 60.000,00$       42.162.000,00$     17,40 30.636.000,00$   301,10 60.000,00$         301,10 18.066.000,00 702,70 42.162.000,00 100,00 0,00 -$                   

4 Kg 11.266,00 7.500,00$         84.495.000,00$     92.250.000,00$   23.566,00 7.500,00$           23.566,00 176.745.000,00 11266,00 84.495.000,00 0,00 -$                   

5 Kg 5.650,00 7.500,00$         42.375.000,00$     69.187.500,00$   3.575,00 7.500,00$           3.575,00 26.812.500,00 5650,00 42.375.000,00 0,00 -$                   

6 Kg 6.807,50 7.500,00$         51.056.250,00$     53.986.950,00$   7.589,00 7.500,00$           7.589,00 56.917.500,00 6807,50 51.056.250,00 0,00 -$                   

7 Kg 5.650,00 500,00$            2.825.000,00$      6.150.000,00$     23.566,00 500,00$              23.566,00 11.783.000,00 5650,00 2.825.000,00 0,00 -$                   

8 Kg 9.225,00 500,00$            4.612.500,00$      4.612.500,00$     3.575,00 500,00$              3.575,00 1.787.500,00 9225,00 4.612.500,00 0,000 -$                   

9 Kg 7.198,26 500,00$            3.599.130,00$      3.599.130,00$     7.589,00 500,00$              7.589,00 3.794.500,00 7198,26 3.599.130,00 0,00 -$                   

10 Kg 11.266,00 3.000,00$         33.798.000,00$     36.900.000,00$   23.566,00 3.000,00$           23.566,00 70.698.000,00 11266,00 33.798.000,00 0,00 -$                   

11 Kg 5.650,00 3.000,00$         16.950.000,00$     27.675.000,00$   3.575,00 3.000,00$           3.575,00 10.725.000,00 5650,00 16.950.000,00 0,00 -$                   

12 Kg 6.807,50 3.000,00$         20.422.500,00$     21.594.780,00$   7.589,00 3.000,00$           7.589,00 22.767.000,00 0,00 0,00 6807,50 20.422.500,00$   

13 ML 219,80 265.000,00$      58.247.000,00$     58.247.000,00$   265.000,00$       0,00 219,80 58.247.000,00$   

14 ML 106,25 120.000,00$      12.750.000,00$     12.750.000,00$   120.000,00$       0,00 106,25 12.750.000,00$   

15 Kg 15.956,00 4.500,00$         71.802.000,00$     2.253,70 71.802.000,00$   5.584,31 4.500,00$           5.584,31 25.129.395,00 14500,00 65.250.000,00 90,87 1456,00 6.552.000,00$     

16 M3 182,36 749.991,00$      136.768.358,76$   29,70 136.768.358,76$ 55,40 749.991,00$       55,40 41.549.501,40 151,00 113.248.641,00 82,80 31,36 23.519.717,76$   

17 M3 11,90 450.000,00$      5.355.000,00$      5.355.000,00$     450.000,00$       4,00 1.800.000,00 7,90 3.555.000,00$     

18 M3 100,00 95.000,00$       9.500.000,00$      12,46 9.500.000,00$     95.000,00$         40,00 3.800.000,00 40,00 60,00 5.700.000,00$     

19

M3-

Km
12.800,00

1.250,00$         16.000.000,00$     211,82 16.000.000,00$   1.250,00$           400,00 500.000,00 3,13 12400,00 15.500.000,00$   

20 Und 2,00 500.000,00$      1.000.000,00$      1.000.000,00$     500.000,00$       0,00 2,00 1.000.000,00$     

21 Und 16,00 34.000,00$       544.000,00$         544.000,00$       34.000,00$         0,00 16,00 544.000,00$       

22 Und 4,00 300.000,00$      1.200.000,00$      1.200.000,00$     300.000,00$       0,00 4,00 1.200.000,00$     

23 M2 341,11 12.000,00$       4.093.320,00$      40,20 4.093.320,00$     12.000,00$         65,00 780.000,00 19,06 276,11 3.313.320,00$     

24 ML 48,00 626.187,00$      30.056.976,00$     30.056.976,00$   626.187,00$       48,00 30.056.976,00 0,00 -$                   

25 Und 16,00 4.400.000,00$   70.400.000,00$     70.400.000,00$   4.400.000,00$     0,00 16,00 70.400.000,00$   

26 M2 395,93 80.000,00$       31.674.400,00$     31.674.400,00$   80.000,00$         0,00 395,93 31.674.400,00$   

27 M3 61,00 170.000,00$      10.370.000,00$     17,30 12.444.000,00$   68,50 170.000,00$       68,50 11.645.000,00 61,00 10.370.000,00 100,00 0,00 -$                   

28 M2 495,00 79.500,00$       39.352.500,00$     35,85 39.352.500,00$   79.500,00$         220,00 17.490.000,00 44,44 275,00 21.862.500,00$   

29 M2 438,93 26.000,00$       11.412.180,00$     11.412.180,00$   26.000,00$         0,00 0,00 438,93 11.412.180,00$   

30 Gl 1,00 70.000.000,00$ 70.000.000,00$     70.000.000,00$   70.000.000,00$   1,00 70.000.000,00 0,00 -$                   

31 Gl 1,00 43.330.411,00$ 43.330.411,00$     1 43.330.411,00$   43.330.411,00$   1,00 43.330.411,00 100,00 0,00 -$                   

32 Gl 1,00
45.000.000,00$ 45.000.000,00$     1 45.000.000,00$   45.000.000,00$   1,00 45.000.000,00 100,00 0,00 -$                   

ITEMS NO PREVISTOS 0,00

33 Desmonte de malla m2 92,34 11.959,00$          1.104.294,06$         92,34 11.959,00$             92,34 1.104.294,06 92,34 1.104.294,06 0,00 -$                   

34 Pañete liso  muro m2 89,25 30.025,00$          2.679.731,25$         109,65 30.025,00$             109,65 3.292.199,22 89,25 2.679.731,25 0,00 -$                   

35 Estuco y Pintura m2 104,00 25.159,00$          2.616.536,00$         109,65 25.159,00$             109,65 2.758.649,13 104,00 2.616.536,00 0,00 -$                   

36 Tubo Galvanizado 2"x3.0 para Cerramiento und 20,00 240.540,00$        4.810.800,00$         20,00 240.540,00$          20,00 4.810.800,00 20,00 4.810.800,00 0,00 -$                   

37 Cerramiento en malla H= 1.80 MTS ml 51,30 104.473,00$        5.359.464,90$         51,00 104.473,00$          51,30 5.359.464,90 51,30 5.359.464,90 0,00 -$                   

38 Alambre Puas tres hilos ml 51,30 32.648,00$          1.674.842,40$         51,00 32.648,00$             51,30 1.674.842,40 51,30 1.674.842,40 0,00 -$                   

39 Esmalte malla cerramiento m2 184,68 30.261,00$          5.588.601,48$         184,68 30.261,00$             184,68 5.588.601,48 184,68 5.588.601,48 0,00 -$                   

40 enchape piscina m2 41,76 68.060,00$          2.842.185,60$         41,76 68.060,00$             41,76 2.842.185,60 41,76 2.842.185,60 0,00 -$                   

41 piso en granito m2 20,08 230.406,00$        4.626.552,48$         20,08 230.406,00$          20,08 4.626.552,48 20,08 4.626.552,48 0,00 -$                   

42 pañete impermeabilizante m2 39,50 48.096,00$          1.899.792,00$         41,76 48.096,00$             41,76 2.008.488,96 39,50 1.899.792,00 0,00 -$                   

43 concreto ciclopeo m3 12,00 717.644,00$        8.611.728,00$         23,72 717.644,00$          23,72 17.022.515,68 12,00 8.611.728,00 0,00 -$                   

44 Instalacion Punto de Agua fria und 1,00 150.247,00$        150.247,00$             1,00 150.247,00$          1,00 150.247,00 1,00 150.247,00 0,00 -$                   

45 Acometida electrica provisional GLB 1,00 3.900.000,00$     3.900.000,00$         1,00 3.900.000,00$       1,00 3.900.000,00 1,00 3.900.000,00 0,00 -$                   

TOTAL 45.864.775,17$       -253343,37

COSTO DIRECTO 1.008.151.526,00$ 542.980.737,30$ 766.110.339,80 242.041.186,20

COSTO TOTAL(INCLUYE A.I.U) 1.008.151.526,00$ 542.980.737,30$ 766.110.339,80 242.041.186,20

MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO NO APLICA

VALOR A PAGAR SEGÚN ACTA DE RECIBO No. 02 DEL  13 DE MARZO DE 2015 542.980.737,30

Mampostería en bloque 15*20*40

Malla electrosoldada 8 mm a 15 cm

Obras Ambientales del PAGA - NO MODIFICAR -

Traslado de Redes Eléctricas y/o Servicios Públicos y/o Gestión Predial - NO MODIFICAR -

Actualización y Unificación de Estudios y Diseños(Incluye: Diseños de traslado de redes y

gestión predial)- NO MODIFICAR -

Suministro e Instalación de Señales Verticales SP, SR y SI (90 cm X 90 cm)

Empradización de taludes con tierra orgánica y semillas

Pilote de concreto fundido in situ de diámetro 0,6 m

Sockets tipo Krosby (encastrados en los cables)

Steel deck 2" cal 20 para placa del puente

Demolición de estructuras (inlcuye retiro)

Concreto clase D

Concreto clase F

Base granular

Transporte de base granular

Suministro e instalación de caneca de basura M120

Drenes D=4" en PVC

Suministro y fabricación de acero estructural A572-50 (Vigas W21 x 44)

RECIBO PRESENTE ACTA

Montaje de acero estructural A572-50 (Vigas W21 x 44)

Montaje de acero estructural ASTM A36

Montaje de acero estructural A500-GRADO C para tubos

Barandas metálicas (25 kg/m)

Cable de acero de 1 1/2" encastrados, inclute tensores

Acero de refuerzo Fy = 420 Mpa

Cargue, transporte y descargue de acero estructural A572-50 (Vigas W21 x 44)

Cargue, transporte y descargue de acero estructural ASTM A36

Cargue, transporte y descargue de acero estructural A500-GRADO C para tubos

EJECUTADO ACUMULADOCONDICIONES DEL CONTRATO INICIAL O MODIFICADO ACTA DE RECIBO No. 01

DESCRIPCION

ACTA DE RECIBO No. 02

GOBERNACION NORTE DE SANTANDER

ANEXO No. _1_ AL ACTA DE RECIBO No. 02

CONTRATO DE OBRA No.00653   DEL 23   DE Julio  DE 2014

Relleno para estructuras

Suministro y fabricación de acero estructural ASTM A36

Localización y Replanteo

Excavaciones varias en material común en seco

MS-CC-CS-03

FECHA DEL ACTA 13 de Marzo 2015

Suministro y fabricación de acero estructural A500-GRADO C para tubos
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Anexo X. 

 

BITACORA DE OBRA POR PARTE DE PASANTE 

CD DISEÑO ARQUITECTONICO Y 

ESTRUCTURAL DEL PROYECTO 
 

 


