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Resumen 

 

En procura de mejorar la eficacia en la ejecución de las actividades desarrolladas por la 

empresa CONCIVELSA Y CIA S.A.S, en el proyecto denominado “ARBOLEDAS DE 

ALVEQUIN” ubicado en el municipio de Aguachica, Cesar; la entidad solicitó el apoyo de una 

persona con conocimientos de ingeniería civil, para ser parte del personal humano y 

desempeñarse como pasante dentro de dicho ente. 

 

Dentro de las funciones otorgadas se encuentra la prestación de apoyo a la supervisión 

técnica de los procesos constructivos de la obra y de esta manera conseguir resultados óptimos en 

cada una de las actividades ejecutadas por los distintos oficiales, garantizando la seguridad y el 

confort establecido por las normas mínimas para vivienda de interés prioritario (VIP).  

 

Con ayuda de la verificación de todas de las especificaciones plasmadas en los planos de 

diseño se toman medidas correctivas ante el incumplimiento de las mismas; del mismo modo se 

contribuye con el control de consumo y calidad de los materiales utilizados en la obra. 
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Introducción 

 

En el desarrollo de proyectos de construcción Viviendas de Interés Prioritario (VIP) la 

elaboración de los presupuestos y programación de obra son parte fundamental dado que 

anticipan los tiempos y costos que serán consumidos para la ejecución de dichos proyectos y así 

determinar su viabilidad, pero como es bien sabido existen factores que afectan directamente este 

proceso como lo son la calidad y consumo de los materiales, el cumplimiento de los aspectos de 

diseño y los rendimientos de la mano de obra los cuales inicialmente se asumen pero que son 

muy variantes dependiendo así mismo de otros factores como pueden ser; el trabajador como tal, 

la disponibilidad de recursos, la zona donde se lleva a cabo, el clima, y en general las condiciones 

de trabajo. 

 

Como ya se dijo todos los factores que inciden en la calidad de los proyectos son 

inicialmente asumidos con la ayuda de base de datos comerciales especializadas en actividades de 

construcciones civiles como soporte en el análisis de los costos y tiempos de ejecución del 

proyecto. Pero estos no son exactos y no funcionan para cualquier sector del país. 

 

Una forma de obtener valores más reales del rendimiento de mano, consumo de materiales 

y calidad de los mismos en obra es a través de la observación y recolección de datos en tiempo 

real de ejecución, dicha observación será la base de estudio de este trabajo llevada a cabo en un 

promedio de 16 semanas con el fin de obtener valores aproximados en obra y los respectivos 

factores que afectan a los mismos. 
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Capítulo 1: Apoyo a la supervisión técnica de los procesos de construcción desarrollados en 

el proyecto “ARBOLEDAS DE ALVEQUIN” llevado a cabo por la empresa 

CONCIVELSA Y CIA S.A.S. en el municipio de Aguachica Cesar. 

 

1.1 Descripción breve de la empresa.  

La empresa CONCIVELSA Y COMPANIA S A S se encuentra ubicada en la localidad de 

Carmen de Viboral, en el departamento de Antioquia. El domicilio social de esta empresa es 

Calle 31 N° 34 A 15 apartamento 201. La forma jurídica de CONCIVELSA Y COMPANIA 

S.A.S. es Sociedad por acciones simplificada y su principal actividad es "Actividades de 

arquitectura e ingeniería y actividades conexas de asesoramiento técnico.  

 

1.1.1 Misión. CONCIVELSA Y CIA S.A.S. tiene como propósito la satisfacción de las 

necesidades de nuestros clientes proporcionándoles servicios de ingeniería y construcción, 

brindando productos de calidad. 

 

1.1.2 Visión. Ser una empresa reconocida a nivel nacional, convirtiéndonos en 

protagonistas en el área de ingeniería y construcción; mediante la gestión de proyectos integrales 

que sean amigables con el medio ambiente; y que asimismo ayuden al crecimiento de la 

compañía. 

 

1.1.3 Objetivos de la empresa. 

- Ofrecer un servicio confortable mediante el uso de equipos y herramientas adecuados para cada 

actividad. 
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- Establecer tiempos apropiados para cada actividad en la ejecución  de proyectos. 

- Efectuar planeaciones  estratégicas de las tareas a desarrollar planteadas para cada proyecto. 

- Aumentar en un 15% la eficacia en la ejecución de los proyectos asignados. 

- Capacitar constantemente al personal contratado, logrando así el mejoramiento continuo. 

 

1.1.4 Descripción de la estructura organizacional. 

 

Figura 1. Estructura organizacional de CONCIVELSA Y CIA S.A.S. 

 

1.1.5 Descripción de la dependencia a la que fue asignado. Para la empresa 

CONCIVELSA Y CIA S.A.S. es de vital importancia el cumplimiento de las normatividad 

técnica a la hora de ejecutar las obras de infraestructura para las cuales ha sido contratado. Es por 

esto que cuenta con personal capacitado en el desarrollo de la residencia técnica, área que está 

encargada de ejecutar y supervisar cada una de las actividades a desarrollar dentro de los distintos 

CONCIVELSA Y CIA S.A.S. 

DIRECTOR DE 

OBRA 

COMITÉ DE 

OBRA 

Vigilante 

Herramenter

o 

Almacenista 

AUXILIAR  

ADMINISTRATI

VO 

Ayudantes 

Oficiales 

Maestro 

General 

RESIDENTE 

TÉCNICO 

Subcontratist Auxiliar 

Técnico 



12 
 

proyectos que se llevan a cabo por la empresa a nivel nacional. En el caso de la urbanización 

ARBOLEDAS DE ALVEQUIN en el municipio de Aguachica, este área está a cargo del 

profesional Guillermo Alfonso Calle Castrillón el cual brinda gran confianza ya que tiene una 

amplia experiencia en los procesos constructivos de este tipo realizados por la empresa y al 

mismo tiempo esta área se encarga de sub-contratar las actividades que necesitan de un 

especialista externo en el área que sea necesario con el fin de  brindar la solución a los problemas 

que eventualmente se presenten a lo largo de la ejecución de los proyectos. 

 

1.2 Diagnóstico inicial de la dependencia asignada. 

 

DEBILIDADES 

- Ausencia de personal con certificación técnica 

- Inexistencia de un espacio adecuado para la 

planeación de actividades (oficinas en la obra) 

OPORTUNIDADES 

- Accesibilidad para ingreso de insumos y 

maquinaria 

- Lograr un reconocimiento a nivel organizacional 

por parte de la directivas de la empresa  

AMENAZAS 

- Debido a la temporada de sequía, la zona 

presenta escasez de agua. 

- Insuficiencia lumínica en los alrededores que 

limitan la ejecución del proyecto. 

FORTALEZAS 

- CONCIVELSA Y CIA SAS. Cuenta con 

experiencia en la ejecución de proyectos de 

vivienda de interés prioritario. 

- Ejecución de procesos con un alto índice de 

responsabilidad   

Figura 2. (Continuación)  
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ESTRATEGIA FO 

Fortalecer el área de supervisión de los procesos 

empleando el conocimiento del profesional 

encargado para brindar una mejor calidad de 

producción. 

ESTRATEGIA DO 

Adecuar el espacio disponible con el fin de   

desarrollar una óptima  planeación de las 

actividades dentro del sitio de ejecución de la obra 

ESTRATEGIA FA 

- Realizar informes del avance general de la obra 

mediante cuadros de tiempo. 

 

- Gestionar  mayor organización y rendimiento de 

trabajadores en las primeras horas del día. 

ESTRATEGIA DA 

- Brindar una mayor protección de los trabajadores 

a través de la implementación de la indumentaria 

apropiada. 

-   Concienciar   a los involucrados en la 

realización del proyecto sobre la importancia de la 

responsabilidad y cumplimiento en las tareas. 

 

Figura 2. Diagnóstico inicial de la dependencia asignada. 

 

 

1.2.1 Planteamiento del problema. En la actualidad, Colombia  presenta un alto déficit 

habitacional tanto cualitativo como cuantitativo; y nuestra región, específicamente el municipio 

de Aguachica, no es ajeno a esta problemática padecida por familias vulnerables, sumado a esta 

situación se presenta el crecimiento del municipio por diversos factores, como lo ha sido la 

construcción de la ruta del Sol que ha conllevado a que muchas personas de otras regiones del 

país se desplacen a esta población en busca de oportunidades laborales lo que aumenta el déficit 

mencionado, condicionando al municipio a desarrollar programas de viviendas de interés social o 

prioritario  buscando con esto suplir la necesidad planteada. 
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Lo anterior conlleva a que los constructores encargados de ejecutar dichos proyectos se 

ajusten a los requerimientos o especificaciones técnicas exigidas por el Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio consecuentemente, en la actualidad el trabajo de supervisión realizado por la 

empresa CONCIVELSA Y CI A S.A.S. carece de un acompañamiento técnico controlado de 

manera organizada y periódica de todos sus procesos constructivos en cada una de las viviendas y 

obras de urbanismo para dar cumplimiento a dicha Normatividad. 

 

1.3 Objetivos de la pasantía  

 

1.3.1 General. Apoyar  la supervisión técnica de los procesos de construcción 

desarrollados en el proyecto “ARBOLEDAS DE ALVEQUIN” llevado a cabo por la empresa 

CONCIVELSA Y CIA S.A.S. en el municipio de Aguachica Cesar 

 

1.3.2 Específicos. Conocer los parámetros y características planteados dentro del diseño 

del proyecto con respecto a la ejecución del mismo. 

 

Determinar los rendimientos de mano de obra involucradas en el desarrollo de la 

compactación de la sub-base, fundido de las losas de pavimento en concreto reforzado y anden en 

concreto simple. 

 

Verificar  el control de calidad de los materiales empleados en la construcción de la obra, 

basado en las especificaciones y recomendaciones de diseño. 

 

Contribuir con la actualización del presupuesto del proyecto. 
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1.4 Descripción de las actividades a desarrollar en la misma. 

 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES 

Apoyar a la supervisión 

técnica de los procesos de 

construcción 

desarrollados en el 

proyecto “ARBOLEDAS 

DE ALVEQUIN” llevado 

a cabo por la empresa 

CONCIVELSA Y CIA 

S.A.S. en el municipio de 

Aguachica Cesar 

 

 

Conocer los parámetros y 

características planteados dentro 

del diseño del proyecto con 

respecto a la ejecución del 

mismo. 

Realizar inspección visual constante 

de las viviendas 

Vigilar el desarrollo de las actividades 

planeadas en los tiempos establecidos 

Verificar  a través de mediciones las 

especificaciones plasmadas en los 

planos del proyecto  

Consignar en una tabla de chequeo el 

cumplimiento de las especificaciones 

requeridas en la construcción del 

proyecto  

     Determinar los 

rendimientos de mano de obra 

involucradas en el desarrollo 

de la compactación de la sub-

base, fundido de las losas de 

pavimento en concreto 

reforzado y anden en concreto 

simple. 

Realizar inspección visual constante 

de las obras de urbanismo. 

Tomar datos de los avances en la 

ejecución de las actividades 

planeadas. 

Consolidar la información 

recolectada, acompañado de sus 

respectivos cálculos. 

 

Figura 3. (Continuación) 
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Verificar  el control de 

calidad de los materiales 

empleados en la construcción de 

la obra, basado en las 

especificaciones y 

recomendaciones de diseño. 

 

Solicitar certificado de calidad del 

material a la empresa suministradora 

de cemento, acero y tubería. 

Observar las condiciones de 

almacenamiento del material a 

emplear en la obra. 

Tomar muestras de concreto para los 

ensayos de laboratorio. 

Realizar los ensayos de laboratorio a 

las muestras de concreto (resistencia a 

la compresión) 

Contribuir con la 

actualización del presupuesto del 

proyecto. 

 

Estimar el valor correspondiente al 

pago de nóminas a los distintos 

oficiales  

Registrar el consumo de materiales 

mediante tablas que relacionen los 

ítems del proyecto. 

Actualizar el presupuesto  del 

proyecto con la información obtenida 

a partir del registro de consumo de 

materiales 

 

Figura 3. Descripción de las actividades.  
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Capítulo 2: Enfoque referencial  

 

2.1 Enfoque conceptual 

El vocabulario empleado en los diferentes campos de estudio pueden variar de acuerdo al 

tema a tratar, es por esto que algunas palabras tienden a confundir al lector, la cual le será algo 

incómodo de leer por la falta de orientación del contexto, la comprensión de una lectura requiere 

de una buena ubicación de lo que se quiere dar a conocer, por tanto  a continuación se resaltaran 

las palabras más empleadas en la realización del informe de tal manera que el lector se sienta a 

gusto en emprender lo que trata el tema. 

 

2.1.1 Vivienda de Interés Social (VIS). Es aquella que reúne los elementos que aseguran 

su habitabilidad, estándares de calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y de construcción 

cuyo valor máximo es de ciento treinta y cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (135 

SMLM). 

 

2.1.2 Vivienda de Interés Social Prioritaria (VIP). Es aquella vivienda de interés social 

cuyo valor máximo es de setenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (70 SMLM). 

(MINVIVIENDA, Viceministerio de vivienda, VIS y VIP Aspectos básicos) 

 

2.1.3 Mampostería Parcialmente Reforzada. Es la construcción con base en piezas de 

mampostería de perforación vertical, unidas por medio de mortero, reforzada internamente con 
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barras y alambres de acero y que cumple los requisitos del capítulo D.8. Este sistema estructural 

se clasifica, para efectos de diseño sismo resistente, como uno de los sistemas con capacidad 

moderada de disipación de energía en el rango inelástico (DMO) (NSR-10, Titulo D, Pág. D.5). 

 

2.1.4 Cimentación. Entramado (malla o retícula) de vigas de concreto reforzado que 

transfiere las cargas de la superestructura al suelo. 

 

2.1.5 Concreto ciclópeo. Concreto con adición de agregado de tamaños mayores al 

corriente (sobre tamaño) (NSR-10, Titulo E, Pág. E.1). 

 

2.1.6 Rendimiento. La mano de obra, como uno de los componentes en el proceso 

productivo, aparece como una de las variables que afectan la productividad. Como uno de los 

objetivos de todas las empresas es ser más competitivos, mejorando la productividad de sus 

procesos productivos, se hace necesario conocer los diferentes factores que afectan la mano de 

obra, clasificándolos y determinando una metodología para medir su afectación en los 

rendimientos y consumos de mano de obra de los diferentes procesos de producción. 

2.1.6.1 Rendimiento de mano de obra. Se define como la cantidad de obra de alguna 

actividad completamente ejecutada por una cuadrilla, compuesta por uno o varios operarios de 

diferente especialidad por unidad de recurso humano, normalmente expresada como un/ hH 

(unidad de medida de la actividad por hora Hombre). (Botero L., 2002) 
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2.1.7 Concreto. Es una mezcla de: Cemento, agregados inertes (grava y arena) y agua, la 

cual se endurece después de cierto tiempo de mezclado. Los elementos que componen el concreto 

se dividen en dos grupos: activos e inertes. Son activos, el agua y el cemento a cuya cuenta corre 

la reacción química por medio de la cual esa mezcla, llamada lechada o pasta, se endurece hasta 

alcanzar un estado de gran solidez. 

Los elementos inertes (agregados), al arena y la grava, cuyo papel fundamental es formar 

el esqueleto del concreto, ocupando gran parte del volumen del producto final, con lo cual se 

logra abaratarlo y disminuir notablemente los efectos de la reacción química del fraguado: La 

elevación de la temperatura y la contracción de la lechada al endurecerse. 

El agua que entra en combinación química con el cemento es aproximadamente un 33% 

de la cantidad total y esa fracción disminuye con la resistencia del concreto. 

En consecuencia, la mayor parte del agua de mezclado se destina a lograr fluidez y 

manejabilidad la mezcla, coadyuvando a la contracción del fraguado y dejando en su lugar los 

vacíos correspondientes, cuya presencia influye negativamente en la resistencia final del 

concreto. (Bernal J, 2009)  

 

2.1.8 Resistencia a la compresión del concreto. La resistencia a la compresión simple es 

la característica mecánica principal del concreto. Se define como la capacidad para soportar una 

carga por unidad de área, y se expresa en términos de esfuerzo, generalmente en kg/cm2, MPa y 

con alguna frecuencia en libras por pulgada cuadrada (psi).  

El ensayo universalmente conocido para determinar la resistencia a la compresión, es el ensayo 

sobre probetas cilíndricas elaboradas en moldes especiales que tienen 150 mm de diámetro y 300 
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mm de altura. Las normas NTC 550 y 673 son las que rigen los procedimientos de elaboración de 

los cilindros y ensayo de resistencia a la compresión respectivamente. (Osorio J, 2013).  

 

2.1.9 Pavimento. Un pavimento está constituido por un conjunto de capas superpuestas, 

relativamente horizontales, que se diseñan y construyen técnicamente con materiales apropiados 

y adecuadamente compactados. Estas estructuras estratificadas se apoyan sobre la sub-rasante de 

una vía obtenida por el movimiento de tierras en el proceso de exploraciones y que han de resistir 

adecuadamente los esfuerzos que las cargas repetidas del tránsito le trasmiten durante el periodo 

para el cual fue diseñada la estructura del pavimento. 

2.1.9.1 pavimentos rígidos. Son aquellos que fundamentalmente están constituidos por 

una losa de concreto hidráulico, apoyada sobre la sub-rasante o sobre una capa, de material 

seleccionado, la cual se denomina sub-base del pavimento rígido. (Montejo A., 2002) 

 

 

2.2 Enfoque legal  

Hay ciertos requisitos en todo proyecto de infraestructura que es regido por entidades 

comprometidas en velar por el buen manejo de los recursos públicos, estas mismas establecen 

cierta normatividad fundamental para el cumplimiento de lo que se estipule, donde la parte 

interesada a celebrar algún tipo de relación con la entidad pública se compromete con las 

condiciones. Por otra parte la gestión de proyectos es respaldada por los derechos que tiene cada 

ciudadano de disfrutar de una mejor calidad de vida, lo siguiente hace parte de los estatutos 

legales. 
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2.2.1 La Constitución Política 

2.2.1.1 Artículo 311. Establece que: “Al municipio como entidad fundamental de la 

división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que 

determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su 

territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus 

habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes.” 

 

2.2.1.2 El artículo 91 numeral 5º de la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de 

2012.  Contempla que es atribución del Alcalde Municipal, ordenar los gastos y celebrar los 

contratos y convenios municipales, de acuerdo con el Plan de Desarrollo Económico y Social y 

con el Presupuesto Municipal, observando las normas jurídicas aplicables.  

 

2.2.2 Norma técnica Colombiana. ICONTEC es una entidad de carácter privado, sin 

ánimo de lucro, cuya Misión es fundamental para brindar soporte y desarrollo al productor y 

protección al consumidor. Colabora con el sector gubernamental y apoya al sector privado del 

país, para lograr ventajas competitivas en los mercados interno y externo.  

La representación de todos los sectores involucrados en el proceso de Normalización Técnica está 

garantizada por los Comités Técnicos y el período de Consulta Pública, este último caracterizado 

por la participación del público en general. Las siguientes Normas son las tomadas como guía en 

el desarrollo de este proyecto. 

 

2.2.2.1 NTC2289: Barras corrugadas y lisas de acero de baja aleación, para refuerzo de 

concreto. 
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2.2.2.2 NTC 1087: Tubos de poli (cloruro de vinilo) (PVC) rígido para uso sanitario, 

aguas lluvias y ventilación. 

 

2.2.3 Norma Sismo Resistente Nsr-10. 

2.2.3.1 Titulo c: Concreto Estructural. El Título C proporciona los requisitos mínimos 

para el diseño y la construcción de elementos de concreto estructural de cualquier estructura 

construida según los requisitos del NSR-10 del cual el Título C forma parte. El Título C también 

cubre la evaluación de resistencia de estructuras existentes. 

 

2.2.3.2 Título I: Supervisión Técnica: Dentro del presente Capítulo se fija el alcance 

mínimo que debe tener la supervisión técnica y los controles mínimos que deben llevarse a cabo 

como parte de las labores de supervisión técnica. 
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Capítulo 3. Informe de cumplimiento de trabajo 

 

3.1 Conocer los parámetros y características planteados dentro del diseño del proyecto con 

respecto a la ejecución del mismo. 

 

3.1.1 Realizar inspección visual constante de las viviendas. 

La inspección visual es una de las técnicas más usadas en la supervisión ya que solo se 

emplea el ojo humano y en algunos casos la ayuda de herramientas de bajo costo; además para la 

aplicación de esta técnica no es necesario un gran entrenamiento debido a que este depende de la 

experiencia individual de cada inspector y a sus conocimientos previos sobre el objeto de estudio.  

Teniendo en cuenta que este proceso es primordial para tener un control técnico favorable 

en cada unidad de construcción y debido a que la urbanización Arboledas De Alvequin tiene una 

gran magnitud esta tarea se realizó de manera repetitiva y constante. 

 

 

3.1.2 Vigilar el desarrollo de las actividades planeadas en los tiempos establecidos. 

Se estima que la construcción de una vivienda tarda alrededor de 25 días de labores 

continuas sin interrupción y en promedio se ejecuta 20 viviendas en simultáneo, todo esto 

dependiendo de la cantidad de material disponible en la obra, de igual forma esta producción se 

puede ver afectado por distintas condiciones externas al rendimiento del obrero como tal. 

Obteniendo cálculos según esta suposición ideal la totalidad de las viviendas tendrían que 

terminarse en 388.75 días exactamente. 
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𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠 =
311 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠

20 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 25𝑑𝑖𝑎𝑠⁄
 

 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠 = 388.75 𝑑𝑖𝑎𝑠  

 

Se puede estimar este valor aproximadamente como un año y para que esto se cumpla, en 

promedio en un mes, se deben terminar 26 unidades de viviendas equivalente al 92% de una 

manzana (cabe aclarar que este es un valor estimado no real para todos los grupos de viviendas ya 

que las manzanas varían en número de unidades). 

 

Como se muestra en la Tabla 1 se establece un año el plazo de entrega del proyecto se 

puede determinar que para el mes de noviembre del 2016 se espera tener el 99% de las viviendas 

ejecutadas. De igual manera se estima que el proyecto será entregado el día 28 de noviembre en 

cumplimiento con la culminación de las 8 viviendas y las obras de urbanismos faltantes. 

 

Tabla 1 

Relación de tiempos con respecto al plazo del proyecto. 

PERIODO DE 

ACTIVIDADES 

TIEMPO 

TRANSCURRIDO 

% RESPECTO 

AL PLAZO 

PLAZO 

TRANSCURRIDO 

ACUMULADO 

% 

ACUMULADO 

Diciembre 31 8,470% 31 8% 

Enero 29 7,923% 60 16% 

Febrero 31 8,470% 91 25% 

Marzo 30 8,197% 121 33% 

Abril 31 8,470% 152 42% 

Mayo 30 8,197% 182 50% 

Junio 30 8,197% 212 58% 

Julio 31 8,470% 243 66% 
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Tabla 1 (continuación) 

Agosto 30 8,197% 273 75% 

Septiembre 31 8,470% 304 83% 

Octubre 31 8,470% 335 92% 

Noviembre 28 7,650% 363 99% 

 

 

La tabla de relación de tiempos muestra el tiempo transcurrido de ejecución del proyecto 

con respecto al plazo del mismo. Los campos están divididos de esta manera: 

 

 Periodo de actividades: periodo de seguimiento reportado en el informe. 

 Tiempo transcurrido en el periodo: número de días transcurrido en el periodo reportado. 

 % respecto al plazo: porcentaje de tiempo transcurrido con respecto al plazo de ejecución 

del contrato. 

 Plazo transcurrido acumulado: sumatoria del tiempo transcurrido hasta el periodo 

reportado. 

 % acumulado. Sumatoria del porcentaje transcurrido hasta el periodo reportado. 

 

En la figura 4 se puede observar resaltado con rojo el número de viviendas de la manzana 

K sin culminar en el proyecto hasta el 4 de noviembre, cabe aclarar que todas las viviendas ya 

están intervenidas. 
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Figura 4. Plano avance del proyecto  (manzana K) 

 

Se estima que  en el transcurso de 15 días a partir del 13 de noviembre (fecha de 

realización de este informe)  hasta el 28 de noviembre se culmine tanto la construcción de las 

viviendas como las obras de urbanismo, dándole cumplimiento a los tiempos establecidos  

 

3.1.3 Verificar a través de mediciones las especificaciones plasmadas en los planos 

del proyecto 

 

En algunos casos se hace necesario el uso de herramientas de medición para llevar a cabo 

una inspección más confiable, dando la certeza del cumplimiento de las especificaciones en 

algunas actividades del proceso constructivo, en este caso la principal herramienta utilizada fue el 

flexómetro; con el cual pudimos verificar que se cumpliera actividades tales como: distancia 
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entre ejes, longitudes de traslapos, espesores de plantillas reforzadas, espesor mortero de pega, 

entre otras; como las que se muestran desde la figura 5 a la figura 12, de igual manera con la 

ayuda del maestro el cual tiene una gran experiencia en proyectos de este tipo por su trayectoria 

con la empresa se verifican los niveles, trazado de ejes, aplomado de muros, ubicación del acero 

de refuerzo y otras especificaciones establecidas en los planos de diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Distancia entre ejes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Limpieza de mampostería.  
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Figura 7.Acero de vigas de cimentación.  

 

 

Figura 8.Nivel vigas de cimentación. 
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Figura 9. Colocación acero de refuerzo y tubos conduit mampostería reforzada. 

 

 

 

 

Figura 10. Colocación plantilla reforzada 
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Figura 11. Acero de refuerzo horizontal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.Instalaciones hidráulicas y sanitarias  
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3.1.4 Consignar en una tabla de chequeo el cumplimiento de las especificaciones 

requeridas en la construcción del proyecto. 

 

 Al ser viviendas de interés prioritario dadas por el gobierno para la reubicación de 

personas desfavorecidas por las olas invernales que afectaron en años anteriores al municipio 

estas deben contar con mínimo de requisitos para brindar seguridad y confort a sus futuros 

habitantes, es decir, que cumplan con los ítem mínimos establecidos en el formato A.1 (Apéndice 

A) que se muestra en la figura 13, de no cumplir con algún requisito en la ejecución debe tomarse 

la medida correctiva más adecuada para encontrar una pronta y eficaz solución. 

 

 

Figura 13. Muestra lista de chequeo para especificaciones 
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Como se observa en el ejemplo de lista de chequeo en campo realizado para el proyecto 

en su gran mayoría las actividades se cumplen, esto es debido a que son actividades en las que se 

puede aplicar una inmediata corrección en presencia del supervisor y en aquellas en las que tarda 

un poco más aplicar la medida correctiva se registró que no se cumple la especificación y 

posteriormente se verificó que se aplicaran las medidas pertinentes. Es de resaltar que para todas 

las viviendas este chequeo es muy exhaustivo logrando así que en su mayoría cumpla con todos 

los requisitos técnicos establecidos.  

 

3.2 Determinar los rendimientos de mano de obra involucradas en el desarrollo de la 

compactación de la sub-base, fundido de las losas de pavimento en concreto reforzado y 

anden en concreto simple. 

 

3.2.1 Realizar inspección visual constante de las obras de urbanismo.  

 

Las obras urbanas o urbanismo son todas las actividades enfocadas a la construcción o 

modificación del entorno urbano para servir de soporte en el desarrollo de otras actividades que 

contribuyen al desarrollo social de una población dentro de las cuales podemos nombrar las obras 

de infraestructura vial o de transporte, las obras de infraestructuras hidráulicas y las obras de 

infraestructuras energéticas. Al igual que para las unidades de construcción estas deben tener un 

control en la ejecución de las actividades propias de su desarrollo constructivo como se muestra 

en la figuras 14 y 15 en la elaboración de andenes y en la figura 16 en la del pavimento. 
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Figura 14. Colocación de formaletas y fundido de andenes 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Cepillado de andenes 
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Figura 16. Colocación de acero de refuerzo para pavimento y bordillos 

 

3.2.2 Tomar datos de los avances en la ejecución de las actividades planeadas.  

 

Para el cálculo de rendimientos de actividades constructivas se debe recolectar los dos 

principales variables que intervienen directamente en ellos como lo son el tiempo y la cantidad 

por unidad de medida realizada en dicho tiempo para esto se empleó el formato A.2 (Apéndice A) 

en el cual se puede especificar en su cabecera el ítem, la descripción de la actividad, la unidad de 

medición y la obra donde se llevó la toma de datos en este caso Arboledas De Alvequin. 

 De igual manera se puede consignar en el formato la fecha en la que se realizó cada 

registro, la cuadrilla que ejecuto la actividad, las horas de inicio y fin de observación, la cantidad 

total de actividad realizada y además se puede especificar si se presenta alguna condición 

especial y que tipo de clima se presenta en el momento de la inspección y toma de datos.  
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En la figura 17 se encuentra un ejemplo correspondiente al registro de datos en campo 

para la compactación de sub-base la cual debe tener un espesor mínimo de 15cm según 

especificaciones técnicas teniendo como unidad de medición metros cuadrados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17.Muestra toma de rendimiento en campo. 

 

Se establecieron tres tipos de climas; soleado, parcialmente nublado y nublado que 

englobaron las condiciones de temperatura, esto se hizo bajo criterio del supervisor. Para las 

condiciones especiales Cond. P1 solo se estableció que el trabajo era realizado con la ayuda de 

maquinaria como la mezcladora y el compactador tipo rana. 
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El formato contiene los valores tomados en campo ya que los valores de hora total y el 

cálculo de rendimiento se hizo posteriormente para un cálculo más detallado. 

 

3.2.3 Consolidar la información recolectada, acompañado de sus respectivos 

cálculos. 

 

 En continuidad con el trabajo de recolección de datos se procede a consignar en las tablas 

2, 4 y 6 los registros obtenidos de la observación de las distintas actividades con el fin de realizar 

el respectivo análisis que se encuentra detallado en las tablas 3, 5 y 7 para para luego encontrar el 

promedio, los valores máximos, mínimos y que factores afectaron a los diferentes valores. 

 

 

Tabla 2. 

Datos recolectados en campo para la compactación de la sub-base. 

DESC./ACTIVIDAD FECHA CUARILLA 
HORA CANTIDAD  

INICIO FIN HTOTAL UND. VAL. 

COMPACTACION DE 

SUB-BASE e= 15cm 
26/07/2016 1OF+4AY 1:00 p. m. 2:30 p. m. 1,50 m2 33,1 

COMPACTACION DE 

SUB-BASE e= 15cm 
27/07/2016 1OF+4AY 2:30 p. m. 3:45 p. m. 1,25 m2 21,86 

COMPACTACION DE 

SUB-BASE e= 15cm 
28/07/2016 1OF+2AY 9:12 a. m. 11:15 a. m. 2,05 m2 67,73 

COMPACTACION DE 

SUB-BASE e= 15cm 
04/08/2016 1OF+4AY 9:00 a. m. 10:15 a. m. 1,25 m2 24,70 

COMPACTACION DE 

SUB-BASE e= 15cm 
05/08/2016 1OF+4AY 8:30 a. m. 10:00 a. m. 1,50 m2 47,88 

COMPACTACION DE 

SUB-BASE e= 15cm 
08/08/2016 1OF+2AY 9:11 a. m. 9:30 a. m. 0,32 m2 6,49 

COMPACTACION DE 

SUB-BASE e= 15cm 
09/08/2016 1OF+4AY 2:00 p. m. 2:30 p. m. 0,50 m2 19,53 

COMPACTACION DE 

SUB-BASE e= 15cm 
10/08/2016 1OF+4AY 2:35 p. m. 3:45 p. m. 1,17 m2 17,99 

COMPACTACION DE 

SUB-BASE e= 15cm 
19/08/2016 1OF+2AY 8:17 a. m. 11:05 a. m. 2,80 m2 81,20 
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Tabla 2 (continuación) 

COMPACTACION DE 

SUB-BASE e= 15cm 
22/08/2016 1OF+4AY 9:00 a. m. 9:15 a. m. 0,25 m2 2,41 

COMPACTACION DE 

SUB-BASE e= 15cm 
23/08/2016 1OF+4AY 8:30 a. m. 10:00 a. m. 1,50 m2 48,86 

COMPACTACION DE 

SUB-BASE e= 15cm 
24/08/2016 1OF+2AY 9:11 a. m. 9:36 a. m. 0,42 m2 13,33 

COMPACTACION DE 

SUB-BASE e= 15cm 
25/08/2016 1OF+4AY 1:35 p. m. 2:30 p. m. 0,92 m2 57,33 

COMPACTACION DE 

SUB-BASE e= 15cm 
26/08/2016 1OF+4AY 2:31 p. m. 3:05 p. m. 0,57 m2 24,81 

COMPACTACION DE 

SUB-BASE e= 15cm 
29/08/2016 1OF+2AY 9:00 a. m. 11:15 a. m. 2,25 m2 81,20 

COMPACTACION DE 

SUB-BASE e= 15cm 
30/08/2016 1OF+4AY 9:00 a. m. 10:15 a. m. 1,25 m2 24,78 

COMPACTACION DE 

SUB-BASE e= 15cm 
13/09/2016 1OF+4AY 8:30 a. m. 10:00 a. m. 1,50 m2 49,85 

COMPACTACION DE 

SUB-BASE e= 15cm 
14/09/2016 1OF+2AY 9:15 a. m. 9:30 a. m. 0,25 m2 2,35 

COMPACTACION DE 

SUB-BASE e= 15cm 
15/09/2016 1OF+4AY 8:35 a. m. 10:00 a. m. 1,42 m2 38,99 

COMPACTACION DE 

SUB-BASE e= 15cm 
23/09/2016 1OF+4AY 9:10 a. m. 11:05 a. m. 1,92 m2 81,20 

COMPACTACION DE 

SUB-BASE e= 15cm 
26/09/2016 1OF+2AY 9:12 a. m. 11:15 a. m. 2,05 m2 81,20 

COMPACTACION DE 

SUB-BASE e= 15cm 
27/09/2016 1OF+4AY 9:00 a. m. 10:15 a. m. 1,25 m2 24,62 

COMPACTACION DE 

SUB-BASE e= 15cm 
03/10/2016 1OF+4AY 8:30 a. m. 10:00 a. m. 1,50 m2 50,85 

COMPACTACION DE 

SUB-BASE e= 15cm 
04/10/2016 1OF+2AY 9:00 a. m. 10:48 a. m. 1,80 m2 79,12 

COMPACTACION DE 

SUB-BASE e= 15cm 
05/10/2016 1OF+4AY 8:45 a. m. 10:24 a. m. 1,65 m2 62,27 

COMPACTACION DE 

SUB-BASE e= 15cm 
06/10/2016 1OF+4AY 8:30 a. m. 10:00 a. m. 1,50 m2 51,86 

COMPACTACION DE 

SUB-BASE e= 15cm 
07/10/2016 1OF+2AY 9:15 a. m. 9:36 a. m. 0,35 m2 8,70 

 

 

Tabla 3 

Calculo de rendimientos de mano de obra para la compactación de la sub-base. 

DESCRIP./ACTIVIDAD 
EFICIENCIA PRODUCTIVIDAD CONDICION 

CUADRILLA HOMBRE CUADRILLA HOMBRE CLIMA 

COMPACTACION DE 

SUB-BASE e= 15cm 
0,05 hC/m² 0,23 hH/m² 22,07 m²/hC 4,41 m²/hH SOLEADO 

COMPACTACION DE 

SUB-BASE e= 15cm 
0,06 hC/m² 0,29 hH/m² 17,49 m²/hC 3,50 m²/hH NUBLADO 

COMPACTACION DE 

SUB-BASE e= 15cm 
0,03 hC/m² 0,09 hH/m² 33,04 m²/hC 11,01 m²/hH NUBLADO 

COMPACTACION DE 

SUB-BASE e= 15cm 
0,05 hC/m² 0,25 hH/m² 19,76 m²/hC 3,95 m²/hH SOLEADO 

COMPACTACION DE 

SUB-BASE e= 15cm 
0,03 hC/m² 0,16 hH/m² 31,92 m²/hC 6,38 m²/hH NUBLADO 
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Tabla 3 (continuación) 

COMPACTACION DE 

SUB-BASE e= 15cm 
0,05 hC/m² 0,15 hH/m² 20,49 m²/hC 6,83 m²/hH P. NUBLADO 

COMPACTACION DE 

SUB-BASE e= 15cm 
0,03 hC/m² 0,13 hH/m² 39,05 m²/hC 7,81 m²/hH SOLEADO 

COMPACTACION DE 

SUB-BASE e= 15cm 
0,06 hC/m² 0,32 hH/m² 15,42 m²/hC 3,08 m²/hH P. NUBLADO 

COMPACTACION DE 

SUB-BASE e= 15cm 
0,03 hC/m² 0,10 hH/m² 29,00 m²/hC 9,67 m²/hH SOLEADO 

COMPACTACION DE 

SUB-BASE e= 15cm 
0,10 hC/m² 0,52 hH/m² 9,65 m²/hC 1,93 m²/hH SOLEADO 

COMPACTACION DE 

SUB-BASE e= 15cm 
0,03 hC/m² 0,15 hH/m² 32,57 m²/hC 6,51 m²/hH SOLEADO 

COMPACTACION DE 

SUB-BASE e= 15cm 
0,03 hC/m² 0,09 hH/m² 31,99 m²/hC 10,66 m²/hH SOLEADO 

COMPACTACION DE 

SUB-BASE e= 15cm 
0,02 hC/m² 0,08 hH/m² 62,55 m²/hC 12,51 m²/hH SOLEADO 

COMPACTACION DE 

SUB-BASE e= 15cm 
0,02 hC/m² 0,11 hH/m² 43,79 m²/hC 8,76 m²/hH P. NUBLADO 

COMPACTACION DE 

SUB-BASE e= 15cm 
0,03 hC/m² 0,08 hH/m² 36,09 m²/hC 12,03 m²/hH SOLEADO 

COMPACTACION DE 

SUB-BASE e= 15cm 
0,05 hC/m² 0,25 hH/m² 19,83 m²/hC 3,97 m²/hH P. NUBLADO 

COMPACTACION DE 

SUB-BASE e= 15cm 
0,03 hC/m² 0,15 hH/m² 33,24 m²/hC 6,65 m²/hH SOLEADO 

COMPACTACION DE 

SUB-BASE e= 15cm 
0,11 hC/m² 0,32 hH/m² 9,41 m²/hC 3,14 m²/hH P. NUBLADO 

COMPACTACION DE 

SUB-BASE e= 15cm 
0,04 hC/m² 0,18 hH/m² 27,52 m²/hC 5,50 m²/hH P. NUBLADO 

COMPACTACION DE 

SUB-BASE e= 15cm 
0,02 hC/m² 0,12 hH/m² 42,37 m²/hC 8,47 m²/hH SOLEADO 

COMPACTACION DE 

SUB-BASE e= 15cm 
0,03 hC/m² 0,08 hH/m² 39,61 m²/hC 13,20 m²/hH SOLEADO 

COMPACTACION DE 

SUB-BASE e= 15cm 
0,05 hC/m² 0,25 hH/m² 19,70 m²/hC 3,94 m²/hH P. NUBLADO 

COMPACTACION DE 

SUB-BASE e= 15cm 
0,03 hC/m² 0,15 hH/m² 33,90 m²/hC 6,78 m²/hH SOLEADO 

COMPACTACION DE 

SUB-BASE e= 15cm 
0,02 hC/m² 0,07 hH/m² 43,95 m²/hC 14,65 m²/hH SOLEADO 

COMPACTACION DE 

SUB-BASE e= 15cm 
0,03 hC/m² 0,13 hH/m² 37,74 m²/hC 7,55 m²/hH SOLEADO 

COMPACTACION DE 

SUB-BASE e= 15cm 
0,03 hC/m² 0,14 hH/m² 34,57 m²/hC 6,91 m²/hH SOLEADO 

COMPACTACION DE 

SUB-BASE e= 15cm 
0,04 hC/m² 0,12 hH/m² 24,84 m²/hC 8,28 m²/hH P. NUBLADO 

 

 

Para los 3 distintos tipos de climas registrados se obtuvieron valores mínimos, medios y 

máximos con los cuales de manera ordenada se obtiene una tendencia lineal en la mayoría de los 

casos con un cambio de pendiente muy pequeño. 
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Minimo Promedio Maximo

Nublado 3,498 6,965 11,013

P. Nublado 3,085 5,437 8,758
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COMPACTACION DE SUB-BASE e= 15cm

 Para el caso de la compactación de la sub-base se puede observar en la figura 18 que para 

la serie de clima Soleado se obtuvo el máximo rendimiento pero al igual se obtuvo el mínimo de 

las 3 series de climas y también se observa que para un clima de condiciones nubladas el 

rendimiento mínimo fue el mayor de los 3 pero su máximo rendimiento no fue superior. 

 

 

Figura 18. Valores mínimo, promedio y máximo para la compactación de sub-base. 

 

Se puede señalar que las condiciones climáticas para esta actividad solo son favorables al 

momento de obtener valores mínimos pero para los valores promedios o máximos no tienen una 

relación directa con el tipo de clima. 
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Tabla 4. 

 Datos recolectados en campo para el fundido de pavimento. 

DESCRIP./ACTIVIDAD FECHA CUARILLA 
HORA CANTIDAD  

INICIO FIN HTOTAL UND VAL 

FUNDIDO DE 

PAVIMENTO E=15cm 
29/07/2016 1OF+9AY 9:00 a. m. 9:20 a. m. 0,33 m2 12,60 

FUNDIDO DE 

PAVIMENTO e=15cm 
01/08/2016 1OF+9AY 9:40 a. m. 10:27 a. m. 0,78 m2 18,80 

FUNDIDO DE 

PAVIMENTO e=15cm 
02/08/2016 1OF+9AY 10:35 a. m. 11:08 a. m. 0,55 m2 12,60 

FUNDIDO DE 

PAVIMENTO e=15cm 
03/08/2016 1OF+9AY 9:20 a. m. 10:00 a. m. 0,67 m2 16,30 

FUNDIDO DE 

PAVIMENTO e=15cm 
11/08/2016 1OF+9AY 10:40 a. m. 11:20 a. m. 0,67 m2 20,37 

FUNDIDO DE 

PAVIMENTO e=15cm 
12/08/2016 1OF+9AY 10:15 a. m. 10:55 a. m. 0,67 m2 18,48 

FUNDIDO DE 

PAVIMENTO e=15cm 
15/08/2016 1OF+9AY 9:00 a. m. 10:15 a. m. 1,25 m2 30,42 

FUNDIDO DE 

PAVIMENTO e=15cm 
16/08/2016 1OF+9AY 8:30 a. m. 10:00 a. m. 1,50 m2 35,12 

FUNDIDO DE 

PAVIMENTO e=15cm 
31/08/2016 1OF+9AY 9:15 a. m. 9:30 a. m. 0,25 m2 11,61 

FUNDIDO DE 

PAVIMENTO e=15cm 
01/09/2016 1OF+9AY 8:35 a. m. 10:00 a. m. 1,42 m2 33,55 

FUNDIDO DE 

PAVIMENTO e=15cm 
02/09/2016 1OF+9AY 9:10 a. m. 11:05 a. m. 1,92 m2 42,96 

FUNDIDO DE 

PAVIMENTO e=15cm 
05/09/2016 1OF+9AY 9:12 a. m. 11:15 a. m. 2,05 m2 45,47 

FUNDIDO DE 

PAVIMENTO e=15cm 
16/09/2016 1OF+9AY 2:00 p. m. 2:30 p. m. 0,50 m2 16,31 

FUNDIDO DE 

PAVIMENTO e=15cm 
19/09/2016 1OF+9AY 2:35 p. m. 3:45 p. m. 1,17 m2 28,85 

FUNDIDO DE 

PAVIMENTO e=15cm 
20/09/2016 1OF+9AY 8:17 a. m. 10:05 a. m. 1,80 m2 44,27 

FUNDIDO DE 

PAVIMENTO e=15cm 
21/09/2016 1OF+9AY 9:00 a. m. 9:12 a. m. 0,20 m2 11,61 

FUNDIDO DE 

PAVIMENTO e=15cm 
22/09/2016 1OF+9AY 8:30 a. m. 10:00 a. m. 1,50 m2 35,40 

FUNDIDO DE 

PAVIMENTO e=15cm 
28/09/2016 1OF+9AY 9:12 a. m. 11:15 a. m. 2,05 m2 45,47 

FUNDIDO DE 

PAVIMENTO e=15cm 
29/09/2016 1OF+9AY 9:00 a. m. 10:15 a. m. 1,25 m2 30,42 

FUNDIDO DE 

PAVIMENTO e=15cm 
30/09/2016 1OF+9AY 8:30 a. m. 10:04 a. m. 1,57 m2 36,42 
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Tabla 5 

Calculo de rendimientos de mano de obra para el fundido de pavimento. 

DESCRIP./ACTIVIDAD 
EFICIENCIA PRODUCTIVIDAD CONDICION 

CUADRILLA HOMBRE CUADRILLA HOMBRE CLIMA 

FUNDIDO DE PAVIMENTO 

E=15cm 
0,03 hC/m² 0,26 hH/m² 37,80 m²/hC 3,78 m²/hH P. NUBLADO 

FUNDIDO DE PAVIMENTO 

e=15cm 
0,04 hC/m² 0,42 hH/m² 24,00 m²/hC 2,40 m²/hH SOLEADO 

FUNDIDO DE PAVIMENTO 

e=15cm 
0,04 hC/m² 0,44 hH/m² 22,91 m²/hC 2,29 m²/hH P. NUBLADO 

FUNDIDO DE PAVIMENTO 

e=15cm 
0,04 hC/m² 0,41 hH/m² 24,45 m²/hC 2,45 m²/hH SOLEADO 

FUNDIDO DE PAVIMENTO 

e=15cm 
0,03 hC/m² 0,33 hH/m² 30,56 m²/hC 3,06 m²/hH NUBLADO 

FUNDIDO DE PAVIMENTO 

e=15cm 
0,04 hC/m² 0,36 hH/m² 27,72 m²/hC 2,77 m²/hH P. NUBLADO 

FUNDIDO DE PAVIMENTO 

e=15cm 
0,04 hC/m² 0,41 hH/m² 24,33 m²/hC 2,43 m²/hH SOLEADO 

FUNDIDO DE PAVIMENTO 

e=15cm 
0,04 hC/m² 0,43 hH/m² 23,41 m²/hC 2,34 m²/hH SOLEADO 

FUNDIDO DE PAVIMENTO 

e=15cm 
0,02 hC/m² 0,22 hH/m² 46,43 m²/hC 4,64 m²/hH NUBLADO 

FUNDIDO DE PAVIMENTO 

e=15cm 
0,04 hC/m² 0,42 hH/m² 23,68 m²/hC 2,37 m²/hH SOLEADO 

FUNDIDO DE PAVIMENTO 

e=15cm 
0,04 hC/m² 0,45 hH/m² 22,41 m²/hC 2,24 m²/hH SOLEADO 

FUNDIDO DE PAVIMENTO 

e=15cm 
0,05 hC/m² 0,45 hH/m² 22,18 m²/hC 2,22 m²/hH SOLEADO 

FUNDIDO DE PAVIMENTO 

e=15cm 
0,03 hC/m² 0,31 hH/m² 32,62 m²/hC 3,26 m²/hH P. NUBLADO 

FUNDIDO DE PAVIMENTO 

e=15cm 
0,04 hC/m² 0,40 hH/m² 24,73 m²/hC 2,47 m²/hH SOLEADO 

FUNDIDO DE PAVIMENTO 

e=15cm 
0,04 hC/m² 0,41 hH/m² 24,59 m²/hC 2,46 m²/hH SOLEADO 

FUNDIDO DE PAVIMENTO 

e=15cm 
0,02 hC/m² 0,17 hH/m² 58,04 m²/hC 5,80 m²/hH P. NUBLADO 

FUNDIDO DE PAVIMENTO 

e=15cm 
0,04 hC/m² 0,42 hH/m² 23,60 m²/hC 2,36 m²/hH SOLEADO 

FUNDIDO DE PAVIMENTO 

e=15cm 
0,05 hC/m² 0,45 hH/m² 22,18 m²/hC 2,22 m²/hH SOLEADO 

FUNDIDO DE PAVIMENTO 

e=15cm 
0,04 hC/m² 0,41 hH/m² 24,33 m²/hC 2,43 m²/hH SOLEADO 

FUNDIDO DE PAVIMENTO 

e=15cm 
0,04 hC/m² 0,43 hH/m² 23,25 m²/hC 2,32 m²/hH SOLEADO 

 

 

En este caso se observa la misma tendencia para los valores mínimos el mayor de los tres 

se da para el clima más favorable es decir Nublado pero esta vez el clima con el cual se obtuvo 
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Minimo Promedio Maximo

Nublado 3,056 3,849 4,643

P. Nublado 2,291 3,582 5,804

Soleado 2,218 2,363 2,473
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un rendimiento Máximo superior con respecto a las 3 condiciones de clima se dio para una 

condición climática parcialmente nublada, como se aprecia en la figura 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Valores mínimo, promedio y máximo para el fundido de pavimento.  

 

 

Tabla 6. 

 Datos recolectados en campo para el fundido  losa de andén. 

DESCRIP./ACTIVIDAD FECHA CUARILLA 
HORA CANTIDAD  

INICIO FIN H UND VAL 

FUNDIDO LOSA DE 

ANDEN 
17/08/2016 1OF+4AY 9:00 a. m. 10:45 a. m. 1,75 m2 27,01 

FUNDIDO LOSA DE 

ANDEN 
18/08/2016 1OF+4AY 10:40 a. m. 11:25 a. m. 0,75 m2 18,12 

FUNDIDO LOSA DE 

ANDEN 
06/09/2016 1OF+4AY 8:30 a. m. 10:00 a. m. 1,50 m2 22,47 

FUNDIDO LOSA DE 

ANDEN 
07/09/2016 1OF+4AY 9:10 a. m. 11:05 a. m. 1,92 m2 24,89 

FUNDIDO LOSA DE 

ANDEN 
08/09/2016 1OF+4AY 2:35 p. m. 3:45 p. m. 1,17 m2 20,54 
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Tabla 6 (continuación) 

FUNDIDO LOSA DE 

ANDEN 
09/09/2016 1OF+4AY 8:30 a. m. 10:10 a. m. 1,67 m2 23,44 

FUNDIDO LOSA DE 

ANDEN 
12/09/2016 1OF+4AY 9:14 a. m. 10:30 a. m. 1,27 m2 21,12 

FUNDIDO LOSA DE 

ANDEN 
28/09/2016 1OF+4AY 8:42 a. m. 9:50 a. m. 1,13 m2 20,34 

FUNDIDO LOSA DE 

ANDEN 
29/09/2016 1OF+4AY 7:50 a. m. 8:25 a. m. 0,58 m2 17,15 

FUNDIDO LOSA DE 

ANDEN 
30/09/2016 1OF+4AY 2:30 a. m. 4:00 a. m. 1,50 m2 20,71 

 

 

Tabla 7 

Calculo de rendimientos de mano de obra para el fundido losa de andén. 

DESCRIP./ACTIVIDAD 
EFICIENCIA PRODUCTIVIDAD CONDICION 

CUADRILLA HOMBRE CUADRILLA HOMBRE CLIMA 

FUNDIDO LOSA DE ANDEN 0,06 hC/m² 0,32 hH/m² 15,43 m²/hC 3,09 m²/hH SOLEADO 

FUNDIDO LOSA DE ANDEN 0,04 hC/m² 0,21 hH/m² 24,15 m²/hC 4,83 m²/hH SOLEADO 

FUNDIDO LOSA DE ANDEN 0,07 hC/m² 0,33 hH/m² 14,98 m²/hC 3,00 m²/hH SOLEADO 

FUNDIDO LOSA DE ANDEN 0,08 hC/m² 0,38 hH/m² 12,99 m²/hC 2,60 m²/hH SOLEADO 

FUNDIDO LOSA DE ANDEN 0,06 hC/m² 0,28 hH/m² 17,60 m²/hC 3,52 m²/hH SOLEADO 

FUNDIDO LOSA DE ANDEN 0,07 hC/m² 0,36 hH/m² 14,06 m²/hC 2,81 m²/hH SOLEADO 

FUNDIDO LOSA DE ANDEN 0,06 hC/m² 0,30 hH/m² 16,67 m²/hC 3,33 m²/hH SOLEADO 

FUNDIDO LOSA DE ANDEN 0,06 hC/m² 0,28 hH/m² 17,95 m²/hC 3,59 m²/hH SOLEADO 

FUNDIDO LOSA DE ANDEN 0,03 hC/m² 0,17 hH/m² 29,39 m²/hC 5,88 m²/hH SOLEADO 

FUNDIDO LOSA DE ANDEN 0,07 hC/m² 0,36 hH/m² 13,80 m²/hC 2,76 m²/hH SOLEADO 

 

 

Como se muestra en la figura 20, para este caso no se pudo obtener información de 

distintos tipos de condiciones climáticas debido a la forma descontinuada con la que se realizó la 

actividad ya que este proceso se ve afectado por los oficiales constructores de cada vivienda por 



44 
 

Minimo Promedio Maximo
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la continua entrada y salida con materiales o por la fabricación del mortero de pega y concreto 

para la plantilla reforzada. 

 

 

Figura 20. Valores mínimo, promedio y máximo para el fundido losa andén. 

 

 

3.3 Verificar  el control de calidad de los materiales empleados en la construcción de 

la obra, basado en las especificaciones y recomendaciones de diseño. 

 

3.3.1 Solicitar certificado de calidad del material a la empresa suministradora de 

cemento, acero y tubería. 

 Los materiales son parte fundamental en la calidad y confiabilidad de una obra de 

ingeniería, de estos se constituye la estructura física para el desarrollo de los proyectos que se 

establecen en beneficio de los habitantes,  los principales materiales  de una obra civil son el 

cemento, acero y tubería pues de ellos depende gran parte la calidad de la obra ya que aportaran 
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durabilidad y resistencia lo que conlleva a contar con estructuras de alto nivel, teniendo en cuenta 

la influencia de estos materiales en obra se solicita a los fabricantes certificados de los materiales 

suministrados que garanticen el cumplimiento de las normas técnicas colombianas para cada uno 

de ellos, donde se describan las especificaciones que se verifican con las normas estándares de 

calidad las cuales nos brindan los parámetros mínimos para considerar un material en buenas 

condiciones. 

En la  tabla 8 se encuentra cada una de las normas con las cuales cuenta cada uno de los 

materiales proporcionados por las empresas con el registro del sello ICONTEC. En el apéndice A 

podremos ver los certificados firmados por el ente responsable que comprueban el cumplimiento 

de cada una de estas normas y la firma autorizada de dichos certificados  

 

Tabla 8 

Cumplimiento de las normas técnicas colombianas exigidos por la empresa. 

DESCRIPCIÓN NTC 

TUBOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, USO SANITARIO Y 

AGUAS LLUVIAS Y SUS ACCESORIOS PARA ACUEDUCTO Y USO 

SANITARIO  

RES. 1166 CERTIFICADO 

TUBOS DE PVC CLASIFICADOS SEGÚN LA PRESIÓN (SERIE 

RDE) 
382 CERTIFICADO 

TUBOS DE PVC RÍGIDOS PAR USO SANITARIO, AGUAS LLUVIAS 

Y VENTILACIÓN 
1087 CERTIFICADO 

ACCESORIOS DE PVC SCHEDULE 40 PARA TUBERÍA A PRESIÓN 1339 CERTIFICADO 

ACCESORIOS DE PVC RÍGIDO PARA TUBERÍA SANITARIA 1341 CERTIFICADO 

UNIONES CON SELLOS ELASTROMÉRICOS FLEXIBLES PARA 

TUBOS A PRESIÓN 
2295 CERTIFICADO 

TUBOS DE PARED ESTRUCTURAL DE PVC RÍGIDO PARA USO 

SIN PRESIÓN EN DRENAJES Y ALCANTARILLADOS 

ENTERRADOS 

3722-3 CERTIFICADO 
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Tabla 8 (continuación) 

BARRAS CORRUGADAS Y LISAS DE ACERO DE BAJA 

ALEACIÓN, PARA REFUERZO DE CONCRETO 
2289 CERTIFICADO 

REGLAMENTO TÉCNICO DE BARRAS CORRUGADAS Y LISAS 

DE BAJA ALEACIÓN PARA REFUERZO DE CONCRETO  
DEC. 1513 CERTIFICADO 

ESPECIFICACIÓN DE DESEMPEÑO PARA CEMENTO PORTLAND 

TIPO I 
121-321 CERTIFICADO 

 

 

3.3.2 Observar las condiciones de almacenamiento del material a emplear en la obra.  

Los materiales son fundamentales en la construcción de cualquier proyecto, una vez se 

establezca que se cumple con los requisitos mínimos de calidad se debe tener precaución en la 

manera de acopiarlos para su posterior uso en la construcción, ya que el rendimiento de un 

material no solo se basa en que sea de buena calidad sino que se deben tener otros factores en 

cuenta como lo son la humedad del ambiente, el clima, la zona donde se ubican, el tiempo que 

tarda en ser utilizado, etc… 

 

 Cuando su manipulación no es la adecuada los materiales tienden a deteriorarse de 

manera rápida o perder su calidad y resistencia lo que afecta su rendimiento a la hora de actuar en 

conjunto con los demás materiales. Es de vital importancia adecuar espacios para el manejo y 

almacenamiento de los materiales, sin una alta exposición a agentes contaminantes y el uso 

oportuno de los mismos, es decir, mantener su conservación en óptimas condiciones.  

 

Desde la figura 21 hasta la figura 24 se puede observar la manera en la que se almacenan 

o depositan algunos materiales en la obra Arboledas De Alvequin, algunos materiales como son 
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los ladrillos H-10 y los agregados se dejan a la intemperie pero esto se debe a que son 

consumidos con gran rapidez para la construcción de las viviendas ver figura 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Almacén  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 Acopio de ladrillos H-10 
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Figura 23. Aparatos sanitarios y cerámica de baños. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Acopio de material de rio para pavimento. 

 

3.3.3 Tomar muestras de concreto para los ensayos de laboratorio.  

Una vez realizados procesos constructivos se toman las muestras para posteriormente 

someterla a ensayos, en este caso para el concreto se crean tres cilindros como se aprecian en la 

figura 26 los que serán sometidos al ensayo de resistencia a la compresión tanto para las losas de 

pavimentos como para las vigas de cimentación, con los cuales se conocerá su resistencia, 

inicialmente se realiza la prueba para determinar el asentamiento del concreto  “slump”  como se 

muestra en la figura 25. 
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Figura 25. Ensayo para determinar el asentamiento con cono. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Toma de muestras para determinar resistencia del concreto 

 

Como se puede ver en la figura 25 se realizó el ensayo para conocer el asentamiento en 

cumplimiento con la NTC 396 la cual establece que se debe hacer la mezcla a mano y vertiendo 

la mezcla en el recipiente tronco cónico en tres capas compactándolas por medio de varilla cada 

una de ellas con 25 golpes. 

 

 En la prueba de slump el asentamiento fue de aproximadamente 2 pulgadas por lo que 

para la realización de los espécimen para el ensayo de resistencia se permite usar el método de 

apisonamiento para la compactación de cada una de las tres capas. 
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3.3.4 Realizar los ensayos de laboratorio a las muestras de concreto (resistencia a la 

compresión).  

Los ensayos de laboratorio determinan las propiedades mecánicas que presentan cada uno 

de los materiales en los procesos constructivos, teniendo en cuenta que hay unas especificaciones 

de diseño para el proyecto se efectúan estos ensayos en laboratorios una vez ejecutadas las 

actividades y los resultados que se muestran en la tabla 9  permiten verificar el cumplimiento de 

dichas especificaciones. Los resultados de estos ensayos se pueden constatar en el apéndice B. 

 

Tabla 9 

Cumplimiento de las especificaciones técnicas del concreto. 

DESCRIPCION 
ESP. DE DISEÑO 

(PSI) 

RESULTADO DE 

LABORATORIO (PSI) 
NTC 

Resistencia a la compresión para 

concreto Vigas de fundición  
3000 4045.3 Cumple 

Resistencia a la compresión para 

concreto de losas de pavimento  
3000 3345.8 Cumple 

 

 

3.4 Contribuir con la actualización del presupuesto  del proyecto. 

 

3.4.1 Estimar el valor correspondiente al pago de nóminas a los distintos oficiales. 

 

Los pagos de nómina de mano de obra de los oficiales son costos directos del proyecto, en 

ARBOLEDAS DE ALVEQUIN estos costos van de la mano con el avance en la ejecución del 

proyecto ya que los oficiales se remuneraban de acuerdo a la cantidad producida de actividades 

en cada fecha de corte desde la fecha de corte anterior, es decir, se paga por cantidad y no por 
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días trabajados asegurando así una mayor productividad, de igual manera se lleva una exhaustiva 

labor de inspección, verificación y corrección de los distintos ítem necesarios para la 

construcción de una vivienda garantizando así que se produzca una obra de calidad en el menor 

tiempo posible.  

El trabajo de pago de nóminas se debe llevar de manera controlada y especificada 

mediante formatos ya pre-establecidos por el ingeniero residente, con los cuales al momento de 

verificar el cumplimiento de lo presupuestado inicialmente con el presupuesto real de ejecución 

se comparen con la mayor exactitud y precisión. 

 

Figura 27. Formato pago de nómina en campo 

 

 

3.4.2 Registrar el consumo de materiales mediante tablas que relacionen los ítems del 

proyecto. 

En los presupuestos los dos factores principales que lo afectan son los valores unitarios 

(APU) y la cantidad por unidad de medida que se ejecutara o que ya fue ejecutada, por lo que 

determinar el consumo de materiales real en obra es una tarea que demanda un constante control.  
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En las tablas 10, 12 y 14 a continuación se muestra la relación de algunos materiales por 

vivienda para el proyecto ARBOLEDAS DE ALVEQUIN, el las tablas 11 y 13 se aprecia el 

resumen de promedios de cemento y ladrillos gastados en la construcción del proyecto 

respectivamente. 

 

Tabla 10 

Relación del consumo de cemento  

FECHA PROVEEDOR MARCA UND REC. URBA. VIV. OTRO. 

27/10/2015 CEMENTOS DIAMANTE CEMEX SACO 200 
 

200 
 

27/10/2015 CEMENTOS DIAMANTE CEMEX SACO 200 
 

200 
 

27/10/2015 CEMENTOS DIAMANTE CEMEX SACO 280 
 

280 
 

14/11/2015 CEMENTOS DIAMANTE CEMEX SACO 340 
 

340 
 

30/11/2015 CEMENTOS DIAMANTE CEMEX SACO 340 
 

340 
 

01/12/2015 CEMENTOS DIAMANTE CEMEX SACO 340 
 

340 
 

10/12/2015 CEMENTOS DIAMANTE CEMEX SACO 340 
 

340 
 

12/12/2015 CEMENTOS DIAMANTE CEMEX SACO 340 
 

340 
 

21/01/2016 CEMENTOS DIAMANTE CEMEX SACO 340 
 

340 
 

30/01/2016 CEMENTOS DIAMANTE CEMEX SACO 340 
 

340 
 

05/02/2016 CEMENTOS DIAMANTE CEMEX SACO 140 
 

140 
 

05/02/2016 CEMENTOS DIAMANTE CEMEX SACO 340 
 

340 
 

05/02/2016 CEMENTOS DIAMANTE CEMEX SACO 340 12 328 
 

13/02/2016 CEMENTOS DIAMANTE CEMEX SACO 340 76 264 
 

13/02/2016 CEMENTOS DIAMANTE CEMEX SACO 340 
 

340 
 

29/02/2016 CEMENTOS DIAMANTE CEMEX SACO 200 
 

200 
 

01/03/2016 CEMENTOS DIAMANTE CEMEX SACO 360 
 

360 
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Tabla 10 (continuación) 

02/03/2016 CEMENTOS DIAMANTE CEMEX SACO 320 
 

320 
 

10/03/2016 
DISTRIMATERIALES 

M&R 
VALLEN. SACO 400 

 
400 

 

14/03/2016 
DISTRIMATERIALES 

M&R 
VALLEN. SACO 400 

 
400 

 

19/03/2016 CEMEX COLOMBIA CEMEX SACO 670 
 

670 
 

22/03/2016 CEMEX COLOMBIA CEMEX SACO 680 
 

680 
 

 

 

Tabla 11 

Promedio del consumo de cemento  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

URBANISMO + VIVIENDAS 45.370 

PROMEDIO  VIVIENDA 120 

PROMEDIO  URBANISMO 26 

PROMEDIO  URBANISMO + VIVIENDA 146 

CEMENTO x VIVIENDA PRESUPUESTADO 174 

CEMENTO PARA 311 VIVIENDAS 54.114 

CEMENTO FALTANTE 8.744 

PROMEDIO x VIVIENDA Y URBANISMO 146 

 

 

Tabla 12 

Relación del consumo de ladrillos  

   CUCUTA B/MANGA CAMILO 

FECHA DESCRIPCIÓN REM. ESTR. H-12 ESTR. H-12 BLOQUE CCTO. 

26/09/2016 
BLOQUE DE 

CEMENTO  H-12 
500 

    
500 

26/09/2016 
BLOQUE DE 

CEMENTO  H-12 
9.765 

    
9.765 

26/09/2016 
BLOQUE DE 

CEMENTO  H-12 
4.724 

    
4.724 
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Tabla 12 (continuación) 

29/09/2016 LADRILLO  H-12 3.000 
 

3.000 
   

29/09/2016 LADRILLO  H-12 3.000 
 

3.000 
   

29/09/2016 LADRILLO  H-12 3.000 
 

3.000 
   

29/09/2016 
LADRILLO  

ESTRUCTURAL 
2.250 2.250 

    

29/09/2016 
LADRILLO  

ESTRUCTURAL 
2.250 2.250 

    

01/10/2016 
LADRILLO  

ESTRUCTURAL 
2.200 2.200 

    

01/10/2016 LADRILLO  H-12 3.000 
 

3.000 
   

01/10/2016 LADRILLO  H-12 3.000 
 

3.000 
   

01/10/2016 
LADRILLO  

ESTRUCTURAL 
2.200 2.200 

    

08/10/2016 LADRILLO  H-12 2.358 
 

2.358 
   

08/10/2016 LADRILLO  H-12 3.000 
 

3.000 
   

08/10/2016 
LADRILLO  

ESTRUCTURAL 
2.200 2.200 

    

11/10/2016 
LADRILLO  

ESTRUCTURAL 
2.200 2.200 

    

14/10/2016 
LADRILLO  

ESTRUCTURAL 
2.200 2.200 

    

14/10/2016 
LADRILLO  

ESTRUCTURAL 
2.200 2.200 

    

 

 

Tabla 13 

Promedio del consumo de ladrillos  

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

H-12 ESTR. 
BLOQUE 

CCTO. 

UNIDADES PARA 311 CASAS 475.830 171.050 90.190 

UNIDADES RECIBIDAS 457.848 146.876 91.284 

SALDO 17.982 24.174 (1.094) 

NUMERO DE CASAS CON LADRILLO 

RECIBIDO 
299,25 267,05 314,77 
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Tabla 14 

Relación del consumo de varillas 

FECHA 

VARILLA 

DE 1/2" 

VARILLA DE 

3/8" 

VARILLA 

DE 1/4" 

MALLA 

ELEC. 
ALAM. 

TOTAL 

KG 

LAMINA 4x8 

CAL 20 

6 M 12 M 6 M 12 M 6 M 6 M KG KG KG KG 

07/05/2016 300 
         

12/05/2016 4 1.122 2.600 1.370 1.088 102 500 31.560 
  

05/06/2016 200 
   

 
  

1.200 
  

08/06/2016 
  

102 
 

 
  

587 
  

13/06/2016 
  

 
 

 
   

68 85 

30/06/2016 
 

522  1.370 1.088 102 510 17.616 
  

30/06/2016 
 

442 1.877 481 499 36 170 14.623 
  

30/06/2016 
 

600 4.794 
 

- 
  

19.957 
  

10/07/2016 
  

8.460 1.100 1.200 180 900 33.100 
  

10/07/2016 
 

2.025  1.315  
  

33.000 
  

10/07/2016 
  

 
 

 
   

93 116 

17/07/2016 
  

 
 

720 70 
 

1.877 
  

05/08/2016 
  

 
 

 
   

122 152 

31/08/2016 
 

2.016 
 

1.500  
  

34.116 
  

31/08/2016 121 57 7.644 1.010 2.083 182 900 33.668 
  

05/09/2016 
  

1.200 
 

- 
  

3.204 
  

30/10/2016 
  

- 
 

- 
   

250 315 

01/11/2016 
 

1.400 - 
 

- 
  

16.702 
  

12/11/2016 
  

500 1.500 600 
     

 

 

3.4.3 Actualizar el presupuesto  del proyecto con la información obtenida a partir del 

registro de consumo de materiales. 

El control  de presupuesto es un conjunto de procedimientos y recursos que sirven para 

planear, coordinar y controlar todas las funciones y operaciones de una empresa con el fin que 

obtenga el máximo rendimiento con el mínimo esfuerzo. 



56 
 

Se realizaron  los cálculos correspondientes al control de presupuestos para esto se recurre  

a los valores ya relacionados de las cantidades de material consumido y a los valores unitarios 

(medidas de la empresa no pueden ir consignados en este informe). 

 

 

Tabla 15 

Resumen de los materiales utilizados en el presupuesto 

N° DESCRIPCIÓN UND 
CANT  

PROM. 

CANT. 311 

CASAS 

VALOR 

UNIT. 

VALOR 

TOTAL 

ACERO DE REFUERZO 

1 VARILLA DE HIERRO  Ø 1/2" DE 12 M UND - - - - 

4 VARILLA DE HIERRO  Ø 1/2" DE 6 M UND - - - - 

5 VARILLA DE HIERRO Ø 3/8" DE 12 M UND - - - - 

7 VARILLA DE HIERRO Ø 3/8" DE 6 M UND - - - - 

8 VARILLA DE HIERRO Ø 3/8"  (8,5 mm)   X 6 M UND - - - - 

9 VARILLA DE HIERRO DE Ø1/4" UND - - - - 

10 
VARILLA DE HIERRO Ø 1/4" 4,2 MM 

(REFUERZO HORIZONTAL) 
UND - - - - 

11 VARILLA LISA Ø 1/2" UND - - - - 

12 MALLA ELECTROSOLDADA D-50 X 2,35 UND - - - - 

13 ALAMBRE COCIDO O QUEMADO KG - - - - 

14 LAMINA CAL. 20 (.80)-(4X8) 1,22 x 2,44 
LAMIN

A 
- - - - 

15 LAMINA CAL. 20 (.80) 1,00 x 2,00 
LAMIN

A 
- - - - 

16 TUBO LAMINA NEGRA REDONDO DE 1/2" UND - - - - 

17 PLATINA DE HIERRO DE 3/4" x 1/8" UND - - - - 
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Tabla 15(continuación) 

URBANISMO      

1 VARILLA LISA  Ø 3/4"  (PAVIMENTO) UND - - - - 

2 VARILLA DE HIERRO  Ø 1/2" DE 6 M UND - - - - 

3 VARILLA DE HIERRO Ø 3/8"  (8,5 mm)   X 6 M UND - - - - 

4 VARILLA DE HIERRO DE Ø1/4" UND - - - - 

5 HERRAJE METALICO PARA MH (MANHOLL) UND - - - - 

 

 

     

 
CEMENTO GRIS 

1 
CEMENTO GRIS PARA REEMPLAZO 

FUNDACION 
SACO - - - - 

2 CEMENTO GRIS PARA VIGA FUNDACION SACO - - - - 

3 CEMENTO GRIS PARA MAMPOSTERIA SACO - - - - 

4 
CEMENTO GRIS PARA VIGA SOBRE MURO 

(12x22) 
SACO - - - - 

5 CEMENTO GRIS PARA VIGA CINTA (12x15) SACO - - - - 

6 
CEMENTO GRIS PARA LOSAS FACHADA Y 

TANQUE AEREO 
SACO - - - - 

7 CEMENTO GRIS PARA PISOS (e=0,05m) SACO - - - - 

8 CEMENTO GRIS PARA GRAUTING SACO - - - - 

9 
CEMENTO PARA REVOCAR FACHADA Y 

BAÑO 
SACO - - - - 

10 
CEMENTO GRIS PARA MEZON, LAVADERO, Y 

OTROS VARIOS 
SACO - - - - 

 

 

     

URBANISMO 
     

11 CEMENTO GRIS PARA MH SACO - - - - 

12 CEMENTO GRIS PARA ANDENES  SACO - - - - 

13 CEMENTO GRIS PARA BORDILLOS SACO - - - - 

14 CEMENTO GRIS PARA PAVIMENTO SACO - - - - 

15 CEMENTO GRIS PARA CAJAS DE EMPALME SACO - - - - 
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Tabla 15(continuación) 

MAMPOSTERIA 

1 BLOQUE DE CEMENTO H-12 UND - - - - 

2 BLOQUE DE ARCILLA  H-12  (LADRILLO) UND - - - - 

3 
BLOQUE DE ARCILLA ESTRUCTURAL DE 12 x 

20 x 30  (LADRILLO) 
UND - - - - 
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Capítulo 4: Diagnostico final 

 

La empresa CONCIVELSA y CIA SAS, mediante el proyecto Arboledas de Alvequin, el 

cual se planea terminar a finales del mes de noviembre de 2016, continua su camino hacia la 

excelencia mediante la gestión de proyectos integrales como el ya mencionado, proyectándose a 

ser una empresa reconocida a nivel nacional, convirtiéndose en protagonistas en el área de 

ingeniería y construcción. Para esto requieren personal que le dé la confianza de una ejecución 

optima de todas sus obras civiles, CONCIVELSA Y CIA SAS confía en que la educación 

impartida para los futuros profesionales en el área de la ingeniería en cada una de la regiones 

donde ejecutan un proyecto es de muy buena calidad razón por la cual tuve la oportunidad de 

participar como auxiliar del residente técnico de la urbanización Arboledas de Alvequin 

aportando a la empresa de la siguiente manera: 

 

 

Supervisión de las actividades constructivas de las viviendas con el fin de hacer cumplir 

las especificaciones requeridas por el diseño mediante la presencia constante de un supervisor se 

garantizó que los oficiales no tomaran medidas por su parte para ahorrar esfuerzo en la 

realización de las tareas correspondientes y necesarias. 

 

 

Supervisión de las obras de urbanismo tales como la compactación de la sub-base y el 

fundido de las losas de pavimento y anden procurando que las actividades se realizaran bajo las 

recomendaciones de las especificaciones de diseño, evitando así el desperdicio y mejorando su 

rendimiento. 
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Revisión del consumo y control de calidad de los materiales empleados en la ejecución de 

la obra, por medio de recolección de datos de material usado en cada una de las actividades 

desarrolladas y la solicitud de los certificados de calidad respectivos a las empresas 

suministradoras. 

 

 

Actualización del presupuesto de obra, mediante el registro de los materiales consumidos, 

precios unitarios y el pago de nómina; creando una veracidad y disponibilidad en la información 

del proyecto en ejecución. 
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Capítulo 5. Conclusiones 

 

Se determinó que el clima es un factor de vital importancia en la ejecución de las tareas, 

por tanto que la productividad aumento cuando se presentaban condiciones climáticas de 

temperaturas altas.  

 

La mala organización de la cuadrilla genera traumatismos en el proceso de recolección de 

datos, estimando un rendimiento desfavorable en la realización de la obra; y más aún, cuándo el 

suministro de materiales no es constante. 

 

 

Se  observó que al trabajar simultáneamente en 20 viviendas, los recursos son consumidos 

en un tiempo considerablemente corto, lo que ocasiona que no sean almacenados por mucho 

tiempo, dándole así un buen uso y un alto rendimiento al material utilizado en la obra. 

 

 

El proyecto no cuenta con un sistema de gestión y prevención de riesgos exponiendo a sus 

empleados a sufrir accidentes o presentar enfermedades laborales. 

 

 

El control en el consumo de los materiales mediante tablas de relaciones contribuyo a no 

generar sobrecostos a la entidad, con lo que se logró promediar la cantidad de material gastado en 

la ejecución de  la misma. 
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El sistema utilizado para el pago de nómina  genera malestar en los oficiales  quienes 

sienten que no es justo el criterio de cada ingeniero para pagar, provocando que muchos dejan 

parte de la unidad de vivienda sin ejecutar. 
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Capítulo 6. Recomendaciones 

 

El suministro de material debe ser constante así no se generara ningún tipo de retraso en la 

ejecución de la obra. 

 

 

La empresa no debe cambiar el tipo de materiales suministrados, porque no se tiene la 

certeza que el rendimiento y calidad de estos sea igual a la necesaria. 

 

 

La empresa CONCIVELSA Y CIA S.A.S. debe implementar para el pago de nómina el 

uso de software o cálculos en una hoja de Excel basados en los rendimientos. 

 

  

 Contratar un responsable en SST y suministrar los EPP’s a los empleados cada 3 meses, 

para garantizar la seguridad y salud de los obreros  

 

 

 La empresa debe contar con una oficina dentro del proyecto para conseguir un mayor 

control y veracidad en la información. 
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Apéndice A. Formatos  

 

Formato A.1. Lista de chequeo de especificaciones mínimas 
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Formato A.2. Toma De Rendimiento 
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Apéndice B. Actividades para el Control de Presupuesto 

 

° DESCRIPCIÓN UND 

 
ACERO DE REFUERZO 

 
1 VARILLA DE HIERRO  Ø 1/2" DE 12 M UND 

4 VARILLA DE HIERRO  Ø 1/2" DE 6 M UND 

5 VARILLA DE HIERRO Ø 3/8" DE 12 M UND 

7 VARILLA DE HIERRO Ø 3/8" DE 6 M UND 

8 VARILLA DE HIERRO Ø 3/8"  (8,5 mm)   X 6 M UND 

9 VARILLA DE HIERRO DE Ø1/4" UND 

10 VARILLA DE HIERRO Ø 1/4" 4,2 MM (REFUERZO HORIZONTAL) UND 

11 VARILLA LISA Ø 1/2" UND 

12 MALLA ELECTROSOLDADA D-50 X 2,35 UND 

13 ALAMBRE COCIDO O QUEMADO KG 

14 LAMINA CAL. 20 (.80)-(4X8) 1,22 x 2,44 LAMINA 

15 LAMINA CAL. 20 (.80) 1,00 x 2,00 LAMINA 

16 TUBO LAMINA NEGRA REDONDO DE 1/2" UND 

17 PLATINA DE HIERRO DE 3/4" x 1/8" UND 

   
URBANISMO 

 
1 VARILLA LISA  Ø 3/4"  (PAVIMENTO) UND 

2 VARILLA DE HIERRO  Ø 1/2" DE 6 M UND 

3 VARILLA DE HIERRO Ø 3/8"  (8,5 mm)   X 6 M UND 

4 VARILLA DE HIERRO DE Ø1/4" UND 

5 HERRAJE METALICO PARA MH (MANHOLL) UND 

   

 
CEMENTO GRIS 

 
1 CEMENTO GRIS PARA REEMPLAZO FUNDACION SACO 

2 CEMENTO GRIS PARA VIGA FUNDACION SACO 

3 CEMENTO GRIS PARA MAMPOSTERIA SACO 

4 CEMENTO GRIS PARA VIGA SOBRE MURO (12x22) SACO 

5 CEMENTO GRIS PARA VIGA CINTA (12x15) SACO 

6 CEMENTO GRIS PARA LOSAS FACHADA Y TANQUE AEREO SACO 

7 CEMENTO GRIS PARA PISOS (e=0,05m) SACO 

8 CEMENTO GRIS PARA GRAUTING SACO 

9 CEMENTO PARA REVOCAR FACHADA Y BAÑO SACO 

10 CEMENTO GRIS PARA MEZON, LAVADERO, Y OTROS VARIOS SACO 
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URBANISMO 

 
11 CEMENTO GRIS PARA MH SACO 

12 CEMENTO GRIS PARA ANDENES SACO 

13 CEMENTO GRIS PARA BORDILLOS SACO 

14 CEMENTO GRIS PARA PAVIMENTO SACO 

15 CEMENTO GRIS PARA CAJAS DE EMPALME SACO 

   

 
MAMPOSTERIA 

 
1 BLOQUE DE CEMENTO H-12 UND 

2 BLOQUE DE ARCILLA  H-12  (LADRILLO) UND 

3 BLOQUE DE ARCILLA ESTRUCTURAL DE 12 x 20 x 30  (LADRILLO) UND 

   

 
MATERIAL DE PLAYA 

 
1 GRAVILLA PARA FUNDIR M3 

2 ARENA PARA PISO M3 

3 ARENA DE PEGA M3 

4 ARENA DE REVOQUE M3 

   

 
URBANISMO 

 
1 GRAVILLA PARA FUNDIR VIAJE 

5 TRITURADO 3/4" VIAJE 

6 SUB-BASE VIAJE 

   

 
TECHO CUBIERTA 

 
1 TEJA DE ETERNIT Nro. 8 UND 

2 TEJA DE ETERNIT Nro. 6 UND 

3 TEJA DE ETERNIT Nro. 4 UND 

4 CABALLETES DE ETRNIT UND 

5 AMARRAS PARA ETERNIT UND 

6 SILICONA UND 

   

 
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

 

 
INSTALACIONES INTERNAS 

 
1 CODO SAN 4" PVC CXC UND 

2 SEMICODO SAN 4" PVC  CXC UND 

3 CODO SAN 3" PVC CXC UND 

4 CODO SANITARIO DE 2" C x C UND 

5 MEDIO CODO SANITARIO DE  2" CxC UND 

6 CODO DE SANITARIO DE 1 1/2" C x C UND 
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7 UNION SAN 4" PVC UND 

8 UNION SAN 3" PVC UND 

9 UNION SANITARIA DE 2" UND 

10 UNION SANITARIA DE 1 1/2" UND 

11 YEE SAN 4" PVC UND 

12 YEE SAN 2" PVC UND 

13 TEE SAN 4" PVC UND 

14 TEE  SANITARIA 2" UND 

15 SIFON SANITARIO DE 2" UND 

16 BUJE (REDUCCION) SANITARIO DE 4" x 2" UND 

17 BUJE (REDUCCION) SANITARIO DE 2" x 1 1/2" UND 

18 TUBO PVC SANITARIO DE 4" UND 

19 TUBO PVC SANITARIO DE 2" UND 

20 TUBO PVC SANITARIO DE 1 1/2" ML 

21 TUBERIA PARA AGUAS LLUVIAS DE 3" UND 

   

 
URBANISMO 

 
22 TUBERIA ALCANTARILLADO CORRUGADO 10" (DURAFORT) 250 MM TUBO 

23 TUBERIA ALCANTARILLADO CORRUGADO 8" (DURAFORT) 200 MM TUBO 

24 TUBERIA ALCANTARILLADO CORRUGADO 6" (DURAFORT) 160MM UND 

25 HERRAJE METALICO PARA MH (MANHOLL) UND 

26 KID SILLA Y DE 8" X 6" (250 mm x 160 mm) UND 

   

 
TUBERIA PRESION 

 
1 CODO PVC PRESION DE 1/2" UND 

2 CODO ROSCADO PRESION DE 1/2" UND 

3 TEE PRESION DE 1/2" UND 

4 UNION PRESION DE DE 1/2" UND 

5 TAPON PRESION DE 1/2" UND 

6 TUBERIA DE  PRESION 1/2" (PESADA) UND 

7 SOLDADURA PVC 1/4" 

8 ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2" UND 

9 ADAPTADOR MACHO PVC DE 1/2" UND 

10 TEFLON UND 

   

 
URBANISMO 

 
1 MANGUERA ANTIFRAUDE DE 1/2 (PF+TUAD) ML 

2 MACHO PF+TUAD UND 

3 HEMBRA PF+TUAD UND 

4 UNION PF+TUAD UND 
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5 TUBERIA PVC PRESION DE 3" RD 21 TUBO 

6 COLLAR DE 3" X 1/2" PCV  LISO UND 

7 CODO PVC PRESION DE 3" UND 

8 TEE PVC PRESION DE 3" UND 

9 UNION PVC PRESION DE 3" UND 

10 TAPON LISO PVC PRESION DE 3" UND 

11 VALVULA COMPUERTA ELASTICA 3" EXTREMO LISO UND 

   

 
ENCHAPES Y APARATOS SANITARIOS 

 
1 ENCHAPE PISO PARED - NATAL BLANCO M2 

2 PEGACOR KG 

3 CEMENTO BLANCO KG 

4 POZUELO EN ACERO INOIDABLE 60x40 SALIDA DE 4" UND 

5 GRIFERIA DE LAVAPLATOS UND 

6 CANASTILLA PARA LAVAPLATOS DE 4" UND 

7 LLAVES  (CANILLAS, PLUMAS) DE 1/2" UND 

8 LLAVE REGISTRO PARA DUCHA ½ UND 

9 DUCHA UND 

10 LLAVE DE BOLA PVC DE ½ UND 

11 REJILLAS PVC DE 2" UND 

12 
COMBO SANITARIO BLANCO (SANITARIO, LAVAMANOS, 

INCRUSTACIONES) 
UND 

13 ACOPLE SANITARIO UND 

14 LAVADERO PREFABRICADO 0,80 x 0,60 UND 

   

 
SALIDAS ELECTRICAS 

 
1 CAJA DE BREAKERS DE 4 CIRCUITOS UND 

2 BREAKERS DE 20 AMP UND 

3 TUBERIA PVC CONDUWIT DE 1/2" UND 

4 TUBERIA PVC CONDUWIT DE 3/4" UND 

5 TUBERIA EMT DE 3/4" UND 

6 CURVA CONDWIT PVC DE 1/2" UND 

7 CURVA CONDWIT PVC DE 3/4" UND 

8 CAJA OCTAGONAL EN PVC UND 

9 CAJA 2X4 EN PVC UND 

10 ALAMBRE RIGIDO # 12  NEGRO ML 

11 ALAMBRE RIGIDO # 12  BLANCO ML 

12 ALAMBRE RIGIDO # 14  BLANCO ML 

13 ALAMBRE RIGIDO # 14  VERDE ML 

14 ALAMBRE RIGIDO # 14  NEGRO ML 

15 ALAMBRE RIGIDO # 8  VERDE ML 
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16 ALAMBRE RIGIDO # 8  AMARILLO ML 

17 ALAMBRE RIGIDO # 8  BLANCO ML 

18 TOMA LEVINTON DOBLE UND 

19 TOMA LEVINTON DOBLE GFSI UND 

20 TOMA SWICHE GFSI UND 

21 PLAFON DE LOSA UND 

22 INTERRUPTOR SENCILLO (SUICHE) UND 

23 INTERRUPTOR DOBLE (SUICHE) UND 

24 CINTA AISLANTE UND 

25 TORNILLO DE ENSAMBLE 1" # 8 UND 

26 TORNILLO DE ENSAMBLE 1 1/2" # 8 UND 

   

 
MADERA 

 
1 TABLA DE MADERA COMUN DE 1"x 30 cms UND 

2 TACO DE MADERA COMUN REDONDO UND 

3 LISTON DE MADERA COMUN DE  4" x 2" UND 

4 LISTON DE MADERA COMUN DE  2" x 2" UND 

5 TABLON O CAN UND 

6 VICEL DE MADERA DE 1/2" UND 

7 CANES UND 

   

 
PINTURA 

 
1 ANTICORROSIVO NEGRO GLN 

2 PINTURA EXMALTE AMARILLO, ROJO, VERDE 1/4" 

3 THINER GLN 

4 ROCADURA POLIESCOL CON CATALIZADOR 1/4" 

   

 
OTROS MATERIALES 

 
1 PUNTILLAS DE ACERO 3" LB 

2 PUNTILLAS DE ACERO 2" LB 

3 PUNTILLAS DE ACERO 1" LB 

4 PUNTILLAS COMUN 3" LB 

5 PUNTILLAS COMUN 2 " LB 

4 GRAPA ALAMBRADO LB 

5 SOLDADURA ELECTRICA 60 11 x 1/8 KG 

6 DISCO DIAMANTADO CORTE DE CONCRETO DE 7" UND 

7 DISCO DIAMANTADO CORTE DE CONCRETO DE 4 1/2" UND 

8 DISCO CORTE DE LAMINA DE 4,5" UND 

9 DISCO DE CORTE DE LAMINA 14" (TRONZADORA) UND 

10 HOJA DE SIERRA UND 
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11 INVECRYL 500 X 750 g - RESINA IMPERMEABILIZANTE BOLSA 

12 ESTOPA KG 

13 CHAPA GATO UND 

14 BISAGRA DE NUDO PAVONADA  3" x 3" UND 

15 DISCO DESBASTANTE METAL DW UND 

16 TIRADERA FUNEBRE ALUMINIO SENCILLA UND 

17 TELA VERDE ZARAN CERRAMIENTO ROLLO 

18 CABULLA-FIBRA ROLLO 

   

 
VENTANAS DE ALUMINIO 

 
1 SILLAR 5020 CRUDO PERFIL 

2 CABEZAL 5020 CRUDO PERFIL 

3 JAMBA 5020 CRUDO PERFIL 

4 ENGANCHE 5020 CRUDO PERFIL 

5 TRASLAPE 5020 CRUDO PERFIL 

6 HORIZONTAL 5020 CRUDO PERFIL 

10 E - 5020 VIDRIO 4 mm (30433) Rx100m EXT M 

11 ROD 5020 UND 

12 CERROJO PTO ROJO DER. MATE UND 

13 GUIA 5020 UND 

14 TOR-CATO 8X3(4 CAB RED ZINCADOS UND 

15 REMACHE POP 4-2 CRUDO = 1/8"x 1/4" UND 

16 VIDRIO 4MM CLARO DE 66,5 x 111,5 UND 

17 VIDRIO 4MM CLARO DE 66,5 x 110,5 UND 

18 VIDRIO 4MM CLARO DE 56,5 x 111,5 UND 

19 VIDRIO 4MM CLARO DE 56,5 x 110,5 UND 

20 VIDRIO 4MM CLARO DE 56,5 x 30,5 UND 

21 VIDRIO 4MM CLARO DE   56,5 x 29,5 UND 

22 CHAZOS 3 /16 UND 

23 TORNILLOS DE ENZAMBLE DE 1/8 x 1" UND 

   
HERRAMIENTA MENOR 

 
1 PALAS UND 

2 CABOS PALA UND 

3 PICOS UND 

4 CABOS PICO UND 

5 COCHES UND 

6 PLOMADA DE PUNTO UND 

7 MARCO DE SIERRA VERA UND 

8 LIENZA DE 50 METROS UND 
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9 FLEXOMETRO  8 M LUFKIN UND 

10 NYLON CARRETA60 LBS CARRETA 

11 CUÑETES VACIOS PARA MEDIR UND 

12 PISTOLA SILICONA UND 

13 ESCUADRA UND 

14 JUEGO DE DESTORNILLADORES UND 

15 LLANTA COMPLETA TRACTOR UND 

16 BARRA 12 LBS UND 

17 NEUMATICO COCHE UND 

18 PLASTICO ROLLO 

19 CANECA DE 55 GALONES ALMACENAR AGUA UND 

20 TANQUE PLASTICO DE 1000 LTS UND 

21 SIMBRA UND 

22 REGLA DE ALUMINIO UND 

23 MALLA ZARANDA M2 

24 NIVEL RESINA UND 

25 JUEGO DE LLAVES UND 

26 CIZALLA DE BANCO GRANDE UND 

27 CIZALLA TIPO ALICATE GRANDE ROLLO 

28 MANGUERA NEGRA  1" ROLLO 

29 MANGUERA NEGRA ¾ ROLLO 

30 ALAMBRE DUPLEX 10 ML 

31 VALDE NEGRO UND 

32 RULAS UND 

33 LIMAS UND 

25 CEPILLOS DE ALAMBRE UND 

26 REMACHADORA UND 

   
EQUIPO DE SEGURIDAD 

 
1 TAPABOCAS UND 

2 GAFA PROTECTORA SENCILLA UND 

3 GUANTE DE CARNAZA CORTO PAR 

4 GUANTE DE CARNAZA LARGO PAR 

5 GUANTE INGENIERO AMARILLO PAR 

6 GUANTE PARA MANIPULAR VIDRIO PAR 

7 GUANTE DE CAUCHO PAR 

8 TAPA OIDOS UND 

   
EQUIPO 

 
1 FORMALETAS METALICAS UND 
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2 TUBO CUADRADO DE 3" X 1 1/1" DE LAMINA CAL 20 UND 

3 ANDAMIOS METALICOS DE 1,50 CUERPO 

4 VIBROCOMPACTADOR CANGURO UND 

5 VIBROCOMPACTADOR RANA UND 

6 CORTADORA DE CONCRETO UND 

7 MOTOBOMBA GASOLINA 3 HP DE 2" UND 

8 MOTOBOMBA ELECTRICA 1/2 HP DE 3/4" UND 

9 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 2 SACOS UND 

10 FORMALETA PARA MANHOLL UND 

   
ALQUILER DE EQUIPO 

 
1 RETROEXCAVADORA PAJARITA HORA 

   
MANO DE OBRA 

 
1 CERRAMIENTO GBL 

1 CAMPAMENTO GBL 

2 LIMPIEZA DEL TERRENO GBL 

3 FUNDACIONES GBL 

4 OFICIALES GBL 

5 PLOMERIA GBL 

6 ELECTRICIDAD GBL 

7 FLEJES UND 

8 CERRAJERIA UND 

9 IMPERMEABILIZACION UND 

10 GRANIPLAST UND 

11 RESANES UND 

12 CARGUE Y DESCARGUE GBL 

13 CONSTRUCCION DE REDES DE ACUEDUCTO ML 

14 CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO ML 

15 CONSTRUCCION DE MANHOLES ML 

16 CONSTRUCCION DE ANDENES M2 

17 CONSTRUCCION DE BORDILLOS ML 

18 CONSTRUCCION DE VIAS M2 

19 ASEO DE LAS CASAS UND 

20 CONSTRUCCION DE LLENOS EN LOS PATIOS UND 

   
ADMINISTRACION 

 
1 ALQUILER DE VIVIENDA MES 

2 SERVICIOS PUBLICOS CASA Y BODEGA MES 

3 ALIMENTACION MES 
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4 SUMINISTRO DE AGUA PARA LA OBRA MES 

5 TRANSP. INTERNO VIAJE 

6 ASEO UND 

7 SEGURIDAD SOCIAL GBL 

8 IMPUESTOS GBL 

9 NOMINA ADMON INCLUYE PRESTACIONES GBL 

10 ESCRITURAS GBL 

11 VIATICOS GBL 

12 CAJA MENOR Y OTROS GBL 

14 DISEÑOS GBL 

14 FLETES GBL 

15 POLIZAS GBL 
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Apéndice C. Fotografías avance de la obra 
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Apéndice D. Certificados de calidad  

 

Certificado de calidad del Cemento CEMEX  



81 
 

Certificados de calidad del acero N° 3 

 



82 
 

Certificados de calidad del acero N° 4 
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Certificados de calidad de tubería  
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Apéndice E. Resultado de ensayos de laboratorio 

 

Resistencia a la compresión para concreto de losas de pavimento 
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Resistencia a la compresión para concreto de Vigas de Fundición. 
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Apéndice F. Planos  

 

Ver Archivos adjuntos  

 


