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RESUMEN 

 

Con este proyecto se aspira producir mayor conocimiento, comprensión y análisis sobre los 

procesos constructivos que se efectúan en la construcción de una villa olímpica, este trabajo 

tiene como objetivo principal desarrollar actividades de apoyo como auxiliar de interventoría, 

y por ende supervisar la obra para garantizar su calidad. 

 

Para cumplir con esta supervisión se plantea como objetivos realizar un seguimiento a los 

procesos constructivos de la obra, hacer un análisis de los resultados de los ensayos de la 

resistencia a la compresión del concreto para verificar que cumpla con los estándares de 

calidad y las especificaciones técnicas, como aporte a la empresa se propuso un diseño de 

mezcla para el sector de las graderías del polideportivo multifuncional y se realizó un informe 

detallado, el cual explica cómo realizar un diseño de mezclas. 

 

Se espera con este proyecto brindar una ayuda a la comunidad en general, aportando desde 

el equipo de inspección  la supervisión de las actividades ejecutadas diariamente en la obra 

y como aporte a la ejecución del proyecto se propuso un diseño de mezcla, para el concreto 

del sector de graderías del polideportivo multifuncional y se realizó los ensayos para verificar 

la resistencia a la compresión de la mezcla obtenida. La construcción se desarrolla con la 

participación en conjunto de la alcaldía municipal de Chiriguaná, el contratista (Unión 

Temporal Villa Olímpica 2013), la interventoría (Unión Temporal J&J). 

 

El desarrollo de este trabajo se realizó con la finalidad de cumplir el requisito de trabajo de 

grado “modalidad de pasantía”, el cual es obligatorio para obtener el título de Ingeniero Civil. 
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INTRODUCCION 

 

El presente documento se refiere al informe final del trabajo de grado “modalidad pasantías”, 

en el cual podemos encontrar información necesaria e importante para la comunidad 

universitaria. 

 

En la actualidad falta de escenarios recreo-deportivos en el municipio de Chiriguaná ha sido 

una problemática visible que afecta a la comunidad, que se ve reflejado tanto en lo social 

como en la salud de los habitantes, la primera porque impide que se den lazos fraternales de 

convivencia ya que no hay sitios de encuentro para compartir en familia y la segunda porque 

se forman personas sedentarias lo cual tarde que temprano deteriora la salud de los habitantes 

del municipio. 

 

El presente trabajo de grado titulado “desarrollo de actividades de apoyo como auxiliar de 

interventoría a la construcción de la villa olímpica campo soto en la cabecera municipal de 

Chiriguaná, Cesar” el cual plante realizar un seguimiento y control a cada actividad 

ejecutada, y tiene como objetivos principales:  Hacer un seguimiento detallado a  los 

diferentes procesos constructivos de la obra; Analizar el comportamiento de la resistencia a 

la compresión del concreto utilizado, para verificar si cumplen con la resistencia de diseño; 

Proponer un diseño de mezcla, para el concreto del sector de las graderías del polideportivo 

multifuncional y realizar la prueba de resistencia a la compresión de la mezcla obtenida. En 

el desarrollo de este trabajo de grado se lograron desarrollar todas actividades propuestas 

para alcanzar el desarrollo de los objetivos, gracias a que no hubo delimitaciones en su 

desarrollo.   

 

Por ello la supervisión a la construcción de la villa olímpica campo soto es fruto de un trabajo 

en equipo interdisciplinario que bajo mi cargo estuvo velar que cada actividad ejecutada 

cumpliese con las especificaciones técnicas, para ello se elaboró un formato para seguimiento 

diario y semanal, verificar que los ensayos realizados in situ y las rampas de discapacitados 

cumpliese con lo especificado en NTC para la construcción, se realizó un análisis a los 

resultados del ensayo de la resistencia a la compresión del concreto suministrado al proyecto 

y por último se propuso un diseño de mezcla para el sector de graderías del polideportivo 

multifuncional, para el cual se elaboró un informe muy detallado delos pasos que se deben 

seguir para realizar un diseño de mezclas. 

 

Se espera que la experiencia obtenida en este proceso, como pasante en la construcción de 

Villa Olímpica Campo Soto sea de gran aporte a mi vida profesional y personal, ya que en el 

trascurso de este proceso se adquirieron conocimientos a nivel profesional y personal, para 

el bienestar de la comunidad en general. 
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1 DESARROLLO DE ACTIVIDADES  DE APOYO COMO AUXILIAR DE 

INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA VILLA OLÍMPICA 

CAMPO SOTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIRIGUANA, CESAR. 

 

1.1 DESCRIPCIÓN BREVE DE LA EMPRESA 

LA UNION TEMPORAL J&J es una empresa que se creó hace más de 2 años de manera 

temporal, basado en la experiencia del Ing. JORGE ELIECER PABA BARBOSA, 

Ingeniero Civil, especialista en Interventorías de proyectos de Ingeniería Civil, Especialista 

en Vías y transporte, con una experiencia en el sector de 19 años en el sector público y 23 

como contratista y supervisor de obras, dedicado proyectos de Interventoría de obras civiles; 

ha desarrollo proyectos con entidades Gubernamentales como FONADE, INVIAS, IDU, 

GOBERNACIONES, ALCALDIAS. 

Actualmente, La Unión Temporal desarrolla proyectos en los municipios del Norte y Centro 

del Cesar como en Bosconia, Valledupar, La Jagua de Ibirico y Chiriguaná, donde tiene a 

cargo las interventorías de los diferentes centros deportivos y Villas Olímpicas que se están 

ejecutando con las alcaldías municipales.  

 

1.1.1 Misión. Ofrecer los servicios de  interventoría de proyectos de ingeniería, en el 

contexto regional y nacional, con un personal competente para brindar un servicio  

con calidad,  bajo lineamientos de  sostenibilidad, responsabilidad, eficacia y 

cumplimiento. 

 

1.1.2 Visión. UNION TEMPORAL J&J, Interventoría de Obras. En el del año 2015 será 

una organización sólida, auto sostenible y con reconocimiento regional y nacional,  

bajo parámetros de calidad, eficiencia y cumplimiento, para lo cual se implementara 

un sistema integrado de gestión que  tenga los alcances de calidad, ambiental, 

seguridad industrial y salud ocupacional. 

 

1.1.3 Objetivo de la empresa. Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, 

contable y jurídica para la construcción de Villa Olímpica Campo Soto en la cabecera 

municipal de Chiriguaná, Departamento del Cesar. 
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1.1.4 Descripción de la estructura organizacional. 

Figura 1. Estructura Organizacional de la Unión Temporal J&J. Interventoría de obras. 

 
Fuente. Unión Temporal J&J. Interventoría de Obras 

 

1.1.5 Descripción de la dependencia asignada y proyecto asignado.  El área de 

interventoría es el campo en que se basa la empresa, así pues el proyecto asignado 

para realizar la presente pasantía es la construcción de la villa olímpica Campo Soto 

en el municipio de Chiriguaná, el cual contempla: Un gimnasio con cubierta metálica, 

un polideportivo multifuncional con: tarima, gradería y pórtico de acceso de 3 niveles, 

una oficina de deportes de 2 niveles, dos tanques de almacenamiento de 45 m3 para  

agua potable y aguas lluvias, una subestación eléctrica para el proyecto, dos canchas 

con grama sintética con sus respectivas graderías, un área de ciclo ruta, juegos 

infantiles, zona de parqueo y mobiliario urbano, Me estaré desempeñando como 

inspector de la obra y a poyo al Sistemas en Seguridad Y Salud Ocupacional (SISO) de la 

empresa. 

 

A todo esto será añadido un análisis del comportamiento de la resistencia a la compresión 

del concreto utilizado en las estructuras del proyecto, el grado de compactación del terreno, 

la capacidad de soporte de la estructura metálica, y la calidad en general de los insumos 

asignados a la obra, de igual manera se propondrá un diseño de mezcla para el sector de las 

graderías del polideportivo. 
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1.2 DIAGNÓSTICO INICIAL DE LA DEPENDENCIA. 

 

Cuadro 1. Matriz DOFA. 
                           

                            

 

                   Variables  

                     Internas 

 

          

             

        

 

 

 

 

      Variables 

       Externas 

 

 

FORTALEZAS 

 

 

 

Se cuenta con un buen conocimiento 

del mercado. 

 

Se cuenta con personal con amplia  

experiencia en el tema. 

 

Buena relación con los proponentes 

de proyectos de este tipo. 
 

 

 

DEBILIDADES 

 

Campo de aplicación solo la 

interventoría 

 
No se ha incursionado en 

proyectos en otros campos de la 

ingeniería. 

 

No se cuenta con un laboratorio 

para realizar los ensayos, debido 

a esto las pruebas son realizadas 

en la ciudad de Valledupar en el 

laboratorio V&O INGENIERIA 

S.A.S. debidamente certificado. 

 

 

OPORTUNIDADES 

 

 

 

Concursos de merito  

 

Las nuevas tecnologías en 

construcción. 

 

El crecimiento de la economía. 

 

 

ESTRATEGIAS – FO 

 

Aprovechar la experiencia y la 

formación del personal para 

participar más activamente en los 

concursos  

 

Promover capacitaciones a todo el 

personal, con el fin de fortalecer la 

estructura de la compañía, y ampliar  

conocimientos de las nuevas 

tecnologías y tendencias, 

mantenerse actualizado.  

 

 

ESTRATEGIAS – DO 

 

 

Enfocarse en participar en 

concursos de méritos no solo de 

interventoría. 

 

Investigar todo lo referente a las 

certificaciones de calidad del 

laboratorio, las cuales pueden dar 

una mayor confianza al cliente. 

  

 

 

AMENAZAS 

 

Inseguridad nacional, Conflicto 

interno. 

 

Mercadeo agresivo por parte de 

la competencia: descuentos y 

proliferación de compañías 

nuevas. 

 

Las márgenes de utilidad en la 

industria se reduzcan por una 

gran oferta. 

 

 

ESTRATEGIAS – FA 

 

 

 

Consolidación de la utilización de 

internet como instrumento de 

marketing de la empresa. 

 

Fortalecer la relación con los 

proponentes de proyectos. 

 

 

ESTRATEGIAS – DA 

 

 

Reclutar personal capacitado 

para incursionar en otros campos 

de aplicación de la ingeniería.  

 

Evaluar posibilidades de 

servicios adicionales que generen 

beneficios alternos a los clientes 

y pueda mejorar la utilidad de la 

compañía. 

 

Fuente. Pasante del Proyecto 
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1.2.1 Planteamiento del problema. La falta de escenarios recreo-deportivos en el 

municipio de Chiriguaná ha sido una problemática visible que afecta a la comunidad, 

que se ve reflejado tanto en lo social como en la salud, la primera porque impide que 

se den lazos fraternales de convivencia ya que no hay sitios de encuentro para 

compartir en familia y la segunda porque se forman personas sedentarias lo cual tarde 

que temprano deteriora la salud de los habitantes del municipio. Por otra parte debido 

a la ausencia de este tipo de escenario los jóvenes buscan otra manera de pasar su 

tiempo libre como es el consumo de alcohol, delincuencia entre otros.  A través de 

este proyecto la administración municipal pretende brindar a la comunidad, espacios 

de recreación y ocio a los habitantes del municipio y así mejorar su calidad de vida.  

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo general. Desarrollar actividades de apoyo como auxiliar de interventoría a 

la construcción de la Villa Olímpica Campo Soto en la cabecera municipal de 

Chiriguaná, Cesar. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

Hacer seguimiento detallado a  los diferentes procesos constructivos de la obra, desde el 

inicio hasta el cumplimiento de la pasantía. 

 

Analizar el comportamiento de la resistencia a la compresión del concreto utilizado: el 

suministrado por la planta y el elaborado en  obra, para verificar si cumplen con la resistencia 

de diseño. 

 

Proponer un diseño de mezcla, para el concreto del sector de las graderías del polideportivo 

multifuncional y realizar la prueba de resistencia a la compresión de la mezcla obtenida. 
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1.4 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES  

 

Cuadro 2. Descripción de las actividades. 
OBGETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECIFICOS ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Desarrollo de actividades  de 

apoyo como auxiliar de 

interventoría a la construcción de 

la villa olímpica campo soto en la 

cabecera municipal de 

Chiriguaná, cesar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hacer seguimiento detallado a  

los diferentes procesos 

constructivos de la obra, desde 

el inicio hasta el cumplimiento 

de la pasantía. 

 

 

Elaborar un formato para 

seguimiento diario, semanal  y 

detallando con un  registro 

fotográfico y/o esquemas.  
 

 

Inspeccionar las actividades de cada 

frente de trabajo durante el día.  
 

 

Registro fotográfico diario a cada 

una de las actividades. 
 

 

Diseño de formato para mediciones 

de obras y porcentaje de avance de 

obra. 
 

 

Llevar un seguimiento de las 

cantidades de obra ejecutadas. 
 

 

Verificar el cumplimiento de las 

diferentes NTC para los diferentes 

ensayos que sean requeridos por 

interventoría y revisar las pruebas 

entregadas por el laboratorio y las 

especificadas en el diseño. 
 

 

Supervisar el cumplimiento de la 

normatividad colombiana para la 

construcción de accesos de 

discapacitados (elaborar formato). 
 

 

Analizar el comportamiento de 

la resistencia a la compresión 

del concreto utilizado durante 

el desarrollo de la pasantía: el 

suministrado por la planta y el 

elaborado en obra, para 

verificar si cumplen con la 

resistencia de diseño. 

 

 

 

 

Supervisar la calidad  de la 

construcción mediante los ensayos 

de resistencia a la compresión (que 

se cumpla lo estipulado en la NTC). 

 

Fuente. Pasante del proyecto. 
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Cuadro 2. (Continuación) 

   

Recepción de los resultados. 
 

 

Diseño de formato. 
 

 

Análisis y observación de los 

resultados, (los resultados que se 

analizaran serán los obtenidos 

mediante la utilización de la 

maquina universal para aplicación 

de carga). 
 

 

Comparación de la resistencia 

obtenida y la estipulada en los 

planos (las comparaciones se 

harán cada vez que se suministre 

concreto al proyecto) 
 

 

Conclusiones. 
 

  

Proponer un diseño de mezcla, 

para el concreto del sector de las 

graderías del polideportivo 

multifuncional y realizar la prueba 

de resistencia a la compresión de 

la mezcla obtenida. 

 

 

 

 

 

Selección de los agregados 

pétreos. 

 

Fuente. Pasante del proyecto. 
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Cuadro 2. (Continuación) 

   

Análisis en el laboratorio de las 

propiedades de los materiales, 

tales como: 
 

 Análisis granulométrico, 

incluyendo módulo de finura 

o tamaño máximo nominal 

según el agregado. 

 Densidad aparente y 

porcentaje de absorción de 

los agregados. 

 Porcentaje de humedad 

natural de los agregados. 

 Masas unitarias sueltas y 

compactas de los agregados. 
 

Las muestras serán enviadas al 

laboratorio ENESTO 

ALTAHONA SUAREZ 

laboratorio de suelos, asfaltos y 

concretos en la ciudad de 

Valledupar, para su respectivo 

análisis o en su defecto a otro 

laboratorio certificado.  
 

 

Conocer previamente: 

características geométricas de la 

estructura, resistencia de diseño y 

condiciones de exposición de la 

estructura. 
 

 

Propuesta del diseño de mezcla. 
 

 

Elección del asentamiento. 
 

 

Chequeo del tamaño máximo 

nominal. 
 

 

Estimación del agua de la mezcla. 
 

 

Selección de la relación 

agua/cemento. 
 

 

Calculo del contenido de cemento. 
 

Fuente. Pasante del proyecto. 
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Cuadro 2. (Continuación) 

   

Calculo de cantidad de cada 

agregado. 
 

 

Calculo de proporciones iniciales. 
 

 

Ajuste por humedad de los 

agregados. 
 

 

Preparación de la mezcla de 

concreto para ensayo de 

resistencia a la compresión. 
 

 

Enviar los cilindros al laboratorio 

para el ensayo. 
 

 

Elaboración de informe. 
 

Fuente. Pasante del proyecto. 
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2 ENFOQUES REFERENCIALES 

 

2.1 ENFOQUE CONCEPTUAL 

 

Los conceptos se encuentran soportados por las normas legales citadas al pie de la página.  

 

2.1.1 Contratación pública. 

 

2.1.1.1 Licitación pública.  Se entiende por esta, el procedimiento mediante el cual la 

entidad estatal formula al público una convocatoria para que, en igualdad de 

condiciones, quienes se encuentren interesados formulen sus ofertas y entre estas se 

seleccione la más favorable para la entidad. 

 

2.1.1.2 Selección abreviada. Corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista 

para aquellos casos en que debido a las características, circunstancias, cuantía o 

destinación del objeto, obra o servicio a contratar se pueden adelantar mecanismos 

simplificados y agiles para garantizar la escogencia efectiva del contratista que 

cumple con los requisitos exigidos por la entidad para la eventual celebración del 

contrato.  

                 

Bajo esta modalidad se celebran contratos de adquisición o suministro de bienes y servicios 

de características uniformes (contienen las mismas especificaciones técnicas con 

independencia de su diseño), la contratación de menor cuantía, contratos de prestación de 

servicios de salud, enajenación de bienes del estado y actos o contratos que tenga por objeto 

directo las actividades comerciales e industriales propias de las empresas industriales y 

comerciales estatales y de las sociedades de economía mixta.  

Para la celebración de un contrato de mínima cuantía, es decir, cuyo valor no supere el diez 

por ciento (10%) de la menor cuantía de la entidad, independientemente de su objeto, se 

adelantara la selección del contratista bajo la modalidad de selección abreviada, siguiendo 

las siguientes reglas; 

 La entidad estatal deberá publicar la invitación especificando el objeto del contrato, el 

presupuesto para desarrollar y las condiciones técnicas exigidas para tal fin, por un 

término superior a un día, con el fin de que pueda ser conocido por quien se encuentre 

interesado. 

 Una vez publicada la invitación se le otorgara un término superior a un día para que el 

contratista interesado presente su oferta. 

 La entidad deberá seleccionar la oferta con el menor precio siempre y cuando cumpla con 

todas las especificaciones técnicas exigidas; Dicha selección se le deberá notificar al 

contratista mediante comunicación de selección de la oferta presentada. Tanto la 

comunicación de aceptación como la oferta presentara por el contratista constituyen la 

base sobre la cual se realizara dicho contrato. 
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2.1.1.3 Concurso de méritos. Esta modalidad contractual está prevista para la selección de 

consultores o proyectos, en la que se podrá hacer uso de sistemas de concurso 

abierto o de precalificación. Se entiende por contrato de consultoría los celebrados 

por las entidades estatales cuyo fin consiste en el estudio para la ejecución de 

proyectos de inversión, diagnostico, así como de asesorías técnicas de coordinación, 

control y supervisión. Son también contratos de consultoría aquellos cuyo objeto 

consiste en la interventoría, asesoría, gerencia de obra y/o proyectos. 

 

2.1.1.4 Contratación directa. Es el procedimiento mediante el cual la entidad estatal hace 

conocer a dos (2) o más oferentes el objeto y las demás variables de contratación a 

fin de que se formulen propuestas y ofertas, esta modalidad contractual solo 

procederá en caso de urgencia manifiesta, contratación de empréstitos y contratos 

interadministrativos.1 

 

2.1.2 Interventoría. Se entiende por interventora el conjunto de funciones desempeñadas 

por una persona natural o jurídica, para llevar a cabo el control, seguimiento y apoyo 

en el desarrollo de un contrato, para asegurar su correcta ejecución y cumplimiento, 

dentro de los términos establecidos en las normas vigentes sobre la materia y en Las 

cláusulas estipuladas en el contrato.2 

 

2.1.3 Procesos constructivos. Se define proceso constructivo a una serie de acciones 

relacionadas entre sí, para lograr un objetivo, se basa de una secuencia ordenada,  en 

este caso la construcción de villa olímpica campo soto en el municipio de 

Chiriguaná.3 

 

2.1.4 Seguimiento de obra o seguimiento de proyecto. El procedimiento de Seguimiento 

y Control del Proyecto establece el conjunto de acciones que se llevarán a cabo para 

la comprobación de la correcta ejecución de las actividades del proyecto establecidas 

en la planificación del mismo. Su propósito es proporcionar un entendimiento del 

progreso del proyecto de forma que se puedan tomar las acciones correctivas 

apropiadas cuando la ejecución del proyecto se desvíe significativamente de su 

planificación.4 

 

                                                 
1 (ELCKNOL. Interventoría de obras conceptos básicos. [Online]. Disponible en: 

http://elknol.wordpress.com/article/interventoria-de-obras-conceptos-basicos-1i29ptfum49sf-39/) 
2 (WORDPRESS. Materiales de construcción. [Online] Disponible en: 

http://materialesconstruccion.wordpress.com/2010/11/27/materiales-construccion-definicion-caracteristicas-y-

tipos/) 
3 (PARRO. Definición de normas de edificación. [Online] Disponible en: http://www.parro.com.ar/definicion-

de-normas+de+edificaci%F3n) 
4 (Junta de Andalucia. Procedimiento Seguimiento y Control del Proyecto. [Online]. Disponible en: 

http://www.juntadeandalucia.es/servicios/madeja/contenido/procedimiento/28) 
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2.1.5 Control de proyecto. El control de proyecto tiene como objetivo principal el 

mantener el proyecto alineado con sus objetivos, consiste en vigilar los recursos, 

costos, calidad y presupuestos. Controlar implica medir y corregir las actividades o 

procedimientos que se realizan en el post de un proyecto así como los resultados a los 

que se quieren alcanzar, para asegurarse que se están  ejecutando  correctamente 

según los planes propuestos para alcanzar el objeto del proyecto.5 

 

2.1.6 Concreto. El concreto simple es una mezcla de cemento, agregados inertes (por lo 

general grava y arena) y agua, la cual se endurece después de cierto tiempo de 

mezclado. La combinación de concreto simple con refuerzo constituye lo que se llama 

concreto reforzado. 

El concreto simple, sin refuerzo, es resistente a la compresión, pero débil en tensión, lo que 

limita su aplicabilidad como material estructural. Para resistir tensiones, se emplea refuerzo 

de acero, generalmente en forma de barras, colocado en las zonas donde se prevé que se 

desarrollarán tensiones bajo las acciones de servicio. El acero restringe el desarrollo de las 

grietas originadas por la poca resistencia a la tensión del concreto.6 

 

2.1.7 Resistencia a la compresión del concreto. La resistencia a la compresión simple es 

la característica mecánica principal del concreto. Se define como la capacidad para 

soportar una carga por unidad de área, y se expresa en términos de esfuerzo, 

generalmente en kg/cm2, MPa y con alguna frecuencia en libras por pulgada cuadrada 

(psi). 

El ensayo universalmente conocido para determinar la resistencia a la compresión, es el 

ensayo sobre probetas cilíndricas elaboradas en moldes especiales que tienen 150 mm de 

diámetro y 300 mm de altura. Las normas NTC 550 y 673 son las que rigen los 

procedimientos de elaboración de los cilindros y ensayo de resistencia a la 

compresión respectivamente.7 

 

2.1.8 Elemento estructural. Es un elemento que forma parte de una estructura, que 

conectados entre ellos forman un sistema estructural, cuya misión consiste en 

proporcionar rigidez,  en resistir las acciones de las cargas verticales y horizontales y 

trasferir estas al terreno de fundición.8 

 

                                                 
5 (Pasante del Proyecto) 
6 (SLIDESHARE. Ensayo de materiales. [Online] Disponible en: http://es.slideshare.net/yahil350/ensayo-de-

materiales-13447018) 
7 (ARGOS. Ensayo de resistencia a la compresión. [Online] . Disponible en: 

http://blog.360gradosenconcreto.com/resistencia-mecanica-del-concreto-y-resistencia-a-la-compresion/) 
8 (Pasante del Proyecto) 



 

27 

 

2.1.9 Elemento arquitectónico. Los elementos arquitectónicos son las piezas encargadas 

del armazón, de la forma y de la calidad estética de un edificio. Hay elementos 

arquitectónicos en cargados de separar el volumen de la edificación del ambiente que 

lo rodea, externos (fachadas o cubiertas), internos (de separación de plantas, 

distribución), otros de relación interna y externa (puertas, ventanas) y por último los 

estéticos, condicionados por los anteriores.9 

 

2.1.10 Mampostería. Le llamamos mampostería al sistema de construcción que consiste en 

levantar muros a base de bloques que pueden ser de arcilla cocinada, piedra o concreto 

entre otros, que pueden resistir acciones producidas por las cargas de gravedad o las 

acciones de sismo o viento. Las edificaciones de mampostería se han clasificado en tres 

categorías dependiendo de los sistemas estructurales: Mampostería Confinada, 

Mampostería Reforzada y Mampostería No Reforzada. 

 

2.1.11 Tipos de mampostería.  

 

2.1.11.1 Mampostería confinada. Es la mampostería con elementos de concreto reforzado 

(vigas y columnas de amarre), en su perímetro, vaciados después de construir el 

muro de mampostería simple. En nuestro medio, la mampostería confinada es la 

más común y con ella se construyen la mayor parte de las viviendas de 1 y dos pisos; 

se hace con bloques de arcilla cocidos de huecos horizontales, de resistencia 

mediana o con bloques de mortero, construidos artesanalmente, de baja resistencia 

y poca estabilidad dimensional.  

 

2.1.11.2 Mampostería Reforzada. Es la mampostería con refuerzo embebido en celdas 

rellenas, conformando un sistema monolítico. También tiene refuerzo horizontal 

cada cierto número de hiladas. El refuerzo se usa para resistir la totalidad de las 

fuerzas de tensión y ocasionalmente, para resistir los esfuerzos de compresión y 

cortante que no pueda resistir la mampostería simple. 

 

2.1.11.3 Mampostería simple o No Reforzada. Es el tipo de mampostería estructural sin 

refuerzo. Los esfuerzos dominantes son de compresión los cuales deben 

contrarrestar los esfuerzos de tensión producidos por las fuerzas horizontales. La 

NSR-10 las prohíbe explícitamente para las zonas de amenaza sísmica alta e 

intermedia. Por esta condición ya no se usan en nuestro medio.10 

 

                                                 
9 (SCRIBD. Elemento arquitectónico. [Online]. Disponible en: http://es.scribd.com/doc/71332278/Elementos-

arquitectonicos#scribd) 
10 (Constructora CM Proyectos. Mamposteria [Online].. Disponible en: 

http://constructoracmproyectos.com/que-es-mamposteria-en-construccion/) 
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2.2 ENFOQUE LEGAL 

 

NSR-10 

 

El Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10) es una norma 

técnica colombiana encargada de reglamentar las condiciones con las que deben contar las 

construcciones con el fin de que la respuesta estructural a un sismo sea favorable. Fue 

promulgada por el Decreto 926 del 19 de marzo de 2010, el cual fue sancionado por el ex-

presidente Álvaro Uribe. Posteriormente al decreto 926 de 2010 han sido introducidas 

modificaciones en los decretos 2525 del 13 de julio de 2010, 092 del 17 de enero de 2011 y 

340 del 13 de febrero de 2012. 

TÍTULO A - Requisitos generales de diseño y construcción sismo resistente  

TÍTULO B - Cargas  

TÍTULO C - Concreto estructural  

TÍTULO D - Mampostería estructural  

TÍTULO E - Casas de uno y dos pisos  

TITULO F - Estructuras metálicas  

TÍTULO G - Estructuras de madera y estructuras de guadua  

TÍTULO H - Estudios geotécnicos  

TÍTULO I - Supervisión técnica  

TITULO J - Requisitos de protección contra incendios en edificaciones  

TITULO K - Requisitos complementarios11 

 

Ley 400 del 19 de agosto de 1997 

Por el cual se adoptan normas sobre construcciones sismo resistente. 12 

 

Ley 1229 del 16 de Julio de 2008 

Por la cual se modifica y adiciona la Ley 400 del 19 de agosto de 199713 

Artículos 18 y 24 del Decreto Nacional 564 de 2006 

Artículo 18: Requisitos para solicitud de licencia urbanística 

Artículo 24: Del procedimiento para la expedición de la licencia14 

 

                                                 
11 (Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica. NORMAS COLOMBIANAS DE DISEÑO Y 

CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE, NSR-10. 2 ed. Bogotá (Colombia). 2010. 444 p.) 
12 (COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 400 (19, agosto, 1997). Por el cual se adoptan 

normas sobre construcciones sismo resistente. 26 p.) 
13 (COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1229 (16, julio, 2008). Por la cual se modifica y 

adiciona la Ley 400 del 19 de agosto de 1997. 05 p.) 
14 (Diario Oficial. [Online]. Disponible en: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=19163) 
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NORMAS TECNICAS COLOMBIANAS PARA EL SECTOR DE LA 

CONSTRUCCION15 

 

NTC 550 

Elaboración y curado de especímenes de concreto en obra 

 

NTC 673 

Ensayo de resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de concreto 

 

NTC 454 

Concreto fresco. Toma de muestras 

 

NTC 1377 

Elaboración y curado de especímenes de concreto para ensayos en el laboratorio 

 

NTC 4143 

Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios y espacios urbanos. Rampas fijas y 

adecuadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 (ICONTEC. Normas técnicas colombianas, NTC para el sector de la construcción. 6 ed. – I. Bogotá 

(Colombia), Legis editores s.a. 2009.) 
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3 INFROME DE CUMPLIMIENTO DE TRABAJO 

 

3.1 PRESENTACION DE RESULTADOS 

 

3.1.1 Hacer seguimiento detallado a  los diferentes procesos constructivos de la obra. 

Para el desarrollo de este objetivo se plantea la elaboración de unos formatos, para un 

seguimiento diario y un consolidado semanal, los cuales se elaboran para llevar 

registro de una bitácora de obra magnética, dichos formatos cuentan con espacio para 

fotografía y descripción de la misma, se realizó un registro fotográfico diario de las 

actividades ejecutas en la obra, dicho registro fotográfico se encuentran consignados 

en los formatos mencionados anteriormente los cuales se encuentran en el Anexo 3 

CD, se diseñó un formato para mediciones de obra  el cual fue entregado a los 

residentes de obra para en el realizar las memorias de cálculo para cortes obra y pago 

a los maestros, se realizó un seguimiento a las cantidades de obra ejecutas  vs 

contratadas   y el avance de la obra, se efectúo  unas verificaciones de las NTC en 

cuanto a la elaboración de cilindros en la obra y la construcción de rampas de accesos 

para discapacitados. 

 

3.1.1.1 Elaborar un formato para seguimiento diario, semanal y detallado con un 

registro fotográfico y/o esquema. Estos se realizan con el fin de desarrollar una 

bitácora de obra magnética que contenga además de la descripción de las actividades 

ejecutadas diariamente, a su vez  

3.1.1.2 contenga un registro fotográfico de la misma. El porcentaje de avance de la obra se 

registra en la actividad 3.1.1.5 donde se hace un seguimientos a las cantidades de 

obras ejecutadas vs contratadas estos datos fueron entregados por la interventoría 

del proyecto, sacados del acta parcial de cobro No. 3. 

file:///C:/Users/Mi%20PC/Desktop/ENTREGA%20BIBLIOTECA/Anexos%203/Seguimiento%20de%20Obra
file:///C:/Users/Mi%20PC/Desktop/ENTREGA%20BIBLIOTECA/Anexos%203/Seguimiento%20de%20Obra
file:///C:/Users/Mi%20PC/Desktop/ENTREGA%20BIBLIOTECA/Anexos%203/ACTA%20DE%20PARCIAL%20DE%20COBRO%20No.%203.xlsx
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Cuadro 3. Formato para seguimiento diario. 

 
Fuente. Pasante del Proyecto 

 

 

 

DÍA No.

Descripción a.m. p.m.

Cargo Cantidad Cargo Cantidad Cargo Cantidad Cargo Cantidad Cargo Cantidad Cargo Cantidad Cargo Cantidad Cargo Cantidad Soleado

Ingeniero Maestro Oficial Ayudantes Topógrafo Cadeneros Operarios Celador Nublado

4. OBSERVACIONES/ACTIVIDADES 

RESIDENTE DE OBRA  DIRECTOR DE OBRA RESIDENTE INTERVENTORÍA DIRECTOR INTERVENTORÍA

4

FOTOGRAFIA No.1 FOTOGRAFIA No.2 FOTOGRAFIA No.3 FOTOGRAFIA No.4

 PLANO  O FOTOGRAFIA DESCRIPTIVA DE LA ACTIVIDADES
FOTO 

No.
ITEM DESCRIPCIÓN DEL ITEM 

1

2

3

2. CONTROL A LA  EJECUCIÓN DEL CONTRATO

2.1. Personal en Obra
2.2. Estado del Tiempo 

3. AVANCE DE OBRA

INTERVENTOR: Unión Temporal J&J Interventoría de Obra
OBJETO: Construcción de villa olímpica Campo Soto en la cabecera municipal de 

Chiriguaná dpto. del Cesar
FECHA DE INICIO:  06/Mayo/2014

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: Chiriguaná, Cesar - Barrio Campo Soto 

CONTRATO No: 002 CONTRATISTA: Unión Temporal Villa Olimpica 2013

1. INFORMACIÓN GENERAL 

FECHA: 
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Cuadro 4. Formato para seguimiento diario. 

 
Fuente. Pasante del Proyecto 

SEMANA No. DESDE: HASTA:

INTERVENTOR: Unión Temporal J&J Interventoría de Obra

OBJETO: Construcción de villa olímpica Campo Soto en la cabecera municipal de Chiriguaná dpto. del CesarFECHA DE INICIO:  06/Mayo/2014

RESIDENTE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: Chiriguaná, Cesar - Barrio Campo Soto 

CONTRATO No: 002 CONTRATISTA: Unión Temporal Villa Olímpica 2013

PLAZO INICIAL:  05/Noviembre/2015

2. INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

2.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA A OBRA

1. INFORMACIÓN GENERAL 

3. REGISTRO  FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO: 

2.2 ACTIVIDADES CRÍTICAS DEL CONTRATO

RESIDENTE DE OBRA  DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR INTERVENTORÍA
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3.1.1.3 Inspeccionar las actividades de cada frente de trabajo durante el día. Para el 

desarrollo de esta actividad se realizaron rondas periódicas por cada frente de 

trabajo supervisando cada actividad realizada, exponiendo puntos de vistas sobre lo 

desarrollado y  falencias constructivas, revisión del acero de refuerzo comparando 

el armado en obra y el contemplado en los diseños y corrección en los casos en que 

se encontró inconsistencias. También se realizó un control al personal en obra 

diariamente, ver Anexo 1. 

 

Imagen 1. Elaboración de cilindros para ensayo de resistencia a la compresión 

 
Fuente. Pasante del proyecto. 

 

Imagen 2. Verificación de traslapos. 

 
Fuente. Pasante del proyecto. 
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Imagen 3. Revisión del hierro por parte del residente de interventoría. 

 
Fuente. Pasante del proyecto. 

 

Imagen 4. Fundida placa-cubierta oficina de deportes. 

 
Fuente. Pasante del proyecto. 
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Imagen 5. Armada hierro para graderías canchas sintéticas. 

 
Fuente. Pasante del proyecto. 

 

Imagen 6. Fundida plantilla Rampa de acceso a tarima. 

 
Fuente. Pasante del proyecto. 
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Imagen 7. Extendida manto metal cubiertas. 

 
Fuente. Pasante del proyecto. 

 

Imagen 8. Izada vigas IP sector palco polideportivo. 

 
Fuente. Pasante del proyecto. 
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Imagen 9. Conformación mesa vigas IP, para palco. 

 
Fuente. Pasante del proyecto. 

 

Imagen 10. Fundida cimentación cerramiento perimetral. 

 
Fuente. Pasante del proyecto. 
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Imagen 11. Pruebas hidráulicas. 

 
Fuente. Pasante del proyecto. 

 

Imagen 12. Armada hierro vigas y viguetas cubierta cafetería. 

 
Fuente. Pasante del proyecto. 
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Imagen 13. Ronda periódica de interventoría y residentes de obas. 

 
Fuente. Pasante del proyecto. 

 

Imagen 14. Armada hierro y fundida cimentacion para escalera de acceso portico norte. 

 
Fuente. Pasante del proyecto. 
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3.1.1.4 Registro fotográfico diario a cada una de las actividades. En esta actividad 

diariamente se recolecto un registro fotográfico y se organizaron en un formato de 

seguimiento diario y semanal, en los cuales se describen cada una de las actividades 

expuesta en cada fotografía.  

 

A continuación se muestra un ejemplo de la bitácora de obra que se creó gracias a la 

elaboración de los formatos de seguimiento diario y un consolidado semanal, el informe 

completo de la bitácora se encuentra en el Anexo 3 (CD). Las firmas de aceptación no se 

encuentran registradas debido a que es un documento digital, pero cuando fue entregado el 

informe final a la empresa, al revisado por el residente de interventoría fue de agrado para el 

encontrar en este informe un registro como este, el cual lo utilizo posterior a la entrega para 

anexarlos a los informes de interventoría de obra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Mi%20PC/Desktop/ENTREGA%20BIBLIOTECA/Anexos%203/Seguimiento%20de%20Obra


 

41 

 

 

Cuadro 5. Registro de actividades diarias bitácora de obra. 

 
Fuente. Pasante del proyecto. 

DÍA No.

Descripción a.m. p.m.

Cargo Cantidad Cargo Cantidad Cargo Cantidad Cargo Cantidad Cargo Cantidad Cargo Cantidad Cargo Cantidad Cargo Cantidad Soleado

Ingeniero Maestro Oficial Ayudantes Topógrafo Cadeneros Operarios Celador Nublado

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: Chiriguaná, Cesar - Barrio Campo Soto 

CONTRATO No: 002 CONTRATISTA: Unión Temporal Villa Olimpica 2013

1. INFORMACIÓN GENERAL 

INFORME DIARIO DE INTERVENTORIA A OBRA

FECHA: 01/06/2015

2. CONTROL A LA  EJECUCIÓN DEL CONTRATO

2.1. Personal en Obra
2.2. Estado del Tiempo 

3. AVANCE DE OBRA

INTERVENTOR: Unión Temporal J&J Interventoría de Obra
OBJETO: Construcción de villa olímpica Campo Soto en la cabecera municipal de 

Chiriguaná dpto. del Cesar
FECHA DE INICIO:  06/Mayo/2014

 PLANO  O FOTOGRAFIA DESCRIPTIVA DE LA ACTIVIDADES
FOTO 

No.

FRENTE DE 

TRABAJO
DESCRIPCIÓN DEL ITEM 

1 Canchas
Continua la exttendida del material granular (grava de 1/2") en la 

cancha F8

2 Ofideportes
Continua el retiro de la tarima de soporte de la placa cubierta de la 

oficina de deportes (Chasas, parales y cerchas)

3 Viga canal norte Inicia el retiro de casetones de la viga canal del polideportivo

4 Viga canal sur Detallado muro exterior viga canal polideportivo

FOTOGRAFIA No.1 FOTOGRAFIA No.2 FOTOGRAFIA No.3 FOTOGRAFIA No.4

Graderia Canchas Entarimado, armada hierro y colocacion de guarderas

6 Zona de juegos Fundida de escobeado (concreto de 3000 PSI)

5

7

FOTOGRAFIA No. 5 FOTOGRAFIA No. 6 FOTOGRAFIA No. 7 FOTOGRAFIA No. 8

Canchas Fundida cunetas perimetrales a canchas sección triangular

8 Porticos Levante mamposteria portico norte

4. OBSERVACIONES/ACTIVIDADES 

RESIDENTE DE OBRA  DIRECTOR DE OBRA RESIDENTE INTERVENTORÍA DIRECTOR INTERVENTORÍA
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Cuadro 6. Registro de actividades bitácora de obra, consolidado semanal. 

 
Fuente. Pasante del proyecto. 

DESDE: HASTA:

FOTOGRAFIA No 8 FOTOGRAFIA No 9 FOTOGRAFIA No 10

FOTOGRAFIA No 1 FOTOGRAFIA No 2 FOTOGRAFIA No 3 FOTOGRAFIA No 4 FOTOGRAFIA No 5

2.2 ACTIVIDADES CRÍTICAS DEL CONTRATO

Extendida material granular (grava 1/2") y sub-base canchas sintét icas, Ret iro de tarima soporte cubierta ofideportes (parales, cerchas y chasas), Ret iro de casetones y guarderas viga canal sector sur, 

Entarimado, armada hierro, colocación de guarderas y fundida graderías canchas sintét icas, Fundida de escobeado sector gimnasio biosaludable, Fundida de cuneta perimetral canchas sintét icas, 

Levante mampostería pórt ico norte, excavación e instalación de bordillos, Levante mampostería para nichos eléctricos, Colocación guarderas y fundida muro interno viga canal sector sur, Localización ejes 

(topografía) y excavación zapatas cafetería, Pañete muros, Relleno y computación rampa de acceso a tarima, Levante mampostería ofideportes segundo nivel, Fundida de mesones para soporte 

lavamanos, excavación e instalación de tuberías, Enchape tanque aguas potable, Instalación adoquines, Pintura estructura techo gradas canchas sintét icas y Fundida Zapatas.

RESIDENTE DE OBRA  DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR INTERVENTORÍA

FOTOGRAFIA No 6 FOTOGRAFIA No 7

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA A OBRA

1. INFORMACIÓN GENERAL 

RESIDENTE INTERVENTORÍA

01/06/2015

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: Chiriguaná, Cesar - Barrio Campo Soto 

CONTRATO No: 002 CONTRATISTA: Unión Temporal Villa Olímpica 2013

PLAZO INICIAL:  05/Noviembre/2015

2. INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

2.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO

Fundida viga canal: Esta actividad si se retrasa por consiguiente atrasa la instalación de la estructura del techo del polideport ivo

3. REGISTRO  FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO: 

SEMANA No. 1

INTERVENTOR: Unión Temporal J&J Interventoría de Obra

OBJETO: Construcción de villa olímpica Campo Soto en la cabecera municipal de Chiriguaná dpto. del CesarFECHA DE INICIO:  06/Mayo/2014

06/06/2015
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3.1.1.5 Diseño de formato para mediciones de obra ejecutada. 

 

Este formato se presentó a la interventoría y a los residentes de obra, dicho formato fue utilizado para presentar las memorias de 

cálculo para los cortes de obras ejecutadas y pago a los maestros. 

 

Cuadro 7.  Formato para medición de obra. 

 
Fuente. Pasante del Proyecto 

CONTRATO N°: 002 OBJETO:  

CONTRATISTA:

INTERVENTORIA:

(a) ITEM Nº: (b) DESCRIPCION ITEM (c) UND:

(f) Ancho (g) Largo (h) Altura 

OBSERVACIONESDIRECTOR DE INTERVENTORIA

(d) PLANO  O FOTOGRAFIA DESCRIPTIVA DE LA MEMORIA
(e) LOCALIZACION 

DIMENSIONES (i) MEDIDA 

PARCIAL

(j) N° DE 

ELEMENTOS

CANTIDAD TOTAL 

(k) MEDIDA 

TOTAL

SUBTOTAL

MEDICION DE OBRA

CONSTRUCCION DE VILLA OLIMPICA CAMPO SOTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIRIGUANA DEPARTAMENTO 

Unión Temporal Villa Olimpica 2013
FECHA : HOJA DE

Unión Temporal J&J Interventoria de Obras

OBSERVACION: 

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA
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3.1.1.6 Llevar un seguimiento de las cantidades de obras ejecutadas.  De acuerdo a esta actividad se tomaron medidas para 

confirmar lo ejecutado en obra; esta actividad se desarrolló mediante visitas técnicas a la obra realizando mediciones a 

las actividades ejecutas, estas cantidades fueron verificadas por la interventoría en apoyo del inspector de obra (Pasante 

del Proyecto) y posteriormente entregadas a cada residente de obra para realizar las memorias de cálculos para los cortes 

obra, luego de estas controles se procedió a obtener mayores y menores cantidades y los ítems no previstos y el 

presupuesto utilizado en cada ítem adicional, esta acta se adjunta en el Anexo 3 (CD). Luego de realizar las memorias de 

cálculos se pidieron estas memorias para anexarlas a este informe ver Anexo 2. 

 

En los siguientes cuadros contiene las condiciones contractuales iniciales, las cantidades de obras ejecutadas, el porcentaje de 

avance de obra y la cantidad de obra por ejecutar. 

 

Cuadro 8. Seguimiento de cantidades de obras ejecutadas vs contratadas y porcentaje de avance de obra. 

 
Fuente. Interventoría. 

FECHA DE 

TERMINACION

PLAZO TOTAL

VALOR TOTAL 

CONTRATO

ITEM ACTIVIDAD UND CANT VR. UNITARIO VALOR TOTAL CANT. VR. TOTAL CANT. VR. TOTAL
% 

AVANCE
CANT. VR. TOTAL

% 

EJECUTADO
CANT. VR. TOTAL

% POR 

EJECUTAR
A OBRA CIVIL DE EDIFICACIONES E INSTALACIONES GENERALES 

1 PRELIMINARES $ 360,571,493.00 $ 375,507,463.00 $ 34,402,598.81 9.16% $ 319,458,341.00 85.07% $ 56,049,121.00 14.93%

1.1
LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO CON EQUIPO DE

TOPOGRAFIA
M2 15,563.35 $ 2,256.00 $ 35,110,918.00 15,781.42   35,602,884.00$                   -$                                  0.00% 15,781.42    35,602,884.00$                   100.00% -                   -$                                    0.00%

1.2
CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE, INCL. MATERIALES

NECESARIOS PARA SU CONSTRUCCION
M2 1,093.32 $ 7,286.00 $ 7,965,930.00 1,128.75     8,224,073.00$                      -$                                  0.00% 1,128.75      8,224,073.00$                     100.00% -                   -$                                    0.00%

1.3 DESCAPOTE MECANICO, E=0.15M, NO INCLUYE RETIRO M3 2,334.50 $ 3,750.00 $ 8,754,375.00 2,365.30     8,869,875.00$                      -$                                  0.00% 2,365.30      8,869,875.00$                     100.00% -                   -$                                    0.00%

1.4
DESMONTE Y RETIRO DE ARCOS METALICOS DE FUTBOL

EXISTENTES, INCLUYE DEMOLICIÓN DE BASES EN CONCRETO
UND 4.00 $ 144,590.00 $ 578,360.00 4.00              578,360.00$                         -$                                  0.00% 4.00               578,360.00$                         100.00% -                   -$                                    0.00%

1.5

DESMONTE DE GRUPO REFLECTORES EXISTENTES PARA

ALUMBRADO CON SU RESPECTIVO CABLEADO Y SISTEMA DE

CONEXIÓN Y SOPORTE, INCLUYE RETIRO

UND 8.00 $ 36,559.00 $ 292,472.00 8.00              292,472.00$                         -$                                  0.00% 8.00               292,472.00$                         100.00% -                   -$                                    0.00%

1.6
DEMOLICION DE CAJAS DE REGISTRO ELECTRICO EXISTENTES, NO

INCLUYE RETIRO
UND 8.00 $ 11,512.00 $ 92,096.00 8.00              92,096.00$                            -$                                  0.00% 8.00               92,096.00$                           100.00% -                   -$                                    0.00%

1.7 DESMONTE Y RETIRO DE POSTE DE APOYO DE CONCRETO DE 12m UND 8.00 $ 387,238.00 $ 3,097,904.00 8.00              3,097,904.00$                      -$                                  0.00% 8.00               3,097,904.00$                     100.00% -                   -$                                    0.00%

1.8 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO COMUN M3 2,554.99 $ 18,347.00 $ 46,876,402.00 2,554.99     46,876,402.00$                   363.30 6,665,446.75$               14.22% 2,207.08      40,493,278.00$                   86.38% 347.91             6,383,123.00$                  13.62%

1.9
RETIRO DE SOBRANTES DE EXCAVACION, DESCAPOTE Y

ESCOMBROS, INCLUYE CARGUE
M3 3,717.27 $ 13,699.00 $ 50,922,882.00 5,272.23     72,224,279.00$                   363.30 4,976,833.00$               6.89% 4,960.26      67,950,588.00$                   94.08% 311.97             4,273,691.00$                  5.92%

1.10

RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95%

DEL PROCTOR MODIFICADO, INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO,

HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION

M3 3,302.21 $ 62,649.00 $ 206,880,154.00 3,186.79     199,649,118.00$                 363.30 22,760,319.05$             11.40% 2,462.24      154,256,811.00$                77.26% 724.55             45,392,307.00$               22.74%

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 03

CONTRATO DE OBRAS No. 002  DEL 31 DE ENERO DE 2014

OBJETO

CONTRATANTE
05 DE NOVIEMBRE DE 

2015

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES

18 DE NOVIEMBRE DE 2015

DIECIOCHO (18) MESES

TIPO DE ACTA : PARCIAL DE 

OBRA

PERIODO ACTA: DEL 6 DE JUNIO

AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CONSTRUCCIÓN DE VILLA OLIMPICA CAMPO SOTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIRIGUANA 

DEPARATAMENTO DEL CESAR

MUNICIPIO DE CHIRIGUANA - CESAR

DIECIOCHO (18) MESES

ACTA No.: 03

CONTRATISTA

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES

INTERVENTORIA

UINON TEMPORAL VILLA OLIMPICA 2013 NIT. 900.696.420-1

UNION TEMPORAL J&J NIT. 900689129-3 $ 12,440,752,854.00

TOTAL OBRAS EJECUTADAS

$ 12,440,752,854.00

TOTAL OBRAS POR EJECUTAR

FECHA ACTA: 11 DE SEPTIEMBRE 

DE 2015

ACTA MODIFICATORIA No. 3 PRESENTE ACTA

file:///C:/Users/Mi%20PC/Desktop/ENTREGA%20BIBLIOTECA/Anexos%203/ACTA%20DE%20PARCIAL%20DE%20COBRO%20No.%203.xlsx
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Cuadro 8. (Continuación)  

 
Fuente. Interventoría. 

2 ESTRUCTURA EN CONCRETO $ 1,900,597,249.00 $ 1,768,513,963.00 $ 187,886,965.59 10.62% $ 1,698,880,451.00 96.06% $ 69,633,512.00 3.94%

AREA GRADERIAS

2.1 SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI, E=0.05m M2 260.00 $ 20,436.00 $ 5,313,360.00 251.58         5,141,289.00$                      -$                                  0.00% 251.58          5,141,289.00$                     100.00% -                   -$                                    0.00%

2.2 ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI, SIN REFUERZO M3 135.50 $ 452,528.00 $ 61,317,544.00 128.85         58,308,233.00$                   -$                                  0.00% 128.85          58,308,233.00$                   100.00% -                   -$                                    0.00%

2.3 PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI, SIN REFUERZO M3 32.50 $ 593,630.00 $ 19,292,975.00 16.05           9,527,762.00$                      -$                                  0.00% 16.05            9,527,762.00$                     100.00% -                   -$                                    0.00%

2.4
VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3000 PSI, SIN

REFUERZO
M3 69.50 $ 640,952.00 $ 44,546,164.00 65.10           41,725,975.00$                   -$                                  0.00% 65.10            41,725,975.00$                   100.00% -                   -$                                    0.00%

2.5
COLUMNAS EN CONCRETO 3000 PSI ACABADO A LA VISTA,

ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO, NO INCLUYE REFUERZO
M3 119.00 $ 817,567.00 $ 97,290,473.00 87.15           71,250,964.00$                   -$                                  0.00% 87.15            71,250,964.00$                   100.00% -                   -$                                    0.00%

2.6

VIGAS Y VIGUETAS EN CONCRETO DE 3.000 PSI ACABADO A LA

VISTA, ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO, NO INCLUYE

REFUERZO

M3 128.00 $ 879,776.00 $ 112,611,328.00 74.41           65,464,132.00$                   7.81 6,871,050.56$               10.50% 74.41            65,464,132.00$                   100.00% -                   -$                                    0.00%

2.7

COLUMNETA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI

ACABADO A LA VISTA PARA MAMPOSTERIA, ENCOFRADO,

VIBRADO Y CURADO, NO INCLUYE REFUERZO

M3 12.00 $ 869,394.00 $ 10,432,728.00 3.62              3,147,206.00$                      1.91 1,660,542.54$               52.76% 3.62               3,147,206.00$                     100.00% -                   -$                                    0.00%

2.8

VIGA CANAL EN CONCRETO DE 3000 PSI ACABADO A LA VISTA,

ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO, NO INCLUYE REFUERZO.

SEGÚN DETALLE

M3 19.80 $ 876,297.00 $ 17,350,681.00 23.88           20,925,972.00$                   -$                                  0.00% 23.88            20,925,972.00$                   100.00% -                   -$                                    0.00%

2.9

GRADAS EN CONCRETO DE 3.500 PSI ACABADO A LA VISTA,

ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO, NO INCLUYE REFUERZO.

SEGÚN DETALLE

M3 79.50 $ 897,594.00 $ 71,358,723.00 60.48           54,286,485.00$                   60.48 54,286,485.12$             100.00% 60.48            54,286,485.00$                   100.00% -                   -$                                    0.00%

2.10

LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI H=10 CM,

INCLUYE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA M-221,

FORMALETEADO, FUNDIDO Y CURADO

M2 1,676.00 $ 61,368.00 $ 102,852,768.00 1,303.42     79,988,279.00$                   -$                                  0.00% 407.50          25,007,460.00$                   31.26% 895.92             54,980,819.00$               68.74%

2.11

SOBRECIMIENTO EN BLOQUE DE CEMENTO LISO DE 39x19x14cm,

INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETE POR 3 CARAS CON

MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:4 Y PROTEGIDO CON 2 MANOS

DE EMULSIÓN ASFALTICA

ML 160.00 $ 49,222.00 $ 7,875,520.00 339.44         16,707,916.00$                   -$                                  0.00% 339.44          16,707,916.00$                   100.00% -                   -$                                    0.00%

2.12
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO DE 60000

PSI, INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION
KG 52,992.00 $ 5,460.00 $ 289,336,320.00 51,744.08   282,522,677.00$                 6910.01 37,728,652.42$             13.35% 51,744.08    282,522,677.00$                100.00% -                   -$                                    0.00%

AREA TARIMA

2.13 SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI, E=0.05m M2 30.00 $ 20,436.00 $ 613,080.00 20.28           414,442.00$                         -$                                  0.00% 20.28            414,442.00$                         100.00% -                   -$                                    0.00%

2.14 ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI, SIN REFUERZO M3 6.50 $ 452,528.00 $ 2,941,432.00 5.07              2,294,317.00$                      -$                                  0.00% 5.07               2,294,317.00$                     100.00% -                   -$                                    0.00%

2.15 PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI, SIN REFUERZO M3 3.50 $ 593,630.00 $ 2,077,705.00 3.50              2,077,705.00$                      -$                                  0.00% 3.50               2,077,705.00$                     100.00% -                   -$                                    0.00%

2.16
VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3000 PSI, SIN

REFUERZO
M3 7.20 $ 640,952.00 $ 4,614,854.00 6.38              4,089,274.00$                      -$                                  0.00% 6.38               4,089,274.00$                     100.00% -                   -$                                    0.00%

2.17
COLUMNAS EN CONCRETO 3000 PSI ACABADO A LA VISTA,

ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO, NO INCLUYE REFUERZO
M3 3.50 $ 817,567.00 $ 2,861,485.00 -                -$                                        -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% -                   -$                                    0.00%

2.18

VIGAS Y VIGUETAS EN CONCRETO DE 3.000 PSI ACABADO A LA

VISTA, ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO, NO INCLUYE

REFUERZO

M3 5.50 $ 879,776.00 $ 4,838,768.00 7.95              6,994,219.00$                      -$                                  0.00% 7.95               6,994,219.00$                     100.00% -                   -$                                    0.00%

2.19

COLUMNETA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI

ACABADO A LA VISTA PARA MAMPOSTERIA, ENCOFRADO,

VIBRADO Y CURADO, NO INCLUYE REFUERZO

M3 1.50 $ 869,394.00 $ 1,304,091.00 3.64              3,164,594.00$                      -$                                  0.00% 3.64               3,164,594.00$                     100.00% -                   -$                                    0.00%

2.20

ESCALERAS EN CONCRETO DE 3.000 PSI ACABADO A LA VISTA,

ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO, NO INCLUYE REFUERZO.

SEGÚN DETALLE

M3 12.24 $ 734,932.00 $ 8,995,568.00 12.68           9,318,938.00$                      10.14 7,452,210.48$               79.97% 12.68            9,318,938.00$                     100.00% -                   -$                                    0.00%

2.21

PLACA ALIGERADA EN CONCRETO DE 3.000 PSI, H=0.30M,

ALIGERAMIENTO CON CASETON DE ICOPOR - ACABADO

INFERIOR A LA VISTA. INCLUYE CONCRETO DE VIGUETAS Y

RIOSTRAS, TORTA SUPERIOR E=0.05M CON MALLA

ELECTROSOLDADA M-221 (GRAFIL 6.5MM,15X15CM). SEGÚN

DETALLE. NO  INLUYE REFUERZO

M2 90.00 $ 195,502.00 $ 17,595,180.00 -                -$                                        -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% -                   -$                                    0.00%

2.22

LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI H=10 CM,

INCLUYE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA M-221,

FORMALETEADO, FUNDIDO Y CURADO

M2 161.00 $ 61,368.00 $ 9,880,248.00 122.96         7,545,809.00$                      -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 122.96             7,545,809.00$                  100.00%

2.23

SOBRECIMIENTO EN BLOQUE DE CEMENTO LISO DE 39x19x14cm,

INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETE POR 3 CARAS CON

MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:4 Y PROTEGIDO CON 2 MANOS

DE EMULSIÓN ASFALTICA

ML 93.00 $ 49,222.00 $ 4,577,646.00 82.10           4,041,126.00$                      -$                                  0.00% 82.10            4,041,126.00$                     100.00% -                   -$                                    0.00%

2.24
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO DE 60000

PSI, INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION
KG 4,122.00 $ 5,460.00 $ 22,506,120.00 4,221.92     23,051,683.00$                   584.48 3,191,243.33$               13.84% 4,221.92      23,051,683.00$                   100.00% -                   -$                                    0.00%
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Cuadro 8. (Continuación)  

 
Fuente. Interventoría. 

AREA ACCESO PRINCIPAL Y TAQUILLA

2.25 SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI, E=0.05m M2 80.00 $ 20,436.00 $ 1,634,880.00 73.68           1,505,724.00$                      -$                                  0.00% 73.68            1,505,724.00$                     100.00% -                   -$                                    0.00%

2.26 ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI, SIN REFUERZO M3 22.50 $ 452,528.00 $ 10,181,880.00 26.67           12,068,922.00$                   -$                                  0.00% 26.67            12,068,922.00$                   100.00% -                   -$                                    0.00%

2.27 PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI, SIN REFUERZO M3 8.00 $ 593,630.00 $ 4,749,040.00 7.49              4,446,289.00$                      -$                                  0.00% 7.49               4,446,289.00$                     100.00% -                   -$                                    0.00%

2.28
VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3000 PSI, SIN

REFUERZO
M3 10.50 $ 640,952.00 $ 6,729,996.00 10.04           6,435,158.00$                      -$                                  0.00% 8.38               5,371,178.00$                     83.47% 1.66                 1,063,980.00$                  16.53%

2.29
COLUMNAS EN CONCRETO 3000 PSI ACABADO A LA VISTA,

ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO, NO INCLUYE REFUERZO
M3 32.00 $ 817,567.00 $ 26,162,144.00 22.24           18,182,690.00$                   -$                                  0.00% 22.24            18,182,690.00$                   100.00% -                   -$                                    0.00%

2.30

VIGAS Y VIGUETAS EN CONCRETO DE 3.000 PSI ACABADO A LA

VISTA, ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO, NO INCLUYE

REFUERZO

M3 36.90 $ 879,776.00 $ 32,463,734.00 30.76           27,061,910.00$                   -$                                  0.00% 30.76            27,061,910.00$                   100.00% -                   -$                                    0.00%

2.31

COLUMNETA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI

ACABADO A LA VISTA PARA MAMPOSTERIA, ENCOFRADO,

VIBRADO Y CURADO, NO INCLUYE REFUERZO

M3 9.10 $ 869,394.00 $ 7,911,485.00 -                -$                                        -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% -                   -$                                    0.00%

2.32

ESCALERAS EN CONCRETO DE 3.000 PSI ACABADO A LA VISTA,

ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO, NO INCLUYE REFUERZO.

SEGÚN DETALLE

M3 24.20 $ 734,932.00 $ 17,785,354.00 -                -$                                        -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% -                   -$                                    0.00%

2.33

PLACA ALIGERADA EN CONCRETO DE 3.000 PSI, H=0.30M,

ALIGERAMIENTO CON CASETON DE ICOPOR - ACABADO

INFERIOR A LA VISTA. INCLUYE CONCRETO DE VIGUETAS Y

RIOSTRAS, TORTA SUPERIOR E=0.05M CON MALLA

ELECTROSOLDADA M-221 (GRAFIL 6.5MM,15X15CM). SEGÚN

DETALLE. NO  INLUYE REFUERZO

M2 336.00 $ 195,502.00 $ 65,688,672.00 302.32         59,104,165.00$                   -$                                  0.00% 302.32          59,104,165.00$                   100.00% -                   -$                                    0.00%

2.34

ENTREPISO COMPUESTO METALDECK LAMINA 2", CAL 20

H=12CM CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA

M-131 (GRAFIL 5MM ESPACIAMIENTO 15X15CM), CONECTORES

DE CORTANTE, SOLDADURA TESTEROS METALICOS O TAPAS

PARA LAMINA METALDECK 2" Y TORNILLOS AUTOPERFORANTES

DE FIJACION

M2 142.50 $ 111,811.00 $ 15,933,068.00 134.50         15,038,580.00$                   134.50 15,038,020.45$             100.00% 134.50          15,038,580.00$                   100.00% -                   -$                                    0.00%

2.35

LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI H=10 CM,

INCLUYE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA M-221,

FORMALETEADO, FUNDIDO Y CURADO

M2 185.00 $ 61,368.00 $ 11,353,080.00 185.50         11,383,764.00$                   -$                                  0.00% 92.73            5,690,655.00$                     49.99% 92.77               5,693,109.00$                  50.01%

2.36

SOBRECIMIENTO EN BLOQUE DE CEMENTO LISO DE 39x19x14cm,

INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETE POR 3 CARAS CON

MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:4 Y PROTEGIDO CON 2 MANOS

DE EMULSIÓN ASFALTICA

ML 43.80 $ 49,222.00 $ 2,155,924.00 74.70           3,676,883.00$                      -$                                  0.00% 74.70            3,676,883.00$                     100.00% -                   -$                                    0.00%

2.37
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO DE 60000

PSI, INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION
KG 20,047.00 $ 5,460.00 $ 109,456,620.00 14,631.98   79,890,611.00$                   -$                                  0.00% 14,567.92    79,540,816.00$                   99.56% 64.06               349,795.00$                     0.44%

GIMNASIO

2.38 SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI, E=0.05m M2 88.00 $ 20,436.00 $ 1,798,368.00 165.78         3,387,880.00$                      -$                                  0.00% 165.78          3,387,880.00$                     100.00% -                   -$                                    0.00%

2.39 ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI, SIN REFUERZO M3 32.50 $ 452,528.00 $ 14,707,160.00 100.53         45,492,640.00$                   -$                                  0.00% 100.53          45,492,640.00$                   100.00% -                   -$                                    0.00%

2.40 PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI, SIN REFUERZO M3 13.50 $ 593,630.00 $ 8,014,005.00 17.94           10,649,722.00$                   -$                                  0.00% 17.94            10,649,722.00$                   100.00% -                   0.00%

2.41
VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3000 PSI, SIN

REFUERZO
M3 31.50 $ 640,952.00 $ 20,189,988.00 25.95           16,632,704.00$                   -$                                  0.00% 25.95            16,632,704.00$                   100.00% -                   -$                                    0.00%

2.42
COLUMNAS EN CONCRETO 3000 PSI ACABADO A LA VISTA,

ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO, NO INCLUYE REFUERZO
M3 60.60 $ 817,567.00 $ 49,544,560.00 40.59           33,185,045.00$                   -$                                  0.00% 40.59            33,185,045.00$                   100.00% -                   -$                                    0.00%

2.43

VIGAS Y VIGUETAS EN CONCRETO DE 3.000 PSI ACABADO A LA

VISTA, ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO, NO INCLUYE

REFUERZO

M3 22.50 $ 879,776.00 $ 19,794,960.00 31.08           27,343,438.00$                   -$                                  0.00% 31.08            27,343,438.00$                   100.00% -                   -$                                    0.00%

2.44

COLUMNETA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI

ACABADO A LA VISTA PARA MAMPOSTERIA, ENCOFRADO,

VIBRADO Y CURADO, NO INCLUYE REFUERZO

M3 12.00 $ 869,394.00 $ 10,432,728.00 5.26              4,573,012.00$                      0.53 460,778.82$                   10.08% 5.26               4,573,012.00$                     100.00% -                   -$                                    0.00%

2.45

VIGA CANAL EN CONCRETO DE 3000 PSI ACABADO A LA VISTA,

ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO, NO INCLUYE REFUERZO.

SEGÚN DETALLE

M3 39.04 $ 876,297.00 $ 34,210,635.00 11.79           10,331,542.00$                   0.62 543,304.14$                   5.26% 11.79            10,331,542.00$                   100.00% -                   -$                                    0.00%

2.46

PLACA ALIGERADA EN CONCRETO DE 3.000 PSI, H=0.40M,

ALIGERAMIENTO CON CASETON DE ICOPOR - ACABADO

INFERIOR A LA VISTA. INCLUYE CONCRETO DE VIGUETAS Y

RIOSTRAS, TORTA SUPERIOR E=0.05M CON MALLA

ELECTROSOLDADA M-221 (GRAFIL 6.5MM,15X15CM). SEGÚN

DETALLE. NO  INLUYE REFUERZO

M2 83.00 $ 225,269.00 $ 18,697,327.00 68.27           15,379,115.00$                   -$                                  0.00% 68.27            15,379,115.00$                   100.00% -                   -$                                    0.00%

2.47

LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI H=10 CM,

INCLUYE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA M-221,

FORMALETEADO, FUNDIDO Y CURADO

M2 1,034.00 $ 61,368.00 $ 63,454,512.00 1,066.20     65,430,562.00$                   906.96 55,658,321.28$             85.06% 1,066.20      65,430,562.00$                   100.00% -                   -$                                    0.00%

2.48

SOBRECIMIENTO EN BLOQUE DE CEMENTO LISO DE 39x19x14cm,

INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETE POR 3 CARAS CON

MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:4 Y PROTEGIDO CON 2 MANOS

DE EMULSIÓN ASFALTICA

ML 128.00 $ 49,222.00 $ 6,300,416.00 201.09         9,898,052.00$                      -$                                  0.00% 201.09          9,898,052.00$                     100.00% -                   0.00%

2.49
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO DE 60000

PSI, INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION
KG 13,782.00 $ 5,460.00 $ 75,249,720.00 27,086.58   147,892,727.00$                 715.08 3,904,356.46$               2.64% 27,086.58    147,892,727.00$                100.00% -                   -$                                    0.00%
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Cuadro 8. (Continuación)  

 
Fuente. Interventoría. 

 

 

 

OFICINA DEPORTES

2.50 SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI, E=0.05m M2 36.40 $ 20,436.00 $ 743,870.00 72.54           1,482,427.00$                      -$                                  0.00% 72.54            1,482,427.00$                     100.00% -                   -$                                    0.00%

2.51 ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI, SIN REFUERZO M3 9.13 $ 452,528.00 $ 4,131,581.00 29.02           13,132,363.00$                   -$                                  0.00% 29.02            13,132,363.00$                   100.00% -                   -$                                    0.00%

2.52 PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI, SIN REFUERZO M3 4.61 $ 593,630.00 $ 2,736,634.00 7.50              4,452,225.00$                      -$                                  0.00% 7.50               4,452,225.00$                     100.00% -                   -$                                    0.00%

2.53
VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3000 PSI, SIN

REFUERZO
M3 40.50 $ 640,952.00 $ 25,958,556.00 33.40           21,407,797.00$                   -$                                  0.00% 33.40            21,407,797.00$                   100.00% -                   -$                                    0.00%

2.54
COLUMNAS EN CONCRETO 3000 PSI ACABADO A LA VISTA,

ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO, NO INCLUYE REFUERZO
M3 21.89 $ 817,567.00 $ 17,896,542.00 22.53           18,419,785.00$                   -$                                  0.00% 22.53            18,419,785.00$                   100.00% -                   -$                                    0.00%

2.55

VIGAS Y VIGUETAS EN CONCRETO DE 3.000 PSI ACABADO A LA

VISTA, ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO, NO INCLUYE

REFUERZO

M3 22.50 $ 879,776.00 $ 19,794,960.00 60.89           53,569,561.00$                   -$                                  0.00% 60.89            53,569,561.00$                   100.00% -                   -$                                    0.00%

2.56

COLUMNETA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI

ACABADO A LA VISTA PARA MAMPOSTERIA, ENCOFRADO,

VIBRADO Y CURADO, NO INCLUYE REFUERZO

M3 5.20 $ 869,394.00 $ 4,520,849.00 3.12              2,712,509.00$                      -$                                  0.00% 3.12               2,712,509.00$                     100.00% -                   -$                                    0.00%

2.57

PLACA ALIGERADA EN CONCRETO DE 3.000 PSI, H=0.30M,

ALIGERAMIENTO CON CASETON DE ICOPOR - ACABADO

INFERIOR A LA VISTA. INCLUYE CONCRETO DE VIGUETAS Y

RIOSTRAS, TORTA SUPERIOR E=0.05M CON MALLA

ELECTROSOLDADA M-221 (GRAFIL 6.5MM,15X15CM). SEGÚN

DETALLE. NO  INLUYE REFUERZO

M2 382.00 $ 195,502.00 $ 74,681,764.00 386.54         75,569,343.00$                   -$                                  0.00% 386.54          75,569,343.00$                   100.00% -                   -$                                    0.00%

2.58

PLACA ALIGERADA EN CONCRETO DE 3.000 PSI, H=0.40M,

ALIGERAMIENTO CON CASETON DE ICOPOR - ACABADO

INFERIOR A LA VISTA. INCLUYE CONCRETO DE VIGUETAS Y

RIOSTRAS, TORTA SUPERIOR E=0.05M CON MALLA

ELECTROSOLDADA M-221 (GRAFIL 6.5MM,15X15CM). SEGÚN

DETALLE. NO  INLUYE REFUERZO

M2 165.00 $ 225,269.00 $ 37,169,385.00 131.85         29,701,718.00$                   -$                                  0.00% 131.85          29,701,718.00$                   100.00% -                   -$                                    0.00%

2.59

LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI H=10 CM,

INCLUYE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA M-221,

FORMALETEADO, FUNDIDO Y CURADO

M2 371.50 $ 61,368.00 $ 22,798,212.00 371.50         22,798,212.00$                   -$                                  0.00% 371.50          22,798,212.00$                   100.00% -                   -$                                    0.00%

2.60

SOBRECIMIENTO EN BLOQUE DE CEMENTO LISO DE 39x19x14cm,

INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETE POR 3 CARAS CON

MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:4 Y PROTEGIDO CON 2 MANOS

DE EMULSIÓN ASFALTICA

ML 94.50 $ 49,222.00 $ 4,651,479.00 -                -$                                        -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% -                   -$                                    0.00%

2.61
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO DE 60000

PSI, INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION
KG 23,540.00 $ 5,460.00 $ 128,528,400.00 22,763.35   124,287,891.00$                 200.00 1,092,000.00$               0.88% 22,763.35    124,287,891.00$                100.00% -                   -$                                    0.00%

3 ESTRUCTURAS METALICAS Y CUBIERTAS $ 1,645,433,486.00 $ 1,584,799,461.00 $ 616,755,891.37 38.92% $ 1,573,850,928.00 99.31% $ 10,948,534.00 0.69%

AREA GRADERIAS

3.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE

CUBIERTAS, CERCHAS Y CORREAS, INCLUYE MANOFACTURA,

FIGURACIÓN E IZAJE, SOLDADURA, PLATINAS DE ANCLAJE,

ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIONES, ANTICORROSIVO Y

ACABADO EN ESMALTE - SEGÚN DISEÑO

KG 42,621.71 $ 12,983.00 $ 553,357,661.00 43,089.48   559,430,719.00$                 468.75 6,085,781.25$               1.09% 43,089.48    559,430,719.00$                100.00% -                   -$                                    0.00%

3.2

CUBIERTA TERMOACUSTICA EN PVC COLOR BLANCO, LINEA

ECOROOF DE ARKOS, E=2.5mm, INCLUYE TORNILLERIA,

ELEMENTOS PARA SU INSTALACION Y TRASLAPOS

M2 1,607.04 $ 61,157.00 $ 98,281,745.00 1,607.04     98,281,745.00$                   1607.04 98,281,745.28$             100.00% 1,607.04      98,281,745.00$                   100.00% -                   -$                                    0.00%

3.3
PENDIENTADO EN MORTERO 1:4 PARA VIGA CANAL Y CUBIERTAS

PLANA, ESPESOR PROMEDIO= 4CM 
M2 73.10 $ 19,126.00 $ 1,398,111.00 73.51           1,405,952.00$                      73.51 1,405,914.01$               100.00% 73.51            1,405,952.00$                     100.00% -                   -$                                    0.00%

3.4
MEDIACAÑA EN MORTERO 1:4 PARA VIGA CANAL Y CUBIERTAS

PLANAS
ML 178.80 $ 6,295.00 $ 1,125,546.00 176.36         1,110,186.00$                      176.36 1,110,186.20$               100.00% 176.36          1,110,186.00$                     100.00% -                   -$                                    0.00%

3.5

MANTO METAL FL-100 FIBERGLASS CON FOIL DE ALUMINIO PARA 

VIGA CANAL Y CUBIERTAS PLANAS, INCLUYE IMPRIMANTE Y

ALUMOL PARA PROTECCION TRASLAPOS, PEGAS Y UNIONES

M2 154.80 $ 28,859.00 $ 4,467,373.00 254.20         7,335,958.00$                      254.20 7,335,883.92$               100.00% 254.20          7,335,958.00$                     100.00% -                   -$                                    0.00%
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Cuadro 8. (Continuación)  

 
Fuente. Interventoría. 

 

 

 

AREA TARIMA

3.6
PENDIENTADO EN MORTERO 1:4 PARA VIGA CANAL Y CUBIERTAS

PLANA, ESPESOR PROMEDIO= 4CM 
M2 15.25 $ 19,126.00 $ 291,672.00 22.94           438,750.00$                         -$                                  0.00% 22.94            438,750.00$                         100.00% -                   -$                                    0.00%

3.7
MEDIACAÑA EN MORTERO 1:4 PARA VIGA CANAL Y CUBIERTAS

PLANAS
ML 26.60 $ 6,295.00 $ 167,447.00 46.72           294,102.00$                         -$                                  0.00% 46.72            294,102.00$                         100.00% -                   -$                                    0.00%

3.8

MANTO METAL FL-100 FIBERGLASS CON FOIL DE ALUMINIO PARA 

VIGA CANAL Y CUBIERTAS PLANAS, INCLUYE IMPRIMANTE Y

ALUMOL PARA PROTECCION TRASLAPOS, PEGAS Y UNIONES

M2 23.23 $ 28,859.00 $ 670,395.00 30.69           885,683.00$                         30.69 885,682.71$                   100.00% 30.69            885,683.00$                         100.00% -                   -$                                    0.00%

AREA ACCESO PRINCIPAL Y TAQUILLA

3.9

PERFILES METALICOS DE ENTREPISO WF 36"X260 - IPE 300 EN

ACERO ASTM A572, INCLUYE SOLDADURA, PERNOS, PLATINAS

ANTICORROSIVO, ESMALTE Y GANCHOS DE FIJACIÓN - SEGÚN

DISEÑO

KG 29,617.32 $ 12,995.00 $ 384,877,073.00 29,617.32   384,877,073.00$                 29617.32 384,877,073.40$          100.00% 29,617.32    384,877,073.00$                100.00% -                   -$                                    0.00%

3.10
PENDIENTADO EN MORTERO 1:4 PARA VIGA CANAL Y CUBIERTAS

PLANA, ESPESOR PROMEDIO= 4CM 
M2 337.65 $ 19,126.00 $ 6,457,894.00 98.43           1,882,572.00$                      6.78 129,597.78$                   6.88% 98.43            1,882,572.00$                     100.00% -                   -$                                    0.00%

3.11
MEDIACAÑA EN MORTERO 1:4 PARA VIGA CANAL Y CUBIERTAS

PLANAS
ML 190.00 $ 6,295.00 $ 1,196,050.00 69.74           439,013.00$                         14.34 90,270.30$                     20.56% 69.74            439,013.00$                         100.00% -                   -$                                    0.00%

3.12

MANTO METAL FL-100 FIBERGLASS CON FOIL DE ALUMINIO PARA 

VIGA CANAL Y CUBIERTAS PLANAS, INCLUYE IMPRIMANTE Y

ALUMOL PARA PROTECCION TRASLAPOS, PEGAS Y UNIONES

M2 394.70 $ 28,859.00 $ 11,390,647.00 197.00         5,685,223.00$                      120.51 3,477,798.09$               61.17% 120.51          3,477,798.00$                     61.17% 76.49               2,207,425.00$                  38.83%

GIMNASIO

3.13

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE

CUBIERTAS, CERCHAS Y CORREAS, INCLUYE MANOFACTURA,

FIGURACIÓN E IZAJE, SOLDADURA, PLATINAS DE ANCLAJE,

ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIONES, ANTICORROSIVO Y

ACABADO EN ESMALTE - SEGÚN DISEÑO

KG 35,282.04 $ 12,983.00 $ 458,066,725.00 30,281.17   393,140,427.00$                 19.00 246,677.00$                   0.06% 29,647.38    384,911,963.00$                97.91% 633.79             8,228,465.00$                  2.09%

3.14

CUBIERTA TERMOACUSTICA EN PVC COLOR BLANCO, LINEA

ECOROOF DE ARKOS, E=2.5mm, INCLUYE TORNILLERIA,

ELEMENTOS PARA SU INSTALACION Y TRASLAPOS

M2 1,134.60 $ 61,157.00 $ 69,388,732.00 1,134.60     69,388,732.00$                   1134.24 69,366,691.22$             99.97% 1,134.24      69,366,691.00$                   99.97% 0.36                 22,041.00$                        0.03%

3.15
PENDIENTADO EN MORTERO 1:4 PARA VIGA CANAL Y CUBIERTAS

PLANA, ESPESOR PROMEDIO= 4CM 
M2 132.00 $ 19,126.00 $ 2,524,632.00 103.16         1,973,038.00$                      -$                                  0.00% 103.16          1,973,038.00$                     100.00% -                   -$                                    0.00%

3.16
MEDIACAÑA EN MORTERO 1:4 PARA VIGA CANAL Y CUBIERTAS

PLANAS
ML 161.40 $ 6,295.00 $ 1,016,013.00 138.41         871,291.00$                         -$                                  0.00% 138.41          871,291.00$                         100.00% -                   -$                                    0.00%

3.17

MANTO METAL FL-100 FIBERGLASS CON FOIL DE ALUMINIO PARA 

VIGA CANAL Y CUBIERTAS PLANAS, INCLUYE IMPRIMANTE Y

ALUMOL PARA PROTECCION TRASLAPOS, PEGAS Y UNIONES

M2 197.28 $ 28,859.00 $ 5,693,304.00 198.55         5,729,954.00$                      -$                                  0.00% 198.55          5,729,954.00$                     100.00% -                   -$                                    0.00%

OFICINA DEPORTES

3.18
PENDIENTADO EN MORTERO 1:4 PARA VIGA CANAL Y CUBIERTAS

PLANA, ESPESOR PROMEDIO= 4CM 
M2 375.00 $ 19,126.00 $ 7,172,250.00 375.00         7,172,250.00$                      -$                                  0.00% 375.00          7,172,250.00$                     100.00% -                   -$                                    0.00%

3.19
MEDIACAÑA EN MORTERO 1:4 PARA VIGA CANAL Y CUBIERTAS

PLANAS
ML 80.00 $ 6,295.00 $ 503,600.00 80.00           503,600.00$                         -$                                  0.00% 80.00            503,600.00$                         100.00% -                   -$                                    0.00%

3.20

MANTO METAL FL-100 FIBERGLASS CON FOIL DE ALUMINIO PARA 

VIGA CANAL Y CUBIERTAS PLANAS, INCLUYE IMPRIMANTE Y

ALUMOL PARA PROTECCION TRASLAPOS, PEGAS Y UNIONES

M2 399.00 $ 28,859.00 $ 11,514,741.00 416.00         12,005,344.00$                          399.00 11,514,741.00$             95.91% 399.00          11,514,741.00$                   95.91% 17.00               490,603.00$                     4.09%

3.21

ESCALERA METALICA EN ACERO ASTM A500 GRADO C. INCLUYE

MANOFACTURA Y FIGURACIÓN, SOLDADURA, PLATINAS DE

ANCLAJE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIONES, PASOS EN

LAMINA ALFAJOR 4MM, ANTICORROSIVO Y ACABADO EN

ESMALTE - SEGÚN DISEÑO

KG 2,125.00 $ 12,175.00 $ 25,871,875.00 2,624.05     31,947,849.00$                      2,624.05 31,947,849.22$             100.00% 2,624.05      31,947,849.00$                   100.00% -                   -$                                    0.00%
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Fuente. Interventoría. 

 

4 MAMPOSTERIA, PAÑETES Y ACABADO DE MUROS $ 405,530,531.00 $ 350,727,282.00 $ 77,096,908.05 21.98% $ 221,330,984.00 63.11% $ 129,396,298.00 36.89%

4.1
MURO EN BLOQUE SPLIT 39x19x14cm, INCLUYE MORTERO DE

PEGA 1:4 
M2 2,663.50 $ 93,529.00 $ 249,114,492.00 2,163.50     202,349,992.00$                        361.59 33,819,038.88$             16.71% 1,371.25      128,251,529.00$                63.38% 792.25             74,098,462.00$               36.62%

4.2
MURO EN BLOQUE SPLIT 39x19x14cm, INCLUYE MORTERO DE

PEGA 1:4 
ML 660.00 $ 58,924.00 $ 38,889,840.00 164.96         9,720,103.00$                               17.40 1,025,277.60$               10.55% 132.36          7,799,181.00$                     80.24% 32.60               1,920,922.00$                  19.76%

4.3
MURO SENCILLO EN LADRILLO COMUN 22x11x7m INCLUYE

MORTERO 1:4, E=0.11m
M2 108.10 $ 45,554.00 $ 4,924,387.00 108.10         4,924,387.00$                               71.46 3,255,425.50$               66.11% 105.17          4,791,051.00$                     97.29% 2.93                 133,337.00$                     2.71%

4.4 PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES M2 2,123.00 $ 13,161.00 $ 27,940,803.00 2,123.00     27,940,803.00$                          200.35 2,636,751.07$               9.44% 1,675.31      22,048,700.00$                   78.91% 447.69             5,892,103.00$                  21.09%

4.5 PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES ML 482.00 $ 6,214.00 $ 2,995,148.00 583.82         3,627,857.00$                             510.52 3,172,371.28$               87.44% 583.82          3,627,857.00$                     100.00% -                   -$                                    0.00%

4.6
PAÑETE EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y

DILATACIONES
M2 686.00 $ 14,972.00 $ 10,270,792.00 347.06         5,196,182.00$                             271.36 4,062,846.84$               78.19% 347.06          5,196,182.00$                     100.00% -                   -$                                    0.00%

4.7
PAÑETE EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y

DILATACIONES
ML 136.35 $ 7,518.00 $ 1,025,079.00 183.00         1,375,794.00$                             183.00 1,375,794.00$               100.00% 183.00          1,375,794.00$                     100.00% -                   -$                                    0.00%

4.8
DINTELES EN CONCRETO DE 0.10X0.20M, INCLUYE REFUERZO EN

ACERO DE 60000PSI 4No.3 + 1No. 2 C/0.20M
ML 58.00 $ 38,756.00 $ 2,247,848.00 245.58         9,517,698.00$                             132.08 5,118,892.48$               53.78% 220.38          8,541,047.00$                     89.74% 25.20               976,651.00$                     10.26%

4.9
ANCLAJE EN VARILLA DE 1/2", L=0.30M, INCLUYE PERFORACIÓN Y 

ADHESIVO EPOXICO
UN 1,845.00 $ 10,028.00 $ 18,501,660.00 2,365.00     23,716,220.00$                      1,023.00 10,258,644.00$             43.26% 2,365.00      23,716,220.00$                   100.00% -                   -$                                    0.00%

4.10 DILATACIÓN EN ICOPOR ESPESOR=1CM, ANCHO=18CM ML 895.00 $ 2,100.00 $ 1,879,500.00 1,028.50     2,159,850.00$                      -$                                  0.00% 678.90          1,425,690.00$                     66.01% 349.60             734,160.00$                     33.99%

4.11

ALBARDILLA PREFABRICADA EN CONCRETO DE 2500 PSI

0.30X0.10M PARA REMATE MAMPOSTERÍA A NIVEL DE CUBIERTA. 

INCLUYE REFUERZO Y GOTEROS LATERALES

ML 178.14 $ 29,639.00 $ 5,279,891.00 29.76           882,057.00$                         -$                                  0.00% 29.76            882,057.00$                         100.00% -                   -$                                    0.00%

4.12
PLACA MACIZA PARA MESONES Y VESTIERES EN CONCRETO DE

3000 PSI DE 0.07x0.60m, REFORZADA
ML 48.90 $ 65,584.00 $ 3,207,058.00 47.80           3,134,915.00$                               27.92 1,831,105.28$               58.41% 47.80            3,134,915.00$                     100.00% -                   -$                                    0.00%

4.13
IMPERMEABILIZACION FACHADAS MURO EN BLOQUE SPLIT CON

SIKA TRANSPARENTE 5, 2 MANOS
M2 2,318.20 $ 9,806.00 $ 22,732,269.00 1,393.01     13,659,856.00$                   -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 1,393.01         13,659,856.00$               100.00%

4.14
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLASTICO INTERIOR.

INCLUYE FILOS Y DILATACIONES
M2 812.00 $ 10,800.00 $ 8,769,600.00 2,089.82     22,570,056.00$                          976.00 10,540,761.12$             46.70% 976.00          10,540,761.00$                   46.70% 1,113.82         12,029,295.00$               53.30%

4.15
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO 1, 3

MANOS 
M2 812.00 $ 9,547.00 $ 7,752,164.00 2,089.82     19,951,512.00$                   -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 2,089.82         19,951,512.00$               100.00%

5 INSTALACIONES SANITARIAS Y DESAGUES $ 72,979,282.00 $ 90,421,358.00 $ 32,843,457.21 36.32% $ 80,116,866.00 88.60% $ 10,304,492.00 11.40%

5.1 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA PVC-S DE 4" ML 261.50 $ 30,609.00 $ 8,004,254.00 332.92         10,190,348.00$                   72.52        2,219,764.68$               21.78% 332.92          10,190,348.00$                   100.00% -                   -$                                    0.00%

5.2 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA PVC-S DE 6" ML 49.90 $ 66,063.00 $ 3,296,544.00 60.00           3,963,780.00$                      -$                                  0.00% 60.00            3,963,780.00$                     100.00% -                   -$                                    0.00%

5.3 PUNTO DE DESAGUE PVC DE 2" UND 40.00 $ 47,660.00 $ 1,906,400.00 40.00           1,906,400.00$                      -$                                  0.00% 40.00            1,906,400.00$                     100.00% -                   -$                                    0.00%

5.4 PUNTO DE DESAGUE PVC DE 3" UND 28.00 $ 67,170.00 $ 1,880,760.00 28.00           1,880,760.00$                      -$                                  0.00% 24.00            1,612,080.00$                     85.71% 4.00                 268,680.00$                     14.29%

5.5 PUNTO DE DESAGUE PVC DE 4" UND 22.00 $ 78,757.00 $ 1,732,654.00 22.00           1,732,654.00$                      -$                                  0.00% 22.00            1,732,654.00$                     100.00% -                   -$                                    0.00%

5.6
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA REVENTILACIÓN PVC DE

2"
ML 85.50 $ 14,608.00 $ 1,248,984.00 85.50           1,248,984.00$                      -$                                  0.00% 34.80            508,358.00$                         40.70% 50.70               740,626.00$                     59.30%

5.7 PUNTO DE REVENTILACIÓN PVC DE 2" UND 62.00 $ 32,873.00 $ 2,038,126.00 62.00           2,038,126.00$                                 5.00 164,365.00$                   8.06% 45.00            1,479,285.00$                     72.58% 17.00               558,841.00$                     27.42%

5.8
REMATE PUNTOS DE VENTILACIÓN EN CUBIERTAS PVC-2",

INCLUYE ACCESORIOS
UND 8.00 $ 33,540.00 $ 268,320.00 8.00              268,320.00$                                    8.00 268,320.00$                   100.00% 8.00               268,320.00$                         100.00% -                   -$                                    0.00%

5.9
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-S 4" PARA BAJANTE

DE AGUAS LLUVIAS
ML 177.80 $ 29,720.00 $ 5,284,216.00 195.95         5,823,634.00$                             195.95 5,823,634.00$               100.00% 195.95          5,823,634.00$                     100.00% -                   -$                                    0.00%

5.10
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-S 6" PARA AGUAS

LLUVIAS
ML 168.85 $ 66,063.00 $ 11,154,738.00 312.31         20,632,136.00$                          312.31 20,632,135.53$             100.00% 312.31          20,632,136.00$                   100.00% -                   -$                                    0.00%

5.11

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ALCANTARILLADO PVC

CORRUGADO DE 8" PARA AGUAS LLUVIAS, INCLUYE CAMA EN

ARENA

ML 52.00 $ 50,394.00 $ 2,620,488.00 154.37         7,779,322.00$                      -$                                  0.00% 50.64            2,551,952.00$                     32.80% 103.73             5,227,370.00$                  67.20%

5.12 PUNTO DE DESAGUE PVC DE 4" AGUAS LLUVIAS UND 19.00 $ 95,703.00 $ 1,818,357.00 26.00           2,488,278.00$                               10.00 957,030.00$                   38.46% 14.00            1,339,842.00$                     53.85% 12.00               1,148,436.00$                  46.15%

5.13

REJILLA CUPULA TRADICIONAL ALUMINIO 5" X 3" TIPO

CAMPANA PARA TERRAZAS INCLUYE SUMINISTRO E

INSTALACION.

UND 19.00 $ 21,062.00 $ 400,178.00 20.00           421,240.00$                                  10.00 210,620.00$                   50.00% 10.00            210,620.00$                         50.00% 10.00               210,620.00$                     50.00%

5.14

SOPORTE Y FIJACION PARA TUBERÍA SANITARIA DESCOLGADA

DE 4", INCLUYE ABRAZADERA EN PLATINA DE 1/8" X 1 1/2",

CHAZO METÁLICO EXPANSIVO DE 3/8" X 2" Y ANTICORROSIVO

UND 44.00 $ 16,194.00 $ 712,536.00 56.00           906,864.00$                                  20.00 323,880.00$                   35.71% 20.00            323,880.00$                         35.71% 36.00               582,984.00$                     64.29%

5.15
SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA SANITARIA EN

TUBERIA ALCANTARILLADO PVC CORRUGADO 6"
UND 1.00 $ 359,442.00 $ 359,442.00 1.00              359,442.00$                         -$                                  0.00% 1.00               359,442.00$                         100.00% -                   -$                                    0.00%

5.16
CONEXIÓN ACOMETIDA SANITARIA A POZO DE INSPECCIÓN

EXISTENTE
UND 1.00 $ 123,424.00 $ 123,424.00 1.00              123,424.00$                         -$                                  0.00% 1.00               123,424.00$                         100.00% -                   -$                                    0.00%
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Fuente. Interventoría. 

5.17

CAJA DE INSPECCION DE 60X60X60cm, INCLUYE EXCAVACION,

MARCO EN ANGULO DE 1.1/2" X 3/16" Y TAPA EN PLATINA DE

1.1/2" X 3/16" REFORZADA CON 1No. 2 C./0.15M EN AMBAS

DIRECCION, LEVANTE EN LADRILLO, PAÑETE INTERIOR, BASE EN

RELLENO, LOSA DE FONDO, TAPA Y CAÑUELAS EN CONCRETO DE

2500 PSI

UND 4.00 $ 280,934.00 $ 1,123,736.00 6.00              1,685,604.00$                                 2.00 561,868.00$                   33.33% 2.00               561,868.00$                         33.33% 4.00                 1,123,736.00$                  66.67%

5.18

CAJA DE INSPECCION DE 80X80X80 CM, INCLUYE EXCAVACION,

MARCO EN ANGULO DE 1.1/2" X 3/16" Y TAPA EN PLATINA DE

1.1/2" X 3/16" REFORZADA CON 1No. 2 C./0.15M EN AMBAS

DIRECCION, LEVANTE EN LADRILLO, PAÑETE INTERIOR, BASE EN

RELLENO, LOSA DE FONDO, TAPA Y CAÑUELAS EN CONCRETO DE

2500 PSI

UND 7.00 $ 352,243.00 $ 2,465,701.00 5.00              1,761,215.00$                                 1.00 352,243.00$                   20.00% 5.00               1,761,215.00$                     100.00% -                   -$                                    0.00%

5.19

CAJA DE INSPECCION DE 100X100X100 CM, INCLUYE

EXCAVACION, MARCO EN ANGULO DE 1.1/2" X 3/16" Y TAPA EN

PLATINA DE 1.1/2" X 3/16" REFORZADA CON 1No. 2 C./0.15M EN

AMBAS DIRECCION, LEVANTE EN LADRILLO, PAÑETE INTERIOR,

BASE EN RELLENO, LOSA DE FONDO, TAPA Y CAÑUELAS EN

CONCRETO DE 2500 PSI

UND 9.00 $ 443,199.00 $ 3,988,791.00 6.00              2,659,194.00$                                 3.00 1,329,597.00$               50.00% 5.00               2,215,995.00$                     83.33% 1.00                 443,199.00$                     16.67%

5.20

POZO DE INSPECCIÓN DE D=120 CM EN CONCRETO, H HASTA

2.50M, INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO LATERAL EN MATERIAL

SELECCIONADO COMPACTADO, LOSA SUPERIOR/INFERIOR, EN

CONCRETO 4000PSI /3000PSI REFUERZO EN ACERO 60000 PSI,

CAÑUELAS, PASOS EN VARILLA DE 3/4", TAPA EN HIERRO

FUNDIDO. SEGÚN DETALLE

UND 1.00 $ 2,880,958.00 $ 2,880,958.00 1.00              2,880,958.00$                      -$                                  0.00% 1.00               2,880,958.00$                     100.00% -                   -$                                    0.00%

5.21

TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS CAPACIDAD

45M3. INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO LATERAL CON MATERIAL

SELECCIONADO, CONCRETO LIMPIEZA 2500 PSI, MUROS, VIGAS

CIMIENTO, CARCAMO DE SUCCIÓN, LOSA DE FONDO Y SUPERIOR

EN CONCRETO 3000 PSI IMPERMEABILIZADO, ACERO DE

REFUERZO DE 60000 PSI, PAÑETE INTERIOR Y PENDIENTADO

LOSA INFERIOR EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, CINTA

PVC PARA JUNTAS, APLICACIÓN DE SIKA 101 MORTERO 2

MANOS SOBRE PAÑETE INTERIOR, ESCOTILLA DE ACCESO EN

LAMINA ALFAJOR 3mm CON MARCO Y C/MARCO EN ANGULO

1.1/2"X3/16" Y PORTACANDADO, TUBERIA VENTILACIÓN

SUPERIOR EN H.G. 3", NIPLES PASAMURO Y NIPLE PASEPLACA.

SEGUN DISEÑO

UND 1.00 $ 19,670,675.00 $ 19,670,675.00 1.00              19,670,675.00$                   -$                                  0.00% 1.00               19,670,675.00$                   100.00% -                   -$                                    0.00%

6 INSTALACIONES HIDRAULICAS $ 46,870,120.00 $ 49,006,983.00 $ 7,626,651.42 15.56% $ 33,940,159.00 69.26% $ 15,066,824.00 30.74%

6.1
SUMINISTRO E INSTALACION RED HIDRAULICA PVC-P DE 3/4",

RDE 11
ML 23.00 $ 11,322.00 $ 260,406.00 23.00           260,406.00$                         -$                                  0.00% 13.20            149,450.00$                         57.39% 9.80                 110,956.00$                     42.61%

6.2
SUMINISTRO E INSTALACION RED HIDRAULICA PVC-P DE 1", RDE

13.5
ML 9.85 $ 13,778.00 $ 135,713.00 31.64           435,936.00$                         17.40 239,737.20$                   54.99% 31.64            435,936.00$                         100.00% -                   -$                                    0.00%

6.3
SUMINISTRO E INSTALACION RED HIDRAULICA PVC-P DE 1.1/2",

RDE 21
ML 172.10 $ 17,533.00 $ 3,017,429.00 73.12           1,282,013.00$                      22.70 397,999.10$                   31.04% 73.12            1,282,013.00$                     100.00% -                   -$                                    0.00%

6.4
SUMINISTRO E INSTALACION RED HIDRAULICA PVC-P DE 2", RDE

21
ML 116.30 $ 23,540.00 $ 2,737,702.00 172.94         4,071,008.00$                      142.54 3,355,391.60$               82.42% 172.94          4,071,008.00$                     100.00% -                   -$                                    0.00%

6.5
SUMINISTRO E INSTALACION RED HIDRAULICA PVC-P DE 2.1/2",

RDE 21
ML 35.30 $ 39,512.00 $ 1,394,774.00 91.96           3,633,524.00$                      91.96 3,633,523.52$               100.00% 91.96            3,633,524.00$                     100.00% -                   -$                                    0.00%

6.6

PUNTO HIDRAULICO DE PRESION DE 1/2", INCLUYE CAMARA DE

AIRE DE 30cm DE LARGO EN TUBERIA PVC-P RDE 9, TEE Y NIPLE

GALVANIZADO DE 1/2"

UND 44.00 $ 27,958.00 $ 1,230,152.00 44.00           1,230,152.00$                      -$                                  0.00% 44.00            1,230,152.00$                     100.00% -                   -$                                    0.00%

6.7

PUNTO HIDRAULICO DE PRESION DE 1", INCLUYE CAMARA DE

AIRE DE 30cm DE LARGO EN TUBERIA PVC-P RDE 13.5, TEE Y NIPLE 

GALVANIZADO DE 1"

UND 10.00 $ 46,331.00 $ 463,310.00 10.00           463,310.00$                         -$                                  0.00% 6.00               277,986.00$                         60.00% 4.00                 185,324.00$                     40.00%

6.8

PUNTO HIDRAULICO DE PRESION DE 1.1/2", INCLUYE CAMARA DE 

AIRE DE 30cm DE LARGO EN TUBERIA PVC-P RDE 21, TEE Y NIPLE

GALVANIZADO DE 1.1/2"

UND 22.00 $ 69,853.00 $ 1,536,766.00 22.00           1,536,766.00$                      -$                                  0.00% 18.00            1,257,354.00$                     81.82% 4.00                 279,412.00$                     18.18%

6.9 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE 3/4" RED WHITE UND 4.00 $ 72,594.00 $ 290,376.00 4.00              290,376.00$                         -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 4.00                 290,376.00$                     100.00%

6.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE 1.1/2" RED WHITE UND 10.00 $ 154,463.00 $ 1,544,630.00 10.00           1,544,630.00$                      -$                                  0.00% 4.00               617,852.00$                         40.00% 6.00                 926,778.00$                     60.00%

6.11
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE RETENCION

(CHEQUE) DE 2"
UND 2.00 $ 482,373.00 $ 964,746.00 2.00              964,746.00$                         -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 2.00                 964,746.00$                     100.00%

6.12

SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA HIDRAULICA PVC-P DE

2", RDE 21, INCLUYE ACCESORIOS DE DERIVACIÓN RED

MUNICIPAL

UND 1.00 $ 137,251.00 $ 137,251.00 1.00              137,251.00$                         -$                                  0.00% 1.00               137,251.00$                         100.00% -                   -$                                    0.00%
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6.13

SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDOR PLASTICO DE

CHORRO MULTIPLE DE 1" CON CERTIFICACION CALIBRADO, CON

CAJILLA Y TAPA DE POLIPROPILENO ANTIFRAUDE Y

ANTIVANDALISMO MARCA MADERPLAST, INCLUYE RACORES

PARA CONEXIÓN

UND 1.00 $ 473,738.00 $ 473,738.00 1.00              473,738.00$                         -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 1.00                 473,738.00$                     100.00%

6.14
VALVULA FLOTADOR DE BRONCE 2" TIPO PESADO HKSF (PARA

TANQUE DE ALMACENAMIENTO, INCLUYE ACCESORIOS)
UND 1.00 $ 287,397.00 $ 287,397.00 1.00              287,397.00$                         -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 1.00                 287,397.00$                     100.00%

6.15

TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE CAPACIDAD

45M3. INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO LATERAL CON MATERIAL

SELECCIONADO, CONCRETO LIMPIEZA 2500 PSI, MUROS, VIGAS

CIMIENTO, CARCAMO DE SUCCIÓN, LOSA DE FONDO Y SUPERIOR

EN CONCRETO 3000 PSI IMPERMEABILIZADO, ACERO DE

REFUERZO DE 60000 PSI, PAÑETE INTERIOR Y PENDIENTADO

LOSA INFERIOR EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, CINTA

PVC PARA JUNTAS, APLICACIÓN DE SIKA 101 MORTERO 2

MANOS SOBRE PAÑETE INTERIOR, ENCHAPE INTERIOR EN

CERAMICA ECOCERAMICA DE ALFAGRES 20x20 COLOR BLANCO Y

ESCOTILLA DE ACCESO EN LAMINA ALFAJOR 3mm CON MARCO Y

C/MARCO EN ANGULO 1.1/2"X3/16" Y PORTACANDADO,

TUBERIA VENTILACIÓN SUPERIOR EN H.G. 3", NIPLES PASAMURO

Y NIPLE PASEPLACA. SEGUN DISEÑO

UND 1.00 $ 20,847,633.00 $ 20,847,633.00 1.00              20,847,633.00$                   -$                                  0.00% 1.00               20,847,633.00$                   100.00% -                   -$                                    0.00%

6.16

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE

EQUIPO HIDRONEUMATICO. INCLUYE DOS (2) BOMBAS

ELÉCTRICAS CENTRIFUGAS TRIFÁSICAS DE 3.0HP - 3500 RPM,

220/240 V, Q=2.84L/S, ALTURA DINAMICA TOTAL=47.09M MARCA 

BARNES, IHM O SIMILAR, TANQUE DE ACUMULACIÓN DE 300

LITROS, RANGO OPERACIÓN 40-60 PSI, CON TABLERO ELÉCTRICO

PARA AUTOMATIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO;

SUCCIÓN / IMPULSION /RETORNO Y PRUEBAS EN TUBERIA H.G.

CALIDAD SCH-40 DE 3" / 2" / 1", ACCESORIOS PARA CONTROL DE

FLUJO Y CONEXION A SISTEMA HIDRAULICO Y ELECTRICO, POYO

EN CONCRETO 3000PSI

UND 1.00 $ 11,548,097.00 $ 11,548,097.00 1.00              11,548,097.00$                   -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 1.00                 11,548,097.00$               100.00%

7 RED CONTRAINCENDIOS $ 39,018,360.00 41793958 $ 41,957,637.00 $ 26,241,552.84 62.54% $ 26,241,553.00 62.54% $ 15,716,084.00 37.46%

7.1
TUBERIA EN H.G. DE 3" CALIDAD SCH-40, INCLUYE ACCESORIOS

PARA CAMBIOS DE DIRECCIÓN
ML 171.00 $ 110,812.00 $ 18,948,852.00 199.77         22,136,913.00$                   191.52 21,222,714.24$             95.87% 191.52          21,222,714.00$                   95.87% 8.25                 914,199.00$                     4.13%

7.2

VÁLVULA CHEQUE ANTIGOLPE DE ARIETE EN HIERRO FUNDIDO

DE 3" CON EXTREMOS BRIDADOS , MARCA HELBERT O SIMILAR

REF. HJCF

UND 1.00 $ 793,983.00 $ 793,983.00 1.00              793,983.00$                         1.00 793,983.00$                   100.00% 1.00               793,983.00$                         100.00% -                   -$                                    0.00%

7.3

SIAMESA EN BRONCE DE 3" x 2.1/2" x 2.1/2" (COMPUESTO POR

CUERPO DE ENTRADA EN HIERRO, CHEQUES INCORPORADOS EN

BRONCE CON EMPAQUE DE CAUCHO, NIPLES GALVANIZADOS DE

2.1/2", PLACA EN BRONCE, NIPLES CON TUERCA GIRATORIA DE

2.1/2" Y TAPAS MACHO DE 2.1/2" EN BRONCE), INCLUYE CODO

H.G 3" Y NICHO DE INSTALACIÓN SEGUN DETALLE

UND 1.00 $ 787,137.00 $ 787,137.00 1.00              787,137.00$                         1.00 787,137.00$                   100.00% 1.00               787,137.00$                         100.00% -                   -$                                    0.00%

7.4
GABINETE CONTRAINCENDIOS CLASE I, INCLUYE ACCESORIOS EN

H.G. PARA TRANSICIÓN DE 3" A 1.1/2"
UND 4.00 $ 830,664.00 $ 3,322,656.00 4.00              3,322,656.00$                      4.00 3,322,656.00$               100.00% 4.00               3,322,656.00$                     100.00% -                   -$                                    0.00%

7.5
PINTURA PARA TUBERIA A LA VISTA RED CONTRAINCENCIOS.

INCLUYE WASH PRIMER Y ESMALTE COLOR ROJO
ML 25.00 $ 15,549.00 $ 388,725.00 9.00              139,941.00$                         7.40 115,062.60$                   82.22% 7.40               115,063.00$                         82.22% 1.60                 24,878.00$                        17.78%

7.6

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE

EQUIPO DE PRESION CONTRAINCENDIOS DE 12 HP, CAUDAL DE

100 GPM, RANGO DE OPERACIÓN DE 96-116 PSI, CON

MOTOBOMBA PRINCIPAL Y MOTOBOMBA JOCKEY ACCIONADAS

CON MOTORES ELÉCTRICOS TRIFASICOS, 3500 RPM, 220/240V, 3

FASES, 60 HZ, TIPO CERRADO IP 55, AISLAMIENTO CLASE B,

MARCA BARNES, IHM O SIMILAR, CON TABLERO ELÉCTRICO

PARA AUTOMATIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO;

SUCCIÓN / IMPULSION / RETORNO Y PRUEBAS EN TUBERIA H.G.

CALIDAD SCH-40 DE 3" / 3" / 1", ACCESORIOS PARA CONTROL DE

FLUJO Y CONEXION A SISTEMA HIDRAULICO Y ELECTRICO, POYO

EN CONCRETO 3000PSI

UND 1.00 $ 14,777,007.00 $ 14,777,007.00 1.00              14,777,007.00$                   -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 1.00                 14,777,007.00$               100.00%
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Cuadro 8. (Continuación)  

 
Fuente. Interventoría. 

 

 

8 SISTEMA DE RIEGO $ 5,441,111.00 6236102 $ 5,769,579.00 $ 0.00 0.00% $ 2,840,197.00 49.23% $ 2,929,382.00 50.77%

8.1
SUMINISTRO E INSTALACION RED HIDRAULICA PVC-P DE 1", RDE

13.5
ML 182.30 $ 13,778.00 $ 2,511,729.00 206.14         2,840,197.00$                      -$                                  0.00% 206.14          2,840,197.00$                     100.00% -                   -$                                    0.00%

8.2
PUNTO HIDRAULICO DE PRESION DE 1/2" PARA INSTALACION DE

ROCIADOR, INCLUYE CILINDRO EN CONCRETO DE 2500 PSI
UND 10.00 $ 33,426.00 $ 334,260.00 10.00           334,260.00$                         -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 10.00               334,260.00$                     100.00%

8.3

SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO PARA

ROCIADORES. INCLUYE BOMBA DE 1.0HP, MARCA BARNES, IHM

O SIMILAR, SIN TABLERO; TUBERIA DE SUCCIÓN E IMPULSION EN

HIERRO GALVANIZADO DE 1", ACCESORIOS PARA CONTROL DE

FLUJO.

UND 1.00 $ 2,188,863.00 $ 2,188,863.00 1.00              2,188,863.00$                      -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 1.00                 2,188,863.00$                  100.00%

8.4

TEMPORIZADOR DIGITAL PROGRAMABLE PARA EQUIPO DE

PRESION RIEGO, CONEXIÓN 220V - 15A, INCLUYE BATERIA

INTERNA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

UND 1.00 $ 406,259.00 $ 406,259.00 1.00              406,259.00$                         -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 1.00                 406,259.00$                     100.00%

9 ACABADO DE PISOS $ 253,695,989.00 $ 211,142,160.00 $ 147,507,507.26 69.86% $ 152,499,198.00 72.23% $ 58,642,962.00 27.77%

9.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIETILENO CAL. 6 M2 3,730.00 $ 2,504.00 $ 9,339,920.00 2,849.72     7,135,699.00$                      906.96 2,271,027.84$               31.83% 2,717.33      6,804,194.00$                     95.35% 132.39             331,505.00$                     4.65%

9.2

ENDURECEDOR DE PISOS TIPO ROCKTOP COLOR GRIS APLICADO

CON ALLANADORA MECANICA TIPO HELICOPTERO, ACABADO

PULIDO. DOSIFICACIÓN 3.5 KG/M2

M2 2,710.00 $ 20,303.00 $ 55,021,130.00 1,846.81     37,495,783.00$                   898.20 18,236,154.60$             48.64% 898.20          18,236,155.00$                   48.64% 948.61             19,259,629.00$               51.36%

9.3

TRATAMIENTO DE JUNTAS CON SIKAFLEX 1A PARA PLACAS DE

CONTRAPISO ACABADAS CON ENDURECEDOR. INCLUYE CORTE

CON DISCO DIAMANTADO PROF. = 2.5CM

ML 1,416.00 $ 15,186.00 $ 21,503,376.00 1,416.00     21,503,376.00$                   -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 1,416.00         21,503,376.00$               100.00%

9.4

SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA GRANO DE MARMOL

30X30CM, E=2.4CM REF. BH-1, TIPO ALFAGRES. INCLUYE

MORTERO 1:4 PARA PEGA E=3.0CM, EMBOQUILLADO CON

ALFABOQUILLA COLOR BLANCO, DESTRONCADO, PULIDO Y

BRILLADO CON CERA POLIMERICA.

M2 1,171.00 $ 95,482.00 $ 111,809,422.00 957.41         91,415,708.00$                   957.41 91,415,708.07$             100.00% 957.41          91,415,708.00$                   100.00% -                   -$                                    0.00%

9.5

SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA PREPULIDO

RECTO EN GRANO DE MARMOL 30X7.2CM, REF. BH-1, TIPO

ALFAGRES. INCLUYE EMBOQUILLADO CON ALFABOQUILLA

COLOR BLANCO

ML 463.10 $ 30,756.00 $ 14,243,104.00 429.35         13,205,089.00$                   428.95 13,192,786.20$             99.91% 428.95          13,192,786.00$                   99.91% 0.40                 12,302.00$                        0.09%

9.6

MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO PARA ZONA DE BAÑOS Y

VESTIERES H=10CM, DESTRONCADO, PULIDO Y BRILLADO CON

SELLADOR, INCLUYE DILATACIÓN PLASTICA BLANCA

ML 426.20 $ 33,710.00 $ 14,367,202.00 355.56         11,985,928.00$                   353.82 11,927,272.20$             99.51% 353.82          11,927,272.00$                   99.51% 1.74                 58,655.00$                        0.49%

9.7

BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A=20CM, DESTRONCADO,

PULIDO Y BRILLADO CON SELLADOR, INCLUYE DILATACIÓN

PLASTICA BLANCA

ML 18.30 $ 34,603.00 $ 633,235.00 8.12              280,976.00$                         2.40 83,047.20$                     29.56% 2.40               83,047.00$                           29.56% 5.72                 197,929.00$                     70.44%

9.8 ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:4, ESPESOR HASTA 4cm M2 183.50 $ 14,468.00 $ 2,654,878.00 140.50         2,032,754.00$                      140.50 2,032,782.94$               100.00% 140.50          2,032,754.00$                     100.00% -                   -$                                    0.00%

9.9

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLON DE GRES TRADICIÓN

ANTIDESLIZANTE (GRAFILADO) 30X30CM TIPO ALFAGRES ,

COLORES SAHARA/ROJO, INCLUYE ADHESIVO Y EMBOQUILLADO

DE JUNTAS EN MORTERO 1:3

M2 163.50 $ 54,329.00 $ 8,882,792.00 118.49         6,437,443.00$                      -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 118.49             6,437,443.00$                  100.00%

9.10

SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA H=7.5CM EN

TABLON DE GRES PORTAL DE 30X15CM TIPO ALFAGRES ,

COLORES SAHARA/ROJO, INCLUYE ADHESIVO Y EMBOQUILLADO

DE JUNTAS EN MORTERO 1:3. SE DEBE CORTAR TABLÓN AL

CENTRO PARA GENERAR PIEZAS DE 7.5CM DE ALTO X 30CM DE

LARGO

ML 123.40 $ 8,682.00 $ 1,071,359.00 47.94           416,215.00$                         -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 47.94               416,215.00$                     100.00%

9.11
BOCAPUERTAS Y REMATE EN GRAVILLA MONA LAVADA No. 2-3,

ANCHO HASTA 0.20m
ML 46.10 $ 14,527.00 $ 669,695.00 18.94           275,141.00$                         6.29 91,374.83$                     33.21% 6.29               91,375.00$                           33.21% 12.65               183,767.00$                     66.79%

9.12

BORDILLO EN CONCRETO 3000 PSI PARA REMATE BORDE PLACAS

E INSTALACIÓN VENTANAS PISO-TECHO, 0.15X0.20M, INCLUYE

REFUERZO 1No. 3 C/0.20M + 1No. 3 CORRIDO

ML 105.50 $ 30,879.00 $ 3,257,735.00 282.26         8,715,907.00$                      267.41 8,257,353.39$               94.74% 282.26          8,715,907.00$                     100.00% -                   -$                                    0.00%

9.13
PINTURA PARA PISO CANCHA MULTIFUNCIONAL, PINTURA

MATE REF. 13712 O SIMILAR
M2 551.80 $ 16,134.00 $ 8,902,741.00 551.80         8,902,741.00$                      -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 551.80             8,902,741.00$                  100.00%

9.14
DEMARCACION CON PINTURA MATE REF. 13712 O SIMILAR,

ANCHO MAXIMO = 0.12M
ML 362.00 $ 3,700.00 $ 1,339,400.00 362.00         1,339,400.00$                      -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 362.00             1,339,400.00$                  100.00%
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Cuadro 8. (Continuación)  

 
Fuente. Interventoría. 

10 ENCHAPES Y APARATOS SANITARIOS $ 126,575,222.00 $ 129,294,010.00 $ 17,322,603.50 13.40% $ 39,334,244.00 30.42% $ 89,959,766.00 69.58%

10.1

ENCHAPE MUROS EN CERAMICA LINEA CERAGRES DE ALFA,

COLOR BLANCO BRILLANTE 20.3x30.5cm, INCLUYE BOQUILLA

COLOR BLANCO Y WIN DE ALUMINIO

M2 645.20 $ 48,750.00 $ 31,453,500.00 700.97         34,172,288.00$                   273.13 13,315,087.50$             38.96% 700.97          34,172,288.00$                   100.00% -                   -$                                    0.00%

10.2

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SANITARIO

BÁLTICO COLOR BLANCO DE CORONA CON ENTRADA SUPERIOR.

INCLUYE FLUXÓMETRO, BRIDA Y ASIENTO INSTITUCIONAL

UND 22.00 $ 1,089,461.00 $ 23,968,142.00 22.00           23,968,142.00$                   -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 22.00               23,968,142.00$               100.00%

10.3

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE

INCRUSTAR SAN LORENZO COLOR BLANCO DE CORONA.

INCLUYE GRIFERIA LAVAMANOS DE MESA TIPO PUSH CROMADA

DE CORONA, DESAGÚE SENCILLO INTEGRADO, SIFÓN BOTELLA Y

MANGUERA PLASTICA DE CONEXIÓN

UND 30.00 $ 414,322.00 $ 12,429,660.00 30.00           12,429,660.00$                   -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 30.00               12,429,660.00$               100.00%

10.4

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ORINAL GRANDE

COLOR BLANCO DE CORONA. INCLUYE FLUXÓMETRO Y

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

UND 10.00 $ 978,944.00 $ 9,789,440.00 10.00           9,789,440.00$                      -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 10.00               9,789,440.00$                  100.00%

10.5

SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA SENCILLA LINEA

MARRUECOS DE GRIVAL POMA EN CRUCETA Y CUERPO

METALICO

UND 10.00 $ 121,680.00 $ 1,216,800.00 10.00           1,216,800.00$                      -$                                  0.00% 6.00               730,080.00$                         60.00% 4.00                 486,720.00$                     40.00%

10.6

SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE TOALLAS DE

PAPEL EN ACERO INOXIDABLE SATINADO 304 DE SOBREPONER

EN MURO. CAPACIDAD PARA 300 TOALLAS Y CERRADURA DE

SEGURIDAD CON LLAVE

UND 10.00 $ 230,071.00 $ 2,300,710.00 10.00           2,300,710.00$                      -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 10.00               2,300,710.00$                  100.00%

10.7

SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR CIRCULAR DE

PAPEL HIGIENICO EN ACERO INOXIDABLE 304 SATINADO DE

SOBREPONER EN MURO. PARA ROLLO DE 200 A 400 METROS.

INCLUYE CRRADURA CON LLAVE

UND 10.00 $ 158,071.00 $ 1,580,710.00 10.00           1,580,710.00$                      -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 10.00               1,580,710.00$                  100.00%

10.8

SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE JABON DE

PUSH EN ACERO INOXIDABLE 304 SATINADO DE SOBREPONER EN 

MURO, CAP. 1 LITRO, VALVULA DOSIFICADORA

ANTICORROSIVA, VISOR DE NIVEL, VENTANILLA SUPERIOR DE

RECARGA

UND 10.00 $ 198,021.00 $ 1,980,210.00 10.00           1,980,210.00$                      -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 10.00               1,980,210.00$                  100.00%

10.9
REJILLA DE PISO EN ALUMINIO CON SOSCO ANTICUCARACHAS,

3"x2"
UND 32.00 $ 12,130.00 $ 388,160.00 32.00           388,160.00$                         12.00 145,560.00$                   37.50% 12.00            145,560.00$                         37.50% 20.00               242,600.00$                     62.50%

10.10 TAPA PLASTICA PARA REGISTROS 20x20 COLOR BLANCO UND 14.00 $ 13,436.00 $ 188,104.00 14.00           188,104.00$                         3.00 40,308.00$                     21.43% 3.00               40,308.00$                           21.43% 11.00               147,796.00$                     78.57%

10.11
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO CRISTAL 4mm,

INSTALADO FLOTADO
M2 26.80 $ 107,217.00 $ 2,873,416.00 26.80           2,873,416.00$                      -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 26.80               2,873,416.00$                  100.00%

10.12

PUERTAS CABINAS SANITARIAS EN LAMINA DE ACERO

INOXIDABLE SATINADO REF. 304 CAL. 18 ENTAMBORADAS TIPO

SOCODA, INCLUYE PASADOR SATINADO DE 4" Y ACCESORIOS

PARA INSTALACIÓN

M2 37.76 $ 818,372.00 $ 30,901,727.00 37.76           30,901,727.00$                   -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 37.76               30,901,727.00$               100.00%

10.13

POCETA LAVATRAPEROS 50X50X50CM, INCLUYE LEVANTE EN

LADRILLO TOLETE, PAÑETE IMPERMEABILIZADO, ENCHAPE EN

CERÁMICA COLOR BLANCO, BOQUILLA COLOR Y WIN DE

ALUMINIO

UND 4.00 $ 212,180.00 $ 848,720.00 4.00              848,720.00$                         -$                                  0.00% 2.00               424,360.00$                         50.00% 2.00                 424,360.00$                     50.00%

10.14
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE TERMINAL 1/2" DE JARDIN

CON EXTENSIÓN GRIVAL COLOR CROMO SATIN
UND 4.00 $ 33,657.00 $ 134,628.00 4.00              134,628.00$                         2.00 67,314.00$                     50.00% 2.00               67,314.00$                           50.00% 2.00                 67,314.00$                        50.00%

10.15

BARRA DE SEGURIDAD PARA DISCAPACITADOS CON DOS

BRAZOS EN ACERO INOXIDABLE ACABADO SATINADO, PARA

INSTALAR EN SANITARIO SIN TANQUE, CON TORNILLOS

OCULTOS

UND 6.00 $ 318,093.00 $ 1,908,558.00 6.00              1,908,558.00$                      -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 6.00                 1,908,558.00$                  100.00%

10.16

ACABADO EN GRANITO PARA MESONES LAVAMANOS Y VESTIER

CON SALPICADERO, INCLUYE DESTRONCADO, PULIDO Y

BRILLADO CON SELLADOR POR 2 o 3 CARAS, INCLUYE

DILATACIÓN PLASTICA BLANCA

ML 48.90 $ 94,330.00 $ 4,612,737.00 48.90           4,612,737.00$                      39.8 3,754,334.00$               81.39% 39.80            3,754,334.00$                     81.39% 9.10                 858,403.00$                     18.61%

11 OBRAS DE URBANISMO, CICLORUTA Y PARQUEADEROS $ 845,918,252.00 $ 865,517,793.00 $ 443,012,203.64 51.18% $ 685,338,077.00 79.18% $ 180,179,716.00 20.82%

11.1 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO COMUN M3 105.27 $ 18,347.00 $ 1,931,389.00 305.37         5,602,541.00$                      200.10 3,671,152.14$               65.53% 305.37          5,602,541.00$                     100.00% -                   -$                                    0.00%

11.2

RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95%

DEL PROCTOR MODIFICADO, INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO,

HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION

M3 2,524.83 $ 62,649.00 $ 158,178,075.00 987.42         61,860,876.00$                   -$                                  0.00% 987.42          61,860,876.00$                   100.00% -                   -$                                    0.00%

11.3

LOSA PARQUEADERO EN CONCRETO DE 3000 PSI H=12 CM,

INCLUYE REFUERZO EN 1 No. 3 C/0.20M EN AMBOS SENTIDOS,

FORMALETEADO, FUNDIDA AJEDREZADA, CURADO Y

TEXTURIZADO DE LA SUPERFICIE

M2 524.60 $ 78,238.00 $ 41,043,655.00 524.60         41,043,655.00$                   -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 524.60             41,043,655.00$               100.00%
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Cuadro 8. (Continuación)  

 
Fuente. Interventoría. 

 

 

11.4

LOSA ANDEN Y RAMPAS EN CONCRETO DE 3000 PSI H=10 CM,

INCLUYE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA M-221,

FORMALETEADO, FUNDIDA, CURADO Y ESCOBEADO DE LA

SUPERFICIE

M2 1,123.15 $ 60,300.00 $ 67,725,945.00 1,476.78     89,049,834.00$                   985.53 59,427,459.00$             66.74% 1,476.78      89,049,834.00$                   100.00% -                   -$                                    0.00%

11.5
SARDINEL PREFABRICADO ACHAFLANADO A10 0.20 x 0.80 x

0.50m DE ALTURA TIPO IDU O SIMILAR
ML 275.93 $ 80,270.00 $ 22,148,901.00 342.53         27,494,883.00$                   198.40 15,925,568.00$             57.92% 331.98          26,648,035.00$                   96.92% 10.55               846,848.00$                     3.08%

11.6
BORDILLO PREFABRICADO A80 0.20 x0.80 x0.35m DE ALTURA

TIPO IDU O SIMILAR
ML 2,286.81 $ 55,337.00 $ 126,545,205.00 2,841.68     157,250,046.00$                 1823.96 100,932,275.31$          64.19% 2,841.37      157,232,692.00$                99.99% 0.31                 17,354.00$                        0.01%

11.7

PISO EN LOSETA PREFABRICADA DE CEMENTO TIPO IDU A50 DE

0.40x0.40x0.06m, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION CON

MORTERO DE PEGA 1:4 Y ARENA DE SELLADO DE JUNTAS

M2 3,432.98 $ 91,107.00 $ 312,768,509.00 3,531.71     321,763,503.00$                 1868.38 170,222,496.66$          52.90% 2,380.38      216,869,281.00$                67.40% 1,151.33         104,894,222.00$             32.60%

11.8

ADOQUIN ESPAÑOL DE ARCILLA H=0.06m (200x100x60mm) TIPO

SANTAFE, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION CON MORTERO

DE PEGA 1:4 Y ARENA DE SELLADO DE JUNTAS

M2 937.50 $ 84,015.00 $ 78,764,063.00 1,071.28     90,003,757.00$                   858.44 72,122,004.63$             80.13% 1,071.28      90,003,757.00$                   100.00% -                   -$                                    0.00%

11.9

ADOQUIN ESPAÑOL DE ARCILLA H=0.06m (200x100x60mm) TIPO

SANTAFE, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION CON MORTERO

DE PEGA 1:4 Y ARENA DE SELLADO DE JUNTAS

ML 469.66 $ 19,666.00 $ 9,236,334.00 1,446.65     28,449,819.00$                   1053.15 20,711,247.90$             72.80% 1,404.46      27,620,110.00$                   97.08% 42.19               829,709.00$                     2.92%

   11.10 
EMPEDRADO PARA PROTECCION DE 15CM DE ESPESOR EN

PIEDRA (40%) Y CONCRETO 3000PSI (60%)
M2 44.85 $ 59,236.00 $ 2,656,735.00 44.85           2,656,735.00$                      -$                                  0.00% 44.85            2,656,735.00$                     100.00% -                   -$                                    0.00%

   11.11 
SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA TIPO

ALFAGRAMA PARA ZONA JUEGOS INFANTILES, E=20mm
M2 198.00 $ 76,269.00 $ 15,101,262.00 408.30         31,140,633.00$                   -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 408.30             31,140,633.00$               100.00%

   11.12 

CONCRETO ASFALTICO MDC-2 E=0,05m , INCLUYE RIEGO E

IMPRIMACION ASFALTICA, SUMINISTRO, EXTENDIDO,

NIVELACION Y COMPACTACION

M2 155.76 $ 53,999.00 $ 8,410,884.00 144.34         7,794,216.00$                      -$                                  0.00% 144.34          7,794,216.00$                     100.00% -                   -$                                    0.00%

   11.13 

DEMARCACION CON PINTURA DE TRAFICO MATE REF. 13712 O

SIMILAR, ANCHO MAXIMO = 0.12M, INCLUYE MICROESFERAS

REFLECTIVAS

ML 380.35 $ 3,700.00 $ 1,407,295.00 380.35         1,407,295.00$                      -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 380.35             1,407,295.00$                  100.00%

12 MOBILIARIO URBANO $ 161,120,514.00 $ 161,120,514.00 $ 22,260,231.27 13.82% $ 104,255,749.00 64.71% $ 56,864,764.00 35.29%

12.1

SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOLES NATIVOS h=2.50m,

INCLUYE MATERA DE L=3.2m CON BORDILLO DE 0.15x0.30m EN

CONCRETO DE 3000 PSI 

UND 41.00 $ 215,036.00 $ 8,816,476.00 41.00           8,816,476.00$                      19.00 4,085,684.00$               46.34% 19.00            4,085,684.00$                     46.34% 22.00               4,730,792.00$                  53.66%

12.2

SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PALMERAS ORNAMENTALES TIPO

BOTELLA h=2.50m, INCLUYE MATERA DE L=3.2m CON BORDILLO

DE 0.15x0.30m EN CONCRETO DE 3000 PSI 

UND 16.00 $ 345,536.00 $ 5,528,576.00 16.00           5,528,576.00$                      -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 16.00               5,528,576.00$                  100.00%

12.3
EMPRADIZACION, INCLUYE PASTO, TIERRA NEGRA E=0.20M Y

MANO DE OBRA
M2 1,394.05 $ 23,573.00 $ 32,861,941.00 1,394.05     32,861,941.00$                   770.99 18,174,547.27$             55.31% 770.99          18,174,547.00$                   55.31% 623.06             14,687,393.00$               44.69%

12.4
PROTECTOR DE ARBOL DE DOS TUBOS TIPO IDU M-91, INCLUYE

SUMINISTRO, INSTALACION Y BASES EN CONCRETO
UND 57.00 $ 202,228.00 $ 11,526,996.00 57.00           11,526,996.00$                   -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 57.00               11,526,996.00$               100.00%

12.5
CANECA DE BASURA EN ACERO INOXIDABLE M-121, INCLUYE

SUMINISTRO, INSTALACION Y BASES EN CONCRETO
UND 9.00 $ 586,126.00 $ 5,275,134.00 9.00              5,275,134.00$                      -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 9.00                 5,275,134.00$                  100.00%

12.6

BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR TIPO IDU M-31, INCLUYE

SUMINISTRO, INSTALACION, BASE EN CONCRETO Y ANCLAJES

PARA FIJACION

UND 11.00 $ 329,475.00 $ 3,624,225.00 11.00           3,624,225.00$                      -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 11.00               3,624,225.00$                  100.00%

12.7

BANCA EN CONCRETO CON ESPALDAR EN ACERO INOXIDABLE

TIPO IDU M-30, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION, BASE EN

CONCRETO Y ANCLAJES PARA FIJACION

UND 12.00 $ 351,112.00 $ 4,213,344.00 12.00           4,213,344.00$                      -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 12.00               4,213,344.00$                  100.00%

12.8
CICLOPARQUEADERO TIPO IDU M-100, INCLUYE SUMINISTRO,

INSTALACION Y BASES EN CONCRETO
UND 3.00 $ 371,440.00 $ 1,114,320.00 3.00              1,114,320.00$                      -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 3.00                 1,114,320.00$                  100.00%

12.9
BOLARDO EN CONCRETO TIPO IDU M-60, INCLUYE SUMINISTRO,

INSTALACION Y BASES EN CONCRETO
UND 8.00 $ 164,426.00 $ 1,315,408.00 8.00              1,315,408.00$                      -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 8.00                 1,315,408.00$                  100.00%

12.10

PARQUE DE GIMNASIOS BIOSALUDABLES PARA ESPACIOS

PÚBLICOS, COMPUESTOS POR DOCE (12) ELEMENTOS PARA

DESARROLLAR ACTIVIDADES FÍSICAS, ELABORADOS EN TUBO DE

HIERRO ACERADO, LÁMINA DE ACERO, RODAMIENTOS

METÁLICOS Y VALLA INSTRUCTIVA PARA EL DESARROLLO DE LOS

EJERCICIOS. INCLUYE TRANSPORTE, DADOS EN CONCRETO Y

PLATINAS DE FIJACION PARA INSTALACIÓN

UND 1.00 $ 67,303,106.00 $ 67,303,106.00 1.00              67,303,106.00$                   -$                                  0.00% 1.00               67,303,106.00$                   100.00% -                   -$                                    0.00%
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Cuadro 8. (Continuación)  

 
Fuente. Interventoría. 

 

 

 

12.11

SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO INFANTIL TIPO IDRD REF.

MPM-342, CONTIENE 2 PLATAFORMAS CUADRADAS, 1

ESCALADOR DE PASO HUNDIDO, 1 PASAMANOS RECTO, 1

COLUMPIO DE 2 PUESTOS, 1 ESCALADOR DE ARBOL, 2

DESLIZADORES TIPO AMERICANO Y 1 ESCALADOR OLIMPICO,

7.00X8.00 MTS. INCLUYE TRANSPORTE Y DADOS EN CONCRETO

PARA INSTALACIÓN

UND 1.00 $ 14,692,412.00 $ 14,692,412.00 1.00              14,692,412.00$                   -$                                  0.00% 1.00               14,692,412.00$                   100.00% -                   -$                                    0.00%

12.12
SEÑAL DOBLE DE CICLORUTA, INCLUYE SUMINISTRO E

INSTALACION
UND 8.00 $ 518,592.00 $ 4,148,736.00 8.00              4,148,736.00$                      -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 8.00                 4,148,736.00$                  100.00%

12.13
MARCAS VIALES CON PINTURA TERMOPLASTICA, INCLUYE

MICROESFERAS REFLECTIVAS
M2 18.00 $ 38,880.00 $ 699,840.00 18.00           699,840.00$                         -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 18.00               699,840.00$                     100.00%

13 CANCHA GRAMA SINTETICA FUTBOL 8 $ 1,225,775,846.00 $ 1,319,991,763.00 $ 23,180,446.49 1.76% $ 978,783,868.00 73.59% $ 341,207,895.00 25.85%

13.1

RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95%

DEL PROCTOR MODIFICADO, INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO,

HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION

M3 428.94 $ 62,649.00 $ 26,872,662.00 104.13         6,523,640.00$                      -$                                  0.00% 104.13          6,523,640.00$                     100.00% -                   -$                                    0.00%

13.2 SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI, E=0.05m M2 191.04 $ 20,436.00 $ 3,904,093.00 47.04           961,309.00$                         -$                                  0.00% 47.04            961,309.00$                         100.00% -                   -$                                    0.00%

13.3 ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI, SIN REFUERZO M3 28.22 $ 445,676.00 $ 12,576,977.00 28.22           12,576,977.00$                   -$                                  0.00% 28.22            12,576,977.00$                   100.00% -                   -$                                    0.00%

13.4 PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI, SIN REFUERZO  M3 17.28 $ 584,174.00 $ 10,094,527.00 19.21           11,221,983.00$                   -$                                  0.00% 19.21            11,221,983.00$                   100.00% -                   -$                                    0.00%

13.5
VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3000 PSI, SIN

REFUERZO
 M3 50.72 $ 630,800.00 $ 31,994,176.00 69.57           43,884,756.00$                   -$                                  0.00% 69.57            43,884,756.00$                   100.00% -                   -$                                    0.00%

13.6

LOSA ANDEN SECTOR GRADERIAS EN CONCRETO DE 3000 PSI

H=10 CM, INCLUYE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA M-

221, FORMALETEADO, FUNDIDA, CURADO Y ESCOBEADO DE LA

SUPERFICIE

 M2 482.50 $ 61,378.00 $ 29,614,885.00 492.10         30,204,114.00$                   -$                                  0.00% 492.10          30,204,114.00$                   100.00% -                   -$                                    0.00%

13.7
MURO DOBLE EN LADRILLO PRENSADO A LA VISTA POR DOS

CARAS 24x12x6cm, INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:4, E=0.24m
 M2 324.00 $ 140,123.00 $ 45,399,852.00 406.14         56,909,555.00$                   0.72 100,888.56$                   0.18% 406.14          56,909,555.00$                   100.00% -                   -$                                    0.00%

13.8
GRADAS EN CONCRETO DE 3000 PSI A LA VISTA, SIN REFUERZO.

SEGÚN DETALLE
 ML 633.50 $ 126,959.00 $ 80,428,527.00 633.50         80,428,527.00$                   -$                                  0.00% 633.50          80,428,527.00$                   100.00% -                   -$                                    0.00%

13.9
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO DE 60000

PSI, INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION
 KG 17,251.74 $ 5,501.00 $ 94,901,822.00 19,393.78   106,685,184.00$                 3901.48 21,462,041.48$             20.12% 19,393.78    106,685,184.00$                100.00% -                   -$                                    0.00%

13.10

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE

CUBIERTAS, CERCHAS Y CORREAS, INCLUYE MANOFACTURA,

FIGURACIÓN E IZAJE, SOLDADURA, PLATINAS DE ANCLAJE,

ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIONES, ANTICORROSIVO Y

ACABADO EN ESMALTE - SEGÚN DISEÑO

KG 40,369.80 $ 12,865.00 $ 519,357,477.00 44,145.10   567,926,712.00$                 125.73 1,617,516.45$               0.28% 44,145.10    567,926,712.00$                100.00% -                   -$                                    0.00%

13.11

CUBIERTA TERMOACUSTICA EN PVC COLOR BLANCO, LINEA

ECOROOF DE ARKOS, E=2.5mm, INCLUYE TORNILLERIA,

ELEMENTOS PARA SU INSTALACION Y TRASLAPOS

M2 1,491.84 $ 61,157.00 $ 91,236,459.00 1,491.84     91,236,459.00$                   -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 1,491.84         91,236,459.00$               100.00%

13.12 GEODREN CIRCULAR MACDRAIN TD, H=1.00M ML 306.00 $ 41,267.00 $ 12,627,702.00 306.00         12,627,702.00$                   -$                                  0.00% 306.00          12,627,702.00$                   100.00% -                   -$                                    0.00%

13.13
TUBERÍA PERFORADA PARA DRENAJE EN POLIETILENO KANANET

DE 100MM DE DIAMETRO. SIN FILTRO
ML 306.00 $ 27,761.00 $ 8,494,866.00 306.00         8,494,866.00$                      -$                                  0.00% 306.00          8,494,866.00$                     100.00% -                   -$                                    0.00%

13.14
GRAVILLA DE 1/2" PARA RELLENO ZANJAS PARA INSTALACIÓN

GEODREN
M3 91.80 $ 89,455.00 $ 8,211,969.00 368.97         33,006,211.00$                   -$                                  0.00% 368.97          33,006,211.00$                   100.00% -                   -$                                    0.00%

13.15
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-S 6" PARA AGUAS

LLUVIAS
ML 116.00 $ 66,063.00 $ 7,663,308.00 110.99         7,332,332.00$                      -$                                  0.00% 110.99          7,332,332.00$                     100.00% -                   -$                                    0.00%

13.16 IMPRIMACION ASFALTICA M2 1,664.00 $ 3,274.00 $ 5,447,936.00 1,716.00     5,618,184.00$                      -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 1,716.00         5,618,184.00$                  100.00%

13.17

SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA FORBEX

STADIUM XP RECTO DE POLIETILENO PRO 6.800 DTEX,

FIBRILADO, RETORCIDO, ESTABILIZADO Y RESISTENTE A LOS

RAYOS UV DE FIBRA DE THIOLON GRASS DE TEN CATE NICOLON

(CERTIFICADO ISO 9001 - ISO 14001) PARA CANCHA DE FUTBOL,

INCLUYE LINEAS DE DEMARCACION

M2 1,664.00 $ 142,397.00 $ 236,948,608.00 1,716.00     244,353,252.00$                 -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 1,716.00         244,353,252.00$             100.00%
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Cuadro 8. (Continuación)  

 
Fuente. Interventoría. 

 

14 CANCHA GRAMA SINTETICA FUTBOL 5 $ 540,926,378.00 $ 477,297,595.00 $ 0.00 0.00% $ 341,747,030.00 76.55% $ 135,550,566.00 28.40%

14.1

RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95%

DEL PROCTOR MODIFICADO, INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO,

HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION

M3 171.88 $ 62,649.00 $ 10,768,110.00 55.35           3,467,622.00$                      -$                                  0.00% 55.35            3,467,622.00$                     100.00% -                   -$                                    0.00%

14.2 SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI, E=0.05m M2 90.48 $ 20,436.00 $ 1,849,049.00 15.68           320,436.00$                         -$                                  0.00% 15.68            320,436.00$                         100.00% -                   -$                                    0.00%

14.3 ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI, SIN REFUERZO M3 9.41 $ 453,926.00 $ 4,271,444.00 9.408           4,270,536.00$                      -$                                  0.00% 9.408            4,270,536.00$                     100.00% -                   -$                                    0.00%

14.4 PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI, SIN REFUERZO  M3 5.76 $ 584,174.00 $ 3,364,842.00 5.76              3,364,842.00$                      -$                                  0.00% 5.76               3,364,842.00$                     100.00% -                   -$                                    0.00%

14.5
VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3000 PSI, SIN

REFUERZO
 M3 24.70 $ 630,800.00 $ 15,580,760.00 24.74           15,605,992.00$                   -$                                  0.00% 24.74            15,605,992.00$                   100.00% -                   -$                                    0.00%

14.6

LOSA ANDEN SECTOR GRADERIAS EN CONCRETO DE 3000 PSI

H=10 CM, INCLUYE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA M-

221, FORMALETEADO, FUNDIDA, CURADO Y ESCOBEADO DE LA

SUPERFICIE

 M2 373.57 $ 61,378.00 $ 22,928,979.00 280.32         17,205,481.00$                   -$                                  0.00% 280.32          17,205,481.00$                   100.00% -                   -$                                    0.00%

14.7
MURO DOBLE EN LADRILLO PRENSADO A LA VISTA POR DOS

CARAS 24x12x6cm, INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:4, E=0.24m
 M2 194.40 $ 140,123.00 $ 27,239,911.00 97.02           13,594,733.00$                   -$                                  0.00% 96.60            13,535,882.00$                   99.57% 0.42                 58,852.00$                        0.43%

14.8
GRADAS EN CONCRETO DE 3000 PSI A LA VISTA, SIN REFUERZO.

SEGÚN DETALLE
 ML 380.10 $ 126,959.00 $ 48,257,116.00 308.10         39,116,068.00$                   -$                                  0.00% 308.10          39,116,068.00$                   100.00% -                   -$                                    0.00%

14.9
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO DE 60000

PSI, INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION
 KG 9,411.61 $ 5,501.00 $ 51,773,267.00 9,685.82     53,281,696.00$                   -$                                  0.00% 8,918.58      49,061,109.00$                   92.08% 767.24             4,220,587.00$                  7.92%

14.10

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE

CUBIERTAS, CERCHAS Y CORREAS, INCLUYE MANOFACTURA,

FIGURACIÓN E IZAJE, SOLDADURA, PLATINAS DE ANCLAJE,

ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIONES, ANTICORROSIVO Y

ACABADO EN ESMALTE - SEGÚN DISEÑO

KG 16,706.18 $ 12,963.00 $ 216,562,211.00 14,122.83   183,074,245.00$                 -$                                  0.00% 14,122.83    183,074,245.00$                100.00% -                   -$                                    0.00%

14.11

CUBIERTA TERMOACUSTICA EN PVC COLOR BLANCO, LINEA

ECOROOF DE ARKOS, E=2.5mm, INCLUYE TORNILLERIA,

ELEMENTOS PARA SU INSTALACION Y TRASLAPOS

M2 720.48 $ 61,157.00 $ 44,062,395.00 720.48         44,062,395.00$                   -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 720.48             44,062,395.00$               100.00%

14.12 GEODREN CIRCULAR MACDRAIN TD, H=1.00M ML 84.20 $ 41,267.00 $ 3,474,681.00 81.00           3,342,627.00$                      -$                                  0.00% 81.00            3,342,627.00$                     100.00% -                   -$                                    0.00%

14.13
TUBERÍA PERFORADA PARA DRENAJE EN POLIETILENO KANANET

DE 100MM DE DIAMETRO. SIN FILTRO
ML 84.20 $ 27,761.00 $ 2,337,476.00 81.00           2,248,641.00$                      -$                                  0.00% 81.00            2,248,641.00$                     100.00% -                   -$                                    0.00%

14.14
GRAVILLA DE 1/2" PARA RELLENO ZANJAS PARA INSTALACIÓN

GEODREN
M3 21.84 $ 89,455.00 $ 1,953,697.00 108.65         9,719,286.00$                      -$                                  0.00% 52.25            4,674,024.00$                     48.09% 56.40               5,045,262.00$                  51.91%

14.15
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-S 6" PARA AGUAS

LLUVIAS
ML 41.50 $ 66,063.00 $ 2,741,615.00 37.23           2,459,525.00$                      -$                                  0.00% 37.23            2,459,525.00$                     100.00% -                   -$                                    0.00%

14.16 IMPRIMACION ASFALTICA M2 575.00 $ 3,274.00 $ 1,882,550.00 564.03         1,846,649.00$                      -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 564.03             1,846,649.00$                  100.00%

14.17

SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA FORBEX

STADIUM XP RECTO DE POLIETILENO PRO 6.800 DTEX,

FIBRILADO, RETORCIDO, ESTABILIZADO Y RESISTENTE A LOS

RAYOS UV DE FIBRA DE THIOLON GRASS DE TEN CATE NICOLON

(CERTIFICADO ISO 9001 - ISO 14001) PARA CANCHA DE FUTBOL,

INCLUYE LINEAS DE DEMARCACION

M2 575.00 $ 142,397.00 $ 81,878,275.00 564.03         80,316,821.00$                   -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 564.03             80,316,821.00$               100.00%

15 CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA $ 422,304,541.00 $ 194,259,748.00 $ 90,143,604.60 46.40% $ 90,143,604.00 21.35% $ 104,116,143.00 53.60%

15.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO

ANODIZADO COLOR NATURAL Y VIDRIO CRISTAL 6MM,

PERFILERIA VP3831 CON PISAVIDRIO RECTO Y ALFAJIA

M2 384.10 $ 192,184.00 $ 73,817,874.00 384.10         73,817,874.00$                   376.83 72,420,735.16$             98.11% 376.83          72,420,735.00$                   98.11% 7.27                 1,397,139.00$                  1.89%

15.2

CORTASOL PANEL 84 R MICROPERFORADO DE HUNTER

DOUGLAS, EN ALUZINC COLOR SILVER FOX, INCLUYE

PORTAPANEL TIPO SL-4 

M2 48.50 $ 176,512.00 $ 8,560,832.00 48.50           8,560,832.00$                      -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 48.50               8,560,832.00$                  100.00%

15.3

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO

ANODIZADO COLOR NATURAL, REVESTIDA CON PERFIL VP3831 Y

VIDRIO 6MM, INCLUYE BISAGRAS, CERRADURA, MANIJAS Y GATO 

CIERRA PUERTA

M2 29.50 $ 286,637.00 $ 8,455,792.00 29.50           8,455,792.00$                      19.79 5,673,549.46$               67.10% 19.79            5,673,549.00$                     67.10% 9.71                 2,782,242.00$                  32.90%

15.4

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA

1.00X2.00M, ENTAMBORADA EN TRIPLEX DE 3.6MM CON MARCO

DILATADO EN CEDRO ESTUFADO Y DILATACIONES

HORIZONTALES DE 0.5CM CADA 50 CM (4 ESPACIOS

HORIZONTALES), ACABADO CON TINTILLA COLOR WENGUE, CON 

TRES (3) MANOS DE SELLADOR Y DOS (2) MANOS DE LACA MATE,

INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERRADURA DE POMA

COLOR CROMADO MATE Y GATO CIERRA PUERTA

UN 12.00 $ 722,142.00 $ 8,665,704.00 -                -$                                        -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% -                   -$                                    0.00%
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Cuadro 8. (Continuación)  

 
Fuente. Interventoría. 

15.5

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS Y MARCO EN LAMINA

COLD ROLLED CAL. 18 ENTAMBORADA CON DILATACIONES CADA

50CM. INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE SEGÚN DETALLE

M2 72.60 $ 296,905.00 $ 21,555,303.00 72.60           21,555,303.00$                   -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 72.60               21,555,303.00$               100.00%

15.6

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA EN ACERO INOXIDABLE

H=1.00m. PASAMANOS EN TUBO 2" CAL. 18, 3 BARANDILLAS EN

TUBO 1/2" CAL. 20. PARALES EN PLATINA DOBLE DE 1.1/2"X3/16"

CADA 1.50MBARDILLAS EN TUBERIA DE HIERRO ESTRUCTURAL

DE ALTURA , POSTES EN PLATINA DE 1-1/2" DOS CARAS CADA

1.50m. INCLUYE FIJACIONES CON PLATINA 10X10CM, E=1/4",

SEGÚN DETALLE

ML 510.40 $ 332,714.00 $ 169,817,226.00 -                -$                                        -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% -                   -$                                    0.00%

15.7

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN TUBO DE

ACERO INOXIDABLE SATINADO DE 2" CAL. 18, INCLUYE SOPORTE

A MUROS Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN

ML 98.80 $ 104,287.00 $ 10,303,556.00 208.78         21,773,040.00$                   115.54 12,049,319.98$             55.34% 115.54          12,049,320.00$                   116.94% 93.24               9,723,720.00$                  44.66%

15.8

BARANDAS PARA CICLORUTA, PASAMANOS Y PARALES EN TUBO

GALVANIZADO DE 2", H=1.00m, INCLUYE ANTICORROSIVO,

ESMALTE, CHAZOS EXPANSIVOS PARA INSTALACIÓN Y CURVADO 

DE TUBOS

ML 55.20 $ 104,193.00 $ 5,751,454.00 55.20           5,751,454.00$                      -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 55.20               5,751,454.00$                  100.00%

15.9

SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTERIA MULTIFUNCIONAL

MÓVIL PARA POLIDEPORTIVO EN TUBERIA METALICA, PINTURA

ELECTROSTATICA, TABLERO ACRILICO 10MM, RODACHINES,

MALLA Y TRANSPORTE A OBRA

UND 2.00 $ 4,878,855.00 $ 9,757,710.00 2.00              9,757,710.00$                      -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 2.00                 9,757,710.00$                  100.00%

15.10

SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTERIA METALICA PARA

CANCHA FUTBOL 8 EN TUBERIA METALICA DE 4", PINTURA

ELECTROSTATICA, INCLUYE DADOS EN CONCRETO 3000 PSI

0.40x0.40m, MALLA Y TRANSPORTE A OBRA

UND 2.00 $ 4,550,837.00 $ 9,101,674.00 2.00              9,101,674.00$                      -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 2.00                 9,101,674.00$                  100.00%

15.11

SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTERIA METALICA PARA

CANCHA FUTBOL 5 EN TUBERÍA METÁLICA DE 4", PINTURA

ELECTROSTATICA, INCLUYE DADOS EN CONCRETO 3000 PSI

0.40x0.40m, MALLA Y TRANSPORTE A OBRA

UND 2.00 $ 3,870,837.00 $ 7,741,674.00 2.00              7,741,674.00$                      -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 2.00                 7,741,674.00$                  100.00%

15.12

POSTES EN ACERO ESTRUCTURAL DE 4" PARA SOPORTE MALLA

H=6M LIBRES, INCLUYE CONCRETO CICLOPEO PARA CIMIENTOS Y

PINTURA ELECTROSTATICA DE ACABADO

UND 14.00 $ 642,202.00 $ 8,990,828.00 14.00           8,990,828.00$                      -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 14.00               8,990,828.00$                  100.00%

15.13
SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA EN NYLON PARA

CERRAMIENTO Y PROTECCION DE LA CANCHA.
M2 600.00 $ 20,667.00 $ 12,400,200.00 600.00         12,400,200.00$                   -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 600.00             12,400,200.00$               100.00%

15.14

SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA HORIZONTAL H=2.50M

PARA CERRAMIENTO EN PLATINA 2" X 3/8" Y TUBOS VERTICALES

CADA 3.00M DE 100X100X3MM, SEGÚN DETALLE. INCLUYE

ACCESORIOS DE FIJACIÓN, ANTICORROSIVO Y ESMALTE

M2 216.00 $ 269,738.00 $ 58,263,408.00 -                -$                                        -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% -                   -$                                    0.00%

15.15

SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA-PORTON METALICO

H=1.90M PARA ACCESO POLIDEPORTIVO. POSTES VERTICALES

CADA 2.60M EN TUBO CUADRADO DE 120X120X3MM, REJILLA

VERTICAL EN TUBO CUADRADO DE 3/8". INCLUYE ACCESORIOS

DE FIJACIÓN, ANTICORROSIVO Y ESMALTE

M2 33.25 $ 274,325.00 $ 9,121,306.00 23.16           6,353,367.00$                      -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 23.16               6,353,367.00$                  100.00%

16 INSTALACIONES ELECTRICAS $ 776,385,102.00 $ 776,385,102.00 $ 60,771,310.00 7.83% $ 94,566,707.00 12.18% $ 681,818,395.00 87.82%

SALIDAS DE ILUMINACION Y TOMACORRIENTES

16.1

SALIDA DE ILUMINACIÓN NORMAL 120V - 15A EN TUBERÍA EMT,

INCLUYE CABLEADO, ACCESORIOS PARA CAMBIOS DE

DIRECCIÓN Y FIJACIÓN

UND 104.00 $ 382,815.00 $ 39,812,760.00 104.00         39,812,760.00$                   -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 104.00             39,812,760.00$               100.00%

16.2

SALIDA DE TOMACORRIENTE ESPECIAL 220 V - 20 AMP EN

TUBERIA EMT, INCLUYE CABLEADO, ACCESORIOS PARA

CAMBIOS DE DIRECCIÓN Y FIJACIÓN

UND 2.00 $ 320,031.00 $ 640,062.00 2.00              640,062.00$                         -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 2.00                 640,062.00$                     100.00%

16.3

SALIDA DE ILUMINACION ESPECIAL 220 VOLTIOS EN TUBERIA

EMT -  POLIDEPORTIVO, GIMANSIO Y CANCHAS FUTBOL, INCLUYE  

CABLEADO, ACCESORIOS PARA CAMBIOS DE DIRECCIÓN Y

FIJACIÓN

UND 113.00 $ 470,429.00 $ 53,158,477.00 113.00         53,158,477.00$                   -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 113.00             53,158,477.00$               100.00%

16.4
ALIMENTADOR PARA ILUMINACION EXTERIORES EN TUBERIA

PVC - ZONAS PEATONALES
ML 1,264.30 $ 22,527.00 $ 28,480,886.00 1,264.30     28,480,886.00$                   -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 1,264.30         28,480,886.00$               100.00%

16.5
SALIDAS DE ILUMINACION EXTERIOR 220 V - ZONAS

PEATONALES
UND 108.00 $ 34,944.00 $ 3,773,952.00 108.00         3,773,952.00$                      -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 108.00             3,773,952.00$                  100.00%

16.6
SALIDA DE TOMACORRIENTE NORMAL 120 VOLTIOS CON POLO A

TIERRA EN TUBERIA PVC, INCLUYE CABLEADO
UND 70.00 $ 108,602.00 $ 7,602,140.00 70.00           7,602,140.00$                      -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 70.00               7,602,140.00$                  100.00%
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Cuadro 8. (Continuación)  

 
Fuente. Interventoría. 

 

LUMINARIAS -                -                 -                   

16.7 LUMINARIA TIPO INDULUX -WA MH 400 W-220 V UND 43.00 $ 648,479.00 $ 27,884,597.00 43.00           27,884,597.00$                   -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 43.00               27,884,597.00$               100.00%

16.8 LUMINARIA TIPO PARIS DECORATIVA MH 70 W-220 V UND 83.00 $ 949,809.00 $ 78,834,147.00 83.00           78,834,147.00$                   -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 83.00               78,834,147.00$               100.00%

16.9
REFLECTOR TIPO PC-AE MH 1.000 W - 220 V, INCLUYE KIT

ELECTRICO EN COFRE Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN
UND 40.00 $ 1,311,612.00 $ 52,464,480.00 40.00           52,464,480.00$                   -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 40.00               52,464,480.00$               100.00%

16.10
BALA TIPO PISO DE ALTA RESISTENCIA, BOMBILLO DICROICO

70W-220V, IP67, DIAMETRO 17 CM
UND 25.00 $ 496,711.00 $ 12,417,775.00 25.00           12,417,775.00$                   -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 25.00               12,417,775.00$               100.00%

16.11

LUMINARIA TIPO APLIQUE QUIMBAYA II, PARA MONTAJE EN

MURO (WALL PACK), DE REPARTO LUMÍNICO ASIMÉTRICO Y

ELEMENTOS ELÉCTRICOS INCORPORADOS, MH 150 W-220 V

UND 18.00 $ 399,996.00 $ 7,199,928.00 18.00           7,199,928.00$                      -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 18.00               7,199,928.00$                  100.00%

16.12

LAMPARA FLUORESCENTE CON REJILLA DE SOBREPONER 60X60

CMS, INCLUYE TUBOS 4X17W T5, 120V, BALASTO ELECTRONICO,

SOCKETS DE SEGURIDAD PARA TUBOS, MARCO Y ELEMENTOS DE

FIJACIÓN

UND 34.00 $ 178,017.00 $ 6,052,578.00 34.00           6,052,578.00$                      -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 34.00               6,052,578.00$                  100.00%

16.13

LUMINARIA TIPO BALA PARA INSCRUSTAR O SOBREPONER DE

23cm DE DIAMETRO, INCLUYE BALASTO ELECTRONICO,

REFLECTOR EN ALUMINIO DE ALTO BRILLO Y BOMBILLAS

AHORRADORAS FLUORESCENTES 2XPL-C26W, 120/227V, MARCA

PHILIPS O SIMILAR

UND 70.00 $ 139,093.00 $ 9,736,510.00 70.00           9,736,510.00$                      -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 70.00               9,736,510.00$                  100.00%

16.14

REFLECTOR DE SOBREPONER MHC14 PARA TARIMA COLOR

BLANCO, COFRE EN ALUMINIO INYECTADO Y VIDRIO TEMPLADO,

MH 150 W-220 V

UND 12.00 $ 391,688.00 $ 4,700,256.00 12.00           4,700,256.00$                      -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 12.00               4,700,256.00$                  100.00%

ACOMETIDAS DE MEDIA Y BAJA TENSION -                 

16.15

ACOMETIDA TRIFASICA EN CABLE MONOPOLAR XLPE MV-90 15

kV 90° AISLAMIENTO 100% No. 1/0 AWG POR TRES (3) LINEAS ,

INCLUYE JUEGO DE TERMINALES PREMOLDEADOS USO INTERIOR

Y EXTERIOR 15KV 4-2/0 AWG, CANALIZACIÓN EN TUBERIA

CONDUIT PVC DE 2 X 3" DESDE POSTE EXISTENTE HASTA CELDA

DE PROTECCION SUBESTACIÓN, BAJANTE METALICO 3",

CAPACETE 3" Y CURVA EN PVC 3"

ML 120.00 $ 308,124.00 $ 36,974,880.00 120.00         36,974,880.00$                   -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 120.00             36,974,880.00$               100.00%

16.16

ACOMETIDA TRIFASICA EN CABLE DE COBRE THHN/THWN 3 No.

250 MCM POR FASE + 3 No. 250 MCM PARA NEUTRO EN

CARCAMO, CONEXIÓN TRANSFORMADOR-TRANSFERENCIA

AUTOM./EQUIPO ELECTROGENO-TABLERO GENERAL

ML 24.00 $ 949,246.00 $ 22,781,904.00 24.00           22,781,904.00$                   -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 24.00               22,781,904.00$               100.00%

16.17

ALIMENTADOR TRIFASICO EN CABLE DE COBRE THHN/THWN 3

No. 2/0 + 1 No. 2/0 + 1 No. 2T EN TUBERIA CONDUIT PVC DE 2 x 2

1/2" DESDE TG HASTA TD-OFIC Y TD-CANCHA

ML 65.00 $ 159,121.00 $ 10,342,865.00 65.00           10,342,865.00$                   -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 65.00               10,342,865.00$               100.00%

16.18

ALIMENTADOR TRIFASICO EN CABLE DE COBRE THHN/THWN 3

No. 4+ 1 No. 4+ 1 No. 8T EN TUBERIA CONDUIT PVC DE 1 1/2"

DESDE TG HASTA TD-GIM Y TD-POLID

ML 145.00 $ 92,932.00 $ 13,475,140.00 145.00         13,475,140.00$                   -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 145.00             13,475,140.00$               100.00%

16.19

ALIMENTADOR TRIFASICO EN CABLE DE COBRE THHN/THWN 3

No. 4/0 + 1 No. 4/0 + 1 No. 4T EN TUBERIA CONDUIT PVC DE 2

1/2" DESDE TG HASTA TD-BOMBAS

ML 60.00 $ 305,064.00 $ 18,303,840.00 60.00           18,303,840.00$                   -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 60.00               18,303,840.00$               100.00%

16.20

ALIMENTADOR TRIFASICO EN CABLE DE COBRE THHN/THWN 3

No. 6 + 1 No. 6+ 1 No. 8T EN TUBERIA CONDUIT PVC DE 1 1/4"

DESDE TG HASTA TD-ALUM, TD-ALUM2, TD-HIDROFILO Y TD-

RIEGO

ML 297.00 $ 78,724.00 $ 23,381,028.00 297.00         23,381,028.00$                   -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 297.00             23,381,028.00$               100.00%

TABLEROS Y CELDAS -                 

16.21

TABLERO DE 12 CIRCUITOS 3F5H - 225 A, CON ESPACIO PARA

TOTALIZADOR, BARRAJE PARA NEUTRO Y TIERRA, PUERTA,

CHAPA Y LLAVE. MARCA LEGRAND, SCHNEIDER O SQARED,

HOMOLOGADO CIDET

UND 4.00 $ 571,618.00 $ 2,286,472.00 4.00              2,286,472.00$                      -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 4.00                 2,286,472.00$                  100.00%

16.22

TABLERO DE 18 CIRCUITOS 3F5H - 225 A, CON ESPACIO PARA

TOTALIZADOR, BARRAJE PARA NEUTRO Y TIERRA, PUERTA,

CHAPA Y LLAVE. MARCA LEGRAND, SIEMENS O SQARED,

HOMOLOGADO CIDET

UND 3.00 $ 688,925.00 $ 2,066,775.00 3.00              2,066,775.00$                      -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 3.00                 2,066,775.00$                  100.00%

16.23

EQUIPO DE MEDIDA DE TRES (3) ELEMENTOS TIPO EXTERIOR,

INCLUYE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE Y DE TENSION TIPO

EXTERIOR

UND 1.00 $ 17,393,741.00 $ 17,393,741.00 1.00              17,393,741.00$                   -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 1.00                 17,393,741.00$               100.00%
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Cuadro 8. (Continuación)  

 
Fuente. Interventoría. 

 

 

 

16.24

CELDA DE SECCIONAMIENTO, AUTOSOPORTADA DE

1.10X1.20X2.20M, INCLUYE FUSIBLES PROTECCIÓN TRAFO CON

PERCUTOR TIPO HH PARA PROTECCION EN MEDIA TENSION

UND 1.00 $ 10,934,811.00 $ 10,934,811.00 1.00              10,934,811.00$                   -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 1.00                 10,934,811.00$               100.00%

16.25

CELDA DE TRANSFORMADOR AUTOSOPORTADA DE

2.0X2.0X2.2M PARA TRANSFORMADOR DE POTENCIA, INCLUYE

TRANSFORMADOR TRIFÁSICO SECO TIPO H 225 KVA 13,2 KV/220-

127 V DYN5, 60 HZ

UND 1.00 $ 33,795,397.00 $ 33,795,397.00 1.00              33,795,397.00$                   -$                                  0.00% 1.00               33,795,397.00$                   100.00% -                   -$                                    0.00%

16.26

TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION AUTOSOPORTADO 1200 A -

600 V, BARRAS PINTADAS, BARRAJE EN CU ELECTROLITICO,

AISLADORES Y DEMAS HERRAJES

UND 1.00 $ 4,382,073.00 $ 4,382,073.00 1.00              4,382,073.00$                      -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 1.00                 4,382,073.00$                  100.00%

16.27

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO INDUSTRIAL DE

SOBREPONER (EN EL ESPACIO DEL TABLERO) 240 V 25KA UL,

CERTIFICADO 3X: 20A - 50A

UND 11.00 $ 289,872.00 $ 3,188,592.00 11.00           3,188,592.00$                      -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 11.00               3,188,592.00$                  100.00%

16.28

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO INDUSTRIAL DE

SOBREPONER (EN EL ESPACIO DEL TABLERO) 240 V 25KA UL,

CERTIFICADO 3X: 170A - 200A

UND 4.00 $ 788,748.00 $ 3,154,992.00 4.00              3,154,992.00$                      -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 4.00                 3,154,992.00$                  100.00%

16.29

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO INDUSTRIAL DE

SOBREPONER (EN EL ESPACIO DEL TABLERO) 240 V 25KA UL,

CERTIFICADO 3X: 250A

UND 1.00 $ 984,667.00 $ 984,667.00 1.00              984,667.00$                         -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 1.00                 984,667.00$                     100.00%

16.30

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO INDUSTRIAL

REGULABLE DE SOBREPONER (EN EL ESPACIO DEL TABLERO) 240

V 50kA UL, CERTIFICADO 3X800A. TOTALIZADOR GENERAL

UND 1.00 $ 4,791,650.00 $ 4,791,650.00 1.00              4,791,650.00$                      -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 1.00                 4,791,650.00$                  100.00%

16.31 INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X15A UND 21.00 $ 11,744.00 $ 246,624.00 21.00           246,624.00$                         -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 21.00               246,624.00$                     100.00%

16.32 INTERRUPTOR ENCHUFABLE 2X: 15A - 20A UND 13.00 $ 23,082.00 $ 300,066.00 13.00           300,066.00$                         -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 13.00               300,066.00$                     100.00%

16.33 INTERRUPTOR ENCHUFABLE 2X50A UND 6.00 $ 31,652.00 $ 189,912.00 6.00              189,912.00$                         -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 6.00                 189,912.00$                     100.00%

16.34 INTERRUPTOR ENCHUFABLE 3X: 20A - 40A UND 2.00 $ 60,684.00 $ 121,368.00 2.00              121,368.00$                         -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 2.00                 121,368.00$                     100.00%

16.35 INTERRUPTOR ENCHUFABLE 3X: 70A - 100A UND 2.00 $ 83,558.00 $ 167,116.00 2.00              167,116.00$                         -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 2.00                 167,116.00$                     100.00%

16.36
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE DE NUCLEO CERRADO PARA

BARRAJE - 600 V, 1000A / 5A, 10 VA Cl 1  
UND 3.00 $ 186,890.00 $ 560,670.00 3.00              560,670.00$                         -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 3.00                 560,670.00$                     100.00%

16.37
VOLTIMETRO DIGITAL TIPO PANEL PARA TABLERO GENERAL 300

V Cl 2, PANTALLA LED
UND 1.00 $ 669,198.00 $ 669,198.00 1.00              669,198.00$                         -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 1.00                 669,198.00$                     100.00%

16.38

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES - DPS -

PARA ZONA 1. EN CAJA METALICA TIPO INTERIOR, CON

INDICADOR LUMINOSO Y PROTECCIÓN INTERNA CON

INTERRUPTOR. TRIFASICO 220/127 V - 5 HILOS - 40 KA/FASE, 40

KA NEUTRO, CON INTERRUPTOR 3X20 A 50KA. CERTIFICADO

RETIE

UND 1.00 $ 3,251,165.00 $ 3,251,165.00 1.00              3,251,165.00$                      -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 1.00                 3,251,165.00$                  100.00%

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y OTROS -                 

16.39
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA SUBESTACION, 4 VARILLAS

COBRE-COBRE 2.4M, SOLDADURA EXOTERMICA Y CABLEADO
UND 1.00 $ 2,693,661.00 $ 2,693,661.00 1.00              2,693,661.00$                      -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 1.00                 2,693,661.00$                  100.00%

16.40
CRUCETA METALICA GALVANIZADA AUTO SOPORTADA DOBLE

DE 4"X4"X3M
UND 1.00 $ 551,230.00 $ 551,230.00 1.00              551,230.00$                         -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 1.00                 551,230.00$                     100.00%

16.41
ARRANCADORES DIRECTO CON PULSADORES DE ARRANQUE Y

PARADA PARA TORRES 1-2 Y 3-4
UND 5.00 $ 2,487,747.00 $ 12,438,735.00 5.00              12,438,735.00$                   -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 5.00                 12,438,735.00$               100.00%

16.42

NICHO PARA INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO, INCLUYE

BASE EN RELLENO, LOSA INFERIOR Y SUPERIOR, MURETES EN

CONCRETO, LEVANTE EN LADRILLO A LA VISTA, REJA METALICA

0.40m X 0.75m EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" CON BISAGRAS-

PASADOR CON PORTACANDADO-ANTICORROSIVO-ESMALTE Y

FIJACIÓN, SEGÚN DETALLE

UND 2.00 $ 695,698.00 $ 1,391,396.00 2.00              1,391,396.00$                      -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 2.00                 1,391,396.00$                  100.00%

16.43
REGISTRO ELECTRICO EN MAMPOSTERIA DE 0.60x0.60m CON

MARCO METALICO Y TAPA EN CONCRETO 3.000 PSI
UND 11.00 $ 359,544.00 $ 3,954,984.00 11.00           3,954,984.00$                      -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 11.00               3,954,984.00$                  100.00%

16.44
REGISTRO ELECTRICO EN MAMPOSTERIA DE 0.70x1.20m CON

MARCO METALICO Y TAPA EN CONCRETO 3.000 PSI
UND 6.00 $ 575,203.00 $ 3,451,218.00 6.00              3,451,218.00$                      -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 6.00                 3,451,218.00$                  100.00%
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Cuadro 8. (Continuación)  

 
Fuente. Interventoría. 

POSTES, BRAZOS Y BASES LUMINARIAS -                 

16.45

POSTE METALICO EN TUBO GALV REDONDO CON ACABADO EN

PINTURA ELECTROSTATICA PARA LUMINARIA TIPO PARIS

H=4.50M, INCLUYE PERNOS Y SOPORTES DE ANCLAJE

UND 45.00 $ 766,120.00 $ 34,475,400.00 45.00           34,475,400.00$                   -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 45.00               34,475,400.00$               100.00%

16.46
BRAZO METALICO EN TUBO GALV REDONDO CON ACABADO EN

PINTURA ELECTROSTATICA PARA LUMINARIA TIPO PARIS
UND 83.00 $ 295,123.00 $ 24,495,209.00 83.00           24,495,209.00$                   -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 83.00               24,495,209.00$               100.00%

16.47 BASE PEDESTAL PARA LUMINARIA EN CONCRETO 3.000 PSI UND 45.00 $ 112,371.00 $ 5,056,695.00 45.00           5,056,695.00$                      -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 45.00               5,056,695.00$                  100.00%

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA -                 

16.48

INSTALACION, ARMADO Y PRUEBAS GRUPO ELECTROGENO EN

SUBESTACION (PLANTA ELECTRICA Y TRANSFERENCIA), INCLUYE

MONTAJE

UND 1.00 $ 4,075,834.00 $ 4,075,834.00 1.00              4,075,834.00$                      -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 1.00                 4,075,834.00$                  100.00%

16.49

CAJA PARA CAPTACION DE ACEITES Y COMBUSTIBLE

MOTOGENERADOR ELECTRICO, MEDIDAS 1.20X0.60X1.20M,

INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL, BASE EN RECEBO, CONCRETO

2500 PSI PARA LOSA DE FONDO Y TAPAS , LEVANTE EN LADRILLO, 

PAÑETE INTERIOR MARCO EN ÁNGULO 2”X3/16” Y TAPA

PLATINA METÁLICA 2”X3/16” Y ASA ABATIBLE EN VARILLA LISA

DE 1/2”.

UND 1.00 $ 527,677.00 $ 527,677.00 1.00              527,677.00$                         -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 1.00                 527,677.00$                     100.00%

16.50

INSTALACION SISTEMA DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE 20

TON Y 5 TON. INCLUYE ELEMENTOS PARA DUCTERIA, REJILLAS,

SISTEMAS DE FIJACIÓN, FUNGIBLES Y PRUEBAS

UND 1.00 $ 34,596,383.00 $ 34,596,383.00 1.00              34,596,383.00$                   -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 1.00                 34,596,383.00$               100.00%

16.51

SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO PARA EXHOSTO

EVACUACION DE GASES DE COMBUSTION PLANTA ELÉCTRICA,

TIPO SPIRODUCTOS EN ACERO GALVANIZADO CAL. 18, D=8",

INCLUYE ACCESORIOS PARA CAMBIOS DE DIRECCIÓN Y

ELEMENTOS DE FIJACIÓN-TEMPLETES

UND 1.00 $ 5,807,416.00 $ 5,807,416.00 1.00              5,807,416.00$                      -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 1.00                 5,807,416.00$                  100.00%

16.52

OBRA CIVIL SUBESTACIÓN ELECTRICA DE 52.5 M2. INCLUYE

CIMENTACIÓN (CONCRETO LIMPIEZA 2000 PSI, E=5CM, VIGAS DE

CIMIENTO 30X30), ESTRUCTURA EN CONCRETO DE 3000 PSI

(COLUMNAS 30X30, VIGAS AEREAS 30X35, VIGACINTA 10X20),

ACERO DE REFUERZO 60000 PSI, MAMPOSTERÍA EN BLOQUE

SPLIT (MORTERO 1:4 DE PEGA Y REMATE SUPERIOR CON

ALBARDILLAS PREFABRICADAS DE 30X10), CUBIERTA (TEJA

ONDULADA DE FIBROCEMENTO PERFIL P7, PERFIL PHR

160X60X2.0MM, CABALLETE FIJO, GANCHOS, FLANCHES

METALICOS Y MANTO FL-100 PARA CANAL), LOSA DE

CONTRAPISO Y ANDEN PERIMETRAL (CONCRETO DE 3000 PSI,

REFUERZO EN MALLA M-221, POLIETILENO CAL. 6), PUNTOS DE

DESAGUES DE 4" CON REJILLA EN ALUMINIO, PUNTO DESAGUES

AGUAS LLUVIAS DE 4" CON REJILLA CUPULA TRADICIONAL EN

ALUMINIO, CARPINTERIA METALICA Y CERRADURAS (PUERTAS

PERSIANAS Y PERSIANAS), POYO PARA INSTALACIÓN DE

MOTOGENERADOR, CARCAMOS PARA CABLEADO CON TAPA EN

LAMINA ALFAJOR 3.00MM. SEGUN DETALLE.

UND 1.00 $ 60,771,310.00 $ 60,771,310.00 1.00              60,771,310.00$                   1.00 60,771,310.00$             100.00% 1.00               60,771,310.00$                   100.00% -                   -$                                    0.00%

16.53

GRAVILLA EXTENDIDA AREA DE SERVICIO (ALREDEDOR ANDEN

PERIMETRAL SUBESTACION ELÉCTRICA Y TANQUES

SUBTERRANEOS), H=0.05

M2 620.00 $ 6,403.00 $ 3,969,860.00 620.00         3,969,860.00$                      -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 620.00             3,969,860.00$                  100.00%

16.54

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE

SISTEMA DETECCION DE INCENDIOS PARA SUBESTACION

ELECTRICA, INCLUYE PANEL DE CONTROL MARCA FIRE-LITE,

ESTACIÓN MANUAL DE ACTIVACIÓN EN MURO MARCA FIRE-LITE, 

SIRENA CON LUZ ESTROBOSCÓPICA MARCA FIRE-LITE,

DETECTORES DE LLAMA X 4 UNIDADES MARCA BOSCH REF. D284,

BATERÍAS DE 12V7AH TUBERÍAS Y CABLEADO PARA SALIDAS DE

SENSORES Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

UND 1.00 $ 7,526,600.00 $ 7,526,600.00 1.00              7,526,600.00$                      -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 1.00                 7,526,600.00$                  100.00%

CERTIFICACIONES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TRÁMITES Y

LEGALIZACIÓN ANTE EL OPERADOR DE RED
-$                                        -                 

16.55

CERTIFICACION RETIE DE INSTALACIONES ELECTRICAS, INCLUYE

ESTUDIO DEL DISEÑO E INFORME, VISITA DE INSPECCIÓN Y

EMISIÓN FINAL DEL CERTIFICADO

UND 1.00 $ 9,300,000.00 $ 9,300,000.00 1.00              9,300,000.00$                      -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 1.00                 9,300,000.00$                  100.00%

16.56

CERTIFICACION RETILAP PROYECTO ILUMINACION, INCLUYE

ESTUDIO DEL DISEÑO E INFORME, VISITA DE INSPECCIÓN Y

EMISIÓN FINAL DEL CERTIFICADO

UND 1.00 $ 8,300,000.00 $ 8,300,000.00 1.00              8,300,000.00$                      -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 1.00                 8,300,000.00$                  100.00%

16.57

TRAMITES Y LEGALIZACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS ANTE 

OPERADOR DE RED, INCLUYE COSTOS DE CONEXIÓN EN

CALIENTE O ENERGIZACION DE TRAFOS E INSTALACION DE

POSTES

UND 1.00 $ 6,498,000.00 $ 6,498,000.00 1.00              6,498,000.00$                      -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 1.00                 6,498,000.00$                  100.00%
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Cuadro 8. (Continuación)  

 
Fuente. Interventoría. 

17 CERRAMIENTO PERIMETRAL $ 236,837,489.00 $ 176,945,661.00 $ 31,172,042.92 17.62% $ 176,770,419.00 99.90% $ 175,241.00 0.10%

17.1 CONCRETO CICLOPEO (60% CONCRETO 3000 PSI Y 40% PIEDRA) M3 138.60 $ 289,034.00 $ 40,060,112.00 70.60           20,405,800.00$                   8.63 2,493,554.12$               12.22% 70.60            20,405,800.00$                   100.00% -                   -$                                    0.00%

17.2
VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3000 PSI, SIN

REFUERZO
M3 68.80 $ 630,800.00 $ 43,399,040.00 33.34           21,030,872.00$                   4.046 2,552,216.80$               12.14% 33.34            21,030,872.00$                   100.00% -                   -$                                    0.00%

17.3
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO DE 60000

PSI, INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION
 KG 3,679.89 $ 5,501.00 $ 20,243,075.00 8,014.83     44,089,580.00$                   844.45 4,645,297.89$               10.54% 8,014.83      44,089,580.00$                   100.00% -                   -$                                    0.00%

17.4
MURO EN BLOQUE SPLIT 39x19x14cm, INCLUYE MORTERO DE

PEGA 1:4 
M2 895.00 $ 93,529.00 $ 83,708,455.00 563.34         52,688,627.00$                   37.08 3,467,971.14$               6.58% 563.34          52,688,627.00$                   100.00% -                   -$                                    0.00%

17.5
PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4, DILATADO CADA 50CM, ANCHO

DILATACIÓN 4CM, INCLUYE FILOS
M2 895.00 $ 17,038.00 $ 15,249,010.00 563.34         9,598,187.00$                      37.08 631,753.71$                   6.58% 563.34          9,598,187.00$                     100.00% -                   -$                                    0.00%

17.6

ALBARDILLA PREFABRICADA EN CONCRETO DE 2500 PSI

0.30X0.10M PARA REMATE MAMPOSTERÍA A NIVEL DE CUBIERTA. 

INCLUYE REFUERZO Y GOTEROS LATERALES

ML 378.50 $ 29,639.00 $ 11,218,362.00 430.43         12,757,515.00$                   39.86 1,181,410.54$               9.26% 430.43          12,757,515.00$                   100.00% -                   -$                                    0.00%

17.7
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLASTICO EXTERIOR.

INCLUYE FILOS Y DILATACIONES
M2 895.00 $ 12,639.00 $ 11,311,905.00 638.33         8,067,853.00$                      631.50 7,981,513.33$               98.93% 631.50          7,981,513.00$                     98.93% 6.83                 86,340.00$                        1.07%

17.8
APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA PARA EXTERIORES TIPO

KORAZA, 2 MANOS
M2 895.00 $ 13,014.00 $ 11,647,530.00 638.33         8,307,227.00$                      631.50 8,218,325.38$               98.93% 631.50          8,218,325.00$                     98.93% 6.83                 88,901.00$                        1.07%

18 ASEO GENERAL $ 12,030,470.00 $ 12,199,270.00 $ 0.00 0.00% $ 0.00 0.00% $ 12,199,270.00 100.00%

18.1 ASEO GENERAL M2 15,563.35 $ 773.00 $ 12,030,470.00 15,781.72   12,199,270.00$                   -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 15,781.72       12,199,270.00$               100.00%

19 OBRAS NO PREVISTAS $ 442,450,484.00 $ 114,837,480.16 25.95% $ 229,592,679.00 51.89% $ 212,857,805.00 48.11%

19.1

COLUMNETA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI

ACABADO A LA VISTA PARA MAMPOSTERIA, ENCOFRADO,

VIBRADO Y CURADO, NO INCLUYE REFUERZO

M3 $ 869,394.00 13.82           12,015,025.00$                   2.11 1,834,421.34$               15.27% 13.82            12,015,025.00$                   100.00% -                   -$                                    0.00%

19.2

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE EMULSION ASFALTICA PARA

IMPERMEABILIZACION VIGAS DE CIMENTACION POR 3 CARAS, 2

MANOS

ML $ 17,493.00 444.49         7,775,464.00$                      53.92 943,222.56$                   12.13% 444.49          7,775,464.00$                     100.00% -                   -$                                    0.00%

19.3

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA PARA CERRAMIENTO EN

PLATINAS VERTICALES DE 2"X3/8" ESPACIADAS CADA 0,105M,

SEGÚN DETALLE. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN,

ANTICORROSIVO Y ESMALTE

M2 $ 290,376.00 226.93         65,895,026.00$                   54.01 15,683,207.76$             23.80% 226.93          65,895,026.00$                   100.00% -                   -$                                    0.00%

19.4

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA

PROTECCIÓN TUBERÍA RED CONTRAINCENDIOS ENTERRADA EN

H.G. DE 3", 2 MANOS

ML $ 9,806.00 191.52         1,878,045.00$                      -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 191.52             1,878,045.00$                  100.00%

19.5

DADO EN CONCRETO 2500 PSI PARA ATRAQUE DE ACCESORIOS

UTILIZADO EN CAMBIOS DE DIRECCIÓN PARA TUBERÍA

ENTERRADA RED CONTRAINCENDIOS

UND $ 79,393.00 16.00           1,270,288.00$                      16.00 1,270,288.00$               100.00% 16.00            1,270,288.00$                     100.00% -                   -$                                    0.00%

19.6
MURO DIVISORIO INTERNO EN BLOQUE DE CEMENTO LISO DE

39x19x14cm, INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:4
M2 $ 77,498.00 674.41         52,265,426.00$                   276.47 21,425,872.06$             40.99% 674.41          52,265,426.00$                   100.00% -                   -$                                    0.00%

19.7
MURO DIVISORIO INTERNO EN BLOQUE DE CEMENTO LISO DE

39x19x14cm, INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:4
ML $ 47,644.00 235.26         11,208,727.00$                   135.26 6,444,327.44$               57.49% 135.26          6,444,327.00$                     57.49% 100.00             4,764,400.00$                  42.51%

19.8

PLACA MACIZA AÉREA EN CONCRETO 3000 PSI E=0.12M

(INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA M-221, 6.5MM 15X15) PARA

CUBIERTAS RECINTOS LATERALES EN TARIMA, ACABADO

INFERIOR A LA VISTA. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO

PRINCIPAL

M2 $ 109,958.00 34.53           3,796,850.00$                      -$                                  0.00% 34.53            3,796,850.00$                     100.00% -                   -$                                    0.00%

19.9
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO REF. NT

1800 PARA ÁREA CANCHAS EXTERIORES EN GRAMA SINTÉTICA
M2 $ 5,330.00 2,360.71     12,582,584.00$                   -$                                  0.00% 2,333.31      12,436,542.00$                   98.84% 27.40               146,042.00$                     1.16%

19.10

PUNTO DESAGÜE PARA AIRES ACONDICIONADOS EN TUBERÍA

PVC-P 1", INCLUYE TUBERÍA EN MURO O PISO Y CONEXIÓN A

DESAGÜES

UND $ 65,370.00 19.00           1,242,030.00$                      2.00 130,740.00$                   10.53% 9.00               588,330.00$                         47.37% 10.00               653,700.00$                     52.63%

19.11

CAÑUELA EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.10M, ANCHO=0.40M Y

ALTURA VARIABLE, PARA CONDUCCIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN

AREAS DE URBANISMO, INCLUYE REFUERZO EN MALLA

ELECTROSOLDADA M-221. SEGÚN DETALLE

ML $ 56,320.00 412.00         23,203,840.00$                   340.90 19,199,488.00$             82.74% 340.90          19,199,488.00$                   82.74% 71.10               4,004,352.00$                  17.26%

19.12 MEDIACAÑA EN GRAVILLA MONA LAVADA No. 2-3, H=0.10M ML $ 16,804.00 45.60           766,262.00$                         -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 45.60               766,262.00$                     100.00%

19.13
MANTO P3 CON REFUERZO EN POLIESTER E=3MM TIPO

FIBERGLASS, PARA AREA DE PALCO. INCLUYE IMPRIMANTE
M2 $ 33,172.00 136.00         4,511,392.00$                      -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 136.00             4,511,392.00$                  100.00%

19.14
MALLA DE GALLINERO PARA REFUERZO DEL ALISTADO DE PISO

EN MORTERO AREA PALCO
M2 $ 2,095.00 136.00         284,920.00$                         -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 136.00             284,920.00$                     100.00%

19.15
GARGOLA PREFABRICADA EN CONCRETO 2500 PSI PARA

DESAGUE DE PLACAS DE CUBIERTA RECINTOS TARIMA
UND $ 50,352.00 2.00              100,704.00$                         -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 2.00                 100,704.00$                     100.00%

19.16

PLACA MACIZA CONCRETO 3000 PSI E=0,04M REFORZADA CON

MALLA ELECTROSOLDADA M-131 (GRAFIL 5MM ESPACIAMIENTO

15X15CM), PARA TAPA SUPERIOR DE DUCTOS EN CUBIERTA,

INCLUYE 3 HILADAS EN LADRILLO COMUN 22x11x7M, MORTERO

1:4 PARA PAÑETE 2 CARAS Y PEGA Y NIVELACIÓN DE LOSA

UND $ 104,704.00 2.00              209,408.00$                         2.00 209,408.00$                   100.00% 2.00               209,408.00$                         100.00% -                   -$                                    0.00%
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19.17

INSTALACION SISTEMA DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE

12000 A 24000 BTU. INCLUYE ELEMENTOS PARA DUCTERIA,

SISTEMA DE FIJACIÓN, FUNGIBLES Y PRUEBAS

UND $ 186,734.00 17.00           3,174,478.00$                      -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 17.00               3,174,478.00$                  100.00%

19.18

INSTALACION SISTEMA DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE 5HP

TIPO CONSOLA. INCLUYE ELEMENTOS PARA DUCTERIA, SISTEMA

DE FIJACIÓN, FUNGIBLES Y PRUEBAS

UND $ 697,383.00 2.00              1,394,766.00$                      -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 2.00                 1,394,766.00$                  100.00%

19.19
SUMINISTRO, TRANSPORTE, HINCADA Y APLOMADA DE POSTE

DE CONCRETO DE 12 MTS X 800 DAN 
UND $ 1,860,867.00 1.00              1,860,867.00$                      -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 1.00                 1,860,867.00$                  100.00%

19.20
CIMENTACION CILINDRICA PARA POSTE DE CONCRETO DE 12

MTS
UND $ 256,740.00 1.00              256,740.00$                         -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 1.00                 256,740.00$                     100.00%

19.21
COMPLEMENTO ESTRUCTURA HORIZONTAL DE ANCLAJE PARA

PROLONGACIÓN RED EXISTENTE TRIFASICA DE MEDIA TENSIÓN
UND $ 666,153.00 1.00              666,153.00$                         -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 1.00                 666,153.00$                     100.00%

19.22

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y MONTAJE DE ARMADO SIMPLE

CIRCUITO TRIFASICO FIN DE LINEA, 13.2 KV, DISPOSICION

HORIZONTAL

UND $ 940,741.00 1.00              940,741.00$                         -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 1.00                 940,741.00$                     100.00%

19.23

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA DE

PROTECCION Y SECCIONAMIENTO MEDIA TENSION PARA LA

CONEXIÓN DE CABLE XLPE 15 KV AWG 1/0 EN PUNTO DE

CONEXIÓN

UND $ 2,349,192.00 1.00              2,349,192.00$                      -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 1.00                 2,349,192.00$                  100.00%

19.24

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA ESTRUCTURAS EN PUNTO DE

CONEXIÓN Y RED DE MEDIA TENSION CON UNA VARILA DE

COBRE-COBRE 5/8"X2,4M, CABLE No. 2 AWG

UND $ 602,697.00 1.00              602,697.00$                         -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 1.00                 602,697.00$                     100.00%

19.25 TENDIDO TRIFASICO EN CABLE ACSR No. 1/0 AWG ML $ 13,725.00 270.00         3,705,750.00$                      -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 270.00             3,705,750.00$                  100.00%

19.26

BARANDAS PARA GRADERIAS CANCHAS GRAMA SINTETICA Y

RAMPA ACCESO A TARIMA CON PASAMANOS Y PARALES EN

TUBO GALVANIZADO DE 2.1/2"x2.67mm DE ESPESOR, H=1.00m,

INCLUYE CURVADO DE TUBOS, PLATINAS DE FIJACIÓN,

ANTICORROSIVO, ESMALTE, CHAZOS EXPANSIVOS Y ADHESIVO

EPOXICO PARA INSTALACIÓN

ML $ 152,858.00 289.00         44,175,962.00$                   -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 289.00             44,175,962.00$               100.00%

19.27

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUERPO PARA BARANDA,

INCLUYE PARALES EN PLATINA METÁLICA DOBLE DE 2"X3/16"

BARANDILLAS EN TUBO METÁLICO DE 1/2", SOPORTES PARA

INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN TUBO METÁLICO DE 1",

ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE SEGÚN DETALLE

ML $ 143,426.00 114.47         16,417,979.00$                   -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 114.47             16,417,979.00$               100.00%

19.28

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA

SOPORTE Y FIJACIÓN PERSIANAS LATERALES GIMNASIO.

INCLUYE MANOFACTURA, FIGURACIÓN E IZAJE, SOLDADURA,

PLATINAS DE ANCLAJE CON PERFORACIONES Y ADHESIVO

EPÓXICO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIONES,

ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE SEGÚN DETALLE

KG $ 12,225.00 4,750.00     58,068,750.00$                   -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 4,750.00         58,068,750.00$               100.00%

19.29

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERSIANAS LATERALES PARA

GIMNASIO EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON

ESPACIAMIENTOS DE 1" Y 45°, ALTURA DE INSTALACIÓN DE

3.80m HASTA 10.80m. INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE -

SEGÚN DETALLE. NO INCLUYE MARCO NI ESTRUCTURA DE

FIJACIÓN

M2 $ 188,535.00 316.00         59,577,060.00$                   -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 316.00             59,577,060.00$               100.00%

19.30

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERSIANAS CON

ESPACIAMIENTOS DE 1" Y 45° Y MARCO EN LAMINA COLD

ROLLED CAL. 18. INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE SEGÚN

DETALLE

M2 $ 297,857.00 6.00              1,787,142.00$                      -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 6.00                 1,787,142.00$                  100.00%

19.31

TABLERO DE 30 CIRCUITOS 3F5H - 225 A, CON ESPACIO PARA

TOTALIZADOR, BARRAJE PARA NEUTRO Y TIERRA, PUERTA,

CHAPA Y LLAVE. MARCA LEGRAND, SIEMENS O SQARED,

HOMOLOGADO CIDET

UN $ 712,384.00 1.00              712,384.00$                         -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 1.00                 712,384.00$                     100.00%

19.32
CAJA DE PASO 30x30x10, PARA DISTRIBUCION DE ACOLETIDA DE

AIRES ACONDICIONADO PISO 2
UN $ 57,327.00 1.00              57,327.00$                            -$                                  0.00% -                 -$                                        0.00% 1.00                 57,327.00$                        100.00%

19.33 OBRA CIVIL CAFETERIA GB $ 47,696,505.00 1.00              47,696,505.00$                   1.00 47,696,505.00$             100.00% 1.00               47,696,505.00$                   100.00% -                   -$                                    0.00%

$ 9,078,011,435.00 $ 9,033,307,826.00 $ 1,933,061,455.00 $ 6,849,691,054.00 $ 2,183,616,770.00

27.00% $ 2,451,063,087.00 27.00% $ 2,438,993,113.00 27.00% $ 521,926,593.00 27.00% $ 1,849,416,585.00 27.00% $ 589,576,528.00

1.00% $ 90,780,114.00 1.00% $ 90,333,078.00 1.00% $ 19,330,615.00 1.00% $ 68,496,911.00 1.00% $ 21,836,168.00

5.00% $ 453,900,572.00 5.00% $ 451,665,391.00 5.00% $ 96,653,073.00 5.00% $ 342,484,553.00 5.00% $ 109,180,839.00

IMPREVISTOS

UTILIDAD

TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL DE EDIFICACIONES E INSTALACIONES GENERALES 

ADMINISTRACION
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Cuadro 8. (Continuación)  

 
Fuente. Interventoría. 

 

B

1.00                       1.00     127,524,765.00 1.00 1.00                            127,524,765.00     -                            127,524,765.00                     -                                    -   

2.00                       1.00       30,045,254.00 1.00 1.00                            30,045,254.00       -                            30,045,254.00                       -                                    -   

3.00                       1.00       30,785,254.00             1.00            30,785,254.00 

4.00                       1.00         6,442,627.00             1.00              6,442,627.00 

5.00                       1.00     121,579,381.00 1.00                               1.00                            121,579,381.00      121,579,381.00                     -                                    -   

6.00                       3.00         2,380,130.00             3.00              7,140,390.00 

7.00                       4.00         3,655,585.00             4.00            14,622,340.00 

157,570,019.00     121,579,381.00      279,149,400.00               58,990,611.00 

16% 25,211,203.04       19,452,700.96        44,663,904.00                   9,438,497.76 

182,781,222.04     141,032,081.96      323,813,304.00               68,429,108.76 

7,669,302,715.30  1,812,856,505.93   9,437,907,559.38 2,990,224,959.53 

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

SUMINISTRO DE EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO

PAQUETE 20 TON, SEER 13, REFRIGERANTE R410A-3F-

220 V. INCLUYE TRANSPORTE Y DESCARGUE EN  OBRA 

SUMINISTRO DE EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO

PAQUETE 5 TON, SEER 13, REFRIGERANTE R410A-1F-220

V. INCLUYE TRANSPORTE Y DESCARGUE EN  OBRA 

MOBILIARIO OFICINA DEPORTES

SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE

12000 BTU, SEER 19, TECNOLOGIA DC INVERTER MARCA

WESTINGHOUSE O SIMILAR, REFRIGERANTE R410A-1F-

220 V. INCLUYE TRANSPORTE Y DESCARGUE EN OBRA

SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE

24000 BTU, SEER 19, TECNOLOGIA DC INVERTER MARCA

WESTINGHOUSE O SIMILAR, REFRIGERANTE R410A-1F-

220 V. INCLUYE TRANSPORTE Y DESCARGUE EN OBRA

III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO

VR. TOTAL  EJECUTADO VR. POR EJECUTAR AVANCE DE 

INVERSION

MENSUAL ACUMULADO

9,437,907,559.38          3,002,845,294.62                                                 14.57% 75.86%

BALANCE DE OBRA EJECUTADA COSTO 

DIRECTO

VR.TOTAL CONTRATO

12,440,752,854.00               

IVA

SUBTOTAL SUMINISTROS

TOTAL SUMINISTROS

SUMINISTRO EQUIPOS ESPECIALES Y MOBILIARIO

OFICINA DEPORTES

SUMINISTRO DE MOTOGENERADOR TRIFÁSICO DE 225

kVA (180kW) CONTINUOS EFECTIVOS A NIVEL DEL MAR, 

1800 RPM, 220-127 V, 60 HZ DIESEL. INCLUYE CABINA

INSONORIZACIÓN, TRANSPORTE Y DESCARGUE EN

OBRA 

SUMINISTRO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA

TRIFASICA DE 800 AMP AC3 CON BREAKER

MOTORIZADO 220 - 127 V (CONTROL PROGRAMABLE Y

DE POTENCIA). INCLUYE TRANSPORTE Y DESCARGUE EN

OBRA
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CRONOGRAMA DE AVANCE DE LA OBRA VS CRONOGRAMA 

PRESUPUESTADO 

Dentro de la programación presentada por el contratista UNION TEMPORAL VILLA 

OLIMPICA 2013 tenemos lo siguiente: 

Cuadro 9. Porcentaje de reprogramación vs ejecutado. 

 

 

Fuente. Interventoría. 

 

 

PERIODO
% EJECUCION MENSUAL 

INICIAL

% MENSUAL 

ACUMULADO INICIAL

% EJECUCION MENSUAL 

REPROGRAMADO

% MENSUAL ACUMULADO 

REPROGRAMADO

% MENSUAL 

EJECUTADO 

ACUMULADO
0                                    -                                      -                                          -                                       -                              -   

1 0.40% 0.40% 0.00% 0.00% 0.00%

2 0.17% 0.58% 0.00% 0.00% 0.00%

3 1.85% 2.43% 0.13% 0.13% 0.21%

4 4.71% 7.14% 0.87% 1.00% 2.35%

5 3.39% 10.53% 2.45% 3.45% 7.09%

6 5.65% 16.18% 5.96% 9.41% 11.41%

7 6.70% 22.88% 4.78% 14.19% 13.02%

8 6.07% 28.95% 4.12% 18.31% 17.59%

9 11.20% 40.15% 5.75% 24.07% 28.52%

10 11.04% 51.20% 6.63% 30.70% 32.60%

11 10.55% 61.74% 8.99% 39.69% 40.43%

12 8.70% 70.44% 10.89% 50.57% 47.68%

13 11.62% 82.06% 9.79% 60.37% 53.85%

14 7.06% 89.12% 7.64% 68.01% 56.59%

15 3.98% 93.10% 8.77% 76.78% 61.43%

16 2.37% 95.47% 6.82% 83.60% 75.86%
17 1.23% 96.70% 8.18% 91.78%

18 3.30% 100.00% 8.22% 100.00%
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Como podemos observar en la tabla y  las gráficas, el contratista según la reprogramación 

tenía reprogramado para el Mes 16  un 83.60% de avance de obra.  

 

En este periodo N°16; el avance de obra ejecutado es del 75.86%, correspondientes a las 

actividades descritas en las tablas anteriores y como se puede observar el avance con respecto 

al mes anterior fue de un 14.43% lo correspondiente a lo que se avanzó en el presente 

periodo. 

 

Con base en lo ejecutado vs lo programado, la obra tiene un atraso del 7.74%, lo que nos 

indica que se está atrasando el proyecto con respecto a lo reprogramado, aun cuando el avance 

con respecto al mes anterior aumento de un 4.83% a un 14.43% 

 

3.1.1.7 Verificar el cumplimiento de las diferentes NTC para los diferentes ensayos 

requeridos por interventoría y revisar las pruebas entregadas por el 

laboratorio. Esta actividad se desarrolla indagándose con la interventoría que tipo 

de ensayos se requerían para que el proyecto cumpliera con los requisitos exigidos 

por la ley, los cuales notificaron que el ensayo más importante en el proyecto era el 

de resistencia a la compresión del concreto, por esta razón se superviso cada vez 

que se requería elaborar especímenes y así corroborar que se cumpliese lo expuesto 

por las NTC. 

 

Las NTC nos describe las especificaciones de las herramientas a utilizar en la elaboración de 

los cilindros como son: moldes, varilla compactadora, herramientas menores y recipiente de 

muestreo y el procedimiento para la elaboración de las muestras así como también los pasos 

a seguir en el laboratorio para realizar el ensayo. 

Para verificar que se cumpliera la norma se realizaron medidas a las herramientas. 

Cuadro 10. Requisitos de herramientas para realizar cilindros según NTC 550. 
Descripción Requisitos NTC 550 Equipos utilizados en obra 

 

 
Molde 

Los moldes para la realización de 

cilindros de concretos deben tener 

una relación altura: diámetro 2:1 

En la obra los moldes utilizados tienen 

una altura de 300 mm y un diámetro de 
150 mm cumpliendo con la relación 

expuesta por la norma.  

 

Varilla 

compactadora 

Las especificaciones para esta 

herramienta están dada por el 

diámetro del cilindro. 

En nuestro se usaron cilindros de 150 

mm de diámetro, por consiguiente la 

varilla usada tiene 16 mm de diámetro y 

600 mm de longitud  

Martillo El martillo debe ser de cabeza de 

goma. 

En la obra se usó un martillo de acuerdo 

a lo especificado por la norma.  

Recipiente de 

muestreo 

Una carretilla o una tabla plana Se utilizó una carretilla 

Herramienta 

menor 

Palas, palustres, cucharones y un 

tacómetro de lengüetas  

En obra se usó herramientas menores 

tales como palaustre y cucharon 

Fuente. Pasante del proyecto. 
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 Medidas del molde 150 mm de diámetro y 300 de altura. 

 Longitud de la varilla compactadora 600 mm y 16 mm de diámetro con punta redondeada. 

Cuadro 11. Requisitos para la elaboración de cilindros según NTC 550. 
Descripción Requisitos NTC 550 Procedimiento utilizados en 

obra 

Superficie  Rígida, nivelada y libre de 

vibraciones. 

En la obra los cilindros se 

realizaban sobre plantillas 

rígidas, niveladas y libre de 
vibraciones 

 
Numero de capaz 

Esto está en función de las 
dimensiones del cilindro, la 

varilla compactadora y tipo 

de compactación. 

El llenado de los cilindros se 
realizó en 3 capas 

 

Numero golpes varilla 

El número de golpes/capa 

está en función del cilindro y 

la varilla 

De acuerdo al diámetro del 

cilindro y la varilla 

compactadora se usaron 25 
golpes/capa 

 
Numero de golpes martillo 

Después de apisonar cada 
capa, se golpea suavemente 

de 10 a 15 veces los bordes 

del molde con el martillo. 

En obra al momento de 
realizar este procedimiento 

realizando 12 golpes por capa 

 

 

Acabado de cilindros 

Se debe enrasar con la 

varilla compactadora y 

alizar la superficie del 
cilindro con una llana de 

madera o un palustre. 

Se enrasa con la varilla y para 

darle un mejor acabado a la 

superficie se utiliza un 
palustre. 

Curado Deben almacenarse en una 

temperatura de 16 a 27 ºC y 

en un ambiente húmedo para 

impedir la perdida de 
humedad. 

El curado de estos cilindros se 

realizaba almacenándolos en 

recipientes llenos de aguas y 

así prevenir la perdida de 
humedad. 

Fuente. Pasante del proyecto. 

El procedimiento de elaboración se describe en el numeral 3.1.2.1 el cual se realiza siguiendo 

los lineamientos expuestos por la norma. 

 

3.1.1.8 Supervisar el cumplimiento de normatividad colombiana para la construcción 

de accesos de discapacitados. Para el desarrollo de esta actividad se consultó la 

NTC 4143, en la cual describe cada uno de los elementos que componen una rampa 

de acceso y sus dimensiones. 
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DEFINICIONES16 

 

 Accesibilidad. En forma genérica, es la condición que cumple un ambiente, objeto, 

instrumento, sistema o medio, para que sea utilizable por todas las personas en forma 

segura, equitativa, y de la manera más autónoma y confortable posible. 

 

 Nivel de accesibilidad adecuado. Es aquel que cumple con todas las condiciones y 

parámetros dimensionales de accesibilidad aplicables para alcanzar la utilización por 

todas las personas de forma segura, equitativa y de manera autónoma y confortable 

posible. 

 

 Nivel de accesibilidad básico. Es aquel que cumple con las condiciones y parámetros 
dimensionales de accesibilidad mínimos aplicables para alcanzar la utilización por todas 

las personas de forma segura y con la mayor autonomía posible. 

 Vado. Modificación de la acera mediante planos inclinados que permita salvar la 

diferencia de nivel entre calzada y acera, facilitando la continuidad en el desplazamiento 

y el cruce de las vías públicas a todas las personas, en especial a los usuarios de sillas de 

ruedas, a quienes transportan cochecitos de bebé, carros para traslado de mercaderías 

entre otros. 

 

 Rampa escalonada. Es una rampa conformada por una secuencia de rampas conectadas 
entre sí mediante escalones de contrahuella con borde redondeado, permitiendo salvar un 

desnivel con una pendiente y una longitud de desarrollo tal que permita el apoyo al 

usuario en condiciones especiales. 

 
DIMENSIONES17 

 

Pendiente longitudinal. Rampas ubicadas en edificios y espacios urbanos. Una rampa 

con pendiente menor o igual al 2 % se asimila a una circulación plana y por lo tanto no se 

limita su longitud, (véase la NTC 4279). 

 

Nivel adecuado. Se establecen las siguientes pendientes longitudinales máximas para los 

tramos rectos de rampa entre descansos, en función de la extensión de los mismos medidos 

en su proyección horizontal (l), (véase la Figura 2). 

 

 6 m < l ≤ 10 m; la pendiente máxima debe ser del 6 % 

 3 m < l  

 1,5 m < l ≤ 3 m; la pendiente máxima debe ser del 10 % 

 l ≤ 1,5 m; la pendiente máxima debe ser del 12 %. 

                                                 
16 (ICONTEC. Normas técnicas colombianas, NTC 4143. 6 ed. – I. Bogotá (Colombia), Legis editores s.a. 

2009.) 
17 (ICONTEC. Normas técnicas colombianas, NTC 4143. 6 ed. – I. Bogotá (Colombia), Legis editores s.a. 

2009.) 
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Nivel básico. Se establecen las siguientes pendientes longitudinales máximas para los tramos 

rectos de rampa entre descansos, en función de la extensión de los mismos medidos en su 

proyección horizontal (l). (Véase la Figura 3). 

 10 m < l ≤ 15 m; la pendiente máxima debe ser del 8 % 

 3 m < l ≤ 10 m; la pendiente máxima debe ser del 10 % 

 l ≤ 3 m; la pendiente máxima debe ser del 12 % 
 

Figura 2. Rampas adecuadas. Pendiente longitudinal. 

 
Fuente. NTC 4143 

 

Figura 3. Rampas básicas. Pendiente longitudinal. 

 
Fuente. NTC 4143 
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Pendiente transversal. Rampas ubicadas en edificios y espacios urbanos 

 

La pendiente transversal máxima aplicable a los niveles de accesibilidad adecuado y básico, 

debe ser del 2 % para tramos y descansos. 

 

Ancho. Rampas ubicadas en edificios y espacios urbanos 

 

El ancho mínimo libre de las rampas ubicadas en espacios urbanos aplicable al nivel de 

accesibilidad adecuado debe ser 1,20 m y aplicable al nivel básico debe ser 0,90 m para 

tramos de hasta 4 m en proyección horizontal. 

 

El ancho mínimo libre de las rampas ubicadas en los edificios aplicable al nivel de 

accesibilidad adecuado debe ser 0,90 m para tramos de hasta 4 m en proyección horizontal y 

aplicable al nivel básico debe ser 0,90 m 

 

Descansos 

 

Los descansos se colocarán entre tramos de rampa, cuando exista la posibilidad de un giro y 

frente a cualquier tipo de acceso. 

 

El largo del descanso para las rampas ubicadas en los edificios y espacios urbanos, aplicable 

al nivel de accesibilidad adecuado debe tener una dimensión mínima de 1,50 m y para el 

nivel de accesibilidad básico de 1,20 m. 

 

Cuando exista la posibilidad de un giro a 90°, el descanso debe tener un ancho mínimo libre 

de 1,20 m aplicable para el nivel de accesibilidad adecuado y un ancho mínimo de 1 m 

aplicable para el nivel de accesibilidad básico; si el ángulo de giro supera los 90°, la 

dimensión mínima del descanso debe ser de 1,20 m. 

 

Cuando una puerta abra hacia el descanso, la dimensión mínima de éste debe incrementarse 

de acuerdo al barrido de la puerta, evitando que el mismo se produzca invadiendo el ancho 

mínimo de la rampa. 

Figura 4. Longitud mínima de descanso. 

 
Fuente. NTC 4143 
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Superficie de aproximación a rampas 

 

Al comienzo y al final de las rampas ubicadas en edificios y espacios públicos, se debe 

disponer de una superficie de aproximación que permita inscribir un círculo de 1,50 m de 

diámetro mínimo aplicable al nivel de accesibilidad adecuado y de 1,20 m de diámetro 

mínimo aplicable al nivel de accesibilidad básico. Esta superficie no debe ser invadida por 

elementos fijos, móviles o desplazables o por el barrido de puertas. 

 

Para verificar si el acceso de discapacitados a la tarima cumple con la norma se realizaron 

mediciones a la rampa y de esta manera verificar el cumplimiento de la norma. 

 

Imagen 15. Vista Frontal rampa de acceso a tarima. 

 
Fuente. Pasante del proyecto. 

 

Imagen 16. Medición descanso frente acceso a tarima, parte posterior. 

 
Fuente. Pasante del proyecto. 
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Imagen 17. Medición de altura a salvar. 

 
Fuente. Pasante del proyecto. 

 

Imagen 18. Medición ancho rampa. 

 
Fuente. Pasante del proyecto. 
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Imagen 19. Medición de longitud rampa. 

 
Fuente. Pasante del proyecto. 

 

Imagen 20. Superficie del pavimento. 

 
Fuente. Pasante del proyecto. 
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Datos obtenidos en las mediciones: 

Longitud de la rampa sin descanso: 9.00 m 

Altura a salvar: 1.00 m 

Ancho de la rampa en todo su recorrido: 1.30 m 

Longitud del descanso: 1.70 m 

Ancho del descanso: 1.30 m 

Tipo de pavimento: El tipo de pavimento es un pavimento firme y antideslizante.  

 

Calculo de la pendiente: 

𝑚 =
𝑌2 − 𝑌1

𝑋2 − 𝑋1
 

 

𝑚 =
1.00

9.00
∗ 100 = 11.11 % 

 

De esta manera obtenemos una pendiente del 11.11 % para una L = 9.00 m  

 

En la siguiente tabla. Verificamos si la rampa cumple con lo establecido por la NTC 4143 

 

Cuadro 12. Formato de verificación de rampas. 

DESCRIPCION REQUISITOS NTC 4143 
VERIFICACION EN OBRA 

Dimensiones Cumple No cumple 

Pendiente 

longitudinal 

10 < L ≤ 15 m  ≤ 8 %       

3 < L ≤ 10 m  ≤ 10 %       

L ≤ 10 m  ≤ 12 %  11.11 % X    

Ancho 
El ancho mínimo libre de las rampas debe ser 

mínimo 1.20 m. 
  1.30 m 

 

X  
  

  
  

Descansos 

Los descansos se colocaran entre tramos de 

rampa, cuando exista la posibilidad de un giro y 

frente a cualquier tipo de acceso y deberán tener 

una dimensión mínima de 1.20 m. 

 1.20 m 

  

  

  

X  

  

  

  

  

Tipo de 

pavimento 

El pavimento de las rampas debe ser firme, 

antideslizante y sin accidentes. 

Firme y 

antideslizante  

  

 

X  

  

  

  

Fuente. Pasante del proyecto.  

 

De esta manera podemos observar que la rampa de acceso de discapacitados a la tarima 

cumple con los parámetros definidos por la NTC 4143. 

Esta rampa fue un ítem adicional debido a que no había sido contemplada en el presupuesto 

inicial, pero estos accesos en proyectos como estos son muy necesarios debido a que son 

escenarios para todo tipo de público y el no hacer este tipo de accesos es discriminar a la 

población discapacitada, el proyecto solo cuenta con este acceso tipo rampa.  
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3.1.2 Analizar el comportamiento de la resistencia a la compresión del concreto 

utilizado durante el desarrollo de la pasantía: el suministrado por la planta y el 

elaborado en obra, para verificar si cumplen con la resistencia de diseño.  Para 

el desarrollo de esta actividad se tuvo en cuenta las NTC que describen la elaboración, 

curado y ensayo de probetas cilíndricas. La resistencia a la compresión del concreto 

es de vital importancia, debido a que este material resiste grandes cargas a compresión 

y no es muy resistente a tensión por ello se debe estudiar esta propiedad más a menudo 

dentro una construcción donde casi todos sus componentes están conformados por 

concreto, para reforzar la resistencia a la tensión del concreto en estructuras se utiliza 

el acero de refuerzo, (concreto reforzado). 

 

3.1.2.1 Supervisar la calidad de la construcción mediante los ensayos de resistencia a 

la compresión. En la actualidad son un sin números de elementos estructurales con 

que el ingeniero civil cuenta a su disposición, para de manera óptima y consiente 

elija cual es la más ideal para llevar a cabo una construcción basándose esta 

escogencia en los tipos de carga que va a resistir. 

 

Es por esto que es de vital importancia antes de ejecutar cualquier proyecto realizar todo tipo 

de ensayos y pruebas a través de las cuales se pueda determinar el comportamiento de los 

elementos a la hora de la implementación de las estructuras, en la ingeniería se encuentran 

numerosos ensayos como el ensayo a la tracción, ensayo a compresión, en este caso 

hablaremos del ensayo a compresión ya que esta es una de las propiedades del concreto que 

más nos interesa, el concreto como material de construcción presenta alta resistencia a 

compresión pero con baja resistencia a la tensión, es por esto que este laboratorio se busca 

determinar qué tan resistente es un concreto cuando es sometido a una fuerza axial y los 

esfuerzos y deformaciones que se generan a base de la acción de la fuerza. 

El objetivo principal del ensayo consiste en determinar la máxima resistencia a la compresión 

de un cilindro de muestra de un concreto frente a una carga aplicada axialmente. 

 

Ensayos de resistencia a la compresión de cilindros de concreto 

 

La resistencia a la compresión simple es la característica mecánica principal del concreto. Se 

define como la capacidad para soportar una carga por unidad de área, y se expresa en términos 

de esfuerzo, generalmente en kg/cm2, MPa y con alguna frecuencia en libras por pulgada 

cuadrada (psi). 

El ensayo universalmente conocido para determinar la resistencia a la compresión, es el 

ensayo sobre probetas cilíndricas elaboradas en moldes especiales que tienen 150 mm de 

diámetro y 300 mm de altura. Las normas NTC 550 y 673 son las que rigen los 

procedimientos de elaboración de los cilindros y ensayo de resistencia a la 

compresión respectivamente. 
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Es de vital importancia que se cumpla con todos los requerimientos presentes en las normas 

mencionadas, pues como hemos visto la resistencia del concreto se encuentra influenciada 

por muchas variables tanto internas como externas, por tanto es indispensable que los 

procedimientos de elaboración de los cilindros y ensayo de los mismos sean estándares para 

evitar incluir otra variable más a los resultados de resistencia. Las normas que reglamentan 

el ensayo son: NTC 673, NTC 550 y  NTC 137718 

 

La calidad de las obras civiles depende directamente de las características de los elementos 

que lo conforman especialmente de la resistencia que genera el concreto, por consiguiente es 

importante resaltar lo indispensable de la supervisión a los ensayos de resistencia y que para 

esto se verifica el proceso de la elaboración de los especímenes, a continuación se describe 

el proceso de supervisión de los ensayos. 

 

Proceso de supervisión de ensayos  

 

Para la realización de los ensayos de resistencia se selecciona el material aleatorio en la 

fundición de los elementos estructurales, el concreto que se ha suministrado hasta la fecha se 

han realizado concretos clase D el cual posee una dosificación 1:2:3, al igual se debe verificar 

que los especímenes cumplan con características que describe la NTC 550 como lo son 150 

mm de diámetro interior y con altura de 300 mm, estos deben estar totalmente limpios y 

aceitada la superficie interna del molde al momento de realizar los especímenes de concreto, 

se den compactar con una varilla compactadora la cual debe ser de acero estructural, 

cilíndrica,  lisa y con las dimensiones que se indican en la siguiente tabla. La punta debe ser 

redondeada, para este caso se utilizó una varilla con diámetro de 16 mm y 600 mm de longitud  

y por lo tanto se realizaron 25 golpes/capa y 12 golpes al  rededor del cilindro con el martillo 

con cabeza de goma/capas.  

 

Cuadro 13. Requisito para varilla compactadora. 

 Dimensiones de varilla 

Diámetro del 

cilindro, mm 

Diámetro de 

la varilla, mm 

Longitud de la 

varilla, mm 

Número de 

golpes/capa 

<150 

150 

200 

250 o mayores 

10 

16 

16 

16 

300 

600 

600 

600 

25 

25 

50 

75 

Fuente. NTC 550 

                                                 
18 (ARGOS. Ensayo de resistencia a la compresión delcocreto. [Online]. Disponible en: 

http://blog.360gradosenconcreto.com/resistencia-mecanica-del-concreto-y-resistencia-a-la-compresion/) 
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Imagen 21. Herramientas utilizadas en la elaboración de cilindros de concreto. 

 
Fuente. Pasante del proyecto 

 

Las herramientas utilizas cumplen los parámetros requeridos por la norma, a continuación se 

pueden apreciar las medidas de los cilindros  y la varilla compactadoras, martillo de cabeza 

de goma con un peso aproximado de 0.6 kg ± 0.2 kg y herramientas menores  cuchara y 

palustre. 

Imagen 22. Diámetro interno del molde cilíndrico usado en obra 150 mm. 

 
Fuente. Pasante del proyecto 
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Imagen 23. Altura del molde cilíndrico usado en obra 300 mm. 

 
Fuente. Pasante del proyecto 

 

 

Imagen 24. Longitud varilla compactadora 600 mm. 

 
Fuente. Pasante del proyecto 
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Imagen 25. Elaboración de los especímenes. 

 
Fuente. Pasante del proyecto 

 

 

Imagen 26. Muestra de concreto. 

 
Fuente. Pasante del proyecto 
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Imagen 27. Curado de las muestras. 

 
Fuente. Pasante del proyecto 

 

En el momento de realizar las muestras muchas veces el pasante estuvo presente y algunas 

veces realizo las muestras cilíndricas de concreto, el molde se llenaba en 3 capas iguales 

realizando 25 golpes/capa con la varilla compactadora distribuidos sobre la sección trasversal 

del molde se golpea suavemente con el martillo de goma de 10 a 15 veces por capa, en las 

capas superiores se deja que la varilla penetre aproximadamente 12 mm en la capa inferior 

luego de terminar el llenado del molde se enraza con la varilla y se alista la superficie 

utilizando el palaustre para obtener una superficie homogénea y lisa evitando depresiones 

mayores a 3 mm, después de 24 horas se desmoldan las muestras y se llevan a un recipiente 

con agua libre.  

                    

Luego de verificados las especificaciones de los moldes  y el proceso de preparación de las 

muestras se disponen a llevar los cilindros al laboratorio para posteriormente realizar los 

ensayos, verificando su resistencia, que para este caso debe superar los 3000 psi debido a que 

las especificaciones técnicas de los planos exigen un concreto clase D. 

      

Por último se procede a verificar los resultados obtenidos por los ensayos de resistencia. Se 

tomaron dos de estos informes al azar, los cuales se muestran a continuación, el resto de estos 

informes se encuentran Anexos 3 Cd. 
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Figura 5. Resultados ensayos de resistencia a la compresión. 

 

Fuente. Contratista. 
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Figura 6. Resultados ensayos de resistencia a la compresión. 

 
Fuente. Contratista. 

La norma técnica colombiana describe que: al ensayar un cilindro a los 7 días, la resistencia 

a la compresión tiene que estar comprendida entre el 50-70% de la resistencia a los 28 días 

para el cual fue diseñado, y para los 14 días 90%  y que para el día 28 debe ser igual o mayor 

a la resistencia para el cual fue diseñado. 

Como podemos observar en los cuadros anteriores para los ensayos a los 7 días se obtuvo 

una resistencia promedio de 2229.5 PSI, lo cual equivale a 74.32%, respecto a la resistencia 

de diseño 3000 PSI.  

Lo que nos indica que de acuerdo a la NTC el concreto suministrado al proyecto es de buena 

calidad. 

El concreto es un material que resiste grandes cargas a compresión pero no resiste grandes 

esfuerzos a tensión. 
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3.1.2.2 Exigir al contratista de la obra las pruebas de laboratorio del concreto, tanto 

el suministrado por la planta y el elaborado en obra. Se le solicito al contratista 

la entrega de los resultados de los ensayos de laboratorio de resistencia a la 

compresión del concreto, de esta manera se obtuvieron los resultados de cada una 

de las muestras ensayadas por el laboratorio V&O Ingeniería S.A.S el cual tiene su 

centro de operación en la ciudad de Valledupar, Cesar los cuales se encuentran en 

el Anexo 3 CD adjunto a este documento. 

 

El contratista manifestó que cancelo el contrato con la planta dosificadora de concreto, 

debido a que algunas pruebas realizadas a estos concretos no dieron los resultados de diseño 

del concreto, por tal motivo la planta dejo de suministrar concreto al proyecto construcción 

de Villa Olímpica Campo Soto en la cabecera municipal de Chiriguaná, Cesar. 

 

3.1.2.3 Recepción y diseño de formato de verificación. Se realiza un formato para la 

verificación y análisis de los resultados obtenidos en los ensayos de resistencia a la 

compresión del concreto utilizado, y de esta manera saber la calidad del concreto 

utilizado en el proyecto y si cumple con las especificaciones de diseño, en la cuadro 

8  podemos ver dicho formato. 

 

Cuadro 14. Formato análisis de resultados ensayos de resistencia a la compresión. 

 
Fuente. Pasante del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES

AVANCE No. ELEMENTO FUNDIDO
FECHA DE 

FUNDIDA

FECHA DE 

ROTURA

RESITENCIA 

DE DISEÑO 
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EDAD DE 

ROTURA 

(Dias)

CANTIDAD DE 

CILINDROS 

ANALIZADOS

RESITENCIA 

OBTENIDA 

(Promedio)

PROVEEDOR

ANALISIS MUESTRAS DE CONCRETOS 

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION

PROYECTO CONSTRUCCION DE LA VILLA OLIMPICA CAMPO SOTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE 
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3.1.2.4 Análisis y observaciones de los resultados. 

 

Figura 7. Esquemas de modelos de fracturas tipos. 

 

Fuente. NTC 673 

 

En las siguientes tablas se presenta la resistencia promedio de los ensayos entregado por el 

contratista al pasante, en las cuales se describe el tipo de elemento fundido, fecha de 

fundición, fecha del ensayo y edad de cada uno de los cilindros analizados en el laboratorio, 

así mismo se  muestra la resistencia de diseño la resistencia obtenida en los ensayos y el 

proveedor del concreto.
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Cuadro 15. Resultados promedio ensayos resistencia a la compresión. 

 
Fuente. Pasante del proyecto 

 

 

COLUMNA GIMNASIO 10/11/2014 24/11/2014 3000 7 2 2507 83.57%

COLUMNA GIMNASIO 12/11/2014 26/11/2014 3000 14 2 2765 92.17%

VIGA CIMIENTO GIMNASIO 22/10/2014 19/11/2014 3000 28 5 3006 100.20%

ZAPATA TIPO 3 POLIDEPORTIVO 22/10/2014 19/11/2014 3000 28 5 3410 113.67%

ZAPATA PORTICO DE ACCESO 24/10/2014 21/11/2014 3000 28 5 3044 101.47%

COLUMNA GIGNASIO 14/11/2014 28/11/2014 3000 7 2 2181 72.70%

VIGA CIMIENTO PORTICO DE ACCESO 14/11/2014 28/11/2014 3000 7 2 2324 77.47%

TANQUE AGUA LLUVIA 17/11/2014 01/12/2014 3000 7 2 2361 78.70%

VIGA CIMIENTO PORTICO DE ACCESO 17/11/2014 01/12/2014 3000 7 2 2153 71.77%

COLUMNA TIPO 1 PORTICO DE ACCESO 19/11/2014 26/11/2014 3000 7 2 2251 75.03%

VIGA CIMIENTO POLIDEPORTIVO EJE NORTE 18/11/2014 25/11/2014 3000 7 2 2156 71.87%

VIGA CIMIENTO POLIDEPORTIVO EJE SUR 18/11/2014 25/11/2014 3000 7 2 2205 73.50%

VIGA CIMIENTO POLIDEPORTIVO 20/11/2014 04/12/2014 3000 7 2 2192 73.07%

VIGA CIMIENTO POLIDEPORTIVO 21/11/2014 05/12/2014 3000 7 2 2318 77.27%

VIGA CIMIENTO POLIDEPORTIVO EJE SUR 22/11/2014 06/12/2014 3000 7 2 2226 74.20%

COLUMNA GIMNASIO 10/11/2014 08/12/2014 3000 28 2 3188 106.27%

COLUMNA GIMNASIO 12/11/2014 10/12/2014 3000 28 2 3102 103.40%

AVANCE No.

1

2

3

PROYECTO CONSTRUCCION DE LA VILLA OLIMPICA CAMPO SOTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA

ELEMENTO FUNDIDO
FECHA DE 

FUNDIDA
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RESITENCIA 

DE DISEÑO 

PSI

CANTIDAD DE 

CILINDROS 

ANALIZADOS

RESITENCIA 

OBTENIDA 

(Promedio)

PROVEEDOR

% DE LA 

RESISTENCIA 

OBTENIDA

PREPARADO EN OBRA

PREPARADO EN OBRA

PREPARADO EN OBRA

PREPARADO EN OBRA

PREPARADO EN OBRA

4

EDAD DE 

ROTURA 

(Dias)

PREPARADO EN OBRA

ANALISIS MUESTRAS DE CONCRETOS 

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION

PREPARADO EN OBRA

PREPARADO EN OBRA

PREPARADO EN OBRA

PREPARADO EN OBRA

PREPARADO EN OBRA

PREPARADO EN OBRA

PREPARADO EN OBRA

PREPARADO EN OBRA

PREPARADO EN OBRA

PREPARADO EN OBRA

PREPARADO EN OBRA

OBSERVACIONES
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Cuadro 16. Resultados promedio ensayos resistencia a la compresión. 

 
Fuente. Pasante del proyecto 

 

 

 

 

COLUMNA GIMNASIO 14/11/2014 21/11/2014 3000 28 2 3120 104.00%

VIGA CIMIENTO PORTICO DE ACCESO 14/11/2014 21/11/2014 3000 28 2 3119 103.97%

COLUMNA TIPO 1 POLIDEPORTIVO 26/10/2014 10/12/2014 3000 7 2 2128 70.93%

COLUMNA TIPO 1 POLIDEPORTIVO 28/10/2014 12/12/2014 3000 7 2 2103 70.10%

PLANTILLA PISO OFIDEPORTES 28/10/2014 12/12/2014 3000 7 2 4049 134.97%

TANQUE AGUA LLUVIA 17/11/2014 15/12/2014 3000 28 2 3083 102.77%

TANQUE AGUA POTABLE 17/11/2014 15/12/2014 3000 28 2 3162 105.40%

PEDASTAL CANCHA F5 02/12/2014 09/12/2014 3000 7 2 2050 68.33%

COLUMNA TIPO 1 POLIDEPORTIVO 03/12/2014 10/12/2014 3000 7 2 2253 75.10%

COLUMNAS SUBESTACION ELECTRICA 03/12/2014 10/12/2014 3000 7 2 2179 72.63%

VIGA CIMIENTO POLIDEPRTIVO EJE NORTE 18/11/2014 25/11/2014 3000 28 2 3209 106.97%

VIGA CIMIENTO POLIDEPORTIVO EJE SUR 18/11/2014 16/12/2014 3000 28 2 3118 103.93%

VIGA CIMIENTO POLIDEPORTIVO 20/11/2014 18/12/2014 3000 28 2 3047 101.57%

VIGA CIMIENTO POLIDEPORTIVO 21/11/2014 19/12/2014 3000 28 2 3054 101.80%

VIGA CIMIENTO POLIDEPORTIVO EJE SUR 22/11/2014 20/12/2014 3000 28 2 3120 104.00%

COLUMNA TIPO 1 PORTICO DE ACCESO 19/11/2014 17--12-14 3000 28 2 3134 104.47%

% DE LA 

RESISTENCIA 

OBTENIDA

OBSERVACIONES

5

6

7

8

PREPARADO EN OBRA

PREPARADO EN OBRA

PREPARADO EN OBRA

PREPARADO EN OBRA

PREPARADO EN OBRA

PREPARADO EN OBRA

PREPARADO EN OBRA

PREPARADO EN OBRA

PREPARADO EN OBRA

PREPARADO EN OBRA

PREPARADO EN OBRA

PREPARADO EN OBRA

PREPARADO EN OBRA

PREPARADO EN OBRA

PREPARADO EN OBRA

PREPARADO EN OBRA
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(Promedio)

PROVEEDOR
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Cuadro 17. Resultados promedio ensayos resistencia a la compresión. 

 
Fuente. Pasante del proyecto 

 

 

 

 

 

9 COLUMNA TIPO 1 POLIDEPORTIVO 26/11/2014 24/12/2014 3000 28 2 3190 106.33%

COLUMNA TIPO 1 POLIDEPORTIVO 28/11/2014 26/12/2014 3000 28 2 3003 100.10%

PLANTILLA PISO OFIDEPORTES 28/11/2014 26/12/2014 3000 28 2 3704 123.47%

PEDESTALES CANCHA F5 02/12/2014 30/12/2014 3000 28 2 3302 110.07%

COLUMNA TIPO 1 POLIDEPORTIVO 03/12/2014 31/12/2014 3000 28 2 3079 102.63%

COLUMNAS SUBESTACION ELECTRICA 03/12/2014 31/12/2014 3000 28 2 3231 107.70%

PLANTILLA CANCHA F8 FUTBOL 5-8 13/12/2014 10/01/2015 3000 28 5 3161 105.37%

VC EJE 1 CANCHA F8 CANCHA 5-8 13/12/2014 10/01/2015 3000 28 5 3119 103.97%

PLANTILLA F5-F8 SECTOR F5 CANCHA FUTBOL 5-8 15/12/2014 12/01/2015 3000 28 5 3077 102.57%

PLANTILLA PLIDEPORTIVO 16/12/2014 13/01/2015 3000 28 5 3596 119.87%

13 PLANTILLA F8 CANCHA FUTBOL 5-8 13/12/2014 10/01/2015 3000 28 5 3098 103.27%

GIMNASIO PLANTILLA 18/12/2014 15/01/2015 3000 28 5 3113 103.77%

GIMNASIO COLUMNAS 21/12/2014 18/01/2015 3000 28 5 3028 100.93%

GIMNASIO PLANTILLA 21/12/2014 18/01/2015 3000 28 5 3155 105.17%

POLIDEPORTIVO PLANTILLA GRADA 20/01/2015 27/01/2015 3000 7 2 2492 83.07%

CANCHA F5 PLANTILLA 05/12/2014 02/01/2015 3000 28 4 3055 101.83%

% DE LA 

RESISTENCIA 

OBTENIDA

OBSERVACIONES

10

11

12

14

15

PREPARADO EN OBRA

PREPARADO EN OBRA

PREPARADO EN OBRA

PREPARADO EN OBRA

PREPARADO EN OBRA

PREPARADO EN OBRA

PREPARADO EN OBRA

PREPARADO EN OBRA

PREPARADO EN OBRA

PREPARADO EN OBRA

PREPARADO EN OBRA

PREPARADO EN OBRA

PREPARADO EN OBRA

PREPARADO EN OBRA

PREPARADO EN OBRA

PREPARADO EN OBRA
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Cuadro 18. Resultados promedio ensayos resistencia a la compresión. 

 
Fuente. Pasante del proyecto 

 

 

 

30/01/2015 3000 8 2 2207 73.57%

05/02/2015 3000 7 1 2453 81.77%

30/01/2015 3000 8 2 2058 68.60%

05/02/2015 3000 7 1 2475 82.50%

TORTA PLACA GIMNASIO 24/01/2015 31/01/2015 3000 7 2 2116 70.53%

17 TORTA PLACA GIMNASIO 24/01/2015 07/02/2015 3000 7 1 2086 69.53%

SUBESTACION VIGA AEREA 14/01/2015 11/02/2015 3000 28 5 4119 137.30%

TARIMA VIGA CIMIENTO 15/01/2015 12/02/2015 3000 28 5 2795 93.17%

20 POLIDEPORTIVO PLANTILLA GRADA 20/01/2015 17/02/2015 3000 28 3 2900 96.67%

PLACA ENTREPISO OFIDEPORTES 22/01/2015 19/02/2015 3000 28 2 3233 107.77%

VIGA VC 2 OFIDEPORTES 22/01/2015 19/02/2015 3000 28 2 3380 112.67%

TORTA PLACA GIMNASIO 24/01/2015 21/01/2015 3000 28 2 3022 100.73%

VIGA PORTICO DE ACCESO 1 16/02/2015 24/02/2015 3000 8 2 2254 75.13%

TORTA PORTICO DE ACCESO 1 16/02/2015 24/02/2015 3000 8 2 2115 70.50%

VIGA PORTICO DE ACCESO 2 17/02/2015 24/02/2015 3000 7 2 3305 110.17%

TORTA PORTICO DE ACCESO 2 17/02/2015 24/02/2015 3000 7 2 2685 89.50%

% DE LA 

RESISTENCIA 

OBTENIDA

16

SUMINISTRADO PLANTA

18

PREPARADO EN OBRA

PREPARADO EN OBRA

OBSERVACIONES

22

PREPARADO EN OBRA

PREPARADO EN OBRA

21 SUMINISTRADO PLANTA

PREPARADO EN OBRA

PREPARADO EN OBRA

PREPARADO EN OBRA

PREPARADO EN OBRA

PREPARADO EN OBRA

PREPARADO EN OBRA

PLACA ENTREPISO OFIDEPORTES

VIGA VC 2 OFIDEPORTES

22/01/2015

22/01/2015
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Cuadro 19. Resultados promedio ensayos resistencia a la compresión. 

 
Fuente. Pasante del proyecto 

 

 

 

23 VIGA CANAL GIMNASIO 19/02/2015 26/02/2015 3000 14 2 3556 118.53%

VIGA GRADAS 1 POLIDEPORTIVO 23/02/2015 09/03/2015 3000 7 2 2485 82.83%

VIGAS GRADAS 2 POLIDEPORTIVO 24/02/2015 10/03/2015 3000 7 2 2494 83.13%

VIGA CANAL POST GIMNASIO 25/02/2015 11/03/2015 3000 7 2 2466 82.20%

VIGA TARIMA 04/03/2015 11/03/2015 3000 7 2 2162 72.07%

VIGA PORTICO DE ACCESO 1 16/02/2015 16/03/2015 3000 28 2 2979 99.30%

TORTA PORTICO DE ACCESO 1 16/02/2015 16/03/2015 3000 28 2 3011 100.37%

VIGA PORTICO DE ACCESO2 17/02/2015 17/03/2015 3000 28 2 3163 105.43%

TORTA PORTICO DE ACCESO 2 17/02/2015 17/03/2015 3000 28 2 4119 137.30%

VIGAS GRADAS 1 POLIDEPORTIVO 23/02/2015 23/03/2015 3000 28 3 3043 101.43%

VIGAS GRADAS 2 POLIDEPORTIVO 24/02/2015 24/03/2015 3000 28 3 2991 99.70%

VIGA TARIMA 04/03/2015 01/01/1900 3000 28 2 2859 95.30%

18/03/2015 3000 8 2 2116 70.53%

07/04/2015 3000 28 2 3034 101.13%

18/03/2015 3000 8 2 2173 72.43%

07/04/2015 3000 28 2 3031 101.03%

% DE LA 

RESISTENCIA 

OBTENIDA

PREPARADO EN OBRA

24
PREPARADO EN OBRA

PREPARADO EN OBRA

25

26

27

28

PREPARADO EN OBRA

SUMINISTRADO PLANTA

PREPARADO EN OBRA

PREPARADO EN OBRA

PREPARADO EN OBRA

PREPARADO EN OBRA

PREPARADO EN OBRA

PREPARADO EN OBRA

PREPARADO EN OBRA

PREPARADO EN OBRA

PREPARADO EN OBRA

PREPARADO EN OBRA

PREPARADO EN OBRA
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PORTICO ACESO PLACA 1 10/03/2015

OBSERVACIONES
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Cuadro 20.  Resultados promedio ensayos resistencia a la compresión. 

 
Fuente. Pasante del proyecto 

 

Los resultados originales entregados por el contratista se encuentran adjuntos en el  Anexo 3 (CD). 

22/04/2015 3000 7 1 2560 85.33%

06/05/2015 3000 28 2 3081 102.70%

22/04/2015 3000 7 2 2518 83.93%

06/05/2015 3000 28 3 2962 98.73%

CANCHAS F5-F8 GRADAS PLACA 30/04/2015 30/04/2015 3000 14 2 2694 89.80%

% DE LA 

RESISTENCIA 

OBTENIDA

ANALISIS MUESTRAS DE CONCRETOS 

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION

OBSERVACIONES

PORTICO DE ACCESO PLACA CUBIERTA

PORTICO DE ACCESO VIGA CUBIERTA

08/04/2015

08/04/2015
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PREPARADO EN OBRA
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Análisis de resultados. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba de resistencia a la compresión de los 

cilindros de concreto se puede analizar qué: 

La mezcla de diseño para cada una de las estructuras de los informes analizados es de 21 

MPa, como se mencionó anteriormente, se sabe que al ensayar un cilindro a los 7 días, la 

resistencia a la compresión tiene que estar comprendida entre el 50-70% de la resistencia a 

los 28 días para el cual fue diseñado y para los 14 días 90% y a los 28 días debe ser igual o 

mayor a la resistencia para la cual se diseñó.  

Al comparar los resultados de los porcentajes con los porcentajes que establece la norma 

podemos concluir que el concreto suministrado al proyecto presenta buena  resistencia a la 

compresión debido que siempre supero por un pequeño porcentaje al estipulado para estos 

días con respecto a la resistencia para el que fue diseñado. 

 

Los resultados de las pruebas de resistencia a la compresión se emplean fundamentalmente 

para determinar que la mezcla de concreto suministrada cumpla con los requerimientos de la 

resistencia especificada f´c. además estos resultados se utilizan para fines de control de 

calidad, aceptación del concreto o para estimar la resistencia del concreto en estructuras para 

programar las operaciones de construcción tales como remoción de formaletas o para evaluar 

la conveniencia de curado y protección suministrada a la estructura. 

 

Un resultado de prueba es el promedio de por lo menos 2 pruebas de resistencia curadas de 

manera estándar o convencional elaboradas con la misma muestra de concreto y sometidas a 

ensayo a la misma edad. En la mayoría de los casos, los requerimientos de resistencia para el 

concreto se realizan a edad de 28 días. Cuando los resultados de las pruebas de resistencia 

indican que el concreto suministrado no cumple  con los requerimientos de la especificación 

de diseño, es importante reconocer que la falla puede radicar en las pruebas y no en el 

concreto. Ello es particularmente cierto si la fabricación, manejo, curado y prueba de los 

cilindros no se realizan en conformidad con los procedimientos estipulados por la normas 

que rigen este ensayo. 

 

3.1.3 Proponer un diseño de mezcla, para el concreto del sector de las graderías del 

polideportivo multifuncional y realizar la prueba de resistencia a la compresión. 

Para el desarrollo de este objetivo, se procedió a seleccionar los agregados (Arena y 

Grava), luego de este proceso se enviaron las muestras al laboratorio para determinar 

las propiedades de los agregados, necesarias para realizar el diseño. Luego de tener 

estos resultados se realizó el informe, se obtuvo la mezcla y se realizaron 6 cilindros 

los cuales fueron enviados al laboratorio para verificar el cumplimiento de la 

resistencia a la compresión de diseño. Ver Anexo 6.  
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4 DIAGNOSTICO FINAL 

 

A la fecha del 07 de septiembre del presente año el proyecto se encuentra en una etapa donde 

el avance no es el deseado, ya que el contratista se demora a la hora de suministrar los 

materiales e insumos necesarios. En el gimnasio se está a espera de pintar la estructura e 

instalación de cubierta para realizar el piso, la oficina de deportes se encuentra en obra blanca, 

el polideportivo al igual que el gimnasio se está a espera de la cubierta para empezar a fundir 

las graderías y la plantilla, las canchas sintéticas se espera la instalación de la grama y de la 

cubierta. Este proyecto se encuentra a cargo de la alcaldía municipal de Chiriguaná y el DNP.    

Y que dicho proyecto se ejecuta por el convenio interadministrativo entre la Alcaldía, para 

que dicha entidad realice la convocatoria del proyecto, y que se adjudica mediante el contrato 

de obra N° 002 de 2013 y que se asigna como ente de supervisión al DNP, en los cuales a la 

fecha el proyecto se encuentra en un avance del 75.86%.  

 

Como pasante fue una experiencia satisfactoria gracias a que las actividades propuestas 

fueron cumplidas en su totalidad y compartir trabajos con los profesionales de esta empresa 

a los cuales  les doy las gracias por abrirme las puertas y brindarme sus conocimientos. Es 

para mí un honor haber compartido experiencias, brindando mis conocimientos  y opiniones 

y que hayan aportado para el avance satisfactorio de la construcción de la villa olímpica 

campo soto. Finalmente deseo realizar un aporte a esta gran empresa a la cual hice entrega 

de la propuesta de un diseño de mezcla y de algunos formatos realizados durante mis 

pasantías. 
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5 CONCLUSIONES 

 

Gracias al seguimiento de la construcción de la Villa Olímpica Campo Soto, se logró realizar 

un control óptimo a cada uno de los procesos constructivos de la obra, siguiendo el aspecto 

técnico de interventoría de obra, el cual está constituido por el seguimiento y control a las 

diferentes actividades a ejecutar en cuanto a materiales, normas, especificaciones, ensayos, 

mediciones, programación y presupuesto asegurando así la calidad de la obra. Se controló en 

cuanto el cumplimiento de las NTC en cuanto a la elaboración de muestras para el ensayo de 

resistencia a la compresión del concreto y en la construcción de rampas de acceso. 

Se realizó una supervisión a la calidad del concreto suministrado al proyecto, mediante un 

análisis a los ensayos de resistencia a la compresión del concreto. Verificando que cumple 

con la resistencia de diseño. Para ello se tuvo en cuenta exigir al contratista realizar las 

pruebas de laboratorio del concreto y se superviso la elaboración y curado de las muestras, 

garantizando el cumplimiento de las normas que rigen este ensayo.  

Se realizó la propuesta de un diseño de mezcla para el sector de las graderías del 

polideportivo, con este proceso se aprendió que los distintos métodos de selección de mezcla 

pueden parecer complejos, pero en realidad implican cálculos muy sencillos. Sin embargo, 

para llevar a cabo una práctica exitosa, se requiere experiencia y está a su vez debe estar 

ligada al conocimiento previo de la influencia de los distintos factores que afectan las 

propiedades del concreto, Este conocimiento se debe basar en una comprensión del 

comportamiento del concreto. Cuando estas tres: Experiencia, conocimiento y comprensión 

están todos presentes, es probable que la primera mezcla de ensayo sea aproximadamente 

satisfactoria, y que se pueda ajustar en forma rápida y exitosa para lograr una mezcla con las 

propiedades deseadas. En síntesis no es suficiente seleccionar una mezcla adecuada de 

concreto; también es necesario asegurar una ejecución exacta de todas las operaciones 

comprendidas en la elaboración del concreto.   
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6 RECOMENDACIONES 

 

Es obligación de toda empresa constructora socializar los proyectos que tengan un impacto 

en la zona aledaña a la edificación, para que los habitantes tengan conocimiento de los efectos 

que estas pueden ocasionar en sus viviendas. 

 

La interventoría debe tener más control con el suministro de materiales e insumos, debido a 

que el contratista demora en hacer las compras de estos, este control debe hacerse para que 

la obra avance de acuerdo al cronograma y no improvisar en la ejecución del proyecto, y de 

esta manera realizar el control de tiempos. 

 

Las pasantías son buenas cuando se desarrolla en el campo puesto que se pudo comprobar 

que el pasante pone en práctica lo aprendido en las aulas y se enfrenta a problemas reales y 

aportar sus ideas para lograr encontrar una alternativa de solución. Por ello la universidad 

debe brindar a esta modalidad de grado más importancia brindando al estudiante un apoyo 

constante por parte del plan de estudio, ya que muchas veces los directores de pasantías no 

cuentan con el tiempo necesario para tal asesoría.  

 

Al momento de realizar un diseño de mezclas debe estudiarse en que consiste el método de 

ensayo a emplear y estudiar los distintos factores que pueden afectar las propiedades del 

concreto tanto en estado fresco como en estado sólido. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: CONTROL DIARIO DE PERSONAL. 

 

Este control se realiza con el fin de llevar un control sobre el personal (maestros, oficiales y ayudantes) que ingresa diariamente a 

trabajar en la obra en cada frente de trabajo, y de esta manera comprobar que el personal que ingresa diariamente es el necesario 

para que la obra avance a buen ritmo. 

 

Cuadro 1. Control de personal mes de Junio. 

 
Fuente. Pasante del proyecto. 

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1

1 POLIDEPORTIVO NORTE ANIBAL 4 3 2 5 4 5 5 5 6 7 6 7 6 5 6 3 2 4 6 6 5 5 6

2 PORTICO NORTE ANIBAL 4 3 3 - 5 4 4 3 - - - - - - - - - - - - 1 2 2

3 POLIDEPORTIVO SUR OMAR 3 7 7 7 7 4 7 7 6 7 7 8 4 3 4 5 8 6 8 7 7 7 6

4 PORTICO SUR OMAR 3 - - - - 3 1 1 2 - 3 - 5 6 5 3 - 3 - 3 3 - 2

5 OFIDEPORTES WIDMAR CELIS 4 3 5 5 4 3 5 5 5 7 5 6 6 8 9 5 2 5 8 9 9 8 7

6 GIMNASIO WIDMAR CELIS 2 4 3 4 4 4 6 5 6 8 8 8 6 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5

7 CANCHAS F5-F8 PEDRO 3 1 3 3 3 3 5 6 6 6 4 4 3 4 5 5 5 5 5 7 - - 1

8 CANCHAS F5-F8 ANIBAL - CELIS 5 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9 URBANISMO ROBERTO 11 13 9 11 9 8 10 11 16 17 16 18 19 18 16 - 4 8 10 9 7 - 12

10 URBANISMO PADILLA - - 2 3 3 3 3 3 3 3 - - 3 3 3 3 - 2 3 3 3 3 4

11 ESTRUCTURA METALICAS ABAD - - - - 7 7 6 6 6 - - - - 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

12 TARIMA ANIBAL - 2 2 2 - 2 - 1 - 2 - - 1 2 1 - 2 1 1 1 - - -

13 COMISION ELECTRICA 4 5 4 4 - - 5 5 4 - - - - - - - 4 5 5 4 3 - -

14 TUBERIAS - JOSE ARNEDO - 1 1 1 1 1 - - 1 1 6 1 2 5 7 7 - 6 6 8 7 3 2

15 ENCHAPE TANQUE - 1 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16 CAFETERIA 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 3 4 4 4 -

17 CERRAMIENTO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 7 1 -

47 51 50 54 53 53 64 64 67 63 60 57 60 72 72 47 42 62 67 80 68 45 55 0

CONSTRUCCION DE VILLA OLIMPICA CAMPO SOTO EN LA CABECERA 

MUNICIPAL DE CHIRIGUANA DEPARTAMENDO DEL CESAR

TOTAL

FORMATO CONTROL DE PERSONAL MES Junio

No. FRENTE DE TRABAJO
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Cuadro 2. Control de personal mes de Julio. 

 
Fuente. Pasante del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 POLIDEPORTIVO NORTE ANIBAL 7 5 7 7 7 7 7 6 6 7 6 6 6 6 6 6 8 9 8 9 9 3 6 8 8 8

2 PORTICO NORTE ANIBAL - 2 - - - - 1 1 1 - - - - - - - - - - - - 2 2 - - -

3 POLIDEPORTIVO SUR OMAR 6 6 6 6 - 5 5 5 5 5 - - - 5 5 5 4 5 5 5 5 3 3 - 4 4

4 PORTICO SUR OMAR - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - 3 3 3

5 OFIDEPORTES WIDMAR CELIS 6 7 6 7 8 11 9 11 11 11 8 8 7 8 7 8 4 2 2 2 2 - - 3 - 2

6 GIMNASIO WIDMAR CELIS 7 5 7 3 4 - - - - 3 - - 1 - - - 2 4 3 3 3 5 5 2 5 3

7 CANCHAS F5-F8 PEDRO 1 - - - - - - - - - - 1 - - - - - 2 - 2 2 2 2 - - -

8 CANCHAS F5-F8 ANIBAL - CELIS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9 URBANISMO ROBERTO 10 - - - - - - - - - - - 5 - - - - 6 20 22 19 15 13 13 13 -

10 URBANISMO PADILLA 5 4 2 2 3 3 3 - - - - - - - - - - 1 4 6 6 5 5 6 6 6

11 ESTRUCTURA METALICAS ABAD 7 7 7 7 8 9 14 11 11 - 14 9 10 10 10 10 12 12 11 12 12 - 12 12 12 12

12 TARIMA ANIBAL - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

13 COMISION ELECTRICA 3 3 4 - - 4 5 4 3 - 3 3 4 - - - 5 4 4 5 4 2 3 5 5 5

14 TUBERIAS - JOSE ARNEDO 2 3 3 - 2 - 2 3 2 3 3 3 3 3 3 - 3 3 3 3 - 3 3 3 3 3

15 CAFETERIA - - - - - - - - - - - - 4 4 2 - - 1 3 3 1 2 2 2 3 4

16 CERRAMIENTO - - 2 3 2 5 4 5 4 2 3 3 - - - - - - - - - - - - - -

17 IMPERMEABILIZACION - PEDRO - 6 3 3 3 2 3 2 2 2 4 4 3 2 2 - - 2 - 2 2 2 2 2 3 3

18 PISOS - 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 6 6 6 6 6 6 6 6

55 53 52 43 43 52 59 54 51 39 48 43 49 44 41 36 43 55 70 81 72 51 65 66 72 60

CONSTRUCCION DE VILLA OLIMPICA CAMPO SOTO EN LA CABECERA 

MUNICIPAL DE CHIRIGUANA DEPARTAMENDO DEL CESAR

TOTAL

FORMATO CONTROL DE PERSONAL MES Julio

No. FRENTE DE TRABAJO
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Cuadro 3. Control de personal mes de Agosto 

 
Fuente.  Pasante del proyecto.

S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1

1 POLIDEPORTIVO NORTE ANIBAL 8 7 7 7 7 6 6 7 6 4 4 1 - 3 1 2 2 2 2 1 1 2 2 3

2 PORTICO NORTE ANIBAL - - - - - - - - - 2 2 4 3 3 9 3 3 3 3 4 4 3 3 2

3 POLIDEPORTIVO SUR OMAR 6 3 4 5 5 5 2 5 3 7 7 8 8 7 8 8 7 7 4 8 8 8 8 6

4 PORTICO SUR OMAR 1 - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - 2 2

5 OFIDEPORTES WIDMAR CELIS 2 - 1 2 2 3 5 5 5 5 4 4 3 - 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2

6 GIMNASIO WIDMAR CELIS 3 - 5 5 5 2 - - - - 3 3 4 - 1 2 3 3 5 3 - - - -

7 CANCHAS F5-F8 PEDRO - - 2 1 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

8 CANCHAS F5-F8 ANIBAL - CELIS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 - - - - - -

9 URBANISMO ROBERTO 8 8 8 15 15 17 19 12 12 12 10 14 - 7 10 10 9 16 15 12 3 19 20 9

10 URBANISMO PADILLA - 2 6 6 6 4 - 4 6 6 6 10 - - - 2 3 3 4 2 8 4 10 6

11 ESTRUCTURA METALICAS ABAD 12 12 12 12 12 12 12 - 12 12 14 14 14 14 14 11 11 11 - 11 11 11 11 11

12 TARIMA ANIBAL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13 COMISION ELECTRICA - - 5 4 4 - - 4 5 5 - 2 - 6 5 5 4 2 6 6 5 6 4 -

14 TUBERIAS - JOSE ARNEDO 3 3 - 2 2 2 - - 2 2 2 - - - 3 3 3 3 3 3 - 3 3 3

15 CAFETERIA - 3 4 3 3 4 4 2 2 2 2 - - 2 - 2 2 2 2 2 2 Q - -

16 CERRAMIENTO - - - - - - - - - - 2 1 1 2 6 4 5 1 2 2 2 2 4 4

17 IMPERMEABILIZACION - PEDRO 3 2 2 2 2 2 2 2 - - - - - - - - - - - - - 2 1 1

18 PISOS 6 6 6 6 6 6 6 - 5 5 5 5 - - 5 5 4 1 4 4 3 3 4 4

19 CAJILLAS PEDRO - - - - - - - - 2 2 2 2 - - - - - 1 2 1 - - - -

20 ESTUCO - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 6 7 6 8 6

21 SUBESTACIÓN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 2 1

53 47 63 71 64 57 42 63 65 69 34 44 59 58 59 67 73 84 60 0

No. FRENTE DE TRABAJO

TOTAL

FORMATO CONTROL DE PERSONAL MES Agosto

CONSTRUCCION DE VILLA OLIMPICA CAMPO SOTO EN LA CABECERA 

MUNICIPAL DE CHIRIGUANA DEPARTAMENDO DEL CESAR
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ANEXO 2: MEDICIÓN DE OBRA. 

En las siguientes tablas se muestra la medición de obra ejecutas en el trascurso de las pasantías, las actividades ejecutadas vs 

contratadas se describen en la actividad 3.1.1.5, estas memorias fueron suministradas por la interventoría del proyecto, los cuales 

no se encuentran firmados debido a que fueron entregadas en medio magnético. 

 

Cuadro 4. Medición de obra. 

 
Fuente. Interventoría. 

CONTRATO N°: 002 de 2014 OBJETO:  

CONTRATISTA:

INTERVENTORIA:

(a) ITEM Nº: 2.56 (b) DESCRIPCION ITEM (c) UND: M3

(f) Ancho (g) Largo (h) Altura 

OFICINA DE DEPORTE

COLUMNETAS

BAÑOS 2.95            -                       2.00                  5.90                  
LATERALES 2.60            -                       2.00                  5.20                  

MURO VISTA AUDITORIO 2.95            -                       6.00                  17.70                
MURO VISTA AUDITORIO 5.60            -                       1.00                  5.60                  

34.40            

-                  

-                  

MEDICION DE OBRA
CONSTRUCCION DE VILLA OLIMPICA CAMPO SOTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIRIGUANA DEPARTAMENTO DEL CESAR

UNION TEMPORAL VILLA OLIMPICA 2013
CORTE Nº: 15 FECHA : 07/07/2015

UNION TEMPORAL J&J

COLUMNETA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI ACABADO A LA VISTA PARA 

MAMPOSTERIA, ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO, NO INCLUYE REFUERZO

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA
(e) LOCALIZACION 

DIMENSIONES (i) MEDIDA 

PARCIAL

(j) N° DE 

ELEMENTOS

(k) MEDIDA 

TOTAL

SUBTOTAL

VIENEN PAG. ANTERIOR

VIENEN CORTES ANTERIORES

Elaboró: Vo/Bo Revisó Autorizó 

OBSERVACION: 

CANTIDAD TOTAL PRESENTE CORTE

Firma y posfirma Firma y posfirma Firma y posfirma Firma y posfirma

.1
5

.14

.80
1.40

V-10

P-

.3
5

8
.2

0

.20

PISO EN BALDOSA GRANO DE MARMOL

BH1 - ALFA O SIMILAR DE 0.30x0.30

.20

4
.1

0

4
.7

5

1
.5

0

.4
0

.1
5

1
.5

0

.2
0

2.35

1
.2

5

.903.50.1
5

M
U

R
O

 E
N

 B
L
O

Q
U

E
, 

H
=

 H
A

S
T

A

B
A

J
O

 P
L
A

C
A

 C
U

B
IE

R
T

A

4
.6

0

.14

V-10

1
.2

5

.7
0

3.50

P-

1.50

8
.1

8

.20

5
.7

0

BARANDA METALICA

1
.4

0

.14

.2
0

.20

2.35

1.15

.20

.15



 

100 

 

 

 

Cuadro 5. Medición de obra. 

 
Fuente. Interventoría  

 

CONTRATO N°: 002 de 2014 OBJETO:  

CONTRATISTA:

INTERVENTORIA:

(a) ITEM Nº: 2.61 (b) DESCRIPCION ITEM (c) UND: M3

# ELEM (g) Largo (h) Altura 

OFICINA DE DEPORTE

COLUMNETAS

2.00 4.00 2.95 3/8 0.56 13.22

2.00 21.00 0.74 1/4 0.25 7.77

2.00 4.00 2.6 3/8 0.56 11.65

2.00 21.00 0.74 1/4 0.25 7.77

6.00 4.00 5.6 3/8 0.56 75.26

6.00 21.00 0.74 1/4 0.25 23.31

1.00 4.00 5.6 3/8 0.56 12.54

1.00 21.00 0.74 1/4 0.25 3.89

VIGUETAS LONG X METRO/L

DIVISORIO 8.00 4.00 1.05 3/8 0.56 18.82

8.00 7.00 0.74 1/4 0.25 10.36

9.75 4.00 1.05 3/8 0.56 22.93

9.75 7.00 0.74 1/4 0.25 12.63

220.14          

-                  

-                  

MEDICION DE OBRA

CONSTRUCCION DE VILLA OLIMPICA CAMPO SOTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIRIGUANA DEPARTAMENTO DEL CESAR

UNION TEMPORAL VILLA OLIMPICA 2013
CORTE Nº: 15 FECHA : 07/072015

UNION TEMPORAL J&J

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Acero de refuerzo columnetas segundo nivel

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA
(e) LOCALIZACION 

DIMENSIONES
DIAMETRO PESO / ML

(k) MEDIDA 

TOTAL

OBSERVACION: SUBTOTAL

VIENEN PAG. ANTERIOR

VIENEN CORTES ANTERIORES

CANTIDAD TOTAL PRESENTE CORTE

Firma y posfirma Firma y posfirma Firma y posfirma Firma y posfirma

BAÑOS

LATERALES

MURO VISTA AUDITRIO

VISTA AL AUDITORIO

MURO DIVISRIO AUDITORIO

Elaboró: Vo/Bo Revisó Autorizó 

 RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA DIRECTOR DE OBRA

.1
5

.14

.80
1.40

V-10

P-

.3
5

8
.2

0

.20

PISO EN BALDOSA GRANO DE MARMOL

BH1 - ALFA O SIMILAR DE 0.30x0.30

.20

4
.1

0

4
.7

5

1
.5

0

.4
0

.1
5

1
.5

0

.2
0

2.35

1
.2

5

.903.50.1
5

M
U

R
O

 E
N

 B
L
O

Q
U

E
, 

H
=

 H
A

S
T

A

B
A

J
O

 P
L

A
C

A
 C

U
B

IE
R
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A

4
.6

0

.14

V-10

1
.2

5

.7
0

3.50

P-

1.50

8
.1

8

.20

5
.7

0

BARANDA METALICA

1
.4

0

.14

.2
0

.20

2.35

1.15

.20

.15
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Cuadro 6. Medición de obra. 

 
Fuente. Interventoría  

 

CONTRATO N°: 002 de 2014 OBJETO:  

CONTRATISTA:

INTERVENTORIA:

(a) ITEM Nº: 4.10 (b) DESCRIPCION ITEM (c) UND: M2

(f) Ancho (g) Largo (h) Altura 

FACHADA LATERAL IZQUEIRDA

BAÑO PISO 2 4.10 1.85 7.59 1.00 7.59

PEGADO A COL CIRCULAR 1.05 2.6 2.73 1.00 2.73

FACHADA LATERAL DERECHA

OFICINA ENTTRE EJE 2 Y 3 PISO 1 4.10 1.75 7.18 1.00 7.18

PEGADO A COL CUADRADA 1.15 2.6 2.99 1.00 2.99

PEGADO A COL CIRCULAR 1.05 2.60 2.73 1.00 2.73

23.21            

-                  

-                  

23.21

MEDICION DE OBRA
CONSTRUCCION DE VILLA OLIMPICA CAMPO SOTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIRIGUANA DEPARTAMENTO DEL CESAR

UNION TEMPORAL VILLA OLIMPICA 2013
FECHA : 07/07/2015 HOJA 1 DE 1

UNION TEMPORAL J&J

MURO EN BLOQUE SPLIT 39x19x14cm, INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:4 

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA
(e) LOCALIZACION 

DIMENSIONES (i) MEDIDA 

PARCIAL

(j) N° DE 

ELEMENTOS

(k) MEDIDA 

TOTAL

OBSERVACION: SUBTOTAL

VIENEN PAG. ANTERIOR

VIENEN CORTES ANTERIORES

CANTIDAD TOTAL PRESENTE CORTE

Firma y posfirma Firma y posfirma Firma y posfirma Firma y posfirma

Elaboró: Vo/Bo Revisó Autorizó 

 RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA
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Cuadro 7. Medición de obra. 

 
Fuente. Interventoría  

 

 

 

CONTRATO N°: 002 de 2014 OBJETO:  

CONTRATISTA:

INTERVENTORIA:

(a) ITEM Nº: 4.30 (b) DESCRIPCION ITEM (c) UND: M2

(f) Ancho (g) Largo (h) Altura 

BAÑOS

DIVISOR SANITARIOS SEGUNDO PISO 1.4 1.90 2.66 2.00 5.32

DIVISORIO 1.50 1.90 2.85 2.00 5.70

ORINAL 0.70 1.5 1.05 1.00 1.05

12.07            

-                  

-                  

12.07

MEDICION DE OBRA
CONSTRUCCION DE VILLA OLIMPICA CAMPO SOTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIRIGUANA DEPARTAMENTO DEL CESAR

UNION TEMPORAL VILLA OLIMPICA 2013
FECHA : 07/07/2015 HOJA 1 DE 1

UNION TEMPORAL J&J

MURO SENCILLO EN LADRILLO COMUN 22x11x7m INCLUYE MORTERO 1:4, E=0.11m

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA
(e) LOCALIZACION 

DIMENSIONES (i) MEDIDA 

PARCIAL

(j) N° DE 

ELEMENTOS

(k) MEDIDA 

TOTAL

OBSERVACION: SUBTOTAL

VIENEN PAG. ANTERIOR

VIENEN CORTES ANTERIORES

CANTIDAD TOTAL PRESENTE CORTE

Firma y posfirma Firma y posfirma Firma y posfirma Firma y posfirma

Elaboró: Vo/Bo Revisó Autorizó 

 RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA
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Cuadro 8. Medición de obra. 

 
Fuente. Interventoría  

 

 

 

CONTRATO N°: 002 de 2014 OBJETO:  

CONTRATISTA:

INTERVENTORIA:

(a) ITEM Nº: 4.40 (b) DESCRIPCION ITEM (c) UND: M2

(f) Ancho (g) Largo (h) Altura 

BAÑOS

DIVISOR SANITARIOS 1.4 1.9 2.66 2.00 5.32

DIVISOR SANITARIOS 1.50 1.90 2.85 2.00 5.70

DIVISOR ORINAL 0.70 1.5 1.05 1.00 1.05

COSTADO POSTERIOR 4.5 2.6 11.7 2 23.40

MUROS LATERAL IZQUIERDO 4.1 2.6 10.66 3 31.98

DIVISORIO DE BAÑOS HOMBRE MUJER 5.1 2.95 15.045 2 30.09

ENTTRADA A LOS BAÑOS 1.15 2.95 3.3925 4 13.57

111.11          

-                  

-                  

111.11

MEDICION DE OBRA
CONSTRUCCION DE VILLA OLIMPICA CAMPO SOTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIRIGUANA DEPARTAMENTO DEL CESAR

UNION TEMPORAL VILLA OLIMPICA 2013
FECHA : 07/07/2015 HOJA 1 DE 1

UNION TEMPORAL J&J

PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA
(e) LOCALIZACION 

DIMENSIONES (i) MEDIDA 

PARCIAL

(j) N° DE 

ELEMENTOS

(k) MEDIDA 

TOTAL

OBSERVACION: SUBTOTAL

VIENEN PAG. ANTERIOR

VIENEN CORTES ANTERIORES

CANTIDAD TOTAL PRESENTE CORTE

Firma y posfirma Firma y posfirma Firma y posfirma Firma y posfirma

Elaboró: Vo/Bo Revisó Autorizó 

 RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CAJA DE PASO
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Cuadro 9. Medición de obra. 

 
Fuente. Interventoría. 

 

 

 

CONTRATO N°: 002 de 2014 OBJETO:  

CONTRATISTA:

INTERVENTORIA:

(a) ITEM Nº: 4.40 (b) DESCRIPCION ITEM (c) UND: M2

(f) Ancho (g) Largo (h) Altura 

AUDITORIO

MURO DIVISORIO PISO TECHO 7.9 5.7 45.03 2.00 90.06

MURO INTERNO DE LA FACHADA 

POSTERIOR
4.50 2.10 9.45 4.00 37.80

127.86          

111.11            

-                  

238.97

MEDICION DE OBRA
CONSTRUCCION DE VILLA OLIMPICA CAMPO SOTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIRIGUANA DEPARTAMENTO DEL CESAR

UNION TEMPORAL VILLA OLIMPICA 2013
FECHA : 24/02/2015 HOJA 1 DE 1

UNION TEMPORAL J&J

PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA
(e) LOCALIZACION 

DIMENSIONES (i) MEDIDA 

PARCIAL

(j) N° DE 

ELEMENTOS

(k) MEDIDA 

TOTAL

OBSERVACION: SUBTOTAL

VIENEN PAG. ANTERIOR

VIENEN CORTES ANTERIORES

CANTIDAD TOTAL PRESENTE CORTE

Firma y posfirma Firma y posfirma Firma y posfirma Firma y posfirma

Elaboró: Vo/Bo Revisó Autorizó 

 RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA
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Cuadro 10. Medición de obra. 

 
Fuente. Interventoría. 

 

 

 

CONTRATO N°: 002 de 2014 OBJETO:  

CONTRATISTA:

INTERVENTORIA:

(a) ITEM Nº: 4.40 (b) DESCRIPCION ITEM (c) UND: M2

(f) Ancho (g) Largo (h) Altura 

FACHADA LATERAL IZQUEIRDA

BAÑO PISO 2 4.10 1.85 7.59 1.00 7.59

PEGADO A COL CIRCULAR 1.05 2.6 2.73 1.00 2.73

FACHADA LATERAL DERECHA

OFICINA ENTTRE EJE 2 Y 3 PISO 1 4.10 1.75 7.18 1.00 7.18

PEGADO A COL CUADRADA 1.15 2.6 2.99 1.00 2.99

PEGADO A COL CIRCULAR 1.05 2.60 2.73 1.00 2.73

23.21            

238.97            

-                  

262.18

MEDICION DE OBRA
CONSTRUCCION DE VILLA OLIMPICA CAMPO SOTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIRIGUANA DEPARTAMENTO DEL CESAR

UNION TEMPORAL VILLA OLIMPICA 2013
FECHA : 24/02/2015 HOJA 1 DE 1

UNION TEMPORAL J&J

PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA
(e) LOCALIZACION 

DIMENSIONES (i) MEDIDA 

PARCIAL

(j) N° DE 

ELEMENTOS

(k) MEDIDA 

TOTAL

OBSERVACION: SUBTOTAL

VIENEN PAG. ANTERIOR

VIENEN CORTES ANTERIORES

CANTIDAD TOTAL PRESENTE CORTE

Firma y posfirma Firma y posfirma Firma y posfirma Firma y posfirma

Elaboró: Vo/Bo Revisó Autorizó 

 RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA
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Cuadro 11. Medición de obra. 

 
Fuente. Interventoría. 

 

 

 

CONTRATO N°: 002 de 2014 OBJETO:  

CONTRATISTA:

INTERVENTORIA:

(a) ITEM Nº: 4.40 (b) DESCRIPCION ITEM (c) UND: M2

(f) Ancho (g) Largo (h) Altura 

MURO SEGGUNDO PISO VISTA AL 

AUDITORIO

MURO PISO 2 - DOS CARAS 10.10 2.95 29.80 2.00 59.59

MURO PISO 1 - LADO AUDITORIO 10.1 2.6 26.26 1.00 26.26

85.85            

262.18            

-                  

348.03

MEDICION DE OBRA
CONSTRUCCION DE VILLA OLIMPICA CAMPO SOTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIRIGUANA DEPARTAMENTO DEL CESAR

UNION TEMPORAL VILLA OLIMPICA 2013
FECHA : 27/07/2015 HOJA 1 DE 1

UNION TEMPORAL J&J

PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA
(e) LOCALIZACION 

DIMENSIONES (i) MEDIDA 

PARCIAL

(j) N° DE 

ELEMENTOS

(k) MEDIDA 

TOTAL

OBSERVACION: SUBTOTAL

VIENEN PAG. ANTERIOR

VIENEN CORTES ANTERIORES

CANTIDAD TOTAL PRESENTE CORTE

Firma y posfirma Firma y posfirma Firma y posfirma Firma y posfirma

Elaboró: Vo/Bo Revisó Autorizó 

 RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA
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Cuadro 12. Medición de obra. 

 
Fuente. Interventoría  

CONTRATO N°: 002 de 2014 OBJETO:  

CONTRATISTA:

INTERVENTORIA:

(a) ITEM Nº: 4.80 (b) DESCRIPCION ITEM (c) UND: ml

(f) Ancho (g) Largo (h) Altura 

OFICINA DE DEPORTE

MURO VISTA AUDITORIO 9.70               2.00                  19.40                

MURO PISO TECHO VISTA AUDITORIO 7.90               2.00                  15.80                

MUROS POSTERIORES 4.35               5.00                  21.75                
MUROS LATERELES BAÑO - IZQ Y DER 4.10               2.00                  8.20                  

SUBTOTAL 65.15              

-                  

MEDICION DE OBRA

CONSTRUCCION DE VILLA OLIMPICA CAMPO SOTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIRIGUANA DEPARTAMENTO DEL CESAR

UNION TEMPORAL VILLA OLIMPICA 2013
CORTE Nº: 15 FECHA : 07/07/2015

UNION TEMPORAL J&J

DINTELES EN CONCRETO DE 0.10X0.20M, INCLUYE REFUERZO EN ACERO DE 60000PSI 4No.3 + 1No. 

2 C/0.20M

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA
(e) LOCALIZACION 

DIMENSIONES (i) MEDIDA 

PARCIAL

(j) N° DE 

ELEMENTOS

(k) MEDIDA 

TOTAL

OBSERVACION: SUBTOTAL

VIENEN PAG. ANTERIOR

Firma y posfirma Firma y posfirma Firma y posfirma Firma y posfirma

VIENEN CORTES ANTERIORES

CANTIDAD TOTAL PRESENTE CORTE 65.15

 RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Elaboró: Vo/Bo Revisó Autorizó 
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Cuadro 13. Medición de obra. 

 
Fuente. Interventoría  

CONTRATO N°: 002 de 2014 OBJETO:  

CONTRATISTA:

INTERVENTORIA:

(a) ITEM Nº: 4.90 (b) DESCRIPCION ITEM (c) UND: UND

(f) Ancho (g) Largo (h) Altura 

MURO LATERAL IZQUIERDO 1.00                  1.00                  
BORDILLO IZQUIERDO 41.00                41.00                

MURO LATERAL IZQUIERDO 1.00                  1.00                  
BORDILLO IZQUIERDO 41.00                41.00                

BORDILLO FACHADA 5.00                     21.00                105.00              

MURO VISTA AL AUDITORIO 9.00                  9.00                  

MURO DIVISORIO AUDITORIO 6.00                  6.00                  

ANCLAJE COLUMNETAS 36.00                36.00                

SUBTOTAL 240.00            

-                  

MEDICION DE OBRA

CONSTRUCCION DE VILLA OLIMPICA CAMPO SOTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIRIGUANA DEPARTAMENTO DEL CESAR

UNION TEMPORAL VILLA OLIMPICA 2013
CORTE Nº: 15 FECHA : 07/072015

UNION TEMPORAL J&J

ANCLAJE EN VARILLA DE 1/2", L=0.30M, INCLUYE PERFORACIÓN Y ADHESIVO EPOXICO

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA
(e) LOCALIZACION 

DIMENSIONES (i) MEDIDA 

PARCIAL

(j) N° DE 

ELEMENTOS

(k) MEDIDA 

TOTAL

OBSERVACION: SUBTOTAL

VIENEN PAG. ANTERIOR

Firma y posfirma Firma y posfirma Firma y posfirma Firma y posfirma

VIENEN CORTES ANTERIORES

CANTIDAD TOTAL PRESENTE CORTE 0.00

 RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Elaboró: Vo/Bo Revisó Autorizó 
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Cuadro 14. Medición de obra. 

 
Fuente. Interventoría  

CONTRATO N°: 002 de 2014 OBJETO:  

CONTRATISTA:

INTERVENTORIA:

(a) ITEM Nº: 9.12 (b) DESCRIPCION ITEM (c) UND: UN

(f) Ancho (g) Largo (h) Altura 

OFICINA DE DEPORTE

BAÑOS  PISO 2 2.00                  2.00                  

SUBTOTAL 2.00                

-                  

MEDICION DE OBRA

CONSTRUCCION DE VILLA OLIMPICA CAMPO SOTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIRIGUANA DEPARTAMENTO DEL CESAR

UNION TEMPORAL VILLA OLIMPICA 2013
CORTE Nº: 12 FECHA : 07/072015

UNION TEMPORAL J&J

PLACA MACIZA PARA MESONES Y VESTIERES EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.07x0.60m, 

REFORZADA

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA
(e) LOCALIZACION 

DIMENSIONES (i) MEDIDA 

PARCIAL

(j) N° DE 

ELEMENTOS

(k) MEDIDA 

TOTAL

OBSERVACION: SUBTOTAL

VIENEN PAG. ANTERIOR

Firma y posfirma Firma y posfirma Firma y posfirma Firma y posfirma

VIENEN CORTES ANTERIORES

CANTIDAD TOTAL PRESENTE CORTE 2.00

 RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Elaboró: Vo/Bo Revisó Autorizó 

CAJA DE PASO

30x25

.14

2.35

4
.1

0

4
.6

0

.14

.20

1.15

P-

.2
0

2.35

.14

4
.7

5

.20

.4
0

.20

P-



 

110 

 

 

 

Cuadro 15. Medición de obra. 

 
Fuente. Interventoría  

CONTRATO N°: 002 de 2014 OBJETO:  

CONTRATISTA:

INTERVENTORIA:

(a) ITEM Nº: 9.40 (b) DESCRIPCION ITEM (c) UND: M2

(f) Ancho (g) Largo (h) Altura 

OFICINA DE DEPORTE

DEBAJO DE PLACA 126.50              126.50              
BAÑOS 17.65                17.65                

HALL ENTRADA 77.90                77.90                
AUDITORIO 79.38                79.38                

211.00                

SUBTOTAL 301.43            

-                  

MEDICION DE OBRA

CONSTRUCCION DE VILLA OLIMPICA CAMPO SOTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIRIGUANA DEPARTAMENTO DEL CESAR

UNION TEMPORAL VILLA OLIMPICA 2013
CORTE Nº: 15 FECHA : 07/07/2015

UNION TEMPORAL J&J

SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA GRANO DE MARMOL 30X30CM, E=2.4CM REF. BH-1, TIPO 

ALFAGRES. INCLUYE MORTERO 1:4 PARA PEGA E=3.0CM, EMBOQUILLADO CON ALFABOQUILLA 

COLOR BLANCO, DESTRONCADO, PULIDO Y BRILLADO CON CERA POLIMERICA.

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA
(e) LOCALIZACION 

DIMENSIONES (i) MEDIDA 

PARCIAL

(j) N° DE 

ELEMENTOS

(k) MEDIDA 

TOTAL

OBSERVACION: SUBTOTAL

VIENEN PAG. ANTERIOR

Firma y posfirma Firma y posfirma Firma y posfirma Firma y posfirma

VIENEN CORTES ANTERIORES

CANTIDAD TOTAL PRESENTE CORTE 301.43

 RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Elaboró: Vo/Bo Revisó Autorizó 
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Cuadro 16. Medición de obra. 

 
Fuente. Interventoría  

CONTRATO N°: 002 de 2014 OBJETO:  

CONTRATISTA:

INTERVENTORIA:

(a) ITEM Nº: 9.12 (b) DESCRIPCION ITEM (c) UND: ml

(f) Ancho (g) Largo (h) Altura 

OFICINA DE DEPORTE

FACHADA LATERAL DERECHA 6.70               -                       1.00                  6.70                  
FACHADA LATERAL IZQUIERDA 8.15               -                       1.00                  8.15                  

FACHADA PRINCIPAL 22.50             1.00                  22.50                
ESCOTILLA BAÑO HOMBBRE 4.00                     2.00                  8.00                  

SUBTOTAL 45.35              

45.35              

-                  

MEDICION DE OBRA

CONSTRUCCION DE VILLA OLIMPICA CAMPO SOTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIRIGUANA DEPARTAMENTO DEL CESAR

UNION TEMPORAL VILLA OLIMPICA 2013
CORTE Nº: 12 FECHA : 12/05/2015

UNION TEMPORAL J&J

BORDILLO EN CONCRETO 3000 PSI PARA REMATE BORDE PLACAS E INSTALACIÓN VENTANAS PISO-

TECHO, 0.15X0.20M, INCLUYE REFUERZO 1No. 3 C/0.20M + 1No. 3 CORRIDO

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA
(e) LOCALIZACION 

DIMENSIONES (i) MEDIDA 

PARCIAL

(j) N° DE 

ELEMENTOS

(k) MEDIDA 

TOTAL

OBSERVACION: SUBTOTAL

VIENEN PAG. ANTERIOR

Firma y posfirma Firma y posfirma Firma y posfirma Firma y posfirma

VIENEN CORTES ANTERIORES

CANTIDAD TOTAL PRESENTE CORTE 45.35

 RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Elaboró: Vo/Bo Revisó Autorizó 
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Cuadro 17. Medición de obra. 

 
Fuente. Interventoría  

CONTRATO N°: 002 de 2014 OBJETO:  

CONTRATISTA:

INTERVENTORIA:

(a) ITEM Nº: 10.10 (b) DESCRIPCION ITEM (c) UND: M2

(f) Ancho (g) Largo (h) Altura 

OFICINA DE DEPORTE

BAÑOS PISO 1 Y 2 - DAMAS 5.10               5.55            28.31                   28.31                

4.60               3.95            18.17                   18.17                

2.65               4.10            10.87                   10.87                
3.25                     3.95                 12.84                   12.84                

3.15               3.95                 12.44                   12.44                

1.85               5.55            10.27                   10.27                

BAÑOS PISO 1 Y 2 - HOMBRES 6.40                     5.55            35.52                   35.52                
5.10                     5.55            28.31                   28.31                
2.65                     4.10            10.87                   10.87                
3.25                     3.95                 12.84                   12.84                
3.15                     3.95                 12.44                   12.44                
1.30                     1.85                 2.41                     2.41                  

SUBTOTAL 195.26            

-                  

MEDICION DE OBRA

CONSTRUCCION DE VILLA OLIMPICA CAMPO SOTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIRIGUANA DEPARTAMENTO DEL CESAR

UNION TEMPORAL VILLA OLIMPICA 2013
CORTE Nº: 15 FECHA : 07/07/2015

UNION TEMPORAL J&J

ENCHAPE MUROS EN CERAMICA LINEA CERAGRES DE ALFA, COLOR BLANCO BRILLANTE 

20.3x30.5cm, INCLUYE BOQUILLA COLOR BLANCO Y WIN DE ALUMINIO

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA
(e) LOCALIZACION 

DIMENSIONES (i) MEDIDA 

PARCIAL

(j) N° DE 

ELEMENTOS

(k) MEDIDA 

TOTAL

OBSERVACION: SUBTOTAL

VIENEN PAG. ANTERIOR

Firma y posfirma Firma y posfirma Firma y posfirma Firma y posfirma

VIENEN CORTES ANTERIORES

CANTIDAD TOTAL PRESENTE CORTE 195.26

 RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Elaboró: Vo/Bo Revisó Autorizó 
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Cuadro 18. Medición de obra. 

 
Fuente. Interventoría  

 

 

 

CONTRATO N°: 002 de 2014 OBJETO:  

CONTRATISTA:

INTERVENTORIA:

(a) ITEM Nº: 19.60 (b) DESCRIPCION ITEM (c) UND: M2

(f) Ancho (g) Largo (h) Altura 

MURO VISTA AL AUDITORIO 9.7 2.95 28.615 1 28.62

MURO DIVISORIO AUDITORIO 7.9 5.7 45.03 1 45.03

73.65            

-                  

-                  

73.65

MEDICION DE OBRA
CONSTRUCCION DE VILLA OLIMPICA CAMPO SOTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIRIGUANA DEPARTAMENTO DEL CESAR

UNION TEMPORAL VILLA OLIMPICA 2013
FECHA : 07/07/2015 HOJA 1 DE 1

UNION TEMPORAL J&J

MURO DIVISORIO INTERNO EN BLOQUE DE CEMENTO LISO DE 39x19x14cm, INCLUYE MORTERO 

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA
(e) LOCALIZACION 

DIMENSIONES (i) MEDIDA 

PARCIAL

(j) N° DE 

ELEMENTOS

(k) MEDIDA 

TOTAL

OBSERVACION: SUBTOTAL

VIENEN PAG. ANTERIOR

VIENEN CORTES ANTERIORES

CANTIDAD TOTAL PRESENTE CORTE

Firma y posfirma Firma y posfirma Firma y posfirma Firma y posfirma

Elaboró: Vo/Bo Revisó Autorizó 

 RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA
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Cuadro 19. Medición de obra. 

 
Fuente. Interventoría  

 

 

 

CONTRATO N°: 002 de 2014 OBJETO:  

CONTRATISTA:

INTERVENTORIA:

(a) ITEM Nº: 11.4 (b) DESCRIPCION ITEM (c) UND: M2

(f) Ancho (g) Largo (h) Altura 

URBANISMO

ATRÁS GRADAS CANCHA F8 232.23 1.00 232.23

232.23            

-                  

-                  

232.23

Firma y posfirma Firma y posfirma Firma y posfirma Firma y posfirma

Elaboró: Vo/Bo Revisó Autorizó 

 RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

232.23

OBSERVACION: AREA SUMINISTRADA POR TOPOGRAFIA SUBTOTAL

VIENEN PAG. ANTERIOR

VIENEN CORTES ANTERIORES

CANTIDAD TOTAL PRESENTE CORTE

UNION TEMPORAL J&J

LOSA ANDEN Y RAMPAS EN CONCRETO DE 3000 PSI H=10 CM, INCLUYE REFUERZO EN MALLA 

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA
(e) LOCALIZACION 

DIMENSIONES (i) MEDIDA 

PARCIAL

(j) N° DE 

ELEMENTOS

(k) MEDIDA 

TOTAL

MEDICION DE OBRA
CONSTRUCCION DE VILLA OLIMPICA CAMPO SOTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIRIGUANA DEPARTAMENTO DEL 

UNION TEMPORAL VILLA OLIMPICA 2013
FECHA : HOJA 1 DE 1

39.120

39.000

39.120
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Cuadro 20. Medición de obra. 

 
Fuente. Interventoría  

CONTRATO N°: 002 de 2014 OBJETO:  

CONTRATISTA:

INTERVENTORIA:

(a) ITEM Nº: 11.6 (A) (b) DESCRIPCION ITEM (c) UND: ML

(f) Ancho (g) Largo (h) Altura 

CANCHA F5

FRENTE GRADAS F5 1.02 1.02 8.00 8.16

53.49 53.49 1.00 53.49

1.20 1.20 10.00 12.00

CANCHA F8

FRENTE GRADAS F8 2.40 2.40 13.00 31.20

37.88 37.88 1.00 37.88

1.20 1.20 7.00 8.40

URBANISMO

ATRÁS DE TARIMA DE PORTICO 66.97 66.97 1.00 66.97

FRENTE SUB ESTACION 75.40 75.40 1.00 75.40

AREA DE RETORNO

AREA DE RETORNO 19.60 19.60 1.00 19.60

CAMINO AL LADO DE CICLO RUTA 3.31 3.31 1.00 3.31

BORDILLO CAMBIADO POR ERROR TOPOGRAFICO

LINEA ROJA 13.12 13.12 1.00 13.12

329.53            

-                  

-                  

329.53

MEDICION DE OBRA
CONSTRUCCION DE VILLA OLIMPICA CAMPO SOTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIRIGUANA DEPARTAMENTO DEL 

UNION TEMPORAL VILLA OLIMPICA 2013
FECHA : HOJA 1 DE 1

UNION TEMPORAL J&J

BORDILLO PREFABRICADO A80 0.20 x0.80 x0.35m DE ALTURA TIPO IDU O SIMILAR (LINEAL)

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA
(e) LOCALIZACION 

DIMENSIONES (i) MEDIDA 

PARCIAL

(j) N° DE 

ELEMENTOS

(k) MEDIDA 

TOTAL

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

LATERALES DE LA CANCHA (ATRÁS DE 

ARQUERIA)

LATERALES DE LA CANCHA (ATRÁS DE 

ARQUERIA)

OBSERVACION: AREA AUTO CAD SUBTOTAL

VIENEN PAG. ANTERIOR

VIENEN CORTES ANTERIORES

CANTIDAD TOTAL PRESENTE CORTE

Firma y posfirma Firma y posfirma Firma y posfirma Firma y posfirma

Elaboró: Vo/Bo Revisó Autorizó 

 RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA 
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Cuadro 21. Medición de obra. 

 
Fuente. Interventoría  

CONTRATO N°: 002 de 2014 OBJETO:  

CONTRATISTA:

INTERVENTORIA:

(a) ITEM Nº: 11.8 (b) DESCRIPCION ITEM (c) UND: M2

(f) Ancho (g) Largo (h) Altura 

CANCHA F5

FRENTE GRADAS F5 1.02 34.85 35.55 1.00 35.55

CANCHA F8

FRENTE GRADAS F8 2.40 48.39 116.14 1.00 116.14

SACADO POR ORDEN DEL ING PABA

CANCHA F5 2.40 1.22 2.93 1.00 2.93

CANCHA F8 1.02 6.07 6.19 1.00 6.19

RETORNO CICLO RUTA 4.88 2.77 13.49 1.00 13.49

174.30            

-                  

-                  

174.30

 RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA DIRECTOR DE OBRA

Elaboró: Vo/Bo Revisó 

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma y posfirma Firma y posfirma Firma y posfirma Firma y posfirma

OBSERVACION: SUBTOTAL

VIENEN PAG. ANTERIOR

VIENEN CORTES ANTERIORES

CANTIDAD TOTAL PRESENTE CORTE

Autorizó 

UNION TEMPORAL J&J

ADOQUIN ESPAÑOL DE ARCILLA H=0.06m (200x100x60mm) TIPO SANTAFE, INCLUYE SUMINISTRO E 

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA
(e) LOCALIZACION 

DIMENSIONES (i) MEDIDA 

PARCIAL

(j) N° DE 

ELEMENTOS

(k) MEDIDA 

TOTAL

MEDICION DE OBRA
CONSTRUCCION DE VILLA OLIMPICA CAMPO SOTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIRIGUANA DEPARTAMENTO DEL 

UNION TEMPORAL VILLA OLIMPICA 2013
FECHA : HOJA 1 DE 1
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Cuadro 22. Medición de obra. 

 
Fuente. Interventoría  

CONTRATO N°: 002 de 2014 OBJETO:  

CONTRATISTA:

INTERVENTORIA:

(a) ITEM Nº: 11.9 (b) DESCRIPCION ITEM (c) UND: ML

(f) Ancho (g) Largo (h) Altura 

URBANISMO

AREA DE ESCOBILLADO ATRÁS DE GRADAS 

CANCHA F8 204.50 204.50 1.00 204.50

204.50            

-                  

-                  

204.50

 RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma y posfirma Firma y posfirma Firma y posfirma Firma y posfirma

OBSERVACION: AREA SACADA POR AUTO CAD SUBTOTAL

VIENEN PAG. ANTERIOR

VIENEN CORTES ANTERIORES

CANTIDAD TOTAL PRESENTE CORTE

Elaboró: Vo/Bo Revisó Autorizó 

UNION TEMPORAL J&J

ADOQUIN ESPAÑOL DE ARCILLA H=0.06m (200x100x60mm) TIPO SANTAFE, INCLUYE SUMINISTRO E 

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA
(e) LOCALIZACION 

DIMENSIONES (i) MEDIDA 

PARCIAL

(j) N° DE 

ELEMENTOS

(k) MEDIDA 

TOTAL

MEDICION DE OBRA
CONSTRUCCION DE VILLA OLIMPICA CAMPO SOTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIRIGUANA DEPARTAMENTO DEL 

UNION TEMPORAL VILLA OLIMPICA 2013
FECHA : HOJA 1 DE 1
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Cuadro 23. Medición de obra. 

 
Fuente. Interventoría  

CONTRATO N°: 002 de 2014 OBJETO:  

CONTRATISTA:

INTERVENTORIA:

(a) ITEM Nº: (b) DESCRIPCION ITEM (c) UND: M3

(f) Ancho (g) Largo (h) Altura 

CANCHA F5

FRENTE GRADAS F5 1.02 34.85 35.55 1.00 35.55

LATERALES DE LA CANCHA (ATRÁS DE 1.20 37.16 44.59 1.00 44.59

ACCESO A CANCHA 1.20 7.68 9.22 10.00 92.16

CANCHA F8

FRENTE GRADAS F8 2.40 48.39 116.14 1.00 116.14

1.20 34.48 41.38 1.00 41.38

2.40 2.47 5.93 7.00 41.50

CUADRATICA 

ATRÁS DE TARIMA DE PORTICO, FRENTE 

SUB ESTACION
148.83 1.00 148.83

ESCOBILLADO

ATRÁS DE GRADAS CANCHA F8 40.90 1.00 40.90

561.04            

-                  

-                  

561.04

Autorizó 

VIENEN PAG. ANTERIOR

VIENEN CORTES ANTERIORES

CANTIDAD TOTAL PRESENTE CORTE

Elaboró: Vo/Bo Revisó 

(k) MEDIDA 

TOTAL

40.90

Firma y posfirma Firma y posfirma Firma y posfirma Firma y posfirma

OBSERVACION: SUBTOTAL

DE 1
UNION TEMPORAL J&J

REPLANTEO DE TERRENO

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA
(e) LOCALIZACION 

DIMENSIONES (i) MEDIDA 

PARCIAL

(j) N° DE 

ELEMENTOS

LATERALES DE LA CANCHA (ATRÁS DE 

ARQUERIA)

148.83

MEDICION DE OBRA
CONSTRUCCION DE VILLA OLIMPICA CAMPO SOTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIRIGUANA DEPARTAMENTO DEL 

UNION TEMPORAL VILLA OLIMPICA 2013
FECHA : HOJA 1
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Cuadro 24. Medición de obra. 

 
Fuente. Interventoría  

CONTRATO N°: 002 de 2014 OBJETO:  

CONTRATISTA:

INTERVENTORIA:

(a) ITEM Nº: 1.80 (b) DESCRIPCION ITEM (c) UND: M3

(f) Ancho (g) Largo (h) Altura 

ENTRE CAJAS 

3 Y 4 0.5 9.68 1.20 5.81 1.00 5.81

4 Y 5 0.5 13.70 1.20 8.22 1.00 8.22

7 Y 5 0.5 12.90 1.20 7.74 1.00 7.74

5 Y 8 0.5 18.54 1.20 11.12 1.00 11.12

10 Y 8 0.5 12.58 1.20 7.55 1.00 7.55

8 Y 11 0.5 32.00 1.20 19.20 1.00 19.20

EXCAVACION REALIZADA CON LA 

CALABAZA

10 Y 8 0.5 7.70 1.20 4.62 -1.00 -4.62

8 Y 11 0.5 32.00 1.20 19.20 -1.00 -19.20

35.82              

-                  

-                  

35.82

MEDICION DE OBRA
CONSTRUCCION DE VILLA OLIMPICA CAMPO SOTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIRIGUANA DEPARTAMENTO DEL 

UNION TEMPORAL VILLA OLIMPICA 2013
FECHA : HOJA 1 DE 1

UNION TEMPORAL J&J

EXCAVACION

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA
(e) LOCALIZACION 

DIMENSIONES (i) MEDIDA 

PARCIAL

(j) N° DE 

ELEMENTOS

(k) MEDIDA 

TOTAL

OBSERVACION: ALTURA PROMEDIO SUMINISTRADA POR 

EL TOPOGRAFO

SUBTOTAL

VIENEN PAG. ANTERIOR

VIENEN CORTES ANTERIORES

CANTIDAD TOTAL PRESENTE CORTE

Elaboró: Vo/Bo Revisó Autorizó 

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma y posfirma Firma y posfirma Firma y posfirma Firma y posfirma
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Cuadro 25. Medición de obra. 

 

CONTRATO N°: 002 de 2014 OBJETO:  

CONTRATISTA:

INTERVENTORIA:

(a) ITEM Nº: 1.10 (b) DESCRIPCION ITEM (c) UND: M3

(f) Ancho (g) Largo (h) Altura 

ENTRE CAJAS 

3 Y 4 0.5 9.68 1.20 5.81 1.00 5.81

4 Y 5 0.5 13.70 1.20 8.22 1.00 8.22

7 Y 5 0.5 12.90 1.20 7.74 1.00 7.74

5 Y 8 0.5 18.54 1.20 11.12 1.00 11.12

10 Y 8 0.5 12.58 1.20 7.55 1.00 7.55

8 Y 11 0.5 32.00 1.20 19.20 1.00 19.20

59.64              

-                  

-                  

59.64

MEDICION DE OBRA
CONSTRUCCION DE VILLA OLIMPICA CAMPO SOTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIRIGUANA DEPARTAMENTO DEL 

UNION TEMPORAL VILLA OLIMPICA 2013
FECHA : HOJA 1 DE 1

UNION TEMPORAL J&J

RELLENO

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA
(e) LOCALIZACION 

DIMENSIONES (i) MEDIDA 

PARCIAL

(j) N° DE 

ELEMENTOS

(k) MEDIDA 

TOTAL

OBSERVACION: ALTURA PROMEDIO SUMINISTRADA POR 

EL TOPOGRAFO

SUBTOTAL

VIENEN PAG. ANTERIOR

VIENEN CORTES ANTERIORES

CANTIDAD TOTAL PRESENTE CORTE

Elaboró: Vo/Bo Revisó Autorizó 

 RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma y posfirma Firma y posfirma Firma y posfirma Firma y posfirma
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Fuente. Interventoría  

 

 

Cuadro 26. Medición de obra. 

 
Fuente. Interventoría  

 

CONTRATO N°: 002 de 2014 OBJETO:  

CONTRATISTA:

INTERVENTORIA:

(a) ITEM Nº: (b) DESCRIPCION ITEM (c) UND: ML

(f) Ancho (g) Largo (h) Altura 

ENTRE CAJAS 

3 Y 4 9.68 9.68 1.00 9.68

4 Y 5 13.70 13.70 1.00 13.70

7 Y 5 12.90 12.90 1.00 12.90

5 Y 8 18.54 18.54 1.00 18.54

10 Y 8 12.58 12.58 1.00 12.58

8 Y 11 32.00 32.00 1.00 32.00

99.40              

-                  

-                  

99.40

MEDICION DE OBRA
CONSTRUCCION DE VILLA OLIMPICA CAMPO SOTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIRIGUANA DEPARTAMENTO DEL 

UNION TEMPORAL VILLA OLIMPICA 2013
FECHA : HOJA 1 DE 1

UNION TEMPORAL J&J

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA PVC-S SANITARIA

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA
(e) LOCALIZACION 

DIMENSIONES (i) MEDIDA 

PARCIAL

(j) N° DE 

ELEMENTOS

(k) MEDIDA 

TOTAL

OBSERVACION: SUBTOTAL

VIENEN PAG. ANTERIOR

VIENEN CORTES ANTERIORES

CANTIDAD TOTAL PRESENTE CORTE

Elaboró: Vo/Bo Revisó Autorizó 

 RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma y posfirma Firma y posfirma Firma y posfirma Firma y posfirma
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Cuadro 27. Medición de obra. 

 
Fuente. Interventoría  

CONTRATO N°: 002 de 2014 OBJETO:  

CONTRATISTA:

INTERVENTORIA:

(a) ITEM Nº: (b) DESCRIPCION ITEM (c) UND: ML

(f) Ancho (g) Largo (h) Altura 

GYM

2.40 2.40 3.00 7.20

3.00 3.00 2.00 6.00

29.80 29.80 1.00 29.80

2.40 2.40 2.00 4.80

3.00 3.00 1.00 3.00

3.15 3.15 1.00 3.15

27.00 27.00 1.00 27.00

POLIDEPORTIVO

3.8 3.80 4.00 15.20

1.2 1.20 1.00 1.20

49 49.00 1.00 49.00

3.2 3.20 4.00 12.80

1.3 1.30 1.00 1.30

49.6 49.60 1.00 49.60

CAJAS Y TANQUE

CAJA 1 A 2 38.5 38.50 1.00 38.50

CAJA 2 A 3 9 9.00 1.00 9.00

CAJA 3 A TANQUE 17.5 17.50 1.00 17.50

CAJA 5 A TANQUE 27 27.00 1.00 27.00

302.05            

-                  

-                  

302.05

VIGA CANAL ENTRADA

VIGA CANAL BATERIA SANITARIA

GRADAS NORTE

GRADAS SUR

MEDICION DE OBRA
CONSTRUCCION DE VILLA OLIMPICA CAMPO SOTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIRIGUANA DEPARTAMENTO DEL 

UNION TEMPORAL VILLA OLIMPICA 2013
FECHA : HOJA 1 DE 1

UNION TEMPORAL J&J

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA PVC-S DESAGUES

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA
(e) LOCALIZACION 

DIMENSIONES (i) MEDIDA 

PARCIAL

(j) N° DE 

ELEMENTOS

(k) MEDIDA 

TOTAL

OBSERVACION: SUBTOTAL

VIENEN PAG. ANTERIOR

VIENEN CORTES ANTERIORES

CANTIDAD TOTAL PRESENTE CORTE

Elaboró: Vo/Bo Revisó Autorizó 

 RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma y posfirma Firma y posfirma Firma y posfirma Firma y posfirma
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Cuadro 28. Medición de obra. 

 
Fuente. Interventoría  

 

 

 

 

CONTRATO N°: 002 de 2014 OBJETO:  

CONTRATISTA:

INTERVENTORIA:

(a) ITEM Nº: 5.18 (b) DESCRIPCION ITEM (c) UND: UN

(f) Ancho (g) Largo (h) Altura 

SANITARIAS

CAJA 4 1.00 1.00 1.00

CAJA 5 1.00 1.00 1.00

2.00                

-                  

-                  

2.00

MEDICION DE OBRA
CONSTRUCCION DE VILLA OLIMPICA CAMPO SOTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIRIGUANA DEPARTAMENTO DEL 

UNION TEMPORAL VILLA OLIMPICA 2013
FECHA : HOJA 1 DE 1

UNION TEMPORAL J&J

CAJA DE INSPECCION DE 80X80X80 CM, INCLUYE EXCAVACION, MARCO EN ANGULO DE 1.1/2" X 3/16" Y 

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA
(e) LOCALIZACION 

DIMENSIONES (i) MEDIDA 

PARCIAL

(j) N° DE 

ELEMENTOS

(k) MEDIDA 

TOTAL

OBSERVACION: SUBTOTAL

VIENEN PAG. ANTERIOR

VIENEN CORTES ANTERIORES

CANTIDAD TOTAL PRESENTE CORTE

Elaboró: Vo/Bo Revisó Autorizó 

 RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma y posfirma Firma y posfirma Firma y posfirma Firma y posfirma
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Cuadro 29. Medición de obra. 

 
Fuente. Interventoría  

 

 

 

CONTRATO N°: 002 de 2014 OBJETO:  

CONTRATISTA:

INTERVENTORIA:

(a) ITEM Nº: 5.19 (b) DESCRIPCION ITEM (c) UND: UN

(f) Ancho (g) Largo (h) Altura 

SANITARIA

CAJA 8 1.00 1.00 1.00

CAJA 11 1.00 1.00 1.00

DESAGUES

CAJA 1 1.00 1.00 1.00

CAJA 2 1.00 1.00 1.00

CAJA 3 1.00 1.00 1.00

CAJA 5 1.00 1.00 1.00

6.00                

-                  

-                  

6.00

MEDICION DE OBRA
CONSTRUCCION DE VILLA OLIMPICA CAMPO SOTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIRIGUANA DEPARTAMENTO DEL 

UNION TEMPORAL VILLA OLIMPICA 2013
FECHA : HOJA 1 DE 1

UNION TEMPORAL J&J

CAJA DE INSPECCION DE 100X100X100 CM, INCLUYE EXCAVACION, MARCO EN ANGULO DE 1.1/2" X 

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA
(e) LOCALIZACION 

DIMENSIONES (i) MEDIDA 

PARCIAL

(j) N° DE 

ELEMENTOS

(k) MEDIDA 

TOTAL

OBSERVACION: SUBTOTAL

VIENEN PAG. ANTERIOR

VIENEN CORTES ANTERIORES

CANTIDAD TOTAL PRESENTE CORTE

Elaboró: Vo/Bo Revisó Autorizó 

 RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma y posfirma Firma y posfirma Firma y posfirma Firma y posfirma
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Cuadro 30. Medición de obra. 

 
Fuente. Interventoría  

CONTRATO N°: 002 de 2014 OBJETO:  

CONTRATISTA:

INTERVENTORIA:

(a) ITEM Nº: (b) DESCRIPCION ITEM (c) UND:

(f) Ancho (g) Largo (h) Altura 

RED SUMINISTRO 2"

ACCESO A TANQUE 91.43 91.43 1.00 91.43

RED DE DISTRIBUCION 2 1/2"

FRENTE OFICINA DE DEPORTES 35.34 35.34 1.00 35.34

GRADAS POLI NORTE 38.90 38.90 1.00 38.90

GRADAS POLI SUR 38.90 38.90 1.00 38.90

ATRÁS DE TARIMA POLI 34.44 34.44 1.00 34.44

LLEGADA A TANQUE 6.41 6.41 1.00 6.41

245.42            

-                  

-                  

245.42

MEDICION DE OBRA
CONSTRUCCION DE VILLA OLIMPICA CAMPO SOTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIRIGUANA DEPARTAMENTO DEL 

UNION TEMPORAL VILLA OLIMPICA 2013
FECHA : HOJA 1 DE 1

UNION TEMPORAL J&J

SUMINISTRO E INSTALACION RED HIDRAULICA PVC-P DE 3/4", 1", 2" Y 2 1/2" 

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA
(e) LOCALIZACION 

DIMENSIONES (i) MEDIDA 

PARCIAL

(j) N° DE 

ELEMENTOS

(k) MEDIDA 

TOTAL

OBSERVACION: SUBTOTAL

VIENEN PAG. ANTERIOR

VIENEN CORTES ANTERIORES

CANTIDAD TOTAL PRESENTE CORTE

Elaboró: Vo/Bo Revisó Autorizó 

 RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma y posfirma Firma y posfirma Firma y posfirma Firma y posfirma
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Cuadro 31. Medición de obra. 

 

CONTRATO N°: 002 de 2014 OBJETO:  

CONTRATISTA:

INTERVENTORIA:

(a) ITEM Nº: (b) DESCRIPCION ITEM (c) UND:

(f) Ancho (g) Largo (h) Altura 

RED 

TANQUE -1 1.00 1.00 1.00 1.00

1-2 1.50 1.50 1.00 1.50

2-3 14.02 14.02 1.00 14.02

3-4 21.83 21.83 1.00 21.83

4-5 0.96 0.96 1.00 0.96

5-GABINETE 2.37 2.37 1.00 2.37

3-6 45.27 45.27 1.00 45.27

6-7 6.52 6.52 1.00 6.52

7-8 2.24 2.24 1.00 2.24

8-GABINETE 2.23 2.23 1.00 2.23

7-9 24.89 24.89 1.00 24.89

9-10 2.24 2.24 1.00 2.24

10-GABINETE 2.23 2.23 1.00 2.23

6-11 1.13 1.13 1.00 1.13

11-12 23.85 23.85 1.00 23.85

12-13 5.23 5.23 1.00 5.23

13-14 0.69 0.69 1.00 0.69

14-GABINETE 2.31 2.31 1.00 2.31

11-15 28.56 28.56 1.00 28.56

15-16 1.15 1.15 1.00 1.15

16-SIAMESA 1.50 1.50 1.00 1.50

16-SIAMESA 0.50 0.50 1.00 0.50

192.22            

-                  

-                  

192.22

MEDICION DE OBRA
CONSTRUCCION DE VILLA OLIMPICA CAMPO SOTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIRIGUANA DEPARTAMENTO DEL 

UNION TEMPORAL VILLA OLIMPICA 2013
FECHA : HOJA 1 DE 1

UNION TEMPORAL J&J

TUBERIA EN H.G. DE 3" CALIDAD SCH-40, INCLUYE ACCESORIOS PARA CAMBIOS DE DIRECCIÓN

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA
(e) LOCALIZACION 

DIMENSIONES (i) MEDIDA 

PARCIAL

(j) N° DE 

ELEMENTOS

(k) MEDIDA 

TOTAL

OBSERVACION: SUBTOTAL

VIENEN PAG. ANTERIOR

VIENEN CORTES ANTERIORES

CANTIDAD TOTAL PRESENTE CORTE

Elaboró: Vo/Bo Revisó Autorizó 

 RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma y posfirma Firma y posfirma Firma y posfirma Firma y posfirma
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Fuente. Interventoría  

 

Cuadro 32. Medición de obra. 

 

CONTRATO N°: 002 de 2014 OBJETO:  

CONTRATISTA:

INTERVENTORIA:

(a) ITEM Nº: 2.26 (b) DESCRIPCION ITEM (c) UND: M3

LARGO ANCHO ALTO

PORTICO DE ACCESO Y TAQUILLA

ZAPATA ESCALERA PORTICO 3.60 1.45 0.400 2.09 1.00 2.09

2.09              

-                  

-                  

MEDICION DE OBRA

CONSTRUCCION DE VILLA OLIMPICA CAMPO SOTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIRIGUANA DEPARTAMENTO DEL 

UNION TEMPORAL VILLA OLIMPICA 2013
HOJA 1 DE 1

2.09

UNION TEMPORAL J&J

ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI, SIN REFUERZO

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA
(e) LOCALIZACION 

DIMENSIONES (i) MEDIDA 

PARCIAL

(j) N° DE 

ELEMENTOS

(k) MEDIDA 

TOTAL

OBSERVACION: SUBTOTAL

VIENEN PAG. ANTERIOR

VIENEN CORTES ANTERIORES

CANTIDAD TOTAL PRESENTE CORTE

Firma y posfirma Firma y posfirma Firma y posfirma Firma y posfirma

Elaboró: Vo/Bo Revisó Autorizó 

 RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA













1
.6

0

1.80
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Fuente. Interventoría  

 

 

Cuadro 33. Medición de obra. 

 
Fuente. Interventoría  

 

CONTRATO N°: 002 de 2014 OBJETO:  

CONTRATISTA:

INTERVENTORIA:

(a) ITEM Nº: 2.26 (b) DESCRIPCION ITEM (c) UND: M3

LARGO ANCHO ALTO

PORTICO DE ACCESO Y TAQUILLA

PEDESTAL 0.40 0.40 1.10 0.18 2.00 0.35

0.35              

-                  

-                  

MEDICION DE OBRA
CONSTRUCCION DE VILLA OLIMPICA CAMPO SOTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIRIGUANA DEPARTAMENTO DEL 

UNION TEMPORAL VILLA OLIMPICA 2013
HOJA 1 DE 1

0.35

UNION TEMPORAL J&J

ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI, SIN REFUERZO

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA
(e) LOCALIZACION 

DIMENSIONES (i) MEDIDA 

PARCIAL

(j) N° DE 

ELEMENTOS

(k) MEDIDA 

TOTAL

OBSERVACION: SUBTOTAL

VIENEN PAG. ANTERIOR

VIENEN CORTES ANTERIORES

CANTIDAD TOTAL PRESENTE CORTE

Firma y posfirma Firma y posfirma Firma y posfirma Firma y posfirma

Elaboró: Vo/Bo Revisó Autorizó 

 RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA













1
.6

0

1.80
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Cuadro 34. Medición de obra. 

 
Fuente. Interventoría  

 

 

 

 

CONTRATO N°: 002 de 2014 OBJETO:  

CONTRATISTA:

INTERVENTORIA:

(a) ITEM Nº: 2.28 (b) DESCRIPCION ITEM (c) UND: M3

LARGO ANCHO ALTO

PORTICO DE ACCESO Y TAQUILLA

VIGA CIMIENTO ESCALERA 4.60 0.30 0.30 0.41 1.00 0.41

0.41              

-                  

-                  

MEDICION DE OBRA
CONSTRUCCION DE VILLA OLIMPICA CAMPO SOTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIRIGUANA DEPARTAMENTO DEL CESAR

UNION TEMPORAL VILLA OLIMPICA 2013
CORTE Nº: 11

UNION TEMPORAL J&J

VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3000 PSI, SIN REFUERZO

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA
(e) LOCALIZACION 

DIMENSIONES (i) MEDIDA 

PARCIAL

(j) N° DE 

ELEMENTOS

(k) MEDIDA 

TOTAL

OBSERVACION: SUBTOTAL

VIENEN PAG. ANTERIOR

Firma y posfirma Firma y posfirma Firma y posfirma Firma y posfirma

VIENEN CORTES ANTERIORES

CANTIDAD TOTAL PRESENTE CORTE 0.41

 RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Elaboró: Vo/Bo Revisó Autorizó 
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Cuadro 35. Medición de obra. 

 
Fuente. Interventoría  

CONTRATO N°: 002 de 2014 OBJETO:  

CONTRATISTA:

INTERVENTORIA:

(a) ITEM Nº: 2.37 (b) DESCRIPCION ITEM (c) UND: KG

PORTICO DE ACCESO Y TAQUILLA

ZAPATA ESCALERA 1.00 8.00 3.95 5/8" 1.55 48.98

ZAPATA ESCALERA 1.00 20.00 1.80 5/8" 1.55 55.80

COLUMNA TIPO C3 ESCALERA 2.00 12.00 2.35 3/4" 2.24 126.34

ESTRIBOS COL TIPO C3 ESCALERA 2.00 19.00 1.48 3/8" 0.56 31.49

VC-1 ESCALERA PORTICO 1.00 6.00 2.10 5/8" 1.55 19.53

VC-2 ESCALERA PORTICO 2.00 6.00 1.75 5/8" 1.55 32.55

ESTRIBOS VC-1 1.00 10.00 1.00 3/8" 0.56 5.60

ESTRIBOS VC-2 2.00 9.00 1.00 3/8" 0.56 10.08

330.37          

-                  

-                  

MEDICION DE OBRA

CONSTRUCCION DE VILLA OLIMPICA CAMPO SOTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIRIGUANA DEPARTAMENTO 

UNION TEMPORAL VILLA OLIMPICA 2013
9 HOJA 1 DE 1

UNION TEMPORAL J&J

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI, INCLUYE ALAMBRE NEGRO 

Y FIGURACION

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA
(e) LOCALIZACION 

(f) CANT 

ELEM

(g) CANT 

VARILLAS
(h) LONG (i) DIAM (j) PESO NOM

(k) MEDIDA 

TOTAL

OBSERVACION: SUBTOTAL

VIENEN PAG. ANTERIOR

VIENEN CORTES ANTERIORES

CANTIDAD TOTAL PRESENTE CORTE 330.37

Firma y posfirma Firma y posfirma Firma y posfirma Firma y posfirma

Elaboró: Vo/Bo Revisó Autorizó 

 RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA













1
.6

0

1.80
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ANEXO 3. CD.  

Contiene: Planos, Propuesta económica, Resultados de laboratorio ensayos de resistencia a 

la compresión, Formato de seguimiento diario y semanal, Acta modificatoria No. 2, Acta 

modificatoria No. 3, Formatos control diario de personal, Acta parcial de cobro No. 3 

 

ANEXO 4: FLUJO MENSUAL PROGRAMADO INICIAL Y REPROGRAMADO. 

El porcentaje de ejecución de la obra hasta la fecha es del 74.70 %, este porcentaje fue 

entregado por interventoría de acuerdo al acta parcial de cobro número 3.  

 

Cuadro 31. Flujo mensual programado inicial y reprogramado. 

 
Fuente. Interventoría. 

 

Para el control de costo la interventoría elabora el plan de manejo del anticipo y autoriza las 

inversiones que hace el contratista con el anticipo, para las obras no previstas el contratista 

remite a la interventoría el presupuesto para que este a su vez realice un estudio de precio en 

el mercado y de esta manera comprobar que los precios no están inflados de acuerdo al 

mercado local, para luego  autorizar la ejecución de las obras la construcción de estas obras. 

 

El proyecto hasta el momento lleva una inversión de $ 9,437,907,559.38, lo cual equivale a 

un porcentaje de avance de obra de 75.86%, si comparamos en cuadro anterior la 

reprogramación en la columna de flujo mensual acumulado observamos que para el mes 16 

se tendría una inversión de $ 10,400,639,997.25. 

  

 

PERIODO FUJO MENSUAL
FUJO MENSUAL 

ACUMULADO
FUJO MENSUAL

FUJO MENSUAL 

ACUMULADO
MES 0                                    -                                      -                                          -                                       -   

MES 1                   49,986,437.00                   49,986,437.00                                        -                                       -   

MES 2                   21,620,831.00                   71,607,268.00                                        -                                       -   

MES 3                 230,762,896.00                 302,370,164.00                      16,348,980.87                    16,348,980.87 

MES 4                 586,518,929.00                 888,889,093.00                    107,979,143.15                  124,328,124.02 

MES 5                 421,430,489.00              1,310,319,582.00                    304,955,670.21                  429,283,794.23 

MES 6                 702,615,983.00              2,012,935,565.00                    741,279,405.07               1,170,563,199.30 

MES 7                 833,023,032.00              2,845,958,597.00                    594,738,428.94               1,765,301,628.24 

MES 8                 755,574,395.00              3,601,532,992.00                    512,674,460.07               2,277,976,088.31 

MES 9              1,393,827,434.00              4,995,360,426.00                    715,896,642.51               2,993,872,730.82 

MES 10              1,374,073,140.00              6,369,433,566.00                    825,333,142.76               3,819,205,873.58 

MES 11              1,311,992,099.00              7,681,425,665.00                  1,118,249,736.44               4,937,455,610.02 

MES 12              1,082,048,951.00              8,763,474,616.00                  1,354,322,935.74               6,291,778,545.76 

MES 13              1,445,249,539.00             10,208,724,155.00                  1,218,276,149.52               7,510,054,695.28 

MES 14                 878,573,928.00             11,087,298,083.00                    950,662,408.87               8,460,717,104.15 

MES 15                 495,336,882.00             11,582,634,965.00                  1,091,502,035.36               9,552,219,139.51 

MES 16                 294,271,299.00             11,876,906,264.00                    848,420,857.74              10,400,639,997.25 

MES 17                 152,731,747.00             12,029,638,011.00                  1,017,048,441.83              11,417,688,439.08 

MES 18                 411,114,621.00             12,440,752,632.00                  1,023,064,414.92              12,440,752,854.00 

 $         12,440,752,632.00  $         12,440,752,854.00  $            12,440,752,854.00  $          12,440,752,854.00 

INICIAL REPROGRAMADO
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ANEXO 5: RENDERS DEL PROYECTO 

 

Imagen 1. Vista frontal del proyecto. 

 
Fuente. Interventoría. 

 

Imagen 2. Vista aérea del proyecto. 

 
Fuente. Interventoría. 



 

133 

 

Imagen 3. Vista área sector canchas sintéticas. 

 
Fuente. Interventoría. 

 

Imagen 4. Sector ciclo ruta. 

 
Fuente. Interventoría. 
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Imagen 5. Vista frontal polideportivo y pórticos de acceso. 

 
Fuente. Interventoría. 

 

Imagen 6. Vista frontal oficina de deportes.  

 
Fuente. Interventoría. 
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INTRODUCCIÓN19 

 

El concreto es el material de construcción de mayor uso en la actualidad. Sin embargo, si 

bien su calidad final depende en forma muy importante tanto de un profundo conocimiento 

del material como de la calidad profesional del ingeniero, el concreto en general es muy 

desconocido en muchos de sus siete grandes aspecto: naturaleza, materiales, propiedades, 

selección de las proporciones, proceso de puesta en obra, control de calidad e inspección, y 

tratamiento de los elementos estructurales.  

 

La selección de las proporciones por unidad cúbica de concreto debe permitir 

obtener un concreto con la facilidad de colocación, densidad, resistencia, durabilidad u otras 

propiedades que se consideran necesarias para el caso particular de la mezcla diseñada.  

 

El Diseño de Mezclas es un proceso que consiste en calcular las proporciones de los 

elementos que forman el concreto, con el fin de obtener los mejores resultados (mezcla 

óptima y económica). Existen diferentes métodos de Diseño de Mezcla; algunos pueden ser 

muy complejos como consecuencia a existencia de múltiples variables de las que dependen 

los resultados de dichos métodos, aun así, se desconoce el método que ofrezca resultados 

perfectos, sin embargo, existe la posibilidad de seleccionar alguno según sea la ocasión.  En 

oportunidades no es necesario tener exactitud en cuanto a las proporciones de los 

componentes del concreto, en estas situaciones se frecuenta el uso de reglas generales, lo que 

permite establecer las dosis correctas a través de recetas que permiten contar con un diseño 

de mezcla apropiado para estos casos. 

 

Por ello es que en esta oportunidad se ha realizado el diseño de mezclas de concreto utilizando 

el método del ACI, con el fin de obtener una mezcla que satisfaga la resistencia de diseño de 

la estructura que para este caso es de 3500 PSI.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 ((ACADEMIA.EDU. Diseño de mezclas de concreto. [Online]. Disponible en: 

http://www.academia.edu/8821664/112779536-INFORME-DE-DISENO-DE-MEZCLAS-DE-CONCRETO)) 
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1 OBJETIVOS 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la combinación más práctica de los materiales con los que se dispone para 

producir un concreto que satisfaga los requisitos de comportamiento bajo las condiciones 

particulares de uso, teniendo en cuenta economía y que cumpla con las especificaciones de 

diseño. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Realizar un análisis de laboratorio para conocer las propiedades de los agregados pétreos 

necesarias para realizar un diseño de mezcla. 

 

Diseñar una mezcla con el fin de que a los 28 días, el concreto presente una resistencia mayor 

de 3500 PSI. 

 

Elaborar probetas de concretos para verificar la resistencia del diseño realizado. 
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2 BASE TEORICA 

 

Dosificar una mezcla de concreto es determinar la combinación más práctica y económica de 

los agregados disponibles, cemento, agua y en ciertos casos aditivos, con el fin de producir 

una mezcla con el grado requerido de manejabilidad, que al endurecer a la velocidad 

apropiada adquiera las características de resistencia y durabilidad necesarias para el tipo de 

construcción en que habrá de utilizarse.  

Para encontrar las proporciones más apropiadas, será necesario preparar varias mezclas de 

prueba, las cuales se calcularan con base en las propiedades de los materiales y la aplicación 

de leyes o principios básicos preestablecidos. Las características de las mezclas de prueba 

indicaran los ajustes que deben hacerse en la dosificación de acuerdo con reglas empíricas 

determinadas. 

En la etapa del concreto fresco que trascurre desde la mezcla de sus componentes hasta su 

colocación, las exigencias principales que deben cumplirse para obtener una dosificación 

apropiada son las de manejabilidad y economía de la mezcla; para el concreto endurecido 

son las de resistencia y durabilidad. Otras propiedades del concreto como: cambios 

volumétricos, fluencia, elasticidad, masa unitaria, etc., sólo son tenidas en cuenta para 

dosificar mezclas especiales, en cierto tipo de obras. La dosificación de concretos especiales 

queda fuera del alcance del presente capitulo. 20 

 

2.1 CONSIDERACIONES Y/O CRITERIOS PARA DOSIFICACIÓN DE 

MEZCLAS DE CONCRETOS21 

 

Debemos enfocar el concepto del diseño de mezcla para producir  un concreto, tan 

económicamente sea posible, que cumpla con los requisitos de requeridos para los estados 

fresco como mezclado, trasporte, colocación, compactado y acabado-, y en estado 

endurecido, la resistencia a compresión y durabilidad.  

En general, prácticamente todas las propiedades del concreto endurecido están asociados a 

la resistencia y en muchos casos, es en función del valor de ella que se las cuantifica o califica. 

Sin embargo, debe siempre recordarse al diseñar una mezcla de concreto que muchos factores 

ajenos a la resistencia pueden afectar otras propiedades. 

Es usual el suponer que esta técnica consiste en la aplicación sistemática de ciertas tablas y 

proporciones ya establecidas que satisfacen prácticamente todas las situaciones normales en 

las obras, lo cual está muy alejado de la realidad, ya que es en esta etapa del proceso 

                                                 
20 (SLIDESHARE. Dosificacion de mezclas de concreto .[Online]. Disponible en: 

http://es.slideshare.net/guillermogomez15/cap-08-dosificacion-de-mezclas-de-concreto) 
21 (SCRIBD. Infrome diseño de mezclas. [Online]. Disponible en: 

http://es.scribd.com/doc/79761343/INFORME-DISENO-DE-MEZCLAS#scribd) 
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constructivo cuando resulta primordial la labor creativa del responsable de dicho trabajo y en 

consecuencia el criterio personal. 

Debemos advertir finalmente que la etapa de diseño de mezclas de concreto antes que el fin 

de un proceso, representa solo el inicio de la búsqueda de la mezcla más adecuada para el 

caso particular que abordemos y ninguno de los métodos puede evitar la prueba definitiva 

que supone el empleo de los diseños bajo condiciones reales y su optimización en obra, con 

los procedimientos, los equipos y en las cantidades que en la práctica se van a emplear, 

teniendo en cuenta que algunas veces las especificaciones técnicas indican las condiciones 

que se presentaran en el momento del vaciado. 

Conseguir una mezcla con un mínimo de pasta y volumen de vacíos o espacios entre 

partículas y consecuentemente cumplir con las propiedades requeridas es lo que la tecnología 

del concreto busca en un diseño de mezcla. 

Antes de procesar a dosificar una mezcla se debe tener conocimiento del siguiente conjunto 

de información:  

a) Los materiales. 

b) Del elemento a vaciar, tamaño y forma de las estructuras. 

c) Resistencia a la compresión requerida.  

d) Condiciones ambientales durante el vaciado. 

e) Condiciones a la que estará expuesta la estructura. 

 

2.2 PARÁMETROS BÁSICOS EN EL COMPORTAMIENTO DEL CONCRETO.  

 

2.2.1 Trabajabilidad.  Es una propiedad del concreto fresco que se refiere a la facilidad 

con que este puede ser mezclado, manejado, transportado, colocado y terminado sin 

que pierda su homogeneidad (exude o segregue). El grado de trabajabilidad apropiado 

para cada estructura, depende del tamaño y forma del elemento que se vaya a 

construir, de la disposición y tamaño del refuerzo y los métodos de colocación y 

compactación. 

 

Los factores más importantes que influyen en la trabajabilidad de una mezcla de concreto 

son los siguientes: la gradación, la forma y textura de las partículas y las proporciones del 

agregado, cantidad del cemento, aire incluido, los aditivos y la consistencia de la mezcla.  

Un método indirecto para determinar la trabajabilidad de una mezcla consiste en medir su 

consistencia o fluidez por medio del ensayo de asentamiento con el cono. 
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El requisito de agua es mayor cuando los agregados son más angulares y textura áspera (pero 

esta desventaja puede compensarse con las mejoras que se producen en otras características, 

como la adherencia con la pasta de cemento).22 

 

2.2.2 Resistencia. La resistencia a la compresión simple es la característica mecánica más 

importante de un concreto, pero otras como la durabilidad, la permeabilidad y la 

resistencia al desgaste son a menudo de similar importancia. 

 

2.2.3 Durabilidad. El concreto debe poder soportar aquellas exposiciones que pueden 

privarlo de su capacidad de servicio tales como congelación y deshielo, ciclos 

repetidos de mojado y secado, calentamiento y enfriamiento, sustancias químicas, 

ambientes marinos y otras semejantes. La resistencia a algunas de ellas puede 

fomentarse mediante el uso de ingredientes especiales como: cemento de bajo 

contenido de álcalis, puzolanas o agregados seleccionados para prevenir expansiones 

dañinas debido a reacción de álcalis – agregados que ocurre en algunas zonas cuando 

el concreto está expuesto a un a ambiente húmedo, cementos o puzolanas resistentes 

a los sulfatos para concretos expuestos al agua de mar o en contacto con el suelo que 

contengan sulfatos; o agregados libres de excesivas partículas suaves cuando se 

requiere resistencia a la abrasión superficial. La utilización de baja relacione 

agua/cemento prolongara la vida útil del concreto reduciendo la penetración de 

líquidos agresivos. La resistencia a condiciones severas de intemperie, 

particularmente a congelación y deshielo y a sales utilizadas para eliminar hielo, se 

mejora notablemente incorporando aire correctamente distribuido. El aire inyectado 

debe utilizarse en todo concreto en climas donde se presente la temperatura del punto 

de congelación. 23 

 

2.3 MATERIALES QUE INTERVIENEN EN UNA MEZCLA DE CONCRETO. 

 

2.3.1 Cemento.  Es por excelencia el pegante más barato y más versátil, sus propiedades 

físicas y mecánicas son aprovechadas en multitud de usos. Es el principal componente 

del concreto, el cual ocupa entre el 7% y el 15% del volumen de la mezcla, presentado 

propiedades de adherencia y cohesión, las cuales permiten unir fragmentos minerales 

entre sí, formando un sólido compacto con una muy buena resistencia a la compresión 

así como durabilidad. Tienen la propiedad de fraguar y endurecer solo con la 

presencia de agua, experimentando con ella una reacción química, proceso llamado 

hidratación. 

 

                                                 
22 (Campos. Carlos. Diseño de mezclas .[Online]. Disponible en: 

http://es.slideshare.net/carlosismaelcamposguerra/diseo-de-mezclas-20724554) 
23 (Campos. Carlos. Diseño de mezclas .[Online]. Disponible en: 

http://es.slideshare.net/carlosismaelcamposguerra/diseo-de-mezclas-20724554) 
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2.3.2 Agua. Componente del concreto en virtud del cual, el cemento experimenta 

reacciones químicas para producir una pasta efectivamente hidratada, que le otorgan 

la propiedad de fraguar y endurecer con el tiempo. Además este componente 

proporciona a la mezcla una fluidez tal que permita una trabajabilidad adecuada en la 

etapa del colocado del concreto. Este componente que ocupa entre el 14% y el 18% 

del volumen de la mezcla. En una proporción de pasta hidratada, el agua se encuentra 

en dos formas diferentes, como agua de hidratación y agua evaporable. 

 

2.3.3 Agregado.24 Este componente ocupa entre un 60% a 75% del volumen de la mezcla, 

son esencialmente materiales inertes, de forma granular, naturales o artificiales, las 

cuales han sido separadas en fracciones finas (arena) y gruesas (piedra, grava o 

triturado), generalmente provienen de rocas naturales. Gran parte de las 

características del concreto, tanto en estado plástico como endurecido, dependen de 

las características y propiedades de los agregados, las cuales deben ser estudiadas y 

analizadas para obtener concretos  de calidad y económicos. Los agregados bien 

gradados con mayor tamaño máximo tienen menos vacíos que los de menor tamaño 

máximo; por consiguiente, si el tamaño máximo de los agregados en una mezcla de 

concreto se aumenta, para un asentamiento dado, los contenidos de cemento y agua 

disminuirán. En general, el tamaño máximo del agregado deberá ser el mayor 

económicamente disponible y compatible con las dimensiones de la estructura. 

 

Las partículas de agregado alargadas y chatas tienen efecto negativo sobre la trabajabilidad 

y obligan a diseñar mezclas más ricas en agregado fino y por consiguiente a emplear mayores 

cantidades de cemento y agua. Se considera que dentro de este caso están los agregados de 

perfil angular, los cuales tienen un más alto contenido de vacíos y por lo tanto requieren un 

porcentaje de mortero mayor que el agregado redondeado. El perfil de las partículas, por sí 

mismo, no es un indicador de que un agregado esta sobre o bajo el promedio en su capacidad 

de producir resistencia.  

 

2.3.4 Aire. Aire atrapado o natural, usualmente entre 1% a 3% del volumen de la mezcla, 

están en función a las características de los materiales que intervienen en la mezcla, 

especialmente de los agregados en donde el tamaño máximo y la granulometría son 

fuentes de su variabilidad, también depende del proceso de construcción aplicado 

durante su colocación y compactación.  

 

También puede contener intencionalmente aire incluido, mayormente entre el 35 a 7% del 

volumen de la mezcla, con el empleo de aditivos. 

La presencia de aire en las mezclas tiende a reducir la resistencia del concreto por incremento 

en la porosidad del mismo. 

                                                 
24 (Campos. Carlos. Diseño de mezclas .[Online]. Disponible en: 

http://es.slideshare.net/carlosismaelcamposguerra/diseo-de-mezclas-20724554) 
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2.3.5 Aditivos. El ACI 212 la define como un material distinto del agua, agregados y 

cemento hidráulico, que se usa como ingrediente de concretos y morteros y se añade 

a la mezcla inmediatamente antes o durante su mezclado. 

 

Su empleo puede radicar por razones de economía o por mejorar puntualmente alguna 

propiedad del concreto tanto en estado seco como en estado endurecido como por ejemplo 

reducir el calor de hidratación, aumentar la resistencia inicial o final, etc. 

 

 

2.4 PROPIEDADES DE LOS MATERIALES NECESARIAS PARA REALIZAR 

UN DISEÑO DE MEZCLA. 

 

2.4.1 Humedad natural25. Los agregados pueden tener algún grado de humedad lo cual 

está directamente relacionado con la porosidad de las partículas. La porosidad 

depende a su vez del tamaño de los poros, su permeabilidad y la cantidad o volumen 

total de poros. 

 

Las partículas de agregado pueden pasar por cuatro estados, los cuales se describen a 

continuación: 

 Totalmente seco. Se logra mediante un secado al horno a 110°C hasta que los 

agregados tengan un peso constante. (generalmente 24 horas). 

 Parcialmente seco. Se logra mediante exposición al aire libre. 

 Saturado y Superficialmente seco. (SSS). En un estado límite en el que los agregados 

tienen todos sus poros llenos de agua pero superficialmente se encuentran secos. Este 

estado sólo se logra en el laboratorio. 

 Totalmente Húmedo. Todos los agregados están llenos de agua y además existe agua 

libre superficial. 

  

El contenido de humedad en los agregados se puede calcular mediante la utilización de la 

siguiente fórmula: 

% 𝐶. 𝐻. =
𝑊𝐻 − 𝑊𝑆

𝑊𝑆
∗ 100 

Donde: 

% C.H.: Es el contenido de humedad [%] 

WH: Es la masa de la muestra húmeda [g] 

WS: Es la masa de la muestra húmeda [g] 

 

                                                 
25 (CONSTRUAPRENDE. Contenido de humedad de los agregados. [Online]. Disponibble en: 

http://www.construaprende.com/docs/lab/336-practica-contenido-humedad-agregados) 
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2.4.2 Peso unitario26. Es el peso de la unidad de volumen de material a granel en las 

condiciones de compactación y humedad es que se efectúa el ensayo, expresa en 

kg/m3. Aunque pueda realizarse el ensayo sobre agregado fino y agregado grueso; el 

valor que se empleó en la práctica como parámetro la dosificación de concretos, es el 

peso unitario compacto del agregado grueso. 

 

Peso unitario suelto (PUS): Se denomina PUS cuando para determinarla se coloca el 

material seco suavemente en el recipiente hasta el punto de derrame y a continuación se 

nivela a ras una carilla. 

El concepto PUS es importante cuando se trata de manejo, trasporte y almacenamiento de los 

agregados debido a que estos se hacen en estado suelto. 

Se usara para la conversión de peso a volumen, es decir para conocer el consumo de áridos 

por metro cubico de concreto. 

Peso unitario compacto (PUC): Se denomina PUC cuando los granos han sido sometidos a 

compactación incrementando así el grado de acomodamiento de partículas de agregado y por 

lo tanto el valor de masa unitaria.  

El PUC es importante desde el punto de vista diseño de mezclas ya que con él se determina 

el volumen absoluto de los agregados por cuanto estos van a estar sometidos a una 

compactación durante el proceso de colocación del concreto. 

Este valor se usara para el conocimiento de volúmenes de materiales apilados y que estén 

sujeto a acomodamiento o asentamiento provocados por él, transito sobre ellos o por la acción 

del tiempo. 

También el valor del peso unitario compactado, es de una utilidad extraordinaria para el 

cálculo de por cientos de vacíos de los materiales. 

 

2.4.3 Clasificación granulométrica27. La granulometría de una base de agregados se 

define como la distribución del tamaño de sus partículas. Esta granulometría se 

determina haciendo pasar una muestra representativa de agregados por una serie de 

tamices ordenados, por abertura, de mayor a menor. Los tamices son básicamente 

unas mallas de aberturas cuadradas, que se encuentran estandarizadas por la NTC 32. 

 

La serie de tamices utilizados para agregado grueso son 3", 2", 1½", 1", ¾", ½", 3/8", No.4 

y para agregado fino son No.4, No.8, No.16, No.30, No.50, No.100, No.200. 

 

                                                 
26 (SLIDSHARE. Peso unitario de agrgados. [Online]. Disponibble en: 

http://es.slideshare.net/yohnnny/57709566-pesounitariodelagregadogruesoyfino) 
27 (CONSTRUAPRENDE. Composicion grnulometrica. [Online]. Disponibble en: 

http://www.construaprende.com/docs/lab/337-practica-tamizado-agregados-finos-gruesos) 
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La serie de tamices que se emplean para clasificar agrupados para concreto se ha establecido 

de manera que la abertura de cualquier tamiz sea aproximadamente la mitad de la abertura 

del tamiz inmediatamente superior, o sea, que cumplan con la relación 1:2. 

La operación de tamizado debe realizarse de acuerdo con la NTC 77 sobre una cantidad de 

material seco. El manejo de los tamices se puede llevar a cabo a mano o mediante el empleo 

de la máquina adecuada. 

 

a) Para agregado fino 

 

Módulo de finura (MF): El módulo de finura es un parámetro que se obtiene de la suma de 

los porcentajes retenidos acumulados de la serie de tamices especificados que cumplan con 

la relación 1:2desde el tamiz # 100 en adelante hasta el tamaño máximo presente y dividido 

en 100, para este cálculo no se incluyen los tamices de 1" y ½". 

  

𝑀𝐹 =  
𝛴 % 𝑅𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜

100
 

 

Se considera que el MF de una arena adecuada para producir concreto debe estar entre 2,3, y 

3,1 o, donde un valor menor que 2,0 indica una arena fina 2,5 una arena de finura media y 

más de 3,0 una arena gruesa. 

 Para agregado grueso 

 

Tamaño máximo nominal (TM): Se define como la abertura del menor tamiz por el cual 

pasa el 100% de la muestra. 

 

Tamaño Máximo Nominal (TMN): El tamaño máximo nominal es otro parámetro que se 

deriva del análisis granulométrico y está definido como el siguiente tamiz que le sigue en 

abertura (mayor) a aquel cuyo porcentaje retenido acumulado es del l5% o más. La mayoría 

de los especificadores granulométricos se dan en función del tamaño máximo nominal y 

comúnmente se estipula de tal manera que el agregado cumpla con los siguientes requisitos. 

   

 El TMN no debe ser mayor que 1/5 de la dimensión menor de la estructura, 

comprendida entre los lados de una formaleta. 

 El TMN no debe ser mayor que 1/3 del espesor de una losa. 

 El TMN no debe ser mayor que 3/4 del espaciamiento libre máximo entre las barras 

de refuerzo. 
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2.5 PASOS BÁSICOS PARA DISEÑAR UNA MEZCLA DE CONCRETO28 

 

1. Especificaciones técnicas 

Antes de diseñar una mezcla de concreto debemos tener en mente, primero, el revisar los 

planos y las especificaciones técnicas de obra, donde podremos encontrar todos los requisitos 

que fijó el ingeniero proyectista para que la obra pueda cumplir ciertos requisitos durante su 

vida útil. 

 

2. Recaudar el siguiente conjunto de información:  

 

 Los materiales 

 Del elemento a vaciar, tamaño y forma de las estructuras 

 Resistencia a la compresión requerida 

 Condiciones ambientales durante el vaciado 

 Condiciones a la que estará expuesta la estructura 

 

3. Determinar la resistencia requerida 

 

 Calculo de la desviación estándar. 

Método 1 

Si se posee un registro de resultados de ensayos de obras anteriores deberá calcularse la 

desviación estándar. El registro deberá: 

a) Representar materiales, procedimientos de control de calidad y condiciones similares a 

aquellos que se espera en la obra que se va a iniciar. 

b) Representar a concretos preparados para alcanzar una resistencia de diseño f 'c. que este 

dentro del rango de ±70 kg/cm2 de la especificada para el trabajo a iniciar. 

Si se posee un registro de 3 ensayos consecutivos la desviación estándar se calculará 

aplicando la siguiente fórmula: 

𝜎 =
(Σ 𝑋𝑖 − 𝑋𝑝)2

(𝑛 − 1)
 

 

 

                                                 
28 (Campos. Carlos. Diseño de mezclas .[Online]. Disponible en: 

http://es.slideshare.net/carlosismaelcamposguerra/diseo-de-mezclas-20724554) 
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Donde: 

σ = Desviación estándar, en kg/cm2 

Xi = Resistencia de la probeta de concreto, en kg/cm2 

Xp = Resistencia promedio de n probetas, en kg/cm2 

n = Número de ensayos consecutivos de resistencia 

c) Consistir de por lo menos 30 ensayos consecutivos o dos grupos de ensayos consecutivos 

que totalicen por lo menos 30 ensayos.  

Si se posee dos grupos de ensayos consecutivos que totalicen por lo menos un registro de 30 

ensayos consecutivos, la desviación estándar promedio se calculará con la siguiente fórmula: 

𝜎𝑝  =
(𝑛1 − 1)(𝜎1)2 + (𝑛2 − 1)(𝜎2)2

(𝑛1 + 𝑛2 − 2)
 

Donde: 

𝝈𝒑 = Desviación estándar promedio en kg/cm2. 

𝝈𝟏, 𝝈𝟐= Desviación estándar calculada para los grupos 1 y 2 respectivamente en kg/cm2. 

𝒏𝟏, 𝒏𝟐= Número de ensayos en cada grupos, respectivamente. 

Método 2 

Si solo se posee un registro de 15 a 29 ensayos consecutivos, se calculara la desviación 

estándar “σ” correspondiente a dichos ensayos y se multiplicara por el factor de corrección 

indicado en la tabla 1 para obtener el nuevo valor de “σ”. 

El registro de ensayos a que se hace referencia en este Método deberá cumplir con los 

requisitos a), b) del método 1 y representar un registro de ensayos consecutivos que 

comprenda un periodo de no menos de 45 días calendario. 

Tabla 1. Factores de corrección. 

MUESTRAS FACTOR DE CORRECION 

Menos de 15 

15 

20 

25 

30 

Usar tabla 2.2 

1.16 

1.08 

1.03 

1.00 

Fuente. Comité 211 del ACI 
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 Cálculo de la resistencia promedio requerida 

Una vez que la desviación estándar ha sido calculada, la resistencia a compresión promedio 

requerida (f 'cr) se obtiene como el mayor valor de las ecuaciones (1) y (2). La ecuación (1) 

proporciona una probabilidad de 1 en 100 que el promedio de tres ensayos consecutivos 

estará por debajo de la resistencia especificada f 'c. La ecuación (2) proporciona una 

probabilidad de similar de que ensayos individuales estén 35 kg/cm2 por debajo de la 

resistencia especificada f 'c. 

a) Si la desviación estándar se ha calculado de acuerdo a lo indicado en el Método 1 o el 

Método 2, la resistencia promedio requerida será el mayor de los valores determinados por 

las formulas siguientes usando la desviación estándar “σ” calculada. 

Del ACI 318-99 se tiene que: 

𝑓´𝑐𝑟 = 𝑓´𝑐 + 1.33𝜎           … . (1) 
𝑓´𝑐𝑟 = 𝑓´𝑐 + 2.33𝜎 − 35 … . (2) 

 

f´c = Resistencia a la compresión (kg/cm2) 

Resistencia de diseño establecida por el ingeniero estructural 

Dónde: σ: desviación estándar (kg/cm2) 

             f´cr: resistencia a la compresión requerida (kg/cm2) 

 

b) Si se desconoce el valor de la desviación estándar, se utilizara la siguiente tabla para la 

determinación de la resistencia promedio requerida. 

 

Tabla 2. Resistencia a la compresión promedio. 

𝑓´𝑐 (kg/cm2) 𝑓´𝑐𝑟 (kg/cm2) 

Menos 210 

210 a 350 

Sobre 350 

f ´c + 70 

f ´c + 85 

f ´c + 100 

Fuente. Comité 211 del ACI 

 

4. Seleccionar el tamaño máximo nominal del agregado grueso. 

La mayoría de veces son las características geométricas y las condiciones de refuerzo de 

las estructuras las que limitan el tamaño máximo del agregado que pueden utilizarse,  pero a 

la vez existen también consideraciones a tomar en cuenta como la producción, el trasporte y 

la colocación del concreto que también pueden influir en limitarlo. 
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El tamaño máximo nominal del agregado grueso no deberá ser mayor de uno de estos puntos:  

a) 1/5 de la menor dimensión entre las caras de encofrados. 

b) 3/4 del espacio libre mínimo entre barras o alambres individuales de refuerzo, 

paquetes de barras, torones o ductos de presfuerzo. 

c) 1/3 del peralte de las losas. 

Estas limitaciones a menudo se evitan si la trabajabilidad y los métodos de compactación son 

tales que el concreto puede colocarse sin dejar zonas o vacíos en forma de panal. 

Muchas veces la selección del tamaño máximo de lo agregado está en función de la 

disponibilidad del material y por su costo. 

 

5. Selección del asentamiento 

Si las especificaciones técnicas de obra requieren que el concreto tenga una determinada 

consistencia, el asentamiento puede ser elegido de la siguiente tabla: 

Tabla 3. Consistencia y Asentamiento. 
Consistencia Asentamiento  

Seca 

Plástica 

Fluida 

0” (0 mm) – 2” (50 mm) 

3” (75 mm) – 4” (100 mm) 

≥ 5” (125 mm) 

Fuente. Comité 211 del ACI 

 

Si las especificaciones de obra no indican la consistencia, ni asentamiento requeridos para la 

mezcla a ser diseñada, utilizando la tabla 4 podemos seleccionar un valor adecuado para un 

determinado trabajo que se va a realizar. Se deberán usar las mezclas de la consistencia más 

densa que puedan ser colocadas eficientemente. 

 

Tabla 4. Asentamientos recomendados para varios tipos de construcción. 
 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN 
Asentamiento 

Máximo Mínimo 

Cimentación reforzadas muros y zapatas 

Zapatas simples, estribos y muros de subestructuras 

Vigas y muros reforzados 

Columnas de edificación 

Pavimentos y losas  

Concreto masivo 

7.5 

7.5 

10 

10 

7.5 

7.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

Fuente. Comité 211 del ACI 

 

6. Determinación del volumen de agua 

La cantidad de agua (por volumen unitario de concreto) que se requiere para producir un 

asentamiento dado, depende del tamaño máximo de agregado, de la forma de las partículas 

y gradación de los agregados y la cantidad de aire incluido. 
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La tabla 5, preparada en base a las recomendaciones del Comité 211 del ACI, nos  

proporciona una primera estimación del agua de mezclado para concretos hechos con 

diferentes tamaños máximos de agregado con o sin aire incorporado. 

 

Tabla 5.  Requerimientos aproximados de agua de mezclado y de contenido de aire para 

diferentes valores de asentamiento y tamaños máximos de agregados. 
 

ASENTAMIENTO O 

SLUMP (mm) 

Agua en lt/m3 de concreto para los tamaños máximos de 

agregados gruesos y consistencia  

10mm  12.5mm  20mm  25mm  40mm  50mm  70mm  150mm 

(3/8”)    (1/2”)     (3/4”)    (1”)    (1½”)     (2”)     (3”)       (6”) 

CONCRETOS SIN AIRE INCORPORADO 

30 a 50 (1” a 2”) 

80 a 100 (3” a 4”) 

150 a 180 (6” a 7”) 

   205       200          185     180      160       155      145       125   

   225       215          200     195      175       170      160       140 

   240       230          210     205      185       180      170        --- 

Cantidad aproximada de 

aire atrapado (%) 

    

     3         2.5             2       1.5         1          0.5       0.3       0.2 

CONCRETOS CON AIRE INCORPORADO 

30 a 50 (1” a 2”) 

80 a 100 (3” a 4”) 

150 a 180 (6” a 7”) 

   180       175           165     160      145       140      135      120 

   200       190           180     175      160       155      150      135 

   215       205           190     185      170       165      160       --- 

Contenido 

total de aire 

incorporado 

(%), en 

función del 

grado de 

exposición. 

Exposición 

suave 

 

   4.5         4.0            3.5      3.0       2.5        2.0       1.5*    1.0* 

Exposición 

moderada 

 

   6.0         5.5            5.0      4.5       4.5        4.0       3.5*    3.0* 

Exposición 

severa 

 

   7.5         7.0             6.0      6.0      5.5         5.0      4.5*    4.0* 

Fuente. Comité 211 del ACI 

Los valores del asentamiento para concreto con agregado más grande que 40mm (1½’’) se 

basan en las pruebas de Slump hechas después de retirar las partículas mayores de 40mm 

(1½’’) por tamizado húmedo. 

Estos contenidos de agua de mezclado son valores máximos para agregado grueso angular y 

bien formado, y cuya granulometría está dentro de las especificaciones aceptadas (ASTM C 

33) 

* Para concreto que contiene agregado grande será tamizado húmedo por una malla de 40mm 

(1½’’) antes de evaluar el contenido de aire, el porcentaje de aire esperado en material más 

pequeño que 40mm (1½’’) debe ser el tabulado en la columna de 40mm (1½’’). Sin embargo, 

los cálculos iniciales de las proporciones deben basarse en el contenido de aire como un 

porcentaje de la mezcla completa. 

** Estos valores se basan en el criterio de que se necesita un 9% del contenido de aire en la 

fase de mortero del concreto. 
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Como se observa, la tabla 5 no toma en cuenta para la estimación del agua de mezclado las 

incidencias del perfil, textura y granulometría de los agregados. Debemos hacer presente que 

estos valores tabulados son lo suficientemente aproximados para una primera estimación y 

que dependiendo del perfil, textura y granulometría de los agregados, los valores requeridos 

de agua de mezclado pueden estar algo por encima o por debajo de dichos valores. 

 

Al mismo tiempo, podemos usar la tabla 6 para calcular la cantidad de agua de mezcla 

tomando en consideración, además de la consistencia y tamaño máximo del agregado, el 

perfil del mismo. Los valores de la tabla 6 corresponden a mezclas sin aire incorporado. 

 

Tabla 6. Contenido de agua de mezcla. 
Tamaño 

máximo 

nominal 

del 

agregado 

grueso 

Contenido de agua en el concreto, expresado en lt/m3, para los asentamientos y 

perfiles de agregado grueso indicados. 

 

25mm a 50mm 

 (1’’-2’’) 

 

75mm a 100mm  

(3’’-4’’) 

 

150mm a 175mm 

 (6’’-7’’) 

 

mm. 
 

Pulg. 
Agregado 

redondeado 

Agregado 

anguloso 

Agregado 

redondeado 

Agregado 

anguloso 

Agregado 

redondeado 

Agregado 

anguloso 

9.5 

12.7 

19.1 

25.4 

38.1 

50.8 

76.2 

3/8” 

1/2” 

3/4” 

1” 

1½’’ 

2” 

3” 

185 

182 

170 

163 

155 

148 

136 

212 

201 

189 

182 

170 

163 

151 

201 

197 

185 

178 

170 

163 

151 

227 

216 

204 

197 

185 

178 

167 

230 

219 

208 

197 

185 

178 

163 

250 

238 

227 

216 

204 

197 

182 

Fuente. Comité 211 del ACI 

 

La tabla 5 nos muestra también el volumen aproximado de aire atrapado, en porcentaje, a ser 

esperado en un concreto sin aire incorporado y los promedios recomendados del contenido 

total de aire, en función del grado de exposición, para concretos con aire incorporado 

intencionalmente por razones de durabilidad a ciclos de congelamiento y deshielo, agua de 

mar o sulfatos. 

 

Obtenidos los valores de cantidad de agua y de aire atrapado para un metro cúbico de concreto 

procedemos a calcular el volumen que ocupan dentro de la unidad de volumen de concreto: 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 (𝑚3) =
𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 (𝑙𝑡𝑠/𝑚3)

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 (1000 𝐾𝑔/𝑚3)
 

 

7. Determinación del contenido de aire 

El ACI 211 establece una tabla que proporciona aproximadamente el porcentaje de contenido 

de aire atrapado en una mezcla de concreto en función del tamaño máximo nominal del 

agregado grueso. 
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La tabla 5 indica la cantidad aproximada de contenido de aire atrapado que se espera 

encontrar en concretos sin aire incluido. 

En el caso del contenido de aire incorporado también presenta una tabla  indicando valores 

aproximados en función además de las condiciones de exposición, suave, moderada y severa. 

Estos valores señalados en la tabla 5 no siempre pueden coincidir con las indicadas en 

algunas especificaciones técnicas. Pero muestra los niveles recomendables del contenido de 

aire para el concreto, cuando el aire se incluye a propósitos por razones de durabilidad.  

 

8. Selección de la relación agua/cemento 

Existen dos criterios (por resistencia, y por durabilidad) para la selección de la relación a/c, 

de los cuales se elegirá el menor de los valores, con lo cual se garantiza el cumplimiento de 

los requisitos de las especificaciones. Es importante que la relación a/c seleccionada con base 

en la resistencia satisfaga también los requerimientos de durabilidad. 

Por resistencia. Para concretos preparados con cemento Portland tipo 1 o cementos 

comunes, puede tomarse la relación a/c de la tabla 7. 

 

Tabla 7. Relación agua/cemento y resistencia a la compresión del concreto. 
RESISTENCIA A 

COMPRESION A LOS 

28 DIAS (f ’cr) (kg/cm2)* 

RELACION AGUA/CEMENTO DE DISEÑO EN PESO 
 

CONCRETO SIN AIRE 

INCORPORADO 

CONCRETO CON AIRE 

INCORPORADO 

140 

175 

210 

245 

280 

315 

350 

0.72 

0.65 

0.58 

0.53 

0.48 

0.44 

0.40 

--- 

--- 

0.40 

0.46 

0.53 

0.61 

0.71 

Fuente. Comité 211 del ACI 

* Los valores corresponden a resistencias promedio estimadas para concretos que no 

contengan más del porcentaje de aire mostrado en la tabla 7. Para una relación agua/cemento 

constante, la resistencia del concreto se reduce conforme aumenta el contenido de aire. 
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Por durabilidad.        La Norma Técnica Colombiana prescribe que si se desea un concreto 

de baja permeabilidad, o el concreto ha de estar sometido a procesos de congelación y 

deshielo en condición húmeda. Se deberá cumplir con los requisitos indicados en la tabla 8. 

 

Tabla 8. Máximas relaciones agua/cemento permisible para concretos sometidos a              

condiciones especiales de exposición. 

 

CONDICIONES DE EXPOSICION 

RELACIÓN  

AGUA/CEMENTO 

MÁXIMA. 

 

Concreto de baja permeabilidad: 

a) Expuesto a agua dulce. 

b) Expuesto a agua de mar o aguas salobres. 

c) Expuesto a la acción de aguas cloacales. (*) 

 

Concreto expuesto a procesos de congelación y 

deshielo en condición húmeda: 

a) Sardineles, cunetas, secciones delgadas. 

b) Otros elementos. 

 

Protección contra la corrosión de concreto expuesto a 

la acción de agua de mar, aguas salobres, neblina o 

rocío de esta agua. 

 

Si el recubrimiento mínimo se incrementa en 15 mm. 

 

 

 

0.50 

0.45 

0.45 

 

 

 

0.45 

0.50 

 

 

0.40 

 

 

0.45 

Fuente. Comité 211 del ACI 

(*) La resistencia f’c no deberá ser menor de 245 kg/cm2 por razones de durabilidad. 

 

9. Calculo del contenido de cemento  

Se obtiene dividiendo los valores hallados en los pasos (5) y (7)  

 

10. Calculo de los pesos de los agregados 

Está en función del método de diseño a emplear o basado puntualmente en alguna teoría de 

combinación de agregados.  
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11. Corrección por humedad del diseño de mezcla en estado seco 

El contenido de agua añadida para formar la pasta será afectada por el contenido de humedad 

de los agregados. Si ellos están secos al aire absorberán agua y disminuirán la relación a/c y 

la trabajabilidad. Por otro lado si ellos tienen humedad libre en su superficie (agregados 

mojados) aportarán algo de esta agua a la pasta aumentando la relación a/c, la trabajabilidad 

y disminuyendo la resistencia a compresión. Por lo tanto estos efectos deben ser tomados 

estimados y la mezcla debe ser ajustada tomándolos en cuenta. 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑜 = 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 ∗ (1 + 𝐶. 𝐻. ) 

 
𝐶. 𝐻. (%): 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 

El agua que va agregarse a la mezcla de la prueba debe reducirse en una cantidad igual a la 

humedad libre que contiene el agregado, eso es, humedad total menos absorción.  

Aporte de humedad de los agregados: 

Por absorción: 𝐿1 = 𝑊𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 ∗ % 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛  

Por humedad: 𝐿2 = 𝑊𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 ∗ % 𝐶. 𝐻. 

Entonces; 𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 (𝐿𝑡𝑠) = 𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 + 𝐿1 + 𝐿2 

12. Realizar los ajustes a las muestras de prueba 

Para obtener las proporciones de la mezcla de concreto que cumpla con las características 

deseadas, con los materiales disponible se prepara una primera mezcla de prueba con unas 

proporciones iniciales que se determinan siguiendo los pasos que a continuación se indican. 

A esta mezcla de prueba se le mide su consistencia y se compara con la deseada; si difieren 

se ajustan las proporciones. 

Se prepara luego una segunda mezcla de prueba con las proporciones ajustadas, que ya 

garantiza la consistencia deseada; se toman muestras de cilindro de ella y se determina su 

resistencia a la compresión; se compara con la resistencia de diseño y si difieren se reajustan 

las proporcionas. Se prepara una tercera de prueba con las proporciones reajustadas que debe 

coincidir con la consistencia y resistencia deseadas; el caso de que no cumpla alguna de las 

condiciones por algún error cometido o debido a la aleatoriedad misma de los ensayos, se 

pueden ser ajustes semejantes a los indicados hasta obtener los resultados esperados.  

Como puede verse el procedimiento de dosificación de mezcla se basa en el método de 

“ensayo y error” que este caso converge rápidamente con el sistema de ajuste y reajuste. 
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2.6 SECUENCIA DE DISEÑO  

 

Figura 8. Procedimiento para diseño de mezcla. 

Elegir el asentamiento 

Elegir el tamaño máximo nominal (TMN) agregado grueso

Estimar el contenido de aire

Estimar cantidad de agua de mezclado

elegir la relación agua/cemento (a/c)

Si cumple No cumple

Estimar contenido de 

agregado grueso

Verificar si los agregados cumplen las recomendaciones 

granulométricas ICONTEC 174

Calcular el contenido de cemento

Ajustar el contenido de agua por el contenido de humedad de los 

agregados

Ajustar las muestras de prueba

Estimar contenido de 

agregado  fino

Optimizar la 

granulometría

Estimar el contenido de 

arena y grava

 
Fuente. Pasante del proyecto. 
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2.7 DISEÑO DE MEZCLA 

 

1. Especificaciones técnicas. Las especificaciones técnicas nos indica que la resistencia 

de diseño del concreto debe ser de 3500 PSI, debido a que el uso de la estructuras es 

gradería para coliseos. 

 

2. Para diseñar una mezcla de concreto es necesario conocer las características físicas 

de los materiales a emplear en la elaboración del concreto, los siguientes datos fueron 

sacados de los resultados de laboratorio: 

 

Tabla 9.  Datos de los materiales 

 
Fuente. Pasante del proyecto 

 

3. Selección del asentamiento. Se escoge una consistencia plástica debido a que el 

concreto en este estado tiene una mejor trabajabilidad y un mejor acabado, para tal 

condición de acuerdo a la tabla 3 el asentamiento recomendado es de 75 mm, de igual 

forma en la tabla 4 de acuerdo al tipo de estructura el asentamiento recomendado para 

losas es de 75 mm. 

 

4. Elección del tamaño máximo nominal. En la tabla 9 datos de los materiales 

observamos que el TMN del agregado grueso es 1.50 pulgadas, al hacer la conversión 

a mm tenemos que el TMN es 38.1 mm. 

 

1.50 Pulg

1.50 Pulg

1596.82 kg/m³

1501.88 kg/m³

2.60 kg/m³

0.95 %

1581.39 kg/m³

1519.40 kg/m³

2.77 kg/m³

0.52 %

AGREGADO FINO

DATOS DE LOS MATERIALES

AGREGADO GRUESO

Humedad Natural

Modulo de Finura

Tamaño Maximo

Tamaño Maximo Nominal

Masa Unitaria Compacta

Masa Unitaria Suelta

Densidad Aparente

Absorcion 

Masa Unitaria Compacta

Masa Unitaria Suelta

Densidad Aparente

Absorcion 

0.30%

0.51%Humedad Natural

2.1
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5. Estimación del contenido de aire. De la tabla 5 con el asentamiento obtenido y el 

tamaño máximo nominal se tiene un valor para el contenido de aire de la mezcla de 

0.01 m3/m3. 

 

6. Estimación contenido de agua. De la tabla 5 se obtiene el valor aproximado del agua 

de mezclado, cuyo valor es 175 (lt/m3). 

 

7. Elección de la relación agua/cemento (a/c).  

 

 Calculo de la resistencia promedio. Como no se conoce el valor de la desviación 

estándar usamos la tabla 2, para obtener el valor de f´cr.  

 

𝑓´𝑐𝑟 = 𝑓´𝑐 + 84 (kg/cm2) 

 

𝑓´𝑐𝑟 = 245 + 85 = 330 (kg/cm2) 

 

Interpolando linealmente los valores de la tabla 7 se obtiene el valor de la relación a/c de la 

siguiente madera. 

350 ⟶ 0.40 

330 ⟶ X 

315 ⟶ 0.44 

 

𝑋 =
(350 − 315) ∗ (0.44 − 0.40)

(350 − 315)
+ 0.44 = 0.423 

 

8. Calculo del contenido de cemento. Este se obtiene dividiendo la estimación del 

contenido de agua por la relación a/c. 

 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =
175

0.423
= 414 𝐾𝑔/𝑚3 

 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =
414

3.15
= 131.4 𝐿𝑡/𝑚3 

 

9. Estimación del contenido de los agregados por m3. Se determina el contenido de 

agregado grueso mediante la tabla 10, elaborada por el Comité 211 del ACI, en 

función del tamaño máximo nominal del agregado grueso y del módulo de fineza del 

agregado fino. La tabla 10 permite obtener un coeficiente  b/b0 resultante de la 

división del peso seco del agregado grueso entre el peso unitario seco y compactado 

del agregado grueso expresado en kg/m3. 
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Tabla 10. Volumen de agregado grueso por unidad de volumen de concreto. 
 

TAMAÑO MAXIMO 

DEL AGREGADO 

GRUESO 

Volumen de agregado grueso, seco y compactado (*) por 

unidad de volumen de concreto, para diferentes módulos de 

fineza del agregado fino. 

mm. Pulg. 2.00 2.40 2.60 2.80 3.00 

10 

12.5 

20 

25 

40 

50 

70 

150 

3/8” 

1/2” 

3/4” 

1” 

1 ½’’ 

2” 

3” 

6” 

0.54 

0.61 

0.68 

0.72 

0.76 

0.79 

0.82 

0.87 

0.50 

0.59 

0.66 

0.71 

0.76 

0.78 

0.81 

0.87 

0.48 

0.57 

0.64 

0.69 

0.74 

0.76 

0.79 

0.85 

0.46 

0.55 

0.62 

0.67 

0.72 

0.74 

0.77 

0.83 

0.44 

0.53 

0.60 

0.65 

0.70 

0.72 

0.75 

0.81 

Fuente. Pasante del proyecto. 

* Los volúmenes de agregado grueso mostrados, está en condición seca y compactada, tal 

como se describe en la norma ASTM C29. 

Estos volúmenes han sido seleccionados a partir de relaciones empíricas para producir 

concretos con un grado adecuado de trabajabilidad para construcciones armadas usuales. 

Para concretos menos trabajables, tales como el requerido en la construcción de pavimentos, 

pueden incrementarse los valores en 10% aprox. 

Para concretos más trabajables, tales como los que pueden requerirse cuando la colocación 

es hecha por bombeo, los valores pueden reducirse hasta en un 

10%. 

 

De la tabla anterior obtenemos b/b0 = 0.76, (interpolación lineal) 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐴 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 (𝑘𝑔/𝑚3) =
𝑏

𝑏0
∗ (𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐴 𝑔𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜) 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐴 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 (𝑘𝑔/𝑚3) = 0.76 ∗ 1596.82 = 1213.6  
 

Entonces los volúmenes de los agregados grueso y fino serán: 

 

𝑉𝑜𝑙. 𝐴. 𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 (𝐿𝑡/𝑚3) =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐴. 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐴. 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜
 

 

𝑉𝑜𝑙. 𝐴. 𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 (𝐿𝑡/𝑚3) =
1213.6

2.60
= 466.8 

 
𝑉𝑜𝑙 𝐴. 𝑓𝑖𝑛𝑜 (𝑙𝑡/𝑚3) = 1000 − (𝑉𝑜𝑙. 𝑎𝑔𝑢𝑎 + 𝑉𝑜𝑙. 𝑎𝑖𝑟𝑒 + 𝑉𝑜𝑙 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 + 𝑣𝑜𝑙. 𝐴. 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜) 

 

𝑉𝑜𝑙.  𝐴. 𝑓𝑖𝑛𝑜 (𝑙𝑡/𝑚3) = 1000 − (175 + 0 + 131.4 + 466.8) = 226.8   
 

Por consiguiente el peso seco del agregado fino será: 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐴. 𝑓𝑖𝑛𝑜 (𝑘𝑔/𝑚3) = (𝑉𝑜𝑙. 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑜)(𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐴. 𝑓𝑖𝑛𝑜) 
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𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐴. 𝑓𝑖𝑛𝑜 (𝑘𝑔/𝑚3) = 226.8 ∗ 2.77 = 628.20 

 

 

10. Ajuste por humedad.  

 

Peso húmedo de los agregados: 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑜 (𝑘𝑔) = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐴. 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 ∗ (1 + 𝐶. 𝐻. ) 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐴. 𝑔𝑢𝑟𝑒𝑠𝑜 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑜 (𝑘𝑔) = 1213.6 ∗ (1 +
0.30%

100
) = 1247.3 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐴. 𝑓𝑖𝑛𝑜 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑜 (𝑘𝑔) = 628.2 ∗ (1 +
0.51%

100
) = 631.4 

 

11. Calculo de las proporciones en peso. 

 
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
:
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐴. 𝑓𝑖𝑛𝑜 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑜

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
:
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐴. 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑜

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
:

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐴𝑔𝑢𝑎

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
 

 

 

           1                      ∶              1.5            ∶                      2.9             ∶             0.4 

 

12. Calculo de las proporciones en volumen: 

 
𝑉𝑜𝑙. 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑉𝑜𝑙. 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
:
𝑉𝑜𝑙. 𝐴. 𝑓𝑖𝑛𝑜 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑜

𝑉𝑜𝑙. 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
:
𝑉𝑜𝑙. 𝐴. 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑜

𝑉𝑜𝑙. 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
:

𝑉𝑜𝑙. 𝐴𝑔𝑢𝑎

𝑉𝑜𝑙. 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
 

 

           1                      ∶              1.7            ∶                      3.6             ∶             1.3 

 

 

13. Calculo de materiales para elaboración de cilindros. 

 

 Volumen del cilindro. 

𝑉 =
𝜋 ∗ 𝐷2

4
∗ ℎ =

𝜋 ∗ 0.152

4
∗ 0.30 = 5.30𝐸 − 3 𝑚3 

 

 Para hallar la cantidad de cemento que se necesita para un cilindro tenemos que: 
 

1 𝑚3                     →              414 𝑘𝑔 

5.30𝐸 − 3       →                     𝑋 
 

𝑋 = 2.20 𝑘𝑔 

 

Por lo tanto Para los 6 cilindros más 15% de cemento tenemos que X= 15.14 kg. 



 

161 

 

 Ahora para la arena tenemos que: 

 

1 𝑚3                     →              631.4 𝑘𝑔 

5.30𝐸 − 3       →                     𝑋 
 

𝑋 = 3.35 𝑘𝑔 
 

Por lo tanto Para los 6 cilindros más 15% de cemento tenemos que X= 23.1 kg. 

 

 Para la grava será de: 
 

1 𝑚3                    →              1247.3 𝑘𝑔 

5.30𝐸 − 3       →                     𝑋 
 

𝑋 = 6.61 𝑘𝑔 
 

Por lo tanto Para los 6 cilindros más 15% de cemento tenemos que X= 45.63 kg. 

 

 Agua. 
 

1 𝑚3                     →              175 𝑘𝑔 

5.30𝐸 − 3       →                     𝑋 
 

𝑋 = 0.93 𝑘𝑔 
 

Por lo tanto Para los 6 cilindros más 15% de cemento tenemos que X= 6.4 kg. 

 

El cemento utilizado para realizar el diseño y la mezcla para elaborar los cilindros fue Cemex 

tipo 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

162 

 

3 ANALISIS DE RESULTADOS 

 

Después de haber realizado los cálculos pertinentes y obtener los resultados previstos se tiene 

que: 

 

Para los parámetros iniciales estimados como TMN, asentamiento, contenido de aire y 

estimación del agua de mezclado, lo cual nos permitió calcular el volumen de agua en la 

mezcla que fue de 175 Kg/m3. Previamente conociendo la relación agua-cemento con los 

parámetros antes mencionados se obtuvo un contenido de cemento de c = 414 kg/m3 y un 

volumen de 131 lt/m3. 

 

La optimización de los agregados se tuvo que implementar ya que el agregado fino no 

cumplió con la granulometría optima, lo cual se realizó el procedimiento adecuado dando 

como resultados para la arena un peso de 628.2  kg/m3 y volumen de 227 lt/m3, para la grava 

un peso de 1213.6 kg/m3 y un volumen de 467 lt/m3. 

 

Se hizo un reajuste por humedad lo cual se le realizo a la grava ya que presento una humedad 

de 0.30% y la arena 0.51%. Al hacer todo este procedimiento los datos corregidos son de 

masa, para la grava su peso fue de 1247.3 kg/m3 y su volumen de 479.7 lt/m3, por ultimo 

para la arena tenemos que el peso fue de 631.4 kg/m3 y su volumen de 227.9 lt/m3. 

 

La cantidad de materiales para la elaboración de 6 cilindros, se distribuyó de la siguiente 

manera 15.14 kg de cemento, 45.63 kg de arena, 23.1 kg de grava y 6.4 kg de agua. 
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4 DISEÑO Y MEDIDA DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESION DE LOS 

CILINDROS DE CONCRETO 

 

Los cilindros fueron realizados de acuerdo a los resultados del diseño de mezcla.  

 

Los cilindros fueron ensayados a los 7, 14 y 28 días. 

 

Tabla 11. Resultados laboratorio mezcla de prueba. 

 
Fuente. Laboratorio V&O ingeniería S.A.S 
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Para los 7 días, como se puede observar en la Tabla 11 La carga máxima promedio que 

soporto la pareja de cilindro antes de fallar fue 70447 lbf y el diámetro promedio de 6”; 

teniendo estos datos se halla el esfuerzo promedio de falla del cilindro. 

 

𝜎𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
𝑃𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎

𝐴𝑟𝑒𝑎
=

70447 𝑙𝑏𝑓
𝜋
4 ∗ 62

= 2491 𝑃𝑠𝑖 

 

𝜎𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 17.2 𝑀𝑃𝑎 

 

Para los 14 días, como se puede observar en la Tabla 11 La carga máxima promedio que 

soporto la pareja de cilindro antes de fallar fue 90755 lbf y el diámetro promedio de 6”; 

teniendo estos datos se halla el esfuerzo promedio de falla del cilindro. 

 

𝜎𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
𝑃𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎

𝐴𝑟𝑒𝑎
=

90755 𝑙𝑏𝑓
𝜋
4

∗ 62
= 3210 𝑃𝑠𝑖 

 

𝜎𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 22.2 𝑀𝑃𝑎 

 

Para los 28 días, como se puede observar en la Tabla 15 La carga máxima promedio que 

soporto la pareja de cilindro antes de fallar fue 101285.5 lbf y el diámetro promedio de 6”; 

teniendo estos datos se halla el esfuerzo promedio de falla del cilindro. 

 

𝜎𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
𝑃𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎

𝐴𝑟𝑒𝑎
=

101285.5 𝑙𝑏𝑓
𝜋
4 ∗ 62

= 3583 𝑃𝑠𝑖 

 

𝜎𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 24.7𝑀𝑃𝑎 
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ANALISIS DE RESULTADOS 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos tanto en el diseño de mezcla como en la prueba de 

resistencia a la compresión de los cilindros de concreto se puede analizar qué: 

 

El diseño de mezcla fue realizado para soportar 24.5 MPa a los 28 días. Se sabe que al ensayar 

un cilindro a los 7 días, la resistencia a la compresión tiene que estar comprendida entre el 

50 - 70% (0.5 - 0.7) de la resistencia a los 28 días para el cual fue diseñado, para los 14 días 

0.9 y a los 28 días ya tiene que haber alcanzado o estar muy cercana a la resistencia de diseño. 

Para el caso de nuestro ensayo se tiene: 

 

Resistencia a los 7 días de: 17.2 MPa, lo cual equivale a un porcentaje de 70.2%. 

 

𝑓´𝑐 = 24.5 𝑀𝑃𝑎 

 

0.5𝑓´𝑐 = 0.5 ∗ 24.5 𝑀𝑃𝑎 = 12.25 𝑀𝑃𝑎 

 

0.7𝑓´𝑐 = 0.7 ∗ 24.5𝑀𝑃𝑎 = 17.15 𝑀𝑃𝑎 

 

Como se puede observar la resistencia a los 7 días está por encima del rango permitido para 

resistencias a edades tempranas. 

 

Resistencia a los 14 días de: 22.2 MPa, lo cual equivale a un porcentaje de 90.60%. 

 

0.9𝑓´𝑐 = 0.7 ∗ 24.5𝑀𝑃𝑎 = 22.05 𝑀𝑃𝑎 

Podemos observar que a los 14 dias la resistencia obtenida también supera el rango permitido. 

 

Resistencia a los 28 días de: 24.7 MPa, lo cual equivale a un porcentaje de 108 %. 

 

𝑓´𝑐 = 24.5 𝑀𝑃𝑎, 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 

 

Al igual que en las pruebas anteriores la resistencia obtenida supera por en un 0.8%, la 

resistencia de diseño. 
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5 CONCLUSION 

 

Se realizó un análisis de laboratorio a una muestra significativa de los agregados (Arena y 

Grava), del cual se obtuvieron las propiedades necesarias para realizar un diseño de mezclas, 

estas propiedades son: (Análisis granulométrico, incluyendo MF y TMN según el agregado; 

Densidad aparente y porcentaje de absorción; Humedad natural; Masas unitarias sueltas y 

compactas).  

 

Se realizó la propuesta de un diseño de mezcla para el sector de las graderías del 

polideportivo, con este proceso se aprendió que los distintos métodos de selección de mezcla 

pueden parecer complejos, pero en realidad implican cálculos muy sencillos. Sin embargo, 

para llevar a cabo una práctica exitosa, se requiere experiencia y está a su vez debe estar 

ligada al conocimiento previo de la influencia de los distintos factores que afectan las 

propiedades del concreto, Este conocimiento se debe basar en una comprensión del 

comportamiento del concreto. Cuando estas tres: Experiencia, conocimiento y comprensión 

están todos presentes, es probable que la primera mezcla de ensayo sea aproximadamente 

satisfactoria, y que se pueda ajustar en forma rápida y exitosa para lograr una mezcla con las 

propiedades deseadas. En síntesis no es suficiente seleccionar una mezcla adecuada de 

concreto; también es necesario asegurar una ejecución exacta de todas las operaciones 

comprendidas en la elaboración del concreto.   

 

Se elaboraron 6 cilindros de muestra, para realizar el ensayo de resistencia a la compresión 

del concreto y de esta manera corroborar que la mezcla que se obtuvo en el diseño satisface 

los requerimientos para el cual se realizó el diseño. Después de haber realizado todos los 

respectivos cálculos se puede concluir que la mezcla fue diseñada para soportar un esfuerzo 

de = 24.5 MPa, y en los resultados de las pruebas a la resistencia a la compresión para los 7, 

14 y 28 días siempre supero por un pequeño porcentaje al estipulado para estos días con 

respecto a la resistencia para el que fue diseñado. 
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ANEXOS 

 

Imagen 1. Informe granulométrico de agregado grueso. 

 
Fuente. Laboratorio Ernesto Altahona Suarez. 
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Imagen 2. Informe peso unitario y porcentaje de vacíos de los agregados método del 

vibrado. 

 
Fuente. Laboratorio Ernesto Altahona Suarez. 
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Imagen 3. Informe peso unitario y porcentaje de vacíos de los agregados método de 

llenado a palas. 

 
Fuente. Laboratorio Ernesto Altahona Suarez. 
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Imagen 4. Informe de peso específico y absorción del agregado grueso. 

 
Fuente. Laboratorio Ernesto Altahona Suarez. 
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Imagen 5. Informe de análisis granulométrico del agregado grueso y fino. 

 
Fuente. Laboratorio Ernesto Altahona Suarez. 
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Imagen 6. Informe de peso unitario y porcentaje de vacíos de los agregados método del 

apisonado. 

 
Fuente. Laboratorio Ernesto Altahona Suarez. 
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Imagen 7. Informe de peso unitario y porcentaje de vacíos de los agregados método de 

llenado a palas. 

 
Fuente. Laboratorio Ernesto Altahona Suarez. 
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Imagen 8. Informe peso específico y absorción del agregado fino. 

 
Fuente. Laborattorio Ernesto Altahona Suarez. 
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Imagen 9. Datos de los agregados para el diseño de mezcla. 

 
Fuente. Laboratorio Ernesto Altahona Suarez. 
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Imagen 10. Probetas de cilíndricas para muestras. 

 
Fuente. Pasante del proyecto. 

 

Imagen 11. Mezcladora utilizada para realizar la mezcla de concreto. 

 
Fuente. Pasante del proyecto. 
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Imagen 12. Muestra de concreto para muestras. 

 
Fuente. Pasante del proyecto. 

 

Imagen 13. Elaboración de cilindros de concretos. 

 
Fuente. Pasante del proyecto. 
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Imagen 14. Alistamiento de superficie superior. 

 
Fuente. Pasante del proyecto. 

 

Imagen 15. Muestras de concreto frescas. 

 
Fuente. Pasante del proyecto. 
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Imagen 16. Curado de las muestras. 

 
Fuente. Pasante del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


