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RESUMEN 

(70 palabras aproximadamente) 

 

EL OBJETIVO DE ESTE PROYECTO ES PROPORCIONAR  UNA   GUÍA DETALLADA 

DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE DRENAJES PARA VÍAS CON GEOTEXTIL, 

ENFATIZANDO EN LA APLICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INVIAS 

2013, AL IGUAL  QUE EL DESARROLLO  DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO  

APLICADO AL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL. SE DELIMITAN OTROS EJES 

TEMÁTICOS COMO LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LAS CANTIDADES DE OBRA Y 

FUNDAMENTACIÓN DE PRE-ACTAS Y ACTAS INELUDIBLES EN UN PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE UNA VÍA.  
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RESUMEN 

 

El objetivo de este proyecto es proporcionar  una   guía detallada del proceso constructivo 

de drenajes para vías con Geotextil, enfatizando en la aplicación de las especificaciones 

técnicas invias 2013, al igual  que el desarrollo  del plan de manejo de tráfico  aplicado al 

manual de señalización vial. se delimitan otros ejes temáticos como la supervisión y control 

de las cantidades de obra y fundamentación de pre-actas y actas ineludibles en un proyecto 

de mejoramiento y mantenimiento de una vía.  
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INTRODUCCION 

 

Este proyecto tiene por objetivo mostrar la  SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL 

PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA 

OCAÑA – LA ONDINA – LLANO  GRANDE CONVENCIÓN COMO AUXILIAR DE 

INGENIERIA CON LA EMPRESA EXPLANAN S.A, implementando una guía detallada 

del proceso constructivo de drenajes para vías con geo textil y aplicando los procedimientos 

esenciales de ingeniería, tales como el plan de manejo de tráfico, calculo y seguimiento a 

los rendimientos de mano de obra, procedimientos representativos para la solución a los 

problemas de movilidad  de vías en mal estado. 

 

Asimismo, con este informe se pretende describir la participación del estudiante en pasantía 

en los procesos administrativos y técnicos, los cuales estuvieron fundamentados en la 

aplicación de la ingeniería Civil y en los lineamientos estipulados en el contrato, 

justificando el trabajo realizado con criterios de ética, calidad e idoneidad, manteniendo la 

rigurosidad académica y científica, enriqueciendo los conocimientos construidos a lo largo 

de la vida universitaria. 
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1. SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA OCAÑA – LA ONDINA – LLANO  

GRANDE CONVENCIÓN COMO AUXILIAR DE INGENIERIA CON LA 

EMPRESA EXPLANAN S.A 

 

1.1 DESCRIPCION BREVE DE LA EMPRESA 

 

EXPLANAN S.A.  Ejecuta obras civiles y de consultoría en diseño en ingeniería civil, 

comprometidos con el cumplimiento de los requisitos legales y del cliente, las 

especificaciones y los plazos pactados a través de la mejora continua de nuestro sistema de 

gestión integral, de tal manera que se logre aumentar la satisfacción de nuestros clientes, 

mantener una adecuada rentabilidad en el desarrollo de su objeto social y su permanencia 

en el mercado. 

 

De esta forma con elementos fundamentales de Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo y 

gestión ambiental; Explanan S.A. se compromete a la prevención de lesiones y 

enfermedades laborales de su recurso humano, a la prevención y control de la 

contaminación ambiental y al desarrollo sostenible atenuando los impactos ambientales. 

 

1.1.1 Misión. Construcción de obras civiles de calidad, comprometida con la generación de 

empleo, el bienestar de sus empleados y la sostenibilidad del medio ambiente; a través del 

profesionalismo, competitividad, ética y responsabilidad socio-ambiental que nos 

caracterizan. 

 

1.1.2 Visión. Para el año 2020 EXPLANAN S.A. afianzará su cultura organizacional de 

calidad empresarial y productiva, maximizando el rendimiento económico y la permanencia 

en el mercado nacional e internacional a través de altos estándares de cumplimiento. 

 

1.1.3 Objetivos de la empresa  

 

Objetivo general de la empresa. EXPLANAN S.A.  Construye obras civiles de calidad, 

con el compromiso de cumplir con las especificaciones y los plazos pactados a través de la 

mejora continua de su Sistema de Gestión de la calidad, de tal manera que se logre 

aumentar la satisfacción de sus clientes. 

 

Objetivos de calidad de la empresa 

 

Los logros en el desarrollo de calidad se medirán a través del cumplimiento de los 

siguientes objetivos: 

 

Cumplir para el proyecto en ejecución las especificaciones técnicas INVIAS 2013 

Cumplir los plazos pactados contractualmente: Cronograma de actividades 

Aumentar la satisfacción de los clientes 
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1.1.4 Descripción de la estructura organizacional. 

 

Director de obra. El director de obra es el agente que, formando parte de la dirección 

facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y 

medioambientales, con el objeto de asegurar la calidad de la obra. 

 

Dentro de las funciones del director de obra tenemos: 

 

Analizar y optimizar el Proyecto a ejecutar, aportando cuantas mejoras de carácter técnico, 

económicas, funcionales y medioambientales fuesen posibles.  

 

Dar las órdenes necesarias para la mejor ejecución del proyecto.  

 

Proponer al promotor las variaciones que considere en el Proyecto a fin de mejorar la 

calidad, la economía o la ejecución.  

 

Asegurar la calidad durante la ejecución del Proyecto. 

 

Realizar programa de obra y hacerlo cumplir mediante evaluación semanal. 

 

Residente de obra. El residente debe responder en forma directa por la ejecución de la 

obra y por la buena marcha de la misma. 

 

Gestionar recursos (equipos, mano de obra, materiales, agregados, combustibles y otros) 

Revisión de la bitácora oficial y elaboración de la bitácora interna de la obra donde quede 

consignado el equipo que trabajó, la producción y cada una de las novedades importantes 

de la obra. 

 

Elaborar pre actas de obra 

 

Hacer seguimiento a las especificaciones de construcción establecidas contractualmente 

Identificar y tratar las no conformidades dentro del sistema de calidad aplicado al interior 

de la empresa. 

 

Gestionar la correspondencia que se generada en obra  

 

Administrador de obra. Debe velar por el correcto funcionamiento administrativo, de 

planeación, ejecución y control de todos los recursos de la empresa, siguiendo los 

lineamientos o directrices de la Gerencia y Junta Directiva. 

 

Velar por la integridad, uso y buen funcionamiento del equipo de la compañía y del equipo 

alquilado para la ejecución de las obras.  

 

Definir el punto de equilibrio para el adecuado manejo de inventario (cantidad requerida y 

rotación) en cada uno de los insumos relevantes en la obra, tales como, cemento, hierro, 
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combustible y lubricantes, entre otros, para evitar las compras excesivas y el 

desabastecimiento en un momento determinado. 

 

Hacer un manejo adecuado y eficiente del recurso monetario asignado, racionalizando en 

todo momento el gasto bajo los principios de austeridad y economía. 

 

Solicitar y enviar oportunamente los reembolsos de caja menor (físico y magnético), 

teniendo en cuenta que es un trámite requerido para la financiación permanente de la obra. 

Revisar todas las facturas y cuentas de cobro generadas en obra y dar su aprobación.   

 

Evaluar los proveedores y decidir sobre las alternativas de crédito, coordinando los 

vencimientos, la forma de pago y descuentos por pronto pago cuando el flujo de caja lo 

permita. 

Velar por el pago de nóminas y pago de todas las prestaciones sociales de los trabajadores 

hasta su liquidación. 

 

Almacenista. Debe gestionar el suministro oportuno de los materiales e insumos que 

requiere la empresa en la ejecución de sus procesos, así mismo, administrar y controlar el 

almacén de la empresa en la obra asignada. 

 

Elaborar y gestionar la aprobación de las órdenes de compra 

 

Verificar existencias antes de la compra 

 

Cotizar los fletes más económicos y seguros para la entrega de los productos requeridos 

para la obra. 

 

Recibir y verificar el cumplimiento de las especificaciones de los productos adquiridos. 

 

Almacenar la mercancía de acuerdo con las fichas técnicas de los materiales. 

 

Entregar y controlar el consumo de los productos 

 

Ingeniero auxiliar. Debe ejecutar y controlar la calidad de los trabajos de acuerdo con las 

instrucciones del ingeniero residente. 

 

Hacer seguimiento a la elaboración y resultados de los ensayos de laboratorio para que 

cumplan con las especificaciones técnicas. 

 

Distribuir la maquinaria en los diferentes frentes de trabajo. 

 

Coordinar con la comisión de topografía el trabajo pertinente de acuerdo al programa de 

trabajo. 

 

Coordinar el suministro de combustible a todos los vehículos y maquinaria de la empresa.  
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Verificar la presencia del personal en cada uno de los frentes de trabajo. 

 

Realizar las labores de cuantificación de obra conjuntamente con la interventoría  

 

Llevar registro de los sucesos importantes relacionados con la obra en la bitácora de obra. 

 

Laboratorista. Debe velar por el cumplimiento de las especificaciones mediante la 

ejecución de ensayos y análisis pertinentes de acuerdo con las condiciones que se presenten 

en el proyecto y las especificaciones y normas que rigen para el mismo. 

 

Identificación de la fuente de materiales mediante los ensayos de laboratorio y evaluación 

de la viabilidad del uso de la fuente de acuerdo a volúmenes estimados. 

 

Interpretación y ejecución de las normas y especificaciones pertinentes al proyecto (según 

plan de Puntos de inspección y ensayos), para proceder a realizar y documentar los ensayos 

requeridos según el plan de calidad de la obra y las exigencias técnicas requeridas. 

 

Verificar que los resultados de los ensayos se encuentren dentro de los rangos permitidos 

por las normas y especificaciones técnicas del Invias.  

 

Verificar y mantener bajo su custodia los registros de calibración de los equipos de ensayo. 

 

Topógrafo. Debe ejecutar las labores de topografía que demande la obra. 

 

Determinar las placas con coordenadas de la red geodésica para referenciar la obra. 

 

Materializar de acuerdo a los planos, los puntos de referencia de alineamientos y niveles. 

 

Replantear y localizar los elementos de la obra. 

 

Colocar referencia físicas, con coordenadas, azimut y niveles 

 

Hacer control de la estructura del pavimento diseñada. 

 

Actualizar los planos record de las obras diseñadas y construidas finalmente. 
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Figura 1. Organización estructural. 

 
Fuente. Pasante del proyecto 
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1.1.5 Descripción de la dependencia y/o proyecto a la cual fue asignado. El proyecto 

cuyo objeto es “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA 

OCAÑA-LA ONDINA-LLANO GRANDE CONVENCION.” se describe así: 

 

El Instituto Nacional de Vías requiere establecer la normal transitabilidad  en los diferentes 

sectores a lo largo de este importante corredor, que hace parte de la vía Nacional RUTA 

TRAMO 7007 PALO DE LETRAS-CUCUTA, TRAMO 70NS01 LA ONDINA-LLANO 

GRANDE-CONVENCION, orientado a garantizar la integridad de los usuarios y proteger 

el patrimonio vial nacional, mediante la ejecución de obras orientadas a la recuperación y 

protección de la banca y al mejoramiento, mantenimiento y/o rehabilitación de los 

pavimentos. Estas obras garantizarán un tránsito fluido y seguro, la estabilidad de la 

infraestructura vial, la seguridad de las personas y sobre todo el aporte social y económico 

de la Nación frente a la problemática de la región. Con las inversiones programadas se 

garantiza la comunicación entre la zona del Catatumbo y sur del cesar, centro del país y 

costa norte colombiana, especialmente con los centros urbanos de Convención, Ocaña, 

Cúcuta, Bucaramanga y la costa caribe que son los destinos donde se realizan   las 

actividades comerciales producto de las explotaciones mineras, agrícolas, forestales y 

petroleras de esa importante subregión del departamento el cual cuenta con una población 

superior a 600.000 habitantes.     

 

1.2 DIAGNOSTICO INICIAL DE LA DEPENDENCIA ASIGNADA 

 

EXPLANAN S.A. comprometida con el bienestar de sus trabajadores y cumpliendo con la 

legislación colombiana establece que en las áreas y horas de trabajo los empleados no 

hagan uso, posesión, consumo, transporte y distribución de bebidas alcohólicas, 

estupefacientes, sustancias alucinógenas y/o cigarrillo u otros derivados del tabaco. 

 

La contravención de esta política es causal para iniciar las actuaciones administrativas 

correspondientes, de acuerdo con el reglamento interno y las normas vigentes en el país. 

 

Cuadro 1. Matriz DOFA  

 FORTALEZAS 

 

Cumplimiento en las  obra  

Interés por el personal, su 

calidad humana y el pago 

oportuno de salarios. 

Interés por las afiliaciones de 

seguridad social.  

Calidad en las obras y en las 

labores. 

DEBILIDADES 

 

Desconocer el 

personal profesional 

de la zona  

Desconocer la 

maquinaria existente 

en la zona 
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Fuente. Pasante del proyecto 

 

1.2.1 Planteamiento del problema. La vía Ondina – Llano grande – Convención, como 

parte de la red vial nacional requiere que se tenga en un buen estado de transitabilidad, para 

lo cual se requiere el mejoramiento de los sectores viales, más deteriorados. Así pues se ha 

realizado un diagnóstico del estado vial donde se encuentra que el sector comprendido entre 

el PR31+500 y el PR 33+000 se caracteriza por el envejecimiento del pavimento con el 

consecuente deterioro de su vida residual, debido al aumento en el tráfico automotor y a las 

afectaciones producidas por los pasados periodos invernales. Entre el PR 6+500 y el 

PR31+0500 se ubican sitios que requieren de atención inmediata relacionada con el 

mantenimiento de los pavimentos, terminación de la estructura de pavimento que se 

encuentran a nivel de sub-base o base granular y la solución de problemas de drenaje que 

afectan predios aledaños con la  obligatoria intervención en cumplimiento de órdenes 

judiciales. 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA PASANTIA 

 

1.3.1 Objetivo general. Realizar actividades de supervisión y control del proyecto de 

mejoramiento y mantenimiento de la carretera Ocaña-la Ondina-Llano Grande- Convención 

como auxiliar de ingeniería con la empresa EXPLANAN S.A. proyecto que se ejecuta para 

el instituto nacional de INVIAS. 

 

1.3.2 Objetivos específicos. Determinar los rendimientos y consumos de mano de obra 

para las actividades de construcción de alcantarillas y muro de contención. 

 

AMENAZAS. 

 

Influencia de grupos 

armados y/o bandas 

criminales 

 

FO. 

 

Socializar con la comunidad 

los proyectos a realizar. 

DO. 

 

Contratar a personal 

de la zona con el fin 

de aprovechar la 

capacidad 

profesional local y 

generación de 

empleo a mano de 

obra calificada. 

OPORTUNIDADES. 

 

Demanda de nuevos 

proyectos. 

 

FA 

 

La confianza en la empresa 

mantiene la apertura de 

nuevos proyectos. 

DA. 

 

El buen manejo de 

los recursos y del 

tiempo hace que las 

obras se lleven cabo 

en el tiempo 

estipulado. 

Cuadro 1. (Continuación)  
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Diseñar el plan de manejo de tráfico conforme a los lineamientos dados por el INVIAS y de 

acuerdo al manual de señalización vial. 

 

Participar en las mediciones y registrar  las cantidades de obra de cada una de las 

actividades principales, es decir capas granulares, capas de rodadura y obras de concreto, lo 

anterior para apoyar y fundamentar las respectivas pre-actas y actas de la obra. 

 

Confrontar los rendimientos planteados APU vs APU e campo. 

 

Desarrollar una guía detallada del proceso constructivo de un sistema de drenajes para vías 

con geotextil, de acuerdo a las especificaciones INVIAS 2013 (Objetivo investigativo. 

 

1.4 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA MISMA. 

 

Cuadro 2. Descripción de actividades 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

ACTIVIDADES 

Realizar actividades 

de supervisión y 

control del proyecto 

de mejoramiento y 

mantenimiento de la 

carretera Ocaña-la - 

Ondina-Llano 

Grande - 

Convención como 

auxiliar de ingeniería 

con la empresa 

EXPLANAN S.A. 

proyecto que se 

ejecuta para el 

instituto nacional de 

INVIAS. 

Determinar los 

rendimientos y 

consumos de mano de 

obra para las 

actividades de 

construcción de 

alcantarillas y muro de 

contención. 

 

Determinar en campo los tiempos 

que emplea un obrero o una 

cuadrilla para ejecutar cada una 

de las actividades o ciertas 

cantidades de obra. 

 

Construir una base de datos que 

pueda organizar cada actividad: 

donde muestre los materiales 

requeridos, relación equipo 

herramienta,  consumo y mano de 

obra  necesaria para la ejecución 

de dicha tarea. 

 

Crear una tabla en aplicativo 

informático de Microsoft Excel  

para el cálculo de rendimientos 

para las obras de alcantarillas y 

muros de contención. 

 

Diseñar un texto en que se 

reflejen los aspectos que afectan y 

pueden determinar el rendimiento 

de la mano de obra 

 



21 

 

 

 

Diseñar el plan de 

manejo de tráfico 

conforme a los 

lineamientos dados por 

el INVIAS y de 

acuerdo al manual de 

señalización vial. 

 

 Diseñar el PMT. (aplicativo 

informático de Microsoft Word)   

  

 Presentar informe  con registro 

fotográfico del cumplimento del 

plan de manejo de tráfico  

 

 Hacer seguimiento en campo al 

desarrollo del plan de manejo de 

tráfico. 

 Participar en las 

mediciones y cálculos 

de las cantidades de 

obra de cada una de las 

actividades principales 

de la obra, es decir 

capas granulares, capas 

de rodadura y obras de 

concreto, lo anterior 

para apoyar y 

fundamentar las 

respectivas pre actas y 

actas de la obra. 

 Realizar cálculos de cantidades de 

obra para alcantarillas, muros, 

disipadores, bordillos y cunetas 

en un cuadernillo dotado por la 

empresa. 

 

 Diligenciar los formatos F1-

OCA96-PRE00, para la 

generación de pre actas. 

 

 Apoyar al equipo de ingenieros 

para que se cumpla con lo 

programado para el día en el 

campo de trabajo. 

 Confrontar los 

rendimientos 

planteados APU vs 

APU en campo. 

 Identificar los puntos críticos que 

presenten variaciones entre los 

rendimientos proyectados vs 

ejecutado en campo. 

 

 Clasificar cuales son los 

rendimientos en los que se 

encuentra la mayor diferencia 

entre lo planteado vs lo ejecutado 

e identificar las causas.  

 

 Hacer seguimiento en campo y 

oficina a los APU y presentar 

informe de resultados. 

 Desarrollar una guía 

detallada del proceso 

constructivo de un 

sistema de drenajes 

para vías con geo textil, 

de acuerdo a las 

 Conocer los estudios de suelos 

realizados en el tramo de vía.  

 

 Describir el tipo de suelo 

precisando las características de 

este. 

Cuadro 2. (Continuación)  
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Fuente. Pasante del proyecto 

 

 

especificaciones 

INVIAS 2013 

(Objetivo 

investigativo). 

 

 

 Recopilar la información 

pertinente en campo y oficina con 

el fin de elaborar el texto guía que 

refleje el   proceso constructivo 

del filtro con geo textil donde se 

muestre su funcionamiento, sus 

falencias y/o beneficios. Este 

texto se genera en (aplicativo 

informático de Microsoft 

Word). 

 

 Describir como se aplica la 

Norma  para construcción de 

sistemas de drenaje con geo textil, 

para los tipos de suelo de nuestra 

región 

Cuadro 2. (Continuación)  
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2. ENFOQUES REFERENCIALES 

 

2.1 ENFOQUE CONCEPTUAL 

 

La palabra supervisión es compuesta, viene del latín ¨visus¨ qué significa examinar un 

instrumento poniéndole el visto bueno; y del latín ¨super¨ qué significa preeminencia o en 

otras palabras: privilegio, ventaja o preferencia por razón o mérito especial. Supervisión es 

pues, dar el visto bueno después de examinar y la supervisión de obras tiene por objetivos 

básicos vigilar el costo, tiempo y calidad con que se realizan las obras. Las 

responsabilidades que adquirimos con quien contrata los servicios de supervisión están 

expresadas en el contrato de supervisión y las responsabilidades que adquiere el contratista 

y que nosotros debemos vigilar que se cumplan están en el contrato de obra. 

 

La supervisión. Es la actividad de apoyar y vigilar la coordinación de actividades de tal 

manera que se realicen en forma satisfactoria. SUPERVISION TÉCNICA DE OBRA. Se 

refiere al empleo de una metodología para realizar la actividad de vigilancia de la 

coordinación de actividades del cumplimiento a tiempo de las condiciones técnicas y 

económicas pactadas entre quien ordena y financia la obra y quien la ejecuta a cambio de 

un beneficio económico. 

 

No hay labor más importante, difícil y exigente que la supervisión del trabajo ajeno. Una 

buena supervisión reclama más conocimientos, habilidad, sentido común y previsión que 

casi cualquier otra cosa de trabajo. El éxito del supervisor en el desempeño de sus deberes 

determina el éxito o el fracaso de los programas y los objetivos del departamento. El 

individuo solo puede llegar a ser buen supervisor a través de una gran dedicación a tan 

difícil trabajo y de una experiencia ilustrativa y satisfactoria adquirida por medio de 

programas formales de adiestramiento y de la práctica informal del trabajo. Cuando el 

supervisor funciona como es debido, su papel puede resumirse o generalizarse en dos 

categorías o clases de responsabilidades extremadamente amplías que en su función real, 

son simplemente facetas diferentes de una misma actividad; no puede ejercer una sin la 

otra.
1
 

 

Auxiliar de ingeniería. Debe ejecutar y controlar la calidad de los trabajos de acuerdo con 

las instrucciones del ingeniero residente. 

 

Hacer seguimiento a la elaboración y resultados de los ensayos de laboratorio para que 

cumplan con las especificaciones técnicas. 

Distribuir la maquinaria en los diferentes frentes de trabajo. 

Coordinar con la comisión de topografía el trabajo pertinente de acuerdo al programa de 

trabajo. 

Coordinar el suministro de combustible a todos los vehículos y maquinaria de la empresa. 

Verificar la presencia del personal en cada uno de los frentes de trabajo. 

                                                
1 ARQHYS. la supervisión (s.l.)  [On line] (s.f.) [Consultado el 18 de octubre de 2015.]. Disponible en 

internet en: http://www.arqhys.com/construccion/supervision.htm 
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Realizar las labores de cuantificación de obra conjuntamente con la interventoría  

Llevar registro de los sucesos importantes relacionados con la obra en la bitácora de obra. 

 

Supervisor. La palabra supervisión es compuesta, viene del latín ¨visus¨ que significa 

examinar un instrumento poniéndole el visto bueno; y del latín ¨super¨ que significa 

preeminencia o en otras palabras: privilegio, ventaja o preferencia por razón o mérito 

especial.
2
 

 

Plan de manejo de tránsito. Los Planes de Manejo de Transito (PMT) se establecen como 

propuestas técnicas que se desarrollan como estrategias de mitigación para los impactos 

generados por obras de infraestructura vial, las cuales afectan el funcionamiento tradicional 

de la movilidad y el transito produciendo problemas de desplazamiento vehicular y 

peatonal. 

 

 Para el desarrollo o diseño de un PMT es necesario conocer la situación actual de la zona 

de intervención, para establecer qué tipo de plan y actividades a realizar como lo son cierres 

de carril, demarcaciones, semaforización, instalación de señales o simplemente el diseño de 

esquemas de vías alternas para evacuación vehicular.
3
 

 

Pre-actas y actas de obra. La Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación - LOE define 

el concepto de recepción de obra en el artículo 6º como el acto por el cual, el constructor, 

una vez finalizada la obra, entrega la obra (ya sea total o parcialmente) al promotor y éste la 

acepta. Para que la entrega sea efectiva será imprescindible rellenar el Acta de recepción de 

obra, que es un documento firmado por constructor y promotor en el que se indican las 

partes que intervienen, el coste final de la ejecución de la obra, una declaración objetiva de 

la recepción de obra, indicando (si fuese necesario) los plazos en los que deberán ser 

subsanados los defectos observados, y las garantías que se exijan al constructor para 

asegurar sus responsabilidades. Junto con el acta de recepción de obra se entregará un 

certificado final de obra suscrito por el director de obra y por el director de ejecución de 

obra.
4
 

 

Cantidades de obra. El proceso del cálculo de cantidades de obra para cada actividad 

constructiva es conocido comúnmente como cubicación, y requiere de una metodología que 

permita obtener la información de una manera ordenada y ágil, y que adicionalmente, 

ofrezca la posibilidad de revisar, controlar y modificar los datos cada que sea necesario. 

 

Para este proceso son indispensables los planos, las especificaciones técnicas y el listado de 

actividades constructivas que componen el proyecto de edificación. 

 

                                                
2 Ibíd., p.3 
3 UVUSAS Plan de manejo de tránsito (s.l.)  [On line] (s.f.) [Consultado el 18 de octubre de 2015.]. 

Disponible en internet en: 

http://uvusas.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=33:home&Itemid=22 
4 CONSTRUMATICA Pre-actas y actas de obra (s.l.)  [On line] (s.f.) [Consultado el 18 de octubre de 2015.]. 

Disponible en internet en: http://www.construmatica.com/construpedia/Acta_de_recepci%C3%B3n_de_obra 
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Independiente del sistema empleado para el cálculo de las cantidades de obra, se deben 

preparar algunos formatos adicionales para el cálculo de actividades constructivas que 

involucran instalaciones técnicas o para el cálculo del acero de refuerzo. Estos formatos 

contemplan en forma general la siguiente información: tipo de elemento, ubicación, 

dimensión y forma, y cantidad.
5
 

 

Rendimientos de mano de obra. El rendimiento de mano de obra es la inversión de 

horas/hombre de construcción o por unidad de obra. El rendimiento se expresa en 

horas/hombre por unidad de medida. Por ejemplo: el pañete se mide en horas/hombre por 

metro cuadrado, la sentada de ladrillo se mide en horas hombre por metro cuadrado de 

muro, la excavación en horas/hombre por metro cúbico de excavación, etc. A continuación 

se presenta un resumen de los rendimientos de mano de obra que se observan en las 

actividades manuales más comunes en la construcción. 

 

Cuando se trata de la programación de las actividades, es necesario recurrir al tema de los 

rendimientos, puesto que la duración de una labor, tarea, trabajo, depende de la rapidez con 

que esta se realice. El ideal sería que todas las actividades de la construcción se hicieran tan 

rápidamente como se quisiera, pero existen en el hombre limitaciones de tipo físico que 

obligan a que las cosas se hagan a una velocidad acorde con las capacidades del ser 

humano. 

 

A pesar de los adelantos tecnológicos, la construcción en Colombia, aún depende 

fundamentalmente de la mano de obra y de herramientas tradicionales. Aunque con el paso 

del tiempo la excavación manual se haya reemplazado en parte por la excavación mecánica, 

la preparación de mezcla se haga en la mezcladora y el vaciado manual (de balde y 

carretilla) le esté cediendo el paso al concreto bombeado, mientras llegan al País las 

fábricas de vivienda por pedido, y se perfeccione la máquina que conforme un muro de 

ladrillo como lo hace el hombre, y la máquina de pañetar que lo haga más económicamente 

que a mano y el robot que cargue los bultos de cemento, etc. que funcionan en Japón; es 

necesario acudir al rendimiento del trabajador común y corriente para establecer la duración 

de las actividades de la construcción.
6
 

 

2.2 ENFOQUE LEGAL 

 

Normas y especificaciones invias 2013. Las presentes especificaciones generales de 

construcción de carreteras forman parte de los contratos celebrados por el Instituto 

Nacional de Vías, para la construcción, rehabilitación, rectificación, mejoramiento y 

conservación de las carreteras y puentes a cargo de la Nación.  

 

                                                
5 ORGANIZACIONDEOBRAS Cantidades de obra (s.l.)  [On line] (s.f.) [Consultado el 18 de octubre de 

2015.]. Disponible en internet en: https://organizaciondeobras.wordpress.com/cantidades-de-obra 
6 DATATECA.UNAD.EDU.CO Rendimientos de mano de obra (s.l.)  [On line] (s.f.) [Consultado el 18 de 

octubre de 2015.]. Disponible en internet en: 

http://datateca.unad.edu.co/contenidos/102802/102802/leccin_9__rendimientos_de_mano_de_obra_en_la_co

nstruccin.html 
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Las unidades de obra que no se encuentren incluidas en este documento se ejecutarán de 

acuerdo con lo establecido en las especificaciones particulares aplicables al Contrato, las 

cuales prevalecerán sobre las especificaciones generales y podrán modificarlas o 

complementarlas. Todos los trabajos que no estén cubiertos por especificaciones 

particulares, se ejecutarán conforme a las presentes especificaciones generales. 

 

En todos los Artículos de las presentes Especificaciones Generales de Construcción de 

Carreteras se entenderá que su contenido rige para las materias que expresan sus 

respectivos títulos, en tanto no se opongan a lo establecido en la ley de contratación vigente 

y en el pliego de condiciones que dio origen al contrato. En caso contrario, prevalecerá 

siempre el contenido de las disposiciones recién citado. 

 

Todos los temas contemplados en el Capítulo 1, Aspectos Generales, del presente 

documento, forman parte de todas y cada una de las especificaciones generales y 

particulares de construcción, salvo que el Pliego de Condiciones aplicable al Contrato 

manifieste expresamente lo contrario  

 

Gradualidad en las exigencias de calidad. Las exigencias en relación con la calidad de 

los materiales y de las mezclas para la construcción y rehabilitación de pavimentos que se 

establecen en las presentes especificaciones son, en algunos casos, proporcionales al grado 

de solicitación que tendrá la capa fabricada con ellos, una vez ésta forme parte de la 

estructura del pavimento. En concordancia con ello, se consideran en el documento los 

siguientes tres (3) niveles de tránsito
7
. 

 

NT1.Nivel de tránsito uno. Corresponde a vías en las que el tránsito de diseño de las obras 

por construir es inferior a 0.5 x 106 ejes equivalentes de 80 kN en el carril de diseño.  

 

NT2. Nivel de tránsito dos. Corresponde a vías en las que el tránsito de diseño de las obras 

por construir oscila entre 0.5x106 y 5.0x106 ejes equivalentes de 80 kN en el carril de 

diseño.  

 

NT3. Nivel de tránsito tres. Corresponde a vías en las que el tránsito de diseño de las obras 

por construir es superior a 5.0x106 ejes equivalentes de 80 kN en el carril de diseño. 

 

 

 

 

  

                                                
7 INVIAS. Especificaciones generales de construcción de carreteras. Ocaña 2013. p.15 



27 

3. INFORME DE CUMPLIMIENTO DE TRABAJO 

 

3.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

3.1.1 Determinar los rendimientos y consumos de mano de obra para las actividades 

de construcción de alcantarillas y muro de contención. Determinar en campo los 

tiempos que emplea un obrero o una cuadrilla para ejecutar cada una de las actividades o 

ciertas cantidades de obra.  

 

Con la ayuda del formato (Rendimientos, “de mi autoría”), se apunta el tipo de equipo y 

cuadrilla así como el tiempo que se destina para las actividades propuestas en la  

construcción de alcantarillas y el muro de contención, además, avalada por la directora de 

pasantía en la empresa. Se le hace seguimiento a cada actividad teniendo en cuenta las 

adversidades de clima y/o técnicas que interfieren en los rendimientos proporcionados por 

el constructor. 

 

Figura 2. Encabezado tabla para tomar datos en campo, para el posterior cálculo de 

rendimientos.  

 

 
Fuente. Pasante del proyecto. 

 

Actividad: Especifica el tipo de actividad que se realizó. 

Cantidad de obra ejecutada: Total en  m3, m2, kg, de obra ejecutada. 

Maquina: Equipo  utilizado para llevar a cabo la actividad propuesta 

Personal: Eantidad de oficiales y ayudantes dispuestos para realizar la actividad 

Oficial: Oficial, en esta casilla se indica el número de oficiales que laboraron en la 

actividad. 

Ayudante: ayudantes, en esta casilla se indica el número de ayudantes que laboraron en la 

actividad. 

Cuadrilla equivalente: En esta casilla se indica la relación de ayudantes correspondientes 

por cada oficial. 

Duración en minutos: Es el tiempo total en el que hace la toma de datos, dada en minutos. 

Duración medida en horas: Es el tiempo total en horas. 

Rendimiento (m3/h): Es el resultado obtenido de la relación entre la cantidad de obra 

ejecutada y la duración medida en horas. 

Rendimiento total cuadrilla: Promedio de los rendimientos calculados para una actividad 

y en diferentes  

 

Construir una base de datos que pueda organizar cada actividad: donde muestre los 

materiales requeridos, relación equipo herramienta,  consumo y mano de obra  necesaria 

para la ejecución de dicha tarea.  

 

LARGO ANCHO ALTO

DURACION MEDIDA EN 

HORAS

RENDIMIENTO(

M3/H)

RENDIMIENTO TOTAL 

CUADRILLA (M3/H)
OBSERVACIONES

MAQUINA OFICIAL AYUDANTE
CUADRILLA 

EQUIVALENTE

ACTIVIDAD

CANTIDAD DE OBRA 

EJECUTADA TOTAL ( M3)

PERSONAL
DURACION EN 

MINUTOS
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Cuadro 3. Base de datos que organiza cada actividad. 

 

 
Fuente. Pasante del proyecto 

 

En la tabla anterior se referencia cada actividad perteneciente a la construcción de las 

alcantarillas, donde se especifica según la empresa la mano de obra, los equipos y los 

respectivos materiales necesarios para dicha tarea. 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVODAD MANO DE OBRA EQUIPOS MATERIALES

LOCALIZACION Y REPLANTEO 1 TOPOGRAFO - 2 AYUDANTES 1. ESTACION 

1. TRIPODE

1. MIRA

1. NIVEL

EXCAV MAT COMUN SECO 2 AYUDANTES 1 RETROCARGADOR 

HERRAMIENTA MENOR

CONCRETO 14 Mpa 1. OFICIAL - 8 AYUDANTES 1. MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO) CEMENTO BULTO 50 KG

HERRAMIENTA MENOR ARENA 

TRITURADO

AGUA

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 1. OFICIAL - 2 AYUDANTES CIZALLA (1/8 - 5/8) ACERO N°4- N°5 - N°6

DOBLADORA MANUAL ALAMBRE NEGRO PARA AMARRE

ALAMBRE NEGRO PARA AMARRE

HERRAMIENTA MENOR

CONCRETO 21 Mpa 1.OFICIAL - 8 AYUDANTES 1. MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO) CEMENTO BULTO 50 KG

HERRAMIENTA MENOR ARENA 

TRITURADO

AGUA

RELLENO PARA EST CON RECEBO 1.OFICIAL - 3 AYUDANTES COMPACTADORA MANUAL

CARROTANQUE DE 10000 LITROS

HERRAMIENTA MENOR

ALCANTARILLAS

MATERIAL DE RECEBO SELECCIONADO EN 

CANTERA CERCANA A LA OBRA O 

PROCEDENTE DE LA MISMA EXCAVACION
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Cuadro 4. Base de datos que organiza cada actividad (muros) 

 

 
Fuente. Pasante del proyecto. 

 

La anterior tabla se referencia las actividades pertinentes a la construcción del muro de 

contención, junto con los equipos, materiales y mano de obra necesarios puestos y 

utilizados en obra por la empresa contratista en campo. 

 

Crear una tabla en aplicativo informático de Microsoft Excel  para el cálculo de 

rendimientos para las obras de alcantarillas y muros de contención. 

 

La siguiente tabla se elaboró en base a las actividades de construcción de alcantarillas y 

muros de contención propuesta en el APU inicial del proyecto, y seguidas por la directora 

de pasantía de la empresa, en ella se especifica cada uno de los tiempos tomados en campo 

junto con las cuadrillas y equipos propuestos  por el contratista. Se referencia cada una de 

las tablas en aplicativo informático de Excel, según la actividad.  

 

 

 

ACTIVODAD MANO DE OBRA EQUIPOS MATERIALES

LOCALIZACION Y REPLANTEO 1 TOPOGRAFO - 2 AYUDANTES 1. ESTACION 

1. TRIPODE

1. MIRA

1. NIVEL

EXCAV MAT COMUN SECO 2 AYUDANTES 1 RETROCARGADOR 

HERRAMIENTA MENOR

CONCRETO 14 Mpa 1. OFICIAL - 8 AYUDANTES 1. MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO) CEMENTO BULTO 50 KG

HERRAMIENTA MENOR ARENA 

TRITURADO

AGUA

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 1. OFICIAL - 2 AYUDANTES CIZALLA (1/8 - 5/8) ACERO N°4- N°5 - N°6

DOBLADORA MANUAL ALAMBRE NEGRO PARA AMARRE

ALAMBRE NEGRO PARA AMARRE

HERRAMIENTA MENOR

CONCRETO 21 Mpa 1.OFICIAL - 8 AYUDANTES 1. MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO) CEMENTO BULTO 50 KG

HERRAMIENTA MENOR ARENA 

TRITURADO

AGUA

RELLENO PARA EST CON RECEBO 1.OFICIAL - 3 AYUDANTES VIBROCOMPACTADOR

CARROTANQUE DE 10000 LITROS

HERRAMIENTA MENOR

MURO DE CONTENCION

MATERIAL DE RECEBO SELECCIONADO EN CANTERA 

CERCANA A LA OBRA O PROCEDENTE DE LA MISMA 

EXCAVACION
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Alcantarillas 

 

Cuadro 5. Rendimientos Localización y replanteo 

 

 
Fuente. Pasante del proyecto. 

 

 

 

LARGO ANCHO ALTO

LOCALIZACION Y REPLANTEO 6 2 0 12 1 2 1;2 80 1,3 9,2

LOCALIZACION Y REPLANTEO 7 2 0 14 1 2 1;2 70 1,2 11,7

LOCALIZACION Y REPLANTEO 6 2 0 12 1 2 1;2 70 1,2 10,0

LOCALIZACION Y REPLANTEO 7 2 0 14 1 2 1;2 90 1,5 9,3

LOCALIZACION Y REPLANTEO 7 2 0 14 1 2 1;2 85 1,4 10,0

LOCALIZACION Y REPLANTEO 7 2 0 14 1 2 1;2 65 1,1 12,7

LOCALIZACION Y REPLANTEO 7 2 0 14 1 2 1;3 60 1 14,0

LOCALIZACION Y REPLANTEO 7 2 0 14 1 2 1;4 65 1,1 12,7

80 RENDIMIENTO PROMEDIO DE TODO EL  PROCESO 10,5

AYUDANTE
CUADRILLA 

EQUIVALENTE

RENDIMIENTO TOTAL CUADRILLA (M2/H)RENDIMIENTO(M2/H)

10,5

PERSONAL

TOTAL (M2)
DURACION MEDIDA 

EN HORAS
OFICIAL 

TOPOGRAFIA

DURACION 

MEDIDA EN 

MINUTOS

RENDIMIENTO 

PROMEDIO

ACTIVIDAD

ALCANTARILLAS

CALCULOS

INTRODUCE DATOS

RESULTADOS

CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA

CANTIDAD TOMADA 

DE LAS PRE-ACTAS DE 

OBRA (ANEXO N°2)

TIEMPO TOMADOS EN CAMPO, 

HACIENDO SEGUIMIENTO A 

TODO EL PROCESO (ANEXO 

N°1)
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La tabla muestra la actividad Localización y replanteo, se hace el cálculo de sus rendimientos según los datos de tiempo 

tomados en campo. Es decir tenemos la cantidad de obra ejecutada en m2, la cuadrilla, el tiempo que gasta esta cuadrilla en 

ejecutar la cantidad y el rendimiento dado en (m2/h), por último se tiene un rendimiento promedio de toda la actividad, con lo 

cual se hará una comparación con los rendimientos propuesto APU vs lo ejecutado. 

 

Cuadro 6. Rendimientos Excavación en material común seco. 

 

 
 

LARGO ANCHO ALTO

EXCAV MAT COMUN SECO 7 1,5 2,275 23,89 RETROCARGADOR 0 2 0;2

EXCAV MAT COMUN SECO 2,2 1,7 3,15 11,78 RETROCARGADOR 0 2 0;2

EXCAV MAT COMUN SECO 6,6 3,1 3,3 67,52 RETROCARGADOR 0 2 0;2

EXCAV MAT COMUN SECO 6,6 0,4 0,5 1,32 RETROCARGADOR 0 2 0;2

104,51

EXCAV MAT COMUN SECO 3 1,5 2,35 10,58 RETROCARGADOR 0 2 0;2

EXCAV MAT COMUN SECO 6,6 3,1 3,3 67,52 RETROCARGADOR 0 2 0;2

EXCAV MAT COMUN SECO 6,60 0,4 0,50 1,32 RETROCARGADOR 0 2 0;2

79,42

EXCAV MAT COMUN SECO 10 1,5 1,9 28,5 RETROCARGADOR 0 2 0,2

EXCAV MAT COMUN SECO 1,4 0,15 1,85 0,39 RETROCARGADOR 0 2 0,2

EXCAV MAT COMUN SECO 3,9 0,35 0,5 0,68 RETROCARGADOR 0 2 0,2

EXCAV MAT COMUN SECO 2,2 1,7 2 7,48 RETROCARGADOR 0 2 0,2

37,05

EXCAV MAT COMUN SECO 10 1,5 2,05 30,75 RETROCARGADOR 0 2 0,2

EXCAV MAT COMUN SECO 2,9 1,85 2,1 11,27 RETROCARGADOR 0 2 0,2

EXCAV MAT COMUN SECO 3,9 0,35 0,5 0,68 RETROCARGADOR 0 2 0,2

EXCAV MAT COMUN SECO 1,8 1,5 2,1 5,67 RETROCARGADOR 0 2 0,2

48,37

EXCAV MAT COMUN SECO 10,0 1,5 2,0 30 RETROCARGADOR 0 2 0,2

EXCAV MAT COMUN SECO 3,0 0,9 0,4 0,97 RETROCARGADOR 0 2 0,2

EXCAV MAT COMUN SECO 4,0 0,3 0,6 0,66 RETROCARGADOR 0 2 0,2

31,63

EXCAV MAT COMUN SECO 2,20 1,90 1,70 7,11 RETROCARGADOR 0 2 0,2

EXCAV MAT COMUN SECO 2,50 2,27 0,25 1,42 RETROCARGADOR 0 2 0,2

8,53

EXCAV MAT COMUN SECO 10 1,5 2,56 38,4 RETROCARGADOR 0 2 0,2

EXCAV MAT COMUN SECO 2,7 1,3 2,84 9,97 RETROCARGADOR 0 2 0,2

EXCAV MAT COMUN SECO 3,9 0,3 0,55 0,64 RETROCARGADOR 0 2 0,2

EXCAV MAT COMUN SECO 2 1,35 2,4 6,48 RETROCARGADOR 0 2 0,2

EXCAV MAT COMUN SECO 63 0,5 0,4 12,6 RETROCARGADOR 0 2 0,2

EXCAV MAT COMUN SECO 2,20 4,95 1,43 15,52 RETROCARGADOR 0 2 0,2

EXCAV MAT COMUN SECO 2,20 4,05 0,25 2,23 RETROCARGADOR 0 2 0,2

85,84

EXCAV MAT COMUN SECO 13 2,1 5,3 144,69 RETROCARGADOR 0 2 0,2

EXCAV MAT COMUN SECO 1 1,3 3,2 4,16 RETROCARGADOR 0 2 0,2

EXCAV MAT COMUN SECO 1 1,3 1,8 2,34 RETROCARGADOR 0 2 0,2

EXCAV MAT COMUN SECO 1,6 1,3 0,35 0,73 RETROCARGADOR 0 2 0,2

EXCAV MAT COMUN SECO 3,6 0,3 0,55 0,59 RETROCARGADOR 0 2 0,2

152,51

335 5,6 27,2

ALCANTARILLAS

MEJORES TIEMPOS DE TRANSPORTE20,6

27,2
BUEN TIEMPO Y NO HUBO 

PERCANCES DE TRAFICO

26,8

110 1,8 20,6

130 2,2 22,0

ACTIVIDAD
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA

TOTAL ( M3)

PERSONAL

OFICIAL

28,6

21,3

26,8

5,91,8110 5,9

235 3,9

89 1,5 21,1

25 0,4 21,3

182 3 28,6

21,1

BUEN TIEMPO Y NO HUBO PERCANCES 

DE TRAFICO

LA MAQUINA EXCAVA Y AL MISMO TIEMPO 

LLENA + SE SUMA LAS DEMORAS EN EL 

TRAFICO DE ACUERDO A LOS CIERRES DE 

VIA PROGRAMADOS

22,0 HUBO LLUVIAS QUE INTERRUMPIERON 

LA EXCAVACION

OBSERVACIONES
DURACION MEDIDA EN 

HORAS
RENDIMIENTO(M3/H)

RENDIMIENTO TOTAL 

CUADRILLA (M3/H)AYUDANTE
CUADRILLA 

EQUIVALENTE
MAQUINA

DURACION EN 

MINUTOS
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Cuadro 6. (Continuación)  

 
Fuente. Pasante del proyecto. 

 

La tabla muestra la actividad Excavación en material común seco, se hace el cálculo de sus rendimientos según los datos de 

tiempo tomados en campo. Es decir, cantidad de obra ejecutada en m3, el equipo, la cuadrilla, el tiempo que gasta esta cuadrilla 

en ejecutar la cantidad y el rendimiento dado en (m3/h), por último se tiene un rendimiento promedio de toda la actividad, con lo 

cual se hará una comparación con los rendimientos propuesto APU vs lo ejecutado.  

 

 

 

 

 

152,51

EXCAV MAT COMUN SECO 10,00 1,50 2,64 39,6 RETROCARGADOR 0 2 0,2

EXCAV MAT COMUN SECO 1,43 1,50 2,15 4,61 RETROCARGADOR 0 2 0,2

EXCAV MAT COMUN SECO 4,00 0,30 0,55 0,66 RETROCARGADOR 0 2 0,2

EXCAV MAT COMUN SECO 1,45 1,90 1,31 3,62 RETROCARGADOR 0 2 0,2

EXCAV MAT COMUN SECO 1,20 1,90 2,06 4,7 RETROCARGADOR 0 2 0,2

EXCAV MAT COMUN SECO 1,20 1,90 1,74 3,96 RETROCARGADOR 0 2 0,2

EXCAV MAT COMUN SECO 1,20 1,90 1,29 2,94 RETROCARGADOR 0 2 0,2

EXCAV MAT COMUN SECO 1,20 1,90 0,88 2 RETROCARGADOR 0 2 0,2

EXCAV MAT COMUN SECO 1,20 1,90 0,78 1,77 RETROCARGADOR 0 2 0,2

EXCAV MAT COMUN SECO 1,20 1,90 0,69 1,57 RETROCARGADOR 0 2 0,2

EXCAV MAT COMUN SECO 1,45 4,80 0,46 3,22 RETROCARGADOR 0 2 0,2

68,65

223 3,7 18,6

CALCULOS

INTRODUCE DATOS

RESULTADOS

RENDIMIENTO PROMEDIO

1233,02 21,3RENDIMIENTO PROMEDIO DE TODO EL  PROCESO

18,6
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Cuadro 7. Rendimientos Concretos 14 MPa 

 

 
 

 

LARGO ANCHO ALTO

CONCRETO 14 Mpa 9,00 1,50 0,05 0,68 MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO) 1 8 1,8

CONCRETO 14 Mpa 9,00 1,00 0,35 3,15 MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO) 1 8 1,8

3,83

CONCRETO 14 Mpa 1,80 1,50 0,05 0,14 MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO) 1 8 1,8

CONCRETO 14 Mpa 6,60 0,40 0,05 0,13 MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO) 1 8 1,8

CONCRETO 14 Mpa 6,60 2,70 0,05 0,89 MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO) 1 8 1,8

1,16

CONCRETO 14 Mpa 10,00 1,50 0,05 0,75 MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO) 1 8 1,8

CONCRETO 14 Mpa 10,00 1,00 0,35 3,5 MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO) 1 8 1,8

4,25

CONCRETO 14 Mpa 3,90 0,30 0,05 0,06 MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO) 1 8 1,8

CONCRETO 14 Mpa 1,35 2,80 0,05 0,19 MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO) 1 8 1,8

CONCRETO 14 Mpa 1,80 1,50 0,05 0,14 MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO) 1 8 1,8

0,39

CONCRETO 14 Mpa 10,00 1,50 0,05 0,75 MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO) 1 8 1,8

CONCRETO 14 Mpa 10,00 1,00 0,35 3,5 MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO) 1 8 1,8

4,25

CONCRETO 14 Mpa 3,90 0,30 0,05 0,06 MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO) 1 8 1,8

CONCRETO 14 Mpa 1,25 2,80 0,05 0,18 MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO) 1 8 1,8

CONCRETO 14 Mpa 1,80 1,50 0,05 0,14 MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO) 1 8 1,8

0,38

CONCRETO 14 Mpa 10,00 1,50 0,05 0,75 MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO) 1 8 1,8

CONCRETO 14 Mpa 10,00 1,00 0,35 3,5 MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO) 1 8 1,8

4,25

CONCRETO 14 Mpa 1,30 2,55 0,05 0,17 MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO) 1 8 1,8

CONCRETO 14 Mpa 3,40 0,30 0,05 0,05 MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO) 1 8 1,8

0,22

CONCRETO 14 Mpa 10,00 1,50 0,05 0,75 MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO) 1 8 1,8

CONCRETO 14 Mpa 10,00 1,00 0,35 3,5 MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO) 1 8 1,8

4,25

CONCRETO 14 Mpa 3,90 0,30 0,05 0,06 MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO) 1 8 1,8

CONCRETO 14 Mpa 1,22 2,90 0,05 0,18 MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO) 1 8 1,8

CONCRETO 14 Mpa 2,00 1,35 0,05 0,14 MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO) 1 8 1,8

CONCRETO 14 Mpa 2,20 4,05 0,05 0,45 MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO) 1 8 1,8

1,6

60 1 0,4

180 3 1,4

1,0

1,0

155 2,6

160 2,7 1,6

60

2,5 1,7

80 1,3

1 0,4

PERSONAL
DURACION  EN 

MINUTOS 
CUADRILLA 

EQUIVALENTE

145 2,4 1,60

1,3

40 0,7 0,3

150

RENDIMIENTO TOTAL 

CUADRILLA (M3/H)

0,9

ALCANTARILLAS

ACTIVIDAD
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA

TOTAL ( M3)
DURACION MEDIDA EN 

HORAS
RENDIMIENTO(M3/H)

70 1,2 1,00

MAQUINA
OFICIAL AYUDANTE

0,6

1,2
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Cuadro 7. (continuación)  

 
Fuente. Pasante del proyecto. 

 

La tabla muestra la actividad Concreto de 14 MPa, se hace el cálculo de sus rendimientos según los datos de tiempo tomados en 

campo. Es decir, cantidad de obra ejecutada en m3, el equipo, la cuadrilla, el tiempo que gasta esta cuadrilla en ejecutar la 

cantidad y el rendimiento dado en (m3/h), por último se tiene un rendimiento promedio de toda la actividad, con lo cual se hará 

una comparación con los rendimientos propuesto APU vs lo ejecutado.  

 

 

 

0,83

CONCRETO 14 Mpa 12,00 1,50 0,05 0,9 MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO) 1 8 1,8

CONCRETO 14 Mpa 6,00 1,00 0,35 2,1 MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO) 1 8 1,8

CONCRETO 14 Mpa 6,00 1,00 0,35 2,1 MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO) 1 8 1,8

5,1

CONCRETO 14 Mpa 1,50 0,50 0,05 0,04 MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO) 1 8 1,8

CONCRETO 14 Mpa 3,60 0,30 0,05 0,05 MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO) 1 8 1,8

CONCRETO 14 Mpa 1,70 2,68 0,05 0,23 MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO) 1 8 1,8

0,32

CONCRETO 14 Mpa 10,00 1,50 0,05 0,75 MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO) 1 8 1,8

CONCRETO 14 Mpa 10,00 1,00 0,35 3,5 MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO) 1 8 1,8

4,25

CONCRETO 14 Mpa 4,00 0,30 0,05 0,06 MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO) 1 8 1,8

CONCRETO 14 Mpa 1,40 2,90 0,05 0,2 MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO) 1 8 1,8

0,26

CONCRETO 14 Mpa 10,00 1,50 0,05 0,75 MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO) 1 8 1,8

CONCRETO 14 Mpa 10,00 1,00 0,35 3,5 MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO) 1 8 1,8

4,25

CONCRETO 14 Mpa 4,00 0,30 0,05 0,06 MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO) 1 8 1,8

CONCRETO 14 Mpa 1,40 2,90 0,05 0,2 MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO) 1 8 1,8

0,26

CONCRETO 14 Mpa 1,45 1,90 0,05 0,14 MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO) 1 8 1,8

CONCRETO 14 Mpa 1,90 1,20 0,05 0,11 MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO) 1 8 1,8

CONCRETO 14 Mpa 1,45 4,80 0,05 0,35 MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO) 1 8 1,8

0,6

2,7 1,6

30 0,5 0,1

160

1,0

38,85

45 0,8 0,8

1,0

145 2,4 1,8

30 0,5 0,5

0,9

210 3,5 1,5

60 1 0,3

0,9

RENDIMIENTO PROMEDIO DE TODO EL  PROCESO
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Cuadro 8. Rendimientos Acero de refuerzo FY 4,2 MPa 

 

 

 
Fuente. Pasante del proyecto. 

 

La tabla muestra la actividad Acero de refuerzo FY 4,2 MPa, se hace el cálculo de sus rendimientos según los datos de tiempo 

tomados en campo. Es decir, cantidad de obra ejecutada en Kg, el equipo, la cuadrilla, el tiempo que gasta esta cuadrilla en 

ejecutar la cantidad y el rendimiento dado en (Kg/h), por último se tiene un rendimiento promedio de toda la actividad, con lo 

cual se hará una comparación con los rendimientos propuesto APU vs lo ejecutado.  

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa
109,20

CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE 

BEGRO PARA AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa
42,00

CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE 

BEGRO PARA AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa
158,40

CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE 

BEGRO PARA AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa
25,00

CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE 

BEGRO PARA AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa
27,40

CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE 

BEGRO PARA AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa
80,60

CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE 

BEGRO PARA AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa
72,60

CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE 

BEGRO PARA AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa
4,90

CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE 

BEGRO PARA AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa
26,60

CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE 

BEGRO PARA AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa
8,40

CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE 

BEGRO PARA AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa
14,00

CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE 

BEGRO PARA AMARRE
1 2 1;2

AYUDANTE CUADRILLA EQUIVALENTE

569,10 270 4,5 126,470

ALCANTARILLAS

ACTIVIDAD TOTAL (KG) MAQUINACANTIDAD DE OBRA EJECUTADA

PERSONAL

DURACION  EN MINUTOS 
DURACION MEDIDA EN 

HORAS
RENDIMIENTO(KG/H) OBSERVACIONES

OFICIAL

CANTIDAD TOMADA DE 

LAS PRE-ACTAS DE 

OBRA (ANEXO N°2)

TIEMPO TOMADOS EN CAMPO, 

HACIENDO SEGUIMIENTO A 

TODO EL PROCESO (ANEXO 

N°1)

INTRODUCE DATOS

CALCULOS

CALCULOS

3490,70 119,237RENDIMIENTO PROMEDIO DE TODO EL  PROCESO
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Cuadro 9. Rendimientos Concretos 21 MPa. 

 

 
Fuente. Pasante del proyecto. 

 

LARGO ANCHO ALTO

CONCRETO 21 Mpa
1,8 1,5

0,25 0 0,68
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO)+ VIBRADOR 

DE CONCRETO
1 8 1;8

CONCRETO 21 Mpa
1,28 0,25 1,95

0 0,62
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO)+ VIBRADOR 

DE CONCRETO
1 8 1;8

CONCRETO 21 Mpa
1,28 0,25 1,95

0 0,62
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO)+ VIBRADOR 

DE CONCRETO
1 8 1;8

CONCRETO 21 Mpa
1,80 0,25 1,95

0 0,88
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO)+ VIBRADOR 

DE CONCRETO
1 8 1;8

CONCRETO 21 Mpa
1,30 0,25 2,15

0 0,7
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO)+ VIBRADOR 

DE CONCRETO
1 8 1;8

CONCRETO 21 Mpa
2,20 1,00 0,40

0 0,88
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO)+ VIBRADOR 

DE CONCRETO
1 8 1;8

CONCRETO 21 Mpa
2,20 0,40 0,40

0 0,35
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO)+ VIBRADOR 

DE CONCRETO
1 8 1;8

CONCRETO 21 Mpa
0,95 0,20 0,50

0 0,1
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO)+ VIBRADOR 

DE CONCRETO
1 8 1;8

CONCRETO 21 Mpa
1,10 0,20 0,73

0 0,16
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO)+ VIBRADOR 

DE CONCRETO
1 8 1;8

CONCRETO 21 Mpa
0,95 0,20 0,66

0 0,12
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO)+ VIBRADOR 

DE CONCRETO
1 8 1;8

5,11

CONCRETO 21 Mpa
6,60 3,10 0,35

0 7,16
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO)+ VIBRADOR 

DE CONCRETO
1 8 1;8

CONCRETO 21 Mpa
6,60 0,40 0,50

0 1,32
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO)+ VIBRADOR 

DE CONCRETO
1 8 1;8

CONCRETO 21 Mpa
2,10 1,30 0,40

0 1,09
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO)+ VIBRADOR 

DE CONCRETO
1 8 1;8

CONCRETO 21 Mpa
6,60 3,05 0,35

0 7,05
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO)+ VIBRADOR 

DE CONCRETO
1 8 1;8

CONCRETO 21 Mpa
1,00 1,80 0,45

0 0,81
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO)+ VIBRADOR 

DE CONCRETO
1 8 1;8

17,43

CONCRETO 21 Mpa
3,90 0,30 0,50

0 0,59
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO)+ VIBRADOR 

DE CONCRETO
1 8 1;8

CONCRETO 21 Mpa
2,40 1,20 0,30

0 0,86
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO)+ VIBRADOR 

DE CONCRETO
1 8 1;9

CONCRETO 21 Mpa
1,46 0,25 2,05

0 0,75
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO)+ VIBRADOR 

DE CONCRETO
1 8 1;10

CONCRETO 21 Mpa
1,40 0,25 2,04

0 0,71
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO)+ VIBRADOR 

DE CONCRETO
1 8 1;11

CONCRETO 21 Mpa
1,40 0,25 2,50

0 0,88
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO)+ VIBRADOR 

DE CONCRETO
1 8 1;12

3,79

CONCRETO 21 Mpa
1,80 1,50 0,25

0 0,68
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO)+ VIBRADOR 

DE CONCRETO
1 8 1;13

CONCRETO 21 Mpa
1,00 0,25 2,10

0 0,53
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO)+ VIBRADOR 

DE CONCRETO
1 8 1;14

CONCRETO 21 Mpa
1,00 0,25 2,10

0 0,53
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO)+ VIBRADOR 

DE CONCRETO
1 8 1;15

CONCRETO 21 Mpa
1,80 0,25 2,10

0 0,95
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO)+ VIBRADOR 

DE CONCRETO
1 8 1;16

CONCRETO 21 Mpa
1,80 0,25 2,30

0 1,04
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO)+ VIBRADOR 

DE CONCRETO
1 8 1;17

2,85

1,88

120 2 1,895

120 2 1,865

RENDIMIENTO(M3/H)
RENDIMIENTO TOTAL 

CUADRILLA (M3/H)
OBSERVACIONES

OFICIAL AYUDANTE CUADRILLA EQUIVALENTE

ALCANTARILLAS

ACTIVIDAD
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA

TOTAL (M2) TOTAL ( M3) MAQUINA

PERSONAL

DURACION  EN MINUTOS 
DURACION MEDIDA EN 

HORAS

140 2,3 2,22

300 5 3,49

120

Cantidad de obra tomada de 

PRE-ACTAS 4 Y 5 (Anexo 

N°2)

Tiempos tomados en campo haciendo 

seguimiento a todo el proceso (Anexo 

N°1)
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Cuadro 9. (Continuación)  

 

 
 

3,73

CONCRETO 21 Mpa 3,9
0,30 0,50

0 0,59
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO)+ VIBRADOR 

DE CONCRETO
1 8 1,8

CONCRETO 21 Mpa 1,25
2,80 0,30

0 1,05
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO)+ VIBRADOR 

DE CONCRETO
1 8 1,8

CONCRETO 21 Mpa 1,4
0,25 2,13

0 0,75
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO)+ VIBRADOR 

DE CONCRETO
1 8 1,8

CONCRETO 21 Mpa 1,4
0,25 2,13

0 0,75
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO)+ VIBRADOR 

DE CONCRETO
1 8 1,8

CONCRETO 21 Mpa 1,4
0,25 2,63

0 0,92
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO)+ VIBRADOR 

DE CONCRETO
1 8 1,8

4,06

CONCRETO 21 Mpa 1,8
1,50 0,25

0 0,68
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO)+ VIBRADOR 

DE CONCRETO
1 8 1,8

CONCRETO 21 Mpa 1,29
0,25 1,84

0 0,59
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO)+ VIBRADOR 

DE CONCRETO
1 8 1,8

CONCRETO 21 Mpa 1,29
0,25 1,84

0 0,59
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO)+ VIBRADOR 

DE CONCRETO
1 8 1,8

CONCRETO 21 Mpa 1,8
0,25 1,84

0 0,83
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO)+ VIBRADOR 

DE CONCRETO
1 8 1,8

CONCRETO 21 Mpa 1,8
0,25 2,06

0 0,93
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO)+ VIBRADOR 

DE CONCRETO
1 8 1,8

3,62

CONCRETO 21 Mpa 3,4
0,30 0,50

0 0,51
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO)+ VIBRADOR 

DE CONCRETO
1 8 1,8

CONCRETO 21 Mpa 1,3
2,60 0,30

0 1,01
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO)+ VIBRADOR 

DE CONCRETO
1 8 1,8

CONCRETO 21 Mpa 2,2
0,25 1,30

0 0,72
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO)+ VIBRADOR 

DE CONCRETO
1 8 1,8

CONCRETO 21 Mpa 2,46
0,25 1,30

0 0,8
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO)+ VIBRADOR 

DE CONCRETO
1 8 1,8

CONCRETO 21 Mpa 1,4
0,25 1,83

0 0,64
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO)+ VIBRADOR 

DE CONCRETO
1 8 1,8

3,68

CONCRETO 21 Mpa 2,4
1,22 0,20

0 0,59
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO)+ VIBRADOR 

DE CONCRETO
1 8 1,8

CONCRETO 21 Mpa 2,4
1,22 0,20

0 0,59
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO)+ VIBRADOR 

DE CONCRETO
1 8 1,8

CONCRETO 21 Mpa 2,4
1,02 0,20

0 0,49
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO)+ VIBRADOR 

DE CONCRETO
1 8 1,8

CONCRETO 21 Mpa 2,4
1,02 0,20

0 0,49
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO)+ VIBRADOR 

DE CONCRETO
1 8 1,8

2,16

CONCRETO 21 Mpa 1,8
1,50 0,25

0 0,68
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO)+ VIBRADOR 

DE CONCRETO
1 8 1,8

CONCRETO 21 Mpa 1,25
0,25 1,54

0 0,48
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO)+ VIBRADOR 

DE CONCRETO
1 8 1,8

CONCRETO 21 Mpa 1,25
0,25 1,54

0 0,48
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO)+ VIBRADOR 

DE CONCRETO
1 8 1,8

CONCRETO 21 Mpa 1,8
0,25 1,54

0 0,69
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO)+ VIBRADOR 

DE CONCRETO
1 8 1,8

CONCRETO 21 Mpa 1,3
0,25 1,03

0 0,33
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO)+ VIBRADOR 

DE CONCRETO
1 8 1,8

CONCRETO 21 Mpa 0,25
0,25 0,71

0 0,04
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO)+ VIBRADOR 

DE CONCRETO
1 8 1,8

1,74

1,43

110 1,8 2,044

100 1,7 1,588

2,04

100 1,7 1,271

140

125

2,3 1,765

2,1 1,724
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Cuadro 9. (Continuación)  

 

 
Fuente. Pasante del proyecto. 

2,7

CONCRETO 21 Mpa
1,80 1,50 0,25

0 0,68
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO)+ VIBRADOR 

DE CONCRETO
1 8 1,8

CONCRETO 21 Mpa
1,30 0,25 2,60

0 0,85
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO)+ VIBRADOR 

DE CONCRETO
1 8 1,8

CONCRETO 21 Mpa
1,30 0,25 2,60

0 0,85
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO)+ VIBRADOR 

DE CONCRETO
1 8 1,8

CONCRETO 21 Mpa
1,80 0,25 2,60

0 1,17
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO)+ VIBRADOR 

DE CONCRETO
1 8 1,8

CONCRETO 21 Mpa
1,30 0,25 2,82

0 0,92
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO)+ VIBRADOR 

DE CONCRETO
1 8 1,8

4,47

CONCRETO 21 Mpa
0,30 2,20 0,16

0 0,11
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO)+ VIBRADOR 

DE CONCRETO
1 8 1,8

CONCRETO 21 Mpa
0,30 2,80 0,16

0 0,13
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO)+ VIBRADOR 

DE CONCRETO
1 8 1,8

CONCRETO 21 Mpa
2,20 4,05 0,20

0 1,78
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO)+ VIBRADOR 

DE CONCRETO
1 8 1,8

2,02

CONCRETO 21 Mpa
3,90 0,30 0,50

0 0,59
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO)+ VIBRADOR 

DE CONCRETO
1 8 1,8

CONCRETO 21 Mpa
1,22 2,70 0,30

0 0,99
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO)+ VIBRADOR 

DE CONCRETO
1 8 1,8

CONCRETO 21 Mpa
1,40 0,25 2,40

0 0,84
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO)+ VIBRADOR 

DE CONCRETO
1 8 1,8

CONCRETO 21 Mpa
1,40 0,25 2,40

0 0,84
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO)+ VIBRADOR 

DE CONCRETO
1 8 1,8

CONCRETO 21 Mpa
1,40 0,25 2,84

0 0,99
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO)+ VIBRADOR 

DE CONCRETO
1 8 1,8

4,25

CONCRETO 21 Mpa
3,60 0,30 0,50

0 0,54
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO)+ VIBRADOR 

DE CONCRETO
1 8 1,8

CONCRETO 21 Mpa
1,70 2,68 0,30

0 1,37
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO)+ VIBRADOR 

DE CONCRETO
1 8 1,8

CONCRETO 21 Mpa
1,73 0,38 3,03

0 1,96
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO)+ VIBRADOR 

DE CONCRETO
1 8 1,8

CONCRETO 21 Mpa
1,70 0,38 3,00

0 1,91
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO)+ VIBRADOR 

DE CONCRETO
1 8 1,8

CONCRETO 21 Mpa
1,54 0,38 3,90

0 2,25
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO)+ VIBRADOR 

DE CONCRETO
1 8 1,8

8,03

CONCRETO 21 Mpa
4,00 0,30 0,50

0 0,6
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO)+ VIBRADOR 

DE CONCRETO
1 8 1,8

CONCRETO 21 Mpa
2,04 2,90 0,30

0 1,77
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO)+ VIBRADOR 

DE CONCRETO
1 8 1,8

CONCRETO 21 Mpa
2,05 0,25 2,54

0 1,3
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO)+ VIBRADOR 

DE CONCRETO
1 8 1,8

CONCRETO 21 Mpa
3,10 0,25 2,41

0 1,87
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO)+ VIBRADOR 

DE CONCRETO
1 8 1,8

CONCRETO 21 Mpa
1,40 0,25 3,10

0 1,09
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO)+ VIBRADOR 

DE CONCRETO
1 8 1,8

6,63

0,680

210 3,5 0,436

250

1,30RENDIMIENTO PROMEDIO DE TODO EL  PROCESO

0,633

0,436 SE PRESENTAN FUERTES LLUVIAS 

EN TIEMPOS PROLONGADOS 

4,2 0,633

143,36

2,3 0,515

1,8 0,891

2,7 0,635160

110

135
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La tabla muestra la actividad Concreto 21 MPa, se hace el cálculo de sus rendimientos según los datos de tiempo tomados en 

campo. Es decir, cantidad de obra ejecutada en M3, el equipo, la cuadrilla, el tiempo que gasta esta cuadrilla en ejecutar la 

cantidad y el rendimiento dado en (M3/h), por último se tiene un rendimiento promedio de toda la actividad, con lo cual se hará 

una comparación con los rendimientos propuesto APU vs lo ejecutado.  

 

Cuadro 10. Rendimientos Relleno para estructuras con recebo. 

 

 

LARGO ANCHO ALTO

RELLENO PARA EST CON RECEBO
7,00 1,50 1,20

0 12,6 COMPACTADOR MANUAL+CARROTANQUE DE AGUA 10000 LTS 1 3 1;3

RELLENO PARA EST CON RECEBO 7,00 1,00 0,35 0 2,45 COMPACTADOR MANUAL+CARROTANQUE DE AGUA 10000 LTS 1 3 1;3

15,05

RELLENO PARA EST CON RECEBO
6,60 1,70 2,85

0 31,98 COMPACTADOR MANUAL+CARROTANQUE DE AGUA 10000 LTS 1 3 1;3

RELLENO PARA EST CON RECEBO
2,00 1,10 1,10

0 2,42 COMPACTADOR MANUAL+CARROTANQUE DE AGUA 10000 LTS 1 3 1;3

RELLENO PARA EST CON RECEBO
2,10 1,30 0,40

0 1,09 COMPACTADOR MANUAL+CARROTANQUE DE AGUA 10000 LTS 1 3 1;3

RELLENO PARA EST CON RECEBO
2,00 1,00 0,35

0 0,7 COMPACTADOR MANUAL+CARROTANQUE DE AGUA 10000 LTS 1 3 1;3

36,19

RELLENO PARA EST CON RECEBO
10,00 1,50 0,75

0 11,25 COMPACTADOR MANUAL+CARROTANQUE DE AGUA 10000 LTS 1 3 1;3

RELLENO PARA EST CON RECEBO
10,00 1,00 0,35

0 3,5 COMPACTADOR MANUAL+CARROTANQUE DE AGUA 10000 LTS 1 3 1;3

RELLENO PARA EST CON RECEBO
1,50 0,20 2,00

0 0,6 COMPACTADOR MANUAL+CARROTANQUE DE AGUA 10000 LTS 1 3 1;3

RELLENO PARA EST CON RECEBO
2,20 0,10 2,00

0 0,44 COMPACTADOR MANUAL+CARROTANQUE DE AGUA 10000 LTS 1 3 1;3

RELLENO PARA EST CON RECEBO
1,40 0,40 1,80

0 1,01 COMPACTADOR MANUAL+CARROTANQUE DE AGUA 10000 LTS 1 3 1;3

16,8

RELLENO PARA EST CON RECEBO
10,00 1,50 0,90

0 13,5 COMPACTADOR MANUAL+CARROTANQUE DE AGUA 10000 LTS 1 3 1;3

RELLENO PARA EST CON RECEBO
10,00 1,00 0,35

0 3,5 COMPACTADOR MANUAL+CARROTANQUE DE AGUA 10000 LTS 1 3 1;3

RELLENO PARA EST CON RECEBO
1,50 0,20 1,70

0 0,51 COMPACTADOR MANUAL+CARROTANQUE DE AGUA 10000 LTS 1 3 1;3

RELLENO PARA EST CON RECEBO
1,80 0,10 1,70

0 0,31 COMPACTADOR MANUAL+CARROTANQUE DE AGUA 10000 LTS 1 3 1;3

RELLENO PARA EST CON RECEBO
1,40 0,25 1,70

0 0,6 COMPACTADOR MANUAL+CARROTANQUE DE AGUA 10000 LTS 1 3 1;3

18,42

RELLENO PARA EST CON RECEBO
10,00 1,50 0,85

0 12,75 COMPACTADOR MANUAL+CARROTANQUE DE AGUA 10000 LTS 1 3 1;3

RELLENO PARA EST CON RECEBO
10,00 1,00 0,35

0 3,5 COMPACTADOR MANUAL+CARROTANQUE DE AGUA 10000 LTS 1 3 1;3

RELLENO PARA EST CON RECEBO
2,50 0,40 1,10

0 1,1 COMPACTADOR MANUAL+CARROTANQUE DE AGUA 10000 LTS 1 3 1;3

17,35

RELLENO PARA EST CON RECEBO
2,27 2,42 0,43

0 2,36 COMPACTADOR MANUAL+CARROTANQUE DE AGUA 10000 LTS 1 3 1;3

RELLENO PARA EST CON RECEBO
2,20 0,10 1,70

0 0,37 COMPACTADOR MANUAL+CARROTANQUE DE AGUA 10000 LTS 1 3 1;3

RELLENO PARA EST CON RECEBO
1,50 0,20 1,70

0 0,51 COMPACTADOR MANUAL+CARROTANQUE DE AGUA 10000 LTS 1 3 1;3

3,24

RELLENO PARA EST CON RECEBO
10,00 1,50 1,41

0 21,15 COMPACTADOR MANUAL+CARROTANQUE DE AGUA 10000 LTS 1 3 1;3

RELLENO PARA EST CON RECEBO
10,00 1,00 0,35

0 3,5 COMPACTADOR MANUAL+CARROTANQUE DE AGUA 10000 LTS 1 3 1;3

RELLENO PARA EST CON RECEBO
1,60 0,10 2,40

0 0,38 COMPACTADOR MANUAL+CARROTANQUE DE AGUA 10000 LTS 1 3 1;3

RELLENO PARA EST CON RECEBO
1,80 0,40 2,40

0 1,73 COMPACTADOR MANUAL+CARROTANQUE DE AGUA 10000 LTS 1 3 1;3

RELLENO PARA EST CON RECEBO
1,40 0,40 2,42

0 1,35 COMPACTADOR MANUAL+CARROTANQUE DE AGUA 10000 LTS 1 3 1;3

RELLENO PARA EST CON RECEBO
1,43 0,40 2,41

0 1,38 COMPACTADOR MANUAL+CARROTANQUE DE AGUA 10000 LTS 1 3 1;3

29,49

RENDIMIENTO TOTAL 

CUADRILLA (M3/H)
OBSERVACIONES

OFICIAL AYUDANTE
CUADRILLA 

EQUIVALENTE

240

325 5,42 3,40

1 3,240

ALCANTARILLAS

CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA
TOTAL (M2) TOTAL ( M3) MAQUINA RENDIMIENTO(M3/H)ACTIVIDAD

PERSONAL

DURACION  EN MINUTOS 
DURACION MEDIDA EN 

HORAS

4 3,76

3,7

4,5

3,4

3,8

3,2

4,5

4,50

3,83 4,530

610 10,17 3,60

225 3,75

230

60

467 7,78 3,790

Cantidad de obra tomada de 

PRE-ACTAS 4 Y 5 (Anexo N°2)

Tiempos tomados en campo 

haciendo seguimiento a todo el 

proceso (Anexo N°1)
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Cuadro 10.  (Continuación)  

 
Fuente. Pasante del proyecto. 

 

La tabla muestra la actividad Relleno para estructuras con recebo, se hace el cálculo de sus rendimientos según los datos de 

tiempo tomados en campo. Es decir, cantidad de obra ejecutada en M3, el equipo, la cuadrilla, el tiempo que gasta esta cuadrilla 

en ejecutar la cantidad y el rendimiento dado en (M3/h), por último se tiene un rendimiento promedio de toda la actividad, con lo 

cual se hará una comparación con los rendimientos propuesto APU vs lo ejecutado.  

 

29,49

RELLENO PARA EST CON RECEBO
12,00 2,97 3,50

0 124,74 COMPACTADOR MANUAL+CARROTANQUE DE AGUA 10000 LTS 1 3 1;3

RELLENO PARA EST CON RECEBO
12,00 1,00 0,35

0 4,2 COMPACTADOR MANUAL+CARROTANQUE DE AGUA 10000 LTS 1 3 1;3

RELLENO PARA EST CON RECEBO
6,00 1,70 1,10

0 11,22 COMPACTADOR MANUAL+CARROTANQUE DE AGUA 10000 LTS 1 3 1;3

RELLENO PARA EST CON RECEBO
1,70 0,80 3,00

0 4,08 COMPACTADOR MANUAL+CARROTANQUE DE AGUA 10000 LTS 1 3 1;3

RELLENO PARA EST CON RECEBO
1,73 0,80 3,03

0 4,19 COMPACTADOR MANUAL+CARROTANQUE DE AGUA 10000 LTS 1 3 1;3

148,43

RELLENO PARA EST CON RECEBO
11,00 1,50 1,60

0 26,4 COMPACTADOR MANUAL+CARROTANQUE DE AGUA 10000 LTS 1 3 1;3

RELLENO PARA EST CON RECEBO
11,00 1,00 0,35

0 3,85 COMPACTADOR MANUAL+CARROTANQUE DE AGUA 10000 LTS 1 3 1;3

RELLENO PARA EST CON RECEBO
2,05 0,20 2,54

0 1,04 COMPACTADOR MANUAL+CARROTANQUE DE AGUA 10000 LTS 1 3 1;3

RELLENO PARA EST CON RECEBO
3,10 0,20 2,00

0 1,24 COMPACTADOR MANUAL+CARROTANQUE DE AGUA 10000 LTS 1 3 1;3

32,53

750

650

12,5 11,874

10,83 3,004

4,8RENDIMIENTO PROMEDIO DE TODO EL  PROCESO

11,9

3,0

635
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Muros de contención. La siguiente tabla se elaboró en base a las actividades de construcción de muros de contención propuesta 

en el APU inicial del proyecto, y seguidas por la directora de pasantía de la empresa, en ella se especifica cada uno de los 

tiempos tomados en campo junto con las cuadrillas y equipos propuestos  por el contratista. Se referencia cada una de las tablas 

en aplicativo informático de Excel, según la actividad. 

 

Cuadro 11. Rendimientos Localización y replanteo. 

 

 
Fuente. Pasante del proyecto. 

 

La tabla muestra la actividad Localización y replanteo, se hace el cálculo de sus rendimientos según los datos de tiempo 

tomados en campo. Es decir, cantidad de obra ejecutada en M3, el equipo, la cuadrilla, el tiempo que gasta esta cuadrilla en 

ejecutar la cantidad y el rendimiento dado en (M2/h), por último se tiene un rendimiento promedio de toda la actividad, con lo 

cual se hará una comparación con los rendimientos propuesto APU vs lo ejecutado.  

 

 

 

 

 

LARGO ANCHO ALTO

LOCALIZACION Y REPLANTEO 17 3 0 51 1 2 1,2 110 1,8 28,333

MURO DE CONTENCIÓN
LOCALIZACION Y REPLANTEO

28,3RENDIMIENTO PROMEDIO DE TODO EL  PROCESO

ACTIVIDAD
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA

TOTAL (M2)

PERSONAL DURACION 

MEDIDA EN 

HORAS

DURACION 

MEDIDA EN 

MINUTOS

51

28,3

RENDIMIEN

TO(M2/H)

RENDIMIENTO TOTAL 

CUADRILLA (M2/H)
OFICIAL 

TOPOGRAFIA
AYUDANTE

CUADRILLA 

EQUIVALEN

CANTIDAD TOMADA 

DE LAS PRE-ACTAS DE 

OBRA (ANEXO N°2)

TIEMPO TOMADOS EN 

CAMPO, HACIENDO 

SEGUIMIENTO A TODO EL 

PROCESO (ANEXO N°1)
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Cuadro 12. Rendimientos Excavación  material común seco 

. 

 
Fuente. Pasante del proyecto 

 

LARGO ANCHO ALTO

EXCAV MAT COMUN SECO 16 3,9 14 873,6
RETROEXCAVADORA DE 

ORUGA
0 2 0;1 820

LARGO ANCHO ALTO

EXCAV MAT COMUN SECO 16 0,6 0,6 5,76 EXCAVACION MANUAL 1 2 1;2 320

INTRODUCE DATOS

RESULTADOS

RENDIMIENTO 

PROMEDIO

MURO DE CONTENCIÓN
EXCAV MAT COMUN SECO

RENDIMIENTO PROMEDIO DE TODO EL  PROCESO 32,4

ACTIVIDAD
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA

TOTAL ( M3)

PERSONAL
DURACION EN 

MINUTOS
RENDIMIENTO(M3/H)

RENDIMIENTO TOTAL 

CUADRILLA (M3/H)

13,7 63,8

OFICIAL AYUDANTE
CUADRILLA 

EQUIVALENTE

CALCULOS

1,1

OBSERVACIONES
MAQUINA OFICIAL AYUDANTE

CUADRILLA 

EQUIVALENTE

DURACION MEDIDA EN 

HORAS

DEMORAS POR EL TRAFICO EXISTENTE.

DURACION MEDIDA EN 

HORAS
RENDIMIENTO(M3/H)

RENDIMIENTO TOTAL 

CUADRILLA (M3/H)
OBSERVACIONES

1,15,3

63,8

ACTIVIDAD
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA

TOTAL ( M3)

PERSONAL
DURACION EN 

MINUTOSMAQUINA

873,6 63,8

5,76 1,1

CANTIDAD TOMADA 

DE LAS PRE-ACTAS DE 

OBRA (ANEXO N°2)

TIEMPO TOMADOS EN CAMPO, 

HACIENDO SEGUIMIENTO A 

TODO EL PROCESO (ANEXO N°1)
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La tabla muestra la actividad Excavación en material común seco, se hace el cálculo de sus rendimientos según los datos de 

tiempo tomados en campo. Es decir, cantidad de obra ejecutada en M3, el equipo, la cuadrilla, el tiempo que gasta esta cuadrilla 

en ejecutar la cantidad y el rendimiento dado en (M3/h), por último se tiene un rendimiento promedio de toda la actividad, con lo 

cual se hará una comparación con los rendimientos propuesto APU vs lo ejecutado.  

 

Cuadro 13. Rendimientos Concretos 14 MPa.      

  

 
Fuente. Pasante del proyecto 

 

La tabla muestra la actividad Concreto de 14 MPa, se hace el cálculo de sus rendimientos según los datos de tiempo tomados en 

campo. Es decir, cantidad de obra ejecutada en M3, el equipo, la cuadrilla, el tiempo que gasta esta cuadrilla en ejecutar la 

cantidad y el rendimiento dado en (M3/h), por último se tiene un rendimiento promedio de toda la actividad, con lo cual se hará 

una comparación con los rendimientos propuesto APU vs lo ejecutado 

 

 

 

 

 

 

 

LARGO ANCHO ALTO

CONCRETO 14 Mpa 16 3,9 0,05 3,12 MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO) 1 8 1,8 200 0,945

MURO DE CONTENCIÓN
CONCRETO 14 Mpa

0,95RENDIMIENTO PROMEDIO DE TODO EL  PROCESO

OBSERVACIONES
OFICIAL AYUDANTE

CUADRILLA 

EQUIVALENTE

ACTIVIDAD
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA

TOTAL ( M3) MAQUINA

PERSONAL

0,95

DURACION  EN 

MINUTOS 

DURACION MEDIDA EN 

HORAS

RENDIMIEN

TO(M3/H)

RENDIMIENTO TOTAL 

CUADRILLA (M3/H)

3,12

3,3

CANTIDAD TOMADA DE 

LAS PRE-ACTAS DE 

OBRA (ANEXO N°2)

TIEMPO TOMADOS EN CAMPO, 

HACIENDO SEGUIMIENTO A TODO 

EL PROCESO (ANEXO N°1)
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Cuadro 14. Rendimientos Acero de refuerzo FY 4,2 MPa.    

 

 

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 531,33
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 13,26
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 13,24
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 13,22
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 13,19
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 13,17
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 13,15
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 13,13
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 13,1
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 13,08
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 13,06
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 13,04
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 13,01
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 12,99
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 12,97
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 12,95
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 12,92
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 12,9
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 12,88
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 12,86
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 12,84
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 12,81
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 12,79
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 12,77
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 12,75
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 12,72
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 12,7
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 12,68
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 12,66
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 12,63
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 12,61
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 12,59
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 12,57
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 12,54
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 12,52
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 12,5
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 12,48
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 12,45
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 12,43
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 12,41
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 12,39
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 12,36
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 12,34
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 12,32
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 12,3
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 12,28
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 12,25
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 12,23
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 12,21
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 12,19
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 12,16
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 12,14
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 12,12
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 12,1
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 12,07
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 12,05
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 12,03
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 12,01
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 11,98
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 11,96
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 11,94
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 231,6
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,78
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,77
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,76
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,75
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,74
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,73
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,72
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,74
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,73
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,72
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,71
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,7
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,69
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,68
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,67
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,66
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,65
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,64
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,63
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,62
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,61
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,6
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,59
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,58
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,57
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,56
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,55
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,54
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,53
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,52
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,51
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,5
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,49
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,48
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,47
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,46
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,45
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,44
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,43
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,42
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,41
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,4
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,39
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,38
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,37
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,36
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,35
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,34
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,33
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,32
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,31
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,3
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,29
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,28
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,27
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,26
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,25
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,24
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,23
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,22
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 216
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 318,53
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 216
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 114
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 1108,8
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 1386
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 47,12
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 108
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 71,1
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 108
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 36
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 23,7
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 36
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 8,4
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 246,4
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

EL TIEMPO ES 

TOMADO EN 

GENERAL: ES 

DECIR, DESDE EL 

DOBLADO Y 

FIGURADO DEL 

HACERO DE 

REFUERZO

2600 136,11243,3 136,112

MURO DE CONTENCIÓN
ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa

TOTAL (KG) MAQUINA

PERSONAL
DURACION  EN 

MINUTOS 

DURACION MEDIDA EN 

HORAS
RENDIMIENTO(KG/H)

RENDIMIENTO TOTAL 

CUADRILLA (KG/H)
OBSERVACIONES

OFICIAL AYUDANTE
CUADRILLA 

EQUIVALENTE

ACTIVIDAD

TIEMPO TOMADOS EN CAMPO, 

HACIENDO SEGUIMIENTO A TODO 

EL PROCESO (ANEXO N°1)

CANTIDAD TOMADA DE LAS 

PRE-ACTAS DE OBRA (ANEXO 

N°2)
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Cuadro 14. (Continuación)     

 

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 12,88
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 12,86
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 12,84
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 12,81
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 12,79
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 12,77
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 12,75
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 12,72
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 12,7
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 12,68
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 12,66
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 12,63
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 12,61
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 12,59
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 12,57
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 12,54
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 12,52
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 12,5
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 12,48
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 12,45
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 12,43
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 12,41
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 12,39
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 12,36
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 12,34
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 12,32
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 12,3
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 12,28
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 12,25
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 12,23
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

EL TIEMPO ES 

TOMADO EN 

GENERAL: ES 

DECIR, DESDE EL 

DOBLADO Y 

FIGURADO DEL 

HACERO DE 

REFUERZO
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ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 12,21
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 12,19
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 12,16
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 12,14
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 12,12
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 12,1
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 12,07
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 12,05
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 12,03
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 12,01
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 11,98
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 11,96
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 11,94
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 231,6
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,78
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,77
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,76
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,75
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,74
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,73
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,72
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,74
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,73
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,72
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,71
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,7
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,69
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,68
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,67
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,66
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,65
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,64
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,63
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,62
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,61
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,6
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

EL TIEMPO ES 

TOMADO EN 

GENERAL: ES 

DECIR, DESDE EL 

DOBLADO Y 

FIGURADO DEL 

HACERO DE 

REFUERZO
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ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,59
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,58
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,57
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,56
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,55
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,54
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,53
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,52
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,51
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,5
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,49
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,48
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,47
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,46
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,45
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,44
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,43
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,42
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,41
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,4
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,39
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,38
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,37
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,36
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,35
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,34
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,33
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,32
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,31
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,3
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,29
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,28
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

EL TIEMPO ES 

TOMADO EN 

GENERAL: ES 

DECIR, DESDE EL 

DOBLADO Y 

FIGURADO DEL 

HACERO DE 

REFUERZO
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Fuente. Pasante del proyecto 

 

La tabla muestra la actividad Acero de refuerzo FY 4,2 MPA, se hace el cálculo de sus rendimientos según los datos de tiempo 

tomados en campo. Es decir, cantidad de obra ejecutada en M3, el equipo, la cuadrilla, el tiempo que gasta esta cuadrilla en 

ejecutar la cantidad y el rendimiento dado en (Kg/h), por último se tiene un rendimiento promedio de toda la actividad, con lo 

cual se hará una comparación con los rendimientos propuesto APU vs lo ejecutado 

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,27
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,26
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,25
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,24
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,23
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 5,22
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 216
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 318,53
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 216
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 114
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 1108,8
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 1386
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 47,12
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 108
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 71,1
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 108
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 36
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 23,7
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 36
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 8,4
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

ACERO DE REFUERZO FY 4.2 Mpa 246,4
CIZALLA  (1/8 - 5/8) + DOBLADORA MANUAL+ALAMBRE BEGRO PARA 

AMARRE
1 2 1;2

5893,67

EL TIEMPO ES 

TOMADO EN 

GENERAL: ES 

DECIR, DESDE EL 

DOBLADO Y 

FIGURADO DEL 

HACERO DE 

REFUERZO

136,11
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49 

Cuadro  15. Rendimientos Acero de refuerzo FY 4,2 MPa 

 

 
Fuente. Pasante del proyecto 

 

La tabla muestra la actividad Concreto de 21 MPa, se hace el cálculo de sus rendimientos según los datos de tiempo tomados en 

campo. Es decir, cantidad de obra ejecutada en M3, el equipo, la cuadrilla, el tiempo que gasta esta cuadrilla en ejecutar la 

cantidad y el rendimiento dado en (M3/h), por último se tiene un rendimiento promedio de toda la actividad, con lo cual se hará 

una comparación con los rendimientos propuesto APU vs lo ejecutado 

LARGO ANCHO ALTO

15,00 0,50 0,60
0 4,5

MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO)+ 

VIBRADOR DE CONCRETO
1 8 1;8

15,00 4,50 0,50
0 33,75

MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO)+ 

VIBRADOR DE CONCRETO
1 8 1;8

38,25

2,00 0,50 0,60
0 0,6

MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO)+ 

VIBRADOR DE CONCRETO
1 8 1;8

17,00 0,45 4,83
0 36,95

MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO)+ 

VIBRADOR DE CONCRETO
1 8 1;8

37,55

75,8

MURO DE CONTENCIÓN
CONCRETO 21 MPa

2,96

990 16,5 2,318

625 10,4 3,611

2,96

CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA
TOTAL (M2) TOTAL ( M3) EQUIPO Y/O MAQUINARIA

PERSONAL
DURACION  EN 

MINUTOS 

DURACION MEDIDA EN 

HORASOFICIAL AYUDANTE
CUADRILLA 

EQUIVALENTE

RENDIMIENTO(M3/H)
RENDIMIENTO TOTAL 

CUADRILLA (M3/H)
OBSERVACIONES

CANTIDAD TOMADA DE 

LAS PRE-ACTAS DE 

OBRA (ANEXO N°2)

TIEMPO TOMADOS EN CAMPO, 

HACIENDO SEGUIMIENTO A 

TODO EL PROCESO (ANEXO N°1)
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Cuadro 16. Rendimientos Relleno para estructuras con recebo. 

 

 
Fuente. Pasante del proyecto 

 

La tabla muestra la actividad Relleno para estructuras con recebo, se hace el cálculo de sus rendimientos según los datos de 

tiempo tomados en campo. Es decir, cantidad de obra ejecutada en M3, el equipo, la cuadrilla, el tiempo que gasta esta cuadrilla 

en ejecutar la cantidad y el rendimiento dado en (M3/h), por último se tiene un rendimiento promedio de toda la actividad, con lo 

cual se hará una comparación con los rendimientos propuesto APU vs lo ejecutado 

 

 

 

 

 

 

 

LARGO ANCHO ALTO

RELLENO PARA EST CON RECEBO 19,00 4,65 0,40 35,34
COMPACTADOR 

MANUAL+CARROTANQUE DE 
1 3 1;3 600 3,534

DEMORAS POR TOMA DE 

DENSIDADES EN CADA CAPA 

35,34

3,5

3,5

10

DURACI

ON  EN 

MINUTO

S 

DURACION 

MEDIDA EN HORAS
RENDIMIENTO(M3/H)

RENDIMIENTO 

TOTAL CUADRILLA 

(M3/H)
OFICIAL AYUDANTE

CUADRIL

LA 

EQUIVAL

TOTAL ( M3) MAQUINA

PERSONAL

OBSERVACIONESACTIVIDAD
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA

MURO DE CONTENCIÓN
RELLENO PARA EST CON RECEBO

CANTIDAD TOMADA DE 

LAS PRE-ACTAS DE OBRA 

(ANEXO N°2)

TIEMPO TOMADOS EN 

CAMPO, HACIENDO 

SEGUIMIENTO A TODO 
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Diseñar un texto en que se reflejen los aspectos que afectan y pueden determinar el 

rendimiento de la mano de obra. 

 

Aspectos que afectan y pueden determinar el rendimiento de mano de obra. 

 

Aspectos Laborales. Las condiciones laborales en que se desarrolla la obra influyen en la 

eficiencia del trabajo, la disponibilidad de personal experto y capacitado; otras 

características a considerar son: 

 

El tipo de contrato. 

La cantidad de obreros que estén sindicalizados 

Los incentivos que se entregan por labor cumplida 

Salarios o pagos a destajo 

Las buenas relaciones entre compañeros y superiores 

La tranquilidad que garantiza la seguridad social 

La implementación de la seguridad industrial, hacen que se dé un mejor desempeño en la 

ejecución de las obras. 

 

Clima. Las condiciones climatológicas pueden afectar positivamente o negativamente la 

ejecución de los trabajos entre estas se cuentan: 

 

El estado del tiempo ya que en época lluviosa tiende a disminuir los rendimientos de la 

mano de obra 

Temperatura, cuando estas son extremas se ve afectado negativamente el rendimiento del 

obrero 

 

La actividad desempeñada por cada trabajador específicamente, la relación entre esta 

y las demás actividades, el plazo de ejecución, los medios para realizarla; también 

dentro de esta categoría se deben tener en cuenta algunos aspectos como: 

 

Grado de dificultad 

El riesgo que se corre en la elaboración de la actividad. 

La discontinuidad, las interrupciones en la realización de actividades, disminuyen la    

productividad de la mano de obra
8
 

 

Equipamiento. Este factor hace referencia a la herramienta y equipo necesario, se ve 

afectado por: 

 

La disposición del equipo necesario 

Mantenimiento 

Herramienta 

                                                
8 PREZI. Productividad de la mano de obra (s.l.)  [On line] (s.f.) [Consultado el 18 de octubre de 2015.]. 

Disponible en internet en: https://prezi.com/14dpfpm1fq6y/calculo-de-rendimiento-de-mano-de-obra-

castillos/ 
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Elementos de protección para la realización de las actividades que lo necesiten hace que se 

favorezcan los rendimientos de mano de obra 

 

Supervisión. El personal que desempeña este trabajo debe contar con experiencia y velar 

por la calidad de las actividades realizadas. En este factor influyen: 

 

Los criterios de aceptación del supervisor 

La buena instrucción 

El seguimiento constante a la ejecución de los trabajos 

La idoneidad del supervisor 

La gestión de calidad de la empresa y su aplicación que hacen que los rendimientos se vean 

favorecidos 

 

Trabajador. Los aspectos personales de obrero son muy importantes para la ejecución de 

las actividades en estas influye: 

 

El estado de ánimo 

Situación personal 

Habilidades 

Conocimientos 

Condiciones físicas 

Ritmo de trabajo
9
 

 

3.1.2 Diseñar el plan de manejo de tráfico conforme a los lineamientos dados por el 

invias y de acuerdo al manual de señalización vial. Ver anexo  

 

Diseñar el PMT. (Aplicativo informático de Microsoft Word) 

Presentar informe  con registro fotográfico del cumplimento del plan de manejo de tráfico   

Hacer seguimiento en campo al desarrollo del plan de manejo de tráfico. 

 

Objetivo general. Mitigar el impacto generado por las obras que se desarrollarán en el 

CONTRATO No. 1179 del 2014. MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA 

CARRETERA OCAÑA-LA ONDINA-LLANO GRANDE-CONVENCION, 

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTADER. Lo anterior, bajo el cumplimiento de 

las normas establecidas para la regulación del tránsito.   

 

Objetivos específicos. Evitar en lo posible la restricción u obstrucción de los flujos 

vehicular y peatonal. 

 

El flujo vehicular y peatonal por la zona es de alta fluencia, de acuerdo a la gran cantidad 

de población que frecuenta esta vía en busca de llegar a al municipio de Ocaña cabecera 

municipal de la provincia. 

 

                                                
9 Ibíd., p.2 
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”El constructor está en la obligación de señalizar y mantener el tránsito en el sector 

contratado, como prevención de riesgos a los usuarios y personal que trabaja en la vía en 

construcción, de acuerdo con las estipulaciones y especificaciones vigentes sobre la 

materia.”
10

 

 

Figura 3. Flujo vehicular habilitado a un solo carril. (PR9+625) 

 

 
Fuente. Pasante del proyecto. 

 

Se permite el flujo vehicular en la zona de excavación para una alcantarilla por el costado 

izquierdo de la vía, evitando los cierres prolongados. Solo se hace cierres siempre y cuando 

la maquinaria este en la vía como se observa en la imagen y lo recomienda el las Normas y 

especificaciones INVIAS 2013. 

 

Figura 4. Flujo vehicular habilitado a un carril de la vía (PR10+230) 

 

 
Fuente. Pasante del proyecto. 

 

Se permite la circulación a un solo carril, con la respectiva señalización de seguridad 

visible y fácil de interpretar por los conductores, solo se hacen cierres cuando los equipos y 

la maquinaria se encuentran en la vía. 

                                                
10 INVIAS. Normas y Especificaciones. Señalización y defensa de la zona de las obras. 2013, p.105 
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Ofrecer a los usuarios una señalización clara y de fácil interpretación, que les facilite la 

toma de decisiones en forma oportuna, ágil y segura. 

 

Señales informativas. Se utilizarán señales informativas en la ejecución de obras, para 

indicar con anterioridad el trabajo que se realiza, distancia y otros aspectos que resulten 

importantes destacar. Se identifican con el código SION-número 

 

Las señales de información deberán ser uniformes y tendrán fondo naranja reflectivo, 

mensaje y orla de color negro. Para el texto se utilizará el alfabeto tipo D, con una altura 

mínima de letra de 20 cm.
11

 

 

Figura 5. Señal informativa obra en la  vía a 100 m. (SIO-01) 

 

 
Fuente. Pasante del proyecto. 

 

Figura 6. Señal informativa inicio de obra. (SIO-02) 

 

 
Fuente. Pasante del proyecto. 

                                                
11 SENALIZACION_CALLES_OBRAS.PDF. Señalización (s.l.)  [On line] (s.f.) [Consultado el 18 de 

octubre de 2015.]. Disponible en internet en: 

file:///D:/Downloads/Capitulo4_SENALIZACION_CALLES_OBRAS.pdf  
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Figura 7. Señal informativa fin de obra. (SIO-03) 

 
Fuente. Pasante del proyecto. 

 

Figura 8. Señal informativa carril izquierdo, derecho cerrado. (SIO-04) 

 

 
Fuente. Pasante del proyecto. 

 

Figura 9. Señal informativa entrada y salida de volquetas. (SIO-10) 

 

 
Fuente. Pasante del proyecto. 
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Señales preventivas. Tienen por objeto advertir a los usuarios de la vía sobre los peligros 

potenciales existentes en la zona, cuando existe una obra que afecta el tránsito y puede 

presentarse un cierre parcial o total de la vía. Las señales preventivas deberán ubicarse con 

suficiente anticipación al lugar de inicio de la obra. Estas señales se identificaran por el 

código SPO-Número
12

 

 

Figura 10. Señal preventiva trabajos en la vía. (SPO-01) 

 

 
Fuente. Pasante del proyecto. 

 

Figura 11. Señal preventiva maquinaria en la vía. (SPO-02) 

 

 
Fuente. Pasante del proyecto. 

 

Señales reglamentarias. Los trabajos en las vías públicas o en las zonas próximas a ellas 

que afecten el tránsito, originan situaciones que requieren atención especial. Si en tales 

condiciones son necesarias medidas de reglamentación diferentes a las usadas 

normalmente, los dispositivos reglamentarios permanentes se removerán o se cubrirán 

                                                
12 Ibid., p.149 
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adecuadamente y se reemplazarán por los que resulten apropiados para las nuevas 

condiciones del tránsito. Estas señales se identificaran con el código SRO-Número. 

 

En los sectores en donde se limite el peso del vehículo, o el peso por eje permitido, además 

de utilizar las señales reglamentarias correspondientes, en la medida de lo posible se 

habilitará un desvío para los vehículos que excedan los límites señalados para el tramo 

sometido a la realización de las obras. 

 

Las señales reglamentarias tienen forma circular y sus colores serán los mismos que se 

describen para esta clase de señales en el capítulo 2. En vías urbanas su tamaño mínimo 

será un círculo de diámetro de 75 o 90 cm; para carreteras y vías urbanas de alta velocidad 

el diámetro será de 90 o 120 cm. Se colocarán a el (los) lado (s) (derecho y/o izquierdo) de 

la vía que se afecte por la obra. 

 

Figura 12. Señal reglamentaria prohibido adelantar. (SR-26) 

 

 
Fuente. Pasante del proyecto. 

 

Figura 13. Señal reglamentaria indicar la velocidad máxima de 20km/h.  

 

 
Fuente. Pasante del proyecto. 
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Dispositivos varios. Dispositivos para la canalización del tránsito. 

 

Barricadas. 

 

Figura 14. Barricadas. 

 

 
Fuente. Pasante del proyecto. 

 

Conos. 

 

Figura 15. Conos. 

 

.  

Fuente. Pasante del proyecto. 
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Banderas y paletas 

 

Figura 16. Conos. 

 

 
Fuente. Pasante del proyecto. 

 

La señalización informativa, preventiva, reglamentaria y entre otros dispositivos se hacen 

todos los días desde la 6 am, hasta en las horas de noche siempre y cuando se haga 

necesario, para el PR10+230, donde se construye un muros de contención de 17 metros de 

largo y con 5 metros de alto, se toman medidas de seguridad extremas, teniendo en cuenta 

el alto riesgo de accidente. 

 

Permitirle al transporte público y particular la optimización de velocidades, distancias y 

tiempos de recorrido, de acuerdo con los cierres parciales o totales requeridos para la 

ejecución de las  

 

Los cierres parciales solo están estipulados para tiempos de 15 minutos y en obras que 

requieran movimiento de equipos o maquinaria los cierres se hicieron de media hora, previo 

aviso a los presidentes de junta de acción comunal y emisora del municipio de Convención 

N de S. 

 

Garantizar seguridad de los usuarios, peatones y trabajadores durante los cierres totales o 

parciales por ejecución de las obras. 

 

Para garantizar la seguridad de trabajadores, peatones y usuarios en general se utilizó cintas 

plástica de demarcación, conos y delimitadores tubulares. 
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Figura 17. Señalización con cintas y delimitadores tubulares. 

 

 
Fuente. Pasante del proyecto 

 

En la fotografía se observa la delimitación con cinta plástica de demarcación y 

delimitadores tubulares de una excavación junto con material propio para el procedimiento 

de construcción de una alcantarilla. Estos delimitadores reflectivos  son  importantes en las 

horas de la noche para los conductores que transitan por esta vía. 

 

Estos elementos tendrán una altura no menor a 0,70 m y un diámetro no menor a 7 cm, ni 

mayor a 10 cm. Deberán contar con tres bandas de 7,5 cm, separadas entre sí no menos de 

10 cm, elaboradas en lámina reflectiva blanca Tipo III o Tipo IV.
13

 

 

3.1.3. Participar en las mediciones y cálculos de las cantidades de obra de cada una de 

las actividades principales de la obra, es decir capas granulares, capas de rodadura y 

obras de concreto, lo anterior para apoyar y fundamentar las respectivas pre actas y 

actas de la obra. Realizar cálculos de cantidades de obra para alcantarillas, muros, 

disipadores, bordillos y cunetas en un cuadernillo dotado por la empresa. (ANEXO N°2) 

 

El cálculo de cantidades de obra  tomados en campo se realizó en un cuaderno,  que a diario 

en cada visita y en cada punto de trabajo se apuntaba las cantidades que en el momento se 

requería, en seguida en oficina se verificaba la información de tal manera que se pasara a 

un cuaderno de apuntes un limpio para confrontar luego con la interventoría. 

 

Los apuntes de cantidades se van haciendo gradualmente según como se vaya avanzando en 

campo.  

Diligenciar los formatos F1-OCA96-PRE00, para la generación de pre actas. (ANEXO 

N°2) 

 

                                                
13 Ibid., p.151 
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Los formatos de pre-actas se diligencian al terminar cada mes, con el objetivo de apoyar las 

actas de obra, la Ingeniera directora de la empresa, hará las revisiones pertinentes de las 

pre-actas. 

 

Cuadro 17. Formato de pre-acta Excavación Mat común seco. 

 

 
Fuente: EXPLANAN S.A. 

 

Las pre-actas  de obra se clasificaron según la actividad que se realizó para el tiempo en 

que entre la entrega de actas de obra, la cual se hacía en periodos de un mes, las pre-actas 

son revisadas y aprobadas posteriormente por el Ingeniero Residente de la obra.  

 

Apoyar al equipo de ingenieros para que se cumpla con lo programado para el día en el 

campo de trabajo. 

 

El apoyo  al equipo de ingenieros se hace en campo y oficina, en campo se organiza el 

personal y equipo necesario para las obras presupuestadas para el día y en oficina se 

concretan las cantidades de obra en cuadernos de campo para sustentar la pre-actas y actas 

de obra. 

 

3.1.4. Confrontar los rendimientos planteados APU vs APU en campo. Identificar los 

puntos críticos que presenten variaciones entre los rendimientos proyectados vs ejecutado 

en campo. 

 

Las actividades en la que se encuentran variaciones críticas en los rendimientos de mano de 

obra y equipos se especifican en el siguiente cuadro. 

 

F1-OCA96-PRE04

1219 DE 2014

xxxx

IT EM  P A GO ESP EC IF IC A C ION D ESC R IP C ION

EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO

Altura (m) Volumen (m3)Ancho (m)

H OJA 1 D E 1

600.2.3 EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO

CONTRATO DE OBRA No. 1179 DE 2014 FORMATO

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 

LA  CARRETERA OCAÑA - LA ONDINA - LLANO GRANDE - 

CONVENCION,  DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER

CTO INTERVENTORIA No. 

INTERVENTORIA.

PREACTA NUM 00 FECHA 

ABSCISA TIPO OBRA DESCRIPCION Largo (m)
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Alcantarillas: 

 

Cuadro 18. Rendimientos propuestos vs rendimientos computados. 

 

 
Fuente. Pasante del proyecto. 

 

Actividad: Excavación en material común seco. 

 

El rendimiento propuesto en el APU inicial es de 30 m3/h vs el rendimiento calculado es de 

21,3 m3/h, por lo cual se encuentra una diferencia de 8,7 m3/h, lo que presenta una 

disminución del 29%, haciendo de este un punto crítico en los rendimientos. 

 

Actividad: Concreto clase 14 Mpa 

 

El rendimiento propuesto en el APU inicial es de 0,9 m3/h vs el rendimiento calculado es 

de 1 m3/h, por lo cual se encuentra una diferencia de 0,1 m3/h, lo que presenta un aumento 

del 14%, no presenta un cambio significativo en el rendimiento. 

 

Actividad: Acero de refuerzo FY 4,2 Mpa. 

 

El rendimiento propuesto en el APU inicial es de 260 kg/h vs el rendimiento calculado es 

de 119,2 kg/h, por lo cual se encuentra una diferencia de 140 kg/h, lo que disminuye un 

54% en cuanto el rendimiento propuesto. 

 

Causas: 

 

Este es uno de los puntos más críticos y las razones pertenecen puntualmente al no 

cumplimiento de trabajos propuestos y a la falta de personal para esta actividad, en 

ocasiones para esta actividad un solo obrero se encargada del figurado del acero. 

 

Actividad: Concreto clase 21 Mpa. 

ACTIVIDAD OFICIAL AYUDANTES UNIDAD RENDIMIENTOS TIEMPO  H UNIDAD

LOCALIZACION Y REPLANTEO 1 2 M2/H 10,5 16 M2/H

EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO 0 2 M3/H 21,3 16 M3/H

CONCRETO CLASE 14 MPA 1 8 M3/H 1 64 M3/H

ACERO DE REFUERZO FY 4,2  MPA 1 2 KG/H 119,2 16 KG/H

CONCRETO CLASE 21 MPA 1 8 M3/H 1,30 64 M3/H

RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO 1 3 M3/H 3,3 24 M3/H

TABLA COMPARATIVA DE RENDIMIENTOS PROPUESTOS POR EL CONSTRUCTOR VS RENDIMIENTOS CALCULADOS EN CAMPO PARA LAS ACTIVIDADES 

DE ALCANTARILLAS Y MUROS DE CONTENCION

3,0

RENDIMIENTOS PROPUESTOS 

POR EL CONSTRUCTOR

10,5

30,0

0,9

260,0

2,6
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El rendimiento propuesto en el APU inicial es de 2,6 m3/h vs el rendimiento calculado es 

de 1,3 m3/h, por lo cual se encuentra una diferencia de 1,3 m3/h, lo que presenta una 

disminución del 51%, haciendo de este un punto crítico en los rendimientos. 

 

Causas: 

 

Una de las principales dificultades es la falta de coordinación entre el personal y el equipo 

necesario a utilizar, en ocasiones las fallas eléctricas provocaban detenciones largas en los 

trabajos. 

 

Actividad: Relleno para estructuras con recebo. 

 

El rendimiento propuesto en el APU inicial es de 3 m3/h vs el rendimiento calculado es de 

3,3m3/h, por lo cual se encuentra una diferencia de 0,3 m3/h, lo que presenta un aumento 

del 10%, no presenta un cambio significativo en el rendimiento. 

 

Cuadro 19. Muro de contención. 

  

 
Fuente. Pasante del proyecto. 

 

Actividad: Excavación en material común seco. 

 

El rendimiento propuesto en el APU inicial es de 30 m3/h vs el rendimiento calculado es de 

32,43 m3/h, por lo cual se encuentra una diferencia de 2,43 m3/h, lo que presenta un 

aumento del 8%, no presenta un cambio significativo en el rendimiento. 

 

Actividad: Concreto clase 14 Mpa 

 

El rendimiento propuesto en el APU inicial es de 0,9 m3/h vs el rendimiento calculado es 

de  0,95 m3/h, por lo cual se encuentra una diferencia de 0,05 m3/h, lo que presenta un 

aumento del 9%, no presenta un cambio significativo en el rendimiento. 

 

ACTIVIDAD OFICIAL AYUDANTES UNIDAD RENDIMIENTOS TIEMPO  H UNIDAD

LOCALIZACION Y REPLANTEO 1 2 M2/H 28,33 16 M2/H

EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO 0 2 M3/H 32,43 16 M3/H

CONCRETO CLASE 14 MPA 1 8 M3/H 0,95 64 M3/H

ACERO DE REFUERZO FY 4,2  MPA 1 2 KG/H 136,11 16 KG/H

CONCRETO CLASE 21 MPA 1 8 M3/H 2,96 64 M3/H

RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO 1 3 M3/H 3,53 24 M3/H

2,6

3,0

TABLA COMPARATIVA DE RENDIMIENTOS PROPUESTOS POR EL CONSTRUCTOR VS RENDIMIENTOS CALCULADOS EN CAMPO PARA 

LAS ACTIVIDADES DE ALCANTARILLAS Y MUROS DE CONTENCION

RENDIMIENTOS 

PROPUESTOS POR EL 

28,3

30,0

0,9

260,0
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Actividad: Acero de refuerzo FY 4,2 Mpa. 

 

El rendimiento propuesto en el APU inicial es de 260 kg/h vs el rendimiento calculado es 

de 136.11 kg/h, por lo cual se encuentra una diferencia de 124 kg/h, lo que disminuye un 

48% en cuanto el rendimiento propuesto. 

 

Causas: 

 

Este es uno de los puntos más críticos y las razones pertenecen puntualmente al no 

cumplimiento de trabajos propuestos y a la falta de personal para esta actividad, en 

ocasiones para esta actividad un solo obrero se encargada del figurado del acero. 

 

Actividad: Concreto clase 21 Mpa. 

 

El rendimiento propuesto en el APU inicial es de 2,6 m3/h vs el rendimiento calculado es 

de  2,96 m3/h, por lo cual se encuentra una diferencia de 0,36 m3/h, lo que presenta un 

aumento del 13%, no presenta un cambio significativo en el rendimiento. 

 

Actividad: Relleno para estructuras con recebo. 

 

El rendimiento propuesto en el APU inicial es de 3 m3/h vs el rendimiento calculado es de 

3,53m3/h, por lo cual se encuentra una diferencia de 0,53 m3/h, lo que presenta un aumento 

del 18%, lo cual presenta un cambio significativo en el rendimiento. 

 

3.1.5. Desarrollar una guía detallada del proceso constructivo de un sistema de 

drenajes para vías con geo textil, de acuerdo a las especificaciones invias 2013 

(objetivo investigativo).  

 

Ver anexo B.  
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4. DIAGNOSICO FINAL 

 

Se terminaron las obras de drenaje en su totalidad (Alcantarillas) del tramo comprendido 

entre el PR9+300 y el PR11+000 Y el muro de contención en el PR10+230, se iniciaron los 

trabajos de adecuación de la estructura de pavimento  y los drenajes de la alcantarillas 

como son: disipadores de energía, canales y bordillos. 

 

Entre los aportes más importantes para la empresa y que sirvieron de apoyo en el contrato 

N° 1179 de 2014 “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA  CARRETERA 

OCAÑA - LA ONDINA - LLANO GRANDE - CONVENCION,  DEPARTAMENTO 

DEL NORTE DE SANTANDER” fue la generación del plan de manejo de tráfico para las 

obras propuestas, con su respectivo seguimiento en campo y oficina, así mismo una guía 

detallada del procesos constructivo de filtros para vías con geotextil, con sus respectivas 

normas INVIAS 2013 que le aplican para el presente año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

5. CONCLUSIONES 

 

Gracias al seguimiento en campo  a cada uno de los procesos constructivos para las  

actividades en la construcción de alcantarillas y muros de contención, se logró determinar 

los rendimientos con los tiempos tomados en campo en formatos propios, para luego 

constatar con los rendimientos propuestos en los APU iniciales y dar un diagnostico general 

sobre ellos. 

 

Se logró fundamentar el plan de manejo de tráfico, de acuerdo a las exigencias y peticiones 

por parte de la interventoría, así mismo realizar su seguimiento en campo, asesorándose se 

cumpliera con sus objetivos propuestos para mejorar la seguridad y movilidad en campo. 

 

De acuerdo a la supervisión periódica en cada uno de los tramos en donde se adelantaban la 

construcción de obras de drenaje y muros de contención, se logró llevar un control óptimo  

a las cantidades de obra  y fundamentar las pre-actas y actas de obra elementales para el 

buen desarrollo y avance de la obra. 

 

Al hacer Una comparación de los rendimientos propuestos en el APU vs los calculados con 

el seguimiento en campo, se observaron cambios sustanciales en algunas actividades, en 

casos del 48% de diferencia respecto al propuesto, lo  que indica la dilatación del tiempo 

por parte del maestro de construcción, debido a la no adjudicación del personal necesario 

y/o apto para el trabajo a realizar. 

 

De acuerdo al seguimiento del  proceso constructivo en campo de drenajes para vías con 

geotextil se logró estructurar una guía de este proceso, el cual su finalidad más importante 

es que el público lector lo tome como apoyo para futuras obras en donde se requiera la  

construcción de este tipo de disposiciones  requeridas para el buen funcionamiento de una 

vía.  
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6. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda tener un mejor control en el personal asignado para llevar a cabo algunas 

obras, con el fin de mejorar la calidad de los trabajos y la confiabilidad para  la empresa. 

 

Es importante  Implementar la programación de obra con el aplicativo informático ms. 

Project, para obtener mejoras en la ejecución de los trabajos y afianzar las relaciones con 

los ingenieros interventores a la hora de empalmar efectivamente las cantidades de obra.   
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Anexo A. Pre-Actas 

 

Ver archivo adjunto  
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Anexo B. Guía filtro 

 

Ver archivo adjunto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

Anexo C. Plan de manejo de transito 

 

Ver archivo adjunto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


