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Resumen 

 

El presente informe final de la modalidad de pasantías está constituido por el cumplimiento 

de los objetivos designados en pro de brindar el apoyo técnico a la interventoría al contrato de 

obra No. -sviv-029 del 1 de abril del 2019 que tiene por objeto “Reposición del sistema de redes 

de acueducto en la carrera 28C entre las calles 3 y 4 del barrio primero de mayo del municipio de 

Ocaña Norte de Santander”. Dentro de las funciones propias del área técnica se hizo un chequeo 

previo de los documentos iniciales de la etapa precontractual lo cual dio garantías de que los 

diseños previos fueran acordes a las especificaciones del contrato, posteriormente se le hizo 

seguimiento a la calidad de los materiales y procedimientos que se realizaron para dar 

cumplimiento al objeto; teniendo en cuenta procesos constructivos, especificaciones técnicas y la 

respectiva verificación de los avances de obra siendo parte esto de las funciones técnicas de la 

interventoría  
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Introducción 

 

La figura de la supervisión en el ámbito de la construcción tiene como finalidad el 

garantizar la culminación del proyecto pactado precontractualmente, en la contratación estatal la 

figura del supervisor surge por parte del ordenador del gasto es decir la entidad contratante; 

correspondiente a las entidades del estado, el supervisor debe ser garante del cumplimiento de lo 

contratado. Por lo cual de poseer conocimientos necesarios para realizar de forma objetiva la 

supervisión, en ciertos casos donde la entidad contratante no dispone del personal calificado para 

ejercer este control debe contratar una interventoría, la cual pasa a ser la responsable del 

seguimiento y control del proyecto que se le ha designado. 

 

Dentro del presente documento se exhibe el apoyo a la interventoría técnica en un contrato 

de obra ejecutado por la alcaldía municipal de Ocaña Norte de Santander. Donde se desarrollan 

los criterios necesarios para dar garantías de las obras ejecutadas, al realizar verificaciones de las 

cantidades ejecutadas versus contratadas inicialmente o modificadas mediante actas parciales de 

obra. 



1 

Capítulo 1.  Apoyo a la Interventoría técnica y administrativa del proyecto 

construcción de acueducto y alcantarillado de la vía principal del 1 de mayo 

del Municipio de Ocaña departamento del Norte de Santander 

 

1.1 Descripción breve de la empresa  

 

La Alcaldía Municipal de Ocaña, se encuentra ubicada en el centro del municipio, en la 

carrera 12 #10 – 42, cuyas ocupaciones son administrar los asuntos municipales y prestar los 

servicios públicos que determine la ley. Ordenar el desarrollo de su territorio y construir las 

obras que demande el progreso municipal. Así como originar la participación comunitaria y el 

mejoramiento social y cultural de sus habitantes. Proyectar el desarrollo económico, social y 

ambiental de su territorio, de conformidad con la ley. Solucionar las necesidades insatisfechas de 

salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, servicios públicos domiciliarios, 

vivienda, recreación y deporte y las demás que señale la ley. 

 

La alcaldía municipal de Ocaña está conformada por diversas secretarias, en la que se 

relaciona la Secretaría de Vías. Esta dependencia de la Administración Municipal es la encargada 

de planificar, ejecutar, supervisar y controlar la de prestar los servicios de atención a la población 

vulnerable, mediante obras de construcción vial, infraestructura educativa, vivienda y obras en 

general, cuyo objetivo es garantizar que las obras se realicen de acuerdo a las condiciones 

establecidas en el sector público 
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1.1.1. Misión.  Promover el desarrollo humano y sostenible del Municipio de Ocaña, a 

través de la participación ciudadana, con espacios públicos modernos e incluyentes, alto sentido 

de pertenencia e inversión estratégica para la construcción de políticas públicas que contribuyan 

a la reducción de las brechas socioeconómicas y la construcción de una ciudad próspera y segura. 

 

1.1.2. Visión.  En el año 2025, El Municipio de Ocaña será una ciudad modelo en la 

construcción de cultura de paz, polo de desarrollo integral; garantizando el goce efectivo de los 

derechos humanos fundamentales, en todos los momentos de los cursos de vida, convivencia 

ciudadana, la conservación y protección de sus recursos naturales; orientados a la reducción de 

brechas, incluyente, participativa, equitativa y sostenible cimentada en un modelo de gobierno de 

valores, principios y ética pública. 

 

1.1.3 Objetivos de la empresa. Mejorar la calidad de los servicios públicos Municipales, 

ampliar su cobertura, orientado a satisfacer las necesidades primordiales de la población. 

 

Diseñar y ejecutar programas y proyectos en beneficio y destinados a aumentar la equidad 

y el desarrollo social del Municipio, ayudando a contribuir a la reducción de brechas y 

construcción de paz. 

 

Mejorar las condiciones ambientales del Municipio, introduciendo una cultura ambiental 

para el aprovechamiento de los recursos naturales, protección y conservación del medio 

ambiente. 
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Fortalecer la institucionalidad para propender por la defensa, seguridad y sana convivencia, 

además apoyar a los ciudadanos para que conozcan sus derechos fundamentales y la libertad para 

el ejercicio de la democracia y participación ciudadana. (Alcaldía Municipal de Ocaña, 2016) 

 

Desarrollar y apoyar a las microempresas y Asociaciones del Municipio que orienten sus 

acciones al mejoramiento de la economía e impulsar proyectos productivos y acciones que 

conlleven a la creación de una Paz duradera. 

 

1.1.4 Estructura organizacional. La Alcaldía Municipal de Ocaña, posee una estructura 

organizacional, como se ve reflejada en la Figura 1. Donde se relacionan cada una de las 

dependencias que hacen parte de ella, para cumplir con las funciones básicas de la 

Administración. Una de estas dependencias, es la Secretaría de Vías, Infraestructura y Vivienda, 

donde se desarrollan varios proyectos en cada una de las áreas, para beneficiar a la población. 

(Alcaldía Municipal de Ocaña, 2016) 
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Figura  1. Estructura organizacional de la empresa.  

Fuente: Alcaldía municipal de Ocaña. (2016). 

 

1.1.5 Secretaría de Vías, Infraestructura y Vivienda. La secretaría de Vías, 

Infraestructura y Vivienda, especialmente en el área de vías, está conformada por los programas 

de trasporte, agua potable y saneamiento básico, en el cual su directriz es ejecutada por un 

profesional universitario, quien se encarga de planificar, supervisar y llevar a cabo los proyectos 

relacionados con el mejoramiento de la maya vial urbana. Así mismo, el área de vías cuenta con 

un personal de apoyo al banco de maquinaria, quien se encarga directamente del mejoramiento 

de las vías terciarias, llevando desarrollo a los centros poblados.  

  

Esta Secretaría, debido a la gran inflación de proyectos ejecución y en planificación, se 

brinda un apoyo a las dependencias con el acompañamiento de los pasantes y practicantes 

universitarios, de esta manera se logra cumplir con los objetivos trazados para su desarrollo, 

como ente territorial. 
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La secretaria de Vías, formula y ejecuta los proyectos mediante dos programas: programa 

comunidad-gobierno y programa de inversión. La oficina utiliza los recursos para planear y 

ejecutar, con el apoyo de la comunidad beneficiada, donde se les hace la entrega de los 

materiales y disposición de maquinaria, y ellos se encargan de la ejecución de la misma. El otro 

mecanismo, es la contratación a todo costo, donde la secretaria realiza todos los diseños y 

estudios, aportando los recursos para su ejecución. (Alcaldía Municipal de Ocaña, 2016) 

 

Le informo en la siguiente estructura la figura 2 como se encuentra constituido el área de la 

secretara de vías e infraestructura y vivienda. 

 

Figura  2. Estructura de la secretaria de Vías Infraestructura y vivienda  

Fuente: Alcaldía Municipal de Ocaña N de S. 

 

1.2 Diagnóstico inicial de la dependencia asignada 

 

Toda Administración tiene como objetivo, lograr buenos resultados y de esta manera, 

llegar al éxito en sus funciones. Por ello, cada dependencia realiza un análisis de todos los 

factores que intervienen en el logro de los objetivos y así, establecer estrategias que ayuden a 

mejorar las condiciones existentes. (Alcaldía Municipal de Ocaña, 2016) 
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La secretaria de vías e infraestructura y vivienda y específicamente en el área de vías y 

carreteables no cuenta con el personal apropiado y necesario para desarrollar las actividades de 

control y seguimiento a los contratos de obra que se ejecuta en esta dependencia, es por ello que 

el trabajo de la pasantía estará en caminado al desarrollo de la interventoría de proyectos 

asignados por la dependencia. 

 

Como pasante del programa de la especialización de interventoría en obras se apoyará cada 

uno de los componentes implícitos del desarrollo de seguimiento y control en la calidad de las 

obras ejecutadas Apoyo a la Interventoría técnica y administrativa del proyecto construcción de 

acueducto y alcantarillado y pavimentación de la vía principal del 1 de mayo del municipio de 

Ocaña norte de Santander. 

 

1.2.1 Planteamiento del problema. Ocaña, Norte de Santander, ha generado un 

importante avance social, debido al aumento de la población y junto con esta el comercio y el 

transporte por la Ciudad. Los entes administrativos, se ven en la obligación de brindarle a la 

sociedad, un Municipio apto para su desarrollo. Pese a que los recursos que son asignados para el 

sector de agua potable y saneamiento básico no son suficientes, debido a la falla estructural que 

presentan las diferentes vías de acceso al Municipio, la Alcaldía Municipal, encargarse los 

recursos obligatorios para optimizar las deficiencias en la malla vial. Se hace necesario acudir a 

fondos Nacionales o Departamentales, mediante contratos o convenios de colaboración, que 

permitan el desarrollo de Proyectos con el de mejorar la estructura vial del municipio. Por lo 

tanto, se hace necesario instaurar y proyectar las condiciones de cada Proyecto, determinando 

cada una de las necesidades y las evaluando los costos necesarios para su ejecución (Alcaldía 

Municipal de Ocaña, 2016) 
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La Secretaría de Vías, Infraestructura y Vivienda, es una de las dependencias de la 

Alcaldía Municipal, que más proyectos lleva a cabo, ante del bienestar de la comunidad, y no 

cuenta el profesional necesario para realizar la interventoría por ello se hace necesario que el 

personal contratado sea el apoyo para la interventoría de los proyectos que se presenta en el 

municipio. 

 

La intención de la realización de esta Pasantía es auxiliar con el apoyo en la interventoría 

técnica y administrativa “construcción de acueducto y alcantarillado y pavimentación y 

reposición de la red de acueducto y alcantarillado y pavimentación de la vía principal del sector 1 

de mayo vía principal, del municipio de Ocaña, Norte de Santander”. (Alcaldía Municipal de 

Ocaña, 2016) 

 

1.3 Objetivos de la pasantía 

 

1.3.1 Objetivo General. Apoyar a la alcaldía Municipal en la interventoría técnica y 

administrativa, en las obras de instalación redes de acueducto, alcantarillado teniendo en cuenta 

la reposición de la red de acueducto y alcantarillado y pavimentación de la vía principal del 

sector 1 de mayo vía principal, del municipio de Ocaña, Norte de Santander. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos. Realizar una lista de chequeo de los diferentes documentos 

administrativos necesarios para el desarrollo de la interventoría administrativa del proyecto 

asignado por el área de vías y carreteables del municipio. 
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Realizar el apoyo técnico de la interventoría para llevar los controle de   la construcción del 

acueducto y alcantarillado de la vía principal del sector 1 de mayo vía principal, del municipio de 

Ocaña Norte de Santander 

 

Elaborar los respectivos informes finales de interventoría para la ejecución de acueducto, 

alcantarillado de la vía principal del sector 1 de mayo vía principal, del municipio de Ocaña, 

Norte de Santander.  

 

1.4 Descripción de las actividades a desarrollar 

 
Tabla 1  

Descripción de las Actividades a desarrollar 

 
Objetivo General Objetivos Específicos Actividades para desarrollar 

Apoyar a la alcaldía 

Municipal en la 

interventoría técnica, 

administrativa, 

construcción de acueducto 

y alcantarillado y 

pavimentación y 

reposición de la red de 

acueducto y alcantarillado 

y pavimentación de la vía 

principal del sector 1 de 

mayo vía principal, del 

municipio de Ocaña, 

Norte de Santander. 

Realizar una lista de chequeo 

de los diferentes documentos 

administrativos necesarios para 

el desarrollo de la interventoría 

administrativa del proyecto 

asignado por el área de vías y 

carreteables del municipio. 

Revisar la documentación precontractual del 

proyecto  

 

Determinar los documentos administrativos mínimos 

para el control de la interventoría. 

Elaborar una lista de chequeo con los documentos 

mínimos necesarios para el seguimiento y control 

administrativo para le ejecución del contrato. 

Realizar el apoyo técnico de la 

interventoría para la 

construcción del acueducto y 

alcantarillado de la vía 

principal del sector 1 de mayo 

vía principal, del municipio de 

Ocaña Norte de Santander 
 

Llevar un control semanal de las actividades 

contempladas en el presupuesto oficial 

 

Realizar un control de los equipos utilizados en obra 

 

Verificar el cumplimiento de las especificaciones 

técnicas mediante una ficha. 

Elaborar el respectivo informe 

final de la interventoría para la 

ejecución de acueducto, 

alcantarillado de la vía 

principal    del sector 1 de 

mayo vía principal, del 

municipio de Ocaña, Norte de 

Santander   
 

Realizar un modelo de informe propuesto con el fin 

de llevar el cumplimiento obtenido dentro de la 

ejecución   

Nota: La tabla muestra la descripción de las actividades a desarrollar para cada uno de los objetivos planteados. 

Fuente: Autor de la pasantia, 2020. 
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Capítulo 2. Enfoque referencial 

 

2.1 Enfoque conceptual 

 

En el capítulo en cuestión, se da relevancia de forma concreta a los conceptos más 

significativos en el desarrollo del proceso de pasantía. Teniendo en cuenta un enfoque 

descriptivo que permita contextualizar el proceso en mención.  

 

2.1.1 Supervisión. El proceso mediante el cual una persona procesadora de un caudal de 

conocimientos y experiencias, asume la responsabilidad de dirigir a otras para obtener con ellos 

resultados que les son comunes 

 

2.1.2 Control de calidad.  Referida al conjunto de medidas necesarias que se deben tomar 

para garantizar la debida ejecución de cada proceso que interviene en el desarrollo de un 

proyecto de construcción.  

 

2.1.3 Supervisión técnica de obra. “La supervisión de las obras es la actividad de apoyo, 

coordinación y vigilancia sobre un proyecto y/o construcción determinada para que se ejecute de 

manera satisfactoria cumpliendo con los requisitos y especificaciones de su expediente técnico, 

en el plazo pactado y con los costos presupuestados.” 

 

https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
https://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
https://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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La supervisión de obra puede ser un factor determinante tanto para el éxito, como para el 

fracaso de un proyecto. Un número grande de problemas estructurales y de servicio en las 

construcciones no son atribuibles a deficiencias del diseño o de los materiales, sino 

principalmente, al mal desempeño de la supervisión. (Solís R., 2004). 

 

2.1.4 Interventoría técnica. Es la función del interventor de velar por el cumplimiento de 

las especificaciones técnicas y que lo ejecutado sea acorde a lo especificado en los planos, así 

como las normas de calidad, seguridad y economía adecuada durante la obra. (SILVA, 2015). 

 

2.1.5 Interventoría administrativa. Función a cargo del interventor de vigilar que la obra 

se lleve a cabo en los plazos y tiempos establecidos para que se desarrolle dentro del presupuesto 

establecido en el contrato. También debe supervisar el cumplimiento de las pólizas de garantía, 

pagos de prestaciones sociales, pagos de carácter fiscal y obligaciones contractuales y legales. 

También es la persona que autoriza pagos y entregas de dinero al constructor, al igual que deberá 

revisar los gastos que haga a fin de garantizar inversiones eficientes en la obra. El interventor 

debe también supervisar los subcontratos que incidan en el proyecto al igual que aprobaciones de 

pagos a proveedores y trabajadores. (Silva, 2015) 

 

2.1.6 Especificaciones generales. Conjunto de disposiciones que especifican las 

exigencias sobre los materiales por utilizar, las pruebas de control de calidad en las diferentes 

etapas de la construcción y las modalidades para la medida y el pago de la obra ejecutada. 

También incluyen, a modo afirmativo, una descripción de los procedimientos más usuales para 

construir las obras, de manera que se ajusten a los requisitos especificados. (INVIAS, 

Especificaciones Generales de Construcción de carreteras, 2015) 
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2.1.7 Especificación técnica.  Las especificaciones técnicas de un proyecto son los 

documentos en los cuales se definen las normas, exigencias y procedimientos a ser empleados y 

aplicados en todos los trabajos de construcción de obras, elaboración de estudios, fabricación de 

equipos. 

 

2.1.8 Proceso constructivo. Referido al conjunto de fases, sucesivas o solapadas en el 

tiempo, necesarias para la materialización de un edificio o de una infraestructura. 

  

2.1.9 Constructor. “Es el profesional, ingeniero civil o arquitecto, bajo cuya 

responsabilidad se adelanta la construcción de una edificación” (Sánchez J. C., 2007). 

 

2.1.10 Interventor.  Referida a la persona natural o jurídica, que actúa como representante 

legal de la entidad en proceso de intervención, cuando se trate de una persona jurídica, o como 

administrador de bienes, cuando se trate de una persona natural intervenida, y que ejecutará los 

actos derivados del proceso de intervención que no estén en cabeza de otra autoridad. 

(sociedades, 2016) 

 

2.1.11 Interventor Interno. Servidor público que representa a la entidad contratante, para 

ejercer el control y vigilancia durante todas las etapas del contrato. (E.M.S.M., 2005). 

 

2.1.12 Interventor Externo. Es la persona natural o jurídica a quien se le ha adjudicado un 

contrato para ejercer el control y vigilancia durante todas las etapas del contrato y representa a la 
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entidad contratante ante el contratista. (Empresa Metropolitana Para La Seguridad Metro 

seguridad (E.M.S.M., 2005). 

2.1.13 Director de obra. El director de obra es el responsable ante la empresa bien sea 

promotora o constructora, de la dirección técnico-administrativa de la obra y también es el 

responsable del personal que trabaja en la obra, tanto personal administrativo como personal 

operativo. (Sánchez J. C., 2007). 

 

2.1.14 Residente de obra. El residente de obra es el Representante Técnico del director de 

la obra (Contratista). Debe ser un Profesional con los conocimientos técnicos necesarios para 

velar por la adecuada ejecución de la obra de acuerdo con los planos del proyecto, las normas 

técnicas de construcción, la planificación estipulada y las condiciones acordadas legalmente con 

el contratante de la obra. (Salazar, 2017) 

 

El residente de obra corresponde al encargado de la ejecución física de un proyecto de 

construcción y recibe órdenes directas del director de obra, entre sus funciones las más 

destacadas son:  

 Vigilar la correcta realización de la obra y cumplir con las normas exigidas de 

Control de calidad.  

 Dar órdenes de las entradas y salidas de almacén: es decir, elaborar los vales diarios 

para las salidas de materiales del almacén para los distintos frentes de trabajo y vigilar 

el buen funcionamiento del Almacén de obra y de que los materiales sean colocados 

en forma adecuada, en el sitio de trabajo para la buena marcha de la obra. 
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 Manejo de personal técnico de la obra, tanto de la parte por administración, como de 

contratistas y subcontratistas., especia distribución y control de este personal. 

 Control de los rendimientos de mano de obra, de los materiales y equipos que 

intervienen en la ejecución de la obra, para la buena marcha de la misma, así como 

percatarse de que estos rendimientos sean los estipulados para el proyecto; por ello 

debe mantener una constante vigilancia de los mismo, para evitar que se altere el 

normal funcionamiento de la obra y no vaya a traer problemas de atrasos 

significativos y con la consiguiente afectación sobre los costos. 

 Velar por la salud ocupacional y la seguridad industrial dentro de la obra y establecer 

los Comités paritarios de seguridad y salud. (Sánchez J. C., 2007). 

 

2.1.15 Ítem no previsto. Actividades complementarias a las inicialmente contratadas, que 

surgen durante la etapa de ejecución y son indispensables para cumplir con el objeto contratado; 

deberán ejecutarse previo análisis, estudio del precio unitario y celebración del contrato adicional 

correspondiente según el caso. (UIS, 2014). 

 

2.1.16 Obra complementaria. Referida a aquellas obras que no están contempladas en las 

obligaciones a ser ejecutadas por el Concesionario como parte de las Intervenciones de 

conformidad. Obras de Construcción. (Inftraestructura, 2019) 

 

2.2 Enfoque legal  
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Con respecto al ámbito legal, a continuación, se describen las normas, resoluciones y leyes 

pertinentes para el desarrollo de la interventoría técnica y administrativa. 

 

2.2.1. Ley 80 de octubre 28 de 1993. Por la cual se expide el Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública, y decreta el Artículo 1º que tiene por objeto disponer 

las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades estatales y el Artículo 2º que da la 

Definición de Entidades, Servidores y Servicios Públicos para los solos efectos de esta Ley. La 

Ley 80 de 1993, se encuentra estructurada de la siguiente manera: 

 

Capítulo I. Definiciones Generales 

Capítulo II. Principios de la Contratación 

Capítulo III. Contrato Estatal 

Capítulo IV. Nulidad de los contratos 

Capítulo V. Responsabilidad contractual 

Capítulo VI. Liquidación de contratos 

Capítulo VII. Gestión contractual. 

Capítulo VIII. Solución de controversias 

Capítulo IX. Disposiciones varias 

 

2.2.2. Ley 400 de 1997. Por la cual se adoptan normas sobre Construcciones Sismo 

Resistentes, es quizá la normativa que más se ajusta las exigencias y requerimientos en los 

proyectos de construcción en Colombia. De acuerdo con el artículo 1°, el objeto de esta ley es:  
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La presente ley establece criterios y requisitos mínimos para el diseño, construcción y 

supervisión técnica de edificaciones nuevas, así como de aquellas indispensables para la 

recuperación de la comunidad con posterioridad a la ocurrencia de un sismo, que puedan verse 

sometidas a fuerzas sísmicas y otras fuerzas impuestas por la naturaleza o el uso, con el fin de 

que sean capaces de resistirlas, incrementar su resistencia a los efectos que éstas producen, 

reducir a un mínimo el riesgo de la pérdida de vidas humanas, y defender en lo posible el 

patrimonio del Estado y de los ciudadanos” 

 

La ley 400 de 1997 se estructura de la siguiente manera: 

 

Título I. Objeto y alcance  

Título II. Definiciones  

Título III. Diseño y construcción 

Capítulo I. Responsabilidades 

Capítulo II. Otros materiales y métodos alternos de diseño y construcción 

Título IV. Revisión de los diseños  

Título V. Supervisión Técnica de la construcción  

Título VI. Profesionales  

Capítulo I. Calidades y requisitos  

Capítulo II. Diseñadores 

Capítulo III. Revisores de diseños 

Capítulo IV. Directores de construcción 

Capítulo V. Supervisores técnicos 
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Título VII. Comisión asesora permanente para el régimen de construcciones sismo 

resistentes. 

Título VIII. Potestad reglamentaria 

Capítulo I. Decretos reglamentarios 

Capítulo II. Alcance y temario técnico y científico 

Título IX. Responsabilidades y sanciones 

Título X. Disposiciones finales. 

 

2.2.3. Resolución 251 de 06 de mayo de 2015. Por lo cual se reglamenta la supervisión e 

interventoría de contratos en el Departamento Administrativo de la Función Pública. 

 

Artículo 2°. La supervisión de los contratos deberá ser ejercida por el empleado público 

que cuente con los conocimientos y la experiencia para ejercer el seguimiento técnico, 

administrativo, financiero, contable, jurídico y en general la vigilancia y el control en el 

cumplimiento del objetivo pactado. 

 

2.2.4. Decreto 734 de 2012. Por el cual se reglamenta el Estatuto General de Contratación 

de la Administración Pública y se dictan otras disposiciones. 

 

Parágrafo 3º. De conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 85 de la Ley 

1474 de 2011, los contratos de interventoría constituirán una garantía de cumplimiento hasta por 

el mismo término de la garantía de estabilidad del contrato principal, pudiendo dividirse por 

etapas iguales a las del contrato principal, sin perjuicio de aplicar lo dispuesto en el parágrafo 2 

del presente artículo cuando las etapas de ejecución del contrato de interventoría también se 
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subdividan en periodos iguales a los indicados en dicho parágrafo. (Secretaria Jurídica Distrital, 

2012). 

 

2.2.5. Ley 1474 de 2011. Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del 

control de la gestión pública. 

 

Artículo 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La supervisión e 

interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la 

entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista.  

 

2.2.6. Ley 142 de 1994. Artículo 1°. Ámbito de aplicación de la ley. Esta Ley se aplica a 

los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, 

distribución de gas combustible, telefonía fija pública básica conmutada y la telefonía local 

móvil en el sector rural; a las actividades que realicen las personas prestadoras de servicios 

públicos de que trata el artículo 15 de la presente Ley, y a las actividades complementarias 

definidas en el Capítulo II del presente título y a los otros servicios previstos en normas 

especiales de esta Ley. 

 

2.2.7. Ley 1150 de 2007. Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 

transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación 

con Recursos Públicos. 

 



18 

2.2.8. Decreto 3930 de 2010. El presente decreto establece las disposiciones relacionadas 

con los usos del recurso hídrico, el Ordenamiento del Recurso Hídrico y los vertimientos al 

recurso hídrico, al suelo y a los alcantarillados. El presente decreto aplica a las autoridades 

ambientales competentes definidas en el artículo 3° del presente decreto, a los generadores de 

vertimientos y a los prestadores del servicio público domiciliario de alcantarillado. 

 

2.2.9. Resolución 0330 de 08 de junio 2017. Por la cual se adopta el Reglamento Técnico 

para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico-RAS, derogando las resoluciones 1096 del 

2000, 0424 del 2001, 0668 del 2003, 1459 del 2005, 1447 del 2005 y 2320 de 2009. 

 

2.2.10. Resolución 543 DE 2011. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 73 

de la Ley 142 de 1994, las comisiones de regulación tienen la función de regular los monopolios 

en la prestación de los servicios públicos, cuando la competencia no sea, de hecho, posible; y, en 

los demás casos, la de promover la competencia entre quienes presten servicios públicos, para 

que las operaciones de los monopolistas o de los competidores sean económicamente eficientes, 

no impliquen abuso de la posición dominante y produzcan servicios de calidad 

 

Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS 2010, 

modificado por la Resolución 0330 de 08 de junio de 2017, en donde se derogan las resoluciones 

1096 del 2000, 0424 del 2001, 0668 del 2003, 1459 del 2005, 1447 del 2005 y 2320 del 2009. 
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Capítulo 3. Informe de cumplimiento de trabajo 

 

La interventoría es llevada a cabo, en relación con el desarrollo del contrato de obra No. –

SVIV-029 DEL 1 DE ABRIL DEL 2019, adjudicado a la empresa secretaria de vías, 

infraestructura y vivienda, la cual tiene por objeto: Interventoría técnica, administrativa, 

financiera y ambiental a las obras de reposición del sistema de redes de acueducto en la carrera 

28c entre las calles 3 y 4 del barrio primero de mayo del municipio de Ocaña norte de Santander.   

 

Con el motivo de dar cumplimiento al desarrollo de la pasantía a cargo de la secretaria de 

vías, infraestructura y vivienda. Es conveniente mencionar que se basa en dar apoyo a la 

interventoría del proyecto de obra No. -SVIV-029 DEL 1 DE ABRIL DEL 2019; el contrato de 

obra tiene por objeto: reposición del sistema de redes de acueducto en la carrera 28c entre calles 

3 y 4 del barrio primero de mayo del municipio de Ocaña norte de Santander, específicamente en 

el área técnica, administrativa realizando las funciones respectivas de la interventoría que bien 

son conocidas por la controlar, vigilar y dar cumplimiento a los requerimientos contractuales de 

la obra en general.  

 

De acuerdo con el objeto del contrato, en la siguiente figura 2, se aprecia la localización 

del área de intervención del proyecto, en donde se realizará la reposición del sistema de redes de 
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acueducto en la carrera 28c entre calles 3 y 4 del barrio primero de mayo, este sector pertenece a 

la Comuna 4 Sur Occidental Adolfo Milanés del municipio de Ocaña norte de Santander  

Figura  3 Localización espacial de la construcción beneficia la cabecera urbana del municipio de Ocaña, norte de 

Santander.  

Fuente: Autor de la pasantía, 2020. 

 

El municipio se encuentra ubicado sobre la cordillera oriental andina, específicamente 

entre los límites de norte de Santander y cesar con coordenadas latitud 8.23773 y longitud -

73.356041, en el hemisferio norte. 

 

Con la reposición del sistema de redes de acueducto mejorara significativamente a las 

condiciones de comunidad que se domicilie en esta zona del municipio de Ocaña, mejorando la 

calidad de vida de los ciudadanos. 
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Tabla 2  

Información del contrato  

ENTIDAD CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEPAR 

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ALCANTARILLADO 

IDENTIFICACIÓN 901231034-1 

REPRESENTANTE LEGAL: JOSE JULIAN ROJAS NUMA 

IDENTIFICACIÓN: 79.789.690 

TIPO DE CONTRATO Y/O 

CONVENIO: 

CONTRATO DE OBRA 

NÚMERO DE CONTRATO Y/O 

CONVENIO: 

03011 

OBJETO: Reposición de colectores de alcantarillado sanitario de los 

tramos correspondientes a los barrios 20 de julio y primero 

de mayo municipio de Ocaña departamento norte de 

Santander  
FECHA DE CONTRATO Y/O 

CONVENIO 

15 de mayo 2019 

VALOR: $ 174.041.790,00 

PLAZO: Dos (2) meses, contados a partir del acta de inicio. 

FECHA DE INICIO: 22/07/2019 

FECHA DE TERMINACIÓN: 22/07/2020 

SUPERVISOR(A) Y/O INTERVENTOR: MARTHA LILIANA PARADA MATEUS 

Fuente: Autor de la pasantía, 2020.  

 

3.1 Presentación de resultados 

 

3.1.1 Control de documentación precontractual. Todo contrato de obra está 

comprendido por 3 etapas como lo son; etapa precontractual, etapa contractual y etapa post 

contractual. 

 

El contrato de obra en su etapa precontractual esta constituido por una serie de documentos 

los cuales son necesarios para la adjudicación del contrato, en este caso en particular al ser obra 

pública la adjudicación del contrato se realiza mediante la plataforma estatal del SECOP. La cual 
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está orientada a dar garantías sobre los procesos de licitatorios. Estos son desarrollados por las 

entidades públicas generadoras del gasto como lo son gobernaciones, alcaldías entre otros entes 

gubernamentales que disponen del heraldo público. 

 

Al momento de iniciar un contrato obra tenemos que hablar de requerimientos previos a su 

ejecución, es trabajo del interventor conocer estos documentos que son requisitos antepuestos a 

la suscripción del acta de inicio esta información será requerida a la entidad contratante y al 

contratista de obra respectivamente. 

 

3.1.1.1 Información requeridos a la entidad contratante.   

 

Tabla 3  

Control de documentación precontractual  

Documento Observaciones 
Cumple 

(si/no) 

Estudios previos Documentación completa  Si 

Pliegos de condiciones 
Fueron verificados y avalados que se 

cumplieran a cabalidad  

Si  

 

Diseño y planos 
Al ser reposición de tubería fueron 

contrastados con el diseño existente  
Si 

Especificaciones técnicas generales de construcción Lineamientos para  Si 

Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP), 

registro presupuestal (RP). 

CDP No 002479 del 28 de mayo de 

2018 RP No 006344 del 20 de 

noviembre de 2018 

De fecha 21 de enero de 2019 

Este se detalla en el contrato de obra 

Se verifica que sea la presentada por el 

contratista en la etapa precontractual 

Si 

Contrato de obra firmado Si 

Presupuesto oficial Si 

Propuesta técnica y económica Si 

Permisos vigentes descritos en los estudios previos Si 

Nota.  La tabla muestra la lista de comprobación de los documentos necesarios en la etapa precontractual para dar 

inicio al contrato. Fuente: Autor de la pasantía, 2020.  

 

3.1.2 Controles de calidad pertinentes tomando como referente las normas estándar y 

las especificaciones técnicas.  Para hablar de Control de calidad, debe vemos entender que estos 

son de estricto cumplimiento  y que debe velar por estos  requisitos necesarios para garantizar el 

óptimo desarrollo en la ejecución del contrato; teniendo en cuenta tres factores fundamentales 
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que según Carlo Alberto M.V. y Dexy Damarys A. P., (2011), son el control de material, control 

del personal, control de maquinaria y/o equipo en la obra. Es conveniente mencionar la 

importancia de las especificaciones técnicas contractuales para ejercer el control de calidad en las 

actividades que conllevan la construcción de la planta de tratamiento de agua potable para la 

cabecera urbana del municipio de Gonzales, por lo cual al final del documento se encuentra el 

compendio de estas en el Apéndice D. 

 

3.1.2.1 Control de material. Al desarrollar el control de material en obra se debe tener 

en cuenta la verificación del punto de acopio al momento  de la llegada del material a la obra, 

teniendo en cuenta factores como  su estado y calidad acordes a las especificaciones técnicas del 

proyecto; no obstante, se resaltan los materiales más utilizados en obra y de los cuales se 

referencian bajo la normativa vigente corresponden a los relacionados en la tabla 3. 

 

Entre los materiales que no se encuentran relacionados en la tabla, está el material de 

relleno propio de la obra el cual no, debe llevar una caracterización especifica que determine el 

grado de compactación necesaria para la losa de concreto a soportar, esta caracterización se 

puede apreciar en la tabla 4 del presente documento, en donde inicialmente se muestra la 

características del material de cantera y luego el resultado de los ensayos de densidad en el 

terreno el cual define el grado de compactación del terreno. 
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Tabla 4  

Relación de materiales utilizados en obra 

Material Descripción Normativa Observaciones Cumple (si/no) 

Cemento CEMEX NTC 121 

Se verifica que el cemento empleado 

para los distintos elementos 

estructurales sea nacional y 

certificado. Ver Apéndice A 

SI 

Arena 
Proveniente de 

cantera 
NTC 33 

Se verifica la procedencia de un 

punto de extracción autorizado. 
SI 

Triturado 
Proveniente de 

cantera 
NTC 221 

Se verifica la procedencia de un 

punto de extracción autorizado. 
SI 

Material de 

afirmado 
Material seleccionado NTC 110 

De acuerdo a la caracterización se 

observa en la tabla 4 el cumplimiento 

de las propiedades de acuerdo a la 

norma Invias 2013 art. 610. 

SI 

Entibado tipo 2 H= 0-3 
NTC 

2289/NSR10 

Se verifica calidad del producto y que 

cumpla con la especificación técnica. 
SI 

Tubería PVC PVC de 6”, 8” NTC 1500 Se verifica la calidad del producto. SI 

Conexión de 

colectores de 8 

pulgadas a pozos 

existentes 

 

Conexión de 

colectores de 8 

pulgadas a pozos 

existentes 

 

RAS 2012 

Se verifica la calidad, marca y 

certificado de calidad del producto.  

Ver Apéndice A. 

SI 

Concreto 
Resistencia 21MPa D 

 
 

Se verifica la calidad, marca y 

certificado de calidad del producto 
SI 

ciclópeo Piedra bolo-lisa NTC 107 
Se verifica la calidad, marca y 

certificado de calidad del producto 
SI 

Silla yee 8”- 6” Accesorio en PVC NTC 1500 
Se verifica la calidad, marca y 

certificado de calidad del producto 
SI 

 

Nota. La tabla muestra la relación de materiales usados en el desarrollo de la reposición de tubería y su normativa. 

Fuente: Autor de la pasantía, 2020. 

 

Al tener por objeto de contrato la reposición de tuberías existentes, en un área urbana los 

materiales empleados en obra y al igual que la herramienta menor utilizada, se localizaron en el 

punto específico de almacenamiento o bodega, la cual fue determinada por el contratista en una 

locación cercana al lugar de los puntos de intervención. 
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los materiales que cuentan con certificación de calidad del respectivo proveedor, en el 

Apéndice A, se encuentra el certificado de calidad del cemento utilizado para la construcción 

total de todo el proyecto de reposición de alcantarillado. 

Con relación a las estructuras en concreto, como los diferentes elementos estructurales que 

comprenden las cajas de inspección, se realizó el control de calidad del concreto mediante la 

toma de muestras cilíndricas para corroborar su resistencia. Estas muestras cilíndricas fueron 

realizadas in situ, son posteriormente ensayadas a compresión en el laboratorio de soluciones geo 

civiles; los resultados de estos laboratorios detallados se pueden observar en el Apéndice B.  

 

Las muestras cilíndricas de concreto se ensayaron para las dosificaciones según el diseño 

de mezclas.   

 

En la tabla 5, se aprecia la sinopsis de los resultados de ensayos a compresión, estos 

acorde  a los controles de calidad necesarios para garantizar  la resistencia apropiada según las 

especificaciones técnicas. En el análisis de la tabla 5, se debe tener en cuenta que lo mostrado en 

la columna titulada Localización de la muestra, en cuanto a la Mezcla 3000 psi, corresponden 

al sector donde fue realizada la mezcla, además se corrobora que estos resultaos sean acordes a 

los resultantes del diseño de mezcla y de esta manera verificar que las mezclas de concreto 

cumplieran con la resistencia para la cual fueron diseñadas. 

 

Se evaluaron cilindros de concreto para los elementos que hacen parte de las cajas de 

inspección y otras disposiciones que se le dieron a este, como el concreto a emplear para realizar 
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las cajas de inspección no soportara grandes esfuerzos, en donde se realizan ensayos a los 14 

días. 

 

 

 

Tabla 5  

Relación de ensayos a muestras cilíndricas de concreto 

Localización de la 

muestra 

EDAD 

(días) 

Resistencia a la compresión 
Porcentaje 

respecto F´c 

Tipo de 

falla 

Cumple/ No 

Cumple Resistencia 

obtenida PSI 

Estimada a 

28 días PSI 

Barrio primero de 

mayo 
7 2124,18 3276,40 70,81% Tipo 5 Cumple  

Barrio primero de 

mayo  
14 3103,81  100 % Tipo 5 Cumple 

Nota.  La tabla muestra los resultados de ensayos a compresión de los cilindros de concreto en obra. Fuente: Autor 

de la pasantía, 2020. 
 

De acuerdo con la tabla anterior, se aprecia una resistencia obtenida que resulta del ensayo 

a compresión empleando la maquina universal para ensayos de laboratorio; en cuanto a la 

columna de resistencia a la compresión estimada a los 28 días en unidad de PSI, resulta de la 

siguiente expresión empleada y utilizada por el laboratorio Soluciones Geo Civiles:  

 

 
En donde: 

 = Resistencia a la compresión estimada a los 28 días. 

= Resistencia a la compresión obtenida a los 7 días. 

En relación a la columna  Porcentaje respecto F´c, esta corresponde al porcentaje de la 

resistencia obtenida en cada cilindro ensayado con respecto a la resistencia de diseño, en donde 

de acuerdo a la relación que realiza el laboratorio Soluciones Geo Civiles, los resultados de 

resistencia a la compresión a los 7 días, cumplen con la resistencia esperada según la siguiente 
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tabla 6, la cual es propuesta y especificada en el documento de resultados de ensayos de 

laboratorio entregado por el laboratorio Soluciones Geo Civiles, el cual se aprecia en el 

Apéndice B. 

 

Tabla 6  

Resistencia estimada en % de F´c según laboratorio SOLUCIONES GEO CIVILES 

EDAD-DIAS 3 7 14 28 

RESISTENCIA F´C 40% 70% 80% 100% 

Nota. La tabla muestra la resistencia a la compresión estimada en cilindros de concreto según la edad en días. 

Fuente: Autor de la pasantía, 2020. 

 

Según la tabla anterior, se aprecia que los ensayos a compresión realizados en el periodo de 

ejecución del proyecto cumplen con las especificaciones técnicas contractuales, cabe mencionar 

que gran porcentaje las muestras ensayadas a los 7 días, arrojaron  resistencias estimadas, 

equivalentes en porcentaje corresponde a   F´c = 70%, lo cual da como resultado un concreto 

optimo ya que alcanzo la resistencia ultima apropiada según las especificaciones de diseño.  

 

Por consiguiente, según la columna de la tabla 5, correspondiente al Tipo de falla, cabe 

resaltar que de acuerdo con los cilindros evaluados a compresión se obtuvieron tipos de falla 

Columnar, de Corte, Cono y corte, y Cono y hendedura, para un mejor análisis, en la siguiente 

figura 4, se observan los tipos de fallas en cilindros de concreto según la norma NTC 673. 
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Figura 1. Esquema de los modelos de fractura típicos de falla en cilindros de concreto ensayados a compresión.  

Fuente: Norma NTC 673. 

 

Una vez conocidos los tipos de fallas presentados corresponden a los descrito en la  norma, 

por ende se aprecia  que no afectan el comportamiento de la estructura, ya que los ejemplares de 

concreto afloran un patrón de fractura  definido, en llegado caso en que el modelo de fractura no 

corresponda a los típicos establecidos se deberá realizar una verificación de la mezcla y 

dosificación empleada. 

 

Teniendo en cuenta que dentro de las responsabilidades de la interventoría técnica, tiene 

relevancia el verificar  la calibración de los equipos y maquinas utilizadas por el laboratorio 

Soluciones Geo Civiles, por lo tanto  en la figura 5,  se aprecia la reseña  de calibración de 

equipos empleados  de acuerdo a la norma ASTM E11-01, elaborado por el laboratorio de 

metrología Pinzuar LTDA, en donde se corrobora que los equipos empleados por el laboratorio 

Soluciones Geo Civiles, cuenta con las condiciones apropiadas para la realización de ensayos a 

compresión, con fecha de expedición 21 enero del 2019. 
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Figura 2. Informe de calibración de instrumentos de laboratorio.  

Fuente: Autor de la pasantía. 
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Como ya se mencionó en la tabla3, donde se relacionan los materiales empleados en obra ,  

destacando el hecho que estos se emplearon acorde a las especificaciones técnicas del proyecto 

las cuales se anexan en el Apéndice D, es importante referir mediante la siguiente tabla 7, el 

control de calidad de los materiales que conforman los diferentes elementos de la reposición de 

tubera planta de tratamiento de agua potable según las especificaciones técnicas. 

 

Tabla 7  

Control de calidad de materiales según especificaciones técnicas 

Actividad Material según especificación 
Material utilizado verificado en 

obra 

CUMPLE    

(SI/NO) 

Suministro e 

instalación de 

tubería de 8'' y 6” 

PVC NOVAFOR 

Tubería PVC de 6” y8”. Tubería PVC de 6 y 8”. SI 

Accesorios pvc 6 y 8” Accesorios pvc 6 y 8” SI 

Construcción de 

registro 

domiciliario de 

60x60 y H=0.80 

m, e=0.10 y tapa 

reforzada, incluye 

excavación 

Ladrillo Tolete Común, 23x12x9 

Cm 

Ladrillo Tolete Común, 23x12x9 Cm 
SI 

Mortero De Pega, Dosificación 1:4 Mortero De Pega, Dosificación 1:4 SI 

Concreto Hidráulico, F'c=2500 Psi 

 

Concreto Hidráulico, F'c=2500 Psi 

 
SI 

Acero De Refuerzo Corrugado, 

Fy=420 Mpa 

 

Acero De Refuerzo Corrugado, 

Fy=420 Mpa 

 

SI 

'Construcción de 

pozo de 

inspección h<1.3 

m, cañuela en 

concreto f'c=3000 

psi, e= 0,10 m 

(Incluye escalones 

en acero 

corrugado 5/8'' y 

suministro de tapa 

de HD) 

' CONCRETO HIDRÁULICO, 

F'c=3000 psi 

CONCRETO HIDRÁULICO, 

F'c=3000 psi 
SI  

' LADRILLO TOLETE COMÚN, 

23x12x9 cm 

LADRILLO TOLETE COMÚN, 

23x12x9 cm 
SI  

' VARILLA CORRUGADA, 

Ø=5/8'', Fy=420 Mpa 

VARILLA CORRUGADA, Ø=5/8'', 

Fy=420 Mpa 
SI 

Mortero de pega 1:4 Mortero de pega 1:4 SI 

TAPA METÁLICA EN HIERRO 

FUNDIDO 

TAPA METÁLICA EN HIERRO 

FUNDIDO 
SI 

Reposición de 

tableta gres para 

andén 

'Tableta de gres 25x25 cm 'Tableta de gres 25x25 cm SI 

'Mortero de pega 1:4 'Mortero de pega 1:4 SI 

'Cemento gris 'Cemento gris SI 

Dilatación plástica Dilatación plástica SI 

Reposición de 

cerámica para 

andén 

'Cerámica 50x50 cm 'Tableta de gres 25x25 cm SI 

'Boquilla para cerámica 'Mortero de pega 1:4 SI 

Pegador blanco exteriores 'Cemento gris SI 

Dilatación plástica Dilatación plástica SI 

Nota. La tabla muestra los materiales empleados para cada actividad que comprenden el desarrollo de la reposición 

de las redes de acueducto y alcantarillado del barrio Primero de Mayo, Ocaña N de S. Fuente: Autor de la pasantía, 

2020. 
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3.1.2.2 Control del personal.  En relación al personal de obra, se realizó el control 

necesario para dar garantía respecto a la ejecución del proyecto, puesto que esto implica a 

personal operativo en obra, como al personal profesional que conforma el equipo de trabajo del 

contratista de obra, mediante las siguiente Tabla 8 se relaciona el personal profesional que es 

participe  del proyecto, teniendo en cuenta el cumplimiento de los requerimientos contractuales 

estipulados en el pliego de condiciones, asimismo , se comprobó  que el personal profesional que 

labora en obra, corresponde al personal ofertado en la propuesta  del contrato de obra. Otro factor 

relevante que fue motivo de verificación, es el hecho de que el personal profesional se encuentra 

al día con el pago de sus obligaciones parafiscales; como los son el pago de la seguridad social 

del personal en mención, especificando de este su respectivo cargo, empresa a la cual pertenece    

su ARL, a cuál EPS le corresponden sus servicios médicos y la respectiva AFP al cual 

corresponde su régimen de pago de pensión. Consecutivamente en la Tabla 9, se relaciona el 

personal operativo de obra, el cual se corrobora que se encuentre al día con el respectivo pago de 

sus prestaciones sociales y así poder laborar en obra con todas las coberturas de riegos 

establecidas por ley.   

 

Tabla 8  

Relación de personal profesional en obra 

Nombre Profesión Cargo ARL EPS AFP 

José Julián Rojas 

Numa  

Ingeniero 

Civil 

Director de 

Obra 
SURA COMEVA EPS COLPENSIONES 

Nota. La tabla muestra el personal profesional que labora en obra y afiliaciones. Fuente: Autor de la pasantía, 2020. 
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Tabla 9  

Relación de personal operativo en obra 

Nombre Cargo ARL EPS AFP 

Amaya Martínez Yamid   Maestro de obra POSITIVA S. A NUEVA EPS. S.A. PORVENIR 

Barbosa Prado Yengilder Ayudante de obra POSITIVA S. A COMPARTA  PORVENIR 

Calderón Duran Alberto Ayudante de obra POSITIVA S. A COMPARTA COLPENCIONES  

Santiago Montagut 

Alexander  
Ayudante de obra POSITIVA S. A SALUD VIDA EPS COLPENCIONES 

Coronel Coronel Moisés Ayudante de obra POSITIVA S. A COOLSALUD ESS PORVENIR 

Vega Sánchez Oscar Maestro De Obra POSITIVA S. A NUEVA EPS PORVENIR 

Zambrano Duran Marlon Ayudante de obra POSITIVA S. A NUEVA EPS. S.A. COLPENCIONES 

Vega Sánchez Alfonso  Ayudante de obra POSITIVA S. A ECOOPSOS EPS COLPENCIONES 

Coronel Martínez Eugenio  Ayudante de obra POSITIVA S. A COOLSALUD ESS COLFONDOS 

Madariaga Ortega Edilson Ayudante de obra POSITIVA S. A SALUD VIDA S.A. PORVENIR 
 

Nota. La tabla muestra el personal operativo que labora en obra y afiliaciones. Fuente: Autor de la pasantía, 2020. 
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No NOMBRE 
CARGO 

EN OBRA 

FEBRERO MARZO 

V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 

1 José Julián Rojas Numa Director X X  X X X X X 
 

 X   X X X X   X X X X X X  X 
 

X X X X 

2 Amaya Martínez Yamid   

Maestro de 

Obra 

 

X X  X X X X X X  X X X X X X 
 

X X X X X X  X X X X X X 

3 Barbosa Prado Yengilder Oficial X X  X X X X X X  X X 
 

X X X   X X X X X X  X X X X X X 

4 Calderón Duran Alberto Ayudante X X  X X X X X X  X X X X X X 
 

X X X X X X  X X X X X X 

5 
Santiago Montagut 

Alexander  
Ayudante X X  X X X X X X  X X X X X X 

 
X X X X X X  X X X X X X 

6 Coronel Coronel Moisés Ayudante X X  X X X X X X  X X X X X X 
 

X X X X X X  X X 
 

X X X 

7 Vega Sánchez Oscar 
Maestro de 

Obra 
X X  X X X X X X  X X X X X X 

 
X X X X X X  

 
X X X X X 

8 Zambrano Duran Marlon Oficial  X X  X X X X X X  X X X X X X 
 

X X X X X X  X X X X X X 

9 Vega Sánchez Alfonso  Ayudante X X  
 

X X X X X  X X X X X X 
 

X X X X X X  X X X X X X 

10 Coronel Martínez Eugenio  Ayudante X X  X X X X X X  X X X X X X 
 

X X X X X X  X X X X X X 

11 Madariaga Ortega Edilson Ayudante X X  X X X X X X  X X X X X X 
 

X X X X X X  X X X 
 

X X 

Figura 3. Control de personal en obra mes de febrero 

Fuente: Autor de la pasantía, 2020  
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No NOMBRE 
CARGO 

EN OBRA 

MARZO  ABRIL 

D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 

1 José Julián Rojas Numa Director  X X X X X X  
 

X X X X X  X X X X X X  X X X 
 

X X  X X X X 

2 Amaya Martínez Yamid   

Maestro de 

Obra 

 
 X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X 

3 Barbosa Prado Yengilder Oficial  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X 

4 Calderón Duran Alberto Ayudante  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X 

5 
Santiago Montagut 

Alexander  
Ayudante  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X 

6 Coronel Coronel Moisés Ayudante  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X 
 

X  X X X X 

7 Vega Sánchez Oscar 
Maestro de 

Obra 
 X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X 

 
X X X  X X X X 

8 Zambrano Duran Marlon Oficial   X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X 

9 Vega Sánchez Alfonso  Ayudante  X X 
 

X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X 

10 Coronel Martínez Eugenio  Ayudante  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X 

11 Madariaga Ortega Edilson Ayudante  X  X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X 
 

 X X X X 

Figura 4. Control de personal en obra mes de marzo 

Fuente: Autor de la pasantía, 2020  
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No NOMBRE 
CARGO 

EN OBRA 

ABRIL  MAYO 

M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 

1 José Julián Rojas Numa Director X X X X  X X X 
 

X X  X X X X X                 

2 Amaya Martínez Yamid   

Maestro de 

Obra 

 
X X X X  X X X X X X  X X X X X                 

3 Barbosa Prado Yengilder Oficial X X X X  X X X X X X  X X X X X                 

4 Calderón Duran Alberto Ayudante X X X X  X X X X X X  X X X X X                 

5 
Santiago Montagut 

Alexander  
Ayudante X X X X  X X X X X X  X X X X X                 

6 Coronel Coronel Moisés Ayudante X X X X  X X X X X X  X X X X X                 

7 Vega Sánchez Oscar 
Maestro de 

Obra 
X X X X  X X X X X X  X X X X X                 

8 Zambrano Duran Marlon Oficial  X X X X  X X X X X X  X X X X X                 

9 Vega Sánchez Alfonso  Ayudante X X X 
 

 X X X X X X  X X X X X                 

10 Coronel Martínez Eugenio  Ayudante X X X X  X X X X X X  X X X X X                 

11 Madariaga Ortega Edilson Ayudante X X  X  X X X X X X  X X X X X                 

Figura 5. Control de personal en obra mes de Abril 

Fuente: Autor de la pasantía, 2020  
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No NOMBRE 
CARGO 

EN OBRA 

MAYO JUNIO 

V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 

1 José Julián Rojas Numa Director                  X X X X X X  X X X X X X  X X 

2 Amaya Martínez Yamid   

Maestro de 

Obra 

 

                 X X X X X X  X X X X X X  X X 

3 Barbosa Prado Yengilder Oficial                  X X X X X X  X X X X X X  X X 

4 Calderón Duran Alberto Ayudante                  X X X X X X  X X X X X X  X X 

5 
Santiago Montagut 

Alexander  
Ayudante                  X X X X X X  X X X X X X  X X 

6 Coronel Coronel Moisés Ayudante                  X X X X X X  X X 
 

X X X  X X 

7 Vega Sánchez Oscar 
Maestro de 

Obra 
                 X X X X X X  

 
X X X X X  X X 

8 Zambrano Duran Marlon Oficial                   X X X X X X  X X X X X X  X X 

9 Vega Sánchez Alfonso  Ayudante                  X X X X X X  X X X X X X  X X 

10 Coronel Martínez Eugenio  Ayudante                  X X X X X X  X X X X X X  X X 

11 Madariaga Ortega Edilson Ayudante                  X X X X X X  X X X 
 

X X  X X 

Figura 6. Control de personal en obra mes de Mayo 

Fuente: Autor de la pasantía, 2020  
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De acuerdo con datos del control de personal diario realizados al personal del contratista en 

obra, se constata de la figura 2 hasta la figura 5 hubo una suspensión donde no se laboró desde el 

20 de abril al 20 de mayo del presente año; por otra parte, es evidenciable apreciar que la 

constancia del personal operativo en obra el cual es conformado por el maestro, oficiales y 

ayudantes de obra, tienen una dedicación del 100% cumpliendo con todos los días laborados 

según registra el control de personal. 

 

Con lo relacionado al personal profesional se constató que cumplen con el tiempo de 

dedicación, siendo esto verificable por medio de las tablas diarias en donde se registraba la 

asistencia de cada profesional a la obra, por lo tanto, se verificaba la tabla de asistencia del 

personal la cual se sintetiza desde la figura 2 hasta la figura 5, con estos datos de asistencia se 

permitió corroborar la dedicación del personal y en caso de tal las observaciones pertinentes al 

contratista. Se cumple con los rendimientos de obra en cuanto a la labor del personal, de igual 

forma en el presente documento, se especifica detalladamente el rendimiento de obra de acuerdo 

a lo programado contractualmente. 

 

3.1.2.3 Control de maquinaria y equipo. es importante realizar un control constante de los 

equipos empleados en el desarrollo del proyecto, puesto que el mantener el buen funcionamiento 

de la maquinaria y las herramientas utilizadas en la ejecución de actividades de obra. Garantiza 

que cada actividad a desarrollarse de la mejor forma posible evitando contratiempos que 

repercuten en los tiempos de ejecución proyectados; por lo que se realiza un control de uso diario 

de equipos y herramientas, empleadas en obra por medio de un registro diario que se aprecia en 

la Tabla 10. Siendo esto parte del control realizado como parte de la interventoría técnica.  
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Otro punto para resaltar es el compendio de maquinaria y equipo empleado de acuerdo a 

las especificaciones técnicas y análisis de precios unitarios, que son relacionados en siguiente 

tabla, en donde se hace la respectiva aclaración de los equipos empleados y los que no fueron 

tenidos en cuenta por motivo de procesos constructivos. 

 

Tabla 10  

Relación de maquinaria y equipo contemplados en el proyecto 

Maquinaria y/o 

equipo 
Marca Referencia Observaciones según la supervisión técnica 

Retrocargador 

neumático 

Jhon Deere modelo 

2012 
410 k 

Se utilizó para excavaciones, extendida de 

material de base, entre otras actividades. Se 

verifico el buen estado de este. 

Volqueta sencilla Modelo 2002 Cubica 7 m3 

Se verifico el buen estado de este y que cumpliera 

con el seguro y certificado de emisión de gases 

vigente. 

Vibrador de 

concreto 
------ ----- Se cumple con el buen estado del equipo. 

Equipo de 

Bombeo 
Master 

Motobomba 

Maste caudal 

2x2 

se empleó equipo de bombeo a pesar de que se 

relacionan en los precios unitarios. 

Formaleta 

metálica 
------ ------ 

Se verifico el estado de la formaleta recibida en 

obra. 

Taladro percutor ----- ------ Se verifico el buen estado de este. 

Equipo de 

compactación 

rana o canguro 

maquitec 
Apisonador 

rocker 4hp 
Se verifica el buen estado de este. 

Nota. La tabla muestra la relación de maquinaria y equipo contemplados en el proyecto. Fuente: Autor de la 

pasantía, 2020. 

 

A continuación, se muestra la relación de la maquinaria y equipo que fue empleado durante 

el tiempo que se llevó el registro diario, partiendo desde la figura 7 hasta la figura 10. 
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No NOMBRE 

FEBRERO MARZO 

V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 

1 Retrocargador neumático                               

2 Volqueta sencilla                               

3 Vibrador de concreto                               

4 Equipo de Bombeo                               

5 Formaleta metálica                 
 

             

6 Taladro percutor                               

7 
Equipo de compactación 

rana o canguro 
                              

Figura 7. Control diario de maquinaria y equipo en obra mes de febrero 

Fuente: Autor de la pasantía, 2020  
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No NOMBRE 

MARZO  ABRIL 

D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 

1 Retrocargador neumático                                  

2 Volqueta sencilla                                  

3 Vibrador de concreto                                  

4 Equipo de Bombeo                                  

5 Formaleta metálica                                  

6 Taladro percutor                                  

7 
Equipo de compactación 

rana o canguro 
                                 

Figura 8. Control diario de maquinaria y equipo en obra mes de marzo 

Fuente: Autor de la pasantía, 2020  
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No NOMBRE 

ABRIL  MAYO 

M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 

1 Retrocargador neumático X X X X  X X X 
 

X X  X X X X X                 

2 Volqueta sencilla X X X X  X X X X X X  X X X X X                 

3 Vibrador de concreto X X X X  X X X X X X  X X X X X                 

4 Equipo de Bombeo X X X X  X X X X X X  X X X X X                 

5 Formaleta metálica X X X X  X X X X X X  X X X X X                 

6 Taladro percutor X X X X  X X X X X X  X X X X X                 

7 
Equipo de compactación 

rana o canguro 
X X X X  X X X X X X  X X X X X                 

Figura 9. Control diario de maquinaria y equipo en obra mes de abril 

Fuente: Autor de la pasantía, 2020  
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No NOMBRE 

MAYO JUNIO 

V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 

1 Retrocargador neumático                  X X X X X X  X X X X X X  X X 

2 Volqueta sencilla                  X X X X X X  X X X X X X  X X 

3 Vibrador de concreto                  X X X X X X  X X X X X X  X X 

4 Equipo de Bombeo                  X X X X X X  X X X X X X  X X 

5 Formaleta metálica                  X X X X X X  X X X X X X  X X 

6 Taladro percutor                  X X X X X X  X X 
 

X X X  X X 

7 
Equipo de compactación 

rana o canguro 
                 X X X X X X  

 
X X X X X  X X 

Figura 10. Control diario de maquinaria y equipo en obra mes de mayo 

Fuente: Autor de la pasantía, 2020  
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En el cumplimiento de las funciones de la interventoría técnica, se expone lo relacionado 

en los cuadros del 5 al 8, donde se realiza una constatación de la maquinaria y el equipo que fue 

empleado en la ejecución de la obra realizado su función sin ningún contratiempo, alternando el 

periodo de suspensión que se realizó debido a la temporada de lluvias. 

 

3.1.3 Verificación de los procesos constructivos. En el marco de las funciones que 

desarrolla la interventoría técnica se hizo el seguimiento al progreso de las actividades que 

comprenden el contrato de obra que tiene por objeto “Reposición de colectores de alcantarillado 

sanitario de los tramos correspondientes a los barrios 20 de julio y primero de mayo municipio 

de Ocaña Norte De Santander” cuyo contrato estaba conformado por unas ítems con sus 

respectivas cantidades iniciales que posterior mente fueron modificadas mediante acto 

modificatorio del 12 de marzo del 2019, de igual forma se aprecia el anexo de obra o ítems no 

previstos los cuales fueron necesarios para la consecución de objeto del contrato. siendo así se 

adjunta información pertinente a las nuevas cantidades aprobadas para realizar en el contrato, y 

de esta manera realizar el seguimiento a los procesos constructivos que se desarrollaron durante 

la duración de la obra. 
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12/0/2019

ITEM DESCRIPCION UNID. CANT. V/R. UNIT. VR/PARC. (+) CANT. (-) CANT. VALOR UND. CANT. VALOR TOTAL

1 PRELIMINARES

1,1 Localización y replanteo M2 119,80 3.000$            359.400$                 0,00 -38,22 3.000$              M2 81,58 244.729$                        

1,2 Demolición manual de andenes en concreto M2 11,00 28.000$          308.000$                 0,00 -1,00 28.000$            M2 10,00 280.000$                        

1,3 Demolición manual de pavimento en concreto rígido M2 38,50 32.000$          1.232.000$              32,23 0,00 32.000$            M2 70,73 2.263.488$                     

1,4 Excavación varia sin clasificar M3 211,18 42.000$          8.869.392$              0,00 -94,52 42.000$            M3 116,66 4.899.535$                     

1,5 Entibado tipo 2 H=0-3 m M2 325,20 24.500$          7.967.400$              0,00 -292,68 24.500$            M2 32,52 796.740$                        

1,6 Desmonte y retiro de tubería de gres, alcantarillado 8'' existente ML 81,30 8.000$            650.400$                 0,00 -12,60 8.000$              ML 68,70 549.600$                        

1,7 Desmonte y retiro de tubería de gres, alcantarillado 6'' existente ML 38,50 7.500$            288.750$                 0,92 0,00 7.500$              ML 39,42 295.650$                        

19.675.342$            9.329.742$                     

2 OBRAS DE ALCANTARILLADO Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS

2,1 Colchón de arena M3 81,30 85.000$          6.910.500$              0,00 -68,92 85.000$            M3 12,38 1.052.334$                     

2,2 Suministro e instalación de tubería de 8'' PVC NOVAFOR ML 81,30 69.000$          5.609.700$              4,74 0,00 69.000$            ML 86,04 5.936.760$                     

2,3 Suministro e instalación de tubería de 6'' PVC NOVAFOR ML 38,50 48.500$          1.867.250$              18,86 0,00 48.500$            ML 57,36 2.781.960$                     

2,4 Suministro e instalación de kit silla yee 8''-6'' UND 11,00 132.000$        1.452.000$              0,00 -2,00 132.000$          UND 9,00 1.188.000$                     

2,5 Conexión colectores de 8'' a pozos existentes UND 2,00 60.000$          120.000$                 5,00 0,00 60.000$            UND 7,00 420.000$                        

2,6
Construcción de registro domiciliario de 60x60 y H=0.80 m, e=0.10 y tapa 

reforzada, incluye excavación
UND 11,00 387.000$        4.257.000$              0,00 -1,00 387.000$          UND 10,00 3.870.000$                     

2,7 Relleno material de recebo compactado M3 187,07 47.500$          8.885.887$              0,00 -56,11 47.500$            M3 130,96 6.220.705$                     

2,8 Concreto resistencia 21 MPa D M3 2,20 506.000$        1.113.200$              0,00 -0,20 506.000$          M3 2,00 1.012.000$                     

2,9 Realce de pozos de inpsección UND 2,00 62.000$          124.000$                 0,00 0,00 62.000$            UND 2,00 124.000$                        

30.339.537$            22.605.759$                   

3 ASEO GENERAL DE OBRA

3,1 Retiro de sobrantes M3 286,76 26.000$          7.455.739$              0,00 -98,35 7.455.739$       M3 188,41 4.898.732$                     

7.455.739$              4.898.732$                     

N.P. ÍTEMS NO PREVISTOS

N.P. 4.1
Construcción de pozo de inspección h<1.3 m, cañuela en concreto f'c=3000 psi, e= 

0,10 m (Incluye escalones en acero corrugado 5/8'' y suministro de tapa de HD)
UND - - - 1,00 0,00 1.043.520$       UND 1,00 1.043.520$                     

N.P. 4.2

Construcción de pozo de inspección h=1.30 - 1.70 m, cañuela en concreto f'c=3000 

psi, e= 0,10 m (Incluye escalones en acero corrugado 5/8'' y suministro de tapa de 

HD)

UND 1,00 0,00 1.262.856$       UND 1,00 1.262.856$                     

N.P. 4.3 Cabezal para tubería de descarga PVC 8'', en concreto ciclópeo M3 - - - 1,64 0,00 430.698$          M3 1,64 706.706$                        

N.P. 4.4 Demolición manual de pozo h=1.40 m, en mampostería UND - - - 0,00 0,00 174.806$          UND 0,00 -$                               

N.P. 4.5 Reposición de tableta gres para andén M2 - - - 3,06 0,00 45.332$            M2 3,06 138.717$                        

N.P. 4.6 Reposición de tableta cerámica para andén M2 - - - 2,00 0,00 46.314$            M2 2,00 92.627$                          

- 3.244.427$                     

57.470.618$            40.078.660$                   

22% 12.643.536$      8.817.305$              

4% 2.298.825$        801.573$                 

4% 2.298.825$        2.404.720$              

17.241.185$            12.023.598$                   

74.711.803$      52.102.258$            

CONDICIONES DEL CONTRATO INICIAL MODIFICACIONES CONDICIONES DEL CONTRATO MODIFICADO

SUBTOTAL   

SUBTOTAL   

TOTAL COSTO DIRECTO 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 

MS-CC-CS-04 (ANEXO)

FECHA DEL ACTA:

ORDENADOR DEL GASTO

ANEXO No. 1  AL ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No. 1

CONTRATO No. 03011 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018

SUBTOTAL   

SUBTOTAL   SUBTOTAL   

SUBTOTAL   

SUBTOTAL   SUBTOTAL   

COSTO TOTAL COSTO TOTAL  

ADMINISTRACIÓN  

IMPREVISTOS  

UTILIDAD  

 
Figura 11. Acta de modificación de cantidades con relación a lo ejecutado en el barrio primero de mayo 

Fuente: Autor de la pasantía, 2020  

 

Teniendo como referencia las nuevas cantidades e ítems no previsto se procede con el 

seguimiento de los procesos constructivos acordes a las nuevas necesidades del contrato, dando 

viabilizarían a cada una de las actividades desarrolladas. 

 



45 

3.1.3.1 Actividades preliminares. Al iniciar el proceso constructivo del proyecto en 

mención, la actividad inicial es la de localización y replanteo la cual nos permite identificar por 

donde esta trazada las redes existentes como son el caso de las tuberías de gres que prevén 

reponer, por otra parte nos permite realizar un inventario de la infraestructura existente, no 

obstante al tratarse de una reposición de tuberías de alcantarillado se deben tener en cuenta el 

estado de los posos a los cuales nos vamos a conectar e igual forma el estado de los registros que 

alimentaran el sistema, por otra parte no es desconocimiento de que por el suelo de las calle no 

solo reposan las líneas del sistema hidrosanitario, si no también el abastecimiento de las redes 

hidráulicas y líneas de gas para lo cual el contratista nos reporta que solicito las recomendaciones 

necesarias por parte de las entidades pertinentes para cada uno de los casos y orientaran al 

personal encargado de realizar la actividad de replanteo del área de trabajo.  

Figura 12. Actividad preliminar localizacion y replanteo.  

Fuente: Autor de la pasantia, 2020.  

 

3.1.3.2 Demoliciones en concreto. Esta es una actividad fundamental en el desarrollo de 

una reposición de infraestructura pre existente, la cual se debe desempeñar con el mayor cuidado 

posible para evitar la afectación de las estructuras aledañas al lugar de intervención, estas áreas a 

demoler deberán se verificadas por la interventoría y así garantizar que están sujetas a los 
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parámetros expuestos en el contrato de obra,  en este proyecto se especifican dos tipos de 

demoliciones Demolición manual de andenes en concreto – Demolición manual de 

pavimento en concreto rígido. Teniendo en cuenta que las demoliciones de andenes en concreto 

es una actividad que se debe desarrollar meticulosamente, pues se corre el riesgo de afectar 

directamente la propiedad privada de los habitantes del sector por ende fue trabajo de la 

interventoría corroborar el estado previo de las propiedades antes de continuar con las labores de 

demolición. De las demoliciones manual en pavimento se corroboro que se desarrollaran 

siguiendo los lineamientos de la topografía suministrada y generando el menor daño colateral 

para infraestructura existente utilizando los equipos adecuados como es el caso de la cortadora de 

Disco. 

 
Figura 13. Actividad Demolición de concreto para andenes y pavimento rígido.  

Fuente: Autor de la pasantia, 2020.  

 

3.1.3.3 Excavación varia sin clasificar. Las excavaciones que se desarrollaron en el 

desarrollo del proyecto son acordes a los planos establecidos y por ende se verifico que estas 

fueran acordes al ancho del diámetro de la tubería, los materiales sobrante producto de la 

excavación fueron dispuestos paralelamente a las excavaciones para su posterior reutilización y 

en, y en caso de existencia de sobrante el posterior traslado a la escombrera autorizada. En este 
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proceso de excavación también se tuvieron en cuenta la disposición de entibados en los lugares 

que se vieron pertinentes debido a la magnitud y estabilidad de la excavación.  

Figura 14. Actividad Excavación varia sin clasificar.  

Fuente: Autor de la pasantia, 2020.  

 

 

 

 

 

 



48 

Figura 15. Actividad Entibado tipo 2 H=0-3.  

Fuente: Autor de la pasantia, 2020. 

 

3.1.3.4 Desmonte de tubería de gres de 6” y 8” existente. Para el desmonte de las tuberías 

de gres existentes se debe realiza una excavación previa que nos permitirá extraer la tubería a 

remplazar, este proceso se debe realizar con precaución y utilizando los implementos de 

seguridad, debido al posible riesgo biológico. Por otra parte, se verifico que se tuviera un 

vehículo disponible para realizar el cargue y retiro de sobrantes de las tuberías debido a que estas 

hacen parte de un sistema de tuberías hidrosanitarias y por consiguiente emanaran olores 

molestos para los residentes aledaños.  
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Figura 16. Actividad Retiro de tubería de gres existente.  

Fuente: Autor de la pasantia, 2020.  

 

3.1.3.5 Instalación de tuberías de 6” y 8” NOVAFOR. Esta actividad fue verificada por 

parte de la interventoría partiendo de la verificación de almacenamiento de la tubería y 

garantizando que esta estuviera acopiada de la manera correcta, por otra parte, se corroboro que 

esta cumpliera con las características para las cuales serían empleadas, inspeccionando su estado 

y si contenían los respectivos rótulos por parte del fabricante donde se describe sus 

especificaciones. 

 

Una actividad inmersa en la instalación de tubería es la disposición del colchón de arena el 

cual se verifico que se ejecutara acorde a las especificaciones establecidas en planos. 
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Figura 17. Actividad Disposición de colchón de arena.  

Fuente: Autor de la pasantia, 2020.  

 

La instalación de la tubería se realiza previa incorporación del colchón de arena una vez 

este instalado se procede a ubicar la tubera y a verificar los respectivos niveles, una vez estos 

estén corroborados asegurar la tubería. En los puntos donde la tubería debe ser acoplada es 

función de la interventoría técnica verificar que los sellos que se implementa están en buen 

estado y se emplee un lubricante que no afecte las propiedades de estos. 

 
Figura 18. Actividad Instalación de tubería NOVAFOR.  

Fuente: Autor de la pasantia, 2020.  

 



51 

3.1.3.6 Instalación de kit silla yee 8”-6”.  Al momento de ejecutarse esta actividad la 

interventoría técnica deberá verificar el estado previo de los accesorios garantizando que este no 

presente ningún tipo de fisuras ni maltrato que pueda afectar la integridad del accesorio, además 

estar pendiente del proceso instalación el cual es debe ser llevado a cabo con pericia para 

garantizar un buen funcionamiento, para ello se debe apreciar que el lugar donde se va instalar 

debe ser limpiado y que el cementante que se empleara para fijar la silla yee sea acorde a los 

recomendados por el fabricante de la tubería. 

 
Figura 19. Actividad Instalación Silla Yee 8”- 6”.  

Fuente: Autor de la pasantia, 2020.  
 

3.1.3.7 conexión de colectores de 8” a pozos existentes.  Una vez instaladas las tuberías es 

trabajo de la interventoría avalar que la instalación de las conexiones de los colectores se 

desarrolle acorde a los especificado, teniendo en cuenta que estas son remodelaciones de pozo 

existentes puesto que a este se le deberá realizar una perforación local a lo cual se le debe ajustar 

la cañuela y respectivamente el frizado al interior del pozo una vez verificadas estas condiciones 

se avala la ejecución de esta actividad. 
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Figura 20. Actividad Conexión pozos existente.  

Fuente: Autor de la pasantia, 2020.  

 

3.1.3.8 Construcción de registro domiciliario de 60x60 y H= 0.80m, e=0.10 m y tapa 

reforzada incluye excavación. En el desarrollo de esta actividad es función de la interventoría 

técnica el verificar el estado de los materiales, como es el caso de la mampostería empleada, por 

otra parte, se vigilante de que el proceso constructivo se desarrolle acorde a especificaciones, 

igualmente para con las tapas de concreto reforzado, la cuales deberán se fundidas con antelación 

y de esta manera garantizar un tiempo de fraguado prudente donde el concreto alcance un punto 

de resistencia que le permita ser funcional. El frizado e impermeabilizado del registro 

domiciliario se verifico para que cumpliera lo especificado. 
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Figura 21. Actividad construcción de registro domiciliario 

Fuente: Autor de la pasantia, 2020.  

 

3.1.3.9 Relleno en material de recebo compacto.  Al realizar una inspección visual de esta 

actividad se constata que se realice con capaz uniforme no mayores a 0.20 m, de esta manera 

garantizar un afirmado de las capaz consistentes. 

 
Figura 22. Actividad compactación en material de recebo  

Fuente: Autor de la pasantia, 2020.  
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3.1.3.10 Realce de pozos de inspección.  En el desarrollo de esta actividad la interventoría 

técnica debe asegurarse de dar seguimiento al proceso de constructivos, ya que los pozos se les 

realiza un realce acorde a los diseños dispuestos en los planos iniciales debido al cambio de 

tubería, motivo por el cual se realiza un ajuste de cotas para garantizar las pendientes del flujo 

dentro de los colectores. El retiro de la tapa de hierro fundido debe hacer con precaución para no 

afectar la funcionalidad de esta 

 

 
Figura 23. Actividad realce de pozos de inspección   

Fuente: Autor de la pasantia, 2020.  

 

3.1.3.11 Construcción de pozo de inspección . Al dar seguimiento a esta actividad bajo el 

ámbito de la interventoría técnica se tuvieron en cuenta factores como los materiales, y procesos 

constructivos; los materiales empleados en este proceso son ladrillos comunes y concreto de pea 

relación 1:4 los cuales se realizara acorde con las especificaciones acoradas, por otra parte  el 

sistema constructivo se verifico que fuera seguido a como se establece en las especificaciones 

instalando las respectivas cañuelas y demás, para la tapa de acero fundido se realizó una 

inspección visual previa a su instalación para garantizar el estado en que esta se recibe.  
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Figura 24. Actividad construcción de pozos de inspección   

Fuente: Autor de la pasantia, 2020.  
 

3.1.3.12. Cabezal para tubería de descarga PVC 8'', en concreto ciclópeo. En el ámbito 

del cumplimiento de las funciones de la interventoría técnica se realiza el seguimiento a la 

ejecución de esta actividad teniendo en cuenta las medidas relacionadas como mínimas dentro 

del acta de modificatorio para garantizar la construcción de una cámara de caída o disipador de 

energía, teniendo en cuenta factores tales como la resistencia del concreto ciclópeo empleado de 

3000 psi. Entre otras disposiciones de formales y demás. 

 
Figura 25. Actividad construcción cabezal por tubería de descarga  

Fuente: Autor de la pasantia, 2020.  
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Adicionalmente a todo esto se realizó un control de los concretos empleados en las 

diferentes estructuras, lo cual se resumen en la siguiente tabla donde se especifica la resistencia 

sus respectivas resistencias. 

 

Tabla 11  

Resumen de concretos utilizados en obra 

DESCRIPCIÓN 

RESISTENCIA A 

LA 

COMPRESIÓN 

PSI 

CUMPLE CON LA 

DOSIFICACION EN 

CAMPO 

Losa para tapa de registro domiciliario  3000 psi CUMPLE 

Relleno en concreto 21 Mpa  3000 psi CUMPLE 

Concreto para pozo de inspección  3500 psi CUMPLE 

Concreto 21 MPa para cabezal  3000 psi CUMPLE 

Mortero de pega  2500 psi CUMPLE 

Nota. La tabla muestra la resistencia de los concretos utilizados en obra, de acuerdo con las especificaciones 

técnicas del contrato. Fuente: Autor de la pasantía, 2020. 

 
3.1.4 Llevar un control de avance de obra. Los avances de obra se medirán a partir de 

los contratos que conforman el objeto de esta pasantía que es “Reposición del sistema de redes 

de acueducto en la carrera 28c entre las calles 3 y 4 del barrio primero de mayo del municipio de 

Ocaña Norte De Santander”. siendo así el primer contrato en ejecutarse el de reposición de 

alcantarillado el cual tiene un periodo de duración de dos (2) meses teniendo como fecha de 

inicio el 21 de enero del 2019 y presentando una modificatoria del contrato el 12 de marzo , esta 

modificación se vio necesaria desde el primer comité técnico que se realizó pues al detallar los 

planos y diseños del alcantarillado  aportados por la gobernación se verifica que la cota  de 

llegada del alcantarillado está por encima  del sistema  lo que ocasiona que el punto de entrega 

sea el rio Tejo. Por ende, los ingenieros de la ESPO recomiendan cambiar el sentido del flujo del 

pozo para lo cual se hace necesario incorporar ítems no previstos.  

Para la posterior continuación del contrato. 
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De acuerdo con el segundo contrato que es relevante para la consecución del objeto de la 

pasantica, cuyo propósito es la reposición de las redes de acueducto en el sector del primero de 

mayo y consta una duración de 30 días o un mes. Para efectos de estimación de duración 

respecto a lo programado en los contratos ya mencionados se realizó un diagrama unificado 

donde se expresa cada uno de estos como etapas del objeto de esta pasantía. 

 

Se resalta que para poder realizar un control del seguimiento de los contratos se hace 

necesario conocer a cabalidad los periodos de programación de cada ítem y sub-item, y así poder 

estimar el porcentaje de avance ejecutado con respecto al porcentaje programado, el cual se 

entrega mensual mente por esta interventoría.  

 

Cabe resaltar que en la siguiente figura se representa la información correspondiente al 

avance mensual, donde el avance programado se representara mediante una (línea azul), con 

respecto al avance mensual ejecuta en obra (línea roja), donde posterior en la tabla 11 se muestra 

la representación del porcentaje de obra representada en valor de miles de pesos. Siendo este el 

resultado de la suma de las actividades ejecutadas. 
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Figura 26. Cronograma de obra de alcantarillado programado.  

Fuente: Autor de la pasantia, 2020.  

 

 

Ítem Descripción 
VALOR 

PARCIAL 
% 

Duración 

quincenal 

Mes 1 Mes 2 

1 2 3 4 

1 Localización y replanteo $ 244.729 0.61% 2 
    

2 Demolición manual de andenes en concreto $ 280.000 0.7% 2 
    

3 Demolición manual de pavimento en concreto rígido $ 2.263.488 5.65% 3 
    

4 Excavación varia sin clasificar $ 4.899.535 12.22% 3 
    

5 Entibado tipo 2 H=0-3 m $ 796.740 1.99% 3 
    

6 Desmonte y retiro de tubería de gres, alcantarillado 8'' existente $ 549.600 1.37% 3 
    

7 Desmonte y retiro de tubería de gres, alcantarillado 6'' existente $ 295.650 0.74% 3 
    

8 Colchón de arena $ 1.052.334 2.63% 3 
    

9 Suministro e instalación de tubería de 6” y 8'' PVC NOVAFOR $ 8.718.720 21.75% 2 
    

10 Suministro e instalación de kit silla yee 8''-6'' $ 1.188.000 2.96% 2 
    

11 Conexión colectores de 8'' a pozos existentes $ 420.000 1.05% 2     

12 
Construcción de registro domiciliario de 60x60 y H=0.80 m, e=0.10 y tapa reforzada, 

incluye excavación 
$ 3.870.000 9.66% 3     

13 Relleno material de recebo compactado $ 6.220.705 15.52% 3     
14 Concreto resistencia 21 MPa D $ 1.012.000 2.53% 1     
15 Realce de pozos de inspección $ 124.000 0.31% 1     
16 Retiro de sobrantes $ 4.896.732 12.22% 2     

17 
Construcción de pozo de inspección h<1.3 m, cañuela en concreto f'c=3000 psi, e= 0,10 

m (Incluye escalones en acero corrugado 5/8'' y suministro de tapa de HD) 
$ 1.043.520 2.6% 1     

18 
Construcción de pozo de inspección h=1.30 - 1.70 m, cañuela en concreto f'c=3000 psi, 

e= 0,10 m (Incluye escalones en acero corrugado 5/8'' y suministro de tapa de HD) 
$ 1.262.856 3.15% 1     

19 Cabezal para tubería de descarga PVC 8'', en concreto ciclópeo $ 706.706 1.76% 1     
20 Reposición de tableta gres para andén $ 138.717 0.35% 1     
21 Reposición de tableta cerámica para andén $ 92.627 0.23% 1     

         



59 

 

 

Figura 27. Cronograma de obra de alcantarillado ejecutado  

Fuente: Autor de la pasantia, 2020.  

 

 

Ítem Descripción 
VALOR 

PARCIAL 
% 

Duración 

quincenal 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 
1 2 3 4 5 6 

1 Localización y replanteo $ 244.729 0.61% 2 
      

2 Demolición manual de andenes en concreto $ 280.000 0.7% 2 
      

3 Demolición manual de pavimento en concreto rígido $ 2.263.488 5.65% 3 
      

4 Excavación varia sin clasificar $ 4.899.535 12.22% 3 
      

5 Entibado tipo 2 H=0-3 m $ 796.740 1.99% 3 
      

6 Desmonte y retiro de tubería de gres, alcantarillado 8'' existente $ 549.600 1.37% 3 
      

7 Desmonte y retiro de tubería de gres, alcantarillado 6'' existente $ 295.650 0.74% 3 
      

8 Colchón de arena $ 1.052.334 2.63% 3 
      

9 Suministro e instalación de tubería de 6” y 8'' PVC NOVAFOR $ 8.718.720 21.75% 2 
      

10 Suministro e instalación de kit silla yee 8''-6'' $ 1.188.000 2.96% 2 
      

11 Conexión colectores de 8'' a pozos existentes $ 420.000 1.05% 2       

12 
Construcción de registro domiciliario de 60x60 y H=0.80 m, e=0.10 y tapa reforzada, 

incluye excavación 
$ 3.870.000 9.66% 3        

13 Relleno material de recebo compactado $ 6.220.705 15.52% 3        
14 Concreto resistencia 21 MPa D $ 1.012.000 2.53% 1       
15 Realce de pozos de inspección $ 124.000 0.31% 1       
16 Retiro de sobrantes $ 4.896.732 12.22% 2       

17 
Construcción de pozo de inspección h<1.3 m, cañuela en concreto f'c=3000 psi, e= 0,10 

m (Incluye escalones en acero corrugado 5/8'' y suministro de tapa de HD) 
$ 1.043.520 2.6% 1       

18 
Construcción de pozo de inspección h=1.30 - 1.70 m, cañuela en concreto f'c=3000 psi, 

e= 0,10 m (Incluye escalones en acero corrugado 5/8'' y suministro de tapa de HD) 
$ 1.262.856 3.15% 1       

19 Cabezal para tubería de descarga PVC 8'', en concreto ciclópeo $ 706.706 1.76% 1       
20 Reposición de tableta gres para andén $ 138.717 0.35% 1       
21 Reposición de tableta cerámica para andén $ 92.627 0.23% 1       
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Figura 28. Cronograma de obra acueducto programado.  

Fuente: Autor de la pasantia, 2020.  

 

 

Ítem Descripción 
VALOR 

PARCIAL 
% 

Duración 

quincenal 

Mes 1 

1 2 

1 Localización y replanteo $ 244.729 3.07% 2 
  

2 Excavación manual para acometida domiciliaria de 2" acueducto $ 280.000 18.27% 2 
  

3 Retiro tubería existente $ 2.263.488 4.13% 2 
  

4 Suministro e instalación de colchón de arena $ 4.899.535 2.20% 1 
  

5 Suministro e instalación de tubería de 2" PVC agua potable NOVAFOR $ 796.740 18.11% 2 
  

6 Relleno compactado con material de préstamo $ 549.600 29.97% 1 
  

7 Suministro e instalación de Acometida en PVC 1/2", incluye accesorios $ 295.650 2% 3 
  

8 Suministro e instalación de Acometida en PVC 3/4", incluye accesorios $ 1.052.334 7.08% 1 
  

9 Retiro de sobrantes $ 8.718.720 11.58% 1 
  

10 Suministro e instalación de válvula CE DN2 $ 1.188.000 3.12% 1 
  

11 construcción caja en ladrillo para llave de corte de 3" $ 420.000 0.46% 1   
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Figura 29. Cronograma de obra de acueducto ejecutado.   

Fuente: Autor de la pasantia, 2020.  
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Acorde a las figuras 26 y 27, se aprecia la variación de tiempos para la ejecución de las 

actividades proyectadas en la ejecución del proyecto, esta variación se refleja debido a una 

suspensión que se realizó al contrato, para subsanar unas inconsistencias que se previeron en la 

ejecución del proyecto como es caso de cambiar el sentido del flujo de la red sanitaria para que 

las cotas permitieran descargar sobre la red principal de alcantarillado y no sobre la vertiente del 

rio Tejo, para eso se contemplaron ítems no previstos. Los cuales afectan los tiempos de 

ejecución del contrato. 

 

Durante el proceso de pasantía, donde se desempeñó el cargo de residente de interventoría, 

se realizó un reporte semanal de las cantidades de obra, información que fue aprovechada para 

realizar un seguimiento a los avances físicos que se producían en obra respecto a los presentado 

en la programación así de esta manera se reportaban los avances en los informes mensuales de 

interventoría. los cuales exhiben la información de manera sintetizada por medio de gráficos que 

nos muestran el comparativo de lo ejecutado versus proyectado, donde lo ejecutado en obra en el 

mes se representa por medio de una (línea azul) y con respecto al avance programado de obra se 

representara con una (línea verde), la figura 30 y en la figura 31 están representadas  las gráficas 

de avance versus programado  del contrato de alcantarillado y en la figura 32 se sintetiza el 

avance  ejecuta contra programado del contrato de reposición de acueducto el cual tuvo una 

duración de un mes. 



63 

 

Figura 30. Avance físico de obra en el primer informe de interventoría contrato de reposición de redes de 

alcantarillado.  

Fuente: Autor de la pasantía, 2020. 

 

 
Figura 31. Avance físico de obra en el segundo informe de interventoría contrato de reposición de redes de 

alcantarillado.  

Fuente: Autor de la pasantía, 2020. 
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Según lo mostrado en la figura 30 y la figura 31, podemos observar una variación en el 

avance real de obra, debido a que la obra estaba proyectada para realizarse en un periodo de dos 

(2) meses, pero debido a las inconsistencias reportadas en el primer comité de obra se decide 

hacer el rediseño para cambiar el sentido del flujo del tramo hidrosanitario a reponer y de esta 

manera evitar que por diferencia de cotas la descarga fuese al caudal de rio Tejo, lo cual conllevo 

a realizar una modificatoria este proceso se llevó a cabo mediante una suspensión del contrato 

por un lapso de 15 días  lo cual permitió realizar las revisiones pertinentes, posterior a eso se dio 

continuidad al contrato y e finalizo en el tiempo estimado. 

 

A continuación, se apreciará el resumen del contrato de reposición de tuberías de 

acueducto el cual se llevó en un periodo de un (1) mes y no presento contratiempos. 

 
Figura 32.  Avance físico de obra en el informe de interventoría contrato de reposición de redes de acueducto.  

Fuente: Autor de la pasantía, 2020. 

 

Como se aprecia en la figura 32, podemos notar que no se presentaron contra tiempos y la 

obra se ejecutó en el periodo programado inicialmente.  
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En la siguiente tabla se especifica el avance de obra físico en porcentaje de ejecución 

acorde al cronograma inicial y vinculando a su vez el valor estipulado para cada ítem y 

respectivamente la proporción de atraso.  

 

Tabla 12  

Resumen de avance físico de obra 

Diferencia

(+) Adelanto

(-) Atraso

Informe 1 30 $ 15.180.193,26 37,88% $ 15.039.917,95 37,53% -0,35%

Informe 2 60  $     40.078.660,00 100,00% $ 409.578.000,67 100,00% 0,00%

Avance de 

acuerdo a 

informes 

mensuales de 

interventoría

Plazo 

transcurrido en 

días

Valor programado 

acumulado vigente

% sobre el valor total del 

contrato programado

Valor ejecutado 

acumulado

% sobre el 

valor total del 

contrato 

ejecutado

 
Nota. La tabla muestra el registro del avance físico de obra, según los informes mensuales de interventoría. Fuente: 

Autor de la pasantía, 2020.   

 

3.1.5 Elaborar una ficha técnica para verificar el cumplimento de las especificaciones 

técnicas en el proceso constructivo. La siguiente ficha contiene una recopilación de todos los 

aspectos mínimos que se deben verificar en obra al momento de desarrollar las actividades 

comprendidas dentro del marco de los contratos que conforman el desarrollo de esta pasantía 

teniendo en cuenta cada uno de los ítems previstos en los contratos. 

 

Para el desarrollo de esta ficha se tuvieron en cuenta diferentes documentos con aportes 

técnicos los cuales permitieron determinar los procedimientos adecuados para dar cumplimiento 

con el desarrollo de la actividad, la ficha técnica  permitirá  dar seguimiento a los procesos 

constructivos realizados en el contrato de instalación de tubería sanitaria haciendo relevancia en 

los aspectos técnicos, de esta manera mediante una lista de chequeo de las actividades que se 

deben tener en cuenta para realizar cada actividad del ítem acorde a lo especificado. 
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A continuación, se mostrará un capítulo de los cuales estuvieron contenidos dentro de la 

ficha técnica que se desarrolló a partir del trabajo técnico desarrollado durante la pasantía el total 

de las tablas se apreciaran en el apéndice C. 

 

 
Figura 33.  Ficha para la verificación de los procesos constructivos en obra.  

Fuente: Autor de la pasantía, 2020.  



67 

Capítulo 4. Modelo de Informe Final  

 

Para este capítulo se presentará un Modelo de informe final el cual permita dar 

seguimiento a la ejecución del contrato resumiendo, las etapas que involucraron el desarrollo del 

proyecto haciendo énfasis en los modelos aportados por la oficina de supervisión de la secretaria 

de vías infraestructura y vivienda. 

 

Con relación al contrato de “Reposición del sistema de redes de acueducto en la carrera 

28C entre las calles 3 y 4 del barrio primero de mayo del municipio de Ocaña Norte de 

Santander”. 

 

El cual se ejecutó en el periodo 02 de abril– 02 de mayo del 2019 este proyecto por tratarse 

de un contrato de un mes no tubo actas parciales, de igual se resalta el hecho del avance 

presupuestal, teniendo en cuenta también los respectivos amparos de ley y la verificación de 

todos los documentos necesarios para garantizar la ejecución del proyecto, teniendo en cuenta 

también los parámetros para realizar entrega parcial del proyecto. 

 

El informe de interventoría se adjunta en el apéndice E donde se especifica a la minucia el 

documento completo 
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Conclusiones 

 

Debido a los controles realizados a los materiales necesarios para la ejecución de los 

respectivos contratos de obra se dieron garantías en la estabilidad de las obras ejecutadas 

teniendo en cuenta factores fundamentales como los respectivos registros de calidad que son 

garantes de que estos estuvieran a punto para su utilización. Otra manera de verificar el buen 

estado de los materiales fue realizando los respectivos ensayos como fue el caso de los ensayos 

de compresión del concreto quienes nos muestran que cumplen con las respectivas resistencias a 

sus debidos tiempos. 

 

Siendo enfáticos con la supervisión de los procesos constructivos, se logró un buen 

proceder del personal, al corroborar la correcta ejecución de las tareas asignadas desde los 

maestros de construcción quienes son garantes de impartir las instrucciones asignadas por el 

personal técnico, como el personal operativo al llevarlas a cabo por lo que se puede afirmar que 

el contratista cumplió a cabalidad con lo estipulado en su contrato teniendo en cuenta lo 

especificado en este. 

 

Se realizaron los controles de obra, teniendo en cuenta lo relacionado al personal que fue 

notificado en la propuesta y el que estuvo presente en obra al igual que la maquinaria utilizada 

para el desarrollado durante la ejecución de las obras, cabe resaltar que se le dio seguimiento a 

los tiempos de ejecución donde se presentaron retrasos en la ejecución del contrato de reposición 

del alcantarillado debido a que había inconsistencias que fueron reportadas mediante comité 

técnico; como fueron que las cotas de los pozos no coincidían con lo estipulado en planos lo cual 
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estaba generando que las aguas hervidas se vertieran sobre el afluente del rio Tejo razón por la 

cual se debió realizar un rediseño que permitió invertir el sentido del flujo y de esta manera 

evitar este inconveniente, al igual se realizó el acta modificatoria que permito incorporar los 

ítems no previsto para poder llevar acabo estos cambios. 

 

Con lo relacionado a la ficha técnica, la cual permitiese verificar que los procesos 

constructivos se realicen de una manera técnica para proyectos futuros y así de esta manera al 

estar en obra tener mayor facilidad al verificar que se desarrollen de acuerdo con lo estipulado. 

 

La ejecución de esta pasantía permite poner en práctica el conocimiento adquirido durante 

el transcurso de la especialización de interventoría de obra civiles, al permitir compartir mis 

conocimientos en la entidad donde desarrolle mi pasantía, de igual forma afianzar mis 

conocimientos como futuro especialista en interventoría de obra civiles. 
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Recomendaciones 

 

Se destaca el hecho de tener un buen lugar para el almacenamiento de los materiales que 

serán empleados en la ejecución de la obra y así de esta manera estos no pierdan la 

características físicas y químicas, necesarias para el propósito que serán empleadas, de igual 

forma disponer de las cantidades necesarias para evitar retrasos en tiempo por falta de estos y así 

esto no represente un atraso en el avance de este.  

 

Es de remendar el capacitar al personal en el uso apropiado de los elementos de seguridad 

personal y así evitar accidentes, puesto que en ocasiones se realiza el respectivo chequeo de que 

el trabajador posea los EPP (elementos de protección personal) pero el problema radica en que 

este no los utiliza y así de esta manera evitar accidentes. 

 

Para la construcción de pozos se recomienda tener en cuenta todos los parámetros 

relacionados con la verificación de medidas de cotas bateas para no tener inconvenientes con las 

pendientes mínimas. Al momento de instalar tuberías evitar caídas súbitas para que este no sufra 

daños estructurales. 
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Apéndice A. Certificación de calidad de los materiales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

Certificación de la tubería  
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Certificación de los accesorios  
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Certificación del acero  
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Apéndice B. Ensayos de laboratorios realizados  

B1. Diseños de mezcla para concretos  
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B2. Ensayos de resistencia al concreto  
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Apéndice C. Contrato de obra alcantarillado  

 


