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Introducción 

 

En la década de 1950 Colombia realizaba la supervisión de proyectos como una actividad 

profesional independiente, en ese momento algunas entidades de derecho público comenzaron a 

construir algún tipo de obras de ingeniería complejas, y la supervisión y control de estas 

entidades no se podía realizar directamente por parte de técnicos de planta por razones de 

experiencia y de especialidad o por motivos de tiempo.  Por lo tanto, apareció el primer contrato 

con varias empresas o personas especializadas en consultoría, generalmente se seleccionó a la 

misma persona que terminó realizando la investigación y el diseño de las obras (Prada, 2002, 

pág. 2). 

 

En la actualidad, la interventoría se considera una actividad profesional orientada a asesorar a 

todas las partes involucradas en la implementación del proyecto, actuando como mediador, 

interviniendo intereses y en busca de la equidad, apoyando técnica y administrativamente a los 

contratistas para evitar errores y con el objetivo de realizar un trabajo de calidad, en las mejores 

condiciones de costo y duración.  No es el "enemigo" del contratista, sino el colaborador que 

trabaja con éxito, sin concesiones y sin exigencias excesivas o indebidas (Prada, 2002, pág. 2). 

 

En tal sentido, específicamente, en una ocupación tan común en el país como lo es la 

actividad de la interventoría, no existen regulaciones precisas y específicas que cubran todos los 

matices importantes, pero hay algunas leyes que tocan ligeramente esta área. La interventoría fue 

promulgada de conformidad a la Ley 80 de 1993, que proclamó el “Estatuto General de 

Contratación en la Administración Pública”. 
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Con base a lo anterior, la interventoría se puede determinar como una guía para la 

cooperación y es una parte integral de la asistencia y el progreso del proyecto.  Por lo general, las 

empresas que trabajan en el proceso de construcción no tienen una organización estandarizada, 

pero cada organización tiene una organización diferente, lo que hace que requieran diferentes 

tipos de cooperación bajo cualquier circunstancia, la interventoría como la supervisión del 

representante del propietario de un proyecto específico, es a esto lo que se encamina sus 

pretensiones. 

 

Como parte del desarrollo de la presente monografía, se reunirán dos elementos importantes 

que compondrán este trabajo: la identificación de la interventoría desde el Marco Normativo 

colombiano en materia de proyectos de obras civiles en la contratación pública y el análisis en 

caso relativo a los procesos de control administrativo en las obras civiles aplicado a un contrato 

de interventoría contratado por la “Secretaría de Planeación e Infraestructura del Municipio de 

Ábrego (Norte de Santander)”, con el fin de describir el proceso de control y cuáles fueron los 

resultados de la interventoría de la obra en el contrato “mejoramiento del espacio público del 

casco urbano del Municipio de Ábrego, Norte de Santander”. 
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Capítulo I. Procesos de Control Administrativo en Proyectos de Obras Civiles: Análisis de 

Aplicación en caso Municipio de Ábrego, Norte de Santander. 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

La presente Monografía surge de la necesidad de analizar cómo se debe realizar el 

seguimiento y control administrativo de los proyectos de obras civiles que se ejecutan en el 

Municipio de Ábrego, Norte de Santander, esto, partiendo de las problemáticas que surgen a 

nivel nacional con respecto a la construcción de obras civiles, las cuales tienden a politizarse, por 

lo que los criterios políticos, a menudo dominan la toma de decisiones (Cepeda, 2014).  

 

Según varias investigaciones, los estudios de prefactibilidad, viabilidad y evaluaciones, con 

frecuencia están dominados por actores y procesos políticos, y por las empresas o entidades 

financieras de los proyectos en el sector público, las cuales, según el marco normativo, debe 

controlarse desde un aspecto muy importante, como lo es, el de la administración, vigilando la 

utilización de los recursos económicos de un contrato, “las condiciones que se hayan establecido 

en el mismo, las normas legales y las buenas prácticas administrativas” (Torres & Martínez, 

2017). 

 

Como parte del trabajo a realizar, se presentan cuatro capítulos, en los cuales se desarrolló, 

primero: las generalidades, en donde se relaciona en subcapítulos el Planteamiento del Problema, 

Justificación, Objetivos y Diseño metodológico, por medio de la selección del tema, así como la 

delimitación y desarrollo del argumento; segundo: los Procesos de Control Administrativo en 

Proyectos de Obras Civiles, en el cual se describió la figura de la interventoría en el aspecto 
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administrativo; tercero: se identificó la interventoría desde el Marco Normativo colombiano 

relacionado con los proyectos de obras civiles en la contratación pública y; cuarto: se realizó un 

análisis en caso relativo a los procesos de control administrativo en las obras civiles aplicado a 

un contrato de interventoría contratado por la “Secretaría de Planeación e Infraestructura del 

Municipio de Ábrego (Norte de Santander)”, en el que se describe el proceso de control y cuáles 

fueron las terminaciones finales del informe referente a la interventoría en el contrato 

“mejoramiento del espacio público del casco urbano del Municipio de Ábrego, Norte de 

Santander”. 

 

1.2 Formulación del Problema   

El presente estudio es de tipo monográfico el cual se orienta a dar respuesta a la siguiente 

pregunta: ¿Cuáles son los procesos de control administrativos que deben realizarse desde la 

interventoría para el control de proyectos de obras civiles, analizando específicamente un caso en 

el Municipio de Ábrego, Norte de Santander? 

 

1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo General. Analizar los Procesos de Control Administrativo que deben 

realizarse desde la interventoría en Proyectos de Obras Civiles, a partir de un caso específico en 

el Municipio de Ábrego, Norte de Santander.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos: 

• Describir los Procesos de Control Administrativo en la interventoría de Obras Civiles. 

• Identificar el marco normativo colombiano para la realización de interventoría en 
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proyectos de obras civiles en la contratación pública. 

• Analizar en un caso los procesos de control administrativo de interventoría en un contrato 

de obra civil suscrito por la Secretaría de Planeación e Infraestructura del Municipio de Ábrego, 

Norte de Santander.  

 

1.4 Justificación  

En un Estado, todas las estructuras organizativas y los organismos, ya sean del sector público 

o privado, deben seguir los requerimientos normativos del orden nacional, siendo así la 

administración y la gestión de bienes y fondos públicos debe estar regulado por el cumplimiento 

riguroso de los requisitos legales necesarios, exigir a los organismos de control  esa verificación.  

La ampliación y el área de la competencia para estos organismos tiene como objetivo, el papel de 

responder a la demandas de la sociedad actual (Molina, 1999).  

 

El principio de legalidad ha tenido a lo largo de los años un papel primordial como principio 

fundamental (Molina, 1999).  En el caso del principio de legalidad en la administración, enfatiza 

que ésta no debe tomar ninguna medida que contradiga la Ley (Islas, 2009).  Es esencial 

completar este régimen legal con controles sobre acciones de gestión, para poder evaluar si la 

gestión económica de los recursos públicos está funcionando de manera correcta y si es un 

objetivo de control especializado (Salnave & Lizarazo, 2017).  En otras palabras, si una gestión 

eficiente, económica, equitativa y ecológica de aquellos recursos está asegurados, es aquí donde 

la acción de los organismos de revisión y control es esencial. 
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Con relación a lo anterior, las entidades Estatales vigilan permanentemente la ejecución de los 

contratos de obra pública por medio de una Interventoría siempre y cuando el contrato lo amerite 

en términos legales, la cual consiste en el “seguimiento técnico especializado que realiza una 

persona natural o jurídica diferente a la entidad Estatal, donde también se puede incluir la 

obligación de realizar el control de los temas financieros, contables, administrativos y jurídicos” 

(Silva, 2014). 

 

Las obras de manera universal requieren un financiamiento para el que las constructoras o las 

entidades encargadas  debieran prestar la capacitación a la hora de analizar la planeación, 

evitando gastos posteriores que no corresponden dentro del rubro, sin embargo a la falta de dicho 

ejercicio se requiere  la ayuda de material  en la ejecución de  una óptima  administración, pues 

esto supone que se cierren  los espacios que muchas veces quedan a la deriva sin soporte, siendo 

los  grandes causantes de problemas que pasan a involucrar procesos jurídicos, en los que se 

destinan otros recursos que inicialmente no estaban estipulados, donde el fin último es el impacto 

positivo en la rentabilidad del proyecto. 

 

En concordancia con lo anterior, la presente monografía tuvo como objetivo analizar los 

proceso de control administrativo que debe realizar la interventoría en proyectos de obra civil en 

la contratación pública, aplicándola a un caso concreto en el Municipio de Ábrego, Norte de 

Santander, que por su carácter demostrativo sirve para socializar el procedimiento a seguir, en 

aras de contribuir a la transparencia en la gestión pública y rendición de cuentas a los 

ciudadanos.  
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Así mismo, se analizó en un estudio de caso los procesos de control administrativo en las 

obras civiles aplicados en la interventoría del contrato “mejoramiento del espacio público del 

casco urbano del Municipio de Ábrego, Norte de Santander”, suscrito por la Secretaría de 

Planeación e Infraestructura del municipio.   

 

Es importante en la contratación de obra pública, darle fortaleza a la interventoría, entendida 

como “el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona 

natural o jurídica contratada por la entidad estatal” (Ley 1474, 2011), porque de esta manera se 

ejerce vigilancia sobre el uso de recursos públicos, garantizando transparencia y evitando actos 

de corrupción, se busca así subsanar lo que advierte la citada Ley de que existía un vacío 

normativo para la vigilancia contractual, un referente legal en interventoría y supervisión y esto 

ha evidenciado la debilidad del Estado en el control y seguimiento de la contratación pública.  

 

En este sentido, el caso en particular fue seleccionado, gracias a que se pretendió analizar los 

procesos de control administrativos que se desarrollan desde la interventoría, la cual se ajusta al 

tema central de la presente monografía, con lo que se busca establecer cuáles son los procesos de 

control administrativo en proyectos de obras civiles, según análisis de aplicación en caso 

Municipio de Ábrego, Norte de Santander, danto respuesta a la pregunta problema.  

 

1.5 Delimitación 

1.5.1 Delimitación operativa. Los procesos de control administrativo realizados desde la 

interventoría en el caso de estudio se encuentran delimitados en los aspectos: manejo y gestión 

documental del contrato; manejo ejecutivo de acuerdo a normatividad y manejo presupuestal.  
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1.5.2 Delimitación Geográfica. El estudio monográfico se efectuará Ábrego, municipio de 

Norte de Santander, en un caso de contrato de obra pública suscrito por la Secretaría de 

Planeación e Infraestructura de esa localidad.  

 

1.5.3 Delimitación Cronológica.  La investigación de tipo monográfico se desarrolló en un 

período de cuatro (4) meses, contados a partir de la fecha de aprobación de la propuesta.  

 

1.5.4 Delimitación Conceptual.  Conceptualmente la interventoría es un proceso de naturaleza 

técnica, pero en ella pueden incluirse “el seguimiento administrativo, financiero, contable y jurídico 

del objeto o contrato dentro de la interventoría” (Ley 1474, Artículo 83, 2011).  

 

1.6 Metodología  

El tipo de investigación es descriptivo-analítico, de enfoque cualitativo y diseño de revisión 

documental; de acuerdo con Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista (2014), los estudios 

descriptivos son aquellos que caracterizan descriptivamente hechos y fenómenos de manera 

aproximada a como se presentan en la realidad; desde el enfoque cualitativo se profundiza en 

categorías de estudio y en la comprensión e interpretación de los hechos; por su parte la 

investigación documental es aquella que se basa en la revisión de literatura especializada y 

científica, con el propósito de profundizar el conocimiento y estado del arte (Méndez, 2006).  

 

El método de investigación, es entonces la revisión documental que utiliza fuentes 

secundarias, como el Plan de Ordenamiento Territorial, documentación tanto de la Alcaldía 

Municipal, la Secretaría de Planeación e Infraestructura, los Planes de Desarrollo del Municipio 
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de Ábrego (N. de Santander), además del marco legal que regula los procesos de control 

administrativo en proyectos de obras civiles en el país. 

 

De acuerdo a lo anterior, la investigación documental se inscribe dentro del enfoque 

cualitativo, dado lo siguiente:  

 

1.6.1 Proceso de recolección de la Información. En el desarrollo que se efectuará en la 

presente monografía, se identifica como instrumento aplicado, la recolección de  información con 

base a recursos disponibles, investigación documental, con el objetivo de recolectar información 

relacionada con la interventoría de proyectos de obra en el municipio de Ábrego, Norte de 

Santander, objeto de éste estudio, que permitirá instaurar relaciones posibles que cumplan con 

investigaciones desarrolladas,  que se han realizado hasta el momento, en el espacio geográfico 

de acuerdo a los  proyectos de obras civiles, con el fin de compararlo de acuerdo con la 

información obtenida, basándose en fuentes secundarias de información existentes como otras 

experiencias con relación a la interventoría y normas legales vigentes que deben conocerse para 

fundamentar la monografía. 
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Capítulo 2. Marco Referencial 

 

2.1 Antecedentes de la Investigación.   

En el ámbito de las indagaciones desarrolladas respecto a la figura de la interventoría en el 

control administrativo en proyectos de obras civiles en Colombia, se resalta el trabajo de grado 

realizado por Álvarez (2008), titulado “Interventoría Administrativa en la construcción de 

Proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS) en el municipio de Sincelejo”, en donde el autor 

afirma que “la interventoría conlleva a la coordinación, supervisión y control a los diferentes 

aspectos que intervienen en el contrato de una obra”, así mismo, menciona que “la interventoría 

de obras civiles es el conjunto de funciones a desempeñar por una persona jurídica o natural”, 

encargada de llevar el control, apoyo y seguimiento en el desarrollo de un contrato de obra, y de 

esta manera lograr su adecuada ejecución y cumplimiento con respecto a los requisitos 

determinados en el marco normativo vigente y en las cláusulas determinadas en el contrato por 

medio de los términos referidos o en los pliegos de condiciones.  

 

Según Sánchez (2018), en su artículo “Análisis del contrato de interventoría desde la visión de 

la jurisprudencia colombiana”, aborda la definición de interventoría desde la doctrina, afirmando 

que la interventoría se fundamenta bajo el esquema de gestión de calidad, puesto que la actividad 

que ejecuta la persona, bien sea jurídica o natural, lo hace representando un proyecto ejerciendo 

funciones de vigilancia y control, con el objetivo de garantizar que dicho proyecto sea ejecutado 

conforme a las especificaciones, plazos, costos y en el marco normativo que corresponde para 

estos casos, dejando el concepto de interventoría en un plano distinto a la ingeniería, según la 

visión jurisprudencial.  
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Entre tanto, Sánchez-Henao (2010), aborda desde un contexto histórico el concepto de 

interventoría, su necesidad de establecerse desde lo normativo, bajo la necesidad de regularse 

como una labor importante teniendo en cuenta que sus funciones de control, supervisión y 

vigilancia juegan un papel importante en el perfeccionamiento de las obras de ingeniería, 

especialmente las desarrolladas por las entidades estatales. Por tal motivo, la interventoría nace 

como necesidad para lograr obtener una mejor calidad en la construcción, garantizando la 

estabilidad de las obras que se ejecutan.   Para el autor, basado en concepciones como la de Vidal 

(2002), la interventoría “es una actividad mediadora, participativa y que intercede a favor de 

otro, y es por ello que se toma como la representación de alguien, que puede ser una persona 

natural o jurídica”.  

 

Con base a lo anterior, es importante señalar que la labor de la interventoría de obras civiles es 

una tarea significativa tanto en la organización, como en la gestión de los métodos constructivos, 

desarrolladas en los entes privados y públicos en el país. Los procesos de Control Administrativo 

en Proyectos de Obras Civiles son herramientas fundamentales para el desarrollo de las 

actividades inherentes de la interventoría con carácter examinador de una inspección o 

reconocimiento.  Según Koontz & O’Donnell (2004), el proceso administrativo tiene en cuenta 

las siguientes etapas: la planeación, organización, integración, dirección y control; objetivos 

primordiales para lograr la eficiencia y equidad en todos los aspectos que se desarrollan dentro 

de una obra civil, por tal motivo, surge la necesidad de abordar los temas relacionados con los 

Procesos de Control Administrativo en Proyectos de Obras Civiles.  
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2.2 Marco Histórico  

Los inicios y/o antecedentes de la intervención en Colombia no están despejados y no siempre 

se ligaron a la industria de la edificación. Los intervinientes iniciales se remontan a las salinas, 

depósitos aduaneros y portuarios, desde aproximadamente en 1846.  Los auditores no poseían 

ninguna analogía con respecto a la supervisión de los contratos de obras públicas.  Los 

principales auditores que aparecieron en el marco de las obras públicas en Colombia, se produjo 

aproximadamente en 1874, año en el que las obligaciones del contralor del Ferrocarril de 

Bolívar.  La popularización y el salto a la obra pública por los auditores, probablemente, se 

debieron, al incremento del número de obras avanzado para la construcción de ferrocarriles en el 

país. Es ineludible aclarar que para ese momento, además, había inspectores, que igualmente, 

tenían supervisión y control en el sitio (Vargas & Romero, 2015). 

 

Según Vargas y Romero (2015), en 1888, los auditores aún no estaban en la nómina de los 

trabajadores de obra pública nacional. La Resolución de Obras Públicas de 29 de mayo de ese 

año que reorganizó el servicio de obras públicas, solo menciona inspectores como empleados 

estatales. Se puede decir que los inspectores son estaban presentes en los ferrocarriles pero no 

estaban reconocidos en la legislación o por el Estado.  Por el contrario, los inspectores estaban 

reconocidos en la legislación y también se encontraron en las distintas obras públicas. 

Probablemente se denominaba en la práctica al responsable de realizar funciones de vigilancia en 

las obras públicas, como interventor, auditor, inspector o comisionado. 

 

Alrededor de 1906, la palabra interventor se utilizó para designar a quienes Auditaron y 

monitorearon los contratos ferroviarios y su implementación. La frecuencia del término 
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"interventor financiero" apareció en los registros oficiales durante una considerable aumentar 

después de este año. La sustitución de inspectores por interventores financieros, ocurrido entre 

1906 y 1911, años entre los cuales se menciona la existencia de un número considerable de 

interventores ferroviarios aumentando ampliamente, cuando las proporcionadas a los inspectores 

se desvanecieron casi por completo (Romero C. , 2014).  

 

La interventoría de obras como actividad profesional surge en el 1950, en el siglo pasado, 

cuando en Colombia comienzan a construirse grandiosas obras de ingeniería, concretamente por 

las empresas estatales, en donde el oficio de control, supervisión y el seguimiento no fue fácil 

para los empleados técnicos de las entidades gubernamentales, y aquí es donde comienzan a 

aparecer firmas dedicadas a este trabajo, perfeccionando y realizando algo más que un trabajo. Se 

agilizó la supervisión técnica de la obra. 

 

Entre 1925 y 1951, no hubo muchos contratos de interventoría. De acuerdo con Vargas y 

Romero (2015), el gobierno nacional extendió la supervisión de los contratos de obras públicas 

como era costumbre mediante resoluciones y decretos reglamentarios.  Antes de 1951, “la 

realización de los trabajos de interventoría se asignaba directamente por el Estado a un 

empleado del Ministerio de Obras Públicas”, por lo que la supervisión de los contratos no se 

contrataba con particulares. Posteriormente entró en vigencia la Ley 80 de 1993 o “Estatuto 

General de Contratación de la Administración Pública” (El Congreso de Colombia, 1993), que 

estableció las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades estatales.  
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2.2.1 Interventoría en  Colombia.  En un Estado Social de Derecho, todas las estructuras 

organizativas vigentes, ya sean sus órganos públicos o del sector privado, deben seguir los 

requisitos legales para ejercer la interventoría y la supervisión en los contratos que involucren al 

Estado. El Estado, como entidad social y jurídica, ha evolucionado y la actividad financiera ha 

tomado una posición de aviso, que aporta una contribución decisiva en la construcción de 

instituciones (Villar, 2007).   

 

El principio de legalidad ha tenido a lo largo de los años un papel de primordial importancia, 

mientras que hoy, las organizaciones se enfrentan a la necesidad de conjugar esta rama 

tradicional con otros indicadores que son indispensables para la decisión de procesos que 

conlleven a una eficiente interventoría en donde se involucran contratos estatales. Es 

fundamental completar este régimen legal con controles y acciones de gestión, para poder 

evaluar si la gestión económica de los recursos públicos se está desempeñando de manera 

correcta y si es un objetivo de control especializado. Es decir, si una gestión eficiente, 

económica, equitativa y ecológica de los recursos están asegurados. Es aquí donde la acción de 

los órganos de revisión y control resulta esencial (Molina, 1999). 

 

En Colombia, debido a errores administrativos en proyectos públicos y privados, se creó la 

interventoría como el mayor grado de control.  Para mitigar este inconveniente, la teoría 

económica propone activar “el mecanismo de reputación de los contratistas y exigir que los 

funcionarios encargados de los gastos sean responsables de la correcta gestión de los contratos 

públicos”.  Dicha teoría no puede convencer a los funcionarios gubernamentales de que el 

problema es que los gobiernos: central y local no pueden controlar a los contratistas. En lugar de 
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seguir recomendaciones teóricas, delegaron funciones de control a los interventores. Al parecer, 

representan al Estado a cambio de una tarifa y controlan e inspeccionan a los contratistas. Pero 

este no es siempre el caso (Urdaneta, 1998). 

 

2.3 Marco Teórico 

Para los interventores, es la naturaleza examinadora de una investigación o relevamiento lo 

que ha conllevado  a que el “control se convierta en una herramienta imprescindible para el 

desarrollo de cualquier actividad”. Esto dio lugar a una inspección exhaustiva, que incluyó una 

revisión del cumplimiento de los compromisos del contratista y, sobre esta base, una evaluación 

y conclusión de lo supervisado. 

 

2.3.1 La interventoría.  La función de interventoría en Colombia ha tenido un desarrollo 

empírico, puesto que a la fecha, no existe una regulación, amplia, clara y precisa que trate todos 

los aspectos primordiales que están relacionados con esta profesión.   Prieto, Rodríguez, Ruíz, y 

Rubiano (2015), mencionan que “la carente bibliografía que existe y aborda la función de 

interventoría se encuentra ligada generalmente a proyectos de obra civil”.  En efecto, los 

métodos que por lo general se ha implementado para su estudio radica en: “asimilar la teoría 

alusiva a interventoría de obra civil, a interventoría de todo tipo de contratos”.  

 

Para entender qué es el contrato de interventoría es necesario primeramente establecer qué es 

la interventoría, para Parra (2002), ésta se orienta a “controlar, vigilar e inspeccionar la 

celebración y ejecución de un contrato aplicando conocimientos científicos, técnicos y 

tecnológicos similares a quien presta obligación en el contrato”; por su parte Jiménez (2007), 
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precisa el contrato de interventoría como “la actividad de control y vigilancia de un contrato 

Estatal que tiene como objetivo verificar el cumplimiento de su objeto y obligaciones pactadas”. 

 

Una definición más específica de la interventoría la establece la Ley 1474 de 2011, cuando 

dice que “es el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realiza una persona 

natural o jurídica contratada por la entidad Estatal”, esto se realiza cuando el trabajo de 

seguimiento del contrato requiere conocimientos especializados y complejos; también si la 

entidad lo encuentra justificado puede incluir dentro de la interventoría “el seguimiento 

administrativo, técnico, financiero, contable y jurídico” del objeto o contrato pactado (Congreso 

de la República, 2011).  

 

Según la Ley 1474 (2011), la interventoría es: 

 

“el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o 

jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato 

suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del 

mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y 

acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, 

técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría” 

(Parágrafo 3, Artículo 83).  

 

Para Sánchez (2010), la interventoría es interna y comprende lo que se conoce hoy como 

supervisión, y es externa si se contrata a un tercero para hacer seguimiento al contrato.  En este 

sentido, la interventoría administrativa, el interventor debe asegurar el cumplimiento del contrato 

del constructor y monitorear el progreso, asegurar que el trabajo de desarrollo se lleve a cabo de 

acuerdo con el plan y presupuesto previamente aprobados. También debe controlar la póliza de 
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garantía, los pagos de prestación social, agencias estatales y locales y otros compromisos 

contractuales y reglamentarios. “El director financiero permite la entrega de dinero al 

constructor e inspecciona sus gastos para invertir el dinero. El interventor autoriza la 

contratación de diferentes capítulos laborales de la forma más eficaz y supervisar la 

administración de los subcontratos” (p. 26). 

 

De acuerdo al Documento “Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e 

Interventoría de los contratos del Estado” (2017),  “la interventoría es el seguimiento técnico a la 

ejecución de contratos de distintas tipologías, la cual realiza una persona natural o jurídica, 

ejerciendo el control o seguimiento de la ejecución de un proyecto para que se desarrolle en los 

términos establecidos en el contrato”, cuando la ley lo establezca como deber de efectuar el 

seguimiento técnico en determinados contratos y cuando la complejidad o prolongación del 

contrato lo justifique. Sin embargo, la empresa puede establecer que la interventoría se realice 

bajo el seguimiento técnico, financiero, administrativo, jurídico y/o contable.  

 

En este sentido, la interventoría es “el complemento técnico y minucioso en la ejecución, 

formulación y supervisión de un contrato, bien sea público o privado, ejecutado por entidades 

con personal especializado en interventoría de obras públicas”, partiendo de los requisitos 

contractuales con la respectiva justificación y seguimiento administrativo, jurídico, financiero y 

contable, generando y brindando de esta forma a la entidad estatal información que ayuda al 

cumplimiento de lo pactado en el contrato (Colombia Compra Eficiente, 2017).  
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Urdaneta (1999), afirma que la administración de proyectos de obra componen un factor 

importante debido a la incidencia que éste tiene en aspectos como leyes y reglamentos, actas,  

organización general, garantías y seguros, contratos y subcontratos, control de personal, precios 

de materiales, plazos, seguridad industrial, programación de obra, el pertinente manejo del 

impacto ambiental y la gestión de calidad; por tal motivo, la interventoría de carácter 

administrativo presenta actividades de gran responsabilidad, ya que busca afianzar el 

cumplimiento eficaz de los objetivos diseñados en cada aspecto mencionado anteriormente y 

contribuir de esta manera con el éxito de la obra.   

 

La interventoría administrativa exige conocimientos para lograr controlar inversiones y 

formas de pago; de acuerdo con Vargas y Romero (2015), “el uso del dinero en las obras del 

contrato y los diferentes subcontratos, el control de las cuentas de inventarios y otros 

documentos contables presentados por la empresa constructora al propietario o desarrollador”. 

En tal sentido, los autores afirman que “la interventoría administrativa incluye el control, 

seguimiento y evaluación de todos los procesos y trámites administrativos que deben cumplirse 

durante la marcha y cumplimiento del compromiso contractual que se ha suscrito para la 

realización de una obra”, que van a partir el diseño y la formalización del contrato, hasta la 

liquidación definitiva del proyecto de obra. 

 

En este sentido, de acuerdo a la Ley 1474 (2011), la interventoría de funciones administrativas 

“es responsable de verificar la ejecución del contrato, es decir, debe verificar el cumplimiento 

de las obligaciones especificadas en el contrato, tales como licencias y permisos, la calidad 

requerida del personal, el procesamiento y conservación de documentos”, y todas aquellas 
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responsabilidades que le corresponda a un contratista por el hecho de celebrar un contrato de 

obra con el estado (laborales, pago de impuestos, aportes a la seguridad social, pago de 

parafiscales, etc.), incluyendo “el control, supervisión y evaluación de las condiciones, procesos 

y trámites administrativos que deban cumplirse en el proceso de avance y cumplimiento de los 

compromisos contractuales de las obras de construcción”, desde el inicio de la adjudicación del 

contrato incluso hasta la culminación y liquidación del mismo. A continuación se evidencian 

algunas finalidades de la interventoría (Ver Figura 1).  

 

  

Figura 1.  Finalidad de la Interventoría. Adaptado de Ley 1474. (2011).  

 

 

"Asegurar una inversión 
eficiente, óptima y 
transparente de los 
recursos públicos".

"Asegurar que el 
contratista cumpla con lo 
dispuesto en el objeto del 
contrato en los términos, 

condiciones, calidad y 
condiciones previstas o 

requeridas en el contrato 
y sus documentos".

"Asegurar un canal de 
comunicación permanente 

entre las partes del 
contrato".

"En todo caso, se debe 
brindar un asesoramiento 
permanente y profesional 
para que pueda brindar 

soluciones oportunas a los 
conflictos o dificultades que 

surjan en el proceso de 
formulación del contrato".

"Brindar solución oportuna 
a las controversias que se 

generen durante el 
desarrollo del contrato".
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2.3.1.1 Interventoría Técnica. La interventoría técnica es la consecución de todas las 

obligaciones establecidas en la fase anterior del proyecto o interventoría del proyecto, así como 

el seguimiento y uso de materiales y sistemas de construcción adecuados, que reúnan las 

condiciones correctas y necesarias de calidad, seguridad y economía.  “La interventoría técnica 

incluye el control, seguimiento y evaluación de todos los procesos y procedimientos técnicos que 

se aplican dentro de la ejecución de una obra, que también considera los sistemas constructivos 

a implementar en la misma”, así como las tecnologías apropiadas que sean de aplicación 

(Jiménez, 2007). 

 

En tal sentido, la interventoría técnica tiene el objetivo principal de contrastar e  inspeccionar 

que el cumplimiento de la obra contratada se realice conforme a las determinaciones técnicas, 

complementarias y básicas determinadas en el pliego de obligaciones del proyecto y en la 

proposición realizada por el constructor elegido, con base a las normas técnicas aplicables tanto 

nacionales como internacionales, “de acuerdo a lo determinado en la buena práctica 

metodológica de la ingeniería, ya que se requiere de una amplia experiencia por parte de los 

participantes de la interventoría” (Benítez, 2010).  

 

En este contexto, el propósito de la interventoría técnica es verificar el objeto, y si los recursos 

técnicos y el proceso de obtención del objeto se realizan de acuerdo con las disposiciones del 

contrato.  Incluye “la revisión de los recursos y su aplicación, la metodología, calidad, cantidad 

y oportuna entrega de los resultados o productos que conforman el objeto contractual”. Así 

mismo, Silva (2014), menciona que el propósito de la interventoría técnica “abarca el control, 

seguimiento y evaluación de las condiciones, procesos y procedimientos constructivos que deban 
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ser aplicados dentro de la ejecución de obra, contemplando además los sistemas constructivos 

que deben ser implementados de acuerdo con el tipo de obra a ejecutar”. 

 

2.3.1.2 Interventoría en las Obras Públicas.  Las entidades pertenecientes al Estado tienen 

como compromiso de asegurar el pleno acatamiento del objeto establecido en los contratos 

celebrados, por lo tanto tendrán la dirección general y el compromiso de realizar el control de la 

ejecución de dichos contratos.   

 

En este sentido, las entidades del Estado tienen la obligación de velar, de manera permanente, 

el correcto desempeño de los contratos de obra pública y deberá hacerlo a través de un supervisor 

o interventor, según corresponda.  La supervisión, según el Párrafo 2 del Artículo 83 (Ley 1471, 

2011), es “el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que sobre el 

cumplimiento del objeto del contrato, es ejercido por la misma entidad estatal cuando no se 

requieren conocimientos especializados”.  Por lo tanto, la supervisión se entiende como “la 

vigilancia constante que ejercen sus funcionarios en cuanto a los aspectos concernientes con el 

contrato estatal, que no sólo se predica de la ejecución de los compromisos contractuales en la 

forma acordada, sino además, de las etapas pre y pos contractual” (Congreso de la República, 

2011).  

 

Por otro lado, el interventor realiza el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del 

contrato realice una persona, bien sea natural o jurídica, “que fuere contratada para tal fin por 

parte de la Entidad Estatal, cuando el alcance del contrato suponga conocimiento especializado 

en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen” (Ley 1471, 
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Párrafo 2 del Artículo 83, 2011).  

 

Es responsabilidad del “supervisor e interventor, exigir el cumplimiento de las normas 

técnicas de la obras y solo después de que el proyecto de obra esté completamente terminado 

pueden certificar que la entrega es satisfactoria”.   Se deben asignar inspectores a los contratos 

de las obras estatales que opten por el método de licitación pública. Por otro lado, en los estudios 

anteriores de “Procesos de Contratación de Obras Públicas”, cuyo monto excede el monto 

menor, deberá “la entidad Gubernamental pronunciarse expresamente sobre la necesidad de 

contar con un interventor” (Colombia Compra Eficiente, 2017). 

 

No se puede dar una orden de un interventor de obras públicas de manera oral.  El interventor 

debe entregar sus instrucciones o sugerencias por escrito, y las mismas deben estar de acuerdo 

con los requisitos establecidos en el contrato.  Por su parte, el contrato de inspección de las obras 

deberá ser supervisado sólo por la Entidad Gubernamental.  

 

2.3.2 Obras Civiles.  Dentro de la rama de la ingeniería, resalta una de ellas, la Ingeniería 

Civil, responsables de muchas obras que se encuentran en el espacio urbano, así mismo, se 

encarga de elaborar y diseñar la mayoría de las obras que se encuentran en el entorno.  En este 

contexto, “la ingeniería civil se define como el conjunto de conocimientos, técnicas, 

herramientas y prácticas teóricas y empíricas que se aplican ética y científicamente para 

concebir, diseñar, construir, operar y mantener de manera económica y segura los esfuerzos de 

infraestructura que requiere la comunidad para su bienestar y desarrollo”.  Igualmente, es un 

quehacer multidisciplinar que cuenta con varios campos de especialización como la ingeniería 
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estructural, mecánica de suelos, infraestructura vial y de transporte, gestión y conservación de 

recursos hídricos, ingeniería ambiental y construcción y supervisión de obras (Universidad 

Nacional de Colombia, 2016). 

 

En este sentido, dentro de la disciplina y/o profesión como ingeniero civil cuenta con todos 

los recursos formativos que les llevarán a la adquisición de conocimientos, habilidades analíticas, 

la apreciación de las características del entorno y la capacidad de comunicarse que les permitan 

afrontar con éxito los retos relacionados con la concepción, el diseño, la construcción y 

operación de obras de infraestructura ambientalmente sustentables que brinden servicios y 

bienestar a la comunidad, capacitados para desarrollar obras como  la construcción de las obras 

civiles, las cuales involucran la construcción de carreteras, alcantarillado, puertos, aguas 

pluviales, aeropuertos e infraestructura de suministro de agua asociada con un desarrollo o 

subdivisión propuesto, enfocado en el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad.  Las 

obras civiles fijan como punto central beneficiar específicamente en la infraestructura y 

organización de un territorio determinado, dentro del territorio nacional, regional y municipal.  

 

Los proyectos de obra civil cuenta con 8 etapas, detectadas como necesidad en un contexto 

específico, las cuales se representan en la siguiente figura:  
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Figura 2. Etapas de un proyecto de obra civil. OBS Business School. (2016). 

 

2.3.3 Supervisión. El concepto de supervisión se entiende como una serie de actividades 

presupuestarias establecidas que realizan los funcionarios públicos designados en nombre de una 

entidad para “controlar, verificar y coordinar la ejecución de contratos o convenios”. Cumple 

con un requisito legal, y su propósito es asegurar el cumplimiento del objeto del contrato y la 

satisfacción del propósito e intereses de la entidad al obtener el propósito deseado (Ley 1474, 

2011). 

 

En tal sentido, de acuerdo a lo señalado en el artículo 83 de la Ley 1474 (2011),  

 

“la supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y 

jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma Entidad 

Estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad 

estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios 

que sean requeridos”.  

“Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones 

de supervisión e interventoría. Sin embargo, la Entidad puede dividir la vigilancia del 
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contrato principal, caso en el cual en el contrato respectivo de interventoría, se deberán 

indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la 

Entidad a través del supervisor”.  

 

En este sentido, de acuerdo al Manual de Contratación (2019), quien realiza las labores de 

supervisión es “el (la) Director(a) Técnico(a) o Subdirector(a) Técnico(a), de la dependencia 

responsable de la supervisión del contrato, quien tendrá la obligación de realizar el seguimiento 

técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del 

contrato de interventoría” o de las convenciones que no refieran con la interventoría, teniendo 

como soporte al equipo de apoyo de la supervisión. “Cuando el contrato tenga origen en una 

oficina asesora, la supervisión se realizará por parte del jefe de ésta” (Función Pública, 2019, 

pp. 19-20).  

 

Por lo tanto, en ejercicio de la supervisión ejercida por la misma entidad estatal, tiene un 

enfoque integral y este es enmarcada en la gestión que debe realizar la entidad a través de 

diversos roles profesionales, que asumen los seguimientos propios de la labor de supervisión. 

Para tal fin, se designa el supervisor, servidor público, y se conforma un equipo de apoyo a la 

supervisión, quienes conjuntamente  efectuarán el control del contrato de acuerdo con las fases 

del ciclo de vida de los proyectos (Colombia Compra Eficiente, 2017).   

 

También responde a las necesidades de la autoridad competente para controlar el proceso de 

espera (Antes del contrato: planificación del diseño, gestión financiera, elaboración de pliegos o 

descripciones, y contrato), correspondiéndose entre sí de forma equilibrada y eficaz para lograr el 

propósito u objetivo originalmente fijado. 
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2.4 Control Administrativo 

2.4.1 Definición de Control.  De acuerdo con Romero (2003), “el control es una función de 

la gestión administrativa que ayuda a verificar los errores para tomar acciones correctivas.  

Esto se hace para minimizar la desviación de los estándares y garantizar que los objetivos 

establecidos de la organización se logren de la manera deseada”.  Acorde a las nociones 

modernas, “el control es una acción de previsión”.  Las concepciones anteriores relacionadas con 

el control, solo se usaron cuando se manifestaron errores.  “El control en la gestión incluye 

establecer estándares, medir el desempeño real y tomar acciones correccionales en la toma de 

disposiciones”. 

 

Asimismo, el concepto de control, según Romero (2003), se puede definir como "la función 

del sistema que ajusta las operaciones según sea necesario para lograr el plan, o para mantener 

las variaciones de los objetivos del sistema dentro de los límites permitidos".  El control como 

una fase del proceso administrativo, contiene las actividades realizadas para asegurar que los 

ordenamientos reales concuerden con los planificados. “Todos los actores de una organización 

tienen la obligación de controlar; por ejemplo, deben realizar evaluaciones de resultados y 

tomar medidas para minimizar las ineficacias”.  

 

A partir de estas definiciones, se puede decir que existe una estrecha conexión entre 

planificación y control. La planificación es un método para establecer metas organizacionales y 

los métodos para lograrlas, en lo que respecta al control, éste es el proceso de medir y guiar el 

desempeño de acuerdo con las metas planificadas en la organización. 

2.4.1 Control administrativo desde la interventoría. La Constitución Política (1991), 
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modificó la representación del control previo, perceptible y posterior del organismo de 

vigilancia, al mismo tiempo que se configuró la imagen del “control interno como un sistema 

tácito apoyado en el autocontrol y prevaleció el control posterior”. No obstante, la experiencia 

ha confirmado que este enfoque sigue una “cultura arraigada en los principios éticos y morales 

de quienes administran y deciden el manejo de los recursos públicos”, y dados los rigurosos 

resultados de los últimos años, estas culturas están lejos de ser internalizadas. 

 

2.4.1.1 Etapas del Control en los procesos administrativos. Tanto Fayol (1994), como 

Taylor (1994), argumentaban que existían principios que todas las organizaciones, para operar y 

administrarse de manera eficiente, podían implementar. Este tipo de afirmación tipifica un 

enfoque de "una mejor manera" para el pensamiento administrativo. Las cinco funciones de 

Fayol siguen siendo relevantes para el debate actual sobre los roles y la acción de la gestión.  

 

Así las cosas, El control implica asegurar que el desempeño no se desvíe de los estándares. El 

control consta de cinco pasos: “(1) establecer estándares, (2) medir el desempeño, (3) comparar 

el desempeño con los estándares, (4) determinar la causa de la desviación y luego (5) tomar las 

medidas correctivas necesarias” (Fayol, 1994); (Taylor, 1994).  

 

Las acciones correctivas pueden incluir cambiar los estándares de desempeño, establecer 

niveles más altos o más bajos, o establecer estándares nuevos o adicionales. Los estándares de 

desempeño generalmente se expresan en moneda, como ingresos, costos o ganancias, pero 

también pueden expresarse en otros términos, como la unidad de producción, la cantidad o 

calidad de los productos defectuosos o el nivel de servicio al cliente (College, 2020). 
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En síntesis, según Guerrero (2003), “el proceso de control de la administración asegura que 

cada actividad de una empresa promueva sus objetivos.  Este proceso básicamente ayuda a los 

gerentes a evaluar el desempeño de su organización. Al usarlo de manera efectiva, pueden 

decidir si cambiar sus planes o continuar con ellos como están”.  En la Figura 3, se presentan las 

etapas del proceso administrativo y una definición clara de cada una de ellas.  

 

 

Figura 3. Etapas del Proceso Administrativo. Guerrero, M.(2003); Taylor, F. (1994) y Fayol, H. ( 1994).  

 

 

Proceso 
Administrativo

Planeación: es el proceso 
por el cual se establece un 

curso acción y las metas  
para alcanzarlas

Organización: Proceso por 
el cual se busca ordenar y 

distribuir el trabajo, los 
recursos y la autoridad 

entre los miembros de la 
organización 

Ordenar: una organización 
"debería" proporcionar un 
lugar ordenado para cada 
miembro individual, que 

necesita ver cómo encaja su 
función en la organización y 

tener confianza, capaz de 
predecir el comportamiento 

de la organización hacia 
ellos.

Control: "es el proceso por 
el cual se busca asegurar 

que las actividades se 
ajusten a las planificadas"

Dirección: "Proceso para 
influir y dirigir las 
actividades de los 
miembros de una 

organización con respecto 
a una tarea."
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Control 

Administrativo 

“Actividades concernientes 

con el Recurso Humano, 

Control de Programación, 

Documentación General, 

tiempos de Ejecución, entre 

otros”. 

Manejo de Dineros e 

Inversión del Contratista 

Control 

Financiero 

NECESIDADES DEL CLIENTE 

Mejoramiento 

contínuo 

SATISFACCION DEL CLIENTE 

Revisar los materiales y 

Supervisar las 

actividades 

Constructivas. 

Control 

Financiero 

En este contexto, el control en los aspectos administrativos se encarga de lo siguiente:  

• De acuerdo con las disposiciones del contrato y las normas técnicas y administrativas 

relevantes, se debe verificar la implementación del proyecto y firma del recibo. 

• Solicitar los informes y explicaciones requeridos por el contratista para el desempeño de 

sus funciones.  

• Exigir al contratista la ejecución adecuada y oportuna del propósito del contrato. 

• Hacer recomendaciones que crea que ayudarán a la mejor realización del objeto del 

contrato. 

 

En la Figura 4 se describe el control de procesos de interventoría de manera gráfica, según lo 

planteado por Maldonado (2000).  

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Control de procesos de interventoría.  Maldonado, J. (2000).  
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Para ejecutar correctamente el presupuesto de las entidades públicas, en otros aspectos, 

también es necesario seguir los principios económicos, transparentes y objetivos contenidos en la 

Carta Política, la Ley 80 (1993), y demás órdenes reglamentarios.   En estas circunstancias, para 

asegurar el cumplimiento de los objetivos del contrato en términos de eficiencia, eficacia y 

economía, es necesario realizar una inspección permanente a través de la interventoría o 

supervisión del contrato que ejerce control autónomo, antes y después del proceso (Colombia 

Compra Eficiente, 2017).  

 

2.4.1.2 Características del control desde el proceso administrativo.  El tipo de control 

dependerá de los criterios analíticos utilizados. Se pueden mencionar las siguientes 

características básicas: 

• Su proceso es continuo 

• Su proceso es de gestión 

• Se encuentra estrechamente relacionado con la planificación 

• Es una herramienta para lograr actividades organizacionales 

• Es un proceso de principio a fin 

• Compara el rendimiento real con el rendimiento planificado 

• Minimiza los costos 

• Ahorra tiempo 

• Ayuda a la gerencia a monitorear el desempeño 

• Compara el desempeño con los estándares 

• Está orientado a la acción (Navarrete, 2013). 
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2.4.2 Proceso Administrativo. Varias organizaciones están involucradas en la construcción 

de proyectos de obra civil, por lo que la construcción debe llevarse a cabo en el sitio del proyecto 

de la obra. La industria de la construcción es un negocio dinámico, incansable y compulsivo; hay 

dos factores básicos que pueden ayudar a estabilizar la industria; tanto el gobierno como las 

instituciones privadas necesitan los servicios de contratistas. Otro factor es la liquidez de la 

industria, por lo que rara vez se ve afectada por una recesión económica repentina (Romero, 

2003). 

 

2.5 Marco Legal 

La normatividad señalada a continuación (Ver Tabla 1), es la que rige los procesos de control 

administrativo de obra civil, dentro del marco de la interventoría o supervisión en el aspecto 

administrativo.  

 

Tabla 1.  

Marco Legal  

Marco Jurídico Interventoría y Supervisión 

Ley 80 de 1993 
“Por la cual se expide el Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública” 

Ley 99 de 1993 “Ley Ambiental y sus Decretos Reglamentarios” 

Ley 734 de 2002 “Código Disciplinario Único” 

Ley 1474 de 2011 

“Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer 

los mecanismos de prevención, investigación y 

sanción de actos de corrupción y la efectividad del 

control de la gestión pública” 

Decreto 019 de 2012 

“Se dictan normas para suprimir o reformar 

regulaciones, procedimientos y trámites 

innecesarios existentes en la Administración 
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Marco Jurídico Interventoría y Supervisión 

Pública” 

Ley 1150 de 2005 

“se introducen medidas para la eficiencia y la 

transparencia y sus Decretos reglamentarios por la 

cual se modifica la Ley 80 de 1993” 

Ley 400 de 1997 (modificada por la Ley 1229 

de 2008). 

“Por el cual se adoptan normas sobre 

construcciones sismo resistentes” 

Nota: Autor.   
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Capítulo 3. La Interventoría desde el Marco Normativo Colombiano en Materia de 

Proyectos de Obras Civiles en la Contratación Pública 

 

3.1 Antecedentes Jurídicos en el marco de la interventoría de las obras Civiles en la 

Contratación Pública en Colombia. 

El Decreto N° 1050 (artículo 273) de 1955 menciona la figura de la interventoría por primera 

vez.  Este concepto fue propuesto en el Decreto No. 150 de 1976: 

 

“La entidad contratante verificará la ejecución y finalización del trabajo y las actividades del 

contratista a través de un interventor que puede ser su funcionario. También puede registrarse 

para revisión Personas jurídicas naturales o especializadas que tengan experiencia en esta 

materia y estén registradas, clasificadas y habilitadas. El funcionario a cargo de la 

supervisión debe ser un ingeniero o arquitecto registrado con experiencia profesional en 

construcción o proyectos de naturaleza y especificaciones similares durante no menos de tres 

años" (Art. 96). 

 

En este sentido, en el decreto en mención, las funciones de los interventores están claramente 

definidas: "En cada contrato, las funciones se especifican en detalle que corresponde al 

interventor. Si la empresa está de acuerdo, su autoridad es revisar los libros de contabilidad si así 

se hubiera convenido en los contratos, así como aquellos que requieran que los constructores 

proporcionen la información que consideren necesaria” (artículo 97).   

 

En este contexto, el Decreto 1050 (1955), establece cuáles son las limitaciones a la elección 

del interventor implantando que “la interventoría no contratará al autor del proyecto o diseño 

correspondiente a menos que así lo exigiere la complejidad técnica del trabajo de acuerdo con 

las calificaciones escritas de la entidad contratante”.  La interventoría tampoco podrá firmar 
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contratos con personas que no hayan aceptado el proyecto o diseño (artículo 98).  El decreto 

advierte la preocupación por la ineficacia del control del responsable del tratamiento y le impone 

sanciones penales y civiles por su ineficaz ejecución (Artículo 99). 

 

3.2 Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007 y sus Decretos reglamentarios 

Los contratos gubernamentales deberán cumplir con el "Estatuto General de Contratación de 

la Administración Pública" estipulado en la Ley N ° 80 de 1993 y la Ley N ° 1150 de 2007 y 

demás decreto reglamentados en Colombia para tal fin.  

 

3.2.1 Ley 80 de 1993.  El Estatuto General de Contrataciones emana que las entidades bajo 

régimen diferentes especificado en dicho estatuto,  ejecutarán sus actividades contractuales bajo 

ciertos principios rectores que se pretenden para proporcionar tales actividades con los niveles de 

transparencia, accesibilidad, eficiencia, igualdad y frugalidad que el Gobierno Nacional 

Colombiano desea continuar y sostener a nivel de entidades de propiedad estatal.  

 

El Artículo 32 de la Ley 80 (1993), menciona que en el contrato de obra, celebrados en 

proceso de licitación “la interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la 

entidad contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren 

imputables en los términos previstos en el artículo 53 del presente estatuto” (El Congreso de 

Colombia, 1993).  

 

Por su parte, el Artículo 53 de la Ley 80 (1993), determina las responsabilidades de los 

interventores, asesores y consultores en el cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
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contrato, ya sea de interventoría, asesorías o consultoría, y cuando existan hechos que conlleven 

al incumplimiento de dichas obligaciones, se deberá tomar las medidas civiles y penales, 

pudiendo ocasionar daño a las entidades o a personas por la ejecución de los contratos antes 

mencionados. 

 

Cabe mencionar que, el artículo 56 de la Ley 80 (1993), hace mención sobre la 

responsabilidad civil y penal, es decir, que “para efectos delictivos, los contratistas, los 

interventores, los consultores y los asesores son considerados como particulares que ejercen 

funciones públicas en todo lo relacionado con la ejecución, desempeño y liquidación de los 

contratos que celebren con las entidades estatales” y, por tanto, estarán sujetos a la 

responsabilidad que la ley al respecto establezca para los servidores públicos.  “En caso de 

declaración de responsabilidad civil o penal y sin perjuicio de sanciones disciplinarias, los 

servidores públicos serán inhabilitados para ocupar cargos públicos y para proponer y celebrar 

contratos con las entidades estatales por 10 años a partir del atrevimiento en que el juicio 

respectivo es firme”.  La misma sanción se aplicará a los particulares declarados responsabilidad 

civil o penal (El Congreso de Colombia, 1993).  

 

3.2.2 Ley 1150 de 2007.  Por su parte, el Decreto 1474 de 2011: Estatuto Anticorrupción, 

introduce disposiciones que se ajustan a las nuevas prácticas de corrupción, y desde que el 

Estado debe tener un papel activo en su corrección. 

 

Ley 400 de 1997 (modificada por la Ley 1229 de 2008).  “Por el cual se adoptan normas 

sobre construcciones sismo resistentes”.   Esta normativa es un “documento elaborado por el 
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comité técnico AIS-100 de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica. Reemplaza el 

Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes publicado en 1984”.  Es un documento 

elevado a Ley que cubre todos los aspectos de la construcción, para toda la República de 

Colombia (El Congreso de Colombia, 1997). 

 

El Artículo 4, define al interventor como:  

 

“el profesional, ingeniero civil o arquitecto, que representa al propietario durante la 

construcción de la edificación, bajo cuya responsabilidad se verifica que ésta se adelante de 

acuerdo con todas las reglamentaciones correspondientes, siguiendo los planos, diseños y 

especificaciones realizados por los diseñadores (modificado por el artículo 2 de la Ley 1229 

de 2008) (El Congreso de Colombia, 1997)”. 

 

Ley 435 de 1998.  “Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Arquitectura y sus 

profesiones auxiliares, se crea el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones 

auxiliares, se dicta el Código de Ética Profesional, se establece el Régimen Disciplinario para 

estas profesiones, se reestructura el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura en 

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus profesiones auxiliares y otras disposiciones” 

(El Congreso de Colombia, 1998).  El Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus 

profesiones auxiliares es una entidad estatal creada por la Ley 435 de 1998, encargada de 

promover y supervisar la profesión de arquitectura en conjunto con los profesionales auxiliares. 

 

Con base en el artículo 24 de la Ley 435 de 1998, el Consejo Profesional Nacional de 

Ingeniería y sus profesiones auxiliares es oficialmente el ente regulador, habilitado para 

sancionar por escrito a los arquitectos y profesionales auxiliares, así como suspender sus 
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licencias hasta por 5 años y / o incluso la cancelación del registro, certificado o matrícula, según 

el caso. Esta Ley menciona que “el profesional arquitecto puede desarrollar entre sus actividades 

la tarea o labor de la interventoría de proyectos y construcciones”, sin embargo, en ningún otro 

Título u artículo, ni numeral habla sobre la regulación del arquitecto como interventor, por lo 

tanto, la Ley 435 (1998), no precisa una regulación relacionada con la actividad interventora que 

se desarrolla en el país,  por lo tanto, dicha actividad, no sólo es emprendida por el arquitecto.  

 

Ley 842 de 2003.  “Por la cual se modifica el reglamento del ejercicio de la ingeniería, sus 

profesiones afines y sus profesiones auxiliares, se aprueba el código deontológico y se dictan 

otras disposiciones”.   El Artículo 2 establece que:  

 

“Ejercicio de ingeniería. Para efectos de esta Ley, se entiende como un ejercicio de 

ingeniería, la realización de actividades tales como: a) Estudios, planificación, diseño, 

cálculo, programación, asesoría, consultoría, la auditoría, construcción, mantenimiento y 

administración de construcciones de edificaciones y viviendas de todo tipo de puentes, 

presas, muelles, canales, puertos, carreteras, carreteras urbanas y rurales aeropuertos, 

ferrocarriles, teleféricos, acueductos, sistemas de drenaje, riesgos, drenaje y pavimentación; 

oleoductos, gasoductos, oleoductos y líneas generales de conducción y transporte de 

hidrocarburos; líneas de transmisión de energía y en general todas aquellas que estén 

enrasadas con infraestructura para el servicio comunitario”; 

 

“(b) estudios, proyectos, diseños y procesos textiles industriales, electromecánicos, 

termoeléctricos, energéticos, mecánicos, eléctricos, electrónicos, informáticos, sistemas, 

telemáticos, agroindustriales, agrícolas, agrícolas, agrológicos, alimentarios, 

agrometeorológicos, ambientales, geofísicos, forestales, químico, metalúrgico, minero, 

petrolero, geológico, geodésico, geográfico, topográfico e hidrológico…” (El Congreso de 

Colombia, 2009) 
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Con base a lo anterior, es preciso afirma como la Ley 842 (2003), involucra al ingeniero en el 

ejercicio de la interventoría, sin embargo, no deja establecido en qué rama de la ingeniería puede 

el interventor desempeñarse.  En consecuencia, tanto la Ley 435 (1998) como la Ley 842 (2003), 

el tema de la interventoría sólo se relaciona en una de las actividades de la profesión de un 

Ingeniero sin expresar en ningún articulado el carácter de la labor de la interventoría en dicha 

profesión.  

 

Ley 1474 de 2011.  “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 

prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la 

gestión pública”.   En su articulado esta Ley establece, entre otras cosas, las consecuencias 

sancionatorias y disciplinarias que deben acarrear los funcionarios públicos y personas naturales 

al momento de cometer delitos contra la Administración Pública.   

 

El Artículo 1 de la norma dice que:  

 

“Las personas naturales que hayan sido declaradas responsables judicialmente por la 

comisión de delitos contra la Administración Pública cuya pena sea privativa de la libertad  

o soborno transnacional, con excepción de delitos culposos”. 

 

“Esta inhabilidad se extenderá a las sociedades en las que sean socias tales personas, a sus 

matrices y a sus subordinadas, con excepción de las sociedades anónimas abiertas. 

La inhabilidad prevista en este literal se extenderá por un término de veinte (20) años” 

(Congreso de la República, 2011). 

 

Resolución 251 de 2015.  “Por lo cual se reglamenta la supervisión e interventoría de 

contratos en el Departamento Administrativo de la Función Pública”.   
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Establecido en el Artículo 2 de la misma Resolución, la labor de supervisión en interventoría 

de los contratos que suscribe la entidad, el artículo reza lo siguiente:  

 

“La supervisión de los contratos deberá ser ejercida por el empleado público que cuente con 

los conocimientos y la experiencia para ejercer el seguimiento técnico, administrativo, 

financiero, contable, jurídico y en general la vigilancia y el control en el cumplimiento del 

objetivo pactado” (Direción del Departamento Administrativo de la Función Pública , 2015). 

 

Decreto 734 de 2012 (Derogado por el Decreto 1510 de 2013).  “Por el cual se reglamenta el 

Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y se dictan otras disposiciones”.  

De conformidad con lo instaurado en el Artículo 3.2.1.2.13 con respecto a la supervisión e 

interventoría del desempeño de la operación: 

 

“Las entidades estatales podrán adelantar supervisión y/o interventoría sobre la ejecución de 

las operaciones que por su cuenta se realicen en las bolsas de productos. En el evento en el 

cual la entidad estatal verifique inconsistencias en la ejecución, procederá a poner en 

conocimiento de la bolsa tal situación con el propósito de que la misma la examine y adopte 

las medidas necesarias para dirimir la controversia de conformidad con sus reglamentos y, de 

ser el caso, notifique del incumplimiento a su organismo de compensación” (Presidencia de la 

República de Colombia, 2012). 

 

Así mismo, en el Parágrafo 3 del Artículo 5.1.9 de la misma Ley, suprimido por el Decreto 1510 

(2013), actualmente Artículo 124 como competencia de la garantía de calidad en el servicio se 

instituye que: 

 

“En cumplimiento con lo establecido en el parágrafo del artículo 85 (Continuidad de la 

Interventoría) de la Ley 1474 de 2011, los contratos de interventoría constituirán una garantía 

de cumplimiento hasta por el mismo término de la garantía de estabilidad del contrato 

principal, pudiendo dividirse por etapas iguales a las del contrato principal, sin perjuicio de 
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aplicar lo dispuesto en el parágrafo 2 del presente artículo cuando las etapas de ejecución 

del contrato de interventoría también se subdividan en periodos iguales a los indicados en 

dicho parágrafo” (Presidencia de la República de Colombia, 2015). 

 

Ley 1712 de 2014.  “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de 

Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”. 

 

3.3 El control en la Gestión Pública.   

El interventor deberá estar enterado y actualizado con base a la legitimación del impulso en el 

mejoramiento de la infraestructura, por lo que es relevante contar con la disponibilidad 

permanente de la oficina de asesoría jurídica para salvaguardar un conocimiento de los 

antecedentes legales de todos los aspectos de la gestión de interventoría (Camargo, Meneses, & 

Salazar, 2018).   La Administración Nacional colombiana ha determinado que la ley de 

contratación pública ha dictado un mecanismo de control y fiscalización de la inversión pública a 

través de leyes y decretos como los citados en el artículo 25, incisos 7 y 12 de la Ley N ° 80, y ha 

sido reformado por “el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, de acuerdo al Artículo 2.2.1.1.2.1.1, 

del Decreto N ° 1082 de 2015”, que constituye un organismo regulador que obliga a los 

servidores públicos a someter la contratación pública de acuerdo con los requisitos de 

planificación para administrar el gasto público de manera razonable, a fin de satisfacer 

plenamente las necesidades públicas, satisfaciendo así plenamente las necesidades públicas de las 

operaciones de servicio público inmersos dentro de la administración pública (Vidal, Fuentes, 

Molina, & Angúlo, 2018). 
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Entre tanto, el Artículo 32 de la Ley 80 (2011), tipifica que:  

 

“En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de 

Concurso de Méritos Abierto o concurso públicos, la Interventoría deberá ser contratada con 

una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderá por 

los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 del 

presente estatuto”. 

  

Se han establecido diversos ordenamientos legales para contratar e imponer obligaciones y 

responsabilidades al responsable de ejercer la interventoría para que realice el debido control en 

todos los aspectos técnicos de gestión administrativa, contable y ambiental.  Por otro lado, el 

Artículo 84 de la Ley 1474 (2011), fundamenta que los deberes y facultades de los interventores 

y de los supervisores (Congreso de la República, 2011).   

 

3.4 Instancias de Control y seguimiento de los contratos públicos  

Cumplir con los principios de transparencia, economía, eficiencia y responsabilidad, y de los 

deberes de control y seguimiento de los contratos, ilustrados en “el Artículo 4 de la Ley 80 de 

1993, atendiendo las definiciones de la Ley 1474 de 2011”, el control de los contratos se efectúa 

a través de los ordenadores del gasto, interventores, supervisores, equipos de apoyo a la 

supervisión y demás dependencias responsables de los proyectos de los que hacen parte los 

contratos vigilados (Congreso de la República, 2011); (El Congreso de Colombia, 1993).  

 

Atendiendo lo previsto en la normatividad vigente, la figura de supervisión y de la 

interventoría no concurrirá en un mismo contrato.  Lo anterior implica, que la interventoría se 

contratara integral, para que aborde el control y seguimiento de los aspectos relacionados con el 

contrato, el cual contará con supervisión.  
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Capítulo 4. Análisis en caso relativo a los procesos de control administrativo en las obras 

civiles aplicado a un contrato de interventoría concertado por la Secretaría de Planeación e 

Infraestructura del Municipio de Ábrego, Norte de Santander.  

 

4.1 Presentación del Proyecto 

La obra está constituida por el mejoramiento del espacio público zona rural de Ábrego, Norte de 

Santander, el cual comprende la adecuación y ampliación de los andenes de la calle 18 entre 

carreras 1 y 5 del municipio en un área total de 3.674.01 m2, donde incluye la ejecución de: 

“labores preliminares, demoliciones, desmonte, excavaciones, retiro de escombros y material de 

excavación, además de la instalación de rellenos y materiales granulares, el mejoramiento de 

las zonas peatonales”, de los cuales 2.613.71 m2 corresponden al mejoramiento de pisos 

existente y 1.060.30 m2 a la construcción de pisos nuevos; los cuales conllevan las actividades 

de construcción de ante pisos, bordillos, instalación de baldosa prepulida y adoquines.  Se 

plantean accesos a personas con discapacidad, el cual carecía en su totalidad (Secretaría de 

Planeación e Infraestructura de Obras Públicas, 2020). 

 

En este contexto, a continuación se presenta un informe final de interventoría administrativa 

como ejercicio aplicativo, para la obra “mejoramiento del espacio público del casco urbano del 

Municipio de Ábrego, Norte de Santander”, en el cual se desarrollan elementos de análisis e 

interés relevantes a tener en cuenta en un informe de interventoría administrativa aplicado a este 

tipo de proyectos.  
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4.2 Informe Final Interventoría Administrativa y Técnica 

4.2.1 Introducción 

El informe presentado a continuación es la información general del contrato de obra de las 

actividades propias de la interventoría correspondiente al primer mes de la ejecución del 

proyecto de obra, como parte de las responsabilidades y compromisos adquiridos por parte del 

ente interventor, estas obligaciones se obtuvieron en virtud de un contrato de control con el 

municipio de Ábrego con el fin de realizar el control técnico, administrativo y financiero del 

proyecto “mejoramiento del espacio público del casco urbano del Municipio de Ábrego, Norte de 

Santander”.  

 

El desarrollo del contrato se ha dado normalmente y con un importante rendimiento en el 

primer mes de ejecución; también de la ejecución y finalización de los controles de calidad a los 

concretos instalados y los rellenos.  

 

4.2.2 Aspectos contractuales:  

Figura Legal: Municipio de Ábrego, Norte de Santander; Secretaría de Planeación y Obras 

Públicas (Ábrego, Norte de Santander) 

Costos del Proyecto: 1.123.075.940.00 

Plazo de ejecución: Tres (3) meses  

Pólizas y garantías: “cumplimiento del contrato equivalente al 10% del valor del contrato, 

buen manejo del anticipo, estabilidad y calidad de la obra equivalente al 10% del valor final de 

las obras, pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales equivalente al 5% 

del valor del contrato”, responsabilidad civil extracontractual por un valor equivalente a la suma 
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de 200 SMMLV (Secretaría de Planeación e Infraestructura de Obras Públicas, 2020).  

 

Al encontrarse prohibido expresamente por la ley, el consorcio de contratistas de obra no 

ejecutará las obras apoyándose en subcontratos o actuando como intermediario, y su 

cumplimiento depende de su propia capacidad de ejecución y realización. 

 

El contratista se compromete a realizar informes periódicos y bimensuales de manera escrita 

con el fin de reportar ante el municipio de Ábrego, los avances de las diferentes actividades 

desarrolladas.  

 

La interventoría técnica, administrativa y financiera será realizada por el Consorcio 

Interventorías Ábrego contratado por la Secretaría de Planeación y Obras Públicas (Ábrego, 

Norte de Santander).  

 

4.2.3 Desembolsos.  El Municipio de Ábrego canceló el valor del contrato mediante actas 

parciales mensuales según avance del proyecto de obra.  El pago acordado debe cumplir con las 

obligaciones derivadas de la asociación con el Sistema Integral de Seguridad Social (SISS) y la 

certificación de desempeño a satisfacción del supervisor de los compromisos pactados.   Lo 

anterior quiere decir, según el contrato firmado entre las partes, que el Municipio pagó el valor 

del contrato resultante en pagos parciales por informe de avance de la obra, hasta dar 

cumplimiento con el 90% del valor, pactado en el contrato, y un desembolso final 

correspondiente al 10% restante del coste del contrato a la entrega del informe final, previa 

presentación del recibo final de los trabajos para posteriormente proceder a suscribir el acta de 
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liquidación (Secretaría de Planeación e Infraestructura de Obras Públicas, 2020).  

 

4.2.4 Información principal del contrato de interventoría Nro. 066 . En las siguientes 

fichas técnicas (Ver Tabla 2 y Tabla 3), se presentará el informe básico relacionado con el 

contrato de interventoría.  

 

Tabla 2.  

Ficha Técnica del Contrato de Interventoría técnica, administrativa y financiera  

Contrato de Interventoría  

Contratista Consorcio Interventorías Ábrego 

Contratante Municipio de Ábrego, Norte de Santander 

Objeto del contrato 
Mejoramiento del espacio público del casco urbano del Municipio de 

Ábrego, Norte de Santander 

Fecha firma de contrato 17 de junio de 2020 

Plazo inicial TRES (3) MESES 

Valor inicial Valor no precisado 

Fecha de inicio 17 de junio de 2020 

Fecha de terminación 17 de septiembre de 2020 

Nota: Autores.   

 

Tabla 3.  

Trabajadores de la Interventoría  

Trabajadores empleados en obra por parte del interventor 

Ingeniero Director 1 

Ingeniero Residente 1 

Ingeniero Ambiental 0 

Auxiliar Contable 0 
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Trabajadores empleados en obra por parte del interventor 

Asesor Legal 0 

Topógrafos 1 

Mensajeros – Conductores 1 

Nota: Autores. 

 

4.2.5 Información Contrato de obra. En las siguientes tablas (Ver Tablas 4, 5 y 6), se 

presentará el informe básico relacionado con el contrato de obra. 

 

Tabla 4.  

Ficha Técnica del Contrato de Obra  

Contrato de Obra Pública  

Contratista Unión Temporal Espacio Público Ábrego 

Contratante Municipio de Ábrego, Norte de Santander 

Objeto del contrato 

“MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO DEL CASCO 

URBANO DEL MUNICIPIO DE ÁBREGO, NORTE DE 

SANTANDER”.  

Fecha firma de contrato 17 de junio de 2020 

Plazo preliminar 
Tres (3) Meses, contados a partir de la suscripción del Acta de 

Inicio. 

Valor inicial 

MIL CIENTO VEINTITRÉS MILLONES SETENTA Y 

CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS MCTE 

($1.123.075.940.00) 

Fecha de iniciación 17 de junio de 2020 

Fecha de terminación prevista 17 de septiembre de 2020 

Nota: Autores. 
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Tabla 5.  

Trabajadores de la Obra  

Trabajadores en obra contratados por parte del contratista 

Ingeniero Residente 1 

Maestro de Obra 1 

Obreros 20 

Nota: Autores. 

 

Tabla 6.  

Maquinaria a utilizar en la Obra  

Maquinaria empleada en obra por el contratista 

Retroexcavadora  1 

Volquetas 5 

Costos del Proyecto $35.250.000 

Nota: Autores. 

 

4.2.6 Seguimiento a compromisos.  

Las obras ejecutadas por el contratista UNIÓN TEMPORAL ESPACIO PÚBLICO 

ÁBREGO, en el mejoramiento del espacio público en el municipio de Ábrego cumplen con las 

especificaciones establecidas para éste tipo de obra y por los lineamientos y especificaciones 

técnicas establecidas por el municipio en mención. En términos generales el Contratista ha dado 

cumplimiento a total satisfacción de la interventoría de las obras contratadas y compromisos 

pactados en el contrato de obra.  
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4.2.7 Evaluación del avance del cronograma de actividades.   

El avance de ejecución del proyecto, tal como se evidencia en la Tabla 7, corresponde al 

primer mes de ejecución, corresponde al 13,22% y un valor de $148.507.084,81; este porcentaje 

de avance es superior al programado por el contratista en un 6,79%; el cual se consideró bueno 

teniendo en cuenta que se presentaron continuas lluvias, las cuales generaron suspensiones 

temporales de los trabajos.  El interventor hizo una llamado al contratista para abrir otros frentes 

de obra que impidan atraso en la ejecución de las obras e incumplimiento de los cronogramas y 

plazos establecidos.  

 

Tabla 7.  

Cronograma avance de las obras con respecto a lo programado  

Semana  Programado  
Programado 

Acumulado  
Ejecutado  

Ejecutado 

acumulado  
Diferencia 

1 
0,41% 

$4.560.721.65 

0,41% 

$4.560.721.65 

1,13% 

$12.739.039 

1,13% 

$12.739.038.52 
0,73% 

2 
1,11% 

$12.462.889.66 

1,52% 

$17.023.611.31 

2,45% 

$27.509.525 

3,58% 

$40.248.563.26 
2,07% 

3 
1,44% 

$16.183.997.52 

2,96% 

$33.207.608.83 

2,32% 

$26.105.769 

5,91% 

$66.354.331.76 
2,95% 

4 
1,44% 

$16.183.997.52 

4,40% 

$49.391.606.35 

2,75% 

$30.861.524 

8,66% 

$97.215.855.79 
4,26% 

5 
2,03% 

$22.826.001.72 

6,43% 

$72.217.608.07 

4,57% 

$51.274.081 

13,22% 

$148.507.084.81 
6,79% 

Nota: Secretaría de Planeación e Infraestructura de Obras Públicas. (2020) 
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4.3 Registro Fotográfico 

A continuación se presentan algunas fotografías (Ver Figuras 5, 6, 7, 8 y 9) en las cuales se 

evidencia el desarrollo de las actividades realizadas hasta la cuarta semana en que se realizó la 

interventoría correspondiente al primer mes de haber iniciado la obra.  
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Figura 5. Avances Actividades Semana 1.  Secretaría de Planeación e Infraestructura de Obras Públicas. 

(2020) 
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Figura 6. Avances Actividades Semana 2. Secretaría de Planeación e Infraestructura de Obras Públicas. 

(2020). 
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Figura 7. Avances Actividades Semana 3. Secretaría de Planeación e Infraestructura de Obras Públicas. 

(2020). 
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Figura 8. Avances Actividades Semana 4.  Secretaría de Planeación e Infraestructura de Obras Públicas. 

(2020). 
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Figura 9. Avances Actividades Semana 5.  Secretaría de Planeación e Infraestructura de Obras Públicas. 

(2020). 
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4.4 Exploración de los aspectos importantes del proceso de interventoría Administrativa de 

la obra 

Entre los aspectos característicos a examinar en la interventoría administrativa en el presente 

proyecto, cabe señalar que las demoras en el proceso de implementación puesto que se vienen 

presentando continuas lluvias que generan suspensiones temporales de los trabajos, por lo cual se 

hizo una llamado al contratista para abrir otros frentes de obra que impidan atraso en la ejecución 

de las obras e incumplimiento de los cronogramas y plazos establecidos.   

 

Así mismo, al término de la interventoría, se dio inicio por parte del contratista de la obra, un 

nuevo frente de trabajo con las actividades preliminares de cerramiento, cortes y demoliciones en 

una de las manzanas que componen la ubicación del área del proyecto con el fin de dar 

cumplimiento a lo establecido en el contrato de obra y con la programación y el cronograma 

presentado por el contratista con miras a recuperar tiempo perdido debido a las constantes lluvias 

en la zona.  

 

4.5 Conclusiones del Informe 

Con base a los principios derivados de la “Constitución Política de Colombia (1991)”, además 

de los legales de celeridad, control, debido proceso, coordinación, economía, supervisión, 

eficacia, efectividad, eficiencia, imparcialidad, igualdad, planeación, responsabilidad, publicidad, 

selección objetiva, transparencia y en consecución de la misión institucional, la Secretaría de 

Infraestructura y de Planeación del Municipio de Ábrego, Norte de Santander, debe desarrollar 

proyectos relacionados con las obras públicas, preparar la investigación y diseño requerido para 

la construcción y mantenimiento de obras gubernamentales; planificar, administrar y controlar 
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los recursos físicos, materiales, equipos y maquinaria utilizados en la construcción y 

mantenimiento de obras públicas para lograr el mejor aprovechamiento de las mismas; “ejecutar 

en el municipio la supervisión y control de la construcción de obras públicas municipales y la 

protección de la propiedad pública”; ejercer la supervisión de los contratos de obras públicas 

celebrados por el gobierno municipal para asegurar la calidad de los proyectos de infraestructura 

de acuerdo a las diferentes condiciones técnicas del contrato; entre otras cosas; razón por la cual 

se realiza el seguimiento con el fin de “lograr un óptimo control técnico, administrativo, 

financiero, social, legal, ambiental, en seguridad y salud en el trabajo y en la coordinación 

interinstitucional, durante las fases que comprenden cada una de las etapas del ciclo de vida de 

los proyectos relacionados con la infraestructura vial y espacio público: factibilidad, 

construcción, diseño y conservación”, además de los proyectos no misionales (Secretaría de 

Planeación y Obras Públicas, 2018).  

 

Por tal motivo, se debe realizar control administrativo teniendo en cuenta cada uno de los 

aspectos que lo conforman, esto es: el manejo de gestión de los documentos del contrato, el 

manejo ejecutivo y el manejo presupuestal.  

 

4.5.1 Aspectos del Control Administrativo  

 

4.4.1.1 Manejo y Gestión de Documentos del Contrato.  

En lo relacionado con la “gestión administrativa de la documentación del contrato”, la 

interventoría, el contratista y la supervisión, deberán dar cumplimiento con lo requerido en el 

“Manual de Gestión Documental de la Secretaría de Infraestructura y de Planeación de Ábrego, 
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Norte de Santander”.  Con la finalidad de mantener de manera actualizada tanto el archivo como 

el control relacionados con la documentación del contrato.  

 

En este sentido, luego de la verificación, durante la ejecución del contrato, la interventoría 

entregó al supervisor varios informes necesarios, que le permiten a la Secretaría de 

Infraestructura y Planificación monitorear el avance del contrato y otros aspectos relacionados 

con el mismo.  Igualmente, la interventoría elaboró y presentó todos los informes, cuadros y 

demás datos solicitados, garantizando que dicha información corresponda a lo verdaderamente 

desarrollado y que conjuntamente, cumple con las obligaciones establecidas y esquemas de 

calidad requeridos por laorganización.  

 

Una de las obligaciones de carácter administrativo que tiene el interventor, según la “Guía y el 

Manual de Gestión de Interventoría y Supervisión de la  Secretaría de Infraestructura y de 

Planeación de Ábrego, Norte de Santander”,  es cumplir e implementar el contenido 

especificado en el desarrollo del contrato, los cuales están establecidos en “los pliegos de 

condiciones, con respecto a los requisitos exigidos sobre los perfiles profesionales de recursos 

humanos y su tiempo dedicado durante el proceso de formulación del contrato”, además del 

equipo exigido para la ejecución de los trabajos a desarrollar en la obra.  Igualmente, cuando sea 

necesario, siempre y cuando se efectúe lo determinado en el contrato de trabajo, se podrán 

solicitar y aprobar cambios de personal o equipo. 

 

El contratista realizó la entrega a la interventoría después de la orden de iniciación del 

contrato de interventoría para su respectiva revisión y aprobación.  Los documentos fueron los 
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siguientes:  

 

• Hojas de vida de cada uno del personal adscrito al contratista del proyecto de obra. 

• Programación de la obra  

• Relación del equipo ofrecido  

• Programación de las inversiones  

• Documentos que permitan verificar el progreso, ejecución y legalización del contrato de 

la obra. 

• Plan de acción de inicio de obra y “protocolo de bioseguridad ante el Covid-19” para la 

aplicación de medidas preventivas y de mitigación durante la ejecución del contrato de obra 

pública Nro. 065 de 2020., certificada por la ARL AXA Colpatria.  

• Demás documentos exigidos en el pliego de condiciones  

 

Para efectos de seguimiento y control del cumplimiento del contrato de obra, quedó registrado 

en el acta, además de las obligaciones contenidas en los documentos contractuales, los siguientes 

compromisos:  

 

• Estudios y diseños  

• Programa de obra  

• Programa de inversiones  

• Plan de inversión del anticipo  

• Requisitos sociales  

• Flujo de caja  
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• Requisitos ambientales  

• Personal, logística, campamento, vallas, señalización, entre otros 

• Equipos y plantas  

 

Es preciso indicar que, antes de dar inicio al contrato de interventoría el gestor técnico del 

proyecto realizó la entrega al director de la interventoría copia de los documentos concernientes a 

propuesta ganadora, aclaraciones y adendas; resolución de la respectiva autoridad ambiental 

competente, resolución de la adjudicación del contrato; contrato de obra, además de las copias de 

las providencias, resoluciones y demás requerimientos de las autoridades ambientales; y copia de 

los registros presupuestales.  

 

En cuanto a los informes ejecutivos que el interventor, durante el trascurso de la ejecución del 

contrato, presentó al supervisor, los exigidos de acuerdo al “Manual de Gestión de Interventoría 

y Supervisión de la Secretaría de Infraestructura del Municipio”, permitiendo a este último, 

conocer sobre los avances y demás aspectos importantes del cumplimiento del contrato de obra.  

El interventor presentó los siguientes informes:  

 

• Informe inicial del proyecto.  Dio entrega al supervisor, antepuesta a la suscripción del 

acta de inicio del contrato de obra, con sus respectivos análisis de documentos, necesarios para 

llevar acabo la contratación.   

 

• Informe semanal. Este documento contó con la localización específica de la obra, la 

programación y ejecución del contrato durante la respectiva semana incluyendo en resumen las 
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actividades realizadas y por realizar, mencionando el estado actual de la zona de trabajo, la 

socialización a la comunidad de las obras, el avance financiero del contrato, las preliminares de 

las actividades realizadas, registro fotográfico, relación de las actas hasta la fecha, control 

presupuestal, así como los comentarios y recomendaciones de la interventoría.  

 

• Informe mensual. Este informe incluyó el reporte de las actividades desarrolladas en la 

obra, recursos invertidos, cumplimiento de los requisitos técnicos y las diferentes normas a cargo 

del contratista, anexos de los informes realizados y presentados semanalmente, registro 

fotográfico, observaciones y recomendaciones del interventor y la proyección del presupuesto 

para el me siguiente y la ejecución de la obra.  

 

• Informe final. Se elaboró un informe por parte de la interventoría, una vez terminado el 

proyecto, el cuál contenía: Descripción y antecedentes generales del contrato; permisos y/o 

“licencias requeridos para el desarrollo del contrato; paz y salvos requeridas por las entidades 

para la aprobación del contrato; control de calidad (anexo de documentación con 

especificaciones técnicas)”; aspectos logísticos; aspectos presupuestales y jurídicos del contrato; 

obligaciones y garantías vigentes; anexo de toda la documentación en medio magnético.  

 

4.5.1.2  Manejo ejecutivo conforme a lo establecido en la norma en situaciones previstas 

e imprevistas  

Tanto el interventor como el contratista realizaron evaluaciones semanales a la ejecución del 

contrato, examinando el programa de inversiones y de la obra actualizada con el fin de 

determinar  las condiciones en las que avanzaban los compromisos.  De dichas evaluación se 



  59  

  

levantó un acta, suscrita por el ingeniero residente del contratista y de la interventoría, 

consignando el estado real de las labores.  En una de las actas se señaló que por solicitud del 

contratista se procedió a realizar una reprogramación, señalando los motivos del mismo, dejando 

constancias de las acciones de contingencia y de los correctivos que se tomaron para lograr 

subsanar dicho atraso, informando de inmediato al supervisor del contrato,  y así dar 

cumplimiento al objeto. 

Con respecto a las obligaciones técnicas que efectúo el interventor de la obra, éste dio 

cumplimiento de las siguientes:  

• Realización y entrega de informe semanal al supervisor  en el que describió las 

actividades en la fase previa al cumplimiento de la obra, la proyección de cantidades, los 

resultados que se obtuvieron, el presupuesto y la programación de la obra adquirida previa 

remisión de cada uno de los documentos. 

• Verificó y aprobó la ubicación del proyecto y sus condiciones técnicas con el fin de 

iniciar y desarrollar el contrato. 

• Realizó control, con la finalidad de que “el contratista contara con la logística operativa, 

la infraestructura física apropiada y los recursos humanos suficientes para progresar en la 

ejecución de los compromisos exigidas por las entidades competentes a través de los permisos y 

las licencias otorgadas para dar desarrollo a lo establecido en el contrato”.  

• Verificó que el contratista cumpliera con las normas y especificaciones técnicas 

determinadas por la Secretaría de Infraestructura y de Planeación de Ábrego, Norte de Santander 

para el desarrollo del contrato.  

• Registró en la bitácora, los improvistos, recomendaciones e instrucciones distribuidas a lo 

largo de la ejecución del contrato.  
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4.5.1.3 Manejo presupuestal de acuerdo con las normas específicas  

 

4.5.1.3.1 Acciones de seguimiento contable y financiero: Control Presupuestal. El aspecto 

abarcó todos los asuntos relacionados con la consecución de los compromisos de la buena 

gestión y la educada asignación de los fondos asignados al contrato, por lo que el interventor 

monitoreó y controló la plena ejecución de los procesos y programaciones relacionados con los 

desembolsos al contratista, trabajadores y demás personal de acuerdo con el contrato, conforme a 

lo estipulado contractualmente.  

• En este sentido, el interventor:  

• Controló los inventarios  

• Revisó y aprobó las facturas y extractos 

• Revisó y aprobó las actas de pago 

• Liquidó el contrato  

• Realizó la correspondiente liquidación final  

 

Lo anterior con el fin de dar cumplimiento de controlar el presupuesto durante la ejecución de 

la obra, con el objetivo de lograr establecer en cualquier momento el valor adicionado de la obra 

durante esta fase. Al finalizar el informe final, el interventor logró establecer que la obra se llevó 

a cabo dentro de los costos definidos en el contrato.   

 

Dentro de las actividades de seguimiento contable y financiero, también se encuentra lo 

relacionado con el anticipo y sus características, las cuales se analizan a continuación con forme 

a lo concluido en el contrato objeto de estudio.  
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4.5.1.3.2 Anticipo. Los anticipos tienen la condición de fondos públicos hasta su total 

amortización, por lo que todos ellos deben utilizarse para proyectos admitidos en el “plan de 

inversión del anticipo”.  Por tanto, en las concepciones indeterminadas en el “plan de inversión”, 

manejo inadecuado de anticipos o inversión insuficiente, falta de apoyo para sustentar la 

inversión, valor de transferencia no amortizado, uso indebido de recursos, falta de mediación por 

parte de los interventores; estos representan incumplimiento del contrato.  Las disposiciones del 

contrato podrán dar lugar a la ejecución de las sanciones estipuladas en el contrato, la declaración 

de las correspondientes reclamaciones y las correspondientes responsabilidades penales, 

administrativas, disciplinarias y económicas respectivamente.  

 

Por lo anterior, en el contrato quedó estipulado el porcentaje del anticipo acordado en “el 

pliego de condiciones, el cual no fue modificado durante la ejecución del contrato”.  “Antes de la 

entrega del anticipo el contratista estableció una garantía de buen manejo y correcta inversión de 

los dineros anticipados, la cual fue aprobada por la  Secretaría de Infraestructura y de Planeación 

del Municipio”, además, el contratista presentó el plan detallado de inversión como requisito 

para la aprobación de la interventoría.  La entrega del anticipo se tramitó una vez dichos 

documentos fueron aprobados y previa constitución de la fiducia de conformidad con lo 

establecido en las normas vigentes. 

 

Cabe resaltar, que el responsable de radicar de manera oportuna en la respectiva dependencia 

de la “Secretaría de Infraestructura y de Planeación del Municipio” la cuenta de cobro 

respectivamente aprobada por la interventoría, es el contratista, la mencionada cuenta de cobro 

debe contener los documentos que soporten lo establecido en “la Guía de Pago a terceros, para su 
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concerniente revisión, aprobación y trámite por el supervisor del contrato”.  

 

4.5.1.3.3 Apertura cuenta de manejo del anticipo. Conforme a lo tipificado en el “artículo 91 

de la Ley 1474 (2011)”, en los contratos de obra, el contratista es quien debe constituir un 

patrimonio o una fiducia autónoma para la administración de los dineros “recibidos a título de 

anticipo, lo anterior, con el objetivo de garantizar que mencionados recursos sean aplicados 

únicamente a la ejecución del contrato correspondiente, salvo que sea de mínima o menor 

cuantía”.  

 

Con base en lo anterior, el interventor procedió a realizar un registro en el que demostró el 

buen manejo de los recursos, saldos y las bases que conforman el contrato de obra.  Así mismo, 

el interventor cumplió con el compromiso de mantener informado a la “Secretaría de 

Infraestructura de Ábrego, Norte de Santander”, con respecto a las circunstancias o hechos que 

se pudieran presentar y que representaran “hechos de corrupción establecidos como conductas 

punibles en el normado”, reportando que hasta la entrega final del informe “no se encontró 

ninguna conducta que pudiera poner en peligro la consecución del contrato”.  

 

4.5.1.4 Desarrollo trabajo Social y Ambiental con la Comunidad. Los días 03 y 04 de junio 

del año 2020 sobre el sitio de la obra se ejecutó la respectiva socialización de las mismas con la 

comunidad de la zona de influencia del proyecto, en donde se hicieron presentes representantes 

del contratista, de la interventoría, funcionarios de la administración municipal y miembros de la 

comunidad en general.  
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En dicha socialización, se ilustró a la comunidad por parte del municipio, las obras que se 

pretenden ejecutar dentro del proyecto denominado “MEJORAMIENTO DEL ESPACIO 

PÚBLICO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ÁBREGO, NORTE DE 

SANTANDER”. 

 

Así mismo, se recorrió todo el sitio del proyecto y se recibieron las inquietudes y sugerencias 

de la comunidad, dando respuesta  a las mismas.  La comunidad quedó, luego de la socialización, 

en la labor de conformar los comités de veeduría ciudadana.  
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5. Conclusiones 

 

El Estado de Colombia con el propósito de frenar los actos de la corrupción, a través de 

determinadas acciones, ha dispuesto que las actividades de interventoría sean realizadas por 

personas naturales o jurídicas, con el fin de demostrar y garantizar el cumplimiento del contrato.  

Por lo tanto, para desarrollar la interventoría de obra civil, Colombia ha establecido 

lineamientos y derechos en la Ley.  Una de ellas es la Ley No. 80 de 1993: “De acuerdo con esta 

norma, se promulgó la Ley General de Contratación de la Administración Pública”, ordenanza 

que rige en la actualidad, que brinda al profesional de ingeniería civil una mayor comprensión 

sobre los aspectos legales, por lo que los profesionales en interventoría podrán desarrollar sus 

labores con conocimiento e interés en los aspectos jurídicos relacionados con sus actividades. 

Asimismo, desde la Ley 80 (1993), se deriva el punto de partida de mayor envergadura en lo que 

concierne a la contratación pública, que preside las disposiciones normativas que se deben 

aplicar a los procesos de contratación en la actualidad con el fin de regir los ordenamientos 

contractuales del sector público y así contribuir con el acatamiento de los fines esenciales del 

Estado. 

 

Los legisladores han intentado regular el tema de la contratación pública, en la actualidad, 

las investigaciones relacionadas con la corrupción en los contratos estatales son cada vez más 

conocidas a nivel nacional, por tal motivo se incorporó la Ley 1474 (2011), dicha promulgación 

tiene como objetivo fortalecer el mecanismo de prevención, investigación y sanción de los actos 

de corrupción y la efectividad de los controles en la eficacia de la gestión pública, buscando 

asegurar que el contrato se lleve a cabo de manera transparente mediante la aplicación de nuevas 
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regulaciones en esta área.  

 

Desde la perspectiva moderna de la interventoría en la vigilancia de los contratos donde se 

involucran los recursos públicos del país, se busca la prevención de la corrupción que el 

desarrollo en la infraestructura por medio de proyectos de obra genera, adicionalmente, busca 

crear valor agregado en la ejecución de contratos, aumentando así la eficiencia, calidad, y 

productividad en el desarrollo de la propuesta de los objetivos, creando así, una lista de 

prioridades que deben ser respetados para garantizar una eficaz gestión de la interventoría. 

 

La importancia de las interventorías administrativas efectivas incluye un seguimiento 

cuidadoso de los aspectos administrativos y un control eficaz de los resultados técnicos, el 

proceso administrativo de contratación y gestión del personal involucrado en el proyecto, la 

gestión documental que registra los detalles del trabajo, los requisitos de pago y las asignaciones 

financieras oportunas, la política de control y protección del contrato, intervenir en la relación 

entre las partes y asegurar que todos los procesos controlados estén en el rigor del contrato de 

seguridad y el entorno de calidad y mejora continua para reducir los factores potenciales que 

generen incumplimientos y retrasos inevitablemente en el tiempo el contrato. 

 

Por lo tanto, la visión de la interventoría bajo los métodos de la gestión debe ser amplia y 

global en todo el entorno del proyecto, que se caracterice por ser una interventoría que va más 

allá del simple alcance del control, es decir, de las labores propias de la interventoría, porque 

de lo contrario no solo debe garantizar los derechos del propietario del proyecto de obra, sino 

también los derechos de los clientes, de la comunidad y los usuarios finales y es aquí donde se 
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logra el alcance de los objetivos del proyecto de obra, puesto que debe existir beneficios sociales 

para todas las partes interesadas en la obra.  

  

Sin sufrir inconvenientes de mayor proporción, en la medida de lo posible, en los proyectos de 

obra civil, se podrá lograr la meta de desarrollar las mejores condiciones frente a la ley y la 

sociedad en la implementación de la interventoría administrativa, generando componentes 

importantes en el proyecto como el control administrativo y las garantías para lograr el desarrollo 

de las condiciones óptimas en la obra.  
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