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Capítulo 1. Apoyo a la interventoría técnica para la optimización de los 

sistemas de acueducto y alcantarillado del corregimiento de Luis Vero, en el 

municipio de sardinata, norte de Santander y la ampliación de la 

infraestructura del Centro Recreacional y Vacacional Comfaoriente en el 

municipio de Chinácota, Norte de Santander 

 

1.1. Descripción Breve de la Empresa  

 

DOMEG soluciones S.A.S e s una empresa que ofrece servicios de consultoría, interventoría, 

contratación de personal para obras civiles y alquiler de maquinaria, ubicada en la Calle 12ª #17-

42 Oficina 201 Barr. La Popa, registrada en la cámara de comercio con número de NIT. 

900.416.406-8. 

 

La representante legal de DOMEG soluciones S.A.S es Ana Candelaria Cuello Mejía, 

identificada con cédula de ciudadanía No. 1.102.833.196. La empresa cuenta con todo el personal 

necesario para la ejecución de proyectos civiles tales como inspectores, topógrafos, laboratoristas, 

especialista, operadores y mecánicos; personal con el que cuenta la empresa al momento de 

ejecutar un proyecto. En el aspecto financiero las diferentes obligaciones de tipo contable son 

elaboradas por una contadora contratada exclusivamente para esa labor. 

 

La empresa cuenta con una estructura organizacional base para, la gerencia, la gestión 

comercial y la gestión de apoyo para el desarrollo de las actividades contables, jurídicas, 

técnicas, y una planta de personal la cual varía dependiendo de cada uno de los proyectos que se 
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ejecuten.  

 

Durante su existencia DOMEG soluciones S.A.S, al ser una empresa MYPYME se ha 

caracterizado por prestar un servicio personalizado a las necesidades de los clientes en el sector 

privado y en el sector público revisa los términos de referencia de cada una de las licitaciones en 

las que pretende presentarse y si desde el punto de vista jurídico o financiero requiere un 

apalancamiento utiliza la figura de unión temporal o consorcio para participar en las licitaciones 

públicas.  

 

1.1.1 Misión. Somos una empresa de ingeniería, que ofrece servicios de consultoría, 

interventoría y obras civiles, en el departamento de Norte de Santander, satisfaciendo 

necesidades, expectativas y deseos de los clientes a través de personal idóneo con un alto nivel 

de profesionalismo, responsabilidad, calidad y tecnología. 

 

1.1.2. Visión. Lograr para el año 2023 ser reconocida como una empresa líder, en 

innovación y desarrollo de proyectos de ingeniería civil, ofreciendo un servicio de calidad basado 

en el cumplimiento de normas, utilización adecuada de recursos y protección del medio ambiente. 

 

1.1.3. Objetivos de la empresa. Como empresa tenemos claros nuestros objetivos 

estratégicos, tácticos y operacionales. 

 

1.1.3.1 Objetivos estratégicos. Manejar tecnología de punta 

 

Minimizar los costos y aumentar la rentabilidad de DOMEG soluciones S.A.S Capacitar y 
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entrenar al personal de la empresa. 

 

Implementar cada proceso del sistema integrado de gestión. 

 

Aumentar la capacidad técnica jurídica y financiera para para poder ser más competitivos 

en las licitaciones públicas.  

 

1.1.3.2 Objetivos tácticos. Área de mercadeos y ventas 

 

Conocer, identificar y manejar los servicios que soliciten los clientes. 

 

Aprovechar las oportunidades del mercado para el aumento de las ventas. 

 

Mejorar el sistema de mercadeo y ventas implementando una página web y canales 

transaccionales.  

 

Área administrativa 

 

Contratar al personal requerido y calificado. 

 

Mantener un excelente clima organizacional. 

 

Reconocer y explotar los conocimientos y habilidades de nuestro talento humano. 
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Área contable y financiera 

 

Hacer viable y menos dispendioso los procesos contables a través de formatos en software. 

 

1.1.3.3 Objetivos operacionales. Innovar y ser creativos en los servicios prestados. 

 

Velar por la seguridad laboral de los empleados.  

 

Administrar y llevar los procesos contables exigidos por la ley. 

 

1.1.4. Descripción de la estructura organizacional de la empresa. En la participación del 

contrato de interventoría para la ampliación de la infraestructura del centro recreacional y 

vacacional Comfaoriente, en el municipio de Chinácota, Norte de Santander, DOMEG 

Soluciones S.A.S fue ganador del contrato mediante concurso de méritos. 

 

La estructura organizacional se encuentra encabezada por la junta de socios los cuales están 

conformados por los representantes legales de DOMEG Soluciones S.A.S, cuya representante 

legal es Ana Candelaria Cuello Mejía. El área de administración y recursos se encuentra 

precedida por las órdenes dadas por el director de interventoría. Esta sección se encargará de 

organizar el personal solicitado para la conformación del proyecto. 

 

La pasantía se desarrollará en la dependencia de administración y recursos humanos como 

se muestra en la Figura 1, la cual es la encargada de planear la mano de obra requerida en cada 
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contrato pactado. mediante coordinación con la representante legal de DOMEG Soluciones 

S.A.S, dado que la empresa tiene el 100% de participación en el contrato.   

 

Figura 1. Organigrama de DOMEG Solucionas S.A.S. Obtenido de (Domeg Soluciones S.A.S) (2021). 

 

1.1.5 Descripción de la dependencia y/o proyecto al que fue asignado. La dependencia 

de administración y recursos humanos en el área al que corresponde el desarrollo de la pasantía 

como residente de interventoría del proyecto de optimización de los sistemas de acueducto y 

alcantarillado del corregimiento de Luis Vero en el municipio de Sardinata, Norte de Santander y 

el último mes de la pasantía en el proyecto de ampliación de la infraestructura del centro 

recreacional y vacacional Comfaoriente en el municipio de Chinácota, Norte de Santander. 

 

El proyecto nace de la necesidad de mejorar la calidad de vida de la comunidad de Luis 

Vero, suministrándole un servicio de agua potable apto y optimizando el sistema de acueducto y 

alcantarillado, en cuanto a sus redes de distribución y acometidas domiciliarios, al igual que la 
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construcción de las plantas de tratamiento de agua potable y aguas residuales. Es por ello que el 

proyecto contará con la optimización del sistema de acueducto conformado por bocatoma, red de 

aducción, desarenador, red de conducción, PTAP, tanque de almacenamiento y red de 

distribución; para el caso del alcantarillado contará con la optimización de los pozos de 

inspección, redes de alcantarillado y la construcción de la PTAR. 

 

El proyecto del centro recreacional y vacacional Comfaoriente en el municipio de 

Chinácota, nace de la necesidad de mejorar la calidad de vida de la comunidad, brindando crear 

nuevos espacios de esparcimiento y de desarrollo para la integración familiar, ampliando el 

portafolio de servicios de Recreación a los afiliados y beneficiarios de Comfaoriente, 

ofreciéndoles un lugar de distracción con todas las comodidades en el municipio de Chinácota, 

uno de los municipios más turísticos de Norte de Santander. 

 

El proyecto contará con la ejecución de las actividades que a continuación se relacionan: 

 

Ampliación del salón múltiple, construcción de 4 módulos de cabañas adicionales, 

ampliación de sistema de alcantarillado, subestación planta eléctrica, ampliación cuarto máquinas 

de las piscinas y sistema red contra incendio para salón múltiple. 

 

1.2 Diagnóstico inicial de la dependencia asignada 

 

Después de conocer la estructura organizacional de “Domeg Soluciones S.A.S” y en 

específico las obligaciones contractuales partícipes del contrato suscrito con suscrito con la 

Alcaldía Municipal de Sardinata y la Caja de Compensación Familiar del Oriente Colombiano – 
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Comfaoriente, se identificaron las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas con las que 

cuenta la empresa Domeg Soluciones S.A.S, las cuales se analizaron empleando la matriz 

DOFA, la cual puede ser presenciada en la Tabla 1.  

 

Tabla 1 

Matriz DOFA 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

              

                    Factores internos 

 

 

 

 Factores externos 

Buen clima laboral. 

 

Equipos y herramientas propias. 

 

Excelente planeación y ejecución de 

los proyectos.  

 

Aseguramiento en cuanto a póliza 

contra   riesgos   y   pago   de   sus 

obreros son efectivos. 

 

No se utiliza ningún tipo de 

software que ayude al rendimiento 

o planificación de las obras que se 

pretende ejecutar 

 

Falta de equipos de laboratorio por 

parte de la empresa. 

OPORTUNIDADES (O) Estrategias (FO) Estrategias (DO) 

Vinculación de pasantes de la 

Universidad Francisco de Paula 

Santander Ocaña, permitiendo 

contribuir al cumplimiento de 

objetivos de la empresa.  

 

Cuenta con una vida crediticia 

favorable para financiar los 

proyectos. 

 

Utilizar el conocimiento del 

personal con que cuenta el área 

técnica de la empresa, para ofrecer 

un mejor desempeño en la 

planificación y ejecución del 

proyecto.  

 

Implementar capacitaciones 

mejorando la calidad de trabajo 

realizado. 

 

Realizar actividades motivacionales 

para el buen rendimiento y calidad 

de la obra. 

Lograr que el trabajo sea 

mancomunado con el pasante y los 

profesionales para el 

fortalecimiento del área técnica. 

 

Verificar que se cumplan los 

objetivos, en coordinación con el 

director de interventoría de la obra. 

 

Garantizar la calidad de cada uno de 

los procesos y actividades 

ejecutadas en obra.  

AMENAZAS (A) 

 

Estrategia (FA) 

 

Estrategia (DA) 

 Retrasos en el cronograma de obra a 

causa de fenómenos naturales que 

impiden el normal desarrollo de 

esta, afectando el equilibrio 

económico del contrato. 

Verificar que el personal de obra 

física contratado cuente con el perfil 

y experiencia necesaria para 

ejecutar los trabajos. 

Realizar un seguimiento y control 

riguroso para garantizar la correcta 

ejecución de los trabajos ejecutados. 

Falta de personal calificado que 

impida dar cumplimiento a las 

actividades de ejecución del 

contrato. 

 

Dar a conocer todos los 

incumplimientos que se generen por 

parte del contratista. 

Establecer un plan de trabajo 

mancomunado con el contratista 

para poder llevar a cabo el proyecto 

deseado 

Nota: La tabla muestra la matriz DOFA, con las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas con la que cuenta 

el área técnica. Fuente: Domeg Soluciones S.A.S (2020) 
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1.2.1 Planteamiento del problema. Actualmente el corregimiento de Luis Vero 

perteneciente al municipio de Sardinata presenta problemas sanitarios dado que el agua que 

consume la población no es potable y un problema ambiental ya que no existe un sistema de 

tratamiento de aguas residuales. El sistema de captación del agua no cuenta con la capacidad y no 

se trata de manera técnica las aguas para potabilizarla, no se cuenta con desarenador, y no existe 

una planta, ni un tanque de almacenamiento. En cuanto al sistema de alcantarillado, las viviendas 

que poseen conexión a la red vierten las aguas residuales hacia los pozos de inspección, los 

cuales muchos presentan un estado regular, quienes descargan en caños que a su vez vierten en la 

quebrada sin ningún tipo de tratamiento previo, generando contaminación ambiental y problemas 

de salud en los habitantes del corregimiento.  

 

Dada la problemática presente en la población, el corregimiento fue beneficiario de los 

proyectos de estructuración integral para la optimización y ampliación de los sistemas de 

acueducto y alcantarillado, producto de la gestión de la alcaldía del Municipio de Sardinata y 

ofertado por REGALÍAS – OCAD PAZ para la región del Catatumbo, provincia de Ocaña y Sur 

del Cesar. 

 

Por lo anterior surge el objeto del contrato de obra “Optimización de los sistemas de 

acueducto y alcantarillado del corregimiento de Luis Vero en el Municipio de Sardinata, Norte de 

Santander” cuya entidad contratante es el Municipio de Sardinata y el “Consorcio Acueducto 

Sardinata 2020” mediante concurso de méritos fue ganadora para realizar la interventoría técnica, 

administrativa, financiera y contable al contrato de obra anteriormente mencionado. En el cual se 

construirá una nueva bocatoma para la captación del agua, instalación de red de aducción, 

estructura nueva del desarenador, red de conducción, planta de tratamiento de agua potable con 
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todos sus componentes, tanque de almacenamiento y optimización de la red de distribución en las 

zonas requeridas. Para el caso del alcantarillado contará con la optimización de los pozos de 

inspección que se encuentran colmatados y sedimentados, redes de alcantarillado y la 

construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales.  

 

Dada la importancia del proyecto, el CONSORCIO ACUECUTO SARDINATA 2020 

considera pertinente buscar apoyo en profesionales con buena experiencia según lo establecido en 

el pliego de condiciones en cuanto a la experiencia del personal ofertado para realizar el 

seguimiento técnico y las actividades de ejecución que soportan el correcto desarrollo de la 

interventoría del proyecto en mención, por lo cual a través de la vinculación del pasante de la 

especialización de interventoría en obras civiles de la Universidad Francisco de Paula Santander 

Ocaña, el cual se vinculó al área de administración y recursos humanos del CONSORCIO 

ACUEDUCTO SARDINATA 2020, se requiere de su apoyo y conformación del equipo 

profesional de dicho consorcio, aportando los conocimientos adquiridos durante la 

especialización, participando activamente en los procesos de control y seguimiento, así como en 

las demás actividades de la interventoría técnica, según el perfil establecido del profesional. 

 

El segundo proyecto en el que realicé actividades de mi pasantía es la ampliación de la 

infraestructura centro recreacional y vacacional ComfaOriente Chinácota. Al Norte del Municipio 

de Chinácota, en el casco urbano sobre la vía que conduce a los municipios de Toledo y 

Labateca, la Caja de Compensación Familiar del Oriente Colombiano ComfaOriente cuenta con 

un lote que tiene una extensión de 41.000 metros cuadrados, por lo cual, en busca de seguir 

mejorando los espacios de recreación, ComfaOriente desarrolla el proyecto: AMPLIACION DE 

LA INFRAESTRUCTURA CENTRO RECREACIONAL Y VACACIONAL 
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COMFAORIENTE CHINACOTA, el cual ocupará una extensión de 1.030 metros cuadrados 

adicionales a los 18.000 construidos en el Centro Recreacional y Vacacional Comfaoriente 

Chinácota. 

 

El proyecto estará conformado por los siguientes componentes:  

 

• Ampliación del salón múltiple. Para la atención de público y la participación de eventos, 

reuniones y otro tipo de concentraciones, se planteó la construcción de un salón múltiple, 

inicialmente diseñado para 120 usuarios. Sin embargo, dada la magnitud del proyecto, se 

determinó la importancia de ampliar dicho espacio para duplicar su capacidad, por lo menos, a 

240 usuarios.   

 

Tras evaluar la propuesta, se diseñó un espacio con capacidad de hasta 300 usuarios en 

disposición de auditorio. Su espacialidad interna está compuesta por un hall de acceso, una 

batería sanitaria para mujeres y una para hombres (se incluyen dos unidades adicionales para 

personas en condición de discapacidad), un espacio múltiple, un escenario, un camerino y un 

depósito (con acceso exterior independiente); de igual forma, cuenta con cuatro puertas en dos 

rutas de acceso que a la vez funcionan como ruta de evacuación y, en un futuro, facilita la 

posibilidad de dividir el salón en múltiples espacios para ser aprovechados simultáneamente. 

 

• Ampliación del salón múltiple. La propuesta planteada para la Ampliación de la 

Infraestructura Centro Recreacional y Vacacional Comfaoriente Chinácota, conserva la totalidad 

de espacios del proyecto arquitectónico de cabañas de la etapa I en cada uno de sus módulos con 

las especificaciones en acabados tipo campestre, correspondientes a: dos alcobas, dos baños, un 
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área social y una cocina en torno a una circulación con un ancho libre de 1.10m. El área de 

intervención se mantuvo sin generar afectación sobre el presupuesto; reorganizando internamente 

una adaptación de los espacios de tal manera que permita el uso de personas con movilidad 

reducida en cumplimiento de las normas que lo solicitan; habilitando dos cabañas por modulo 

para en el primer nivel de la edificación y dos cabañas en el segundo nivel. 

 

• Sistema de alcantarillado. En esta actividad se pretende complementar el sistema de 

alcantarillado para recolectar las aguas. 

 

• Subestación planta eléctrica. Corresponde al suministro e instalación de una planta 

eléctrica de emergencia para el proyecto que cubra la energía para áreas de iluminación y 

senderos peatonales. 

 

• Ampliación cuarto de máquinas de las piscinas. Corresponde al suministro e 

instalación de los equipos de bombeo para el suministro de agua potable a los tanques aéreos de 

los módulos construidos. 

 

• Sistema red contra incendio para salón múltiple. Se realiza el ajuste al diseño 

propuesto inicialmente para las cantidades de obra de la ampliación de la infraestructura física del 

Centro Vacacional y Recreacional Comfaoriente Chinácota, reemplazando el sistema de riego a 

construir por el sistema de detección y extinción de la red contraincendios, pues es prioridad dar 

cumplimiento a la Ley 400 de 1997 que respalda el Reglamento Colombiano de Construcción 

sismo resistente NSR 10 título J – Requisitos de protección contra incendios en edificaciones.   
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1.3 Objetivos de la pasantía 

 

1.3.1 Objetivo General. Apoyar a la interventoría técnica para la optimización de los 

sistemas de acueducto y alcantarillado del corregimiento de Luis Vero, en el Municipio de 

Sardinata, Norte de Santander y la ampliación de la infraestructura del centro recreacional y 

vacacional Comfaoriente en el Municipio de Chinácota, Norte de Santander. 

 

1.3.2 Objetivos específicos. Verificar que se lleven a cabo los procesos constructivos 

teniendo como referencia los planos, memorias de diseño y especificaciones técnicas del proyecto 

optimización de los sistemas de acueducto y alcantarillado del corregimiento de Luis Vero, en el 

Municipio de Sardinata, Norte de Santander. 

 

Realizar control de avance de obra durante el periodo de la pasantía comparando ejecutado 

vs programado, teniendo como base el cronograma de actividades suministrado por el contratista, 

y el tiempo contractual establecido por la administración en el proyecto de ampliación de la 

infraestructura del centro recreacional y vacacional Comfaoriente en el Municipio de Chinácota, 

Norte de Santander. 

 

Desarrollar en conjunto con el contratista de obra formatos, actas, informes y listas de 

chequeo durante el periodo de la pasantía que permitan llevar un mejor proceso en el desarrollo 

de las obras por parte de la interventoría en el proyecto de ampliación de la infraestructura del 

centro recreacional y vacacional Comfaoriente en el Municipio de Chinácota, Norte de 

Santander. 
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1.4 Descripción de las actividades a realizar  

 

En la Tabla 2 se detalla cada una de las actividades relacionadas a los objetivos específicos. 

 

Tabla 2 

Descripción de las actividades 

Objetivo Objetivos Específicos Actividades a desarrollar 

Apoyar a la interventoría técnica para la 

optimización de los sistemas de 

acueducto y alcantarillado del 

corregimiento de Luis Vero, en el 

Municipio de Sardinata, Norte de 

Santander y la ampliación de la 

infraestructura del centro recreacional y 

vacacional Comfaoriente en el 

Municipio de Chinácota, Norte de 

Santander.  

Verificar que se lleven a cabo los 

procesos constructivos teniendo 

como referencia los planos, 

memorias de diseño y 

especificaciones técnicas del 

proyecto optimización de los 

sistemas de acueducto y 

alcantarillado del corregimiento 

de Luis Vero, en el Municipio de 

Sardinata, Norte de Santander. 

Realizar visitas periódicas a la obra para 

verificar el cumplimiento de los diseños y 

especificaciones técnicas en los procesos 

constructivos que se lleven a cabo.  

Solicitar al contratista de obra los equipos 

aprobados a utilizar en las diferentes 

actividades para corroborar el estado de estos.  

Solicitar al contratista de obra las memorias 

de diseño y planos aprobados previamente por 

la interventoría para la ejecución del contrato.  

Realizar control de avance de 

obra durante el periodo de la 

pasantía comparando ejecutado 

vs programado, teniendo como 

base el cronograma de 

actividades suministrado por el 

contratista, y el tiempo 

contractual establecido por la 

administración en el proyecto de 

ampliación de la infraestructura 

del centro recreacional y 

vacacional Comfaoriente en el 

Municipio de Chinácota, Norte de 

Santander 

Analizar la programación de obra ejecutada 

con respecto a la programación presentada 

inicialmente.  

Desarrollar una tabla en Microsoft Excel para 

registrar la programación ejecutada y observar 

el comparativo 

Registrar el avance de obra mediante 

cantidades semanales ejecutadas en las 

diferentes actividades.  

Desarrollar en conjunto con el 

contratista de obra formatos, 

actas, informes y listas de 

chequeo durante el periodo de la 

pasantía que permitan llevar un 

mejor proceso en el desarrollo de 

las obras por parte de la 

interventoría en el proyecto de 

ampliación de la infraestructura 

del centro recreacional y 

vacacional Comfaoriente en el 

Municipio de Chinácota, Norte de 

Santander. 

Elaboración de formatos, actas y listas de 

chequeo, en los que se encontrarán aspectos 

como: informes semanales y mensuales, 

memorias de cantidades, verificación de 

parafiscales del contratista. 

Nota: La tabla muestra la descripción de las actividades a desarrollar para cada uno de los objetivos 

planteados. Fuente: Autor de la pasantía (2021). 
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Capítulo 2. Enfoques Referenciales 

 

2.1 Enfoque Conceptual 

 

En el capítulo en mención, se da relevancia de forma concreta a los conceptos más 

significativos en el desarrollo del proceso de pasantía. Teniendo en cuenta un enfoque descriptivo 

que permita contextualizar el proceso en mención. 

 

2.1.1 Interventoría técnica. Es la función del interventor de velar por el cumplimiento de 

las especificaciones técnicas y que lo ejecutado sea acorde a lo especificado en los planos, así 

como las normas de calidad, seguridad y economía adecuada durante la obra. (Silva, 2015). 

 

2.1.2 Supervisión. El proceso mediante el cual una persona procesadora de un caudal de 

conocimientos y experiencias asume la responsabilidad de dirigir a otras para obtener con ellos 

resultados que les son comunes. 

 

2.1.3 Interventor. Referida a la persona natural o jurídica, que actúa como representante 

legal de la entidad en proceso de intervención, cuando se trate de una persona jurídica, o como 

administrador de bienes, cuando se trate de una persona natural intervenida, y que ejecutará los 

actos derivados del proceso de intervención que no estén en cabeza de otra autoridad. 

(Sociedades, 2016) 
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2.1.4 Interventoría administrativa. Función a cargo del interventor de vigilar que la obra 

se lleve a cabo en los plazos y tiempos establecidos para que se desarrolle dentro del presupuesto 

establecido en el contrato. También debe supervisar el cumplimiento de las pólizas de garantía, 

pagos de prestaciones sociales, pagos de carácter fiscal y obligaciones contractuales y legales. 

También es la persona que autoriza pagos y entregas de dinero al constructor, al igual que deberá 

revisar los gastos que haga a fin de garantizar inversiones eficientes en la obra. El interventor 

debe también supervisar los subcontratos que incidan en el proyecto al igual que aprobaciones de 

pagos a proveedores y trabajadores. (Silva, 2015). 

 

2.1.5 Proceso constructivo. Referido al conjunto de fases, sucesivas o solapadas en el 

tiempo, necesarias para la materialización de un edificio o de una infraestructura. 

 

2.1.6 Director de obra. El director de obra es el responsable ante la empresa bien sea 

promotora o constructora, de la dirección técnico-administrativa de la obra y también es el 

responsable del personal que trabaja en la obra, tanto personal administrativo como personal 

operativo. (Sánchez, 2007). 

 

2.2 Enfoque Legal 

 

2.2.1. Resolución No. 1096 del 17 de noviembre de 2000. Por la cual se adopta el 

Reglamento técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, RAS expedida por el 

ministerio de desarrollo económico.  
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2.2.2. Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS 

2010), titulo A. En el cual se establecen los aspectos generales de los sistemas de agua potable y 

saneamiento básico para su obligatorio cumplimiento en todo el territorio nacional.  

 

2.2.3. Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS 

2010), titulo B. El propósito de este capítulo es fijar los criterios básicos, los requisitos mínimos 

y los valores específicos y límites que deben tenerse en cuenta en los diferentes procesos 

involucrados en la conceptualización, el diseño, la construcción, la supervisión técnica, la puesta 

en marcha, la operación y el mantenimiento de los sistemas de acueducto que se desarrollen en la 

República de Colombia, con el fin de garantizar su seguridad, durabilidad, funcionalidad, calidad 

técnica, eficiencia de operación, sostenibilidad y redundancia, dentro de un nivel de complejidad 

del sistema determinado. (RAS 2010, pág. 7). 

 

2.2.4. Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS 

2010), titulo C. Establece las condiciones requeridas para la concepción y el desarrollo de 

sistemas de potabilización del agua. Así mismo orienta la planificación, el diseño, la 

construcción, la supervisión técnica, la operación, el mantenimiento y el seguimiento de la 

operación de estos sistemas y sus componentes. (Vargas, 2010).  

 

2.2.5. Ley 142 de 1994 (Decreto Nacional 1641 de 1994). Por la cual se establece el 

régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones, emitida por el 

congreso de la república de Colombia. 
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2.2.6. Resolución 2115 de 2017. Expedida por el Ministerio de la protección social, 

Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial, por medio de la cual se señalan 

características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la 

calidad del agua para consumo humano.  

 

2.2.7. Resolución CRA 688 de 2014. Emitida por la Comisión de Regulación de Agua 

Potable y Saneamiento Básico para establecer la metodología tarifaria para las personas 

prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado con más de 

5.000 suscriptores en el área urbana.  

 

2.2.8. Resolución CRA 735 de 2015. Emitida por la Comisión de Regulación de Agua 

Potable y Saneamiento Básico Por la cual se modifica, adiciona y aclara la Resolución CRA 

número 688 de 2014. 
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Capítulo 3. Informe de cumplimiento de trabajo 

 

Los tres primeros meses de la pasantía son llevados a cabo mediante el contrato de 

interventoría No. CM 003-323 de septiembre de 2020, adjudicado al “CONSORCIO 

ACUDEUCTO SARDINATA”, cuyo objeto del contrato es: interventoría técnica, administrativa, 

financiera y contable al contrato de obra LP-003-2020 con objeto “optimización de los sistemas 

de acueducto y alcantarillado del corregimiento de Luis Vero, en el municipio de Sardinata, 

Norte de Santander”. Ver Apéndice A. 

 

El desarrollo de la pasantía se presentó en apoyo a la interventoría, específicamente en el 

área técnica y administrativa. 

 

El contrato de obra No. LP-003-267 de julio de 2020 al cual se le realiza la interventoría, 

tiene por objeto “optimización de los sistemas de acueducto y alcantarillado del corregimiento de 

Luis Vero, en el municipio de Sardinata, Norte de Santander”, cuyo ejecutor es “Consorcio Luis 

Vero”. Ver Apéndice B. 

 

De acuerdo con el objeto del contrato, en la siguiente Figura 2, se aprecia la localización 

del área de intervención del proyecto, en donde se realizará la optimización de los sistemas de 

acueducto y el alcantarillado. El Corregimiento de Luis Vero está localizado en la zona norte - 

centro del municipio. 
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Figura 2. Localización corregimiento Luis Vero, del municipio de Sardinata, Norte de Santander, 

beneficiario del proyecto. Fuente: Autor de la pasantía (2021). 
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El Municipio de Sardinata se ubica sobre la cordillera oriental del país, en las coordenadas: 

Longitud Oeste de Greenwich 72º 48' 17" y latitud Norte 8º 5' 09", a una distancia de 70km. de la 

capital del departamento. Con una superficie de 1451,17 km2, el municipio constituye el 6,60% 

del área total del Departamento Norte de Santander de 21,987 km2. Como se puede observar en 

la Figura, Sardinata limita al norte con Tibú, al este con Cúcuta, al oeste con Hacarí y al sur con 

Lourdes. El Corregimiento de Luis Vero está localizado en la zona norte del municipio. 

 

Con la optimización de los sistemas de acueducto y alcantarillado mejorará 

significativamente la calidad de vida de los ciudadanos pertenecientes a la localidad de las 

Mercedes, en el municipio de Sardinata.  

 

Debido al no cumplimiento de los objetivos de forma aplicada, aprobados en el plan de 

trabajo anteriormente planteado, se realizó cambio de obra para cumplir en el último mes de 

periodo de la pasantía los objetivos propuestos. En el Apéndice C, se muestra la solicitud de 

cambio de obra, con radicado N° 022125. Y en consecuencia de los motivos planteados en el 

Apéndice D, se sustentaron los motivos que dieron lugar al no cumplimiento de los objetivos, así 

como la solicitud de modificación de los objetivos planteados, aprobados por el Comité 

Curricular mediante oficio “O-AC-EIO-0100” del 08 de junio de 2021. 

 

El último mes de la pasantía fue llevado a cabo mediante el contrato de interventoría No. 

415 de 2020, adjudicado a “DOMEG SOLUCIONES S.A.S”, cuyo objeto del contrato es: La 

Interventoría técnica, operativa, administrativa, contable, financiera y jurídica del contrato de 

obra civil c.414-2020 cuyo objeto es: “ejecutar la obra civil para la ampliación de la 

infraestructura del centro recreacional y vacacional ComfaOriente Chinácota”. Ver Apéndice E. 
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El desarrollo de la pasantía se presentó en apoyo a la interventoría, específicamente en el 

área técnica y administrativa. 

 

El contrato de obra No. C-414 de 2020 al cual se le realiza la interventoría, tiene por objeto 

“Ejecutar la obra civil para la ampliación de la infraestructura del centro recreacional y 

vacacional ComfaOriente Chinácota”, cuyo ejecutor es “JASA LTDA”. Ver Apéndice F. 

 

De acuerdo con el objeto del contrato, en la siguiente Figura 3, se aprecia la localización 

del área de intervención del proyecto, en donde se realizará la ampliación de la infraestructura del 

centro recreacional. El municipio de Chinácota es un municipio ubicado en el departamento de 

Norte de Santander.  

 

Figura 3. Localización Municipio de Chinácota, Norte de Santander, beneficiario del proyecto. Fuente: 

Autor de la pasantía (2021). 
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3.1 Presentación de resultados.  

 

3.1.1 Verificar que se lleven a cabo los procesos constructivos teniendo como 

referencia los planos, memorias de diseño y especificaciones técnicas del proyecto 

optimización de los sistemas de acueducto y alcantarillado del corregimiento de Luis Vero, 

en el Municipio de Sardinata, Norte de Santander. A continuación, se destalla lo referente al 

primer objetivo. 

 

3.1.1.1 Realizar visitas periódicas a la obra para verificar el cumplimiento de los diseños 

y especificaciones técnicas en los procesos constructivos que se lleven a cabo. Para realizar esta 

actividad, como se menciona la justificación en el Apéndice D, no se pudo llevar a cabo la 

actividad del objetivo de forma aplicada o práctica, dado que la obra desde el momento del inicio 

de la pasantía se encontraba suspendida (Ver apéndice G). 

 

3.1.1.2 Solicitar al contratista de obra los equipos aprobados a utilizar en las diferentes 

actividades para corroborar el estado de estos. Al igual que en la actividad anterior, como 

cumplimiento del objetivo, fue imposible poder ejecutado dado que como se menciona la 

justificación en el Apéndice D, no se pudo llevar a cabo, dado que la obra desde el momento del 

inicio de la pasantía se encontraba suspendida (Ver apéndice G), por lo cual no se podía 

corroborar el estado de maquinaria equipo a utilizar por parte del contratista.   
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3.1.1.3 Solicitar al contratista de obra las memorias de diseño y planos aprobados 

previamente por la interventoría para la ejecución del contrato. En función de cumplir con 

presente actividad del objetivo, se realizó revisión a los planos previamente aprobados por la 

interventoría para ejecutar el proyecto, así como la revisión de entrega de diseños de todos los 

componentes y estructuras que conforman el mismo. 

 

Para realizar esta actividad fue necesario revisar a detalle la documentación técnica, así 

como los planos presentes en cada uno de los componentes, para recopilar la información 

necesaria y establecer si existían errores en los diseños presentados.  

 

En la siguiente Figura 4, se puede apreciar mediante una lista de chequeo, la revisión de 

cada uno de los puntos y detalles de los planos arquitectónicos y estructurales que conforman las 

estructuras del proyecto, dando cumplimiento a esta actividad, así mismo se anexa el documento 

en el Apéndice H, para el uso de la empresa en el desarrollo de la interventoría en cuanto a 

revisión del mismo.  
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Figura 4. Lista de revisión a diseños, planos arquitectónicos y estructurales. Fuente: Autor de la pasantía 

(2021). 
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Figura 4 Continuación. Lista de revisión a diseños, planos arquitectónicos y estructurales. Fuente: Autor 

de la pasantía (2021) 
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3.1.2 Llevar un control de avance de obra. Las actividades se detallan a continuación. 

 

3.1.2.1 Analizar la programación de obra ejecutada con respecto a la programación 

presentada inicialmente. Los avances de obra que se presentarán a continuación corresponden al 

desarrollo de la pasantía en el proyecto de “ampliación de la infraestructura centro recreacional y 

vacacional ComfaOriente Chinácota” debido a la solicitud de cambio de obra presente en el 

Apéndice C, realizada el 29 de abril de 2021 para dar cumplimiento al desarrollo de mi pasantía.  

 

Durante el mes de junio se contribuyó con el apoyo técnico a la interventoría del proyecto 

en mención, la cual ya presentaba cuatro (4) meses de inicio de actividades, por lo cual se realizó 

un análisis general de la reprogramación presentada en el cual se examina que las actividades se 

encuentran bien distribuidas y enlazadas, además de que cumplieran con el tiempo máximo de 

finalización del proyecto, el cual es de diez (10) meses. La reprogramación presente en la Figura 

5 y en el Apéndice J fue realizada debido a que las actividades exhibidas inicialmente en la 

programación presentaban actividades de revisión topográfica, trámites y permisos, ubicación de 

centros de acopio. También estaba presente realizar el alcantarillado inicialmente para unirlo con 

la primera etapa anteriormente construida. Por otro lado, la caja de compensación familiar 

Comfaoriente, le solicitó por escrito al contratista iniciar por las actividades de ejecución de 

cabañas, debido a que los nuevos modelos de cabañas a construir se encontraban contiguos a la 

piscina y a los módulos de cabañas de la primera etapa anteriormente realizada, para de esta 

manera colocar las nuevas cabañas en funcionamiento al público en general y previamente poder 

solicitar los permisos necesarios para su funcionamiento. Esto generó cambios en el orden de 

ejecución de actividades de la programación inicial y fue el motivo por el cual se realizó la 

reprogramación presentada en el Apéndice J. 
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Figura 5. Reprogramación proyecto ampliación de la infraestructura centro recreacional y vacacional ComfaOriente Chinácota. Fuente: JASA 

LTDA, (2021). 
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3.1.2.2 Desarrollar una tabla en Microsoft Excel para registrar la programación 

ejecutada y observar el comparativo. De acuerdo con el segundo contrato que es relevante para 

la consecución del objeto de mi pasantía, cuyo propósito es mejorar los espacios de recreación 

familiar a través de la ampliación del salón múltiple, construcción de cuatro (4) módulos de 

cabañas, la ampliación del sistema de alcantarillado, así como del cuarto de máquinas de 

piscinas, la construcción de una subestación eléctrica y un sistema de red contra incendio para el 

salón múltiple.  

 

El control y monitoreo de la obra tiene su fundamento en el correcto avance de obra según 

la programación, con esto se puede lograr el equilibrio de las tres variables clave como lo son el 

costo, la calidad y el tempo. Es por eso que, con un monitoreo correcto y control de cada una de 

las actividades se logre nivelar estas tres variables, ya que son interdependientes, si se descuida 

una, se verá reflejada en las demás y por lo mismo, se notará reflejado en la programación 

inicialmente realizada.  

 

Se resalta que para poder realizar un control del seguimiento del contrato surge necesario 

conocer los periodos de programación de cada ítem y sub-item, para de esta manera poder 

estimar el porcentaje de avance ejecutado con respecto al porcentaje programado, el cual se 

entrega mensual mente por esta interventoría. Mediante la siguiente Figura 6 se representa la 

información proporcionada al avance mensual programado, este se representa mediante 

escalones azules y en la Figura 7 el avance mensual ejecutado en obra hasta el mes de junio en 

escalones verdes, ya que es esta la fecha límite para el desarrollo de mis objetivos en la pasantía. 
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Figura 6. Cronograma de obra programado proyecto ampliación de la infraestructura centro recreacional 

y vacacional ComfaOriente Chinácota. Fuente: Autor de la pasantía (2021). 
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Figura 6 Continuación. Cronograma de obra programado proyecto ampliación de la infraestructura centro 

recreacional y vacacional ComfaOriente Chinácota. Fuente: Autor de la pasantía (2021). 
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Figura 7. Cronograma de obra ejecutado proyecto ampliación de la infraestructura centro recreacional y 

vacacional ComfaOriente Chinácota. Fuente: Autor de la pasantía (2021). 
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Figura 7 Continuación. Cronograma de obra ejecutado proyecto ampliación de la infraestructura centro 

recreacional y vacacional ComfaOriente Chinácota. Fuente: Autor de la pasantía (2021). 
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Durante los dos meses de pasantía realizado en este proyecto, en el cual se desempeñó el 

cargo de apoyo al residente de interventoría, se realizó un reporte semanal de las cantidades de 

obra ejecutadas en el mes de junio, información que fue aprovechada para realizar un 

seguimiento a los avances físicos que se producían en obra respecto a los presentado en la 

programación así de esta manera se reportaban los avances en los informes mensuales de 

interventoría, estos permiten exhibir la información de manera resumida a través del uso de 

gráficas que nos ayudan a ilustrar el comparativo de lo ejecutado versus lo proyectado, donde lo 

ejecutado en obra en el mes se representa por medio de una (línea azul) y con respecto al avance 

programado de obra se representara con una (línea verde), la figura 8 representa las gráficas de 

avance versus programado del contrato de ampliación de la infraestructura centro recreacional y 

vacacional ComfaOriente Chinácota hasta el mes de junio.  

 

Para realizar la gráfica fue necesario recopilar información de los informes mensuales 

presentados por la interventoría, antes de la llegada como pasante de apoyo a la interventoría del 

proyecto, ver los porcentajes de avance de cada informe, así como el porcentaje establecido en el 

flujo de caja (ver Apéndice K) de acuerdo con cada mes, para de esta manera realizar el 

comparativo y observar el comportamiento que presenta la obra por medio de la “curva s”. 

 

Mediante el siguiente gráfico se puede concluir que existe un retraso del 1.02%, lo cual es 

insignificante para generar alerta sobre un plan de acción exigido al contratista. Mostrando así, 

que el proyecto marcha de manera eficiente de acuerdo a lo programado.  
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Figura 8. Diagrama programado vs ejecutado proyecto ampliación de la infraestructura centro recreacional y vacacional ComfaOriente Chinácota. 

Autor de la pasantía (2021). 
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3.1.2.3 Registrar el avance de obra mediante cantidades semanales ejecutadas en las 

diferentes actividades. Para realizar esta actividad, fue necesario entrar a revisar el proyecto de 

forma general, saber las actividades que se estaban desarrollando, qué actividades de ejecución 

contaba el proyecto, debido a que al momento de realizar la pasantía el proyecto ya se encontraba 

en marcha. Durante los dos meses de pasantía, al finalizar la semana, se realizaba en compañía 

del contratista la respectiva medición de las actividades ejecutadas, registrando avances de obra 

con la respectiva fotografía tomadas diariamente como evidencia de dichos avances. 

 

Al terminar el registro de avance de obra en el sitio de la construcción, posteriormente en 

oficina se registraban los cálculos de las cantidades ejecutadas como se muestra en la figura 9, en 

una plantilla de Microsoft Excel, de esta manera se observaba el resultado de avance de obra que 

permita tener una validación de la información de manera ordenada y clara. De igual manera, era 

el soporte para el pago de actas parciales realizadas por el contratista. En el apéndice L se anexa 

el cuadro de memoria de cantidades realizado durante el mes de junio para el acta parcial N°3 

avalada al contratista.  
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Figura 9. Formato memoria de cantidades. Autor de la pasantía (2021). 
 

3.1.3 Desarrollar en conjunto con el contratista de obra, formatos, actas, informes 

para llevar un mejor proceso en el desarrollo de las obras por parte de la interventoría. Al 

momento de iniciar labores de apoyo a la interventoría del proyecto, fue asignada la tarea del 

llenado de formatos de control diario del personal de obra y del estado de maquinaria y equipos, 

información necesaria para los informes mensuales de la interventoría. Así mismo, al cumplir con 

la inspección diaria de actividades ejecutadas, se realizaba el registro fotográfico para la 

respectiva evidencia en el informe mensual, asignado también como apoyo al residente de 

interventoría.  
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3.1.3.1 Control de personal. Con respecto al personal de obra, se ejecutó el control diario 

requerido para dar garantía respecto a la ejecución del proyecto, ya que esto involucra tanto al 

personal profesional como el operativo contribuido al contratista. A través de la Tabla 3 se 

muestra el personal profesional participe del proyecto y mediante la Tabla 4 se relaciona el 

listado del personal operativo, verificando que se encontraran al día con el pago de obligaciones 

parafiscales, especificando así el cargo respectivo, la EPS, la empresa de riegos laborales al que 

se encuentra afiliado y la respectiva AFP correspondiente al régimen de pago de pensión.  

 

Tabla 3 

Personal profesional en obra 

Nombre Profesión Cargo ARL EPS AFP 

Mario Villamizar 

Nova 

Ingeniero 

civil 

Director de obra SURA COMEVA 

EPS 

COLPENSIONES 

Rebey Gutiérrez Ingeniero 

civil 

Auxiliar ingeniería SURA COMPARTA COLPENSIONES 

Nota: La tabla muestra el personal profesional que labora en obra y afiliaciones. Fuente: Autor de la pasantía (2021). 

 

Tabla 4 

Personal operativo en obra 

Nombre Cargo ARL EPS AFP 

Nelson Andrés Balcácer Ortega Operador Positiva S.A Coosalud Eps Colpensiones 

Johan Mostacilla Topógrafo Positiva S.A Nueva Eps Porvenir 

Isaías Méndez Santos Ayudante Positiva S.A Comparta Colpensiones 

Daniel Humberto Méndez Santos Ayudante Positiva S.A Coosalud Eps Colpensiones 

Cristian Alejandro Anaya Mendoza Ayudante Positiva S.A Nueva Eps Colpensiones 

Yorman Alexis Anaya Mendoza Ayudante Positiva S.A Coosalud Eps Colpensiones 

Ángel Eduardo Gómez Oficial Positiva S.A Coosalud Eps Colpensiones 

Ciro Humberto Santamaria Oficial Positiva S.A Coosalud Eps Colpensiones 

Miguel Ángel Miranda Riaño Ayudante Positiva S.A Coosalud Eps Porvenir 

Jose Gregorio Morantes Oficial Positiva S.A Nueva Eps Porvenir 

Nelson David Rojas Rozo Ayudante Positiva S.A Ecoopsos Eps Colpensiones 
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Tabla 4 Continuación 
Jose Luis Hernández Cristancho Oficial Positiva S.A Nueva Eps Colpensiones 

Manuel Eduardo Gelves Carrero Ayudante Positiva S.A Nueva Eps Porvenir 

Rubén Darío Maldonado Ayudante Positiva S.A Coosalud Eps Porvenir 

Jose Manuel Gómez Maestro Positiva S.A Coosalud Eps Porvenir 

Alirio Galvis Bautista Ayudante Positiva S.A Coosalud Eps Porvenir 

Adrián Soto Contreras Ayudante Positiva S.A Coosalud Eps Porvenir 

Andrés Vicente Carrillo Rodríguez Ayudante Positiva S.A Coosalud Eps Colpensiones 

Dayan Alexander Morantes Morantes Ayudante Positiva S.A Nueva Eps Colpensiones 

Jose Gregorio Alvarado Lagos Oficial Positiva S.A Ecoopsos Eps Colpensiones 

Gabriel Alejandro Mendoza Galvis Oficial Positiva S.A Comparta Colpensiones 

Teófilo Eduardo Rosales Castro Oficial Positiva S.A Coosalud Ess Colpensiones 

Giovany Sola Montañez Ayudante Positiva S.A Comparta Colpensiones 

Juan Carlos Quintero Tarazona Ayudante Positiva S.A Comparta Colpensiones 

Wilnerx Rafael Cardozo Pinto Oficial Positiva S.A Ecoopsos Eps Porvenir 

Edgar Antonio García Ortiz Oficial Positiva S.A Comparta Colpensiones 

Jhon Eduardo Jiménez Rubio Ayudante Positiva S.A Coosalud Eps Colpensiones 

Reynaldo Stiven Jaimes Restrepo Ayudante Positiva S.A Coosalud Eps Colpensiones 

Sergio Andrés Orozco Patiño Oficial Positiva S.A Coosalud Eps Porvenir 

Pablo Yohan Lizcano Lizcano Ayudante Positiva S.A Coosalud Eps Colpensiones 

Esneider Vera Jaimes Ayudante Positiva S.A Coosalud Eps Colpensiones 

Isidro Aparicio Veloza Oficial Positiva S.A Comparta Porvenir 

Luis Alfredo Triana Maestro Positiva S.A Nueva Eps Colpensiones 

Jhon Alexander Pérez Rozo Ayudante Positiva S.A Comparta Colpensiones 

Omar Guardia Ayudante Positiva S.A Ecoopsos Eps Colpensiones 

Edinson Jesús Galvis Quintero Ayudante Positiva S.A Nueva Eps Colpensiones 

Jose Luis Parra Florez Ayudante Positiva S.A Nueva Eps Colpensiones 

Jose Esequiel Vargas Toloza Oficial Positiva S.A Ecoopsos Eps Porvenir 

Asgard Mogollón Florez Ayudante Positiva S.A Comparta Colpensiones 

Jose Martin Cañas Vargas Ayudante Positiva S.A Coosalud Eps Colpensiones 

Carlos Humberto León Sánchez Ayudante Positiva S.A Comparta Colpensiones 

Jose Fernando Rojas Ferro Oficial Positiva S.A Ecoopsos Eps Porvenir 

Luis Ramon Tamayo Carreño Oficial Positiva S.A Ecoopsos Eps Colpensiones 

Jhonatan Alexander Cataño Padilla Ayudante Positiva S.A Comparta Colpensiones 

Rafael Enrique Castejón Pérez Ayudante Positiva S.A Ecoopsos Eps Porvenir 

Senen Silva Cacua Oficial Positiva S.A Comparta Colpensiones 

Pedro Cárdenas Moncada Oficial Positiva S.A Coosalud Eps Colpensiones 

Robert Antony Valles Romero Oficial Positiva S.A Coosalud Eps Porvenir 

Jesús María Galvis Meneses Oficial Positiva S.A Nueva Eps Porvenir 

Jose Antonio Ariza Manrique Oficial Positiva S.A Ecoopsos Eps Colpensiones 

Luis Alberto Vargas Sánchez Oficial Positiva S.A Coosalud Eps Porvenir 
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Tabla 4 Continuación 

Jose Guillermo Manrique Cruz Oficial Positiva S.A Coosalud Eps Colpensiones 

Álvaro Sánchez Oficial Positiva S.A Comparta Colpensiones 

Wilson Javier Mora Sánchez Oficial Positiva S.A Comparta Colpensiones 

Eder Ignacio Gallen Soldador Positiva S.A Ecoopsos Eps Colpensiones 

Héctor Colmenares Plomero Positiva S.A Coosalud Eps Porvenir 

Henry Colmenares Plomero Positiva S.A Nueva Eps Colpensiones 

Nota. La tabla muestra el personal operativo que labora en obra y afiliaciones. Fuente: Autor de la 

pasantía (2021). 
 

En la siguiente Figura 10 y Figura 11 se muestra el listado de control de personal para el 

mes de mayo y junio respectivamente, así mismo en el apéndice H se encuentran inmersos dentro 

de los informes mensuales del mes de mayo y junio realizados, en la cual es evidenciable apreciar 

que la constancia del personal operativo sobre todo en la obra el cual es conformado por el maestro, 

los oficiales y ayudantes, tienen una dedicación casi del 100%, cumpliendo de esta manera con los 

días laborados según se registra en el formato de control de personal. 

 

Con estos datos de asistencia se logró corroborar la dedicación del personal profesional y el 

más importante el operativo, cumpliendo así con los rendimientos de obra en cuanto a la labor del 

personal, y llegando así a cumplir con el cronograma de obra proyecto, especificado 

detalladamente en el objetivo anterior. 
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Figura 10. Control de personal en obra para el mes de mayo. Autor de la pasantía (2021). 
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Figura 11. Control de personal en obra para el mes de junio. Autor de la pasantía (2021). 
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3.1.3.2 Control de maquinaria y equipo. Realizar un control constante sobre el estado y 

constante uso de los equipos empleados por el contratista en el desarrollo del proyecto es de suma 

importancia, ya que de esta manera se garantiza que las diferentes actividades se ejecuten de la 

mejor manera posible, evitando desperdicios en tiempo que repercuten en los tiempos 

programados de ejecución; es por esto que se realizó un control diario sobre los equipos y 

herramientas utilizadas en obra, garantizado su estado y funcionamiento, utilizando para ello un 

formato de control usando la herramienta ofimática Excel, el cual se aprecia en las Figuras 12 y 

13, de igual manera se puede apreciar en el informe mensual del mes de mayo y junio adjuntado 

en el Apéndice M.  

 

Figura 12. Control de maquinaria y equipos para el mes de mayo. Autor de la pasantía (2021). 

 

 

Figura 13. Control de maquinaria y equipos para el mes de junio. Autor de la pasantía (2021). 
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En los informes mensuales realizados que se encuentran asignados en el Apéndice M, se 

realizaba una breve introducción relacionada al proyecto de ampliación de la infraestructura del 

centro recreacional y vacacional ComfaOriente. También se registraba el avance en porcentaje de 

las actividades ejecutadas, determinadas a través del cuadro de cantidades realizadas en conjunto 

con el contratista. Se realiza una descripción general de las actividades ejecutadas en cada 

semana y como evidencia un registro fotográfico de lo mencionado. Por último, se registraron las 

conclusiones y recomendaciones realizadas en conjunto con el residente de interventoría y se 

anexaron los documentos de apoyo como el registro de personal, control de maquinaria y 

equipos, comités de obra en los que se participó en todo el mes en conjunto con el contratista y 

supervisor del contrato, así como las fotografías de las actividades descritas en la bitácora de 

obra.  
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Capítulo 4. Diagnóstico Final 

 

Con respecto a la optimización de los sistemas de acueducto y alcantarillado para el 

corregimiento de Luis Vero en el municipio de Sardinata, Norte de Santander, se contribuirá en el 

mejoramiento de calidad de vida de los habitantes que carecen de abastecimiento de agua óptima 

para el consumo humano y un problema ambiental carente de un sistema de tratamiento de aguas 

residuales antes de ser vertidas a la misma quebrada que abastece de agua para el consumo de la 

población.  

  

En cuanto al apoyo a la interventoría técnica realizada bajo el CONSORCIO 

ACUEDUCTO SARDINATA, no se logró cumplir con el objetivo de apoyar en el desarrollo de 

los procesos constructivos en cada una de las actividades, dadas las continuas suspensiones 

durante el proceso de la pasantía. Sin embargo, se cumplió en la medida de lo posible en lo 

referente a comités técnicos de obra, visitas técnicas a campo y dando respuesta a las entidades 

correspondientes mediante oficios.  

 

En cuanto al apoyo a la interventoría técnica realizada bajo la empresa DOMEG 

SOLUCIONES S.A.S durante los meses de mayo y junio, en el proyecto de ampliación de la 

infraestructura del centro recreacional y vacacional ComfaOriente, se logró cumplir con el buen 

funcionamiento de los procesos constructivos en cada una de las actividades, así como culminar 

con éxito los objetivos de la pasantía.  
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Capítulo 5. Conclusiones 

 

Mediante el control del alcance del proyecto a través de la revisión de planos y memorias 

de diseño, se garantiza que el proyecto cuente con revisión profesional y especializa en las 

diferentes áreas requeridas, de modo de poder garantizar el correcto funcionamiento del sistema 

de acueducto y alcantarillado.  

 

De acuerdo al control de avance de obra en el segundo proyecto en el que estuve presento, 

se logró evidenciar que se estaban ejecutando las actividades de acuerdo a los rendimientos 

planteados, con las cuadrillas correctas, ya que porcentaje establecido en el informe N°6 se 

evidenció que el avance ejecutado versus el programado no varió considerablemente, registrando 

un atraso del 1,02%.   

 

Se realizaron los controles de obra respectivos, registrando semanalmente las actividades 

ejecutadas, ejerciendo control a través de formatos el control del personal al igual que la 

maquinaria utilizada para el desarrollado durante la ejecución de las obras y se cumplió con el 

correcto desarrollo de informes necesarios para la interventoría.   
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Capítulo 6. Recomendaciones 

 

Es de remendar el uso constante y apropiado de los elementos de seguridad personal en 

los trabajadores y así evitar accidentes, puesto que en ocasiones se realiza el respectivo chequeo 

de que el trabajador posea los EPP (elementos de protección personal) pero el problema radica en 

que este no los utiliza y así de esta manera evitar accidentes.  

 

. 
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Apéndice A. Acta de inicio contrato de interventoría. 

Ver archivo adjunto 
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Apéndice B. Acta de inicio contrato de obra. 
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Apéndice C. Solicitud cambio de obra pasantía. 

Ver archivo adjunto 
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Apéndice D. Justificación informe final pasantías. 
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Apéndice E. Contrato de interventoría. 

Ver archivo adjunto 
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Apéndice F. Contrato de obra. 

Ver archivo adjunto 
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Apéndice G. Prorroga 04 al acta de suspensión. 

Ver archivo adjunto 
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Apéndice H. Formato de revisión de planos. 

Ver archivo adjunto 
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Apéndice I. Detalle de planos. 

Ver archivo adjunto 
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Apéndice J. Reprogramación Chinácota. 

Ver archivo adjunto 
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Apéndice K. Flujo de caja. 

Ver archivo adjunto 
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Apéndice L. Memorias de cantidades. 

Ver archivo adjunto 
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Apéndice M. Informes mensuales interventoría. 

Ver archivo adjunto 

 

 

../APÉNDICES/APÉNDICE%20M.%20INFORMES%20MENSUALES%20INTERVENTORÍA%20CHINÁCOTA

