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Introducción 

La interventoría es la encargada de llevar el control y la supervisión a los procesos 

constructivos correspondientes a la ejecución de la obra, considerando las especificaciones 

técnicas, presupuesto y tiempo, ya que están calificada para hacer cumplir con los requisitos de la 

norma y que el proyecto sea un éxito. Por lo anterior, se hace estrictamente necesario realizar un 

seguimiento y análisis al desarrollo de las actividades, para especificar si los objetivos y 

requisitos están siendo cumplidos. A través de este informe se apreciarán dichos aspectos, 

definiendo paso a paso las actividades a ejecutar, con el fin de verificar el cumplimiento de cada 

etapa de la programación, orientado a la planeación de los tiempos y costos, ya que es elemental 

en la administración de un proyecto.  

El objetivo de la especialización en interventoría de obras civiles en algunos de sus campos 

de aplicación, es la supervisión y control técnico, administrativo, ambiental, social y financiero 

de los proyectos, mediante un proceso de verificación para comprobar que se ajustan a las 

necesidades de sus usuarios finales con la calidad esperada; proceso que se inicia desde la fase 

del diseño hasta la construcción mediante una gestión denominada   interventoría. 

Según estas consideraciones, el trabajo desarrollado bajo la modalidad de pasantía tiene como 

propósito desarrollar actividades de interventoría técnica al mejoramiento del Centro Educativo 

Rural La Unión y La Adecuación del Restaurante Escolar en el Centro Educativo Rural Buenos 

Aires del Municipio de Ragonvalia, Norte de Santander. Cabe señalar que durante la pasantía se 

realizaran labores de seguimiento a las actividades efectuadas en obra, vigilando que se 

ejecutaran las tareas propuestas con los materiales y procedimientos adecuados, llevando en un 

registro fotográfico de cada una de estas además de un control a las cantidades de obra. 
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Dentro de este orden de ideas, la pasantía apunta al cumplimiento de sus objetivos como 

identificar la normatividad aplicable a cada una de las actividades a realizar por la firma 

contratista en el mejoramiento de las sedes Educativas La Unión y Buenos Aires del Municipio 

de Ragonvalia; realizar el seguimiento a la programación de obra presentada por el contratista; 

analizar los resultados de los ensayos obtenidos en campo por el contratista; verificar el 

cumplimiento de parte del contratista en materia de diseños y normas aplicables y elaborar 

formatos de obra que facilite el manejo y control de la obra ; propósitos logrados a través de 

investigación exploratoria  con criterio cualitativo y cuantitativo que permitieron la elaboración 

del presente informe de pasantía que se identifican a continuación. 

 En el Capítulo Primero se analiza el Problema con base al título, planteamiento de la 

problemática, justificación y objetivos tanto el general como los específicos; en el Capítulo 

Segundo aparece el Marco Referencial que incluye el estado del arte según antecedentes, el 

marco conceptual, el marco teórico y el marco legal. 

En atención a lo expuesto, aparece en el Capítulo Tercero denominado Diseño Metodológico 

el cual explica la metodología de acuerdo al tipo y método de investigación, identifica la 

Población y Muestra y determina los Instrumentos de recolección de información según proceso 

metodológico. En este orden, se encuentra en el Capítulo Cuarto Normas Tecnica colombiana 

NTC 4595 de 2015 Planteamiento y Diseño de Instalaciones y Ambientes Escoalres del 

Minsiterio de Educación. 
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Capitulo 1: Problema 

1.1 Titulo 

APOYO EN LA INTERVENTORIA TÉCNICA DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO 

DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL LA UNION SEDE PRINCIPAL Y ADECUACION DEL 

RESTAURANTE ESCOLAR EN EL CENTRO EDUCATIVO RURAL BUENOS AIRES 

SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE RAGONVALIA, NORTE DE SANTANDER. 

1.2 Planteamiento del Problema 

Una de las principales funciones de la Secretaria de Educación es avanzar en las metas del 

plan de desarrollo “UN NORTE PRODUCTIVO PARA TODOS 2016-2019” propuestas en el 

Plan Nacional de Desarrollo, los objetivos de la Cumbre del Milenio, los estándares de 

competitividad internacional del sistema educativo colombiano, y en particular en el 

mejoramiento de la calidad de vida de los niños, niñas y jóvenes de los municipios del 

departamento. Lo anterior, porque impacta positivamente en la reducción del índice de pobreza 

de la región. De esta manera es importante destacar que para la realización de dicho proyecto se 

tuvo presente la incorporación de medidas relacionadas a los procesos escolares específicos, con 

respecto a lograr una mejor equidad para el uso del cafetín educativo  de este modo se hace 

necesario el apoyo en la interventoría técnica del proyecto “mejoramiento del centro educativo 

rural la unión sede principal y adecuación del restaurante escolar en el centro educativo rural 

buenos aires sede principal, municipio de Ragonvalia, norte de Santander, por medio de ello ese 

espera lograr un amplio avance para cubrir con cada de las necesidades que la misma plantea. 
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Por ende pretende satisfacer la necesidad manifiesta de contribuir de manera oportuna con la 

construcción, mejoramiento y reparaciones en infraestructura en los diferentes municipios del 

Departamento de Norte de Santander, y así garantizarle, la infraestructura adecuada a los 

estudiantes del Departamento de Norte de Santander; para este proceso se ve la necesidad en el 

área de planeación contar con profesionales que tengan conocimientos en interventoría de obras 

civiles el cual apoye en el seguimiento de las obras contratadas con el fin de garantizar la correcta 

ejecución de las mismas; como no se cuenta con el personal suficiente requiere apoyo técnico del 

pasante, que permita realizar el seguimiento y control técnico a las obras que se van a ejecutar  y 

que sirva de respaldo a los profesionales a cargo para que la ejecución de los mismos se realice 

en su totalidad. Es por ello que desde épocas anteriores la parte técnica en cuanto a la 

construcción. 

Por medio de la construcción técnica se permite establecer una mejor capacidad de 

posibilidades con el fin de poder establecer el mecanismo de apoyo y solucionar toda clase de 

problemática, tomando en cuenta los distintos mecanismos de construcción, para ello se tomaron 

en cuenta las técnicas constructivas, tales como la verificación que la formaleta fuera resistente y 

estuviera bien soportada para contener la mezcla del concreto. Antes de la colocación del 

concreto se verifico que la formaleta estuviera limpia y sin impurezas con el fin de poder 

controlar cada una de las imperfecciones que se encuentran allí.   

1.3 Formulación del Problema 

¿Cuáles son los lineamientos o la actividad técnica que requieren los estudiantes usuarios 

para garantizar la calidad de la obra? 
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1.4 Justificación 

Como aporte al sentido social que tiene la carrera de Ingeniería civil, y el interés que existe 

por parte de la Secretaria de Educación Departamental, por suplir las necesidades referente a la 

construcción y mantenimiento de la infraestructura de las instituciones educativa de los 

municipios que la conforman, el área de planeación establece la oportunidad para que el 

estudiante ponga en práctica sus conocimientos y aptitudes en ellos y se haga responsable al 

desempeño  de sus funciones como Especialista en Interventoría de obras civiles, llegando a 

poner en práctica los conocimientos adquiridos en el proceso académico; planteando acciones 

bajo el cargo de apoyo técnico permitiendo realizar observaciones y/o correcciones, logrando 

aprender con la práctica, mejorando así la formación como especialista . 

La pasantía, tiene como finalidad dar toda la colaboración necesaria, aportando respaldo 

técnico a las diferentes actividades, labores y proyectos que se desarrollen en el área de 

planeación de la Secretaría de Educación, ya que se van a confrontar métodos de diseño y 

construcción aprendidos teóricamente lo cual ayuda a la perfección de la calidad en la formación 

competitiva, de esta manera se trata de mejorar los procedimientos para la inspección de los 

elementos construidos es indispensable para realizar una buena tarea, ya que si se hacen de 

manera deficientemente pueden ocasionarse problemas que afecten la vida útil de la obra y por lo 

tanto se pueda incurrir en inconvenientes legales a futuro, por tal motivo,  la interventoría es la 

encargada de aprobar los procesos que se están llevando a cabo en la ejecución de la obra, es así, 

que la inspección de cada elemento es vital, pues la entidad contratante La Gobernación de Norte 

de Santander es quien se responsabiliza en primera medida ante algún problema, ya que si por 

desconocimiento de algún proceso o por falta de vigilancia en alguna tarea, además de los 

problemas legales a los que se puede afrontar a causa de una obra mal terminada que afectaría 
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negativamente a la comunidad. 

En este sentido, el Departamento Norte de Santander, busca el mejoramiento de la calidad de 

las instalaciones educativas dentro de su jurisdicción por ende pretende satisfacer la necesidad 

manifiesta de contribuir de manera oportuna con la Adecuación del Restaurante Escolar en el 

Centro Educativo Rural Buenos Aires y el Mejoramiento del Centro Educativo Rural La Unión, 

del Municipio de Ragonvalía, Departamento Norte de Santander y así garantizarle, la 

infraestructura adecuada a 101  estudiantes de la sede educativa Buenos Aires beneficiados con el 

Programa de Alimentación Escolar (P.A.E), para que  cuenten con los espacios apropiados para 

recibir el servicio de alimentación escolar y a su vez beneficiando a 137 estudiantes de la sede 

educativa La Unión mejorando los ambientes escolares. 

Además, cabe resaltar la Justificación Práctica considerando el “interés del investigador por 

acrecentar sus conocimientos, obtener un título académico o, si es el caso, por contribuir a la 

solución de problemas concretos que afectan a organizaciones empresariales” (p.196), en este 

sentido, se pretende con el proyecto de pasantía suministrar una herramienta que oriente el 

cumplimiento de las normas y procedimientos  de interventoría para el seguimiento y control 

técnico al proceso constructivo en obras civiles.  

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo general. Realizar la interventoría  técnica del proyecto “Mejoramiento del 

Centro Educativo Rural La Unión Sede Principal y la Adecuación Del Restaurante Escolar En El 

Centro Educativo Rural Buenos Aires Sede Principal, Municipio de Ragonvalia, Departamento 

Norte De Santander.  



 17 

1.5.2 Objetivos específicos. Apoyar en la interventoría técnica durante la ejecución del 

proyecto. 

Identificar las normas, especificaciones técnicas y diseños requeridos en el proyecto a 

ejecutar. 

Verificar en obra el cumplimiento de las especificaciones técnicas y los diseños del proyecto. 

Elaborar los formatos de supervisión que requiere la entidad. 

Tabla 1.  

Cronograma de actividades 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Objetivo 

General 
Objetivo Especifico Actividades 

MES 

1 

MES 

2 

MES 

3 

MES 

4 

Apoyar en la 

Interventoría 

Técnica del 

proyecto a 

ejecutar. 

 

Apoyar en la 

Interventoría Técnica 

durante la ejecución 

del proyecto. 

Realizar visitas de obra.     

Realizar seguimiento y control  de la obra 

y verificar que se esté cumpliendo con  

las especificaciones técnicas del proyecto. 

 

   

Realizar informes periódicos de avance y 

corte de obra. 
 

   

Verificar que se esté llevando la  bitácora 

en obra. 
 

   

Realizar un registro fotográfico del 

avance de la obra. 
 

   

Identificar las normas, 

especificaciones 

técnicas y diseños 

requeridos en el 

proyecto a ejecutar. 

Estudiar la información técnica del 

proyecto.  

    

Recopilar las normas y especificaciones 

técnicas que aplican para el mejoramiento 

de las sedes educativas a intervenir. 

    

 Verificar en obra el 

cumplimiento de las 

especificaciones 

técnicas y diseños del 

proyecto 

Verificar que los ítems y las cantidades de 

obra contratadas estén acorde con los 

diseños del proyecto aprobado. 

Realizar seguimiento a las actividades 

ejecutadas. 

    

 
Elaborar los formatos 

de supervisión que  

requiere la entidad. 

Elaborar el formato diario del personal de 

obra. 

Elaborar el formato diario de equipo y 

maquinaria de obra. 
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Capítulo 2. Enfoque Referencial 

2.1 Antecedentes 

Experiencias anteriores  referenciadas en estudios e investigaciones sobre el  tema  de 

interventoría  constituyen un  aporte pertinente al conocimiento en esta materia y representan el 

estado del arte  del presente  proyecto de pasantía  dado que  “se manifiesta mediante una 

actividad investigativa que se realiza cuando un equipo investigador hace una selección temática 

dentro de un campo de trabajo específico con el objeto de facilitar la búsqueda de investigaciones 

realizadas”. (Nieto, 2008, p. 31), proceso basado en fuentes secundarias de información que son 

analizadas a continuación. 

Montejo, Clavijo Alegre, Dimensionamiento y presupuesto general de obra para la cancha 

Multifuncional de la escuela Luis Enrique Ávila del Barrio Chaparral, del Municipio de Los 

Patios Norte de Santander. Tesis Universidad Francisco de Paula Santander.1997, El proyecto 

surge de la necesidad de la comunidad Educativa de suplir deficiencias en los aspectos físico, 

recreativo, deportivo y la lúdica. A grandes rasgos la tesis trata entre otros los siguientes 

aspectos: Introducción, objetivos, metodología descriptiva, dimensionamiento general de la 

cancha, presupuesto, programación, cronograma de barras, conclusiones y recomendaciones. 

Garay (2009), Mondragón Velasco, Freddy Hernán; Villán Pabón Andrea Patricia. Estudios 

técnicos y topográficos para la construcción de un salón multifuncional, un polideportivo (cancha 

de baloncesto, de futbol de campo y una pista de patinaje) y un parque recreativo para niños en la 

urbanización Prados del Este. Tesis Universidad Francisco de Paula Santander.2009, En el 

siguiente trabajo se realizó un recorrido preliminar por el sitio donde se realizaron las obras. Se 

efectuó el levantamiento topográfico, planimetrico y altimétrico tomando detalles de lo existente. 
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Se efectuaron cinco apiques a cielo abierto (muestra alterada), en sitios diferentes, en el área del 

proyecto. Se realizaron los análisis de suelos pertinentes, en los laboratorios de la universidad 

Francisco de Paula Santander. Se presentó el análisis de precios y presupuesto general de obra, 

con base en los diseños y para tal fin se solicitó la colaboración de un Arquitecto y un Ingeniero 

Civil. 

 Gorbaneff, González & Barón (2011), ¿Para qué sirve la interventoría de las obras públicas 

en Colombia?. Universidad Externado de Colombia Bogotá, Colombia, trabajo que muestra 

resultados relacionados con el papel de la interventoría en contratos de obras públicas en 

Colombia, así mismo, determina la norma de contratación pública que establece la figura del 

interventor, señala además que “aunque la interventoría fue diseñada para blindar el Estado es 

una de las fisuras por las que entra la corrupción.  Un estudio de Fedesarrollo (1997) encontró 

que durante la ejecución del contrato los interventores pueden condicionar la aprobación de las 

actas al pago de “peajes”, y que es común el uso de los materiales de mala calidad” aspectos que 

son un importante aporte para el presente proyecto. 

Arellano, Mejía & Ulneiver (2014). Evolución en los sistemas constructivos de la ingeniería 

civil. Los cambios generados en el campo de la construcción debido a la incorporación de nuevos 

materiales, así como de métodos constructivos, han permitido la industrialización. Esto ha 

ocasionado un desarrollo tecnológico en las estructuras y en la definición de novedosos sistemas 

constructivos, creando elementos y procedimientos estructurales interesantes. Se realizó una 

revisión de la bibliografía, de los antecedentes en esta materia, de los métodos y sistemas 

constructivos más utilizados en el campo de la ingeniería civil, permitiendo comprender el 

avance que ha venido experimentado el campo de la construcción. El uso de nuevas tecnologías 

en las obras civiles ha generado reducción en costos y en tiempo, con tendencia a mejorar la 
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calidad de la estructura en resistencia y estética. Estos procesos han ayudado a reducir el impacto 

ambiental mediante el empleo de materiales no tradicionales, con la posibilidad de reciclaje de 

alguno de ellos. 

Ayala & Pasquel (2013). Modelo de gestión para monitoreo y control de obras civiles. La 

industria de la construcción y la elaboración de proyectos de todo tipo, en Ecuador y el mundo, 

tienen problemas en la gestión. El presente trabajo pretende ser un aporte, como guía, para la 

implementación del seguimiento y control en la gestión de proyectos, y alcanzar un producto que 

sea solución ideal a una necesidad; mediante el análisis de varios proyectos ejecutados en la 

Escuela Politécnica del Ejército que permiten evaluar las experiencias pasadas y determinar su 

problemática. La esquematización general de la investigación está desarrollada con el método de 

Marco Lógico, que facilita la identificación de los problemas y visualizar las posibles soluciones 

de la necesidad, apoyado con el análisis de la legislación ecuatoriana en el campo específico, el 

estudio de los Modelos de Gestión aplicados en el mundo y la estandarización de procedimientos 

para desarrollar proyectos, establecida en “A Guide to the Project Management Body Of 

Knowledge (PMBOK®)”, permite la sistematización para su aplicación contenida en el Diseño 

del Modelo de Gestión para Monitoreo y Control (MGMC) de Obras Civiles. 

Berghan, Stumpf & Parisi (2015). Control de la obra terminada: inspección final de calidad 

en un proyecto de interés social. La vivienda social se asocia generalmente con una construcción 

de bajo nivel de calidad. Sin embargo, es importante contar con elementos objetivos para 

verificar esta afirmación. El control de la obra terminada es una medida de calidad. Este trabajo 

presenta el análisis de los problemas encontrados en un proyecto de interés social típico, 

financiado por el programa Minha Vida, Minha Casa y construido en Sao Leopoldo, Brasil. Se 

acompañó la obra por seis meses en su fase final de ejecución. Se consultaron los reportes de 
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inspección de obra terminada y se realizaron observaciones directas en la obra. La primera 

inspección de entrega alcanzó una reprobación de los propietarios alrededor del 64%. En algunos 

casos se hicieron cuatro inspecciones hasta la aceptación de la unidad. A partir de los datos 

del estudio y del análisis realizado, las carpinterías y los revestimientos de cerámicos se revelaron 

como la mayor fuente de fallos, alcanzando más del 77% de los problemas señalados en las 

inspecciones. Se encontró que los fallos detectados se debieron a problemas con la mano de obra 

y falta de calidad en materiales y componentes utilizados, así como hubo supervisión insuficiente 

de los servicios. Se observó que hay necesidad de mejorar el control de calidad, aunque 

la constructora tenga un certificado PBQP-H (certificación brasileña similar a la ISO 9000). Los 

procedimientos adecuados se definieron en los documentos internos, pero no se siguieron. 

Ramírez & Carbonell (2008). Método para la Supervisión y Control de la Ejecución de Obras 

y Presupuesto. Caso de Estudio EMPAI. “La eficiencia económica” significa hacer bien las cosas 

desde la primera vez, y para lograrlo hace falta Control, que llevado a nuestra labor diaria es 

aplicar como está establecido, los métodos de control de los trabajos de Construcción y Montaje 

en el Proceso Inversionista, dentro de los cuales se encuentran: 1. Control de Autor. 2. 

Supervisión o Control Técnico. A la creación de nuevos mecanismos de control o al 

perfeccionamiento de los existentes, para llevar a cabo el segundo método de forma más efectiva, 

a través de la gestión de cada uno de los integrantes de nuestro equipo de trabajo es que trata este 

trabajo. Este método establece un procedimiento para llevar a cabo esta labor, como una 

herramienta de trabajo en la supervisión y control de la ejecución de la obra, a partir del 

seguimiento al comportamiento real de su presupuesto. Con el fin de que nuestra labor tenga un 

impacto positivo, en el cumplimiento de los objetivos fundamentales del proyecto: plazo, costo y 

calidad, acorde a lo planificado. Aplicándose actualmente en obras atendidas por nuestro equipo. 
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González, Solísb & Alcudia (2010).  Diagnóstico sobre la Planeación y Control de Proyectos 

en las PYMES de Construcción. Los proyectos de construcción involucran gran cantidad de 

recursos, los cuales deben ser administrados para obtener resultados satisfactorios. El ciclo de la 

administración inicia con la planeación en donde se define las operaciones y acciones que se 

deben ejecutar para llevar a cabo la transformación tecnológica de los insumos. Si se ha realizado 

en forma eficaz la planeación es posible realizar el control de la construcción, lo que permitirá 

detectar en forma temprana desviaciones en la ejecución y planear acciones alternativas, cerrando 

el ciclo de la administración. En este trabajo se realiza un diagnóstico del estado actual que 

guardan la planeación y el control de los proyectos en la industria de la construcción en la 

Península de Yucatán, México. Se concluyó que la mayoría de las empresas se muestran 

satisfechas con los resultados que han obtenido en la ejecución de los proyectos, sin embargo, 

con mucha frecuencia enfrentan problemas ocasionados por la falta de planeación, 

principalmente relacionados con el cumplimiento del tiempo de ejecución y con el suministro 

oportuno de materiales. 

2.2 Enfoque Conceptual 

Interventoría: La interventoría es el ente encargado de supervisar los contratos ejercidos por 

un ente público o privado, según Gorbaneff,  la interventoría ejerce un papel armonizador de los 

intereses de la entidad contratante y el contratista o constructor en una obra civil, su alcance está 

dado por su actividad de control y vigilancia de un contrato estatal cuyo objetivo es verificar el 

cumplimiento integral de su objeto y de las obligaciones pactadas, contribuyendo a que las partes 

terminen exitosamente el contrato (Gorbaneff y otros, 2011, p.418); esta actividad de control y 

vigilancia es ejercido por el Interventor de Obra cuyo perfil profesional es un Ingeniero Civil o 

empresa de ingenieros consultores que representan al propietario de la obra o proyecto en cada 
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una de sus etapas En las corrientes que lleven hielos o cuerpos flotantes, la arista del parte aguas 

se proyectara como un rompehielos para resistir los efectos de los choques. Cuando se ponga un 

ángulo de acero u otra arista de metal, se fijará firmemente a la mampostería con los elementos 

de anclaje apropiados (Apuntes Ingeniería Civil, s.f). 

Comedor escolar: Un comedor escolar es un lugar que forma parte de los servicios que 

oferta la escuela, con el propósito de que los niños puedan tomar sus alimentos en tiempo y forma 

adecuada en caso de que los padres de familia no puedan estar con ellos debido a ocupaciones de 

trabajo. 

El comedor puede servir desde desayuno, almuerzo, comida, hasta merienda, dependiendo de 

los horarios de la institución. 

Muro de cerramiento: Muro que reviste exteriormente a una estructura, y no contribuye a su 

resistencia.  

Cerramientos Exteriores: Los Cerramientos Exteriores Verticales son 

aquellos paramentos cuya función principal consiste en proteger el interior de los agentes 

externos, por ejemplo: temperaturas de frío o calor, el agua en todos sus estados (sólido, líquido o 

gaseoso), del viento, y los ruidos. 

Antepisos: El antepiso es una capa de hormigón pobre que se utiliza como mediador entre el 

terreno natural y el piso o solado. Es un término usual en Sudamérica, que en España se 

denomina solera.  

Piso: El piso es la superficie inferior horizontal de un espacio arquitectónico, es decir, es el 

pavimento ya sea artificial o natural que se encuentra en calles, caminos, rutas o habitaciones.  
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Mampostería: Se llama mampostería al sistema constructivo conformado por bloques que 

pueden ser de arcilla cocinada, piedra o concreto entre otros. En la actualidad este sistema está 

basado en la utilización de ladrillos de barro cocido o bloques de concreto, ya que tienen una gran 

capacidad soportante, en Costa Rica la construcción con bloques de concreto es uno de los 

sistemas más utilizados, este puede ser como simple relleno en caso de marcos estructurales o 

mampostería estructural que es cuando la pared contribuye en la capacidad soportante del marco. 

Cubierta: es un elemento constructivo que protege a los edificios en la parte superior y, por 

extensión, a la estructura sustentante de dicha cubierta. Aunque el conjunto de ambas cosas, 

cubierta y estructura tiene un nombre más específico, techumbre.  

Cantidades de obra: Es el proceso mediante el cual se determinan las cantidades de una 

construcción específica, mediante mediciones, especificaciones técnicas y planos (Durán, s/f).  

Bitácora de obra: La bitácora es un instrumento técnico de control durante el desarrollo de 

los trabajos de construcción o de prestación de servicio, que permite controlar el ejercicio de los 

mismos. En ella deben registrarse los asuntos relevantes que se presenten, considerando los 

acontecimientos que resulten diferentes a los establecidos en el contrato y sus anexos; así como 

dar fe del cumplimiento de eventos significativos en tiempo o situaciones ajenas a la 

responsabilidad de la contratista (Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, 2016). 

 Calidad de obra. Un programa de gestión eficiente de la ejecución de un proyecto es una 

herramienta fundamental en la construcción para evitar pérdidas o errores en las obras. En el 

escenario actual, las empresas han tratado de desarrollar sistemas para la gestión y control de 

obras, con el objetivo de asegurar que los servicios y productos tengan buena calidad 

(Giacomello, 2014). 



 25 

De acuerdo con la norma ISO 9000, la gestión de calidad en la construcción depende de una 

planificación adecuada, con la indicación de las decisiones iniciales, de los objetivos y de las 

actitudes necesarias; del conocimiento de los productos y servicios empleados; y de las actitudes 

de mejora durante la implementación de los procesos (ABNT, 2005). Según PMI (2012), el 

control de calidad es el proceso de monitoreo y registro de los resultados de ejecución de las 

actividades del proyecto, con vistas a evaluar el desempeño y recomendar los cambios necesarios. 

Para McCabe (2014), el control de calidad debe llevarse a cabo durante todo el proceso 

de producción, con el monitoreo de las actividades que se están desarrollando en todas las etapas, 

con el objetivo de garantizar que todas las actividades se llevan a cabo según lo planeado. 

Limmer (1997) afirma que se debe tener en cuenta tres aspectos fundamentales para la  

Calidad en la construcción: La calidad en la fase de planificación, el control de calidad en 

todas las etapas de ejecución y la garantía de la calidad del edificio construido. La calidad en la 

etapa de planificación (o calidad del proyecto) es basada en el uso de procedimientos y normas 

con el fin de asegurar que el proyecto está bien hecho. En la fase de control de calidad el objetivo 

es investigar el cumplimiento de los estándares de desempeño preestablecidos en el proyecto y 

sus respectivas especificaciones en obra, y también mensurar las desviaciones durante el 

desarrollo de la obra. Por fin, la garantía de la calidad cubre las acciones necesarias y la 

aplicación de normas y procedimientos para asegurar que el proyecto construido cumple con 

los criterios de desempeño establecidos.  

El control de calidad de la obra incluye el control de recepción de materiales y componentes, 

el control de la ejecución y el control de la obra terminada. En la obra terminada se debe verificar 

los requisitos de diseño, las condiciones ajustadas por contrato o exigida por ley. La evaluación 

final tiene como objetivo proporcionar los elementos necesarios para que el propietario pueda 
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decidir sobre la aceptación o no de la obra (García, 1991). Según Forcada, Macarulla y Love 

(2013), para asegurar que los defectos se reducen se debe poner énfasis en el control de calidad y 

en la supervisión de las operaciones de subcontratación, especialmente en las zonas donde 

los problemas son más comunes, y también durante las etapas finales de construcción. 

Supervisión de obras. La supervisión de obras es la actividad que se hace con el objeto de 

asegurar que los trabajos sean ejecutados conforme al proyecto realizado, sin que se alteren los 

criterios que privaron en su concepción. Es efectuada por los profesionales colegiados que 

participaron en la ejecución del proyecto, o por otro profesional delegado por ellos.  

Generalmente se divide esta actividad en supervisión arquitectónica, que es ejercida por el 

arquitecto, y supervisión de la obra de ingeniería, que es ejercida por el ingeniero estructural y los 

demás especialistas. El Supervisor de obras es el que interpreta los planos y las especificaciones. 

Colabora con el Residente en la solución de los problemas que surgen en la obra y 

definitivamente los autoriza. Puede hacer modificaciones en la parte del proyecto de su 

competencia, que contribuyan a mejorarlo o que sean necesarias para adaptarse a las situaciones 

que se presenten en obra; para ello debe estar previamente autorizado por el ente contratante.  

Todas las modificaciones que se hagan en la obra, deben ser agregadas a los planos originales 

o anexadas en planos o croquis adicionales. Igualmente, si se hacen cambios en las 

especificaciones, deben anexarse a las existentes originalmente, indicando claramente las que se 

eliminan y las que se agregan. Los planos y especificaciones definitivos deben reflejar fielmente 

la obra ejecutada.  El supervisor coordina y vigila la correcta ejecución de la obra, asesora al 

inspector y al residente en la interpretación del proyecto tal como fue concebido, controla los 

costos de la construcción, verifica el plan de obra y hace las recomendaciones pertinentes a fin de 
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que se cumpla lo previsto en el presupuesto y en el tiempo de ejecución. El equipo supervisor 

también es designado por el propietario o ente contratante, puesto que fue quien lo contrató para 

elaborar el proyecto, y luego para que supervise.  

Por lo tanto, actúa en su representación ante el contratista y los demás profesionales. Además, 

es el asesor del propietario o ente contratante. Para que pueda cumplir con todas estas funciones, 

debe revisar los informes del inspector, del residente, los resultados de los ensayos de materiales 

y vigilar la calidad de la obra que se está ejecutando. Debe prestar mucha atención a los detalles 

en los revestimientos y acabados, cerramientos, marcos y cualquier elemento que no esté 

claramente expresado en los planos o que no haya sido resuelto en la etapa de proyecto. 

Replanteo. Se denomina replanteo al proceso que consiste en plasmar en un terreno detalles 

representados en planos. Un replanteo es una medición práctica in situ., en ella dejamos marcadas 

todas las medidas o puntos de interés, En este replanteo, se incluye la orientación, las medidas 

reales del terreno, las pendientes naturales y si es necesaria la existencia de alguna construcción 

próxima lindera o algún dato significativo que pueda ayudarnos a tomar decisiones. El replanteo 

es el proceso inverso a la toma de datos, y consiste en plasmar en el terreno detalles 

representados en planos, como por ejemplo el lugar donde colocar pilares de cimentaciones, 

anteriormente dibujados en planos. El replanteo, al igual que la alineación, es parte importante en 

la topografía. Ambos son un paso importante para luego proceder con la realización de la obra. 

Construcción: Se designa con el término de Construcción a aquel proceso que supone el 

armado de cualquier cosa, desde cosas consideradas más básicas como ser una casa, edificios,  

hasta algo más grandilocuente como es el caso de un rascacielos, un camino y hasta un puente. 
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Desarrollo urbano: Existe la concepción, desde las corrientes desarrollistas y 

modernizadoras de la década del 50-60, de que la planificación urbana y regional tiene por objeto 

el desarrollo físico y humano; hoy ese concepto se expresa como desarrollo sustentable. 

Encofrado: Molde formado con tableros o chapas de metal en el que se vacía el hormigón 

hasta que fragua y que se desmonta después. 

Estrategia de intervención: Arte de emplear todos los elementos del análisis y diagnóstico 

de una problemática o de varias para lograr los objetivos de ésta, o bien de una minimización o 

aminoración de los mismos. Los planes, por otra parte, constituyen el despliegue y manejo de 

fuerzas para alcanzar un objetivo limitado o un fin inmediato.  

Estructuras: conjunto de elementos resistentes, convenientemente vinculados entre sí, que 

accionan y reaccionan bajo los efectos de las cargas. Su finalidad es resistir y transmitir las cargas 

del edificio a los apoyos manteniendo el espacio arquitectónico, sin sufrir deformaciones 

incompatibles; con sus distintos elementos estructurales que son cada una de las partes 

diferenciadas, aunque vinculadas en que puede ser dividida una estructura a efectos de su diseño. 

Extensión urbana: Forma de crecimiento por agregado de nuevos barrios o loteos a la 

periferia de una ciudad.  

Mano de obra: Trabajo ejecutado por el personal obrero. 

Obras civiles: conjunto de activos que prestan servicios para la satisfacción de necesidades 

de una nación, asociadas con la generación y provisión de energía, transporte, comunicación, 

recreación, etc. Este concepto incluye puentes, túneles, carreteras, líneas de ferrocarril, 

aeropuertos, puertos, sistemas de riego, redes de acueducto, alcantarillado, gas, electricidad, 
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telecomunicaciones, centrales hidroeléctricas, oleoductos, viaductos acueductos, parques e 

instalaciones deportivas. 

Seguimiento técnico. Es el proceso mediante el cual se aplican instrumentos para medir el  

desempeño de un programa o proyecto durante su desarrollo, con el propósito de aplicar  

correctivos para su mejoramiento, e identificar los cambios que han alterado los objetivos  

propuestos (Villamarin, 2013). 

Programación de obra. Se entiende por Programación de obra de un proyecto de  

construcción, al proceso de ordenar en el tiempo de forma lógica y secuencial la ejecución de 

cada una de las actividades necesarias para poder llevar a buen término el proyecto. Para esto, es  

necesario realizar la estructura de división del trabajo y posteriormente, hacer el cronograma de  

ejecución del proyecto (Chuq, 2016).   

Bitácora de obra. En construcción la bitácora de obra es una libreta que forma parte del  

contrato, se anota en ella cualquier situación de carácter imprevisto que sea trascendente y que  

afecte el marco de calidad de la misma y/o los tiempos de ejecución de las diferentes etapas  

constructivas. Hemos señalado que la bitácora es parte integrante del contrato, por tanto, es el  

medio oficial y legal de comunicación entre las partes responsables de la supervisión y  

construcción de la obra, esta comunicación se da mediante el asiento por ambas partes de las  

diferentes notas, sean estas para determinar medidas preventivas, correctivas, informativas de  

instrucción o réplica debidamente fundada. La bitácora tendrá vigencia durante todo el tiempo  

que dure la obra y su objetivo final será el de oficializar todos los elementos que integran el  

finiquito y el acta de recepción y entrega de las obras (Trejo, 2012). 
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Supervisión técnica: Se entiende por supervisión técnica verificación de la sujeción de la  

construcción de la estructura de la edificación a los planos, diseños y especificaciones realizadas 

por el diseñador estructural. Así mismo, que los elementos no estructurales se construyan  

siguiendo los planos, diseños y especificaciones realizadas por el diseñador de los elementos no  

estructurales, de acuerdo con el grado de desempeño sísmico requerido. La supervisión técnica  

puede ser realizada por el interventor cuando a voluntad de propietario se contrate una  

interventoría de la construcción (Norma Colombiana Sismo Resistente, 2013).  

Gestión de la calidad del proyecto. La gestión de la calidad del proyecto incluye los  

procesos y actividades de la organización ejecutante que determinan políticas de calidad, 

objetivos y responsabilidades de tal manera que el proyecto satisfaga las necesidades para las que  

fue adelantado. Implementa el sistema de gestión de calidad a través de políticas y 

procedimientos con actividades de mejoramiento continuo de los procesos durante todo el ciclo 

del proyecto cuando se considere necesario (Mejías, 2012).   

Gestión del tiempo del proyecto. La gestión del tiempo incluye todas las actividades  

necesarias para conseguir cumplir con el objetivo de fecha de entrega del producto del proyecto.  

Incluye las siguientes actividades: identificación de actividades, secuenciamiento lógico de 

actividades, estimación de duración de las actividades, y elaboración del cronograma de proyecto. 

(Coronel, 2012). 

Gestión de los costos del proyecto. La gestión de costos del proyecto involucra todos los  

procesos necesarios para la estimación, presupuesto y control de los costos del proyecto, de  

suerte tal que  el mismo se complete dentro del presupuesto aprobado (Guzmán, 2014). 
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Cronograma del proyecto. Se trata de la versión más reciente del cronograma del proyecto, 

con anotaciones que indican las actualizaciones, las actividades terminadas y las actividades 

iniciadas a la fecha de los datos indicada (García, 2014). Presupuesto de obra. Es un documento o 

instrumento que permite calcular la valoración  económica total de una obra. El mismo está 

estructurado por partidas que son cada una de las  actividades que se han de desarrollar en la 

ejecución de un contrato de obra (Rodríguez, 2008). 

2.3 Marco Legal 

Para realizar el cumplimiento al seguimiento durante el desarrollo de las pasantías se tuvo en 

cuenta las siguientes normas y leyes que rigen en Colombia: 

Norma Técnica Colombiana NTC 4595 segunda actualización 2015-11-27 “Planeamiento y 

Diseño de Instalaciones y Ambientes Escolares”. NTC 174 – Especificaciones de los agregados 

para concreto. (ASTM C33) (INVIAS, 2010). NTC 121 – Cemento Portland – Especificaciones 

físicas y mecánicas (ASTM C150). INVIAS, 2010). 

Para realizar el cumplimiento al seguimiento durante el desarrollo de las pasantías se tuvo  en 

cuenta las siguientes normas que rigen en la construcción de Colombia:   

Reglamento Colombiano de construcción sismo resistente NSR-10 Titulo H (Estudios  

Geotécnicos).   

Norma Técnica Colombiana NTC 396 1992-01-15 “Método de ensayo para determinar el  

asentamiento del concreto”.    
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NTC 174 – Especificaciones de los agregados para concreto. (ASTM C33) (INVIAS,  

2010).   

NTC 121 – Cemento Portland – Especificaciones físicas y mecánicas (ASTM C150).  

(INVIAS, 2010). 
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Capítulo 3.  Metodología y Plan de Trabajo  

3.1 Descripción Breve de la Empresa  

El área de Planeación de la Secretaria de Educación es la encargada de dirigir y verificar el 

diagnostico estratégico del sector, identificando los actores relacionados con la Secretaría de 

Educación y los servicios que presta, además los componentes internos y externos identificados 

en el análisis de la información estratégica del sector y las áreas prioritarias para intervenir y 

conclusiones obtenidas de este diagnóstico. 

Revisar y verificar el plan de inversiones del plan de desarrollo educativo con el fin de 

garantizar su consistencia y completitud, verificando que la capacidad de inversión de la 

Secretaría cubra todos los programas y proyectos de inversión y con sus respectivas metas 

definidas y que den respuestas a las necesidades de cobertura y calidad que requiere el sector 

educativo. 

El Departamento Norte de Santander  tiene a cargo 209 Establecientes Educativos de los 

cuales 109 son Instituciones Educativas y 109 son Centro Educativos Rurales para un total de 

1840 sedes educativas en los 39 municipios no certificados ante el Ministerio de Educación 

excepto el Municipio de Cúcuta que si se encuentra certificado ante el Ministerio de Educación. 

Las sedes educativas del Departamento en general se encuentran en regular estado en cuanto 

a infraestructura y requieren mejoramiento, mantenimiento y reparaciones locativas. Por aumento 

de cobertura requieren obras de ampliación y construcción nueva y sedes educativas que se 

encuentran beneficiado con el programa del P.A.E (Plan de Alimentación Escolar) requiere la 

construcción y/o mejoramiento de los restaurantes escolares. Dichas obras se ejecutan de acuerdo 
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al presupuesto anual que cuenta la Gobernación  para el Sector Educación y con los recursos que 

gira el Ministerios a la Entidad Territorial certificada. 

3.1.1 Misión: Garantizar a la comunidad Norte Santandereana el derecho fundamental de la 

educación con capacidad de liderazgo y gestión participativa, aplicando criterios de calidad, 

pertinencia, equidad, eficiencia y efectividad que potencie un capital humano y posibilite una 

sociedad regional competitiva, incluyente, solidaria en paz y sin fronteras 

3.1.2 Visión: En el 2021 la Secretaria de Educación del Departamento Norte de Santander 

será una entidad líder en gestión educativa, con una estructura organizacional y un equipo 

humano altamente calificado comprometido con la calidad del servicio, la investigación e 

innovación, la iniciativa, el trabajo en equipo, reconocida a nivel regional y nacional 

3.1.3 Objetivos de la empresa. Ampliar la oferta educativa del departamento para la 

atención del servicio de preescolar, básica y media. 

Apoyar la ejecución de proyectos pedagógicos productivos de las Instituciones y Centros 

Educativos Rurales. 

Apoyar la implementación de modelos educativos flexibles y pertinentes para la población 

joven, adulta, indígena, afrodescendientes y alumnos con necesidades ejecutivas especiales 

(Alfabetización, Cafam, SAT, Etnoeducación y Aceleración del Aprendizaje). 

Fortalecer el Programa Escuela Nueva. 

Promover planes de mejoramiento institucional para obtener óptimos resultados académicos 

en las evaluaciones. 
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Mejorar la educación con el uso de nuevas tecnologías de información y comunicación. 

Mejorar las plantas físicas y dotar las instituciones y centros educativos de los diferentes 

niveles. 

Fortalecer y modernizar la Secretaría de Educación como un medio para mejorar la eficiencia 

interna del Sistema. 

3.1.4 Descripción de la estructura organizacional de la empresa. Es importante señalar en 

cual dependencia estará el Pasante, por lo cual se debe señalar dentro del organigrama de la 

empresa. 

 

Figura 1. Organigrama de la empresa 

Fuente: Oficina del Sistema de Gestión de Calidad, 2018. 
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3.1.5 Descripción de la dependencia y/o proyecto al que fue asignado. Como se muestra a 

continuación:  

3.1.5.1 Proyecto asignado. El proyecto consiste en la Adecuación del Restaurante Escolar en 

El Centro Educativo Rural Buenos Aires Sede Principal y el Mejoramiento del Centro Educativo 

Rural La Unión Sede Principal, Municipio de Ragonvalia, Departamento Norte De Santander, 

este se presenta teniendo en cuenta que el Departamento Norte de Santander le corresponde 

atender los programas relacionados con el eje temático 2.3 EDUCACION (Pertinente, 

Transformadora, Competitiva y Generadora de hechos de paz) Programa 2.3.1 

INFRAESTRUCTURA EDUCATVIVA ADECUADA Y PROTECTORA 2.3.1.2 Escuela 

Bonita. 

De acuerdo con lo anterior, la sede Educativa Rural Buenos Aires sede principal y la sede 

educativa rural La Unión ofrece servicios educativos en los niveles de Básica Primaria y media, 

con el fin de contribuir a la formación integral de la comunidad educativa, brindando un 

ambiente agradable, tolerante, respetuoso, pluralista y de pensamiento libre de restricciones 

ideológicas, garantizando la permanencia de los estudiantes y especialmente de aquellos que se 

encuentran en condición de discapacidad, vulnerabilidad y/o desplazamiento; fundamentándose 

en acciones pedagógicas e innovaciones metodológicas que den respuesta al educando en el 

aprendizaje significativo y el acceso de manera crítica al conocimiento científico y humanístico. 

La Educación es un derecho fundamental y un servicio público con función social, de 

conformidad con la Constitución Política (artículo 67), tendiente a la mejor formación moral, 

intelectual y física de los educandos, con la cual se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia y 

los demás bienes y valores de la cultura para lograr una formación integral, donde se forme en el 
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respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia.  

Así mismo es deber del Estado garantizar el adecuado cubrimiento de los servicios educativos 

estatales y asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional, los que 

puede brindar en forma directa o de manera conjunta, contratando su prestación en los términos 

del artículo 365 de la Constitución Política el cual al tenor de la norma preceptúa: “Los servicios 

públicos son inherentes a la finalidad social del Estado.  

Es estrategia del Estado Colombiano garantizar el buen estado referente a la construcción y 

mantenimiento de la infraestructura de las instituciones educativa, con el fin de garantizar la 

cobertura en educación en todas las regiones del territorio nacional. 

EL DEPARTAMENTO comprometido con la ejecución de proyectos de creación y 

mejoramiento de infraestructura educativa; siguiendo lo definido por el gobierno nacional y en 

cumplimiento de la política de calidad, hace necesario ejecutar proyectos cuyo objeto sea el 

mejoramiento de los ambientes escolares que contemplen la adecuación y construcción de 

restaurantes escolares para garantizar la permanencia de los estudiantes en el sistema escolar y la 

implementación de la jornada única escolar. 

El Departamento Norte de Santander, busca el mejoramiento de la calidad de las instalaciones 

educativas dentro de su jurisdicción por ende pretende satisfacer la necesidad manifiesta de 

contribuir de manera oportuna con La Adecuación del Restaurante Escolar en el Centro Educativo 

Rural Buenos Aires Sede Principal y Mejoramiento del Centro Educativo Rural La Unión Sede 

Principal, Municipio De Ragonvalia,  y así garantizarle, la infraestructura adecuada a 101  

estudiantes de la sede educativa Buenos Aires beneficiados con el Programa de Alimentación 

Escolar (P.A.E), para que  cuenten con los espacios apropiados para recibir el servicio de 
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alimentación escolar y a la sede educativa La Unión 137 estudiantes para mejorarle los ambientes 

escolares. 

Sede Educativa Rural Buenos Aires. Esta sede educativa ubicada en el Municipio de 

Ragonvalia, actualmente requiere la adecuación del restaurante escolar con el fin de mejorar la 

prestación del servicio de alimentación de los estudiantes con ambientes escolares mejorados, 

beneficiados con el Programa de Alimentación Escolar (PAE). 

Sede Educativa Rural La Unión. Esta sede educativa ubicada en el Municipio de 

Ragonvalia, requiere el cerramiento de la entrada principal y el mejoramiento del aula escolar y 

áreas de circulación ya que se encuentran en un estado de deterioro y malas condiciones, todo 

esto con el fin de prestar un mejor servicio a los estudiantes. 

Finalmente se busca que el Establecimiento Educativo cumpla con los parámetros de calidad 

y eficiencia del Ministerio de Educación Nacional y mejorar la calidad y los ambientes escolares 

de las sedes Educativas mencionadas. 

La necesidad identificada responde a las políticas educativas en beneficio del mejoramiento 

de la Calidad educativa.  
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3.2 Diagnóstico inicial de la Dependencia Asignada  

Tabla 2.  

Diagnóstico inicial de la dependencia asignada 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Se capacita al personal constantemente. Retraso en la etapa precontractual y en el 

inicio de las obras debido a las demoras en 

expedir el certificado de disponibilidad 

presupuestal y registro presupuestal. 

El personal cuenta con una Estabilidad laboral. No se cuenta con los equipos de 

laboratorio para realizar las pruebas de 

campo y realizar mejor la supervisión a los 

contrato de obra. 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Es una empresa que remunera bien al empleador. no se cuenta con el suficiente personal 

para realizar todas las actividades que le 

compete al Área 

Es una empresa que brinda espacios y confianza 

a sus trabajadores 

no se cuenta con los espacios suficientes 

para ampliar la planta de personal 

Cuenta con personal calificado y capacitado. No se cuenta con las herramientas 

necesarias (equipos de cómputo, plotter, 

GPS) 

 

3.2.1 Planteamiento del problema. ¿Cuáles son los lineamientos o la actividad técnica que 

requieren los estudiantes usuario para garantizar la calidad de la obra?  

Una de las principales funciones de la Secretaria de Educación es avanzar en las metas del 

plan de desarrollo “UN NORTE PRODUCTIVO PARA TODOS 2016-2019” propuestas en el 

Plan Nacional de Desarrollo, los objetivos de la Cumbre del Milenio, los estándares de 

competitividad internacional del sistema educativo colombiano, y en particular en el 

mejoramiento de la calidad de vida de los niños, niñas y jóvenes de los municipios del 
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departamento. Lo anterior, porque impacta positivamente en la reducción del índice de pobreza 

de la región. 

Por ende pretende satisfacer la necesidad manifiesta de contribuir de manera oportuna con la 

construcción, mejoramiento y reparaciones en infraestructura en los diferentes municipios del 

Departamento de Norte de Santander, y así garantizarle, la infraestructura adecuada a los 

estudiantes del Departamento de Norte de Santander; para este proceso se ve la necesidad en el 

área de planeación contar con profesionales que tengan conocimientos en interventoría de obras 

civiles el cual apoye en el seguimiento de las obras contratadas con el fin de garantizar la correcta 

ejecución de las mismas; como no se cuenta con el personal suficiente requiere apoyo técnico del 

pasante, que permita realizar el seguimiento y control técnico a las obras que se van a ejecutar  y 

que sirva de respaldo a los profesionales a cargo para que la ejecución de los mismos se realice 

en su totalidad. 

3.3 Objetivos de la Pasantía 

3.3.1 Objetivo general. Realizar la interventoría  técnica del proyecto “Mejoramiento del 

Centro Educativo Rural La Unión Sede Principal y la Adecuación Del Restaurante Escolar En El 

Centro Educativo Rural Buenos Aires Sede Principal, Municipio de Ragonvalia, Departamento 

Norte De Santander”. 

3.3.2 Objetivos específicos. Apoyar en la interventoría técnica durante la ejecución del 

proyecto 

Identificar las normas, especificaciones técnicas y diseños requeridos en el proyecto a 

ejecutar. 
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Verificar en obra el cumplimiento de las especificaciones técnicas y los diseños del proyecto. 

Elaborar los formatos de supervisión que  requiere la entidad. 

3.4 Descripción de las Actividades a Desarrollar en la Misma 

Tabla 3.  

Descripción de las actividades a desarrollar 

Objetivo 

General 
Objetivos específicos  

Actividades a desarrollar en la empresa 

para hacer posible el cumplimiento de los 

Obj. Específicos. 

 

Apoyar en la 

Interventoría 

Técnica del 

proyecto a 

ejecutar 

 

 Apoyar en la Interventoría 

Técnica durante la ejecución del 

proyecto. 

 Realizar visita de obra con el fin de 

verificar que se esté cumpliendo con los 

diseños y las especificaciones técnicas del 

proyecto. 

 Realizar seguimiento y control  a la 

obra. 

 Realizar informes periódicos de 

avance y corte de obra. 

 Verificar que se esté llevando la  

bitácora en obra. 

 Realizar un registro fotográfico del 

avance de la obra. 

 Identificar las normas, 

especificaciones técnicas y diseños 

requeridos en el proyecto a 

ejecutar. 

 Estudiar la información técnica del 

proyecto.  

 Recopilar las normas y 

especificaciones técnicas que aplican para el 

mejoramiento de las sedes educativas a 

intervenir. 

 Verificar en obra el 

cumplimiento de las 

especificaciones técnicas y diseños 

del proyecto. 

 Verificar que los ítems y las 

cantidades de obra contratadas estén acorde 

con los diseños del proyecto aprobado. 

 Realizar seguimiento a las actividades 

ejecutadas. 

 Elaborar los formatos de 

supervisión que  requiere la 

entidad. 

 

 

 Elaborar el formato diario de obra 

 Elaborar el formato de equipo y 

maquinaria de obra. 
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Capítulo 4.  Informe de Cumplimiento de trabajo 

Los Establecimientos Educativos es un sistema organizado de estructuras que está 

fuertemente arraigado de valores, sentimientos y actitudes con una finalidad conocida por todos: 

la gestión del proceso enseñanza aprendizaje. Pero, en sí misma es un sistema basado en el 

intercambio de información entre los emisores y receptores. Donde los papeles tanto del emisor 

como del receptor se ven intercambiados permanentemente. 

El proyecto consiste en realizar el seguimiento técnico a las siguientes sedes educativas: 

Sede Educativa Rural Buenos Aires: Esta sede educativa ubicada en el Municipio de 

Ragonvalia, actualmente requiere la adecuación del restaurante escolar con el fin de mejorar la 

prestación del servicio de alimentación de los estudiantes con ambientes escolares mejorados, 

beneficiados con el Programa de Alimentación Escolar (PAE).  

Dentro de las adecuaciones se realizaron trabajos preliminares como la demolición de muros, 

pisos, enchapes y mesones en concretos existentes, ampliación de la cocina en un área de 15 m2, 

se instaló Pisos en cerámica de gres, se realizaron trabajos de enchape para muros y mesones, se 

instalaron mesones en acero inoxidables especial para trabajos de fuertes fricción cal 18 con 

reborde y salpicadero con dos pozuelas de 50 cm de ancho, 50 cm de largo y una profundidad de 

40cm. 

Se realizó la construcción de un cuarto de bombonas en mampostería y reja metálica, una 

lava traperos en mampostería con revestimiento en cerámica y se construyó un cuarto de aseo en 

mampostería y pisos y enchapes cerámica.   
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Sede Educativa Rural La Unión: Esta sede educativa ubicada en el Municipio de 

Ragonvalia, requiere la construcción de un muro de cerramiento perimetral en la entrada 

principal, el mejoramiento del aula escolar de noveno grado y mejorar los espacios de 

circulación, ya que se encuentran en un estado de deterioro y en pésimas condiciones, y así 

prestar un mejor servicio a los estudiantes y al personal docente adscritos a las diferentes sedes 

educativas. 

Se realizaron trabajos preliminares como la demolición de vigas y columnas muros en ladrillo 

y desmontes de tubos y malla eslabonada del cerramiento existente. Se realizó la construcción de 

un muro de cerramiento perimetral de 49 ml en mampostería y malla eslabonada Cal 12 

2"*2"sobre 4.3 muro h=1.8m (inc. 3 hilos alambre púas y tubería galvanizada de diámetro 2") 

que permitió mejorar la fachada principal y a su vez brindando seguridad a los estudiantes de la 

sede educativa. Finalmente, con este proyecto se logró que las sedes educativas mencionadas 

cumplieran con los parámetros de calidad y eficiencia del Ministerio de Educación Nacional y 

mejorar la calidad y los ambientes escolares de las sedes Educativas mencionadas. 
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Tabla 4.  

Generalidades del contrato 

CONTRATO No. – FECHA 01471 23 DE MARZO DE 2018 

TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE OBRA 

DEPENDENCIA 

CONTRATANTE 
SECRETARIA DE EDUCACION  

CONTRATISTA GERMAN RICARDO VASQUEZ CHINCHILLA 

C.C. o N.I.T. C.C 88.204.293  

OBJETO DEL CONTRATO 

ADECUACIÓN EL RESTAURANTE ESCOLAR EN EL CENTRO 

EDUCATIVO RURAL BUENOS AIRES SEDE PRINCIPAL Y 

MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL LA 

UNIÓN SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE RAGONVALIA, 

NORTE DE SANTANDER. 

VALOR DEL CONTRATO $ 89.906.839 MCTE 

PLAZO O DURACIÓN TRES (3) MESES 

SUPERVISOR/INTERVENTOR SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

FECHA ACTA DE INICIO 9 DE ABRIL DE 2018 

ACTAS DE SUSPENSIÓN No NO APLICA 

ACTAS DE REINICIO NO APLICA 
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Diseños del Proyectó: 

 

Figura 2. Plano Estructural Muro de Cerramiento 

 

Figura 3. Implantación Arquitectónico Comedor Escolar 
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Figura 4. Estado Actual del comedor Escolar 

 

Figura 5. Estado Actual del Muro de Cerramiento 
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El proceso constructivo está a cargo de la firma contratista y la interventoría estará a cargo de 

la Secretaria de Educación Departamental que es la encargada en realizar el seguimiento técnico 

de la ejecución de cada actividad, que se encuentra definida en la estructura del desglose de 

trabajo, con el fin de llevar un control del tiempo, costo y calidad, ya que están calificados para 

hacer cumplir con los requisitos exigidos de la normas. 

4.1 Presentación de Resultados 

A continuación se definirán cada uno de los objetivo planteados inicialmente, a través del 

Seguimiento técnico en los procesos constructivos de cada actividad. 

4.1.1 Apoyar en la interventoría técnica durante la ejecución del Proyecto. Conforme al 

desarrollo del contrato y a fin de dar cumplimiento al alcance del mismo, se realizó un 

seguimiento detallado a las actividades, verificando constantemente la calidad y su correcta 

realización; por lo cual se presenta a continuación una descripción los procesos constructivos 

realizados en la obra conforme a las especificaciones técnicas y planos de diseño. 

Realizar seguimiento y control a la obra: 

A continuación se describen los procesos constructivos: 

Demoliciones en General: 

Son aquellas que fueron necesarias para empezar la ejecución de la obra, tales como: pisos, 

muros, enchapes, mesones columnas y vigas, con el fin de poder llevar cabo una ejecución 

específica de dicho proceso.  
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Excavaciones: 

Se realizaron las excavaciones obras que fueron necesarias para la ejecución de la vigas de 

cimentación. 

Esta actividad comprende la ejecución de toda clase de excavaciones manuales necesarias 

para la construcción de la viga de cimentación del juro de cerramiento de acuerdo en líneas, 

pendientes y profundidades indicadas en los planos y requeridas durante el proceso constructivo. 

Se  realizaron manualmente, con herramienta menor, siguiendo las cotas establecidas con la 

localización topográfica.  

Retiro de sobrantes material de excavación: Se realizó el retiro del material sobrante de la 

excavación y de las demoliciones realizadas en el sitio de la obra, los cuales corresponden a las 

excavaciones para la viga de cimentación y las demoliciones de pisos, muros enchapes y mesones 

de comedor escolar. 

Este retiro se realizó manualmente y con herramienta menor, transportando el material desde 

el sitio de las excavaciones en carretas, hasta los sitios habilitados. 

Cimentación: 

Vigas de cimentación y viga cinta:  

La viga de cimentación para el muro de cerramiento, está compuesta por concreto de 3000 psi 

de dimensiones 0,20m x 0, 20m reforzada con acero longitudinal de 1/2” y estribos de 3/8” para 

el acero transversal, conforme se muestra en los detalles (ver Apéndice 5). 
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La viga cinta está compuesta por concreto de 3000 psi de dimensiones 0,12m x 0,10m 

reforzada con acero longitudinal de 3/8” y estribos de 1/4” para el acero transversal, conforme se 

muestra en los detalles ( ver Apéndice 5). 

Estas actividades se ejecutó a través de herramienta menor y la mezcla empleada se elaboró 

mediante una mezcladora con capacidad para un bulto. 

En la etapa de ejecución de la cimentación se ejecutaron conforme a los planos estructurales y 

las especificaciones técnicas, durante el proceso constructivo se verifico los plomos con los 

cuales se localizaron los ejes de referencia de las columnas. Se verifico que el refuerzo 

transversal estuviera acorde con el plano estructural, que las varillas de refuerzo se encontraran 

completamente limpias al momento del vaciado del concreto y de garantizó el recubrimiento de 

del refuerzo de 7,5 cm mediante separadores. 

El concreto es vaciado de forma continua con la ayuda de un vibrados que se sumerge en el 

interior de la mezcla fresca, ya que ayuda a mejorar la resistencia y eliminar el riesgo de 

hormigueros generando una compactación en el concreto.    

Columnas:  

Se fundieron columnas de confinamiento para el muro de cerramiento, está compuesta por 

concreto de 3000 psi de dimensiones 0,20m x 0, 12m reforzada con acero longitudinal de 3/8” y 

estribos de 1/4” para el acero transversal, conforme se muestra en los detalles ( ver Apéndice 5). 

Estas actividades se ejecutó a través de herramienta menor y la mezcla empleada se elaboró 

mediante una mezcladora con capacidad para un bulto. 
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En la etapa de ejecución de las columnetas se ejecutaron conforme a los planos estructurales 

y las especificaciones técnicas, durante el proceso constructivo se verifico los plomos con los 

cuales se localizaron los ejes de referencia de las columnas. Se verifico que el refuerzo 

transversal estuviera acorde con el plano estructural, que las varillas de refuerzo se encontraran 

completamente limpias al momento del vaciado del concreto. 

El concreto es vaciado de forma continua con la ayuda de un vibrador que se sumerge en el 

interior de la mezcla fresca, ya que ayuda a mejorar la resistencia y eliminar el riesgo de 

hormigueros generando una compactación en el concreto.    

Relleno con material de excavación: Una vez realizadas las excavaciones para la viga de 

cimentación, se procede a ejecutar los rellenos de la viga y bordes de las excavaciones con 

material seleccionado proveniente de la excavación. 

Instalación Piso de Gres: una vez fundido el Antepiso se procedió a la instalación del piso 

en gres para adecuar el comedor y aula de clase. En esta actividad se verificaron las pendientes, 

los hilos y el espesor de la pega como mínimo  de 5mm. Una vez instalada la tableta sobre el 

antepiso en concreto se dieron golpes suaves sobre ella con el martillo de caucho, para que esta se 

adhiera mejor a la superficie.  

Una vez fraguado la pega se procedió al sellado de las juntas con una lechada de cemento 

blanco con color, utilizando para ello un elemento no metálico para evitar ralladuras.  

Con una espátula de caucho y boquilla se rellenaron las juntas posteriormente. Posteriormente 

se procedió a efectuar una primera limpieza en seco con esponja o tela para retirar sobrantes del 

material de emboquillado. Transcurridas 24 horas, la superficie enchapada se lavó con agua, 
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retirándose todo sobrante de mezcla o pegante, debiéndose mantener protegida y limpia.  

Por último, se tomó en cuenta verificar niveles, alineamientos y pendiente para aprobación. 

Cerámica para muros: Esta actividad comprende la  instalación de los mesones y muros 

para adecuar la cocina del restaurante escolar. Se verifico que se colocará sobre el pañete 

humedecido y que se estampillará con pasta de cemento gris teniendo la precaución de cubrir el 

100% de la superficie de la baldosa.  

Se verifico que la cerámica estuviera a plomo y nivelada hilada por hilada, que los muros se 

enchaparan hasta la altura indicada los planos arquitectónicos. Se instalaron en los filos de los 

mesones perfiles de aluminio para proteger la cerámica y se verifico que la cerámica estuviera 

perfectamente alineada y la dilatación no fuera mayor a los 4mm en todas las direcciones. 

Muros en ladrillo a la vista: Son los muros en ladrillo utilizados para el cerramiento de 

acuerdo con el plano arquitectónico. Se verifico que los ladrillos se mojaran antes de la 

colocación para garantizar la permanencia de la humedad del mortero y no reste agua al mortero. 

Se verifico que el mortero de base tuviera un espesor promedio de 1.5 cm y la junta entre bloques 

no inferior a 1.0 cm. se garantizó que la superficie para instalar la mampostería, estuviera libre de 

elementos contaminantes (grasa, lodo, suciedades, etc.), que resten adherencia deseada al piso. se 

controló la cantidad de agua para garantizar que el mortero tuviera una mezcla homogénea, fácil 

de operar el palustre. Se verifico que los empates de muros que se junten uno con otro quedaran 

trabados entre si y por último se tomaron plomos para garantizar que el muro quedara nivelado.  

De esta manera se pudo observar que mediante la implementación de la obra fue uno de los 

materiales más utilizados por su fácil acomodación para la realización del muro de cerramiento, 
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como ente de construcción, cumplió con las funciones como elemento de mampostería estructural 

y estético para la fachada principal de la sede educativa. Pero que el ladrillo cumpla o no estas 

cualidades en las construcciones no depende sólo del producto, sino que tiene mucho que ver su 

manejo en la obra, sistema de transporte, forma de apilarlo y especialmente la forma de colocarlo 

y pegarlos en los muros. De igual manera es importante tener en cuenta la influencia que tiene la 

humedad, interna y externamente, en el comportamiento de los ladrillos, los morteros de pega y 

los acabados individuales, y en general en el muro como un todo. 

Para obtener una óptima utilización del ladrillo, una mayor durabilidad de la mampostería y 

mayor conservación de los acabados, es necesario conocer los factores negativos que las afectan 

y así encontrar la forma más conveniente y práctica de prevenirlos, evitarlos o eliminarlos, 

utilizando los medios y productos adecuados sin que implique un aumento considerable en el 

costo de la construcción. Cuando se está utilizando ladrillo o cualquier otro tipo de material de 

mampostería, hay que considerar con especial cuidado la influencia que tiene en su 

comportamiento el agua en cualquiera de sus tres estados. 

De la misma manera se tomó en cuenta la implementación de una serie de criterios con el fin 

de tomar en cuenta la respectiva modificación en cuanto a los materiales:  

La arena utilizada debió pasar toda por el tamiz no. 6. 

La cantidad de agua con relación al cemento debió ser uniforme permitiendo la obtención de 

una pasta consistente que no se deformara al ser aplicada. Todos los vértices y aristas resultantes 

de la intersección entre dos planos de muro debieron haber quedado perfectamente plomados y 

reglados.  
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Se garantizó acabados de alta calidad.  

Se cumplió con las tolerancias mínimas exigidas para la construcción de muros de 

mampostería de acuerdo a la  figura 6 Adjunta.  

 

Figura 6. Tolerancias constructivas para muros de mampostería, según NSR – 10 

Fuente: Alcaldía de Bogota, 2015. 

Pañetes: esta actividad se realizó para la adecuación de los muros del comedor escolar. Se 

ejecutaron con las indicaciones contractuales. Se verifico en obra la Preparación del mortero con 

porción 1:4 de cemento, arena fina y agua. Se Humedeció la mampostería para obtener una buena 

adherencia con el mortero. Se Verifico los niveles, plomos y alineamientos. Se controló la 

cantidad de agua con relación al cemento con el fin de garantizar una pasta consistente que no se 

deforme al ser aplicada. 
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Figura 7. Tipos de Mortero 

Fuente: Alcaldía de Bogota, 2015. 

Mesón en Concreto: se ejecutó según la localización y dimensiones expresadas en los planos 

arquitectónicos y estructurales de diseño empleando concreto de 2500 psi con gravilla fina y 

acero de refuerzo de 3/8”.  

En esta actividad se Verificaron los refuerzos, traslapos, recubrimiento y dimensiones, 

plomos y secciones. Para el concreto se utilizó arena lavada y gravilla de 1/2” (12 mm.). Luego 

se procedió a vaciar el concreto sobre los moldes y se Vibró el concreto manualmente. 

Finalmente se verifico que el mesón  estuviera  perfectamente nivelado para su aprobación.  

Para la construcción de los mesones en concreto se tomaron en cuenta una serie de criterios 

con respecto al uso de los materiales, como cemento, arena y triturado y acero de refuerzo, con el 

fin que se pudiera manejar de forma acorde cada uno de los factores de mezclas, utilizando los 

procesos de distribución, por ser esta una de las zonas más influyentes en una canina escolar, 

debido que en esa se coloca en práctica la manipulación de diversos utensilios para el uso de la 

cocina, de esta manera se tomó en cuenta cada uno de los pasos realizados por los trabajadores 
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para que se logre  la meta planeada. 

En esta parte se tomó en cuenta el manejo continuo en cuanto a la utilización de la arena para 

cada una de las mesclas que se llevaron a cabo durante el proceso de la elaboración de la 

estructura, y a su vez se implementó, la limpieza específica, de la arena sacando de ella toda clase 

de maleza como piedras, plástico, plantas que puede contener, entre otros. 

Realizar visitas de obra y realizar el respectivo registro fotográfico. Conforme a las 

visitas realizadas a la obra en ejecución, se realizó un registro fotográfico donde se evidencian los 

trabajos ejecutados y su respectivo avance, además en dicho registro se observan las actividades 

más relevantes durante el avance del contrato. 

 

Figura 8. Fundida Viga de cimentación muro de cerramiento 
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Figura 9. Verificación Acero de Refuerzo Cimentación  

 

Figura 10. Instalación de muro en ladrillo a la vista para el cerramiento 
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Figura 11. Antepiso en Concreto  

 

Figura 12. Instalcion piso en tableta de gres area de ciruclación 
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Figura 13. Fundida Antepiso en Concreto con malla eslectroslada  

 

Figura 14. Instalación piso en tableta de gres Aula de clase  
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Figura 15. Demolición mesones comendo escolar 

 

Figura 16. Fundida de mesones en concreto reforzado de 21Mpa con dos entrepaños 
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Figura 17. Instalación de cerámica para muros del comedor escolar  

 

Figura 18. Construcción muro de cerramiento y áreas de circulación 
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Figura 19. Instalación de antepiso para cocina  

 

Figura 20. Construcción de la entrada Principal de sede educativa La unión 
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Figura 21. Alistado para piso de la cocina 

 

Figura 22. Instalación de cerámica para piso y mesones 
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Figura 23. Fundida de mesón en concreto para la cocina  

 

Figura 24. Pintura de la estructura de la cubierta del restaurante 
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Figura 25. Instalación de valla informativa de la obra 

 

Figura 26. Socialización proyecto mejoramiento de la sede C.E.R. La Unión 
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Figura 27.  Socialización Adecuación Del Restaurante Escolar sede C.E.R. Buenos Aires 

Actividades previas a considerar para la ejecución Para la ejecución de la obra se tomó en 

cuenta diversas especificaciones que son de suma importancia para que le trabajo se realice de 

una manera concreta, tomando en cuenta diversos factores que son de suma importancia para que 

se obtenga lo requerido, en este amplio sentido se dio a conocer diversos factores en cuanto al 

equipo de hierro que se debió implementar al, es el caso de:  

Mantener identificado el acero en los sitios de almacenamiento  

Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales.  

Verificar medidas, cantidades y despieces. 

Notificar a la supervisión las inconsistencias y solicitar correcciones.  
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Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a separaciones, 

diámetros, longitud, traslapos, calibres y resistencias especificadas.  

Proteger el acero de refuerzo contra sustancias que puedan afectar la adherencia del concreto 

tales como aceites, grasas, polvo, barro, etc.  

Durante la ejecución de la obra se tomó en cuenta la implementación de una serie de 

materiales con el fin de que se determinara de forma completa lo que se quiere lograr. 

Transporte. 

Herramienta menor. 

Mortero de pega y boquilla 

Pintura en vinilo 

Insumos menores 

Andamio tubular 1.5 x 1.5 c/cruceta. 

Taladro. 

Tubería sanitaria. 

Tubería PVC. 

Nivel de manguera. 

Cinta métrica. 
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Mezcladora de Concreto. 

Demás elementos y/o accesorios necesarios para su correcta instalación. 

Especificaciones de los materiales: Para ello es necesario tomar en cuenta una serie de 

criterios que se llevaron a cabo durante la realización de la obra con el fin de poder especificar de 

forma concreta cada uno de los implementos que se llevaran a cabo con el fin de llevar una tarea 

específica, en ese amplio sentido es importante destacar que durante la ejecución de la obra los 

materiales para el desarrollo de la misma debían cumplir con los requisitos necesarios, tomando 

en cuenta cada fase a ejecutar, para ello se tubo en cuenta lo siguiente:  

Agua: el agua que debe ser lo más pura posible y sin sustancias que afecten las propiedades 

del concreto. 

Cemento: El cemento es Portland tipo1  

Agregado fino: Arena de río. 

Agregado grueso: Triturado ¾” (Grava común).  

Especificaciones para mezclado: Para la ejecución de la misma se llevó a cabo el siguiente 

trabajo con respecto al tipo de mezcla que se debe implementar, ver Anexos Apéndice No. 7 

Relación: 1, 2, 3 en volumen (cemento, grava, arena). 

Consistencia media, Asentamiento de 5-10 cm. 

Relación agua cemento entre 0,5 y 0,6. 

Fraguado. 
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Realizar informes periódicos de avance y corte de obra. En cuanto a la elaboración de la 

obra se tomaron en cuenta diversos mecanismos en donde luego de realizar la respectiva 

supervisión, se implementó los lineamientos necesarios para tomar en cuenta las diversas 

actividades que se debían regir para llevar a cabo el cumplimiento de la rúbrica de obra, en donde 

el objetivo principal de la misma es el  apoyo en la interventoría técnica del proyecto 

“mejoramiento del centro educativo rural la unión sede principal y adecuación del restaurante 

escolar en el centro educativo rural buenos aires sede principal, municipio de Ragonvalia, Norte 

de Santander. 

De esa manera se puede afirmar que se realizó un seguimiento total en cuanto a la ejecución 

de la obra tomando en cuenta una serie de requerimientos que son de suma importancia para 

llevar el respectivo avance de la misma, se analizaron los datos fundamentales que integran el 

Informe de Supervisión y en ellos aparece la fecha y firma del Residente de Obra y el supervisor 

de la Secretaria de Educación de esta manera se intentó visualizar que cada uno de los pasos se 

cumplieran en cuanto a las actividades que debían realizar en cada uno de los procesos, llevando 

a cabo la utilización de los materiales correspondientes. 

De esta manera los reportes se fueron llevando de manera semanal tomando en cuenta el 

cronograma de actividades, de la misma manera se puede enmarcar allí el material utilizado por 

pare de los trabajadores. 

Verificar que se esté llevando la bitácora en obra. En este caso se llevó a cabo el manejo 

de cada una de las actividades tomando en cuenta los diversos mecanismos y estrategias para que 

cada uno de los procesos implementados se generen de una forma específica y dinámica.  



 69 

De esta manera por medio de la implementación de la bitácora se comprenderá en la 

secuencia cronológica de los acontecimientos desarrollados durante el período de dichos 

procedimientos en que se llevó a cabo el proyecto y construcción de la supervisión 

respectivamente, desde su inicio hasta la fecha en que se levantó el acta de recepción de los 

trabajos y servicios realizará trabajos de la misma manera se afirma que para el comienzo de 

dicha obra se estudió la zona , tomando en cuenta el diagnostico de campo, utilizando para ello 

los métodos y técnicas actualizadas que establece  la coordinación del proyecto para el control de 

calidad de la construcción. 

De esta manera se tomó en cuenta diversos procesos para llevar a cabo la coordinación de la 

obra:  

Para el seguimiento de la bitácora de obra un registro que constituye parte inseparable del 

contrato de obra; su destino manifiesta las actividades ejecutada, los cambios que se efectúen o 

tengan que efectuarse y que modifiquen las cantidades contratadas inicialmente, las 

especificaciones técnicas, los diseños y el presupuesto, que son los anexos técnicos del contrato y 

también forman parte inseparable del mismo. 

Se tomó en cuenta el uso progresivo de la secuencia, en donde se manejaron los números y 

las fechas de los asientos en la bitácora, estas se representaron de forma periódica, tomando en 

cuenta una serie de lineamientos con el fin de poder identificarse consecutivamente. 

Costos y sobrecostos, de esta manera así sin excepción, todas las notas de bitácora llevan 

implícito un costo, a favor o en contra de una de las partes que intervienen en ella; por 

consiguiente, se meditaron muy bien lo que se pretende asentar antes de hacerlo. 
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Control de obra 

De esta manera se contó con procedimientos para controlar la calidad de lo que se ejecutaba, 

el tiempo transcurrido comparado con el avance de la obra, y los materiales que se 

implementaron en la obra. 

Se permitió vigilar el proceso de la construcción, ordenando lo conducente para que éste se 

mantenga en su rumbo. 

 Se informó sistemáticamente por periodos sobre el resultado con respecto a la ejecución del 

proyecto. 

Verificación de cada uno de los factores que se desempeñaron en la obra, desde el comienzo 

hasta el final. 

En este amplio sentido se llevó a cabo una serie de mecanismos en donde se permite la 

verificación de los factores que intervienen en el apoyo con respecto a la intervención técnica del 

proyecto “mejoramiento del centro educativo rural la unión sede principal y adecuación del 

restaurante escolar en el centro educativo rural Buenos aires sede principal, Municipio de 

Ragonvalia, Norte de Santander.  

Realizar un control a la programación de obra, mediante el seguimiento al cronograma. 

Se realizó una supervisión en el manejo de los procesos constructivos para identificar si el 

cronograma real se encuentra dentro de la programación inicial, desarrollando un cuadro donde 

de compare las actividades programadas con las ejecutadas, para analizar los aspectos que pueden 

generar el retraso. 
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Con base a la planificación para el mejoramiento de las sedes educativas, se realizó un cuadro 

comparativo del el tiempo programado y ejecutado, logrando un análisis del avance de las 

actividades ejecutadas durante el periodo de la pasantía, a través del control al cronograma. En la 

tabla 5 y 6 se observa el comparativo del tiempo programado y ejecutado. 
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Tabla 5.  

Control del Cronograma “Adecuación del Comedor Escolar” 

ACTIVIDAD 

DURACION  %  %  

OBSERVACIONES PROGRAMADA REAL 
PROGRAMADO EJECUTADO 

Semanas Semanas 

PRELIMINARES           

Demolición de muros en ladrillo 1 1 100% 100%   

Demolición de Pisos  1 1 100% 100%   

Desinstalación de cubierta AC 1 1 100% 100%   

Demolición de mesón en concreto 1 1 100% 100%   

Demolición enchapes 1 1 100% 100%   

Retiro de escombros 1 1 100% 100%   

ESTRUCTURA            

cimentación en concreto ciclópeo 1 - - - 

Actividad programada para la 

semana  9a de acuerdo a la 

programación de obra. 

concreto de 21 Mpa para vigas y 

columnas  
2 - - - 

Actividad programada para la 

semana 9o y 10º de acuerdo a la 

programación de obra. 

PISOS  Y ENCHAPES           

Ante pisó e=0.05 4 4 100% 100%   

Piso en tableta de gres 3 3 

100% 100% 

esta actividad se inició una 

semana después de lo 

programada debido al que el 

material no llego en la fecha 

programada 

Piso en cerámica comercial 3 3 

100% 100% 

esta actividad se inició una 

semana después de lo 

programada debido al que el 

material no llego en la fecha 

programada 

Enchape mesones y muros cocina 3 3 100% 100%   
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ACTIVIDAD 
DURACION  %  %  

OBSERVACIONES 
PROGRAMADA REAL PROGRAMADO EJECUTADO 

Guardaescoba en gres 1 1 100% 100% 

esta actividad se inició una 

semana después de lo 

programada debido al que el 

material no llego en la fecha 

programada 

MAMPOSTERIAADOS Y 

ACABADOS 
          

Muro en ladrillo a la vista e=0,12m 3 2 100% 100 

esta actividad Se inició una 

semana antes de lo 

programado 

Pañete liso interior 1:4 e=2cm 3 3 100% 100%   

Pintura en esmalte  1 - 

    

Actividad programada para la 

semana  11 de acuerdo a la 

programación de obra. 

Pintura en vinilo tipo 1 2 2 100% 100%   

Pintura en vinilo cubierta 1 - 

- - 

Actividad programada para la 

semana  12 de acuerdo a la 

programación de obra. 

Placa en concreto 21 Mpa 

e=0.05m(inc. Refuerzo) 
1 - - - 

Actividad programada para la 

semana  9 de acuerdo a la 

programación de obra. 

Mesón en concreto (Inc. Refuerzo, 

dos placa en concreto 21 Mpa 

e=0.05m) 

2 2 100% 100%   

Revestimiento mesones en acero 

inoxidable (incl. Rev. Lavaplatos) 
3 - - - 

Actividad programada para la 

semana  9o y 10o y 11o de 

acuerdo a la programación de 

obra. 

Campana extractora L=1.4m 1 - - - 

Actividad programada para la 

semana  11o de acuerdo a la 

programación de obra. 

Extractor de 12", caja 

succionadora para extractor 

siemens de 12", codo de 30x30, 

incluye metro de ducto de 30x30 

1 - - - 

Actividad programada para la 

semana  12o de acuerdo a la 

programación de obra. 
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ACTIVIDAD 
DURACION  %  %  

OBSERVACIONES 
PROGRAMADA REAL PROGRAMADO EJECUTADO 

en acero brillante calibre 

22oequivalente 

Calados en concreto o gres 

h=0.20m 
1 - - - 

Actividad programada para la 

semana  9o de acuerdo a la 

programación de obra. 

Dintel en concreto 21 Mpa  0.12 x 

0.15m 
1 1 

100% 100% 
  

INSTALACIONES 

HIDROSANITARIAS 
          

Red hidráulica de 1/2" 1 1 100% 100%   

Bajante de aguas lluvias 1 - - - 

Actividad programada para la 

semana  12o de acuerdo a la 

programación de obra. 

CUBIERTA Y CARPINTERIA 

METALICA 
          

Puerta metálica 1x1,80m 2 - - - 

Actividad programada para la 

semana  10o y 11o de acuerdo a 

la programación de obra. 

Ventana metálica  2 - - - 

Actividad programada para la 

semana  9o y 10o de acuerdo a 

la programación de obra. 

Cubierta en lámina de AC 2 - - - 

Actividad programada para la 

semana  10o y 11o de acuerdo a 

la programación de obra. 

Cubierta en lámina de 

Policarbonato 
1 - - - 

Actividad programada para la 

semana  9 de acuerdo a la 

programación de obra. 

 



 75 

Tabla 6.  

Control del Cronograma Construcción Muro de Cerramiento 

ACTIVIDAD 

DURACION  %  %  

OBSERVACIONES PROGRAM. REAL 
PROGRAM. EJECUTADO 

Semanas Semanas 

PRELIMINARES           

Demolición de Pisos  en tableta de gres 1 1 100% 100%   

Demolición de jardineras y muros en 

ladrillo 
1 1 

100% 100%   

Retiro de escombros 1 1 100% 100%   

Demolición columnas y vigas en 

concreto ref. 
1 1 

100% 100%   

Desmonte de malla eslabonada y tubos 1 1 100% 100%   

PISOS  Y ENCHAPES           

Ante pisó e=0.07 incluye malla 

electrosoldada 
3 3 100% 100% 

  

Piso en tableta de gres 3 3 100% 100% 

esta actividad se inició 1 

semana después de lo 

programada debido al que el 

material no llego en la fecha 

programada 

Guarda escoba en tableta de gres 1 1 - - 

esta actividad se inició 1 

semana después de lo 

programada debido al que el 

material no llego en la fecha 

programada 

CIMENTACION Y ESTRUCTURA           

Excavación en material sin clasificar 1 1 100% 100%   

Concreto ciclópeo  2 2 100% 100%   

Concreto vigas y columnas 3 2 100% 100%   
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ACTIVIDAD 
DURACION  %  %  

OBSERVACIONES 
PROGRAM. REAL PROGRAM. EJECUTADO 

Refuerzo fy=2400kg 3/8" 3 3 100% 100%   

Relleno con material de excavación 1 1 100% 100%   

MAMPOSTERIA Y ACABADOS           

Muro en ladrillo a la vista e=0,12m 3 3 100% 100   

Pintura en esmalte  1 - - - 

Actividad programada para 

la semana 9 según la 

programación de obra. 

Cerramiento malla eslabonada Cal 12 

2"*2"sobre muro h=1.8m(inc. 3 hilos 

alambre púas, pintura y tubería galv. 2") 

3 - - - 

actividad programado para la 

semana 9o, 10o y 11 según la 

programación de obra. 

Jardinera en ladrillo a la vista a=0.40m 1 1 100% 100%   

portón lamina doblada Cal. 18 Incluye 

anticorrosivo, pintura y cerradura 
2 - - - 

Actividad programado para 

la semana 10o y 11 según la 

programación de obra. 

Pintura en vinilo tipo 1 1 1 100% 100%   

 

A continuación en la tabla 7, se muestra un resumen donde se puede observar la comparación de las cantidades de obras 

programadas y ejecutadas del proyecto Adecuación Comedor Escolar”. 
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Tabla 7.  

Cantidades de Obra Programada vs Ejecutadas “Adecuación comedor Escolar” 

ITEM DESCRIPCIÓN UND 
CANTIDAD 

CONTRATADA 

CANTIDAD 

EJECUTADA 
 OBSERVACION  

1,0 PRELIMINARES         

1.1 
Demolición de muros en 

ladrillo 
M2 6,28 6,28   

1.2 Demolición de Pisos  M2 102,46 102,46   

1.3 Desinstalación de cubierta AC UND 2,56 2,56   

1.4 
Demolición de mesón en 

concreto 
M2 2,94 2,94   

1.5 
Demolición enchapes y 

pañetes 
M2 7,35 7,35   

1.6 Retiro de escombros M3 16,75 16,75   

2,0 ESTRUCTURA          

2.1 concreto ciclópeo M3 1,43 0,00 
 Actividad programada para la semana 9 

según la programación de obra.  

2.2 
concreto de 21 Mpa para vigas 

y columnas  
m3 1,73 0,00 

 Actividad programada para la semana 9 y 

10 según la programación de obra.  

3,0 PISOS  Y ENCHAPES         

3.1 
Ante pisó 17,5 Mpa e=0.07 

incluye malla electrosoldada 
M2 118,75 118,75   

3.2 Piso en tableta de gres M2 95,91 95,91   

3.3 Piso en cerámica comercial M2 27,26 27,26   

3.4 
Enchape mesón y muros 

cocina 
M2 27,53 27,53   

3.5 Guardaescoba en gres ML 97,20 97,20   

4,0 
MAMPOSTERIA Y 

ACABADOS 
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ITEM DESCRIPCIÓN UND 
CANTIDAD 

CONTRATADA 

CANTIDAD 

EJECUTADA 
 OBSERVACION  

4.1 
Muro en ladrillo a la vista 

e=0,12m 
M2 44,76 44,76   

4.2 Pañete liso interior 1:4 e=2cm M2 124,00 124,00   

4.3 Pintura en esmalte  M2 45,20 0,00 
Actividad programada para la semana  11 

de acuerdo a la programación de obra. 

4.4 Pintura en vinilo tipo 1 M2 124,00 124,00   

4.5 Pintura en vinilo cubierta. M2 90,51 0,00 
Actividad programada para la semana  12 

de acuerdo a la programación de obra. 

4.6 
Placa en concreto 21 Mpa 

e=0.10 m(inc. Refuerzo) 
M2 0,68 0,00 

Actividad programada para la semana  9 de 

acuerdo a la programación de obra. 

4.7 

Mesón en concreto (Inc. 

Refuerzo, dos entrepaños en 

concreto 21 Mpa e=0.05m) 

M2 8,06 8,06   

4.8 

Mesón de trabajo con reborde, 

salpicadero incluye 2 pozuelos 

de 50*50*40 Fabricado su 

totalidad en acero inoxidable 

cal 18. 

M2 3,14 0,00 

Actividad programada para la semana  9o y 

10o y 11o de acuerdo a la programación de 

obra. 

4.9 

Campana extractora de olores 

y calor con trampa de grasas 

medidas de 1.40x0.90 m 

Fabricado en Acero Inoxidable 

especial para alimentos Cal. 

24.  

UND 1,00 0,00 
Actividad programada para la semana  11o 

de acuerdo a la programación de obra. 

4.10 

Extractor de 12", caja 

succionadora para extractor 

siemens de 12", codo de 

30x30, incluye metro de ducto 

de 30x30 en acero brillante 

calibre 22  

UND 1,00 0,00 
Actividad programada para la semana  12o 

de acuerdo a la programación de obra. 

4.11 Calados en concreto o gres ML 6,00 0,00 Actividad programada para la semana  9o 
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ITEM DESCRIPCIÓN UND 
CANTIDAD 

CONTRATADA 

CANTIDAD 

EJECUTADA 
 OBSERVACION  

h=0.20m de acuerdo a la programación de obra. 

4.12 
Dintel en concreto 21 Mpa  

0.12 x 0.15m 
ML 6,00 6,00   

5,0 
INSTALACIONES 

HIDROSANITARIAS 
        

5.1 Red hidráulica de 1/2" ML 6,00 6,00   

5.2 Bajante de aguas lluvias ML 4,00 0,00 
Actividad programada para la semana  12o 

de acuerdo a la programación de obra. 

6,0 

CUBIERTA Y 

CARPINTERIA 

METALICA 

        

6.1 

Puerta metálica lam doblada 

calibre 20 (1x1,80)m incluye 

marco y cerradura 

UND 3,00 0,00 
Actividad programada para la semana  10o 

y 11o de acuerdo a la programación de obra. 

6.2 

Ventana metálica incluye 

marco calibre 20 y vidrio 4 

mm 

M2 7,50 0,00 
Actividad programada para la semana  9o y 

10o de acuerdo a la programación de obra. 

6.3 Cubierta en lámina de AC M2 50,53 0,00 
Actividad programada para la semana  10o 

y 11o de acuerdo a la programación de obra. 

6.4 
Cubierta en lámina de 

Policarbonato 
M2 5,12 0,00 

Actividad programada para la semana  9 de 

acuerdo a la programación de obra. 

 

A continuación en la tabla 8, se muestra un resumen donde se puede observar la comparación de las cantidades de obras 

programadas y ejecutadas del proyecto “Construcción Muro de Cerramiento”. 
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Tabla 8.  

Cantidades de Obra Programada vs Ejecutadas “Construcción Muro de Cerramiento” 

ITEM DESCRIPCIÓN UND 
CANTIDAD 

CONTRATADA 

CANTIDAD 

EJECUTADA 
 OBSERVACION  

1 PRELIMINARES         

1.1 Demolición de Pisos  en tableta de gres M2 87,00 87   

1.2 Demolicon de jardineras y muros en ladrillo M2 23,10 23,1   

1.3 Retiro de escombros M3 24,86 24,8625   

1.4 Demolición columnas y vigas en concreto ref. M3 2,61 2,612   

1.5 Desmonte de malla eslabonada y tubos ML 38,00 38   

2 PISOS  Y ENCHAPES         

2.1 Antepiso e=0.07 incluye malla electrosoldada M2 98,39 98,39   

2.2 Piso en tableta de gres M2 94,79 94,79   

2.3 Guardaescoba en tableta de gres ML 27,00 27   

3 CIMENTACION Y ESTRUCTURA         

3.1 Excavacion en material sin clasificar M3 9,27 9,27   

3.2 Concreto ciclopeo  M3 5,41 5,41   

3.2 Concreto vigas y columnas M3 3,84 3,83728   

3.4 refuerzo fy=2400kg 3/8" KG 537,44 537,444   

3.5 Relleno con material de excavación M3 9,27 9,27   

4 MAMPOSTERIA Y ACABADOS         

4.1 Muro en ladrillo a la vista e=0,12m M2 31,56 31,556   

4.2 Pintura en esmalte  M2 29,80 0 
Actividad programada para la semana 9 

según la programación de obra. 

4.3 

Cerramiento malla eslabonada Cal 12 

2"*2"sobre muro h=1.8m(inc. 3 hilos alambre 

puas y tuberia galv. 2") 

ML 49,00 0 
actividad programado para la semana 9o, 

10o y 11 según la programación de obra. 

4.4 Jardinera en ladrillo a la vista a=0.40m ML 12,00 12   

4.5 porton lamina doblada Cal. 18 M2 6,25 0 
Actividad programado para la semana 10o 

y 11 según la programación de obra. 

4.6 Pintura en vinilo tipo 1 M2 64,98 64,98   
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Luego de exponer el seguimiento realizado en las cantidades de obra ejecutadas, en la tabla 9, se observa a continuación dentro del 

presupuesto un análisis detallado, en el cual se describen la cantidad, % avance, valor ejecutado y valor total, con el fin de establecer 

una comparación real, de acuerdo a la información suministrado por acta parciales. 

Tabla 9.  

Avance de Obra Ejecutada “Adecuación del Restaurante Escolar” 

ITE

M 
DESCRIPCIÓN UND CANT 

VR. 

UNITARIO 

VR. 

PROGRAM 

% SOBRE EL 

VR. 

PROGRAM. 

CANTIDAD 

EJECUTADA 

VALOR 

EJECUTADO 

% SOBRE EL 

VR. 

EJECUTADO 

1,0 
PRELIMINAR

ES 
   

$    

1.525.010,00     

1.1 
Demolición de 

muros en ladrillo 
M2 6,28 10.044,00 

$         

63.026,00 0,13% 6,28 $      63.026,10 0,13% 

1.2 
Demolición de 

Pisos  
M2 102,46 10.044,00 

$    

1.029.108,00 2,06% 102,46 $ 1.029.108,24 2,06% 

1.3 
Desinstalación 

de cubierta AC 
UND 2,56 8.111,00 

$         

20.764,00 0,04% 2,56 $      20.764,16 0,04% 

1.4 

Demolición de 

mesón en 

concreto 

M2 2,94 28.018,00 
$         

82.373,00 
0,16% 2,94 $      82.372,92 0,16% 

1.5 

Demolición 

enchapes y 

pañetes 

M2 7,35 11.091,00 
$         

81.519,00 
0,16% 7,35 $      81.518,85 0,16% 

1.6 
Retiro de 

escombros 
M3 16,75 14.820,00 

$       

248.220,00 0,50% 16,749 $    248.220,18 0,50% 

2,0 ESTRUCTURA     
$    

1.909.245,00     

2.1 
concreto 

ciclópeo 
M3 1,43 490.072,00 

$       

699.823,00 1,40% 0 $                    - 0,0% 
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ITE

M 
DESCRIPCIÓN UND CANT 

VR. 

UNITARIO 

VR. 

PROGRAM 

% SOBRE EL 

VR. 

PROGRAM. 

CANTIDAD 

EJECUTADA 

VALOR 

EJECUTADO 

% SOBRE EL 

VR. 

EJECUTADO 

2.2 

concreto de 21 

Mpa para vigas y 

columnas  

m3 1,73 699.088,00 
$    

1.209.422,00 
2,42% 0 $                    - 0,0% 

3,0 
PISOS  Y 

ENCHAPES 
   

$  

12.945.580,00     

3.1 

Ante pisó 17,5 

Mpa e=0.07 

incluye malla 

electrosoldada 

M2 118,75 42.912,00 
$    

5.095.585,00 

10,21% 118,745 $ 5.095.585,44 10,21% 

3.2 
Piso en tableta de 

gres 
M2 95,91 44.025,00 

$    

4.222.548,00 8,46% 95,9125 $ 4.222.547,81 8,46% 

3.3 
Piso en cerámica 

comercial 
M2 27,26 54.025,00 

$    

1.472.451,00 2,95% 27,255 $ 1.472.451,38 2,95% 

3.4 
Enchape mesón y 

muros cocina 
M2 27,53 52.013,00 

$    

1.432.022,00 2,87% 27,532 $ 1.432.021,92 2,87% 

3.5 
Guarda escoba 

en gres 
ML 97,20 7.438,00 

$       

722.974,00 1,45% 97,2 $    722.973,60 1,45% 

4,0 

MAMPOSTERI

A Y 

ACABADOS 

   
$  

16.944.330,00 
    

4.1 

Muro en ladrillo 

a la vista 

e=0,12m 

M2 44,76 70.601,00 
$    

3.160.101,00 
6,33% 44,76 $ 3.160.100,76 6,33% 

4.2 

Pañete liso 

interior 1:4 

e=2cm 

M2 124,00 20.542,00 
$    

2.547.208,00 
5,10% 124 $ 2.547.208,00 5,10% 

4.3 
Pintura en 

esmalte  
M2 45,20 12.639,00 

$       

571.283,00 1,14% 0 $                    - 0,00% 

4.4 
Pintura en vinilo 

tipo 1 
M2 124,00 7.044,00 

$       

873.456,00 1,75% 124 $    873.456,00 1,75% 

4.5 
Pintura en vinilo 

cubierta. 
M2 90,51 6.004,00 

$       

543.422,00 1,09% 0 $                    - 0,00% 

4.6 
Placa en concreto 

21 Mpa e=0.10 
M2 0,68 125.671,00 

$         

85.456,00 0,17% 0 $                    - 0,00% 
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ITE

M 
DESCRIPCIÓN UND CANT 

VR. 

UNITARIO 

VR. 

PROGRAM 

% SOBRE EL 

VR. 

PROGRAM. 

CANTIDAD 

EJECUTADA 

VALOR 

EJECUTADO 

% SOBRE EL 

VR. 

EJECUTADO 

m(inc. Refuerzo) 

4.7 

Mesón en 

concreto (Inc. 

Refuerzo, dos 

entrepaños en 

concreto 21 Mpa 

e=0.05m) 

M2 8,06 180.659,00 
$    

1.456.112,00 

2,92% 8,06 $ 1.456.111,54 2,92% 

4.8 

Mesón de trabajo 

con reborde, 

salpicadero 

incluye 2 

pozuelos de 

50*50*40 

Fabricado su 

totalidad en 

acero inoxidable 

especial para 

laboratorios y 

trabajos de fuerte 

fricción cal 18. 

M2 3,14 1.250.000,00 
$    

3.925.000,00 

7,86% 0 $                    - 0,00% 

4.9 

Campana 

extractora de 

olores y calor 

con trampa de 

grasas medidas 

de 1.40x0.90 m 

Fabricado en 

Acero Inoxidable 

especial para 

alimentos, altas 

temperaturas y 

trabajos de fuerte 

fricción Cal. 24. 

UND 1,00 1.850.000,00 
$    

1.850.000,00 

3,71% 0 $                    - 0,00% 
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ITE

M 
DESCRIPCIÓN UND CANT 

VR. 

UNITARIO 

VR. 

PROGRAM 

% SOBRE EL 

VR. 

PROGRAM. 

CANTIDAD 

EJECUTADA 

VALOR 

EJECUTADO 

% SOBRE EL 

VR. 

EJECUTADO 

o equivalente 

4.10 

Extractor de 12", 

caja 

succionadora 

para extractor 

siemens de 12", 

codo de 30x30, 

incluye metro de 

ducto de 30x30 

en acero brillante 

calibre 22 o 

equivalente 

UND 1,00 1.750.000,00 
$    

1.750.000,00 

3,51% 0 $                    - 0,00% 

4.11 

Calados en 

concreto o gres 

h=0.20m 

ML 6,00 13.886,00 
$         

83.316,00 
0,17% 0 $                    - 0,00% 

4.12 

Dintel en 

concreto 21 Mpa  

0.12 x 0.15m 

ML 6,00 16.496,00 
$         

98.976,00 
0,20% 6 $      98.976,00 0,20% 

5,0 

INSTALACION

ES 

HIDROSANIT

ARIAS 

   
$       

255.868,00 

  $                    -  

5.1 
Red hidráulica de 

1/2" 
ML 6,00 15.978,00 

$         

95.868,00 0,19% 6 $      95.868,00 0,19% 

5.2 
Bajante de aguas 

lluvias 
ML 4,00 40.000,00 

$       

160.000,00 0,32% 0 $                    - 0,00% 

6,0 

CUBIERTA Y 

CARPINTERIA 

METALICA 

   
$    

4.824.102,00 
  $                    -  



 85 

ITE

M 
DESCRIPCIÓN UND CANT 

VR. 

UNITARIO 

VR. 

PROGRAM 

% SOBRE EL 

VR. 

PROGRAM. 

CANTIDAD 

EJECUTADA 

VALOR 

EJECUTADO 

% SOBRE EL 

VR. 

EJECUTADO 

6.1 

Puerta metálica  

doblada calibre 

20 (1x1,80)m 

incluye marco y 

cerradura 

UND 3,00 400.000,00 
$    

1.200.000,00 

2,40% 0 $                    - 0,00% 

6.2 

Ventana metálica 

incluye marco 

calibre 20 y 

vidrio 4 mm 

M2 7,50 170.000,00 
$    

1.275.000,00 

2,55% 0 $                    - 0,00% 

6.3 
Cubierta en 

lámina de AC 
M2 50,53 39.010,00 

$    

1.970.980,00 3,95% 0 $                    - 0,00% 

6.4 

Cubierta en 

lámina de 

Policarbonato 

M2 5,12 73.852,00 
$       

378.122,00 
0,76% 0 $                    - 0,00% 
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ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
VR. 

UNITARIO

 VR. 

PROGRAMADO 

 % SOBRE EL 

VR. 

PROGRAMADO 

CANTIDAD 

EJECUTADA

VALOR 

EJECUTADO

% SOBRE 

EL VR. 

EJECUTADO

1,0 PRELIMINARES  $   2.002.960,00 

1.1 Demolición de Pisos  en tableta de gres M2 87,00         10.044,00  $         873.828,00 2,19% 87,00 873.828,00$    2,19%

1.2 Demolicon de jardineras y muros en ladrillo M2 23,10         10.647,00  $         245.946,00 0,62% 23,1 245.945,70$    0,62%

1.3 Retiro de escombros M3 24,86         14.820,00  $         368.462,00 0,92% 24,8625 368.462,25$    0,92%

1.4 Demolición columnas y vigas en concreto ref. M3 2,61       112.958,00  $         295.046,00 0,74% 2,612 295.046,30$    0,74%

1.5 Desmonte de malla eslabonada y tubos ML 38,00           5.781,00  $         219.678,00 0,55% 38 219.678,00$    0,55%

2 PISOS  Y ENCHAPES  $   8.596.068,00 

2.1 Antepiso e=0.07 incluye malla electrosoldada M2 98,39         42.912,00  $      4.222.112,00 10,56% 98,39 4.222.111,68$  10,56%

2.2 Piso en tableta de gres M2 94,79         44.025,00  $      4.173.130,00 10,44% 94,79 4.173.129,75$  10,44%

2.3 Guardaescoba en tableta de gres ML 27,00           7.438,00  $         200.826,00 0,50% 27 200.826,00$    0,50%

3,0 CIMENTACION Y ESTRUCTURA  $   8.577.065,00 

3.1 Excavacion en material sin clasificar M3 9,27         37.227,00  $         345.094,00 0,86% 9,27 345.094,29$    0,86%

3.2 Concreto ciclopeo M3 5,41       490.082,00  $      2.651.344,00 6,63% 5,41 2.651.343,62$  6,63%

3.2 Concreto vigas y columnas M3 3,84       699.059,00  $      2.682.485,00 6,71% 3,83728 2.682.485,12$  6,71%

3.4 refuerzo fy=2400kg 3/8" KG 537,44           4.907,00  $      2.637.238,00 6,60% 537,444 2.637.237,71$  6,60%

3.5 Relleno con material de excavación M3 9,27         28.145,00  $         260.904,00 0,65% 9,27 260.904,15$    0,65%

4,0 MAMPOSTERIA Y ACABADOS  $ 11.578.879,00 

4.1 Muro en ladrillo a la vista e=0,12m M2 31,56         70.600,00  $      2.227.854,00 5,57% 31,556 2.227.853,60$  5,57%

4.2 Pintura en esmalte M2 29,80         12.795,00  $         381.291,00 0,95% 0 -$               0,00%

4.3

Cerramiento malla eslabonada Cal 12 

2"*2"sobre muro h=1.8m(inc. 3 hilos alambre 

puas y tub. Galv. 2")

ML 49,00       124.998,00  $      6.124.902,00 15,32% 0 -$               0,00%

4.4 Jardinera en ladrillo a la vista a=0.40m ML 12,00         36.439,00  $         437.268,00 1,09% 12 437.268,00$    1,09%

4.5 porton lamina doblada Cal. 18 M2 6,25       311.996,00  $      1.949.975,00 4,88% 0 -$               0,00%

4.6 Pintura en vinilo tipo 1 M2 64,98           7.042,00  $         457.589,00 1,14% 64,98 457.589,16$    1,14%  

Figura 28. Avance de Obra Ejecutada “Construcción Muro de Cerramiento” 
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Revisión previa de la técnica constructiva a aplicar. Por medio de una lista de chequeo 

basado en la NSR-10, se comprobó la idoneidad del detalle constructivo, la compatibilidad de los 

materiales, la posibilidad de optimizarlo o mejorarlo tomando en cuenta la técnica de mediano 

plazo y a largo plazo. 

Se comprobaron cada uno de los materiales utilizados en las actividades ejecutadas en la 

obra. 

Se tomó en cuenta diversas estrategias específicas para la realización de los procesos de la 

adecuación del restaurante y la construcción del  muro de cerramiento. 

Se coordinó, organizo y obtuvo el visto de los responsables de la obra. 

De esta manera se tomó en cuenta el uso de distintas normativas para la construcción 

correcta. 

Se detectaron los posibles errores que se pudieron encontrar en la obra 

Se tomaron en cuenta los distintos factores de riesgo para que los trabajadores puedan tener 

un trabajo seguro, teniendo en cuenta la salud, y previniendo cualquier tipo de accidente laboral. 

Se visualizaron los diferentes tipos de materiales utilizados, con el fin que se cumplieran las 

expectativas para la realización de la misma, con el fin de evitar cualquier falla en la estructura y 

del terreno, el cual es apto para la construcción de dicha obra. 

4.1.2 Identificar las normas, especificaciones técnicas y diseños requeridos en el 

proyecto a ejecutar. Las especificaciones técnicas son pliegos de condiciones que se exigen 

durante el proceso constructivo, el presente tiene por objeto explicar, aclarar las condiciones y 
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características que se debe tener presente durante la ejecución de cada actividad para el 

mejoramiento de las sedes educativas del Municipio de Ragonvalia, estas especificaciones 

comprenden los requisitos, condiciones y normas técnicas que debe cumplir el contratista durante 

la construcción y el control de la calidad de obra. 

Se identificaron las especificaciones técnicas del proyecto a ejecutar. 

Se estudió la información técnica del proyecto como fue la revisión de los planos y se 

verifico que las cantidades de obra contratada estuvieran acorde con ellos.  

Se recopilaron las normas y especificaciones técnicas que aplican para el mejoramiento de las 

sedes educativas a intervenir como es la Norma Técnica Colombiana NTC 4595 “Planeamiento y 

Diseño de Instalaciones y Ambientes Escolares” que rige el Ministerio de  Educación Nacional.  

A continuación se relaciona un modelo de las fichas utilizada en las especificaciones técnicas 

del proyecto donde especifica una descripción detallada de la actividades a realizar, el 

procedimiento de ejecución, la maquinaria y equipo a utilizar, la mano de obra, la tolerancia de 

ejecución, los materiales, las normas aplicables y la forma de medida y pago. 
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Ficha Demolición de Muro en Ladrillo: 

Tabla 10.  

Ficha Modelo “Especificaciones Técnicas del Proyecto” 

ITEM No.  1.1 DEMOLICION DE MURO EN LADRILLO 

3. UNIDAD DE MEDIDA                               m
2
 - Metro cuadrado  

4. DESCRIPCION 

Este capítulo se refiere a la todas las demoliciones que se presenten muros de ladrillo.   

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL ITEM 

Dentro de estas actividades se encuentran aquellas necesarias para empezar la ejecución de la 

obra, tales como: cerramiento, adecuación del terreno,  

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÒN  

Se realiza la demolición de forma manual de los elementos mencionados en el numeral 4 de 

este capitulo 

7. ALCANCE 

 Equipo y herramientas  

 Mano de obra 

8. TOLERANCIAS DE EJECUCION  

 Cumplir con las condiciones que se especifican en las normas vigentes  

9. ENSAYOS A REALIZAR 

N.A. 

10. MATERIALES 

N.A. 

11. EQUIPO Y HERRAMIENTAS 

 Porra de 12 libras 

 carreta  

 Herramienta menor 

12. DESPERDICIOS INCLUIDOS  

SI
               

NO
         

13. MANO DE OBRA INCLUIDO 

SI
               

NO
         

14. REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES  

 Planos constructivos   

15. UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medida para los efectos de pago de esta actividad será el metro cuadrado (M2). La 

cantidad será obtenida por la medida en planos y verificada en obra.  

16. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su 

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. 
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ITEM No.  1.2 DEMOLICION DE PISOS 

3. UNIDAD DE MEDIDA                              m
2
 - Metro cuadrado  

4. DESCRIPCION 

Este capítulo se refiere a la todas las demoliciones que se presenten en pisos.   

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL ITEM 

Dentro de estas actividades se encuentran aquellas necesarias para empezar la ejecución de 

la obra, tales como: cerramiento, adecuación del terreno,  

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÒN  

Se realiza la demolición de forma manual de los elementos mencionados en el numeral 4 de 

este capitulo 

7. ALCANCE 

 Equipo y herramientas  

 Mano de obra 

8. TOLERANCIAS DE EJECUCION  

 Cumplir con las condiciones que se especifican en las normas vigentes  

9. ENSAYOS A REALIZAR 

N.A. 

10. MATERIALES 

N.A. 

11. EQUIPO Y HERRAMIENTAS 

 Porra de 12 libras 

 carreta  

 Herramienta menor 

12. DESPERDICIOS INCLUIDOS  

SI
               

NO
         

12. MANO DE OBRA INCLUIDO  

SI
               

NO
         

14. REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES  

 Planos constructivos   

15. UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medida para los efectos de pago de esta actividad será el metro cuadrado (M2). La 

cantidad será obtenida por la medida en planos y verificada en obra.  

16. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su 

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo 

y en el valor del contrato. 

 

Sin perjuicio de lo establecido en los apéndices del contrato de construcción, el personal 

encargado como residentes y/o supervisión deberá cumplir con lo establecido en las normas, 

códigos y/o reglamentos de diseño y construcción locales, nacionales aplicables a todos y cada 

uno de los materiales, actividades y procesos por desarrollar dentro del objeto del contrato de 
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construcción, dando así cumplimiento al diseño planteado y aceptado por la parte contratante.  

Durante la verificación de todas actividades ejecutadas de obra, se recomendó de manera 

precisa que se cumpliesen todas las especificaciones técnicas, garantizando así un diseño óptimo 

para cada uno de los ítems. 

Verificar que los ítems y las cantidades de obra contratadas estén acorde con los diseños del 

proyecto aprobado. De esta manera se permitió tomar en cuenta cada uno de los mecanismos con 

el fin de poder determinar los distintos factores para verificar el desempeño de la obras desde 

perspectivas distintas. De la misma manera se realizó un seguimiento continuo a las actividades 

ejecutadas. 

4.1.3 Verificar en obra el cumplimiento de las especificaciones técnicas y diseños del 

proyecto. Para realizar una verificación y ejercer un mayor control de calidad en cuanto a los 

materiales y el equipo utilizado, con el propósito de garantizar que estos cumplan con los 

requerimientos y especificaciones del proyecto, se presenta un registro fotográfico y una lista de 

chequeo, donde se adjunta la información organizada y se observa el comportamiento de los 

diferentes recursos utilizados a fin de facilitar la toma de decisiones y dar las respectivas 

sugerencias. 

Las especificaciones técnicas son pliegos de condiciones que se exigen durante el proceso 

constructivo, el presente tiene por objeto explicar, aclarar las condiciones y características que se 

debe tener presente durante la ejecución de cada actividad, estas especificaciones comprenden los 

requisitos, condiciones y normas técnicas que debe cumplir el contratista durante la construcción 

y el control de la calidad de obra. 
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Dentro del respectivo procedimiento se elaboró  un cuadro, donde se define el cumplimiento 

de las especificaciones técnicas en cada proceso constructivo durante el desarrollo de las 

pasantías en cuanto material, equipo y mano de obra. Ver tabla adjunta.  
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Tabla 11.  

Orden consecutivo de ejecución constructiva 

ACTIVIDADES 
PROCESO 

CONSTRUCTIVO 

ITEM DEL 

CAPITULO 
NORMATIVIDAD 

CUMPLE ACCIONES 

CORRECTIVAS SI NO 

DEMOLICIONE

S EN GENERAL 

Se ejecutaron en las 

cantidades y actividades 

contratadas. 

pisos, muros y 

enchapes etc 
NA 

De acuerdo a las 

especificaciones 

técnicas 

X   NINGUNA 

CIMENTACION 

Y 

ESTRUCTURA 

Se hicieron en las cotas o 

profundidades requeridas, 

con las actividades 

señaladas Excavaciones NSR10 

De acuerdo a las 

especificaciones 

técnicas 
X   

NINGUNA 

se verifico que la 

formaleta fuera resistente 

y estuviera bien soportada 

para contener la mezcla 

del concreto. Antes de la 

colocación del concreto se 

verifico que la formaleta 

estuviera limpia y sin 

impurezas.    

Concreto 

ciclópeo 

INV-

630.4 

INVIAS  

60% concreto 7 

40 piedra rajon 
X 

  

NINGUNA 

Se ejecutaron conforme a 

los planos estructurales, 

Una vez realizada la 

excavación, se debe 

fundir un concreto de 

limpieza. se verifico que 

las varillas de refuerzo se 

encontrarse 

completamente limpias al 

momento del vaciado del 

Concreto para 

Vigas de 

cimentación 

 NSR10  

Para resistencias 

del concreto con 

sus procesos de 

dosificación, 

producción, 

vaciado y vibrado 

NTC 3318.    se 

verifico la 

dosificación en 

obra conforme al X   NINGUNA 
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ACTIVIDADES PROCESO 

CONSTRUCTIVO 

ITEM DEL 

CAPITULO 

NORMATIVIDAD CUMPLE ACCIONES 

CORRECTIVAS concreto, se garantizó el 

recubrimiento de 7.5 cm 

mediante separadores.  

numeral 9 NTC 

3318 y NSR-10 

C.5; se realizó 

Inspección visual 

verificando la 

medida de los 

materiales 

cemento, 

agregados y agua 

(Numeral 8 NTC 

3318) y el 

Mezclado y 

entrega conforme 

al numeral 11 

NTC 3318.   

Se ejecutaron conforme a 

los planos estructurales, 

se verifico que las varillas 

de refuerzo se encontraran 

completamente limpias 

libres de lodo, aceite o 

grasa al momento del 

vaciado el concreto, se 

verifico que se garantizara 

el recubrimiento en todo 

su perímetro de 7.5 cm 

mediante separadores.  

Concreto para 

Vigas de amarre 

NSR10  

Se ejecutaron conforme a 

los planos estructurales.                

Durante el proceso 

constructivo se verifico 

los plomos con los cuales 

se localizan los ejes de 

referencia de las 

columnas.                       

Se verifico que el 

refuerzo transversal 

estuvieran distribuido de 

acuerdo al diseño, que las 

varillas de refuerzo se 

encontraran 

completamente limpias al 

momento del vaciado del 

concreto. 

Concreto para 

Columnas 

NSR10 

(C.7.8) 
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ACTIVIDADES PROCESO 

CONSTRUCTIVO 

ITEM DEL 

CAPITULO 

NORMATIVIDAD CUMPLE ACCIONES 

CORRECTIVAS Se garantizó el 

recubrimiento del 

refuerzo mediante 

separadores. 

El vibrado se realizó con 

golpes de martillo de 

caucho para eliminar el 

riesgo de hormigueros. 

Se ejecutaron conforme a 

los planos estructurales, 

Durante el proceso 

constructivo, se verifico 

que los estribos o flejes de 

las varillas longitudinales 

mantienen su posición de 

forma inalterable. y  

estuviera apoyados 

mediante distanciadores 

colocados dentro de la 

formaleta para con ello 

garantizar los 

recubrimientos 

especificados.  

Acero de 

refuerzo 

NSR10 - 

NTC 2289 

Respecto al acero 

su resistencia, 

estribo o flejes de 

acuerdo a la NSR 

10 (C.7.10), 

doblado NSR 10 

(C.7.2), 

empalmes, etc.  

X 

  

NINGUNA 

se realizaron medidas 

para determinar espesores 

y levantar perfiles y 

comprobar la uniformidad 

de la superficie sin que se 

presenten sobre tamaños ó 

segregaciones del 

material. 

Relleno con 

material de 

excavación 

Según 

norma 

establecid

a o INV-

610-13 de 

INVIAS  

Rellenos para 

Estructuras 
X 

  

NINGUNA 

MAMPOSTERI Son los muros para el Muros en NSR 10  Clasificación y X   NINGUNA 
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ACTIVIDADES PROCESO 

CONSTRUCTIVO 

ITEM DEL 

CAPITULO 

NORMATIVIDAD CUMPLE ACCIONES 

CORRECTIVAS A cerramiento de acuerdo 

con el plano 

arquitectónico.                                                                                               

se verifico que los 

ladrillos se mojaran antes 

de la colocación para 

garantizar la permanencia 

de la humedad del 

mortero y no reste agua al 

mortero. se verifico que el 

mortero de base tuviera 

un espesor promedio de 

1.5 cm y la junta entre 

bloques no inferior a 1.0 

cm. 

se garantizó que la 

superficie para instalar la 

mampostería, estuviera 

libre de elementos 

contaminantes (grasa, 

lodo, suciedades, etc.), 

que resten adherencia 

deseada al piso. se 

controló la cantidad de 

agua para garantizar que 

el mortero tuviera una 

mezcla homogénea, fácil 

de operar el palustre. se 

verifico que Los empates 

de muros que se junten 

uno con otro quedaran 

trabados entre si. 

ladrillo a la vista 

y mortero de 

relleno 

dosificación por 

volumen de los 

mortero de relleno 

NSR-10 D.3.5-1 
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ACTIVIDADES PROCESO 

CONSTRUCTIVO 

ITEM DEL 

CAPITULO 

NORMATIVIDAD CUMPLE ACCIONES 

CORRECTIVAS se tomaron plomos para 

garantizar que el muro 

quedara nivelado.  

ACABADOS 

Se ejecutaron con las 

indicaciones 

contractuales. Se verifico 

en obra la Preparación del 

mortero con porción 1:4 

de cemento, arena fina y 

agua. Se Humedeció la 

mampostería para obtener 

una buena adherencia con 

el mortero. Se Verifico 

los niveles, plomos y 

alineamientos. Se 

controló la cantidad de 

agua con relación al 

cemento con el fin de 

garantizar una pasta 

consistente que no se 

deforme al ser aplicada. 

Pañetes 1:4 N.A. 

La arena utilizada 

deberá pasar toda 

por el tamiz No. 

6. 

X   

NINGUNA 

Se ejecutaron con las 

indicaciones 

contractuales. Se utilizó 

pintura para muro tipo I 

viniltex color blanco. 

Pinturas N.A. 

De acuerdo a las 

especificaciones 

técnicas 

X   

NINGUNA 

PISOS Y 

ENCHAPES 

Se hicieron en las áreas 

correspondientes a los 

planos arquitectónicos 

Antepiso en 

concreto de 21 

Mpa. NSR10   X   

NINGUNA 

se verificaron las 

pendientes, los hilos y el 

espesor de la pega como 

Tableta de gres N.A. 

  X   

NINGUNA 
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ACTIVIDADES PROCESO 

CONSTRUCTIVO 

ITEM DEL 

CAPITULO 

NORMATIVIDAD CUMPLE ACCIONES 

CORRECTIVAS mínimo  de 5mm. Una 

vez instalada la tableta 

sobre el antepiso en 

concreto se dieron golpes 

suaves sobre ella con el 

martillo de caucho, para 

que esta se adhiera mejor 

a la superficie.  

Una vez fraguado la pega 

se procedió al sellado de 

las juntas con una lechada 

de cemento blanco con 

color, utilizando para ello 

un elemento no metálico 

para evitar ralladuras.  

Con una espátula de 

caucho y boquilla se 

rellenaron las juntas 

posteriormente. 

Posteriormente se 

procedió a efectuar una 

primera limpieza en seco 

con esponja o tela para 

retirar sobrantes del 

material de emboquillado. 

Transcurridas 24 horas, la 

superficie enchapada se 

lavó con agua, retirándose 

todo sobrante de mezcla o 

pegante, debiéndose 

mantener protegida y 

limpia.  
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ACTIVIDADES PROCESO 

CONSTRUCTIVO 

ITEM DEL 

CAPITULO 

NORMATIVIDAD CUMPLE ACCIONES 

CORRECTIVAS Por último, se tomó en 

cuenta verificar niveles, 

alineamientos y pendiente 

para aprobación. 

se verifico que se 

colocará sobre el pañete 

humedecido y que se 

estampillará con pasta de 

cemento gris teniendo la 

precaución de cubrir el 

100% de la superficie de 

la baldosa. se verifico que 

estuviera a plomo y 

nivelada hilada por 

hilada. se verificó que los 

muros se enchaparan 

hasta la altura que 

indicada los planos 

arquitectónicos. se 

instalaron en los filos de 

los mesones perfiles de 

aluminio para proteger la 

cerámica. se verifico que 

la cerámica estuvieran 

perfectamente alineadas y 

la dilatación no fuera 

mayor a los 4mm en todas 

las direcciones la misma 

dilatación.  

Cerámica para 

muros 
N.A. 

la superficie 

enchapada será 

verificada con la 

prueba del 

bombillo 

encendido de tal 

forma que se 

comprueba que no 

hayan 

ondulaciones que 

dañen la 

presentación de la 

superficie  

X   

NINGUNA 

Se ejecutaron con las 

indicaciones 

contractuales. se verifico 

Guarda escoba N.A. 

  X   

NINGUNA 
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ACTIVIDADES PROCESO 

CONSTRUCTIVO 

ITEM DEL 

CAPITULO 

NORMATIVIDAD CUMPLE ACCIONES 

CORRECTIVAS la instalación del guarda 

escoba de 8 cm para la 

adecuación del aula de 

clase. 

INST.HIDROSA

NITARIAS 

Comprende tubería de 

conducción, bajantes, etc. 

Red hidráulica NTC 1500 Calidad de la 

tubería, 

diámetros, 

espesores, 

presiones, etc. X   NINGUNA 

Bajantes de 

aguas lluvias NTC 1500 

CARPINTERIA 

METALICA 

Suministro y colocación 

con acabados finales 

Puertas N.A.   X   
NINGUNA 

Ventanas N.A.   X   

EQUIPOS 

ESPECIALES  

Dotación de elementos 

para el funcionamiento 

propio del objeto del 

establecimiento 

Campana 

extractora 
N.A. 

Certificación por 

parte del 

proveedor de la 

calidad y el 

calibre  

suministrado X   NINGUNA 

Extractor caja 

succionadora 
N.A. 

Certificación por 

parte del 

proveedor de la 

calidad y el 

calibre  

suministrado X     

 



 101 

Para la verificación del control de calidad de los materiales y equipo empleado durante la 

ejecución de la obra, se presenta un registro fotográfico, donde se observan los materiales 

utilizados 

 

Figura 29. Verificación del estado del cemento a utilizar 

 

Figura 30. Verificación del ladrillo a la vista utilizado 
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Figura 31. Verificación de la malla electrosoldada utilizada 

 

Figura 32. Verificación de la Arena utilizada 
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Figura 33. Verificación del material a utilizar 

 

Figura 34. Verificación de la Arena de rio a utilizar 
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4.1.4 Elaborar los formatos de supervisión que requiere la entidad. Durante la pasantía se 

observó que la Secretaria de Educación no cuenta con los formatos del personal de obra ni 

maquinaria y equipo de obra y que son de gran importancia para el desarrollo de toda obra. Por 

tal razón se vio la necesidad de crearlos con el fin de facilitarle a la entidad un mejor control y 

avance en las obras a ejecutar. 

4.1.4. 1 Formato diario del personal de Obra. Con este formato se realiza el control sobre el 

personal utilizado en el contrato, su afiliación a salud y ARP, el pago de aportes a seguridad 

social y el pago de parafiscales, que debe efectuar mensualmente el contratista. (Ver Apendices) 

4.1.4. 2 Formato diario de Maquinaria y Equipo de Obra. Con este formato se hace una 

relación de la maquinaria y el equipo utilizados por el contratista, dejando constancia de su 

estado y el tiempo de utilización durante el periodo. Es importante para determinar si se está 

utilizando el equipo adecuado para la ejecución de la obra y para el cálculo de los costos de 

maquinaria en  caso de una reclamación. (Ver Apendices) 
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Capítulo 5. Diagnostico final 

De esa manera se afirma que para determinar que un proyecto sea viable financieramente, se 

parte de estudiar la norma urbanística y hacer una propuesta arquitectónica acorde, con 

especificaciones técnicas adecuadas, tal es el caso de la presente obra ejecutada, en donde se 

cumplieron los lineamientos necesarios en cuanto  construcción, tomando en cuenta las distintas 

especificaciones para llevar a cabo una construcción digna y activa, del mismo modo es 

importante destacar que los implementos o materiales utilizados fueron establecidos por 

profesionales capacitados en cuanto a construcción civil, este proyecto tiene sus modalidades y 

propósitos específicos debido a que permite cubrir la necesidad de abastecimiento  de cantina en 

cantidades de obra y calidad de los materiales a emplear, determinando claramente el valor de 

cada componente para construir un análisis de precios unitarios que permito construir el balance 

general de costos que fueron implementados por los materiales que se utilizaron en el desarrollo 

de la obra. 

De esta manera se puede afirmar que para el desarrollo de dicha obra se tomaron en cuenta 

los diversos mecanismos de complementación en donde se permitió establecer lo proceso 

activados mediante la utilización de cemento y concreto en el piso, a su vez la utilización de 

material específico para culminar la cocina. 

Se puede decir que esta obra cumplió las expectativas aunque no se pudo culminar por el 

tiempo prolongado en el cronograma de actividades
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Capítulo 6. Conclusiones 

Mediante los procesos de seguimiento y verificación en el desarrollo de las actividades, de 

acuerdo a los requerimientos y especificaciones técnicas contratadas, se logró dar cumplimiento 

al alcance de cada uno de los proyectos asignados.  

Durante la pasantía se brindó el apoyo técnico necesario al área de planeación de la Secretaria 

de Educación Departamental, donde se logró obtener la experiencia que complementó lo 

aprendido durante la Especialización; como lo es el manejo y trato de personal, la comunicación 

entre distintas empresas, métodos y técnicas de construcción y la organización de la información. 

Se calcularon cantidades de obra, se llevó el control del presupuesto, se inspeccionó el avance 

de las obras, se realizaron las actas de obra.  

Se cumplió con la resistencia requerida en el concreto para la fundición de las vigas y 

columnas del muro de cerramiento.  

Mediante acciones preventivas y controles técnicos adecuados, se pudo asegurar la calidad en 

la adecuacion del restaurante en la sede educativa Buenos Aires y el mejorameinto de la sede 

educativa la unión del munciipio de Ragonvalia. 

Mediante adecuados controles de programación y presupuesto y verificando el cumplimiento 

de las exigencias de tipo legal y reglamentario, se logró que las obras se ejecutaran dentro de los 

presupuestos de tiempo y costo previstos. 

El Municipio no cuenta con personal idoneo como maestros de obra para realziarlos 

diferentes proyectos del municipio y esto genera disminucion en la calidad de las obras. 
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Capítulo 7.  Recomendaciones 

Es importante la capacitacion de algunos de los habitantes trabajadores en las obras para que 

puedam formarse como maestros de obra y asi tener mejor caliudad en los trabajos realziados en 

el munciipio. 

Establecer charlas donde se les brinde informacion y se les expique acerca de as normas de 

seguridad y salud ocupacinal a los trabajadores del muncipio para que entiendan que loselemntos 

de seguridad son necesariose e indispensables e cualquier obra que se realzie cuya ya que pueden 

salvarguarda la integrida fisica de los trabajadores. 

Rectificar las cantidades estimadas y los planos actualizados para evitar correcciones 

posteriores que generen mayor costo.  

Anunciar los inconvenientes que se presenten durante la construcción, para ser estudiados en 

conjunto con el equipo de la Oficina del área de Planeación de la Secretaria de Educación 

Departamental.  

Realizar un control permanente a los materiales utilizados durante la ejecución de la obra, 

para que de esta manera garantizar la calidad y la estabilidad de la obra.  

Tener en cuenta la seguridad de los trabajadores, analizar los riesgos y tomar las precauciones 

necesarias para evitar accidentes, esto representa un gran beneficio por más sencilla que sea la 

actividad a ejecutar. 
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Apéndice 1. Programación de obra 

ADECUACION DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN EL CENTRO EDUCATIVO RURAL BUENOS AIRES SEDE 

PRINCIPAL, MUNICIPIO DE RAGONVALIA, NORTE DE SANTANDER 
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PRELIMINA

RES 
                            

1.

1 

Demolición de 

muros en 

ladrillo 

 $                  

63.026,

00  

0,16

% 

                   

63.026,

00  

                      

1.

2 

Demolición de 

Pisos  

 $             

1.029.1

08,00  

2,68

% 

              

1.029.1

08,00  

                      

1.

3 

Desinstalacion 

de cubierta AC 

 $                  

20.764,

00  

0,05

% 

                   

20.764,

00  
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1.

4 

Demolición de 

meson en 

concreto 

 $                  

82.373,

00  

0,21

% 

                   

82.373,

00  

                      

1.

5 

Demolición 

enchapes 

 $                  

81.519,

00  

0,21

% 

                   

81.519,

00  

                      

1.

6 

Retiro de 

escombros 

 $                

248.220

,00  

0,65

% 
  

                 

248.22

0,00  

                    

2 
ESTRUCTU

RA  
  

0,00

% 
                        

2.

1 

cimentacion en 

concreto 

ciclopeo 

 $                

699.823

,00  

1,82

% 
                

            

699.82

3,00  

      

2.

2 

concreto de 21 

Mpa para 

vigas y 

columnas  

 $             

1.209.4

22,00  

3,15

% 
                

            

604.71

1,00  

            

604.71

1,00  

    

3 
PISOS  Y 

ENCHAPES 
  

0,00

% 
                        

3.

1 

Antepiso 

e=0.05 

 $             

5.095.5

85,00  

13,2

7% 
  

            

1.273.8

96,25    

              

1.273.8

96,25  

              

1.273.8

96,25  

              

1.273.8

96,25  

              

3.

2 

Piso en tableta 

de gres 

 $             

4.222.5

48,00  

11,0

0% 
    

              

1.407.5

16,00  

              

1.407.5

16,00  

              

1.407.5

16,00  

              

3.

3 

Piso en 

ceramica 

comercial 

 $             

1.472.4

51,00  

3,83

% 
          

                 

490.81

7,00  

 $              

490.81

7,00  

                   

490.81

7,00  

        

3.

4 

Enchape 

mesones y 

muros cocina 

 $             

1.432.0

22,00  

3,73

% 
          

                 

477.34

0,67  

 $              

477.34

0,67  

                   

477.34

0,67  

        

3.

5 

Guardaescoba 

en gres 

 $                

722.974

,00  

1,88

% 
          

                 

722.97

4,00  

  

  

        

4 MAMPOSTE   0,00                         
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RIAADOS Y 

ACABADOS 

% 

4.

1 

Muro en 

ladrillo a la 

vista e=0,12m 

 $             

3.160.1

01,00  

8,23

% 
          

              

1.053.3

67,00  

              

1.053.3

67,00  

                

1.053.3

67,00  

        

4.

2 

Pañete liso 

interior 1:4 

e=2cm 

 $             

2.547.2

08,00  

6,63

% 
        

               

849.06

9,33    

                 

849.06

9,33  

                 

849.06

9,33  

          

4.

3 

Pintura en 

esmalte  

 $                

571.283

,00  

1,49

% 
                    

              

571.28

3,00  

  

4.

4 

Pintura en 

vinilo tipo 1 

 $                

873.456

,00  

2,27

% 
          

               

436.72

8,00    

                 

436.72

8,00  

          

4.

5 

Pintura en 

vinilo cuberta 

 $                

543.422

,00  

1,42

% 
                      

              

543.42

2,00  

4.

6 

Placa en 

concreto 21 

Mpa 

e=0.05m(inc. 

Refuerzo) 

 $                  

85.456,

00  

0,22

% 
                

              

85.456,

00  

      

4.

7 

Mesón en 

concreto (Inc. 

Refuerzo, dos 

placa en 

concreto 21 

Mpa e=0.05m) 

 $             

1.456.1

12,00  

3,79

% 
          

                 

728.05

6,00  

                 

728.05

6,00  

          

4.

8 

Revestimiento 

mesones en 

acero 

inoxidable 

(incl. Rev. 

Lavaplatos) 

 $             

3.925.0

00,00  

10,2

2% 
                

         

1.308.3

33,33  

         

1.308.3

33,33  

           

1.308.3

33,33  

  

4.

9 

Campana 

extractora 

 $             

1.850.0

4,82

% 
                    

           

1.850.0
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L=1.4m 00,00  00,00  

4.

10 

Extractor de 

12", caja 

succionadora 

para extractor 

siemens de 

12", codo de 

30x30, incluye 

metro de ducto 

de 30x30 en 

acero brillante 

calibre 

22oequivalente 

 $             

1.750.0

00,00  

4,56

% 
                      

           

1.750.0

00,00  

4.

11 

Calados en 

concreto o gres 

h=0.20m 

 $                  

83.316,

00  

0,22

% 
                

              

83.316,

00  

      

4.

12 

Dintel en 

concreto 21 

Mpa  0.12 x 

0.15m 

 $                  

98.976,

00  

0,26

% 
          

 $                

98.976,

00  

            

5,

0 

INSTALACI

ONES 

HIDROSANI

TARIAS 

  
0,00

% 
                        

5.

1 

Red hidraulica 

de 1/2" 

 $                  

95.868,

00  

0,25

% 
  

                   

95.868,

00  

                    

5.

2 

Bajante de 

aguas lluvias 

 $                

160.000

,00  

0,42

% 
                      

              

160.00

0,00  

6,

0 

CUBIERTA 

Y 

CARPINTER

IA 

METALICA 

  
0,00

% 
                        

  Puerta  $             3,12                                               
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metalica 

1x1,80m 

1.200.0

00,00  

% 600.00

0,00  

600.00

0,00  

6.

2 

Ventana 

metalica  

 $             

1.275.0

00,00  

3,32

% 
                

            

637.50

0,00  

            

637.50

0,00  

    

6.

3 

Cubienta en 

lámina de AC 

 $             

1.970.9

80,00  

5,13

% 
                  

            

985.49

0,00  

              

985.49

0,00  

  

6.

4 

Cubierta en 

lámina de 

Policarbonato 

 $                

378.122

,00  

0,98

% 
                

            

378.12

2,00  

      

   SUBTOTAL 

 $           

38.404.

135,00  

             

                  

  

COSTO 

DIRECTO 

 $           

38.404.

135,00  

100,

00% 

 $                

1.276.7

90  

 $                

1.617.9

84  

 $                

2.681.4

12  

 $                

2.681.4

12  

 $                

3.530.4

82  

 $                

4.857.3

28  

 $                

4.035.3

78  

 $                  

2.021.5

25  

 $           

3.797.2

61  

 $           

4.136.0

34  

 $             

5.315.1

06  

 $             

2.453.4

22  

  

COSTO 

INDIRECTO 

A.I.U (30%) 

 $           

11.521.

241,00    

 $                   

383.03

7  

 $                   

485.39

5  

 $                   

804.42

4  

 $                   

804.42

4  

 $                

1.059.1

44  

 $                

1.457.1

98  

 $                

1.210.6

13  

 $                     

606.45

7  

 $           

1.139.1

78  

 $           

1.240.8

10  

 $             

1.594.5

32  

 $                

736.02

7  

  

COSTO 

TOTAL DEL 

PROYECTO 

 $           

49.925.

375,00    

 $                

1.659.8

27  

 $                

2.103.3

80  

 $                

3.485.8

36  

 $                

3.485.8

36  

 $                

4.589.6

26  

 $                

6.314.5

26  

 $                

5.245.9

91  

 $                  

2.627.9

82  

 $           

4.936.4

40  

 $           

5.376.8

45  

 $             

6.909.6

38  

 $             

3.189.4

49  

  

VALOR 

ACUMULDA

DO     

 $                

1.659.8

27  

 $                

3.763.2

07  

 $                

7.249.0

42  

 $              

10.734.

878  

 $              

15.324.

504  

 $              

21.639.

031  

 $              

26.885.

022  

 $                

29.513.

004  

 $         

34.449.

444  

 $         

39.826.

289  

 $           

46.735.

927  

 $           

49.925.

375  

                

                

                

         
 

FECHA DE CORTE 

PASANTIAS    

          

% AVANCE 

EJECUTADO 

59,78

%    
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Formato Control Diario de Personal de Obra 

MES:

Firma Firma 

Nombre del Residente de Obra Nombre del Residente de Inteventoria

30 3124 25 26 2717 18 19 20 2921 22 23

FECHA:               

20 - 03 - 2018
VERSION:  1.0

FORMATO: I01.05.F19

DIA
1 2 3 12 13

MACROPROCESO I. GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE BIENES Y SERVICIOS

PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

SUBPROCESO REALIZAR SEGUIMIENTO Y ADMINISTRAR CONVENIOS Y CONTRATOS PAGINA 1 DE 1

PERSONAL
4 5 6 7 8

CONTRATISTA:

CONTROL DIARIO DE PERSONAL DE OBRA

9 10 11 14 2815 16

CONTRATO No:
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Formato Control Diario de Equipo y Maquinaria de Obra 

MES:

Activa ( A )

Inactiva ( I )

Reparación ( R )

Firma Firma 

Nombre del Residente de Obra Nombre del Residente de Inteventoria

CONTRATO No:CONTRATISTA:

CONTROL DIARIO MAQUINARIA Y EQUIPO DE OBRA

9 10 11 14 2815

MACROPROCESO I. GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE BIENES Y SERVICIOS

PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

SUBPROCESO REALIZAR SEGUIMIENTO Y ADMINISTRAR CONVENIOS Y CONTRATOS PAGINA 1 DE 1

EQUIPO
4 5 6 7 8

FECHA:              20 

- 03 - 2018
VERSION: 1.0

FORMATO: I01.05.F20

DIA
1 2 3 12 13 16 17 18 19 20 2921 22 23 30 3124 25 26 27
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Apéndice 2. Aprobación de Pólizas 
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Apéndice 3. Pólizas de Cumplimiento 

 



 119 

Apéndice 4. Póliza de Responsabilidad Civil 

 

Continuación del Apéndice 3. Póliza de Responsabilidad Civil 
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Apéndice 5. Actas de Socialización 

 

Continuación del Apéndice 4. Actas de Socialización 
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Continuación del Apéndice 4. Actas de Socialización 
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Continuación del Apéndice 4. Actas de Socialización 
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Continuación del Apéndice 4. Actas de Socialización 



 125 
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Apéndice 6. Plano Estructural muro de cerramiento 

 

Fuente: Área de Planeación – S.E.D 
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Apéndice 7. Plano comedor escolar 

 

Fuente: Área de Planeación – S.E.D 
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Apéndice 8. Resultado Ensayo de Laboratorio 

 

Fuente: Contratista  
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Apéndice 9. Lista de chequeo y normatividad al sistema constructivo  

LISTA DE CHEQUEO Y NORMATIVIDAD AL SISTEMA CONSTRUCTIVO 

          
    

      

Nº 
ACTIVIDAD 

DE OBRA  

ENSAYOS / 

PRUEBA / 

CONTROLES 

VARIABLE 

DE 

CONTROL 

METODO 

DE 

CONTROL 

LABORATORIO 

CERTIFICADO / 

NORMATIVA 

FRECUENCIA 

DE 

CONTROL 

CRITERIO DE 

ACEPTACION 

Y RECHAZO 

TOLERANCIA 

CUMPLIMIENTO 

- 

OBSERVACIONES 

1 EXCAVACIONES 

  

Excavación 
Manual para 

Edificaciones 

NSR 1O  Excavación Medición 

• se Consultarón y se 

verificaron los procesos 

constructivos del 

Proyecto Estructural.   
• se Verificaron los 

niveles y dimensiones 

expresados en los Planos 

Estructurales.  
• se Deposito la tierra 

proveniente de las 

excavaciones a un metro 

del borde de la 
excavación.  

• se Verificaron los 

niveles inferiores de 

excavación y se 
coordinaron con niveles 

de cimentación. 

 • se retiro el materia 

sobrante.  
• se Verifico los niveles 

finales de cimentación.                                                                                                                                                  

• se hicieron en las cotas 

o profundidades 
requeridas, con las 

actividades señaladas 

Antes y durante 
la ejecución de 

la actividad 

Verificar niveles 

inferiores de 

excavación y 

coordinar con 
niveles de 

cimentación. 

Verificar niveles 

finales de 
cimentación. 

  SI CUMPLE 
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2 RELLENOS 

  

Relleno con 

material de 

excavacion 

prueba 

Material 

Ensayo El material de relleno fue 

proveniente de la 

excavación.                                                                

Antes de iniciar 

la actividad 

Según norma 

establecida o 

INV-610-13 de 

INVIAS  

• Densidad en el 

terreno de los 

suelos 

compactados; 
una prueba cada 

300 m²; 

Métodos: MOP 

E - 11A - 60T o 
ASTM D 1556 - 

64 o AASHO T 

147 - 54.  

SI CUMPLE 

Compactación 

Medición Como mínimo deberá 
tenerse el noventa y 

cinco  (95%)  de la 

densidad máxima 

obtenida en el ensayo 
Proctor modificado ó el 

definido en las 

especificaciones técnicas 

del proyecto.       

Por cada capa 
compactada 

Acabado 

Verificación se realizaron medidas 

para determinar 
espesores y levantar 

perfiles y comprobar la 

uniformidad de la 

superficie sin que se 
presenten sobretamaños ó 

segregaciones del 

material. 

Al finalizar la 

actividad 
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3

3.1 CEMENTO

NTC-121, NTC-321 

(C.3.2 Materiales 

Cementantes NSR-10)

Material cementante: 

propiedades fisico mecanicas
Ensayo

Requisitos fisicos y mecanicos del cemento Portland según NTC 121 ó la que aplique según el tipo material 

cementante a utilizar ver Anexos Tabla No 5 Requisitos Fisicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Un muestreo y ensayo por cada 30 

toneladas de material cementante  a 

consumir en obra y por cada tipo de 

material cementante: 10 kg por cada 

toma, 5 kg para ensayo y 5 kg de 

contramuestra (solo se ensaya si es 

necesario)

El cemento será rechazado si no se cumple 

con alguno de los requisitos físicos 

establecidos en la Tabla 1. Para este efecto, 

se muestreará conjuntamente entre las partes, 

utilizando tres laboratorios reconocidos; se 

aceptará el criterio de los dos más acordes en 

sus resultados. 

El cemento que después de haber sido 

ensayado permanezca almacenado a 

granel por más de seis meses, o 

empacado por más de tres meses en 

las bodegas del vendedor, podrá ser 

ensayado nuevamente por el 

comprador antes de su despacho y 

SI CUMPLE.                                                                        

(LA VERIFICACION SE REALIZO 

OCULARMENTE)

Numeral 5 . CARACTERISTICAS GENERALES

Numeral 6.1 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO

Numeral 7. SUSTANCIAS DAÑINAS: La cantidad de sustancias perjudiciales en el agregado fino no debe 

exceder los limites prescritos en la Tabla N° 1.

Numeral 8. SANIDAD: Excepto como se establece en los numerales 8.2 y 8.3 de la NTC 174, el agregado 

fino sometido a cinco ciclos del ensayo de sanidad debe tener una pérdida de peso promedio no mayor del 

10% cuando se ensaya con sulfatode sodio, o del 15% cuando se ensaya con sulfato de magnesio.

Agregado Fino3.2

SI CUMPLE                                                                  

Resultado del ensayo de 

laboratorio

CONCRETO CONVENCIONAL PARA EDIFICACIONES

Un muestreo y ensayo por cada 80 m3 

de material suministrado en obra, y 

por cada fuente de material utilizada.

NTC-174: Numeral 

5,6,7,8 y Anexo A /  

NSR - 10  Capitulo C.3.3

Agregado Fino Ensayo

Material
Máx. % del peso 

total de la muestra

Terrones de arcilla y partículas deleznables 3

Concreto sujeto a abrasión 3,0 (a)

Todos los demás concretos 5,0 (a)

Donde la apariencia superficial del concretosea de importancia. 0,5

Todos los demás concretos 1

Tabla 1. Limites para sustancias dañinas en el agregado fino para el concreto

Material que pasa el tamiz 75 μm (No. 200):

Carbón o lignito:

Tamiz NTC 32 (ASTM E 11)
 Porcentaje que 

pasa

9,5 mm 100

4,75 mm 95 a 100

2,36 mm 80 a 100

1,18 mm 50 a 85

600 mm 25 a 60

300 mm 10 a 30

150 mm 2 a 10
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Tabla 2.13  NTC 174 REQUISITOS DE GRADACIÓN PARA AGREGADO GRUESO                                                              

CONCRETO SIMPLE Ing. gerardo  A. Rivera L.

Tabla 3. SUSTANCIAS DAÑINAS: con excepción de lo previsto en el numerl 11.3, los límites dados en la 

Tabla 3 se deben aplicar a la clase de agregado grueso solicitado en la orden de compra ó cualquier otro 

documento (véase las notas 7 y 8), Si no se especifica la clase, se deben aplicar los requisitos para las 

clasifiacaciones 3S, 3M, ó 1N, para las regiones pluviométricas altas, medias y bajas, respectivamente 

(véase la Tabla 3 y la Figura 1) de la NTC - 174.

3.4 Agua

NSR - 10  Capitulo C.3.4 / 

NTC 3459
Agua para la mezcla de 

concreto
Ensayo

Impurezas orgánicas con un contenido max de 2000 mg x Lt en iones de calcio, magnesio, sodio, potasio, 

bicarbonato, sulfato , cloruros, nitrato y carbonato.

Alcalis: No debe exceder 1000 mg/lt y solidos totales no debe exceder 0,05 kg/lt

Tiempo de fraguado: No debe diferir en más de 30 minutos con relación a las muestras elaboradas con el 

agua del ensayo del fraguado inicial del cemento.

Un muestreo y ensayo por fuente de 

extracción de agua.

SI CUMPLE

NSR - 10  Capitulo C.5 Diseño de mezcla Verificación

El suministro y diseño de las mezclas se hará para cada clase de concreto y con los materiales que haya 

aceptado la INTERVENTORIA con base en ensayos previos de laboratorio y que corresponda a los métodos 

de dosificación descritos establecidos en la NSR 10 C.5.

Por cada clase de concreto que se vaya 

a utilizar.

SI CUMPLE

Dimensiones Medición
Las dimensiones y alineamientos deben coincidir con las establecidas en planos y/o especificaciones con una 

tolerancia de 0,5 cm

Diariamente a todos los elementos por 

vaciar (en formaleta)
SI CUMPLE

NTC 3318: 

Procedimiento y 

alternativa de 

producción del concreto 

y sistema de dosificación

Sistemas de dosificación Inpeccion visual Cumplimiento de las siguientes factores:

* Medida de los materiales (cemento. Agregados. Agua y aditivos) Numeral 8 NTC 3318

* Plantas dosificadoras ó dosificación en obra conforme al numeral 9 NTC 3318

* Mezcladoras y agitadoras conforme al numeral 10 NTC 3318

* Mezclado y entrega conforme al numeral 11 NTC 3318

Previo al inicio de la producción del 

concreto

SI CUMPLE

NTC 454 Concreto fresco 

- toma de muestra

Asentamiento y toma de 

cilindros

Prueba Toma de muestras:  Debe ser como mínimo 28 Lt.

En mezcladoras estacionarias ó en camiones mezcladores:  el concreto se toma en dos porciones ó mas en 

tiempos regularmente espaciados  durante la descarga de la porción media de la bachada, ó aquella 

porción que garantice la homogeneidad del mezclado. No compone la muestra con la primera ni con la 

ultima porción de concreto que sale de la descarga.

 

La muetra se debe tomar al producto totalemente terminado incluyendo aditivos y otras adiciones en obra.

Tiempo: el ensayo de asentamiento ó de contenido de aire debe hacerse dentro de los 5 minutos siguientes 

a la obtención de la porción final. El moldeo de los especimenes para el ensayo de resistencia debe hacerse 

dentro de los 15 minutos siguientes a la elaboración de la muestra compuesta.

Antes del vaciado del concreto

SI CUMPLE

NSR-10, "Especificaciones 

de Construcción y 

Control de Calidad de 

los Materiales".

NTC 550 (ASTM C31) 

Fabricación y curación 

de los cilindros de 

concreto

Probetas Ensayo de resistencia

Ensayo C.5.6.1. Los ensayos de concreto fresco realizados en la obra, la preparación de probetas que requieran de 

curado bajo condiciones de obra, la preparación de probetas que se vayan a ensayar en laboratorio y el 

registro de temperatura de concreto fresco mientras se preparan las probetas de resistencia, debe ser 

realizado por técnicos calificados en ensayos de campo.

C.5.6.2.4 Un ensayo de resistencia debe ser el promedio de la resistencia de al menos dos probetas de 150 x 

300 mm ó de al menos 3 probetas de 100 x 200 mm, preparadas de la misma muestra de concreto y 

ensayadas a 28 dias ó a la edad de ensayo establecida para la determinación de f¨c.

Se recomienda la elaboración y ensayo de resistencia de por lo menos dos ensayos (4 probetas) de 150 x 300 

mm para el control del desarrollo a las edades que el interventor considere pertinente.

Por cada clase de concreto:

* Minimo 1 vez por dia.    * Minimo por 

cada 40 m3 de concreto.                 

* Losa y Muros: Cada 200 m2.   

Una muestra por cada 50 tandas de 

mezclado de cada clase de concreto.                                    

SI CUMPLE

NTC 673: Ensayo de 

resistencia a la 

compresión de 

especimenes cilindricos  

de concreto

Resistencia de concreto Ensayo C.5.6.3.3. El nivel de resistencia de una clase determinada de concreto se considera satisfactoria si cumple 

con los dos requisitos siguientes:

a) Cada promedio aritmético de tres ensayos de resistencia consecutivos (véase C.5.6.2.4 ) es igual ó superior 

f'c. 

b) Ningún resultado de ensayo de resistencia (véase C.5.6.2.4) es menor que  f'c por más de 3.5 MPa. Cuando  

f'c. es 35 MPa ó menor;  ó por más de 0.10  f'c cuando f'c  es mayor a 35 MPa. 

Por cada ensayo de resistencia 

realizado                                    

SI CUMPLE

NTC 550 (ASTM C31) 

Fabricación y curación 

de los cilindros de 

concreto

Probetas curadas en obra Ensayo
C.5.6.4. Los procedimientos para proteger y curar el concreto deben mejorarse cuando la resistencia de 

cilindros curados en obra, a la edad de ensayo establecida para determinar  f 'c , sea inferior al 85% de la 

resistencia de cilindros compañeros curados en laboratorio. La limitación del 85% no se aplica cuando la 

resistencia de aquellos que fueron curados en obra exceda a f¨c en más de 3.5 MPa.

SI CUMPLE

Agregado Grueso3.3

Diseños de Mezclas 

y Ensayos
3.5

SI CUMPLE

NTC-174: Numeral 

5,6,7,8 y Anexo A /  

NSR - 10  Capitulo C.3.3

Agregado Grueso Ensayo

Un muestreo y ensayo por cada 80 m3 

de material suministrado en obra, y 

por cada fuente de material utilizada.

NSR 10. C.3.3.2 El Tamaño máximo nominal del 

agregado: No debe ser superior a:                                                                                                   

(a)  1/5 de la menor separacion de los lados del 

encofrado ,                                                                                    

(b) ni 1/3 de la altura de la losa                                                                                                                                               

(c) ni a 3/4 de desplazamiento libre entre barras.
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4 ACERO DE REFUERZO 

  

Acero de 

Refueroz 

Corrugado 

NTC 2289: 

Barras 

corrugadas y 

lisas de baja 

aleación, para 

refuerzo de 

concreto 

Material Ensayo C.3.5.10.1  Deben tomarse y 

ensayarse muestras representativas de 

los aceros utilizados en la obra con la 

frecuencia y alcance indicados en el 

titulo I  del Reglamento NSR-10. Los 

ensayos deben realizarse con lo 

especificado en la norma NTC 

enumeradas en C.3.8 correpondiente 

al tipo de acero. 

 

C.3.5.10.2  Los ensayos deben 

demostrar inequivocamente que el 

acero utilizado cumple la norma 

tecncia NTC correspondiente y el 

laboratorio que realice los ensayos 

debe certificar la conformidad con 

ella.  

 

(Ver Anexo TABLA / NTC 

2289_Acero_Tabla 1-2 y 3)  

 

TABLA N° 1 - Número de 

designación de las barras corrugadas y 

rollos, peso (masa) nominal , 

dimensiones nominales y requisitos 

de los resaltes 

 

TABLA N° 2 - Requisitos de tracción 

 

TABLA N° 3 - Requisitos para 

ensayo de doblado 

La indicada en el 

Titulo I del 

Reglamento NSR-10, 

la cual debe estar 

dentro del programa 

de control de calidad 

de la construción 

propuesto por el 

constructor y 

aprobado por la 

interventoria. 

 

Y se recomienda un 

muestreo y ensayo 

por cada 20 toneladas 

de acero de refuerzo a 

consumir en obra y 

por cada proveedor. 

Se aceptarán las siguientes 

tolerancias en la colocación del 

acero de refuerzo: 

a. Desviación en el espesor de 

recubrimiento: Con 

recubrimiento menor o igual a 

cincuenta milímetros (≤ 50 

mm): cinco milímetros (5 

mm). Con recubrimiento 

superior a cincuenta 

milímetros (> 50 mm): diez 

milímetros (10 mm).  

b. Desviación en los 

espaciamientos prescritos: Se 

deberá cumplir lo indicado en 

el numeral 640.4.4. 

 c. Área No se permitirá la 

colocación de acero con áreas 

y perímetros inferiores a los de 

diseño. Todo defecto de 

calidad o de instalación que 

exceda las tolerancias de esta 

especificación, deberá ser 

corregido por el Constructor, a 

su costa, de acuerdo con 

procedimientos aceptados por 

el Interventor y a plena 

satisfacción de éste. 

  

SI 

CUMPLE 
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4 ACERO DE REFUERZO 

  

Ensayos minimos requeridos: 

 

* Tracción 

* Doblez 

* Dimensión  

* Peso  

* Espaciamiento, altura y separación 

entre los extremos de los resaltes 

 

CI. 4.3.6 ENSAYOS DE CONTROL 

DE CALIDAD: Lo indicado en la 

presente sección se recomienda para 

todos los grados de supervisión 

técnica. Durante la construcción se 

deberan tomar muestras periodicas a 

los materiales componentes de 

acuerdo con las frecuencias prescrtias 

por el Reglamento. Vease Tabla 

I.2.4.1 e I.2.4.2 , y ademas debe exigir 

que los ensayos de laboratorio 

apropiados para cada material se 

realicen de acuerdo con lo 

especificado por el Reglamento. 

                                                                                                                                                                                                                                                

Ensayos minimos requeridos: 

 

* Tracción 

* Doblez 

* Dimensión  

* Peso  

* Espaciamiento, altura y separación 

entre los extremos de los resaltes 

 

CI. 4.3.6 ENSAYOS DE CONTROL 

DE CALIDAD: Lo indicado en la 

presente sección se recomienda para 
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4 ACERO DE REFUERZO 

todos los grados de supervisión 

técnica. Durante la construcción se 

deberan tomar muestras periodicas a 

los materiales componentes de 

acuerdo con las frecuencias prescrtias 

por el Reglamento. Vease Tabla 

I.2.4.1 e I.2.4.2 , y ademas debe exigir 

que los ensayos de laboratorio 

apropiados para cada material se 

realicen de acuerdo con lo 

especificado por el Reglamento. 
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5 MAMPOSTERIA 

  
MORTERO DE 

PEGA 

  

Canteras 

autorizadas 
Verificación 

Las canteras de donde proviene el 

material deberán estar previamente 

autorizadas por la Interventoría. 

Antes de realizar el diseño de 

mezcla 
  

  

SI 

CUMPLE 

    

NTC-121, 

NTC-321 

(C.3.2 

Materiales 

Cementantes 

NSR-10) 

Material 

cementante: 

propiedades 

quimicas 

Verificacion Certificado de Laboratorio de la 

fabrica del material 

Por cada proveedor 

    

SI 

CUMPLE 

    

NTC-121, 

NTC-321 

(C.3.2 

Materiales 

Cementantes 

NSR-10) 

Material 

cementante: 

propiedades 

fisico 

mecanicas 

Ensayo Requisitos fisicos y mecanicos del 

cemento Portland según NTC 121 

ó la que aplique según el tipo 

material cementante a utilizar.  

 

C.3.2.2- Los materiales 

cementantes empleados en la obra 

deben corresponder a los que se 

han tomado como base para la 

selección de la dosificación de 

concreto. (véase C.5.2) 

Un muestreo y ensayo por cada 

30 toneladas de material 

cementante  a consumir en obra 

y por cada tipo de material 

cementante: 10 kg por cada 

toma, 5 kg para ensayo y 5 kg 

de contramuestra (solo se 

ensaya si es necesario) 
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5 MAMPOSTERIA 

    

NTC-2240: 

Agregados 

usados en 

morteros de 

mamposteria /  

NSR - 10  

Capitulo D 

Agregado Fino Ensayo 3.4 Cuando un agregado no cumple 

con los límites  

 

Tabla 1. GRANULOMETRICA 

DE LOS AGREGADOS 

Acorde al programa de control 

de calidad de la construción 

propuesto por el constructor y 

aprobado por la interventoria. 

 

Se recomienda un muestreo por 

cada 200  m2 de muro ó por 

cada volumen de material que 

ingrese a la obra. 

    

    

Tabla 2 . LIMITE SUSTANCIAS 

DAÑINAS 

    

    

 

* SANIDAD: La pérdida de peso 

promedio no debe ser mayor al 

10% cuando se ensaya con sulfatos 

de sodio ó del 15% cuando se 

ensaya con sulfato de magnesio. 

 

* IMPUREZAS: El agregado fino 

debe estar libre de cantidades 

perjudiciales de impurezas 

orgánicas. Los agregados 

sometidos a ensayos de contenido 

de impurezas orgánicas que 

producen color mas oscuro que el 

normal se debe rechazar. 

 

Nota: Se debe tene encuenta los 

numerales 4.2.2., 4.2.3 y 5.2 que 

incluye salvedades.     
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5 MAMPOSTERIA 

    

NSR - 10  

Capitulo C.3.4 

/ NTC 3459 

Agua para la 

mezcla de 

concreto 

Ensayo Impurezas orgánicas con un 

contenido máximo de 2000 mg x 

Lt en iones de calcio, magnesio, 

sodio, potasio, bicarbonato, sulfato 

, cloruros, nitrato y carbonato. 

 

Alcalis: No debe exceder 1000 

mg/lt y solidos totales no debe 

exceder 0,05 kg/lt 

 

Tiempo de fraguado: No debe 

diferir en más de 30 minutos con 

relación a las muestras elaboradas 

con el agua del ensayo del 

fraguado inicial del cemento. 

 

Resistencia a la compresión: sobre 

morteros hechos con agua del 

ensayo a 7 dias, debe ser mayor ó 

igual al 90% de la resistencia 

promedio de los cubos de mortero 

hechos con el agua testigo.   

Un muestreo y ensayo por 

fuente de extracción de agua. 

    

    

NTC 3356 y 

Capitulo         

D 3.4.1. NSR-

10 

Diseño de 

mezcla 

Verificación El suministro y diseño de las 

mezclas se hará para cada clase de 

mortero y con los materiales que 

haya aceptado la 

INTERVENTORIA con base en 

ensayos previos de laboratorio y 

que corresponda a los métodos de 

dosificación descritos establecidos 

en la NSR 10 en la tabla D 3.4.1.  

Por cada clase de mortero que 

se vaya a utilizar. 

    

  

MUROS DE 

MAMPOSTERIA 

  Tolerancias 

constructivas 

para muros de 

mamposteria 

Medición VER TABLA D 4.2.2  Tolerancias 

constructivas para muros de 

mamposteria. 

Por cada 200 m2 de muro 

    

SI 

CUMPLE 
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5 MAMPOSTERIA 

  

RESISTENCIA A 

LA 

COMPRENSIÓN, 

FLUJO Y 

RETENCIÓN DE 

AGUA 

NSR - 10 

Capitulo D.3.4 

Mortero de 

pega 

Resistencia 

mínima a la 

compresión, 

flujo y 

retención 

mínima de 

agua 

Ensayo Ver Anexo TABLA NSR 10_ 

MORTERO DE PEGA 

 

D 3.4.2… La resistencia a  la 

compresión se mide a los 28 dias 

sobre probetas tomadas en cubos 

de 50 mm de lado, ó en cilindro de 

75 mm de díametro por 150 mm de 

altura. Los diferentes tipos de 

mortero deben cumplir con las 

condiciones mínimas de flujo 

inicial y retención de agua 

establecidos en la tabla D 3.4.1. 

D 3.8.1.1 Para el mortero de 

pega debe realizarse por lo 

menos un ensayo de resistencia 

a la compresión (promedio de 

tres probetas) por cada 200 m2 

de muro o por cada dia de pega. 

Igualmente se debe verificar 

con frecuencias semanales las 

condiciones de plásticidad y 

retención de agua de los 

morteros de pega usados en la 

obra. 

    

SI 

CUMPLE 

  

      Inpeccion 

visual 

Cumplimiento de las siguientes 

factores: 

 

* Medida de los materiales 

(cemento. Agregados. Agua y 

aditivos) Numeral 8 NTC 3318 

* Plantas dosificadoras ó 

dosificación en obra conforme al 

numeral 9 NTC 3318 

* Mezcladoras y agitadoras 

conforme al numeral 10 NTC 3318 

* Mezclado y entrega conforme al 

numeral 11 NTC 3318 

Previo al inicio de la 

producción del concreto 

    

SI 

CUMPLE 
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6 INSTALACIONES ELECTRICAS 

  

Instalaciones 

electricas 

Especificaciones de 

construcción. 

Localización, 

diseño 

Verificación Todos los procedimientos que se usen para la 

instalación de equipos y materiales eléctricos se 

ajustarán a los establecidos en el reglamento vigente 

en la empresa de energía, a las normas elaboradas por 

el Instituto Colombiano de Normas Técnicas, las 

contempladas por el código nacional de electricidad y 

aprobadas por el gobierno nacional.  

Antes, durante 

y despúes de 

la ejecución 

de la actividad 

    

SI 

CUMPLE 

  

Material Verificación Cumplir con el tipo de material especificado y  la 

calidad de los elementos establecido en las 

especificaciones. Incluye conductores eléctricos, 

conductores metálicos, cajas de salida, tomas de 

corriente, interruptores de pared, sistemas de tierras, 

tablero general, acometida trifásica, contador 

trifásico, tablero de distribución, salidas eléctricas,   

Toda vez que 

ingrese 

material a 

laobra 

    

SI 

CUMPLE 

  

Disposiciones y 

Normas de la empresa 

prestadora del servicio 

en el Municipio. 

Prueba  Medición Prueba de funcionamiento de todas las redes 

eléctricas  

Despúes de la 

ejecución de 

la actividad 

    

SI 

CUMPLE 

7 INSTALACIONES HIDROSANTARIAS 

    

Especificaciones de 

construcción. 

Localización, 

diseño 

Verificación Todos los procedimientos que se usen para la 

instalaciónes hidrosanitarias se ajustarán a los 

establecidos en el reglamento vigente NTC 1500.       

SI 

CUMPLE 

    

Material Verificación Cumplir con el tipo de material especificado y  la 

calidad de los elementos establecido en las 

especificaciones. Calidad de la tubería, diámetros, 

espesores, presiones, etc. 

Toda vez que 

ingrese 

material a 

laobra     

SI 

CUMPLE 

    

Prueba  Medición Realizar las pruebas repsectivas. Despúes de la 

ejecución de 

la actividad     

SI 

CUMPLE 

 



 141 

Requisitos Físicos 

 


