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1. Capítulo 1. Apoyo Técnico, Administrativo Y Financiero En La 

Empresa INGEN BQB   

 

1.1. Descripción de la Empresa  

La empresa INGEN BQB S.A.S tiene como propósito velar por el cumplimiento de las 

normas legales inherentes a la ejecución de los contratos como también el de verificar el adecuado 

cumplimiento de los contratos estatales, tanto en su objeto, como en las condiciones técnicas 

específicas y las obligaciones pactadas (Colombia compra eficiente, 2016); así mismo debe 

cumplir con lo establecido por el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, que afirma que el “Objetivo 

de la supervisión e interventoría en los contratos estatales es proteger la moralidad administrativa, 

con el fin de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y tutelar la transparencia de la actividad 

contractual” 

1.1.1. Misión.  

Somos una empresa  del sector privado, cuyo objeto social abarca  la Interventoría,  Asesoría, 

Consultorías, Servicios y Construcciones y en general todos los campos de la Ingeniería Civil, 

especialistas en  Gerencia de Proyectos de Construcción, desde su inicio en la elaboración de 

estudios y diseños, hasta su construcción y entrega final; a su vez estamos altamente capacitados 

para realizar la Supervisión e interventoría de Obras de Infraestructura física, garantizando la 

Calidad, seguridad y funcionalidad de las mismas. (INGEN BQB S.A, 2021) 
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1.1.2. Visión 

 

Ser una Microempresa líder a nivel Regional en ejecución de proyectos de construcción e 

interventoría públicos o privados, que sobresalga por su responsabilidad, innovación y por la 

motivación y sentido de pertenencia de su personal y colaboradores, brindado un servicio de 

calidad con los mejores estándares de salud y seguridad en el trabajo, entregando a la comunidad 

obras de calidad y con un alto nivel de satisfacción. (INGEN BQB S.A.S, 2021). 

 

1.1.3. Objetivos de la Empresa. 

 

 Asegurar mediante una Interventoría/Supervisión proactiva, la calidad del desarrollo del 

objeto del contrato.  

 Representar a la Entidad, para la adecuada ejecución de los contratos apoyándola en la 

dirección y coordinación del mismo sin ir en contra de la misión y los valores de la entidad. 

 Informar a la Entidad, en forma continua y periódica sobre el avance, problemas y soluciones 

presentados en el desarrollo del contrato, a través de informes periódicos que deba presentar.  

 Supervisar y controlar la gestión técnica y administrativa desarrollada por el contratista para 

el cumplimiento de las obligaciones contratadas detalladas en el contrato respectivo.  

 Efectuar un estricto control de la calidad de los materiales empleados por el contratista, a 

partir del reglamento y de las especificaciones técnicas generales y particulares contratadas, 

así como de las obligaciones pactadas.  
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 Asegurar el cumplimiento de las metas contractuales, logrando que se desarrollen los 

contratos de obra, dentro de los presupuestos de tiempo e inversión previstos originalmente. 

 

1.1.4. Descripción de la estructura organizacional.  

 

La estructura organizacional de la entidad en donde se ejecutará la modalidad de trabajo de 

grado (pasantía) se muestra en la Figura 1, en esta figura se muestra la estructural de INGEN BQB 

S.A.S). 

 

Figura 1. Organigrama INGEN BQB S.A. . 

Organigrama INGEN BQB S.A. . 
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Nota. Tomado de la empresa INGEN BQB S.A.S 

 

1.1.5. Descripción de la dependencia y/o proyecto al que fue asignado  

 

La empresa INGEN BQB S.A es la encargada de supervisar, controlar y vigilar las acciones 

del contratista para hacer cumplir las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, 

legales y presupuestales o financieras establecidas en los contratos o convenios celebrados.  

 

INGEN BQB SAS

GRUPO TECNICO

Inspectores 
Especialista

Topografia

GRUPO 
ADMINISTRATIVO

Financiero

Ambiental

Salud Ocupacional

Interventor Residente

Pasante

Secretaria
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El pasante estará bajo la subordinación de esta empresa en el proyecto que tiene como 

objeto: interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y jurídica a los contratos 

suscritos para realizar las obras de intervención correctiva requeridas para mitigar el riesgo por 

inundación y socavación en los municipios de Salazar de las palmas, Durania y Cácota, y por 

movimientos de remoción en masa en el municipio de pamplonita del departamento de norte de 

Santander, en el marco de los decretos de calamidad pública no. 000758 de 2020, prorrogado 

mediante decreto 000521 de 2021; y decreto de calamidad pública no. 000858 de 2021 en 

desarrollo de los planes de acción específico (pae) y realizará las funciones de supervisión técnica 

y ambiental realizando el control de calidad de los diferentes materiales que se deben utilizar en el 

proyecto y un control de los requisitos ambientales como licencias, permisos de ocupación de 

cauce, permisos de tala y un seguimiento al plan ambiental de Obra. 

 

1.2. Diagnóstico inicial de la dependencia asignada (Matriz DOFA)  

 

En la tabla 1 se puede apreciar el análisis, mediante matriz DOFA, de las condiciones 

iniciales de la empresa donde se desarrollará la pasantía.  

Tabla 1. Matriz DOFA 

Matriz DOFA 
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MATRIZ DOFA 

FORTALEZAS 

 La empresa cuenta con 

personal destinado a cada función.  

 

 Capacita de forma constante 

a todos los trabajadores  

 

 Variedad y calidad en el 

servicio 

 

 

DEBILIDADES 

 Ciertos obreros o 

trabajadores desconocen la misión 

y visión de la empresa. 

 Cambios de las 

especificaciones de materiales de 

las obras sin previa autorización. 

 C

ambio de los parámetros de diseño 

inicialmente contratadas de las 

obras sin previa autorización 

 

OPORTUNIDAD

ES 

 

 Sus 

proyectos de 

infraestructura e 

interventoría son 

de gran calidad  

 Disponibili

dad de presupuesto 

para la contratación 

de las obras. 

 

ESTRATEGIAS FO 

 

 Alianza con grandes 

empresas provechando la 

experiencia obtenida en proyectos.  

 Aprovechar la óptima 

situación financiera actual de la 

empresa para apalancar proyectos 

nuevos, dentro de las capacidades 

reales de la organización. 

ESTRATEGIAS DO 

 Alianza con proveedores 

para disminución de costos  

 Implementar políticas de 

medio ambiente, para 

generar mejor imagen de la 

compañía 

AMENAZAS 

 

 Existen 

otras empresas que 

están ofreciendo 

los mismos 

servicios a precios 

más bajos  

 Aumento 

de aplicación                        

de pólizas. 

 Descontrol 

de las actividades 

ESTRATEGIAS FA 

 

 Planes de pago factibles 

para los clientes. 

 Contar con planes de 

contingencia en caso de eventos 

fortuitos, minimizando los 

impactos negativos en el proyecto.  

 

ESTRATEGIAS DA 

 Garantizar la ejecución de la 

totalidad de las obras a satisfacción.  

 Crear políticas de medio 

ambiente y producción. 
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de los contratos se 

vuelva deficiente. 

Nota. Fuente: Autor de la pasantía 

 

1.2.1. Planteamiento del Problema.  

 

Dada la necesidad de realizar el mantenimiento a la infraestructura de la red vial terciaria, 

con el objeto de mejorar la conectividad entre los centros de producción agrícola y los de 

comercialización, la Gobernación de Norte de Santander, ha implementado el desarrollo del 

contrato con objeto pavimentación de la vía de acceso al casco urbano, municipio de san cayetano, 

para el cual la empresa INGEN BQB SAS, realizará la interventoría técnica, administrativa, 

financiera y contable. Siendo que el corredor a intervenir tiene una longitud de 1,14 kilómetros, y 

se requiere realizar las actividades de seguimiento y control en diferentes frentes de obra, la 

empresa no cuenta con el suficiente personal calificado con conocimientos idóneos de las 

funciones de interventoría, razón por la cual ha ofrecido la oportunidad de que estudiantes de la 

especialización en interventoría de obras civiles, puedan brindar apoyo en las funciones de 

interventoría para el proyecto.  

 

1.3. Objetivos de la pasantía 
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1.3.1. Objetivo General.  Apoyar las funciones de interventoría en los aspectos técnico, 

administrativo y financiero en el proyecto de pavimentación de la vía de acceso al casco urbano 

del Municipio de San Cayetano 

 

1.3.2. Objetivos Específicos.   

 Realizar la interventoría técnica a las actividades del proyecto para garantizar la 

calidad de las obras desarrolladas.  

 Desarrollar actividades relacionadas con la interventoría administrativa del 

proyecto para establecer la adecuada gestión documental del mismo.  

 Ejecutar las funciones de interventoría relacionadas al manejo financiero del 

proyecto con el fin de realizar una correcta ejecución del programa de inversión y 

recursos asignados al proyecto 

 

1.4. Descripción de las actividades a desarrollar en la pasantía.  

 

En la Tabla 2 se describen de manera más detallada las diferentes actividades necesarias para 

la ejecución de los objetivos de la modalidad de proyecto de grado (pasantía). 

 

Tabla 2. Descripción de las actividades a desarrollar 

Descripción de las actividades a desarrollar 
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OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES PARA 

DESARROLLAR 

Apoyar las funciones de 

interventoría en los 

aspectos técnico, 

administrativo y 

financiero en el 

proyecto de 

pavimentación de la vía 

de acceso al casco 

urbano del Municipio 

de San Cayetano 

 

Realizar la interventoría técnica 

a las actividades del proyecto 

para garantizar la calidad de las 

obras desarrolladas. 

 

Control de calidad mediante 

realización de ensayos y/o 

verificación de ensayos presentados 

por el contratista 

Verificar los certificados de calidad 

y las fichas técnicas de los 

materiales que se tomaron en la obra 

Velar por el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas y que lo 

ejecutado sea acorde a lo 

especificado en los planos 

Registro escrito en la bitácora de 

obra de las actividades realizadas, 

del clima presentado a diario, el 

personal y la maquinaria disponible, 

órdenes impartidas al constructor y 

de actos inadecuados para la 

ejecución de la obra. 

Desarrollar actividades 

relacionadas con la interventoría 

administrativa del proyecto para 

establecer la adecuada gestión 

documental del mismo. 

. 

 

Revisar y analizar en forma 

completa y detallada el contrato, los 

pliegos de condiciones, la propuesta 

del contratista las normas y 

reglamentaciones aplicables a la 

ejecución del mismo 

supervisar el cumplimiento de las 

pólizas de garantía 

Verificar el cumplimiento de las 

obligaciones del contratista en 

materia de seguridad social, salud 

ocupacional, planes de 

contingencia, normas ambientales, 

etc. 

Ejecutar las funciones de 

interventoría relacionadas al 

manejo financiero del proyecto 

con el fin de realizar una 

Revisar que lo que se vaya a pagar 

sea acorde a lo entregado por el 

contratista en la obra por medio de 

las actas parciales. 
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OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES PARA 

DESARROLLAR 

correcta ejecución del programa 

de inversión y recursos 

asignados al proyecto 

 

Llevar un constante seguimiento 

del avance, recursos y estado del 

proyecto en la herramienta Excel. 

Nota. Fuente: Autor de la pasantía  

 

1.5. Cronograma de actividades.  

En la tabla 3 se presenta el cronograma oficial con el cual se realizará el desarrollo de las 

actividades para la modalidad de proyecto de grado (pasantía). 
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Tabla 3. Cronograma del proyecto 

Cronograma del proyecto 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

ACTIVIDADES PARA 

DESARROLLAR 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

Apoyar las 

funciones de 

interventoría en los 

aspectos técnico, 

administrativo y 

financiero en el 

proyecto de 

pavimentación de 

la vía de acceso al 

casco urbano del 

Municipio de San 

Cayetano 
 

Realizar la interventoría 

técnica a las actividades del 

proyecto para garantizar la 

calidad de las obras 

desarrolladas. 

 

Control de calidad mediante realización de 

ensayos y/o verificación de ensayos presentados 

por el contratista 
    x x x X         

Verificar los certificados de calidad y las fichas 

técnicas de los materiales que se tomaron en la 

obra. 
    x x x X x x x x     

velar por el cumplimiento de las especificaciones 

técnicas y que lo ejecutado sea acorde a lo 

especificado en los planos 
x x x x x x x x x x x X     

Registro escrito en la bitácora de obra de las 

actividades realizadas, del clima presentado a 

diario, el personal y la maquinaria disponible, 

órdenes impartidas al constructor y de actos 

inadecuados para la ejecución de la obra. 

x x x x x x x x x x x x x x x X 

Desarrollar actividades 

relacionadas con la 

interventoría administrativa 
del proyecto para establecer la 

adecuada gestión documental 

del mismo.  

 

Revisar y analizar en forma completa y detallada 

el contrato, los pliegos de condiciones, la 

propuesta del contratista las normas y 

reglamentaciones aplicables a la ejecución del 

mismo 

 

x x X              

supervisar el cumplimiento de las pólizas de 

garantía  
x X               

Verificar el cumplimiento de las obligaciones del 

contratista en materia de seguridad social, salud 

ocupacional, planes de contingencia, normas 

ambientales, etc. 

x    x    x    x x x X 
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OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

ACTIVIDADES PARA 

DESARROLLAR 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

Ejecutar las funciones de 

interventoría relacionadas al 

manejo financiero del proyecto 

con el fin de realizar una 

correcta ejecución del 

programa de inversión y 

recursos asignados al proyecto. 

Revisar que lo que se vaya a pagar sea acorde a lo 

entregado por el contratista en la obra por medio 

de las actas parciales. 
x    x    x    x   x 

Llevar un constante seguimiento del avance, 

recursos y estado del proyecto en la herramienta 

Excel. 
    x x x x x x x x     

Nota. Fuente: Autor de la pasantía
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2. Enfoques Referenciales 

 

1.6. Enfoque conceptual 

Los referentes conceptuales que sustentan este informe y a su vez el trabajo realizado 

dentro de la pasantía son los exhibidos a continuación 

 

Interventor. Es el oferente, persona natural o jurídica, adjudicatario del contrato para 

efectuar, en representación del Instituto Nacional de Vías, el control y vigilancia de los 

trabajos realizados por el Constructor, que ha de cumplir lo establecido en los respectivos 

Términos de Referencia y en todas las disposiciones legales vigentes en relación con el 

ejercicio de su función, en especial el Manual de Interventoría, adoptado mediante la 

resolución 5282 de 2003, de la Dirección General del Instituto Nacional de Vías. En caso de 

que la citada resolución sea reemplazada por otro acto administrativo de igual o superior 

jerarquía, se considerará la aplicabilidad de este último. 

 

Acta. Documento donde se describe un evento del contrato o lo tratado en una 

reunión, dejando constancia de los compromisos y tareas pactadas e indicando el responsable 

de cada uno de ellas. 
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Control de Calidad. Proceso mediante el cual se verifican las condiciones de los 

materiales, elementos, métodos, modelos, normas y las obras mismas, que se utilizan, de 

acuerdo con las especificaciones requeridas para la ejecución del contrato. 

 

Interventoría. Seguimiento y control que sobre el cumplimiento del contrato de obra 

realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por el INVIAS. 

 

MINFRA-MN-IN-X-FR-Y. Código establecido para identificar los formatos y los 

instructivos a los cuales pertenecen. 

 

Plan de Manejo del tránsito (PMT). Conjunto de actividades tendientes a mitigar 

los impactos producidos por la ejecución de las obras, con el fin de afectar en menor medida 

la movilidad y el tránsito vehicular y peatonal. 

 

Programa de Obra. Representación gráfica de las metas físicas mediante la cual el 

Contratista organiza cronológicamente en forma detallada y secuencial cada una de las 

actividades que hacen parte del proceso constructivo de la obra, dentro del plazo establecido. 

Este programa es la base para la elaboración del Programa de Inversiones. 
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Subrasante. Superficie especialmente acondicionada sobre la cual se apoya la 

estructura del pavimento. 

 

Asentamientos. Es el desplazamiento vertical relativo del suelo ante la imposición 

de cargas, la disipación de presiones, la acción del drenaje, etc.  Los asentamientos afectan 

de manera grave la estabilidad de la estructura. 

 

Fresado de pavimentos.  El trabajo consiste en la retirada superficial el pavimento 

bituminoso existente en mal estado, a fin de restaurar el perfil longitudinal y transversal del 

mismo para luego posibilitar la colocación de una nueva capa de mezcla asfáltica. 

 

Estructura del Pavimento. Es el suelo de cimentación del pavimento, pudiendo ser 

suelo natural, debidamente perfilado y compactado; o material de préstamo, cuando el suelo 

natural es deficiente o por requerimiento del diseño geométrico de la vía a proyectar. 

 

El asfalto. Es una mezcla sólida y compacta de hidrocarburos y de minerales que 

mayormente es empleada para construir el pavimento de las calzadas. 
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1.7. Enfoque Legal 

 

La Ley 842 del 9 de octubre de 2003, en su TITULO IV “Código de ética para el 

ejercicio de la ingeniería en general”, CAPITULO II “De los deberes y obligaciones de los 

profesionales”, resalta y adopta los postulados éticos del ejercicio y comportamiento 

profesional de la Ingeniería en todas las ramas, profesiones afines y sus respectivas 

profesiones auxiliares. 

 

Todos los actores deben conocer y aplicar los principios que orientan la actividad de 

la administración pública establecidos en el artículo 209 de la Constitución Nacional, 

Artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

(Ley 1437 de 2011) y Artículos 23, 24, 25, 26, 27 y 53 de la Ley 80 de 1993, así como las 

normas técnicas de calidad en la gestión pública NTCGP-1000-2009, los cuales se definen a 

continuación: 

 

Celeridad: Impulso oficioso de los procedimientos, suprimiendo los trámites 

innecesarios y utilizando formatos para actuaciones en serie, de acuerdo con su naturaleza. 
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 Control: Verificar, evaluar y comprobar. Se demostrará disposición a todas las 

actividades de control que impliquen vigilancia, supervisión y seguimiento a las metas y 

objetivos propuestos.  

 

Coordinación: Cooperación y articulación en y entre entidades. Las actividades 

precisan de un adecuado y lógico nivel de entendimiento, comunicación, interacción e 

interdependencia.   

 

Economía: Eliminación de trámites innecesarios. Las normas y procedimientos 

deben ser utilizados para agilizar las decisiones, desarrollándolos en el menor tiempo y con 

la menor cantidad posible de gastos, aplicando los principios de celeridad y eficacia. 

 

Ecuación Contractual: Igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones 

surgidas al momento de proponer o de contratar, según el caso.  

 

Efectividad: Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados 

planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles.  
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Eficacia: Logro de los resultados planificados. Exige que la finalidad sea el logro 

oportuno de los objetivos, salvando de oficio los obstáculos puramente formales y evitando 

situaciones que limiten la toma de decisiones.  

 

Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. Apunta a 

la necesidad de hacer todo aquello que resulte apropiado para la búsqueda del efecto deseado.  

 

Igualdad: Igualdad ante la Ley. Trato uniforme en situaciones similares. Descansa 

este principio en el tratamiento rigurosamente imparcial dado a todos los administrados, sin 

favorecer ni perjudicar a individuos o a grupos.  

 

Imparcialidad: Equivale a rectitud, equidad, neutralidad y objetividad. Se tendrá en 

cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar los derechos 

de todas las personas sin ninguna condición. Moralidad: Conducta y actitud que busca el bien 

común. Las funciones asignadas deben desarrollarse con el auténtico propósito de servicio, 

aplicando siempre la honestidad y el respeto a las normas sobre sus obligaciones, 

incompatibilidades y prohibiciones.  
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Publicidad: Divulgar los procesos y procedimientos. Las decisiones se darán a 

conocer oportunamente mediante comunicaciones, notificaciones, publicaciones o el medio 

que ordena la Ley. 

 

 Responsabilidad: Busca el cumplimiento de los fines de la contratación, la 

vigilancia de la correcta ejecución del objeto contratado y la protección de los derechos de la 

Entidad, del Contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del 

contrato, así como, señalar las consecuencias que sufren estos por sus acciones y omisiones. 

 

Transparencia: Facilitar el control social de la gestión garantizando el acceso a la 

información, de manera clara, nítida y traslucida. 

 

Mediante Resolución No. 006730 del 21 de diciembre de 2005, proferida por el 

Instituto Nacional de Vías, se adoptó el “Código de Principios y Valores y Guía de Conducta 

Ética” de la Entidad, estableciendo los siguientes principios y valores, los cuales se deben 

reconocer, aprender y vivenciar, por parte de sus servidores públicos y el personal externo 

que presta servicios a la Entidad; conceptos que deben ser igualmente reconocidos y 

aplicados por quienes prestan sus servicios en calidad de Contratistas e Interventores. 
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3. Informe De Cumplimiento De Trabajo  

El objetivo del proyecto es el mejoramiento de las condiciones de transitabilidad 

sobre LA VIA DE ENTRADA AL CASCO URBANO DE SAN CAYETANO, sitio turístico 

del municipio de San Cayetano con una meta física de 1140 ml. El proyecto se localiza en el 

casco urbano del Municipio de San Cayetano, conforme al plano de localización de la vía a 

intervenir. El procedimiento a seguir, para el desarrollo de los trabajos se adelantará de la 

siguiente manera: etapa se intervendrá la entrada vía CUCUTA – EL ZULIA – SAN 

CAYETANO, además de las actividades de propias de ejecución, comprenderán: 

 

1. se realizarán los trabajos de direccionar el tráfico a la vía termo tasajero y entrada 

al casco urbano por el barrio colinas, se tendrán indicaciones con las señales del manual, los 

desvíos a través de la red alterna que se presenta en el plan de contingencia. 

 

2. Posteriormente se iniciarán trabajos preliminares y movimiento de tierra, retiro del 

material superficial de pavimento actual y la subrasante, retiro de escombros, mejoramiento 

de la sub rasante, instalación de la base granular, la instalación del pavimento y construcción 

de sardineles. 
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El plazo para la ejecución de las diferentes actividades objeto de la solicitud se 

realizaran en un tiempo estimado en cinco (05) meses, procurando causar el mínimo impacto 

posible generado por las obras que se desarrollan en las vías o en las zonas aledañas a estas, 

con el propósito de brindar un ambiente seguro, limpio, ágil y cómodo a los conductores, 

pasajeros, peatones, personal de la obra y vecinos del lugar, bajo el cumplimiento de las 

normas establecidas para la regulación del tránsito.  

 

Teniendo en cuenta la magnitud de las obras a ejecutar, su duración y el grado de 

afectación sobre el flujo vehicular y peatonal, puede considerarse que las obras objeto de la 

solicitud son de interferencia mínima. La zona de influencia comprende las zonas adjuntas a 

la obra, es decir, el casco urbano del municipio. 

1.8. Datos generales del proyecto intervenido  

1.8.1. Localización del proyecto. 

 

El proyecto se localiza en el casco urbano del Municipio de San Cayetano, del 

departamento Note de Santander, este se encuentra ubicado en la zona sur oriental del 

departamento, limitado con los municipios de El Zulia, Bochalema, Durania, Cúcuta, y 

Santiago, en la figura 2 se muestra la ubicación del proyecto conforme al plano de 

localización de la vía a intervenir 
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Figura 2. Localización del proyecto a intervenir 

Localización del proyecto a intervenir 
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Nota. Tomado de Google Earth (2022).  

1.8.2. Información del contrato de obra 

 

Durante el mes de marzo de 2022, primer mes en que se cumplía el trabajo de pasantía 

se desarrolló la etapa de perfeccionamiento del contrato, donde la labor de la interventoría, 

se basó en la revisión de las cantidades contratadas y la logística para la puesta en marcha 

del proceso, con lo cual los objetivos de la presente pasantía se cumplen  a cabalidad desde 

el mes de abril 

 

1.8.2.1. Aspectos legales del contrato de obra pública  
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La Licitación Pública No. LP-FC-01-2021 para la construcción de las obras fue 

adjudicada a la Firma UNION TEMPORAL RAMAL SAN CAYETANO 2022, con Nit No. 

901.553.671-3 lo que posibilitó el Contrato IP-FC-005 de 2021 por valor de 

$2.775.783.810,00 incluido el IVA y un plazo de 05 meses, en la tabla 4 se presentan las 

condiciones generales.  

Tabla 4. Condiciones generales del contrato No IP-FC-005-2021 

Condiciones generales del contrato No IP-FC-005-2021 

CONTRATO DE OBRA 

No. 
IP-FC-005 de 2021 

FECHA SUSCRIPCIÓN 

CONTRATO DE OBRA 
29/11/2021 

OBJETO DEL 

CONTRATO 

“PAVIMENTACION DE LA VIA DE ACCESO AL 

CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SAN 

CAYETANO, NORTE DE SANTANDER 

DEACUERDO CON LAS CONDICIONES, 

ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS, 

GEOREFERENCIACION Y DEMAS ELEMENTOS 

TECNICOS DESCRITOS EN EL PROYECTO” 

CONTRATISTA UNION TEMPORAL RAMAL SAN CAYETANO 2022 

NIT DEL CONTRATISTA 901553671-3 

REPRESENTANTE 

LEGAL CONTRATISTA 
HUGO PEREZ ALVAREZ 

CEDULA 

REPRESENTANTE 

LEGAL 

88.212.328 

DIRECCIÓN 

CONTRATISTA / 

CONTACTOS 

CALLE 11 # 3-44 EDIFICIO VENECIA 3 PISO 

OFICINA 307 
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ENTIDAD 

CONTRATANTE 
GOBERNANCION DE NORTE DE SANTANDER 

SUPERVISOR DEL 

CONTRATO DE OBRA 

DENNIS URIBE 

 

VALOR DEL CONTRATO $2.775.783.810 

PLAZO DEL CONTRATO 5 MESES 

FECHA DE INICIO 29/03/2022 

FECHA DE 

TERMINACIÓN 
29/08/2022 

 

1.8.2.2. Aspectos legales del contrato de interventoría  

 

Las actividades de control y seguimiento se llevan bajo las regulaciones del Contrato 

de interventoría 01210-2020 de 2021 cuyas condiciones generales se presentan en la tabla 5. 

Tabla 5. Condiciones generales del contrato de Interventoría No 01210-2020 

Condiciones generales del contrato de Interventoría No 01210-2020 

CONTRATO DE 

INTERVENTORIA No. 
01210-2020 DEL 2021 

FECHA SUSCRIPCIÓN 

CONTRATO 
20/10/2021 

OBJETO DEL CONTRATO 
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA 

PARA PAVIMENTACION DE LA VIA DE ACCESO AL 
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CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, 

NORTE DE SANTANDER. 

CONTRATISTA 
UNION TEMPORAL INTER RAMAL SAN 

CAYETANO 2020 

NIT DEL CONTRATISTA 901443055-4 

REPRESENTANTE LEGAL 

CONTRATISTA 
INGRID ESPERANZA BECERRA BETTER 

CEDULA DEL 

REPRESENTANTE LEGAL 
60.339.276 

DIRECCIÓN CONTRATISTA / 

CONTACTOS 

CALLE 11 No 3-44 OFICINA 307 EDIFICIIO VENECIA, 

SAN JOSE DE CUCUTA (NORTE DE SANTANER) 

TELEFONO: 310343488 CORREO: 

MULTISERVICIOSDANISANSAS@GMAIL.COM 

ENTIDAD CONTRATANTE GOBERNANCION DE NORTE DE SANTANDER 

SUPERVISOR DEL CONTRATO 

DE INTERVENTORIA 
CARLOS ALBERTO BRAHIM CASTRO 

VALOR DEL CONTRATO $189.562.023.00 

PLAZO DEL CONTRATO 05 meses 

FECHA DE INICIO 29/03/2022 

FECHA DE TERMINACIÓN 29/08/2022 

 

 

1.9. Realizar la interventoría técnica a las actividades del proyecto para garantizar 

la calidad de las obras desarrolladas. 
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1.9.1. Características técnicas del proyecto a construir 

El objetivo general del proyecto es el mejoramiento de las condiciones de 

transitabilidad sobre LA VIA DE ENTRADA AL CASCO URBANO DE SAN 

CAYETANO, sitio turístico del municipio de San Cayetano con una meta física de 1140 ml. 

 El proyecto se localiza en el casco urbano del Municipio de San Cayetano, conforme 

al plano de localización de la vía a intervenir. 

El procedimiento a seguir, para el desarrollo de los trabajos se adelantará de la 

siguiente manera: etapa se intervendrá la entrada vía CUCUTA – EL ZULIA – SAN 

CAYETANO, además de las actividades de propias de ejecución, comprenderán: 

1. se realizarán los trabajos de direccionar el tráfico a la vía termotasajero y entrada 

al casco urbano por el barrio colinas, se tendrán indicaciones con las señales del manual, los 

desvíos a través de la red alterna que se presenta en el plan de contingencia. 

2. Posteriormente se iniciarán trabajos preliminares y movimiento de tierra, retiro del 

material superficial de pavimento actual y la subrasante, retiro de escombros, mejoramiento 

de la sub rasante, instalación de la base granular, la instalación del pavimento y construcción 

de sardineles. 

El plazo para la ejecución de las diferentes actividades objeto de la solicitud se 

realizaran en un tiempo estimado en cuatro (04) meses, procurando causar el mínimo impacto 

posible generado por las obras que se desarrollan en las vías o en las zonas aledañas a estas, 

con el propósito de brindar un ambiente seguro, limpio, ágil y cómodo a los conductores, 
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pasajeros, peatones, personal de la obra y vecinos del lugar, bajo el cumplimiento de las 

normas establecidas para la regulación del tránsito.  

La ejecución de obras para la “PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO VIA 

DE ENTRADA AL CASCO URBANO MUNICIPIO DE SAN CAYETANO N.S.” causan 

alteraciones en el tránsito peatonal y vehicular, en el sector o en el área de influencia directa 

de la vía a intervenir, por lo cual se requiere un plan de manejo de transito que tenga en 

cuenta principalmente el flujo del transporte público y particular, la comodidad y seguridad 

de los peatones. 

 

 

1.9.2. Cumplimiento de actividades mes de abril de 2022  

 

En este período se desarrollaron las siguientes actividades ejecutadas por el 

contratista en el mes de abril: 

 Se realiza el inicio de socialización el día 29 de marzo en el auditorio de la 

alcaldía de san Cayetano, en presencia del secretario de infraestructura de la 

gobernación, durante el desarrollo de la socialización la comunidad solicita 

que se revise el tema de las domiciliarias de alcantarillado antes de iniciar 

trabajos en la vía. 
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 Se realiza empalme del proyecto revisión de planos y memorias de calculo 

 Se realiza instalación de valla informativa  

 Se realiza la actividad de demolición de pavimentos flexibles. 

 Se realiza la actividad de demolición de bordillos existentes. 

 Se realiza la actividad de la excavación de la explanación a máquina. 

 Se realiza la actividad de excavaciones varias sin clasificar. 

 Se realiza la instalación de geo dren tubular. 

 Se realiza el transporte del material proveniente de las excavaciones. 

 Se realizan actividades del PGIO. 

 Se realizan actividades del PMT. 

 Hubo lluvias la cuales dificultaron los chequeos por parte de la topografía, se 

presentaron problemas de lectura, no se logran ajustar las coordenadas del 

diseño. 

 En este mes se vio afectada la programación de obra debido a la ola invernal 

que atraviesa en departamento y también por los días de receso de la semana 

mayor. 

 

En este período se desarrollaron las siguientes actividades ejecutadas por la 

interventoría en el mes de abril: 
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 La interventoría recibió el informe de seguimiento al PGIO, conforme a las 

observaciones realizadas. 

 La interventoría realizo acompañamiento en las actividades de socialización 

y actas de vecindad, durante el proceso preliminar. 

 La interventoría realizo acompañamiento durante las actividades ejecutadas 

en el periodo y ya mencionadas en bitácora de obra y formato de seguimiento. 

 En el mes de abril se evidencia un atraso en la programación de obra debido 

a la ola invernal que atraviesa el departamento, la cual queda plasmada en la 

bitácora de obra, también se espera respuesta de la aprobación del PMT (plan 

de manejo de transito) donde se solicita autorización para el cierre total de la 

vía de acceso al municipio de san Cayetano por parte de la gobernación de 

norte de Santander y también por el receso de la semana mayor. 

 

1.9.2.1. Información relacionada con ensayos de laboratorio 

En este periodo, no se hicieron ensayos por parte del contratista, ya que las 

actividades no lo ameritan. 

 

1.9.2.2. Registro fotográfico actividades ejecutadas 
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En la tabla 6 se muestra la relación de las actividades desarrolladas por la 

interventoría del proyecto de Pavimentación de la vía de acceso al casco urbano del 

municipio de San Cayetano  

 

Tabla 6. Registro fotográfico de las actividades realizadas en el mes de abril 

Registro fotográfico de las actividades realizadas en el mes de abril 

 

 

Socialización con la comunidad. 

 

Demolición de pavimentos flexibles. 

 

Demolición de bordillos existentes. 
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Excavación de la explanación a máquina. 

 
 

Excavaciones varias sin clasificar. 

  

 

Instalación de geo dren tubular. 

 
 

Transporte de material sobrante de 

excavaciones. 

Nota.  

 

1.9.2.3. Seguimiento al Plan de Manejo de Transito  

 

Como una de las actividades que debe desarrollar la interventoría dentro del aspecto 

técnico de un proyecto de obra civil, se encuentra la revisión de la correcta implementación 
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del PMT, con lo cual, el contratista de obra la UNION TEMPORAL RAMAL SAN 

CAYETANO 2022 dispone de personal a cargo de entrada de material a la obra también de 

instalación de maletines al acceso de estas mismas. 

 

Durante este mes UNION TEMPORAL SAN CAYETANO 2022, realiza entrenamiento 

a los controladores de tráfico, capacitándoles en temas relacionados con seguridad vial, 

manejo de tráfico, señales de tránsito, entre otras. 

La interventoría viene supervisando lo anteriormente mencionado realizado por el 

contratista de obra. El personal encargado de la implementación del Plan de Manejo de 

Transito corresponde a un (1) ingeniero civil, y dos (2) controladores viales, en la tabla 7 se 

muestra el registro fotográfico de la implementación del PMT.  

Tabla 7. Registro fotográfico del plan de implantación del PMT 

Registro fotográfico del plan de implantación del PMT 
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Nota.  

 

1.9.2.4. Control y seguimiento al componente ambiental  

 

La interventoría realizó los procesos enfocadas a la coordinación de las diferentes 

actividades de seguimiento y métodos de control, teniendo como base el Plan de Manejo 
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Ambiental (PMA) presentado por el contratista, las directrices que sobre la materia dicta la 

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DEL NIVEL DEPARTAMENTAL 

FARO DEL CATATUMBO S.A.S, quien diseñó la “Guía GISAO (Gerencia Integral 

Socioambiental de Obra), con el fin de establecer los lineamientos y actividades que diera 

lugar para el cumplimiento del objeto del contrato de interventoría y realizar los procesos y 

actividades enfocadas  a la coordinación de las diferentes actividades y métodos de control, 

tendientes a propiciar que las medidas planteadas desde el punto de vista ambiental sean 

implementadas para minimizar los efectos negativos y maximizar los positivos de acuerdo 

con la normativa aplicable a la obra y las directrices que sobre la materia dicte el Ministerio 

de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible o la autoridad competente. 

 

Se verificó el cumplimiento de la normativa vigente, requerimientos de la autoridad 

competente y las especificaciones de cada uno de los aspectos ambientales contenidos en el 

contrato, por lo que se solicitó al contratista la documentación mostrada en la tabla 8.  

 

Tabla 8. documentación ambiental requerida por la interventoría 

Documentación ambiental requerida por la interventoría 

DOCUMENTO DESCRIPCION VERIFICACIÓN 
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Plan de Manejo 

Ambiental (PMA) 

Incluido los indicadores de Gestión 

Ambiental, bajo los lineamientos de la 

guía GISAO. 

Entregado 

Inventario Forestal Presentar caracterización de la 

vegetación existente en el AID 

Pendiente 

Solicitud de permisos 

ambientales 

Verificar si se debe realizar trámite ante 

la Corporación. 

Pendiente 

Permisos ambientales y 

mineros vigentes de los 

proveedores de 

materiales y otros. 

 Certificación ambiental 

 Certificado de registro minero 

emitido por la Agencia Nacional de 

minería. 

 Licencia ambiental expedida por 

la Corporación o en su defecto por la 

gobernación 

 RUCOM (Registro Único de 

Comercializadores de Mineros) 

 

Pendiente 

 

Informar el sitio de 

disposición de residuos 

Residuos de escombros, residuos sólidos, 

residuos peligrosos y residuos líquidos.  

Pendiente 

Nota.  

 

1.9.2.5. Seguimiento al plan gestión integral obra-PGIO. 

 

El  PGIO “Programa de gestión integral de obra” del proyecto, el cual sirve como 

instrumento técnico de manejo ambiental y social, para aquellos proyectos que no requieren 

de licencia ambiental para su ejecución, respondiendo así a las necesidades que puedan 

presentarse por el desarrollo de las actividades que impliquen un impacto a la salud humana 

y medio ambiente que son pertenecientes al contrato de obra Pública N° 1450 de 2021 
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‘Construcción de los Accesos Complementarios al Intercambiador Vial Benito Hernández 

para la Conexión del Área Metropolitana de Cúcuta con la Vía Nacional Presidente – 

Pamplona – Cúcuta en el departamento Norte de Santander’’ buscando las posibles 

estrategias de mitigación y llevando un proceso optimo en cuanto al rendimiento de la misma, 

la salud de los trabajadores y el cuidado del medio ambiente durante la construcción y 

adecuación del intercambiador vial en este importante sector del área metropolitana de 

Cúcuta en el trascurso de la segunda mitad del mes de febrero de 2022, además claro de la 

ejecución progresiva del contrato hasta el cumplimiento total del objeto del mismo.  

 

El grupo de Gestión integral de obra está compuesto el 50% del profesional 

ambiental, y el 50% restante al ingeniero residente de obra.  

 

1.9.2.6. Componente de Seguridad y Salud en el Trabajo  

 

El programa de Higiene, Seguridad y Salud en el Trabajo, tiene como objetivo 

principal Vigilar, controlar y apoyar de forma eficaz y oportuna las acciones en materia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, mantener un ambiente laboral seguro, mediante el control 

de las causas básicas que potencialmente pueden causar daño a la integridad física del 

trabajador o a los recursos de la organización. Y así dar cumplimiento de todas las normas 

sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de acuerdo al decreto 
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1072 del 2015 y cumpliendo con la resolución 0312 del 2019 que trata de los estándares 

mínimos de SG-SS y por el Programa de adaptación de la guía ambiental PAGA. 

 

Todas las personas vinculadas de manera directa (contratistas, subcontratistas, entre 

otros) o indirecta (comunidad del sector) al Proyecto: “PAVIMENTACIÓN DE LA VIA 

DE ACCESO AL CASCO HURBANO MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE 

DE SANTANDER”, presentan algún tipo de riesgo relacionado con lesiones, incidentes, 

accidentes y enfermedades, esto como consecuencia a la exposición a factores de riesgo 

generados durante las actividades de obra. Por lo anterior, es necesario adoptar medidas que 

protejan la integridad de la población, cumplir con las disposiciones legales en materia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo que promuevan buenas prácticas en obra, generar 

consciencia en el personal acerca del autocuidado y el uso responsable de sus Elementos de 

Protección Personal.  

En el presente informe se relacionan las actividades que se han venido desarrollando 

como parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo durante los periodos 

de tiempo del 29 de marzo de 2022 al 30 de abril de 2022. incluyendo la implementación del 

Plan de aplicación de Protocolo Sanitario para la Obra (PAPSO) 

 

Como parte de las actividades que la interventoría, adjudicada a la Unión Temporal 

Ramal Sancayetano se realizó la verificación de los compromisos laborales y las afiliaciones 
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al Sistema General de Seguridad Social de los trabajadores del proyecto. En la tabla 9 se 

muestra el seguimiento a los compromisos laborales de los trabajadores.  

 

Tabla 9. Seguimiento a los compromisos laborales de los trabajadores. 

Seguimiento a los compromisos laborales de los trabajadores. 

Actividad 

Seguimiento  

Observaciones Mensual 

SI  NO 

El contratista tiene al día las afiliaciones 

a seguridad social, ICBF, SENA, Cajas 

de compensación, ARP, FIC de todo el 

personal. 

 

X 

 

 La UT cumple con las 

afiliaciones de todo el 

personal. 

Los vehículos maquinaria y equipo del 

contratista cumplen con los siguientes 

requisitos: 

 SOAT 

 Seguro de automóviles contra 

todo riesgo  

 Tarjeta de propiedad 

 Licencia de conducción de la 

persona responsable. 

 

 

 

 

 

 Durante este periodo 

no ha ingresado 

maquinaria y equipos. 

El contratista presenta oportunamente 

las planillas de pago de salarios de todo 

el personal. 

 

X 
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Los reportes de tiempo de las planillas 

de pago de salarios corresponden con el 

tiempo real trabajado en campo. 

 

X 

 

 Se da cumplimiento 

por parte de la UT de 

obra al ítem 

relacionado. 

Las liquidaciones del personal retirado 

cumplen con la reglamentación vigente. 

 

X 

 

 Se da cumplimiento 

por parte de la UT de 

obra al ítem 

relacionado. 

Nota.  

 

Como parte de las actividades o funciones que la interventoría debe realizar en el 

proyecto se encuentra la verificación del cumplimiento de la seguridad y salud ocupacional, 

tales como:  

 

 Afiliaciones de ARL, EPS Y AFP del personal que ingresa a la obra. 

 Elaboración de exámenes de ingreso del personal de la UNION TEMPORAL 

RAMAL SAN CAYETANO 2022. 

 Elaboración de exámenes de ingreso del personal de la UNION TEMPORAL 

INTER RAMAL SAN CAYETANO. 

 Entrega de dotación y notificación de riesgos al personal de obra e 

interventoría. 

 Proceso de inducción al personal nuevo de la obra en el que se encuentran los 

siguientes temas: 
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 Generalidades de la empresa, formas de paso de su salario, Inducción al 

Cargo, Notificación al Examen de ingreso, Socialización políticas de 

alcoholismo, tabaquismo y drogadicción, Socialización procedimiento de 

Seguridad Social, Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo, Procedimiento 

de Accidente de Trabajo, uso y cuidados de EPP. 

 Realización de charlas pre-turno diarias. 

 Realización de capacitaciones durante el mes de abril. 

En la figura 3 se muestra la realización de charlas, inducciones y capacitaciones en 

obra sobre los riesgos que se encuentran en obra y la forma en la que sebe actuar para evitar 

incidentes de trabajo  

Figura 3. Capacitación en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Capacitación en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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1.9.3. Cumplimiento de actividades mes de mayo de 2022  

 

En este período se desarrollaron las siguientes actividades ejecutadas por el 

contratista en el mes de mayo: 

 Se continua con la actividad de demolición de pavimentos flexibles. 

 Se continua con la actividad de demolición de bordillos existentes. 

 Se continua con la actividad de la excavación de la explanación a máquina. 

 Se continua con la actividad de excavaciones varias sin clasificar. 

 Se inicia con la actividad de instalación de subbase granular e=0.20m 

 Se continua con la actividad de la instalación de geo dren tubular. 

 Se realiza el transporte del material proveniente de las excavaciones. 

 Se realizan actividades del PGIO. 

 Se realizan actividades del PMT. 

 

 

En este período se desarrollaron las siguientes actividades ejecutadas por la 

interventoría en el mes de mayo: 

 

 La interventoría recibió el informe de seguimiento al PGIO, conforme a las 

observaciones realizadas. 
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 La interventoría realizo acompañamiento durante las actividades ejecutadas 

en el periodo y ya mencionadas en bitácora de obra y formato de seguimiento. 

 La interventoría ha acompañado al contratista durante todo el periodo del mes 

de abril. 

 No se tuvieron inconvenientes en el transcurso del mes, con la ejecución de 

las actividades. 

 

1.9.3.1. Información relacionada con ensayos de laboratorio 

 

En este periodo, se realizaron ensayos de densidades en terrero, los cuales para el 

periodo de tiempo en que se evalúan las actividades desarrolladas no se cuentan con los 

resultados de dichos ensayos. 

 

1.9.3.2. Registro fotográfico actividades ejecutadas 

 

En la tabla 10 se muestra la relación de las actividades desarrolladas por la 

interventoría del proyecto de Pavimentación de la vía de acceso al casco urbano del 

municipio de San Cayetano  

 



 

52 

 

52 

Tabla 10. Registro fotográfico de las actividades realizadas en el mes de abril 

Registro fotográfico de las actividades realizadas en el mes de abril 

 

Demolición de pavimentos flexibles 

  

Demolición de bordillos existentes 

 

Excavación de la explanación a máquina  

 

Excavaciones varias sin clasificar.. 
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Instalación de subbase granular e=0.20m. 

 
Instalación de geo dren tubular.. 

 

Transporte de material sobrante de excavaciones. 

 
 

Transporte de material sobrante de 

excavaciones. 

Nota.  

 

1.9.3.3. Seguimiento al Plan de Manejo de Transito  

 

Como una de las actividades que debe desarrollar la interventoría dentro del aspecto 

técnico de un proyecto de obra civil, se encuentra la revisión de la correcta implementación 
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del PMT, con lo cual, el contratista de obra la UNION TEMPORAL RAMAL SAN 

CAYETANO 2022 dispone de personal a cargo de entrada de material a la obra también de 

instalación de maletines al acceso de estas mismas. 

 

Durante este mes UNION TEMPORAL SAN CAYETANO 2022, realiza entrenamiento 

a los controladores de tráfico, capacitándoles en temas relacionados con seguridad vial, 

manejo de tráfico, señales de tránsito, entre otras. 

La interventoría viene supervisando lo anteriormente mencionado realizado por el 

contratista de obra. El personal encargado de la implementación del Plan de Manejo de 

Transito corresponde a un (1) ingeniero civil, y dos (2) controladores viales, en la tabla 11 se 

muestra el registro fotográfico de la implementación del PMT.  

Tabla 11. Registro fotográfico del plan de implantación del PMT 

Registro fotográfico del plan de implantación del PMT 
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Nota.  
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1.9.3.4. Control y seguimiento al componente ambiental  

 

Ya que los puntos involucrados con el medio ambiente se hallan dirigidos a buscar la 

optimización continua del mismo y a ofrecer cumplimiento a la legislación ambiental vigente, 

se da inicio al desarrollo de las actividades encaminadas a la protección del medio ambiente 

primordiales para la idónea ejecución de la obra.  

Los programas y proyectos que constituyen el Plan de Manejo Ambiental, se muestra 

en la tabla 12. 

 

Tabla 12. Programas del componente ambiental implementados 

Programas del componente ambiental implementados 

Programa Ficha Nombre 

Aplica 

SI NO 

Desarrollo y aplicación 

de la gestión ambiental 

Ficha 1 

Conformación del grupo ejecutor 

ambiental. 

 
 X 

Ficha 2 
Capacitación y concienciación al 

personal de obra.    
X  

Ficha 3 
Cumplimiento de requerimientos 

legales. 
X  

Actividades 

constructivas 

Ficha 1 

 

Manejo integral de materiales de 

construcción. 
X  

Ficha 2 

 

Señalización frentes de obras y 

sitios temporales. 
X  

Ficha 3 

 

Manejo y disposición final de 

escombros y lodos. 
X  
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Programa Ficha Nombre 

Aplica 

SI NO 

Ficha 4 

 

Manejo y disposición final de 

residuos sólidos convencionales y 

especiales. 
X  

Ficha 5 
Control de emisiones de material 

particulado. 
X  

Gestión hídrica 

Ficha 1 Manejo de aguas superficiales  X 

Ficha 2 
Manejo de residuos líquidos 

domésticos e industriales.   
X  

Biodiversidad y 

servicios eco sistémicos 

Ficha 1 
Manejo del descapote y cobertura 

vegetal.  
 X 

Ficha 2 Recuperación de áreas afectadas.  X 

Ficha 3 Protección de fauna.  X 

Manejo de instalaciones 

temporales, de 

maquinaria y equipos  

Ficha 1 

 

Instalación, funcionamiento y 

desmantelamiento de 

campamentos y sitios de acopio 

temporal.   

X   

Ficha 2 

 

 

Manejo de maquinaria, equipos y 

vehículos.   

 
X  

Gestión social 
Ficha 1 

 
Contratación Mano De Obra X  

 

De acuerdo a los planes y programas establecidos en el manejo ambiental del proyecto 

se realizó la implementación de cada uno de ellos, de tal manera que, para implementación 

del primer programa, denominado Desarrollo y aplicación de la gestión ambiental se realizó 

la inducción del componente ambiental y SST a todo el personal que ingresa a la obra a cargo 

del contratista del proyecto, tal como se muestra en la figura 4.  
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Figura 4. Inducción a los trabajadores en el componente ambiental y SST 

Inducción a los trabajadores en el componente ambiental y SST 

 

 

Nota.  

 

De acuerdo a la naturaleza de la obra a ejecutar, la misma no requiere de Licencia 

Ambiental, permiso de concesión de aguas, aprovechamiento forestal, y permiso de 

ocupación de cauce, toda vez que no se requerirá de los usos del recurso agua y forestal. 

Tampoco las obras van a ocupar el cauce de una corriente o depósito de agua, ni se van a 

ocupar permanente o transitoriamente playas. Con lo cual en la figura 5 se muestra la valla 

informativa del proyecto, que está ubicada en un lugar visible y en buen estado.    
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Figura 5. Valla informativa del proyecto 

Valla informativa del proyecto 

 

 

Nota.  

 

Con respecto al programa 2, correspondiente a las actividades constructivas, la 

interventoría verificó que los vehículos de transporte se encuentran en buen estado, con carpa 

y cuenta con la documentación correspondiente. Así mismo, el contratista hace entrega de 

los EPP a todo el personal. Y se realizó el adecuado almacenamiento y señalización de los 
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materiales y elementos que se usan en la ejecución de la obra. En la figura 6 se muestra la 

señalización de frentes de obra y sitios temporales. 

 

Figura 6. Señalización de frente de obra y sitios temporales 

Señalización de frente de obra y sitios temporales 

 

Nota.  

 

Otra actividad de este programa consistió en el manejo y disposición final de los escombros, 

para tal fin un residente de la zona manifiesta que necesita realizar nivelación y adecuación 

del terreno y en vista de que el material sobrante producto de la obra no contiene materiales 

corto punzantes, ni sobrantes de acero o alambre que puedan causar daños al propietario del 

predio o comunidad y considerando que el municipio no cuenta con escombrera autorizada, 

se procede a realizar un documento de autorización para disponer los residuos en el predio 

ubicado en la calle principal de La Vereda Las Palmas del municipio de San Cayetano y en 
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contraprestación del servicio la UT se compromete a extender este material para evitar 

sedimentación del suelo por la conformación de pilas de Escombros, tal como se muestra en 

la figura 7.  

 

Figura 7. Manejo Y Disposición Final De Escombros 

Manejo Y Disposición Final De Escombros 

 

Nota.  

 

Otro aspecto importante es el manejo y disposición final de los residuos sólidos 

convencionales y especiales, realización de actividades como la instalación de un punto 

ecológico para la segregación de residuos según la normativa vigente. El punto ecológico 

cuenta con la respectiva señalización y bolsas de colores para garantizar una adecuada 

separación de residuos. Adicional, se instala mensaje de concientización ambiental. Durante 
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este periodo no se hizo entrega de residuos para disposición final en relleno sanitario ya que 

la cantidad generada no es significativa, en la figura 8 se muestra la ubicación del punto 

ecológico N°1.  

 

Figura 8. Manejo y disposición final de los residuos sólidos convencionales y especiales 

Manejo y disposición final de los residuos sólidos convencionales y especiales 

 

 

Nota.  

 

La emisión de material particulado es otro de los aspectos que se contrala en obra, 

para ello se hace la revisión de los elementos de control en los vehículos con la revisión 
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técnico mecánica y de gases divergente para todos los vehículos, así mismo los trabajadores 

cuentan con los elementos de protección personal como tapabocas y gafas; debido a que se 

han presentado lluvias en este mes, no se requirió el riego de la vía para evitar la polución y 

la generación de material particulado por polvo, en la figura 9 se muestra una la Revisión 

técnico mecánica de la un vehículo utilizado en la obra.  

 

Figura 9. Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes 

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes 

 

Nota.  

 

La gestión hídrica es un aspecto importante en el manejo de los residuos líquidos, 

domésticos e industriales, pues se realizó el alquiler de un baño sanitario y un lavamanos a 
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propietaria de la Finca San Miguel del municipio de San Cayetano, ubicado en sitio 

estratégico de la obra, lo que permite un manejo adecuado de los residuos líquidos generados 

 

El manejo de instalaciones temporales de maquinaria y equipos se realizó a través de 

la instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio 

temporal, pues se contó con un campamento con el fin de lograr las mejores condiciones de 

higiene y bienestar de los trabajadores, con bodega o almacén para el resguardo y manejo 

adecuado de materiales y con área de oficina para labores administrativas. Así mismo, se 

contó con parqueadero de motos y parqueadero de maquinaria, tal como se muestra en la 

figura 10.  

Figura 10. Campamento y sitio de acopio temporal 

Campamento y sitio de acopio temporal 

 



 

65 

 

65 

 

Nota.  

 

El último de los planes y programas estuvo enfocado a la gestión social del proyecto, 

en el que se hizo la contratación del personal de mano de obra, realizando las debidas 

capacitaciones del personal aumentando las oportunidades de empleo en la ciudad, Se 

presentó contratación de mano de obra no calificada de acuerdo a lo estipulado en el Plan de 

Gestión Social. Lo anterior se constituye en generación de ingresos para la comunidad tanto 

del área de influencia directa del proyecto, como de la región. (ver figura 11) 

 

Figura 11. Capacitación del personal de la zona 

Capacitación del personal de la zona 
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1.9.3.5. Seguimiento al plan gestión integral obra-PGIO. 

 

El  PGIO “Programa de gestión integral de obra” del proyecto, el cual sirve como 

instrumento técnico de manejo ambiental y social, para aquellos proyectos que no requieren 

de licencia ambiental para su ejecución, respondiendo así a las necesidades que puedan 

presentarse por el desarrollo de las actividades que impliquen un impacto a la salud humana 

y medio ambiente que son pertenecientes al contrato de obra Pública N° 1450 de 2021 

‘Construcción de los Accesos Complementarios al Intercambiador Vial Benito Hernández 

para la Conexión del Área Metropolitana de Cúcuta con la Vía Nacional Presidente – 

Pamplona – Cúcuta en el departamento Norte de Santander’’ buscando las posibles 

estrategias de mitigación y llevando un proceso optimo en cuanto al rendimiento de la misma, 

la salud de los trabajadores y el cuidado del medio ambiente durante la construcción y 

adecuación del intercambiador vial en este importante sector del área metropolitana de 
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Cúcuta en el trascurso de la segunda mitad del mes de febrero de 2022, además claro de la 

ejecución progresiva del contrato hasta el cumplimiento total del objeto del mismo.  

 

El grupo de Gestión integral de obra está compuesto el 50% del profesional 

ambiental, y el 50% restante al ingeniero residente de obra.  

 

1.9.3.6. Componente de Seguridad y Salud en el Trabajo  

 

El programa de Higiene, Seguridad y Salud en el Trabajo, tiene como objetivo 

principal Vigilar, controlar y apoyar de forma eficaz y oportuna las acciones en materia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, mantener un ambiente laboral seguro, mediante el control 

de las causas básicas que potencialmente pueden causar daño a la integridad física del 

trabajador o a los recursos de la organización. Y así dar cumplimiento de todas las normas 

sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de acuerdo al decreto 

1072 del 2015 y cumpliendo con la resolución 0312 del 2019 que trata de los estándares 

mínimos de SG-SS y por el Programa de adaptación de la guía ambiental PAGA. 

 

Todas las personas vinculadas de manera directa (contratistas, subcontratistas, entre 

otros) o indirecta (comunidad del sector) al Proyecto: “PAVIMENTACIÓN DE LA VIA 

DE ACCESO AL CASCO HURBANO MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE 
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DE SANTANDER”, presentan algún tipo de riesgo relacionado con lesiones, incidentes, 

accidentes y enfermedades, esto como consecuencia a la exposición a factores de riesgo 

generados durante las actividades de obra. Por lo anterior, es necesario adoptar medidas que 

protejan la integridad de la población, cumplir con las disposiciones legales en materia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo que promuevan buenas prácticas en obra, generar 

consciencia en el personal acerca del autocuidado y el uso responsable de sus Elementos de 

Protección Personal.  

En el presente informe se relacionan las actividades que se han venido desarrollando 

como parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo durante los periodos 

de tiempo del 29 de marzo de 2022 al 30 de abril de 2022. incluyendo la implementación del 

Plan de aplicación de Protocolo Sanitario para la Obra (PAPSO) 

 

Como parte de las actividades que la interventoría, adjudicada a la Unión Temporal 

Ramal Sancayetano se realizó la verificación de los compromisos laborales y las afiliaciones 

al Sistema General de Seguridad Social de los trabajadores del proyecto. En la tabla 13 se 

muestra el seguimiento a los compromisos laborales de los trabajadores.  

 

Tabla 13. Seguimiento a los compromisos laborales de los trabajadores. 

Seguimiento a los compromisos laborales de los trabajadores. 
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Actividad 

Seguimiento  

Observaciones Mensual 

SI  NO 

El contratista tiene al día las afiliaciones 

a seguridad social, ICBF, SENA, Cajas 

de compensación, ARP, FIC de todo el 

personal. 

 

X 

 

  

Los vehículos maquinaria y equipo del 

contratista cumplen con los siguientes 

requisitos: 

 SOAT 

 Seguro de automóviles contra 

todo riesgo  

 Tarjeta de propiedad 

 Licencia de conducción de la 

persona responsable. 

 

 

 

 

 

  

El contratista presenta oportunamente 

las planillas de pago de salarios de todo 

el personal. 

 

X 

 

  

Los reportes de tiempo de las planillas 

de pago de salarios corresponden con el 

tiempo real trabajado en campo. 

 

X 

 

  

Las liquidaciones del personal retirado 

cumplen con la reglamentación vigente. 

 

X 

 

 A la fecha no se 

presenta retiro de 

personal. 

Nota.  
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Como parte de las actividades o funciones que la interventoría debe realizar en el 

proyecto se encuentra la verificación del cumplimiento de la seguridad y salud ocupacional, 

tales como:  

 

 Afiliaciones de ARL, EPS Y AFP del personal que ingresa a la obra. 

 Elaboración de exámenes de ingreso del personal de la UNION TEMPORAL 

RAMAL SAN CAYETANO 2022. 

 Elaboración de exámenes de ingreso del personal de la UNION TEMPORAL 

INTER RAMAL SAN CAYETANO. 

 Entrega de dotación y notificación de riesgos al personal de obra e 

interventoría. 

 Proceso de inducción al personal nuevo de la obra en el que se encuentran los 

siguientes temas: 

 Generalidades de la empresa, formas de paso de su salario, Inducción al 

Cargo, Notificación al Examen de ingreso, Socialización políticas de 

alcoholismo, tabaquismo y drogadicción, Socialización procedimiento de 

Seguridad Social, Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo, Procedimiento 

de Accidente de Trabajo, uso y cuidados de EPP. 

 Realización de charlas pre-turno diarias. 

 Realización de capacitaciones durante el mes de mayo.  
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Las inducciones y capacitaciones realizadas por el contratista a todo el personal que 

ingresó a laboral, brindándole una inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo, donde se 

socializó la inducción al cargo, uso de los Elementos de Protección Personal y su respectiva 

limpieza y el buen uso de herramientas, se muestran en la tabla 14.  

 

Tabla 14. Inducciones realizadas en el mes de mayo 

Inducciones realizadas en el mes de mayo 

TEMA FECHAS DE REALIZACIÓN  

Charla Pre-Turno 01 de mayo al 31 de mayo 2022 

Importancia de utilizar los elementos de protección 

personal. 

2 / Mayo/ 2022 

Factores de riesgo (clasificación de peligros). 3 / Mayo/ 2022 

Comunicación e identificación de ARL, EPS, AFP de 

los trabajadores. 

4 / Mayo/ 2022 

Accidente de trabajo e incidente de trabajo.  5 / Mayo/ 2022 

Caídas de diferente nivel y del mismo nivel. 6 / Mayo/ 2022 

Protectores respiratorios (tipos y cuidado). 7 / Mayo/ 2022 

Identificación de la señalización (verdes, amarillas y 

rojas). 

9 / Mayo/ 2022 

Protectores auditivos acorde al trabajo. 10 / Mayo/ 2022 

Análisis de trabajo seguro en el lugar de trabajo. 11 / Mayo/ 2022 

Manejo de las herramientas manuales y su prevención 

al utilizarla. 

12 / Mayo/ 2022 

Incidentes de trabajo. 13 / Mayo / 2022 

Procedimientos de trabajo seguro en la labor. 14 / Mayo / 2022 

Actos inseguros. 16 / Mayo / 2022 

Riesgos expuestos en el lugar de trabajo. 17 / Mayo/ 2022 

Actos y condiciones inseguras.  18 / Mayo/ 2022 

Señales de prevención de accidentes. 19 / Mayo/ 2022 

Ergonomía en el lugar de trabajo. 20 / Mayo /2022 

Protección de ojos y cara. 21 /Mayo/2022 

Reporte de accidentes. 23 / Mayo /2022 
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Seguridad con electricidad en el lugar de trabajo. 24/ Mayo /2022 

Espacios restringidos en el lugar de trabajo  25 / Mayo /2022 

Procedimientos de emergencia en el lugar de trabajo 26 / Mayo/ 2022 

Prevención contra incendios  27 / Mayo /2022 

Comunicación de peligros y riesgos  28 / Mayo / 2022 

Comunicación asertiva. 30 / Mayo /2022 

Trabajo en equipo. 31 / Mayo /2022 

Nota.  

 

En la figura 12 se muestra la realización de charlas, inducciones y capacitaciones en 

obra sobre los riesgos que se encuentran en obra y la forma en la que sebe actuar para evitar 

incidentes de trabajo  

Figura 12. Capacitación en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Capacitación en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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1.9.4. de actividades mes de junio de 2022  

 

En este período se desarrollaron las siguientes actividades ejecutadas por el 

contratista en el mes de junio: 

 Se continua con la actividad de demolición de pavimentos flexibles. 

 Se continua con la actividad de excavaciones varias sin clasificar. 

 Se continua con la actividad de instalación de subbase granular e=0.20m. 

 Se inició con la actividad de instalación de pavimento en concreto hidráulico. 

 Se inició con la actividad de instalación de bordillo y cuneta en concreto. 

 Se continua con la actividad de la instalación de geo dren tubular. 

 Se realiza el transporte del material proveniente de las excavaciones. 

 Se realizan actividades del PGIO. 

 Se realizan actividades del PMT. 

 

En este período se desarrollaron las siguientes actividades ejecutadas por la 

interventoría en el mes de junio: 

 

 La interventoría recibió el informe de seguimiento al PGIO, conforme a las 

observaciones realizadas. 
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 La interventoría realizo acompañamiento durante las actividades ejecutadas 

en el periodo y ya mencionadas en bitácora de obra y formato de seguimiento. 

 La interventoría ha acompañado al contratista durante todo el periodo del mes 

de junio. 

 No se tuvieron inconvenientes en el transcurso del mes, con la ejecución de 

las actividades. 

 

Información relacionada con ensayos de laboratorio 

 

En este periodo, se realizaron ensayos de densidades en terreno, y muestras de 

compresión al concreto. 

 

Registro fotográfico actividades ejecutadas 

 

En la tabla 15 se muestra la relación de las actividades desarrolladas en el mes de 

junio por la interventoría del proyecto de Pavimentación de la vía de acceso al casco urbano 

del municipio de San Cayetano  

 

Tabla 15. Registro fotográfico de las actividades realizadas en el mes de junio 
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Registro fotográfico de las actividades realizadas en el mes de junio 

 

Instalación de pavimento en concreto hiraúlico  

 

 

Instalación de bordillo en concreto  

 

Excavación de la explanación a máquina  . 

 

Excavaciones varias sin clasificar.. 
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Instalación de subbase granular e=0.20m. 

 
Instalación de geo dren tubular.. 

 

Implementación de Plan de Gestión Integral de 

Obra. 

 
Transporte de material sobrante de excavaciones. 

Nota.  

 

Seguimiento al Plan de Manejo de Transito  

 

Como una de las actividades que debe desarrollar la interventoría dentro del aspecto 

técnico de un proyecto de obra civil, se encuentra la revisión de la correcta implementación 
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del PMT, con lo cual, el contratista de obra la UNION TEMPORAL RAMAL SAN 

CAYETANO 2022 dispone de personal a cargo de entrada de material a la obra también de 

instalación de maletines al acceso de estas mismas. 

 

Durante este mes UNION TEMPORAL SAN CAYETANO 2022, realiza entrenamiento 

a los controladores de tráfico, capacitándoles en temas relacionados con seguridad vial, 

manejo de tráfico, señales de tránsito, entre otras. 

La interventoría viene supervisando lo anteriormente mencionado realizado por el 

contratista de obra. El personal encargado de la implementación del Plan de Manejo de 

Transito corresponde a un (1) ingeniero civil, y dos (2) controladores viales, en la tabla 16 se 

muestra el registro fotográfico de la implementación del PMT.  

Tabla 16. Registro fotográfico del plan de implantación del PMT 

Registro fotográfico del plan de implantación del PMT 
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Nota.  

 

Control y seguimiento al componente ambiental  
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Ya que los puntos involucrados con el medio ambiente se hallan dirigidos a buscar la 

optimización continua del mismo y a ofrecer cumplimiento a la legislación ambiental vigente, 

se da inicio al desarrollo de las actividades encaminadas a la protección del medio ambiente 

primordiales para la idónea ejecución de la obra.  

Los programas y proyectos que constituyen el Plan de Manejo Ambiental, se muestra 

en la tabla 17. 

 

Tabla 17. Programas del componente ambiental implementados 

Programas del componente ambiental implementados 

. 

Programa Ficha Nombre Aplica 

SI NO 

Desarrollo y 

aplicación de la 

gestión ambiental 

Ficha 1 Conformación del grupo ejecutor 

ambiental. 

 

X  

Ficha 2 Capacitación y concienciación al 

personal de obra.    
X  

Ficha 3 Cumplimiento de requerimientos 

legales. 
X  

Actividades 

constructivas 

Ficha 1 

 

Manejo integral de materiales de 

construcción. 
X  

Ficha 2 

 

Señalización frentes de obras y 

sitios temporales. 
X  

Ficha 3 

 

Manejo y disposición final de 

escombros y lodos. 
X  
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Ficha 4 

 

Manejo y disposición final de 

residuos sólidos convencionales 

y especiales. 

X  

Ficha 5 Control de emisiones de material 

particulado. 
X  

Gestion hídrica Ficha 1 Manejo de aguas superficiales X  

Ficha 2 Manejo de residuos líquidos 

domésticos e industriales.   
X  

Biodiversidad y 

servicios 

ecosistémicos 

Ficha 1 Manejo del descapote y cobertura 

vegetal.  

 X 

Ficha 2 Recuperación de áreas afectadas.  X 

Ficha 3 Protección de fauna.  X 

Manejo de 

instalaciones 

temporales, de 

maquinaria y 

equipos  

Ficha 1 

 

Instalación, funcionamiento y 

desmantelamiento de 

campamentos y sitios de acopio 

temporal.   

X   

Ficha 2 

 

 

Manejo de maquinaria, equipos y 

vehículos.   

 

X  

Gestión social Ficha 1 

 

Contratación Mano De Obra X  

 

El cumplimiento de los programas propuestos se muestra a continuación.  

Programa de Desarrollo y aplicación de la gestión ambiental 

 

La capacitación y concientización al personal de obra se desarrolló a través del 

contratista quien realizó la inducción del componente ambiental y SST a todo el personal 

nuevo que ingresa a obra. También se realizó capacitación ambiental sobre “Manejo de 

residuos sólidos y regla de las 3R”. Así mismo, se realizan preguntas para interactuar con los 

trabajadores y retroalimentar los conceptos socializados. Al finalizar se realiza un juego 
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didáctico sobre la adecuada separación en la fuente, el juego consistía en disponer diferentes 

residuos producidos en obra en unos vasos que hacían el papel de punto ecológico y explicar 

porque el residuo iba en ese contenedor. En la figura 13 se muestra la implementación de 

dicha estrategia  

Figura 13. Capacitación y concientización al Personal de Obra 

Capacitación y concientización al Personal de Obra 

 

Nota.  

 

Con respecto a las condiciones legales ambientales del proyecto se cuenta la documentación 

ambiental de la empresa TRITURADORA LA PIEDRA LTDA proveedor de material pétreo. 

Se recibieron visitas técnicas de supervisión por parte de la Gobernación de Norte de 

Santander y la E.I.C.E Faro Del Catatumbo S.A.S además se contó con la vaya informativa 

del proyecto en un lugar visible y en buen estado, tal como se muestra en la figura 14.  
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Figura 14. Valla informativa de la obra 

Valla informativa de la obra 

 

Nota.  

 

Con respecto a las actividades constructivas, se realizó el manejo integral de los 

materiales de construcción, verificando el adecuado almacenamiento y señalización de los 

materiales y elementos utilizados en la obra, así mismo se verificó que el acopio del acero se 

encuentra señalizados, sobre troncos de madera y se cubre con platicos para evitar la 

exposición con el medio ambiente. Tal como se muestra en la figura 15  

 

Figura 15. Acopio del acero 
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Acopio del acero 

 

Nota.  

 

Otro aspecto importante dentro de este programa, es la señalización de la obra, con lo que la 

interventoría pudo verificar que hay una adecuada señalización de los frentes de obra para 

prevenir e informar del riesgo hacia terceros, usuarios y trabajadores del proyecto, tal como 

se ve en la figura 16 

 

Figura 16. Señalización de frentes de obra y sitios temporales. 

Señalización de frentes de obra y sitios temporales. 
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Nota.  

 

Así mismo, el manejo y disposición final de los escombros se realiza de manera 

adecuada, tal como se ve en la figura 17, en este sentido, se radicó información a la Secretaria 

De Planeación (Alcaldía Municipal San Cayetano N/S) sobre la disposición de material de 

excavación que no pudo ser aprovechado en obra. El contratista extiendió el material de 

excavación dispuesto en el predio del señor Jairo Bonilla en contraprestación del servicio. 

Ver figura 18.  

 

Figura 17. Recolección de escombros 
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Recolección de escombros 

 

Nota.  

 

Figura 18. Extensión de material excavado. 

Extensión de material excavado. 
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Otra actividad realizada en mes de junio se trató del manejo y disposición de los 

residuos sólidos, en a que se desarrolló la instalación de un punto ecológico para la 

segregación de residuos según la normativa vigente. El punto ecológico cuenta con la 

respectiva señalización y bolsas de colores para garantizar una adecuada separación de 

residuos. Adicional, se instaló mensaje de concientización ambiental. Durante este periodo 

no se hizo entrega de residuos para disposición final en relleno sanitario ya que la cantidad 

generada no es significativa. Los residuos se almacenan en los contenedores, en la figura 19 

se muestra el copio temporal de residuos sólidos instalado en el mes de junio.   

 

Figura 19. Acopio temporal de residuos sólidos 

Acopio temporal de residuos sólidos 
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Nota.  

 

 

 El control de emisiones de material particulado se desarrolló mediante el riego de la 

vía en la capa de base y conformación de la subrsante con el fin de que el polvo no afecta la 

salud de los trabajadores de los habitantes de la zona de construcción de la vía. Ver figura 

20.  

 

Figura 20. Riego de la vía 

Riego de la vía 
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Nota.  

 

El manejo de instalaciones temporales de maquinaria y equipos es otro programa 

importante en el componente ambiental, pues se contó con campamento con el fin de lograr 

las mejores condiciones de higiene y bienestar de los trabajadores, con bodega o almacén 

para el resguardo y manejo adecuado de materiales y con área de oficina para labores 

administrativas. 

 

Figura 21. Campamento temporal 

Campamento temporal 
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Nota.  

 

Se realiza contratación y capacitación de personal aumentando las oportunidades de 

empleo en la ciudad. 

 

Se presentó contratación de mano de obra no calificada de acuerdo a lo estipulado en el Plan 

de Gestión Social. Lo anterior se constituye en generación de ingresos para la comunidad 

tanto del área de influencia directa del proyecto, como de la región. 

 

Figura 22. Capacitaciones con los trabajadores 

Capacitaciones con los trabajadores. 
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Seguimiento al plan gestión integral obra-PGIO. 

 

El  PGIO “Programa de gestión integral de obra” del proyecto, el cual sirve como 

instrumento técnico de manejo ambiental y social, para aquellos proyectos que no requieren 

de licencia ambiental para su ejecución, respondiendo así a las necesidades que puedan 

presentarse por el desarrollo de las actividades que impliquen un impacto a la salud humana 

y medio ambiente que son pertenecientes al contrato de obra Pública N° 1450 de 2021 

‘Construcción de los Accesos Complementarios al Intercambiador Vial Benito Hernández 

para la Conexión del Área Metropolitana de Cúcuta con la Vía Nacional Presidente – 

Pamplona – Cúcuta en el departamento Norte de Santander’’ buscando las posibles 

estrategias de mitigación y llevando un proceso optimo en cuanto al rendimiento de la misma, 

la salud de los trabajadores y el cuidado del medio ambiente durante la construcción y 
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adecuación del intercambiador vial en este importante sector del área metropolitana de 

Cúcuta en el trascurso de la segunda mitad del mes de febrero de 2022, además claro de la 

ejecución progresiva del contrato hasta el cumplimiento total del objeto del mismo.  

 

El grupo de Gestión integral de obra está compuesto el 50% del profesional 

ambiental, y el 50% restante al ingeniero residente de obra.  

 

Componente de Seguridad y Salud en el Trabajo  

 

El programa de Higiene, Seguridad y Salud en el Trabajo, tiene como objetivo 

principal Vigilar, controlar y apoyar de forma eficaz y oportuna las acciones en materia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, mantener un ambiente laboral seguro, mediante el control 

de las causas básicas que potencialmente pueden causar daño a la integridad física del 

trabajador o a los recursos de la organización. Y así dar cumplimiento de todas las normas 

sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de acuerdo al decreto 

1072 del 2015 y cumpliendo con la resolución 0312 del 2019 que trata de los estándares 

mínimos de SG-SS y por el Programa de adaptación de la guía ambiental PAGA. 

 

Todas las personas vinculadas de manera directa (contratistas, subcontratistas, entre 

otros) o indirecta (comunidad del sector) al Proyecto: “PAVIMENTACIÓN DE LA VIA 
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DE ACCESO AL CASCO HURBANO MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE 

DE SANTANDER”, presentan algún tipo de riesgo relacionado con lesiones, incidentes, 

accidentes y enfermedades, esto como consecuencia a la exposición a factores de riesgo 

generados durante las actividades de obra. Por lo anterior, es necesario adoptar medidas que 

protejan la integridad de la población, cumplir con las disposiciones legales en materia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo que promuevan buenas prácticas en obra, generar 

consciencia en el personal acerca del autocuidado y el uso responsable de sus Elementos de 

Protección Personal.  

En el presente informe se relacionan las actividades que se han venido desarrollando 

como parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo durante los periodos 

de tiempo del 29 de marzo de 2022 al 30 de abril de 2022. incluyendo la implementación del 

Plan de aplicación de Protocolo Sanitario para la Obra (PAPSO) 

 

Como parte de las actividades que la interventoría, adjudicada a la Unión Temporal 

Ramal Sancayetano se realizó la verificación de los compromisos laborales y las afiliaciones 

al Sistema General de Seguridad Social de los trabajadores del proyecto. En la tabla 18 se 

muestra el seguimiento a los compromisos laborales de los trabajadores.  

 

Tabla 18. Seguimiento a los compromisos laborales de los trabajadores. 

Seguimiento a los compromisos laborales de los trabajadores. 
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Actividad 

Seguimiento  

Observaciones Mensual 

SI  NO 

El contratista tiene al día las afiliaciones 

a seguridad social, ICBF, SENA, Cajas 

de compensación, ARP, FIC de todo el 

personal. 

 

X 

 

 La UT cumple con las 

afiliaciones de todo el 

personal. 

Los vehículos maquinaria y equipo del 

contratista cumplen con los siguientes 

requisitos: 

 SOAT 

 Seguro de automóviles contra 

todo riesgo  

 Tarjeta de propiedad 

 Licencia de conducción de la 

persona responsable. 

 

 

 

 

 

 Durante este periodo 

no ha ingresado 

maquinaria y equipos. 

El contratista presenta oportunamente 

las planillas de pago de salarios de todo 

el personal. 

 

X 

 

  

Los reportes de tiempo de las planillas 

de pago de salarios corresponden con el 

tiempo real trabajado en campo. 

 

X 

 

 Se da cumplimiento 

por parte de la UT de 

obra al ítem 

relacionado. 

Las liquidaciones del personal retirado 

cumplen con la reglamentación vigente. 

 

X 

 

 Se da cumplimiento 

por parte de la UT de 

obra al ítem 

relacionado. 

Nota.  
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Como parte de las actividades o funciones que la interventoría debe realizar en el 

proyecto se encuentra la verificación del cumplimiento de la seguridad y salud ocupacional, 

tales como:  

 

 Afiliaciones de ARL, EPS Y AFP del personal que ingresa a la obra. 

 Elaboración de exámenes de ingreso del personal de la UNION TEMPORAL 

RAMAL SAN CAYETANO 2022. 

 Elaboración de exámenes de ingreso del personal de la UNION TEMPORAL 

INTER RAMAL SAN CAYETANO. 

 Entrega de dotación y notificación de riesgos al personal de obra e 

interventoría. 

 Proceso de inducción al personal nuevo de la obra en el que se encuentran los 

siguientes temas: 

 Generalidades de la empresa, formas de paso de su salario, Inducción al 

Cargo, Notificación al Examen de ingreso, Socialización políticas de 

alcoholismo, tabaquismo y drogadicción, Socialización procedimiento de 

Seguridad Social, Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo, Procedimiento 

de Accidente de Trabajo, uso y cuidados de EPP. 

 Realización de charlas pre-turno diarias. 

 Realización de capacitaciones durante el mes de abril. 
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En la figura 23 se muestra la realización de charlas, inducciones y capacitaciones en 

obra sobre los riesgos que se encuentran en obra y la forma en la que sebe actuar para evitar 

incidentes de trabajo  

Figura 23. Capacitación en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Capacitación en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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1.10. Desarrollar actividades relacionadas con la interventoría administrativa del 

proyecto para establecer la adecuada gestión documental del mismo.  

1.10.1. Cumplimiento de actividades mes de abril de 2022  

1.10.1.1. Estado de las pólizas del contrato de obra 

 

En el cuadro denominado “Seguimiento a las pólizas del contrato obra” se detalla el 

estado que presenta las pólizas o garantías que UNION TEMPORAL RAMAL SAN 

CAYETANO 2022, ha gestionado (Garantía de cumplimiento y Póliza de responsabilidad 

civil y extracontractual) en atención a los requerimientos contractuales, clausula 19.  

 

La aprobación de la póliza única de cumplimiento fue aprobada mediante ACTA DE 

APROBACION DE POLIZAS del 07 de febrero de 2022. Y conforme al acta de inicio fue 

aprobada mediante ACTA DE APROBACION DE POLIZAS del 26 de abril de 2022, tal 

como se muestra en la tabla 19. 

Tabla 19. Seguimiento a las pólizas del contrato de obra 

Seguimiento a las pólizas del contrato de obra 

No. 

Póliza 

Asegurad

ora 

Concepto Vigencia Valor Asegurado Observa

ción 
Desde Hasta 

49-44-

101027582 

Seguros 

del estado  

Cumplimiento 

del contrato 

11/01/2022 11/10/2022 $ 277.578.381.00 Póliza 

original 



 

97 

 

97 

SA. Estabilidad de 

la obra 

Si, ampara 5 

años 

0 meses y 

0 días 

$ 832,735,143.00 Póliza 

original 

Salarios y 

Prestaciones 

Sociales e 

indemnizacion

es. 

11/01/2022 11/06/202

5 

$ 277,578,381.30 Póliza 

original 

Fecha de expedición: 07/02/2022 

 

Tabla 20. Pólizas del contrato de obra actualizadas conforme acta de inicio 

Pólizas del contrato de obra actualizadas conforme acta de inicio 

No. Póliza Asegurador

a 

Concepto Vigencia Valor 

asegurado 

Observació

n Desde Hasta 

49-44-

101027582 

Seguros 

del estado 

SA. 

Cumplimiento 

del contrato 

29/03/2

022 

2 

7/12/202

2 

$ 

277.578.381.

00 

Póliza 

original 

Estabilidad de la 

obra 
 

Si, 

ampara 

5 años 

 

0 meses 

y 0 días 

$ 

832.735.143.

00 

Póliza  

original 

Salarios y 

Prestaciones 

Sociales. 

29/03/

2022 

27/08/202

5 

$ 

277.578.381.

00 

Póliza 

original 

Fecha de expedición: 26/04/2022 

 

1.10.1.2. Personal del contratista 

 

Las personas, así como el cargo de estas en desarrollo de las actividades propias del 

contrato de obra, se presentan en la tabla 21.  
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Tabla 21. Personal Profesional y técnico del Contratista  

Personal Profesional y técnico del Contratista 

CARGO PROFESIONAL 

Director de Obra LUIS BLANCO 

Ing Residente ALEJANDRO MONROY 

Profesional ambiental YENI VELOZA 

Especialista en vias JAVIER ZAMBRANO 

Especialista HSEQ HILENA SANDOVAL 

Topografo JOHANA VELAZCO 

Nota.  

 

Es la lista de personal aprobado; los profesionales aprobados, el constructor los ha 

ido incorporando al proyecto en forma paulatina, de acuerdo con las necesidades que implica 

el cronograma de obra. 

 

1.10.1.3. Equipo del contratista 

En el mes de abril se han ejecutado las actividades de localización y replanteo y el 

equipo utilizado por el contratista es mostrada en la tabla 22.  
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Tabla 22. Equipo utilizado por el contratista 

Equipo utilizado por el contratista 

 

No. Máquina-Equipo Cantidad Observaciones 

1 Nivel de precisión  1 Localización y replanteo 

2 Estación TOPCON  1 Localización y replanteo 

3 Retrocargador 416 d 1 Excavación 

4 Cargador tipo oruga 1 Excavación 

5 Volqueta 1 Retiro material excavación 

Nota.  

 

1.10.1.4. Estado de las pólizas del contrato de interventoría 

 

En la tabla denominada “Seguimiento a las garantías contractuales interventoría” 

desarrollado se detalla el estado que presentan las pólizas o garantías de la UNION 

TEMPORAL INTER RAMAL SAN CAYETANO 2020 (Garantía única), gestionadas en 

atención a los requerimientos contractuales. 

 

Contrato No 01210-2020 objeto es el INTERVENTORIA TECNICA, 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA PARA 
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PAVIMENTACION DE LA VIA DE ACCESO AL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SAN 

CAYETANO, NORTE DE SANTANDER. 

 

Tabla 23. Seguimiento a las pólizas del contrato de interventoría 

Seguimiento a las pólizas del contrato de interventoría 

No. Póliza Asegurado

ra 

Concepto Vigencia Valor 

asegurado 
 

Observaci

ón 
Desde Hasta 

475-47-

994000046

313 

Asegurado

ra 

Solidaria 

de 

Colombia 

Cumplimiento 

del contrato 

18/03/202

1 

18/01/2022 $ 18.956.202.30 Póliza 

original 

Calidad del 

Servicio 

18/03/2021 18/03/2026 $ 

18.956.202.3

0 

 

Póliza 

original 

Salarios y 

Prestaciones 

Sociales. 

18/03/202

1 

18/09/202

4 

$ 

18.956.202.30 

Póliza 

original 

Fecha de expedición: 24/03/2021 

 

En la tabla 24 se detalla el estado de las pólizas conforme al acta de inicio 

Tabla 24.  Pólizas del contrato de Interventoría actualizadas conforme acta de inicio 

Pólizas del contrato de Interventoría actualizadas conforme acta de inicio 

 No. 

Póliza 

Asegurad

ora 

Concepto Vigencia Valor 

asegurado 

Observa

ción Desde Hasta 

475-47-

994000046

313 

Asegurad

ora 

Solidaria 

Cumplimiento 

del contrato 

18/03/2021 18/01/20

22 

$ 

18.956.202.

30 

Póliza 

original 
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 No. 

Póliza 

Asegurad

ora 

Concepto Vigencia Valor 

asegurado 

Observa

ción Desde Hasta 

de 

Colombia  

Calidad del 

Servicio 

18/03/2021 18/03/20

26 

$ 

18.956.202.

30 

 

Póliza 

original 

Salarios y 

Prestaciones 

Sociales. 

18/03/202

1 

18/09/202

4 

$ 

18.956.202.

30 

Póliza 

original 

Fecha de expedición: 24/03/2021 

Nota.  

 

1.10.1.5. Relación de correspondencia generada 

Una de las funciones administrativas de la interventoría es el requerimiento de la 

información oportuna para que se cumplan todas las actividades programadas para el mes de 

abril del presente año, en la tabla 25 se presenta la relación consolidada de la correspondencia 

generada y recibida por la Interventoría, la Unión temporal Inter ramal san Cayetano, durante 

el período correspondiente a este informe. 

Tabla 25. Correspondencia de la Interventoría 

Correspondencia de la Interventoría 

 

Oficio no. Fecha Resumen contenido oficio Enviado a Recibido de 

IRSC-2022-01 26/04/2022 Preocupación por atraso 

en obra 

Ut ramal san 

Cayetano 
Hugo Perez 

Álvarez- 
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IRSC-2022-02 27/04/2022 

 
Solicitud de 

documentación e 

informes.  

 

Ut ramal san 

Cayetano 

Hugo Perez 

Álvarez- 

 

UT-RSC-

008/2022 
8/04/2022 Entrega del PMT 

-Secretaria 

departamental 

de tránsito. 

 

Ut inter ramal 

San Cayetano 

-Secretaria 

departamental de 

tránsito. 

-Ingrid Becerra 

Better. 

UT-RSC-

010/2022 
27/04/2022 Respuesta preocupación 

por atraso en obra. 

Ut inter Ramal 

San Cayetano 
-Ingrid Becerra 

better 

Nota.  

 

1.10.1.6. Revisión y verificación de pagos de aportes a la seguridad social y 

parafiscales del contratista de obra  

 

La interventoría verificó que los pagos salariales y de seguridad social se realizaran 

conforme a lo estipulado en el contrato y a lo establecido en la ley laboral colombiana.  

 

Se ha utilizado mano de obra no calificada en las labores de localización y replanteo, 

y también ha intervenido el personal profesional, el que está desarrollando las actividades 

asociadas a las actas de vecindad y manejo ambiental. 
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El contratista tiene al día las afiliaciones a seguridad social, ICBF, SENA, Cajas de 

compensación, ARP, FIC de todo el personal. El contratista presenta oportunamente las 

planillas de pago de salarios de todo el personal. Los reportes de tiempo de las planillas de 

pago de salarios corresponden con el tiempo real trabajado en campo. 

 

1.10.2. Cumplimiento de actividades mes de mayo de 2022  

1.10.2.1. Estado de las pólizas del contrato de obra 

 

En el cuadro denominado “Seguimiento a las pólizas del contrato obra” se detalla el 

estado que presenta las pólizas o garantías que UNION TEMPORAL RAMAL SAN 

CAYETANO 2022, ha gestionado (Garantía de cumplimiento y Póliza de responsabilidad 

civil y extracontractual) en atención a los requerimientos contractuales, clausula 19.  

 

La aprobación de la póliza única de cumplimiento fue aprobada mediante ACTA DE 

APROBACION DE POLIZAS del 07 de febrero de 2022. Y conforme al acta de inicio fue 

aprobada mediante ACTA DE APROBACION DE POLIZAS del 26 de abril de 2022, tal 

como se muestra en la tabla 26. 

Tabla 26. Seguimiento a las pólizas del contrato de obra 

Seguimiento a las pólizas del contrato de obra 
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No. 

Póliza 

Asegurad

ora 

Concepto Vigencia Valor Asegurado Observa

ción 
Desde Hasta 

49-44-

101027582 

Seguros 

del estado  

SA. 

Cumplimiento 

del contrato 

11/01/2022 11/10/2022 $ 277.578.381.00 Póliza 

original 

Estabilidad de 

la obra 

Si, ampara 5 

años 

0 meses y 

0 días 

$ 832,735,143.00 Póliza 

original 

Salarios y 

Prestaciones 

Sociales e 

indemnizacion

es. 

11/01/2022 11/06/202

5 

$ 277,578,381.30 Póliza 

original 

Fecha de expedición: 07/02/2022 

 

Tabla 27. Pólizas del contrato de obra actualizadas conforme acta de inicio 

Pólizas del contrato de obra actualizadas conforme acta de inicio 

No. Póliza Asegurador

a 

Concepto Vigencia Valor 

asegurado 

Observació

n Desde Hasta 

49-44-

101027582 

Seguros 

del estado 

SA. 

Cumplimiento 

del contrato 

29/03/2

022 

2 

7/12/202

2 

$ 

277.578.381.

00 

Póliza 

original 

Estabilidad de la 

obra 
 

Si, 

ampara 

5 años 

 

0 meses 

y 0 días 

$ 

832.735.143.

00 

Póliza  

original 

Salarios y 

Prestaciones 

Sociales. 

29/03/

2022 

27/08/202

5 

$ 

277.578.381.

00 

Póliza 

original 

Fecha de expedición: 26/04/2022 

 

1.10.2.2. Personal del contratista 
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Las personas, así como el cargo de estas en desarrollo de las actividades propias del 

contrato de obra, se presentan en la tabla 28.  

 

Tabla 28. Personal Profesional y técnico del Contratista  

Personal Profesional y técnico del Contratista 

CARGO PROFESIONAL 

Director de Obra LUIS BLANCO 

Ing Residente ALEJANDRO MONROY 

Profesional ambiental YENI VELOZA 

Especialista en vias JAVIER ZAMBRANO 

Especialista HSEQ HILENA SANDOVAL 

Topografo JOHANA VELAZCO 

Nota.  

 

Es la lista de personal aprobado; los profesionales aprobados, el constructor los ha 

ido incorporando al proyecto en forma paulatina, de acuerdo con las necesidades que implica 

el cronograma de obra. 

 

1.10.2.3. Equipo del contratista 

En el mes de abril se han ejecutado las actividades de localización y replanteo y el 

equipo utilizado por el contratista es mostrada en la tabla 29.  
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Tabla 29. Equipo utilizado por el contratista 

Equipo utilizado por el contratista 

 

No. Máquina-equipo Cantidad Observaciones 

1 Nivel de precisión  1 Localización y replanteo 

2 Estación Topcon 1  Localización y replanteo 

3 Retrocargador 416 d 2 Excavación 

4 Cargador tipo oruga 1 Excavación 

5 Volqueta sencilla  2 Retiro material 

excavación 

6 Vibrocompactador 1 Compactación de 

material 

7 Motoniveladora 1 Nivelación de terreno 

8 Dobletroques 2 Retiro material 

excavación 

 

Nota.  

 

1.10.2.4. Estado de las pólizas del contrato de interventoría 

 

En la tabla denominada “Seguimiento a las garantías contractuales interventoría” 

desarrollado se detalla el estado que presentan las pólizas o garantías de la UNION 
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TEMPORAL INTER RAMAL SAN CAYETANO 2020 (Garantía única), gestionadas en 

atención a los requerimientos contractuales. 

 

Contrato No 01210-2020 objeto es el INTERVENTORIA TECNICA, 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA PARA 

PAVIMENTACION DE LA VIA DE ACCESO AL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SAN 

CAYETANO, NORTE DE SANTANDER. 

 

Tabla 30. Seguimiento a las pólizas del contrato de interventoría 

Seguimiento a las pólizas del contrato de interventoría 

No. Póliza Asegurado

ra 

Concepto Vigencia Valor 

asegurado 
 

Observaci

ón 
Desde Hasta 

475-47-

994000046

313 

Asegurado

ra 

Solidaria 

de 

Colombia 

Cumplimiento 

del contrato 

18/03/202

1 

18/01/2022 $ 18.956.202.30 Póliza 

original 

Calidad del 

Servicio 

18/03/2021 18/03/2026 $ 

18.956.202.3

0 

 

Póliza 

original 

Salarios y 

Prestaciones 

Sociales. 

18/03/202

1 

18/09/202

4 

$ 

18.956.202.30 

Póliza 

original 

Fecha de expedición: 24/03/2021 

 

En la tabla 31 se detalla el estado de las pólizas conforme al acta de inicio 
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Tabla 31.  Pólizas del contrato de Interventoría actualizadas conforme acta de inicio 

Pólizas del contrato de Interventoría actualizadas conforme acta de inicio 

 No. 

Póliza 

Asegurad

ora 

Concepto Vigencia Valor 

asegurado 

Observa

ción Desde Hasta 

475-47-

994000046

313 

Asegurad

ora 

Solidaria 

de 

Colombia  

Cumplimiento 

del contrato 

18/03/2021 18/01/20

22 

$ 

18.956.202.

30 

Póliza 

original 

Calidad del 

Servicio 

18/03/2021 18/03/20

26 

$ 

18.956.202.

30 

 

Póliza 

original 

Salarios y 

Prestaciones 

Sociales. 

18/03/202

1 

18/09/202

4 

$ 

18.956.202.

30 

Póliza 

original 

Fecha de expedición: 24/03/2021 

Nota.  

 

1.10.2.5. Relación de correspondencia generada 

Una de las funciones administrativas de la interventoría es el requerimiento de la 

información oportuna para que se cumplan todas las actividades programadas para el mes de 

mayo del presente año, en la tabla 32 se presenta la relación consolidada de la 

correspondencia generada y recibida por la Interventoría, la Unión temporal Inter ramal san 

Cayetano, durante el período correspondiente a este informe. 
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Tabla 32. Correspondencia de la Interventoría 

Correspondencia de la Interventoría 

 

Oficio No. Fecha Resumen contenido oficio Enviado a Recibido de 

IRSC-2022-01 26/04/2022 Preocupación por atraso 

en obra 

Ut ramal san 

Cayetano 
Hugo Perez 

Álvarez 

 

IRSC-2022-02 27/04/2022 

 
Solicitud de 

documentación e 

informes. 

 

Ut ramal san 

Cayetano 

Hugo Perez 

Álvarez- 

 

UT-RSC-

008/2022 
8/04/2022 Entrega del PMT 

-Secretaria 

departamental 

de tránsito. 

 

Ut inter ramal 

san cayetano 

-Secretaria 

departamental de 

tránsito. 

-Ingrid Becerra 

Better. 

UT-RSC-

010/2022 
27/04/2022 Respuesta preocupación 

por atraso en obra. 

Ut Inter Ramal 

San Cayetano 
Ingrid Becerra 

better 

IRSC-2022-03 27/05/2022 Solicitud de 

documentación e informes 

Ut ramal san 

Cayetano 
Hugo Perez 

Álvarez- 

 

UT-RSC-011-

2022 
28/05/2022 Respuesta oficio IRSC-

2022-03 

Ut Inter Ramal 

San Cayetano 
Ingrid Becerra 

better 

Nota.  

 

1.10.2.6. Revisión y verificación de pagos de aportes a la seguridad social y 

parafiscales del contratista de obra  
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La interventoría verificó que los pagos salariales y de seguridad social se realizaran 

conforme a lo estipulado en el contrato y a lo establecido en la ley laboral colombiana.  

 

Se ha utilizado mano de obra no calificada en las labores de localización y replanteo, 

y también ha intervenido el personal profesional, el que está desarrollando las actividades 

asociadas a las actas de vecindad y manejo ambiental. 

 

El contratista tiene al día las afiliaciones a seguridad social, ICBF, SENA, Cajas de 

compensación, ARP, FIC de todo el personal. El contratista presenta oportunamente las 

planillas de pago de salarios de todo el personal. Los reportes de tiempo de las planillas de 

pago de salarios corresponden con el tiempo real trabajado en campo, en tal sentido el 

contratista ha hacho el pago de las prestaciones sociales a su personal, descrito en la tabla 33.  

 

Tabla 33. Personal operativo del contratista  

Personal operativo del contratista 

N° Nombres Y Apellidos Cargo 

1 Luis Eduardo Blanco Director De Obra  

2 Alejandro Monroy Residente De Obra  

3 Yeni Veloza Profesional Ambiental 
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4 Javier Zambrano Especialista En Vías 

5 Hilena Sandoval Especialista En Hseq 

6 Johana Velazco Topógrafo 

Nota.  

 

1.10.3. Cumplimiento de actividades mes de junio de 2022  

1.10.3.1. Estado de las pólizas del contrato de obra 

 

En el cuadro denominado “Seguimiento a las pólizas del contrato obra” se detalla el 

estado que presenta las pólizas o garantías que UNION TEMPORAL RAMAL SAN 

CAYETANO 2022, ha gestionado (Garantía de cumplimiento y Póliza de responsabilidad 

civil y extracontractual) en atención a los requerimientos contractuales, clausula 19.  

 

La aprobación de la póliza única de cumplimiento fue aprobada mediante ACTA DE 

APROBACION DE POLIZAS del 07 de febrero de 2022. Y conforme al acta de inicio fue 

aprobada mediante ACTA DE APROBACION DE POLIZAS del 26 de abril de 2022, tal 

como se muestra en la tabla 34. 

Tabla 34. Seguimiento a las pólizas del contrato de obra 

Seguimiento a las pólizas del contrato de obra 
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No. 

Póliza 

Asegurad

ora 

Concepto Vigencia Valor Asegurado Observa

ción 
Desde Hasta 

49-44-

101027582 

Seguros 

del estado  

SA. 

Cumplimiento 

del contrato 

11/01/2022 11/10/2022 $ 277.578.381.00 Póliza 

original 

Estabilidad de 

la obra 

Si, ampara 5 

años 

0 meses y 

0 días 

$ 832,735,143.00 Póliza 

original 

Salarios y 

Prestaciones 

Sociales e 

indemnizacion

es. 

11/01/2022 11/06/202

5 

$ 277,578,381.30 Póliza 

original 

Fecha de expedición: 07/02/2022 

 

Tabla 35. Pólizas del contrato de obra actualizadas conforme acta de inicio 

Pólizas del contrato de obra actualizadas conforme acta de inicio 

No. Póliza Asegurador

a 

Concepto Vigencia Valor 

asegurado 

Observació

n Desde Hasta 

49-44-

101027582 

Seguros 

del estado 

SA. 

Cumplimiento 

del contrato 

29/03/2

022 

2 

7/12/202

2 

$ 

277.578.381.

00 

Póliza 

original 

Estabilidad de la 

obra 
 

Si, 

ampara 

5 años 

 

0 meses 

y 0 días 

$ 

832.735.143.

00 

Póliza  

original 

Salarios y 

Prestaciones 

Sociales. 

29/03/

2022 

27/08/202

5 

$ 

277.578.381.

00 

Póliza 

original 

Fecha de expedición: 26/04/2022 

 

1.10.3.2. Personal del contratista 
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Las personas, así como el cargo de estas en desarrollo de las actividades propias del 

contrato de obra, se presentan en la tabla 36.  

 

Tabla 36. Personal Profesional y técnico del Contratista  

Personal Profesional y técnico del Contratista 

CARGO PROFESIONAL 

Director de Obra LUIS BLANCO 

Ing Residente ALEJANDRO MONROY 

Profesional ambiental YENI VELOZA 

Especialista en vias JAVIER ZAMBRANO 

Especialista HSEQ HILENA SANDOVAL 

Topografo JOHANA VELAZCO 

Nota.  

 

Es la lista de personal aprobado; los profesionales aprobados, el constructor los ha 

ido incorporando al proyecto en forma paulatina, de acuerdo con las necesidades que implica 

el cronograma de obra. 

 

1.10.3.3. Equipo del contratista 

En el mes de abril se han ejecutado las actividades de localización y replanteo y el 

equipo utilizado por el contratista es mostrada en la tabla 37.  
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Tabla 37. Equipo utilizado por el contratista 

Equipo utilizado por el contratista 

 

No. Máquina-equipo Cantidad Observaciones 

1 Nivel de precisión  1 Localización y replanteo 

2 Estación Topcon 1  Localización y replanteo 

3 Retrocargador 416 d 2 Excavación 

4 Cargador tipo oruga 1 Excavación 

5 Volqueta sencilla  1 Retiro material 

excavación 

6 Vibrocompactador 1 Compactación de 

material 

7 Motoniveladora 1 Nivelación de terreno 

8 Dobletroques 1 Retiro material 

excavación 

 

Nota.  

 

1.10.3.4. Estado de las pólizas del contrato de interventoría 

 

En la tabla denominada “Seguimiento a las garantías contractuales interventoría” 

desarrollado se detalla el estado que presentan las pólizas o garantías de la UNION 
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TEMPORAL INTER RAMAL SAN CAYETANO 2020 (Garantía única), gestionadas en 

atención a los requerimientos contractuales. 

 

Contrato No 01210-2020 objeto es el INTERVENTORIA TECNICA, 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA PARA 

PAVIMENTACION DE LA VIA DE ACCESO AL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SAN 

CAYETANO, NORTE DE SANTANDER. 

 

Tabla 38. Seguimiento a las pólizas del contrato de interventoría 

Seguimiento a las pólizas del contrato de interventoría 

No. Póliza Asegurado

ra 

Concepto Vigencia Valor 

asegurado 
 

Observaci

ón 
Desde Hasta 

475-47-

994000046

313 

Asegurado

ra 

Solidaria 

de 

Colombia 

Cumplimiento 

del contrato 

18/03/202

1 

18/01/2022 $ 18.956.202.30 Póliza 

original 

Calidad del 

Servicio 

18/03/2021 18/03/2026 $ 

18.956.202.3

0 

 

Póliza 

original 

Salarios y 

Prestaciones 

Sociales. 

18/03/202

1 

18/09/202

4 

$ 

18.956.202.30 

Póliza 

original 

Fecha de expedición: 24/03/2021 

 

En la tabla 39 se detalla el estado de las pólizas conforme al acta de inicio 
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Tabla 39.  Pólizas del contrato de Interventoría actualizadas conforme acta de inicio 

Pólizas del contrato de Interventoría actualizadas conforme acta de inicio 

 No. 

Póliza 

Asegurad

ora 

Concepto Vigencia Valor 

asegurado 

Observa

ción Desde Hasta 

475-47-

994000046

313 

Asegurad

ora 

Solidaria 

de 

Colombia  

Cumplimiento 

del contrato 

18/03/2021 18/01/20

22 

$ 

18.956.202.

30 

Póliza 

original 

Calidad del 

Servicio 

18/03/2021 18/03/20

26 

$ 

18.956.202.

30 

 

Póliza 

original 

Salarios y 

Prestaciones 

Sociales. 

18/03/202

1 

18/09/202

4 

$ 

18.956.202.

30 

Póliza 

original 

Fecha de expedición: 24/03/2021 

Nota.  

 

1.10.3.5. Relación de correspondencia generada 

Una de las funciones administrativas de la interventoría es el requerimiento de la 

información oportuna para que se cumplan todas las actividades programadas para el mes de 

junio del presente año, en la tabla 40 se presenta la relación consolidada de la correspondencia 

generada y recibida por la Interventoría, la Unión temporal Inter ramal san Cayetano, durante 

el período correspondiente a este informe. 
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Tabla 40. Correspondencia de la Interventoría 

Correspondencia de la Interventoría 

 

Oficio No. Fecha Resumen contenido oficio Enviado a Recibido de 

IRSC-2022-01 26/04/2022 Preocupación por 

atraso en obra 

Ut Ramal San 

Cayetano 
Hugo Perez 

Álvarez 

 

IRSC-2022-02 27/04/2022 

 
Solicitud de 

documentación e 

informes. 

 

Ut Ramal San 

Cayetano 

Hugo Perez 

Álvarez- 

 

UT-RSC-

008/2022 
8/04/2022 Entrega del PMT 

Secretaria 

Departamental 

De Tránsito. 

 

Ut Inter Ramal 

San Cayetano 

Secretaria 

departamental de 

tránsito. 

Ingrid Becerra 

Better. 

UT-RSC-

010/2022 
27/04/2022 Respuesta 

preocupación por 

atraso en obra. 

Ut Inter Ramal 

San Cayetano 
Ingrid Becerra 

better 

IRSC-2022-03 27/05/2022 Solicitud de 

documentación e 

informes 

Ut ramal san 

Cayetano 
Hugo Perez 

Álvarez- 

 

UT-RSC-011-

2022 
28/05/2022 Respuesta oficio 

IRSC-2022-03 

Ut Inter Ramal 

San Cayetano 
Ingrid Becerra 

better 

IRSC-2022-03 27/06/2022 Solicitud de 

documentación e 

informes 

Ut Ramal San 

Cayetano 
Hugo Perez 

Álvarez- 

 

UT-RSC-011-

2022 
28/06/2022 Respuesta oficio 

IRSC-2022-04 

Ut Inter Ramal 

San Cayetano 
Ingrid Becerra 

better 

Nota.  
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1.10.3.6. Revisión y verificación de pagos de aportes a la seguridad social y 

parafiscales del contratista de obra  

 

La interventoría verificó que los pagos salariales y de seguridad social se realizaran 

conforme a lo estipulado en el contrato y a lo establecido en la ley laboral colombiana.  

 

Se ha utilizado mano de obra no calificada en las labores de localización y replanteo, 

y también ha intervenido el personal profesional, el que está desarrollando las actividades 

asociadas a las actas de vecindad y manejo ambiental. 

 

El contratista tiene al día las afiliaciones a seguridad social, ICBF, SENA, Cajas de 

compensación, ARP, FIC de todo el personal. El contratista presenta oportunamente las 

planillas de pago de salarios de todo el personal. Los reportes de tiempo de las planillas de 

pago de salarios corresponden con el tiempo real trabajado en campo, en tal sentido el 

contratista ha hacho el pago de las prestaciones sociales a su personal, descrito en la tabla 41.  

 

Tabla 41. Personal operativo del contratista  

Personal operativo del contratista 
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N° Nombres Y Apellidos Cargo 

1 Luis Eduardo Blanco Director De Obra  

2 Alejandro Monroy Residente De Obra  

3 Yeni Veloza Profesional Ambiental 

4 Javier Zambrano Especialista En Vías 

5 Hilena Sandoval Especialista En Hseq 

6 Johana Velazco Topógrafo 

Nota.  

 

 

1.11. Ejecutar las funciones de interventoría relacionadas al manejo financiero del 

proyecto con el fin de realizar una correcta ejecución del programa de inversión y 

recursos asignados al proyecto. 

 

1.11.1. Cumplimiento de actividades mes de abril de 2022  

 

1.11.1.1. Presupuesto de contrato de obra  

 

El presupuesto del contrato de obra contempla 6 capítulos, tales como explanaciones, 

afirmados, subbases y bases, pavimentos en concreto, estructuras adicionales, señalización 
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vial, y transporte de los materiales de construcción y de demolición, tal como se muestra en 

la figura 24.  

 

Figura 24. Presupuesto general del contrato de obra. 

Presupuesto general del contrato de obra. 
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1.11.1.2. Programa de inversiones 

 

En el mes de abril de 2022 se ha ejecutado el 9,89% de las actividades programadas, 

con un valor $213.405.197,22, lo que significa que se tiene un atraso del 4%, en la tabla 42 

y figura 25 se puede apreciar el valor ejecutado y programado respectivamente.  

 

Tabla 42. Ejecutado v/s Programado 

Ejecutado v/s Programado 

 

   13.99% 

VALOR PROGRAMADO 

ACUMULADO 

$ 420.000.000 

% EJECUCION EJECUTADO 

ACUMULADO 

9.89% 

VALOR EJECUTADO 

ACUMULADO 

$ 213.405.197.92 

% DE RETRASO SEGÚN 

PROGRAMACION 

4% 

RETRASO PRESUPUESTAL 206.594.802.08 

 

Figura 25. Ejecutado vs Programado 

Ejecutado vs Programado 
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Nota.  

 

1.11.2. Cumplimiento de actividades mes de mayo de 2022  

 

1.11.2.1. Cantidades autorizadas por la interventoría para el mes de mayo  

 

En la figura 26 se muestra las cantidades autorizadas por la interventoría que se 

ejecutaron el mes de mayo, entre las cuales está la demolición de pavimento flexible, 

demolición de bordillo existente, excavación de la explanación, excavaciones varias sin 

clasificar, subbase granular, geo dren y transporte de materiales  

 

Figura 26. Cantidades autorizadas por la interventoría para el mes de mayo. 
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Cantidades autorizadas por la interventoría para el mes de mayo 
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1.11.2.2. Programa de inversiones 

 

En el mes de mayo de 2022 se ha ejecutado el 20,46% de las actividades programadas, 

con un valor $986.579.531,45, lo que significa que se tiene un atraso del 14,54%%, en la 

tabla 43   y figura 27 se puede apreciar el valor ejecutado y programado respectivamente.  

 

Tabla 43. Ejecutado v/s Programado 

Ejecutado v/s Programado 

 

% EJECUCION PROGRAMADO 

ACUMULADO 

35% 

   $ 986.579.531,45 

 

20.61% 

  $ 572.013.491,00 

 

14.94% 

$ 414.566.040,4535% 

VALOR PROGRAMADO 

ACUMULADO 

   $ 986.579.531,45 

 

% EJECUCION EJECUTADO 

ACUMULADO 

20.46% 

VALOR EJECUTADO 

ACUMULADO 

  $572.013.491,00 

 

% DE RETRASO SEGÚN 

PROGRAMACION 

14.54% 

RETRASO PRESUPUESTAL $ 414.566.040.00 

 

Figura 27. Ejecutado vs Programado 

Ejecutado vs Programado 
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Nota.  

 

 

1.11.3. Cumplimiento de actividades mes de junio de 2022  

 

1.11.3.1. Cantidades autorizadas por la interventoría para el mes de junio  

 

En la figura 28 se muestra las cantidades autorizadas por la interventoría que se 

ejecutaron el mes de junio, entre las cuales está la demolición de pavimento flexible, 

demolición de bordillo existente, excavación de la explanación, excavaciones varias sin 

clasificar, subbase granular, geo dren y transporte de materiales  
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Figura 28. Cantidades autorizadas por la interventoría para el mes de junio. 

Cantidades autorizadas por la interventoría para el mes de junio 
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1.11.3.2. Programa de inversiones 
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En el mes de junio de 2022 se ha ejecutado el 57,58% de las actividades programadas, 

con un valor $1.598.199.659, lo que significa que se tiene que el proyecto tiene un adelanto 

del 6,58%, en la tabla 44 y figura 29 se puede apreciar el valor ejecutado y programado 

respectivamente.  

 

Tabla 44. Ejecutado v/s Programado 

Ejecutado v/s Programado 

 

% EJECUCION PROGRAMADO 

ACUMULADO 

51% 

   $ 986.579.531,45 

 

20.61% 

  $ 572.013.491,00 

 

14.94% 

$ 414.566.040,4535% 

VALOR PROGRAMADO 

ACUMULADO 

   $ 1.432.794.216,35 

 

% EJECUCION EJECUTADO 

ACUMULADO 

57.58% 

VALOR EJECUTADO 

ACUMULADO 

  $ 1.598.199.659,00 

 

% DE RETRASO SEGÚN 

PROGRAMACION 

 

RETRASO PRESUPUESTAL  

 

Figura 29. Ejecutado vs Programado 

Ejecutado vs Programado 
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Nota.  
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4. Recomendaciones 

 

La emergencia sanitaria ha transformado la forma de ejecutar los trabajos de obra, 

con lo cual se recomiendo a la empresa contratista y en especial a las empresas que realicen 

trabajos de obra el correcto de cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, a través de 

capacitaciones y con brindando la dotación necesaria para cada uno de los trabajadores. 

 

Es necesario que la interventoría emita de forma oportuna las alertas y notificaciones 

sobre el retraso de los trabajos, pues de esta manera se puede controles en etapas tempranas 

del proyecto las variaciones en el cronograma que se puedan presentar.  

 

Se recomienda incluir dentro del personal de obra, a laboratoristas con la capacidad 

idónea para la ejecución e interpretación de ensayos de laboratorio, pues estos tienen un papel 

vital en la calidad de las obras de pavimentación vial ejecutadas.  
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5. Conclusiones  

 

El desarrollo de la pasantía en el apoyo de a las actividades de interventoría del 

contrato de pavimentación de la vía de acceso al casco urbano, municipio de San Cayetano, 

Norte De Santander permitió aportar en la correcta ejecución de las actividades de obra, 

especialmente en el Plan de Manejo de Transito, pues el control técnico realizado permitió 

la adecuada planeación y ejecución de los cierres viales para el desarrollo de la obra.  

 

Teniendo en cuenta la pandemia que está afectando a la humanidad a nivel mundial 

y que es conocida como COVID-19, tanto el contratista como esta interventoría han tomado 

las medidas preventivas para dar cumplimiento a la implementación del protocolo de 

bioseguridad, donde se acatan las recomendaciones e instrucciones dadas a nivel nacional 

por el gobierno de Colombia. 

 

La interventoría realiza los ensayos que sean necesario con el objeto de verificar el 

estado final del concreto instalado, de igual manera de la estructura del pavimento, a fin de 

constatar que el contratista a través de las actividades realizadas cumpla con las 

especificaciones técnicas. 
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Se puede concluir que la interventoría del proyecto amparada en sus fu8ncioners 

administrativas y financieras veló por el cumplimiento de los tiempos establecidos y el 

programa de inversiones pactado en el contrato, pues en los primeros meses del proyecto se 

presentó un retraso de la obra, sin embargo y gracias a los oficios y notificaciones emitidas 

al contratista se puedo revertir esta situación y en el mes de junio de 2022 el proyecto alcanzó 

el valor programado, e incluso esta in 6,54% adelantado en el plan de inversiones.  

 

Finalmente, el aporte realizado en esta pasantía permitió que la interventoría técnica, 

administrativa y financiera de los trabajos se realizaran de forma correcta siguiendo los 

parámetros y normas del Instituto Nacional de Vías y las especificaciones descritas en el 

contrato, afrontando la problemática sanitaria generada por el Covid-19, apoyando al 

personal sanitario en los procesos de cumplimiento de los protocolos de Bioseguridad.  
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