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Introducción 

 

Cuando hablamos de mantenimiento nos referimos a todas las acciones necesarias para 

conservar o mantener un activo en un estado que asegure su funcionamiento, por lo que, dentro 

de las industrias, es de vital importancia para garantizar la continuidad de los procesos de 

producción, evitando y disminuyendo las paradas por pérdida operacional de los equipos 

involucrados. 

 

Para que el mantenimiento sea eficaz es necesario que se organicen las actividades de 

mantenimiento, esto se logra gracias a una buena gestión, proceso donde se planean y programan 

dichos trabajos coordinando recursos materiales, mano de obra y estimación de tiempos. 

 

En este proyecto se desarrollará una propuesta que mejore el proceso de gestión de 

mantenimiento de los equipos mecanizados de la mina Providencia de la empresa Gran 

Colombia Gold, realizando un diagnóstico de los equipos y del proceso que se ejecuta en la 

mina, que permita encontrar posibles aspectos de mejora, además de realizar un trabajo de 

implementación de formatos que mejoren el proceso de documentación del departamento. 
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1.  Propuesta de mejora de la gestión de mantenimiento mecanizados de la 

mina Providencia de Gran Colombia Gold 

 

1.1. Descripción de la empresa 

 

Gran Colombia Gold es una empresa canadiense de exploración, desarrollo y producción 

de oro y plata con su enfoque principal en Colombia. Gran Colombia Gold es actualmente el 

mayor productor subterráneo de oro y plata en Colombia con varias minas subterráneas en sus 

operaciones de Segovia y Marmato y dos plantas de procesamiento en operación. 

 

Comprometidos en gestionar su modelo de negocio al mismo tiempo que enfrentan el 

reto de la sostenibilidad: Equilibrar el crecimiento económico, el desarrollo social y la protección 

ambiental, de forma que el bienestar de las generaciones futuras no se vea afectado por las 

acciones que se realizan hoy. Desde su punto de vista, las compañías exitosas son aquellas que 

consideran los objetivos comerciales y de sostenibilidad como interrelacionados. 

 

Creen en una operación minera con altos estándares de seguridad, ética empresarial y 

buen gobierno, donde el centro de toda operación es el bienestar del ser humano y la protección 

del medio ambiente. Creen en una gestión minera responsable y a largo plazo, basada en fuertes 

vínculos de respeto y constante participación con las comunidades radicadas en sus zonas de 

influencia y los representantes de los gobiernos municipales, departamentales y de la Nación. 
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1.1.1. Misión.  

Gran Colombia Gold es una empresa minera productora de metales preciosos, que crea 

valor para sus accionistas y grupos de interés mediante la adopción de prácticas eficientes, 

seguras y responsables bajo estándares de nivel internacional. 

  

1.1.2. Visión.  

Gran Colombia Gold será una empresa consolidada en explotación subterránea de oro y 

plata en Colombia, reconocida por altos estándares en sus prácticas mineras, desarrollo 

sostenible e integridad empresarial. 

 

1.1.3. Propósitos 

- Adoptar un conjunto de soluciones integradas para enfrentar los retos de la minería actual, 

haciendo énfasis en el poder de la tecnología para aumentar la eficiencia y reducir los 

impactos. 

- Mayor compromiso con prácticas éticas y transparentes de respeto a los derechos 

humanos para ser una fuerza positiva en el desarrollo económico de las comunidades 

donde operamos. 

- Expandir los límites de la innovación en formas que le permitan a la sociedad enfrentar el 

desafío de la superación de la pobreza, la ilegalidad, la eliminación del trabajo infantil, la 

contaminación por el uso de mercurio, el trabajo informal, la falta de acceso a los sistemas 

generales de seguridad social, pensiones y riesgos profesionales. 

- Mas compromiso con operaciones seguras, privilegiando la protección del medio 

ambiente en cada aspecto de lo que hacemos, todos los días. 
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1.1.4. Estructura organizacional de la empresa 

La estructura organizacional de Gran Colombia Gold está definida en primer lugar por un 

director ejecutivo o CEO, seguido de trece (13) dependencias dentro de las cuales están un (1) 

vicepresidente de exploración, un (1) gerente general de mina, un (1) gerente técnico, un (1) 

gerente de OH&S, un (1) gerente jurídico, un (1) gerente administrativo, un (1) vicepresidente de 

recursos humanos, un (1) analista de presidencia, un (1) vicepresidente de asuntos corporativos, 

un (1) gerente de control de perdidas, un (1) vicepresidente financiero, un (1) gerente ambiental 

y un (1) auxiliar de presidencia.  

 

En la figura 1 se muestra el departamento de mantenimiento mecanizado dentro de la estructura 

organizacional de la empresa. 

 
Figura 1. Organigrama general de la empresa. Fuente. GRAN COLOMBIA GOLD 

 

CEO

VICEPRESIDENTE 

EXPLORACIÓN

GERENTE GENERAL     
MINA 

GERENTE TÉCNICO

SUPERINTENDENTE 
LOGISTICA Y 

BÁSCULA

SUPERINTENDENTE 
OBRAS CIVILES

GERENTE 
LABORATORIO 

QUÍMICO

GERENTE PLANTA 
BENEFICIO

GERENTE 
MANTENIMIENTO

SUPERINTENDENTE 
MANTENIMIENTO 

MECÁNICO 

SUPERINTENDENTE 
PROYECTOS 

MANTENIMIENTO

SUPERINTENDENTE 
PLANEACION 

CONFIABILIDAD

SUPERINTENDENTE 
MANTENIMIENTO 

MECANIZADO

JEFE MANTENIMIENTO 
MECANIZADO EL 

SILENCIO

JEFE MANTENIMIENTO 
MECANIZADO 
PROVIDENCIA

ANALISTA 
MANTENIMIENTO 

MECANIZADO

SUPERVISOR 
MANTENIMIENTO 

MECANIZADO

SUPERVISOR 
MANTENIMIENTO 

MECANIZADO

SUPERVISOR 
MANTENIMIENTO 

MECANIZADO 

PRACTICANTE 
UNIVERSITARIO

SUPERINTENDENTE 
MANTENIMIENTO 

ELÉCTRICO

GERENTE JURÍDICO
GERENTE 

ADMINISTRATIVO
ANALISTA 

PRESIDENCIA

VICEPRESIDENTE 
ASUNTOS 

CORPORATIVOS

VICEPRESIDENTE 
FINANCIERO



4 

 

1.1.5. Descripción de la dependencia asignada 

La pasantía será desarrollada en el departamento de mantenimiento mecanizado de la 

mina Providencia, desde donde se hace la gestión para asegurar la disponibilidad de los equipos 

mecanizados dentro del socavón tanto de la mina Providencia, como los de la mina Sandra K. 

 

Sin embargo la pasantía se centrará únicamente en los equipos que están directamente 

relacionados con la producción, como lo son volquetas de bajo perfil, equipo de perforación 

Jumbo y cargadores de bajo perfil. 

 

Dentro de esta dependencia se cuenta con tres (3) cuadrillas de mecánicos, cada una de 

ellas conformadas por un supervisor de mantenimiento y tres técnicos mecánicos encargados de 

llevar a cabo la ejecución de los mantenimientos. 

 

1.2. Diagnóstico inicial de la dependencia asignada 

 

Tabla 1  

Matriz DOFA 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

INTERNOS 

 

 

EXTERNOS 

 

- Personal capacitado para la 

ejecución del mantenimiento. 

- Interés y apoyo del departamento 

de mantenimiento para mejorar. 

 

- Deficiente retroalimentación del 

software Mántum CMMS por parte 

del personal. 

- Repetición de procesos de 

mantenimiento. 

 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

- Mejora de la gestión de 

mantenimiento. 

- Aumento de la disponibilidad de 

los equipos. 

Establecer condiciones de mejora 

basados en un estudio de modos y 

causas de falla que ayude a 

aumentar la disponibilidad de los 

equipos. 

 

Realizar pequeñas capacitaciones al 

personal para la correcta 

retroalimentación del software, con 

el fin de obtener información más 

detallada que ayude a mejorar el 

área de mantenimiento mecanizado. 
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Tabla 1 

Continuación 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

INTERNOS 

 

 

EXTERNOS 

 

- Personal capacitado para la 

ejecución del mantenimiento. 

- Interés y apoyo del departamento 

de mantenimiento para mejorar. 

 

- Deficiente retroalimentación del 

software Mántum CMMS por parte 

del personal. 

- Repetición de procesos de 

mantenimiento. 

 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

- Elevados tiempos de parada por 

falta de repuestos. 

Asegurar que el taller mecánico 

dentro del socavón cuente con el 

Stock de repuestos necesarios. 

 

 

Elaborar una planificación de 

mantenimiento teniendo en cuenta 

los procesos más repetitivos 

garantizando la existencia de 

repuestos. 

 

Nota: Matriz DOFA de la empresa. Fuente. GRAN COLOMBIA GOLD. 

 

1.2.1. Planteamiento del problema 

Gran Colombia Gold es una empresa dedicada a la exploración y exportación de oro y 

plata en Colombia, con varios títulos mineros en el país. En su operación en Remedios cuenta 

con tres minas muy importantes, dentro de las cuales se encuentra la mina Providencia. 

 

La dependencia de mantenimiento mecanizado en la mina Providencia, debe asegurar una 

disponibilidad de sus activos de un 85%, indicador que muchas veces no se alcanza debido a las 

fallas inesperadas que día a día presentan dichos equipos. Además, este departamento no cuenta 

con un proceso de gestión bien estructurado que permita llevar una correcta documentación de 

las actividades de mantenimiento que se ejecutan a los equipos mecanizados con los que cuenta 

el departamento.  
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Debido a la situación actual se desea realizar un análisis del departamento, que muestre 

posibles condiciones de mejora en su gestión de mantenimiento que ayude a crear una propuesta 

que pueda ser implementada en la dependencia, logrando fortalecer las debilidades encontradas 

en el proceso de ejecución de los mantenimientos. 

 

1.3. Objetivos de la pasantía 

 

1.3.1. Objetivo general 

Diseñar una propuesta de mejora a la gestión de mantenimiento mecanizado de la mina 

providencia de Gran Colombia Gold 

 

1.3.2. Objetivos específicos  

- Diagnosticar la situación actual de los equipos mecanizados y la gestión de mantenimiento 

de la mina Providencia. 

- Realizar seguimiento a las actividades planeadas por el área de mantenimiento 

mecanizado. 

- Elaborar una propuesta de mejoramiento a la gestión de mantenimiento.  
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1.4. Descripción de las actividades 

 

Tabla 2  

Cronograma de actividades 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
MESES 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1                 

Identificar los equipos que están involucrados 

directamente con producción dentro del socavón. 

 

                

Documentar los indicadores de gestión actuales de los 

equipos. 

 

                

Evaluar el proceso actual de planeación y 

programación de mantenimiento de los equipos. 
                

OBJETIVO ESPECÍFICO 2                 

Implementar los formatos establecidos para la 

planeación, programación y seguimiento de las 

actividades de mantenimiento. 

 

                

Recopilar la información de todas las intervenciones 

realizadas en los equipos y clasificarlas según el 

sistema, la parte y el mecanismo que condujo a la 

falla. 

 

   

 

    
 

        

Presentar mensualmente un informe donde se 

evidencie el seguimiento de las actividades anteriores. 
                

OBJETIVO ESPECÍFICO 3                 

Establecer recomendaciones para el área de 

mantenimiento mecanizado basadas en el diagnóstico 

que ayude a aumentar la disponibilidad de sus 

equipos. 

 

                

Proponer una estrategia que ayude al mejoramiento de 

la gestión de mantenimiento. 
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2. Enfoque referencial 

 

2.1. Enfoque conceptual 

 

2.1.1. Mantenimiento  

El mantenimiento se define como la combinación de actividades mediante las cuales un 

equipo o un sistema se mantienen en, o se restablece a, un estado en el que puede realzar las 

funciones designadas. Es un factor importante en la calidad de los productos y puede utilizarse 

como una estrategia para una competencia exitosa. Las inconsistencias en la operación del 

equipo de producción dan por resultado una variabilidad excesiva en el producto y, en 

consecuencia, ocasionan una producción defectuosa. Para producir con un alto nivel de calidad, 

el equipo de producción debe operar dentro de las especificaciones, las cuales pueden alcanzarse 

mediante acciones oportunas de mantenimiento.(Duffuaa, Raouf, & Campbell, 2008) 

 

2.1.2. Tipos de mantenimiento 

Existen tres tipos básicos de mantenimiento: 

2.1.2.1. Mantenimiento correctivo 

Este tipo de mantenimiento solo se realiza cuando el equipo es incapaz de seguir 

operando. No hay elemento de planeación para este tipo de mantenimiento. Este es el caso que se 

presenta cuando el costo adicional de otros tipos de mantenimiento no puede justificarse. 

(Duffuaa et al., 2008) 
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2.1.2.2. Mantenimiento preventivo 

El mantenimiento preventivo es cualquier mantenimiento planeado que se lleva a cabo 

para hacer frente a fallas potenciales. Puede realizarse con base en el uso o las condiciones del 

equipo. (Duffuaa et al., 2008) 

 

Mantenimiento preventivo basado en el uso: Este mantenimiento se lleva a cabo de 

acuerdo con las horas de funcionamiento o un calendario establecido. Requiere un alto nivel de 

planeación. Las rutinas que se realizan son conocidas, así como sus frecuencias. 

 

Mantenimiento preventivo basado en las condiciones: Este mantenimiento se lleva a 

cabo con base en las condiciones conocidas del equipo. La condición del equipo se determina 

vigilando los parámetros clave del equipo cuyos valores se ven afectados por la condición de 

este.  

 

2.1.2.3. Mantenimiento predictivo 

Este tipo de mantenimiento se basa en el monitoreo periódico de parámetros medibles en 

la maquinaria en funcionamiento a través de instrumentación especializada. Además, contrasta 

los valores de dichos parámetros con estándares permisibles; de esta manera diagnosticar o 

pronosticar cuándo es necesario realizar una intervención de mantenimiento.(Chávez, 2018) 

 

2.1.3. Gestión de mantenimiento 

Consiste en coordinar, dirigir y organizar los recursos materiales, humanos y flujos de 

información destinados al correcto funcionamiento, reparación y prolongación de la vida de los 
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equipos disponibles (mantenimiento), para que además de lograr el buen funcionamiento en las 

labores propias de mantenimiento se consiga una contención del gasto y la optimización de 

costes. 

 

Para que los trabajos de mantenimiento sean eficientes es necesaria la planificación, el 

control, la planeación del trabajo y la distribución correcta de la fuerza humana. 

 

El mantenimiento representa un arma importante en seguridad laboral, ya que un gran 

porcentaje de accidentes son causados por desperfectos en los equipos que pueden ser 

prevenidos. También el mantener las áreas y ambientes de trabajo con adecuado orden, limpieza, 

iluminación, etc. Es parte del mantenimiento preventivo de los sitios de trabajo. 

 

Por lo tanto la Gestión del Mantenimiento se orienta a la búsqueda de metas comunes que 

deben ser desarrolladas y entendidas con el fin de reducir las restricciones, cuya esencial que 

establece el logro de la Excelencia en la organización y sirve para enfocar el prestigio de la 

empresa. 

 

2.1.4. Planeación 

La planeación es el proceso mediante el cual se determinan los elementos necesarios para 

realizar una tarea, antes del momento en que se inicie el trabajo. (Duffuaa et al., 2008) 

 En la etapa de planificación hay algunos aspectos que se deben tener en cuenta como: 

- Preparación de la orden de trabajo  

- Lista de repuestos y herramientas necesarias 
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- Solicitudes de consumo  

- Planos necesarios  

- Estimación de tiempos por actividades 

- Planeación de la mano de obra  

 

2.1.5. Programación  

La programación tiene que ver con la hora o el momento específico y el establecimiento 

de fases o etapas de los trabajos planeados junto con las órdenes para efectuar el trabajo, su 

monitoreo, control y el reporte de su avance. (Duffuaa et al., 2008) 

 

2.1.6. Indicadores de gestión 

 

2.1.6.1. Disponibilidad  

El factor de disponibilidad de un equipo o sistema es una medida que nos indica cuánto 

tiempo está funcionando ese equipo o sistema operativo respecto de la duración total durante el 

periodo en el que se desea que funcione.(Alavedra Flores et al., 2016)  

𝐷(𝑡) =
𝑇𝑀𝐸𝐹

𝑇𝑀𝐸𝐹 + 𝑇𝑀𝑃𝑅
 

Donde: 

D(t): Disponibilidad. 

TMEF: Tiempo medio entre fallas. 

TMPR: Tiempo medio para reparar. 
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- Tiempo medio entre fallas, TMEF: Este indicador mide el tiempo promedio que es 

capaz de operar el equipo a capacidad sin interrupciones dentro del periodo considerado. 

 

- Tiempo medio para reparar (MTTR): Este indicador mide la efectividad en restituir la 

unidad a condiciones óptimas de operación una vez que la unidad se encuentra fuera de 

servicio por un fallo, dentro de un período de tiempo determinado. 

 

2.1.6.2. Confiabilidad 

La confiabilidad puede ser definida como la “confianza” que se tiene de que un 

componente, equipo o sistema desempeñe su función básica, durante un período de tiempo 

preestablecido, bajo condiciones estándares de operación. Otra definición importante de 

confiabilidad es; probabilidad de que un ítem pueda desempeñar su función requerida durante un 

intervalo de tiempo establecido y bajo condiciones de uso definidas. (Mesa, Pinzón, & Ortiz, 

2006) 

𝑅(𝑡) = 𝑒−𝜆𝑡 

Donde: 

R(t): Confiabilidad de un equipo en un tiempo t dado. 

e: Constante Neperiana (e=2,303..) 

λ: Tasa de fallas (número total de fallas por periodo de operación). 

t: Tiempo. 

La confiabilidad es la probabilidad de que no ocurra una falla de determinado tipo, para una 

misión definida y con un nivel de confianza dado. 
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2.1.6.3. Mantenibilidad 

La mantenibilidad se puede definir como la expectativa que se tiene de que un equipo o 

sistema pueda ser colocado en condiciones de operación dentro de un periodo de tiempo 

establecido, cuando la acción de mantenimiento es ejecutada de acuerdo con procedimientos 

prescritos.(Mesa et al., 2006) 

𝑀(𝑡) = 1 − 𝑒−𝜇𝑡 

Donde: 

M(t): es la función mantenibilidad, que representa la probabilidad de que la reparación 

comience en el tiempo t=0 y sea concluida satisfactoriamente en el tiempo t (probabilidad de 

duración de la reparación). 

e: constante Neperiana (e=2.303..)  

µ:Tasa de reparaciones o número total de reparaciones efectuadas con relación al total de horas 

de reparación del equipo. 

 t: tiempo previsto de reparación TMPR 

 

2.1.7. Modo de falla 

Forma en que la falla ocurre, como modo de falla se puede enunciar las deficiencias que 

se observan o se perciben en el sistema o la maquina en el momento de reportar la falla. 

 

2.1.8. Mecanismo de falla  

Proceso que conduce a una falla, el proceso puede ser físico, químico, lógico o una 

combinación de los anteriores.(ISO 14224, 2000) 



14 

 

2.2. Enfoque legal  

 

2.2.1. Norma ISO 14224  

 

Esta norma internacional brinda una base para la recolección de datos de confiabilidad y 

mantenimiento en un formato estándar para las áreas de perforación, producción, refinación, 

transporte de petróleo y gas natural, con criterios que pueden extenderse a otras actividades e 

industrias. Sus definiciones son tomadas del RCM. Presenta los lineamientos para la 

especificación, recolección y aseguramiento de la calidad de los datos que permitan cuantificar la 

confiabilidad de equipos y compararla con la de otros de características similares. Los 

parámetros sobre confiabilidad pueden determinarse para su uso en las fases de diseño, montaje, 

operación y mantenimiento. Los principales objetivos de esta norma internacional son: 

 

- Especificar los datos que serán recolectados para el análisis de: 

Diseño y configuración del sistema 

Seguridad, confiabilidad y disponibilidad de los sistemas y plantas. Costo del ciclo de 

vida. 

Planeamiento, optimización y ejecución del mantenimiento. 

- Especificar datos en un formato normalizado, a fin de permitir el intercambio de datos 

entre plantas. Asegurar que los datos sean de calidad suficiente para el análisis que se 

pretende realizar. Si bien la norma está orientada al registro de fallas, son de gran 

importancia las posibilidades de aplicación que presenta para definir los límites y 

jerarquía de los equipos de operación, como también la calificación de la jerarquía de las 



15 

 

fallas. Parte desde el modo de falla (pérdida de la función) hasta el detalle de la causa de 

falla y el componente (ítem mantenible para la norma), que provoca el evento. Esta 

calificación tiene como ventaja que limita la profundidad de detalle del análisis, acotando 

el nivel al que llega el técnico de mantenimiento (y las que quedan para un especialista 

como metalografía, fractomecánica, etc.).(Troffé, 2007)  
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3. Informe de cumplimiento de trabajo  

 

3.1. Presentación de resultados 

 

3.1.1. Diagnosticar la situación actual de los equipos mecanizados y la gestión de 

mantenimiento de la mina Providencia. 

 

Identificar los equipos que están involucrados directamente con producción dentro 

del socavón. 

En la tabla 3 se muestra un listado de todos los equipos mecanizados que hay actualmente 

a cargo del área de mantenimiento mecanizado en la mina Providencia, donde vemos seis 

diferentes tipos de equipos, sin embargo, para este proyecto solo se tendrán en cuenta los 

cargadores, volquetas y jumbos hidráulicos que son los equipos críticos para la producción pues 

estos equipos son los que están relacionados con producción de forma directa, mientras que los 

equipos como los kubota y la camioneta son utilizados para transporte de personal y 

herramientas y los mini cargadores, para labores varias 

 

Tabla 3  

Listado de equipos mecanizados 

ÍTEM TIPO DE EQUIPO MARCA/MODELO CÓDIGO UBICACIÓN 

1 

CARGADOR 

SANDVIK LH203 CABP-Z0002 Providencia 

2 MTI LT210 CABP-Z0003 Providencia 

3 MTI ELT210 CABP-Z0004 Sandra K 

4 MTI ELT210 CABP-Z0005 Sandra K 

5 MTI LT210 CABP-Z0006 Sandra K 

6 SANDVIK LH203 CABP-Z0010 Providencia 

7 ATLAS COPCO ST2G CABP-Z0012 Providencia 
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Tabla 3 

Continuación 

ÍTEM TIPO DE EQUIPO MARCA/MODELO CÓDIGO UBICACIÓN 

8 

VOLQUETA 

YMC 470 T7 VOLQ-Z0001 Providencia 

9 YMC 470 T7 VOLQ-Z0002 Providencia 

10 YMC 470 T7 VOLQ-Z0003 Providencia 

11 JOY 7TD VOLQ-Z0008 Providencia 

     

12 JUMBO 

HIDRÁULICO 

SANDVIK DD210 JUMB-Z0002 Providencia 

13 SANDVIK DD210 JUMB-Z0004 Sandra K 

     

14 
MINICARGADOR 

BOBCAT SD50 MICA-Z0004 Providencia 

15 BOBCAT SD50 MICA-Z0005 Sandra K 

     

16 
KUBOTA 

RTV X1100 C VUUT-Z0008 Providencia 

17 RTV X1100 C VUUT-Z0009 Providencia 

     

18 CAMIONETA HILUX VUUT-Z0006 Providencia 

Fuente. Elaboración propia  

Descripción de los equipos de estudio  

 

Jumbo DD210 SANDVIK 

El equipo SANDVIK DD210 es un equipo electrohidráulico y de un solo brazo de 

perforación, que está diseñado para su uso en tareas de desarrollo de túneles y minas con 

secciones transversales de hasta 24 metros cuadrados. Este jumbo para minería, presenta un 

brazo universal resistente que ofrece cobertura de forma óptima, rotación de 360 grados y 

paralelismo automático, brinda un posicionamiento rápido y simple, además de precisión para la 

perforación frontal.(“Equipo de perforación de desarrollo DD210 — Sandvik Mining and Rock 

Technology,” 2020) 
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Figura 2. Jumbo SANDVIK DD210. Fuente. SANDVIK. 

 

Ventajas 

- Diseño compacto para un buen nivel de visibilidad y estabilidad. 

- Chasis articulado de servicio pesado que garantiza una maniobrabilidad estable y segura. 

- Perforadora hidráulica potente y con controles sencillos para un alto rendimiento de 

perforación. 

- Entorno de operación y funciones automáticas que permiten una perforación segura, 

rápida y precisa. 

- Puntos de mantenimiento protegidos y de fácil acceso para un mantenimiento rápido. 

Datos técnicos  

 

Tabla 4  

Datos técnicos Jumbo SANDVIK DD210 

DATOS TÉCNICOS 

Peso 9100 Kg 

Según las configuraciones 

Longitud  9530 mm 

Altura de traslado 2750 mm  

Ancho de traslado 1340mm 

Radio de giro Interno 3400 mm 

Externo 5100 mm 

Potencia del motor 53 KW 

Módulo de alimentación  TF500-12 pies 

Tipo de pluma / mástil  B14F 

Sistema de control  IBCQF 
 Fuente. Manual de operaciones Jumbo hidráulico SANDVIK DD210 
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Figura 3. Dimensiones Jumbo SANDVIK DD210. Fuente. Manual de operaciones Jumbo 

hidráulico SANDVIK DD210 

 

Cargador SANDVIK LH203  

El equipo SANDVIK LH203 es un cargador de vetas estrechas compacto y liviano 

diseñado para minería subterránea. Cuenta con una capacidad de transporte de 3,5 toneladas 

métricas y la mejor relación de carga útil / peso propio de su clase.(“LH203 Technical 

specification — Sandvik Mining and Rock Technology,” 2020) 

Todas las dimensiones en mm 

 

Todas las dimensiones en mm 
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Figura 4. Cargador SANDVIK LH203. Fuente. SANDVIK 

 

Ventajas 

- Diseño probado para minería de vetas estrechas. 

- El bajo peso operativo reduce el consumo de combustible y prolonga la vida útil de los 

neumáticos. 

- El tamaño pequeño de la envolvente y el radio de giro permiten una fácil navegación en 

venas estrechas. 

- El mantenimiento diario a nivel del suelo permite un servicio más seguro. 

Datos técnicos 

 

Tabla 5  

Datos técnicos cargador SANDVIK LH203 

DATOS TÉCNICOS 

Dimensión (LWH) 7,1 x 1,5 x 1,9 m 

Capacidad 3,5 toneladas métricas 

Rango de cuchara 1,5 – 2 m3  

Peso (operativo) 8700 Kg 

Fuerza de desprendimiento 

hidráulico: elevación 
61 KN 

Fuerza de desprendimiento 

hidráulico: inclinación 
55KN 

Potencia del motor 75,1 KW 

Velocidad (cargada) 25,2 Km/h 

   Fuente. Manual de operaciones cargador SANDVIK LH203 
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Figura 5. Dimensiones cargador SANDVIK LH203. Fuente. Manual de operaciones cargador 

SANDVIK LH203 
 

Cargador MTI LT210   

El equipo MTI LT210 es un cargador subterráneo con capacidad de carga de 2041 Kg y 

un tren de potencia totalmente mecánico. (“LT 210 LHD,” 2012) 
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Figura 6. Cargador MTI LT210. Fuente. MINING TECHNOLOGIES INTERNATIONAL. INC 

 

Datos técnicos  

 
Tabla 6  

Datos técnicos cargador MTI LT210 

DATOS TÉCNICOS 

Capacidad de transporte 2041 Kg 

Capacidad del cucharón 0,76 – 0,96 m3  

Peso de funcionamiento  6700 Kg 

Ancho de la unidad 1306 mm 

Motor Serie Dana C270 

Transmisión  Serie Dana T20000 

   Fuente. Manual de operaciones cargador MTI LT210  
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Figura 7. Dimensiones cargador MTI LT210. Fuente. Manual de operaciones cargador MTI 

LT210 

  

Cargador ATLAS COPCO ST2G 

El Scooptram ST2G es un cargador diésel con una capacidad de desplazamiento de 4 

toneladas métricas construido para operaciones de pequeño tamaño, especialmente sobresaliendo 
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en altitudes elevadas. La sólida pluma, el bastidor de carga, las luces LED y el nuevo grupo de 

indicadores del panel de instrumentos aumentan la seguridad, la producción y la comodidad del 

operador. Para maximizar el tiempo de actividad haciendo que el mantenimiento sea rápido y 

eficiente, el Scooptram ST2G está diseñado con fácil acceso a todos los puntos de servicio 

diario. Todo esto ayuda a que el Scooptram ST2G sea el cargador más confiable y productivo de 

su clase.(“Scooptram ST2G | Underground loader | Epiroc,” 2020) 

 
Figura 8. Cargador ST2G. Fuente. Epiroc 

 

Datos técnicos  

 
Tabla 7  

Datos técnicos cargador ST2G 

DATOS TÉCNICOS 

Capacidad de desplazamiento 4 Toneladas métricas 

Altura de desplazamiento 2162 mm 

Anchura 1690 mm 

Potencia del motor  86 KW 

Transmisión Serie Dana 32000 

  Fuente. Epiroc 
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Figura 9. Dimensiones cargador ST2G. Fuente. Epiroc 

Todas las dimensiones en mm 
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Volqueta JOY 7TD 

Los camiones de tracción en las cuatro ruedas de Joy, están diseñados sobre la base de 

tres prioridades principales: seguridad, productividad y confiabilidad. El diseño simple facilita el 

uso y la  mantención de la unidad, proporciona impresionantes funciones y opciones que ayudan 

a reducir los costos operativos.(“Joy 7TD Camiones - Minería Subterránea | Komatsu Mining 

Corp.,” 2020) 

 
Figura 10. Volqueta JOY. Fuente. KOMATSU 

 

Seguridad 

- Techos protectores y cabinas ROPS/FOPS para protección certificada de los operadores 

- Frenos de seguridad con resortes - Sistema de seguridad que se activa cuando hay baja 

presión de aceite hidráulico o una falla eléctrica 

- Sistema de sujeción de tres puntos y superficies antideslizantes ayudan a minimizar 

resbalones y caídas 

- Aislación de componentes calientes 

- Sistemas de interbloqueo y seguridad para proteger a las personas y el equipo 

- Rutinas de mantenimiento desde el nivel del suelo 
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Confiabilidad 

- Sólidas estructuras de bastidores de acero construidas para ser resistentes y durar 

- Pasadores tipo colector para facilitar la mantención y aumentar la durabilidad 

- Tren de potencia mecánica para trabajo pesado – desempeño subterráneo comprobado 

- Sistemas hidráulicos con bombas de pistón - operación a menor temperatura, mayor 

vida útil 

- Sistema eléctrico para trabajo riguroso - componentes de calidad de grado militar 

- Lubricación centralizada que provee grasa a los lugares apropiados 

- Facilidad en el mantenimiento que ayuda a garantizar una larga vida útil 

Productividad 

- El tren de potencia totalmente mecánica para trabajo pesado incluye componentes Dana 

que transmiten una potencia eficiente al suelo y maximizan el esfuerzo de tracción 

- El diseño robusto se traduce en menos fallas y mayor tiempo de producción 

- Cabina amplia y de diseño ergonómico para el operador, con excelente visibilidad y 

controles fáciles de operar  

 

Datos técnicos  

 
Tabla 8  

Datos técnicos volqueta JOY 

DATOS TÉCNICOS 

Capacidad de carga nominal 6600 Kg 

Volumen de la caja estándar  3,3 m3  

Peso operativo 7600 Kg 

Dimensiones  

(largo x ancho x alto) 

6217 x 1549 x 2084 mm 

Potencia del motor  72 KW 

   Fuente. KOMATSU 
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Volqueta YMC 470T7 

El modelo T7 de la serie 470 es un modelo de alto rendimiento con tracción en las cuatro 

ruedas. Esta unidad es perfecta para proyectos de vetas pequeñas y angostas con alta capacidad 

de peso.(“YOUNGS MACHINE COMPANY | Manufactures of Specialized Mining 

Equipment,” 2019) 

 
Figura 11. Volqueta YMC 470 T7. Fuente. YOUNGS MACHINE COMPANY 

 

Datos técnicos  

  
Tabla 9  

Datos técnicos volqueta YMC 470T7 

DATOS TÉCNICOS 

Capacidad de carga 6363 Kg 

Peso del vehículo (vacío) 9545,45 Kg 

Sistema eléctrico Baterías 12V 

Dirección 
Hidráulica de bastidor articulado 

con control de palanca 

Suspensión Marco rígido  
              Fuente. YOUNGS MACHINE COMPANY 
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Figura 12. Dimensiones volqueta YMC 470T7. Fuente. YOUNGS MACHINE COMPANY    

  

Documentar los indicadores de gestión actuales de los equipos.  

 

Disponibilidad inicial de los equipos  

Una de las metas establecidas por el departamento de mantenimiento es que el área de 

mantenimiento mecanizado debe asegurar una disponibilidad del 85% de sus equipos, sin 

embargo, según el análisis de la situación actual de sus equipos, esta meta en muchas ocasiones 

no se cumple debido al gran número de paradas imprevistas por las fallas ocurridas en la 

operación. 

Para calcular el % de disponibilidad es necesario obtener el cociente entre las horas que 

estuvo disponible el equipo y las horas hábiles. Para ello se restarán las horas hábiles y las horas 

que estuvo el equipo parado por mantenimiento y se dividirá entre las horas totales hábiles. 

 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎá𝑏𝑖𝑙𝑒𝑠 − 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎá𝑏𝑖𝑙𝑒𝑠
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La disponibilidad es calculada en base a 21 horas de trabajo diarias 

Horas hábiles = Días del mes * 21h 

Horas parada por mantenimiento = Horas Mtto preventivo + Horas Mtto correctivo 

 

Cargadores 

 
Tabla 10  

Indicadores cargadores 2020 

Meses Equipos Días 
Horas 

hábiles [h] 

Horas de 

reparación [h] 

Disponibilidad 

[%] 

Promedio 

[%] 

Enero 

CABP-Z0002 LH 203 

31 651 

45,57 93% 

85% 

CABP-Z0003 MTI LT 210 136,71 79% 

CABP-Z0004 MTI ELT 210 97,65 85% 

CABP-Z0005 MTI ELT 210 182,28 72% 

CABP-Z0006 MTI LT 210     

CABP-Z0010 LH 203 26,04 96% 

Febrero 

CABP-Z0002 LH 203 

29 609 

79,17 87% 

93% 

CABP-Z0003 MTI LT 210 60,9 90% 

CABP-Z0004 MTI ELT 210 24,36 96% 

CABP-Z0005 MTI ELT 210 12,18 98% 

CABP-Z0006 MTI LT 210     

CABP-Z0010 LH 203 24,36 96% 

Marzo 

CABP-Z0002 LH 203 

31 651 

188,65 71% 

84% 

CABP-Z0003 MTI LT 210 87,08 87% 

CABP-Z0004 MTI ELT 210 24 96% 

CABP-Z0005 MTI ELT 210 3,67 99% 

CABP-Z0006 MTI LT 210 293,9 55% 

CABP-Z0010 LH 203 26,04 96% 

Abril 

CABP-Z0002 LH 203 

30 630 

197,85 69% 

88% 

CABP-Z0003 MTI LT 210 74,25 88% 

CABP-Z0004 MTI ELT 210 88,5 86% 

CABP-Z0005 MTI ELT 210 1 100% 

CABP-Z0006 MTI LT 210 39,42 94% 

CABP-Z0010 LH 203 41,65 93% 

Mayo 

CABP-Z0002 LH 203 

31 651 

413,07 37% 

57% 

CABP-Z0003 MTI LT 210 510,58 22% 

CABP-Z0004 MTI ELT 210 301,47 54% 

CABP-Z0005 MTI ELT 210 29,25 96% 

CABP-Z0006 MTI LT 210 1,33 100% 

CABP-Z0010 LH 203 430,95 34% 

Fuente: Mántum CMMS 
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Figura 13. Disponibilidad cargadores 2020. Fuente: Autor 

 

En la figura 13 y tabla 10 se puede observar la disponibilidad de todos los cargadores 

durante los primeros cinco meses del año 2020. De los cargadores 2, 3, 4 y 10 podemos destacar 

que su disponibilidad fue en declive en los primeros meses, sobre todo en el mes de mayo que se 

vio gravemente afectada. Mientras que los cargadores 5 y 6 muestran una excelente 

disponibilidad e incluso un aumento considerable. 

 

Volquetas 

 
Tabla 11  

Indicadores volquetas 2020 

Meses Equipo Días 
Horas 

hábiles [h] 

Horas de 

reparación [h] 

Disponibilidad 

[%] 

Promedio 

[%] 

Enero 

VOLQ-Z0001 YMC 470 T7 

31 651 

    

87% 
VOLQ-Z0002 YMC 470 T7 52,08 92% 

VOLQ-Z0003 YMC 470 T7 156,24 76% 

VOLQ-Z0008 DIÉSEL JOY 39,06 94% 
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Tabla 11 

Continuación 

Meses Equipo Días 
Horas 

hábiles [h] 

Horas de 

reparación [h] 

Disponibilidad 

[%] 

Promedio 

[%] 

Febrero 

VOLQ-Z0001 YMC 470 T7 

29 609 

182,7 70% 

78% 

VOLQ-Z0002 YMC 470 T7 54,81 91% 

VOLQ-Z0003 YMC 470 T7 85,26 86% 

VOLQ-Z0008 DIÉSEL JOY 225,33 63% 

Marzo 

VOLQ-Z0001 YMC 470 T7 

31 651 

410,08 37% 

74% 

VOLQ-Z0002 YMC 470 T7 111,83 83% 

VOLQ-Z0003 YMC 470 T7 111,97 83% 

VOLQ-Z0008 DIÉSEL JOY 44,75 93% 

Abril 

VOLQ-Z0001 YMC 470 T7 

30 630 

172,267 73% 

83% 

VOLQ-Z0002 YMC 470 T7 48,92 92% 

VOLQ-Z0003 YMC 470 T7 114,92 82% 

VOLQ-Z0008 DIÉSEL JOY 87,17 86% 

Mayo 

VOLQ-Z0001 YMC 470 T7 

31 651 

152,67 77% 

44% 

VOLQ-Z0002 YMC 470 T7 394,47 39% 

VOLQ-Z0003 YMC 470 T7 407,82 37% 

VOLQ-Z0008 DIÉSEL JOY 508,95 22% 

Fuente: Mántum CMMS 

 
Figura 14. Disponibilidad volquetas 2020. Fuente. Autor 
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En la figura 14 y tabla 11 podemos apreciar que la disponibilidad de las volquetas en los 

primeros meses del año se ve gravemente afectada, muy pocos equipos cumplen con la meta del 

85% planteada para el departamento de mantenimiento mecanizado. 

 

Jumbo 

 
Tabla 12  

Indicadores jumbo 2020 

Meses Equipo Días 
Horas 

hábiles [h] 

Horas de 

reparación [h] 

Disponibilidad 

[%] 

Promedio 

[%] 

Enero 

JUMB-Z0002 DD 210 

31 651 84,63 87% 

49% 

Febrero 29 609 535,92 12% 

Marzo 31 651 178 73% 

Abril 30 630 324,18 49% 

Mayo 31 651 475,77 27% 

Fuente. Mántum CMMS  

 
        Figura 15. Disponibilidad jumbo 2020. Fuente: Autor 

 

En la figura 15 y tabla 12 se puede ver que enero fue el único mes en el que la meta de 

disponibilidad en el jumbo se cumplió, sin embargo fue un valor muy cercano al 85%, luego, 
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para el mes de febrero se tenía programado un mantenimiento overhaul a este equipo por lo que 

en la gráfica se observa un valor demasiado bajo, no obstante en los meses siguientes se percibe 

un descenso considerable en este indicador. 

 

 

Informe estado de equipos recibidos  

El día lunes 22/06/2020 se reciben y se detectan las siguientes anomalías en los equipos 

según la criticidad: 

 
Tabla 13  

Estado de equipos recibidos 

Fuente. Autor 

 

 

Equipo Falla Estatus 

Volqueta 

JOY #8 
Problemas en las RPM de motor en mínimo y alto. Fuera de servicio 

   

Scoop MTI 

Eléctrico #5 

Problema eléctrico. 

Falta de tornillo de pasador del boom superior, lado 

izquierdo. 

Falta de adaptadores en los 2 cilindros de lengüeta.  

Fuera de servicio 

   

Volqueta 

YMC #1 

Trabajo de soldadura en el chasis. 

Cambio de alojamientos en pivote de volco. 
Fuera de servicio 

   

Volqueta 

YMC #2 
Fisuras múltiples en el chasis delantero. Fuera de servicio 

Minicargador 

BOBCAT #4 
Daño de alojamientos y pasadores. Fuera de servicio 

Scoop 

LH203 #10 
Juego excesivo en articulación central inferior. En servicio 

Scoop 

LH203 #02 
Fuga severa de aceite por cilindro de dirección.  En servicio 

Scoop 

MTI #3 
Balde con alto desgaste. En servicio 
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Acciones semana del 22 al 28 de junio  

Todos los procedimientos descritos a continuación se realizan de forma empírica, los 

pasos detallados de cada proceso ejecutado se basa en la respuesta de los técnicos gracias al 

conocimiento, experiencia y observación de todo el personal. 

 

Lunes 22/06/2020, se revisa con los mecánicos el sistema eléctrico de las bobinas de cambio y se 

encuentran bien conectadas 

 
Se calibra presión del sistema de válvula de carga que estaba baja y se pone el equipo 

operativo en pruebas 

 
El equipo responde bien, se deja laborando con paros intermitentes ocasionados por: fuga de 

aceite de motor, manguera de ACPM, tornillos de cardan partidos 

 
Jueves 25/06/2020, se detecta una fuga de aceite por el convertidor de la servotransmisión que 

fue agravándose con el tiempo, se decide parar el equipo 

 
Se reporta la novedad a la Superintendencia y se da la sugerencia de tratar de adaptar la 

servotransmisión de la volqueta 2 que es una servo modelo más vieja pero tiene características 

posiblemente similares, se consulta a proveedores representantes de la marca DANA para 

constatar su compatibilidad 

 

Equipo Falla Estatus 

Volqueta 

JOY #8 
Problemas en las RPM de motor en mínimo y alto. Fuera de servicio 
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Respuesta proveedor MAESTRANZA DIÉSEL DANA:  

1. Equipo YMC tiene Convertidor de mayor capacidad 1204 mm, (Eq. JOY Convertidor. 

1203 mm) tamaño del Impeller. Esto indica una mayor capacidad de empuje. 

2. Equipo YMC tiene bomba con filtro remoto, (Eq. JOY bomba con filtro) 

3. Equipo YMC tiene Flex plate con mayor diámetro 13.12, (Eq. JOY Flex 13.5) El Flex 

Plate es el que acopla la transmisión con la volanta del motor. 

4. Equipo YMC tiene los Hub con más dientes, (Eq. JOY menos) 

5. Equipo YMC tiene Grupo de control con solenoide 12v, (Eq. JOY solenoide 24v) 

Se procede al cambio de servo y adaptación luego de conocido los datos técnicos de 

ambas servos. Se inicia desmontaje el viernes 26/06/2020 en el turno de la tarde, quedando 

operativo y puesto a pruebas el día sábado 27/06/2020 en el turno de la tarde, se observa 

laborando bien. 

 

 

Se busca el repuesto el día lunes 22/06/2020, minas retrasa la pronta reparación por no tener 

operadores disponibles 

 
Equipo queda operativo 

 

Equipo Falla Estatus 

Scoop MTI 

Eléctrico #5 

Problema eléctrico. 

Falta de tornillo de pasador del boom superior, lado 

izquierdo. 

Falta de adaptadores en los 2 cilindros de lengüeta.  

Fuera de servicio 

Equipo Falla Estatus 

Volqueta 

YMC #1 

Trabajo de soldadura en el chasis. 

Cambio de alojamientos en pivote de volco. 
Fuera de servicio 
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El día lunes 22/06/2020 en turno día se inicia el montaje de diferencial trasera, se hace la 

observación al soldador para que le coloque topes al diferencial para mejor fijación del mismo e 

incide en una mejora al equipo 

 
Se le manda a montar eje cardán flotante y chumaceras nuevas, las cuales presentaban mucho 

desgaste. Se le pide al soldador colocarle topes de fijación en las chumaceras para mejor fijación 

e incide en una mejora al equipo 

 
Se instala volco con pivotes nuevos y pasadores nuevos 

 
Queda operativo el equipo 13:00 pm. 

 

 

El día Lunes 22/06/2020 turno tarde inicia desmontaje de motor, servo y diferencial delantera 

para proceder a cambio de láminas fisuradas 

 
En proceso de soldadura 

 
El día Domingo 28/06/2020 se inició desarme de servo transmisión de la Joy para intentar la 

reparación y ser instalada en la volqueta YMC 470T7#2 puesto que fue prestada a la volqueta 

JOY 

 

Equipo Falla Estatus 

Volqueta 

YMC #2 
Fisuras múltiples en el chasis delantero. Fuera de servicio 
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Se reparara en Pampa Verde cilindro de volco que fue tomado para otra volqueta por no tener 

repuesto en el momento. Se tiene kit de sellos disponibles 

 
Equipo en proceso de reparación Fuera de servicio por soldadura, reparación de servo, 

reparación de cilindro de volco, en proceso 

 

Por limitante de personal no se le da prioridad al equipo 

 
Se realiza la compra de los pasadores y bujes 

 
El domingo 28/06/2020 turno día se inicia proceso de soldadura y cambio de alojamiento 

 

Se inicia intervención el lunes 29/06/2020 turno Serena como mantenimiento programado 

 

El día Jueves 25/06/2020 hora de inicio 17:30 pm hasta el viernes 26/06/2020 serena hora final 

01:30 am, se cambia bujes de punta de Boom por desgaste, se cambia cilindro de balde por fuga 

de aceite. Mantenimiento programado con Jefatura de Minas. 

 
El equipo queda operativo. Hora 01:30 AM   

Equipo Falla Estatus 

Minicargador 

BOBCAT #4 
Daño de alojamientos y pasadores. Fuera de servicio 

Equipo Falla Estatus 

Scoop 

LH203 #10 
Juego excesivo en articulación central inferior. En servicio 

Equipo Falla Estatus 

Scoop 

MTI #3 
Balde con alto desgaste. En servicio 
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El día Viernes 26/06/2020 luego de entregar el MTI3 a la 01:30AM por cambio de balde se 

inicia a las 03:30 am, la intervención del equipo LH203#2 por presentar alta fuga de aceite 

hidráulico por los sellos, representa un alto consumo de aceite, este equipo venía trabajando así, 

además podría presentar una parada imprevista por daño completo del cilindro, generando 

obstáculo en la vía de la rampa. Mantenimiento Programado con Minas  

 
Se precisó sopletear los pasadores por presentarse dificultad para sacarlos, lo cual representó 

mayor tiempo en la intervención 

 
Se montan bujes, pasadores nuevos y cilindro reparado. Este equipo tenía un consumo de aceite 

hidráulico de 5 galón/día en promedio y después del cambio solo se le ha agregado 1 galón en 7 

turnos de trabajo   

 
El equipo queda operativo el día Viernes hora 13:00 pm 

Estado de equipos 28/06/2020 

Tabla 14  

Estado de equipos semana 27 

Equipo Falla Estatus 

Scoop 

LH203 #02 
Fuga severa de aceite por cilindro de dirección.  En servicio 

   Estatus Observación 

Volqueta 

JOY #8 
En servicio 

 

Scoop MTI 

Eléctrico #5 
En servicio 

 

Volqueta 

YMC #1 
En servicio 

 

Volqueta 

YMC #2 
Fuera de servicio 

Equipo en proceso de reparación Fuera de servicio por 

soldadura, reparación de servo, reparación de cilindro 

de volco, en proceso 
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Tabla 14 

Continuación 

Fuente. Autor 

Actividades adicionales 

Cilindros hidráulicos 

Se envía a reparación cilindros de dirección y una diferencial destacando la importancia de 

mantener cilindros de repuestos.  

 Cilindros de dirección YMC Cant 1 

 Cilindros de dirección YMC Cant 2 volqueta 4 quemada. Para recuperar 

 Cilindros de volcó YMC Cant 2 volqueta 4 quemada. Para recuperar 

 Cilindros de dirección  LH203#2   Cant 1 

 Cilindro de balde de MTI 3 Cant 1 

 Cilindro de lengüeta MTI Cant 1   

 Diferencial de MTI Dana 163  Cant 1   

Volqueta YMC #3 

Se traslada chasis fabricado de volqueta 3 (próxima a overhaul) al taller mecánico Pampa Verde 

para reforzar chasis. 

 

 

   Estatus Observación 

Minicargador 

BOBCAT #4 
Fuera de servicio 

El domingo 28/06/2020 turno día se inicia proceso de 

soldadura y cambio de alojamiento. 

Scoop 

LH203 #10 
En servicio 

 

Scoop 

LH203 #02 
En servicio 

 

Scoop 

MTI #3 
En servicio 
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Estrategia aplicada 

 Inicialmente atacar los equipos uno a uno según criticidad y reparaciones puntuales para 

evitar paradas imprevistas de magnitud considerable en los equipos que estaban 

laborando. 

 La primera semana del mes de julio se retoma los mantenimientos preventivos tal como 

se venía realizado antes de la contingencia e ir recuperando la disponibilidad de los 

equipos paulatinamente. 

Limitantes encontradas 

 Guaje ocupado con la volqueta 2. 

 Espacio físico muy reducido para tantas intervenciones simultaneas. 

 Poco personal para atacar simultáneamente todos los frentes de trabajo por lo que se 

ejecutó por prioridades.  

 Se requiere adecuar otro sitio con guaje, iluminación y ventilación para realizar 

intervenciones a los equipos.  

 Traslados de repuestos desde Medellín a Segovia muy limitadas lo que genera mayor 

tiempo para recibir un repuesto URGENTE. 

 

Evaluar el proceso actual de planeación y programación de mantenimiento de los 

equipos. 

Para la evaluación del proceso de gestión de mantenimiento del área de mecanizado en la 

mina Providencia se definió una estrategia que permitiera conocer cada uno de los pasos que se 

realizan durante todo el proceso para lograr identificar aspectos de mejora. Se comenzó con una 

revisión bibliográfica de las etapas de la gestión de mantenimiento, luego se obtuvo información 
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de cómo se ejecutaban estas etapas en la mina a través de la observación y algunas entrevistas 

realizadas al jefe y al analista de mantenimiento. 

 

Los siguientes son los aspectos que se tuvieron en cuenta para realizar la evaluación del 

proceso de planeación y programación de mantenimiento. 

 

Personal 

El área de mantenimiento mecanizado mina Providencia cuenta con un analista de 

mantenimiento tres supervisores de mantenimiento y diez técnicos mecánicos, nueve de los 

cuales están distribuidos en equipos de trabajo al interior de la mina y uno de los técnicos realiza 

labores varias tanto al interior de la mina como en superficie.  

Mina Sandra K, cuenta con dos técnicos mecánicos, los cuales realizan trabajos al interior 

de la mina. 

 

La función del analista de mantenimiento es apoyar las actividades de planificación y 

programación de los mantenimientos preventivos, así como el seguimiento de las solicitudes de 

servicio para gestionar la programación de esas actividades y garantizar su pronta ejecución, otra 

de sus funciones es asegurar que el personal dentro de la mina cuente con las herramientas y 

repuestos necesarios. 

 

La función de los supervisores de mantenimiento es ejecutar y supervisar las actividades 

de mantenimientos correctivos y preventivos. 
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La función principal de los técnicos de mantenimiento es ejecutar los mantenimientos 

correctivos y preventivos en los equipos mecanizados, también deben llevar un registro físico 

diario de cada intervención realizada en los equipos. Además de eso, otra de sus funciones es 

registrar esas intervenciones en el programa de Mántum CMMS donde crean una orden de 

trabajo por cada actividad de mantenimiento ejecutada. 

 

Se identificaron algunos inconvenientes relacionados con el personal de mantenimiento: 

- Debido al gran número de equipos mecanizados y la cantidad de intervenciones que 

normalmente se ejecutan, se cuenta con poco personal para realizar todas las actividades 

de mantenimiento, lo que aumenta los tiempos de respuesta de los mantenimientos. 

- El personal no realiza un adecuado registro de las actividades en el software Mántum 

CMMS. 

- Algunas responsabilidades están mal distribuidas, ocasionando que las funciones del 

personal se desplacen. 

   

Planeación del mantenimiento  

El área de mantenimiento mecanizado recibe una cierta cantidad de solicitudes de servicio por 

parte del área de confiabilidad cada vez que los inspectores de mantenimiento realizan 

inspecciones a los equipos, luego de tener estas solicitudes de servicio y algunas otras 

actividades determinadas por la experiencia o por las observaciones de los técnicos y los 

operadores, se procede a planear la ejecución de dichas actividades, por lo que se verifican los 

repuestos que se necesitan, y si no los hay en el taller, se gestiona una solicitud de consumo 
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para pedir el repuesto a almacén, además se estima un tiempo general para realizar el 

mantenimiento. 

 

Se identifican algunos inconvenientes relacionados con la planeación del mantenimiento: 

- No se tiene una documentación de este proceso. 

- La estimación de los tiempos se hacen en general y no por actividad. 

- Los técnicos de mantenimiento a veces no especifican todas las actividades planeadas que 

se ejecutan, por lo que es difícil llevar un seguimiento adecuado de este proceso. 

 

Programación del mantenimiento 

Luego de planear las actividades de mantenimiento, se debe concretar una fecha para 

ejecutarse estas actividades, para esto se tienen en cuenta los días destinados por parte del área 

de lubricación para realizar sus intervenciones, además se debe procurar que la disponibilidad del 

equipo no se vea mayormente afectada por la intervención, y para esto se intenta programar 

varias intervenciones que se puedan ejecutar en una misma parada, y se trata de aprovechar los 

tiempo en que los equipos no se encuentran laborando para dar respuesta a algunas solicitudes de 

servicio. 

 

Para la programación del mantenimiento preventivo es necesario una gran experiencia 

por parte del responsable de este proceso, pues debe saber que equipos son más críticos o que 

actividades deben realizarse antes que otras debido a la criticidad de la intervención. 
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Control de mantenimiento 

Luego de ejecutado el mantenimiento preventivo, se debe realizar el control de los 

mantenimiento analizando todo lo que se lleve a cabo en las fases anteriores con ayuda de 

directrices estipuladas e indicadores de gestión definidos. 

- El área de mantenimiento únicamente realiza el control del mantenimiento basados en la 

disponibilidad de los equipos, presentando un informe semanal donde se muestra el valor 

de este indicador. 

- No se hace un seguimiento que ayude a verificar el grado de cumplimiento de ejecución 

de las actividades programadas. 

 

3.1.2. Realizar seguimiento a las actividades planeadas por el área de 

mantenimiento mecanizado. 

 

Implementar los formatos establecidos para la planeación, programación y 

seguimiento de las actividades de mantenimiento. 

El departamento de mantenimiento mecanizado contaba con algunos formatos 

establecidos para la documentación de los planes de mantenimiento, sin embargo en la mina 

Providencia aún no se hacía uso de estos por lo que a partir del mes de julio se comienza a 

implementar dichos formatos para llevar una correcta documentación de la planeación, 

programación y seguimiento de los mantenimientos preventivos de los equipos de la mina. 

 

Para la implementación de estos formatos se tiene en cuenta aspectos fundamentales en 

una buena planeación como lo son establecer la orden de trabajo o solicitud de servicio, estimar 
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los tiempos necesarios y la mano de obra, también se establece una programación de acuerdo a la 

criticidad de los equipos, definiendo prioridades.  

 

Plan de mantenimiento  

Para la elaboración de los planes de mantenimiento mensuales se tienen en cuenta las 

solicitudes de servicio generadas por los inspectores de mantenimiento, y los mantenimientos 

preventivos por parte de los lubricadores, además se tienen en cuenta las observaciones que 

realizan los técnicos mecánicos y los operarios de los equipos para general ordenes de trabajo 

que luego se ejecutaran en un mantenimiento preventivo. 
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Figura 16. Formato planeación y programación de mantenimiento. Fuente. Departamento mantenimiento mecanizado Gran Colombia Gold 
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Figura 17. Formato seguimiento actividades plan de mantenimiento. Fuente. Departamento mantenimiento mecanizado Gran Colombia Gold 
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Overhaul  

Para el mes de septiembre se tenía programado un mantenimiento overhaul a la volqueta 

3 que venía presentando múltiples fallas recurrentes en los meses anteriores y a principios del 

mes de agosto se comienza con la planeación del overhaul de la volqueta 3 YMC 470 T7 donde 

se tienen en cuenta aspectos fundamentales para la ejecución del mantenimiento como lo son el 

desarme del equipo y preparación, reparación de soldadura y mecanizado, reparación del sistema 

eléctrico, listado de repuestos y fabricación de mangueras, articulación de módulos y armado y, 

ajuste y pruebas del equipo. (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) 

 

Este overhaul se comenzó el día 26 de agosto y tuvo una duración de 32 días, hasta el 26 

de septiembre. 

 
Figura 18. Seguimiento avance overhaul volqueta 3 T7. Fuente. Autor 

 

 



50 

 

 
Figura 19. Formato planeación y programación mantenimiento overhaul. Fuente. Departamento mantenimiento mecanizado Gran Colombia Gold 

 

 
Figura 20. Formato seguimiento actividades plan de mantenimiento overhaul. Fuente. Departamento mantenimiento mecanizado Gran Colombia 

Gold 

Plan de Overhaul Providencia 

0 0%

1 0 0 0%

2 0 0 0%

3 0 0 0%

4 0 0 0%

5 0 0 0%

6 0 0 0%

Listado de Repuestos y Fabricación de Mangueras

Articulación de Módulos y Armado 

Ajuste y Pruebas del Equipo

ACTIVIDADES

Plan de Mantenimiento 
Desarme del Equipo y Preparación 

Reparaciones de Soldaduras y Mecanizado 

Reparación de Sistema Eléctrico (Harnees)

EQUIPO

INICIO DEL 

PLAN

DURACIÓN 

DEL PLAN 

[Días]

INICIO REAL
DURACIÓN 

REAL [Días]

Total       

H/ H
Prelar

Total       

H/ H 

Real

Contratist

a 
EléctricoMecánico

Sup. 

Mecánico
Analista

Ing de 

Mtto

PORCENTAJE 

COMPLETADO

Plan de Overhaul Providencia 

Mié. Jue. Vie. Sáb. Dom. Lun. Mar. Mié. Jue. Vie. Sáb. Dom. Lun. Mar. Mié. Jue. Vie. Sáb. Dom. Lun. Mar. Mié. Jue. Vie. Sáb. Dom. Lun. Mar. Mié. Jue.

26-ago 27-ago 28-ago 29-ago 30-ago 31-ago 01-sep 02-sep 03-sep 04-sep 05-sep 06-sep 07-sep 08-sep 09-sep 10-sep 11-sep 12-sep 13-sep 14-sep 15-sep 16-sep 17-sep 18-sep 19-sep 20-sep 21-sep 22-sep 23-sep 24-sep

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1

2

3

4

5

6

Inicio real % Completado (fuera del plan)Real (fuera del plan)% Completado

Listado de Repuestos y Fabricación de Mangueras

Articulación de Módulos y Armado 

Ajuste y Pruebas del Equipo

ACTIVIDADES

Plan de Mantenimiento 
Desarme del Equipo y Preparación 

Reparaciones de Soldaduras y Mecanizado 

Reparación de Sistema Eléctrico (Harnees)

EQUIPO

Semana 35 Semana 36 Semana 37 Semana 38 Semana 39

Duración del plan
 Periodo Total 

[días]:



51 

 

Recopilar la información de todas las intervenciones realizadas en los equipos y 

clasificarlas según el sistema, la parte y el mecanismo que condujo a la falla. 

 

Cada mes se revisó todas las intervenciones que se ejecutaron a los equipos y se clasificaron 

según la taxonomía del equipo y el mecanismo de falla según la norma ISO 14224 con el fin de 

determinar cuáles partes y sistemas fueron los que más fallaron y cuáles fueron los mecanismos 

más recurrentes que condujeron a dichas fallas. 

 

Taxonomía  

Según la norma ISO 14224 que brinda una base para la recolección de datos de 

confiabilidad y mantenimiento en un formato estándar para las áreas de perforación, producción, 

refinación, transporte de petróleo y gas natural, con criterios que pueden extenderse a otras 

actividades e industrias, en este caso la minería. Acoge a la maquina con una estructura 

jerárquica desglosándola de mayor a menor grado de detalle.  
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Figura 21. Clasificación de la taxonomía con niveles taxonómicos. Fuente. ISO 14224 

 

Sin embargo, para este proyecto desglosaremos los equipos en sistemas y partes o ítem 

mantenible.  

 
Tabla 15  

Taxonomía equipos 

Equipo Clase Sistema Parte o ítem mantenible 

Jumbo 

Cargador 

Volqueta 

Equipo minero 

1. Perforación 

(Jumbo) 

1.1 Martillo o perforadora 

1.2 Centralizador 

1.3 Guías deslizantes 

1.4 Etc. 

 

2. Hidráulico 

2.1 Bombas 

2.2 Mangueras 

2.3 Racores 

2.4 Cilindros 

2.5 Válvulas, Banco de válvulas 

2.6 Etc. 

3. Llanta 

3.1 Llantas 

3.2 Pernos 

3.3 Retenedores 

3.4 Etc. 
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Tabla 15 

Continuación 

Equipo Clase Sistema Parte o ítem mantenible 

Jumbo 

Cargador 

Volqueta 
Equipo minero 

4. Motor diésel 

4.1 Culata 

4.2 Filtro 

4.3 Tapa válvula 

4.4 Turbo 

4.5 Etc. 

5. Estructural 

5.1 Articulación 

5.2 Balde, Volco, Boom 

5.3 Tornillos, Tuercas 

5.4 Cilindro, Pasador  

5.5 Etc. 

 

6. Eléctrico 

6.1 Cableado 

6.2 Apagador 

6.3 Alternador 

6.4 Fusible 

6.5 Etc. 

Fuente. Autor 

Mecanismo de falla  

Los mecanismos de falla se establecieron según la norma ISO 14224, que relaciona 

ciertos códigos para las diferentes categorías generales de tipos de falla como lo son: 

1. Fallas mecánicas  

2. Fallas de material  

3. Fallas de instrumentación  

4. Fallas eléctricas  

5. Influencia externa  

6. Varios 

 

Durante los meses de la pasantía se realizó un análisis sobre los mecanismos de falla más 

comunes que se presentan en los equipos cargadores, volquetas y jumbos de acuerdo a las 

actividades descritas en las OT, logrando llegar a las estadísticas presentadas a continuación.  
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38%

20%
18%

16%
8%

Mecanismos de falla Jumbo 

2.4 Desgaste 1.5 Aflojamiento

1.0 general 1.1 Fuga

5.3 Influencias externas diversas
 

Figura 22. Mecanismos de falla Jumbo. Fuente. Autor  

 

La figura 22 muestra los principales mecanismos de falla que se presentaron en los 

equipos jumbo durante los meses de la pasantía. Aquí se puede apreciar que un gran porcentaje 

de las fallas se produjeron debieron al desgaste y aflojamiento de algunos componentes. 

35%

18%
18%

15%
14%

Mecanismos de falla Volquetas

2.4 Desgaste 1.1 Fuga

1.0 general 5.3 Influencias externas diversas

1.5 Aflojamiento
 

Figura 23. Mecanismos de falla Volquetas. Fuente. Autor 

 

En la figura 23 se puede notar que los mecanismos de falla más recurrentes en las 

volquetas son el desgaste, fugas hidráulicas y un porcentaje significativo de fallas mecánicas 

codificadas como general donde no se conoce detalles más específicos para clasificarlas en un 

mecanismo de falla más específico. 



55 

 

38%
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15%
11%

Mecanismos de falla cargadores

2.4 Desgaste 1.1 Fuga

1.5 Aflojamiento 1.0 general

5.3 Influencias externas diversas
 

Figura 24. Mecanismos de falla Cargadores. Fuente. Autor 

 

En la figura 24 se observa que los principales mecanismos de falla que se presentaron en 

los cargadores fueron fallas de material, debido al desgaste de varios componentes por su uso 

normal, y fallas mecánicas principalmente por fugas y aflojamiento de algunos componentes. 

 

Tipo de mantenimiento 

Todas las intervenciones que se ejecutaron durante los meses de la pasantía, se 

clasificaron según el tipo de mantenimiento, lo que nos permitió conocer cuál era el tipo de 

mantenimiento que se ejecutaba mayormente cada mes. 
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Figura 25. Tipo de mantenimiento. Fuente. Autor 

 

En la figura 25 podemos ver que durante estos meses se ejecutó principalmente 

mantenimiento por condición y correctivo, mientras que el mantenimiento programado tuvo una 

ejecución reducida pues se da prioridad a la gran cantidad de mantenimientos correctivos que se 

realizan, sin embargo, se pretende lograr aumentar los mantenimientos preventivos.   

 

 Presentar mensualmente un informe donde se evidencie el seguimiento de las 

actividades anteriores. 

A final de cada mes se presenta un informe a la gerencia de mantenimiento donde se 

presenta el estado de los activos de las minas Providencia y Sandra K, en dichos informes se 

evidencia la cantidad de intervenciones que se ejecutan en los diferentes equipos, además al 

clasificarlas por tipo de mantenimiento, se muestra el porcentaje de mantenimiento correctivo y 

preventivo, con el objetivo de que cada mes el porcentaje de mantenimiento correctivo vaya 

disminuyendo y se aumente las intervenciones preventivas, también en estos informes mensuales 

se revela cuales sistemas y partes se intervienen más, lo que ayuda a que se plantee cuáles son las 
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posibles razones por las que están fallando dichos componentes, además se muestra  los  

principales mecanismos de falla para cada tipo de equipo. 

 

En los informes también se indica la disponibilidad que tuvieron los equipos en el mes, y 

si alguno presenta una disponibilidad demasiado baja, se justifica el por qué se vio afectada. 

Igualmente se puede observar el tiempo medio entre fallas (TMF) de cada equipo, que de 

acuerdo a los primeros 3 meses de funcionamiento de los equipos nuevos, se establecieron unas 

metas que idealmente deberían alcanzarse. 

 

Otro punto importante que se empezó a tener en cuenta en los últimos meses fue el 

consumo de aceite mensual de los equipos de la mina Providencia, que se expone en los informes 

y se desea que sea un indicador que disminuya, sobre todo el consumo de aceite por siniestros, 

fugas y daños en mangueras. 

 

3.1.3. Elaborar una propuesta de mejoramiento a la gestión de mantenimiento. 

A continuación se presenta algunas propuestas y recomendaciones al área de 

mantenimiento mecanizado en la mina Providencia basadas en el diagnóstico inicial con el fin de 

lograr un mejoramiento en la gestión de mantenimiento. 

 

Establecer recomendaciones para el área de mantenimiento mecanizado basadas en el 

diagnóstico que ayude a aumentar la disponibilidad de sus equipos. 

Basados en el diagnóstico realizado a la dependencia de mantenimiento mecanizado de la 

mina Providencia, donde se evaluaron aspectos como, el personal, la planeación y la 
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programación del mantenimiento, se identificaron algunos inconvenientes, por lo que se plantean 

las siguientes recomendaciones: 

 

- Realizar la gestión para contratación de personal necesario, y de esta manera poder 

realizar todas las actividades requeridas en los equipos y, mejorar los tiempos de respuesta 

de los mantenimientos correctivos, disminuyendo de esta manera los costos por pérdida de 

producción y aumentando el tiempo disponible para utilizar los equipos. 

- Capacitar al personal en la herramienta Mántum CMMS, con el fin de garantizar el 

correcto registro de las actividades, así mismo, poder unificar conceptos y garantizar el 

canal de comunicación común, brindando orden a la información registrada. 

- Llevar una correcta documentación de todo el proceso de la gestión de mantenimiento, 

desde la planificación y programación, hasta el seguimiento de las actividades con el 

objetivo de llevar un mejor control de las acciones realizadas por el departamento, además 

de tener un respaldo donde se evidencie que tan seguido sucede alguna falla y así poder 

mejorar el proceso de planeación y programación de los mantenimientos preventivos. 

 

Proponer una estrategia que ayude al mejoramiento de la gestión de mantenimiento. 

Registro de la información  

Una de las desventajas encontradas en el proceso de gestión de mantenimiento, y uno de 

los puntos más importantes para lograr el mejoramiento, es la recolección y la organización de la 

información. Por ende se hace necesario crear una forma o método de redacción en los reportes 

diarios para poder brindar orden a la información registrada en el software, definiendo una 

estructura mínima que debe cumplirse a la hora de escribir dichos reportes, por consiguiente una 



59 

 

mejora planteada en este proyecto fue establecer las preguntas mínimas que deberían contestarse, 

las cuales se presentan a continuación: 

 

- ¿Qué anomalía reporta el operario al equipo de técnicos de mantenimiento? 

- ¿Cuál es la falla detectada? 

- ¿Qué se hizo para corregirla? 

- ¿En qué estado queda el equipo al finalizar el turno? 

De igual manera se comenzó a llevar toda la información de los reportes diarios en físico 

de manera organizada en diferentes carpetas etiquetadas mes a mes, para poder lograr contrastar 

la información en físico con la que se registra en el software de manera mucho más fácil y 

eficiente.       

 

Planificación de los mantenimientos 

El área de mantenimiento mecanizado anteriormente no contaba con un formato 

establecido que permitiera llevar un registro claro y ordenado de los planes de mantenimiento, 

por lo que el departamento de mantenimiento mecanizado creó un formato en Excel (Figura 16) 

para poder llevar registro de todo este proceso y a partir del mes de julio se comenzó a 

implementar, sin embargo, a continuación se plantean algunas propuestas de mejora respecto a la 

planeación y programación de los mantenimientos. 

 

- Se debe asignar un responsable de realizar la planificación de los mantenimientos, 

encargado de realizar la planeación, programación, seguimiento e informes de 

mantenimientos, el planificador debe ser una persona capacitada, que conozca los equipos 
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y alguien con experiencia. Esta persona deberá trabajar de la mano de los técnicos y del 

jefe de mantenimiento para lograr el mejoramiento en la planeación y ejecución de los 

mantenimientos.  

 

- El primer paso para planear los mantenimientos será establecer que actividades se 

desarrollaran en el mes, teniendo en cuenta las solicitudes de servicio generadas por los 

inspectores y los mantenimientos por parte de los lubricadores. 

 

- Luego, se planificaran los recursos necesarios para ejecutar estas actividades: repuestos, 

consumibles, horas hombre, mano de obra externa y tiempo de duración de los trabajos. Si 

todos los materiales no se encuentran disponibles no se deberá dar inicio a la parada del 

equipo, pues esto podría generar tiempos muertos. 

 

-  Para la programación de los mantenimiento se deberá tener en cuenta la prioridad de los 

trabajos a realizar, asegurando que las actividades más urgente se solucionen lo más 

pronto posible, también se debe tener en cuenta el tiempo estimado de duración de las 

actividades, logrando que en una misma parada se pueda ejecutar varias órdenes de 

trabajo dependiendo del tiempo programado de la parada del equipo. 

 

- Se propone que como mínimo se programe un mantenimiento preventivo cada dos 

semanas para todos los equipo de producción. 
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- El equipo de mantenimiento y el personal de producción deberán discutir la programación 

de las tareas planeadas para determinar los días en que se puedan ejecutar los 

mantenimientos y acordar la entrega de los equipos a los técnicos mecánicos. 

 

- Una vez que el plan de mantenimiento se encuentre terminado se propone que este sea 

dado a conocer previamente a los técnicos con el objetivo de involucrar a todo el personal 

con el proceso de gestión. 

  

Seguimiento y control de mantenimiento 

El seguimiento y control de los planes de mantenimiento es una etapa muy importante en el 

proceso de gestión de mantenimiento, pues esta fase ayuda a detectar situación e inconvenientes 

que afectan la disponibilidad de los equipo y garantiza que se puedan tomar acciones que 

mejoren los planes futuros. A continuación se presentan algunas propuestas de mejora referentes 

a esta etapa: 

- Implementar un método de seguimiento para las actividades planificadas por el 

departamento de mantenimiento que permita controlar el cumplimiento de ejecución de 

los trabajos planeados, por lo que se propone el uso de checklist, estableciendo un formato 

que facilite la recolección de la información de manera ordenada, además que posibilite la 

retroalimentación por medio de observaciones por parte de los involucrados en el proceso 

de mantenimiento.  
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HORA INICIO

HORA FINAL

S.S / OT REPUESTOS

PERSONAL

EQUIPO

OBSERVACIONESDESCRIPCIÓN

 

Figura 26. Formato de seguimiento de actividades programadas. Fuente. Autor 

 

Este formato de seguimiento nos ayudará a verificar que se esté cumpliendo con lo planeado o 

determinar en qué medida se cumplió, logrando así encontrar diferencias entre lo planeado y lo 

ejecutado que permita poder restructurar actividades y mejorar los planes de mantenimiento 

futuros.  

- Hacer seguimiento de las labores en las que se están empleando las horas hombres con 

que cuenta el área, exigiendo el registro de las jornadas laborales en el sistema integrado 

de gestión con que cuenta la compañía, logrando minimizar el tiempo de ocio de los 

trabajadores y aumentar la productividad del personal y el área general de mantenimiento. 

 

- Realizar seguimiento a los repuestos mayores de los equipos, con el fin de anticipar fallas 

y reducir costos del mantenimiento.  
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Informes de gestión  

Los informes de gestión permiten llevar un registro claro y conciso de las actividades de 

mantenimiento, además, evidencian la evolución del departamento, por lo que es un punto 

muy importante en el mejoramiento del proceso de gestión de mantenimiento.  

 

Para la elaboración de los informes de gestión se tendrán en cuenta indicadores de 

mantenimiento que, ayudaran a evaluar de forma cuantitativa el rendimiento del departamento 

de mantenimiento mecanizado de la mina, estos indicadores se obtendrán del sistema 

integrado de gestión, Mántum CMMS. 

 

A continuación, se presentan y se definen los objetivos de los indicadores que se proponen se 

tengan en cuenta en la elaboración de los informes: 

 

Tabla 16  

Indicadores de gestión propuestos 

Indicador Sigla Definición Fórmula Objetivo 

Tiempo medio 

entre fallas 
TMF 

Representa el promedio 

del tiempo que transcurre 

entre dos averías en un 

mismo equipo. [Horas] 

Σ𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑁° 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

> 

Periodo 

anterior 

Tiempo medio 

para reparar 
TMPR 

Representa el promedio 

del tiempo necesario para 

reparar una avería hasta 

que la actividad del equipo 

se restablezca. [Horas] 

Σ𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑀𝑡𝑡𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑁° 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

< Periodo 

anterior 
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Tabla 16 

Continuación 

Indicador Sigla Definición Fórmula Objetivo 

Disponibilidad D 

Porcentaje de tiempo total 

en que se puede esperar 

que un equipo esté 

disponible para producir. 

𝑇𝑀𝐹

𝑇𝑀𝐹 + 𝑇𝑀𝑃𝑅
 > 85% 

Cumplimiento 

plan de 

mantenimiento 

CPM 

Porcentaje de realización 

de las actividades 

planificadas  

𝑁° 𝑂𝑇 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑦 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁° 𝑂𝑇 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
 > 65% 

Fuente. Autor 

 

Uno de los indicadores más importante en esta propuesta de mejora es el cumplimiento del plan 

de mantenimiento (CPM) pues si se logra aumentar las paradas preventivas traerá como 

consecuencia una disminución de las fallas imprevistas, lo que a su vez se traduce como 

reducción de costos. Por esto es tan importante que se realice una adecuada planeación y 

programación de los mantenimientos. 

Un menor índice de fallas representa menos intervenciones correctivas en los equipos, lo que 

significa que el tiempo de operación sería mayor y se lograría aumentar el tiempo medio entre 

fallas (TMF). 

Sin embargo, si los tiempos de respuesta de los trabajadores para corregir una falla es demasiado 

largo, el tiempo medio para reparar (TMPR) no disminuiría significativamente, por lo que se 

propone que además de disminuir los mantenimientos correctivos, se tomen en cuenta acciones 

como: 

- Mantener en el taller un stock mínimo de repuestos que garantice que se puedan ejecutar 

mantenimientos correctivos en cualquier momento que se requiera. 
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- Capacitar al personal en conceptos de eléctrica, hidráulica, funcionamiento y operación de 

los equipos que ayude a disminuir los tiempos de respuesta. 

- Una vez ocurrida la falla, el operario deberá reportar de inmediato a los técnicos de 

mantenimiento. 

 

Se propone que estos informes se presenten de manera mensual y además de mostrar los 

indicadores de mantenimiento, también deberá contener de forma resumida información que el 

responsable de realizarlo considere importante, como principales incidentes ocurridos, 

mantenimientos programados ejecutados o justificación de por qué no se ejecutaron. Igualmente 

se deberá incluir la planificación de siguiente mes para darla a conocer a todo el departamento de 

mantenimiento y de igual forma observaciones de mejora que se planteen para meses futuros. 
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4. Conclusiones 

 

Se realizó un diagnóstico a la situación actual del departamento de mantenimiento 

comenzando con la elaboración de un inventario de los equipos con los que cuenta el área de 

mantenimiento mecanizado en la mina Providencia, logrando definir los equipos críticos tenidos 

en cuenta para el desarrollo de este proyecto. También se recolectó información necesaria como 

la disponibilidad de los equipos para conocer el estado de los activos, permitiendo evaluar mes a 

mes el cumplimiento de la meta del 85% para este indicador. 

 

La evaluación del proceso gestión de los mantenimientos se hizo con el fin de identificar 

oportunidades de mejora en ciertos aspectos importantes determinados en este proyecto como el 

personal, la planeación, la programación y el control de los mantenimientos. 

 

Se implementaron formatos para la planificación y seguimiento de los mantenimientos 

logrando con esto establecer orden en la documentación de estos procesos. Además se recopiló 

información de todas las intervenciones realizadas, lo que nos permitió conocer el porcentaje de 

mantenimiento preventivo y correctivo ejecutado en la mina, así como los mecanismos de fallas 

más recurrentes en los equipos. 

 

Todas las actividades antes mencionadas permitieron desarrollar las propuestas 

presentadas en este proyecto que brindarán al área de mantenimiento mecanizado una 

oportunidad para cambiar aspectos deficientes en cuanto al proceso de gestión de los 
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mantenimientos, mejorando a su vez los indicadores de gestión y aumentando la productividad 

de la mina y el departamento de mantenimiento. 
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5. Recomendaciones  

 

Para asegurar el éxito al momento de implementar las propuestas planteadas en este 

proyecto, es necesario contar con el apoyo de todo el departamento involucrado en la gestión y el 

desarrollo de las actividades de mantenimiento por lo que es imprescindible dar a conocer a 

todos este plan. Además se debe garantizar el uso continuo de este, pues algunas propuestas son 

procesos que se deben ejecutar de forma periódica y constante para lograr alcanzar la mejora en 

la gestión.   

 

El personal encargado de la ejecución de los mantenimientos debe estar capacitado para 

realizar las actividades de forma integral, lo que significa que no solo debe poseer conocimientos 

técnicos si no que debe contar con un alto grado de responsabilidad, interés y compromiso. 
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Apéndice A. Plan de overhaul volqueta 3 470T7 YMC 

Plan de Overhaul de la 470 T7 YMC de Providencia 
   (VOLQ-Z0003 470 T7)  

ACTIVIDADES Analista 
Sup. 

Mec. 
Mec. Eléc. 

Ing 

de 

Mtto 

Contratista 
Total 

H/ H 

Total 

H/ H 

Real 

Inicio 

Del 

plan 

Duración 

del plan 

[Días] 

Pre. 
Inicio 

real 

Duración 

real 

[Días] 

% 

Plan de Mantenimiento de la 470 T7 YMC       3940  1 32    100% 

 

 
1

1 
Desarme del Equipo y Preparación  1 2 2   1 560 512 1 13    100% 

    
1,1 Traslado  del equipo de Providencia a Pampa 

Verde 
 2 2   X 48 48 1 1  1 1 100% 

    1,2 Desacople del Volco y Cilindros  2 2   2 96 48 2 2 1,1 0 1 100% 

    1,3 Desacople de Articulación Central   2 2   2 48 48 4 1 1,1 0 1 100% 

    1,4 Lavado del equipo  2 2   2 96 96 1 2 1,1 2 2 100% 

    1,5 Desmontaje de Transmisión  2 2   2 48 48 5 1 1,1 1 1 100% 

    1,6 Desmontaje de Diferenciales   2 2   2 48 48 6 1 1,1 2 1 100% 

    1,7 Desmontaje de Motor de combustión   2 2   2 48 48 7 1 1,5 1 1 100% 

    1,8 Desmontaje de Sistema Hidráulico   2 2   2 48 48 8 1 1,7 2 1 100% 

    1,9 Identificación  de pieza a reemplazar  1      32 32 6 8 1,1 4 8 100% 

    1,10 
Inspección de datos técnicos 

(Medición/Planos) 
    1  48 48 7 4 1,4 5 4 100% 

 2 Reparaciones de Soldaduras y Mecanizado 1 2 2   X 1360 1588 4 23    100% 

    2,1 Reparaciones de  Alojamientos       X 0 0 5 15 1,3 2 23 100% 

    2,2 
Instalación de chasis trasero /adecuación de 

modelo de diferencial 
     X 0 0 8 7 1,7 6 3 100% 

    2,3 
Adecuación de soporte de  diferencial                                    
delatara y transmisión 

     X 0 0 14 7 2,2 11 12 100% 

    2,4 Reparación de Soldaduras General      X 0 0 18 7 1,3 4 26 100% 

    2,5 Reparación de Soporte de Motor      X 0 0 25 1 1,5 15 11 100% 

    2,6 Latonería y Pintura       X 0 0 4 15 1,7 8 22 100% 

    2,7 Logística para el Contratista 1  2    560 756 4 20 1,8 3 27 100% 

    2,8 Inspecciones técnicas de medidas y acabados       1  240 48 7 20 1,1 4 4 100% 

    2,9 
Supervisión de los Trabajos de Soldadura y 

Mecanizado 
1 2     560 784 6 20 2,1 3 28 100% 

 3 Reparación de Sistema Eléctrico (Harnees)    1   552 420 5 24    100% 

    3,1 Desmontaje de los sistemas Eléctrico     1   36 12 5 3 1,3 2 1 100% 

    3,2 Desmontaje de Instrumento y Control     1   60 12 5 5 1,3 2 1 100% 

    3,3 Reparación o Fabricación de Harnees Eléctrico    1   180 264 9 15 3,1 7 22 100% 
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    3,4 Reparación  de Cajetín de Control     1   180 84 10 15 3,2 9 7 100% 

    3,5 Instalación de Harnees y Cajetín    1   48 24 25 4 3,4 27 2 100% 

    3,6 
Revisión, Chequeo y ajustes del Sistema 

Eléctrico 
   1   48 24 25 4 3,5 28 2 100% 

  4 Listado de Repuestos y Fabricación de Mangueras 1 2 2    1152 1704 5 22    100% 

    4,1 Ajuste de Listado de Repuesto  1      32 192 5 8 1,2 5 16 100% 

    4,2 Solicitudes de Consumos 1      80 300 5 20 1,1 5 25 100% 

    4,3 Envíos de piezas a Reparar 1      80 156 5 20 1,4 5 13 100% 

    4,4 Fabricación y Montaje de Mangueras  2 2    960 1056 7 20 1,7 8 22 100% 

  5 Articulación de Módulos y Armado  1 2 2    1084 1380 8 20    100% 

    5,1 Mantenimiento a Diferenciales   2 2    336 96 7 7 1,6 7 2 100% 

    5,2 Montaje de Diferenciales y Llantas  2 2   2 96 816 19 2 2,6 8 17 100% 

    5,3 Articular Módulos Trasero y Delantero  2 2   2 96 48 20 2 5,2 25 1 100% 

    5,4 
Montaje de Motor de Combustión y 

Transmisión  
 2 2   2 96 96 21 2 5,3 25 2 100% 

    5,5 Montaje de Sistema Hidráulico  2 2   2 336 240 22 7 5,4 25 5 100% 

    5,6 Articulación del volco  2 2   2 96 48 25 2 5,7 30 1 100% 

    5,7 
Coordinación de Montaje y Armado del 

Equipo 
1      28 36 20 7 2,8 29 3 100% 

  6 Ajuste y Pruebas del Equipo 1 2 2 1   384 144 27 6    100% 

 

 

 

 
6,1 Encendido y Verificar Movimiento 1 2 2 1   384 144 27 6 5,7 30 2 100% 
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Plan de Overhaul de la  

470 T7 YMC de 

Providencia  

 

Periodo 

Total 

[días]: 

32 

   

Duración 
del plan 

   

Inicio 
real 

   

% 
Completado 

  

  

Real (fuera del plan) 

  

% Completado 
(fuera del plan) 

                                   

   (VOLQ-Z0003 470 T7) Semana 35 Semana 36 Semana 37 Semana 38 Semana 39 

ACTIVIDADES 
26-30 Agos 31-06 Sep 07-13 Sep 14-20 Sep 21-26 Sep 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

Plan de Mantenimiento de la 470 T7 YMC                                                                 

  1 Desarme del Equipo y Preparación                                               

    1,1 
Traslado  del equipo de Providencia a 

Pampa Verde 
                                          

    1,2 Desacople del Volco y Cilindros                                           

    1,3 Desacople de Articulación Central                                            

    1,4 Lavado del equipo                                           

    1,5 Desmontaje de Transmisión                                           

    1,6 Desmontaje de Diferenciales                                            

    1,7 Desmontaje de Motor de combustión                                            

    1,8 Desmontaje de Sistema Hidráulico                                            

    1,9 Identificación  de pieza a reemplazar                                            

    1,10 
Inspección de datos técnicos 

(Medición/Planos) 
                                          

  2 Reparaciones de Soldaduras y Mecanizado                                            

    2,1 Reparaciones de  Alojamientos                                            

    2,2 
Instalación de chasis trasero 
/adecuación de modelo de diferencial 

                                          

    2,3 
Adecuación de soporte de  diferencial 

delatara y transmisión 
                                          

    2,4 Reparación de Soldaduras General                                           

    2,5 Reparación de Soporte de Motor                                           

    2,6 Latonería y Pintura                                            

    2,7 Logística para el Contratista                                           

    2,8 
Inspecciones técnicas de medidas y 

acabados   
                                          

    2,9 
Supervisión de los Trabajos de 

Soldadura y Mecanizado 
                                          

  3 Reparación de Sistema Eléctrico (Harnees)                                           

    3,1 Desmontaje de los sistemas Eléctrico                                            

    3,2 Desmontaje de Instrumento y Control                                            

    3,3 
Reparación o Fabricación de Harnees 
Eléctrico 
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    3,4 Reparación  de Cajetín de Control                                            

    3,5 Instalación de Harnees y Cajetín                                           

    3,6 
Revisión, Chequeo y ajustes del 

Sistema Eléctrico 
                                          

  4 
Listado de Repuestos y Fabricación de 

Mangueras 
                                          

    4,1 Ajuste de Listado de Repuesto                                            

    4,2 Solicitudes de Consumos                                           

    4,3 Envíos de piezas a Reparar                                           

    4,4 Fabricación y Montaje de Mangueras                                           

  5 Articulación de Módulos y Armado                                            

    5,1 Mantenimiento a Diferenciales                                            

    5,2 Montaje de Diferenciales y Llantas                                           

    5,3 Articular Módulos Trasero y Delantero                                           

    5,4 
Montaje de Motor de Combustión y 

Transmisión  
                                          

    5,5 Montaje de Sistema Hidráulico                                           

    5,6 Articulación del volcó                                           

    5,7 
Coordinación de Montaje y Armado del 

Equipo 
                                          

  6 Ajuste y Pruebas del Equipo                                           

    6,1 Encendido y Verificar Movimiento                                                                 
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1
1 2 2 1

560 512 100%

1,1 Traslado  del equipo de Providencia a Pampa Verde 2 2 x

O
b

se
rv

a
ci

o
n

es

1,1 *se procedió sin novedad

NO 2Sup X 12h 2Mec X 12h NO NO NO

1,2 Desa- acope del Volco y Cilindros
2 2 2

O
b

se
rv

a
ci

o
n

es

1,2 * Se desacopló volco en el socavón para trasladar 

equipo a superficie

NO 2Sup X 12h 2Mec X 12h NO NO NO

1,3 Desa- acope de Articulación Central 
2 2 2

O
b

se
rv

a
ci

o
n

es

1,3 *Equipo se desarticuló días previos al comienzo del 

OVERHAUL en el socavón para trasladar el equipo a 

superficie

2Sup X 12h 2Mec X 12h NO NO NO

1,4 Lavado del equipo
2 2 2

O
b

se
rv

a
ci

o
n

es

1,4 *se procedió sin novedad                                                                                                  

*El equipo se encontraba muy sucio                                                                                                                      

*Se cumplieron con las normas ambientales para la 

buena disposicion de desechos inorganicos. NO 2Sup X 12h 2Mec X 12h NO NO 1Mec X 12h

1,5 Desmontaje de Transmisión
2 2 2

O
b

se
rv

a
ci

o
n

es

1,5 *se procedió sin novedad

NO 2Sup X 12h 2Mec X 12h NO NO NO

ACTIVIDADES Evidencia Fotografica Analista
Sup. 

Mecánico
Mecánico Eléctrico

Ing de 

Mtto
Contratista 

Total       

H/ H 

Plan

Total       

H/ H 

Real

PORCENTAJE 

COMPLETADO

Plan de Mantenimiento de la 470 T7 YMC

Desarme del Equipo y Preparación 

48 48 100%

96 48 100%

48 48 100%

96 96 100%

48 48 100%
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1,6 Desmontaje de Diferenciales 
2 2 2

O
b

se
rv

a
ci

o
n

es

1,6 *se procedió sin novedad

NO 2Sup X 12h 2Mec X 12h NO NO

1,7 Desmontaje de Motor de combustión 
2 2 2

O
b

se
rv

a
ci

o
n

es

1,7 *se procedió sin novedad

NO 2Sup X 12h 2Mec X 12h NO NO

1,8 Desmontaje de Sistema Hidráulico 
2 2 2

O
b

se
rv

a
ci

o
n

es

1,8 *se procedió sin novedad

NO 2Sup X 12h 2Mec X 12h NO NO

1,9 Identificación  de pieza a reemplazar 1

O
b

se
rv

a
ci

o
n

es

1,9 *se procedió sin novedad

1 Analista 

x 4 h
NO NO NO NO NO

1,10 Inspección de datos técnicos (Medición/Planos) 1

O
b

se
rv

a
ci

o
n

es

1,10 *se procedió sin novedad

NO NO NO NO
1 Ing x 

8 h
NO

48 48 100%

48 48 100%

48 48 100%

48 48 100%

32 32 100%
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2
1 2 2 X 1360 1588

100%

2,1 Reparaciones de  Alojamientos x

O
b

se
rv

a
ci

o
n

es

2,1 *Se procedió sin novedad.                                                        

*Se rellena con soldadura.                                                                                

*Se mecaniza con un torno vertical para dar 

dimensiones al alojamiento                                                                        NO NO NO NO NO SI

2,2
Instalación de chasis trasero /adecuación de 

modelo de diferencial

x

O
b

se
rv

a
ci

o
n

es

2,2 *Se procedió sin novedad.

NO NO NO NO NO SI

2,3
Adecuación de soporte de  diferencial delatara y 

transmisión

x

O
b

se
rv

a
ci

o
n

es

NO NO NO NO NO SI

2,4 Reparación de Soldaduras General
x

O
b

se
rv

a
ci

o
n

es

*Se procedió sin novedad.                                                        

*Se encontraron fisura en la parte inferior del 

volco 

NO NO NO NO NO SI

ACTIVIDADES Evidencia Fotografica Analista
Sup. 

Mecánico
Mecánico Eléctrico

Ing de 

Mtto
Contratista 

Total       

H/ H 

Plan

Total       

H/ H 

Real

PORCENTAJE 

COMPLETADO

Plan de Mantenimiento de la 470 T7 YMC

Reparaciones de Soldaduras y Mecanizado 

0 0 100%

0 0 100%

0 0 100%

0 0 100%
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2,5 Reparación de Soporte de Motor
x

O
b

se
rv

a
ci

o
n

es

*Se fabrican soportes nuevos con contratista 

basado en los soportes del cargador LH10

NO NO NO NO NO SI

2,6 Latonería y Pintura 
x

O
b

se
rv

a
ci

o
n

es

*Esta actividad requirió de mayor tiempo de lo 

estimado, sin embargo, se procedió sin 

novedad.

NO NO NO NO NO SI

2,7 Logistica para el Contratista 1
2

O
b

se
rv

a
ci

o
n

es

*Pase de entrada y salida del contratista                       

*Gestión de lugar de trabajo para el contratista.                                                                 

*Coordinación para entrada de personal del 

contratista.                                                                       

*Envío de repuestos a taller.                                                                                                                                                  

1Analista 

X 4h
NO NO NO NO NO

2,8 Inspecciones técnicas de medidas y acabados  
1

O
b

se
rv

a
ci

o
n

es

*Se recomienda hacer ensayo de líquidos 

penetrantes a las superficies que se muestran.                                  

*Durante el procedimiento se vieron fisuras las 

cuales deben ser intervenidas aprovechando que 

el chasis está sin pintuura.                                                                                 

* Se concluye que los alojamientos presentan 

deformación (ovalados) y es necesario corregir 

esto para garantizar el correcto ensamble con el 

pasador.

NO NO NO NO
1 Ing x 

8 h
NO

2,9
Supervisión de los Trabajos de Soldadura y 

Mecanizado
1 2

O
b

se
rv

a
ci

o
n

es *Se realiza seguimiento y control a soldadura y 

reparaciones al contratista                                                      

1Analista 

X 4h
2Sup x 12h NO NO NO NO

0 0 100%

0 0 100%

560 756 100%

100%

100%240 48

560 784
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3
1 552 420 100%

3,1 Desmontaje de los sistemas Eléctrico 1

O
b

se
rv

a
ci

o
n

e
s

3,1 *Se procedió sin novedad

NO NO NO 1Elec X 12h NO NO

3,2 Desmontaje de Instrumento y Control 
1

O
b

se
rv

a
ci

o
n

e
s

3,2 *Se procedió sin novedad

NO NO NO 1Elec X 12h NO NO

3,3 Reparación o Fabricación de Harnees Eléctrico
1

O
b

se
rv

a
ci

o
n

e
s

*Se fabricó harnes electrico con contratista, 

pero al momento de hacer pruebas al cableado 

para verificar si era cable ignífugo, no pasó 

prueba, por lo que se decide fabricar uno 

nuevo. 

NO NO NO 1Elec X 12h NO NO

ACTIVIDADES Evidencia Fotografica Analista
Sup. 

Mecánico
Mecánico Eléctrico

Ing de 

Mtto
Contratista 

Total       

H/ H 

Plan

Total       

H/ H 

Real

PORCENTAJE 

COMPLETADO

Plan de Mantenimiento de la 470 T7 YMC

Reparación de Sistema Eléctrico (Harnees)

36 12 100%

60 12 100%

180 264 100%
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3,4 Reparación  de Cajetín de Control 
1

O
b

se
rv

a
ci

o
n

e
s *Se procedió sin novedad

NO NO NO 1Elec X 12h NO NO

3,5 Instalación de Harnees y Cajetín
1

O
b

se
rv

a
ci

o
n

e
s

*Se procedió sin novedad

NO NO NO 1Elec X 12h NO NO

3,6
Revisión, Chequeo y ajustes del Sistema 

Eléctrico

1

O
b

se
rv

a
ci

o
n

e
s

NO NO NO 1Elec X 12h NO NO

48 24 100%

180 84 100%

48 24 100%
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4
1 2 2 1152 1704 100%

4,1 Ajuste de Listado de Repuesto 1

O
b

se
rv

a
ci

o
n

es

*Se realiza el ajuste del listado de repuestos pre 

establecido, de acuerdo al estado de algunos 

componentes que sólo se observo al momento 

del desarme 
1Analista 

X 4h
NO NO NO NO NO

4,2 Solicitudes de Consumos
1

O
b

se
rv

a
ci

o
n

es

*Se procedió sin novedad

1Analista 

X 4h
NO NO NO NO NO

4,3 Envíos de piezas a Reparar
1

O
b

se
rv

a
ci

o
n

es

1Analista 

X 4h
NO NO NO NO NO

4,4 Fabricación y Montaje de Mangueras
2 2

O
b

se
rv

a
ci

o
n

es

*Se realiza el listado de las mangeuras 

requeridas, y el proveedor suministra archivo 

con referencia de mangeura, ubicación en el 

equipo y dimensiones.                                     NO 2Sup x 12h 2Mec X 12h NO NO NO

ACTIVIDADES Evidencia Fotografica Analista
Sup. 

Mecánico
Mecánico Eléctrico

Ing de 

Mtto
Contratista 

Total       

H/ H 

Plan

Total       

H/ H 

Real

PORCENTAJE 

COMPLETADO

Plan de Mantenimiento de la 470 T7 YMC

Listado de Repuestos y Fabricación de Mangueras

32 192 100%

960 1056 100%

80 300 100%

80 156 100%
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5
1 2 2 1084 1380 100%

5,1 Mantenimiento a Diferenciales 
2 2

O
b

se
rv

a
ci

o
n

es

* Se realizó mantenimiento a diferencial trasera.

NO 2Sup x 12h 2Mec X 12h NO NO NO

5,2 Montaje de Diferenciales y Llantas
2 2 2

O
b

se
rv

a
ci

o
n

es

* Se instala diferencial trasera sin ninguna 

novedad                                                                                                                                              

*Se instala diferencial delantero

NO 2Sup x 12h 2Mec X 12h NO NO 2 Mec x 12 h

5,3 Articular Módulos Trasero y Delantero
2 2 2

O
b

se
rv

a
ci

o
n

es

*Se procedió sin novedad

NO 2Sup x 12h 2Mec X 12h NO NO

5,4
Montaje de Motor de Combustión y 

Transmisión 

2 2 2

O
b

se
rv

a
ci

o
n

es

*Se intalan motor nuevo                                                                                  

*Se instala servotransmisión nueva                                                                        

*Se fabrican soportes de motor y servo con 

contratista. NO 2Sup x 12h 2Mec X 12h NO NO 2 Mec x 12 h

ACTIVIDADES Evidencia Fotografica Analista
Sup. 

Mecánico
Mecánico Eléctrico

Ing de 

Mtto
Contratista 

Total       

H/ H 

Plan

Total       

H/ H 

Real

PORCENTAJE 

COMPLETADO

Plan de Mantenimiento de la 470 T7 YMC

Articulación de Módulos y Armado 

336 96 100%

96 816 100%

96 48 100%

96 96 100%
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5,5 Montaje de Sistema Hidráulico
2 2 2

O
b

se
rv

a
ci

o
n

es

*Se inicia el montaje del sistema hidráulico                                                      

*Se instalan tuberias y bloques de válvuas                                           

*Se instala tubería de banco de válvulas de 

direcicón.                                                                           

*Se intala banco de válvulas de levante del 

volco                                                         *Se 

conecta tubería el banco de levante del volco

NO 2Sup x 12h 2Mec X 12h NO NO 2 Mec x 12 h

5,6 Articulación del volco
2 2 2

O
b

se
rv

a
ci

o
n

es

*Se articula el volco sinnovedades

NO 2Sup x 12h 2Mec X 12h NO NO 2 Mec x 12 h

5,7 Coordinación de Montaje y Armado del Equipo
1

O
b

se
rv

a
ci

o
n

es

*Se coordina armado del equipo

1Analista 

X 4h
NO NO NO NO NO

336 240 100%

28 36 100%

96 48 100%
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6
1 2 2 1

384 144 100%

6,1 Encendido y Verificar Movimiento
1 2 2 1

O
b

se
rv

a
ci

o
n

es

*Se inicia con encendido del equipo, se realiza 

prueba de marchas y se entrega equipo a minas 

para realizar pruebas en campo.

1Analista 

X 4h
2Sup x 12h 2Mec X 12h

1 Elec x 12 

h
NO NO

ACTIVIDADES Evidencia Fotografica Analista
Sup. 

Mecánico
Mecánico Eléctrico

Ing de 

Mtto
Contratista 

Total       

H/ H 

Plan

Total       

H/ H 

Real

PORCENTAJE 

COMPLETADO

Plan de Mantenimiento de la 470 T7 YMC

Ajuste y Pruebas del Equipo

384 144 100%
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Apéndice B. Programación personal mina Providencia 

Mañana 

Tarde

Serena

M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Supervisor CORRECTIVO 0 0 0

1 Técnico CORRECTIVO 0 0 0

2 Técnico CORRECTIVO 0 0 0

3 Técnico CORRECTIVO 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Supervisor CORRECTIVO 0 0 0

1 Técnico CORRECTIVO 0 0 0

2 Técnico CORRECTIVO 0 0 0

3 Técnico CORRECTIVO 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Supervisor CORRECTIVO 0 0 0

1 Técnico CORRECTIVO 0 0 0

2 Técnico CORRECTIVO 0 0 0

3 Técnico CORRECTIVO 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Labores Varias CORRECTIVO 0 0 0

M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROGRAMACIÓN MINA 

PROVIDENCIA
FECHA

D

V

C

Descan(D)
Total horas 

trabajadas

Total por Turno

TRABAJADOR TIPO MTTO ROTACIÓN Progr (P)

Total por Turno

Total por Dia 

Descan(D)Progr (P)

Total por Turno

Progr (P) Descan(D)

Total horas 

trabajadas

Total horas 

trabajadas

Progr (P) Descan(D)
Total horas 

trabajadas

Personal en Vacaciones

Cambio de contrato

Personal Programado Personal de VacacionesV

Personal de Reposo

Personal de Descanso

R

P
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