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Introducción  

 

El presente documento contiene el informe final de la pasantía “APOYO TÉCNICO 

AL EQUIPO PROFESIONAL DE LA SECRETARIA DE VÍAS, INFRAESTRUCTURA 

Y VIVIENDA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE OCAÑA, EN LA SUPERVISIÓN, 

CONTROL Y VIGILANCIA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE 

PAVIMENTACIÓN DE LOS BARRIOS BRISAS DEL POLACO Y TEJARITO, Y 

OBRAS ADICIONALES DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN EN SECTORES 

PRIORIZADOS”, desarrollada mediante el Convenio Marco 045 de 2016 entre la 

Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña y la Alcaldía Municipal de Ocaña. El 

informe muestra el cumplimiento de los objetivos y actividades determinadas en el plan de 

trabajo durante la permanencia en el Área de Vías de la Secretaría, desde el día 09 de abril 

del 2018 al día 09 de agosto del mismo año. En cuyo periodo se logró llevar a cabo el 

apoyo a la supervisión técnica de la ejecución de los proyectos asignados. De la misma 

manera, incluye información de la etapa precontractual, control de los aspectos técnicos de 

los proyectos, evaluación de los mismos; ejecutado en conjunto con la supervisión. El 

objetivo investigativo desarrollado es de tipo cualitativa-descriptiva, y consistió en la 

elaboración de la “Guía técnica para la gestión de la seguridad industrial y salud 

ocupacional, en la construcción de carreteras de pavimento rígido”, como aporte 

académico, sustentado bajo la investigación y experiencia de la autora a lo largo de la 

pasantía. Contiene teoría, procedimientos y recomendaciones para facilitar la supervisión  a 

la gestión de seguridad industrial y salud ocupacional en las obras de construcción de vías. 
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Capítulo 1. Apoyo técnico al equipo profesional de la secretaria de vías, 

infraestructura y vivienda de la alcaldía municipal de Ocaña, en la 

supervisión, control y vigilancia de ejecución del proyecto de 

pavimentación de los barrios Brisas del Polaco y Tejarito, y obras 

adicionales de mantenimiento y construcción en sectores priorizados 

 

1.1 Descripción breve de la empresa.  

 

Nombre de la Empresa: Alcaldía municipal de Ocaña. 

Dirección y teléfono: Carrera 12 # 10 - 42 - Ocaña, Norte de Santander. Teléfono: 5636300 

Dependencia asignada: Secretaria de Vías, Infraestructura y Vivienda. 

Jefe inmediato del área: Ingeniera Civil Lised Yadith Arenas Mejía   

 

1.1.1 Misión. 

 

Promover el desarrollo humano y sostenible del Municipio de Ocaña, a través de la 

participación ciudadana, con espacios públicos modernos e incluyentes, alto sentido de 

pertenencia e inversión estratégica para la construcción de políticas públicas que 

contribuyan a la reducción de las brechas socioeconómicas y la construcción de una ciudad 

próspera y segura. (Alcaldia Municipal de Ocaña , 2017) 

 

1.1.2 Visión.  

  

"En el año 2025, El Municipio de Ocaña será una ciudad modelo en la construcción 

de cultura de paz, polo de desarrollo integral; garantizando el goce efectivo de los derechos 
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humanos fundamentales, en todos los momentos de los cursos de vida, convivencia 

ciudadana, la conservación y protección de sus recursos naturales; orientados a la 

reducción de brechas, incluyente, participativa, equitativa y sostenible cimentada en un 

modelo de gobierno de valores, principios y ética pública". (Alcaldia Municipal de Ocaña , 

2017) 

 

1.1.3 Objetivos de la empresa.  

 

Del objetivo general contenido en la Misión, se generan los siguientes objetivos 

estratégicos: 

 Diseñar y ejecutar programas y proyectos en beneficio y destinados a aumentar la 

equidad y el desarrollo social del Municipio, ayudando a contribuir a la reducción de 

brechas y construcción de paz. 

 Mejorar la calidad de los servicios públicos Municipales, ampliar su cobertura, 

orientado a satisfacer las necesidades primordiales de la población. 

 Desarrollar y apoyar a las microempresas y Asociaciones del Municipio que orienten 

sus acciones al mejoramiento de la economía e impulsar proyectos productivos y 

acciones que conlleven a la creación de una Paz duradera. 

 Mejorar las condiciones ambientales del Municipio, introduciendo una cultura 

ambiental para el aprovechamiento de los recursos naturales, protección y 

conservación del medio ambiente. 

 Fortalecer la Institucionalidad para propender por la defensa, seguridad y sana 

convivencia, además apoyar a los ciudadanos para que conozcan sus derechos 
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fundamentales y la libertad para el ejercicio de la democracia y participación 

ciudadana. (Alcaldia Municipal de Ocaña , 2017) 

1.1.4 Descripción de la estructura organizacional. 

 

Figura 1. Estructura organizacional de la empresa. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota Fuente: (Alcaldia, 2018). Modificado: Autora del proyecto, 2018.  

 

1.1.5 Descripción de la dependencia.  

 

La Secretaria de vías, infraestructura y vivienda es una dependencia técnico 

administrativa de la Alcaldía municipal de Ocaña, cuyo objetivo principal es asegurar la 

calidad en la formulación  y ejecución, de los programas de conservación de la 

Pasante 
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infraestructura física vial del Municipio. Además de atender las solicitudes y gestionar los 

recursos necesarios para llevar a cabo los proyectos propuestos por la alcaldía.  

 

Esta dependencia a su vez, se subdivide en tres áreas de trabajo que corresponden al 

área de vías y carreteras; área de infraestructura y construcciones y el área de vivienda. 

Bajo la responsabilidad del área de vías se encuentra la ejecución de diversos proyectos, 

para los cuales la pasante prestara la colaboración necesaria a la supervisión técnica y de 

seguimiento y control de calidad, además de otras funciones delegadas por la jefe de dicha 

área.  

Figura 2. Estructura organizacional de la dependencia asignada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Esta figura muestra la organización de la Secretaría de Vías, Infraestructura y vivienda, como dependencia de la Alcaldía 

municipal de Ocaña, haciendo énfasis específicamente en el área de vías, a la cual fue asignada la pasante Katerine Picón Jaimes. 

Fuente: Autora del proyecto, 2018. 

Área de Vías. 
Área de Vivienda de 

interés social. 

Área de Infraestructura. 

Secretaría de Vías, Infraestructura y Vivienda.  

Apoyo en 

pavimentación 

vial. 

Apoyo en 

sistemas de 

Alcantarillado. 

Apoyo en redes 

de acueducto y 

plan maestro. 

Apoyo 

administrativo. 

Pasante. 
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1.2 Diagnóstico inicial de la dependencia asignada.  

 

Tabla 1. Matriz DOFA 

 

FORTALEZAS (F) OPORTUNIDADES (O) 

La secretaria de vías, infraestructura y 

vivienda cuenta con un grupo de trabajo 

conformado por profesionales capacitados y 

con la experiencia suficiente para llevar a 

cabo la formulación y ejecución de 

proyectos viales en el municipio.   

 

El personal de la oficina de vías cuenta con 

el apoyo tecnológico suficiente para llevar a 

cabo de manera eficaz el desempeño de sus 

funciones. 

 

Existe en dicha área un ambiente de 

compañerismo y trabajo en equipo que 

facilita el desarrollo personal y  profesional.   

 

Aumento de recursos económicos para 

llevar a cabo los proyectos. 

 

Propuestas periódicas de proyectos de 

construcción en pro del beneficio 

comunitario. 

 

Enriquecimiento intelectual para el 

equipo profesional de la secretaria.  

DEBILIDADES (D) AMENAZAS (A) 

La secretaria, en especial la oficina de vías, 

no cuenta con las instalaciones adecuadas 

para laborar, en lo que respecta a espacio, 

iluminación y ventilación.  

 

Recursos insuficientes para llevar a cabo la 

ejecución de proyectos propuestos.   

Existencia de sobrecostos a la hora de 

ejecutar un proyecto.  

 

Ineficiente planificación para desarrollar 

un proyecto.  

 

Desaprobación por parte de la 

administración municipal para llevar a 

cabo los proyectos.  

 

ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (DO) 

Aprovechar al máximo las capacidades del 

equipo de trabajo de la secretaria, para 

desarrollar proyectos de innovación y 

calidad que beneficien a las comunidades y 

de esta manera obtener un reconocimiento 

competente como entidad pública.  

 

Aumentar la inversión en planta física de 

trabajo para la secretaria, de esta manera 

generar un ambiente más cómodo y 

agradable para laborar.  

 

Sacar provecho a las herramientas 

tecnológicas para capacitar el personal 

profesional en busca de proponentes más 

activos a la hora de llevar a cabo los 

proyectos. 
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Continuación Tabla 1. 

 

ESTRATEGIAS (FA) 

 

 

ESTRATEGIAS (DA) 

 

Enfocarse en el trabajo en equipo, para 

fortalecer las propuestas de proyectos con el 

fin de conseguir su aprobación.  

 

 

Mejorar las condiciones de planificación 

de los proyectos y realizar 

periódicamente revisiones para evitar al 

máximo la existencia de imprevistos 

económicos. 

 

Nota: Esta tabla evidencia las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de la Secretaria de vías, infraestructura y vivienda 

de la Alcaldía municipal de Ocaña. Fuente: Autora del proyecto, 2018.   

 

1.2.1 Planteamiento del problema. 

 

En la última década, Colombia ha experimentado significativamente un crecimiento 

poblacional, pasando en 2008 de 44’638.154 habitantes a 49’769.896 en 2018 (DANE, 

2018). Así mismo, la dinámica de infraestructura vial ha incrementado, ya que cada día son 

más las personas que quieren recorrer el país, sobre todo con fines turísticos. Cerca del 46 

por ciento de los viajeros utilizan su automóvil particular y el 40 por ciento lo hace en bus 

intermunicipal o interdepartamental, según la última Encuesta de Gasto en Turismo Interno 

presentada por el Dane para el 2014-2015. Por esa razón, las vías son cruciales para hacer 

turismo (Valencia, 2017). El municipio de Ocaña no es la excepción; siendo la capital de la 

provincia y conectada por carreteras nacionales a ciudades importantes de Colombia, como 

son Bucaramanga y Cúcuta (Garcia, 2009), sus vías poseen muchos años de vida útil. Esto, 

y el hecho de que es uno de los municipios más recurridos de Norte de Santander, por 

razones históricas, comerciales y turísticas, hacen que sea esencial garantizar el acceso a la 
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ciudad de una forma segura y cómoda y a su vez mejorar la movilización dentro del casco 

urbano.  

A partir de ello, la administración municipal, en manos de la Secretaria de Vías, 

Infraestructura y Vivienda,  se ha propuesto aumentar la inversión en pavimentación y 

mantenimiento de sus vías, creando programas de inversión con la participación de entes 

públicos e instituciones gubernamentales, a través de convenios; y en colaboración con las 

comunidades del municipio. Algunos de estos programas en desarrollo son “Calles Bien”, 

“Pavimentación de vías principales gestionadas por el Departamento para la Prosperidad 

Social DPS” y el programa “Mas obras para la gente”; los cuales incluyen numerosas vías 

para construcción y recuperación o mantenimiento. 

Estos proyectos, cuyo alcance es mayor, necesitan el apoyo de recurso humano que 

este constantemente en supervisión y seguimiento para garantizar el más adecuado 

desarrollo de los mismos. Ya que resulta difícil para el personal de la secretaria de vías 

atender estos proyectos y ocuparse a la vez del resto de sus funciones, se ve la necesidad de 

la presencia de una pasante de Ingeniería Civil, de la Universidad Francisco de Paula 

Santander Ocaña, que colabore en el control y vigilancia de los procesos que se llevan a 

cabo diariamente, durante la ejecución de las obras viales asignadas, con el fin de que se 

cumpla a cabalidad los requisitos que exige las Normas y Especificaciones del Instituto 

Nacional de Vías (INVIAS) y de esta manera contribuir al mencionado desarrollo óptimo 

de los proyectos planteados.  

 

1.3 Objetivos de la pasantía.  
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1.3.1 Objetivo general.  

 

Apoyar al equipo profesional de la secretaria de vías, infraestructura y vivienda de la 

alcaldía municipal de Ocaña, en la supervisión, control y vigilancia de ejecución del  

proyecto vial de los barrios Brisas del Polaco y Tejarito, y obras adicionales de 

mantenimiento y construcción en sectores priorizados. 

 

1.3.2 Objetivos específicos.  

 

 Realizar seguimiento de obra, en la ejecución de los procesos constructivos  y 

verificar el cumplimiento de sus respectivas especificaciones técnicas, mediante el 

diligenciamiento de listas de chequeo. 

 Ejecutar un control del cronograma de actividades del proyecto, mediante la 

revisión de la programación de obra estipulada, con el fin de garantizar los 

tiempos pactados en el contrato. 

 Verificar el cumplimiento del presupuesto proyectado, estableciendo un 

comparativo con el presupuesto ejecutado, a través del método del Valor Ganado. 

 Llevar a cabo actividades técnicas relacionadas con la gestión de proyectos, que 

contribuyan a optimizar tiempos de ejecución y entrega de propuestas por parte de 

la Secretaria de Vías.  

 Elaborar una guía técnica correspondiente a la gestión de seguridad industrial y 

salud en el trabajo, basada en el Decreto 1072 de 2015 y la legislación 

Colombiana para obras de construcción, que permita a la secretaría de vías, 

evaluar las condiciones laborales de la mano de obra contratada. 
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1.4 Descripción de las actividades a desarrollar.  

 

Tabla 2. Descripción de las actividades a desarrollar según objetivos específicos. 

 

OBJETIVO GENERAL 
OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 
ACTIVIDADES 

Apoyar al equipo 

profesional de la 

secretaria de vías, 

infraestructura y 

vivienda de la alcaldía 

municipal de Ocaña, en la 

supervisión, control y 

vigilancia de ejecución de 

los proyectos viales de los 

barrios Brisas del Polaco 

y Tejarito, y obras 

adicionales en sectores 

priorizados. 

 

Realizar seguimiento de 

obra, en la ejecución de los 

procesos constructivos y 

verificar el cumplimiento 

de sus respectivas 

especificaciones técnicas, 

mediante el 

diligenciamiento de listas 

de chequeo 

Realizar visitas diarias para tomar registro 

de las actividades de obra ejecutadas y su 

cumplimiento según especificaciones 

técnicas, en los proyectos viales y en las 

demás obras de construcción asignadas 

por la secretaría 

 

Tomar un registro fotográfico del 

progreso de los procesos constructivos en 

obra.  

 

Construir los formatos de listas de 

chequeo, que permitan evaluar la calidad 

de ejecución de las obras. 

 

Elaborar un informe mensual del avance 

de obra y de registro de actividades de los 

diferentes proyectos asignados 

 

Ejecutar un control del 

cronograma de actividades 

del proyecto, mediante la 

revisión de la programación 

de obra estipulada, con el 

fin de garantizar los 

tiempos pactados en el 

contrato. 

Verificar las fechas de inicio de 

actividades del proyecto.  

 

Comparar semanalmente el cronograma 

planteado para la ejecución del proyecto 

con las actividades realizadas en obra. 

 

Determinar las causas que ocasionan los 

retrasos del cronograma inicial del 

proyecto y plantear en conjunto con el 

ingeniero residente un plan para solventar 

dicho retraso. 
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Continuación de Tabla 2. 

Verificar el cumplimiento 

del presupuesto proyectado, 

estableciendo un 

comparativo con el 

presupuesto ejecutado, a 

través del método del Valor 

Ganado. 

Calcular las cantidades  reales de obra 

ejecutadas semanalmente. 

 

Realizar un presupuesto mensual con las 

cantidades reales calculadas. 

 

Realizar un presupuesto al término del 

proyecto, resultado del seguimiento de 

cantidades reales calculadas. 

 

Aplicar los conceptos del método del 

Valor Ganado para evaluar el 

cumplimiento del presupuesto 

programado con el ejecutado. 

 

Llevar a cabo actividades 

técnicas relacionadas con la 

gestión de proyectos, que 

contribuyan a optimizar 

tiempos de ejecución y 

entrega de propuestas por 

parte de la Secretaria de 

Vías. 

Colaborar en el análisis de costos y 

presupuestos de proyectos. 

Realizar visitas técnicas de atención a la 

comunidad.  

 

Efectuar análisis y redacción de 

documentos e informes. 

Elaborar una guía técnica 

correspondiente a la gestión 

de seguridad industrial y 

salud en el trabajo, basada 

en el Decreto 1072 de 2015 

y la legislación Colombiana 

para obras de construcción, 

que permita a la secretaría 

de vías, evaluar las 

condiciones laborales de la 

mano de obra contratada. 

Investigar la información necesaria 

respecto a la legislación colombiana de 

gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo. 

Recopilar información base acerca del 

personal que constituye la mano de obra 

del proyecto y obtener la documentación 

del manejo de SG-SST del proyecto.  

 

Realizar una inspección de las 

condiciones en que laboran los 

trabajadores en obra, del manejo del 

material, espacios de trabajo y normas de 

seguridad, entre otros. 

  

Realizar los formatos necesarios que 

conforman la guía técnica de supervisión.  

 

Elaborar la guía técnica y los entregables 

respectivos para la secretaria de vías. 

 
Nota: La tabla anterior muestra las los objetivos planteados para el desarrollo de la pasantía y sus respectivas actividades a razón de 

llevar a cabo el cumplimiento de los mismos. Fuente: Autora del proyecto, 2018.  
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Capítulo 2. Enfoques referenciales. 

 

2.1. Enfoque conceptual. 

 

2.1.1. Pavimentos. Se llama pavimento al conjunto de capas de material seleccionado 

que reciben en forma directa las cargas del tránsito y las transmiten a los estratos inferiores 

en forma disipada, proporcionando una superficie de rodamiento, la cual debe funcionar 

eficientemente. 

 

Las condiciones necesarias para un adecuado funcionamiento son las siguientes: 

anchura, trazo horizontal y vertical, resistencia adecuada a las cargas para evitar las fallas y 

los agrietamientos, además de una adherencia adecuada entre el vehículo y el pavimento 

aún en condiciones húmedas. 

 

Deberá presentar una resistencia adecuada a los esfuerzos destructivos del tránsito, 

de la intemperie y del agua. Debe tener una adecuada visibilidad y contar con un paisaje 

agradable para no provocar fatigas. Puesto que los esfuerzos en un pavimento decrecen con 

la profundidad, se deberán colocar los materiales de, mayor capacidad de carga en las 

capas superiores, siendo de menor calidad los que se colocan en las terracerías, además de 

que son los materiales que más comúnmente se encuentran en la naturaleza, y por 

consecuencia resultan los más económicos. 
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La división en capas que se hace en un pavimento obedece a un factor económico, ya 

que cuando determinamos el espesor de una capa el objetivo es darle el grosor mínimo que 

reduzca los esfuerzos sobre la capa inmediata inferior. 

 

La resistencia de las diferentes capas no solo dependerá del material que la 

constituye, también resulta de gran influencia el procedimiento constructivo; siendo dos 

factores importantes la compactación y la humedad, ya que cuando un material no se 

acomoda adecuadamente, éste se consolida por efecto de las cargas y es cuando se 

producen deformaciones permanentes. (Arqhys, 2017) (Miranda Rebolledo, 2010) 

 

Elementos estructurales que integran un pavimento. 

 

Base: La base es la capa situada debajo de la carpeta (pavimento flexible). Su 

función es eminentemente ser resistente, absorbiendo la mayor parte de los esfuerzos 

verticales y su rigidez o su resistencia a la deformación bajo las solicitaciones repetidas del 

tránsito suele corresponder a la intensidad del tránsito pesado. Así, para tránsito medio y 

ligero se emplean las tradicionales bases granulares, pero para tránsito pesado se emplean 

ya materiales granulares tratados con un cementante. 

 

Sub- Base: En los pavimentos flexibles, la subbase es la capa situada debajo de la 

base y sobre la capa subrasante, debe ser un elemento que brinde un apoyo uniforme y 

permanente al pavimento. 
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Cuando se trate de un pavimento rígido, esta capa se ubica inmediatamente abajo de 

las losas de hormigón, y puede ser no necesaria cuando la capa subrasante es de elevada 

capacidad de soporte Su función es proporcionar a la base un cimiento uniforme y 

constituir una adecuada plataforma de trabajo para su colocación y compactación. Debe ser 

un elemento permeable para que cumpla también una acción drenante, para lo cual es 

imprescindible que los materiales usados carezcan de finos y en todo caso suele ser una 

capa de transición necesaria. 

 

Sub-rasante: Esta capa debe ser capaz de resistir los esfuerzos que le son 

transmitidos por el pavimento. Interviene en el diseño del espesor de las capas del 

pavimento e influye en el comportamiento del pavimento. Proporciona en nivel necesario 

para la subrasante y protege al pavimento conservando su integridad en todo momento, aún 

en condiciones severas de humedad, proporcionando condiciones de apoyo uniformes y 

permanentes. 

 

Tipos de pavimentos. 

 

Pavimento flexible: Una carpeta constituida por una mezcla asfáltica proporciona la 

superficie de rodamiento; que soporta directamente las solicitaciones del tránsito y aporta 

las características funcionales. Estructuralmente, la carpeta absorbe los esfuerzos 

horizontales y parte de los verticales, ya que las cargas de los vehículos se distribuyen 

hacia las capas inferiores por medio de las características de fricción y cohesión de las 
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partículas de los materiales y la carpeta asfáltica se pliega a pequeñas deformaciones de las 

capas inferiores sin que su estructura se rompa. 

 

Las capas que forman un pavimento flexible son. Carpeta asfáltica, base y subbase, 

las cuales se construyen sobre la capa subrasante. 

 

Pavimento de rígido: La superficie de rodamiento de un pavimento rígido es 

proporcionada por losas de hormigón hidráulico, las cuales distribuyen las cargas de los 

vehículos hacia las capas inferiores por medio de toda la superficie de la losa y de las 

adyacentes, que trabajan en conjunto con la que recibe directamente las cargas. Por su 

rigidez distribuyen las cargas verticales sobre un área grande y con presiones muy 

reducidas. Salvo en bordes de losa y juntas sin pasa juntas, las deflexiones o deformaciones 

elásticas son casi inapreciables. 

 

Este tipo de pavimento no puede plegarse a las deformaciones de las capas inferiores 

sin que se presente la falla estructural. Es te punto de vista es el que influye en los sistemas 

de cálculos de pavimentos rígidos, sistemas que combinan el espesor y la resistencia de 

hormigón de las losas, para una carga y suelos dados. 

 

Aunque en teoría las losas de hormigón hidráulico pueden colocarse en forma directa 

sobre la subrasante, es necesario construir una capa de subbase para evitar que los finos 

sean bombeados hacia la superficie de rodamiento al pasar los vehículos, lo cual puede 

provocar fallas de esquina o de orilla en la losa. La sección transversal de un pavimento 
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rígido está constituida por la losa de hormigón hidráulico y la subbase, que se construye 

sobre la capa subrasante. (Miranda Rebolledo, 2010) 

 

2.1.2. Supervisión técnica. Se entiende por Supervisión Técnica la verificación de la 

sujeción de la construcción de la estructura de la edificación a los planos, diseños y 

especificaciones realizadas por el diseñador estructural. Así mismo, que los elementos no 

estructurales se construyan siguiendo los planos, diseños y especificaciones realizadas por 

el diseñador de los elementos no estructurales, de acuerdo con el grado de desempeño 

sísmico requerido. La supervisión técnica puede ser realizada por el interventor, cuando a 

voluntad del propietario se contrate una interventoría de la construcción. (Asociacion 

colombiana de Ingenieria Sismica, NSR-10, 2010) 

 

2.1.3. Especificaciones técnicas. Son los documentos en los cuales se definen las 

normas, exigencias y procedimientos a ser empleados y aplicados en todos los trabajos de 

construcción de obras, elaboración de estudios, fabricación de equipos. 

 

En el caso de la realización de estudios o construcción de obras, éstas forman parte 

integral del proyecto y complementan lo indicado en los planos respectivos y en el 

contrato. Son muy importantes para definir la calidad de los trabajos en general y de los 

acabados en particular. Las Especificaciones Técnicas pueden dividirse en Generales y 

Específicas. 
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Las Especificaciones Técnicas Generales definen los grandes rubros de la obra, 

detallando la forma como se ha previsto su ejecución. Los grandes temas tratados en estas 

Especificaciones Técnicas Generales son: 

 Trabajos preliminares. 

 Movimientos de tierra. 

 Normativas de seguridad industrial. 

 Normas de protección ambiental.  

 

  Generalmente las Especificaciones Técnicas Específicas completan y detallan las  

Especificaciones Técnicas Generales y cubren, como mínimo, los siguientes ítems:  

 Definición.  

 Materiales y herramientas.  

 Procedimiento de ejecución.  

 Medición.  

 Forma de pago.  

(Casasola, 2015) 

2.1.4. Cantidades de obra. El proceso del cálculo de cantidades de obra para cada 

actividad constructiva es conocido comúnmente como cubicación, y requiere de una 

metodología que permita obtener la información de una manera ordenada y ágil, y que 

adicionalmente, ofrezca la posibilidad de revisar, controlar y modificar los datos cada que 

sea necesario. 

Para este proceso son indispensables los planos, las especificaciones técnicas y el 

listado de actividades constructivas que componen el proyecto de edificación. 
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Independiente del sistema empleado para el cálculo de las cantidades de obra, se 

deben preparar algunos formatos adicionales para el cálculo de actividades constructivas 

que involucran instalaciones técnicas o para el cálculo del acero de refuerzo. Estos 

formatos contemplan en forma general la siguiente información: tipo de elemento, 

ubicación, dimensión y forma, y cantidad. (Durán, 2015) 

 

2.1.5. Seguimiento técnico. Proceso que se desarrolla en la etapa de ejecución y 

operación del proyecto con el fin de reducir la brecha entre las fases de formulación y de 

implementación del proyecto. Recolección y análisis continúo de información para tomar 

decisiones durante la implementación de una política, programa o proyecto, con base en 

una comparación entre los resultados esperados y el estado de avance de los mismos. 

Permite al gerente del proyecto identificar y valorar los posibles problemas y logros frente 

a los mismos. Constituye la base para la adopción de medidas correctoras, con el fin de 

mejorar el diseño, aplicación y calidad de los resultados obtenidos. Es una ventana directa 

para ver los logros y analizar la gestión de las entidades del estado en materia de inversión 

pública. (Curso virtual de Gestion de la Inversion Publica - Universidad Nacional de 

Colombia, 2013) 

 

2.1.6. Procesos constructivos. Son los distintos procesos, sistemas y métodos 

disponibles para hacer realidad una obra, mediante el seguimiento ordenado de prácticas 

constructivas basadas en la experiencia y en los conocimientos técnicos y científicos 

disponibles, con el fin de obtener construcciones útiles, seguras, económicas, estéticas, 
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medioambientalmente aceptables y perdurables en el tiempo. (Asociacion colombiana de 

Ingenieria Sismica, NSR-10, 2010) 

 

2.1.7. Costos de construcción. El costo se puede definir como el valor que representa 

el monto total de lo invertido —tiempo, dinero y esfuerzo— para comprar o producir un 

bien o un servicio, o como el conjunto de erogaciones o desembolso indispensables para 

elaborar un producto o ejecutar un trabajo, sin ninguna utilidad. (Razura, 2012). 

Entre ellos encontramos los costos directos, que son los que inciden de manera franca 

en el proyecto, y cuyas actividades son medibles y/o su consumo produce avance de obra. 

En general comprenden tres grandes grupos: materiales de construcción, mano de obra, y 

máquinas, equipos y herramientas. (Gonzales Forero, 2011). El más crítico y complejo de 

medir es la mano de obra, que comprende los “costos directos internos, como jornales o 

salarios y costos indirectos por efecto de prestaciones sociales, parafiscales, auxilios y 

otros conceptos afines” (p. 10). Es un concepto que no se consume; se consume el tiempo 

de su utilización. 

 

Los costos indirectos son toda erogación necesaria para la ejecución de un proceso 

constructivo del cual se derive un producto, pero sin incluir la mano de obra, materiales ni 

maquinaria, por ejemplo, los gastos para dirección técnica, administración, organización, 

vigilancia, supervisión, fletes, acarreos y prestaciones sociales para el personal. Por lo 

tanto, todo gasto no utilizable en la elaboración del producto es un costo indirecto. (Razura, 

2012) 
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2.1.8. Programación de obra. La programación de obra es fundamental para el control 

del costo y el tiempo del proyecto. Para llevarla a cabo existen varios métodos como el 

CPM (Critical Path Method), el cual se basa en la ruta de las actividades críticas que al 

final son las que definen el tiempo de finalización del proyecto; y el método PERT 

(Performance Evaluation and Review Technique) que se tiene en cuenta tres tiempos 

diferentes (el optimista, el normal y el pesimista) para establecer la duración esperada. 

(Casares, 2012) 

 

2.1.9. Presupuesto de obra. Se entiende por presupuesto de una obra o del proyecto, 

la determinación previa de la cantidad en dinero necesaria para realizarla, tomando como 

referencia la experiencia adquirida en otros proyectos similares. Cuando se requiera 

establecer si el proyecto alcanza la relación de beneficio que se espera obtener con su 

realización, es suficiente un presupuesto aproximado, tomando como base unidades 

mensurables en números redondos y precios unitarios que no estén muy detallados. 

(Razura, 2012) 

 

2.1.10. Método del Valor Ganado. Es un método para medir el desempeño de un 

proyecto, permite comparar la cantidad de trabajo planificado con la cantidad de trabajo 

real que se ha realizado. Así se puede determinar si el trabajo va según lo previsto y dentro 

del presupuesto del proyecto. 
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EVM cubre las tres líneas base de la Gestión de Proyectos: Alcance, Costo y Tiempo. 

Unificándolo en un marco común que permite representar matemáticamente las relaciones 

entre ellas. (Rogriguez., 2013). 

 

2.1.11. Gestión de seguridad industrial y salud en el trabajo.  El Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) abarca una disciplina que trata de prevenir 

las lesiones y las enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, además de la 

protección y promoción de la salud de los empleados. 

Tiene el objetivo de mejorar las condiciones laborales y el ambiente en el trabajo, 

además de la salud en el trabajo, que conlleva la promoción del mantenimiento del 

bienestar físico, mental y social de los empleados. 

 

Consiste en realizar un desarrollo de un proceso lógico y por etapas, se basa en la 

mejora continua, con el fin de anticipar, reconocer, evaluar y controlar todos los riesgos 

que puedan afectar a la seguridad y la salud en el trabajo. 

 

El SG-SST debe ser liderado e implantado por el jefe, con la participación de todos 

los empleados, garantizando la aplicación de las medidas de seguridad y salud en el 

trabajo, el mejoramiento del comportamiento de los empleados, las condiciones y el medio 

ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. Siendo 

un sistema de gestión, sus principios deben estar enfocados al ciclo PHVA (planificar, 

hacer, verificar y actuar). 
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Planificar: se debe planificar de forma que se mejore la seguridad y la salud de los 

empleados, se deberán localizar las cosas que se realizan mal o se pueden mejorar y 

determinando ideas para solucionar estos problemas. 

Hacer: se deberán implementar las medidas planificadas. 

Verificar: se deberá realizar una revisión de los procedimientos y acciones implantas 

para conseguir los resultados deseados. 

Actuar: se deberán realizar las acciones de mejora para obtener los mayores 

beneficios en la seguridad y la salud de los empleados. (Tools, 2016) 

 

2.2. Enfoque legal. 

 

Plan de ordenamiento territorial. En el plan de ordenamiento territorial del 

municipio de Ocaña, define en el Titulo 7.1.16.4 Sistema Estructurante Vial, define el 

objetivo general de este sistema el cual expresa la Consolidación el sistema estructurante 

vial del municipio como un conjunto integrado, que articule las redes viales locales con las 

redes proyectadas hacia las zonas en las que se desarrollara el municipio, y de estas con el 

sector rural, regional y nacional, donde se fundamenta el propósito de esta investigación. 

 

Norma sismo resistente NSR – 10. Legislación Colombiana vigente sobre Sismo 

resistencia ley 400 de 1997, título I ¨supervisión Técnica¨: en este título se muestran los 

procedimientos recomendados para realizar las labores de supervisión técnica y puede 

servir de guía a quienes las lleven a cabo o a quienes las contraten, según lo dispuesto en 

esta Ley 400 de 1997. 
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Norma Técnica Colombiana NTC 121. Cemento Portland. Especificaciones físicas 

y mecánicas (ASTM C150). (INVIAS, 2010) que rige la calidad del cemento en Colombia, 

es una norma que cubre los cementos hidráulicos para aplicaciones generales y especiales e 

involucra parámetros de durabilidad. 

Norma Técnica Colombiana NTC 174. Especificaciones de los agregados para 

concreto. (ASTM C33) (INVIAS, 2010). 

Artículo INV- 330-07. Especificaciones que se tendrán en cuenta los tipos de 

soporte para el pavimento. 

Norma INV E – 410 –07. Esta norma se basa en las especificaciones de Resistencia 

a la compresión de cilindros de concreto.  

Norma INV E – 404 –07. Norma para ensayo de asentamiento del concreto 

“SLUMP”. 

Norma NV E – 414- 07. Norma para ensayo de resistencia a la flexión del concreto, 

método de la viga simple cargada en los tercios de luz.  

RAS-2000. Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico.  

Decreto 1072 de 2015. Decreto único reglamentario del Ministerio del Trabajo, por 

el cual se regula el sistema de gestión de seguridad industrial y salud en el trabajo.  
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Capítulo 3. Informe de cumplimiento de trabajo. 

 

3.1.  Construcción de red principal de alcantarillado de 8” PCV con sus 

respectivos pozos de inspección, en la vía principal del barrio Brisas del Polaco del 

municipio de Ocaña.  

 

Objetivo: Construir la red principal de alcantarillado de 8” PVC sanitario con sus 

respectivos pozos de inspección en la vía principal del barrio brisas del polaco del 

municipio de Ocaña, Norte de Santander; con el fin de habilitar optimas y legales 

condiciones para la eventual construcción del pavimento en dicho sector.  

 

Problema: El sector Brisas del Polaco, no cuenta con red de alcantarillado en 

condiciones específicas y legalmente requeridas según lo indica el Reglamento técnico del 

sector de Agua potable y Saneamiento básico RAS. Antes de cualquier actividad de 

pavimentación se debe realizar la construcción y/o reposición de redes de acueducto y 

alcantarillado, para garantizar la funcionalidad y calidad del pavimento construido.  

 

Solución del problema: Mediante contrato de menor cuantía N° 097 del 27 de 

diciembre de 2017, la Alcaldía Municipal de Ocaña lleva a cabo la formulación y ejecución 

del proyecto que tiene por objeto la Construcción de la red principal de alcantarillado de 8” 

PVC sanitario con sus respectivos pozos de inspección en la vía principal del barrio Brisas 

del Polaco del municipio de Ocaña, Norte de Santander. 
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Localización del proyecto: El tramo a intervenir corresponde a la vía principal del 

sector Brisas del Polaco, este sector pertenece a la Comuna 2, al Oriente del Municipio de 

Ocaña. La longitud total de intervención corresponde a 240 metros lineales. (Ver Figuras 

22 y 23) 

 

Generalidades del proyecto. Para realizar el seguimiento a este proyecto, se hizo 

necesario como etapa previa hacer un recuento de los documentos, estudios y diseños que 

de él existían. A continuación se detalla brevemente algunos aspectos importantes 

consultados. 

a. Descripción general del proyecto. La construcción de la red principal de 

alcantarillado en el barrio Brisas del Polaco, contempla la instalación de tubería en PVC de 

8” y la construcción de pozos de inspección, cuya altura varía según topografía del terreno. 

Las acometidas domiciliares, como parte de la red, se encuentran a cargo de la empresa de 

servicios públicos de Ocaña ESPO SA, quien se hace responsable del suministro del 

material y su respectiva instalación. El proyecto además constituye el mantenimiento de los 

pozos de inspección y estructuras de drenaje existentes. (ASPROMA, 2017).  

 

Mediante el contrato de obra pública N° 097 del 27 de diciembre de 2017 (ver Tabla 

3), la Alcaldía Municipal de Ocaña, adjudicó a la entidad ASPROMA (Asociación 

Promotora Medioambiental) la construcción de la red de alcantarillado para el sector Brisas 

del Polaco, con un plazo inicial de tres (3) meses y un valor inicial de $97.084.242,oo. 

(Secretaria de Vias, 2018) 
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Tabla 3. Información general del contrato de obra N° 097 de 2017.  

 

Tipo de contrato Obra 

Contrato N°. y fecha SVIV 097 del 27 de Diciembre de 2017 

Contratista ASPROMA R/L María C. Duran Vega 

Nit o C.C  N°. c.c. 37’329.615 

Objeto 

Construcción de red principal de alcantarillado de 8” PVC 

sanitario con sus respectivos pozos de inspección en la vía 

principal del barrio brisas del polaco del municipio de Ocaña 

Valor inicial $97.084.242,oo 

Plazo inicial Tres  (3) meses 

Supervisor Lised Arenas Mejía  

Fecha de iniciación 9 de enero 2018 

Fecha de terminación inicial 8 de abril del 2018 

Fecha de suspensión 26 de enero de 2018 

Fecha de reinicio 23 de marzo de 2018 

Nueva fecha de terminación 4 de junio de 2018 

Municipio Ocaña 

Oficina gestora Secretaria Vías, Infraestructura y Vivienda  

 
Nota Fuente: (Secretaria de Vias, 2018).  

 

Tabla 4. Garantía única del contrato de obra N° 097 de 2017.  

 

Amparos % 
Valor 

asegurado 

Vigencia 

Desde DD/MM/AA Hasta DD/MM/AA 

Cumplimiento 10 9.708.424,20 09/01/18 04/10/18 

Estabilidad y calidad 

de la obra 
10 9.708.424,20 5 años 

A partir acta de 

entrega 

Pago de salarios, 

prestaciones sociales 

e indemnizaciones 

10 9.708.424,20 09/01/18 04/06/21 

Responsabilidad civil 

extracontractual 

200 

SMMLV 
147.543.400 09/04/18 04/06/18 

 

Nota Fuente: (Secretaria de Vias, 2018).  

 

b. Diseño topográfico. El diseño topográfico de la red de alcantarillado estuvo a 

cargo del topógrafo Eduardo Hamilton quien desarrolló dicha tarea en febrero de 2018. En 
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la figura 3 se puede observar el plano topográfico y en la figura 4 el perfil de diseño para la 

red. La longitud total corresponde a 240 m lineales.  

 

Figura 3. Plano topográfico del tramo Brisas del Polaco. 

 

 

Nota Fuente: (Hamillton, 2018) 

 

Figura 4. Perfil de diseño de alcantarillado tramo Brisas del Polaco.  

 

 

Nota Fuente: (Hamillton, 2018). 

 

En la tabla a continuación se presenta un resumen con cada una de las profundidades 

requeridas en cada pozo y las distancias mediadas linealmente entre ellos.  
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Tabla 5. Resumen diseño de alcantarillado Brisas del Polaco.  

 

Pozo Profundidad (m) Pozo anterior Distancia (m) Observación 

1 1,65 - 0,00 Existente 

2 1,80 1 63,65 Existente 

3 4,47 2 42,26 Nuevo 

4 2,10 3 39,04 Nuevo 

5 2,10 4 45,06 Nuevo 

6 1,95 5 41,39 Nuevo 

7 1,20 6 35,31 Existente 
 

Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.   

 

c. Diseño de cámara de caída. En el diseño de la red de alcantarillado para el sector 

Brisas del Polaco, se encontró que debido a la topografía que posee el terreno y para 

garantizar los requerimientos específicos que exige el reglamento; fue necesario la 

construcción de una cámara de caída en uno de los pozos, cuyo diseño convencional se 

puede ver en la figura 5.  

 

d. Especificaciones técnicas de construcción. De la misma manera que el resto de 

documentos existente, fue indispensable la lectura de las especificaciones técnicas 

requeridas para este contrato de obra; a partir de las cuales se diseñó la lista de chequeo 

planteada como actividad, para verificación de los procesos constructivos (ver numeral 

3.1.1.2.2) 

 

e. Presupuesto y programación de obra. La realización del presupuesto estuvo a 

cargo del ingeniero Willinton Carrascal y la programación inicial fue propuesta por esta 

pasantía. Los precios de materiales, equipo y mano de obra para la realización de cada uno 

de los APU (Análisis de Precio Unitario), a su vez que el presupuesto definitivo están 
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basados en la cartilla Constru Precios, con precios de la ciudad de Cúcuta Norte de 

Santander. En el Apéndice C se puede observar el presupuesto inicial, los Análisis de 

Precios Unitarios, y la programación de obra inicial. Aspectos a relacionar y comparar 

según el cálculo de cantidades y evaluación del proyecto.   

 

Figura 5. Diseño convencional de cámara de caída.  

 

 

Nota: En la figura se muestra el diseño convencional de una cámara de caída y se detalla las especificaciones de los materiales y 

accesorios a usar. Fuente: (Secretaria de Vias, 2018) 

 

f. Supervisión e interventoría. El contrato mencionado al establecerse como contrato 

de mínima cuantía según lo establecido en la ley 1474 de 2011, no requiere contrato de 

interventoría; sin embargo bajo los requerimientos de la misma ley, es de obligatorio 

cumplimiento contar con la presencia de la supervisión técnica, administrativa, financiera y 
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ambiental. De este modo, dicha supervisión fue realizada por la Secretaria de Vías, 

Infraestructura y Vivienda, a cargo de la ingeniera civil Lised Arenas Mejía.  

 

3.1.1 Realizar seguimiento de obra en la ejecución de los procesos constructivos 

y verificar el cumplimiento de sus respectivas especificaciones técnicas.  

 

3.1.1.1. Seguimiento a través de visitas diarias a obra y registro fotográfico.  

3.1.1.1.1. Metodología de visitas. Las visitas a obra para supervisión técnica, fueron 

realizadas de lunes a viernes, en horario estipulado para esta pasantía (7:00am a 12:00 y 

2:00 a 5:00pm). Se logró la permanencia constante durante la ejecución de todo el 

proyecto, brindando apoyo no solo a la supervisión del contrato, sino también al ingeniero 

residente de obra.   

En cada visita se realizó una inspección visual a los procesos constructivos que se 

llevaron a cabo; un registro fotográfico a cada uno de ellos (ver apéndice G) y el 

diligenciamiento de los formatos construidos, constituyentes del seguimiento técnico 

realizado.  

3.1.1.1.2. Seguimiento técnico. El registro diario del seguimiento técnico de obra fue 

realizado a través de la redacción diaria de un documento de avance de obra (ver apéndice 

A); el registro en formatos para el control de suministro de material que ingresó, control 

diario de personal en obra, cantidades de obra ejecutadas; y diligenciamiento de listas de 

chequeo (ver figura 6) teniendo en cuenta el avance en los procesos constructivos y las 

respectivas especificaciones técnicas del proyecto. En el Apéndice C se puede evidenciar la 

lista de chequeo que corresponde a la verificación de especificaciones técnicas de la 
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construcción del sistema de alcantarillado para el sector Brisas del Polaco y el 

diligenciamiento de los formatos adicionales para el seguimiento técnico.  

Figura 6. Formato de lista de chequeo Sistema de alcantarillado Brisas del Polaco. 

 

Nota: El formato anterior está basado en los requerimientos de las especificaciones técnicas del contrato. Fuente: Autora del 

proyecto, 2018.   

Fecha de Elaboracion del informe 

Tipo de Contrato Consultoría Obra

Contrato N°

ITEM 

Cumple No Cumple No Aplica

Medicion de transito y puntos base

Replanteo dirigido por el Ingeniero  Residente

Referenciacion de ejes

Materiales adecuados 

Señalizacion e iluminacion 

Manejo de transito 

Labores previas requeridas (desvío de aguas, cauces provisionales, 
etc)

Equipos apropiados 

ITEM 

Cumple No Cumple No Aplica

Condiciones de delimitacion 

Entibados y apuntalamientos 

Labores previas requeridas (desvío de aguas, cauces provisionales, 
etc)

Dimensiones de excavación 

Retiro y disposicion de material 

Cumplimiento de programa de trabajo 

Base y cañuela 

Espesor 

Diámetro 

Pendiente 

Calidad del concreto 

Cilindro

Diametro

Altura del cilindro 

Calidad de materiales 

Especificaciones de Mortero de pega

Normas, especificaciones técnicas y procedimientos constructivos para sistema de alcantarillado.

1.2. Excavación manual sin clasificar

Normas, especificaciones técnicas y procedimientos constructivos para sistema de alcantarillado.

Objeto del Contrato 

Continúa página siguiente.Nota:  La lista de chequeo será de uso para el/la responsable de la supervision técnica y podra ser modificada si asi lo sugiere los documentos técnicos contractuales.

Observaciones Supervisa 

Observaciones Supervisa 

CAPITULO II. POZO DE INSPECCIÓN ENTRE 2m < h < 3m DIÁMETRO = 1,80m 

ACTIVIDAD ESTADO

Nota: La lista de chequeo será de uso para el/la responsable de la supervision técnica y podra ser modificada si asi lo sugiere los documentos técnicos contractuales.

Fecha de inicio:

Prestacion de servicio 

Nombre del Supervisor 

ACTIVIDAD ESTADO

Nombre del Contrato

Nombre del Contratista 

Fecha de finalizacion:

INFORMACION GENERAL 

PROCESO DE CONTRATACION - ETAPA DE EJECUCIÓN

LISTA DE CHEQUEO INFORME DE SUPERVISION TÉCNICA

Fecha 

Fecha 

CAPITULO I. PRELIMINARES 

1.1. Localizacion y replanteo 

Continúa página siguiente.

2.1. Estructura de conexión: Pozo de inspección 1 Prof. = 4,47m  
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A continuación se muestra el resumen, resultado de la respectiva verificación de 

especificaciones técnicas para este contrato.  

Tabla 6. Resumen de verificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de los procesos 

constructivos, alcantarillado Brisas del Polaco.  

 

ITEM Descripción Materiales Equipos 

Ejecución 

de los 

trabajos 

Tolerancia Medida 
Forma 

de pago 

OBSERVAC

IONES 

Localización y 

replanteo  
Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple   

Excavación 

manual sin 

clasificar 

Cumple Cumple Cumple No cumple Cumple Cumple Cumple 

No existe 

medidas de 

seguridad, no 

hay entibados, 

apuntalamientos

. 

Suministro e 

instalación de 

tub. 8" PVC 

Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple   

Relleno con 

material 

seleccionado 

Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple   

Construcción de 

pozo de 

inspección  

Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple   

Colchón de 

arena 
Cumple No cumple Cumple No cumple Cumple Cumple Cumple 

El material de 

colchón 

utilizado no es 

arena, si no 

material de 

relleno. Los 

espesores no 

cumplen con lo 

indicado.  

Retiro de 

sobrantes 
Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple   

 
Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018. 

 

3.1.1.1.3. Seguimiento a las  actividades ejecutadas. Teniendo en cuenta las 

actividades definidas en el contrato de obra, a continuación se muestra el desarrollo de las 

mismas durante el periodo de apoyo a la supervisión:  

ITEM 1.1. LOCALIZACION Y REPLANTEO. La actividad de localización y 

replanteo (figura 7) estuvo a cargo del topógrafo Eduardo Hamilton, realizando la primera 

etapa durante la semana 1 del proyecto y la segunda etapa la semana del 13 de Junio. Esta 

división por etapas, debido a que la construcción del sistema de alcantarillado fue la etapa 
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previa para el proyecto de pavimentación en el mismo sector; por lo cual teniendo en 

cuenta las circunstancias de trabajo del personal y la necesidad de habilitar el tránsito por 

el lugar, fue dividido inicialmente en 210 m lineales y luego 60 m lineales faltantes. La 

actividad se desarrolló con equipo topográfico siguiendo el diseño previo de cotas y 

longitudes correspondientes.  

Figura 7. Localización y replanteo alcantarillado Brisas del Polaco.  

 

 
 

Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

 

ITEM 1.2. EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR. La actividad de 

excavación manual para el sistema de alcantarillado se dividió, en excavación de zanja 

para tubería y excavación para construcción de pozo de inspección (figura 8). La 

excavación se inició en dirección sur-norte según ubicación geográfica de la vía, para 

facilitar el retiro y transporte de material de excavación. Es importante mencionar que en 

una longitud inicial aproximada de 80m se utilizó máquina excavadora (ver figura 9), 

debido a la magnitud de la profundidad de la zanja y pozo a excavar. Sin embargo la 
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preparación del terreno previa a la instalación de la tubería se realizó manualmente, donde 

se pudo observar que no se contaba con ningún tipo de protección adecuada para dicha 

tarea (ver figura 10). 

Figura 8. Excavación manual sin clasificar alcantarillado Brisas del Polaco.  

 

Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

 

Durante la actividad de excavación se presentó constantemente, lluvias fuertes. 

Condición que dificulto y retraso en gran medida la tarea, ya que la exposición del terreno 

a dichas circunstancias, obligo al personal a repetir excavación y limpieza de la misma en 

muchas ocasiones. (Ver figura 11) 

 

ITEM 1.3. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 8” PVC SANITARIA. 

En esta actividad se instaló la tubería correspondiente a la línea principal del sistema 

(figura 12), cuyo diámetro fue de 8” en PVC como lo indica el contrato. La instalación de 

las acometidas domiciliarias estuvo a cargo de la empresa de servicios públicos de Ocaña 

ESPO SA; quienes retrasaron su asistencia a la obra para iniciar su labor, y esto constituyo 

un serio retraso en la programación inicial.  

 



34 

 

Figura 9. Excavación mecánica alcantarillado Brisas del Polaco.  

 

 
Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

 

Figura 10. Preparación de terreno para solado de pozo alcantarillado Brisas del Polaco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: En la imagen anterior se puede observar que el trabajador cuenta solo con casco de protección. La excavación no tiene 

entibados ni apuntalamientos; el trabajador no posee protección respiratoria, ni arnés de seguridad en caso de emergencia; tampoco 

existe escalera o cuerda para facilitar su salida.  Fuente: Autora del proyecto, 2018.  
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Figura 11. Condiciones climáticas de lluvia durante excavación alcantarillado Brisas del 

Polaco. 

 

 
Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

 

ITEM 1.4. RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO. El material utilizado 

para esta actividad fue tipo receba bien gradada, sin embargo no conto con certificación 

técnica. La compactación se realizó con la ayuda de vibro compactador manual tipo rana, 

por capas de aproximadamente 30cm de espesor. La primera capa de relleno fue 

compactado con pisón manual, para evitar daños a la tubería y alteraciones en las cotas y 

niveles (ver figura 13). 

 

ITEM 1.5. CONSTRUCCION DE POZO DE INSPECCION h=variable, INCLUYE 

TAPA HD Y PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI. La construcción de pozos de 

inspección (figura 14) siguió los lineamientos de diseño, utilizando los materiales descritos 

en la especificación y cuyas observaciones se pueden evidenciar en listas de chequeo.  
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Figura 12. Instalación de tubería 8” PVC alcantarillado Brisas del Polaco.  

 

 
 

Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

 

Figura 13. Relleno con material seleccionado. 

 

 
 
 Nota 
Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

 

 

 

 



37 

 

Figura 14. Construcción de pozo de inspección alcantarillado Brisas del Polaco.  

 

 

Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

 

ITEM 1.6. SUMINISTRO E INSTALACION DE COLCHON DE ARENA. Este 

ítem no cumplió con la especificación correspondiente, ya que el material utilizado fue el 

mismo material de relleno (figura 15); sin embargo esta actividad conto el visto bueno de 

la supervisión del contrato.  

 

ITEM 1.7. RETIRO DE SOBRANTES. Se usaron dos volquetes con capacidad igual 

a 6m3 para el retiro y transporte de material. Este último fue depositado en la escombra 

municipal Coovolquet y alguna cantidad reciclada y usada en rellenos y depositada en lotes 

de terreno a solicitud de la comunidad. (Ver figura 16) 
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Figura 15. Colchón para tubería alcantarillado Brisas del Polaco.  

 

 

Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

 

Figura 16. Retiro de material de excavación alcantarillado Brisas del Polaco.  

 

 

Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  
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3.1.1.1.4. Control a los procesos constructivos. A las actividades expuestas 

anteriormente, se realizó los controles siguientes como lo exige el Reglamento Técnico del 

sector de Agua potable y Saneamiento básico RAS:  

- Se verificó ubicación de pozos, teniendo en cuenta cambios de dirección y accesos 

adyacentes.  

- Se verificó profundidades mínimas de pozos iniciales, y profundidades de todos los 

pozos.  

- Se verificó dimensiones de los pozos: diámetro inicial, diámetro final, reducción 

por hilada, altura de cono.  

- Se verificó distancia de pasos de acceso a los pozos y el material utilizado.  

- Se verificó pendientes mínimas y máximas para el flujo y longitudes entre pozos.  

- Se verificó calidad y certificación de los materiales utilizados.  

Por lo anterior se hicieron las siguientes observaciones: a) los pasos de acceso a los 

pozos superan los 40cm de separación que exige la especificación; b) los materiales 

utilizados no cuentan con certificación de calidad; c) el material para colchón de arena no 

sigue el lineamiento de la especificación; d) El almacenamiento del material no cuenta con 

condiciones óptimas y seguras.  

 

3.1.1.3. Realización de informes mensuales.  

De acuerdo a los objetivos planteados para esta pasantía y las funciones desarrolladas 

dentro de la empresa, se estipuló la entrega mensual de un informe a la oficina de Vías, a 

cargo de la ingeniera en jefe Lised Arenas, que presento el avance de obra y actividades 

desarrolladas mensualmente, durante el periodo de apoyo a la supervisión. Para ello se tuvo 
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en cuenta la fecha de inicio de esta pasantía (09 de Abril de 2018) y se acordó la entrega, 

los días nueve de cada mes, por los cuatro meses de duración de la misma. Esta tarea se 

sustenta bajo oficio de entrega de informe (figura 17).  

El contenido de cada informe constituye los siguientes ítems:  

- Características del proyecto 

- Personal de supervisión del proyecto 

- Resumen de avance de obra  

- Estado del tiempo 

- Seguimiento al personal en obra 

- Relación de tiempos y costos  

- Aspectos técnicos y de calidad 

 

El primer informe entregado correspondió básicamente, casi al total del proyecto de 

construcción de la red de alcantarillado para el barrio Brisas del Polaco. En el Apéndice E 

se puede evidenciar los informes mensuales entregados a la Oficina de Vías.  

 

3.1.2. Ejecutar un control del cronograma de actividades del proyecto, mediante 

la revisión de la programación de obra inicial y el tiempo de ejecución real.  

 

3.1.2.1. Comparativo semanal del cronograma. Para realizar este análisis se propuso 

una programación (figura 18), teniendo en cuenta la programación inicial estipulada; a 

partir de eso se establece el tiempo que consumiría cada una de las actividades por semana 

y el tiempo real en el cual se ejecutaron. En la tabla 7 se observa el comparativo en tiempo 
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programado y tiempo real ejecutado de construcción de la red de alcantarillado en el sector 

Brisas del Polaco.  

 

Figura 17. Oficio de entrega de informe mensual.  

 

 

Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  
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Figura 18. Programación semanal propuesta para alcantarillado Brisas del Polaco. 

Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

 

Tabla 7. Control del tiempo para alcantarillado Brisas del Polaco.  

 

ITEM ACTIVIDAD 
Inicio 

(dd/mm) 

Fin 

(dd/mm) 

Tiempo 

programado 

(días) 

Tiempo 

consumido 

(días) 

Diferencia 

(días) 

1.1 Localización y replanteo 21/03 24-mar 3 2 1 

1.2 Excavación Manual 22/03 12-abr 21 13 8 

1.3 Suministro e Instalación de tubería de 8" PVC  6/04 18-abr 12 8 4 

1.4 Relleno con material seleccionado  13/04 1-may 18 13 5 

1.5 Construcción de pozo de inspección  2/04 10-abr 8 9 -1 

1.6 Suministro e instalación de colchón de arena 6/04 20-abr 14 8 6 

1.7 Retiro de sobrantes 6/04 6-may 30 16 14 

 

Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  
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Excavacion Manual
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Relleno con material seleccionado extraido de la excavacion, 

compactado mecanicamente 

Construccion de pozo de inspeccion h≤ 2 metros, con suminsitro de 

tapa para pozo de HD, piso en concreto de 3000 psi, e= 0,20 mt. 

Suministro e instalacion de colchon de arena
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$2.250.749 $3.378.809 $8.466.611 $26.411.718 $22.700.562 $5.577.179 $5.347.203 $591.748

3,01% 4,52% 11,33% 35,35% 30,38% 7,46%

Programacion Semanal Propuesta para la construccion del sistema de alcantarillado en el sector Brisas del Polaco del municipio de Ocaña.

Semana 7 Semana 8

$6.951.364 $769.273

7,16% 0,79%

ACTIVIDAD

T
O

T
A
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 D

E
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R
E

S
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P
U

E
S

T
O

Semana 6Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5

$7.250.332

3,01% 4,52% 11,33% 35,35% 30,38% 7,46%

$2.925.973 $4.392.452 $11.006.595 $34.335.234 $29.510.730
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Figura 19. Control gráfico del tiempo, alcantarillado Brisas del Polaco.  

 

 

Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018. 

 

De acuerdo a la información anterior podemos observar un retraso importante en la 

ejecución del proyecto, cuyas causas principales son las siguientes:  

- Como se indica en la tabla 3, el proyecto tuvo una suspensión el 26 de Enero del 

presente año, y reinicio el día 23 de marzo del mismo año; con un total 

aproximado de cincuenta (50) días de suspensión. Esto hace que la fecha de 

inicio, evidentemente no haya sido el día 9 de enero de 2018 como se había 

pactado inicialmente. Sin embargo, cabe aclarar que el tiempo de ejecución del 

contrato sigue siendo el mismo a partir de la fecha de reinicio, es decir, tres (3) 

meses de plazo para su ejecución.  

- La ausencia del personal de la empresa de servicios públicos ESPO SA, su 

impuntualidad para iniciar labores en el sector, trajo consigo tiempos de retraso a 

partir de las actividades de instalación de tubería, ya que por su parte 

correspondió la instalación de acometidas domiciliarias; el atraso en esta 

actividad imposibilitó el inicio de los rellenos y compactación de material en la 
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fecha programada, además del término de la actividad de excavación manual e 

instalación de tubería de red principal.  

- Las condiciones climáticas de la temporada desfavorecieron enormemente 

durante las actividades iniciales de la construcción del sistema, ya que las lluvias 

fuertes de manera constante, impidieron el eficiente avance en la ejecución de las 

tareas; además de ocasionar pérdidas en material, trabajo e indudablemente 

tiempo.  

Estas causas son consideradas como retrasos respecto al inicio de ejecución del 

proyecto de pavimentación en este sector, es decir, a la fecha de inicio de la construcción 

del pavimento, se debió terminar en su totalidad el sistema de alcantarillado. Por su parte, 

el tiempo de ejecución del sistema de alcantarillado, posee en sí mismo, tiempo a favor de 

aproximadamente un mes. De acuerdo a la relación indicada anteriormente, entre la 

construcción de este sistema con la construcción del pavimento, se tomaron medidas, que 

se mencionan en el numeral 3.1.2.2.  

 

3.1.2.2. Análisis a la programación de obra. La información de control del tiempo 

en la ejecución del proyecto fue expuesto en comité de supervisión, donde se decidió, que 

de manera conjunta entre el apoyo a dicha supervisión y el ingeniero residente de obra, se 

planteara un plan de contingencia para tratar de mitigar los retrasos ocasionados, que 

afectan directamente en el tiempo de ejecución del posterior proyecto de pavimentación en 

este sector. En el Apéndice F se puede observar el plan de contingencia propuesto por el 

apoyo a la supervisión, y aprobado por el ingeniero residente Camilo Ropero y la ingeniera 

jefe de supervisión Lised Arenas; en donde se muestra no solamente medidas a tomar para 
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la construcción del sistema de alcantarillado sino también para la construcción del 

pavimento.  

 

3.1.3. Verificar el cumplimiento del presupuesto proyectado con el ejecutado a 

través del Método del Valor Ganado (EVM).  

 

3.1.3.1. Cantidades de obra calculadas. Para la realización del comparativo 

propuesto, fue necesario en primera instancia conocer las cantidades programadas iniciales 

y posteriormente realizar el cálculo de cantidades reales de obra ejecutadas. Esta última 

tarea se llevó a cabo mediante el diligenciamiento de un formato de avance de cantidades 

de obra (ver figura 20) medidas en campo.  

 

En comité de supervisión de fecha 23 de Abril de 2018, se exponen las cantidades de 

obra reales ejecutadas, para lo cual y después de su análisis, se proyecta Acta Modificatoria 

al contrato 097 de 2017, donde se muestran mayores y menores cantidades para cada ítem, 

de acuerdo a las correcciones u omisiones para el cálculo de las cantidades iniciales.  

 

Cabe mencionar que los ajustes a las cantidades iniciales no causan ningún tipo de 

modificación a los diseños propuestos para la construcción de la red de alcantarillado, sino, 

solamente al valor estimado del contrato inicialmente. En la tabla 8 se puede evidenciar las 

cantidades de obra definitivas que se sustentan mediante Acta Modificatoria 01.  

 

3.1.3.2. Presupuesto final del proyecto. A partir de las cantidades calculadas se 

generó un presupuesto con los mismos valores considerados en los APU iniciales (ver tabla 
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8), se formuló un presupuesto final cuyo valor evidentemente es mayor. A pesar de ello en 

comité de supervisión se acordó realizar un promedio entre las cantidades calculadas 

inicialmente y las cantidades recalculadas a lo largo de la ejecución del contrato. 

 

Figura 20. Formato de cantidades de obra ejecutadas, alcantarillado Brisas del Polaco.  

 

 
 

Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

 

Tabla 8. Cantidades de Obra para Acta Modificatoria 01.   

 

Ítem DESCRIPCIÓN 

CONDICIONES INICIALES DEL 

CONTRATO 

CANTIDADES 

RECALCULADAS 

CANTIDADES PARA ACTA 

MODIFICATORIA 

UND Cant. 
Valor 

unitario 
Valor parcial Cant. Valor parcial Cant. Valor Parcial 

1.1 
Localización y 

replanteo 
M2 160,5 $3.497 $561.344 168,00 $587.574 162,45 $568.157 

1.2 Excavación Manual M3 288,9 $40.934 $11.825.833 594,74 $24.344.882 542,81 $22.219.255 

1.3 

Suministro e 

Instalación de 
tubería de 8" PVC 

ML 321,0 $103.822 $33.326.862 264,00 $27.409.008 210,76 $21.881.524 

1.4 
Relleno con material 

seleccionado  
M3 240,8 $59.258 $14.266.364 471,70 $27.951.998 462,37 $27.398.960 
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1.5 

Continuación tabla 8.  

 

Construcción de 

pozo de inspección 
h≤ variable 

 

 
UND 

 

 
6,0 

 

 
$1.695.934 

 

 
$10.175.604 

 

 
4,00 

 

 
$6.779.326 

 

 
3,00 

 

 
$5.087.802 

1.6 

Suministro e 

instalación de 
colchón de arena 

M3 16,1 $100.301 $1.609.831 21,41 $2.147.444 18,69 $1.874.681 

1.7 Retiro de sobrantes M3 111,5 $26.536 $2.958.742 762,00 $20.220.432 113,73 $3.017.898 

     

Sub Total $74.724.579 Sub Total $109.440.667 Sub Total $82.048.281 

Administración 24% $17.933.899  $26.265.760  $19.691.587 

Imprevistos 1% $747.246  $1.094.406  $820.483 

Utilidades 5% $3.736.229  $5.472.033  $4.102.414 

COSTOS INDIRECTOS $22.417.374  $32.832.200  $24.614.484 

COSTO TOTAL DE LA OBRA $97.141.953  $142.272.867  $106.662.765 

 
Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

 

3.1.3.3. Aplicación del Método de Valor Ganado para análisis de los costos. Según 

los objetivos planteados para esta pasantía, se decide hacer uso del Método del Valor 

Ganado, conocido por sus iniciales en inglés como EVM (Earned Value Management), 

para realizar el seguimiento a los costos, en la ejecución de cada uno de los proyectos 

asignados. A pesar de que durante la mayoría de los cursos universitarios de pregrado no se 

conoce mucho sobre el tema, es importante indagarlo y aprender a aplicar su metodología, 

ya que como menciona el empresario y filántropo Jim Clayton para el diario La Voz de 

Houston (2009), “la gestión del valor ganado es una herramienta eficaz para la gestión de 

proyectos”. Y afirma: Tal vez el mayor beneficio de implementar EVM es que se trata de 

un sistema único que puede realizar un seguimiento del proyecto en términos de trabajo, 

tiempo y dinero; es decir que los gestores del proyecto no necesitan utilizar varios 

sistemas. EVM puede medir la cantidad de trabajo realizado, seguir los costos previstos y 

fechas de terminación, comparar el rendimiento real del proyecto en función del plan y 

realizar un seguimiento del presupuesto del proyecto en tiempo real. (p.1) 
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A partir de ello, y como una herramienta nueva y práctica en el desarrollo de esta 

pasantía, se evaluó el avance de los costos para cada uno de los proyectos utilizando este 

método. A cada uno se estipulo cortes de evaluación, en periodos consecutivos de quince 

días, teniendo en cuenta la duración de los proyectos. Para la ejecución del proyecto de 

alcantarillado en el barrio Brisas del Polaco, se realizó la evaluación EVM en cuatro cortes 

quincenales como se observa de la tabla 9 a la 13, que sirvieron además para los respetivos 

informes mensuales.  

 

Tabla 9. EVM corte 1 del 21 de marzo al 4 de abril, alcantarillado Brisas del Polaco.  

 

Costos 

Programado  $4.419.144 

Programado acumulado $4.419.144 

Ejecutado  $30.635.451 

Ejecutado acumulado $30.635.451 

Variación  -$42.852.931 

Conceptos EVM 

PV o CPTP $4.419.144 

EV o CPTR $40.409.044 

AC o CRTR $47.272.075 

Indicadores EVM 
CV -$6.863.032 

CPI 0,85 

Observación Aumento en volúmenes de excavación 

 
Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

 

Tabla 10. EVM corte 2 del 5 al 18 de abril, alcantarillado Brisas del Polaco.  

 

Costos 

Programado  $34.332.387 

Programado acumulado $38.751.531 

Ejecutado  $12.409.257 

Ejecutado acumulado $43.044.708 

Variación  $21.923.130 

Conceptos EVM 

PV o CPTP $34.332.387 

EV o CPTR $11.081.978 

AC o CRTR $12.409.257 

Indicadores EVM 
CV -$1.327.278 

CPI 0,89 

Observación 
Aumento en volúmenes de excavación y 
consecutivos daños en tuberías  

 
Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018. 
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Tabla 11. EVM corte 3 del 19 de abril al 2 de mayo, alcantarillado Brisas del Polaco.  

 

Costos 

Programado  $29.965.580 

Programado acumulado $68.717.111 

Ejecutado  $41.436.629 

Ejecutado acumulado $84.481.337 

Variación  $11.471.049 

Conceptos EVM 

PV o CPTP $29.965.580 

EV o CPTR $36.298.743 

AC o CRTR $41.436.628 

Indicadores EVM 
CV -$5.137.886 

CPI 0,88 

Observación 
Gastos adicionales de material y mano 

de obra 

 
Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

 

Tabla 12. EVM corte 1 del 21 de marzo al 4 de abril, alcantarillado Brisas del Polaco.  

 

Costos 

Programado  $5.963.075 

Programado acumulado $74.680.186 

Ejecutado  $22.132.852 

Ejecutado acumulado $106.614.18 

Variación  $16.169.777 

Conceptos EVM 

PV o CPTP $5.963.075 

EV o CPTR $19.140.765 

AC o CRTR $22.132.852 

Indicadores EVM 
CV -$2.992.087 

CPI 0,86 

Observación 
Aumento en volúmenes de relleno  

gastos adicionales de mano de obra 

 
Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

 

Tabla 13. Resumen de aplicación de EVM para alcantarillado Brisas del Polaco.  

 

Indicadores 
CORTE 1 CORTE 2 CORTE 3 CORTE 4 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 

EV o CPTR $40.409.044 $11.081.978 $36.298.743 $19.140.765 

AC o CRTR $47.272.075 $12.409.257 $41.436.628 $22.132.852 

CV -$6.863.032 -$1.327.278 -$5.137.886 -$2.992.087 

CPI 0,85 0,89 0,88 0,86 

 

Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  
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Figura 21. Curva S metodología Valor Ganado, alcantarillado Brisas del Polaco. 

 

  
 

Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

 

Según la información anterior, en primera instancia, se evidencia que en el transcurso 

del proyecto, quincena a quincena se presentó un constante de sobrecostos, debido al 

aumento de cantidades de obra ejecutadas en relación a lo planificado para el desarrollo del 

contrato. Estos sobrecostos implicaron progresivamente un aumento final que se puede ver 

en la figura 21 de la curva s realizada para el comparativo entre los indicadores de la 

metodología de valor ganado; que finalmente muestran la evolución presupuestal del 

proyecto. En cada uno de los cortes realizados se presentó como conclusión a los 

resultados de este estudio (EVM) un alza en los costos programados para dichos periodos y 

un uso ineficiente de los recursos según el indicador CPI para cada corte. Este indicador 

hace referencia precisamente al índice de desempeño del costo; según la metodología 

EVM, los valores por debajo de 1 indican que se está fallando en el manejo más adecuado 
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de los recursos. Los motivos analizados, causantes de estos resultados, principalmente se 

trataron de aumento de volúmenes de obra, dificultades con la maquinaria y transporte de 

materia, lo que aumento los tiempos pactados para ejecutar las actividades y finalmente la 

intervención diligente de los gestores del proyecto. Este análisis fue hecho en conjunto con 

la supervisión y dirección de obra, para lo cual como lo indica el numeral 3.1.2 se realizó 

acta modificatoria 01, donde se estipuló el presupuesto final para acta de entrega.  

 

3.2.  Pavimentación de la vía principal del barrio Brisas del Polaco en el 

municipio de Ocaña, Norte de Santander. 

 

Objetivo: Pavimentar la vía principal del barrio Brisas del Polaco, en el municipio 

de Ocaña Norte de Santander; tramo correspondiente al proyecto de pavimentación vial 

para el municipio, gestionado ante el Departamento para la Prosperidad Social (DPS).  

 

Problema: El sector Brisas del Polaco, carece de un óptimo estado de vías y accesos 

para transitar. Desde la fundación del barrio, se ha realizado gestión para las viviendas de 

sus habitantes y acciones para su mejoramiento; sin embargo al estado de las vías, poco se 

ha invertido. Este es un barrio, que cuenta en gran medida con población vulnerable de la 

tercera edad, donde en varias de las viviendas se haya casos de ancianos en condiciones 

delicadas de salud  que frecuentemente deben ser transportados para atención médica. El 

estado de las vías dificulta el tránsito vehicular y peatonal por el sector, para este y otros 

fines.  

Solución del problema: Mediante convenio interadministrativo, el Departamento 

para la Prosperidad Social (DPS) en conjunto con la Alcaldía Municipal de Ocaña, se 
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comprometieron a formular y ejecutar el proyecto cuyo objetivo es, realizar la 

pavimentación vial de las calles principales de los barrios 20 de Julio, Promesa de Dios, 

Primero de Mayo, Polaco I, Brisas del Polaco, La Perla, Santa Ana y Santa Clara.  

 

Localización y descripción de la vía: El tramo a intervenir corresponde a la vía 

principal del sector Brisas del Polaco, este sector pertenece a la Comuna 2, al Oriente del 

Municipio de Ocaña, el tramo corresponde a una zona residencial conformados por 

viviendas unifamiliares de lado a lado de regular estado, dentro del área a intervenir se 

encuentra ubicado un salón comunal y un espacio deportivo (cancha). Este sector se fue 

consolidando como un asentamiento humano en el cual se desarrolló dentro del PBOT 

como un sector residencial en el cual se constituye mediante vías, principales y 

secundarias, espacios deportivos, supermercados y viviendas. Está vía está compuesta por 

dos (2) carriles cada uno de 3.0 m, se mejoraran 240 metros lineales con un ancho de vía 

de 6.0 metros. (Ver figuras 22 y 23) 

 

Figura 22. Localización geográfica del tramo Brisas del Polaco. 

 

 

Nota Fuente: (Plan Basico de Ordenamiento Territorial PBOT, 2015) 
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Figura 23. Imagen satelital del tramo Brisas del Polaco. 

 

 

Nota Fuente: (Google Earth, 2018). Modificado: Pasante.  

 

Generalidades del proyecto. Para realizar el seguimiento a este proyecto, se hizo 

necesario como etapa previa hacer un recuento de los documentos, estudios y diseños que 

de él existían. A continuación se detalla brevemente algunos aspectos importantes 

consultados.  

a. Descripción general del proyecto. La pavimentación de la vía principal del sector 

Brisas del Polaco, constituye actividades preliminares, mejoramiento de subrasante según 

resultados de estudio de suelos; construcción de capas de pavimento  y fundación de losas 

en concreto rígido, así mismo la construcción de bordillo y finalmente andenes para las 

viviendas del sector. Estas actividades se realizaran siguiendo los lineamientos 

especificados en el manual de construcción de carreteras del instituto Nacional de Vías, 

INVIAS. (Unión Temporal Vías 2015, 2015). Mediante el contrato de obra pública N° 019 

de 2015 (ver Tabla 14), la Alcaldía Municipal de Ocaña, adjudicó a la Unión Temporal 

Vías 2015, la construcción de pavimento rígido para la vía principal de los barrios 20 de 
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Julio, Promesa de Dios, Primero de Mayo, Polaco I, Brisas del Polaco, La Perla, Santa Ana 

y Santa Clara, con un plazo inicial de seis (6) meses y un valor inicial de $1.855.285.999 

(Secretaría de Vías, 2015) 

Tabla 14. Información general del contrato de obra N° 019 de 2015.  

 

Tipo de contrato Obra 

Contrato N°. y fecha SVIV 019 de 2015 

Contratista Unión Temporal Vías 2015 R/L Camilo Ramírez Numa 

Nit o C.C  N°. c.c. 80.194.337 

Objeto 

Construcción de pavimento rígido para la vía principal de los 

barrios 20 de Julio, Promesa de Dios, Primero de Mayo, 

Polaco I, Brisas del Polaco, La Perla, Santa Ana y Santa 

Clara 

Valor inicial $ 1.855.285.999,oo 

Plazo inicial Seis (6) meses 

Supervisor Lised Arenas Mejía  

Fecha de iniciación 2 de septiembre de 2017 

Fecha de suspensión N°1 2 de septiembre de 2017 

Fecha de reinicio N°1 2 de octubre de 2017 

Fecha de suspensión N°2 20 de noviembre de 2017 

Fecha de reinicio N°2 09 de enero de 2018 

Fecha de terminación  22 de mayo de 2018 

Municipio Ocaña 

Oficina gestora Secretaria Vías, Infraestructura y Vivienda  

 
Nota Fuente: (Secretaría de Vías, 2015) 

 

El contrato 019 de 2015 hace parte del convenio realizado entre la alcaldía municipal 

y el Departamento para la prosperidad social, en cumplimiento con el objetivo de dar 

garantía de los derechos de la población a condiciones de calidad de vida. Es por ello que 

se hace realidad este tipo de acuerdos de voluntades para que los programas estatales 

lleguen de manera efectiva a quienes más los necesitan, ratificando el compromiso de 
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trabajar conjuntamente en pro de la superación de la pobreza de la población beneficiaria. 

(Secretaría de Vías, 2015).  

 

Como se mencionó, este contrato contempla ocho calles del municipio, dentro de las 

cuales se apoyó la supervisión técnica en la totalidad de su ejecución, a la vía principal del 

barrio Brisas del Polaco; y se brindó apoyo ocasional a la pavimentación de los barrios 

Polaco I, La Perla y Santa Clara, mediante visitas de obra. Teniendo en cuenta que el 

apoyo a la supervisión técnica en la pavimentación de la vía principal del barrio Brisas del 

Polaco, es una de las razones de esta pasantía, y que los datos suministrados del contrato se 

encuentran descritos de manera general para todas las vías; son elaborados de manera 

individual para este sector, como propuesta ante los directores de obra, una descripción 

(ver tabla 16) y una programación inicial ( ver figura 62) que permita un cómodo 

desarrollo de dicha supervisión. 

De esta manera, se encuentra la información más clara y particular para el sector 

mencionado; los amparos y garantías están sujetos a los mismos del contrato global (ver 

tabla 15). 

Tabla 15. Garantía única del contrato de obra N° 019 de 2015.  

 

Amparos % 
Valor 

asegurado $ 

Vigencia 

Desde DD/MM/AA Hasta DD/MM/AA 

Cumplimiento 10 185.528.599 01/09/17 22/09/2018 

Estabilidad y calidad 

de la obra 
10 185.528.599 01/09/17 1/09/2022 

Pago de salarios, 

prestaciones sociales 

e indemnizaciones 

10 185.528.599 01/09/17 1/04/2021 

Responsabilidad civil 

extracontractual 

200 

SMMLV 
193.305.000 

01/09/17 

 
22/05/2018 

 

Nota Fuente: (Secretaría de Vías, 2015) 
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Tabla 16. Información del contrato de obra N°019 de 2015 - Sector Brisas del Polaco. 

 

Tipo de contrato Obra 

Contrato N°. y fecha SVIV 019 de 2015 

Contratista Unión Temporal Vías 2015 R/L Camilo Ramírez Numa 

Nit o C.C  N°. c.c. 80.194.337 

Objeto 
Construcción de pavimento rígido para la vía principal del 

barrio Brisas del Polaco. 

Valor inicial $ 335.283.925 

Plazo inicial Dos (2) meses 

Supervisor Lised Arenas Mejía  

Fecha de iniciación 15 de Mayo de 2018 

Fecha de terminación  15 de Julio de 2018 

Municipio Ocaña 

Oficina gestora Secretaria Vías, Infraestructura y Vivienda  

 

Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018. 

 

b. Estudio de tránsito. Para el diseño de pavimentos es importante tener en cuenta 

elementos, entre los que se cuentan como los más importantes: la capacidad de soporte del 

suelo, el tránsito que circulará sobre la estructura durante su periodo de diseño, las 

condiciones climáticas y los materiales con que será construida. Para la evaluación del 

tránsito se tuvo en cuenta la información suministrada por la Secretaria de Vías, 

infraestructura y vivienda conteo año 2013 y conteo de vehículos realizado para el año 

2017 por el Contratista del proyecto en donde se establece lo siguiente: La toma de datos 

se realizó en un punto de intersección ubicado en la vía principal del sector Brisas del 

Polaco, vía de dos carriles en dos sentidos, en el cual se consideró un formato en Excel 

donde se muestra los Conteos diarios por siete días, mes de mayo del 20 al 26 que 

corresponde al día lunes a domingo para el año 2013, así mismo se tiene una tabla de 

conteos diarios por siete días del mes de marzo día 13 al 19 de lunes a Domingo  año 2017. 
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De acuerdo con los análisis de proyección del tráfico para el periodo de diseño según 

el método de la PCA 84 se estima un TPD-C de diseño de 62.050 vehículos comerciales. 

(Unión Temporal Vías 2015, 2015) 

 

c. Estudio de suelos. El factor más importante en la determinación de los espesores 

de diseño del pavimento, es la respuesta del suelo de subrasante ante las cargas del tránsito. 

De la calidad que tenga ésta capa dependerán, en gran parte que  los espesores de un 

pavimento rígido o flexible. 

La subrasante es la capa más importante para el diseño de una estructura de 

pavimentos, ya que es la que va a dar soporte a la estructura. Para el proyecto de la vía 

Brisas del Polaco, se determina un trabajo de campo con el fin de conocer el perfil 

estratigráfico de la vía. 

 

De la evaluación y análisis de los resultados de los ensayos de laboratorio obtenidos 

del terreno en estudio, realizados por el Departamento de Geotecnia y laboratorio de 

materiales GEOTEC año 2017, se sugiere realizar el mejoramiento de la subrasante con el 

reemplazo del suelo natural por una capa de piedra rajón (pedraplén) de CBR=10%. Se 

incluirá un geotextil no tejido de separación entre la subbase granular y la capa de 

mejoramiento de la subrasante. Para la previa instalación del geotextil se utilizará un sello 

de 10 cm con material granular seleccionado, de índice de plasticidad inferior a 6% y con 

CBR de 35%, según la recomendación del ingeniero geotecnista. Los espesores 

recomendados se calcularon bajo la metodología Ivanov (ver figura 24). (GEOTEC, 2017) 
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d. Diseño de pavimentos. Para el tramo de estudio, correspondiente al sector Brisas 

del polaco, se determinó como alternativa de solución la rehabilitación de la vía principal, 

mediante la construcción de un pavimento rígido de longitud 337,78 metros lineales con un 

ancho promedio de 6.0 m, vía con dos carriles (doble sentido) y estará confinada con 

andenes en ambos extremos y estructuras de bordillo. (Ver figura 25) 

Figura 24. Metodología Ivanov, Brisas del Polaco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota Fuente: (GEOTEC, 2017) 

 

Por otra parte dentro del tramo de vía a mejorar se encuentra una tubería de gas 

natural a una profundidad de 0,60m, la cual según la empresa METROGAS y la 

normatividad que rige este tipo de conducciones, no puede colocarse sobre la capa de 

pedraplen contemplada en el diseño y tampoco puede variarse la profundidad a la cual 

debe estar dicha tubería; por lo tanto se recomienda la construcción de una estructura 

equivalente, como soporte de la tubería de gas y losa de pavimento rígido; de modo que se 

cumpla con la normatividad para gas natural y sin sacrificar las condiciones físico 

mecánicas establecidas en el diseño de pavimento a construir. (Ver figura 26). 
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e. Diseño estructural. Según el diseño de pavimentos se constituye un sistema de 

transferencia de cargas, de la siguiente manera:  

 

- Dovelas para juntas transversales: Se utilizarán para la transmisión de cargas, 

barras de acero cortas y lisas (figura 27) con un límite de fluencia (Fy) 

mínimo de 280 MPa (2800 kg/cm2 o 60000 psi), de acuerdo con el Artículo 

INV 500-07 y el Artículo INV 640-07.  

- Barras de anclaje: Las barras de amarre o anclaje se utilizaran en las juntas 

longitudinales, estas juntas esta en toda la longitud de la vía a pavimentar 

ubicada en su eje, para definir las características de estas barras de amarre se 

tomó como referencia los siguientes parámetros de diseño: a) espesor de losa 

210 mm (el más cercano al establecido en el diseño (200mm)); ancho de 

carril = 2.4 m (el más cercano al establecido en el diseño (3,05m)); barras de 

Ø 12,7 mm (1/2”); acero de Fy=280 MPa (60.000 PSI). (Ver figura 28) 

 

Por lo tanto, para un espesor de losa de 210mm y para un ancho de carril de 3,0 m en 

promedio se tiene una separación entre barras de 1,20 m y una longitud de cada una de 

ellas de 0,85 m. (Consorcio FONADE 030-2015, 2017) 

 

De la misma manera se utilizara refuerzo en losas irregulares (figura 29), que no 

cumplan con la relación L/A<1,30, cumpliendo con los requisitos que exige el reglamento 

de INVIAS.  
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Figura 25. Estructura de pavimento rígido, Brisas del Polaco.  

 

 

Nota Fuente: (GEOTEC, 2017) 

 

 

Figura 26. Estructura equivalente para pavimento rígido, sector tubería de gas, Brisas del 

Polaco 

 

 

Nota: Las capas de sub-base granular y recebo Tipo I  contempladas en la estructura equivalente propuesta, se deben compactar de 

modo que se alcance un CBR mayor al 40% para el caso de la sub base y CBR mayor al 15% para el recebo Tipo I. Fuente: 

(GEOTEC, 2017) 
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Figura 27. Detalle estructural – Vista planta. Pavimento Brisas del Polaco. 

 

 

Nota Fuente: (Mendoza, 2017) 

 

 

Figura 28. Detalle refuerzo para losa regular (L/A<1,30), Brisas del Polaco.  

 

 
 

Nota Fuente: (Mendoza, 2017) 

 

Finalmente en la tabla 17 se muestra los parámetros más importantes del diseño de 

pavimento rígido, para el sector Brisas del Polaco. Aspectos a tener en cuenta para la 

evaluación de la calidad, en relación al cumplimiento de este diseño y sus especificaciones. 
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Figura 29. Detalle refuerzo para losa irregular, Brisas del Polaco. 

 

 
 

Nota Fuente: (Mendoza, 2017) 

 

f.  Diseño de mezcla de concreto. El diseño fue realizado por el Laboratorio de 

Suelos y Concretos S.A.S. de Ocaña en noviembre de 2017 (Apéndice B), a cargo del ing. 

Víctor Flórez Durán. Se realizó por el Método ACI, y se establecieron especificaciones 

para concreto de tres resistencias, es decir, para una f´c del concreto a los 28 días de 3500 

PSI; f´c del concreto a los 28 días de 3000 PSI; y f´c del concreto a los 28 días de 2500 

PSI. 

 

Tabla 17. Parámetros finales de diseño de pavimento rígido, Brisas del Polaco. 

 
Criterios Indicador Valor 

Transito  

 TPD – C periodo de diseño 

 Distribución  automóviles ,buses y 

camiones respecto al TPD  

 62,050  

  A:91.99   B:5,51   

C:2,50 

Periodo de diseño  años  20  

Suelo  

 CBR subrasante (%) 

 CBR diseño mejorado 

 Modulo mejorado (kg/cm2) 

 2,55 (sumergido) 

 5,5% 

 576,69 kg/cm2 

Concreto   Modulo rotura (Mpa/m)  4.2 Mpa/m 

Zona    Urbana  

Características de la vía 
 Ancho de la vía 

 Pendiente bombeo 

 6.0 m (prom.) 

 2% 

Sistema de transferencia  Dovelas   Si 
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 Bermas   Si 

Espesor de la losa  Losa de rígida de concreto hidráulico  21 cm 

Base granular  Material seleccionado  15 cm 

Mejoramiento para 

Subrasante  

 Pedraplén  

 Material granular seleccionado como 

sello 

 Malla geotextil 

 26 cm 

 10 cm 

Juntas 
 Longitudinales 

 Transversales 

 2.2 m (prom.) 

 2.5 m (prom.) 

Sistema de transferencia de 

cargas  
 Dovelas para juntas transversales 

 Diámetro= 1 1/8’’ 

 Longitud= 400 mm 

 Espaciamiento= 300 

mm 

 

Nota: En la tabla se muestra la información resumen acerca del diseño de pavimentos realizado para el sector Brisas del Polaco. 

Fuente: (Unión Temporal Vías 2015, 2015) 

 

g. Especificaciones técnicas de construcción. De la misma manera que el resto de 

documentos existentes, fue indispensable la lectura de las especificaciones técnicas 

requeridas para este contrato de obra; a partir de las cuales se diseñó la lista de chequeo 

planteada como actividad, para verificación de los procesos constructivos (ver numeral 

3.2.1.1.2) 

 

h.  Presupuesto y programación de obra. La realización del presupuesto estuvo a 

cargo del ingeniero Camilo Ramírez Numa, representante legal de la entidad contratista; y 

la programación inicial fue propuesta por esta pasantía. Los precios de materiales, equipo y 

mano de obra para la realización de cada uno de los APU (Análisis de Precio Unitario), a 

su vez que el presupuesto definitivo están basados en la cartilla Constru Precios, con 

precios de la ciudad de Cúcuta Norte de Santander.  
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  En el Apéndice B se puede observar el presupuesto inicial y los Análisis de Precios 

Unitarios, a su vez la programación de obra inicial propuesta. Aspectos a relacionar y 

comparar según el cálculo de cantidades y evaluación del proyecto. 

 

i. Supervisión e interventoría. Mediante el contrato Nº 2151396 del 02 de septiembre de 

2017, que tuvo la primera suspensión el mismo día y posteriormente una segunda suspensión el 

20 de noviembre de 2017, para finalmente reiniciar el 09 de enero de 2018, se designó al ing. 

Juan Camilo Suarez, coordinador de interventoría técnica, administrativa, financiera y 

ambiental. Quien en obra tuvo representación por parte del ing. José Luis Yáñez Lázaro, 

residente de interventoría y quien acompañó la ejecución del proyecto casi en su totalidad. Esta 

labor fue contratada por un valor de $ 133’000.000, desde la fecha de reinicio mencionada 

hasta el día 22 de mayo de 2018. Del mismo modo, se designó como supervisión al convenio 

ejecutado entre el Departamento para la Prosperidad Social y la Alcaldía Municipal de Ocaña, 

a la ingeniera Nidya Magaly Malaver; y por parte de esta última entidad a la ingeniera Lised 

Yadith Arenas Mejía, mediante la Resolución No. 01915, para cumplir la función de 

Supervisión técnica, administrativa, financiera y ambiental. (Secretaría de Vías, 2015).  

 

3.2.1. Realizar seguimiento de obra en la ejecución de los procesos constructivos 

y verificar el cumplimiento de sus respectivas especificaciones técnicas.  

 

3.2.1.1. Seguimiento a través de visitas diarias a obra y registro fotográfico.  

3.2.1.1.1. Metodología de visitas. Para apoyar esta supervisión se utilizó la misma 

mitología usada en el contrato anterior, es decir, las visitas a obra para supervisión técnica, 

fueron realizadas de lunes a viernes, en horario estipulado para esta pasantía (7:00am a 

12:00 y 2:00 a 5:00pm). Se logró la permanencia constante durante la ejecución de todo el 
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proyecto, brindando apoyo no solo a la supervisión del contrato, sino también al ingeniero 

residente de obra.   

 

En cada visita se realizó una inspección visual a los procesos constructivos que se 

llevaron a cabo; un registro fotográfico a cada uno de ellos (ver apéndice G) y el 

diligenciamiento de los formatos construidos, constituyentes del seguimiento técnico 

realizado.  

 

3.2.1.1.2. Seguimiento técnico. El registro diario del seguimiento técnico de obra fue 

realizado a través de la redacción diaria de un documento de avance de obra (ver apéndice 

A); el registro en formatos para el control de suministro de material que ingresó, control 

diario de personal en obra, cantidades de obra ejecutadas; y diligenciamiento de listas de 

chequeo (ver figura 6) teniendo en cuenta el avance en los procesos constructivos y las 

respectivas especificaciones técnicas del proyecto. En el Apéndice C se puede evidenciar la 

lista de chequeo que corresponde a la verificación de especificaciones técnicas de la 

construcción del pavimento rígido para el sector Brisas del Polaco y  el diligenciamiento de 

los formatos adicionales para el seguimiento técnico.  

 

A continuación se muestra el resumen de la verificación de cumplimiento de 

especificaciones técnicas para los procesos constructivos de este contrato.  
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Tabla 18. Resumen de verificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de los procesos 

constructivos, pavimentación Brisas del Polaco. 

 

ITEM Descripción Materiales Equipos 

Ejecución 

de los 

trabajos 

Tolerancia Medida 
Forma de 

pago 

OBSERVACI

ONES 

Localización y 

replanteo  
Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple   

Demolición de 

pavimentos 

rígidos  

Cumple Cumple Cumple No cumple Cumple Cumple Cumple 

No existe 

delimitación, ni 

señalización. El 

área de trabajo 

es insegura  

Excavación 

mecánica sin 

clasificar 

Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple   

Excavación 

manual sin 

clasificar  

Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple   

Suministro e 

instalación de 

pedraplen. 

Cumple No cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

La piedra 

utilizada fue 

piedra bola y no 

piedra rajón.  

Instalación de 

sello b-400 
Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple   

Instalación de 

geotextil de 

separación  

Cumple Cumple Cumple No cumple Cumple Cumple Cumple 

No se realizó 

costuras, ni 

traslapos 

adecuados. 

Instalación de 

sub-base granular  
Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple   

Pavimento en 

concreto 

hidráulico 

Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple   

Bordillo vaciado 

In Situ 
Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple   

Concreto clase D 

para andenes 
Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple   

Retiro de 

sobrantes 
Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple   

 
Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018. 

 

3.2.1.1.3. Seguimiento a las  actividades ejecutadas. Teniendo en cuenta las 

actividades definidas en el contrato de obra, a continuación se muestra el desarrollo de las 

mismas durante el periodo de apoyo a la supervisión:  
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ITEM 1.1. LOCALIZACION Y REPLANTEO. La actividad de localización y 

replanteo (figura 30) estuvo a cargo del topógrafo Eduardo Hamilton, coincidiendo con las 

fechas de ejecución de tareas de la construcción del sistema de alcantarillado; adicional a 

esas fechas se realizó esta actividad en dos días más del mes de julio, con el fin de verificar 

cotas en el tramo final para pavimentar. La actividad se desarrolló con equipo topográfico 

siguiendo el diseño previo de cotas y longitudes correspondientes.  

Figura 30. Localización y replanteo pavimentación Brisas del Polaco.  

 

 
 

Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

 

ITEM 1.2. DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RÍGIDOS. Esta actividad 

inicialmente estaba considerada para una longitud de pavimento existente, sin embargo, 

solo constituyó la demolición de una cuneta presente en el sector (figura 31). Esta a su vez 

implico una longitud mayor a la estipulada en las cantidades iniciales.  

 

ITEM 1.3. EXCAVACIÓN MECÁNICA SIN CLASIFICAR. La actividad de 

excavación mecánica fue adelantada en principio de ejecución del proyecto de  
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Figura 31. Demolición de cuneta existente, Brisas del Polaco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

 

Figura 32. Excavación mecánica sin clasificar, pavimentación Brisas del Polaco 

 

 

Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

 

construcción del alcantarillado, cuando este tuvo la intervención de maquinaria para 

ejecutar las excavaciones cuya profundidad fue mayor, en dicho adelanto se logró excavar 

aproximadamente 440m3 de material. Posterior a ello, de la misma forma que para el 

proyecto previo de alcantarillado, la excavación se inició en dirección sur-norte según 

ubicación geográfica de la vía, para facilitar el retiro y transporte de material de la misma 
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(figura 32). Las dimensiones de excavación estuvieron conforme a las cotas dadas según la 

actividad 1.1; sin embargo la longitud final de excavación, comprendida entre el PR 0 y el 

PR0+55 la excavación tuvo una variación en la profundidad de más o menos 5 cm, debido 

a la superficialidad de la red de alcantarillado. 

 

ITEM 1.4. EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR. La actividad de 

excavación manual se concentró básicamente en dimensiones pequeñas, es decir, con 

anchos aproximados de 15 a 20 cm y profundidades aproximadas de 20 cm, para facilitar la 

delimitación de la excavación mecánica ya que los espacios en el sector y el ancho 

promedio de la vía son relativamente pequeños y dificultan este tipo de tarea. Sin embargo, 

se añade a esta actividad las cantidades excavadas para definición de la zanja 

correspondiente a la ubicación de red de gas natural, cuyas dimensiones correspondieron a: 

30 cm de ancho, 13 cm de profundidad y una longitud total de 248 m a lado y lado de la 

vía (496 m longitudinales en total). (Ver figura 33). 

 

ITEM 2.1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PEDRAPLÉN SUELTO. Esta 

actividad inicio el día 15 de mayo, en el cual se realizó la extensión mecánica de piedra 

bola en el primer tramo, correspondiente a una longitud aproximada de 70,0 m (figura 34). 

Esta actividad tuvo algunas observaciones por parte de esta pasantía, en relación a las 

especificaciones del material utilizado, pues inicialmente se encontraron granos cuyo 

tamaño estaba fuera del rango estipulado; según las especificaciones del INVIAS en su 

artículo 221, el diámetro debe ser menor a 2/3 del espesor de la capa compactada, es decir, 

para este caso aproximadamente 17 cm, y en las actividades de verificación se observó  
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Figura 33. Excavación manual sin clasificar pavimentación Brisas del Polaco.  

 

 
 
Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

 

Figura 34. Pedraplén suelto, pavimentación Brisas del Polaco.  

 

 
Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

 

En la longitud  final de pavimentación, es decir, desde el PR0  al PR0+55 se realizó 

el extendido del pedraplén utilizando piedra rajón (figura 36), como lo indica el respectivo 

unitario para esta actividad, ya que a pesar de que en la longitud anterior se utilizó piedra 
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bola, aprobada por la interventoría, fue necesario presentar evidencia de su uso según 

indico información suministrada por el ingeniero residente de obra, para informes 

contractuales. En la longitud final del primer tramo no fue posible instalar la capa de 

pedraplén, debido a las condiciones superficiales de la red de alcantarillado; esta decisión 

fue aprobada por la interventoría.  

ITEM 2.2. INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SELLO B-400. La 

compactación del sello se realizó con la ayuda de vibro compactador tándem (peso de la 

maquina = 2 ton). Fue utilizado con esta especificación debido a las dimensiones 

presentadas en la vía; como se mencionó anteriormente el ancho de la misma es 

relativamente pequeño para lograr el cómodo y menos dificultoso trabajo con maquinaria 

pesada. Además de ello, en una longitud aproximada de 20 m se encontró la situación de la 

presencia de un talud (figura 37), que amenazaba con derrumbarse por causa de las 

vibraciones de la máquina y la intervención de los trabajos en la vía.  

 

Figura 35. Verificación de material, pavimentación Brisas del Polaco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: En la imagen anterior se puede observar la verificación hecha al tamaño del grano utilizado para la conformación del 

pedraplén. La imagen muestra que en algunas muestras el diámetro aproximado es igual a 23 cm, fuera del rango exigido por la 

especificación.  Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

23 

23 cm 

23 cm 
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Estas circunstancias fueron estudiadas y se optó, como concepto técnico por parte de 

la secretaria de vías, la realización de un muro de contención; tarea que fue tomada como 

responsabilidad del dueño del predio adyacente a la vía en donde se ubica el talud 

mencionado. Luego de las diligencias pertinentes, se prosiguió con la actividad de 

compactación (figura 38), a su vez que se fue adelantando la ejecución de los trabajos del 

muro. 

Durante la actividad de la extensión y compactación del sello, se observó durante el 

proceso de verificación de actividades realizado diariamente por esta pasantía, que al 

término de compactación del tramo inicial, se encontraba con la presencia de lo que 

comúnmente se conoce como grandes “colchones” en el suelo, ocasionado probablemente 

por la humedad del material utilizado en ese momento, ya que el material se encontró 

expuesto a ligeras lluvias durante varios días. 

 

Figura 36. Piedra rajón para pedraplén, pavimentación Brisas del Polaco 

 

 
 

Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018. 
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Figura 37. Riesgo de deslizamiento de talud, pavimentación Brisas del Polaco. 

 

 
 

Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

 

Otra posible causa pudo ser, según la ingeniera Diana Santiago, apoyo en la 

secretaria de vías, la acomodación del pedraplén. Al informar la situación al ingeniero 

residente y a la supervisión en jefe de la obra, se tomaron inmediatamente medidas para 

corregir la situación; se retiró el material cuidadosamente (figura 39) para no alterar el 

espesor del pedraplen y posteriormente con el ánimo de no tener nuevamente la situación, 

se realizó un mejoramiento en el tramo a través de suelo-cemento para garantizar mayor 

firmeza y evitar futuros riegos al resto de la estructura del pavimento.  

 

ITEM 2.3. INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL DE SEPARACIÓN. Esta actividad se 

realizó cuidadosamente teniendo en cuenta las dimensiones de la vía; pero se observó que 

no se hizo el más adecuado proceso para aseguramiento del geotextil al suelo y no se 

realizaron ningún tipo de costuras, ni puntadas en los traslapos. Estas observaciones son 

anotadas en listas de chequeo como lo indica el seguimiento técnico. (Ver figura 40). 
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Figura 38. Instalación de sello B-400, pavimentación  Brisas del Polaco. 

 

 
 

Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

 

 

Figura 39. Mejoramiento de sello, pavimentación Brisas del Polaco.  

 

 
 

Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  
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Figura 40. Instalación de geotextil, pavimentación Brisas del Polaco.  

 

 

Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

 

ITEM 2.4. SUMINISTRO E INSTALACION DE SUB BASE GRANULAR. 

Incluye el suministro, la instalación y compactación, que al igual que el material de sello 

fue realizado con vibro compactador. Esta actividad (figura 41) se realizó lo más 

inmediatamente posible luego de la colocación del geotextil, con el fin de no exponerlo a 

ningún tipo de daño.  

 

En la longitud final de extensión, durante la primera etapa de trabajos se presentó una 

dificultad con el material de sub base (figura 42), debido a fuertes lluvias presentadas 

durante la jornada de trabajo. Esto hizo que el material se saturara y perdiera las 

condiciones óptimas para la constitución de la estructura del pavimento; por lo que al día 

siguiente se optó por removerlo, a su vez retirar el geotextil previamente instalado y 

colocar material nuevo en esta área. Actividad que resulto dificultosa al momento de 

traslapar el geotextil.  Finalmente se logró recuperar la estructura. 

 



76 

 

Figura 41. Instalación y compactación de sub base, pavimentación Brisas del Polaco.  

 

 

Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

 

Figura 42. Retiro de material de excavación alcantarillado Brisas del Polaco.  

 

 

 
Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

 

ITEM 3.1. PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO. Esta actividad incluyó 

el suministro de concreto f´c = 3500PSI, formaleteado, refuerzo, acabado, curado y sellado 

de juntas. El concreto fue elaborado en obra según las especificaciones del diseño de 

mezclas, como se mencionó en el numeral 3.2.1.1.6; el equipo utilizado fueron dos 

Área afectada 

Recuperación 

del área afectada 
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mezcladoras de concreto, y para su transporte y vaciado fue utilizado un cargador bobcat, 

con el fin de mejorar rendimiento en esta actividad. El sistema de construcción de losas fue 

de “franjas largas” (ver figura 43); que consiste en la fundición de una longitud 

determinada para la losa, con el ancho determinado de la misma; y posteriormente que esta 

haya endurecido se inicia con la franja adyacente hasta alcanzar la misma longitud anterior 

o una mayor; creando juntas de contracción preferiblemente a intervalos iguales de 

distancia. (Argos, 2018). Durante la fundición se tomó una longitud aproximada de franja 

de 15 m, por el ancho promedio ella de 2,20 m. De esta manera fue más cómodo la 

realización de esta tarea, debido a los reducidos espacios en el sector, permitiendo el 

desplazamiento de los trabajadores en la obra y a su vez el tránsito peatonal.  

 

 

Figura 43. Fundición de losas de concreto, pavimentación Brisas del Polaco.  

 

 
 

Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

 

Franja larga 

en fundición 

Franja adyacente para 

posterior fundición 
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En la realización de esta actividad se hizo una previa limpieza del terreno de 

fundación; su posterior nivelación y colocación de formaletas de madera (figura 44) a las 

cuales se realizó su respectivo tratamiento con aceite quemado para desmolde final; estas 

formaletas contaron como lo indica la especificación, con la altura apropiada igual al 

espesor de losa; su fijación se realizó con estacas de acero de longitud igual a 30 cm. 

Posteriormente se realizó el vaciado de concreto en cada franja, su extensión y vibrado 

(figura 45).  

 

Figura 44. Formaleteado, pavimentación Brisas del Polaco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

 

El refuerzo colocado, constituyó como lo indica en el diseño, el posicionamiento de 

barras pasa juntas para la transferencia de carga entre losas adyacentes. Este refuerzo 

prefabricado conocido como “canastillas”, estuvo conformado por acero liso de diámetro 

igual a 1 1/8”  separados cada 30 cm; verificación hecha en obra. (Ver figura 46). 

Formaleta para losa 

Formaleta para  

aislar sumidero 

Formaleta para aislar pozo 

de inspección 
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Figura 45. Extensión y vibrado del concreto, pavimentación Brisas del Polaco.  

 

 
 

Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

 

Figura 46. Verificación de pasa juntas, pavimentación Brisas del Polaco.  

 

 
 

Nota: En la figura anterior se muestra las verificaciones que se hicieron para el refuerzo de losas; y el seguimiento a su colocación 

durante el vaciado del concreto. Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

 

La colocación de las canastillas se hizo en la medida en que se vaciaba el concreto, 

según una previa ubicación según las longitudes respectivas de las losas, para garantizar 

que el posicionamiento finalmente coincidiera con la junta transversal respectiva.  

Verificación de 

altura final de 

dovelas. 

Verificación de 

separación y 

longitud total de 

dovelas.  

Material de engrase. 

Colocación de 

dovelas durante el 

vaciado del concreto. 
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En cuanto al refuerzo longitudinal, también se realizó el seguimiento y verificación 

de su colocación. La cual se hizo luego del vaciado, vibrado y acabo del concreto de losa, 

antes de retirar la formaleta  y previo al vaciado del concreto de la franja adyacente, como 

se puede observar en la figura 47. Se realiza las mediciones para la ubicación posterior de 

las barras de amarre; luego se taladra los orificios en los puntos medidos; finalmente se 

coloca la barra previamente medida y cortada.  

 

Figura 47. Colocación de barras de amarre, pavimentación Brisas del Polaco.  

 

 
 

Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

 

Por otra parte, se contó con la construcción de losas de concreto irregulares, para las 

cuales fue necesario la implementación de refuerzo (figura 48), en parrilla doble con acero 

de diámetro igual a ½” en ambos sentidos. La misma situación se presentó para losas, 

ubicadas adyacentes a pozos de inspección a lo largo de todo el tramo, como se observa en 

la figura 49. 

En la medida en que se realizó el vaciado del concreto, se ubicó las platinas de 

construcción de juntas en fresco. Esta platina cuenta con las especificaciones indicadas 
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para la elaboración de dichas juntas y se realiza su previo engrase para ubicarlas en la losa, 

en los puntos adecuados según las longitudes y dimensiones dadas.  

 

Figura 48. Refuerzo de losa irregular, pavimentación Brisas del Polaco.  

 

 
 

Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

 

Figura 49. Refuerzo de losa adyacente a pozo de inspección, pavimentación Brisas del Polaco.  

 

 
 

Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  
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Posterior a ello se realizó el curado de cada una de las losas, mediante la aspersión 

sobre la superficie de las mismas, del producto Sika Antisol blanco, emulsión acuosa de 

parafina que forma, al aplicarse sobre el concreto o mortero fresco, una película 

impermeable que evita la pérdida prematura de humedad, para garantizar un completo 

curado del material (Sika, 2017). En la figura 50 se puede observar la aplicación de este 

producto sobre la losa de concreto.  

 

Figura 50. Aplicación de curador Sika Antisol blanco sobre losa, pavimentación Brisas del 

Polaco.   

 

 
 

Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

 

Finalmente se realiza el acabado y textura de cada una de las losas, luego de que esta 

se encuentra perfectamente enrasada y allanada, y ha tenido la aplicación del curador 

químico. Esta tarea se realizó con la ayuda de una escobilla para darle la textura estriada 

transversal descrita en la especificación. Esta textura proporciona fricción entre el 
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pavimento y los neumáticos del vehículo que transita sobre él. Es importante mencionar 

que esta escobilla fue aprobada por la interventoría, a pesar de que en las especificaciones 

se recomienda utilizar un peine metálico con sus respectivas indicaciones. (Ver figura 51) 

 

Figura 51. Texturizado y acabado final de losa, pavimentación Brisas del Polaco.  

 

 
 
Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

 

Al término de las actividades de fundición de losas, se trabaja en el sellado de juntas 

de dilatación de las mismas. La mezcla para esta tarea se realiza en obra utilizando arenilla 

en combinación con asfalto líquido; posteriormente se realizado en sellado luego de 

limpiar adecuadamente las juntas. (Ver figura 52) 

ITEM 3.2. BORDILLO DE CONCRETO VACIADO IN SITU. Esta actividad se 

inició en el momento en que había avanzado casi la totalidad del pavimento. Durante su 

ejecución (figura 53) se presentaron varias dificultades, una de ellas el suministro de agua 

para la elaboración de la mezcla, ya que en el sector se presentó durante la ejecución de 

toda la obra la suspensión del servicio de agua potable en las horas de la tarde. Por esta 

razón los trabajos fueron realizados utilizando el agua previamente almacenada en tanques; 

Acabado final 

Texturizado final 

Proceso de 

texturizado. 
Estado fresco 

Estado endurecido 
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sin embargo la capacidad de almacenamiento fue insuficiente para suministrar a la 

actividad de construcción de bordillo. Esto, sumado a que fue un proceso tedioso el 

transporte de la misma, de un extremo a otro de la vía, es decir, desde el lugar en donde se 

encontraban las actividades de construcción de pavimento hasta el lugar de actividad de 

construcción de bordillo, constituyó razones para dificultar las tareas y generar retrasos.  

 

Figura 52. Sellado de juntas, pavimentación Brisas del Polaco.  

 

 

Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

 

Otra razón importante fue que se contaba relativamente con poca formaleta para 

fundir posteriormente el bordillo, y al final de esta tarea la formaleta usada se encontraba 

pandeada lo que implicó la colocación de más estacas y mayor trabajo de formaleteado del 

que se había previsto.  

En el refuerzo para la construcción de bordillo se hizo seguimiento, verificando las 

dimensiones, separación, altura y diámetro del acero de las viguetillas armadas en obra. 

(Ver figura 54 y 55). 
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Figura 53. Construcción de bordillo, pavimentación Brisas del Polaco.  

 

 
 

Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

 

Figura 54. Armado de refuerzo para bordillo, pavimentación Brisas del Polaco. 

 

 
 

Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018 

 

ITEM 3.3. CONCRETO CLASE D PARA ANDENES. Esta actividad se realizó 

usando concreto de f´c = 21Mpa. Cada uno de los andenes construídos tuvo las 
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dimensiones respectivas de acuerdo a la vivienda y el espesor de losa dado fue de 0,05 m, 

espesor aceptado por la interventoría. En la figura 56 se puede apreciar la construcción y 

rehabilitación de andenes en el sector.  

 

Figura 55. Verificación del refuerzo para construcción de bordillo, pavimentación Brisas del 

Polaco. 

 

 
 

Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

 

Figura 56. Andenes, pavimentación Brisas del Polaco.  

 

  

 

Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

Separación de estribos Altura de viguetilla 

Separación barras 

longitudinales inferior 

Separación barras 
longitudinales superior 
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ITEM 4.1. RETIRO DE SOBRANTES. Se usaron dos volquetes con capacidad igual 

a 6m3 para el retiro y transporte de material. Este último fue depositado en la escombra 

municipal Coovolquet. (Ver figura 57)  

 

Figura 57. Retiro de sobrantes, pavimentación Brisas del Polaco. 

 

 

Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

 

3.2.1.2.4. Control a los procesos constructivos. A las actividades expuestas 

anteriormente, se realizó los controles siguientes, para cumplir con las especificaciones 

expuestas por el Instituto Nacional de Vías INVIAS, en la construcción de carreteras de 

pavimento rígido:  

- Control a las especificaciones técnicas. Se verificó el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas de construcción mediante listas de chequeo como lo indica el 

numeral 3.2.1.1.2, a partir de las cuales se puede decir que el resultado de calidad para el 

pavimento construido indica alta calidad, teniendo en cuenta cada ítem perteneciente al 

proyecto.  
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- Control de material en obra. Se verifico el material suministrado a obra, su 

certificación, almacenamiento y utilización. Esta tarea fue realizada mediante uno de los 

formatos (figura 58)  mencionados en el numeral 3.2.1.1.2 para el control de material. 

 

Figura 58. Formato para control de material.  

 

 
 
Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

 

Figura 59. Formato para control de maquinaria.  

 

 
 
Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

 

Fecha de Elaboracion del informe 

Tipo de Contrato Consultoría Obra

Contrato N°

SI NO 

PROCESO DE CONTRATACION - ETAPA DE EJECUCIÓN

RECIBO DE MATERIAL EN OBRA 

INFORMACION GENERAL 
Fecha de inicio: Fecha de finalizacion:

RECIBIDO POR

Prestacion de servicio 

Nombre del Supervisor Nombre del Contratista 

Nombre del Contrato

Objeto del Contrato 

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL UNIDAD CANTIDAD FECHA 
CERTIFICADO 

SUMINISTRA SUPERVISA 

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. CARRETERA Y/O PROYECTO:

CONTRATISTA: SECTOR:

SUPERVISOR (a): INTERVENTOR:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Mes 1

FECHA 

SUPERVISIÓN TÉCNICA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

SECRETARÍA DE VÍAS, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA.

(Año)(Mes)(Día)

FST-004-SVCÓDIGO MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

MAQUINARIA Y EQUIPO 
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- Control de maquinaria en obra. Se verificó el equipo y maquinaria utilizada en 

obra mediante el formato de seguimiento y las listas de chequeo mencionados. (Ver figura 

59) 

- Control de la calidad. Se verificó la realización de ensayos de laboratorio, con el 

fin de garantizar la correcta ejecución de las tareas. (Ver tabla 19). 

 

Tabla 19. Requisitos para ensayos de calidad.  

 
Muestra para 

ensayo 
Nombre del ensayo 

Norma de 

referencia 
Rango de cumplimiento 

Concreto hidráulico. 

Resistencia a la compresión 

de cilindros de concreto. 

Resistencia a la flexión del 

concreto, método de la viga 

simple. 

Asentamiento del concreto 

“Slump”. 

Elaboración y curado de 

muestras de concreto para 

ensayos de compresión y 

flexión. 

I.N.V. E-410-07 

 

 

I.N.V. E-414-07 

 

 

I.N.V. E-404-07 

 

 

I.N.V. E-402-07 

 

Ver tolerancia en norma de 

referencia. 

 

Material Sub-base. 

Relación de soporte de 

suelo en el laboratorio 

(CBR). 

Relación de humedad-masa 

unitaria seca en los suelos. 

I.N.V. E-148-07 

 

I.N.V. E-141-07 

 

Ver tolerancia en norma de 

referencia. 

 

Nota: La tabla anterior muestra los ensayos requeridos para garantizar la calidad de los materiales y ejecución de los trabajos en obra. 

Fuente: Autora del proyecto, 2018. 

 

Las figuras 60 y 61 muestran la preparación de algunos de los ensayos realizados 

durante la ejecución del proyecto.  
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Figura 60. Preparación de ensayos de compresión a cilindros de concreto y flexión, 

pavimentación Brisas del Polaco. 

 

 

Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018. 

 

Figura 61. Ensayo de densidades, pavimentación Brisas del Polaco.  

 

 

Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

 

3.2.2. Ejecutar un control del cronograma de actividades del proyecto, mediante 

la revisión de la programación de obra inicial y el tiempo de ejecución real.  

 

3.2.2.1. Comparativo semanal del cronograma. Para realizar este análisis se propuso 

una programación (figura 62), teniendo en cuenta la programación inicial estipulada (figura 
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63); a partir de eso se establece el tiempo que consumiría cada una de las actividades por 

semana y el tiempo real en el cual se ejecutaron.  

En la información suministrada en la tabla 20 y la figura 64 se observa el 

comparativo en tiempo programado y tiempo real ejecutado de cada una de las actividades 

desarrolladas durante el proyecto de construcción del pavimento en el sector Brisas del 

Polaco.  

 

Figura 62. Programación semanal propuesta para pavimento Brisas del Polaco. 

 

 
 
Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  
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Figura 63. Cronograma general del contrato 019 de 2015.  

 

 

Nota Fuente: (Unión Temporal Vías 2015, 2015) 

 

Tabla 20. Control del tiempo para pavimentación Brisas del Polaco.  

 

ITEM ACTIVIDAD 
Inicio 

(dd/mm) 

Fin 

(dd/mm) 

Tiempo 

programado 

(días) 

Tiempo 

consumido 

(días) 

Diferencia 

(días) 

1.1 Localización y replanteo 15/05 18/05 3 3 0 

1.2 Demolición de pavimentos rígidos 19/05 25/05 6 7 -1 

1.3 Excavación mecánica sin clasificar 19/05 28/05 9 14 -5 

1.4 Excavación manual  19/05 23/05 4 6 -2 

2.1 Suministro e instalación de pedraplén suelto  26/05 01/06 6 6 0 

2.2 Suministro e instalación de sello B-400  27/05 02/06 6 6 0 

2.3 Suministro e instalación de geotextil  30/05 05/06 6 7 -1 

2.4 Suministro e instalación de sub base 31/05 06/06 6 7 -1 

3.1 Pavimento en concreto hidráulico MR=4,2 03/06 27/06 24 27 -3 

3.2 Bordillo en concreto vaciado in situ 28/06 05/07 7 18 -11 

3.3 Concreto clase D para andenes 28/06 05/07 7 11 -4 

4.1 Retiro de sobrantes 19/05 28/05 9 16 -7 

 

Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  
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30.055.633$     24 30.055.633$     

1.825.230.366$ 144 1.825.230.366$ 

1.855.285.999$ TOTAL PRESUPUESTO 

304.205.061$  304.205.061$  304.205.061$  304.205.061$  304.205.061$  304.205.061$  

Etapa 2            

Obra

MES 7

Fondos Costos 

directos

Dias 

Laborables

COSTO 

DIRECTO 

Etapa 1                        

Pre-construcción 30.055.633$    

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
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Figura 64. Control gráfico del tiempo, pavimentación Brisas del Polaco. 

 

 

Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

 

De acuerdo a la información anterior podemos observar un retraso importante en la 

ejecución del proyecto, cuyas causas principales son las siguientes:  

- Como se indica en la tabla 14, el proyecto tuvo dos suspensiones, una de ellas el 

2 de septiembre del 2017 y otra el 20 de Noviembre del mismo año; dando  

reinicio definitivo el día 9 de enero de 2018. Este hecho afecta en general el 

inicio del proyecto completo, es decir, la pavimentación de las ocho vías 

pertenecientes al objeto del mismo; por ende la fecha de inicio de la 

pavimentación de la via en el barrio Brisas del Polaco, evidentemente no fue en 

la fecha pactada inicialmente. Sin embargo, cabe aclarar que el tiempo de 

ejecución del contrato sigue siendo el mismo a partir de la fecha de reinicio, es 

decir, dos (2) meses de plazo para su ejecución.  

- Los retrasos ocasionados a las fechas de inicio en cada una de la pavimentaciones 

de las vías objeto de este contrato y especialmente en el barrio Brisas del Polaco, 

así como algunos retrasos presentados a lo largo de la ejecución de la obra en este 
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sector, fueron ocasionados por la falta de diligencia de las entidades 

intervinientes en la gestión del proyecto para la previa instalación, cambio o 

reposición de redes de acueducto y alcantarillado. Como se mencionó 

anteriormente, en específico para el barrio Brisas del Polaco, el retraso en la 

ejecución de las actividades de construcción de alcantarillado constituiría retraso 

a la ejecución del proyecto del pavimento.  

- Las condiciones climáticas de la temporada desfavorecieron en menor medida las 

labores en obra, sobre todo en la longitud final de la primera etapa de 

construcción del pavimento; sin embargo constituyo también un retraso durante 

el proyecto, además de ocasionar pérdidas en material y trabajo. 

- La ausencia de vehículos transportadores de material sobrante y escombros fue 

otra de las causas de retraso durante el proyecto, ya que inicialmente se 

presentaron varias dificultades entre los conductores de dichos vehículos y el 

personal contratante, lo que implicó no contar con ellos de manera fija y 

constante durante la primera mitad de ejecución de los trabajos. 

- Otra razón importante de retraso para los tiempos de programación fue la 

suspensión de servicio de agua potable en el sector durante las horas de la tarde, 

ya que a pesar de que se contó con tanques de almacenamiento y se realizó la 

tarea diariamente en horas de la mañana, del respectivo almacenaje de agua para 

suministrar este material en horas de la tarde, en ocasiones no fue suficiente; 

sobre todo cuando las actividades se concentraron en fundición de losas de 

concreto. Esto implicó detener las tareas en un lapso de tiempo y reanudarlas 

inmediatamente se activara el servicio, que en los días donde se presentó esta 
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situación ocurrió aproximadamente a las 6:00 pm, por lo cual se extendió la 

jornada laboral hasta horas de la noche.   

- La falta de suministro de material pétreo (triturado para la elaboración de la 

mezcla), durante algunos días, también ocasionó retraso en las actividades de 

fundición de losas de concreto durante la primera etapa de construcción del 

pavimento.  

Durante la ejecución del proyecto no se presentaron inconvenientes mayores, salvo 

los mencionados anteriormente, que afectaron de manera general la ejecución de la 

mayoría de las actividades. Sin embargo se puede apreciar más detalles en el documento de 

avance de obra elaborado en esta pasantía (Apéndice A) 

 

3.2.3. Verificar el cumplimiento del presupuesto proyectado con el ejecutado a 

través del Método del Valor Ganado (EVM).  

 

3.2.3.1. Cantidades de obra calculadas. Para la realización del comparativo 

propuesto, fue necesario en primera instancia conocer las cantidades programadas iniciales 

y posteriormente realizar el cálculo de cantidades reales de obra ejecutadas. Esta última 

tarea se llevó a cabo mediante el diligenciamiento de un formato de avance de cantidades 

de obra (ver figura 20) medidas en campo.  

 

Las cantidades de obra reales ejecutadas, se exponen al ingeniero residente Camilo 

Ropero, y posteriormente después de su análisis, se proyecta Acta Final de entrega del 

contrato 019 de 2015, para la cual se realizó un comparativo en medición de cantidades y 
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se acordó finalmente establecer en medidas aproximadas y promediadas, las cantidades 

finales para dicha acta.   

 

En la tabla 21 se puede evidenciar las cantidades de obra iniciales,  las cantidades 

reales ejecutadas y las cantidades definitivas para Acta Final de Entrega del contrato.  

 

3.2.3.2. Presupuesto final del proyecto. A partir de las cantidades calculadas se 

generó un presupuesto con los mismos valores considerados en los APU iniciales (ver tabla 

21), se formuló un presupuesto final cuyo valor corresponde a aproximadamente un 2% 

menos de lo que se contempló inicialmente para el proyecto. Esto ocurre debido a que en 

algunas de las actividades la cantidad ejecutada fue un poco menor a la planificada; sin 

embargo para otras de las actividades, por el contrario, la cantidad ejecutada fue un poco 

mayor; razón que no generó en gran porcentaje una diferencia mayor del presupuesto con 

lo que se había estipulado. La actividad de demolición de pavimentos, por ejemplo, una de 

las actividades donde mayor difiere la cantidad programada con respecto a la ejecutada, 

generó un aumento en el presupuesto alrededor de cuatro veces más de lo que se había 

programado; sin embargo genera una gran diferencia en sí misma, pero no altera en mayor 

medida el presupuesto general, ya que es de alguna manera compensada con la variación 

mayor o menor de otras actividades.  

 

Una forma más detallada de analizar la dinámica del presupuesto se puede observar 

en el numeral 3.2.3.3 donde se analiza el presupuesto a través del método del valor ganado. 
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Tabla 21. Cantidades de Obra para Acta Final de Entrega contrato 019 de 2015.   

 

Ítem DESCRIPCIÓN 

CONDICIONES INICIALES DEL 

CONTRATO 

CANTIDADES 

RECALCULADAS 

CANTIDADES PARA ACTA 

FINAL DE ENTREGA 

UND Cant. 
Valor 

unitario 
Valor parcial Cant. Valor parcial Cant. Valor Parcial 

1.1 
Localización y 
replanteo 

M2 1.440,0 $1.613,59 $2.323.570 1.440,0 $2.323.570 1.411,5 $2.277.550 

1.2 
Demolición de 

pavimentos rígidos 
M2 14,57 $11.220,84 $163.488 63,6 $713.645 66,87 $750.338 

1.3 
Excavación 
mecánica sin 

clasificar 

M3 1.036,8 $12.823,01 $13.294.897 1.381,4 $17.713.706 1.039,7 $13.331.827 

1.4 Excavación Manual M3 12,36 $21.421,30 $264.767 24,84 $532.105 24,97 $534.890 

2.1 

Suministro e 

instalación de 
pedraplen suelto 

M3 374,4 $59.375,48 $22.230.180 335,34 $19.910.973 315,2 $18.715.151 

2.2 

Suministro e 

instalación de sello 

B-400 

M3 144,0 $83.234,17 $11.985.720 145,8 $12.135.542 124,33 $10.348.504 

2.3 

Suministro e 

instalación de 

geotextil 

M2 1.440,0 $7.027,44 $10.119.514 1.506,0 $10.583,325 1.580,1 $11.104.128 

2.4 
Suministro e 
instalación de sub 

base granular 

M3 234,54 $75.932,73 $17.809.262 229,95 $17.460.731 247,42 $18.787.276 

3.1 
Pavimento en 
concreto hidráulico 

M3 287,28 $473.319,7 $135.975.292 277,87 $131.511.887 277,57 $131.379.357 

3.2 Bordillo en concreto  M 406,0 $34.331,79 $13.938.707 409,9 $14.072.601 433,36 $14.878.025 

3.3 
Concreto clase D 
para andenes 

M3 18,54 $382.859,2 $7.098.210 7,16 $2.741.272 11,62 $4.448.824 

4.1 Retiro de sobrantes M3 1.347,8 $14.664,32 $19.765.157 1.382,0 $20.266.090 1.384,1 $20.296.152 

 

 

 

    

Sub Total $254.9687.64 Sub Total $249.965.448 Sub Total $246.852.023 

Administración 21% $53.543.441  $52.492.744  $51.838.925 

Imprevistos 4% $10.198.751  $9.998.618  $9.874.081 

Utilidades 9% $12.748.438  $12.498.272  $12.342.601 

COSTOS INDIRECTOS $76.490.629  $74.989.634  $74.055.607 

COSTO TOTAL DE LA OBRA $335.283.925  $328.704.563  $324.610.410 

 
Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

 

Además de las cantidades iniciales y las cantidades reales ejecutadas, también se 

puede observar en la tabla anterior las cantidades definitivas para acta final de entrega, las 

cuales muestran a su vez una diferenciación con las cantidades iniciales y las reales 

ejecutadas. Con respecto a estas últimas, las cantidades no presentan mayor variación, 

debido a que, como se mencionó, unas fueron base para determinar las otras, es decir, a 

partir de las cantidades medidas en campo se estipuló las definitivas.  
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La diferencia entre el presupuesto final concertado en el acta y el presupuesto inicial 

varía en un 4% aproximadamente, mientras que con el real de ejecución varía en un 1,25% 

aproximadamente. Se podría decir que los costos de ejecución del proyecto fueron menores 

evidentemente, pero es importante mencionar que además de ellos se contó con gastos 

adicionales correspondientes a externalidades; pero esta observación y vigilancia incumbe 

al control interno que debe llevar el director de obra.  

 

3.2.3.3. Aplicación del Método de Valor Ganado para análisis de los costos. Como 

se mencionó en el numeral 3.1.3.3, la metodología del valor ganado se aplicó a cada 

proyecto en períodos consecutivos de quince días. Para la construcción del pavimento en el 

barrio Brisas del Polaco, se hizo la evaluación en cinco cortes según las fechas de inicio y 

terminación del proyecto, y su respectiva duración. Esta información se puede observar en 

las tablas 22 a la 27.  

 

Tabla 22. EVM corte 1 del 15 al 29 de mayo, pavimentación Brisas del Polaco.   

 

Costos 

Programado  $50.922.209 

Programado acumulado $50.922.209 

Ejecutado  $48.732.348 

Ejecutado acumulado $48.732.348 

Variación  $2.189.861 

Conceptos EVM 

PV o CPTP $50.922.208 

EV o CPTR $42.428.421 

AC o CRTR $48.732.348 

Indicadores EVM 
CV -$6.303.926 

CPI 0,87 

Observación Tiempos de espera para iniciar actividades 

 
Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

 

 



99 

 

Tabla 23. EVM corte 2 del 30 de mayo al 12 de junio, pavimentación Brisas del Polaco.   

 

Costos 

Programado  $86.693.806 

Programado acumulado $137.616.015 

Ejecutado  $63.320.500 

Ejecutado acumulado $112.052.848 

Variación  $23.373.306 

Conceptos EVM 

PV o CPTP $86.693.806 

EV o CPTR $63.988.524 

AC o CRTR $63.320.498 

Indicadores EVM 
CV $668.026 

CPI 1,01 

 
Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

 

Tabla 24. EVM corte 1 del 13 al 26 de junio, pavimentación Brisas del Polaco.   

 

Costos 

Programado  $67.987.646 

Programado acumulado $205.603.661 

Ejecutado  $62.973.170 

Ejecutado acumulado $175.026.018 

Variación  $5.014.476 

Conceptos EVM 

Continuación tabla 24 

PV o CPTP $67.987.646 

 

EV o CPTR 

 

$63.791.507 

AC o CRTR $62.973.172 

Indicadores EVM 
CV $818.335 

CPI 1,01 

 
Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

 

Tabla 25. EVM corte 1 del 27 de junio al 10 de julio, pavimentación Brisas del Polaco.   

 

Costos 

Programado  $49.365.103 

Programado acumulado $254.968.764 

Ejecutado  $41.828.415 

Ejecutado acumulado $216.854.433 

Variación  $7.536.688 

Conceptos EVM 

PV o CPTP $49.365.103 

EV o CPTR $39.412.292 

AC o CRTR $41.828.416 

Indicadores EVM 
CV -$2.416.124 

CPI 0,94 

 

Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  
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Tabla 26. EVM corte 1 del 11 al 24 de julio, pavimentación Brisas del Polaco.   

 

Costos 

Programado  $0 

Programado acumulado $254.968.764 

Ejecutado  $39.662.239 

Ejecutado acumulado $256.516.672 

Variación  -$39.662.239 

Conceptos EVM 

PV o CPTP $0 

EV o CPTR $40.344.703 

AC o CRTR $39.662.239 

Indicadores EVM 
CV $682.464 

CPI 1,02 

 
Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

 

Tabla 27. Resumen de aplicación de EVM para pavimentación Brisas del Polaco. 

 

Indicadores 
CORTE 1 CORTE 2 CORTE 3 CORTE 4 CORTE 5 

Seman

a 1 

Semana 

2 

Semana 

3 

Semana 

4 

Semana 

5 

Semana 

6 

Semana 

7 

Semana 

8 

Semana 

9 

Semana 

10 

EV o CPTR $42.428.421 $63.988.524 $63.791.507 $39.412.292 $40.344.703 

AC o CRTR $48.732.348 $63.320.498 $62.973.172 $41.828.416 $39.662.239 

CV -$6.303.926 $668.026 $818.335 -$2.416.124 $682.464 

CPI 0,87 1,01 1,01 0,94 1,02 

 

Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

 

Según la información anterior, para el primer corte se observa resultados negativos 

tanto para el indicador CV como para el CPI. Esto quiere decir según el EVM que se 

realizó un uso inadecuado de los recursos en la primera etapa del proyecto, sin asegurar 

que fue ineficiente, ya que el valor del CPI se encontró muy cercano al rango 0,9 y 1, 

valores dados para indicar resultados dentro del plan inicial. Estos efectos probablemente 

fueron originados a causa del retraso previo, que se tuvo en la ejecución del proyecto 

anterior de alcantarillado, en el mismo sector.  
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Figura 65. Curva s metodología valor ganado, pavimento Brisas del Polaco. 

 

 

Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018. 

 

Para en el segundo y tercer corte se obtuvo unos indicadores positivos; esto refiere 

que a la fecha los costos se encontraron por debajo de lo programado, lo cual para el 

siguiente período, constituiría una ventaja sobre el presupuesto; de la misma manera el 

CPI, cuyo resultado para el segundo y tercer corte fue 1,01 refiere, según la metodología, 

que se hizo un uso adecuado y eficiente de los recursos, ya que el valor es mayor a 1. Sin 

embargo la diferencia no es muy alta, por lo que se puede decir que para estas dos 

evaluaciones el índice de desempeño del costo resulta casi dentro del plan.  

Para el cuarto periodo de evaluación las condiciones son muy similares a las 

anteriores, sin embargo se presentó un aumento en los costos, lo que ocasiona un resultado 
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para el CV negativo. De la misma manera, esta situación se presenta por retrasos en la 

programación, que impactan directamente en los costos.  

Al finalizar, el ultimo corte presentó resultados negativos para ambos indicadores de 

estudio, lo cual sucedió también, debido a una extensión en el plazo de entrega del 

proyecto de aproximadamente una semana, por motivo de imprevisto en una de las losas de 

concreto. Esta situación evidentemente incurre en aumento de costos. 

Los resultados obtenidos, a pesar de que algunos fueron positivos y que al finalizar, 

el proyecto aparentemente estuvo por debajo de lo planificado, implicaron progresivamente 

un aumento final según la curva s realizada (figura 65) para el comparativo entre los 

indicadores de la metodología de valor ganado; que finalmente muestran la evolución 

presupuestal del proyecto.  

Los motivos detallados, causantes de estos resultados, fueron los mencionados en el 

numeral 3.2.2 donde se expone el análisis del control del tiempo, para la ejecución de este 

contrato.  

 

3.3. Pavimentación de la vía principal del barrio Tejarito en el municipio de 

Ocaña, Norte de Santander.  

 

Objetivo: Pavimentar la vía principal y realizar el cambio de redes de acueducto y 

alcantarillado en la vía principal del barrio Tejarito, en el municipio de Ocaña Norte de 

Santander. 

 

Problema: La vía principal del barrio Tejarito, es una de las vías más importantes 

para el tránsito vehicular y el acceso al transporte público en el municipio. El uso principal 
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de los predios que cruzan los tramos de vía en estudio, es el urbano, por lo que es frecuente 

el paso de vehículos pesados tipo camiones, volquetas y buses. (Urquijo, 2018). El mal 

estado de la vía constituye uno de los problemas más frecuentes de tránsito en el sector, 

debido a las fallas que contiene el pavimento flexible, entre los que se encuentran baches 

de gran tamaño, grietas, escarificación, entre otros. Esto, sumado a la demanda de esta vía, 

la convierte en un punto crítico de flujo vehicular en el municipio.  

 

Solución del problema: Mediante el contrato de obra N° 064 de 2017, la Alcaldía 

Municipal de Ocaña, se comprometió a formular y ejecutar el proyecto cuyo objetivo es, 

realizar la pavimentación vial en concreto rígido y el cambio de redes de acueducto y 

alcantarillado de la vía principal del barrio Tejarito, entre calles 4 y 8.  

 

Localización y descripción de la vía: El tramo a intervenir corresponde a la vía 

principal del sector Tejarito, entre calles 4 y 8; este sector se localiza al suroeste del casco 

urbano del municipio de Ocaña, el tramo corresponde a una zona residencial conformados 

por viviendas unifamiliares de lado a lado de regular estado, dentro del área a intervenir se 

encuentra ubicado un colegio, varios locales comerciales, supermercados  y centros 

religiosos. Está vía está compuesta por dos (2) carriles cada uno entre 3.25 y 4.40 m, se 

mejoraran 605 metros lineales con un ancho de vía entre 6.50 y 8.80 metros. (Ver figuras 

66 y 67) 
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Figura 66.  Localización geográfica del tramo Tejarito. 

 

 

Nota Fuente: (Plan Basico de Ordenamiento Territorial PBOT, 2015) 

 

Figura 67. Imagen satelital del tramo Tejarito. 

 

 

Nota Fuente: (Google Earth, 2018). Modificado: Pasante.  
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Generalidades del proyecto. Para realizar el seguimiento a este proyecto, se hizo 

necesario como etapa previa hacer un recuento de los documentos, estudios y diseños que 

de él existían. A continuación se detalla brevemente algunos aspectos importantes 

consultados.  

 

a.  Descripción general del proyecto. La pavimentación de la vía principal y cambio 

de redes de acueducto y alcantarillado del sector Tejarito, constituye actividades de 

reposición de tubería, mantenimiento de pozos, profundizaciones y conexiones con red 

existente. Actividades preliminares para la construcción del pavimento, mejoramiento de 

subrasante según resultados de estudio de suelos; construcción de capas de pavimento  y 

fundación de losas en concreto rígido, pavimentación flexible de aproximadamente 25 m 

lineales; así mismo la construcción de bordillo y finalmente andenes para las viviendas del 

sector. Estas actividades se realizaran siguiendo los lineamientos especificados en el 

manual de construcción de carreteras del instituto Nacional de Vías, INVIAS. (Secretaría 

de vías, 2017) 

 

Mediante el contrato de obra pública N° 064 de 2017 (ver Tabla 28), la Alcaldía 

Municipal de Ocaña, adjudicó a la constructora Soluciones Civiles del Norte, R/L ing. 

Álvaro Alfonso Ramírez Mora, la construcción de pavimento rígido y el cambio de redes 

de acueducto y alcantarillado para la vía principal del barrio Tejarito, con un plazo inicial 

de seis (6) meses y un valor inicial de $1.355.721.397 (Secretaría de vías, 2017). 
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Tabla 28. Información general del contrato de obra N° 064 de 2017.  

 
Tipo de contrato Contrato de obra  

Contrato no. y fecha N° 064 del 20 de octubre del 2017 

Contratista 
Soluciones civiles del norte S.A.S. R/L Álvaro Alfonso 

Ramírez Mora  

Nit o C.C.  N° Nit 900562491-9  C.C. 88´226.824 de Cúcuta 

Objeto: 

Pavimentación en concreto rígido y reposición de redes de 

acueducto y alcantarillado en la carrera 10 entre calles 4 y 8 de 

la vía principal del barrio Tejarito en el municipio de Ocaña 

Norte de Santander 

Valor inicial: $1.355.721.397 

Valor adicional $ 400.000.000 

Valor final $1.755.721.397 

Anticipo (50%) $ 0,00 

Plazo inicial Seis (06) meses   

Supervisor Área de vías  

Fecha de iniciación 04 de noviembre del 2017 

Fecha de terminación inicial 04 de mayo   del 2018 

Fecha de suspensión N° 1 15 de noviembre de 2017 

Plazo de suspensión N° 1 20 días 

Fecha de reinicio N° 1  05 de diciembre 2017 

Nueva fecha de terminación con reinicio N° 1 24 de mayo de 2018 

Fecha de suspensión N° 2 02 de mayo de 2018 

Plazo de suspensión N°  2 21 días 

Fecha de reinicio N° 2 23 de mayo de 2018 

Nueva fecha de terminación con reinicio N° 2 14 de junio de 2018 

Fecha de modificación N° 1 14 de junio de 2018 

Plazo de ampliación modificación N° 1 Cuatro  meses 

Nueva fecha de terminación 14 de octubre de 2018 

Fecha de suspensión N° 3 15 de junio de 2018 

Plazo de suspensión N° 3 55 días 

Fecha de reinicio N°. 3 09 de agosto de 2018 

Nueva fecha de terminación con reinicio N° 3 09 de diciembre del 2018 

Plazo total de ejecución 10 meses 

Municipio Ocaña 

Oficina gestora Secretaria vías, infraestructura y vivienda  

 
Nota Fuente: (Secretaría de vías, 2017) 

 

Como se mencionó, este contrato contempla el cambio de redes de acueducto y 

alcantarillado, así mismo la ejecución del pavimento rígido en la vía principal del sector 

Tejarito; a lo cual se brindó el apoyo a la supervisión técnica durante los trabajos 
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realizados en los tramos 4, 5, 6 y 7 pertenecientes a la intervención de dicha vía. Esta 

división por tramos se realizó inicialmente de acuerdo a las indicaciones del previo estudio 

geotécnico requerido para  la construcción del pavimento. Sin embargo, y de acuerdo a la 

geometría de la vía y su demanda vehicular se decidió como segunda opción la 

intervención divida a partir de cuatro tramos; pero esto presentaba dificultades 

constructivas mayores, por lo que finalmente se decidió constituir la intervención dividida 

en ocho tramos de la siguiente manera:  

- Tramo 1: Longitud correspondiente a PR 0+644.9 hasta PR 0+620.0 es decir, la 

longitud total del puente del sector conocido como “puente Tejarito”. 

- Tramo 2: Longitud correspondiente a PR 0+620.0 hasta PR 0+510.0 es decir, la 

longitud total desde el final del puente hasta la conocida tienda de Rufino.  

- Tramo 3: Longitud correspondiente a PR 0+510.0 hasta PR 0+410.0 es decir, la 

longitud total desde la “tiendo da Rufino” hasta la intersección con el barrio 

Santa Cruz. 

- Tramo 4: Longitud correspondiente a PR 0+410.0 hasta PR 0+300.0 es decir, la 

longitud total desde la intersección con el barrio Santa Cruz hasta la curva 

siguiente. 

- Tramo 5: Longitud correspondiente a PR 0+300.0 hasta PR 0+250.0 es decir, la 

longitud total desde la curva hasta la intersección con el barrio Torcoroma. 

- Tramo 6: Longitud correspondiente a PR 0+250.0 hasta PR 0+200.0 es decir, la 

longitud total desde la intersección con el barrio Torcoroma hasta la intersección 

con Tejarito parte alta. 
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- Tramo 7: Longitud correspondiente a PR 0+200.0 hasta PR 0+150.0 es decir, la 

longitud total desde la intersección con el barrio Torcoroma hasta la intersección 

con Tejarito parte alta. 

- Tramo 8: Longitud correspondiente a PR 0+150.0 hasta PR 0+040.0 es decir, la 

longitud total desde la intersección con Tejarito parte alta hasta la conocida 

“vuelta del primo”. (Secretaría de vías, 2017) Esta información se encuentra 

resumida en la tabla 29 y la figura 68 muestra el plano correspondiente a dicha 

división. 

Tabla 29. Tramos de intervención, vía Tejarito. 

 
Tramo Tipo de pavimento Inicio Fin Longitud total Ancho promedio 

1 Flexible PR 0+644.94 PR 0+620.0 25 5,7 

2 Rígido PR 0+620.0 PR 0+510.0 110 6,3 

3 Rígido PR 0+510.0 PR 0+410.0 100 6,8 

4 Rígido PR 0+410.0 PR 0+300.0 110 8,3 

5 Rígido PR 0+300.0 PR 0+250.0 50 6,7 

6 Rígido PR 0+250.0 PR 0+200.0 50 6,2 

7 Rígido PR 0+200.0 PR 0+150.0 50 6,4 

8 Rígido PR 0+150.0 PR 0+040.0 110 6,1 

 
Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

 

Como se mencionó anteriormente, el apoyo a la supervisión se realizó a los tramos 4 

y 5 durante la totalidad de su intervención, es decir, se hizo acompañamiento permanente a 

la ejecución de los trabajos de cambio de redes de acueducto y alcantarillado, y la 

construcción del pavimento rígido. En los tramos 6 y 7 se apoyó la supervisión durante la 

ejecución de los trabajos de cambio de redes de acueducto y alcantarillado y 

ocasionalmente a la construcción del pavimento, debido a los tiempos del proyecto y la 

duración de esta pasantía. Así mismo, durante ella, se apoyó también la construcción del 
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pavimento rígido de aproximadamente 60 m lineales en el tramo 2. Longitud restante para 

dar por terminado la totalidad de los trabajos en dicho tramo, debido a la construcción de 

un cárcamo de protección de tubería. 

 

Figura 68. División por tramos, pavimentación Tejarito.  

 

 
 
Nota Fuente: (Secretaría de vías, 2017) 

 

Tabla 30. Garantía única del contrato de obra N° 064 de 2017.  

 

Amparos % 
Valor 

asegurado $ 

Vigencia 

Desde DD/MM/AA Hasta DD/MM/AA 

Cumplimiento 10 135.572.139 04/11/17 14/10/18 

Estabilidad y calidad de la 

obra 
10 135.572.139 5 años 

A partir de acta de 

entrega 

Pago de salarios, 

prestaciones sociales e 

indemnizaciones 

10 135.572.139 04/11/17 14/06/21 

Responsabilidad civil 

extracontractual 

200 

SMMLV 
147.543.400 04/11/17 14/06/18 

 

Nota Fuente: (Secretaría de vías, 2017) 

 

Los amparos y garantías de este contrato se encuentran en la tabla 30, garantía única 

del contrato actualizada con el acta de suspensión y de reinicio N° 3. 
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b. Estudio de suelos. El estudio fue realizado por el Departamento de Geotecnia y 

Laboratorio de Materiales GEOTEC, a cargo del Ing. Aldemar Salcedo Torres, durante los 

meses de junio y julio de 2017. Como se observa en la Figura 75, el estudio de campo se 

basó en la realización de cinco sondeos excavados de forma mecánica y manual a una 

profundidad de 1,50 m.  

De acuerdo a los registros estratigráficos obtenidos en los sondeos y al levantamiento 

geológico realizado en campo, se confirma la presencia de suelos cohesivos de origen 

sedimentario típicos de la Formación Algodonal (Tpa), y suelos residuales cohesivos, de 

origen ígneo, pertenecientes a la Formación complejo ígneo intrusivo extrusivo (Jci); 

concordando con las características geológicas predominantes en el área del proyecto.  

Figura 69. Ubicación de los sondeos realizados, Tejarito.  

 

 
 
Nota Fuente: (GEOTEC, 2017) 
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El estudio de suelos concluye: a) Tramo 1 - La prospección y ensayos de laboratorio 

demostraron que a lo largo de este tramo, la SUBRASANTE está conformada por suelos 

areno arcillosos con gravillas dispersas, en estado plástico, susceptibles a la pérdida de 

resistencia por efectos de humedad; por lo tanto el valor del CBR a emplear para efectos de 

cálculos seria el valor de CBR en condiciones saturadas. Teniendo en cuenta las 

condiciones de expansión de los suelos existentes, en este tramo se recomienda que la 

estructura de pavimentos esté protegida con un sistema de drenaje adecuado que permita 

garantizar el control de la humedad de la subrasante y evitar la pérdida de resistencia de la 

subrasante por efecto del agua. Los resultados de los trabajos de prospección geotécnica, 

arrojaron la presencia de suelos saturados y zonas blandas por el inadecuado manejo de las 

aguas, por lo tanto se propone un mejoramiento con una capa de piedra rajón (pedraplen) 

como remplazo o relleno; el espesor de esta capa de mejoramiento debe ser calculada, de 

acuerdo alguna metodología aprobada por INVIAS. Se debe incluir un geotextil no tejido 

de separación entre la Sub base granular y la capa de mejoramiento. b) Tramo 2 - La 

prospección y ensayos de laboratorio demostraron que a lo largo de este tramo, la 

SUBRASANTE está conformada por un sustrato rocoso cohesivo meteorizado, de 

plasticidad nula, poco susceptible a la pérdida de resistencia por efectos de humedad; por 

lo que se recomienda que para efectos de diseño, utilizar el valor de CBR sumergido, como 

condición crítica que se puede presentar en los suelos de subrasante de este tramo. Para 

este tramo se puede pensar en la alternativa de utilizar la Subrasante natural, como soporte 

directo para el pavimento debido a las buenas características físicas y mecánicas del 

sustrato rocoso encontrado. (GEOTEC, 2017) 
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Figura 70. Diseño de pavimento recomendado, Tejarito.  

 

 
 

Nota Fuente: (GEOTEC, 2017) 

 

 

c. Tránsito de diseño. Como no se realizó un análisis de tránsito para la vía en 

estudio, que pudiera de establecer los volúmenes de tránsito existentes y proyectados, 

además de obtener el número de ejes equivalente de 8.2 toneladas a partir de los volúmenes 

de tránsito proyectados. Para este caso la Vía en estudio tiene una clasificación de Vía 

Secundaria, que según el manual de diseño de pavimentos de concretos para vías con 

Bajos, Medio Altos volúmenes de Transito del NVIAS lo clasifica en una categoría de 

Tránsito T1. (GEOTEC, 2017) 

 

d. Diseño de pavimentos. Para el tramo de estudio, correspondiente al sector Tejarito, 

se determinó como alternativa de solución la rehabilitación de la vía principal, mediante la 

construcción de un pavimento rígido de longitud 580 metros lineales y 25 metros lineales 

de pavimento flexible. Vía con dos carriles (doble sentido); estará confinada con andenes 

en ambos extremos y estructuras de bordillo. (Ver figura 70) 
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El diseño del pavimento rígido para el barrio Tejarito está basado en el diseño para el 

pavimento del contrato 019 de 2015, contemplado en el numeral 3.2 en el apartado 

Descripción general del proyecto, inciso b; con cambio en los espesores de capas de 

estructura como lo indica la tabla 31. (Secretaría de vías, 2017) 

 

Tabla 31. Diseño de pavimento rígido Tejarito.  

 
Estructura Tramo 1 Tramo 2 

Pedraplen 22 cm 

Subrasante Natural Sello 5 cm 

Geotextil - 

Base granular 10 cm 15 cm 

 Losa de concreto 20 cm 22 cm 

 
Nota: En la tabla anterior se especifica los espesores de las capas de pavimento, según el diseño obtenido y el estudio de suelos 

realizado para el tramo a intervenir. Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

 

e. Diseño estructural. El diseño estructural para el pavimento del sector Tejarito, está 

basado en el diseño para el pavimento del contrato 019 de 2015, contemplado en el 

numeral 3.2 en el apartado Descripción general del proyecto, inciso c.  

 

f. Especificaciones técnicas de construcción. De la misma manera que el resto de 

documentos existentes, fue indispensable la lectura de las especificaciones técnicas 

requeridas para este contrato de obra; a partir de las cuales se diseñó la lista de chequeo 

planteada como actividad, para verificación de los procesos constructivos (ver numeral 

3.3.1.1.2) 

g. Presupuesto y programación de obra. La realización del presupuesto estuvo a 

cargo del ingeniero Álvaro Alfonso Ramírez Mora, representante legal de la entidad 
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contratista; de la misma manera que la programación inicial. Los precios de materiales, 

equipo y mano de obra para la realización de cada uno de los APU (Análisis de Precio 

Unitario), a su vez que el presupuesto definitivo están basados en la cartilla Constru 

Precios, con precios de la ciudad de Cúcuta Norte de Santander. En el Apéndice B se 

puede observar el presupuesto inicial y los Análisis de Precios Unitarios.   

 

h. Supervisión e interventoría. Mediante el contrato Nº 065 del 20 de octubre de 2017, 

el cual tuvo tres suspensiones, para finalmente reiniciar según acta de la misma fecha, el el 09 

de agosto de 2018, se designó al ing. Jhon Francisco Rojas Garavito, coordinador de 

interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental. Esta labor fue contratada por un 

valor inicial de $83.374.161, un valor adicional de $55.186.107, de lo cual se obtiene un valor 

final de $138.560.268; desde la fecha de reinicio mencionada hasta el día 9 de diciembre de 

2018. Del mismo modo, se designó como supervisión al contrato de obra por parte de la 

Alcaldía Municipal de Ocaña, a la ingeniera Lised Yadith Arenas Mejía, mediante la 

Resolución No.06417 para cumplir la función de Supervisión técnica, administrativa, 

financiera y ambiental. (Secretaría de vías, 2017) 

 

3.3.1. Realizar seguimiento de obra en la ejecución de los procesos constructivos 

y verificar el cumplimiento de sus respectivas especificaciones técnicas.  

 

3.3.1.1. Seguimiento a través de visitas diarias a obra y registro fotográfico.  

3.3.1.1.1. Metodología de visitas. Para apoyar esta supervisión se utilizó la misma 

mitología usada en los contratos anteriores, es decir, las visitas a obra para supervisión 

técnica, fueron realizadas de lunes a viernes, en horario estipulado para esta pasantía 

(7:00am a 12:00 y 2:00 a 5:00pm). Se logró la permanencia constante durante la ejecución 
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del proyecto en los tramos 4 y 5 en sus tres etapas (acueducto, alcantarillado y pavimento); 

permanente y constante en los tramos 6 y 7 durante los trabajos de acueducto y 

alcantarillado; y de manera ocasional en los trabajos de pavimento para estos últimos 

tramos.  

En cada visita se realizó una inspección visual a los procesos constructivos que se 

llevaron a cabo; un registro fotográfico a cada uno de ellos (ver apéndice G) y el 

diligenciamiento de los formatos construidos, constituyentes del seguimiento técnico 

realizado.  

 

3.3.1.1.2. Seguimiento técnico. El registro diario del seguimiento técnico de obra fue 

realizado a través de la redacción diaria de un documento de avance de obra (ver apéndice 

A); el registro en formatos para el control de suministro de material que ingresó, control 

diario de personal en obra, cantidades de obra ejecutadas; y diligenciamiento de listas de 

chequeo (ver figura 6) teniendo en cuenta el avance en los procesos constructivos y las 

respectivas especificaciones técnicas del proyecto. En el Apéndice C se puede evidenciar la 

lista de chequeo que corresponde a la verificación de especificaciones técnicas de la 

construcción del pavimento rígido y cambio de redes de acueducto y alcantarillado para el 

sector Tejarito y el diligenciamiento de los formatos adicionales para el seguimiento 

técnico.  

 

A continuación, en la tabla 32, se muestra el resumen de la verificación de 

cumplimiento de especificaciones técnicas para los procesos constructivos de este contrato.  
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Tabla 32. Resumen de verificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de los procesos 

constructivos, pavimentación Brisas del Polaco. 

 

ITEM Descripción Materiales Equipos 
Ejecución de 

los trabajos 
Tolerancia Medida 

Forma 

de pago 
OBSERVACIONES 

Localización y replanteo         

Demolición de 

pavimentos rígidos 
Cumple Cumple 

No 

cumple 
Cumple Cumple Cumple Cumple  

Excavación para 

reparación de pavimento 

asfaltico existente 

incluyendo el corte y la 

remoción de las capas 

asfálticas subyacentes 

       No se realizó durante la 

supervisión.  

Excavaciones varias sin 

clasificar (mecanice) 
Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple  

Excavación manual sin 

clasificar 
Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple  

Conformación de calzada 

existente 
       No se realizó durante la 

supervisión. 

Pedraplen suelto Cumple No cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

El diámetro de la piedra 

utilizada no 

corresponde al 

indicado, es mucho más 

pequeño. 

Material granular de sello 

seleccionado-tipo sub 

base granular 

Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple  

Geotextil para separación 

de suelos subrasante y 

capas granulares 

Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple  

Base granular Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple  

Pavimento en concreto 

hidráulico de fraguado 

rápido 

Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple  

Riego de imprimación 

con emulsión asfáltica 
       No se realizó durante la 

supervisión. 

Mezcla densa en caliente 

tipo mdc-25 comprada 
       No se realizó durante la 

supervisión. 

Bordillo de concreto 

vaciado in situ incluye la 

preparación de la 

superficie de apoyo con 

refuerzo 

       No se realizó durante la 

supervisión. 

Concreto resistencia 21 

mpa clase d (para 

andenes) 

Cumple Cumple Cumple No cumple Cumple Cumple Cumple 

No cuenta la mezcla 

con una dosificación 

que garantice la 

resistencia del 

concreto, la etapa 

previa a la elaboración 

es de irregulares 

condiciones. 

Localización y replanteo I Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple  

Excavación manual sin 

clasificar I 
Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple  

Colchón de arena Cumple No cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

El material utilizado no 

es arena, sino material 

de relleno. 

Suministro e instalación 

tubería 6" PVC 
Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple  
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Continuación tabla 32. 

 

Suministro e instalación 

6" a 1/2" para acometida 

 

 

Cumple 

 

 

Cumple 

 

 

Cumple 

 

 

Cumple 

 

 

Cumple 

 

 

Cumple 

 

 

Cumple 

 

Suministro e instalación 

de t 6" con reducción de 

6"-3" para empate con 

redes principales 

       No se realizó durante la 

supervisión. 

Suministro e instalación 

de t 6" a 2" para 

acometida 

       No se realizó durante la 

supervisión. 

Suministro e instalación 

collarín 6" a 1" para 

acometida 

Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple  

Suministro e instalación 

tubería 4" PVC  
Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple  

Suministro e instalación 

collarín 4" - 1/2" para 

acometida 

Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple  

Suministro e instalación 

de t 4" con reducción de 

4"-2" para empate con 

redes principales 

       No se realizó durante la 

supervisión. 

Relleno con material de 

excavación compactado 
Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple  

Localización y replanteo 

II 
Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple  

Excavación manual sin 

clasificar II 
Cumple Cumple Cumple No cumple Cumple Cumple Cumple 

No se cuenta con la 

protección adecuada 

para la excavación. El 

personal se encuentra 

expuesto a riesgos 

peligrosos. El manejo 

del tránsito no es 

adecuado. 

Colchón de arena I Cumple No cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

El material utilizado no 

es arena, sino material 

de relleno. 

Suministro e instalación 

tubería 8" PVC 
Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple  

Suministro e instalación 

tubería 6" PVC 
Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple  

Suministro e instalación 

silla y 6" PVC 
Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple  

Construcción de pozo de 

inspección 1,4m≤h≤2,0m 
Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple  

Mantenimiento de pozo 

de inspección existente 
Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple  

Relleno con material de 

excavación compactado 
Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple  

Cargue y retiro de 

sobrantes 
Cumple Cumple Cumple No cumple Cumple Cumple Cumple 

El  retiro de sobrantes 

es irregular, ya que los 

tiempos de transportes 

son lentos y poco 

eficientes. 

 
Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

 

3.3.1.2.3. Seguimiento a las  actividades ejecutadas. Teniendo en cuenta las 

actividades definidas en el contrato de obra y el inicio del apoyo a la supervisión 
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desarrollado por esta pasantía, a continuación se muestra el desarrollo de las mismas 

durante el periodo de apoyo a la supervisión:  

 

Tramo 2.  

ITEM NP. CONSTRUCCIÓN DE UN CÁRCAMO DE PROTECCIÓN. En el inicio 

del apoyo a la supervisión, se encuentra que para el día 26 de abril, el proyecto ha 

avanzado un total de 150 m lineales en cambio de redes y construcción de pavimento 

rígido; se haya por terminar labores relacionadas con la construcción de un cárcamo de 

protección, debido al hallazgo de una tubería imprevista de 12”, la cual se encontró 

ubicada superficialmente a lo largo de una longitud de 60 m lineales en el tramo 2. Según 

el IDU Colombia (2015), un cárcamo en concreto es un elemento estructural de protección 

para ductos, compuesto por paredes, base y tapa en concreto hidráulico reforzado. Estos 

elementos pueden ser prefabricados. (p.1.). la alternativa de este cárcamo fue propuesta por 

la supervisión del contrato, ya que para realizar el respectivo cambio de red en el área, 

resultó muy complejo debido al diámetro de la tubería hallada y por lo tanto el caudal que 

por ella fluye. Con el ánimo de evitar riesgos se adelantó esta actividad, y se constituyó 

como ítem no previsto dentro de acta parcial N°2. (Ver figura 71). 

 

ITEM 2.3. GEOTEXTIL DE SEPARACION. La actividad se realizó normalmente 

siguiendo los lineamientos especificados según la norma. Sin embargo, luego de la 

construcción del cárcamo ocurrió un error en el proceso constructivo, ya que se estaba 

omitiendo la colocación de este sobre el área del cárcamo construido; esta situación fue 

manifestaba en comité de supervisión por esta pasantía, inmediatamente se corrigió y se 
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continuó con las posteriores actividades. En la figura 72 se puede observar la colocación de 

este material en los 60 m lineales restantes del tramo 2.  

 

Figura 71. Construcción de cárcamo tramo 2, Tejarito.  

 

 
 

Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

 

Figura 72. Geotextil de separación tramo 2, Tejarito. 

 

 
 

Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  
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ITEM 2.4. INSTALACIÓN DE BASE GRANULAR. Durante la instalación de la 

base granular (figura 73) en esta longitud se presentó lluvias fuertes, lo que ocasiono una 

saturación de la base y esto a su vez hizo que permaneciera expuesta varias semanas. La 

decisión de dejarla en estas circunstancias se justificó por la dirección de obra, 

aparentemente con el hecho de que es debido el secado en condiciones ambientales para 

posteriormente reiniciar los trabajos. Sin embargo y en discusión con la supervisión, el 

tiempo de aireación para el material se extendió más de lo debido, lo que ocasiono daños al 

material (figura 74) y retraso en labores de terminación del pavimento en este tramo. 

 

Figura 73. Base granular tramo 2, Tejarito.  

 

 
 
Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

 

ITEM 3.1. PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO. Luego de las acciones 

tomadas para mejorar la base granular instalada, se prosiguió a realizar la fundición de 

losas de concreto en el tramo, para lo cual y durante todo el proyecto se hizo uso de una 

hormigonera auto cargable, formaletas de madera, platinas par juntas en fresco, vibrador de 

concreto y la herramienta menor necesaria para la tarea. La dosificación de la mezcla 
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estuvo a cargo del personal de la máquina, y según el ingeniero residente de la obra esta 

dosificación predeterminada según la capacidad de la misma, garantiza la resistencia 

requerida para este tipo de concreto. (Ver figura 75).  

 

Figura 74. Base granular expuesta tramo 2, Tejarito.  

 

 
 

Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

 

Figura 75. Pavimento rígido tramo 2, Tejarito.  

 

 
 

Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018. 
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Tramos 4 – 5 – 6 - 7.  

ITEM 1.2. DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RÍGIDOS. Esta actividad fue 

supervisada en los tramos 6 y 7, ya que para la fecha en los demás tramos intervenidos ya 

se encontró concluida esta actividad. Es importante mencionar que la tarea de demolición 

fue realizada manualmente (figura 76) y con la ayuda de un retro cargador; y no como lo 

indica el respectivo APU, con un martillo demoledor. Esto implicó más tiempo y trabajo en 

la labor.  

Figura 76. Demolición de pavimentos, Tejarito.  

 

 
 
Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018. 

 

ITEM 1.4. EXCAVACIÓN MECÁNICA SIN CLASIFICAR. La actividad de 

excavación mecánica (figura 77) fue adelantada inmediatamente se terminaron los trabajos 

de cambio de redes. En la medida de avance de excavación se verificó (figura 78) el 

cumplimiento de cotas dadas para el diseño de la estructura del pavimento. En algunas 

ocasiones se presentó dificultad por la ausencia inmediata de vehículos de transporte de 

material sobrante. Sin embargo no hubo mayores complicaciones.  
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Figura 77. Excavación mecánica sin clasificar, pavimentación Tejarito.  

 

 

Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

 

Figura 78. Verificación de cotas de excavación, pavimentación Tejarito.  

 

 
 

Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

 

ITEM 1.4. EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR. La actividad de 

excavación manual se concentró básicamente en dimensiones pequeñas, es decir, con 

anchos aproximados de 15 a 20 cm, ya que la mayoría de la tarea fue un acompañamiento a 
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la excavación mecánica con el fin de evitar daños en las tuberías previamente instaladas. 

(Ver figura 79) 

Figura 79. Excavación manual sin clasificar pavimentación Tejarito.  

 

 
 
Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

 

ITEM 2.1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PEDRAPLÉN SUELTO. Esta 

actividad inicio el día 25 de junio, con un retraso de casi tres semanas por motivo de falta 

de suministro de material. Inicio en los tramos 4 y 5 correspondientes a una longitud total  

de 160,0 m (figura 80). Esta actividad tuvo algunas observaciones por parte de esta 

pasantía, en relación a las especificaciones del material utilizado, pues en el pedraplén 

instalado se encontraron granos cuyo tamaño estaba fuera del rango estipulado; según las 

especificaciones del INVIAS en su artículo 221, el diámetro debe ser menor a 2/3 del 

espesor de la capa compactada, es decir, para este caso aproximadamente 17 cm, y en las 

actividades de verificación se observó algunos granos de tamaño mucho menor y otros 

muy grandes (figura 81). A pesar de la observación el pedraplén se mejoró solo en la 

longitud final del tramo.  
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Figura 80. Pedraplén suelto, pavimentación Tejarito.  

 

 
 

Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

 

Figura 81. Tamaño del grano pedraplen, Tejarito. 

 

 
 

Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

 

 

Granos demasiados 

pequeños 

Mejora en el tamaño 

del grano 
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ITEM 2.2. INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SELLO. La compactación del 

sello se realizó con la ayuda de vibro compactador tándem. Esta actividad contó con la 

correcta ejecución de especificaciones. La única observación realizada por esta pasantía 

correspondió al humedecimiento del material a la hora de ejecutar la vibro compactación. 

Al inicio de la tarea se  presentó retraso por dificultad en el acopio de material de sello. 

(Ver figura 82) 

 

Figura 82. Instalación de sello, pavimentación Tejarito. 

 

 
 
Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

 

ITEM 2.3. INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL DE SEPARACIÓN. Esta actividad se 

realizó cuidadosamente teniendo en cuenta las dimensiones de la vía. Algo importante por 

mencionar es que en la instalación de este material se hizo una extensión adicional en los 

laterales de la vía; esta extensión tuvo una altura aproximada de 40 cm, variantes de 

acuerdo a la altura de los andenes encontrados. (Ver figura 83). 
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Figura 83. Instalación de geotextil, pavimentación Tejarito.  

 

 

Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

 

En la instalación del geotextil se observó los traslapos, costuras y procedimientos 

adecuados, la cuadrilla estuvo conformada por un oficial y tres ayudantes.  

ITEM 2.4. SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE GRANULAR. Incluye el 

suministro, la instalación y compactación, que al igual que el material de sello fue 

realizado con vibro compactador. Esta actividad se realizó lo más inmediatamente posible 

luego de la colocación del geotextil, con el fin de no exponerlo a ningún tipo de daño. (Ver 

figura 84). 

ITEM 3.1. PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO. Esta actividad incluyó 

el suministro de concreto f´c = 3500PSI, formaleteado, refuerzo, acabado, curado y sellado 

de juntas. El concreto fue elaborado en obra, usando hormigonera auto cargable, la cual 

determino la dosificación de la mezcla, de la siguiente manera:  

- Cemento: 4 bultos  

- Triturado: 3 baldes 
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- Arena: 2 baldes 

Esta dosificación constituye la capacidad de la máquina, la cual produce un 

rendimiento de 3,5 m3 cantidad aproximada de concreto para una losa de 4 x 4 m. en la 

figura 85 se puede observar el vaciado de la mezcla realizado por la hormigonera utilizada. 

 

Figura 84. Instalación y compactación de base, pavimentación Tejarito.  

 

 
 

Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

 

El sistema de construcción de losas fue de “franjas largas”, de la misma manera que 

en la pavimentación del barrio Brisas del Polaco. Durante la fundición se tomó una 

longitud aproximada de franja de 16 m, por el ancho promedio ella de 4,0 m para los 

tramos 4 y 5. En la realización de esta actividad se hizo una previa limpieza del terreno de 

fundación; su posterior nivelación y colocación de formaletas de madera (figura 86) a las 

cuales se realizó su respectivo tratamiento con aceite quemado para desmolde final; estas 

formaletas contaron como lo indica la especificación, con la altura apropiada igual al 

espesor de losa; su fijación se realizó con estacas de acero de longitud igual a 30 cm. 

Posteriormente se realizó el vaciado de concreto en cada franja, su extensión y vibrado.  
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Figura 85. Vaciado de concreto, pavimentación Tejarito.  

 

 
 
Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

 

Figura 86. Formaleteado, pavimentación Tejarito.  

 

 
 

Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

 

El refuerzo colocado, constituyó como lo indica en el diseño, el posicionamiento de 

barras pasa juntas para la transferencia de carga entre losas adyacentes. Este refuerzo 
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prefabricado conocido como “canastillas”, estuvo conformado por acero liso de diámetro 

igual a 1 1/8”  separados cada 30 cm; verificación hecha en obra. La colocación de las 

canastillas se hizo previa al vaciado del concreto, según la ubicación respectiva. (Ver 

figura 87)  

 

Figura 87. Colocación de refuerzo transversal, pavimentación Brisas del Polaco.  

 

 

Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

 

En cuanto al refuerzo longitudinal, también se realizó el seguimiento y verificación 

de su colocación. La cual se hizo luego del vaciado, extensión y vibrado de la losa (figura 

88), antes de retirar la formaleta  y previo al vaciado del concreto de la franja adyacente. 

 

En la medida en que se realizó el vaciado del concreto, se ubicó las platinas de 

construcción de juntas en fresco. Esta platina cuenta con las especificaciones indicadas 

para la elaboración de dichas juntas y se realiza su previo engrase para ubicarlas en la losa, 

en los puntos adecuados según las longitudes y dimensiones dadas. (Ver figura 89) 
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Figura 88. Extensión y vibrado del concreto, pavimentación Tejarito.  

 

 
 

Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

 

Figura 89. Platina para juntas en fresco, pavimentación Tejarito.  

 

 
 

Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

.  

Posterior a ello se realizó el texturizado superficial, el cual se hizo con llana 

corrugada. Esta fue una de las observaciones hechas por la supervisión ya que, no cumplió 

con la especificación recomendada según INVIAS. Sin embargo fue justificado, con la 

aceptación de la interventoría del proyecto. Luego de los acabado pertinentes, se realizó el 

Platina 

Acabado superficial 
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curado de cada una de las losas, mediante la aspersión sobre la superficie de las mismas, 

del producto Sika Antisol blanco, emulsión acuosa de parafina que forma, al aplicarse 

sobre el concreto o mortero fresco, una película impermeable que evita la pérdida 

prematura de humedad, para garantizar un completo curado del material (Sika, 2017).  

Al término de las actividades de fundición de losas, se trabaja en el sellado de juntas 

de dilatación de las mismas. Esta actividad se realiza mediante el uso de tirilla de respaldo.  

A pesar de que en el contrato se estipulo unos costos para la construcción de bordillo 

de confinamiento, esta actividad no fue realizada para ninguno de los tramos intervenidos.  

 

ITEM 5.1. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO. En esta actividad se puedo hacer 

acompañamiento al replanteo para la tubería de acueducto; se realizó manualmente, 

indicando cada una de la ubicación exacta para reposición de la misma. El material 

utilizado fue cal para señalizar las zanjas de excavación, estacas e hilo. (Ver figura 90) 

 

Figura 90. Replanteo, acueducto Tejarito.  

 

 
 

Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

Línea de 

excavación 
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ITEM 5.2. EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR. Esta excavación se llevó 

a cabo con dimensiones aproximadas de 40 cm de ancho por 90 cm de profundidad en la 

mayoría de la longitud, teniendo en cuenta la instalación de la tubería de red principal para 

estos tramos (figura 91). En algunos días de trabajo se presentó dificultad con las 

condiciones climáticas, por lo que se tuvo que realizar nuevamente la actividad, 

adicionando limpieza de zanjas en el tramo 4. Por otra parte se presentó en repetidas 

ocasiones daños en la tubería debido a la acción manual de excavación (figura 92); estas 

situaciones fueron controladas mediante el uso de llaves provisionales que impidieron el 

paso del agua en algunas horas de la jornada. La inversión de repuestos para estos daños, 

fueron considerados como imprevistos dentro del contrato.  

 

Figura 91. Excavación manual, acueducto Tejarito.  

 

 

Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

 

En obra se realizó la verificación respectiva de dimensiones de excavación manual 

para la instalación del acueducto como se puede observar en la figura 93.  
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Figura 92. Daños en tubería, acueducto Tejarito. 

 

 

Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

 

Figura 93. Verificación de dimensiones en excavación manual, acueducto Tejarito.  

 

 
 

Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

 

ÍTEM 5.3. COLCHÓN DE AREANA. Esta actividad se ejecutó utilizando material 

seleccionado de relleno, y no como lo dice el respectivo APU, arena. Sin embargo esta 

acción fue aprobada por la interventoría del proyecto; el espesor dado fue de 10 cm para la 

instalación de tubería de 4” y 6”.  

 

Prof. = 90 cm 
Ancho = 40 cm 
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ÍTEM 5.4. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 6”. La instalación 

de esta tubería se realizó a lo largo de los tramos 4, 5, 6 y 7. Es importante mencionarlo, ya 

que en los tramos 4 y 5 se encontró con la existencia de dos líneas principales de 

acueducto, una de 4” y otra de 6”, para lo cual, inicialmente se propuso reponerlas de la 

misma manera, pero finalmente se decidió instalar una sola línea principal cuyo diámetro 

fue de 6” y desaparecer la antigua línea de 4”. Para ello se realizó cada una de las 

conexiones y empates respectivos, garantizando la estabilidad y eficiente funcionamiento 

de la red en el sector. Al respecto hubo retrasos en el inicio de esta actividad, por la 

ausencia del personal de la empresa ESPO SA, ya que los trabajos se realizaron en 

colaboración con dicha entidad. (Ver figuras 94 y 95).  

 

Figura 94. Instalación de tubería de 6” tramos 4 y 5, acueducto Tejarito.  

 

 
 

Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

 

ITEM 5.5. SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDAS. La instalación de 

acometidas incluyó el suministro de tubería, accesorios para conexión con línea principal 

(collarín), y la instalación respectiva. Para ello se tuvo en cuenta las actividades previas, 
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limpieza y preparación de zanjas; calidad y certificación de material utilizado cumpliendo 

con la relación RDE 21 (figura 96); y actividades finales de protección de tubería para 

conexiones futuras. (Ver figura 97) 

 

Figura 95. Instalación de tubería de 6” tramos 6 y 7, acueducto Tejarito. 

 

 
 

Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

 

Figura 96. Verificación RDE, acueducto Tejarito. 

 

 

Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  
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Figura 97. Instalación de acometidas, acueducto Tejarito.  

 

  
 

Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

 

ÍTEM 5.6. RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION. Para esta actividad 

se realizó una selección del material de excavación, que contara con condiciones adecuadas 

para realizar rellenos y se adicionó material seleccionado tipo receba para terminar la tarea. 

(Ver figura 98).  

 

Figura 98. Rellenos, acueducto Tejarito. 

 

  
 

 

Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

 

ÍTEM 6.2. EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR. Para la realización de 

esta actividad se tuvo especial cuidado con las dimensiones de excavación, ya que según 
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las pendientes y topografía del terreno la antigua red indicó grandes profundidades sobre 

todo en los tramos 6 y 7. Para ello se utilizaron entibados y apuntalamientos (figura 100) 

cada 3 m de longitud aproximadamente. Se hizo uso de retro cargador para la excavación 

de la zanja principal en los tramos 6 y 7, a pesar de que no se encuentra contemplado en el 

respectivo APU. (Ver figura 101) 

 

Figura 99. Excavación manual, alcantarillado Tejarito.  

 

 

Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

 

Es importante mencionar que los trabajadores en esta etapa del proyecto estuvieron 

expuestos a riesgos bastante altos en relación a olores fuertes, emisión de gases, 

manipulación de residuos orgánicos; por lo que se hizo un llamado de atención por parte de 

esta pasantía a los ingenieros encargados en obra. Llamado que se atendió, haciendo 

suministro inmediato de protección respiratoria para los trabajadores y se decidió hacer 

relevos en los trabajos dentro de las zanjas para el cambio de red de alcantarillado, como 

forma de mitigar la exposición a estos riesgos.   
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Figura 100. Entibación para excavación manual, alcantarillado Tejarito.  

 

 

Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

 

Figura 101. Excavación mecánica, alcantarillado Tejarito.  

 

 

Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

 

ITEM 6.3. INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 8”. El uso de esta tubería fue para 

toda la longitud correspondiente a la línea principal de la red de alcantarillado. Mientras se 
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realizó el apoyo a la supervisión fueron instalados 261.1 m lineales de tubería, 

correspondientes a los tramos 4, 5, 6 y 7 de la vía intervenida. (Ver figura 102). 

 

Figura 102. Instalación de tubería principal, alcantarillado Tejarito. 

 

 
 

Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

 

ITEM 6.4. INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS. Esta actividad incluyo el 

suministro de material, tubería, reducciones, silla Y de conexión a la línea principal; y la 

instalación de las mismas. Durante los trabajos en los tramos 6 y 7 se presentaron retrasos 

debido a las demoras en la llegada de material a obra, además de que se encontró la 

mayoría de personal adelantando actividades de pavimento en los tramos anteriores. En las 

figuras 102 y 103 se puede observar acometidas instaladas a lo largo del tramo intervenido.  

 

ÍTEM 6.5. MANTENIMIENTO DE POZO DE INSPECCION. En esta actividad se 

realizó limpieza, rehabilitación de algunos conos de reducción en varios de los pozos de 

inspección y mejoramiento en las cañuelas existentes. (Ver figura 104) 
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Figura 103. Acometidas, alcantarillado Tejarito.  

 

 
 

Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

 

Figura 104. Mantenimiento de pozo de inspección, alcantarillado Tejarito.  

 

 
 

Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

 

Además del mantenimiento a los pozos de inspección existentes, se tuvo que 

construir un nuevo pozo en la intersección entre tramos 6 y 7 con la entrada al barrio 



142 

 

Tejarito parte alta, exactamente en el PR 0+200.0 m; así mismo la rehabilitación de un 

sumidero en funcionalidad ubicado en dicha entrada. Esta situación se dio, ya que con el 

fin de garantizar las especificaciones exigidas según los diseños de alcantarillado y en pro 

de establecer las condiciones más adecuadas para la eventual construcción del pavimento, 

fue necesario establecer la estructura de conexión en este punto. (Ver figura 105) 

 

Figura 105. Rehabilitación de sumidero y construcción de pozo, alcantarillado Tejarito.  

 

 
 
Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

 

 

ITEM 6.6. RELLENO CON MATERIAL DE ESCAVACION. Para esta actividad 

fue utilizado en su totalidad material seleccionado tipo receba, ya que el material de 

excavación a utilizar, como lo indica su respectivo APU, se encontró muy contaminado en 

la medida en que se fue avanzando en la tarea. En las figuras 106 y 107 se puede observar 

los trabajos de relleno y compactación manual.  

 

Rehabilitación de 

sumidero 

Ubicación de nuevo 

pozo de inspección 
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Figura 106. Rellenos, alcantarillado Tejarito.  

 

 
 

Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

 

Figura 107. Compactación manual con canguro, alcantarillado Tejarito.  

 

 
 

Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

 

 

ITEM 7.1. RETIRO DE SOBRANTES. Se usaron dos volquetes con capacidad igual 

a 6m3 para el retiro y transporte de material. Este último fue depositado en la escombra 

municipal Coovolquet. (Ver figura 108) 
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Figura 108. Retiro de sobrantes, pavimentación Brisas del Polaco. 

 

 

Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

 

3.3.1.2.4. Control a los procesos constructivos. Al igual que para el contrato 019 de 

2015, a las actividades expuestas anteriormente, se realizó los controles para cumplir con 

las especificaciones expuestas por el Instituto Nacional de Vías INVIAS, los procesos 

llevados a cabo fueron los mencionados en el numeral 3.2.1.1.4. 

Es importante mencionar que con respecto al cumplimiento de la calidad del material 

utilizado, a la fecha no se hizo entrega de alguna información de realización o resultados 

de ensayos de laboratorio. Situación que fue informada a la supervisión y cuya respuesta 

fue la intervención de un manejo interno entre los involucrados en el contrato.   

 

3.3.2. Ejecutar un control del cronograma de actividades del proyecto, mediante 

la revisión de la programación de obra inicial y el tiempo de ejecución real.  

 

3.3.2.1. Comparativo semanal del cronograma. Para realizar este análisis se propuso 

una programación (figura 109), teniendo en cuenta el transcurso de la obra a la fecha de 
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inicio de supervisión, es decir, para el día 26 de abril de 2018. A esta fecha la ejecución de 

la obra llevó un avance total como lo indica el balance entregado a esta pasantía (ver tabla 

33). Este balance constituye el desarrollo de cantidades de obra y tiempo consumido desde 

la fecha de reinicio N°1, que según acta consta el día 5 de diciembre de 2017, hasta la 

fecha de último comité de obra realizado, el día 13 de abril de 2018. El balance muestra 

evidentemente mayores tiempos de ejecución, de acuerdo a lo estipulado inicialmente.  

 

Figura 109. Programación propuesta para el desarrollo final del contrato 064 de 2017.  

 

 

Nota: La figura muestra la programación creada para el desarrollo final del proyecto de pavimentación y cambio de redes en el 

sector Tejarito, la cual está basada en la ampliación del plazo según acta de reinicio N°2 del mismo contrato. Fuente: Autora del 

proyecto, 2018.  

 

La programación inicial que se puede observar en el apéndice B, parte de lo acordado 

según acta de inicio para la ejecución de este contrato; y continúa siendo la misma durante 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

1 PRELIMINARES              47                32 

1,2 DEMOLICION DE PAVIMENTOS RIGIDOS              15 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 12

1,4 EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (MECANICA)              30 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 18

1,5 EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR                2 $0 $0 2

2. SUBRASANTE Y BASE              24 14

2,1 PEDRAPLEN SUELTO                4 ### ### 2

2,2
MATERIAL GRANULAR DE SELLO SELECCIONADO-TIPO SUB BASE 

GRANULAR 
               4 

### ##
2

2,3
GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS SUBRASANTE Y CAPAS 

GRANULARES
               9 

## ## ## ## ##
5

2,4 BASE GRANULAR                7 ## ## ## ## ## 5

3. PAVIMENTO HIDRAULICO Y FLEXIBLE              42 35

3,1 PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO DE FRAGUADO RAPIDO              25 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 18

3,2 RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA                1 $0 1

3,3 MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 COMPRADA                1 $0 1

3,4
BORDILLO DE CONCRETO VACIADO IN SITU INCLUYE LA PREPARACION 

DE LA SUPERFICIE DE APOYO CON REFUERZO 
               7 

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
7

3,5 CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA CLASE D (PARA ANDENES)                8 ## ## ## ## ## ## ## ## 8

4 REDES DE ACUEDUCTO            106 52

4,1 LOCALIZACION Y REPLANTEO I                2 ## ## 2

4,2 EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR I              37 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 18

4,3 COLCHON DE ARENA              10 ## ## ## ## ## ## 6

4,4 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA 6" PVC                4 ## ## 2

4,5 SUMINISTRO E INSTALACION 6" A 1/2" PARA ACOMETIDA                9 ## ## ## ## ## 5

4,9 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA 4" PVC U.M              10 ## ## 2

4.10 SUMINISTRO E INSTALACION COLLARIN 4" - 1/2" PARA ACOMETIDA                2 ## ## ## ## ## 5

4,12 RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION COMPACTADO              32 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 12

5 REDES DE ALCANTARILLADO            169 70

5,1 LOCALIZACION Y REPLANTEO II                5 ## ## ## 3

5,2 EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR II              46 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 24

5,3 COLCHON DE ARENA I                9 ## ## ## ## ## ## 6

5,4 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA 8" PVC              38 ## ## ## ## ## ## 6

5,5 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA 6" PVC                4 ## ## ## ## ## ## 6

5,6 SUMINISTRO E INSTALACION SILLA Y 6" PVC              24 ## ## ## ## ## ## 6

5,7 CONSTRUCCION DE POZO DE INSPECCION 1,4m≤H≤2,0m                3 ## 1

5,8 MANTENIMIENTO DE POZO DE INSPECCION EXISTENTE                8 ## ## ## 3

5,9 RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION COMPACTADO              32 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 15

6 ASEO GENERAL DE OBRA              49 21

6,1 CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES              49 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 21
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todo el desarrollo del mismo. Es importante mencionar esto, ya que como lo indica el acta 

de reinicio N°2, el adelanto del contrato ha sido expuesto a varias suspensiones, lo cual 

consecuentemente ha producido una extensión al plazo sin que este sea mayor o igual al 

inicial pactado.  

 

Tabla 33. Balance de ejecución de obra, Tejarito.  

 
Ítem Descripción Und Cant. 

Vr. 

Unitario 
Vr. Parcial Cant. 

Ejecutada 
Vr. Ejecutado 

% 

Ejecución 
Diferencia $ 

1. Preliminares         

1,1 Localización y replanteo m2 3497 $3.020 $10.562.359 3843,13 $11.606.253 109,88 -$1.043.893 

1,2 Demolición de pavimentos rígidos. m2 152,5 $19.405 $2.959.263 620 $12.031.100 406,56 -$9.071.838 

1,3 
Excavación para reparación de 

pavimento asfaltico existente. 
m3 279,8 $21.496 $6.014.581 350,33 $7.530.694 125,21 -$1.516.113 

1,4 
Excavaciones varias sin clasificar 

(mecánica) 
m3 1494 $17.842 $26.672.006 1313,31 $23.432.077 87,85 $3.239.929 

1,5 Excavación manual sin clasificar m3 3,11 $40.934 $127.305 3 $122.802 96,46 $4.503 

1,6 Conformación de calzada existente m2 80,4 $1.681 $135.152 152,13 $255.731 189,22 -$120.578 

2. Subrasante y base         

2,1 Pedraplen suelto m3 808,5 $86.564 $69.991.322 530,42 $45.915.277 65,60 $24.076.045 

2,2 
Material granular de sello 

seleccionado-tipo sub base granular 
m3 135,9 $89.517 $12.165.360 120,55 $10.791.274 88,70 $1.374.086 

2,3 
Geotextil para separación de suelos 

subrasante y capas granulares 
m2 2718 $7.936 $21.570.048 2661,2 $21.119.283 97,91 $450.765 

2,4 Base granular m3 408 $122.643 $50.038.344 460,65 $56.495.498 112,90 -$6.457.154 

3. Pavimento hidráulico y flexible         

3,1 
Pavimento en concreto hidráulico 

de fraguado rápido 
m3 704,4 $709.486 $499.761.938 812,02 $576.116.822 115,28 -$76.354.883 

3,2 
Riego de imprimación con 

emulsión asfáltica 
m2 128,1 $4.230 $541.863 152,13 $643.510 118,76 -$101.647 

3,3 
Mezcla densa en caliente tipo mdc-

25 comprada 
m3 10,2 $679.208 $6.927.922 12,17 $8.265.961 119,31 -$1.338.040 

3,4 

Bordillo de concreto vaciado in situ 

incluye la preparación de la 

superficie de apoyo con refuerzo 

ml 199,4 $51.250 $10.219.250 125 $6.406.250 62,69 $3.813.000 

3,5 
Concreto resistencia 21 mpa clase 

d (para andenes) 
m3 20,04 $670.960 $13.446.038 13,92 $9.339.763 69,46 $4.106.275 

4 Redes de acueducto         

4,1 Localización y replanteo I m2 571,7 $3.020 $1.726.534 471,32 $1.423.386 82,44 $303.148 

4,2 Excavación manual sin clasificar i m3 517,7 $40.934 $21.191.532 492,85 $20.174.322 95,20 $1.017.210 

4,3 Colchón de arena m3 52 $100.301 $5.215.652 38,65 $3.876.634 74,33 $1.339.018 

4,4 
Suministro e instalación tubería 6" 

PVC 
ml 377,5 $157.453 $59.438.508 225 $35.426.925 59,60 $24.011.583 

4,5 
Suministro e instalación 6" a 1/2" 

para acometida 
und 66 $137.910 $9.102.060 31 $4.275.210 46,97 $4.826.850 

4,6 

Suministro e instalación de t 6" con 

reducción de 6"-3" para empate 

con redes principales 

und 4 $449.379 $1.797.516 0 $0 0,00 $1.797.516 

4,7 
Suministro e instalación de t 6" a 

2" para acometida 
und 1 $414.704 $414.704 0 $0 0,00 $414.704 

4,8 
Suministro e instalación collarín 6" 

a 1" para acometida 
und 1 $170.145 $170.145 0 $0 0,00 $170.145 

4,9 
Suministro e instalación tubería 4" 

PVC 
ml 99,7 $94.950 $9.466.515 150 $14.242.500 150,45 -$4.775.985 

4.10 
Suministro e instalación collarín 4" 

- 1/2" para acometida 
und 30 $131.510 $3.945.300 25 $3.287.750 83,33 $657.550 

4,11 

Suministro e instalación de t 4" con 

reducción de 4"-2" para empate 

con redes principales 

und 2 $260.419 $520.838 3 $781.257 150,00 -$260.419 
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4,12 

Continuación tabla 33. 

 

Relleno con material de excavación 

compactado 

 

m3 

 

130,6 

 

$59.258 

 

$7.739.095 

 

460,72 

 

$27.301.346 

 

352,77 

 

-$19.562.251 

5 Redes de alcantarillado         

5,1 Localización y replanteo II m2 453 $3.020 $1.368.060 627,8 $1.895.956 138,59 -$527.896 

5,2 Excavación manual sin clasificar II m3 887 $40.934 $36.308.458 916,93 $37.533.613 103,37 -$1.225.155 

5,3 Colchón de arena m3 46,4 $100.301 $4.653.966 94,17 $9.445.345 202,95 -$4.791.379 

5,4 
Suministro e instalación tubería 8" 

PVC 
ml 377,5 $103.822 $39.192.805 370 $38.414.140 98,01 $778.665 

5,5 
Suministro e instalación tubería 6" 

PVC 
ml 396 $69.389 $27.478.044 257,8 $17.888.484 65,10 $9.589.560 

5,6 
Suministro e instalación silla y 6" 

PVC 
und 66 $235.561 $15.547.026 53 $12.484.733 80,30 $3.062.293 

5,7 
Construcción de pozo de 

inspección 1,4m≤h≤2,0m 
und 1 $1.695.934 $1.695.934 0 $0 0,00 $1.695.934 

5,8 
Mantenimiento de pozo de 

inspección existente 
und 5 $460.494 $2.302.470 7 $3.223.458 140,00 -$920.988 

5,9 
Relleno con material de excavación 

compactado 
m3 

616,5

3 
$59.258 $36.534.335 1088,64 $64.510.629 176,58 -$27.976.294 

6 Aseo general de obra         

6,1 Cargue y retiro de sobrantes m3 976,8 $26.536 $25.920.365 1317,85 $34.970.468 134,92 -$9.050.103 

 COSTOS DIRECTOS    $1.042.862.613  $1.121.228.450  -$78.365.837 

 Administración ( 24% )    $250.287.027  $269.094.828  -$18.807.801 

 Imprevistos.   ( 0,5% )    $5.214.313  $5.606.142  -$391.829 

 Utilidad.   ( 5,5% )    $57.357.444  $61.667.565  -$4.310.121 

 COSTO TOTAL    $1.355.721.396  $1.457.596.985  -101.875.588 

 

Nota Fuente: (Secretaría de vías, 2017) 

 

Teniendo en cuenta el porcentaje de ejecución, que hasta la fecha ha sido mayor y el 

porcentaje faltante para alcanzar el objeto del proyecto, fuese necesario realizar una 

reprogramación de obra que garantice llegar a término, dentro del plazo añadido al 

contrato, según acta mencionada.  

Dentro del margen de la dinámica contractual que se ha desarrollado y según la 

información anterior, se tuvo en cuenta finalmente para poder llevar a cabo el control del 

tiempo el plazo de ampliación del contrato, que para fecha de reinicio N° 2 y N° 3 sigue 

siendo el mismo, es decir, cuatro meses.  

A partir de lo anterior se establece el tiempo que consumiría cada una de las 

actividades por semana y el tiempo real en el cual se ejecutaron. En la información 

suministrada en la tabla 34 y la figura 110 se observa el comparativo en tiempo 
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programado y tiempo real ejecutado de cada una de las actividades desarrolladas durante el 

proyecto de construcción del pavimento y cambio de redes en el sector Tejarito.  

Tabla 34. Control del tiempo para pavimentación y cambio de redes Tejarito.  

 

ITEM ACTIVIDAD 

INICIO FIN 
TIEMPO 

PROGRAMADO 

TIEMPO 

CONSUMIDO 
DIFERENCIA 

(DD/MM) (DD/MM) 

1.2 Demolición de pavimentos rígidos 25-abr 7-may 12 5 7 

1.4 Excavaciones varias sin clasificar (mecánica) 1-may 19-may 18 4 14 

1.5 Excavación manual sin clasificar 7-may 9-may 2 4 -2 

2.1 Pedraplen suelto 1-jul 3-jul 2 1 1 

2.2 
Material granular de sello seleccionado-tipo sub base 

granular 
2-jul 4-jul 2 1 1 

2.3 
Geotextil para separación de suelos subrasante y capas 
granulares 

5-jul 10-jul 5 6 -1 

2.4 Base granular 6-jul 11-jul 5 8 -3 

3.1 Pavimento en concreto hidráulico de fraguado rápido 8-jul 26-jul 18 27 -9 

3.2 Riego de imprimación con emulsión asfáltica 10-jul 11-jul 1 0 1 

3.3 Mezcla densa en caliente tipo mdc-25 comprada 11-jul 12-jul 1 0 1 

3.4 
Bordillo de concreto vaciado in situ incluye la 
preparación  de la superficie de apoyo con refuerzo 

14-jul 21-jul 7 0 7 

3.5 Concreto resistencia 21 mpa clase d (para andenes) 27-jul 4-ago 8 0 8 

5.1 Localización y replanteo 20-may 22-may 2 2 0 

5.2 Excavación manual sin clasificar 23-may 10-jun 18 12 6 

5.3 Colchón de arena 5-jun 11-jun 6 3 3 

5.4 Suministro e instalación tubería 6" PVC 12-jun 14-jun 2 4 -2 

5.5 Suministro e instalación  6" a 1/2"  para acometida 15-jun 20-jun 5 4 1 

5.9 Suministro e instalación tubería 4" PVC 15-jun 17-jun 2 1 1 

5.10 Suministro e instalación  4" a 1/2" para acometida 18-jun 23-jun 5 2 3 

5.12 Relleno con material de excavación  compactado 18-jun 30-jun 12 5 7 

6.1 Localización y replanteo 4-may 7-may 3 3 0 

6.2 Excavación manual sin clasificar 8-may 1-jun 24 15 9 

6.3 Colchón de arena 27-may 2-jun 6 2 4 

6.4 Suministro e instalación tubería 8" PVC 30-may 5-jun 6 5 1 

6.5 Suministro e instalación tubería 6" PVC 6-jun 12-jun 6 6 0 

6.6 Suministro e instalación silla y 6" PVC 6-jun 12-jun 6 5 1 

6.7 Construcción de pozo de inspección 1,4m≤h≤2,0m 2-jun 3-jun 1 1 0 

6.8 Mantenimiento de pozo de inspección existente 2-jun 5-jun 3 4 -1 

6.9 Relleno con material de excavación  compactado 13-jun 28-jun 15 17 -2 

7.1 Cargue y retiro de sobrantes 26-may 16-jun 21 9 12 

 

Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  
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Figura 110. Control gráfico del tiempo, pavimentación Brisas del Polaco. 

 

 

Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

 

De acuerdo a la información anterior podemos observar una dispersión no muy alta 

en la ejecución del proyecto hasta la fecha de terminación de la pasantía, es decir 9 de 

agosto de 2018; incluso algún tiempo de ventaja en algunas de las actividades. Sin 

embargo este comparativo, constituye el tiempo consumido para alcanzar el porcentaje de 

ejecución mencionado en el numeral 3.3.3.1 que no llegó, hasta la fecha mencionada al 

100%.  Partiendo entonces de esta premisa y teniendo en cuenta que dentro del plazo de 

ampliación a este contrato, que fue el mismo usado para plantear la reprogramación de 

obra; a la fecha el proyecto se encuentra con un retraso importante, ya que aún como se 

mencionará más adelante no se han culminado el total de las actividades para los tramos 6 

y 7; sumado a que el día 15 de junio, se dio una tercera suspensión como lo indica la tabla 

28. Las causas principales de retraso encontradas durante el desarrollo de la supervisión 

son las siguientes:  
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- Como se mencionó y según lo indica la tabla 28, el proyecto tuvo tres 

suspensiones, una de ellas el 15 de noviembre del 2017; otra el 2 de mayo de 

2018 y una tercera suspensión el día 15 de junio de 2018; dando  reinicio 

definitivo el día 9 de agosto de 2018. Debido a esto, en comité de obra se decidió 

aumentar el plazo de ejecución a través de la solitud de una prórroga equivalente 

a cuatro meses adicionales desde fecha de reinicio N°2. Por lo tanto este plazo 

corresponde al tiempo límite para finalizar la ejecución del proyecto, que se 

estipulo para fecha definitiva según acta de reinicio N°3, el día 9 de diciembre de 

2018.  

- La construcción de un cárcamo de protección, contemplado como ítem no 

previsto dentro del proyecto, extendió el periodo de terminación de actividades 

en el tramo dos, ya que fue necesario realizar la construcción de esta estructura 

para garantizar la calidad del cambio de redes y del pavimento construido 

eventualmente.  

- La falta de suministro de material pétreo (triturado, piedra bola, base granular) 

para llevar a cabo la construcción de las capas de la estructura del pavimento y la 

fundición de losas, los periodos en que se estuvo trabajando en dicha tarea. 

- Otra causa importante de retraso, sobre todo en la terminación de fundición de 

losas para el tramo dos, fue la ausencia de maquinaria para la elaboración de la 

mezcla de concreto, pues desde el principio fue contratada una hormigonera auto 

cargable, que resulto siendo poco eficiente para trabajar en el proyecto. Por lo 

cual se tuvo que contratar una nueva hormigonera, que inicialmente demoró en 

asistir los procesos.  
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- Una de las razones más importantes fue también la falta de diligencia en la toma 

de decisiones por parte de los involucrados en el contrato. Las demoras y pausas 

directivas, cuyos motivos incumben internamente al contrato, trajo consigo 

retrasos de varios días. Es importante mencionar que durante el apoyo a la 

supervisión no se observó plan de contingencia alguno para mitigar las 

dificultades en la obra.  

Acerca de causas mencionadas se puede apreciar más detalles en el documento de 

avance de obra elaborado en esta pasantía (Apéndice A) 

 

3.3.3. Verificar el cumplimiento del presupuesto proyectado con el ejecutado a 

través del Método del Valor Ganado (EVM).  

 

3.3.3.1. Cantidades de obra calculadas. Para la realización del comparativo 

propuesto fue necesario en primera instancia, conocer las cantidades programadas iniciales, 

para lo cual se hizo revisión del presupuesto y memorias de cálculo, así mismo, revisión 

del balance de obra ejecutado hasta la fecha (tabla 35); y posteriormente realizar el cálculo 

de las cantidades faltantes, el tiempo consumido y el periodo de tiempo restante para lograr 

el objeto del contrato. Esta metodología se llevó acabo puesto que durante el proyecto, se 

encontró con la necesidad de ejecutar actividades no previstas dentro del mismo; varias 

suspensiones, lo que implico tiempo de más; y en relación a las cantidades pactadas, un 

aumento considerable de ellas. Entonces se hizo necesario concretar las actividades 

faltantes en el tiempo restante de ejecución. Finalmente, para conocer las cantidades 

ejecutadas durante el periodo de supervisión se realizó el diligenciamiento de un formato 

de avance de cantidades de obra (ver figura 20) medidas en campo.  
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Las cantidades de obra reales ejecutadas, fueron comparadas con las programadas 

por esta pasantía para el periodo restante de ejecución, donde se puede observar una 

disminución relativa, ya que con relación al total haría falta por ejecutar más cantidades de 

lo contemplado, en menor tiempo y con menos recursos.  

En la tabla 35 se puede evidenciar las cantidades de obra reprogramadas para el 

periodo de ampliación del plazo del contrato y las cantidades reales ejecutadas; y en el 

numeral 3.3.3.3 se realiza un análisis más detallado de la dinámica que ocurrió en esta 

etapa del proyecto.  

 

3.3.3.2. Presupuesto final del proyecto. A partir de las cantidades calculadas se 

generó un presupuesto con los mismos valores considerados en los APU iniciales (ver tabla 

35), se formuló un presupuesto final cuyo valor corresponde a aproximadamente un 13,6% 

menos de lo que se contempló en la reprogramación realizada del proyecto. Esto ocurre 

debido a que en algunas de las actividades la cantidad ejecutada fue un poco menor a la 

planificada; sin embargo para otras de las actividades, por el contrario, la cantidad 

ejecutada fue un poco mayor; razón que no generó en gran porcentaje una diferencia mayor 

del presupuesto con lo que se había estipulado. Sin embargo, estas cantidades y este 

presupuesto no indican en su totalidad un ventaja sobre las condiciones iniciales, por el 

contrario, refieren que aun cuando a la fecha de evaluación son menores, no poseen un 

porcentaje proporcional a lo que debería haberse realizado en ese periodo, pues según la 

información el proyecto no se ha terminado en un 100% y los recursos y el tiempo de 

consumo es relativamente menos a lo que requiere para lograr el objeto, sin mencionar que 

para el tramo 8 de la longitud total a intervenir no se incluyó por motivos internos del 
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contrato. Una forma más detallada de analizar la dinámica del presupuesto se puede 

observar en el numeral 3.3.3.3 donde se analiza el presupuesto a través del método del 

valor ganado. 

 

Tabla 35. Cantidades de obra calculadas durante el periodo de supervisión al contrato 064 de 

2017.   

 

Ítem DESCRIPCION UND. 

CONDICIONES CONTRACTUALES 

INICIALES 

CANTIDADES 

RECALCULADAS 

Cant. Valor unitario Valor parcial Cantidad  Valor parcial  

1 Preliminares         

1.2 Demolición de pavimentos rígidos M2 630,00 $19.405 $12.225.150 598,00 $11.604.190 

1.4 
Excavaciones varias sin clasificar 
(mecánica)  

M3 1.126,80 $17.842 $20.104.366 897,00 $16.004.274 

1.5 Excavación manual sin clasificar M3 0,00 $40.934 $0 31,20 $1.277.141 

2 Subrasante y base        $0 

2.1 Pedraplen suelto M3 410,96 $86.564 $35.574.341 231,00 $19.996.284 

2.2 
Material granular de sello seleccionado-

tipo sub base granular 
M3 93,40 $89.517 $8.360.888 52,50 $4.699.643 

2.3 
Geotextil para separación de suelos 

subrasante y capas granulares 
M2 1.868,00 $7.936 $14.824.448 1902,90 $15.101.414 

2.4 Base granular  M3 186,80 $122.643 $22.909.712 223,10 $27.361.653 

3 Pavimento        $0 

3.1 
Pavimento en concreto hidráulico de 
fraguado rápido  

M3 375,60 $709.486 $266.482.942 357,20 $253.428.399 

3.2 
Riego de imprimación con emulsión 

asfáltica  
M2 0,00 $4.230 $0 0,00 $0 

3.3 
Mezcla densa en caliente tipo mdc-25 

comprada 
M3 0,00 $679.208 $0 0,00 $0 

3.4 Bordillo de concreto vaciado in situ  M 0,00 $51.250 $0 0,00 $0 

3.5 
Concreto resistencia 21 mpa clase D 
(para andenes) 

M3 15,60 $670.960 $10.466.976 0,00 $0 

5 Redes de acueducto        $0 

5.1 Localización y replanteo M2 275,70 $3.020 $832.614 157,00 $474.140 

5.2 Excavación manual sin clasificar M3 220,56 $40.934 $9.028.403 181,61 $7.434.024 

5.3 Colchón de arena M3 27,57 $100.301 $2.765.299 10,64 $1.067.203 

5.4 Suministro e instalación tubería 6" PVC  M 160,00 $157.453 $25.192.480 160,00 $25.192.480 

5.5 
Suministro e instalación  6" a 1/2"  para 
acometida 

UND 26,00 $137.910 $3.585.660 26,00 $3.585.660 

5.9 Suministro e instalación tubería 4" PVC   M 100,00 $94.950 $9.495.000 100,00 $9.495.000 

5.10 
Suministro e instalación  4" a 1/2" para 

acometida 
UND 33,00 $131.510 $4.339.830 29,00 $3.813.790 

5.11 
Suministro e instalación  4" a 3/4" para 

acometida 
UND 4,00 $131.510 $526.040 4,00 $526.040 

5.12 
Relleno con material de excavación  

compactado 
M3 286,73 $59.258 $16.990.928 103,80 $6.150.980 

5.13 Tubería acometida 3/4" M 0,00 $28.000 $0 4,40 $123.200 

5.14 Tubería acometida 1/2" M 0,00 $25.000 $0 195,10 $4.877.500 

6 Redes de alcantarillado      $0  $0 

6.1 Localización y replanteo M2 286,98 $3.020 $866.692 90,00 $271.800 

6.2 Excavación manual sin clasificar M3 316,75 $40.934 $12.966.008 402,77 $16.486.987 

6.3 Colchón de arena  M3 28,70 $100.301 $2.878.478 9,90 $992.980 

6.4 Suministro e instalación tubería 8" PVC  M 200,00 $103.822 $20.764.400 260,00 $26.993.720 

6.5 Suministro e instalación tubería 6" PVC  M 158,73 $69.389 $11.014.116 204,95 $14.221.276 
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6.6 

Continuación de tabla 35. 

 
Suministro e instalación silla y 6" PVC  

 

 
UND 

 

 
43,00 

 

 
$235.561 

 

 
$10.129.123 

 

 
43,00 

 

 
$10.129.123 

6.7 
Construcción de pozo de inspección 

1,4m≤h≤2,0m  
UND 1,00 $1.695.934 $1.695.934 1,00 $1.695.934 

6.8 
Mantenimiento de pozo de inspección 

existente  
UND 6,00 $460.494 $2.762.964 8,00 $3.683.952 

6.9 
Relleno con material de excavación  
compactado 

M3 316,75 $59.258 $18.770.209 302,48 $17.924.360 

7 Aseo general      $0  $0 

7.1 Cargue y retiro de sobrantes  M3 2.080,14 $26.536 $55.198.661 546,00 $14.488.656 

            

  SUBTOTAL OBRAS      $600.751.662  $519.101.802 

  Valor total básico de obra (a)      $600.751.662  $519.101.802 

  A.I.U.      $180.225.499  $155.730.541 

  Administración 21%      $126.157.849  $109.011.379 

  Imprevistos 4%      $ 24.030.066  $20.764.072 

  Utilidad 5%      $30.037.583  $25.955.090 

  Pgio 1,5%      $9.011.275  $7.786.527 

  VALOR TOTAL DE LA OBRA      $789.988.436  $682.618.870 

 
Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

 

3.3.3.3. Aplicación del Método de Valor Ganado para análisis de los costos. Como 

se mencionó en el numeral 3.1.3.3, la metodología del valor ganado se aplicó a cada 

proyecto en períodos consecutivos de quince días. Para el caso de la construcción del 

pavimento y cambio de redes de acueducto y alcantarillado en la vía principal del barrio 

Tejarito, a diferencia de los anteriores contratos, se hizo la evaluación en cuatro cortes 

mensuales según las fechas de inicio y terminación del proyecto reprogramadas en esta 

pasantía para facilitar dicha evaluación y su respectiva duración. Esta información se puede 

observar en las tablas 36 a la 40.  

 

Tabla 36. EVM corte 1, 26 de abril al 24 de mayo, pavimentación y cambio de redes Tejarito.   

 

Costos 

Programado  $39.679.118 

Programado acumulado $39.679.118 

Ejecutado  $157.760.142 

Ejecutado acumulado $157.760.142 

Variación  -$118.081.024 

Conceptos EVM PV o CPTP $39.679.118 
 EV o CPTR $98.910.205 
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Continuación tabla 36  

 

AC o CRTR 

 

 

$157.760.142 

Indicadores EVM 
CV -$58.849.937 

CPI 0,63 

Observación 
Alza de costos como consecuencia de 

ítem nuevo, construcción de cárcamo 

 
Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

 

Tabla 37. EVM corte 2, 25 de mayo al 21 de junio, pavimentación y cambio de redes Tejarito.   

 

Costos 

Programado  $148.827.353 

Programado acumulado $188.506.471 

Ejecutado  $111.841.801 

Ejecutado acumulado $269.601.943 

Variación  $36.985.552 

Conceptos EVM 

PV o CPTP $148.827.353 

EV o CPTR $70.475.495 

AC o CRTR $111.841.801 

Indicadores EVM 
CV -$41.366.306 

CPI 0,63 

Observación 
Tiempos de espera, gastos adicionales de 

mano de obra 

 
Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

 

Tabla 38. EVM corte 3, 22 de junio al 19 de julio, pavimentación y cambio de redes Tejarito.   

 

Costos 

Programado  $191.798.941 

Programado acumulado $380.305.412 

Ejecutado  $314.098.547 

Ejecutado acumulado $583.700.490 

Variación  -$122.299.606 

Conceptos EVM 

PV o CPTP $191.798.941 

EV o CPTR $209.697.964 

AC o CRTR $314.098.547 

Indicadores EVM 
CV -$104.400.583 

CPI 0,67 

Observación 
Gastos adicionales de material, aumento 

en volúmenes de excavación 

 

Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  
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Tabla 39. EVM corte 4, 20 de julio al 9 de agosto, pavimentación y cambio de redes Tejarito.   

 

Costos 

Programado  $202.950.528 

Programado acumulado $583.255.940 

Ejecutado  $249.069.895 

Ejecutado acumulado $832.770.385 

Variación  -$46.119.367 

Conceptos EVM 

PV o CPTP $202.950.528 

EV o CPTR $143.145.895 

AC o CRTR $249.069.895 

Indicadores EVM 
CV -$105.924.000 

CPI 0,57 

Observación 
Gastos adicionales de mano de obra, 

maquinaria 

 
Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

 

Tabla 40. Resumen de aplicación de EVM para pavimentación y cambio de redes, Tejarito. 

 

Indicadores 
CORTE 1 CORTE 2 CORTE 3 CORTE 4 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 

EV o CPTR $98.910.205 $70.475.495 $209.697.964 $143.145.895 

AC o CRTR $157.760.142 $111.841.801 $314.098.547 $249.069.895 

CV -$58.849.937 -$41.366.306 -$104.400.583 -$105.924.000 

CPI 0,63 0,63 0,67 0,57 

 

Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

 

Según la información anterior, durante todos los cortes de evaluación se presentan 

resultados negativos, lo que indica según los conceptos del método EVM, se estuvo 

siempre por encima del presupuesto programado y se realizó un uso inadecuado de los 

recursos. Estos efectos probablemente fueron originados a causa de los retrasos 

presentados a lo largo de la ejecución del proyecto durante el periodo evaluado.   

Lo más importante por destacar es que según estos resultados, para la ejecución final 

del proyecto, es decir, en la etapa de desarrollo de actividades en los tramos 6 y 7 de la 

longitud total de vía a intervenir, se presentará mayor dificultad si no se mejora el control 

de tiempos y recursos del proyecto, pues sumado a los retrasos previos, las suspensiones y 
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los trabajos inconclusos en el tramo 1 de esta vía, eventualmente será imposible llevar a 

término y en totalidad el objeto del contrato.   

 

Figura 111. Curva s metodología valor ganado, pavimentación y cambio de redes, Tejarito.   

 

 

Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018. 

 

Gracias a los conceptos de esta metodología se pudo realizar una predicción acerca 

de las mejoras en el manejo de los recursos para tratar de mitigar los resultados negativos 

que hasta la fecha se obtuvieron. Situación informada ante la interventoría de obra, pero 

cuya respuesta y manejo se realizó internamente con los involucrados en el contrato.  En el 

apéndice D se puede observar las memorias detalladamente del desarrollo de la evaluación 

aplicando el método EVM para este y los demás contratos asignados.  
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3.4. Mantenimiento de estructuras de drenaje correspondientes al plan maestro 

de acueducto y alcantarillado del municipio de Ocaña, Norte de Santander.  

 

Objetivo: Alquiler de maquinaria y mano de obra para la limpieza del desarenador 

de los sectores quebrada El Tejar y barrio Cuesta Blanca correspondiente a la obra del plan 

maestro de alcantarillado del municipio de Ocaña, Norte de Santander. 

 

Problema: La Administración Municipal de Ocaña, realizo un diagnostico técnico 

sobre el estado actual de las estructuras que hacen parte del Plan Maestro de Alcantarillado 

(box coulvert, desarenadores, rejillas y sumideros) en el cual según el manual de operación 

y mantenimiento se deben realizar tres mantenimientos de limpieza por año o según 

corresponda la necesidad debido a las condiciones climáticas del sector. (Secretaria de 

vias, 2018). A raíz de las fuertes lluvias se han presentado taponamientos en los sumideros 

y rejillas debido a la acumulación de material vegetal, terreo y basuras, el cual interrumpe 

el sano funcionamiento de las estructuras. Por tal razón es necesario que mediante 

maquinaria pesada se realice limpiezas periódicas a estas estructuras, debido a su 

magnitud; así mismo se requiere de limpiezas manuales que permitan limpiar y llegar a los 

espacios más pequeños y así poder mejorar el sistema de funcionamiento de la estructura 

de alcantarillado pluvial.    

 

Solución del problema: Mediante el contrato de alquiler de maquinaria N° 027 del 

26 de Abril de 2018, la Alcaldía Municipal de Ocaña, se comprometió a formular y 

ejecutar el mantenimiento y limpieza de los desarenadores ubicados en los sectores de 

Cuesta Blanca y la quebrada El Tejar, como parte fundamental del buen funcionamiento de 
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la obra del plan maestro de acueducto  alcantarillado en el municipio. (Ver numeral 

3.4.1.1.) 

Localización del proyecto: Las actividades a desarrollar se encuentran localizadas 

en el sector de La Piñuela, zona sur-oriental del municipio de Ocaña, específicamente en el 

proyecto Plan Maestro de Alcantarillado del municipio. El cual corresponde a dos 

desarenadores ubicados en el sector El Tejar y Cuesta Blanca, seguido de la estructura de 

box- coulvert, ubicado desde dicha quebrada hasta el sector La Piñuela. (Ver figura 126) 

 

Figura 112. Localización geográfica del proyecto de mantenimiento de desarenadores.  

 

 
 

Nota Fuente: (Plan Basico de Ordenamiento Territorial PBOT, 2015) 

 

Descripción general del proyecto. Como se mencionó anteriormente, la ejecución 

del contrato pretende realizar un mantenimiento a las estructuras de drenaje ubicadas en los 

alrededores del barrio La Piñuela. Esta intervención es de suma importancia, no solo para 

continuar garantizando la funcionalidad del sistema, sino, porque en el sector la mayoría de 
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los habitantes poseen condiciones económicas vulnerables; situación reflejada en ocasiones 

anteriores donde se presentaron constantes inundaciones, debido a que el canal en tierra no 

presentaba la condiciones hidráulicas adecuadas para los caudales que se manejaban en su 

superficie, por ello la población se vió afectada en gran medida y como consecuencia se 

dio la perdida de muchos de los bienes materiales de estas personas y daños en sus 

viviendas.  

 

De conformidad con el artículo 311 de la constitución política, la Alcaldía Municipal, 

como entidad fundamental de la división político administrativa del estado le corresponde 

prestar servicios públicos que determine la ley; a partir de ello y luego de realizar los 

estudios previos y viabilizar los recursos con la secretaria de hacienda, se realizó el proceso 

precontractual, contractual y post-contractual del contrato de obra No 27 de 2018, única y 

exclusivamente bajo la modalidad de contratación de mínima cuantía regulada por la Ley 

80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus Decretos reglamentarios, para la ejecución del (los) 

proyecto (s) objeto del convenio, en este sentido se adelantó el proceso contractual, con el 

objeto de seleccionar al contratista de obra, quedando elegido el contratista indicado 

anteriormente bajo el contrato No. 027 del 26 de Abril de 2018. (Secretaria de vias, 2018).  

 

En la tabla 41 se muestra los detalles de este contrato y en la tabla 42 la póliza que 

fue aprobada para este contrato.  
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Tabla 41. Información general del contrato de obra N° 064 de 2017.  

 
Contrato No. 027 del 26 de abril de 2018 

Ente Territorial Alcaldía municipal de Ocaña 

Contratante  Secretaria de Vías, Infraestructura y Vivienda 

Contratista de obra José Luis Quintero Martínez 

Supervisor del Contrato  Ingeniera Lised Yadith Arenas Mejía – Profesional área de vías 

Plazo de ejecución del contrato  30 días 

Fecha de inicio del contrato 26 de abril de 2018 

Fecha de terminación del contrato 21 de Mayo de 2018 

Valor del proyecto  $21.558.345 

 
Nota Fuente: (Secretaria de vias, 2018) 

 

Tabla 42. Control de pólizas contrato 027 de 2018.  

 
Amparo Valor asegurado Póliza no. Compañía aseguradora Vigencia 

Cumplimiento del 

contrato 
$2.155.834 2913738 

Compañía Aseguradora Liberty 

Seguros S.A. 

26/04/2018  

26/05/2018 

 

Nota Fuente: (Secretaria de vias, 2018) 

 

3.4.1. Realizar acompañamiento a la supervisión durante la ejecución del 

contrato.  

3.4.1.1. Metodología de seguimiento. Conforme a lo anterior, y como solicitud por 

parte de la secretaria de vías a esta pasantía, se realizó un acompañamiento en la 

supervisión del contrato, en donde se aplicó una metodología diferente a la ejecutada para 

los demás contratos asignados.  

El acompañamiento consistió en la realización de visitas técnicas al lugar de 

ejecución del contrato, con el fin de verificar la existencia y uso de la maquinaria 

alquilada; el personal del área; y el retiro de escombros y material sobrante de dicho 
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mantenimiento. Como evidencia, se tomó registro fotográfico y se realizó un control de la 

maquinaria utilizada. (Ver figura 113) 

 

Figura 113. Control de maquinaria utilizada, mantenimiento de estructuras de drenaje.  

 

 
 
Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018. 

 

3.4.1.1.1. Seguimiento a las actividades ejecutadas. El objeto del contrato se 

desarrolló según los sectores mencionados de la siguiente manera:  

 

ITEM 1.1. LIMPIEZA CON MAQUINARIA. Desarenadores, sector quebrada El 

Tejar y Cuesta Blanca, estructura de box coulver. Incluyó limpieza del material de arrastre, 

sector 4 esquinas, puente Palomar y Landia. (Ver figura 114 y 115) 

 

Figura 114. Estado inicial de estructura de box coulvert y desarenador. 

 

 

Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Retro excavadora sobre oruga Hitachi Naranja x x x D x x x x x x D x x D D

Volqueta Naranja OLR 137 x x x D x x x x x x D x x D D

Volqueta Vinotinto NEH 519 D D x x D x x x x D

Cargador Benitin Bobcat 763 Blanco D D x x D x x x x D

Descripción
Dias del mes
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Figura 115. Desarenador Cuesta Blanca.  

 

 

Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

 

Figura 116. Limpieza manual, sector EL Tejar.  

 

 

Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  
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ITEM 1.2. LIMPIEZA MANUAL Y ACARREO INTERNO. Limpieza manual de 

los sitios de difícil acceso a los desarenadores; corte y descapote del área aledaña al 

desarenador, limpieza de rejillas y sumideros (box coulver, cuatro esquinas). (Ver figuras 

116 y 117).  

 

ITEM 1.3. RETIRO DE ESCOMBROS. Incluyó retiro, transporte y depósito en 

escombrera municipal. Actividad realizada en todos los sectores contemplados en el 

contrato. (Ver figura 118) 

 

Figura 117. Limpieza manual, sector La Piñuela.  

 

 

Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  
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Figura 118. Retiro de escombros.  

 

 

Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

 

ITEM 1.4. RECONSTRUCCION DE TAPA. Incluyo el suministro de material y 

realización de tapa fundida in situ. (Ver figura 119) 

 

Figura 119. Reconstrucción de tapa en concreto.  

 

 

Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  
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3.4.1.2. Seguimiento a los costos y programación. Se verificó el cumplimiento del 

presupuesto programado (figura 120); así mismo que el tiempo consumido para llevar a cabo el 

objeto del contrato, que sin mayor dificultad se terminó en menor tiempo de lo estipulado 

inicialmente. Esta información se sustenta bajo acta de recibo final de fecha 21 de mayo de 2018, 

con un total de 100% ejecutado.   

 

Finalmente se brindó apoyo en la realización de informe de supervisión de contrato e 

informe de supervisión para entrega en la secretaria de hacienda del municipio, los cuales 

se encuentran en el apéndice H.  

 

Figura 120. Programación de contrato 027 de 2018.  

 

 
 
Nota Fuente: (Secretaria de vias, 2018) 

 

ITEM DESCRIPCION DEL ITEM UNIDAD CANTIDAD  VR. UNITARIO VR. PARCIAL

TRAMOS

1      TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1.1

 LIMPIEZA CON MAQUINARIA (Desarenadores, sector quebrada el tejar y 

Cuesta Blanca, estructura de Box coulver)(incluye limpieza del material 

de arrastre, sector 4 esquinas, puente palomar y landia) 

M3 231,40 18.500,00 4.280.900,00        

1.2

LIMPIEZA MANUAL Y ACARREO INTERNO (Limpieza manual de los sitios

de dificil acceso a los desarenadores, corte y descapote del area aledaña 

al desarenador, limpieza de regillas y sumidero (box coulver, 4 esquinas) 

M3 146,13 42.000,00 6.137.460,00        

1.3  RETIRO DE ESCOMBROS  M3 354,88 17.000,00 6.032.960,00        

1.4
 Reconstruccion de tapas en concreto de las cajas de inspeccion que 

hacen parte de la estructura del Box coulver 
UND 2,00 120.493,85 240.987,69            

SUB TOTAL COSTO DE LA OBRA CIVIL 16.692.307,69      

Administración 24% 4.006.153,85        

Imprevistos 1% 166.923,08            

Utilidades 5% 834.615,38            

VALOR TOTAL DE LA OBRA CIVIL + AIU 30% 21.700.000,00      

PRESUPUESTO DE OBRA PARA LA LIMPIEZA DEL DESARENADOR DE LOS SECTORES QUEBRADA EL TEJAR Y BARRIO CUESTA 

BLANCA, SUMIDEROS Y CORRESPONDIENTES A LAS OBRAS DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 

OCAÑA, NORTE DE SANTANDER. 
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3.5. Actividades técnicas realizadas en el área de vías, de la Secretaria de Vías, 

Infraestructura y Vivienda.  

 

3.5.1. Visitas técnicas.  

Esta actividad consistió en el desarrollo de visitas de atención a la comunidad como 

parte del conducto regular, ante la presentación de quejas y peticiones a la secretaría.  

Inicialmente se recibe un oficio de la persona o representante de la comunidad, el 

cual pide la solicitud de atención a una problemática o dificultad en su vivienda o en sector 

donde habita; esta solicitud es atendida en primera instancia, a través de una visita técnica 

al lugar indicado en el oficio presentado, para verificar efectivamente la situación 

mencionada.  

 

Durante la visita técnica se realiza una inspección visual de la situación o 

circunstancias del problema; se toma registro fotográfico como evidencia de dicha visita y 

se elabora un acta en presencia de la persona o comunidad que atiende la visita, en donde 

se registra la fecha y hora de la inspección, el tema, las observaciones más relevantes y se 

pide firma del solicitante como constancia de lo indicado en dicha acta. En la figura 121 se 

observa un ejemplo de elaboración de acta de visita técnica, realizada en el sector San 

Francisco.  

 

Seguido de la visita realizada se hace un diagnóstico para lo solución de la dificultad 

presentada por la comunidad. Esto consiste en elaborar un pequeño presupuesto para 

ejecutar alguna obra nueva, de mantenimiento o mejoramiento, si así lo aprueba la 

secretaria. Si la solicitud amerita estudios especializados, es necesario la colaboración y 
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asistencia de profesionales del área. Finalmente se hace entrega de un oficio en respuesta a 

las peticiones presentadas, respondiendo con alguna de las opciones mencionadas 

anteriormente, o denegando la petición si los motivos no competen a la secretaria.  

El registro fotográfico de las visitas técnicas realizadas por esta pasantía se encuentra 

en el apéndice I.  

 

Figura 121. Acta de visita técnica realizada en el sector San Francisco del municipio de Ocaña.  

 

  

Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  
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3.5.2. Apoyo en la realización de presupuestos.  

 

La actividad consistió en el análisis de los costos y ejecución de presupuestos 

iniciales, es decir, presupuestos sujetos a cambios y aprobaciones. Esta actividad se realiza 

en la secretaria para llevar a cabo propuestas por parte de la misma, con el fin de gestionar 

recursos para eventualmente ejecutar esos proyectos.  

 

Durante esta pasantía se elaboró el presupuesto para gestionar la ejecución del 

proyecto de construcción de un muro en gaviones en el sector Cuesta Blanca, cerca al 

conocido restaurante “Recuerdos de Anasca”. En primera instancia se realizó una visita al 

lugar para hacer las respectivas mediciones, las cuales fueron base para el cálculo de 

cantidades y finalmente la elaboración del presupuesto. En las figuras 122 y 123 se observa 

el lugar donde eventualmente se ejecutará el proyecto; y en la figura 124 el presupuesto 

inicial realizado.  

 

Figura 122. Localización de proyecto de muro de gavión.  

 

 

Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  
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Figura 123. Estado actual del sector solicitante, proyecto muro en gavión.  

 

 

Nota: En esta figura se puede observar el mal estado en que se encuentra el tramo afectado del barrio Cuesta Blanco, motivo por el 

cual se pretende la construcción de un muro en gaviones. Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

 

Figura 124. Presupuesto inicial para proyecto de construcción de muro en gaviones, sector 

Cuesta Blanca. 

 

 
 
Nota Fuente: Autora del proyecto, 2018.  

 

ITEM UND CANTIDAD VALOR/UND

1.1 M2 27,60 2.805,73$        

1.2 M3 40,14 41.634,47$       

1.3 M2 18,00 23.317,24$       

1,4 M3 72,00 115.516,48$     

1,5 M2 30,00 49.369,45$       

1,6 M3 15,00 47.817,24$       

1,7 M2 27,60 20.007,18$       

1,8 M3 4,14 44.189,70$       

1,9 M3 4,14 48.738,74$       

1,10 M2 27,60 94.118,82$       

1,11 M 15,00 40.833,25$       

1,12 M3 40,00 11.908,62$       

10%

5%

10%

17.307.329,73$          SUB-TOTAL OBRA

552.198,21$               

21.634.162,16$    TOTAL PRESUPUESTO 

4.326.832,43$            

1.730.732,97$            

865.366,49$               

1.730.732,97$            

Administración 

Imprevistos 

Utilidad

A.I.U.

201.778,37$               

2.597.679,32$            

612.498,68$               

Retiro de sobrantes

Base granular e=0,15m

Placa en concreto rígido e=0,15m

Bordillo h=0,40m 

476.344,72$               

717.258,54$               Relleno con material seleccionado 

Demolicion de pavimentos rígidos 

Sub-base granular Tipo I e=0,15m 

Solado de mejoramiento

Muro en gavion 

419.710,25$               

8.317.186,79$            

182.945,38$               

Concreto de 2500 para recubrimiento de Gavion 1.481.083,63$            

77.438,14$                 Localizacion y replanteo 

Excavacion Manual 1.671.207,71$            

CONSTRUCCIÓN DE 10 M LINEALES DE MURO DE CONTENCIÓN EN 

GAVIONES Y PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DEL MISMO TRAMO, 

EN EL SECTOR DEL BARRIO CUESTA BLANCA.

PRESUPUESTO INICIAL 

DESPCRIPCIÓN VALOR TOTAL 
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En el apéndice I se encuentra las memorias detalladas para la elaboración de este 

presupuesto.  

 

3.5.3. Apoyo en la redacción de documentos.  

 

En esta actividad se desarrolló el apoyo en la redacción de informes, oficios, revisión 

de documentos recibidos, archivos de Excel de cuentas de cobro y actas de cantidades de 

obra. Los informes desarrollados fueron los siguientes:  

- Diseño geométrico para el proyecto de mejoramiento de vías terciarias en el 

municipio de Ocaña.  

- Informe de obra de la ejecución del proyecto “Reparación y estabilización de la 

sección del canal de aguas lluvias sector Hacaritama” 

- Informe de obra de la ejecución del proyecto “Reposición  de la red 16” en 

concreto del sistema de recolección  de aguas lluvias del sector del barrio La 

Esperanza” 

- Informe final de supervisión del proyecto “Reparación y estabilización de la 

sección del canal de aguas lluvias sector Hacaritama” 

- Informe final de supervisión del proyecto  “Reposición  de la red 16” en concreto 

del sistema de recolección  de aguas lluvias del sector del barrio La Esperanza” 

- Informe final de supervisión del proyecto “Construcción de un colector y/o 

sumidero de aguas lluvias en el sector del barrio Santa Ana” 

- Informe final de supervisión del proyecto “Limpieza y remoción de material en 

vías rurales del municipio de Ocaña” 

Estos informes se pueden observar en el apéndice I. 
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3.6. Elaborar una guía técnica, correspondiente a la gestión de la seguridad 

industrial y salud en el trabajo (SG-SST) en la construcción de carreteras.   

  

La elaboración de la guía técnica para la gestión de la seguridad industrial y salud en 

el trabajo (SG-SST) en la construcción de carreteras, constituye el objetivo investigativo de 

la pasantía. Mediante una investigación cualitativa-descriptiva, se hizo una revisión acerca 

de la normatividad vigente en Colombia para la aplicación de la gestión de la seguridad 

industrial y salud ocupacional en cualquier ámbito laboral, para finalmente estudiar la rama 

ingenieril y constructiva.  

Se realizó el documento como una guía aplicativa que permita de manera práctica la 

supervisión técnica y evaluación de la SG-SST durante la construcción de carreteras, para 

proyectos que por sus características así lo requieran.  

 

La guía técnica se fundamenta en la investigación de conceptos teóricos sobre la SG-

SST, supervisión técnica y la construcción de carreteras, y parte de una descripción acerca 

de la aplicabilidad de la supervisión dentro del ámbito de la seguridad industrial, haciendo 

uso de herramientas evaluativas, como chequeos, controles y recomendaciones para 

garantizar la correcta funcionalidad de este ámbito dentro de una obra de construcción de 

carreteras y cumplir con los requerimientos de las especificaciones técnicas de 

construcción del INVIAS-07. 

A continuación se puede revisar el documento. 
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Capítulo 4. Diagnóstico Final  

 

Durante el desarrollo de esta pasantía se realizó el apoyo en la supervisión técnica a 

los proyectos viales correspondientes a “Construcción de sistema de alcantarillado en la vía 

principal del barrio Brisas del Polaco”; “Pavimentación en concreto rígido de la vía 

principal del barrio Brisas del Polaco”; “Pavimentación en concreto rígido y cambio de 

redes de acueducto y alcantarillado de la vía principal del barrio Tejarito”; Mantenimiento 

a estructuras de drenaje y desarenadores pertenecientes al plan maestro de acueducto y 

alcantarillado”, mediante el seguimiento técnico de obra en los procesos constructivos, 

control del tiempo y de los costos. De esta manera contribuir a la supervisión, en la 

garantía de las más adecuadas y eficientes condiciones para el desarrollo de los proyectos 

asignados.  

En este lapso de tiempo, se concluyó satisfactoriamente los proyectos propuestos 

para el sector Brisas del polaco, y las actividades correspondientes al contrato de 

mantenimiento de estructuras de drenaje. En el barrio Tejarito, a la fecha de terminación de 

esta pasantía aún se continúa en labores, haciendo falta cien metros lineales de 

pavimentación para los tramos seis y siete; y el desarrollo total de las actividades en el 

tramo ocho. Así mismo, se hizo entrega de la Guía técnica de gestión de seguridad 

industrial y salud en el trabajo para construcción de carreteras, como aporte a la 

secretaria de vías.  

De este modo se logró cumplir con los objetivos trazados en el plan de trabajo; 

ejercicio fundamental para el fortalecimiento de los conocimientos adquiridos durante mis 

estudios académicos.  
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Capítulo 5. Conclusiones  

 

Se realizó el seguimiento de obra, en la ejecución de los procesos constructivos y la 

verificación de sus respectivas especificaciones técnicas para los proyectos asignados, 

mediante el diligenciamiento de listas de chequeo. Lo que permitió conocer cualitativa y 

cuantitativamente la calidad en la realización de las tareas y finalmente del proyecto en 

general.  

Se ejecutó un control del cronograma de actividades, de cada uno de los proyectos 

asignados, mediante la revisión constante de los tiempos de consumo para las tareas 

realizadas, en comparación con los tiempos pactados inicialmente en cada uno de los 

contratos.  

Se verificó el cumplimiento del presupuesto inicial de los proyectos, haciendo uso de 

la metodología de Valor Ganado en periodos consecutivos de acuerdo al plazo de cada uno 

de ellos; lo que facilitó inferir información más acertada acerca de los costos y el manejo 

de los recursos. Se realizó el respectivo comparativo con los costos inicialmente planeados.  

 

Se llevó a cabo actividades técnicas dentro de la secretaria, relacionadas con la 

gestión de proyectos; que contribuyeron a su vez a optimizar tareas administrativas. De 

esta manera se logró hacer visitas técnicas en atención a solicitudes de la comunidad; 

apoyo en el análisis de costos y presupuestos y apoyo en el desarrollo de informes de 

supervisión.  

La Guía técnica de gestión de seguridad industrial y salud en el trabajo para 

construcción de carreteras, permitirá a la secretaria de vías, en su labor como supervisor de 

contratos, aplicar y evaluar los conceptos básicos relacionados con la SG-SST, en la 
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ejecución de los proyectos viales, ya que es una herramienta descriptiva, ilustrativa, 

practica y presenta los formatos básicos para tal evaluación.  
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Capítulo 6. Recomendaciones  

 

Para la ejecución de los proyectos es de suma importancia garantizar la seguridad del 

personal en obra y evitar accidentes y perdidas mayores. Para lo cual es necesario que la 

secretaria contemple un lineamiento bien definido acerca de los requisitos mínimos de 

seguridad industrial y salud ocupacional, a los que debe ceñirse el contratista que 

desarrollará dichos proyectos.  

 

Se recomienda a la secretaria de vías, como parte de sus funciones como supervisor 

de los contratos, la presencia constante y de calidad en el lugar de desarrollo de las obras, 

con el fin de realizar el seguimiento y verificación de los correctos procesos que se llevan a 

cabo en ellas. Así mismo socializar con la comunidad periódicamente y con veracidad el 

avance de las mismas, con el fin de evitar altercados y consecuencias legales.  

 

Es importante realizar una revisión minuciosa a los documentos previos presentados 

por el contratista, de tal forma que se obtenga la certeza de una programación específica y 

concreta, un plan de contingencia para imprevistos, entre otros. A su vez exigir al 

contratista las certificaciones de materiales, resultados de ensayos de laboratorio en los 

plazos acordados y contratación fija con la maquinaria utilizada.  

 

Se sugiere a la secretaria, celeridad a la hora de realizar procesos previos a la 

ejecución de los proyectos, de manera que no se configuren retrasos importantes para el 

desarrollo de los mismos. De la misma manera elaborar un cronograma fijo de 
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socialización antes, durante y después de la realización de los proyectos, donde todos los 

involucrados respeten las fechas acordadas para comités de obra.  
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Apéndice A. Documento de avance de obra. 

 

Ver archivo Adjunto 
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Apéndice B. Información de partida de los proyectos asignados. 

 

Ver archivo Adjunto. 
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Apéndice C. Formatos de seguimiento técnico y listas de chequeo. 

 

Ver archivo Adjunto. 
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Apéndice D. Memorias de cálculo. 

  

Ver archivo Adjunto. 
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Apéndice E. Informes mensuales de apoyo a la supervisión. 

  

Ver archivo Adjunto. 
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Apéndice F. Plan de contingencia Brisas del Polaco. 

 

Ver archivo adjunto.  
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Apéndice G. Registro fotográfico. 

 

Ver archivo adjunto.  
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Apéndice H. Información contrato de mantenimiento de estructuras de drenaje. 

 

Ver archivo adjunto.  
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Apéndice I. Actividades adicionales. 

 

Ver archivo adjunto.  
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