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 RESUMEN 

 

El presente documento tiene como objetivo el seguimiento técnico al proyecto de 

pavimentación por autoconstrucción el cual es contratado y  desarrollado por la secretaria de obra del 

municipio de Puerto Boyacá – Boyacá, en donde se busca brindar apoyo profesional a dicha obra, 

con el fin de alcanzar la eficiencia y calidad de la construcción dando total cumplimiento al objeto 

contractual, debido a la importancia de estas obras para el crecimiento y desarrollo del municipio y el 

beneficio que estas obras viales le brindan a la comunidad. 

 

Para alcanzar el objetivo de cada contrato que en general es llevar a cabo la obra en los 

tiempos, al costo y con la calidad establecida, se realizó seguimiento a cada una de las actividades 

realizadas en los diferentes procesos constructivo que se llevan a cabo en la pavimentación, además  

mediante tablas se estima cantidades de obra, materiales y tiempo, se llenan bitácoras y se verifica el 

control de la calidad de cada uno de los materiales implementados en la obra por medio de fichas 

técnicas. Asimismo se determinan los procesos constructivos y la calidad de materiales a 

implementar en obra de pavimento, siempre teniendo en cuenta la normatividad vigente. También se 

presenta un manual de requerimientos para proyectos de contratación en el sector público el cual es 

útil para ingenieros que tengan a bien trabajar con el estado. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente documento se hace mención al informe final del trabajo de grado bajo la 

modalidad de pasantía, en el cual se plasma como, partiendo de la buena administración de los 

recursos públicos y del intelecto humano se pueden crear oportunidades y beneficios en pro de 

las comunidades. 

  

La alcaldía de municipio de Puerto Boyacá-Boyacá en busca del cumplimiento del deber 

gestiona, articula y promociona el desarrollo integral de su comunidad, siendo gestora y 

ejecutora de diversos proyectos de ingeniería en los que se encuentran algunas obras civiles como 

es la pavimentación por autoconstrucción en concreto rígido de las calles del municipio, todo con el 

fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y generar desarrollo y crecimiento al municipio. 

 

El proyecto por autoconstrucción tiene como principal características el surgir de una 

necesidad común entre la comunidad en la que el ente administrativo convierte la carencia en 

oportunidad generando proyectos de inversión pública en la que se involucre en forma directa la 

labor de población en pro de su propio beneficio; para abordar o ejecutar el proyecto de 

pavimentación por autoconstrucción  la entidad pública asume la elaboración del proyecto 

haciéndose cargo de administrar los recursos suministrados por el sistema general de regalías y la 

comunidad, realizando su propio aporte asumiendo la responsabilidad de  ejecución controlando 

los parámetros de calidad previos y durante la ejecución de los trabajos de instalación del 

concreto, realizando seguimiento durante la etapa de ejecución de obra, a los procesos de 

calidad, control de equipo y rendimientos, trabajo que es  dirigido por profesionales en ingeniería 

civil pertenecientes a la entidad sin generación de contrato de obra  ya que la entidad  hace las 

veces de ejecutor y supervisor. 
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Capítulo 1. Apoyo en el desarrollo de los diversos procesos técnicos 

contractuales en el área de ingeniería civil concernientes a la secretaría de 

obras públicas del municipio de puerto Boyacá, Boyacá en vinculación con el 

PNUD. 

 

1.1 Descripción de la empresa: alcaldía puerto Boyacá - Boyacá 

 

El municipio de Puerto Boyacá hace parte del Magdalena Medio Boyacense y se localiza 

sobre la margen derecha del Río Magdalena, la ciudad se encuentra estratégicamente ubicada 

entre las principales ciudades capitales de los departamentos de Santander, Caldas, Antioquia, 

Cundinamarca y Boyacá. 

 

Esta característica la sitúa como una ciudad apta para la inversión y como el mejor destino 

turístico. 

Extensión total: 147.091 Hectáreas Km2 

Extensión área urbana: 357 Hectáreas Km2 

Extensión área rural: 146.734 Hectáreas Km2 

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 130 

Temperatura media: 28º C 

Distancia de referencia: 373 Kms de Tunja. 

 

La alcaldía municipal de  PUERTO BOYACÁ es un ente territorial que gestiona, articula y 

promociona el desarrollo en el ámbito social, político, económico, cultural y ambiental, basado 

en la democracia participativa e incluyente, empoderando a la comunidad para que asuman 

compromisos de libertad con orden, responsabilidad ciudadana y solidaria; generando alianzas 

público-privadas que apoyen el bienestar y la calidad de vida de todas y todos, obedeciendo a 

mandatos constitucionales. 
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A este ente le corresponde la toma de decisiones y la representación legal y política del 

Municipio, definir el orden de prioridades en el cumplimiento de los objetivos y metas, el 

equilibrio entre el liderazgo interno y externo, integrar y coordinar las funciones básicas de la 

Administración Municipal como son: Proporcionar servicios a la comunidad, obtener recursos 

financieros para la realización de los proyectos comunitarios, liderar el proceso gerencial de la 

Administración en procura de mejorar la eficiencia y la eficacia. 

 

1.1.1 Misión 

 

EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ es un ente territorial que gestiona, articula y 

promociona el desarrollo en el ámbito social, político, económico, cultural y ambiental, basado 

en la democracia participativa e incluyente, empoderando a la comunidad para que asuman 

compromisos de libertad con orden, responsabilidad ciudadana y solidaria; generando alianzas 

público-privadas que apoyen el bienestar y la calidad de vida de todas y todos, obedeciendo a 

mandatos constitucionales. 

 

1.1.2 Visión 

 

Para el año 2019 el MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ se constituirá en la ciudad 

región más importante del magdalena centro, con grandes potencialidades y ofertas 

socioeconómicas haciéndolo un territorio vivo apoyado en el conocimiento, la calidad de su 

administración pública y con una fortaleza multicultural, líder en la construcción del tejido 

humano, democrático y pacífico. 
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1.1.3 Objetivos   

 

• Garantizar programas que fortalezcan el mejoramiento de la calidad de vida y cobertura 

de los servicios básicos de sus habitantes. 

 

• Desarrollar escenarios para fortalecer los espacios constitucionales y legales en la 

participación ciudadana y comunitaria, construyendo una nueva sociedad, tolerante, incluyente, 

equitativa y pacífica. 

 

• Aplicar los procedimientos de la planeación y proyectos, para garantizar la ejecución, el 

cumplimiento, seguimiento, evaluación, gestión y resultados del Plan de Desarrollo. 

 

1.1.4 Descripción de la estructura organizacional 

 

El siguiente organigrama representa gráficamente la estructura administrativa de la 

administración central del municipio de Puerto Boyacá - Boyacá la cual está conformada por una 

serie de secretarias que se encargan del correcto funcionamiento de dicha entidad, (Véase 

figura1) 
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Figura 1 Organigrama de la empresa. 
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1.1.5 Descripción de la dependencia asignada 

 

La dependencia o secretaria de obras públicas del municipio de Puerto Boyacá tiene como 

función principal diseñar, elaborar y controlar los proyectos de infraestructura física y determinar 

las prioridades con base en el plan de desarrollo municipal, coordinar con las comunidades la 

identificación, prospección, programación y ejecución de los proyectos de obra pública que 

deban realizarse orientados a beneficiar a los mismos o que se efectúen en asocio con ellos, de 

acuerdo a las instrucciones del alcalde municipal, elaborar los planes y programas de 

mantenimiento de las obras públicas, administración del servicio del alumbrado público urbano y 

rural, formular y gestionar los proyectos correspondientes, una vez tenga su aprobación por las 

instancias competentes, definir las políticas y directrices en los aspectos técnicos de los 

programas y planes de ejecución de obras viales y por el sistema de valorización, diseñar y 

elaborar los requerimientos necesarios de obra para ser incluidos en los pliegos de condiciones, 

así como los parámetros para las propuestas de adjudicación. (Sistemas, Alcaldía Puerto Boyacá-

Boyacá, 2015) 

 

1.2 Diagnóstico inicial de la dependencia asignada  

Actualmente en el municipio de Puerto Boyacá - Boyacá, por medio de la secretaria de 

Obras Publicas municipal se están ejecutando diversas obras civiles como es la pavimentación en 

concreto rígido de las calles del municipio, todo con el fin de mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos y generar desarrollo y crecimiento al municipio. 

 

La secretaria de obra cuenta con personal capacitado para el desarrollo eficiente de las 

obras en marcha, pero debido a la rapidez con que se ejecutan los procesos de construcción se 

hace necesario personal de apoyo en las obras, donde entra el  pasante a aportar los 

conocimientos adquiridos en el transcurso de su formación como ingeniero civil, contribuyendo 

con el correcto cumplimiento de las normas y los requerimiento necesarios para el desarrollo de 

los proyecto en ejecución.  
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             Tabla 1 

               Matriz dofa 

  Debilidades  

 Se requiere 

mayor  gestión del 

Gobierno 

Municipal para 

Aprovechar los 

recursos de 

carácter nacional. 

 

 

Fortalezas 

 La 

dependencia cuenta 

con un grupo de 

profesionales 

idóneos, capaces de 

gestionar y ejecutar 

proyectos para el 

desarrollo municipal.  

 Participación 

de la Sociedad civil 

Organizada. 

 La buena 

calidad de los 

procesos que se 

realizan. 

 Contar con 

un plan de desarrollo 

con un diagnostico 

eficiente y eficaz.  

 

Oportunidades 

 Generación 

de empleo. 

 Gestionar 

recursos 

presupuestales 

provenientes del 

departamento y la 

nación.  

 Mejorar la 

calidad de vida de 

cada uno de los 

habitantes del 

municipio.  

 Con 

competitividad 

lograr el 

posicionamiento 

regional y nacional 

del municipio.  

 

Estrategias (DO) 

 Realizar 

los estudios pertinentes 

para  brindar un mejor 

servicio y calidad de 

obra. 

 Generar 

políticas de gestión.  

 

 

 Estrategias (FO) 

 Conservar el 

buen desempeño con el 

fin de cumplir a 

cabalidad los objetivos. 

 Implementar 

proyectos de inversión 

pública que beneficien a 

la comunidad del 

municipio.  

 

 

Amenazas 

 Tiempo de 

ejecución para 

cumplimiento de plazos 

de las obras a ejecutar  

 

Estrategias (DA) 

 Realizar 

las respectivas 

supervisiones a los 

proyectos que se estén 

 

Estrategias (FA) 

 Tomar 

decisiones estratégicas y 

transparentes siempre 

buscando el beneficio 
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Tabla 1 Continuación  

 

      Por esta secretaria. 

 Calidad 

final de las 

construcciones. 

 Fenómenos 

naturales. 

 

       Ejecutando. 

 Lograr 

convenios eficaces y 

transparentes que 

generen ingresos para 

el desarrollo del 

municipio. 

 

       común de la comunidad 

       y no un beneficio  

       Individual.  

Fuente: Autor del proyecto 

 

1.2.1 Planteamiento del problema 

 

El municipio de puerto Boyacá es uno de los más grandes del departamento de Boyacá en 

el que se da la explotación de hidrocarburos como el petróleo, este municipio cuenta con un 

casco urbano conformado aproximadamente por 18 carreras y 39 calles de las cuales cerca del 

40% se encuentran sin ser pavimentadas según información suministrada por la alcaldía 

municipal; razón por la cual se genera inconformidad en sus habitantes ya que el no contar con 

las vías urbanas pavimentadas esto les causa enfermedades respiratorias por el excesivo 

levantamiento de polvo al momento de transitar los vehículos principalmente en las avenidas, 

daños a sus vehículos o inclusive accidentes producidos por los huecos presentes en las calles, 

problemas de movilidad vehicular y dificultad en la accesibilidad a ciertas zonas del municipio, 

conforme lo arrojó el diagnostico vial realizado por el personal de la secretaria de obras públicas 

para la implementación del proyecto de pavimentación  por autoconstrucción 2016. 

 

Debido a que el presupuesto destinado para proyectos de inversión pública en ocasiones es 

limitado y la necesidad de generar proyectos que mejoren la movilidad vehicular en las vías 

urbanas y recuperen la credibilidad por parte de la comunidad al brindarles vías en condiciones 

óptimas,  la administración local como posible alternativa propone llevar a cabo el proyecto de 

pavimentación por autoconstrucción en concreto rígido de vías urbanas, en el que los recursos a 
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implementar se distribuyen en vinculación con los entes de regalías y la comunidad; donde la 

administración municipal dispondrá de los recursos de maquinaria a usar y la mano de obra 

calificada, es aquí donde se quiere del personal idóneo como constructores y supervisores de 

obra y donde entra a jugar un papel importante el profesional de apoyo “pasante” ya que será la 

persona encargada de estar en obra y velar que todos los aspectos técnicos contractuales se 

cumplan, lo que es fundamental para el desarrollo eficiente y el cumplimiento con todas las 

especificaciones técnicas requeridas para este tipo de pavimento, teniendo en cuenta que todas 

estas responsabilidades son  adquiridas  en su totalidad por el personal profesional pertenecientes 

a la secretaria de obras públicas, ya que no se generan contratos externos de obra. 

 

1.3 Objetivos  

 

1.3.1 Objetivo General 

Brindar apoyo en el desarrollo de procesos técnicos, contractuales en el área de ingeniería 

civil concernientes a la secretaría de obras públicas del municipio de puerto Boyacá, Boyacá en 

vinculación con el PNUD. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Controlar los parámetros de calidad previos y durante la ejecución de los 

trabajos de instalación del concreto. 

 

 Hacer seguimiento durante la etapa de ejecución de obra, a los procesos de 

calidad de obra, control de equipo y rendimientos.  

 

 Elaborar un manual para la presentación de proyectos de construcción en 

el sector público. 
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  Brindar apoya en la elaboración del proyecto de pavimentación por el método de 

autoconstrucción para el año 2017 en la realización del diagnóstico, procesos constructivos 

y presupuesto.  

 

1.4 Descripción de actividades a realizar 

 

Tabla 2  

 Actividades a realizar 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 
ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brindar apoyo 

en el desarrollo de 

procesos técnicos, 

contractuales en el 

área de ingeniería 

civil concernientes a 

la secretaría de 

obras públicas del 

municipio de puerto 

Boyacá, Boyacá en 

vinculación con el 

PNUD. 

 

 

 

 

 

 

Controlar los 

parámetros de calidad 

previos y durante la 

ejecución de los trabajos 

de instalación del 

concreto. 

-Estar presente en la revisión de 

las acometidas de los servicios 

públicos presentes en el sector en que 

se va a construir, con el fin de que se 

cumplan las especificaciones técnicas  

de las mismas. 

 

-Verificar actividades de 

adecuación, Cumplimiento del 

terreno y formación de la losa en 

concreto. 

 

- Llenar bitácora de obra. 

Hacer seguimiento 

durante la etapa de 

ejecución de obra, a los 

procesos de calidad de 

obra, control de equipo y 

rendimientos.  

 

 

-Hacer chequeos del estado de 

equipo y herramientas utilizadas en la 

construcción. 

 

-Revisar las cantidades de obra 

proyectadas y ejecutadas según lo 

contratado. 

 

-Verificación de la calidad  de 

los materiales y de los ensayos de 

laboratorio de acuerdo a las 

especificaciones técnicas de cada uno 

para el proceso de construcción. 

 

-Llevar mediante un formato 

los tiempos reales de ejecución de la 

obra por cuadras. 
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Brindar apoyo 

en el desarrollo de 

procesos técnicos, 

contractuales en el 

área de ingeniería 

civil concernientes a 

la secretaría de 

obras públicas del 

municipio de puerto 

Boyacá, Boyacá en 

vinculación con el 

PNUD. 
 

-Estimar los costos en los 

cuales se puede incurrir en la 

pavimentación por autoconstrucción.  

 

Elaborar un manual 

para la presentación de 

proyectos de construcción 

en el sector público. 

 

-Definir la normatividad legal 

que define la realización de 

proyectos. 

 

-Sacar los parámetros y 

lineamientos representativos e 

importantes para la elaboración de 

proyectos de construcción en el sector 

público. 

 

-Redactar el manual. 

Brindar apoya en la 

elaboración del proyecto 

de pavimentación por el 

método de 

autoconstrucción para el 

año 2017 en la realización 

del diagnóstico, procesos 

constructivos y 

presupuesto.  

 

-Elaborar el diagnostico de las 

vías a incluir en el proyecto. 

-Determinar cada uno de los 

procesos constructivos que se 

llevaran a cabo en la obra. 

-Ayudar en la realización del 

presupuesto del proyecto. 

Fuente: Autor del proyecto 

 

Tabla 2 Continuación 
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1.5 Cronograma de  actividades 

 

Tabla  3 

Cronograma de actividades 

ACTIVIDADES 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

-Estar presente en la revisión de las 

acometidas de los servicios públicos presentes 

en el sector en que se va a construir, con el fin 

de que se cumplan las especificaciones 

técnicas  de las mismas.                                 

 

-Verificar actividades de adecuación, 

Cumplimiento del terreno y formación de la 

losa en concreto.                                 

 

- Llenar bitácora de obra.                                 

 

-Hacer chequeos del estado de equipo y 

herramientas utilizadas en la construcción.                                 

 

-Revisar las cantidades de obra 

proyectadas y ejecutadas según lo contratado.                                 
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-Verificación de la calidad  de los 

materiales y de los ensayos de laboratorio de 

acuerdo a las especificaciones técnicas de 

cada uno para el proceso de construcción. 

 
                                

 

-Llevar mediante un formato los 

tiempos reales de ejecución de la obra por 

cuadras.                 

 

-Estimar los costos en los cuales se 

puede incurrir en la pavimentación por 

autoconstrucción.                  

 

-Definir la normatividad legal que 

define la realización de proyectos. 
                

 

-Sacar los parámetros y 

lineamientos representativos e 

importantes para la elaboración de 

proyectos de construcción en el sector 

público. 

 
                

-Redactar el manual.                 
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-Elaborar el diagnostico de las vías a 

incluir en el proyecto.                 

 

-Determinar cada uno de los procesos 

constructivos que se llevaran a cabo en la 

obra. 
                

 

-Ayudar en la realización del 

presupuesto del proyecto. 

                

Fuente: Autor del proyecto 
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Capítulo 2. Enfoques referenciales  

 

2.1 Enfoque conceptual  

 

Pavimento rígido: los pavimentos rígidos están  formados principalmente por una losa de 

concreto hidráulico colocada sobre la subrasante o la sub-base, la cual tiene la doble función de 

proporcionar las características tanto estructurales como funcionales al pavimento. Dicha losa 

dada a su gran rigidez recibe las cargas ejercidas por los vehículos que circulan sobre la vía y la 

distribuye en un área mucho más grande por lo que los esfuerzos que transmite a las terracerías 

son de magnitud muy reducida. (Segovia, 2015) 

 

Vías urbanas: cuando se habla se vías urbanas nos referimos a las vías que identifican a las 

calles y carreras de una determinada ciudad o municipio. En estas se crea una circulación mixta, 

donde los accesos e intersecciones son muy comunes y los recorridos que se realizan son cortos. 

(Revista Educatica Más Tipo de.com, 2015) 

 

Concreto: Conglomerado artificial de agregados finos y gruesos aglutinados por una pasta 

de cemento y agua. Se obtiene un material con fricción y cohesión que puede aumentar o 

disminuir con el contenido del cemento. Los agregados pueden ser naturales como la grava o 

canto rodado, y los artificiales como la piedra picada. La conglomeración de agregados finos y 

gruesos en proporciones adecuadas permiten obtener resistencias prefijadas. 

 

Agregado fino (arena): Está constituido por arena de ríos, obtenidos de piedras naturales.  

Deberá estar compuesto de granos limpios, duros, provenientes de minerales densos, fuertes y 

perdurables. Además deberá tener una composición granulométrica que llene los espacios vacíos 

entre la grava.  
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Agregado grueso (piedra picada): Es todo material obtenido en el tamiz número 4, 

proveniente de rio o de la trituración mecánica de rocas sanas, duras y resistentes; los granos 

deberán presentar superficies irregulares, angulosas, de manera que su incorporación a la masa 

de concreto contribuya a una consistencia monolítica.  

 

Aguas claras: Aguas destinadas al consumo humano que cumplen con las Normas 

Sanitarias Nacionales. Úsese en lugar de "aguas blancas" o "aguas potables". 

 

Cemento: Es el elemento obtenido mediante la mezcla íntima de materiales calcáreos 

hasta la vitrificación incipiente, sometidos luego a trituración y por último reducidos a polvos 

muy finos. (Rosales, 2008) 

 

Control de calidad de obra: es la verificación con la que se comprueba que la obra tiene las 

características especificadas en el proyecto. El Control de calidad en una obra de construcción 

debe contemplarse desde tres aspectos diferentes: 

1. Control de calidad del Proyecto: planteamiento, planos, cálculos etc. 

2. Control de calidad de los Materiales. 

3. Control de Calidad de la Ejecución. (Control de Calidad de Obra ) 

 

Especificaciones técnicas: son los documentos en los cuales se definen las normas, exigencias 

y procedimientos a ser empleados y aplicados en todos los trabajos de construcción de obras. 

 

Acometida: enlace de una red de conducción eléctrica, de gas o agua, entre otras, de una 

edificación con la red externa. 
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Pre-operacional de equipos: es una  inspección que se realiza orientándose en primer lugar, 

en la revisión general de los equipos y maquinarias que entran en contacto directo en la obra, con 

el fin de  tener conocimiento del estado del equipo y sus componentes para identificar fallas, 

fugas, o cualquier otro daño que pueda afectar  la ejecución de la obra. 

 

Proyecto de inversión pública: Se entiende como la unidad operacional de la planeación 

del desarrollo que vincula recursos públicos (humanos, físicos, monetarios, entre otros) para 

resolver problemas o necesidades sentidas de la población; Contemplan actividades limitadas en 

el tiempo, que utilizan total o parcialmente estos recursos, con el fin de crear, ampliar, mejorar o 

recuperar la capacidad de producción o de provisión de bienes o servicios por parte del Estado. 

(MINTIC, 2010). 
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2.2 Enfoque legal  

 

2.2.1 NTC.  

 

 NTC 1500. Código Colombiano de Fontanería; esta norma establece los 

requisitos mínimos para garantizar el instalación y el buen funcionamiento de los 

sistemas de abastecimiento de agua potable, sistemas de desagüe de aguas negras, de 

donde se tomó las especificaciones para las acometidas. 

 

2.2.2 INVIAS.  

 

 Manual de diseño de pavimento de concreto para vías con bajos, medios y altos 

volúmenes de tránsito. 

 Especificaciones generales de construcción de carretera versión 2012 

 

 2.2.3 RAS 2000. 

 

 Titulo  G 

 

2.2.4 LEYES 

 

 Acuerdo 038 de 2016 

 Decreto 1082 de 2015 
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Capítulo 3. Informe de cumplimiento de trabajo  

 

        3.1 Presentación de resultados 

 

El apoyo al seguimiento técnico de las obras es fundamental para la gestión exitosa en la 

ejecución de estas, por lo que en mi trabajo como pasante seré ese apoyo profesional en el 

proyecto  de Construcción de la infraestructura y malla vial en concreto rígido por 

autoconstrucción en las vías del área urbana del municipio de Puerto Boyacá, proyecto 

asignado por la alcaldía de puerto Boyacá-Boyacá, que tiene como objetivo mejorar las 

condiciones de movilidad vehicular en las vías del sector urbano a través de la pavimentación de 

vías mediante el método de autoconstrucción. Proyecto al que se le realizara seguimiento y 

control de calidad, este seguimiento consta de la supervisión diaria a los materias, equipos y los 

diferentes procesos constructivos que se ejecuten en el desarrollo de la ejecución de la obra, 

teniendo en cuenta las normas y las especificaciones técnicas que rigen cada actividad.  

 

 

3.1.1 Controlar los parámetros de calidad previos y durante la ejecución de los trabajos 

de instalación del concreto. 

 

El proyecto tiene la finalidad de brindar apoyo profesional a la construcción de la 

pavimentación en concreto rígido que se llevara a cabo mediante el método de 

AUTOCONSTRUCCION, para lo cual la comunidad ha manifestado su disponibilidad para 

aportar la mano de obra no calificada.  

 

Para poder organizar el proyecto de vías urbanas, fue preciso tomar como base el plano 

zonal del municipio que se encuentra en el PBOT donde se ubican las zonas o barros sin 

pavimento y luego las calles y carreras correspondientes a cada zona, se enumeran dando un 

orden especial y así se procede a evaluar cada vía en los diferentes aspectos como son 
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importancia de la vía para la comunicación a la avenida central,  estado de los andenes, estado de 

pavimento, zonas verdad, etc.  

 

CALLES PAVIMENTADAS: 

 

                 Figura 2 Ubicación de las calles  pavimentadas en el plano del municipio.  
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3.1.1.1 Revisión de las acometidas de los servicios públicos presentes en el sector en 

que se va a construir, con el fin de que se cumplan las especificaciones técnicas  de las 

mismas. 

 

Las acometidas presentes en cada una de las cuadras que se van a pavimentar  deben ser 

revisadas con una semana de anticipación a la entrada de las maquinaria a la vía, después que se 

haya determinado la altimetría de esta y  teniendo en cuenta que se deben realizar excavaciones 

para revisar que la tubería presente cumpla con los niveles de la vía y luego hacer los respectivos 

rellenos, los cuales deben cumplir con las especificaciones estipuladas ya que al no hacerlo 

podrían afectar la subrasante de la futura vía a pavimentar, teniendo en cuenta  que los esfuerzos, 

desplazamientos y agrietamientos que se puedan presentar en la losa son influidas 

significativamente por la subrasante. Para ello se ha determinado los siguientes requerimientos. 

 

REQUERIMIENTOS  DE LAS ACOMETIDAS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

PRESENTES EN EL SECTOR EN QUE SE VA A CONSTRUIR LA PAVIMENTACIÓN 

 

EXCAVACIÓN MANUAL: en la entrada de cualquier edificación se pueden hacer 

excavaciones siempre y cuando se cuente con la profundidad suficiente para garantizar una altura 

de 0,6 m por encima del tubo. 

 

LLENOS COMPACTADOS PARA ACOMETIDAS: Las excavaciones deben ser 

rellenadas tan pronto se haya realizado la inspección y aprobación de la instalación. El relleno 

debe ser compactado de tal forma que asegure la estabilidad permanente de la tubería. (Tecnicas, 

2004) 

El relleno debe efectuarse lo más rápidamente después de la instalación de la tubería, para 

evitar que caigan objetos extraños, material de los taludes e inclusive agua en la zanja.  
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Mediante apisonamiento manual debe proporcionarse un relleno inicial de 15 a 30 cms 

sobre la tubería. Por encima de esta capa la compactación es preferiblemente ejecutada con 

equipos, y se debe buscar una densidad no menor del 95% de la máxima densidad seca, obtenida 

del ensayo Proctor Modificado. Las capas deben conformarse en espesores compactados de 20 

cms.  

 

El supervisor debe comprobar el grado de compactación obtenido en el material de relleno 

y en caso que se detecten fallas o deficiencias constructivas, el constructor debe ordenar cambios 

en los materiales o en el sistema de compactación para obtener buenos resultados. Cada capa es 

medida para comprobar que su nivelación y espesores cumplan con la especificación. Si una o 

varias capas no cumplen, el supervisor puede ordenar su remoción total o parcial y el remplazo 

de dichas capas.  (Aspectos Complementarios, 2000). 

 

Esta actividad de revisión de acometidas la realiza la comunidad bajo la supervisión de un 

profesional de la secretaria de obras públicas del municipio y  con la participación de personal de 

las empresas públicas del municipio si se requiere.  

 

VERIFICACION DE ACOMETIDAS  

Tabla 4 

Verificación de acometidas  

DIRECCIÓN 
CARACTERISTICA DE LA 

ACOMETIDA 

OBSERVACIONES % 

Cumplimiento de las 

especificaciones 

 

TIPO DE 

EXCAVA

CIÓN  

PROFUN

DIDAD 

TIPO DE LLENO 

Y COMPACTA 

CIÓN 

 

Kr 12 entre 

calle 28-29 

Manual de 

(40*40) cm 

en 

promedio 

0.6-0.7 

Mts 

Se realizó el 

lleno con material 

del sitio, dicho 

material contaba 

con las 

 

 

Se cumplieron las 
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características de 

humedad requerida 

y sin presencia de 

capa de vegetación, 

con compactación 

cada 20 cm 

garantizando la 

estabilidad del 

terreno y de la 

tubería existente. 

especificaciones en un 99% ya 

que las excavaciones se hicieron 

a profundidad promedio 

recomendada y las  tuberías 

tenían las profundidades 

indicadas por los reglamentos y 

necesaria según los niveles del 

pavimento, en cuanto al relleno 

y compactación cabe mencionar 

que se realizaron de la manera 

debida. 

 

Kr 12 entre 

calle 26-28 

Manual de 

(30*30) cm 

en 

promedio 

0.5-0.6 

Mts 

 

Se realizó el 

lleno con material 

seleccionado 

adicionándole 

cemento como 

estabilizante, por la 

presencia de 

algunas 

precipitaciones e 

infiltraciones, con 

compactación cada 

20 cm garantizando 

la estabilidad del 

terreno y de la 

tubería existente. 

Kr 8 entre 

calle 28-29 

Manual de 

(50*50) cm 

en 

promedio 

0.7-0.75 

Mts 

 

Se realizó el 

lleno con material 

seleccionado, no se  

compacto por capas 

como lo indica la 

norma por lo que se 

pueden presentar 

algunas fallas que 

deberán ser 

tratadas.  

Se cumplieron las 

especificaciones en un 70% 

debido a que se realizaron 

excavaciones muy profundas 

sobre pasando los niveles dados 

por la topografía, aunque se 

rellenó con material 

seleccionado, no se compacto 

por capa, por lo que más tarde 

cuando se estaba adecuando el 

terreno se tuvo que rellenar y 

compactar adecuadamente el 

sector de algunas acometidas, 

por presencia de fallos. 

Kr 9 entre 

calle 24-25 

Manual de 

(40*30) cm 

en 

promedio 

0.5-0.6 

Mts 

Se realizó el 

lleno con material 

seleccionado con 

compactación cada 

15-20 cm 

garantizando la 

estabilidad del 

 

Se cumplieron las 

especificaciones en un 99% ya 

que las excavaciones se hicieron 

a profundidad promedio 

recomendada y las  tuberías 

Tabla 4 continuación 
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terreno y de la 

tubería existente. 

tenían las profundidades 

indicadas por los reglamentos y 

necesaria según los niveles del 

pavimento, en cuanto al relleno 

y compactación cabe mencionar 

que se realizaron de la manera 

debida. 

Kr 9 entre 

calle 22-23 

Manual de 

(40*45) cm 

en 

promedio 

0.5-0.6 

Mts 

Se realizó el 

lleno con material 

seleccionado y 

cemento que 

estabilizara el 

terreno por algunas 

lloviznas, con 

compactación cada 

20 cm garantizando 

la estabilidad del 

terreno y de la 

tubería existente. 

Se cumplieron las 

especificaciones en un 90% 

debido a que algunas tuberías se 

encontraban muy  superficiales 

lo que puede afectar el proceso 

de pavimentación dependiendo 

los niveles a los que se vaya a 

realizar el proceso de 

excavación y escarificación del 

terreno, el relleno y 

compactación se realizaron de la 

manera apropiada. 

Kr 12 entre 

calle 23-24 

Manual de 

(45*30) cm 

en 

promedio 

0.55-0.65 

Mts 

 

 

 

 

Se realizó el 

lleno con material 

seleccionado con 

compactación cada 

20 cm garantizando 

la estabilidad del 

terreno y de la 

tubería existente. 

 

Se cumplieron las 

especificaciones en un 99% ya 

que las excavaciones se 

realizaron con profundidad 

normal y la tubería se encontró 

al nivel requerido para la 

pavimentación, cabe mencionar 

que el  relleno y la compactación 

se realizaron de la manera 

adecuada. 

Kr 11 entre 

calle 24-25 

Manual de 

(40*50) cm 

en 

promedio 

0.5-0.6 

Mts 

Se cumplieron las 

especificaciones en un 90%  por 

la poca profundidad a la que se 

encontró la tubería, lo que obliga 

a tener sumo cuidado cuando se 

estén realizando las actividades 

de adecuación de terreno para el 

pavimento, en cuanto a relleno y 

compactación cabe mencionar 

que se realizaron de la manera 

debida. 

Kr 7a entre 

calle 23-24 

Manual de 

(50*35) cm 

en 

promedio 

para 

revisión de 

0.7-0.9 

Mts 

Se hicieron 

los llenos con 

material  

seleccionado 

especialmente las 

zanjas que 

Se cumplieron las 

especificaciones en un 99%. Se 

encontró tubería de agua potable 

que por seguridad a futuros años 

la comunidad prefirió cambiar, 

además se localizó un tubo 

Tabla 4 continuación 
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acometida, 

y de 

(0,7*6.5) 

mts para 

zanjas de 

cambio de 

tubería.  

presentaban 

humedad debido a 

daños en algunas 

tuberías y fuertes 

lluvias. Se realizó 

compactación cada 

20 cm.   

madre de aguas lluvias el cual se 

encontraba a una profundidad 

muy superficial  a los niveles de 

la vía, por lo que en un pequeño 

sector se recomendó tener 

cuidado cuando se vallan a 

realizar la excavación para la vía 

con el fin de evitar la ruptura del 

tubo; el relleno y compactación 

se realizaron de la manera 

debida. 

Kr 7a entre 

calle 25-26 

Manual de 

(60*40) cm 

en 

promedio 

para 

revisión de 

acometida, 

y de 

(0,6*5) mts 

para zanjas 

de cambio 

de tubería.  

0.8-0.9 

Mts 

Se hicieron 

los llenos con 

material  

seleccionado 

adicionándoles 

cemento,  

especialmente las 

zanjas que 

presentaban 

humedad debido a 

daños en algunas 

tuberías y fuertes 

lluvias. Se realizó 

compactación cada 

20 cm.   

Se cumplieron las 

especificaciones en un 99%. 

Se encontró tubería de 

agua potable que por seguridad a 

futuros años la comunidad 

prefirió cambiar, pero en cuanto 

a relleno y compactación cabe 

mencionar que se realizaron de 

la manera debida. La vía contaba 

con abundante presencia de 

árboles que los cuales se 

tuvieron que tumbar para 

realizar los trabajos previos a la 

pavimentación.   

Calle  27ª 

entre Kr 7d-8 

Manual de 

(30*50) cm 

en 

promedio. 

0.55-0.6 

Mts 
 

 

Se realizó el 

lleno con material 

seleccionado y 

compactación cada 

20 cm garantizando 

la estabilidad del 

terreno y de la 

tubería existente. 

 

 

 

Se cumplieron las 

especificaciones en un 99%, las 

tuberías se encontraban a la 

profundidad indicada para el 

pavimento y en cuanto al relleno 

y compactación cabe mencionar 

que se realizaron de la manera 

debida. 

Kr 13 entre 

calle 26-28 

Manual de 

(60*50) cm 

en 

promedio. 

0.6-0.65 

Mts 

Kr 14 entre 

calle 26-29 

Manual de 

(70*50) cm 

en 

promedio. 

0.65-7 

Mts 

Kr 9 entre 

calle 25-26 

Manual de 

(60*50) cm 

en 

promedio. 

06-0.65 

Mts 

Fuente: Autor del proyecto 

 

Tabla 4 continuación 
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Nota: La profundad mínima de excavación para acometidas domiciliarias es de 0.6mts por 

norma, debido a que  las redes intervenidas son redes existentes o antiguas, las profundidades 

mencionadas en la tabla anterior son las profundidades a la que se encuentran cada red 

domiciliaria por cuadra, sin importar el tipo o forma de excavación con la se logra dicha 

profundidad. El ancho de las excavaciones depende del tipo de suelo que se encuentre en el sitio 

y del nivel de las acometidas existentes. Por lo que se determina que la relación profundidad / 

tipo y dimensión de excavación es una condición técnica netamente de cada sector y acometida 

que este en ejecución dependiendo de las condiciones de terreno y de la red existente teniendo 

en cuenta que lo que se realiza es una revisión. 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACOMETIDAS 

 

                    
Fotografía 1 Revisión de profundidad.                  

                                                                          Fotografía 2 Excavación manual de zanja para   

                                                                                  Cambio de tubería. 
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Fotografía 3 Aplicación de cemento como estabilizante. 

 

 

 
Fotografía 4 Excavación para revisión de acometidas. 
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3.1.1.2 Verificación  de actividades de adecuación, Cumplimiento del terreno y 

formación de la losa en concreto. 

 

La preparación o adecuación del terreno tiene como objetivo todas aquellas actividades que 

permiten alcanzar los niveles necesarios para el desarrollo del proyecto. Los siguientes trabajos 

son de vital importancia para la preparación del terreno; se tratan de obras sencillas y de costo no 

tan elevados que pueden ser ejecutadas con rapidez; incluyendo las actividades para formación 

de la losa en concreto.  

 

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO: Antes de realizar las labores de excavación y retiro 

de material sobrante se debe hacer el replanteo de la vía para verificar el espesor de la 

excavación a lo largo del tramo ya que las vías presentan ondulaciones que alteran el espesor de 

las excavaciones. 

 

 

EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE CON MAQUINA: Se 

deben realizar las excavaciones en las profundidades determinadas por el equipo de topografía, 

esta se realiza con retroexcavadora de llanta y el material sobrante será retirado y dispuesto 

según el plan de manejo ambiental que se especifique. 

 

PERFILADO Y PREPARACIÓN DE LA SUBRASANTE: Una vez se alcance la cota 

de la subrasante se procederá a realizar escarificación a lo largo de la vía en un espesor no mayor 

a 15cm, luego se realiza el proceso de compactación de la misma y se ubican fallos si los hay 

para realizar el tratamiento correspondiente. 

 

LLENOS COMPACTADOS CON MATERIAL DE SUB-BASE: Una vez conformada 

la subrasante se procederá a realizar los llenos con material de sub-base de acuerdo a las 
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especificaciones dadas por el INVIAS y el espesor determinado en el diseño del pavimento, el 

relleno se realizara en capas no mayores a 15cm de espesor y se compactara hasta alcanzar la 

densidad determinada en los estudios de suelo para la sub-base. 

 

VERIFICACIÓN DE COTAS SUB-BASE: Una vez terminada la compactación de la 

sub-base se realizan los ensayos de densidad, una vez aprobado por la supervisión se realiza la 

verificación de cotas. 

 

FORMACIÓN DE LA LOSA EN CONCRETO: Consiste en la elaboración, transporte, 

colocación y vibrado de la mezcla de concreto hidráulico en forma de losas, como capa de 

rodadura de la estructura de un pavimento rígido, sin refuerzo; la ejecución y el sellado de juntas; 

el acabado; el curado y las demás actividades necesarias para la correcta construcción del 

pavimento, de acuerdo con los alineamientos, cotas, secciones y espesores indicados en los 

planos del proyecto. 

 

 ACTIVIDADES DE ADECUACIÓN, CUMPLIMIENTO DEL TERRENO Y 

FORMACIÓN DE LA PLACA EN CONCRETO PARA EL PAVIMENTO POR 

AUTOCONSTRUCCIÓN 

Tabla 5 

Actividad  N° 1  Localización  y replanteo 

UNIDAD DE PAGO: ML – METRO LINEAL 

DIRECCIÓN ACTIVIDADES REALIZADAS CANTIDAD VALOR  

Kr 12 entre calle 28-29 

Se determinaron los niveles de la 

vía y las respectivas pendientes con que 

se realizar el pavimento. Los niveles 

determinados  fueron: Calle 28: 99,75mt; 

Calle 29: 99,857mt, con el punto más 

alto en 99,95mt. Y se trabajara con la 

siguiente pendiente: K0+000 – K0+040: 

0,50%;     K0+040 – K0+082,2: 0,23%.   

82,2 mts $  132.340,25 



31 

 

 

 

Kr 12 entre calle 26-28 

Se determinaron los niveles de la 

vía y las respectivas pendientes con que 

se realizar el pavimento. Los niveles 

determinados  fueron: Calle 26: 99,5mt; 

Calle 28: 99,55mt, con el punto más alto 

en 99,79mt. Y se trabajara con la 

siguiente pendiente: K0+000 – K0+050: 

0,48%;     K0+050 – K0+095,7: 0,51%.   

95,7 mts $  153981,30 

Kr 8 entre calle 28-29 

Se determinaron los niveles de la 

vía y las respectivas pendientes con que 

se realizar el pavimento. Los niveles 

determinados  fueron: Calle 28: 

99,615mt; Calle 29: 99,8mt, con el punto 

más alto en la calle 29. Y se trabajara 

con 0,22% de pendiente.  

83,1 mts 

 

$  133.707,90 

 

Kr 9 entre calle 24-25 

Se determinaron los niveles de la 

vía y las respectivas pendientes con que 

se realizar el pavimento. Los niveles 

determinados  fueron: Calle 24: 

100,003mt; Calle 25: 100,190mt, con el 

punto más alto en 100,3mt. Y se 

trabajara con la siguiente pendiente: 

K0+000 – K0+050: 0,53%;     K0+050 – 

K0+086,3: 0,3%. 

 

86,3 mts 

 

$  138.856,70 

Kr 9 entre calle 22-23 

Se determinaron los niveles de la 

vía y las respectivas pendientes con que 

se realizar el pavimento. Los niveles 

determinados  fueron: Calle 22: 99,31mt; 

Calle 23: 99,675mt, con el punto más 

alto en 99,76mt. Y se trabajara con la 

siguiente pendiente: K0+000 – K0+070: 

0,65%;     K0+070 – K0+100: 0,3%. 

 

100 mts 

 

$  160.900,00 

 

Kr 12 entre calle 23-24 

Se determinaron los niveles de la 

vía y las respectivas pendientes con que 

se realizar el pavimento. Los niveles 

determinados  fueron: Calle 24: 99,74mt; 

Calle 23: 99,68mt, con el punto más alto 

en 99,85mt. Y se trabajara con la 

siguiente pendiente: K0+000 – K0+060: 

0,28%;     K0+060 – K0+099,6: 0,27%. 

 

99,6 mts 

 

$  160.256,40 

 

Kr 11 entre calle 24-25 

Se determinaron los niveles de la 

vía y las respectivas pendientes con que 

se realizar el pavimento. Los niveles 

determinados  fueron: Calle 24: 99,72mt; 

Calle 25: 100,06mt, con el punto más 

alto en 100,18mt. Y se trabajara con la 

siguiente pendiente: K0+000 – K0+050: 

0,90%;     K0+050 – K0+086,2: 0,33%. 

87 mts  

 

$  139.983,00 

 

Tabla 5 Continuación 
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Kr 7a entre calle 23-24 

Se determinaron los niveles de la 

vía y las respectivas pendientes con que 

se realizar el pavimento. Los niveles 

determinados  fueron: Calle 24: 

100,015mt; Calle 23: 99,92mt, con el 

punto más alto en 100,3mt. Y se 

trabajara con la siguiente pendiente: 

K0+000 – K0+050: 0,57%;     K0+050 – 

K0+100,7: 0,74%. 

 

    100 mts 

 

$  160.900,00 

 

Kr 7a entre calle 25-26 

Se determinaron los niveles de la 

vía y las respectivas pendientes con que 

se realizar el pavimento. Los niveles 

determinados  fueron: Calle 25: 99,73mt; 

Calle 26: 99,74mt, con el punto más alto 

en 99,88mt. Y se trabajara con la 

siguiente pendiente: K0+000 – K0+050: 

0,3%;     K0+050 – K0+099: 0,28%. 

100 mts 

 

$  160.900,00 

 

Calle  27ª entre Kr 7d-

8 

Se determinaron los niveles de la 

vía y las respectivas pendientes con que 

se realizar el pavimento. Los niveles 

determinados  fueron: Carrera 7d: 

99,755mt; Carrera 8: 99,58mt, con el 

punto más alto en 99,86mt. Y se 

trabajara con la siguiente pendiente: 

K0+000 – K0+020: 0,54%;     K0+020 – 

K0+059,2: 0,72%. 

61 mts 

 

$    98.149,00 

 

Kr 13 entre calle 26-28 

Se determinaron los niveles de la 

vía y las respectivas pendientes con que 

se realizar el pavimento. Los niveles 

determinados  fueron: Calle 26: 99,61mt; 

Calle 28: 99.72mt, con el punto más alto 

en 99,93mt. Y se trabajara con la 

siguiente pendiente: K0+000 – K0+050: 

0.53%;     K0+050 – K0+097: 0,57%. 

97 mts 

 

$  156.073,00  

 

Kr 14 entre calle 26-29 

Se determinaron los niveles de la 

vía y las respectivas pendientes con que 

se realizar el pavimento. Los niveles 

determinados  fueron: Calle 26: 

99,654mt; Calle 29: 99.64mt, con el 

punto más alto en 99,9mt. Y se trabajara 

con la siguiente pendiente: K0+000 – 

K0+050: 0.49%; K0+050 – K0+096,4: 

0,53%; K0+096,4 – K0+128,6: 0.68%; 

K0+128,6 – K0+180: 0,48%. 

180 mts $  289.620,00  

Kr 9 entre calle 25-26 

Se determinaron los niveles de la 

vía y las respectivas pendientes con que 

se realizar el pavimento. Los niveles 

determinados  fueron: Calle 25: 

100 mts 

 

$  160.900,00  

 

Tabla 5 Continuación 
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99,667mt; Calle 26: 99.612mt, con el 

punto más alto en 99,856mt. Y se 

trabajara con la siguiente pendiente: 

K0+000 – K0+050: 0.37%;     K0+050 – 

K0+100: 0,48%. 

 

ITEM DE PAGO 

Localización y replanteo 

 

EQUIPO 

Comisión topográfica. 

 

Cantidad total  ejecutada= 1272 ML 

 

Valor Unitario = $    1.609,00  

 

Valor Unitario total =  $ 2.046.487,10 

 

Fuente: Autor del proyecto 

 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO  

 
Fotografía 5 Localización de puntos. 

 

Tabla 5 Continuación 
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Fotografía 6 Medición de abscisas. 

                                                                                 Fotografía 7 Cálculo de cotas. 

 

 

             Fotografía 8 Cálculo de cotas. 

 



35 

 

 

 

Tabla  6  

Actividad  N° 2 Excavación y retiro de material sobrante con maquina 

UNIDAD DE PAGO: M3 – METRO CUBICO 

DIRECCIÓN ACTIVIDADES REALIZADAS CANTIDAD VALOR 

 

Kr 12 entre calle 28-29 

 

 

Esta actividad se realiza durante el primer 

(1)  o los dos (1-2)  primeros día de trabajo en cada 

una de las cuadras a pavimentar, se hacen 

excavaciones durante todo el día, buscando obtener 

los niveles dados por la topografía,  luego se  retira 

el material sobrante, estas dos actividades se 

realizan con la ayuda de la maquinaria estipulada. 

Durante la ejecución de los trabajos se tomaron en 

todos los casos las precauciones adecuadas para no 

disminuir la resistencia o estabilidad del terreno no 

excavado y cumplir con las especificaciones 

estipuladas por el Invías. 

 

103 M3 $  2.539.284,79 

 

Kr 12 entre calle 26-28 

 

123,2 M3 $  3.038.440,62 

 

Kr 8 entre calle 28-29 

 

109,9 M3 $  2.709.703,13 

 

Kr 9 entre calle 24-25 

 

101 M3 $  2.489.742,92 

 

Kr 9 entre calle 22-23 

 

120 M3 $  2.958.960,00  

 

Kr 12 entre calle 23-24 

 

122,4 M3 $  3.017.855,34 

 

Kr 11 entre calle 24-25 
96 M3 $  2.368.351,58 

Kr 7a entre calle 23-24 

El primer día de trabajo se realiza la  

excavación a la vía, buscando obtener los niveles 

dados por la topografía y se retira el material 

sobrante con la ayuda de maquinaria; este actividad 

de excavación en el sector Nor-Este se hizo de 

manera muy superficial por lo que se encontraba 

un tubo de aguas lluvias con una cota clave poco 

profunda; se tomaron en todos los casos las 

precauciones adecuadas para no disminuir la 

resistencia o estabilidad del terreno no excavado y 

cumplir con las especificaciones estipuladas por el 

Invías. 

 

123,2  M3 $  3.037.865,60 

Kr 7a entre calle 25-26 

El primer día de trabajo se realiza la tala y 

retiro de la arborización que obstaculizaba la vía, 

trabajo que retraso  el proceso de excavación, por 

lo que la actividad de  excavación se realiza en dos 

días donde se  busca obtener los niveles dados por 

la topografía y se retira el material sobrante con la 

ayuda de maquinaria; se tomaron en todos los 

casos las precauciones adecuadas para no disminuir 

la resistencia o estabilidad del terreno no excavado 

y cumplir con las especificaciones estipuladas por 

el Invías. 

 

109,2 M3 $  2.692.553,92 
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Calle  27ª entre Kr 7d-8 

Esta actividad se realiza durante el primer 

(1)  o los dos (1-2)  primeros día de trabajo en cada 

una de las cuadras a pavimentar, se hacen 

excavaciones durante todo el día, buscando obtener 

los niveles dados por la topografía,  luego se  retira 

el material sobrante, estas dos actividades se 

realizan con la ayuda de la maquinaria estipulada. 

Durante la ejecución de los trabajos se tomaron en 

todos los casos las precauciones adecuadas para no 

disminuir la resistencia o estabilidad del terreno no 

excavado y cumplir con las especificaciones 

estipuladas por el Invías. 

 

58,6 M3 $  1.443.982,48 

Kr 13 entre calle 26-28 
         103,2 M3 $  2.544.902,86 

Kr 14 entre calle 26-29 
        197,8  M3 $  4.877.845,56 

 

Kr 9 entre calle 25-26 

 

97,2 M3 $  2.396.757,60 

ITEMS DE PAGO  

-Excavación a máquina (no incluye retiro de 

sobrante). 

-Retiro de material sobrante con cargue a 

máquina   

EQUIPO 

       Retroexcavadora de llanta. 

Cantidad ejecutada= m3 Valor Unitario = $ 24.658,00  

 

-Excavación a máquina =  $ 13.153,00  

-Retiro de material = $ 11.505,00  

 

Valor Unitario Total = $ 36.116.335,88  

  

ESPECIFICACIONES TECNICAS:  

Artículo 210 del Capítulo 2: Explanación 

“Especificaciones generales de carretera de 

INVIA” 

Fuente: Autor del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6 Continuación 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

Fotografía 9 Excavación Kr 9 entre calle 22-23. 

 

 

 

 

Fotografía 10 Retiro de material Kr 14 entre calle 26-29 
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Tabla 7  

Actividad  N° 3 Perfilado y preparación de la subrasante 

 

DIRECCIÓN 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS METROS DE GEOTEXTIL 

Kr 12 entre calle 28-29 
 

Una vez alcanzada la cota de 

la subrasante mediante la 

excavación, se realizó la  

conformación de la calzada 

existente, mediante trabajos de  

escarificación, conformación, 

renivelación y compactación del 

afirmado existente, en este caso sin 

edición de nuevo material debido a 

que la condición del terreno 

existente era bueno,  y se verifico 

si había  algún tipo de fallo en ella, 

actividades que se hicieron por 

tramo durante los  4 días o más en 

que se llevó a cabo la 

pavimentación total en cada sector. 

En todas las cuadras se realizó 

revisión de acometidas donde en 

algunas ocasiones permanecían con 

aguas estancadas por tiempo 

considerable  que generaban fallos 

en el terreno, junto con algunas 

precipitaciones y terrenos    

arcillosos. Por lo que se tuvo que 

usar geotextil garantizando la 

calidad de la subrasante. 

Para la realización de estas 

actividades se tiene en cuenta el 

Articulo 310 Conformación de la 

Calzada existente del Capítulo 3 

Afirmado, Sub-base y Base de las 

especificaciones de Construcción 

de carretera de Invías. 

Se usan equipos como el Mini 

cargador. Vibro compactador, 

motoniveladora. 

408 m2 

Kr 12 entre calle 26-28 487 m2 

Kr 8 entre calle 28-29 136 m2 

Kr 9 entre calle 24-25 68 m2 

Kr 9 entre calle 22-23 

No se presentaron fallos que 

requirieran malla geotextil para la 

estabilización del terreno. 

Kr 12 entre calle 23-24 450 m2 

Kr 11 entre calle 24-25 320  m2 

Kr 7a entre calle 23-24 
No se presentaron fallos que 

requirieran malla geotextil para la 

estabilización del terreno. 

Kr 7a entre calle 25-26 

Calle  27ª entre Kr 7d-

8 

Kr 13 entre calle 26-28 
420 m2 

Kr 14 entre calle 26-29 
950 m2 

 

Kr 9 entre calle 25-26 

 

No se presentaron fallos que 

requirieran malla geotextil para la 

estabilización del terreno. 

Fuente: Autor del proyecto 

 



39 

 

 

 

Nota: La actividad de Perfilado y preparación de la subrasante que se detalló en la 

anterior tabla no tiene ítem de pago, debido a que en el presupuesto se incluye en el ítem de  

Excavación y Retiro de material. 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO  

Fotografía 11 Escarificación con motoniveladora Kr 12 entre calle 23-24 

 

 
Fotografía 12 Perfilado con Mini cargador Kr 12 entre calle 26-28 
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Fotografía 13 Calzada conformada 

  

Tabla 8  

Actividad  4 Extendida y compactación de material seleccionado. (Llenos compactados con material 

de sub-base y verificación de cotas sub-base. 

UNIDAD DE PAGO: M3 – METRO CUBICOS 

DIRECCIÓN 
ACTIVIDADES 

REALIZADAS 
CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

Kr 12 entre calle 28-29 Después de tener la capa  

subrasante terminada se 

procede a establecer la capa 

sub-base mediante la edición 

de material para  sub-base con 

una capa no superior a 15 cm, 

este material debe presentar 

humedad óptima para evitar 

fallos en la vía; en algunos 

casos el  afirmado existente 

formó parte de la capa de sub-

base granular, cuando fue así 

se escarificó a una profundidad 

aproximada a 10 cm, y se 

Conformó la sub-base con la 

85 M3 $         462.225,75 

Kr 12 entre calle 26-28 100,5 M3 $         546.513,98 

Kr 8 entre calle 28-29 149,5 M3 $         812.973,53 

Kr 9 entre calle 24-25 155,5 M3 $         845.601,23 

Kr 9 entre calle 22-23 180 M3 $         978.831,00 

Kr 12 entre calle 23-24 192 M3 $     1.044.086,40 

Kr 11 entre calle 24-25 155,2 M3 $         843.969,84 

Kr 7a entre calle 23-24 211,3 M3 $     1.149.038,84 
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Kr 7a entre calle 25-26 
adición de una cantidad menor 

de material seleccionado,  

luego se compacto y se 

verifico que cumpliera con las 

cotas de sub-base para luego 

poder realizar el vaciado de la 

losa en concreto rígido. 

Actividad que se hizo  por 

tramo durante los  4 días o más 

en que se llevó a cabo la 

pavimentación total en cada 

sector. 

195 M3 $     1.060.400,25 

Calle  27ª entre Kr 7d-8 54 M3 $         293.649,30 

Kr 13 entre calle 26-28 101,9 M3 $         554.127,11 

Kr 14 entre calle 26-29 189 M3 $     1.027.772,55 

Kr 9 entre calle 25-26 90 M3 $         489.415,50 

ITEM DE PAGO 

Llenos compactados o 

material seleccionado de 0 a 

5Km. 

EQUIPO 

Retroexcavadora, 

vibro compactador, Mini 

cargador, herramienta menor. 

ENSAYOS 

Humedad y 

granulometría del material de 

relleno y ensayos de 

densidad por medio del peso 

unitario en cada cuadra. 

Cantidad ejecutada= 1859 M3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:  

Artículo 300, 311, 320 del Capítulo 3 

Afirmado, Sub-base y Base de las 

especificaciones de Construcción de carretera de 

Invías.  

Valor Unitario= $    5.437,95 

Valor Unitario= $   10.108.605,26 

Fuente: Autor del proyecto 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

Fotografía 14 Vaciado material seleccionado para sub-base 

 

Tabla 8 Continuación  
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Fotografía 15 Compactación de material seleccionado para sub-base 

 

 
Fotografía 16 Sub-base terminadas en la sección Norte-Este. 
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Tabla 9  

Actividad N° 5  Formación de la losa en concreto. 

UNIDAD DE PAGO: M2 – METRO CUADRADOS 

DIRECCIÓN 
ACTIVIDADES 

REALIZADAS 
CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

Kr 12 entre calle 28-29 

 

Para la instalación de la 

losa en concreto rígido una vez 

terminada la revisión de cotas de 

la sub-base, se procedió a instalar 

la formaleta según los 

alineamientos definidos y 

teniendo en cuenta las cotas de 

bombeo en la superficie para el 

desalojo de aguas lluvias por 

escorrentía, luego  se ubicaron los 

pasadores de juntas mediante 

canastillas en los sitios indicados 

para las juntas transversales, 

alineados a la profundidad de h/2 

y se ubicaran barras de anclaje en 

las juntas longitudinales. 

La mezcla de concreto a aplicar 

se llevó a cabo en una mezcladora 

mecánica y se realizó siguiendo 

las indicaciones del diseño de 

mezcla ya establecido 1:2:3, la 

mezcla ya vaciada en situ se vibró 

continuamente con el fin de 

impedir formación de bolsas de 

aire en el concreto y con codales 

en buena condición se realizó el 

enrazado de la mezcla utilizando 

como guía las formaletas, esta 

actividad se realizó a la par del 

vibrado de la mezcla. 

Cuando las condiciones de 

fraguado lo permitieron se realizó 

el texturizado perpendicular al eje 

de la vía. 

Se prosigue con la actividad de 

curado y protección del concreto, 

además del corte y sello de 

juntas.  Este proceso se llevó a 

cabo por tramos a lo largo de 

cada una de las vías 

572,11M2 $   42.896.722,62 

Kr 12 entre calle 26-28 666,07M2 $   49.941.804,80 

Kr 8 entre calle 28-29 578, 74 M2 $   43.366.394,77 

Kr 9 entre calle 24-25 517,8M2 $   38.824.431,18 

Kr 9 entre calle 22-23 600M2 $   44.987.753,40 

Kr 12 entre calle 23-24 637,44M2 $   47.794.989,21 

Kr 11 entre calle 24-25 522M2 $   39.139.345,46 

Kr 7a entre calle 23-24 700M2 $   52.485.712,30 

Kr 7a entre calle 25-26 650M2 $   48.736.732,85 

Calle  27ª entre Kr 7d-8 366M2 $   27.442.529,57 

Kr 13 entre calle 26-28 679M2 $   50.911.140,93 
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Kr 14 entre calle 26-29 
pavimentadas de la misma 

manera, con la salvedad que 

algunas cuadras eran más grandes 

que otras o se presentó algún 

imprevisto del clima y tomo más 

tiempo.  

1260M2 $   94.474.282,14 

Kr 9 entre calle 25-26 600M2 $   44.987.753,40 

ITEM DE PAGO 

Concreto de 3500 Psi 

EQUIPO 

Mezcladora,  vibradora 

de concreto tipo aguja, Mini 

cargador, herramienta menor. 

ENSAYOS 

Resistencia a la 

compresión. 

Cantidad ejecutada= 8348,80 M2 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:  

Artículo 500, 500-07, del Capítulo 5 

Pavimento en concreto y capitulo 6 Estructuras y 

drenajes de las especificaciones de Construcción 

de carretera de Invías.  

Valor Unitario=  $  74.979,59  

Valor Unitario Total= $   625.989.592,64  

 

Fuente: Autor del proyecto 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

Fotografía 17 Proceso de Formaleteado 

 

 

Tabla 9 Continuación 
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Fotografía 18 Vaciado de Concreto con Mini cargador. 

 

    

Fotografía 19 y 20  Distribución de la mezcla de concreto método manual, para la formación de 

la losa. 
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Fotografía 21 Enrazado de la loas en concreto. 

 

 

3.1.1.3 Bitácora de obra.  

 

En la realización de toda construcción es importante llenar bitácoras de obra donde se 

plasma por medio de un registro ordenado, claro y sistemático  todas las actividades que se 

desarrollan en obra, su importancia reside en llevar  un buen control de los diferentes procesos 

constructivos para mantener la calidad establecida dentro de las especificaciones técnicas para 

cada proceso. La falta de estos registros puede ocasionar pérdida de tiempo y económica, por eso 

es importante tener el hábito de registrar de manera ordenada, clara y metódica la información 

relevante de cada proceso, en la construcción de la pavimentación por autoconstrucción en el 

municipio de Puerto Boyacá – Boyacá se realizó las bitácoras al trabajo realizado en cada cuadra, 

teniendo en cuenta que es un proceso repetitivo y extenso en este informe se plasmara la bitácora 

realizada en una de las cuadras en que se llevó a cabo la construcción. 
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BITACORA DE CAMPO 

 

GENERALIDADES  DEL PROYECTO: 

 

NOMBRE:  

Construcción de la infraestructura y malla vial en concreto rígido por 

autoconstrucción en las vías del área urbana municipio de Puerto Boyacá.  
 

TIPO:  

 Proyecto De Inversión Municipal.  
 

DEPENDENCIA U OFICINA RESPONSABLE:  

Secretaria de planeación municipal de puerto Boyacá – Boyacá 

 

DIRECCIÓN: Carrera 2, calle10 

esquina, edificio municipal. 

LOCALIZACIÓN: Puerto 

Boyacá – Boyacá 
 

CONTRATISTA:  

Alcaldía Municipal De Puerto Boyacá 
 

UBICACIÓN: Kr 12 Entre Calle 28-29 FECHA: Desde el 28 de Julio hasta el 

01 de Agosto del 2016 

 

MAQUINARIA Y EQUIPO DISPONBLE: Herramienta menor y equipo de topografía. 

 

 

PERSONAL: por parte de la alcaldía municipal: encargado de obra, un maestro de obra, 

una comisión topográfico (topógrafo y cadenero). 

 

ACTIVIDADES: Se realiza actividades de adecuación y verificación de las acometidas 

de servicios públicos,  se inició con excavaciones para hacer el retiro de las acometidas 

superficiales y lograr una profundidad  adecuada  por debajo del nivel a mínimo 0,6 mts de la 

superficie del pavimento; además de la correspondiente señalización en el sector de la obra. 

 

OBSERVACIONES: sin observaciones. 
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BITACORA DE CAMPO 

 

GENERALIDADES  DEL PROYECTO: 

 

NOMBRE:  

Construcción de la infraestructura y malla vial en concreto rígido por 

autoconstrucción en las vías del área urbana municipio de Puerto Boyacá.  
 

TIPO:  

 Proyecto De Inversión Municipal.  
 

DEPENDENCIA U OFICINA RESPONSABLE:  

Secretaria de planeación municipal de puerto Boyacá – Boyacá 

 

DIRECCIÓN: Carrera 2, calle10 

esquina, edificio municipal. 

LOCALIZACIÓN: Puerto 

Boyacá – Boyacá 
 

CONTRATISTA:  

Alcaldía Municipal De Puerto Boyacá 
 

UBICACIÓN: Kr 12 Entre Calle 28-29 FECHA: 02 de Agosto del 2016 

 

MAQUINARIA Y EQUIPO DISPONBLE: motoniveladora, retroexcavadora, mini 

cargador, volqueta-camión, carro de bomberos, herramienta menor. 

 

PERSONAL: por parte de la alcaldía municipal: encargado de obra, un maestro de obra, 

una comisión topográfico (topógrafo y cadenero), operadores de maquinaria pesada, y el cuerpo 

de bomberos. 

Además del personal dispuesto por la alcaldía la comunidad realiza su propio aporte de 

obra de mano contratando a dos oficiales, ayudantes de construcción, y un celador, todos 

previamente afiliados al sistema de seguridad social. 

 

ACTIVIDADES: Se presentaron lluvias leves, Se realizaron actividades de localización 

y replanteo con comisión topográfica definiendo ejes, realizando el cargue y retiro de material, 

después de lograr el nivel, se desarrolló pendiente entre el 0.5%-0.6% para manejo  de aguas de 

escorrentías, Se hace el traslado de los equipos y herramientas a utilizar.  
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OBSERVACIONES: Debido a las precipitaciones presentadas se presentaron 

dificultades en la escarificación del terreno y pérdida en el tiempo. 

BITACORA DE CAMPO 

 

GENERALIDADES  DEL PROYECTO: 

 

NOMBRE:  

Construcción de la infraestructura y malla vial en concreto rígido por 

autoconstrucción en las vías del área urbana municipio de Puerto Boyacá.  
 

TIPO:  

 Proyecto De Inversión Municipal.  
 

DEPENDENCIA U OFICINA RESPONSABLE:  

Secretaria de planeación municipal de puerto Boyacá – Boyacá 

 

DIRECCIÓN: Carrera 2, calle10 

esquina, edificio municipal. 

LOCALIZACIÓN: Puerto 

Boyacá – Boyacá 
 

CONTRATISTA:  

Alcaldía Municipal De Puerto Boyacá 
 

UBICACIÓN: Kr 12 Entre Calle 28-29 FECHA: 03 de Agosto del 2016 

 

MAQUINARIA Y EQUIPO DISPONBLE: motoniveladora, retroexcavadora, mini 

cargador, volqueta-camión, carro de bomberos, herramienta menor. 

 

PERSONAL: por parte de la alcaldía municipal: encargado de obra, un maestro de obra, 

una comisión topográfico (topógrafo y cadenero), operadores de maquinaria pesada, y el cuerpo 

de bomberos. 

Además del personal dispuesto por la alcaldía la comunidad realiza su propio aporte de 

obra de mano contratando a dos oficiales, ayudantes de construcción, y un celador, todos 

previamente afiliados al sistema de seguridad social. 

 

ACTIVIDADES: Se presentaron lluvias en la madrugada de este día. 

 

Se inician actividades de adecuación del terreno con maquinaria suministrada por el 



50 

 

 

 

municipio,    localización y replanteo, se procedió a dar inicio a la escarificación de terreno con 

Motoniveladora, realizando el cargue y retiro de material sobrante, después de lograr el nivel, se 

desarrolló pendiente entre el 0.5%-0.6% para manejo  de aguas de escorrentías, Además se 

realizó la instalación de la señalización pertinente para el buen desarrollo de las actividades a 

realizar. 

 

OBSERVACIONES: se logra definir la pendiente de escorrentía al caer la tarde y se 

prevé posibles precipitaciones en el transcurso de la noche por lo que se toman las medidas 

necesarias para contar con las herramientas de desagüe el siguiente día si es necesario. 

 

BITACORA DE CAMPO 

 

GENERALIDADES  DEL PROYECTO: 

 

NOMBRE:  

Construcción de la infraestructura y malla vial en concreto rígido por 

autoconstrucción en las vías del área urbana municipio de Puerto Boyacá.  
 

TIPO:  

 Proyecto De Inversión Municipal.  
 

DEPENDENCIA U OFICINA RESPONSABLE:  

Secretaria de planeación municipal de puerto Boyacá – Boyacá 

 

DIRECCIÓN: Carrera 2, calle10 

esquina, edificio municipal. 

LOCALIZACIÓN: Puerto 

Boyacá – Boyacá 
 

CONTRATISTA:  

Alcaldía Municipal De Puerto Boyacá 
 

UBICACIÓN: Kr 12 Entre Calle 28-29 FECHA: 04 de Agosto del 2016 

 

MAQUINARIA Y EQUIPO DISPONBLE: motoniveladora, mini cargador, volqueta-

camión, carro de bomberos, vibro compactador tipo rana, herramienta menor. 

 

PERSONAL: por parte de la alcaldía municipal: encargado de obra, un maestro de obra, 

operadores de maquinaria pesada, y el cuerpo de bomberos. 
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Además del personal dispuesto por la alcaldía la comunidad realiza su propio aporte de 

obra de mano contratando a dos oficiales, ayudantes de construcción, y un celador, todos 

previamente afiliados al sistema de seguridad social. 

 

ACTIVIDADES: Se presentaron lluvias en la noche anterior por lo que se empezó con el 

acondicionamiento del terreno, realizando un secado, retirando el material saturado y 

extendiendo material seleccionado y controlando los espesores de las capas del pavimento, 

mediante el proceso de compactación con vibro compactador rana.  

 

OBSERVACIONES: el día de hoy no se pudo adelantar trabajo debido a los estragos de 

las lluvias, por lo que solo se trató de dejar el terreno en la condición del día anterior. 

BITACORA DE CAMPO 

 

GENERALIDADES  DEL PROYECTO: 

 

NOMBRE:  

Construcción de la infraestructura y malla vial en concreto rígido por 

autoconstrucción en las vías del área urbana municipio de Puerto Boyacá.  
 

TIPO:  

 Proyecto De Inversión Municipal.  
 

DEPENDENCIA U OFICINA RESPONSABLE:  

Secretaria de planeación municipal de puerto Boyacá – Boyacá 

 

DIRECCIÓN: Carrera 2, calle10 

esquina, edificio municipal. 

LOCALIZACIÓN: Puerto 

Boyacá – Boyacá 
 

CONTRATISTA:  

Alcaldía Municipal De Puerto Boyacá 
 

UBICACIÓN: Kr 12 Entre Calle 28-29 FECHA: 05 de Agosto del 2016 

 

MAQUINARIA Y EQUIPO DISPONBLE: mini cargador, vibro compactador, carro de 

bomberos, mezcladora, vibro compactador tipo rana, vibrador para concreto, tanques para 

almacenamiento de agua, herramienta menor. 
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PERSONAL: por parte de la alcaldía municipal: encargado de obra, un maestro de obra, 

operadores de maquinaria pesada, y el cuerpo de bomberos. 

Además del personal dispuesto por la alcaldía la comunidad realiza su propio aporte de 

obra de mano contratando a dos oficiales, ayudantes de construcción, y un celador, todos 

previamente afiliados al sistema de seguridad social. 

 

 

ACTIVIDADES: Se realizó el proceso de adecuación y acondicionamiento del terreno 

en la zona Norte-Este, extendiendo material seleccionado y controlando los espesores de las 

capas del pavimento, mediante el proceso de compactación con vibro compactador rana, Se 

hizo un acopio de material (cemento, material de rio entre otros), y se trasladaron los equipos 

(mezcladora, vibro, tanque, entre otros) a la zona de trabajo. Se instalan las formaletas en el 

sector Norte-Este sobre 40 ml en un ancho de 3.45m, controlando los espesores del mismo.  

 

Se inicia el vaciado  correspondiente de la losa en concreto del sector Norte-Este, se 

instalaron parrillas para pasa juntas transversales con varilla de hierro liso engrasado en un 

extremo  y realizando dilatación cada  4ml. Según lo referenciado en el diseño de mezcla se 

mantiene una relación 1:2:3 de materiales de cemento, arenillón y gravilla. Se logró un avance 

de  24.48 m3 de vaciado de concreto. Se tomaron muestras para ensayos de cilindros a 

compresión. 

 

OBSERVACIONES: hubo una adición de geotextil en el proceso de adecuación del 

terreno. 
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BITACORA DE CAMPO 

 

GENERALIDADES  DEL PROYECTO: 

 

NOMBRE:  

Construcción de la infraestructura y malla vial en concreto rígido por 

autoconstrucción en las vías del área urbana municipio de Puerto Boyacá.  
 

TIPO:  

 Proyecto De Inversión Municipal.  
 

DEPENDENCIA U OFICINA RESPONSABLE:  

Secretaria de planeación municipal de puerto Boyacá – Boyacá 

 

DIRECCIÓN: Carrera 2, calle10 

esquina, edificio municipal. 

LOCALIZACIÓN: Puerto 

Boyacá – Boyacá 
 

CONTRATISTA:  

Alcaldía Municipal De Puerto Boyacá 
 

UBICACIÓN: Kr 12 Entre Calle 28-29 FECHA: 06 de Agosto del 2016 

 

MAQUINARIA Y EQUIPO DISPONBLE: mini cargador, vibro compactador, 

volqueta-camión, carro de bomberos, mezcladora, vibro compactador tipo rana, vibrador para 

concreto, tanques para almacenamiento de agua, herramienta menor. 

 

PERSONAL: por parte de la alcaldía municipal: encargado de obra, un maestro de obra, 

operadores de maquinaria pesada, y el cuerpo de bomberos. 

Además del personal dispuesto por la alcaldía la comunidad realiza su propio aporte de 

obra de mano contratando a dos oficiales, ayudantes de construcción, y un celador, todos 

previamente afiliados al sistema de seguridad social. 

 

ACTIVIDADES: Se realiza adecuación y nivelación del terreno con maquinaria,  el 

cargue y retiro de material sobrante y la nivelación por medio de la compactación manual.  Se 

hace el traslado de los equipos a utilizar y la entrega de los elementos de seguridad personal, se 

acopia los materiales que serán utilizados para la base del pavimento (cemento, grava, arenillón, 

hierro entre otros) Se mejora y estabiliza el terreno con gravilla y mezcla de cal-cemento 

compactándolo  logrando el desarrollo de niveles óptimos; además Se inicia con la  instalación 
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de formaletas sobre  40 ml en un ancho de 3.45 m, controlando los espesores del mismo. 

 

A la 01:00 pm Se inicia el vaciado  correspondiente de la losa en concreto del sector Sur-

Este, donde se instalaron parrillas para pasa juntas transversales con varilla de hierro liso 

engrasado en un extremo  y realizando dilatación cada  4ml. Según lo referenciado en el diseño 

de mezcla se mantiene una relación 1:2:3 de materiales de cemento, arenillón y gravilla. Se 

logró un avance de 25.2 m3, de vaciado de concreto. Se tomaron  muestras para ensayos de 

cilindros a compresión. 

 

OBSERVACIONES: se recomienda que la toma de muestras cilíndricas para ensayos de 

compresión sea realiza según la norma, con el fin de garantizar el resultado del laboratorio. 

 

BITACORA DE CAMPO 

 

GENERALIDADES  DEL PROYECTO: 

 

NOMBRE:  

Construcción de la infraestructura y malla vial en concreto rígido por 

autoconstrucción en las vías del área urbana municipio de Puerto Boyacá.  
 

TIPO:  

 Proyecto De Inversión Municipal.  
 

DEPENDENCIA U OFICINA RESPONSABLE:  

Secretaria de planeación municipal de puerto Boyacá – Boyacá 

 

DIRECCIÓN: Carrera 2, calle10 

esquina, edificio municipal. 

LOCALIZACIÓN: Puerto 

Boyacá – Boyacá 
 

CONTRATISTA:  

Alcaldía Municipal De Puerto Boyacá 
 

UBICACIÓN: Kr 12 Entre Calle 28-29 FECHA: 07 de Agosto del 2016 

 

MAQUINARIA Y EQUIPO DISPONBLE: mini cargador, vibro compactador, 

volqueta-camión, carro de bomberos, mezcladora, vibro compactador tipo rana, vibrador para 

concreto, tanques para almacenamiento de agua, herramienta menor. 
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PERSONAL: por parte de la alcaldía municipal: encargado de obra, un maestro de obra, 

operadores de maquinaria pesada, y el cuerpo de bomberos. 

Además del personal dispuesto por la alcaldía la comunidad realiza su propio aporte de 

obra de mano contratando a dos oficiales, ayudantes de construcción, y un celador, todos 

previamente afiliados al sistema de seguridad social. 

 

 

ACTIVIDADES: Se realizó el proceso de adecuación y acondicionamiento del terreno 

en la zona Sur-Oeste, extendiendo material seleccionado y controlando los espesores de las 

capas del pavimento mediante el proceso de compactación con vibro compactador rana. Se 

realiza el proceso de desencofrando y  se inicia con la  instalación de formaletas sobre  42.25ml 

en un ancho de 3.45m. 

 

A la 01:35 pm Se inicia el vaciado  correspondiente de la losa en concreto del sector Sur-

Oeste  se instalaron parrillas para pasa juntas transversales con varilla de hierro liso engrasado 

en un extremo  y realizando dilatación cada  4ml. Según lo referenciado en el diseño de mezcla 

se mantiene una relación 1:2:3 de materiales de cemento, arenillón y gravilla. Se logró un 

avance de  26.24 m3 de vaciado de concreto.  

 

OBSERVACIONES: No. 

 

 

BITACORA DE CAMPO 

 

GENERALIDADES  DEL PROYECTO: 

 

NOMBRE:  

Construcción de la infraestructura y malla vial en concreto rígido por 

autoconstrucción en las vías del área urbana municipio de Puerto Boyacá.  
 

TIPO:  

 Proyecto De Inversión Municipal.  
 

DEPENDENCIA U OFICINA RESPONSABLE:  

Secretaria de planeación municipal de puerto Boyacá – Boyacá 

 

DIRECCIÓN: Carrera 2, calle10 

esquina, edificio municipal. 

LOCALIZACIÓN: Puerto 

Boyacá – Boyacá 
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CONTRATISTA:  

Alcaldía Municipal De Puerto Boyacá 
 

UBICACIÓN: Kr 12 Entre Calle 28-29 FECHA: 08 de Agosto del 2016 

 

MAQUINARIA Y EQUIPO DISPONBLE: mini cargador, vibro compactador,  carro 

de bomberos, mezcladora, vibro compactador tipo rana, vibrador para concreto, tanques para 

almacenamiento de agua, herramienta menor. 

 

PERSONAL: por parte de la alcaldía municipal: encargado de obra, un maestro de obra, 

operadores de maquinaria pesada, y el cuerpo de bomberos. 

Además del personal dispuesto por la alcaldía la comunidad realiza su propio aporte de 

obra de mano contratando a dos oficiales, ayudantes de construcción, y un celador, todos 

previamente afiliados al sistema de seguridad social. 

 

ACTIVIDADES: Se realizó el proceso de adecuación y acondicionamiento del terreno 

en la zona Norte-Oeste, extendiendo material seleccionado y controlando los espesores de las 

capas del pavimento mediante el proceso de compactación con vibro compactador rana. Se 

realiza el proceso de desencofrando y  se inicia con la  instalación de formaletas sobre  42.25ml 

en un ancho de 3.45m. 

A la 01:00 pm Se inicia el vaciado  correspondiente de la losa en concreto del sector 

Norte-Oeste  se instalaron parrillas para pasa juntas transversales con varilla de hierro liso 

engrasado en un extremo  y realizando dilatación cada  4ml. Según lo referenciado en el diseño 

de mezcla se mantiene una relación 1:2:3 de materiales de cemento, arenillón y gravilla. Se 

logró un avance de  26.24 m3 de vaciado de concreto. 

 

OBSERVACIONES: se terminan los 82.2 ml de esta cuadra y se cuenta con la presencia 

del secretario de obras públicas del municipio. 
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3.1.2 Seguimiento durante la etapa de ejecución de obra, a los procesos de calidad de 

obra, control de equipo y rendimientos.  

 

 3.1.2.1 Estado de equipo y herramientas utilizadas en la construcción. 

La seguridad en obra y las condiciones de trabajo seguro y saludable no se dan por 

casualidad, todos los empleados deben conocer y practicar las normas de seguridad como el uso 

de casco, guantes, botas, según sea el trabajo a realizar; para este proyecto de pavimentación por 

autoconstrucción es de vital importancia el estado en que se encuentre la maquinaria que se va a 

utilizar en la vía teniendo en cuenta que en la mayoría de las veces se trabajan horas extras por lo 

que es de vital importancia contar con un PRE-OPERACIONAL semanal de toda la maquinaria 

y herramienta menor que se usara en la obra, este pre-operacional se realiza en el momento que 

llega la maquinaria al sitio de la construcción y dependiendo de las observaciones que se 

encuentren en el formato sobre el estado actual de la maquina se usa o no, esta decisión es 

tomada en conjunto por el encargado de la obra y el operario. 

Tabla 10 

Inspección Pre-operacional Mini cargador 

ITEM  CONCEPTO AGOST SEPT OCTB NOV 

L
U

C
E

S
 Y

 E
L

E
C

T
R

IC
ID

A
D

 

Luces de 

servicio 

delanteras (altas 

y bajas) 

1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Luces de 

servicio traseras  

b

B  

B

B  

 

R 

 

B 

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

Luces de trabajo 
b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

R 

 

R 

Batería y bornes 
b

R  

B

B  

 

B 

 

B 

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 
Estado de 

conexiones e 

instalaciones 

eléctricas. 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

Alarma de 

retroceso-Pito 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

Pito 
b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

Mandos de 

control 

b

R  

B

R  

 

B 

 

B 

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

R 
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C
A

R
R

O
S

E
R

IA
 Y

/O
 C

H
A

S
IS

 
Cinturón de 

seguridad 
b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

Asiento en buen 

estado 

b

R  

B

B  

 

B 

 

B 

B

B  

 

B 

 

B 

 

R 

 

R 

 

R 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 
Protección 

antivuelco 

(ROPS) 

certificada 

b

R  

B

B  

 

B 

 

B 

R

R  

 

R 

B

B  

 

B 

 

B 

 

B  

 

R 

 

R 

 

B 

 

B 

 

B  

Bastidor 
b

B  

R

B  

 

B 

 

B 

R

B  

 

B 

 

B 

R

B  

 

B 

 

B 

R

B  

 

B 

R

B  

 

B 

 

B 
Relojes e 

indicadores en 

buen estado 

b

R  

B

R  

 

R 

 

R 

B

R  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

Espejos 
b

B 

B

B  

 

B 

 

B 

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 
Escaleras y 

apoyos de 

acceso 

B

B 

B

B  

 

B 

 

B 

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

Estado general 

del balde 
b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

B

B  

 

B 

 

B 

 

R 

 

R 

 

R 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 
Palancas y 

pedales en buen 

estado 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

Extintor  de 

incendio 20 Lbs. 

PQS 

b

R  

B

R  

 

R 

 

R 

R

R  

 

R 

b

R  

B

R  

 

R 

 

R 

R

R  

 

R 

b

R  

B

R  

 

R 

Condiciones de 

aseo y limpieza 

en general 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

S
IS

T
E

M
A

 M
O

T
O

R
 

Nivel de 

combustible 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

Nivel de aceite 

motor 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 
Nivel de líquido 

refrigerante y 

estado de 

radiador 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

Limpieza filtro 

de aire 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 
Estado general 

de acoples, 

sellos, etc. 

(verificar la no 

presencia  de 

fugas de aceite 

y/o combustible) 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

Estado y tensión 

de correas 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

R 

 

R 
Funcionamiento 

de motor 

(mínima y 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

Tabla 10 Continuación 
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aceleración) 

S
IS

T
E

M
A

 H
ID

R
A

U
L

IC
O

 Estado general 

de  mangueras 

acoples, sellos, 

etc. (verificar la 

no presencia  de 

fugas de aceite 

hidráulico) 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

Mando de 

avance y levante 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 
Cilindros 

hidráulicos en 

buen estado 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

F
R

E
N

O
S

 Y
 R

U
E

D
A

S
 

 Freno de 

servicio 

b

R  

B

R  

 

B 

 

B 

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

R 
 Mando de 

estacionamiento 

(freno de 

emergencia) 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

Llantas en buen 

estado (sin 

cortaduras  

profundas y sin 

abultamientos) 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

Pernos y 

espárragos 

ajustados 

completos y en 

buen estado 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

B

B  

 

B 

 

B 

 

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B  

Rines en buen 

estado (sin 

golpes o 

fracturas) 

b

R  

R

R  

 

R 

 

R 

R

B 

 

B 

 

B 

b

B 

B

B  

 

B 

 

B 

b

B 

R

B 

 

B 

 

B 

B=BUENO              R= REGULAR 

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO 

En los pre-operacionales realizados semana tras semana se observaron algunas fallas presentes en el mini-

cargador las cuales permitían el uso del mismo en la obra contando con la colaboración de los operarios quienes 

eran los más afectados teniendo en cuenta que el mini era la maquinaria más usada, cabe mencionar que se le 

realizaban mantenimiento periódico y la primera semana del mes del septiembre se realizó una jornada de 

mantenimiento en general. 

Fuente: Autor del proyecto 
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Tabla 11 

Inspección  Pre-operacional Volqueta 

ITEM CONCEPTO 

AGOST SEPT OCTB NOV 

SEMANAS 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

L
U

C
E

S
 Y

 E
L

E
C

T
R

IC
ID

A
D

 

Luces de servicio 

delanteras (altas y 

bajas) 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 
  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

Luces de servicio 

traseras  

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 
  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

Luces direccionales 
b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

Luces de trabajo 
b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

Batería y bornes 
b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

Estado de conexiones e 

instalaciones eléctricas. 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

Relojes y tablero de 

instrumentos 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

C
A

R
R

O
S

E
R

IA
 Y

/O
 C

H
A

S
IS

 

Espejos laterales y 

central 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

Alarma de retroceso 
b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

Pito 
b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

Cinturones de seguridad 
b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

Vidrios (frontal, trasero, 

lateral) en buen estado 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

Limpia brisas 
b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

Asiento en buena 

condición 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

Chapas y apertura de 

puertas 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

Escaleras acceso 

(iluminación-

pasamanos) 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 
  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

Estado general de la 

carrocería 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

Estado general del 

volcó 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

Soporte del volco (gato 

hidráulico) 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 
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Estado de la compuerta 
b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

Ganchos compuerta 

volco 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 Soportes y Bujes del 

Volco 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

Sistema de carpado 
b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

Extintor de Incendios 

(10 lbs PQS mínimo) 

b

R  

B

R  

 

R 

 

R 

 

  

b

R  

B

R  

 

R 

 

R 

b

R  

B

R  

 

R 

 

R 

b

R 

B

R  

 

R 

Equipo de prevención y 

seguridad 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

Kit ambiental 
b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

Condiciones de aseo y 

limpieza en general 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

R
U

E
D

A
S

 Y
 F

R
E

N
O

S
 

Freno de servicio  
b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 Freno de emergencia o 

parqueo 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

Control fugas de aire 
b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

Llantas en buen estado 

(sin cortaduras 

profundas y sin 

abultamientos) incluido 

repuesto. 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

Rines en buen estado 

(sin golpes o fracturas) 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

Pernos o espárragos 

completos y ajustados 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

Presión de aire de 

llantas 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

S
IS

T
E

M
A

 M
O

T
O

R
 

Nivel de combustible y 

estado de los tanques 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

Nivel de aceite motor 
b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

Nivel de líquido 

refrigerante y estado de 

radiador 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

Limpieza filtro de aire 
b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

Estado general de 

mangueras acoples, 

sellos, etc. (verificar la 

no presencia  de fugas 

de aceite y/o 

combustible) 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 
  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 b B    B       R B   
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Funcionamiento de 

motor (mínima y 

aceleración) 

B  B  B B   B  B B B B B B B  B  B B 

Estado y tensión de 

correas 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

Exosto en buen estado 
b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

S
IS

T
E

M
A

 

H
ID

R
A

U
L

IC
O

 

Estado general de 

mangueras acoples, 

sellos, etc. (verificar la 

no presencia  de fugas 

de aceite hidráulico o 

aire) 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

Nivel de aceite 

hidráulico 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

Estado Gato hidráulico 
b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

B=BUENO              R= REGULAR 

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO 

La volqueta es una de las maquinarias que se conservó en  mejor estado, ya que se utilizaba mayormente solo en 

el proceso de adecuación del terreno y para transportar  material de rio, no obstante a esto este equipo era 

utilizado para otras actividades programadas y realizadas por la SOP del municipio.  

Fuente: Autor del proyecto 

 

Tabla 12  

Inspección Pre-operacional Mezcladora 

ITEM 

AGOST SEPT OCTB NOV 

SEMANAS  

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

T
R

O
M

P
O

 

Llantas en buen 

estado 

b

R  

B

R  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

R  

B

R  

 

R 

 

R 

Estructura de 

soporte en buena 

condición 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 
  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

Balinera y bujes de 

rotación 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

Mecanismo de giro 

para vaciado 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

Palanca de giro para 

vaciado 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

Ejes en buen estado 

(sin torceduras) 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 
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Seguro en buen 

estado 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

Corona de rotación 

del trompo 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

Extintor de 

incendios 20 lbs pqs 

b

R  

B

R  

 

R 

 

R 

 

  

b

R  

B

R  

 

R 

 

R 

b

R  

B

R  

 

R 

 

R 

b

R  

B

R  

 

R 

E
S

T
A

D
O

 M
E

C
Á

N
IC

O
 

Patas de anclaje en 

buenas condiciones 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

Motor en buena 

condición 

b

R  

B

B  

 

R 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

R 

 

B 

 

R 

R

B  

B

B  

 

B 

 

R 

Tubo de escape en 

buena condición 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

Estado de pasadores 

(bastidor) 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

Resguardos correas 

motor. 

b

B  

B

R 

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

R 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 
Resguardos 

mecanismos de giro 

trompo 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

Tapa del motor con 

seguro 

b

R  

B

R  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

R 

 

R 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

Clutch de giro del 

trompo 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

Corona de arranque 

del motor 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

Control de fugas de 

combustible 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

Tiro en buenas 

condiciones 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

Control de fugas 

hidráulicas 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

B=BUENO              R= REGULAR 

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO 

Se contaban con dos mezcladoras en la obra, las cuales son fundamentales  e imprescindibles para 

la realización de la mezcla y la puesta en marcha del concreto, por lo que siempre se procuró 

tenerlas en las mejores condiciones de uso; en algunas ocasiones por diversos trabajos realizados en 

la SOP se trabajó con maquinaria prestada en donde el trompo era más pequeño y se presentaban 

algunas irregularidades de menor importancia  pero siempre en busca de tener el mayor 

rendimiento.   

Fuente: Autor del proyecto 
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Tabla  13 

Inspección  Pre-operacional Vibro compactador 

B=BUENO        R=REGULAR  

ITEM CONCEPTO 

AGOST SEPT OCTB NOV 

SEMANAS 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

L
U

C
E

S
 

 De trabajo 

delanteras (Trabajo 

nocturno) 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 De trabajo traseras 

(Trabajo nocturno) 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 
  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

C
A

B
IN

A
 

Cabina antivuelo 

(R.O.P.S) 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 Cinturón de 

seguridad 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

Extintor de 

incendios 10 lbs 

PQS 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

Asiento 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

Mandos de avance 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 Indicadores 

(hidráulicos, 

refrigerantes, 

horometro, 

corriente, aceite 

motor, combustible) 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

Control ingreso 

humo (tubo de 

escape) 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 Alarma de 

retroceso 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

Pito 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

Escaleras y apoyos 

de acceso 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

Espejo retrovisor 

central (convexo) 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

Estado de pedales 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

Estado de mandos 

manuales 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 
  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B  

  
  
  
  
  
  
  

 Control de fugas 

hidráulicas 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 
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 Estado de cilindro 

(amortiguadores) 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

Llantas en buen 

estado 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

M Puntos de 

lubricación 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

Mecanismo de viaje 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 Dirección 

(terminales, bomba 

hidráulica) 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 Mando de 

estacionamiento 

(emergencia) 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 Motor  

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

Pasadores y 

tornillos en buen 

estado 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

Batería y cables 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 Freno de servicio 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 Resguardos 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

Anclajes de 

contrapeso 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

Guardas 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

Estado del bastidor 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

B: BUENO        R: REGULAR 

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO 

El vibro-compactador es una maquinaria esencial para la adecuación del terreno, con él se trabaja casi el 

70% de los días por cuadra, por lo que siempre se mantiene en buen estado y con en constante 

mantenimiento apenas se hace notoria alguna irregularidad en el funcionamiento del mismo, de aquí es 

que en el pre-operacional de este equipo es satisfactorio casi en su totalidad.  

Fuente: Autor del proyecto 
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Tabla 14 

Inspección Pre-operacional Herramienta Menor  

                                                              B = BUENO                    M = MALO  

CANTID

AD  
ELEMENTOS 

AGOST SEPT OCTB NOV 

SEMANAS 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

1 FLEXÓMETRO  
b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

9 PALAS 
b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

4 PICAS 
b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

2 BARRAS 
b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

1 ALICATES 
b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

3 MACETAS 
b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

2 PALUSTRES 
b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

1 
MANGUERA  DE 

NIVEL 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

1 LLANAS 
b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

3 
CARRETILLA 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

1 
VIBRO DE 

CONCRETO 

TIPO AGUJA 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

9 BALDES 
b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

20 FORMALETA 

LISA 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

20 FORMALETA 

ONDULADA 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

4 SEPARADORES 

VIALES 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

4 
DILATACIONES 

O 

SEPARADORES 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

4 TANQUES DE 

AGUA 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

2 
VIBRO-

COMPACTADOR 

TIPO RANA 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 
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2 CODALES 
b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 

2 TANQUES PARA 

CPMBUSTIBLES 

b

B  

B

B  

 

B 

 

B 

 

  

B

B  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

R

B  

B

B  

 

B 

 

B 
 

OBSERVACIONES 

Con la herramienta menor se presenta la particularidad que siempre es la misma cantidad en todas la cuadras, ya 

que se entregan contadas y en perfecto estado a un representante de la comunidad que se hace responsable de 

ellas y por ende de entregar la misma cantidad y calidad de la herramienta al terminar cada cuadra construida.  

Fuente: Autor del proyecto 

 

 

3.1.2.2 Cantidades de obra proyectadas y ejecutadas según lo contratado.  

Para el proyecto por autoconstrucción se realizó una proyección final de 88 cuadas 

pavimentadas las cuales tenían como meta máxima 36.253 M2, de los cuales en este informe se 

dejara constancia de aproximadamente de 8349 M2, en donde la cantidad de obra proyectada se 

realiza por cantidad de metros cuadrados pertenecientes a cada cuadra. 

 

Tabla 15  

Cantidades de obra proyectadas y ejecutadas según lo contratado 

DIRECCIÓN 

CARACTERÍSTIC

AS 
CANTID

AD DE 

OBRA 

CONTR

ATADA 

 

CANTIDAD 

DE OBRA 

EJECUTDA 

OBSERVACIO

NES LONGI

TUD 

(M) 

ANCHO 

(M) 

Kr 12 entre calle 28-29 82,2 6,96 572,11 566,7 Se cumple en su 

totalidad con la 

cantidad de obra 

programada, ya 

que, en el 

proyecto se 

contemplaron las 

cantidades por 

Kr 12 entre calle 26-28 95,7 6,96 666,07 669,99 

Kr 8 entre calle 28-29 83,1 6 578,38 498 

Kr 9 entre calle 24-25 86,3 6 517,8 518,4 

Kr 9 entre calle 22-23 100 6 600 600 

Kr 12 entre calle 23-2 97,6 6,4 637,4 640 
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Kr 11 entre calle 24-25 87 6 522 522 cuadras 

dependiendo de 

las dimensiones 

de las mismas y 

la suma de ellas 

nos da la 

cantidad total de 

obra  contratada. 

Kr 7a entre calle 23-24 100 7 700 700 

Kr 7a entre calle 25-26 100 6,5 650 650 

Calle  27ª entre Kr 7d-8 61 6 366 366 

Calle  13 entre Kr 26-28 97 7 679 679 

Calle  14 entre Kr 26-29 180 7 1260 1260 

Kr 9 entre calle 25-26 100 6 600 600 

Fuente: Autor del proyecto 

 

3.1.2.3 Calidad de los materiales y ensayos de laboratorio de acuerdo a las 

especificaciones técnicas de cada uno para el proceso de construcción.  

 

CALIDAD DE LOS MATERIALES 

El control de la calidad de materiales, es uno de los aspectos más importantes en la 

ejecución de una obra, se debe tener la seguridad de que los materiales a emplearse en la obra, 

cumplan con todas las especificaciones  técnicas. El control de la calidad de los materiales 

permite garantizar con un determinado nivel de confianza, que las características físicas, 

mecánicas y químicas de los materiales a usar en obra, satisfacen las especificaciones del 

proyecto las cuales se mencionan hojas abajo; la calidad de los materiales de ferretería se 

establece por medio de fichas técnicas diseñadas por el fabricante y para los materiales de rio las 

fichas son obtenidas mediante laboratorios que determinan las características del material. Las 

fichas técnicas de todos los materiales usados en obras se enumeran en los anexos, igualmente 

que los resultados de los diferentes ensayos de laboratorios realizados en cada proceso 

constructivo. 
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3.1.2.4 Formatos de  los tiempos reales de ejecución de la obra por cuadras. 

 

En el proyecto se determinó que el tiempo estipulado para la pavimentación por cuadra era 

alrededor de una semana contando de lunes a domingo, cumplir los  tiempos estipulados nos 

garantiza la terminación a tiempo de la obra y el cumplimiento del alcance total en números de  

cuadras estipuladas; cabe mencionar que en algunas ocasiones por fenómenos climáticos se 

excedió el tiempo estimado para la pavimentación, tiempo que se recompenso en otras cuadras 

donde se contó con un clima cálido que permitió un 100% del rendimiento del trabajo y se 

realizó la pavimentación en menos de una semana. A continuación se describe los tiempos reales 

gastados en cada cuadra construida. 

 

Tabla 16 

Tiempos reales de construcción por cuadra mes de Agosto 

ITEM ACTIVIDADES SEGÚN PROGRAMA DE OBRA 

CARRERA 12 

ENTRE 

CALLE 28-29 

CARRERA 12 

ENTRE 

CALLE 26-28 

CARRERA 8 

ENTRE 

CALLE 29-28 

INIC

IO 

TER

MIN

ACIÓ

N 

INIC

IO 

TER

MIN

ACIÓ

N 

INIC

IO 

TERM

INACI

ÓN 

1 
Revisión de las redes de Servicio Público 

(Domiciliarias de Acueducto, Alcantarillado, Gas y 

Eléctrica). 

28/07/

2016 

01/08/

2016 

04/08/

2016 

08/08/

2016 

11/08/

2016 

15/08/2

016 

2 Aislamiento y señalización del área de trabajo. 
02/08/

2016 

08/08/

2016 

09/08/

2016 

15/08/

2016 

16/08/

2016 

21/08/2

016 

3 
Adecuación del terreno (Escarificación, Nivelación, 

Compactación y Llenos con material de afirmado). 

02/08/

2016 

04/08/

2016 

09/08/

2016 

11/08/

2016 

16/08/

2016 

17/08/2

016 

4 Formaleteado (Verificación de Ejes y Espesores). 
04/08/

2016 

08/08/

2016 

11/08/

2016 

15/08/

2016 

18/08/

2016 

21/08/2

016 

5 

Vaciado de placa de concreto de 3500 PSI de acuerdo a 

las especificaciones técnicas (E=0.18 cm, Relación 

largo-ancho L/A=1.2, Longitud<24 veces el espesor 

de la placa con Dovelas y Pasa juntas en dilatación).   

04/08/

2016 

08/08/

2016 

11/08/

2016 

15/08/

2016 

18/08/

2016 

21/08/2

016 

6 Construcción de juntas o Dilatación 

(Dilatación≈0.5cm a 2/3 de la altura de la barra de 

04/08/

2016 

08/08/

2016 

11/08/

2016 

15/08/

2016 

18/08/

2016 

21/08/2

016 
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transición). 

7 Sello para juntas (sello líquido caliente). 
22/08/

2016 

23/08/

2016 

29/08/

2016 

30/08/

2016 

04/09/

2016 

05/09/2

016 

Fuente: Autor del proyecto 

 

Tabla 17 

Continuación tabla 30 Tiempos reales de construcción por cuadra mes de Agosto 

ITE

M 

ACTIVIDADES SEGÚN PROGRAMA DE 

OBRA 

CARRERA 9 ENTRE 

CALLE 24-25 

CARRERA 9 ENTRE 

CALLE 22-23 

INICIO 
TERMIN

ACIÓN 
INICIO 

TERMIN

ACIÓN 

1 
Revisión de las redes de Servicio Público 

(Domiciliarias de Acueducto, Alcantarillado, 

Gas y Eléctrica). 

18/08/2016 21/08/2016 25/08/2016 28/08/2016 

2 Aislamiento y señalización del área de trabajo. 22/08/2016 28/08/2016 29/08/2016 04/09/2016 

3 
Adecuación del terreno (Escarificación, 

Nivelación, Compactación y Llenos con material 

de afirmado). 

22/08/2016 24/08/2016 29/08/2016 31/08/2016 

4 Formaleteado (Verificación de Ejes y Espesores). 24/08/2016 28/08/2016 31/08/2016 04/09/2016 

5 

Vaciado de placa de concreto de 3500 PSI de 

acuerdo a las especificaciones técnicas (E=0.18 

cm, Relación largo-ancho L/A=1.2, Longitud<24 

veces el espesor de la placa con Dovelas y 

Pasajuntas en dilatación).   

24/08/2016 28/08/2016 31/08/2016 04/09/2016 

6 
Construcción de juntas o Dilatación 

(Dilatación≈0.5cm a 2/3 de la altura de la barra 

de transición). 

24/08/2016 28/08/2016 31/08/2016 04/09/2016 

7 Sello para juntas (sello líquido caliente). 11/09/2016 12/09/2016 18/09/2016 19/09/2016 

Fuente: Autor del proyecto 

 

Tabla 18 

Tiempos reales de construcción por cuadra mes de Septiembre.  

ITE

M 

ACTIVIDADES SEGÚN PROGRAMA DE 

OBRA 

No se trabaja 

Mantenimient

o de Equipo y 

Maquinaría 

CARRERA 12 

ENTRE 23-24 

CARRERA 11 

ENTRE 24-25 

Tabla 16 Continuación  



71 

 

 

 

INIC

IO 

TER

MIN

ACI

ÓN 

INIC

IO 

TER

MIN

ACI

ÓN 

INIC

IO 

TERM

INACI

ÓN 

1 
Revisión de las redes de Servicio Público 

(Domiciliarias de Acueducto, Alcantarillado, Gas 

y Eléctrica). 

05/09

/2016 

11/09

/2016 

05/09

/2016 

11/09

/2016 

12/09

/2016 

17/09/

2016 

2 Aislamiento y señalización del área de trabajo. 
12/09

/2016 

16/09

/2016 

19/09

/2016 

23/09/

2016 

3 
Adecuación del terreno (Escarificación, Nivelación, 

Compactación y Llenos con material de 

afirmado). 

12/09

/2016 

13/09

/2016 

19/09

/2016 

20/09/

2016 

4 Formaleteado (Verificación de Ejes y Espesores). 
13/09

/2016 

16/09

/2016 

20/09

/2016 

23/09/

2016 

5 

Vaciado de placa de concreto de 3500 PSI de 

acuerdo a las especificaciones técnicas (E=0.18 cm, 

Relación largo-ancho L/A=1.2, Longitud<24 veces 

el espesor de la placa con Dovelas y Pasajuntas en 

dilatación).   

13/09

/2016 

16/09

/2016 

20/09

/2016 

23/09/

2016 

6 
Construcción de juntas o Dilatación 

(Dilatación≈0.5cm a 2/3 de la altura de la barra 

de transición). 

13/09

/2016 

16/09

/2016 

20/09

/2016 

23/09/

2016 

7 Sello para juntas (sello líquido caliente). 
30/09

/2016 

01/10

/2016 

07/10

/2016 

08/10/

2016 

Fuente: Autor del proyecto 

 

Tabla 19 

Continuación tabla 31 Tiempos reales de construcción por cuadra mes de Septiembre. 

ITEM ACTIVIDADES SEGÚN PROGRAMA DE OBRA 

CARRERA 7a ENTRE 23-24 

INICIO 
TERMINACIÓ

N 

1 
Revisión de las redes de Servicio Público (Domiciliarias de 

Acueducto, Alcantarillado, Gas y Eléctrica). 
19/09/2016 24/09/2016 

2 Aislamiento y señalización del área de trabajo. 26/09/2016 30/09/2016 

3 Adecuación del terreno (Escarificación, Nivelación, Compactación 

y Llenos con material de afirmado). 
26/09/2016 27/09/2016 

4 Formaleteado (Verificación de Ejes y Espesores). 27/09/2016 30/09/2016 

Tabla 18 Continuación  
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5 

Vaciado de placa de concreto de 3500 PSI de acuerdo a las 

especificaciones técnicas (E=0.18 cm, Relación largo-ancho 

L/A=1.2, Longitud<24 veces el espesor de la placa con Dovelas y 

Pasajuntas en dilatación).   

27/09/2016 30/09/2016 

6 Construcción de juntas o Dilatación (Dilatación≈0.5cm a 2/3 de la 

altura de la barra de transición). 

27/09/2016 30/09/2016 

7 Sello para juntas (sello líquido caliente). 14/10/2016 15/0/2016 

Fuente: Autor del proyecto 

 

Tabla 20 

Tiempos reales de construcción por cuadra mes de Octubre.  

ITE

M 

ACTIVIDADES SEGÚN PROGRAMA DE 

OBRA 

CARRERA 7a 

ENTRE 25-26 

CALLE 27a 

ENTRE 

CARRERA 7d -

8 

CALLE 13 

ENTRE 

CARRERA 26-28 

INIC

IO 

TER

MIN

ACI

ÓN 

INIC

IO 

TER

MIN

ACI

ÓN 

INIC

IO 

TER

MINA

CIÓN 

1 
Revisión de las redes de Servicio Público 

(Domiciliarias de Acueducto, Alcantarillado, Gas 

y Eléctrica).  

28/09

/2016 

02/10

/2016 

05/10

/2016 

09/10

/2016 

10/10

/2016 

16/10/

2016 

2 Aislamiento y señalización del área de trabajo. 
03/10

/2016 

09/10

/2016 

10/10

/2016 

12/10

/2016 

17/10

/2016 

26/10/

2016 

3 
Adecuación del terreno (Escarificación, 

Nivelación, Compactación y Llenos con material 

de afirmado). 

03/10

/2016 

04/10

/2016 

10/10

/2016 

10/10

/2016 

17/10

/2016 

19/10/

2016 

4 Formaleteado (Verificación de Ejes y Espesores). 
04/10

/2016 

09/10

/2016 

11/10

/2016 

12/10

/2016 

20/10

/2016 

26/10/

2016 

5 

Vaciado de placa de concreto de 3500 PSI de 

acuerdo a las especificaciones técnicas (E=0.18 cm, 

Relación largo-ancho L/A=1.2, Longitud<24 

veces el espesor de la placa con Dovelas y Pasa 

juntas en dilatación).   

04/10

/2016 

09/10

/2016 

11/10

/2016 

12/10

/2016 

20/10

/2016 

26/10/

2016 

6 
Construcción de juntas o Dilatación 

(Dilatación≈0.5cm a 2/3 de la altura de la barra 

de transición). 

04/10

/2016 

09/10

/2016 

11/10

/2016 

12/10

/2016 

20/10

/2016 

26/10/

2016 

7 Sello para juntas (sello líquido caliente). 
21/10

/2016 

22/10

/2016 

26/10

/2016 

27/10

/2016 

09/11

/2016 

10/11/

2016 

Fuente: Autor del proyecto 

Tabla 19 Continuación  
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Tabla 21 

Tiempos reales de construcción por cuadra mes de Noviembre.  

ITEM ACTIVIDADES SEGÚN PROGRAMA DE OBRA 

CALLE 14 ENTRE 

CARRERA 26-29 
Kr 9 entre calle 25-26 

INICIO 

TERMI

NACIÓ

N 

INICIO 

TERMI

NACIÓ

N 

1 
Revisión de las redes de Servicio Público 

(Domiciliarias de Acueducto, Alcantarillado, Gas y 

Eléctrica). 

17/10/20

16 

21/10/20

16 
07/11/2016 

14/11/20

16 

2 Aislamiento y señalización del área de trabajo. 
29/10/20

16 

18/11/20

16 
19/11/2016 

28/10/20

16 

3 Adecuación del terreno (Escarificación, Nivelación, 

Compactación y Llenos con material de afirmado). 

29/10/20

16 

03/11/20

16 
19/11/2016 

22/11/20

16 

4 Formaleteado (Verificación de Ejes y Espesores). 
04/10/20

16 

18/11/20

16 
23/11/2016 

28/11/20

16 

5 

Vaciado de placa de concreto de 3500 PSI de acuerdo a 

las especificaciones técnicas (E=0.18 cm, Relación 

largo-ancho L/A=1.2, Longitud<24 veces el espesor 

de la placa con Dovelas y Pasajuntas en dilatación).   

04/10/20

16 

18/11/20

16 
23/11/2016 

28/11/20

16 

6 Construcción de juntas o Dilatación (Dilatación≈0.5cm 

a 2/3 de la altura de la barra de transición). 

04/10/20

16 

18/11/20

16 
23/11/2016 

28/11/20

16 

7 Sello para juntas (sello líquido caliente). 
02/12/20

16 

03/12/20

16 
12/12/2016 

13/12/20

16 

Fuente: Autor del proyecto 

 

3.1.2.6 Costos en los cuales se puede incurrir en la pavimentación por 

autoconstrucción 

 

En toda construcción siempre se presentan variaciones en los costos de obras calculados, 

en el proyecto de pavimentación por autoconstrucción estos costos no se calculan por ítem de 

trabajo si no por materiales a utilizar debido a que en el alcance del proyecto se determinan la 

disposición de los recursos de todas las partes involucradas y el sistema de regalía financiero 
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suministra todo lo relacionado con el material de ferretería y rio por medio del municipio y es 

aquí donde entra la supervisión de entes encargados como contraloría. 

En las siguientes tablas se describen los costos por cantidad de material contratado y 

ejecutado, con su respectiva diferencia presupuestal. 

 

Tabla 22 

 Costos de la Kr 12 entre calle 28-29   

MATERIAL UNIDAD 

CANTIDA

D 

CONTRA

TADA 

CANTID

AD 

EJECUT

ADO 

CANTI

DADES 

MAYO

RES 

CANT

IDAD

ES 

MEN

ORES 

VALOR 

UNITAR

IO  

V. TOTAL 

CONTRATA

DO 

V. TOTAL 

EJECUTA

DO 

CEMENTO BTO 902 836   -66 $   28.800  $   25.977.600  $24.076.800  

VARILLA DE 1/2" 

CORRUGADA 
UND*6M 17 17     $   14.400  $         244.800 $      244.800  

VARILLA DE 5/8" 

LISA 
UND*6M 7 9 2   $   28.817  $          201.719  $      259.353  

GEOTEXTIL T 

2400 
M2 582 411   -171 $     6.078 $       3.537.396  $   2.498.058  

ANTISOL KG 47 37 10   $     4.833 $          227.151  $      178.821  

GRASA KG 2 1   -1 $     6.700 $            13.400  $          6.700  

SIKA ROD-

SIMILAR 
ML 293       $        663 $          194.259 

 SIKA FLEX GL 0,5       $ 140.283 $      70.141,50    

GRAVILLA M3 74 76 2   $   65.000  $       4.810.000  $   4.940.000  

ARENILLON M3 74 73   -1 $   39.000  $       2.886.000  $   2.847.000  

BREHA KG   139 139   $     5.000 
 

$      695.000  

VARILLA DE 1/4" UND*6M   51 51   $     5.600 
 

$      285.600  

LAMINA DE 

ICOPOR DE 1CM 
UNID   9 9   $     2.000 

 
$        18.000  

TOTAL= 

$      

38.162.466,50  
$ 36.050.132  

DIFERENCÍA PRESUPUESTAL= $   2.112.334  

Fuente: Autor del proyecto 

 

Tabla 23 

Costos de la  Kr 12 entre calle 26-28 

MATERIAL 
UNIDA

D 

CANTIDA

D 

CONTRA

TADA 

CANTID

AD 

EJECUT

ADO 

CANTID

ADES 

MAYOR

ES 

CANTID

ADES 

MENORE

S 

VALOR 

UNITAR

IO  

V. TOTAL 

CONTRATA

DO 

V. TOTAL 

EJECUTA

DO 

CEMENTO BTO 1051 974   -77 $  28.800  $   30.268.800  $28.051.200  
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VARILLA DE 

1/2" 

CORRUGADA 

UND*6

M 
20 21 1   $  14.400  $       288.000 $     302.400 

VARILLA DE 

5/8" LISA 

UND*6

M 
8 11 3   $  28.817  $        230.536 $     316.987 

GEOTEXTIL T 

2400 
M2 678 479   -199 $    6.078  

$     4.120.884  $  2.911.362  

ANTISOL KG 54 43   -11 $    4.833  $      260.982  $     207.819  

GRASA KG 2 1   -1 $    6.700  $          13.400  $         6.700  

SIKA ROD-

SIMILAR 
ML 342     -342 $       663  $        226.746 

 SIKA FLEX GL 0,5     -0,5 $140.283  $          70.141  

 GRAVILLA M3 86 89 3   $  65.000  $     5.590.000  $  5.785.000  

ARENILLON M3 86 85   -1 $  39.000  $     3.354.000  $  3.315.000  

BREHA KG   161 161   $    5.000  

 

$     805.000  

VARILLA DE 

1/4" 

UND*6

M 
  59 59   $    5.600  

  
$     330.400 

LAMINA DE 

ICOPOR DE 1CM 
UNID   11 11   $    2.000  

 

$       22.000  

TOTAL= $   44.423.489  $42.053.868  

DIFERENCÍA PRESUPUESTAL= $  2.369.621  

Fuente: Autor del proyecto 

 

 

Tabla 24  

Costos de la Kr 8 entre calle 28-29 

MATERIAL 
UNID

AD 

CANTID

AD 

CONTR

ATADA 

CANTID

AD 

EJECUT

ADO 

CANTI

DADES 

MAYO

RES 

CANTID

ADES 

MENOR

ES 

VALOR 

UNITARI

O  

V. TOTAL 

CONTRATA

DO 

V. TOTAL 

EJECUTAD

O 

CEMENTO BTO 976 885   -91 $      28.800  $     28.108.800  $ 25.488.000  

VARILLA DE 

1/2" 

CORRUGADA 

UND*

6M 
18 17   -1 $      14.400  $          259.200 $      244.800 

VARILLA DE 

5/8" LISA 

UND*

6M 
8 10 2   $      28.817  $          230.536 $      288.170 

GEOTEXTIL T 

2400 
M2   136 136   $        6.078  

 

$      826.608 

ANTISOL KG 50 40   -10 $        4.833  $          241.650 $      193.320  

GRASA KG 4 4     $        6.700  $            26.800 $        26.800 

SIKA ROD-

SIMILAR 
ML 312 0   -312 $           663  $          206.856 

 SIKA FLEX GL 0,9 0   0,9 $    140.283  $          126.254  

 GRAVILLA M3 80 63   -17 $      65.000  $       5.200.000  $   4.095.000  

ARENILLON M3 80 77   -3 $      39.000  $       3.120.000 $   3.003.000  

BREHA KG   150 150   $        5.000  

 

$      750.000  

VARILLA DE 

1/4" 

UND* 

6M 
  55 55   $        5.600  

 

$      308.000 

Tabla 23 Continuación  
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LAMINA DE 

ICOPOR DE 

1CM 

UNID   20 20   $        2.000  

 

$        40.000 

TOTAL= $     37.520.096  $ 35.263.698  

DIFERENCÍA PRESUPUESTAL= $   2.256.398  

Fuente: Autor del proyecto 

 

Tabla 25  

Costos de la  Kr 9 entre calle 24-25 

MATERIAL UNIDAD 

CANTID

AD 

CONTR

ATADA 

CANTID

AD 

EJECUT

ADO 

CANTI

DADES 

MAYO

RES 

CANTI

DADES 

MENO

RES 

VALOR 

UNITARI

O  

V. TOTAL 

CONTRATA

DO 

V. TOTAL 

EJECUTAD

O 

CEMENTO BTO 809 770   -66  $    28.800   $    23.299.200   $ 22.176.000  

VARILLA DE 

1/2" 

CORRUGADA 

UND*6M 15 15      $    14.400  $          216.000 $       216.000 

VARILLA DE 

5/8" LISA 
UND*6M 6 10 4    $    28.817  $          172.902 $       288.170 

GEOTEXTIL T 

2400 
M2 0 68 68    $       6.078  

  
$      413.304 

ANTISOL KG 42 40   -2  $       4.833  $         202.986  $      193.320  

GRASA KG 3 3      $       6.700   $           20.100  $        20.100 

SIKA ROD-

SIMILAR 
ML 259 0   -259  $          663  $         171.717 

    

SIKA FLEX GL 0,8 0   0,8  $   140.283   $         112.226      

GRAVILLA M3 66 66      $     65.000  $      4.290.000  $   4.290.000  

ARENILLON M3 66 63   -3  $     39.000   $      2.574.000  $   2.457.000 

BREHA KG   120 120    $       5.000  

 

 $      600.000  

VARILLA DE 

1/4" 
UND*6M   47 47    $       5.600  

 

$       263.200 

LAMINA DE 

ICOPOR DE 1CM 
UNID   20 20    $       2.000  

 

$         40.000 

TOTAL=  $    31.059.131   $ 30.957.094  

DIFERENCÍA PRESUPUESTAL=  $      102.037  

Fuente: Autor del proyecto 

 

Tabla 24 Continuación  



77 

 

 

 

Tabla 26  

Costos de la  Kr 9 entre calle 22-23 

MATERIAL UNIDAD 

CANTI

DAD 

CONTR

ATADA 

CANTID

AD 

EJECUT

ADO 

CANTI

DADES 

MAYO

RES 

CANTI

DADES 

MENO

RES 

VALOR 

UNITARIO  

V. TOTAL 

CONTRATA

DO 

V. TOTAL 

EJECUTADO 

CEMENTO BTO 930 872   -58 $      28.800 $     26.784.000 $      25.113.600 

VARILLA DE 

1/2" 

CORRUGADA 

UND*6M 17 17     $      14.400 $          244.800 $           244.800 

VARILLA DE 

5/8" LISA 
UND*6M 7 7     $      28.817 $          201.719 $           201.719 

GEOTEXTIL 

T 2400 
M2 0 0     $        6.078 

  

ANTISOL KG 48 40   -8 $        4.833 $          231.984 $           193.320 

GRASA KG 4 4     $        6.700 $          26.800 $             26.800 

SIKA ROD-

SIMILAR 
ML 259 0   -259 $           663 $          171.717 

 

SIKA FLEX GL 0,9 0   -0,9 $    140.283 $         126.254 
 

GRAVILLA M3 76 80 4   $      65.000 $       4.940.000 $        5.200.000 

ARENILLON M3 76 77 1   $      39.000 $      2.964.000 $        3.003.000 

BREHA KG   180 180   $        5.000 
 

$           900.000 

VARILLA DE 

1/4" 
UND*6M   38 38   $        5.600 

 
$           212.800 

LAMINA DE 

ICOPOR DE 

1CM 

UNID   20 20   $        2.000 
 

$             40.000 

CAL KG   100 100   $        1.000 
 

$           100.000 

TUBO DE 3" 

Y 

ACCESORIO 

ML   3 3   $        8.000 
 

$             24.000 

PLASTICO 

NEGRO 
UNID 

  60 60   
$        4.500 

 
$           270.000 

TOTAL= $   35.691.274 $      35.530.039 

DIFERENCÍA PRESUPUESTAL= $           161.235 

Fuente: Autor del proyecto 

 

Tabla 27  

Costos de la  Kr 12 entre calle 23-24 

MATERIAL UNIDAD 

CANTI

DAD 

CONTR

ATADA 

CANTI

DAD 

EJECU

TADO 

CANTI

DADES 

MAYO

RES 

CANTI

DADES 

MENO

RES 

VALOR 

UNITARI

O  

V. TOTAL 

CONTRATAD

O 

V. TOTAL 

EJECUTADO 

CEMENTO BTO 1085 980   105 $      28.800 $      31.248.000 $  28.224.000 

VARILLA DE 

1/2" 

CORRUGADA 

UND*6M 20 20     $      14.400 $           288.000 $        288.000 

VARILLA DE 

5/8" LISA 
UND*6M 8 12 4   $      28.817 $             230.536 $        345.804 
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GEOTEXTIL 

T 2400 
M2 700 450   -250 $        6.078 $          4.254.600 $     2.735.100 

ANTISOL KG 56 50   -6 $        4.833 $             270.648 $        241.650 

GRASA KG 5 5     $        6.700 $             33.500 $         33.500 

SIKA ROD-

SIMILAR 
ML 347 0   -374 $           663 $             230.061 

 

SIKA FLEX GL 0,9 0     $    140.283 $           126.254 
 

GRAVILLA M3 89 105 16   $      65.000 $     5.785.000,00 $     6.825.000 

ARENILLON M3 89 84   -5 $      39.000 $          3.471.000 $     3.276.000 

BREHA KG 0 180 180   $        5.000 
 

$       900.000 

VARILLA DE 

1/4" 
UND*6M 0 56 56   $        5.600 

 
$        313.600 

LAMINA DE 

ICOPOR DE 

1CM 

UNID 0 20 20   $        2.000 
 

$            40.000 

TOTAL=  $     45.937.599   $    43.222.654  

DIFERENCÍA PRESUPUESTAL=  $   2.714.945  

Fuente: Autor del proyecto 

 

Tabla 28  

Costos de la  Kr 11 entre calle 24-25 

MATERIAL UNIDAD 

CANTI

DAD 

CONTR

ATADA 

CANTI

DAD 

EJECU

TADO 

CANTI

DADES 

MAYO

RES 

CANTI

DADES 

MENO

RES 

VALOR 

UNITAR

IO  

V. TOTAL 

CONTRATAD

O 

V. TOTAL 

EJECUTADO 

CEMENTO BTO 809 830 21    $   28.800   $       23.299.200   $      23.904.000  

VARILLA DE 

1/2" 

CORRUGADA 

UND*6M 15 15     $    14.400 $          216.000 $           216.000 

VARILLA DE 

5/8" LISA 
UND*6M 6 11 5   $    28.817 $          172.902 $           316.987 

GEOTEXTIL 

T 2400 
M2 522 320   -202 $     6.078 $          3.172.716 $        1.944.960 

ANTISOL KG 42 40   -2 $     4.833 $             202.986 $           193.320 

GRASA KG 3 3     $     6.700 $               20.100 $             20.100 

SIKA ROD-

SIMILAR 
ML 259 0   -259 $       663 $             171.717 

 

SIKA FLEX GL 0,8 0   -0,8 $  140.283 $             112.226 
 

GRAVILLA M3 66 70 4   $    65.000 $          4.290.000 $        4.550.000 

ARENILLON M3 66 77 11   $    39.000 $         2.574.000 $        3.003.000 

BREHA KG 0 150 150   $      5.000 
 

$           750.000 

VARILLA DE 

1/4" 
UND*6M 0 54 54   $      5.600 

 
$           302.400 

LAMINA DE 

ICOPOR DE 

1CM 

UNID 0 20 20   $      2.000 
 

$             40.000 

CAL KG 0 50 50   $      1.000 
 

$             50.000 

TOTAL= $        34.231.847 $      35.290.767 

DIFERENCÍA PRESUPUESTAL= $  1.058.919,60 

Tabla 27 Continuación  

Fuente: Autor del proyecto 
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Tabla 29  

 Costos de la Kr 7a entre calle 23-24 

MATERIAL UNIDAD 

CANTI

DAD 

CONTR

ATADA 

CANTI

DAD 

EJECU

TADO 

CANTI

DADES 

MAYO

RES 

CANTI

DADES 

MENO

RES 

VALOR 

UNITARI

O  

V. TOTAL 

CONTRAT

ADO 

V. TOTAL 

EJECUTADO 

CEMENTO BTO 1085 1040   -45 $      28.800 $  31.248.000 $      29.952.000 

VARILLA DE 

1/2" 

CORRUGADA 

UND*6M 20 20     $      14.400 $      288.000 $           288.000 

VARILLA DE 

5/8" LISA 
UND*6M 8 11 3   $      28.817 $       230.536 $           316.987 

GEOTEXTIL 

T 2400 
M2 0 0     $        6.078 

  

ANTISOL KG 56 40   -16 $        4.833 $      270.648 $           193.320 

GRASA KG 5 0   -5 $        6.700 $        33.500 
 

SIKA ROD-

SIMILAR 
ML 347 0   -347 $           663 $       230.061 

 

SIKA FLEX GL 0,9 0   -0,9 $    140.283 $       126.254 
 

GRAVILLA M3 89 87   -2 $      65.000 $    5.785.000 $        5.655.000 

ARENILLON M3 89 86   -3 $      39.000 $    3.471.000 $        3.354.000 

BREHA KG   180 180   $        5.000 
 

$           900.000 

VARILLA DE 

1/4" 
UND*6M   55 55   $        5.600 

 
$           308.000 

LAMINA DE 

ICOPOR DE 

1CM 

UNID   10 10   $        2.000 
 

$             20.000 

TOTAL= $  41.682.999 $      40.987.307 

DIFERENCÍA PRESUPUESTAL= $           695.692 

Fuente: Autor del proyecto 

 

Tabla 30  

Costos de la  Kr 7a entre calle 25-26 

MATERIAL UNIDAD 

CANTI

DAD 

CONTR

ATADA 

CANTI

DAD 

EJECU

TADO 

CANTI

DADES 

MAYO

RES 

CANTI

DADES 

MENO

RES 

VALOR 

UNITARIO  

V. TOTAL 

CONTRATAD

O 

V. TOTAL 

EJECUTADO 

CEMENTO BTO 1085 1012   -73 $      28.800 $     31.248.000 $ 29.145.600 

VARILLA DE 

1/2" 

CORRUGADA 

UND*6M 20 17   -3 $      14.400 $             288.000 $         244.800 

VARILLA DE 

5/8" LISA 
UND*6M 8 14 6   $      28.817 $           230.536 $       403.438 

ANTISOL KG 56 40 4   $        4.833 $          270.648 $        193.320 

GRASA KG 5 2   -3 $        6.700 $              33.500 $        13.400 

SIKA ROD- ML 347 0   -347 $           663 $          230.061 
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SIMILAR 

SIKA FLEX GL 0,9 0   -0,9 $    140.283 $        126.254,70 
 

GRAVILLA M3 89 87   -2 
$      

65.000,00 
$       5.785.000 $    5.655.000 

ARENILLON M3 89 102 13 -1 $      39.000 $        3.471.000 $    3.978.000 

BREHA KG   180 180   $        5.000 
 

$      900.000 

VARILLA DE 

1/4" 
UND*6M   55 55   $        5.600 

 
$      308.000 

LAMINA DE 

ICOPOR DE 

1CM 

UNID   10 10   $        2.000 
 

$        20.000 

PLASTICO 

NEGRO 
UNID 

0 20 20   
$        4.500 

 
$          90.000 

TOTAL= $      41.682.999 $ 40.951.558 

DIFERENCÍA PRESUPUESTAL= $       731.441 

Fuente: Autor del proyecto 

 

Tabla 31 

Costos de la  Calle  27ª entre Kr 7d-8 

MATERIAL UNIDAD 

CANTI

DAD 

CONTR

ATADA 

CANTI

DAD 

EJECU

TADO 

CANTI

DADES 

MAYO

RES 

CANTI

DADES 

MENO

RES 

VALOR 

UNITARI

O  

V. TOTAL 

CONTRATA

DO 

V. TOTAL 

EJECUTADO 

CEMENTO BTO 567 548   -19  $     28.800   $    16.329.600   $      15.782.400  

VARILLA DE 

1/2" 

CORRUGADA 

UND*6M 11 12 1    $     14.400  $        158.400 $           172.800 

VARILLA DE 

5/8" LISA 
UND*6M 4 9 5    $     28.817  $         115.268 $           259.353 

ANTISOL KG 29 20   -9  $       4.833   $         140.157   $             96.660  

GRASA KG 2 0   -2  $       6.700   $          13.400    

SIKA ROD-

SIMILAR 
ML 182 0   -182  $          663  $         120.666 

        

SIKA FLEX GL 0,08 0   -0,08  $   140.283   $          11.222      

GRAVILLA M3 46 52 6    $     65.000   $     2.990.000   $        3.380.000  

ARENILLON M3 46 42   -4  $     39.000   $     1.794.000   $        1.638.000  

BREHA KG   140 140    $       5.000     $           700.000  

VARILLA DE 

1/4" 
UND*6M   30 30    $       5.600  

 

 $           168.000  

LAMINA DE 

ICOPOR DE 

1CM 

UNID   10 10    $       2.000  

 

 $             20.000  

TOTAL=  $    21.672.713   $      22.217.213  

DIFERENCÍA PRESUPUESTAL=  $         544.499 

Fuente: Autor del proyecto 

Tabla 30 Continuación  
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Tabla 32 

Costos de la  Calle  13 entre Kr 26-28  

MATERIAL UNIDAD 

CANTI

DAD 

CONTR

ATADA 

CANTI

DAD 

EJECU

TADO 

CANTI

DADES 

MAYO

RES 

CANTID

ADES 

MENOR

ES 

VALOR 

UNITARIO  

V. TOTAL 

CONTRATA

DO 

V. TOTAL 

EJECUTAD

O 

CEMENTO BTO 1070 1000   -70  $      28.800  $   30.816.000 $28.800.000 

VARILLA DE 

1/2" 

CORRUGADA 

UND*6M 22 23 1    $      14.400  $       316.800 $     331.200 

VARILLA DE 

5/8" LISA 
UND*6M 10 12 2    $      28.817  $         288.170 $      345.804 

GEOTEXTIL 

T 2400 
M2 685 500   -185  $        6.078  $      4.163.430 $   3.039.000 

ANTISOL KG 54 45   -9  $        4.833  $        260.982 $      217.485 

GRASA KG 2 2   0  $        6.700  $          13.400 $        13.400 

SIKA ROD-

SIMILAR 
ML 342     -342  $           663  $        226.746 

 

SIKA FLEX GL 1     -1  $    140.283  $        140.283 
 

GRAVILLA M3 87 90 3    $      65.000  $      5.655.000 $  5.850.000 

ARENILLON M3 87 87   -1  $      39.000  $      3.393.000 $ 3.393.000 

BREHA KG   165 161    $        5.000  
 

$   825.000 

VARILLA DE 

1/4" 
UND*6M   60 60    $        5.600  

 
$  336.000 

LAMINA DE 

ICOPOR DE 

1CM 

UNID   15 15    $        2.000  
 

$    30.000 

TOTAL= $    45.273.811 $ 43.180.889 

DIFERENCÍA PRESUPUESTAL= $  2.092.922 

Fuente: Autor del proyecto 

 

Tabla 33  

Costos de la  Calle  14 entre Kr 26-29  

MATERIAL UNIDAD 

CANTI

DAD 

CONTR

ATADA 

CANTID

AD 

EJECUT

ADO 

CANTI

DADES 

MAYO

RES 

CANTI

DADES 

MENO

RES 

VALOR 

UNITARIO  

V. TOTAL 

CONTRATA

DO 

V. TOTAL 

EJECUTADO 

CEMENTO BTO 1953 1890   -63  $      28.800   $    56.246.400   $   54.432.000  

VARILLA DE 

1/2" 

CORRUGADA 

UND*6M 37 30   -7  $      14.400  $         532.800 $   432.000 

VARILLA DE 

5/8" LISA 
UND*6M 15 20 5    $      28.817  $        432.255 $      576.340 

GEOTEXTIL 

T 2400 
M2 1260 950   -310  $        6.078  $      7.658.280 $     5.774.100 

ANTISOL KG 101 80   -21  $        4.833   $         488.133   $        386.640  

GRASA KG 8 0   -8  $        6.700   $          53.600  

 SIKA ROD- ML 625 0   -625  $           663  $         414.375 
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SIMILAR 

SIKA FLEX GL 11 0   -11  $    140.283   $      1.543.113  

 GRAVILLA M3 160 235 75    $      65.000   $    10.400.000   $   15.275.000  

ARENILLON M3 160 161 1 -1  $      39.000   $      6.240.000   $     6.279.000  

BREHA KG   260 260    $        5.000  

 

$      1.300.000 

VARILLA DE 

1/4" 
UND*6M   160 160    $        5.600  

  
$         896.000 

LAMINA DE 

ICOPOR DE 

1CM 

UNID   20 20    $        2.000  

 

$           40.000 

CAL KG   340 340   $         1.000  

 

$        340.000 

PLASTICO 

NEGRO 
UNID 

  40 40   
 $        4.500  

  
$          180.000 

TOTAL=  $    84.008.956  $     85.571.080 

DIFERENCÍA PRESUPUESTAL=  $    1.902.124 

Fuente: Autor del proyecto 

Tabla 34  

Costos de la  Kr 9 entre calle 25-26  

MATERIAL UNIDAD 

CANTI

DAD 

CONTR

ATADA 

CANTI

DAD 

EJECU

TADO 

CANTI

DADES 

MAYO

RES 

CANTID

ADES 

MENOR

ES 

VALOR 

UNITARIO  

V. TOTAL 

CONTRATA

DO 

V. TOTAL 

EJECUTADO 

CEMENTO BTO 930 880   -50  $      28.800   $    26.784.000   $ 25.344.000  

VARILLA DE 

1/2" 

CORRUGADA 

UND*6M 17 17      $      14.400  $       244.800 $   244.800 

VARILLA DE 

5/8" LISA 
UND*6M 7 7      $      28.817  $       201.719 $    201.719 

ANTISOL KG 48 38   -8  $        4.833   $        231.984   $      183.654  

GRASA KG 4 4      $        6.700   $          26.800   $        26.800  

SIKA ROD-

SIMILAR 
ML 259 0   -259  $           663  $        171.717 

 SIKA FLEX GL 0,9 0   -0,9  $    140.283   $      126.254  

 GRAVILLA M3 76 81 5    $      65.000   $   4.940.000   $  5.265.000  

ARENILLON M3 76 79 3    $      39.000   $      2.964.000   $  3.081.000  

BREHA KG   190 190    $        5.000  

 

 $     950.000  

VARILLA DE 

1/4" 
UND*6M   40 40    $        5.600  

 

$  224.000 

LAMINA DE 

ICOPOR DE 

1CM 

UNID   19 19    $        2.000  

 

$  38.000 

CAL KG   80 8    $        1.000  

 

 $   80.000  

TOTAL=  $   35.691.274  $  35.638.973 

DIFERENCÍA PRESUPUESTAL=  $          52.301  

Fuente: Autor del proyecto 

 

Tabla 33 Continuación  
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      3.1.3 Manual para la presentación de proyectos de construcción en el sector público. 

        

    

MANUAL DE REQUISITOS PARA LA 

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE 

CONSTRUCCIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO 
 

 

Ocaña 

2017 
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GENERALIDADES  

 

INVERSIÓN PÚBLICA 

 

Se entiende por inversión pública la aplicación de un conjunto de recursos públicos 

orientados al mejoramiento del bienestar general y la satisfacción de las necesidades de la 

población, mediante la producción o prestación de bienes y servicios a cargo del Estado, o 

mediante la transferencia de recursos, siempre que se establezca claramente un cambio positivo 

en las condiciones previas imputable a la aplicación de estos recursos, en un tiempo determinado. 

La normatividad colombiana ha acotado el término de inversión pública a “aquellas 

erogaciones susceptibles de causar réditos o de ser de algún modo económicamente productivas, 

o que tengan cuerpo de bienes de utilización perdurable, llamados también de capital por 

oposición a los de funcionamiento, que se hayan destinado por lo común a extinguirse con su 

empleo. La característica fundamental de este gasto debe ser que su asignación permita 

acrecentar la capacidad de producción y productividad en el campo de la estructura física, 

económica y social. (DNP, Dediniciones unificadas parea la elaboracion de manuales, 

documentos, 2013) 

 

SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR 

 

El Sistema General de Regalías SGR es un esquema nuevo de coordinación entre las 

entidades territoriales y el gobierno nacional, a través del cual se determina la distribución, 

objetivos, fines, administración, ejecución, control, el uso eficiente y la destinación de los 

ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables precisando las 

condiciones de participación de sus beneficiarios. (DNP, SGR) 

 

EL BANCO NACIONAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS BPIN 

 

El Decreto 2844 de 2010 establece que el BPIN es un instrumento para la planeación que 

registra los programas y proyectos de inversión pública considerados viables, previamente 
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evaluados social, técnica, ambiental y económicamente susceptibles de ser financiados o 

cofinanciados con recursos del Presupuesto General de la Nación. 

 

Por lo anterior, el BPIN corresponde a la primera etapa del ciclo de la inversión pública. 

En él se registra la información de cada uno de los proyectos de inversión de las entidades y 

establecimientos públicos del orden nacional. 

 

LA METODOLOGÍA GENERAL AJUSTADA (MGA) 

 

La Metodología General Ajustada (MGA) es una herramienta informática que ayuda de 

forma esquemática y modular el desarrollo de los procesos de identificación, preparación, 

evaluación y programación de los Proyectos de Inversión. 

 

 

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 

 

Se entiende como la unidad operacional de la planeación del desarrollo que vincula 

recursos públicos (humanos, físicos, monetarios, entre otros) para resolver problemas o 

necesidades sentidas de la población; Contemplan actividades limitadas en el tiempo, que 

utilizan total o parcialmente estos recursos, con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la 

capacidad de producción o de provisión de bienes o servicios por parte del Estado. (DNP, 

Decreto 2844 de 2010, 2010) 

   

CARACTERÍSTICAS  DE UN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 

 

Los proyectos susceptibles de ser financiados con los recursos del Sistema General de 

Regalías deben estar en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y los planes de 

desarrollo de las entidades territoriales, así como cumplir con el principio de Buen Gobierno y 

con las siguientes características: 
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1. Pertinencia, entendida como la oportunidad y conveniencia de formular proyectos 

acordes con las condiciones particulares y necesidades socioculturales, económicas y 

ambientales. 

2. Viabilidad, entendida como el cumplimiento de las condiciones y criterios jurídicos, 

técnicos, financieros, ambientales y sociales requeridos. 

3. Sostenibilidad, entendida como la posibilidad de financiar la operación y 

funcionamiento del proyecto con ingresos de naturaleza permanentes. 

4. Impacto, entendido como la contribución efectiva que realice el proyecto al 

cumplimiento de las metas locales, sectoriales, regionales y los objetivos y fines del Sistema 

General de Regalías. (Republica, 2016) 

 

ETAPAS DE UN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 

 

El desarrollo o puesta en marcha de un proyecto de inversión pública se divide en etapas 

que conforman el proceso, las cuales comienzan en la formulación y evaluación ex ante, dando la 

paso a la ejecución y cumplimiento de las metas y los objetivos trazados lo cual ha de ser 

verificado mediante la evaluación ex post.   

 

1. ETAPA DE PREINVERSIÓN: Es la etapa del proyecto que involucra la formulación 

y evaluación ex ante del proyecto. En esta etapa, se identifica el problema o necesidad y se 

prepara la información pertinente para establecer si desde el punto de vista financiero, técnico, 

económico y ambiental es viable emprender el proyecto. (DNP, Dediniciones unificadas parea la 

elaboracion de manuales, documentos, 2013) 

 

1.1 FORMULACIÓN: Es a la fase de la pre inversión en la cual se identifican la situación 

actual, la situación esperada y las alternativas de solución para la problemática que se está 
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analizando, que seguidamente pasarán a preparación para iniciar el levantamiento de la 

información relacionada con los insumos, actividades, costos, tiempos y demás elementos 

necesarios para obtener el o los productos que las contiene; se divide en: 

 

1.1.1 Identificación: Se analizan tres momentos: a) Situación actual (árbol del problema), 

que corresponde al análisis del problema, junto con sus causas y efectos (o consecuencias), 

población afectada, zona donde se ubica la población afectada y análisis de participaciones que 

corresponde los actores que se encuentran involucrados dentro de la temática que se está tratando 

y su respectivo rol dentro de la misma. b) Situación esperada (árbol de objetivos), en la cual se 

identifica el objetivo central, los objetivos específicos, la población y zona objetivo, y c) 

alternativas de solución, que corresponde a la determinación de soluciones que realmente puedan 

ser llevadas a cabo y que al analizarlas una de ellas pueda ser seleccionada, de acuerdo con 

criterios previamente definidos por el formulador del proyecto.  

 

1.1.2 Preparación: Se realizan los estudios de cada una de las alternativas identificadas en 

el proceso anterior. Los estudios más comunes son: estudio legal, estudio de mercado, estudio 

técnico (insumos, requerimientos técnicos y tecnológicos, localización y tamaño), estudio 

ambiental, estudio de riesgos y estudio financiero, entre otros. Estos estudios proveen la 

información necesaria para conocer la estructura de cada una de las alternativas tanto en sus 

costos como sus beneficios. Así mismo, en esta parte se determina el horizonte de evaluación, es 

decir el número de años de vida que el proyecto necesita para desarrollarse durante las etapas de 

pre inversión, inversión y operación. Cabe dejar claro que el horizonte de evaluación NO 

corresponde solamente al tiempo que se requiere para realizar las actividades de inversión, sino 

al tiempo que se requiere para alcanzar los objetivos. (DNP, Dediniciones unificadas parea la 

elaboracion de manuales, documentos, 2013) 
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1.2 EVALUACIÓN EX ANTE: Consiste en un ejercicio de análisis de la pertinencia, 

eficacia, eficiencia e impacto del proyecto a la luz de las alternativas de solución identificadas. 

Para lo anterior se parte de la información recopilada en la preparación de cada una de las 

alternativas de solución. La evaluación consiste en la comparación de las diferentes alternativas 

de solución mediante indicadores con el propósito de seleccionar la mejor, de acuerdo con el 

criterio seleccionado. Existen tres tipos de evaluación:  

 

1.2.1 Evaluación financiera: Es del interés del inversionista privado, del gobierno y de las 

instituciones financieras. La valoración de beneficios, ingresos y costos del proyecto se hace a 

precio de mercado, es decir, con todas sus distorsiones. Incluye los costos y beneficios directos 

atribuibles a la alternativa. Para el análisis se utiliza la tasa de interés de oportunidad del 

mercado.  

 

1.2.2 Evaluación Económica: Corresponde al proceso de identificación, medición y 

valorización de los beneficios y costos de un proyecto, desde el punto de vista del Bienestar 

Social, con el propósito de determinar su contribución al incremento de la riqueza nacional.  

  

1.2.3 Evaluación Social: Busca medir el impacto de un proyecto sobre los elementos que 

contribuyen al bienestar nacional, incluyendo la redistribución del ingreso y la riqueza. (DNP, 

Dediniciones unificadas parea la elaboracion de manuales, documentos, 2013) 

 

NIVELES DE LA INFORMACIÓN EN LA ETAPA DE LA PREINVERSIÓN 

 

Los estudios que se requieren para contar con la información para formular y evaluar el 

proyecto pueden realizarse con diferentes niveles de profundidad: pueden hacerse a nivel de idea, 
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perfil, pre factibilidad o factibilidad. No todos los proyectos deben pasar por las cuatro fases, eso 

depende del grado de complejidad técnica y de los montos de cada proyecto. 

 

Idea: es el resultado de la búsqueda de una solución a una necesidad. A este nivel se 

cuenta con una primera visión del problema, de sus características y de las posibles alternativas 

de solución que puede tener; con el objeto de decidir si es aconsejable profundizar el análisis, en 

miras a su implementación, o si es preferible rechazar o postergar la idea. 

 

Fase I Perfil: en este nivel debe recopilarse la información de origen secundario que 

aporte datos útiles para el proyecto, como documentos acerca de proyectos similares, mercados y 

beneficiarios. Esta información es fundamental para preparar y evaluar las alternativas del 

proyecto y calcular sus costos y beneficios de manera preliminar. Aquí también se analiza la 

viabilidad legal e institucional del proyecto. Con esta información, se eligen las alternativas que 

ameritan estudios más detallados o se toma la decisión de aplazar o descartar el proyecto. Este es 

el nivel mínimo requerido para la inscripción de un proyecto en el BPIN. 

 

Fase II Pre factibilidad: en este estudio se evalúan las alternativas que fueron 

seleccionadas en la fase precedente. Se realizan estudios técnicos especializados de manera que 

al mejorar la calidad de la información reduzcan la incertidumbre para poder comparar las 

alternativas y decidir cuáles se descartan y cuál se selecciona. Estos estudios deben incluir al 

menos los efectos producidos por cambios en las variables relevantes del proyecto (sobre el valor 

presente neto, VPN, sobre cambios en los gastos de inversión y de operación del proyecto, y las 

estimaciones de la demanda y de la oferta). 

 

Fase III Factibilidad: este nivel se orienta a definir detalladamente los aspectos técnicos 

de la solución planteada con el proyecto. Para ello se analiza minuciosamente la alternativa 

recomendada en la etapa anterior, prestándole particular atención al tamaño óptimo del proyecto, 

su momento de implementación o puesta en marcha, su estructura de financiamiento, su 

organización administrativa, su cronograma y su plan de monitoreo. (DNP, Decreto 1082 de 

2015, 2015) 

 



90 

 

 

 

2 ETAPA DE INVERSIÓN: Es la etapa en la cual se materializan las acciones que dan 

como resultado bienes o servicio y culmina cuando el o los productos obtenidos comienzan a 

generar beneficios. En esta etapa se realizan los procesos de ejecución y seguimiento; consta de: 

 

2.1 LA EJECUCIÓN: se desarrolla física y financieramente. Durante este periodo se 

llevan a cabo las actividades necesarias para la obtención del producto o productos del proyecto. 

Las actividades deben ser claras, concretas y estar programadas en el tiempo, pues ellas indicarán 

el monto de recursos que se requiere para poder lograr el producto en el tiempo estipulado.  

 

2.2 EL SEGUIMIENTO: va de la mano con la ejecución. Este se realiza a los insumos, 

actividades y productos planteados en la cadena de valor del proyecto a través de indicadores de 

producto y de gestión que son los que miden el comportamiento físico del proyecto. 

 

3 ETAPA DE OPERACIÓN: Momento en el cual se empieza a utilizar el bien o servicio 

obtenido en la etapa de inversión y por tanto, se inicia la generación del beneficio. Esta etapa 

dura el tiempo que se estipuló en la etapa de pre inversión para alcanzar los objetivos del 

proyecto, es decir, la operación va hasta el periodo en que se espera que ya no se presente el 

problema que se está atacando con el proyecto. Durante esta etapa también existe seguimiento, el 

cual busca medir los resultados y el impacto en la cadena de valor; éste se realiza a los 

componentes y la finalidad en la matriz de marco lógico. 

 

4.  ETAPA DE EVALUACIÓN EXPOST: Corresponde a la última etapa del ciclo de la 

inversión pública y por lo general se realiza al final del horizonte de evaluación del proyecto para 

medir cómo este contribuye en largo plazo a la solución de las problemáticas percibidas en un 

sector determinado. Esta corresponde a una evaluación de impacto que usualmente se realiza a 
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nivel de políticas y por tanto, el proyecto se constituye en insumo para la misma. La intención es 

identificar los factores de éxito o fracaso, evaluar la sostenibilidad de los resultados y las 

repercusiones, y extraer conclusiones que puedan ser útiles para otras intervenciones. 

Dependiendo del impacto, se puede determinar el éxito o fracaso de cada uno de los proyectos de 

Inversión Pública, para retroalimentar así una nueva etapa de formulación del proyecto, cerrando 

el ciclo de la inversión pública. 

 

¿QUIENES PUEDEN PRESENTAR PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA?  

 

Los proyectos pueden ser formulados por iniciativa de cualquier entidad pública a nivel 

nacional, departamental, municipal y por particulares. Sin embargo, en cualquier caso deben ser 

presentados a través de las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, 

atendiendo sus funciones y competencias. 

  

Según el Decreto 038 de 2016 Artículo 3 para que un proyecto de inversión pública pueda 

ser financiado debe clasificar en algunas de los siguientes sectores: agricultura y desarrollo rural, 

ambiente y desarrollo sostenible, ciencia tecnología e innovación, comercio industria y turismo, 

cultura, deporte y recreación, educación, inclusión social y reconciliación, justicia y del derecho, 

minas y energía,  salud y protección social, transporte, vivienda ciudad y territorio. 

 

Cabe mencionar que como ingenieros civiles abarcamos casi un 70% de todos los sectores 

anterior mencionados  ya que la ingeniería civil se ocupa de diseñar, ejecutar y supervisar obras 

de construcción en proyectos como: edificaciones, puentes, carreteras, vías, presas, puertos y 

aeropuertos, redes de acueducto, alcantarillaos, riegos entre otros, los cuales se ejecutan en esta 

disciplina.  No obstante no es solo construir por construir, estas obras persigue un objetivo 
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puntual que es generar beneficios concretos para las organizaciones, desarrollo y crecimiento de 

un territorio mejorando así la calidad de vida de una comunidad a nivel local y regional. 

 

REQUISITOS GENERALES PARA LA VIABILIZACIÓN DE UN PROYECTO DE 

INVERSIÓN PÚBLICA  

 

1. El proyecto debe estar formulado en la metodología general ajustada de la 

MGA. 

2. Carta de presentación y solicitud de recursos firmada por el representante 

legal de  quien presenta el proyecto donde se especifique: 

2.1 Nombre completo del proyecto de inversión y código BPIN. 

2.2 Valor total del proyecto, Debe especificarse para cada fuente de 

financiación el valor correspondiente de cada vigencia y aportantes. 

2.3 Entidad pública propuesta para ser ejecutora.  

2.4 Entidad pública propuesta para adelantar la contratación de la 

interventoría, cuando a ello hubiere lugar.  

2.5 Tiempo estimado de ejecución física y financiera.  

2.6 Sector o sectores a los que corresponde el proyecto de inversión. 

2.7 Fase o fases en las que presenta el proyecto. 

2.8 Para proyectos que se presenten en fase I o II, la carta debe incluir 

los siguientes compromisos: 

2.8.1 Realizar el acompañamiento durante el desarrollo del 

proyecto, en caso de no designarse como ejecutor. 

2.8.2 En caso de que la alternativa resulte factible, presentar el 

proyecto en la siguiente fase a consideración del OCAD o a gestionar su 
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financiación con otra fuente. En caso de que la alternativa no resulte 

factible, informar al OCAD de dicha circunstancia. 

2.8.3 Incluir la estimación de los costos del proyecto en cada una 

de las fases subsiguientes. 

 

3.  Certificado suscrito por la secretaría de planeación de la entidad territorial 

donde se va a ejecutar el proyecto de inversión, en el que conste que el mismo se 

encuentra en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y el plan de desarrollo 

territorial respectivo, señalando, para este último, el programa al que contribuye. 

 

4. Presupuesto detallado con las actividades necesarias para lograr los 

productos esperados que se financiarán en el proyecto de inversión presentado, 

acompañado del análisis de precios unitarios y del análisis de costos que justifique el 

precio de los servicios o productos relacionados en el presupuesto, cuando apliquen. Se 

debe anexar además certificación de la entidad territorial en la cual conste que los 

precios unitarios corresponden al promedio de la región y que son los utilizados para el 

tipo de actividades contempladas en el proyecto.  

 

 

5. Certificado suscrito por el representante legal de la entidad que presenta el 

proyecto de inversión y de aquella donde se va a ejecutar el mismo en el cual se 

indique que las actividades que se pretenden financiar con recursos del SGR no están 

siendo financiadas con otras fuentes ni han sido financiadas con otras fuentes de 

recursos. Para el caso de la culminación de proyectos ya iniciados, el certificado de que 

trata este numeral debe indicar que las actividades que se pretenden financiar con 

recursos del SGR no están siendo financiadas con otras fuentes.  
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6. Para proyectos que incluyan intervención u ocupación del suelo, 

certificado de funcionario competente de la entidad territorial en la cual se va a ejecutar 

el proyecto, en el que conste que no está localizado en zona que presente alto riesgo no 

mitigable y que está acorde con las normas establecidas en el respectivo Plan de 

Ordenamiento Territorial (POT), Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT), o 

Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), de conformidad con lo señalado en la 

normativa vigente. 

 

 

7. Tratándose de proyectos de inversión cofinanciados con recursos del 

Presupuesto General de la Nación (PGN), carta de intención que soporte el monto de la 

cofinanciación registrado en la MGA, suscrita por el ordenador del gasto o quien haga 

sus veces en la respectiva entidad del orden nacional. Para el caso de los proyectos de 

inversión sujetos a convocatorias por parte de la Nación se debe presentar el 

documento que soporte la inscripción de la entidad territorial a la convocatoria, en el 

que se especifique el nombre de la convocatoria, fecha de inscripción, nombre del 

proyecto y los datos de radicación. 

 

REQUISITOS GENERALES PARA PROYECTOS EN FASE II 

 

Los proyectos de inversión en fase II, además de lo previsto anteriormente, deben presentar 

los siguientes requisitos: 

 

1. Documento técnico que soporte la información registrada en la MGA y 

contenga: planteamiento del problema, antecedentes, justificación, análisis de 

participantes, objetivos (general y específicos) y cronograma de actividades. 

2. Plano de localización del proyecto. 
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REQUISITOS GENERALES PARA PROYECTOS EN FASE III 

 

Los proyectos de inversión en fase III, además de lo señalado en los requisitos generales, 

deben presentar los siguientes requisitos: 

 

1. Diagnósticos, estudios y especificaciones técnicas, con los soportes 

debidamente firmados por profesional competente, y certificado en el cual conste que se 

cumplen las Normas Técnicas Colombianas, NTC, aplicables, así como las normas que 

establecen mecanismos de integración para las personas con movilidad reducida. 

 

Para los proyectos de infraestructura se deben incluir también los diseños, memorias y 

planos legibles que lo soportan técnica y financieramente, firmados por profesional competente 

con su respectiva matrícula profesional o acompañados de un certificado del representante legal 

o jefe de planeación de la entidad territorial o quien haga sus veces, en la que conste que los 

documentos o planos originales se encuentran debidamente firmados.  

 

2. Plano de localización del proyecto, de acuerdo con su naturaleza. 

 

3. Documento técnico que soporte la información registrada en la MGA y 

contenga: planteamiento del problema, antecedentes, justificación, análisis de 

participantes, objetivos (general y específicos), cronograma de actividades y descripción 

de la alternativa seleccionada. 

 

 

4. Para acreditar la titularidad del inmueble: 
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4.1 Certificado de tradición y libertad con máximo tres (3) meses de 

expedición, donde conste que la propiedad corresponde al departamento, municipio, 

distrito o entidad pública. 

 

4.2 Acto colectivo del resguardo suscrito por la autoridad tradicional o cabildo 

gobernador, donde señale que el predio se encuentra en su jurisdicción, si se trata de 

resguardos o asociaciones de cabildos o autoridades indígenas tradicionales. 

 

 

4.3  Documento de titulación expedido por la entidad competente, tratándose 

de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, que deberá 

acompañarse de un aval suscrito por las correspondientes autoridades de las citadas 

comunidades certificadas por el Ministerio del Interior. 

 

5. Certificado suscrito por los prestadores de servicios públicos domiciliarios 

en el cual conste que los predios cuentan con disponibilidad de servicios públicos, cuando 

aplique. 

 

 

REQUISITOS GENERALES ADICIONALES PARA PROYECTOS DE 

INVERSIÓN QUE INCLUYAN COMO UNO DE SUS COMPONENTES LA COMPRA 

DE PREDIOS.  

 

Los proyectos de inversión en fase II y III que incluyan como uno de sus componentes la 

compra de predios, además de los requisitos generales aplicables, deben presentar los siguientes: 

 

1. Estudio de alternativas de los predios, en el cual se identifique y sustente 

técnica, jurídica y financieramente la selección de los predios a comprar. 
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2. El certificado que especifique usos, tratamiento, índices de ocupación y 

construcción aplicable a los predios seleccionados. 

3.  Avalúo comercial de los predios seleccionados elaborado por el Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, o por persona natural o jurídica competente. 

4. Estudio de títulos donde se demuestre que el predio está libre de 

gravámenes e impedimentos para llevar a cabo la compra. 

 

 

REQUISITOS GENERALES ADICIONALES PARA PROYECTOS DE 

INVERSIÓN QUE INCLUYAN COMO UNO DE SUS COMPONENTES EL TRÁMITE 

DE LICENCIAS O PERMISOS 

 

Los proyectos de inversión en fase III podrán incluir como uno de sus componentes el pago 

de licencias o permisos con recursos del SGR. 

En estos proyectos de inversión la obtención de las licencias y permisos debe ser el primer 

componente a ejecutar, lo cual debe reflejarse en el cronograma y en el presupuesto. En 

consecuencia, no se podrán ejecutar otros componentes hasta tanto no se cuente con la licencia o 

permiso respectiva, salvo cuando el proyecto de inversión incluya el componente de compra de 

predios y sobre estos recaiga la solicitud de licencia o permiso. 

 

 

REQUISITOS GENERALES ADICIONALES PARA PROYECTOS DE 

INVERSIÓN QUE INCLUYAN COMO UNO DE SUS COMPONENTES LA 

ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA 

 

Los proyectos de inversión que incluyan como uno de sus componentes la adquisición de 

maquinaria, además de los requisitos generales aplicables, deben presentar los siguientes: 
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1. Certificado suscrito por el representante legal de la entidad que presenta el 

proyecto, en el cual se defina: 

1.1 La entidad titular de la maquinaria. 

1.2  La entidad responsable de la administración, cuidado y custodia. En caso 

de ser una entidad diferente a la entidad titular se debe adjuntar aval por dicha entidad. 

2. Plan de acción de uso de la maquinaria. 

 

REQUISITOS GENERALES ADICIONALES PARA PROYECTOS QUE TENGAN 

POR OBJETO LA CULMINACIÓN DE PROYECTOS YA INICIADOS 

 

Los proyectos de inversión que tengan por objeto la culminación de un proyecto de 

inversión ya iniciado, y que en su momento fue financiado con recursos diferentes a los del SGR, 

además de los requisitos generales aplicables, deben presentar los siguientes: 

 

1. Documento suscrito por el representante legal de la entidad territorial que 

contenga: 

a) Justificación de los recursos adicionales mediante cuadro comparativo que dé cuenta de 

los componentes o actividades financiados inicialmente frente a los que se pretendan financiar 

con recursos del SGR y su respectiva explicación; 

b) Estado actual de la contratación (pólizas, suspensiones, modificaciones, reanudaciones). 

 

2. Copia del último informe de supervisión o de interventoría según corresponda y 

soporte fotográfico. Adicionalmente, para proyectos financiados con recursos de regalías y 

compensaciones del Fondo Nacional de Regalías o en depósito en el mismo, copia del 

último informe que haya realizado la Interventoría Administrativa y Financiera (IAF) del 

Departamento Nacional de Planeación. 
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3. Documento técnico suscrito por el supervisor o interventor, según corresponda, en 

el cual se detalle el estado actual de ejecución física y financiera del proyecto inicial. 

 

4. Copia del informe de acciones judiciales o investigaciones de los entes de control 

frente al proyecto de inversión, siempre que haya sido objeto de las mismas. 

 

 

REQUISITOS GENERALES ADICIONALES PARA PROYECTOS DE 

INVERSIÓN BAJO EL ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA (APP) 

  

Los proyectos de inversión formulados bajo el esquema de APP, además de los requisitos 

generales aplicables, deben presentar los siguientes: 

 

1. Copia de la aprobación de la valoración de obligaciones contingentes expedida 

por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

2. Concepto favorable sobre la utilización del mecanismo de APP expedida por el 

Departamento Nacional de Planeación, cuando se trate de proyectos cofinanciados por la 

Nación, o por la secretaría de planeación de la entidad territorial respectiva, tratándose de 

proyectos financiados por estas. 

3. Copia de la aprobación de las cláusulas contractuales y financieras cuando se trate 

de proyectos cofinanciados por la Nación, expedida por el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público. 

 

REQUISITOS GENERALES PARA PROYECTOS DE REHABILITACIÓN O 

REPARACIÓN TRAS UNA SITUACIÓN DE DESASTRE O CALAMIDAD PÚBLICA 

 

Los proyectos de inversión de rehabilitación o reparación tras una situación de desastre o 

calamidad pública decretada en los términos establecidos en los artículos 55, 56, 57, 58 y 59 de 
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la Ley 1523 de 2012, solamente deben cumplir con los siguientes requisitos generales para su 

viabilización: 

1. Proyecto formulado en la MGA. 

2. Carta de presentación y solicitud de recursos firmada por el representante legal de 

quien presenta el proyecto de inversión, donde se especifique: 

2.1 Nombre completo del programa o proyecto de inversión y código BPIN. 

2.2 Valor total del proyecto de inversión. Debe especificarse para cada fuente 

de financiación el valor correspondiente de cada vigencia y aportantes. 

2.3 Entidad pública propuesta para ser ejecutora. 

2.4 Entidad pública propuesta para adelantar la contratación de la 

interventoría, cuando a ello hubiere lugar. 

2.5 Tiempo estimado de ejecución física y financiera del proyecto de 

inversión. 

2.6 Sector o sectores a los que corresponde el proyecto de inversión. 

2.7 Fase del proyecto de inversión a financiar. 

 

3. Copia del acto administrativo de declaratoria de la situación de desastre o de 

calamidad pública, que esté dentro del término de vigencia (6 meses) de la situación de 

calamidad o dentro de la prórroga de dicho término y que cumpla con lo establecido en el 

Capítulo VI de la Ley 1523 de 2012. 

 

4. Certificado suscrito por la secretaría de planeación de la entidad territorial donde 

se va a ejecutar el proyecto de inversión en el que conste que el mismo se encuentra en 

concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y el plan de desarrollo territorial. 
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REQUISITOS SECTORIALES PARA VIABILIZACIÓN 

 

Para la viabilización, además de los requisitos generales anterior mencionados, los 

proyectos de inversión previstos en los anexos sectoriales deben cumplir los requisitos aquí 

señalados. 

 

REQUISITOS GENERALES PREVIOS AL INICIO DE LA EJECUCIÓN 

 

Los proyectos de inversión inician su ejecución cuando la entidad pública designada 

ejecutora o la entidad pública designada para adelantar la contratación de la interventoría: 

1. Expide un acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección. 

2. Expide un acto administrativo unilateral que ordena el gasto con cargo a los 

recursos del proyecto. 

 

Para dar inicio a la ejecución de un proyecto de inversión, la entidad pública designada 

ejecutora debe contar con el certificado de cumplimiento de requisitos previos al inicio de la 

ejecución, expedido por la secretaría técnica del OCAD que aprobó el proyecto o la que aprobó 

el mayor valor de los recursos según el monto de financiación aprobado. 

 

Para lo anterior, la entidad pública designada ejecutora debe remitir a la secretaría técnica 

del OCAD los requisitos previstos en los anexos sectoriales del presente acuerdo, cuando 

apliquen, y los siguientes requisitos generales: 

1. Copia del acto administrativo de incorporación de los recursos en un capítulo 

independiente del presupuesto que debe adelantarse una vez se haya aceptado la 

designación como ejecutor. 

2. Programación mensual del giro de los recursos del SGR por tipo de fuente de 

recursos, que se requerirá durante el tiempo de ejecución del proyecto y por el monto total 
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de los recursos del SGR aprobados, según los lineamientos que establezca el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público. 

3. Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) o documento que haga sus 

veces, que soporte las fuentes de financiación para la ejecución del proyecto de inversión. 

4. Para proyectos de inversión que no contemplen como uno de sus componentes el 

pago de licencias y permisos, se deberán presentar las licencias definitivas y permisos 

previstos en la normativa vigente y aplicable, si a ellas hubiere lugar. 

5. Cuando el proyecto afecte cuencas hidrográficas, certificado de la autoridad 

ambiental en el cual conste que las actividades y obras propuestas en el proyecto están 

acordes con el Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuencas (POMCA) o en el que se 

indique que el área de influencia del proyecto no cuenta con POMCA. 

 

PROYECTOS DE OBRAS CIVILES PERTENECIENTES A CADA SECTOR DE 

INVERSIÓN. 

 

1. Sector de Agricultura y desarrollo rural 

 

 

1.1 Proyectos de construcción de vivienda nueva de interés social rural, 

mejoramientos de vivienda y saneamiento básico 

 

1.1.1 Documento expedido por el representante legal de la entidad 

territorial en el cual se determinen los criterios de priorización y focalización que 

deben cumplir los hogares a beneficiar. Tratándose de proyectos cofinanciados con 

recursos del PGN, certificación expedida por el representante legal de la entidad 

mediante el cual se acogen los criterios de priorización y focalización expedidos 

por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
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1.1.2 Para proyectos de vivienda nueva, certificado expedido por el 

representante legal de la entidad territorial en el que conste que los proyectos de 

vivienda de interés social rural financiados con recursos del SGR cumplen con las 

condiciones establecidas en el artículo 2.2.1.2.5 del Decreto 1071 de 2015. 

 

 

1.1.3 Proyectos en la modalidad de construcción en sitio propio o 

mejoramiento y saneamiento básico: 

1.1.3.1 Listado de los potenciales hogares beneficiarios y las respectivas 

obras a ejecutar en cada hogar. 

1.1.3.2 Certificado de tradición y libertad con máximo tres (3) meses de 

expedición de los terrenos donde se ejecutará el proyecto, cuando sea de propiedad 

de la entidad territorial o de cada hogar a beneficiar. En los casos en que el hogar a 

beneficiar sea poseedor, se debe adjuntar la documentación que demuestre la 

posesión regular en la forma señalada en el Reglamento Operativo del Programa o a 

falta de este, el certificado de sana posesión expedido por autoridad competente. 

 

1.1.4 Cuando se trate de un proyecto que incluya la asignación de 

subsidios familiares de vivienda por parte de las entidades territoriales, acuerdo 

municipal u ordenanza departamental en la cual se autorice la asignación. 

 

Requisitos previos al inicio de la ejecución 

 

Certificado suscrito por el beneficiario en el que conste que los miembros de cada hogar 

beneficiario no cuentan con vivienda propia. Lo anterior sin perjuicio de poder incluir 

beneficiarios que cuentan con vivienda propia pero que no pueden hacer uso y goce efectivo de 
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la misma, acreditando dicha circunstancia en los términos de la normativa que habilita su 

inclusión como beneficiarios de estos proyectos. 

 

2. Ciencia tecnología e innovación.  

 

2.1 Proyectos para la creación o fortalecimiento de parques científicos, 

tecnológicos y de innovación. 

 

2.1.1 Infraestructura del parque  

 

3. Comercio, industria y turismos. 

3.1 Proyectos de infraestructura turística 

3.1.1 Estudio de mercado en el que se incluya estudio de demanda o 

información de fuentes secundarias con que cuente el sector y los impactos 

económicos que generará. 

3.1.2 El documento técnico requerido en el numeral 3 del artículo 6º del 

presente acuerdo debe contener además: 

3.1.2.1 Número y caracterización de los potenciales beneficiarios. 

3.1.2.2 Las acciones complementarias para maximizar los beneficios 

derivados del proyecto de los actores participantes. 

3.1.3 Para proyectos de áreas protegidas, certificado expedido por la 

autoridad competente definida en el Decreto 1076 de 2015, en el que conste que el 

acceso y acojo de los visitantes en las zona general de uso público del área 

protegida está dentro de su capacidad de carga. 

 



105 

 

 

 

 

4. Deporte y recreación. 

 

4.1 Proyectos para construcción, mejoramiento, adecuación y 

rehabilitación de infraestructura para el deporte, la actividad física, la recreación 

y el aprovechamiento del tiempo libre. 

 

4.1.1. Levantamiento topográfico. 

4.1.2.  Estudio de suelos.  

4.1.3. Plano de localización exacta del predio donde se desarrollará la 

obra.  

4.1.4. Diseños arquitectónicos, estructurales, hidráulicos, sanitarios, 

eléctricos, de iluminación y de redes de sonido (cuando se requiera), los cuales 

deben incluir memorias, planos generales y detalles constructivos. 

4.1.5.  En el caso de construcciones de campos de juego como canchas de 

fútbol, béisbol, softbol, que requieran la construcción de sistemas de drenaje, se 

debe anexar el respectivo diseño. 

 

5.  Educación 

 

5.1 Proyectos de dotación, construcción, reconstrucción o mejoramiento 

de infraestructura de instituciones educativas oficiales en los niveles de básica y 

media. 

 

5.1.1 Copia del acto administrativo en el cual se crea la sede educativa 

oficial expedido por la entidad territorial certificada. 
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5.1.2 Certificado de la secretaría de educación de la entidad territorial 

certificada en el que se indique la planta docente y administrativa que prestará 

el servicio en la infraestructura generada. 

 

 

5.1.3 Certificado de la secretaría de educación de la entidad territorial 

certificada en el que conste que los planos arquitectónicos que soportan el 

proyecto están acordes con la NTC 4595 de 2015, y las guías de estándares 

establecidas por el Ministerio de Educación Nacional en la Resolución 21483 

de 2015. 

 

5.1.4 Diagnóstico detallado de la disponibilidad y uso de la dotación 

actual que soporte la necesidad del proyecto. Cuando el proyecto incluya 

dentro de sus componentes la compra de mobiliario y equipamiento escolar, 

debe incluirse, la relación específica del número de unidades a adquirir por 

cada tipo de bien, la cual deberá relacionarse con el número de aulas y espacios 

complementarios del establecimiento educativo a dotar, de acuerdo con las 

especificaciones técnicas señaladas por el Ministerio de Educación Nacional y 

las guías de estándares de la Resolución 21483 de 2015. 

 

 

5.1.5 En el caso de ser una intervención en una edificación en uso, el 

plan de contingencia para garantizar el funcionamiento del establecimiento 

educativo durante la ejecución del proyecto. El mencionado plan debe 

contemplar los mecanismos para garantizar las condiciones ambientales, de 

salubridad, seguridad, idoneidad e integridad de los estudiantes en los espacios 

físicos temporales que se designen, de manera que no se afecte la prestación 

del servicio y que no impacte negativamente la permanencia de los estudiantes. 
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5.2 Proyectos de construcción, reconstrucción, mejoramiento de 

infraestructura física y proyectos de infraestructura tecnológica y equipamiento 

de instituciones de educación superior. 

 

5.2.1 Concepto favorable del Consejo Superior Universitario o del 

Consejo Directivo en donde conste que el proyecto está formulado con las 

políticas contenidas en el plan de desarrollo de la institución de educación 

superior. 

 

6. Justicia y derecho. 

 

6.1 Proyectos de diseño, construcción, adecuación o dotación de morgues, 

consultorios o laboratorios forenses. 

 

Acta suscrita entre la entidad territorial y el representante legal del Instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses, en la cual conste el compromiso del Instituto de operar la 

morgue, consultorio o laboratorio forense que se pretenden construir, adecuar o dotar. 

 

7. Salud y protección social. 

 

7.1 Proyectos de construcción, ampliación, adecuación, remodelación y 

reposición de infraestructura, para la prestación de los servicios de salud en el 

territorio nacional. 
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Planos que incluyan los criterios y aspectos normativos contemplados en la Ley 400 de 

1997 y las resoluciones 4445 de 1996, 2003 de 2014, 14861 de 1985 del Ministerio de Salud y 

Protección Social, así como, al artículo 14 de la Ley 1618 de 2013 y la NSR10, acompañados del 

certificado emitido por la entidad que presenta el proyecto en el que se señale que los planos 

cumplen con estas normas. 

 

8. Transporte 

 

8.1 Proyectos de construcción, mantenimiento, adecuación, mejoramiento 

o rehabilitación de la infraestructura de transporte por carretera, fluvial, 

aeroportuaria, férrea, logística especializada (ILE), urbana, o por cable. 

 

8.1.1 Los estudios y diseños técnicos necesarios de acuerdo con los 

artículos 7º y 12 de la Ley 1682 de 2013, así como lo siguiente, cuando 

aplique: 

8.1.1.1 Localización exacta de la obra.  

8.1.1.2 Estudios hidrológico e hidráulico. 

8.1.1.3 Estudios geológico y geotécnico.  

8.1.1.4 Estudios de suelos. 

8.1.1.5 Diseño de estructuras. 

8.1.1.6 Planos de construcción generales y de detalle, como planta, 

perfiles, cortes, estructurales y obras de drenaje. 

8.1.1.7 Proceso constructivo del proyecto. 

8.1.1.8 Estudios ambientales de conformidad con la Ley 1682 de 

2013 (literal c del artículo 7º y artículo 39) y su costeo. 
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8.1.1.8.1 Plan de manejo de tránsito. 

 

8.2 Proyectos de construcción, mantenimiento, adecuación, mejoramiento 

o rehabilitación de infraestructura vial. 

 

Además de los requisitos señalados anteriormente los siguientes, cuando aplique: 

8.2.1 Certificado en donde conste que la intervención en la vía es 

competencia de la entidad. Si la intervención en la vía es competencia de otra 

entidad, documento que avale la intervención a realizar. 

8.2.2 Caracterización del tramo vial, de acuerdo con lo dispuesto en las 

resoluciones 1860 de 2013 y 1067 de 2015 del Ministerio de Transporte. 

8.2.3 Levantamiento topográfico. 

8.2.4 Diseño geométrico para vías nuevas o proyectos que cambien 

alineamiento de la vía. 

8.2.5 Estudio de tránsito. 

8.2.6 Diseño de estructura del pavimento. 

8.2.7 Cuando no se intervengan estructuras existentes, los chequeos 

técnicos pertinentes que garanticen la estabilidad y funcionalidad durante la 

vida útil proyectada, presentando la revisión de la capacidad hidráulica, 

estructural o funcional de las estructuras. 

8.2.8 Estudios y diseños definitivos de los puntos críticos incluidos 

dentro del tramo del proyecto a presentar, puntos críticos del orden geológico, 

geotécnico, de suelos, hidráulico, drenaje, entre otros. 

8.2.9 Estudios y diseños definitivos de estructuras especiales como 

puentes y túneles. 
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8.2.10 10. Para proyectos que incluyan vías urbanas o centros 

poblados, se debe identificar y presentar en concordancia con el artículo 7º de 

la Ley 1682 de 2013, cuando aplique, certificación y planos topográficos en los 

que se especifique: 

 

8.2.10.1 Las redes y activos de servicios públicos, los activos e 

infraestructura de la industria del petróleo y la infraestructura de 

tecnologías de la información y las comunicaciones. 

8.2.10.2 Los inmuebles sobre los cuales recaigan medidas de 

protección al patrimonio de la población desplazada o restitución de tierras; 

8.2.10.3 c) Títulos mineros en procesos de adjudicación, otorgados, 

existentes o en explotación. 

 

8.2.11 Para proyectos en vías urbanas, certificación de que las vías 

no están siendo intervenidas con otro tipo de obras. En caso contrario, 

especificar que las características de las obras son concordantes con el 

proyecto de inversión y con qué fuentes de recursos están siendo ejecutadas. 

 

8.2.12 Certificado de que la vía a intervenir cuenta con redes de 

servicios públicos en buen estado y que no se planean intervenir. 

 

8.2.13 Esquema de localización o certificación de la ubicación de 

las fuentes de materiales que van a realizar y garanticen el suministro con las 

distancias de acarreo. 
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8.2.14 Para vías primarias, certificado en el que conste que la vía 

está acorde con el Plan de Adaptación al Cambio Climático de la Red Vial 

Primaria de Colombia. 

 

8.3 Proyectos de infraestructura de transporte fluvial como 

mantenimiento de muelles y terminales fluviales; encauzamiento y 

mantenimiento de la red fluvial navegable; protección y defensa sobre la 

infraestructura de transporte fluvial; construcción de muelles y malecones 

 

8.3.1 Estudios geomorfológicos e hidráulicos fluviales. 

8.3.2 Estudio de demanda para proyectos de infraestructura portuaria y 

de navegabilidad. 

8.3.3 Análisis de riesgo hidráulico de las obras a construir. 

8.3.4 Para proyectos en el rio Magdalena, certificado expedido por 

Cormagdalena en el cual conste que el proyecto fluvial en el río Magdalena 

está acorde con su plan de acción. 

 

8.4 Proyectos de infraestructura aeroportuaria que comprendan 

construcción, mantenimiento, adecuación, mejoramiento, rehabilitación de 

pistas, plataformas terminales para carga y pasajeros, cerramientos, calles de 

rodaje, hangares, plataformas, torres de control, cuarteles de bomberos, zonas 

de seguridad y demás infraestructura complementaria, según lo especificado en 

los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia 

 

8.4.1 Permiso de construcción y operación  del aeródromo que se va a 

intervenir, expedido por la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica 

Civil. 
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8.5 Proyectos de infraestructura férrea y puesta en marcha de proyectos 

férreos de carga y pasajeros 

8.5.1 Levantamiento topográfico. 

8.5.2 Estudio del diseño geométrico del alineamiento que contenga: 

8.5.2.1 Trazado de línea en planta y perfil. 

8.5.2.2 Secciones transversales. 

8.5.2.3 Diagrama de peraltes. 

8.5.2.4 Incluir desvíos, apartaderos y patios de maniobras. 

8.5.3 Diseños de la infraestructura y la superestructura de vía. 

8.5.4 Diseño de obras especiales como puentes, túneles, tratamiento de 

taludes. 

8.5.5 Señalización de vía. 

8.5.6 Estudio de seguridad en la vía, que incluya pasos a nivel. 

8.5.7 Estudio de equipos a utilizar como material rodante y equipos de 

vía. 

 

8.6 Proyectos de transporte urbano 

 

8.6.1 Estudio de tránsito. 

 



113 

 

 

 

8.6.2 Certificado de que la ubicación del proyecto no está siendo 

intervenida, en caso contrario debe especificar qué tipo de obras se llevan a 

cabo y con qué fuentes de recursos están siendo ejecutadas. 

 

8.6.3 Cuando no se intervengan estructuras existentes, los chequeos 

técnicos pertinentes que garanticen la estabilidad y funcionalidad durante la 

vida útil proyectada. 

  

 

9. Vivienda, ciudad y territorio 

 

9.1 Proyectos de inversión encaminados a la prestación de los servicios de 

agua y saneamiento básico en zonas urbanas y rurales relacionadas con la 

ejecución de obras para sistemas de acueductos, alcantarillados y drenajes 

urbanos; soluciones individuales de evacuación y tratamiento de excretas y de 

alcantarillados no convencionales; sistemas de tratamiento de agua potable y 

residuales; recolección, manejo, disposición y tratamiento de residuos sólidos; 

embalses y represas 

 

9.1.1 Certificado expedido por el representante legal de la entidad que 

presenta el proyecto donde avale los estudios y diseños presentados y dé 

constancia de lo siguiente: 

 

9.1.1.1 Los estudios y diseños de los componentes del proyecto 

cumplen con el Reglamento Técnico del Sector de Agua y Saneamiento 

(RAS) y las priorizaciones que el mismo establece. 
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9.1.1.2 Que el proyecto aprovecha la infraestructura existente y la 

adopción de tecnologías sostenibles, ajustadas a la realidad del área de 

influencia del proyecto, a las condiciones socioeconómicas y a la capacidad 

de pago de los usuarios del servicio. 

 

9.1.1.3  Para los proyectos de residuos sólidos, adicional a lo 

establecido en los literales 9.1.1.1 y 9.1.1.2, se debe dar constancia de que 

cumplen con los lineamientos establecidos en la Resolución 754 de 2014, 

en el Título 2 de la Parte 3 del Decreto 1077 de 2015 y en el Decreto 596 

de 2016. 

9.1.1.4 Que realizó y está disponible el análisis de alternativas que 

incluya los costos de operación, el impacto dentro de la tarifa y 

justificación de la selección para proyectos de sistemas nuevos de 

abastecimiento, potabilización, recolección y evacuación de aguas 

residuales domésticas y pluviales, tratamiento de aguas residuales o 

rellenos sanitarios. 

 

9.1.2 El prestador de los servicios de acueducto, alcantarillado o aseo, 

debe diligenciar el formato Anexo V–“Diagnóstico entidades prestadoras de 

servicios públicos” de la Resolución 379 de 2012 del Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio y avalar técnicamente el proyecto. En los casos que exista 

operador vinculado mediante un contrato, se debe presentar certificado del 

interventor o supervisor del contrato, dando constancia de que el proyecto no 

se encuentra incluido en el plan de obras e inversiones del prestador del 

servicio. 
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9.1.3 Para proyectos que incluyan dentro de sus componentes el paso 

para tuberías por predios privados, documento en el que se dé la autorización 

de paso para tuberías con identificación del predio del propietario o poseedor. 

 

9.2 Proyectos relacionados con los sistemas de alcantarillados 

 

Copia del acto administrativo expedido por la autoridad ambiental competente en el que se 

aprobó el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), cuando exista. Este plan 

debe contener la evidencia de que el proyecto presentado forma parte del PSMV. 

 

 

9.3 Proyectos de vivienda de interés social urbana que atienda las 

características geográficas, climáticas y culturales de cada región. 

 

9.3.1 Certificado suscrito por el representante legal de la entidad 

territorial en el que conste que el lote de terreno en donde se desarrollará el 

plan de vivienda no está invadido, ocupado y que no tiene afectación que 

impida el normal desarrollo del plan de vivienda. 

 

9.3.2 Certificado suscrito por el oferente en el que se indique la 

modalidad del proyecto. 

 

9.3.3 Certificado suscrito por el representante legal de la entidad 

territorial en el que se indique el monto del subsidio a otorgar a cada hogar 

expresado en smmlv. 
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9.3.4 Tratándose de proyectos en la modalidad de adquisición de 

vivienda nueva urbana nucleada y dispersa, además de los requisitos señalados 

en los numerales anteriores: 

 

9.3.4.1 Documento expedido por el representante legal de la 

entidad territorial en el cual se determinen los criterios de priorización y 

focalización que deben cumplir los hogares a beneficiar. 

 

9.3.4.2 Certificado de tradición y libertad con máximo tres (3) 

meses de expedición. 

 

9.3.4.3 Para los casos en que el predio o lote sea propiedad de una 

Organización Popular de Vivienda (OPV), carta de compromiso de la 

organización donde se manifieste la intención de aportar el lote para 

ejecutar el proyecto y posterior enajenación del predio. 

 

9.3.5 Cuando el proyecto sea en la modalidad de adquisición de vivienda 

nueva urbana nucleada y dispersa, y contemple dentro sus componentes obras 

de urbanismo que incluyan la construcción parcial o total de las redes de 

servicios públicos, certificado en el que conste que la entidad prestadora podrá 

operar los servicios públicos domiciliarios a su cargo. 

 

9.3.6 Tratándose de proyectos en la modalidad de construcción en sitio 

propio y mejoramiento de vivienda urbana, además de los requisitos previstos, 

se deberán adjuntar los siguientes: 
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9.3.6.1 Documento expedido por el representante legal de la 

entidad territorial en el cual se determinen los criterios de priorización y 

focalización que deben cumplir los hogares a beneficiar. 

 

9.3.6.2 Los proyectos de mejoramiento de vivienda, deben aportar 

el listado de potenciales beneficiarios y las respectivas obras a ejecutar en 

cada vivienda. 

 

9.3.6.3 Certificado de tradición y libertad con máximo tres (3) 

meses de expedición donde indique que el tipo de predio sea urbano. En los 

casos en que el hogar a beneficiar con un proyecto de mejoramiento sea 

poseedor de la vivienda a intervenir, se debe adjuntar, la certificación de 

sana posesión expedida por autoridad competente.  

9.3.6.4 Para construcción en sitio propio o mejoramiento (nucleado 

o disperso), certificado expedido por las empresas prestadoras de los 

servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y energía 

eléctrica que dé cuenta de la disponibilidad inmediata de dichos servicios, 

relacionando los hogares a beneficiar; o sus respectivos recibos de pago. 

 

Se debe cumplir con los requisitos establecidos en la Ley 388 de 1997, Ley 400 de 1997 y 

la Ley 142 de 1994 y lo establecido en el Reglamento Técnico del Sector Agua Potable y 

Saneamiento Básico (RAS 2000), Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (Retie), 

Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (Retilap), la Norma Sismo resistente 

(NSR 10). (DNP, Acuerdo 038 de 2016, 2016) 
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ENTIDADES A LAS QUE SE LE  PRESENTA UN PROYECTO DE INVERSIÓN 

PÚBLICA 

 

Mencionados los requisitos para presentar un proyecto de inversión en el sector público es 

necesario establecer el procedimiento de aprobación y los responsables del mismo. 

El Sistema Nacional de Inversión Publica busca optimizar el uso de los recursos públicos 

destinados a la inversión, con el fin de que su uso tenga un mayor impacto en el desarrollo 

económico y social del país. La principal herramienta que usa el SNIP es el análisis de Pre-

inversión, el cual permite una evaluación técnica, económica, financiera y de sostenibilidad delos 

proyectos previa a su ejecución. 

 

¿Quiénes conforman el SNIP?  

a) Las Unidades Formuladoras – UF: Son cualquier órgano o dependencia 

de las entidades (previamente registradas en el Banco de Proyectos). Elaboran los 

estudios de Pre-inversión Registran la información en el Banco de Proyectos. 

 

b) Las Unidades Ejecutoras –UE: Son cualquier órgano o dependencia de 

las entidades, con capacidad para ejecutar los Proyectos de Inversión Pública de 

acuerdo a la normatividad presupuestal vigente. No requieren su inscripción en el 

Banco de Proyectos. Y tienen como principal función ejecutar los proyectos viables, 

observar el cumplimiento de los parámetros aprobados en la preinversión (costos 

cronogramas y metas), son responsables de la evaluación ex post. 

 

 

c) Las Oficinas de Programación de Inversiones – OPI: Son los órganos 

técnicos del SNIP en cada Sector, Gobierno Regional o Gobierno Local. Ellos evalúan 
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y aprueban los estudios de preinversión, proponen metodologías y parámetros de 

evaluación, capacitan a las unidades formuladoras. 

 

 

d) Los Órganos Resolutivos: Son las máximas autoridades ejecutivas en 

cada Sector, Gobierno Regional o Gobierno Local.  En el gobierno nacional la máxima 

autoridad es el sector de los ministros, En el gobierno regional los presidentes es decir 

gobernadores y en el gobierno local los alcaldes, quienes aprueban los alineamientos 

de política en los que debe en marcarse el proyecto. 

 

 

e) La Dirección General de Programación Multianual (DGPM) del 

Sector Público: Dirección perteneciente al Ministerio de Economía y Finanzas, que es 

la máxima autoridad técnico normativa del SNIP. (Presupuesto Participativo, 2013) 

 

PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN  

Formulación y evaluación: El proyecto debe ser formulado y evaluado de manera ex ante 

en la MGA. 

Presentación del proyecto a entidad que pertenezca al Programa General de la 

Nación: El proyecto se debe presentar a una entidad del PGN y debe ser afín a la misión y 

actividades desarrolladas por la entidad. 

 

Migración del Proyecto al SUIFP: Si el proyecto ha sido aprobado por la entidad este 

debe ser migrado al SUIP a través de la interfaz de la MGA. 
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Alistamiento del proyecto en el SUIFP: La entidad responsable del proyecto debe 

actualizar cada una de las variables que no se encontraban en la MGA en el SUIFP. Una vez 

actualizado debe ser enviado para su aprobación por parte de cada uno de los filtros de calidad 

que intervienen en el SUIFP. 

 

Revisión del proyecto por parte de cada uno los filtros de calidad del SUIFP: Los 

filtros son: Control de formulación, Viabilidad, Control posterior de viabilidad. 

 

A NIVEL NACIONAL 

 

1. Gerentes de proyectos: Formulan y evalúan proyecto en MGA y lo 

cargan en Bpin 

2. Oficinas de Planeación de entidades: hacen control a la formulación en 

Bpin 

3. Oficinas Planeación de los Ministerios y Dptos: Administrativos Emiten 

Concepto Viabilidad en Bpin 

4. Dirección Técnica del DNP: emite Control posterior en Bpin para que 

quede registrado y actualizado 

 

A NIVEL REGIONAL  

1. Secretarias sectoriales: formulan y evalúan proyecto en MGA. 

2. Radicación en Bancos de Proyectos: en el que se debe revisar la 

información básica. 

3. Oficinas de planeación y sectoriales: Viabilizan el proyecto. 

4. Registro de proyectos (Formulación y ejecucion de proyectos) 
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 LISTA DE CHEQUEO NECESARIA PARA HACER EL SEGUIMIENTO DE 

PRESENTACIÓN.  

 

Los proyectos de inversión deben contar con los siguientes atributos: ser únicos; es decir 

que no exista ningún otro proyecto con el mismo objetivo, temporales (limitados en el tiempo), 

tener un ámbito geográfico específico, tener unas actividades específicas, tener beneficiarios 

definidos y tener identificados en forma concreta los objetivos.  

 

1. IDENTIFICACIÓN: Análisis de problemas, de la participantes, de los 

objetivos y un análisis de alternativas. 

 

2. PREPARACIÓN: Mercados Legal, Técnico Organizacional y Técnico 

Administrativo Socioeconómico y político Ambiental Financiero. 

 

3. EVALUACIÓN: Valoración de costos y beneficios financieros, 

Valoración de costos y beneficios económicos, Proyecciones financieras, Proyecciones 

económicas, Indicadores de evaluación financiera, Indicadores de evaluación Análisis de 

económica. 

 

4. PROGRAMACIÓN: Programación Física y financiera, Establecimiento 

de fuentes de financiación Selección de indicadores y programación de metas. 

 

 

HERRAMIENTAS DISEÑADAS PARA LA GESTIÓN DE LA INVERSIÓN 

PÚBLICA 

 

Metodología General Ajustada. 

Sistema Unificado de Inversiones Públicas. 
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Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión, SPI. 

Sistema de Seguimiento y Evaluación de Proyectos de Inversión, SSEPI (Territorial). 

 

  3.1.4 Apoyo en la elaboración del proyecto de pavimentación por el método de 

autoconstrucción para el año 2017 en la realización del diagnóstico, procesos constructivos 

y presupuesto.  

 

       La pavimentación por autoconstrucción es un nuevo método empleado por la 

secretaria de obras públicas del municipio de Puerto Boyacá, del cual se han obtenido excelentes 

resultados en beneficio de la comunidad y el progreso general del municipio, por lo que se tomó  

la decisión de seguir con este método en nuevo proyecto donde tomara como alcance contar con 

la red vial del municipio 100% pavimentada. Para cumplir con lo anterior mencionado se 

necesita un arduo trabajo de ingeniería que va desde la planeación y preparación del proyecto, 

hasta la ejecución del mismo; trabajo que se realizó y se dejó en la SOP para dar continuación al 

proyecto. En el estudio que se realizó se determinó que 167 vías deberían ser intervenidas pero 

por la extensión de las mismas en este informe solo se hace mención a algunas de ellas. 

 

 3.1.4.1  Elaborar  el  diagnostico  de  las  vías  a incluir en el proyecto. 

 

        Como primera instancia se debe hacer un diagnóstico de la cantidad y estado de las 

vías sin pavimentar en el municipio, este diagnóstico se realiza por medio de una inspección 

ocular, visitando calle por calle las que están sin pavimenta, haciendo una caracterización por vía 

que lleva dirección, largo y ancho de los tramos a intervenir y su estado actual en el que se tiene 

en cuenta principios como la calidad del terreno de la vía, si posee o no andenes, postes 

eléctricos, vegetación. Esto se hace con el fin de obtener una información clara y actual del 

terreno que se va a intervenir.  
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Tabla 35 

Diagnóstico de las vías  

 
 

PROYECTO  "MEJORAMIENTO Y  CONSTRUCCIÓN DE LA RED 

VIAL  URBANA EN PAVIMENTO RÍGIDO POR 

AUTOCONSTRUCCIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ- 

BOYACÁ" 

DIAGNÓSTICO SOBRE ESTADO ACTUAL DE LAS VÍAS INCLUIDAS EN EL 

OBJETO DEL PROYECTO  

MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ 
BARRIO ESMERALDA LONDOÑO 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

VIA 
LARGO 

(M) 

ANCHO 

(M) 

AREA 

(M2) 
OBSERVACIONES REGISTRO FOTOGRAFICO 

CRA. 4a CON CRA. 1 12 12 144 

Vía destapada con ancho 

considerable y alto porcentaje de 

piedra, con andenes irregulares, 

vegetación a lado y lado de la vía 

y lotes sin construir, en épocas 

secas ocasiona polvo. 

 

CALLE 1 ENTRE CRA. 5-

4a 
45 5 225 

Vía destapada y angosta, con 

ausencia de andenes y presencia 

de vegetación y lotes sin 

construir a lado y lado de la vía, 

en épocas secas ocasiona polvo. 

 

NIT. : 891.800.466-4 
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CALLE 2 ENTRE CRA. 7b 

Y 8 
32 5 160 

Vía destapada sobre terreno 

ondulado, con andenes regulares 

y bordillos con grandes daños, 

en épocas secas ocasiona polvo y 

en invierno lodo, colindando con 

una calle ciega. 

 
 

CALLE 1 ENTRE CRA. 6 

Y 5 
32 6 192 

Vía destapada,  con alto 

porcentaje de vegetación, lotes 

sin construcción en un costado 

de la vía, presencia de 

escombros, huecos y desniveles 

a lo largo del tramo,   en épocas 

secas ocasiona polvo y en 

invierno lodo. 

 
 

CRA. 6 ENTRE CALLES 4 

Y 4a 
60 3 180 

Vía destapada y angosta,  con 

andenes definidos, alto 

porcentaje de arborización a los 

costado de la vía y geometría 

irregular, en épocas secas 

ocasiona polvo y en invierno 

lodo. 
 
 

Tabla 35 Continuación 
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CRA. 7 ENTRE CALLES 3 

Y 4 
60 4 240 

Vía destapada y angosta,  con 

andenes definidos en su gran 

mayoría y poca arborización a 

los costado de la vía, en partes 

de la vía se  presencia concreto 

en mal estado, en épocas secas 

ocasiona polvo y en invierno 

lodo. 

 
 

CARRERA 7b ENTRE 

CALLES  14a Y 15 
40 5 200 

Vía destapada y angosta,  con 

andenes irregulares, abundante  

vegetación y con estructura en 

concreto en la  zona perimetral , 

en épocas secas ocasiona polvo y 

en invierno lodo. 

 
 

CALLE 24 ENTRE CRA. 

10-9 
37 6 222 

Vía destapada con andenes 

irregulares, presenta arborización 

y huecos a lo largo de la via, en 

épocas secas ocasiona polvo y en 

invierno lodo. 

 
 

Fuente: Autor del proyecto  

Tabla 35 Continuación 
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3.1.4.2 Determinar  cada  uno  de  los  procesos constructivos que se llevaran a cabo 

en obra de pavimento rígido. 

 

Toda tipo de obra debe tener sus procesos constructivos específicos para sí, ya que encontramos 

construcciones similares pero no idénticas, por lo que se hace necesario contar con las 

especificaciones de todos los procedimientos que se llevaran a cabo teniendo en cuenta la 

normatividad, mencionándolos en secuencia y describiendo en que consiste cada uno y como se 

realiza, esto se convierte en una base fundamental para el constructor ya que de alguna manera 

debe regirse por los procesos constructivos de la construcción  

PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS PARA PAVIMENTACIÓN RÍGIDO 

 

A continuación se hace mención a los procedimientos constructivos que se deben llevar a 

cabo en cada una de las actividades a ejecutar en la construcción del pavimento rígido.  

 

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO 

 

Antes de realizar las labores de excavación y retiro de material sobrante se debe desarrollar 

de la forma más técnica posible  la localización y replanteo de la vía, con el objetivo de situar en 

el terreno mediante un estacado y con la ayuda de niveles tomados con equipos de topografía, los 

alineamientos, cotas finales de sub-base, determinando el espesor de la excavación a lo largo del 

tramo ya que las vías presentan ondulaciones que alteran el espesor de las excavaciones. 

 

 

EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE CON MAQUINA 

Antes de iniciar las excavaciones se requiere la aprobación por parte del interventor en los 

trabajos de localización, desmonte y limpieza; contando con la aprobación del interventor se 

deben realizar las excavaciones en las profundidades determinadas por el equipo de topografía, 

esta se realiza con retroexcavadora de llanta y el material sobrante será retirado y dispuesto 
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según el plan de manejo ambiental que se especifique; durante la ejecución de los trabajos se 

tomaran en todos los casos las precauciones adecuadas para no disminuir la resistencia o 

estabilidad del terreno no excavado, en especial, se atenderá a las características tectónico-

estructurales del entorno y  a las alteraciones de su drenaje y se adoptara las medidas necesarias 

para evitar fenómenos como la inestabilidad del terreno. en el trascurso de la actividad se deben 

examinar los fondos de las excavaciones a fin de detectar algún tipo de material contaminante o 

que desmejore las propiedades de la estructura que se vaya a fundir o disponer en ese sitio. 

 

PERFILADO Y PREPARACIÓN DE LA SUBRASANTE 

Una vez se alcance la cota de la subrasante se procederá a realizar escarificación a lo largo 

de la vía en un espesor no mayor a 15cm, luego se realiza el proceso de compactación empleando 

un rodillo liso vibratorio hasta conformar una superficie de acuerdo a los perfiles y geometría de 

la rasante proyectada, la compactación se realizará de los bordes hacia el centro y se efectuará 

hasta alcanzar el 95% o 100% de la máxima densidad seca del ensayo Proctor modificado 

dependiendo del tipo de suelo que se encuentre,  de la misma y se ubican fallos si los hay para 

realizar el tratamiento correspondiente. 

 

LLENOS COMPACTADOS CON MATERIAL DE SUB-BASE 

Una vez conformada la subrasante se procederá a realizar los llenos con material de sub-

base con el  espesor determinado en el diseño del pavimento, teniendo en cuenta que para 

prevenir segregaciones y garantizar los niveles de compactación y resistencia exigidos para sub-

base, el material de relleno  deberá satisfacer los requisitos de calidad indicados en la tabla 320-2 

del capítulo 3 de las especificaciones técnicas para pavimento rígido de invias, además, se 

deberán ajustar a alguna de las franjas granulométricas que se muestran en la tabla 320-3 del 

capítulo anterior mencionado; partiendo que sólo  se autorizará la colocación de material de sub-

base granular cuando la superficie sobre la cual se debe asentar tenga la compactación apropiada, 

las cotas y secciones indicadas en los planos o definidas por él interventor. 

El relleno se realizara en capas no mayores a 15cm de espesor, y una vez que el material 

extendido de la sub-base granular tenga la humedad apropiada, se conformará justándose 
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razonablemente a los alineamientos y secciones típicas del proyecto y se compactará con el 

equipo aprobado, hasta alcanzar la densidad seca especificada determinada en los estudios de 

suelo para la sub-base. 

 

La compactación se efectuará longitudinalmente, comenzando por los bordes exteriores y 

avanzando hacia el centro, traslapando en cada recorrido un ancho no menor de la mitad del 

ancho del rodillo compactador. 

 

VERIFICACIÓN DE COTAS SUB-BASE 

Una vez terminada la compactación de la sub-base se realizan los ensayos de densidad, una 

vez aprobado por la interventoría se realiza la verificación de cotas. 

 

INSTALACIÓN DE FORMALETAS 

Verificadas las cotas de la sub-base se procede a instalar las formaletas de acuerdo a los 

alineamientos definidos y teniendo en cuenta las cotas  de bombeo de la superficie para el 

desalojo de las aguas lluvias por escorrentía. Las formaletas se ubicaran de acuerdo a los planos 

de diseño, las secciones de las formaleta para la construcción no deberán tener una longitud 

menor de tres metros (3 m) y su altura será igual al espesor del pavimento por construir. Deberán 

ser metálicas y tener la suficiente rigidez para que no se deformen durante la colocación del 

concreto; el ancho de su base debe ser mayor o igual que el ochenta por ciento (80%) del espesor 

del pavimento y nunca menor de veinte centímetros (20 cm). 

 

En la mitad de su espesor y a los intervalos requeridos, las formaletas tendrán orificios para 

insertar a través de ellos las barras de amarre, la fijación de las formaletas al suelo se hará 

mediante pasadores de anclaje adecuadamente separados, que impidan cualquier desplazamiento 

vertical u horizontal a causa de la presión de la mezcla y de la vibración del equipo. 
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LOCALIZACIÓN DE PASADORES DE JUNTAS Y BARRAS DE ANCLAJE 

 

Los pasadores de junta se ubicaran mediante canastillas en los sitios indicados para la 

localización de las juntas transversales, estas deberán estar correctamente alineados y a la 

profundidad de h/2. Las barras serán de acero redondo y liso, con límite de fluencia (fy) mínimo 

de 280 MPa (2800 kg/cm2); Inmediatamente antes de su instalación, los pasadores deben ser 

recubiertos al menos en una de sus mitades con material lubricante, previamente aprobado por el 

Interventor, para que se impida efectivamente la adherencia del acero con el concreto; el 

recubrimiento deberá ser colocado de manera que se forme una película de lubricación delgada y 

uniforme, sin que se presenten acumulaciones. 

 

Las barras de anclaje se ubicaran en la junta longitudinal de acuerdo a los planos, se 

apoyaran en las formaletas y se ajustan al momento de extender el concreto. Las barras serán 

corrugadas, con límite de fluencia (fy) de 420 MPa (4200 kg/cm2); En general, las barras de 

amarre no deberán ser dobladas y enderezadas. 

 

 

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA 

 

La mezcla de concreto hidráulico se llevara a cabo en mezcladora mecánica de mínimo un 

saco de cemento,  se realizara siguiendo las indicaciones del diseño de mezcla y midiendo las 

cantidades de material granular y de agua mediante baldes de volúmenes conocidos igualmente 

especificado en el diseño de mezcla, salvo indicación en contrario del Interventor, la mezcladora 

se cargará primero con una parte no superior a la mitad (1/2) del agua requerida para la cochada; 

a continuación, se añadirán simultáneamente el agregado fino y el cemento y, posteriormente, el 

agregado grueso, completándose luego la dosificación de agua durante un lapso que no deberá 

ser inferior a cinco segundos (5 s), ni superior a la tercera parte (1/3) del tiempo total de 

mezclado, contado a partir del instante de introducir el cemento y los agregados. La mezcla se 

hará a la velocidad recomendada por el fabricante de la máquina y el tiempo de mezclado deberá 

ser superior a uno y medio minutos (1.5 min), contados a partir del momento en que todos los 
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materiales están dentro del tambor mezclador y hasta el instante en que se inicie la descarga. Se 

podrá reducir este tiempo, solamente si se demuestra que la mezcla es satisfactoria. En todo caso, 

el tiempo de mezclado no deberá exceder de 5 minutos. 

 

A la descarga de la mezcladora todo el agregado deberá estar uniformemente distribuido en 

el concreto fresco y todas sus partículas total y homogéneamente cubiertas de pasta de cemento, 

los tiempos de mezclado y amasado necesarios para lograr una mezcla homogénea y uniforme, 

sin segregación quedan a cargo del constructor y bajo supervisión del interventor, Antes de 

cargar  nuevamente la mezcladora, se vaciará totalmente su contenido, en ningún caso, se 

permitirá el remezclado de concretos que hayan fraguado parcialmente, aunque se añadan nuevas 

cantidades de cemento, agregados y agua, la mezcladora se ubicara lo más cerca posible al sitio 

de extendido. 

 

Cada tipo de agregado usado para preparar la mezcla se acopiará por pilas separadas, las 

cuales se deberán mantener libres de tierra o de elementos extraños y dispuestos de tal forma que 

se evite al máximo la segregación de los agregados. El almacenamiento de los agregados se 

podrá realizar sobre zonas pavimentados o si los acopios se disponen sobre el terreno natural, no 

se utilizarán los quince centímetros (15 cm) inferiores de los mismos. En todos los casos, los 

acopios deberán ser cubiertos, los acopios se construirán por capas de espesor no mayor a metro 

y medio (1.50 m) y no por montones cónicos, en cuanto al cemento en sacos se deberá almacenar 

en sitios secos y aislados del suelo, en acopios de no más de siete metros (7 m) de altura. 

 

 

TRANSPORTE DE LA MEZCLA 

 

Una vez la mezcla este homogenizada se verterá en carretillas y se transportara al sitio 

donde debe ser extendida, este desplazamiento se debe hacer de forma rápida aunque el concreto 

se puede transportar a cualquier distancia, siempre y cuando no pierda sus características de 

trabajabilidad y se encuentre todavía en estado plástico en el momento de la descarga. 
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VIBRADO DE LA MEZCLA 

 

El concreto colocado en el sitio se deberá consolidar mediante vibración interna con 

vibradora de concreto tipo aguja, hasta obtener la mayor densidad posible, de manera que quede 

libre de cavidades producidas por partículas de agregado grueso y burbujas de aire, y que cubra 

totalmente las  superficies de los encofrados y los materiales embebidos. Durante la 

consolidación, el vibrador se deberá operar a intervalos regulares y frecuentes, en posición casi 

vertical y con su cabeza sumergida profundamente dentro de la mezcla. 

 

Para lograr la compactación de cada capa antes de que se deposite la siguiente sin   

demorar la descarga, se debe usar un número suficiente de vibradores para consolidar el concreto 

que se está recibiendo, dentro de los quince (15) minutos siguientes a su colocación dentro de las 

formaletas. Para evitar demoras en el caso de averías, se debe disponer de un (1) vibrador 

auxiliar en el sitio de la obra para fundiciones individuales hasta de cincuenta metros cúbicos (50 

m3) y dos (2) vibradores auxiliares para fundiciones de mayor volumen. 

 

Las vibraciones se deben aplicar en el punto de descarga y donde haya concreto depositado 

poco antes. Los vibradores no deberán ser empujados rápidamente, sino que se permitirá que 

ellos mismos se abran camino dentro de la masa de concreto y se retirarán lentamente para evitar 

la formación de cavidades. 

 

Las dimensiones de las agujas de los vibradores de inmersión y, en general, los tiempos de 

vibrado deberán ser cuidadosamente controlados, de manera de obtener las densidades máximas 

sin sobre-vibrar. 

 

ENRASADO DE LA MEZCLA 

 

Mediante la utilización de codales en bunas condiciones el personal capacitado para esta 

labor procederá a realizar el enrazado de la mezcla utilizando como guía las formaletas, esta 

actividad se realiza a la par con el vibrado de concreto, para ayudar con el extendido de la 
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mezcla y en su realización solo se podrá contar con palas. La disposición y el movimiento del 

elemento enrasador serán los adecuados para eliminar las irregularidades superficiales y obtener 

el perfil, sin superar las tolerancias establecidas. 

 

TEXTURIZADO DE LA CAPA DE RODADURA 

 

Una vez culminadas las operaciones de acabado superficial y antes de que comience a 

fraguar el concreto, se le dará al pavimento una textura transversal homogénea, en forma de 

estriado, mediante la aplicación manual o mecánica del peine de dientes metálicos en forma 

sensiblemente perpendicular al eje de la vía, y de tal forma que las estrías tengan la profundidad 

adecuada. 

 

Para la realización del microtexterizado se utiliza la herramienta anterior mencionada, en 

caso de no contar con las mismas se podrá usar un cepillo de cerdas duras siempre y cuando esté 

autorizado por el interventor. 

 

EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN  

 

Siguiendo las instrucciones del interventor se realizaran el ensayo de resistencia mecánica 

a la compresión simple, el cual se realiza con probetas cilíndricas, las cuales son en acero o 

hierro fundido que tienen 150mm de diámetro por 300mm de altura (relación diámetro: altura 

1:2); este ensayo de toma a la edad de siete (7), catorce (14) y veinte ocho (días) de realizada la 

probeta cilíndrica. 

 

Para el ensayo de compresión deben sumergirse en agua los cilindros por 28 horas 

inmediatamente antes de la rotura para asegurar una condición uniforme de humedad. Los 

cilindros se deben probar a las edades anteriores mencionadas, para cada edad se deben ensayar 

como mínimo 2 cilindros. Al terminar la prueba se debe adicional al valor de la resistencia a la 

compresión se debe reportar el número de identificación o referencia del cilindro, su edad, tipo 
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de fractura y defectos del cilindro. La resistencia a la compresión del concreto se debe 

determinar como el promedio de al menos dos cilindros probados al mismo tiempo. 

 

REALIZACIÓN DE VIGAS PARA PRUEBAS DE FLEXIÓN 

 

Siguiendo las instrucciones del interventor se realizaran vigas para el ensayo de flexión 

cada 10 m3 de concreto instalado o la interventoría lo indique. Estas probetas se mantendrán 

según las especificaciones del Invías y se realizaran los ensayos correspondientes en un 

laboratorio autorizado. 

 

ASEO GENERAL  

 

Terminada la construcción de la losa en concreto aun sin el acabado final, se continua con 

el aseo y limpieza en la zona de trabajo, ya que se debe entregar todas las partes de la 

construcción completamente limpias y las herramientas en perfectas condiciones de 

funcionamiento, los residuos adheridos como cemento, agregados, concreto, grasa, entre otros se 

deben retirar totalmente  y para esto se utilizan los equipos, elementos y materiales adecuados 

para la correcta ejecución de la actividad. 

 

CURADO Y PROTECCIÓN DEL CONCRETO 

 

El curado se lleva a cabo mediante la utilización de agua ya sea aplicándola directamente 

mediante regaderas o colocando algún material absorbente sobre la superficie y manteniéndolo 

húmedo, para la ejecución de esta actividad se realiza el cierre total de la vía durante el tiempo 

de curado con el fin de garantizar la efectividad del proceso. 

 

El curado se deberá hacer inmediatamente después del acabado final, cuando el concreto 

empiece a perder su brillo superficial, el curado del concreto se deberá realizar en todas las 

superficies libres, incluyendo los bordes de las losas, por un período no inferior a siete (7) días y, 
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de ser posible, se deberá prolongar hasta diez (10) días, o preferiblemente hasta que la losa en 

concreto alcance su edad de madurez es decir su resistencia máxima, que se logra aproximada a 

los veinte ocho días (28). Sin embargo, el interventor podrá modificar dicho plazo, a la vista de 

los resultados obtenidos sobre muestras del concreto empleado en la construcción del pavimento. 

 

 

CORTE DE LAS JUNTAS 

 

El corte de las juntas deberá comenzar por las transversales de contracción e 

inmediatamente después continuar con las longitudinales, este corte se deberá iniciar cuando el 

concreto presente las condiciones de endurecimiento propicias para su ejecución (no se presenten 

desportillamiento) y antes que se produzcan agrietamientos no controlados. 

 

El momento propicio para efectuar la actividad de corte deberá ser tal, que no genere la 

aparición de fisuras por tiempos tardíos o que se presente pérdida de agregados en la junta o 

daños en los bordes de la losa o de la junta. Sin embargo, una vez comenzado el corte, éste se 

deberá continuar hasta finalizar todas las juntas. El inicio de los trabajos de corte se deberá 

definir mediante estudios previos, en los cuales se establezca el momento óptimo de corte, de 

acuerdo con las condiciones ambientales. 

 

En caso de urgencia, por ejemplo cuando se presenta un daño grave en una máquina o 

cuando se presenta un cambio rápido de humedad, se podrá cortar una de cada tres (3) juntas y 

luego, lo más pronto posible, se cortarán las juntas faltantes (nunca después de veinticuatro (24) 

horas de colocado el concreto). 

 

Se realizará un corte inicial con un ancho de tres milímetros (3 mm) y a una profundidad 

de un tercio (1/3) del espesor de la losa de concreto, con el fin de inducir la falla controlada. 
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SELLO DE JUNTAS 

 

Una vez realizado el corte de las juntas tanto longitudinal como transversal se procederá a 

sellar las mismas utilizando sika-rod y sika-flex, se realizara la limpieza de las mismas con 

hidrolavadoras y sopladora de aire, posteriormente el cordón de sika-rod se instalara con la 

ayuda de la espátula o cualquier otro elemento para la labor sin romper el cordón de espuma, 

posteriormente se instala la sika-flex utilizando los tubos del material para colocarlos sobre el 

sika-rod, se puede ayudar  a la nivelación del sika-flex con una espátula o elemento similar. 

 

El sistema de sellado de juntas deberá garantizar la hermeticidad del espacio sellado, la 

adherencia del sello a las caras de la junta, la resistencia a la fatiga por tracción y compresión; la 

resistencia al  arrastre por las llantas de los vehículos; la resistencia a la acción del agua, a los 

solventes, a los rayos ultravioleta y a la acción de la gravedad y el calor, con materiales estables 

y elásticos. 

 

El material de sello como la tirilla de respaldo deberá ser de espuma de polietileno extruida 

de celda cerrada y de diámetro aproximadamente veinticinco por ciento (25 %) mayor que el 

ancho de la caja de junta. Deberá cumplir con la especificación ASTM D 5249. (INVIAS) 
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3.1.4.3 Realización de presupuesto 

 

El  presupuesto es vital en la formulación de un proyecto ya que nos determina los costos 

de cada actividad sobre las cuales se trabajara y de alguna manera determinar cómo se va a 

obtener dicho dinero. En el proyecto de autoconstrucción se maneja diversos aportes en donde se 

involucran la comunidad, la entidad pública y el aporte por regalías que entran a la misma, para 

determinar el presupuesto a usar en el proyecto se hizo necesario una serie de procesos que van 

desde la determinación de   la cantidad de cuadras a intervenir, sus caracteristicas geométricas 

con sus respectivas medidas, con las cuales se determinan áreas y volúmenes a  incluir en el 

proyecto; este proceso se realiza en cada cuadra teniendo así las cantidades reales o próximas 

sobre el cual se va a trabajar el proyecto sacando un presupuesto estimado.  

 

Aquí observamos el presupuesto general el cual es el resultado de la suma de los 

presupuesto por cada cuadra, donde se miró de manera separada mano de obra, longitudes totales 

para adecuación del terreno y cantidad de materiales a usar  para el concreto 1:2:3 y por ende su 

precio y costo total. 
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            Tabla 36  

       Aportes al proyecto de pavimentación por autoconstrucción 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA  RED VIAL  URBANA EN PAVIMENTO RÍGIDO 

POR AUTOCONSTRUCCIÓN EN EL  MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ-BOYACÁ. 

       APORTES VALOR PORCENTAJE 
APORTE COMUNIDAD “Mano de obra”  $                                 751.882.950,00  14% 

APORTE ALCALDIA MUNICIPAL “Preliminares y actividades de 

adecuación”  
$                                  757.928.643,00 14% 

APORTE INCENTIVOS  

 

0% 

APORTE REGALIAS  $                               4.020.419.700,00  72% 

APORTE TOTAL PROYECTO  $            5.530.231.293,00  100% 

       ALCANCE TOTAL DEL PROYECTO - COBERTURA MUNICIPAL EN LAS VIAS URBANAS 

AREA ( M2) 55083,00 
COBERTURA 

TOTAL 

VOLUMEN( M3) 9915 
81% 

LONGITUD APROX. ( Ml) 8919,00 

Fuente: Autor del proyecto 

 

14% 

14% 

72% 

% DE INVERSIÓN 
Aporte
Comunidad

Aporte Alcaldia

Aportes Regalias
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             Tabla 37  

             Presupuesto general 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA  RED VIAL  URBANA EN PAVIMENTO 

RÍGIDO POR AUTOCONSTRUCCIÓN EN EL  MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ-BOYACÁ. 

 
      

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL 

1 ADECUACION DEL TERRENO 
    

1.1 Localización y replanteo. ML 8919,00 $        1.601,00 $   14.279.319,00 

1.2 Excavación a máquina ( No incluye retiro de sobrantes) M3 18177,00 $      13.153,00 $ 239.082.081,00 

1.3 Retiro de material sobrante on cargue a máquina. M3 18177,00 $       11.505,00 $ 209.126.385,00 

1.4 Llenos compactados con material seleccionado de 0 a 5 km M3 8262,00 $       35.759,00 $ 295.440.858,00 

2 
PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE 3500 PSI 

e=0,18 M     

2.1 Concreto hidráulico de 3.500 psi. M2 55083 $       82.251,65 $4.530.681.446,00 

3 INTERVENTORÍA 
    

3.1 Interventoría y ensayos de Laboratorio GB 1 $241.621.204,00 $   241.621.204,00 

PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA $5.530.231.293,00 

     Fuente: Autor del proyecto 
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Capítulo 4. Diagnóstico final 

 

En el periodo como pasante en la Secretaria de Obras Públicas del municipio de Puerto 

Boyacá estuve a cargo del proyecto  de pavimentación en concreto por autoconstrucción en el 

que pude aportar mis conocimientos de ingeniera para el avance de las obras, se puede decir que 

al finalizar la pasantía de cumplieron los objetivos trazados, ya que se pudieron pavimentar 1272 

Ml correspondiente a 13 cuadras del municipio en un tiempo de  16 semanas avance que 

beneficia directamente a los habitantes de estos sectores intervenido, el desarrollo del municipio 

y la credibilidad de su administración. 

 

En este periodo también contribuí a la realización del  proyecto de Mejoramiento Y 

Construcción De La Red Vial Urbana En Pavimento Rígido Por Autoconstrucción En El 

Municipio De Puerto Boyacá- Boyacá", lo cual fue una experiencia gratificante y constructora 

ya que puede aportar mis conocimientos es la realización del presupuesto, documentación de 

especificaciones técnicas, procesos constructivos, diagnóstico del estado actual de las vías, 

realización de perfiles entre otros documentos esenciales a la hora de presentar el proyecto.  
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Capítulo 5. Conclusiones 

 

Para la ejecución del pavimento rígido en vías urbanas se debe tener en cuenta una serie de 

procesos previos a la construcción de la losa como es la verificación de las profundidades de las 

acometidas las cuales si son muy superficiales y si no se realiza el proceso de lleno cumpliendo 

las especificaciones se puede afectar las propiedades físico-mecánica de la subrasante de la vía; 

además se debe hacer seguimiento diario a las actividades de adecuación y cumplimiento del 

terreno en las que se forman la capa de sub base que tiene como función  impedir la acción del 

bombeo en las juntas, grietas y extremos del pavimento y sirve como capa de transición y apoyo 

uniforme, estable y permanente del pavimento; en la formación de la losa  se debe verificar que 

se cumpla con la dosificación del concreto 1:2:3 y el vibrado correspondiente con el fin evitar 

vacíos. Este seguimiento o supervisión se realiza mediante la realización de bitácoras de obra, 

llevar pre operacionales de maquinaria, control de las cantidades de materiales suministrados y 

de costos que estos presentan, además de llevar control en el tiempo en que realiza la obra 

llevando así el control total de la construcción. 

 

Al realizar los diferentes controles en la obra de pavimento por autoconstrucción teniendo 

como base las especificaciones el INVIAS se puede decir que los materiales utilizados son de 

excelente calidad los cuales cuentan con certificados de procedencias, los equipos  y 

herramientas utilizados en cada proceso eran los adecuados y estaban siempre en la mejor 

calidad posible, las actividades  pronosticadas se cumplieron en su totalidad en los tiempos 

programados, teniendo algunas variaciones por imprevistos climáticos, con todo se puede decir 

que el proyecto tuvo una adecuada planeación y una excelente ejecución bajo la dirección de 

profesionales idóneos. 

 

Cuando se realiza una obra civil la supervisión es de vital importancia durante la ejecución 

del proyecto debido a que gracias al seguimiento y control se asegura el cumplimiento de los 

requerimientos en cuanto a los diversos procesos constructivos a ejecutarse, calificación y 
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análisis de materiales, rendimiento de trabajadores y en este caso que se trabaja con concreto en 

la verificación que siempre se cumpla con las dosificaciones de diseño y que el concreto cumpla 

con la resistencia que proporciona la dosificación verificando por medio de ensayos de 

laboratorios. Al realizar ensayos de resistencia a la compresión en el concreto se observó que se 

hecho realizo una buena mezcla cumpliendo las dosificaciones ya que en todos el resultado de la 

resistencia fue el esperado. 

 

En nuestra profesión como ingenieros civiles uno de nuestros campos de acción es el sector 

público, por lo que muy importante involucrarse en el proceso de formulación y ejecución de 

proyectos razón por la cual se realizó el manual de requerimientos para la realización de 

proyectos públicos que tiene como fin dar a conocer algunos conceptos y requisitos que 

cualquier persona que quiera interactuar en el sector público debe conocer y en él se observó el 

amplio campo que tiene la ingeniería en todos los sectores y entornos sociales ya que con las 

obras civiles se genera crecimiento y desarrollo. 
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Capítulo 6. Recomendaciones 

 

Realizar los presupuestos de obra teniendo en cuenta en los APU todos los materiales a 

usar en la obra, porque de lo contrario se generan costos extras para el constructor que no están 

estipulados en el valor del contrato. 

 

Cuando en los proyectos de construcción de involucra de alguna manera la comunidad se 

debe contar con la táctica para manejar a un grupo de personas con diversos pensamientos, 

además de tener la pedagogía necesaria que requiere transmitir cierta información técnica a 

personas que de alguna manera no manejan la terminología que puede usar un profesional, en 

este caso un ingeniero civil o profesiones a fines.  

 

Hacer mantenimiento continuo  a la maquinaria a implementar en la obra, aun más cuando 

dichas maquinas trabajan aproximadamente 12 horas diarias todos los días de la semana, y contar 

con el suficiente número de maquinaria cuando se tienen varias obras al mismo tiempo lo que 

evita paros en las obras. 

 

Capacitar al personal que hace parte de la administración   en cuanto a la formulación de 

proyectos incluyendo la utilización de herramientas como la MGA, con el fin de agilizar la 

ejecución de obras en pro de la comunidad.  
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APENDICES 

APENDICE 1 Ensayos realizados en cada cuadra pavimentada para el estudios de la capa 

subrasante y resistencia del concreto. 

 
Figura 3  Ensayo peso Unitario e el terreno de la Kr 12 entre calle 28-26    
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Figura 4  Ensayo peso Unitario e el terreno de la Kr 12 entre calle 29-28 
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Figura 5  Ensayo Resistencia a la compresión de cilindros en concreto de la Kr 12 entre calle 28-26    
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Figura 6 Ensayo Resistencia a la compresión de cilindros en concreto de la  Kr 12 entre calle 28-29 
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APENDICE 2 Ensayos de control de calidad de los agregados usados en obra y fichas técnicas 

materiales de ferretería. 

 
Figura 7 Ensayo Granulometria material mixto 
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Figura 8 Ensayo Granulometria Agregado  grueso  
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Figura 9 Ensayo peso especifico y absorción de  Agregado  grueso  
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Figura 10 Ensayo masa unitaria de  Agregado  grueso  
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Figura 11 Ensayo Granulometria Agregado fino   
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Figura 12 Ensayo peso especifico  Agregado fino   

 



155 

 

 

 

 
Figura 13 Ensayo masa unitaria  Agregado fino   
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Figura 14 Ficha técnica materiales de ferretería 


