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Introducción 

 

 

 

Bancard es uno de los clientes más importantes con los que cuenta WPOSS, pues 

actualmente tiene en producción alrededor de los 40.000 terminales distribuidos a comercios 

ubicados en Paraguay, de estos 20.000 fueron adquiridos a través de Wposs. Para su última 

compra, Bancard decide realizar un pedido de 4.000 nuevos POS con sistema operativo Android 

7, cuando en producción solo tenía con sistema operativo Android 5, por lo tanto, no contaba con 

un aplicativo financiero compatible con el nuevo lote adquirido. Es así como se da comienzo al 

desarrollo de una versión del Aplicativo financiero Crédito/Débito compatible con ambos 

Sistemas operativos, para que el banco cliente lograra que sus terminales transaccionaran sin 

problema. 

Para garantizar que el nuevo desarrollo continúa con su correcto funcionamiento en A5 y a 

su vez lo haga en A7, es necesario realizar pruebas exhaustivas de las diferentes funcionalidades, 

previendo comportamientos inesperados y detectando fallos que serían graves en un ambiente de 

producción. Adicional, es necesario el desarrollo de otra versión del aplicativo Agente Polaris 

Cloud Service, que se encuentra instalado en cada POS y lo comunica con su Plataforma para el 

monitoreo de su estado y actividades, las cuales también requieren de sus respectivas pruebas 

para el pase a producción de todo el sistema de transacciones Bancard. 

La función del analista QA en todo este proceso es de suma importancia, pues le garantiza al 

cliente que el producto entregado cuenta con un alto estándar de calidad, además de ofrecer un 

adecuado acompañamiento en la entrega, lo que genera confianza para adquirir nuevos 

desarrollos en un futuro. 
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1. Evaluación de calidad del proyecto Bancard a través de una estrategia de pruebas, 

para la empresa World Pos Solutions S.A.S (WPOSS) 

 

 

 
1.1 Descripción de la empresa 

 

Word Pos Solutions S.A.S es una empresa líder en el desarrollo de soluciones 

transaccionales, enfocados en proteger la inversión de sus clientes, garantizándoles equipos 

seguros y tecnología avanzada que se ajusten a sus necesidades, brindando seguimiento continuo 

desde el área comercial y tecnológica, apoyados en un excelente servicio, procesos de 

certificación, asesoría y gestión de conocimiento. (WPOSS,2021) 

1.1.1 Misión. Nuestra misión es ser aliado estratégico de nuestros clientes en la 

innovación y evolución de modelos de negocios de soluciones integrales, que incluyen paquetes 

completos de productos tecnológicos y servicios asociados, cumpliendo con los estándares de 

seguridad, altos niveles de servicio y calidad. (WPOSS,2021) 

1.1.2 Visión. Convertirnos en la primera opción como socio estratégico y tecnológico de 

nuestros clientes en el mercado de América Latina. (WPOSS,2021) 

 

1.1.3 Objetivos de la empresa. Mantener nuestro posicionamiento en Latinoamérica a 

través de la venta de 50.000 dispositivos de pago. 

 

Generar ingresos a través de la consolidación de 2 nuevos productos: E-commerce y 

fábrica de software. 

Posicionar Polaris como una de las soluciones líderes del mercado tecnológico 

para el sector financiero. 
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Mejorar la cobertura de nuestros servicios post-venta a través de la creación de 

una nueva sede aliada en Paraguay. 

Ampliar nuestras sedes de investigación y desarrollo en Colombia, gestionando y 

guardando el conocimiento. (WPOSS,2021) 
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1.1.4 Descripción de la estructura organizacional. 
 

 

Figura 1. 

 

Organigrama de la empresa WPOSS 

Fuente WPOSS 
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1.1.5 Descripción de la dependencia y/o proyecto al que fue asignado. En World 

Pos Solutions S.A.S el área QA (Quality Assurance) es responsable de llevar a cabo un 

conjunto de pruebas que aseguren el correcto funcionamiento del software acorde a los 

requerimientos, permitiendo a nuestra empresa brindar productos de alta calidad a sus 

clientes. Esta área se encarga de gestionar el proceso de certificación de entregables, así 

como de gestionar el proceso de generación, ejecución y análisis de cobertura de pruebas. 

(WPOSS,2021) 
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1.2 Diagnóstico inicial de la dependencia asignada 
 

Tabla 1. 
Matriz DOFA 

Fuente: Autor 

 

FACTORES INTERNOS 

 

 

 

FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS: 

 Disposición a la mejora de procesos de 

certificación de proyectos por parte de líderes. 

 Implementación del marco de trabajo Scrum. 

 Tiempo dispuesto semanalmente para la 

realización de capacitaciones y cursos virtuales. 

 Equipo de trabajo comunicativo y colaborativo. 

DEBILIDADES: 

 Falta de personal para la realización de certificación 

de proyectos. 

 Dificultad para la realización de pruebas con la 

documentación desactualizada y escasa. 

 Inclusión tardía del equipo de pruebas en el desarrollo 

de proyectos. 

 Continuo cambio de personal entre proyectos. 

OPORTUNIDADES: 

 El aumento en la demanda de productos 

software en el mundo, permite el crecimiento 

de la empresa y su área QA. 

 Medidas de distanciamiento a nivel mundial, 

genera aumento de compras y transacciones 

bancarias, lo que se genera una necesidad de las 

empresas para adquirir productos de WPOSS. 

 Aumento de la confianza de las personas en el 

pago de sus obligaciones a través de medios 

electrónicos. 

FO: 

 La apropiación de un marco de trabajo ágil, 

favorece la generación de productos en un menor 

tiempo que satisfagan las necesidades de los 

clientes actuales y nuevos. 

 El personal constantemente capacitado contribuye 

a la generación de productos de calidad, que se 

refleja en clientes satisfechos. 

 Ambiente laboral favorable para el aumento del 

rendimiento laboral. 

DO: 

 El aumento en la demanda de los productos, requiere 

de una mayor organización de los procesos, haciendo 

necesario la inclusión del equipo de pruebas en las 

etapas tempranas de los proyectos para prevenir 

posibles fallas que generen retrasos en los tiempos de 

entrega. 

 Para consolidar la confianza en los pagos electrónicos 

por parte de los clientes, es necesario disponer el 

personal capacitado para las pruebas pertinentes a 

cada proyecto. 

AMENAZAS: 

 Empresas dedicadas al desarrollo de software y 

operaciones transaccionales que puedan generar 

productos más económicos. 

 Deserción de personal experto. 

 Cambio contractual con proveedores que 

comprometa la calidad. 

 Políticas económicas propias de cada país, 

implica posibles retrasos y fallas. 

FA: 

 El interés por mejorar la calidad de los productos, 

puede llegar a favorecer la percepción de los 

clientes en la empresa, y así superar con calidad a 

los productos económicos del mercado. 

 Un equipo en continuo aprendizaje, estará 

actualizado en políticas internacionales y 

enfocado a mejorar el software que evalúa. 

DA: 

 La deserción del personal experto combinado con el 

continuo cambio de personal entre proyectos, 

dificulta la entrega de productos de calidad, por lo 

cual se hace necesario evaluar la asignación de 

proyectos y la motivación del personal experto 

contratado. 

 Para una mejor eficacia en el proceso de certificación 

de productos de software, se requiere de 

documentación clara y precisa que permita la 

apropiación de los requerimientos de cada proyecto 

en los diferentes países. 
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1.2.1 Planteamiento del problema. WPOSS es una empresa dedicada al desarrollo de 

soluciones tecnológicas de pagos transaccionales a la medida, que tiene entre sus clientes 

destacados a Bancard, una empresa paraguaya que provee servicios transaccionales y de medios 

de pago electrónico a personas, comercios y entidades. Las transacciones se realizan a través de 

unos dispositivos llamados POS (Terminal de venta) a los cuales se les instala un aplicativo 

financiero que permite a los clientes finales realizar su compra y obtener un recibo de pago o 

voucher. Cada POS se comunica frecuentemente con una plataforma en donde se encuentra 

información necesaria de las terminales, comercios y sucursales a las que pertenecen, entre otros 

datos. Esta comunicación se realiza gracias a un segundo aplicativo llamado Agente, que además 

es responsable de realizar consultas a la plataforma en busca de una nueva versión, realizar el 

proceso de descarga remota y actualización de ésta en el POS. 

 

Bancard recientemente realizó una adquisición de 4.000 nuevos dispositivos POS con 

tecnología Android 5 y Android 7, para los cuales solicitó a WPOSS un nuevo desarrollo para 

solventar sus pagos transaccionales a través de dichos dispositivos. Adicional a esto, y para un 

completo monitoreo del flujo y requerimientos no funcionales del aplicativo financiero, Bancard 

requiere de una plataforma adicional para la automatización de pruebas. Es así como se 

comienza la elaboración de la plataforma Polaris Cloud Service Bancard, el aplicativo financiero 

Bancard, un Agente Polaris Bancard y una plataforma de automatización llamada Automatizer. 

Para la empresa WPOSS es indispensable que todo producto tecnológico desarrollado 

cuente con altos estándares de calidad, y requiere de un seguimiento y control de cada uno de los 

productos Bancard, para garantizar el correcto funcionamiento y el cumplimiento estricto de 

normas legales y requerimientos del cliente. El analista encargado deberá generar instrumentos 
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de prueba e implementarlo en cada una de las versiones entregadas por el equipo de desarrollo 

hasta llegar a un producto de alta calidad que se pueda entregar al cliente. 

 

1.3 Objetivos de la pasantía 

 

 
1.3.1 Objetivo General. Evaluar la calidad del proyecto Bancard a través de una 

estrategia de pruebas, para la empresa World Pos Solutions S.A.S (WPOSS) 

 

1.3.2 Objetivos Específicos. Recolectar documentación existente referente a los 

requerimientos del cliente y flujo transaccional del proyecto Bancard para tomarlo como base de 

pruebas. 

 

Diseñar estrategias de pruebas y productos de trabajo, a partir del análisis de las bases de 

prueba adecuadas, que garanticen una revisión completa de cada producto Bancard. 

Implementar la estrategia de pruebas a los diferentes productos del proyecto Bancard, que 

permita identificar posibles ajustes y mejoras. 
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1.4 Descripción de actividades 
 

Tabla 2. 

Descripción de actividades 

Fuente: Autor 
 

 
Objetivo General 

 
Objetivos Específicos 

Actividades a desarrollar en la empresa para hacer posible el cumplimiento de los 

Obj. Específicos 

 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluar la calidad del 

proyecto Bancard a 

través de una estrategia 

de pruebas, para la 

empresa WORLD POS 

SOLUTIONS S.A.S 

(WPOSS) 

 

Recolectar documentación existente 

referente a los requerimientos del cliente 

y flujo transaccional del proyecto Bancard 

para tomarlo como base de pruebas. 

-Seleccionar y revisar la documentación entregada por parte de la empresa sobre el 

proyecto. 

-Asimilar el flujo transaccional y alcance del Proyecto Bancard. 

-Revisar las plataformas, aplicativos y herramientas proporcionadas por la empresa 

pertenecientes al proyecto. 

-Investigar el proceso de lectura y comparación de tramas enviadas y recibidas del POS. 

Diseñar estrategias de pruebas y productos 

de trabajo, a partir del análisis de las bases 

de prueba adecuadas, que garanticen una 

revisión completa de cada producto 

Bancard. 

 
-Diseñar plan de pruebas para la plataforma de automatización Bancard 

-Diseñar plan de pruebas para la plataforma Polaris Bancard 

-Elaborar documento CheckList para el Agente Polaris Bancard 

-Elaborar documento CheckList para el aplicativo financiero Bancard 

 
 
 

 
Implementar la estrategia de pruebas a los 

diferentes productos del proyecto 

Bancard, que permita identificar posibles 

ajustes y mejoras. 

-Ejecutar plan de pruebas para la plataforma de automatización Bancard 

-Ejecutar plan de pruebas para la plataforma Polaris Bancard 

-Configurar Agente Polaris, aplicativo financiero desde la plataforma Bancard 

-Configurar POS, aplicativo financiero y plataforma para ejecutar simuladores que 

permitan la revisión de tramas enviadas y recibidas del POS en cada versión del aplicativo  

financiero generada por el equipo de desarrollo. 

-Configurar POS y Agente Polaris Bancard para pruebas en cada versión generada por el 

equipo de desarrollo. 

-Ejecutar pruebas del Agente Polaris Bancard en cada versión generada por el equipo de 

desarrollo. 

-Ejecutar pruebas para el aplicativo financiero, realizando revisión de tramas enviadas y 

recibidas del POS en cada versión generada 

-Generar reportes de las pruebas ejecutadas en cada versión. 
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1.5 Cronograma de actividades 
 

Figura 2. 
Cronograma de actividades 

Fuente: Autor 
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2. Enfoques referenciales 
 

 

 

 

2.1. Enfoque conceptual 

 

 
 Pruebas de software: Son los procesos que permiten verificar y revelar la calidad de un 

producto software, se integran dentro de las diferentes fases del ciclo del software dentro 

de la Ingeniería de software. Se ejecuta un programa y mediante técnicas experimentales 

se trata de descubrir que errores tiene. (Fossati, 2017) 

 Pruebas funcionales: Son conocidas también como pruebas de caja negra y su objetivo 

es validar si el comportamiento observado del software cumple o no con sus 

especificaciones, tomando el punto de vista del usuario. Las funciones son probadas 

ingresando las entradas y examinando las salidas, y las estructuras internas de los 

programas raramente son consideradas. (Pérez Lamancha, 2007) 

 Sistema POS: Un sistema de terminal de venta es una agrupación de diferentes software 

y hardware que, al combinarse, permiten a los clientes finalizar su compra. Un POS 

consta de un ordenador principal que está conectado a varios terminales de caja, móviles 

o fijos. Empresas de diferentes sectores tienen diferentes necesidades en cuanto a 

sistemas de terminales de venta. (Sana Commerce, s.f.) 

 Verificación: Proceso de evaluación de un sistema o componente para determinar si un 

producto de una determinada fase de desarrollo satisface las condiciones impuestas al 

inicio de la fase. (Mera Paz , 2016) 

 Validación: Proceso de evaluación de un sistema o componente durante o al final del 

proceso de desarrollo para determinar cuándo se satisfacen los requerimientos 

especificados. (Mera Paz , 2016). 
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 Ciclo de Prueba: El objetivo de esta etapa es generar y ejecutar las pruebas para una 

versión determinada del producto. El proyecto de prueba es guiado por los ciclos de 

prueba, cada ciclo de prueba está asociado a una versión del producto a probar. (Pérez 

Lamancha, 2007) 

 Diseño de las Pruebas: Etapa del ciclo de prueba que consiste en el diseño de los casos 

de prueba a partir de la especificación del producto. (Pérez Lamancha, 2007) 

 Ejecución de las Pruebas: El objetivo de esta etapa es contrastar el comportamiento 

esperado del software con su comportamiento real, analizar las diferencias y reportar los 

resultados. (Pérez Lamancha, 2007) 

 Pruebas de regresión: Son pruebas que tienen como objetivo verificar que no ocurrió 

una regresión en la calidad del producto luego de una modificación, asegurando que los 

cambios no introducen un comportamiento no deseado o errores adicionales. Implican la 

reejecución de alguna o todas las pruebas realizadas anteriormente. (Pérez Lamancha, 

2007) 

 Aseguramiento de la Calidad (QA): Se ocupa de la prevención de los defectos además 

de su detección, encargándose de asegurar que un proveedor de software está entregando 

los mejores productos y servicios posibles a sus clientes. Por ello, el QA se enfoca en los 

procesos de desarrollo y entrega, para que éstos sean eficientes y efectivos, al mismo 

tiempo que se satisfacen los estándares definidos de calidad. (Parra Valverde, 2020) 

 Caso de prueba (test case): Es un conjunto de valores de entrada, precondiciones de 

ejecución, resultados esperados y poscondiciones de ejecución, desarrollados con un 

objetivo particular o condición de prueba, tal como ejercitar un camino de un programa 

particular o para verificar que se cumple un requerimiento específico. (Esteve Ambrosio, 

2015) 

 Script de prueba (test script): Son los datos y las instrucciones escritas con una sintaxis 
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formal, almacenado en un archivo y usado por una herramienta de automatización de las 

pruebas. Un script de prueba puede automatizar uno o más casos de prueba, navegación, 

inicialización u operaciones de configuración del entorno. Un script de prueba previsto 

para la ejecución manual de las pruebas es un procedimiento de prueba. (Esteve 

Ambrosio, 2015) 

 Suite de pruebas (test suite): Es uno o más conjuntos de pruebas reunidos para 

satisfacer un objetivo de prueba. Un conjunto de prueba incluye scripts y documentación. 

En nuestro caso, las suites constituyen un conjunto de scripts y el orden de ejecución de 

los mismos. (Esteve Ambrosio, 2015) 

 Riesgo: Una probabilidad o amenaza de una circunstancia negativa de evento causada 

por la vulnerabilidad y puede ser abordada a través de la acción preventiva. 

(Robayo Bautista, 2020) 

 

 Pruebas de estrés: Se ejecutan para validar la capacidad de la herramienta para soportar, 

un alto nivel de usuario y peticiones, por lo general se ejecutan con usuarios y peticiones 

mayores a los esperados en la plataforma. (Robayo Bautista, 2020) 

 Calidad del producto software: Es el grado en que dicho producto satisface los 

requisitos de sus usuarios aportando de esta manera un valor, en cuanto a funcionalidad, 

rendimiento, seguridad, mantenibilidad, etc. (Robayo Bautista, 2020) 

 Automatización de pruebas: Permite validar un software en entornos de prueba 

realistas en cualquier momento y lugar, y al ser un proceso autónomo permite la 

retroalimentación inmediata de los resultados de las pruebas, donde se indique si un 

software cumple o no con los criterios de calidad. (Duquino Sánchez, 2020) 
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2.2. Marco legal 
 

El marco legal establece las limitaciones jurídicas que deben ser consideradas en el 

desarrollo del proyecto. Garantiza que fue realizada dentro de las disposiciones establecidas, 

garantizando que la información ofrecida es confiable (Marco Jurídico, 2019) 

 
 

2.2.1. Convenios internacionales 
 

Estos convenios son instrumentos de carácter normativo, en donde existe una 

concordancia de voluntades entre dos o más sujetos de Derecho Internacional, destinados 

a producir efectos jurídicos y con el fin de crear derechos y obligaciones entre las Partes. 

(SINAC, s.f.) 

 Comercio electrónico: El comercio electrónico implica la gestión de los negocios a 

través de las redes (Internet) facilitando la oferta y demanda de productos y servicios. 

“Realizar trámites bancarios, pagar, cobrar, comunicarse con vendedores” (Castañeda 

Rivero, s.f.). O como lo define la Organización Mundial del Comercio “la producción, 

distribución, comercialización, venta o entrega de bienes y servicios por medios 

electrónicos” (Organización Mundial del Comercio, 2021) 

 Acuerdos Multilaterales La Organización Mundial De Comercio (OMC): Los 

acuerdos de comercio de la OMC deben ser considerados en nuestra línea de trabajo de 

las transferencias electrónicas dado que las regulaciones internacionales cobijan los 

aspectos en cuanto “la producción, distribución, comercialización, venta o entrega de 

bienes y servicios por medios electrónicos, y puede realizarse entre agentes situados 

dentro de un mismo país o en distintos países" ( Herreros, 2019) 

 Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS): El desarrollo de software 

es un servicio que se presta a todos aquellos que los requieran y están cobijados por el 

Acuerdo General sobre el comercio de Servicios, que en su artículo II del AGCS dispone 
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que todos los gobiernos que se acojan a él deben otorgar inmediata e incondicionalmente 

a los servicios y a los proveedores de servicios "un trato no menos favorable que el que 

conceda a los servicios similares y a los proveedores de servicios similares de cualquier 

otro país" ( Herreros, 2019). 

 

2.2.2. Estándares 

 
Los estándares se entienden como especificaciones técnicas o criterios precisos que son 

utilizados consistentemente, como reglas, guías o definiciones de características para asegurar 

que los materiales, productos, procesos y servicios cumplen con su propósito. (IDEAM, 2014) 

 

 ISO/IEC 25000: Es imprescindible que los procesos del ciclo de vida del software 

cumplan con altos estándares de calidad, y para poder cumplir con éstos es esencial 

regirse por la familia de normas ISO/IEC relacionadas a la calidad de producto. 

 
El estándar ISO/IEC 9126 fue revisado desde 1994 con el objetivo de especificar un 

nuevo marco de calidad que distingue entre tres enfoques diferentes de calidad de 

software: calidad interna, calidad externa y calidad en uso y La ISO/IEC 14598, 

abordaba el proceso de evaluación de productos software. Actualmente estas dos normas 

han evolucionado dando origen a una nueva serie, la ISO/IEC 25000 (System and 

Software Quality Requirements and Evaluation -SQUARE) que busca mejorar los 

modelos y extender el alcance a un modelo de dato y a los requisitos de calidad. (Medina 

Sanes, 2014). Esta familia de normas ISO/IEC 25000 se encuentra compuesta por cinco 

divisiones: División de Gestión de Calidad, División de Modelo de Calidad, División de 

Medición de Calidad, División de Requisitos de Calidad, División de Evaluación de 

Calidad. (ISO 25000, s.f.) 
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 ISO 8583: Es un estándar transaccional de mensajes empleada por bancos, instituciones 

financieras y puntos de venta, que especifica un flujo de comunicación y un formato de 

mensaje para que los sistemas puedan intercambiar solicitudes y respuestas de 

transacciones, generadas desde una tarjeta de crédito desde un mecanismo de compra 

(Cajero automático o un POS). Este estándar es utilizado y adaptado a cada red de pagos 

electrónicos y algunos de los elementos de datos transmitidos suelen ser personalizados. 

 

Un mensaje ISO8583 se compone de 3 partes o campos, y su ubicación suele variar 

dependiendo de la versión de la norma, actualmente la ISO8583:1987 es la más usada. 

 

-Indicador del tipo de mensaje: El indicador del tipo de mensaje es un campo que se 

compone de cuatro dígitos que indican la función que realiza el mensaje, su origen y su 

función. 

 

-Mapa de Bits: Se constituye en un subcampo dentro del mensaje, este campo tiene la 

función de indicar que elementos de datos están presentes en la estructura del mensaje, y 

este mensaje debe contener por lo menos un mapa de bits. 

 
-Elementos de datos: Los elementos de datos son campos individuales, son 

fundamentales ya que llevan la información de la transacción, hay hasta 128 elementos 

de datos en la versión del estándar ISO8583:1987, cada elemento de datos tiene un 

formato y significado específico. (Castro Querembás, 2021) 

 
 

 El PCI Security Standards: Es la normativa internacional de seguridad para todas las 

entidades que almacenan, procesan o transmiten datos de titulares de tarjeta o datos 

sensibles de autenticación. La normativa PCI establece un nivel básico de protección 

para los consumidores y ayuda a reducir el fraude y las filtraciones de datos dentro de 
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todo el ecosistema de pagos. Se aplica a toda organización que acepte o procese tarjetas 

de pago. (Dahn, s.f.) 

 

2.2.3. Leyes orgánicas relacionadas. 
 

Las leyes buscan definir los compromisos que deben tener las organizaciones al 

interactuar con los estamentos que conforman la sociedad civil. En cuanto a las nuevas 

tecnologías los gobiernos deben definir cuáles deben ser las responsabilidades del Estado y 

sus socios estratégicos. 

 Leyes para la regulación de las telecomunicaciones en Colombia. La Ley 1273 “De la 

protección de la información y de los datos” define los lineamientos para el manejo de la 

información, considerando la “protección de la información y de los datos” como un 

“nuevo bien jurídico” que necesita ser protegido y preservado dentro del uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación (Congreso de Colombia, 2014). 

La ley define las responsabilidades de abuso que se tienen cuando se cometen 

atentados con las tríadas de la información como son la confidencialidad, la integridad y la 

disponibilidad (Art. 269A) castigando con “pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a 

noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales 

vigentes”. Establece que el acceso a un sistema informático o red de telecomunicación no 

puede ser obstaculizado por personas ajena a los mismos, considerando como delito 

cualquier interrupción inapropiada de un servicio (Art. 269B). 

 
 

 Ley 842 de 2003 código de ética para el ejercicio de la ingeniería en general y sus 

profesiones afines y auxiliares: La protección de la información está definida de forma 

implícita dentro de las determinaciones del código, considerando que según la Ley 1273 
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define la información como un “bien jurídico”, conlleva dentro de las responsabilidades 

de los ingenieros que ejercitan su profesión en el área de las tecnologías de la 

información y la computación, el proteger dichos recursos como parte de su servicio a la 

sociedad civil, como lo define el Artículo 33 en su inciso a, cuando invita al uso de los 

“conocimientos, capacidad y experiencia” de los profesionales “para servir a la 

humanidad”. 

 Artículo 91 de la Ley 633 del 2000: Estipula que las páginas web nativas de Colombia 

que se dedican a realizar actividades de comercio, tienen la obligación de registrarse 

dentro del Registro Mercantil para suministrar a la DIAN la información considerada 

como necesaria en este tipo de movimientos económicos. Esto significa que, por medio 

de esta Ley, se obliga a las personas o pequeñas empresas que se dedican al comercio 

electrónico a vincularse al Régimen Tributario. 
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3. Informe de cumplimiento de trabajo. 

 

 

 
3.1. Presentación de resultados. 

 

Como producto del trabajo realizado en la empresa WPOSS, se obtuvieron una 

serie de documentos, reportes y archivos que aportaron al aseguramiento de la 

calidad del proyecto Bancard, dichos documentos soportan las actividades ejecutadas 

en el tiempo de duración del trabajo de grado modalidad pasantía. Además de 

evidencias fotográficas de la ejecución de pruebas y reuniones con el personal de la 

empresa WPOSS. 

Es importante indicar que algunos de los documentos mencionados contienen 

información confidencial de los procesos de la empresa WPOSS, por lo que no es 

permitido su inclusión en el actual informe, otros se han modificado por petición del 

líder del área, al substraer logos y marcas de agua de certificación, pero que como 

evidencia del trabajo realizado se incluyen capturas de pantalla de secciones 

autorizadas, con algunos datos ocultos y así lograr que la seguridad de los procesos 

en la empresa no se vea afectada. 

 

 
 

3.1.1. Recolección de documentación 
 

En esta primera etapa de la pasantía, se realizó una búsqueda sobre información 

pertinente sobre el proyecto Bancard, la cual se obtuvo tanto del personal asignado a 

dicho proyecto, como directamente por el área administrativa de la empresa WPOSS, 

con el fin conocer el flujo transaccional y las funcionalidades de las aplicaciones y 

plataformas a evaluar. Para tal fin fue necesario recurrir a reuniones virtuales con el 

equipo de desarrollo ubicado en la ciudad de Bucaramanga y con el Project Manager 

asignado desde la ciudad de Bogotá. 
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Entre los documentos obtenidos en esta actividad, se encuentra la mensajería ISO 

utilizada y personalizada por el cliente, documento Aplicativo Crédito/Débito, 

documento con llaves para el acceso al aplicativo financiero Bancard, enlaces y 

credenciales de acceso a las plataformas Polaris Cloud Service para comenzar la 

primera inspección, acceso a la plataforma OpenProject utilizada para realizar un 

seguimiento del trabajo del equipo, y adicional la asignación de una cuenta 

corporativa para la entrega oficial de resultados de pruebas. 

 
 

En la siguiente imagen, se muestra una reunión con el equipo de desarrollo de 

plataformas para resolver dudas con respecto requerimientos del proyecto. 

 
 

Figura 3. 

Reunión equipo Desarrollo Plataforma Polaris Cloud Service 

Fuente: Autor 
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En la siguiente imagen, se evidencia las reuniones realizadas con el equipo de 

plataforma Automatizer para discutir temas del alcance del proyecto y 

modificaciones en el diseño de algunas interfaces. 

Figura 4. 

Reunión Equipo Plataforma Automatizer 
Fuente: Autor 

 

 
Figura 5. 

Reunión con el equipo de desarrollo Aplicativo Crédito/Débito 

Fuente: Autor 
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Adicionalmente, la empresa WPOSS realizó una serie de capacitaciones tanto 

virtuales como presenciales sobre la metodología Scrum a cargo del Ingeniero Anibal 

Alban desde Ecuador y la Ingeniera Ilcelis Osorio en las instalaciones de la empresa 

WPOSS, con el objetivo de mejorar nuestro trabajo colaborativo. Estas 

capacitaciones se reforzaron con un curso en línea de la cual se obtuvo el certificado 

en Scrum Fundamentals. 

 
 

Figura 6. 

Capacitación Scrum por el Ing. Anibal Alban 
Fuente: Autor 
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Figura 7. 

Certificado Scrum Fundamental 

Fuente: ScrumStudy 
 

 

 
 

Una vez recopilada y analizada la información suministrada, el equipo de 

desarrollo realiza entrega del simulador transaccional con el objetivo de comenzar el 

aprendizaje de lectura de tramas. 

Figura 8. 
Simulador transaccional Bancard- Ejecución de una venta sin tarjeta 

Fuente: Autor 
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En cuanto a las actividades del área QA, se asistió a todas las reuniones 

convocadas por el líder del área en conjunto con todos los analistas QA, en las cuales 

se realizaban actividades de seguimiento, resolución de dudas, apoyo en tareas, 

socialización de problemas e inconvenientes, además de actividades de integración 

con los compañeros del área. En estas reuniones se adquirieron herramientas para 

lectura de tramas entre las cuales se encuentran TCP relay, Decoder ISO, Wireshare y 

Transaction Decoder. 

En la imagen a continuación, se muestra al equipo de analistas QA en reunión de 

seguimiento virtual. 

Figura 9. 

Reunión de seguimiento Área QA 
Fuente: Autor 
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3.1.2. Diseño de estrategia de pruebas. 
 

Para dar inicio a esta etapa, era necesario contar con un buen manejo de las plataformas y un 

amplio conocimiento de las funcionalidades a evaluar, así que se participó activamente en la 

Scrum daily meeting, en donde todo el equipo Bancard se reunía diariamente para debatir los 

pormenores de las actividades del día anterior y aclarar dudas, estas fueron indispensables para 

aumentar la comprensión del proyecto. Además, fue necesario convocar reuniones adicionales 

con integrantes del equipo para mejorar la comprensión de los requerimientos funcionales y 

discutir vacíos en la documentación, para así realizar un diseño de pruebas que garantizara una 

inspección completa en todos los aplicativos y plataformas asignadas. 

En la siguiente figura, se muestra el equipo de desarrollo del aplicativo Crédito/Débito en un 

Scrum daily meeting, en donde se socializaron las tareas pendientes y se asignaron los 

responsables de cada una de ellas. 

Figura 10. 

Scrum daily meeting aplicativos Bancard 

Fuente: Autor 
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En la imagen que se muestra a continuación, se muestra al equipo de desarrollo y Project 

Manager del proyecto automatizer, en un Scrum daily meeting. 

Figura 11. 

Scrum daily meeting Automatizer Bancard 

Fuente: Autor 
 
 

 

 
A continuación, se muestra en la imagen una reunión con el líder del equipo de desarrollo 

para la revisión de un fallo en el aplicativo financiero Crédito/Débito, y su posible impacto en el 

resto de las funcionalidades. 

Figura 12. 

Reunión equipo desarrollo aplicativo Crédito/Débito 

Fuente: Autor 
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Como resultado de estas actividades de diseño de pruebas se generaron dos documentos 

CheckList y dos planes de pruebas, en los cuales se indica las pruebas a realizar en cada versión 

de las aplicaciones y plataformas webs: El primer checkList diseñado se realizó para el 

aplicativo financiero Cerdito/Débito, el cual es el encargado de la realización de transacciones; 

el segundo CheckList corresponde al aplicativo Agente Polaris Cloud Service, el cual se 

encarga de la comunicación de la terminal o POS con la plataforma Polaris cloud Service; en 

cuanto a los planes de prueba, éstos pertenecen a las pruebas diseñadas a las plataformas Polaris 

Cloud Service y Automatizer. 

Fue necesario el diseño de un CheckList adicional para el pase a producción de las nuevas 

terminales Android 7, llamado Checklist Alistamiento_Android 7 Bancard, para garantizar un 

correcto funcionamiento de los aplicativos en conjunto con la Plataforma Polaris Cloud Service 

al registrar un gran lote de terminales, en esta ocasión 4.000 nuevos dispositivos en producción. 

 Diseño de CheckList Aplicativo Financiero Crédito/Débito: En la elaboración 

de las pruebas para este aplicativo, se tuvo en cuenta los tipos de transacciones que 

posee: Venta normal, venta cuotas, venta de saldo, crédito/débito forzado, billeteras y 

venta QR ; así como también los modos en los que se puede transaccionar: modo POS y 

modo Caja, en donde en el primero las terminales se utilizan para realizar transacciones 

en donde se requiere digitar en el POS el valor de la venta, y el segundo cuando este 

valor es obtenido de manera automática con ayuda de otro sistema. Además de una 

revisión de varios módulos de configuración y de información que se encuentran en el 

aplicativo, revisión del voucher impreso, revisión de tramas enviadas y recibidas, y 

también la verificación del comportamiento del POS ante eventos extraños o externos, 

como por ejemplo cuando se pierde la conexión a Internet o se agota la batería en medio 

de una transacción. 
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Igualmente, se incluyó pruebas que ayudan a la validación de requerimientos del 

cliente según la documentación proporcionada por la empresa WPOSS, la información 

obtenida de los líderes de desarrollo y asesoría del líder del área QA. 

 
 

 Diseño de CheckList Aplicativo Agente Polaris Bancard: El papel que cumple el 

Agente Polaris en el proceso transaccional, es el de vincular la terminal a la Plataforma 

Polaris Cloud Service, permitiendo un monitoreo constante de cada terminal en tiempo 

real, pues el Agente es el encargado de enviar información a la plataforma en archivos 

llamados logs, y de esta manera el usuario desde plataforma puede obtener datos como su 

nivel de batería, las aplicaciones instaladas y ubicación. Además, esta ayuda a la 

actualización de versiones automáticamente con solo realizar una consulta a la 

plataforma, pues procede a descargar la nueva versión y servir como asistente de 

instalación. 

Es así como las pruebas a este aplicativo están orientadas a la conexión que ésta 

tiene con plataforma Polaris, como por ejemplo pruebas de comunicación, descarga 

remota de aplicativos, actualización de datos, y envío de archivos. 

 Diseño de plan de pruebas de la Plataforma Polaris Cloud Service: En esta plataforma 

se maneja toda la información referente a las terminales, como lo son los datos de 

registro, comercio al que pertenece, serial, el tipo de conexión, etc. Y desde aquí se 

pueden realizar modificaciones a la configuración de estas, como activar y desactivar el 

modo kiosko (modo bloqueante para otros aplicativos), habilitar y deshabilitar 

funcionalidades, y actividades de monitoreo en general. Así que las pruebas están 

orientadas al registro de terminales, y la manipulación de datos de estas. Además de la 

verificación del correcto funcionamiento de cada uno de los módulos, los filtros de 

búsquedas y los saltos de página. 
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 Diseño de plan de pruebas de la Plataforma Automatizer: Esta Plataforma surge de la 

necesidad de la realización de pruebas de estrés en el aplicativo financiero 

Crédito/débito, permitiendo ejecutar múltiples pruebas de manera automatizada. Para la 

primera etapa de desarrollo esta plataforma cuenta con un módulo de carga de Scripts de 

pruebas, y otro para la ejecución de cada una de ellas, en donde el usuario ingresa la 

cantidad de veces que desea repetir la prueba, y las tarjetas que desea utilizar, además 

cuenta con un módulo de reportes, en donde se pueden apreciar los resultados de dichas 

pruebas en tablas y en gráficos para una mejor comprensión. 

Las pruebas a esta Plataforma están encaminadas a la supervisión del proceso de 

automatización de dichas pruebas, así como de análisis de los resultados arrojados. 

También a la verificación del correcto funcionamiento de botones, filtros y menús, y en 

general a la revisión de cada uno de los módulos incluidos en esta primera etapa. 

 
 

 Diseño de CheckList Alistamiento_Android 7 Bancard: Para WPOSS es importante 

garantizar la calidad de cada uno de sus productos, es así que se debe realizar un 

acompañamiento al banco cliente a la hora de instalar las nuevas versiones generadas, 

además de realizar pruebas que simulen el ambiente real de un pase a producción. 

 
 

Las pruebas a este proceso se diseñan en base a las actividades que un Técnico debe 

realizar para realizar el registro y configuración de las nuevas terminales, con el objetivo 

de encontrar fallos o inconsistencias en el flujo o dar a conocer las consideraciones a 

tomar para dicha actividad. 
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3.1.3. Implementación de estrategias de pruebas. 
 

En ésta última etapa de la pasantía, se lograron implementar las pruebas diseñadas en la 

etapa anterior. Cada CheckList y plan de pruebas se ejecutaban en las versiones que fueran 

necesarias hasta llegar a una versión que cumpliera con los requerimientos del cliente. 

Para que el trabajo en equipo se realizara de la forma mas eficiente posible, era necesario 

mantener una constante comunicación con los equipos de desarrollo, y una vez realizaban la 

entrega de sus versiones al correo electrónico con la solicitud de pruebas, éstas se sometían a 

evaluación inmediatamente. 

Si en la versión entregada se detectaba un fallo en alguna funcionalidad, éste se reportaba 

verbalmente al equipo de desarrollo, con el fin de discutir y replicar dicho fallo. Si este 

correspondía a un fallo válido, se procedía a registrarlo en la plataforma OpenProject, y de esta 

manera el equipo lo agregaba a las tareas pendientes del siguiente día y se le asignaba un 

responsable. 

En la siguiente imagen se muestra el tablero de la plataforma OpenProject en donde el 

equipo realiza labores de seguimiento de actividades y se reportan los fallos detectados por el 

área QA. En el recuadro rojo se indica el ticket en el que el Área QA reporta los fallos 

encontrados en la versión de prueba. Para acceder a la información basta con hacer clic en el 

número del ticket (8971) 
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Figura 13. 

Plataforma OpenProject proyecto Bancard 

Fuente: Autor 
 
 

 
 

 
Una vez culminada la ejecución del plan de pruebas o del CheckList, el reporte completo se 

entregaba vía correo electrónico a los líderes de desarrollo y Project Manager del proyecto, 

resaltando a manera de observaciones los fallos encontrados en la versión puesta a prueba. A 

este correo se adjuntaba el documento CheckList en formato PDF, el archivo .apk del aplicativo 

y se especificaba el ambiente de pruebas utilizado. 

Para dar inicio a la ejecución de pruebas a cada versión entregada, es necesario realizar un 

proceso de configuración de las terminales, aplicativos, simuladores transaccionales y la 

Plataforma Polaris, además de la configuración de las herramientas de decodificación de tramas, 

para que en conjunto se logre el ambiente propicio para pruebas. 

Estas configuraciones corresponden a funcionalidades activas en las terminales, su registro 

en la Plataforma Polaris con sus puertos de consulta y descarga, direcciones IP, seriales, modelos 

y tipos de conexión, así como la asignación de estas terminales a un comercio, sucursal, y 
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distintos perfiles según las pruebas a realizar. Y para simular una transacción Bancaria, se 

configuran los simuladores transaccionales para que los POS permitan realizar operaciones y 

obtener los mensajes enviados y recibidos. Estas transacciones se realizan con tarjetas de prueba, 

las cuales permiten probar los pagos por banda magnética, chip y contactless. 

 

 
 Ejecución del CheckList de pruebas al aplicativo financiero Crédito/Débito: Para este 

aplicativo financiero fue necesario ejecutar las pruebas en siete versiones distintas, hasta 

obtener un resultado aprobado por parte del área QA. Las versiones sometidas a pruebas 

fueron: W2.1070, W2.1071, W2.1072, W2.1073, W2.1074, W2.1075 y por último la 

W2.1076, la cual actualmente se encuentra en producción, por ser la versión que 

finalmente cumplió con todos los requisitos que requiere el negocio. 

 

 
En la siguiente imagen se muestra una sección del CheckList de la versión W2.1075, 

en donde se puede evidenciar la aprobación de algunas pruebas realizadas. 



40 
 

 

Figura 14. 

CheckList ejecutado del aplicativo financiero Crédito/Débito W2.1075 

Fuente: Autor 
 

 
 

 
 

 
A continuación, se muestra el reporte realizado al aplicativo financiero en su versión 

W2.1075, el cual ya se había logrado solventar la mayoría de los errores y se esperaba la 

entrega de una última versión. 
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Figura 15. 

Correo Electrónico con reporte de pruebas W2.1075 

Fuente: Autor 
 

 

 

 

 
 Ejecución del CheckList de pruebas al aplicativo Agente Polaris Cloud Service: En el 

caso de este aplicativo se solicitaron ajustes a tres versiones diferentes: V6.18.3, V6.18.5 

y la V6.18.7, siento la cuarta versión V6.18.8 la que finalmente fue aprobada al superar 

todos los casos de pruebas. Ésta última versión actualmente se encuentra en producción. 
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Figura 16. 

CheckList ejecutado del aplicativo Agente Polaris Cloud Service 

Fuente: Autor 
 
 

 

 

A continuación, se muestra el reporte enviado por correo al aplicativo Agente Polaris 

Cloud Service en su versión V6.18.8 Build 210626, la cual cumplió con todos los 

requerimientos y pasó todas las pruebas realizadas. 
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Figura 17. 

Correo Electrónico con reporte de pruebas Agente V6.18.8 Build 210626 

Fuente: Autor 
 

 

 
 

 
 Ejecución del plan de pruebas a la plataforma Polaris Cloud Service: Para la ejecución 

de pruebas a esta plataforma, se realizaba una inspección por módulos, para luego 

ejecutar un barrido completo. Aunque la plataforma maneja versionamiento, los ajustes 

realizados deben ser autorizados por el cliente Bancard, por lo que el líder de desarrollo 

decidía según los ajustes pendientes, la fecha de despliegue en producción y así gestionar 

todo el trámite correspondiente. Es así que para este caso se realizaba el reporte de fallos 

en la plataforma OpenProject, pero no era necesario enviar correo electrónico cada vez 

que se culminaban las pruebas. 

En la siguiente imagen se muestra un reporte en la plataforma OpenProject, sobre la 

ausencia de funcionalidades, teniendo como base el documento de criterios de aceptación 

proporcionado por la empresa WPOSS. 
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Figura 18. 

Plataforma OpenProject-Plataforma Polaris Cloud Service 

Fuente: Autor 
 
 

 

 
 
 

 Ejecución del plan de pruebas a la plataforma Automatizer: Esta plataforma fue 

desarrollada para la ejecución de pruebas automatizadas, está hecha a medida para el 

aplicativo financiero Crédito/Débito de Bancard. En su primera etapa de desarrollo 

generó las versiones 1.0.5, 1.0.6 y 1.0.7, en las cuales se solicitaron ajustes en la 

plataforma OpenProject hasta lograr obtener una versión estable que cumpliera con lo 

solicitado por el cliente, para continuar con una segunda etapa mas adelante con nuevos 

requerimientos. 

En la siguiente figura se muestra un reporte en la plataforma OpenProject, sobre la 

ausencia de funcionalidades, teniendo como base el documento de criterios de aceptación 

proporcionado por la empresa WPOSS. 
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Figura 19. 

Plataforma OpenProject proyecto Automatizer 

Fuente: Autor 
 

 

 
 

 Ejecución del CheckList Alistamiento_Android 7 Bancard: Esta prueba se realizó una 

única vez, pues los ajustes menores fueron realizados por el equipo de la Plataforma 

Polaris Cloud en tiempo real y no afectaron la continuidad de la prueba. El resultado fue 

exitoso y el reporte fue enviado al cliente vía correo electrónico en formato PDF. En la 

siguiente imagen se muestra una sección del CheckList ejecutado, en donde se puede 

evidenciar la aprobación de algunas pruebas realizadas. 
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Figura 20. 

CheckList de alistamiento Android 7 ejecutado 

Fuente: Autor 
 

 

 
 

A continuación, se muestra el reporte enviado por correo electrónico en done se 

adjunta el CheckList ejecutado, al equipo de desarrollo y Project Manager, para su 

posterior envío al cliente. 
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Figura 21. 

Correo Electrónico con reporte de pruebas de alistamiento Android 7 

Fuente: Autor 
 

 

 
 
 
 

Para complementar la entrega de resultados, fue necesario realizar socializaciones con el 

cliente, en donde se exponía resultados y se realizaba un acompañamiento en la implementación 

de los nuevos desarrollos. 

A continuación, se muestran algunas reuniones con representantes del cliente Bancard antes 

del pase a producción. Los integrantes que se encuentran enmarcados corresponden a ejecutivos 

e ingenieros analistas del área QA del cliente. 
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Figura 22. 

Reunión con representantes del cliente Bancard 

Fuente: Autor 
 

 

 

 
Figura 23. 

Reunión con representantes del cliente Bancard 

Fuente: Autor 
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Adicionalmente, se realizó la elaboración de manuales de usuario, con el fin de que los 

Técnicos asignados por el Banco cliente en Paraguay encargados de manipular las terminales o 

dispositivos POS, los utilizaran como guía de instalación y así minimizar los errores o fallos en 

esta actividad. Los manuales elaborados son: Manual Instalación New9220 Bancard v1.0, 

Manual de consideraciones new9220 y un Manual de alistamiento para dispositivos Android 7 

new9220, en las imágenes se muestra una pequeña sección de dichos manuales. 

  Manual Instalación New9220 Bancard v1.0: En este manual se detalla el proceso de 

instalación, tanto del aplicativo financiero como del Agente Polaris en las terminales o 

POS, mostrándole al usuario los pasos a seguir para su correcta instalación y así reducir 

los fallos o errores humanos en este proceso. 

Figura 24. 

Manual de instalación equipos New9220 
Fuente: Autor 
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 Manual de consideraciones new9220: En este manual se le indica al usuario la 

configuración que Bancard ha elegido para los POS en producción, de esta manera todas 

las terminales tendrán las mismas características y funcionalidades activas, así como 

algunos procedimientos previos antes de la entrega a cada comercio. 

Figura 25. 
Manual de consideraciones New9220 

Fuente: Autor 
 

 
 

 
 Manual de alistamiento para dispositivos Android 7 new9220: En este manual se les 

enseña a los técnicos responsables del alistamiento de las nuevas terminales, a realizar 

correctamente el registro de éstas en la plataforma Polaris Cloud Service. 
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Figura 26. 

Manual de alistamiento para dispositivos Android 7 New9220 

Fuente: Autor 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Una vez finalizado la elaboración de los diferentes manuales de usuario, y su respectiva 

aprobación de los líderes del área QA, se envió por correo electrónico al Project Manager del 

proyecto, para que éste se encargara de su posterior envío al cliente en el momento de la entrega 

oficial de la versión aprobada. 

A continuación, se presenta el envío de los manuales de usuario en formato PDF, por medio 

del correo corporativo. 



52 
 

 

Figura 27. 

Envió de manuales de usuario al Project Manager Bancard 

Fuente: Autor 
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4. Diagnóstico final. 

 

 

 
Con la realización de mi trabajo de grado modalidad pasantía en el proyecto Bancard, no 

solo adquirí un gran aprendizaje del flujo transaccional y de las técnicas implementadas para la 

ejecución de pruebas a desarrollos con pagos transaccionales, sino que se logró diseñar y 

ejecutar pruebas que fueron de gran beneficio para el banco cliente, y para el fortalecimiento de 

su relación comercial con la empresa WPOSS. 

 
 

Al finalizar, se logró entregar al cliente dos versiones de aplicativos completamente 

compatibles con los sistemas operativos Android 5 y Android 7 y dos Plataformas que las 

complementan para actividades de monitoreo, que actualmente están en producción y que 

además fueron certificadas por el área QA del cliente, lo cual es garantía del trabajo y el esfuerzo 

realizado. 
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5. Conclusiones 

 

 

La elaboración de los instrumentos de prueba adecuados para garantizar un producto con la 

menor cantidad de errores posibles, fue fundamental para el éxito del proyecto, así que se dió 

inicio con un buen análisis de la documentación recibida, y la excelente comunicación con los 

integrantes del equipo, quienes brindaron su tiempo y apoyo para la comprensión de los 

procesos. 

 

 
Como resultado del análisis a esa documentación, se obtuvieron los diseños de los 

CheckList correspondientes a las aplicaciones Crédito/Débito y Agente Polaris Cloud Service, 

así como los 

Diseños de los planes de pruebas de las plataformas Automatizer y Polaris Cloud Service. 

 
 

Con el fin de identificar los fallos presentes en las versiones del proyecto Bancard, se 

ejecutaron las pruebas diseñadas anteriormente y en total se solicitaron ajustes vía correo 

electrónico con soporte de pruebas, a siete versiones del aplicativo Crédito/Débito, a cuatro 

versiones del Agente Polaris Cloud Service y una larga lista de tickets reportados en el 

OpenProject para las plataformas Automatizer y Polaris Cloud Service, hasta que las últimas 

versiones lograran aprobar todos los puntos de las pruebas, alcanzando asegurar la calidad de 

cada uno de los productos Bancard y se lograran implementar en los ambientes reales de 

producción. 
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6. Recomendaciones 

 

 

El área QA es la encargada de garantizarle al cliente la entrega de un producto que cumpla 

con todos los requerimientos, mejorando procesos y que impacte en su negocio de manera 

positiva. Así que es fundamental que ésta se incluya en las primeras etapas en el desarrollo, 

aportando al análisis y al diseño de funcionalidades, así como en el estudio de los posibles casos 

de prueba que se pueden implementar para asegurar un resultado de calidad. 

 
 

Otro factor importante en relación a la calidad del software y a un eficiente uso del área QA, 

es la ejecución de pruebas unitarias por parte de los equipos de desarrollo, pues éstas garantizan 

que cada funcionalidad entregada a QA tenga un buen funcionamiento, y los analistas de pruebas 

se encargarían de asegurar de que cada cambio no afecte a otros módulos o segmentos, pues es 

importante tener presente que, entre más temprano se detecte un fallo, se reducen los costos de 

tiempo y dinero. 

 
 

Por último, se considera necesario la actualización de la documentación sobre los nuevos 

requerimientos, pues es usual que el cliente requiera de una modificación en la funcionalidad y 

ésta no se documente debidamente, lo que ocasiona que solo algunos de los miembros del equipo 

cuenten con este conocimiento, afectando la estabilidad del proyecto si alguno de ellos se 

ausentara. 
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Apéndice 

 

 
Apéndice A. Instalaciones principales del banco cliente Bancard, ubicado en Asunción, 

Paraguay. 
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Apéndice B. Realización de pruebas al aplicativo financiero Crédito/Débito 
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Apéndice C. Realización de pruebas al aplicativo Agente Polaris Cloud Service. 
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Apéndice D. Capturas de pantalla de la Plataforma Polaris Cloud Service. 
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Apéndice E. Capturas de pantalla de la Plataforma Polaris Cloud Service. 
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Apéndice F. Diseño de Checklist de pruebas realizadas al aplicativo Crédito/débito. 

 

CHECKLIST DE PRUEBAS REALIZADAS AL APLICATIVO 

BANCARD W X.XXXX 

 
Objetivo: 

Verificar el correcto funcionamiento del aplicativo financiero crédito/débito Bancard WX.XXX en 

terminales NEWPOS modelos New9220 para versiones de Android 5x y 7x 

 
 

Revisión histórica 
 

 
 

Fecha Versión Autor Descripción 

 
xx/xx/xxx 

 
xx 

 
Brodny García 

 

Se realizan pruebas para verificar el correcto funcionamiento del 

aplicativo Bancard Wx.xxx Débito/crédito. 
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ID PRUEBA FECHA CHECK RESULTADO 

P01 Verificar el perfil, grupo de descarga y plantilla 
de la terminal configurada en la plataforma 
Polaris Cloud. 

   

P02 Identificar la versión del aplicativo para realizar 
la prueba de conservación de la información y 
verificar su proceso de instalación. (2.1074) 

   

P03 Validar que el número de cargo no sea afectado 
por la actualización del aplicativo, validando el 
campo 62 e información del voucher (realizar 

transacciones y cierres). 

   

P04 Validar que el número de lote en el cierre no se 
vea afectado por la actualización, validando que 
los valores consecutivos entre versiones 
continúen luego de la actualización. 

   

P05 Verificar en las transacciones con cada 
actualización que el campo 011 SystemTraceNo 
"000111" continúe incrementando su valor 
respecto a la versión anterior, garantizar que 
este valor no sea reseteado a 0 o 1. 

   

P06 Verificar que luego de actualizar se conserve el 
historial de cierres en Reportes de cierres. 

   

P07 Descarga remota de la versión (Aplicativo base 
de prueba). 

   

P08 Verificar que al reiniciar o actualizar el POS 
inicie con el aplicativo Bancard. 

   

P09 Verificar diálogos de inicialización. 
   

P10 Verificación de Serial vs Versión del aplicativo. 
   

P11 Verificar que se realice echo test al modificar un 

IP manualmente con wifi 

   

P12 Validar configuración de comunicación por WIFI. 
   

P13 Verificar la inicialización por WIFI. 
   

P14 Verificar comunicación por SIM CARD. 
   

P15 Verificar la inicialización por SIM CARD. 
   

P16 Verificar la configuración de la IP para QR en 
transacciones por SIM y WIFI. 

   

P17 Verificar que al no tener IPs configuradas de Qr, 
la inicialización continúe. 

   

P18 Verificar que al no tener IPs configuradas de Qr 
las transacciones no deben verse afectadas. 

   

P19 Verificar el flujo de transacciones normal para 
QR por WIFI y tarjeta SIM. 
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P20 Verificar que al enviar QR esperando unos 
segundos en el primer intento, la transacción 
sea exitosa. 

   

P21 Verificar que al enviar QR en el segundo intento 

la transacción sea exitosa. (Después de 
mostrarse la “X”, se envía la confirmación y esta 
es aprobada). 

   

P22 Verificar que el tiempo máximo del proceso 
configurado en plataforma se vea reflejado en la 

transacción QR. 

   

P23 Verificar que el tiempo máximo del proceso 
configurado en plataforma se vea reflejado en la 
transacción QR sin conexión. 

   

P24 Verificar que el tiempo máximo del proceso 
configurado en plataforma se vea reflejado en 

las transacciones QR, luego de transcurrir la 
espera de varios intentos con respuesta 00. 

   

P25 Verificar el correcto funcionamiento de reversos 
QR y su respectiva evacuación con respuesta 
00. 

   

P26 Verificar que ante un apagado o reinicio del 

POS en medio de una transacción QR se 
genere su respectivo reverso. 

   

P27 Verificar que, al no tener una respuesta del 
servicio para reverso en el POS, se debe enviar 
el reverso a la siguiente transacción con lógica 
de reintentos y eliminación local de reverso. 

(Generar el reverso, se realiza una transacción, 
se rechaza el reverso y se aprueban los eco 
test, muestra mensaje de eliminación local del 
reverso) 

   

P28 Verificación de lectura de tarjetas (banda, chip, 

contactless). 

   

P29 Verificación de lectura de tarjeta Union-Pay. 
   

P30 Verificar que la moneda impresa en el voucher 

este en guaraníes. 

   

P31 Verificación de flujo venta normal por WIFI y 

tarjeta SIM. 

   

P32 Verificación de flujo venta Zimple por WIFI y 

tarjeta SIM. 

   

P33 Verificación de flujo billetera Visión por WIFI y 

tarjeta SIM. 

   

P34 Verificación de solicitud de PIN en billetera 

Visión por WIFI y tarjeta SIM. 

   

P35 Verificación de flujo billetera (B) Personal-Itau 

por WIFI y tarjeta SIM. 
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P36 Verificación de la inclusión o eliminación de 

billeteras según lo configurado en la plataforma 

Polaris Cloud Service. 

   

P37 Verificación de flujo operaciones sin tarjeta por 

WIFI y tarjeta SIM. 

   

P38 Verificación de flujo venta normal, débito/crédito 

por WIFI y tarjeta SIM. 

   

P39 Verificación de flujo Venta cuotas por WIFI y 

tarjeta SIM. 

   

P40 Verificación de flujo consulta de saldo por WIFI 

y tarjeta SIM. 

   

P41 Verificación de flujo Venta de saldo por WIFI y 

tarjeta SIM. 

   

P42 Verificación de flujo Venta con vuelto por WIFI y 

tarjeta SIM. 

   

P43 Verificar valores de monto, vuelto y total en las 

transacciones con vuelto por WIFI y tarjeta SIM. 

   

P44 Verificar el correcto funcionamiento de la 

cancelación de vuelto. 

   

P45 Verificación de flujo Venta normal múltiple 

cuenta por WIFI y tarjeta SIM. 

   

P46 Verificación de flujo Venta cuotas múltiple 

cuenta por WIFI y tarjeta SIM. 

   

P47 Verificación de flujo Venta de saldo múltiple 

cuenta por WIFI y tarjeta SIM. 

   

P48 Verificar que el Agente Polaris envíe logs 

correctamente. 

   

P49 Verificar que para fallback, se envié el 

subcampo 13, del campo 63 con valor 1. 

   

P50 Verificar que para venta por tarjeta se envíe 0 

en el subcampo 13. 

   

P51 Verificar venta sin tarjeta no se envíe el 

subcampo 13. 

   

P52 Verificar que el subcampo 24, del campo 63 se 

envíe 1 en modo caja. 

   

P53 Verificar que el subcampo 24, del campo 63 se 

envíe 0 cuando es modo POS normal. 

   

P54 Verificar que al habilitar y deshabilitar en 

plataforma los distintos tipos de transacciones, 
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estos cambios se vean reflejados en la vista del 

POS. 

   

P55 Verificar que al habilitar y deshabilitar en 

plataforma los distintos tipos de transacciones, 

estos cambios no afecten el correcto 

funcionamiento de las demás transacciones. 

   

P56 Verificar la evacuación de reverso manual, 

mediante opción "otras opciones". 

   

P57 Verificar funcionamiento de reverso de 

transacciones. 

   

P58 Verificar que al tener un reverso pendiente y al 

reiniciarse el POS, éste se al iniciar lo evacúe 

   

P59 Verificar que si tiene un cierre pendiente antes 

de actualizar a una siguiente versión realice 

cierre automático. 

   

P60 Verificar que se realicen cierres automáticos 

según el número de transacciones configuradas 

en la plataforma Polaris Cloud Service. 

   

P61 Verificación de cierre manual. 
   

P62 Verificación de Reimpresión. 
   

P63 Verificación de reportes. 
   

P64 Verificar que al ingresar una clave incorrecta no 
permita acceder a la configuración comercio y 
configuración técnico. 

   

P65 Verificación de la configuración comercio. 
   

P66 Verificación de la configuración del técnico. 
   

P67 Verificar enmascarado de contraseñas y 

códigos de acceso. 

   

P68 Verificar que, al realizar una transacción realice 
la impresión del voucher (venta y cierre). 

   

P69 Verificación de todos los datos impresos en el 

voucher. 

   

P70 Verificar que el teclado numérico aparezca 
automáticamente (contraseñas y montos). 

   

P71 Verificación de mensajes de error y alertas. 
   

P72 Verificación de tiempos en los que se muestran 

los mensajes de error y alertas. 

   

P73 Se verifica la correcta visualización de las 
animaciones de “Procesando” y “Conectando” 
en las diferentes pantallas. 
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P74 Verificación de tiempos de espera 60 segundos. 
   

P75 Verificar que el POS al no tener papel en la 
impresora no permita realizar transacciones. 

   

P76 Verificación de longitudes (mínimo y máximo de 
los campos) en todo el aplicativo. 

   

P77 Algoritmo de conexión: Verificar que la conexión 
inicialmente se intente WIFI, intentando agotar 
todas las IPs WIFI 

   

P78 Algoritmo de conexión: Verificar que se reintente 

la conexión según lo configurado en plataforma. 

   

P79 Algoritmo de conexión: Verificar que se apliquen 
los tiempos de espera de conexión wifi 
configurados en plataforma. 

   

P80 Algoritmo de conexión: Verificar que, si falla la 

conexión por WIFI, intente agotar todas las IPs 
3G 

   

P81 Algoritmo de conexión: Verificar que el tiempo 
de conexión 3G sea el configurado en 
plataforma. (Puede ser menor) 

   

P82 Algoritmo de conexión: Verificar que al no ser 

posible la conexión por WIFI, se deshabilite en 
el POS la opción de WIFI y se conecte por SIM 
CARD 

   

P83 Algoritmo de conexión: verificar que el nombre 
de la conexión se refleje correctamente en el 
POS 

   

P84 Verificar la correcta inserción de llaves 
   

P85 Verificar los datos del POS en la opción de 

información en el aplicativo 
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Listado de pruebas generales realizadas a la aplicación en modo cajas. 

 

ID PRUEBA FECHA CHECK RESULTADO 

P01 Pruebas de comunicación. 
   

P02 Verificación del flujo de integración- solicitud de 
venta-petición (factura Nro, monto). 

   

P03 Verificación mensajes de respuesta (bin, nsu). 
   

P04 Verificación de mensaje envío (bin, nsu, monto). 
   

P05 Verificación de mensaje de respuesta con datos 
de aprobación (Código de autorización, código 
de comercio, issuerId, mensaje Display, monto 
vuelto, nombre cliente, nombre tarjeta, Nro 

boleta, pan, saldo) 

   

P06 Verificación de respuesta con datos de 
aprobación. 
nsu: campo 11 
pan: Últimos 4 números de la tarjeta 

bin: Primeros 10 dígitos de la tarjeta 
Código de autorización: Campo 38 

   

P07 Verificación de flujo venta contado 
   

P08 Verificación de flujo venta contado con múltiple 
cuenta. 

   

P09 Verificación de flujo Venta cuotas. 
   

P10 Verificación de flujo Venta cuotas con múltiple 
cuenta. 

   

P11 Verificación de flujo venta débito. 
   

P12 Verificación de flujo venta crédito. 
   

P13 Validación de tarjeta por contactless en venta 
contado y venta cuotas 
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Pruebas control de cambios 
 
 

ID PRUEBA FECHA CHECK RESULTADO 

P01 Verificar la correcta actualización de versiones: 
-Con restauración de POS, instalación manual 
de Agente 6.18.8, se descarga de plataforma el 
aplicativo 2.1075 

   

P02 Se realiza corrección sobre los menús “Débito 
Forzado” y “Crédito Forzado” con el fin que se 

envíen los campos y valores correctos en el 
63.71 (Default=’0’, fuerza a crédito=’1’ fuerza  
débito=’2’) 

   

P03 Se realiza ajuste sobre la impresión del código 
de comercio para voucher de Qr (CN) 

   

P04 Refactorización de mensajes tipo Toast 
   

 

 
 

Observaciones 
 
 

ID OBSERVACIÓN FECHA 

001 
  

002 
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Apéndice G. Diseño de Checklist de pruebas realizadas al aplicativo Agente Polaris Cloud 

Service. 

CHECKLIST DE PRUEBAS REALIZADAS AL APLICATIVO 

AGENTE POLARIS X.X.X Build XXXXXX - BANCARD 

 
Objetivo: 
Verificar el correcto funcionamiento del aplicativo Agente Polaris Cloud en su versión 

X.X.X Build XXXXXX Bancard en terminales NewPos 9220 Android 5 y Android 7 

 

 
 

 

Revisión histórica 
 
 
 

Fecha Versión Autor Descripción 

XX/XX/XXXX XX Brodny García Se realizan pruebas para verificar el correcto funcionamiento del aplicativo 
Agente Polaris en su versión x.x.x build xxxxxx– Bancard en terminales New 
Pos 9220 Android 5 y Android 7 
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1. Listado de pruebas generales realizadas a la aplicación. 
 
 

ID PRUEBA FECHA CHECK RESULTADO 

P01 Instalación manual del aplicativo Agente 
Polaris versión 6.18.8 - Bancard 

   

P02 Verificación de versión y build en pantalla 
   

P03 Descarga remota del Agente Polaris y 
actualización correcta. 

   

P04 Validar que el Agente realice un reinicio del 

POS al actualizarse 

   

P05 Validación ingreso de caracteres 
enmascarados al ingresar el código 
administrador 

   

P06 Verificación de clave 7719100 
   

P07 Validar el ingreso a la pantalla administrador 
   

P08 Validar que, al realizar una modificación en la 

pantalla del administrador, se actualicen 

correctamente los cambios (Nombre de la 
terminal, IP, DNS, Puerto, Puerto de descarga 

y TLS). El Grupo activo y el ID dispositivo se 

cargan automáticamente. 

   

P09 Validar que los cambios realizados desde la 
Plataforma Polaris se reflejen en el Agente 
Polaris 

   

P10 Validar que se realicen actualizaciones del 

aplicativo financiero en la hora y fecha 

configurada en Plataforma Polaris (Teniendo 
en cuenta que en Paraguay es una hora antes 

a la hora colombiana) 

   

P11 Configuración de IP y Puertos (Puerto 

descarga 7027 y carga) Agente Polaris 

   

P12 IP y puerto de descarga deberán ser 
cambiada automáticamente una vez se 
actualice la versión por la que trae 

configurada la nueva app del Agente. 

   

P13 Verificación de consulta y registro de la 

terminal en el comercio configurado desde la 
plataforma Polaris Cloud 

   

P14 Validar que, si se cierra el proceso del agente 

polaris no se borre el parámetro grupo activo 

   

P15 Verificar que no se detenga el Agente Polaris 
cuando se instala una aplicación financiera 

dañada o sin firmar. 

   

P16 Verificar listado de Aplicaciones permitidas y 
que se bloquee el acceso a las aplicaciones 
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que no estén en dicha lista 
   

P17 Validar que cuando no se tiene permisos para 

ingresar a una aplicación, si la intento abrir 
varias veces consecutivamente la aplicación 

de Polaris no se detenga. 

   

P18 Cuando se esté descargando una aplicación y 
se borre la misma desde Polaris, la terminal 
debe inmediatamente cancelar la descarga y 

cuando se vuelva a cargar la aplicación esta 

debe continuar con la descarga 

   

P19 Se verifica en las versiones enviadas del 
Agente Polaris que no aparezcan alertas en la 

pantalla informando errores de descarga o de 

conexión que no existen. 

   

P20 La aplicación no se debe detener cuando se 
realicen cambios en la configuración del 

Agente Polaris 

   

P21 Validar que al realizar una descarga y ésta sea 
interrumpa por falta de conexión, al 

reconectarse, el Agente realice una consulta y 
continúe con la descarga desde el porcentaje 

en el que se interrumpió dicha descarga. 

   

P22 Validar cuando la Agente es lanzado desde la 

aplicación bancaria detectando si tiene algo 
pendiente para ejecutar la instalación 

   

P23 Verificar que la frecuencia de consultas se 
esté realizando correctamente con lo 

configurado en Plataforma Polaris Cloud 

   

P24 Verificar que cuando la terminal está en 
suspensión siga realizando las consultas y 

descargas en el tiempo configurado 

   

P25 Validar mensaje de despliegue 
   

P26 Descarga e instalación de la versión Bancard 
   

P27 Ajustar logo en la información de registro 
   

P28 Validar que en la configuración del agente se 
permitan ingresar puertos de 5 dígitos 

   

P29 Validar que, si el POS está realizando una 
descarga no consulte automáticamente, si no 

se muestre el mensaje “Transacción en 

proceso, por favor espere”. 

   

P30 Verificación de mensaje “Consulta realizada 

con éxito” cuando la consulta es exitosa. 

   

P31 Verificación de mensaje “MDM Consulta, no 
hay conexión a internet” cuando falla la 

conexión y el POS envía la consulta al servidor 

   

P32 Verificar cuando falla la instalación de la 
versión se debe comprobar que se realice 
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nuevamente la instalación 
   

P33 Verificar que no se instale la versión si no esta 

subida al servidor aun si la versión se 
encuentra en la carpeta download del pos. 

   

P34 Verificación de teclados 
   

P35 Validación de ortografía 
   

P36 Tiempo de descarga 
   

P37 Activación modo Kiosko 
   

P38 Verificar la configuración de modo kiosko en 
plataforma antes de consultar y descargar la 

versión. Luego de instalar la versión esta debe 

quedar en modo Kiosko sin necesidad de que 
el Agente Polaris consulte después de 

reiniciar. 

   

P39 Verificar que después del reinicio y en modo 

Kiosko, el agente consulte y si no hay 

conexión debe mostrar el mensaje “MDM 
Consulta, no hay conexión a internet” 

   

P40 Verificar que después del reinicio y en modo 
Kiosko, el agente consulte, pasado 15 seg 

realizará una nueva consulta. 

   

P41 Validar que al desactivar modo KIOSKO no 

quede bloqueada la barra de notificaciones, ni 
ninguna funcionalidad del POS. 

   

P42 Verificar que el bluetooth este deshabilitado 
desde la plataforma y al habilitarlo permita 

activarlo desde la terminal. Si está activo en la 
terminal y deshabilitado en la plataforma, este 

debe desactivarlo de la terminal después de 

que consulte. 

   

P43 Verificar la activación del bloqueo de la 

pantalla y solicitud de pin para ingresar en A5. 

Este se activa cuando se prende el pos o 
cuando ingresa en modo suspensión. 

   

P44 Verificar que se cree la carpeta logswposs en 
el directorio raíz. 

   

P45 Verificar la creación de logs, estos deberán ser 
comprimidos y enviados a la plataforma. Se 

debe verificar el envío a la plataforma 

   

P46 Al momento del envío de los logs, aparecerá 
un mensaje de “Archivo almacenado y 
recibido en su totalidad [100%]” 

   

P47 Validar que no permita instalar actualización 
de versión si se está realizando una 

transacción 
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P48 Validar que, si la conexión que está 
establecida es por WIFI y se cambia la IP por 

el nombre de dominio, validar que tengan 

acceso al servidor a través del DNS 

   

P49 Validar, si la conexión es por GPRS, esta 

deber realizar la consulta sin tener acceso al 
servidor a través del DNS 

   

P50 Verificar que, si se desactiva los permisos del 
agente y se reinicie el POS, el agente no se 

active. 

   

P51 Al consultar manualmente el agente con los 
permisos desactivados, mostrará una ventana 

para activar los permisos y se comunicará con 

el servidor. 

   

P52 Validar que, si se realiza consulta manual 
(registro equipo) se apliquen los cambios 

realizados en Polaris Cloud Service. 

   

P53 Validar que después de reiniciar el POS no se 
muestre el mensaje “MDM Consulta, no hay 

conexión a internet”, pasado el tiempo 
configurado en plataforma, realice consulta. 

   

P54 Validar que, si se pierde la conexión a 

Internet y se apaga o se reinicia el POS, el 

agente Polaris realice consultas. 

   

P55 Verificar que se realice dos actualizaciones 
simultaneas correctamente sin cierre 

pendiente (Aplicación debito/ crédito y 

Lealtad) 

   

P56 Verificar que se realice dos actualizaciones 

simultaneas correctamente con cierre 
pendiente (Aplicación debito/ crédito y 

Lealtad) 

   

P57 Verificar que se realice tres actualizaciones 
simultaneas correctamente con cierres 

pendientes en modo kiosko (Aplicación debito/ 

crédito, agente polaris a probar y Lealtad) 

   

P58 Verificar que se realice tres actualizaciones 

simultaneas correctamente sin cierres 
pendientes en modo kiosko (Aplicación debito/ 

crédito, agente polaris y Lealtad) 

   

P59 Verificar que al actualizar el agente Polaris no 
realice modificaciones en los flags. 
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2. Observaciones 

 
 

ID OBSERVACIÓN FECHA 

O01   
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Apéndice H. Diseño de Checklist de pruebas para el alistamiento de terminales android 

 

CHECKLIST DE PRUEBA PARA EL ALISTAMIENTO DE 

TERMINALES ANDROID X. BANCARD 

 

Objetivo: 

Verificar el correcto funcionamiento del alistamiento terminales NEWPOS modelos New9220 para 

versiones de Android X 

 
 

Revisión histórica 
 

 
 

Fecha Versión Autor Descripción 

 
XX/XX/XX 

 
XX 

 
Brodny García 

 

Se realizan pruebas para verificar el correcto funcionamiento del 

alistamiento de terminales Android X. 
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ID PRUEBA FECHA CHECK RESULTADO 

P01 Verificar en la plataforma Polaris Cloud Service 
la descarga del formato Excel para registrar la 
información de las terminales. 

   

P02 Verificar que el formato descargado en 
plataforma corresponda a formatos XLS o 
XLSX. 

   

P03 Verificar que los archivos que se desean 
importar que no sean de extensión XLS, XLSX 
no sean permitidos por la plataforma. 

   

P04 Verificar las distintas opciones habilitadas para 
la carga del formato (seleccionar archivo y 

arrastre de archivo). 

   

P05 Verificar el correcto funcionamiento de la opción 
de operación “crear terminales”. 

   

P06 Verificar que al tener activa la operación crear 
terminales no permita duplicar una terminal. 

   

P07 Verificar que al tener activa la operación crear 

terminales no permita ingresar datos que no se 
encuentren previamente registrados en 
plataforma. 

   

P08 Verificar que al tener activa la operación crear 
terminales no permita duplicar una terminal al 

modificar los datos en el formato. 

   

P09 Verificar que al tener activa la operación crear 
terminal y al importar el formato con campos 
vacíos no permita crear la terminal. 

   

P10 Verificar el correcto funcionamiento de la opción 
de operación “actualizar terminales”. 

   

P11 Verificar que al tener activa la operación 
actualizar terminales no permita ingresar datos 
que no se encuentren previamente registrados 
en plataforma. 

   

P12 Verificar que al tener activa la operación 

actualizar terminales y duplicada una terminal 
en el formato no se creen dos registros. 

   

P13 Verificar que al tener activa la operación 
actualizar terminales y en el formato exista una 
terminal sin registrar no permita su actualización 

(debe actualizar las terminales previamente 
registradas). 

   

P14 Verificar que al tener activa la operación 
actualizar terminales y duplicada una terminal, 
pero con campos diferentes esta actualice a la 
última configurada. 

   

P15 Verificar que al tener activa la operación 

actualizar terminal y al importar el formato con 
campos vacíos no permita actualizar la terminal. 
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P16 Verificar el correcto funcionamiento de la opción 
de operación “eliminar terminales”. 

   

P17 Verificar que al tener activa la operación 
eliminar terminales no permita eliminar una 

terminal que no se encuentre registrada. 

   

P18 Verificar que en la operación eliminar terminal al 
importar el formato con campos vacíos no 
afecte la eliminación de la terminal (a excepción 
del serial). 

   

P19 Verificar que POS permita cambiar la zona 
horaria. 

   

P20 Verificar que POS permita cambiar los ajustes 
de pantalla. 

   

P21 Verificar que POS permita cambiar los ajustes 
de ubicación. 

   

P22 Verificar que POS permita cambiar el idioma 
que viene predeterminado a Español Estados 
Unidos. 

   

P23 Verificar que el POS permita la conexión por 
WIFI. 

   

P24 Verificar que el POS permita la conexión por 
SIM CARD. 

   

P25 Verificar la activación simultanea de la conexión 
por WIFI y por SIM CARD. 

   

P26 Verificar el correcto proceso de instalación del 
agente financiero por pendrive. 

   

P27 Verificar el correcto proceso de instalación del 
agente financiero por bluetooth. 

   

P28 Verificar la configuración de IP y Puertos 
(descarga y carga) Agente Polaris. 

   

P29 Verificar la correcta instalación del aplicativo 
financiero crédito debito pendrive. 

   

P30 Verificar la correcta instalación del aplicativo 

financiero crédito debito mediante bluetooth. 

   

P31 Verificar la correcta instalación del aplicativo 
financiero crédito debito por descarga remota. 

   

P32 Verificar la activación modo Kiosko. 
   

P33 Verificar que al no tener configuradas las llaves 

Master Key y Dukpt no permita realizar 
transacciones. 

   

P34 Verificar el correcto funcionamiento de la 
inyección de llaves. 
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Observaciones 
 

 

ID OBSERVACIÓN FECHA 

O01   
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Apéndice I. Diseño de los casos de pruebas realizadas a la plataforma Polaris Cloud 

Service. 

CASOS DE PRUEBAS REALIZADAS A LA PLATAFORMA 

POLARIS CLOUD SERVICE BANCARD 

 

Objetivo: 

Verificar el correcto funcionamiento de la plataforma Polaris Cloud Service Bancard 

 

 
Revisión histórica 

 

Fecha Versión Autor Descripción 

XX/XX/XXXX XX Brodny García Se realizan pruebas para verificar el correcto 

funcionamiento plataforma Polaris Cloud 

Service Bancard 
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1. Listado de casos de pruebas 
 

 

ID DESCRIPCIÓN DEL CASO DE PRUEBA RESULTADO 

01 Realizar el registro de una terminal, desde el módulo 
terminales. Usando el serial de este y hacer clic en el botón 
buscar, para luego diligenciar el formulario de registro. 

 

02 Realizar el registro de una terminal por medio de la 
plantilla excel, ubicada en el módulo de alistamiento de 
terminales, importar el archivo diligenciado y verificar los 
datos de la terminal en el filtro de búsqueda de terminales 
en el módulo de Terminales. 

 

03 Realizar consultas con el Agente Polaris Cloud y verificar el 
cargue de logs en el módulo Monitoreo (logs de consultas, 
logs de descargas y logs de aplicaciones) 

 

04 Realizar descargas remotas múltiples, y verificar que éstas 
se descarguen según el orden que se encuentra en la 
platilla de descarga. 

 

05 Intentar realizar transacciones desde el POS, sin conexión y 
modificar las IPs de las conexiones en plataforma, con el fin 
de que la terminal intente conectarse por cada una de las 
IPs en orden alfabético. 

 

06 Realizar combinaciones de tipos de transacciones en el 
módulo transacciones, habilitando y deshabilitando 
aleatoriamente. Estas modificaciones deben verificarse 
visualmente en el POS. 

 

07 Eliminar un lote de terminales utilizando la plantilla 
ubicada en el módulo de Alistamiento de terminales y 
verificar que al consultarlas no se encuentren disponibles 
para 
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MÓDULO PRUEBA DESCRIPCIÓN FECHA RESULTADO 

 
 

 
 
 

 
Login 

P01 Verificar la carga correcta de la 

plataforma Polaris Cloud 

Service Bancard 

  

P02 Verificar el ingreso a la 

plataforma con contraseñas 

correctas 

  

P03 Verificar error de ingreso 

cuando se intenta loguear con 

contraseñas incorrectas 

  

P04 Validar que el placeholder del 

login cumpla con los tipos de 

datos y número de caracteres 

  

P05 Verificar los mensajes de alerta 

en el Login, según sea el caso. 

  

P06 Verificar el correcto 

funcionamiento de la opción 

Restablecer contraseña 

  

P07 Validación del usuario, una vez 

se ingrese a la plataforma 

  

P08 Verificación de la versión de la 

plataforma 

  

 
 
 

 
Monitoreo/ 

Reporte de 

terminales 

P09 Verificar filtros de búsqueda. 
  

P10 Verificar menús (Perfil, perfil 

de descarga y caja Pos) 

  

P11 Verificar paginación 
  

P12 Validar la opción exportar (Ver, 

Descargar y volver) 

  

P13 Verificar mensajes de error o 

alertas 

  

 
P14 Verificar filtros de búsqueda 
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Monitoreo/ 

Log 

consultas 

P15 Verificar la opción Limpiar 

filtros 

  

P16 Verificar mensajes de error o 

alertas 

  

Monitoreo/ 

Log 

descarga 

P17 Verificar filtros de búsqueda 
  

P18 Verificar la opción Limpiar 

filtros 

  

P19 Verificar mensajes de error o 

alertas 

  

Monitoreo/ 

Log 

inicialización 

P20 Verificar filtros de búsqueda. 
  

P21 Verificar menús (Perfil, fecha y 

caja Pos) 

  

P22 Verificar paginación 
  

P23 Validar la opción buscar, 

exportar, volver y ver 

  

P24 mensajes de error o alertas 
  

P25 Verificar la opción limpiar 

filtros 

  

Monitoreo/ 

Estadísticas 

agente 

P26 Verificar filtros de búsqueda 
  

P27 Verificar menús (Estadística, 

fecha) 

  

P28 Verificar el funcionamiento del 

filtro por fecha según: 

Exactamente igual y entre 

  

P29 Validar la opción buscar, 

exportar y volver 

  

P30 Verificar gráficas 
  

P31 Verificar la opción agregar 

filtro 

  

P32 Verificar la opción eliminar 

filtro 
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P33 Verificar mensajes de error o 

alertas 

  

P34 Verificar la opción limpiar 

filtros 

  

Monitoreo/ 

Logs 

aplicaciones 

P35 Verificar filtros de búsqueda 
  

P36 Verificar menús (Perfil, perfil 

descarga y caja Pos) 

  

P37 Verificar paginación 
  

P38 Validar la opción buscar, ver 

logs, volver, filtro de búsqueda 

rápida, descargar log y 

eliminar log. 

  

P39 Verificar la opción limpiar 

filtros 

  

P40 Verificar mensajes de error o 

alertas 

  

Redes P41 Verificar filtros de búsqueda 
  

P42 Verificar opción de nueva red 
  

P43 Verificar la exportar, ver 
  

P44 Verificar paginación 
  

P45 Verificar la opción eliminar 

registro 

  

P46 Verificar en la opción de editar 

red, la opción volver, menús y 

placeholders. 

  

P47 Verificar en la opción de editar 

red, la opción guardar. 

  

P48 Verificar en la opción de editar 

red, la opción borrar. 

  

P49 Verificar en la opción de editar 

red, la opción clientes (filtro de 

búsqueda, nuevo cliente, ver, 
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paginación, volver, eliminar y 

editar registro) 

  

P50 Verificar mensajes de error o 

alertas 

  

Clientes P51 Verificar filtros de búsqueda 
  

P52 Verificar la opción nuevo 

cliente, exportar y ver 

  

P53 Verificar la opción eliminar 

registro 

  

P54 Verificar en la opción guardar 

registro (guardar, borrar, 

volver, menús y campos) 

  

P55 Verificar en la opción guardar 

registro/terminales (filtro, 

nueva terminal, paginación, 

ver, volver, registros, eliminar 

y guardar) 

  

P56 Verificar en la opción guardar 

registro/sucursales (filtro, 

nueva sucursal, paginación, 

ver, volver, registros, eliminar 

y guardar) 

  

P57 Verificar mensajes de error o 

alertas 

  

Sucursales P58 Verificar filtros de búsqueda 
  

P59 Verificar en la opción buscar 

(filtro, nueva sucursal, 

exportar, ver, paginación, 

volver, eliminar y guardar 

registro) 

  

P60 Verificar en la opción Crear 

sucursal (Menús, campos, 

volver, guardar) 

  

P61 Verificar la opción limpiar 

filtros 
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P62 Verificar mensajes de error o 

alertas 

  

Terminales/ 

Terminales 

P63 Verificar filtros de búsqueda 
  

P64 Verificar menús (Perfil, perfil 

de descarga y caja Pos) 

  

P65 Validar la opción buscar 

(filtros, exportar, terminal 

eliminada, ver, paginación y 

volver) 

  

P66 Verificar la opción eliminar 

registro 

  

P67 Verificar la opción guardar 

registro (menús, campos, 

volver, actualizar) 

  

P68 Verificar la opción limpiar 

filtros 

  

P69 Verificar mensajes de error o 

alertas 

  

Terminales/ 

Terminales 

mapa 

P70 Verificar filtros de búsqueda 
  

P71 Verificar menús (Perfil, perfil 

descarga y caja Pos) 

  

P72 Validar la opción buscar (filtro, 

ver, paginación, volver) 

  

P73 Validar en la opción buscar 

(Ver en mapa) 

  

P74 Verificar la opción limpiar 

filtros 

  

P75 Verificar mensajes de error o 

alertas 

  

Terminales/ 

Alistamiento 

de 

terminales 

P76 Verificar en el menú de 

operación crear terminales 

  

P77 Verificar en el menú de 

operación actualizar terminales 
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P78 Verificar en el menú de 

operación eliminar terminales 

  

P79 Verificar opción de seleccionar 

archivo 

  

P80 Verificar el arrastre de un 

archivo para cargarlo 

  

P81 Verificar el correcto 

funcionamiento del botón 

Importar 

  

Terminales/A 

sistente de 

actualización 

P82 Verificar el filtro de Búsqueda 

menú Red, Cliente, sucursal, 

perfil comercio, perfil descarga, 

serial, departamento y ciudad 

  

Terminales/ 

Asistente 

firmware 

P83 Verificar el filtro de Búsqueda 

menú Red, Cliente, sucursal, 

perfil comercio, perfil descarga, 

serial, departamento y ciudad 

  

Terminales/ 

Archivos 

CTL 

P84 Verificar el correcto 

funcionamiento del botón 

Seleccionar archivo 

  

P85 Verificar el correcto 

funcionamiento de la 

funcionalidad arrastrar archivo 

  

P86 Verificar el correcto 

funcionamiento del botón 

Guardar 

  

Tareas/ 

crear tarea 

P87 Verificar el correcto 

funcionamiento del módulo 

Crear tarea 

  

P88 Verificar el correcto 

funcionamiento del módulo Ver 

Tareas 

  

Perfiles P89 Verificar el correcto 

funcionamiento del módulo 

Perfil Comercio 
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P90 Verificar el correcto 

funcionamiento del módulo 

Perfil descarga 

  

Plantillas P91 Verificar el correcto 

funcionamiento del módulo 

Descarga 

  

P92 Verificar el correcto 

funcionamiento del módulo 

configuración 

  

P93 Verificar el correcto 

funcionamiento del módulo 

Rangos 

  

P94 Verificar el correcto 

funcionamiento del módulo 

Planes 

  

P95 Verificar el correcto 

funcionamiento del módulo 

Host 

  

P96 Verificar el correcto 

funcionamiento del módulo 

EMV keys 

  

P97 Verificar el correcto 

funcionamiento del módulo 

EMV apps 

  

P98 Verificar el correcto 

funcionamiento del módulo 

aplicaciones 

  

P99 Verificar el correcto 

funcionamiento del módulo 

Transacciones 

  

P100 Verificar el correcto 

funcionamiento del módulo 

Billeteras 

  

Manteni- 

miento de 

tablas 

P101 Verificar el correcto 

funcionamiento de los módulos 
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(Modelo terminal, rubro, 

departamento, ciudad y zona) 

  

Seguridad P102 Verificar el correcto 

funcionamiento del módulo 

(usuarios, aplicaciones, grupos, 

grupos/aplicaciones, 

sincronización de aplicaciones, 

log de seguridad, cambiar la 

contraseña) 

  

salir P103 Verificar el correcto 

funcionamiento del módulo 

salir 
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Apéndice J. Diseño de los casos de pruebas realizadas a la plataforma Automatizer. 

 

CASOS DE PRUEBAS REALIZADAS A LA PLATAFORMA 

AUTOMATIZER BANCARD 

 
 

Objetivo: 

Verificar el correcto funcionamiento de la plataforma Polaris Cloud Service Bancard 

 

 

Revisión histórica 
 

Fecha Versión Autor Descripción 

XX/XX/XXXX XX Brodny García Se realizan pruebas para verificar el correcto 

funcionamiento plataforma Automatizer 

Bancard 
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1. Listado de casos de pruebas 
 

 

ID DESCRIPCIÓN DEL CASO DE PRUEBA RESULTADO 

01 Verificar el flujo correcto entre los distintos módulos 
propios de la plataforma Automatizer al ejecutar un set 
de pruebas, verificar categoría y el estado de los scripts, 
así como verificar que el número de repeticiones sea el 
correcto y que el Pos no se detenga. 

 

02 Verificar la configuración de tarjetas, realizar pruebas 
combinadas con los tipos de lectura y compararlos con 
los resultados 

 

03 Intentar realizar pruebas de script aleatoriamente con 
las tarjetas incorrectas, el flujo debe detenerse y 
mostrar un mensaje de prueba inválida 

 

04 Realizar una carga de Script, ejecutarla y luego realizar 
una modificación del mismo, este no debe permitir 
editar el nombre. 
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MÓDULO PRUEBA DESCRIPCIÓN FECHA RESULTADO 

 
 
 
 

 

 
Login 

P01 Verificar la instalación correcta 

de la plataforma Automatizer 

  

P02 Verificar el ingreso a la 

plataforma con contraseñas 

correctas 

  

P03 Verificar error cuando se intenta 

ingresar con contraseñas 

incorrectas 

  

P04 Validar que el placeholder del 

login cumpla con los tipos de 

datos y número de caracteres 

  

P05 Verificar los mensajes de alerta 

en el Login, según sea el caso. 

  

P06 Verificar que los mensajes de 

alerta no se sobrepongan sobre 

el formulario. 

  

P07 Verificación de la versión de la 

plataforma 

  

 

 
 

 
Dashboard 

P08 Verificar que, al acceder por 

primera vez, se muestra un 

mensaje de bienvenida 

  

P09 Verificar que, al ingresar a la 

plataforma, se muestre un 

resumen de los últimos test 

ejecutados. 

  

P10 Verificar la correcta visualización 

de los gráficos 

  

P11 Validar que los datos en las 

gráficas sean correctos 

  

Cargar 

Script 

P12 Verifica que el módulo de Nuevo 

script funcione correctamente 
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P13 Verificar el correcto 

funcionamiento del menú 

categoría 

  

P14 Verificar el correcto 

funcionamiento de la paginación 

  

P15 Verificar el despliegue de los 

scripts 

  

P16 Verificar el correcto 

funcionamiento del icono editar. 

  

P17 Verificar que al editar se 

muestre una ventana para el 

cargue de un nuevo script 

  

P18 Verificar que no se pueda editar 

el nombre del script en la 

pantalla de Editar script 

  

Cargar 

llave 

P19 Verificar el correcto 

funcionamiento del botón Nueva 

llave 

  

P20 Verificar el correcto 

funcionamiento del filtro de 

búsqueda de llaves 

  

P21 Verificar el despliegue de las 

llaves en pantalla 

  

P22 Verificar el correcto 

funcionamiento del botón de 

eliminar llaves 

  

P23 Verificar el correcto 

funcionamiento del botón editar 

  

Configurar 

tarjeta 

P24 Verificar el correcto 

funcionamiento del módulo de 

nueva tarjeta 
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P25 Verificar el correcto 

funcionamiento del filtro de 

búsqueda 

  

P26 Verificar que las tarjetas 

configuradas se muestren en 

pantalla 

  

P27 Verificar el correcto 

funcionamiento del botón editar 

  

Ejecución 

de test 

P28 Verificar el correcto 

funcionamiento del menú 

Categoría 

  

P29 Verificar el correcto 

funcionamiento del menú 

Nombre de Script 

  

P30 Verificar el correcto 

funcionamiento del botón Buscar 

  

P31 Verificar el listado de script 

según categoría y nombre en la 

pantalla 

  

P32 Verificar el correcto 

funcionamiento del botón 

Agregar 

  

Test 

ejecutados 

P33 Verificar filtros de búsqueda 
  

P34 Verificar el listado de Scripts de 

los test ejecutados 

  

P35 Verificar paginación 
  

P36 Verificar los datos de los campos 

mostrados 

  

Reportes P37 Verificar el filtro de búsqueda 

por Versión y por suit 

  

P38 Verificar los datos de los 

reportes en el listado 
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Cerrar 

sesión 

P39 Verificar el correcto 

funcionamiento del módulo salir 

  

 


