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Introducción 

 

El presente proyecto describe el desarrollo e implementación del modelo de mejora 

continua propuesta en ITIL 4 aplicado en el proceso de envío de notificaciones masivas de una 

cámara de compensación automatizada a través de la realización de 7 pasos que contemplan una 

serie de actividades para cumplir con la mejora del proceso. 

 

Debido a la gran cantidad de participantes de la cámara de compensación automatizada y 

la necesidad de aprovechar las tecnologías, se toma como punto de partida la utilización de la 

plataforma de ServiceNow para el desarrollo de un servicio de TI que contemple la ejecución de 

todas las actividades que realizan los lideres y gestores de experiencia de usuario y la 

incorporación de nuevas actividades que permitan ser competentes en el mercado. 

 

Las actividades son planificadas, ejecutadas e implementadas gracias al marco de trabajo 

SCRUM que contempla la recolección de información para la identificación de requerimientos 

funcionales y no funcionales, la interacción con los interesados, el cumplimiento en entregas, la 

gestión documental y la realización de pruebas que brindaron todas las garantías de seguridad, 

calidad, agilidad, productividad. 

 

Esta propuesta surge desde la cámara de compensación automatizada con el propósito de 

mejorar sus procesos y lograr obtener certificaciones internacionales que incrementen el 

reconocimiento a nivel nacional e internacional. 
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Capítulo 1. Desarrollo de un servicio de TI en un entorno aPaaS para una Cámara de 

Compensación Automatizada bajo las buenas prácticas de ITIL 4 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

El sector financiero, en una constante preparación para lograr el mejoramiento de sus 

servicios, tiene que asumir normativas impuestas por las autoridades de supervisión. (Poth et al., 

2020). Estas normativas son ejecutadas en los sistemas de información que son ofrecidos por este 

sector se rigen de una serie de cambios, ya sea a través de continuas actualizaciones o nuevos 

desarrollos que ofrezcan valor para el entorno comercial y financiero. (Jeong Y, 2018). Una de 

las razones del fracaso de los proyectos de software para el cumplimiento de los requisitos en la 

mejora continua es la ausencia de un marco de trabajo, buenas prácticas o la aplicación 

inadecuada de los anteriores (Tavares et al., 2019). 

 

La seguridad de la información y comunicación entre la organización y los participantes 

afectan la calidad y la confianza del servicio, es por esto, que los clientes activan y ejecutan sus 

protocolos de seguridad para lograr detectar ataques considerados como phishing, (Olkiewicz et 

al., 2019), que son lanzados de forma eficaz por el spoofing de email, en el cual se realiza el 

envío de correos electrónicos falsos de forma masiva, que se utilizan para poder convencer a los 

receptores que la procedencia del envío es realizada desde alguna fuente verificada. (Pandove et 

al., 2010). Estos protocolos dificultan el fin del proceso de la cámara de compensación 

automatizada, ya que su medio de comunicación con los clientes externos es el envío de correos 

electrónicos dirigido a varios destinatarios, con base a lo anteriormente expuesto, esta carga de 
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masiva de destinos se relaciona como spam, es decir, se consideran correos basura por las 

políticas de seguridad tanto de los participantes, como de los servicios de correos electrónicos 

que categorizan de esta manera esta clase de correos. 

 

La gran demanda por parte de los clientes tanto internos como externos muchas veces 

presiona a la cámara de compensación automatizada a realizar una mejora continua según la 

estandarización a la que se rigen en la prestación de servicios. Este sector se inclina en iniciativas 

de comunicaciones más eficientes que exigen que se utilicen tecnologías del más alto nivel y 

mejor posicionado a nivel internacional, con lo anterior, la cámara de compensación 

automatizada debe asegurar canales tanto de información y comunicación, garantizando la 

seguridad de la información y la llegada a sus destinos, los clientes externos (Olkiewicz et al., 

2019). 

 

Por otro lado, el proceso de envío de correos masivos a los destinatarios, es realizado a 

través de un servicio de correo electrónico, este proceso se realiza de forma manual, en el cual 

deben agregar cada uno de los destinatarios, donde se pueden presentar errores humanos en la 

digitalización de los mismos y existe un límite de 500 destinatarios por correo y 5000 

destinatarios por día. No existen plantillas predefinidas, no se cuenta con un entorno de auditoría 

donde se pueda evidenciar que cliente interno envío una notificación, debido a que utilizan un 

correo para todo el área, ni una base de datos de los destinatarios y a cuál de los 4 servicios 

ofrecidos por la entidad pertenecen, los reportes deben realizarlo a través de herramientas 

externas, debido a lo anterior, en busca de una mejora continua se procede en la iniciativa de 

adaptar los productos y servicios para mejorar la experiencia de sus clientes internos. 
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En el árbol de problemas se observan las causas, el problema y los efectos procedentes de 

la insatisfacción de los clientes de la Cámara de Compensación Automatizada. 

 

Figura 1  

Árbol de problemas 

 

Nota. Elaboración Propia. 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

¿Cómo el desarrollo de un servicio de TI sobre un entorno aPaaS basado en las buenas 

prácticas de ITIL 4 permitirá la mejora continua en la experiencia de los clientes de una cámara 

de compensación automatizada? 

 



11 

 

1.3. Objetivos de Investigación 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Desarrollar un servicio de TI en un entorno aPaaS para mejorar la experiencia de los 

clientes de una cámara de compensación automatizada bajo las buenas prácticas de ITIL 4. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

• Identificar las prácticas de ITIL 4 que intervienen en el proceso de mejora continua 

para la recopilación y entrega de documentación necesaria en cada etapa del proyecto. 

 

• Aplicar el marco de trabajo SCRUM para el cumplimiento de las etapas del proyecto 

y desarrollo del servicio de TI en el entorno aPaaS. 

 

• Evaluar el desempeño del servicio de TI en el entorno aPaaS de la cámara de 

compensación automatizada. 

 

1.4. Justificación 

 

De acuerdo con las necesidades actuales de la cámara de compensación automatizada se 

requiere la implementación del modelo de mejora continua propuesto en ITIL 4, ya que permite 

que la cámara de compensación automatizada “alinee sus prácticas y servicios con las 
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necesidades cambiantes del negocio a través de la mejora continua de productos, servicios, 

prácticas o cualquier elemento que esté involucrado en la gestión de productos y servicios” 

(AXELOS Limited, 2019). Para cumplir con el modelo se solicita la utilización del marco de 

trabajo SCRUM, ya que permite que se logren los tiempos de entrega de: desarrollo, pruebas, 

documentación, entre otros. Especialmente para proyectos enfocados a sectores de control de 

finanzas donde el tiempo debe ser el menor posible y el costo se espera sea fijo (Jeong Y, 2018). 

 

Por otra parte, el mapeo de procesos AS IS / TO BE contribuye en la mejora, 

estandarización y documentación del proceso, consiguiendo que el área de experiencia de los 

clientes implemente mejoras basadas en las buenas prácticas ITIL 4, y logre alinear la cadena de 

valor de los productos, servicios y prácticas que son ofrecidos por la cámara de compensación 

automatizada para la información y comunicación con las entidades participantes.  

 

Este proyecto se centra en la mejora continua en la experiencia de los clientes tanto 

internos como externos de la cámara de compensación automatizada, buscando asegurar que los 

clientes externos tengan la tranquilidad y confiabilidad de recibir correos electrónicos propios de 

la organización, que se ubiquen en la bandeja de entrada y no en spam como está sucediendo 

debido a la gran cantidad de destinatarios que puede contener un correo y donde la información 

de su correo electrónico no sea compartida, es decir, que los destinatarios no puedan visualizar a 

quien más fue enviado el correo electrónico. 

 

Para los clientes internos la realización del proyecto busca facilitar el proceso a través de 

la utilización de un entorno de plataforma de aplicaciones como servicio (aPaaS) para la creación 
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de un servicio de TI donde se puedan almacenar en una base de datos basada en la nube todos los 

contactos y/o destinatarios a los cuales será enviada un correo, debido a la categorización que 

implementa la cámara de compensación automatizada, estos contactos se segmentan en grupos, 

para facilitar la selección de los mismos. El desarrollo de un módulo que permita la creación de y 

la programación de envío de correos ofreciendo todas las características de un servicio de correo 

electrónico con mensaje HTML; la creación de módulos de reportería dentro de la plataforma, 

basada en la información actual en la base de datos, y la utilización de módulos de auditoría, que 

permita al cliente interno administrador, visualizar toda la información de cada registro que es 

manipulado. De gran ayuda será para los administradores poder identificar que usuario con 

acceso a la plataforma (solo para este caso, un cliente interno) realiza un envío de correo o 

modifica un registro del servicio de TI. 

 

El desarrollo de este proyecto beneficia a la cámara de compensación automatizada 

debido a que permite la utilización y mejoramiento de los productos con los que cuenta, para 

satisfacer las necesidades de sus clientes y poder incentivar la mejora continua en los demás 

procesos a través de la implementación de soluciones colaborativas con la tecnología. 

 

1.5. Delimitaciones 

 

1.5.1. Geográfica 

 

El desarrollo del proyecto será realizado en la ciudad de Medellín – Antioquia, 

proyectando un impacto a nivel nacional e internacional.   
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1.5.2. Temporal 

 

El proyecto tendrá una duración de 4 meses calendario, tiempo planificado en el cual está 

comprendido cada etapa. 

 

1.5.3. Conceptual 

 

El proyecto tiene un impacto directo a la ingeniería de software, por lo tanto, en este 

contexto se aplicará el análisis y diseño de sistemas de información, requerimientos de software, 

construcción de software, pruebas de software, calidad de software, marco de trabajo SCRUM, 

buenas prácticas de ITIL 4, entre otros temas relacionados a arquitectura empresarial, modelado 

de bases de datos y auditoría de sistemas. 

 

1.5.4. Operativa 

 

Este proyecto está enfocado en la aplicación del modelo de mejora continua, propuesta en 

ITIL 4, para la creación y/o mejoramiento del valor de un servicio TI. Dicho modelo será 

apoyado por el marco de trabajo SCRUM, utilizado para asegurar tiempos de entrega, calidad, 

seguridad, comunicación y para no poner en riesgo el foco en el valor para los cliente y usuarios. 

Esta unión asegura el desarrollo efectivo del servicio de TI en la plataforma de aplicaciones 

como servicio (aPaaS), que cumplirá con los requisitos y necesidades de la cámara de 

compensación automatizada.  
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Capítulo 2. Marco referencial 

 

2.1. Marco Histórico 

 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

 

Según Ranggadara et al. (2018) un proveedor de soluciones y servicios bancarios como 

Anabatic debe mantener la confianza de sus clientes para sostenerse en el sector financiero de 

Indonesia; para esto debe explorar nuevos enfoques que permitan proporcionar una mejora en los 

servicios a través de estrategias que puedan aplicar la mejora continua del servicio (CSI) 

alineando los conceptos estratégicos que mejor se ajusten a la necesidad de la organización, para 

lograr esto, los autores proponen la utilización de la Biblioteca de Infraestructura de Tecnología 

de la Información (ITIL) ya que su propósito es mejorar los servicios y la confianza con los 

clientes (p. 1). 

 

Los autores Ndedi & Ekeme (2017) mencionan a través de su investigación un análisis de 

como las prácticas de ITIL son suficientes para mejorar el desempeño del Banco Unido de África 

y argumentan como los objetivos de los métodos de mejora continua desempeñan un impulso 

organizacional debido a la necesidad de satisfacer siempre las expectativas de los clientes (p. 1). 

 

En el contexto de implementación y etapas para la mejora continua, propuesta por ITIL 4 

la autora Rosales, A. (2021). Presenta en su informe profesional el desarrollo e implementación 

de medidas de mejoras en un proceso de la mesa de ayuda de una entidad de Lima, Perú. El 
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trabajo se centra en la Gestión de incidentes de la categoría Software de Terceros. La 

identificación de puntos de mejora, así como el diseño de la estrategia para ejecutar las 

propuestas planteadas, que se llevaron a cabo siguiendo como marco de referencia a ITIL 4 y 

realizando un trabajo de análisis en equipo. (p. 8) 

 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

 

El departamento de TI de la Universidad Santo Tomas sede Bogotá implementó las 

buenas prácticas de ITIL 4, para mejorar la gestión de solicitudes e incidentes para lograr la 

reducción de costos financieros y proporcionando herramientas y documentos que permitan 

mejorar la calidad en la prestación de sus servicios. El proyecto también busca ser el punto de 

partida para que el Service Desk realice la transición de ITILv3 a ITIL 4; los autores mencionan 

que las organizaciones deben apropiarse de conceptos, practicas, marcos entre otros que permitan 

generar una estructura clara en la organización(Cuervo López & Bejarano Pedroza, 2020, p. 8). 

 

La empresa Tellza sufrió una desestabilización financiera y pérdida de valor en acciones, 

durante 4 meses, por las deficiencias en los procesos NOC, los cuales involucran el monitoreo, 

gestión de fallas y tiempo de atención al cliente. Debido a la importancia de este proceso la 

autora Achicanoy Muñoz (2019) brindo una estrategia de mejora continua junto al equipo del 

NOC aplicando la optimización de servicios prestados ofrecido por ITILV3 a través de los 7 

pasos de la mejora continua (p. 41). 
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2.1.3. Historia de ITIL 

 

El origen de ITIL se remonta a la década de 1980 en el Reino Unido. ITIL, que significa 

"Biblioteca de Infraestructura de TI", ya que contiene documentos, plantillas y listas de 

comprobación, se extendió rápidamente por Europa durante la década de 1990 como una 

forma de organizar la TI, gestionar la complejidad y alinearse mejor para apoyar las 

operaciones empresariales. A principios de 2000, Microsoft utilizó ITIL como base para 

desarrollar su Microsoft Operational Framework (MOF). Aunque similar a ITIL, MOF 

aborda los servicios específicos de la suite de sistemas de Microsoft. Al mismo tiempo, 

muchas agencias y empresas estadounidenses también adoptaron el marco ITIL para 

orquestar mejor la siempre cambiante complejidad de las operaciones de TI y, a partir de 

ahí, se convirtió rápidamente en el enfoque de mejores prácticas de ITSM más utilizado 

en todo el mundo. En 2001 se publicó la versión 2 de ITIL, seguida en 2007 por la 

versión 3 (ITIL V3), que adoptó el enfoque del ciclo de vida del servicio haciendo 

hincapié en la integración empresarial de TI. Después de una actualización de ITIL V3 en 

2011, la comunidad ITSM se enfrentó a un nuevo desafío para gestionar los servicios de 

TI junto con metodologías de gestión relacionadas, como el desarrollo de software Agile 

y DevOps, y Lean Six Sigma. En febrero de 2019, se lanzó el primer curso de 

certificación ITIL 4, ITIL Foundation, que actualiza el marco con un enfoque más 

holístico de ITSM, centrándose en la gestión de servicios de extremo a extremo, desde la 

demanda hasta el valor, incluido el soporte para Agile, DevOps y Lean Six Sigma. En el 

verano de 2020 se publicaron todos los cursos avanzados de certificación ITIL. Con todos 

los programas de formación de ITIL 4 ya en marcha. (Bornick, 2020, p. 2). 



18 

 

2.2. Marco Conceptual 

 

2.2.1. Ambiente de desarrollo 

 

“Entorno que se utiliza para crear o modificar servicios de TI o aplicaciones” (AXELOS 

Limited, 2019, p. 182). 

 

2.2.2. Ambiente de prueba 

 

“Entorno controlado establecido para probar productos, servicios y otros elementos de 

configuración” (AXELOS Limited, 2019, p. 182). 

 

2.2.3. Caso de uso 

 

“Técnica en la que se utilizan escenarios prácticos y realistas para definir requerimientos 

funcionales y diseñar pruebas” (AXELOS Limited, 2019, p. 183). 

 

2.2.4. Ciclo de vida 

 

“Conjunto completo de fases, transiciones y estados asociados en la vida de un servicio, 

producto, práctica u otra entidad” (AXELOS Limited, 2019, p. 184). 
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2.2.5. Cliente 

 

“El rol que define los requerimientos de un servicio t es responsable de los resultados de 

consumo del servicio” (AXELOS Limited, 2019, p. 184). 

 

2.2.6. Cliente externo 

 

“Cliente que trabaja para una organización diferente a la del proveedor de servicios” 

(AXELOS Limited, 2019, p. 184). 

 

2.2.7. Cliente interno 

 

“Cliente que trabaja para la misma organización que el proveedor de servicios” 

(AXELOS Limited, 2019, p. 184). 

 

2.2.8. Competencia 

 

“La capacidad de una organización, una persona, un proceso, una aplicación, un elemento 

de configuración o un servicio de TI para llevar a cabo una actividad” (AXELOS Limited, 2019, 

p. 184). 
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2.2.9. Confiabilidad 

 

“Capacidad de un producto, servicio u otro elemento de configuración de desempeñar su 

función prevista durante un período de tiempo o un número de ciclos especificados” (AXELOS 

Limited, 2019, p. 184). 

 

2.2.10. Confidencialidad 

 

“Objetivos de seguridad para asegurar que la información no se comunique o revele a 

entidades no autorizadas” (AXELOS Limited, 2019, p. 184). 

 

2.2.11. Criterios de aceptación 

 

“Una lista de requerimientos mínimos con los que un servicio o componente de un 

servicio debe cumplir para que las partes interesadas clave lo consideren aceptable” (AXELOS 

Limited, 2019, p. 185). 

 

2.2.12. Cuadro de mando (dashboard, tablero de mando) 

 

“Representación gráfica de los datos en tiempo real” (AXELOS Limited, 2019, p. 185). 
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2.2.13. Desempeño 

 

“Medición de los resultados logrados o entregados por un sistema, una persona, un 

equipo, una práctica o un servicio” (AXELOS Limited, 2019, p. 185). 

 

2.2.14. Design thinking 

 

“Enfoque práctico y centrado en las personas utilizado por los diseñadores de productos y 

servicios para resolver problemas complejos y encontrar soluciones prácticas y creativas que 

satisfagan las necesidades de una organización y de sus clientes” (AXELOS Limited, 2019, p. 

185). 

 

2.2.15. Despliegue 

 

“Movimiento de cualquier componente del servicio a cualquier entorno” (AXELOS 

Limited, 2019, p. 186). 

 

2.2.16. Despliegue continuo 

 

“Conjunto integrado de prácticas y herramientas usado para desplegar los cambios de 

software en el ambiente de producción. Dichos cambios de software habrán superado 

previamente pruebas automatizadas predefinidas” (AXELOS Limited, 2019, p. 186). 
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2.2.17. DevOps 

 

“Cultura organizacional que tiene la finalidad de mejorar el flujo de valor para los 

clientes. DevOps se centra en la cultura, la automatización, el método Lean, la medición y el uso 

compartido (CALMS)” (AXELOS Limited, 2019, p. 186). 

 

2.2.18. Disponibilidad 

 

“La capacidad de un servicio de TI u otro elemento de configuración para desempeñar su 

función acordada cuando sea requerido” (AXELOS Limited, 2019, p. 186). 

 

2.2.19. En producción 

 

“Se refiere a un servicio u otro elemento de configuración que funciona en el entorno de 

producción” (AXELOS Limited, 2019, p. 186). 

 

2.2.20. Entorno 

 

“Subconjunto de la infraestructura de TI que se utiliza para un propósito en partículas, 

como el entorno de producción o el ambiente de prueba. También puede hacer referencia a las 

condiciones externas que influyen o afectan sobre algo” (AXELOS Limited, 2019, p. 186). 
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2.2.21. Entorno de producción 

 

“Entorno controlado que se usa para proporcionar servicios de TI a los clientes de 

servicios” (AXELOS Limited, 2019, p. 186). 

 

2.2.22. Evento 

 

“Cualquier cambio de estado que es significativo para la gestión de un servicio” 

(AXELOS Limited, 2019, p. 187). 

 

2.2.23. Experiencia del cliente (CX) 

 

“Suma de las interacciones funcionales y emocionales con un servicio y un proveedor de 

servicios percibidos por el cliente de servicios” (AXELOS Limited, 2019, p. 187). 

 

2.2.24. Infraestructura de TI 

 

“Todo el hardware, el software, las redes y las instalaciones que se necesitan para 

desarrollar, probar, entregar, monitorear y gestionar, así como dar soporte a los servicios de TI” 

(AXELOS Limited, 2019, p. 188). 
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2.2.25. Instrucción de trabajo 

 

“Descripción detallada que se debe seguir para desempeñar una actividad” (AXELOS 

Limited, 2019, p. 189). 

 

2.2.26. Integración continua/entrega continua 

 

“Conjunto integrado de prácticas y herramientas usado para fusionar el código de los 

desarrolladores, crear y probar el software resultante y empaquetarlo de modo que esté listo para 

el despliegue” (AXELOS Limited, 2019, p. 189). 

 

2.2.27. Integridad 

 

“Objetivo de seguridad que asegura que solo las actividades y el personal autorizados 

puedan modificar la información” (AXELOS Limited, 2019, p. 189). 

 

2.2.28. Medición e informes 

 

“Práctica que consiste en proporcionar una toma de decisiones adecuada y la mejora 

continua mediante la disminución de los niveles de incertidumbre” (AXELOS Limited, 2019, p. 

189). 
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2.2.29. Mejorar 

 

“Actividad de la cadena de valor que asegura una mejora continua de los productos, 

servicios y prácticas en todas las actividades de la cadena de valor y en las cuatro dimensiones de 

la gestión de servicios” (AXELOS Limited, 2019, p. 189). 

 

2.2.30. Mejores practicas 

 

“Forma de trabajar cuya eficacia ha sido comprobada por múltiples organizaciones” 

(AXELOS Limited, 2019, p. 190). 

 

2.2.31. Métrica 

 

“Medida o calculo que se monitorea o informa con fines de gestión y mejora” (AXELOS 

Limited, 2019, p. 190). 

 

2.2.32. Misión 

 

“Una descripción breve, pero integra del propósito y las intenciones generales de una 

organización” (AXELOS Limited, 2019, p. 190). 
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2.2.33. Modelo 

 

“Representación de un sistema, una práctica, un proceso, un servicio u otra entidad que se 

utiliza para entender y predecir su comportamiento y sus relaciones” (AXELOS Limited, 2019, 

p. 189). 

 

2.2.34. Proyecto 

 

“Estructura temporal que se crea con la finalidad de entregar una o más salidas (o 

productos) de conformidad con un caso de negocio acordado” (AXELOS Limited, 2019, p. 195). 

 

2.2.35. Registro 

 

“Documento donde se expones los resultados logrados y se proporcionan evidencias de 

las actividades desempeñadas” (AXELOS Limited, 2019, p. 195). 

 

2.2.36. Resultado 

 

“Resultado que obtiene una parte interesada, habilitado por una o más instancias de 

salidas obtenidas” (AXELOS Limited, 2019, p. 196). 
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2.2.37. Salida 

 

“Entregable tangibles o intangibles de una actividad” (AXELOS Limited, 2019, p. 196). 

 

2.2.38. Servicio 

 

“Medio para posibilitar la cocreacion de valor al facilitar los resultados que desean lograr 

los clientes sin que estos asuman costos ni riesgos específicos” (AXELOS Limited, 2019, p. 

196). 

 

2.2.39. Servicio de TI 

 

“Servicio basado en el uso de tecnología de la información” (AXELOS Limited, 2019, p. 

196). 

 

2.2.40. Terceros 

 

“Parte interesada externa a una organización” (AXELOS Limited, 2019, p. 197). 

 

2.2.41. Usuario 

 

“El rol que usa los servicios” (AXELOS Limited, 2019, p. 198). 
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2.2.42. Utilidad 

 

Funcionalidad de un producto o servicio para satisfacer una necesidad particular. La 

utilidad puede resumir como “lo que el servicio hace” y se puede utilizar para determinar si un 

servicio es “adecuado para el propósito” Para tener utilidad, un servicio debe soportar el 

desempeño del consumidor o eliminar las limitaciones que tenga. Muchos servicios cumples 

estas dos funciones (AXELOS Limited, 2019, p. 198). 

 

2.2.43. Visión 

 

“Aspiración definida de lo que la organización quiere llegar a ser en el futuro” (AXELOS 

Limited, 2019, p. 198). 

 

2.3. Marco Teórico 

 

2.3.1. ITIL 4 

 

ITIL 4 pone ITIL al día reformulando gran parte de las prácticas de ITSM establecidas en 

el contexto más general de la experiencia del cliente, los flujos de valor y la 

transformación digital, así como asimilando nuevas formas de trabajar, como Lean, Agile 

y DevOps.  
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ITIL 4 proporciona los consejos que necesitan las organizaciones para abordar los nuevos 

retos de la gestión de servicios y emplear el potencial de la tecnología moderna. 

(AXELOS Limited, 2019, p. 2). 

 

2.3.1.1. Las cuatro dimensiones de la gestión de servicios. Con el fin de soportar un 

enfoque holístico para la gestión de servicios, ITIL define cuatro dimensiones que son 

fundamentales en conjunto para proporcionar valor en forma de productos y servicios a clientes y 

otras partes interesadas de forma eficaz y eficiente. Las cuatro dimensiones y las relaciones entre 

ellas se representan en la Figura 2. (AXELOS Limited, 2019, p. 24). 

 

Figura 2  

Las cuatro dimensiones de la gestión de servicios. 

 

Nota. Las cuatro dimensiones de la gestión de servicios se aplican a todos los servicios  

Gestionados. (AXELOS Limited, 2019, p. 24). 
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2.3.1.1.1. Organizaciones y personas. La complejidad de las organizaciones es cada vez 

mayor, y es importante asegurar que la forma en que se estructura y gestiona una organización, 

así como sus roles, responsabilidades y sistemas de autoridad y comunicación, están definidos 

adecuadamente y soportan su estrategia global y su modelo de operación. (AXELOS Limited, 

2019, p. 25).  

 

2.3.1.1.2. Información y tecnología. Al aplicarse al SVS, la dimensión de información y 

tecnología incluye la información y el conocimiento necesario para la gestión de servicios, al 

igual que las tecnologías requeridas. También incorpora las relaciones entre diferentes 

componentes del SVS, como las entradas y salidas de actividades y prácticas. (AXELOS 

Limited, 2019, p. 27). 

 

2.3.1.1.3. Socios y proveedores. La dimensión de socios y proveedores engloba las 

relaciones que mantiene una organización con otras involucradas en el diseño, el desarrollo, el 

despliegue, la entrega, el soporte o la mejora continua de los servicios. También incorpora los 

contratos y otros acuerdos entre la organización y sus socios o proveedores. (AXELOS Limited, 

2019, p. 30). 

 

2.3.1.1.4. Procesos y flujos de valor. la dimensión de procesos y flujos de valor está 

relacionada con la manera en que diversas partes de la organización trabajan de forma integrada 

y coordinada para habilitar la creación de valor a través de productos y servicios (AXELOS 

Limited, 2019, p. 32). 
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2.3.1.2. Sistema de valor de servicio (SVS) 

 

El sistema de valor de servicio de ITIL, representa la integración e interrelación de 

diversos componentes y actividades de la organización que buscan facilitar la creación de valor a 

través de servicios habilitados por TI (AXELOS Limited, 2019, p. 37). 

 

Figura 3  

El sistema de valor del servicio 

 

Nota. La parte izquierda de la figura muestra cómo la oportunidad y la demanda alimentan el 

SVS mediante fuentes internas y externas. La parte derecha muestra el valor creado para la 

organización, sus clientes y otras partes interesadas. (AXELOS Limited, 2019, p. 37). 
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2.3.1.2.1. Principios guía. Un principio guía es una recomendación que sirve de 

orientación para una organización en todas las circunstancias, independientemente de los 

cambios en sus objetivos, estrategias, tipo de trabajo o estructura de gestión. Un principio guía es 

universal e imperecedero. (AXELOS Limited, 2019, p. 39). 

 

Figura 4  

Descripción general de los principios guía 

 

Nota. Los principios guía representan los mensajes fundamentales de ITIL y de la gestión de 

servicios en general. (AXELOS Limited, 2019, p. 39). 
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2.3.1.2.2. Gobierno. El órgano de gobierno es responsable de la conformidad de la 

organización con las políticas y cualquier reglamento externo. También es el encargado de 

mantener la supervisión para asegurar la alineación de los objetivos y las prioridades de la 

organización. (AXELOS Limited, 2019, p. 56). 

 

2.3.1.2.3. Cadena de valor del servicio. Es un modelo de operación que señala las 

actividades clave necesarias para responder a la demanda y promover el logro de valor mediante 

la creación y gestión de productos y servicios, la cadena de valor del servicio de ITIL incluye 

seis actividades de cadena de valor que fomentan la creación de productos y servicios y, a su vez, 

de valor. En la figura 5 se muestra la cadena de valor de servicio y en la Tabla 1 se detalla cada 

actividad que forma parte de la cadena. (AXELOS Limited, 2019, p. 58). 

 

Figura 5  

La cadena de valor del servicio de ITIL 

 

Nota. Todas las actividades están interconectadas, y cada una recibe y proporciona factores 

desencadenantes de nuevas acciones. (AXELOS Limited, 2019, p. 58). 
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Tabla 1  

Actividades de la cadena de valor 

Actividades Entradas Salidas 

Planear 

- Políticas, requisitos y restricciones del 

gobierno de la organización 

- Demandas consolidadas y oportunidades 

proporcionadas por Comprometer. 

- Información sobre el desempeño de la 

cadena de valor 

- Iniciativas y planes de mejora 

- Conocimiento e información sobre 

productos y servicios nuevos y modificados 

de diseño y transición, y obtener / construir 

- Conocimiento e información sobre 

componentes de servicios de terceros de 

Comprometer 

 

- Planes estratégicos, 

tácticos y operativos. 

- Decisiones de cartera para 

el diseño y la transición 

- arquitecturas y políticas. 

- Oportunidades de mejora 

para Mejora 

- Cartera de productos y 

servicios para 

Comprometer 

- Requisitos de contrato y 

acuerdo para Participar. 

Mejorar 

- Información sobre el rendimiento del 

producto y el servicio proporcionada por la 

entrega y el soporte 

- Retroalimentación de las partes interesadas 

proporcionada por participar 

- Información de desempeño y oportunidades 

de mejora proporcionadas por todos los 

valores  

- Actividades en cadena 

- Conocimiento e información sobre 

productos y servicios nuevos y modificados 

de diseño y transición y obtener / construir 

- Conocimiento e información sobre 

componentes de servicios de terceros de 

Comprometer 

 

- Iniciativas de mejora para 

todas las actividades de la 

cadena de valor  

- Información sobre el 

desempeño de la cadena 

de valor para el plan y el 

órgano de gobierno  

- Informes de estado de 

mejora para todas las 

actividades de la cadena 

de valor  

- Requisitos de contrato y 

acuerdo para participar 

- Información sobre el 

rendimiento del servicio 

para el Diseño y la 

transición. 

Involucrar 

- Cartera de productos y servicios 

proporcionada por el plan 

- Demanda de alto nivel de servicios y 

productos proporcionados por servicios 

para clientes internos y externos 

- Requisitos detallados para los servicios y 

productos proporcionados por los clientes 

- Solicitudes y comentarios de los clientes 

- Incidentes, solicitudes de servicio y 

comentarios de los usuarios 

- Demandas consolidadas y 

oportunidades para plan 

de requisitos de productos 

y servicios para Diseño y 

transición 

- Tareas de soporte al 

usuario para la entrega y 

el soporte 

- Oportunidades de mejora 

y comentarios de las 



35 

 

- Información sobre la finalización de las 

tareas de soporte al usuario desde la entrega 

y el soporte 

- Oportunidades de marketing de clientes y 

usuarios actuales y potenciales 

- Oportunidades de cooperación y 

comentarios proporcionados por socios y 

proveedores 

- Requisitos de contratos y acuerdos de todas 

las actividades de la cadena de valor. 

- Conocimiento e información sobre 

productos y servicios nuevos y modificados 

de Diseño y transición, y obtener / construir 

- Conocimiento e información sobre 

componentes de servicios de terceros de 

proveedores y socios 

- Información sobre el rendimiento del 

producto y el servicio de la entrega y el 

soporte 

- Iniciativas de mejora de mejorar 

- Informes de estado de mejora de mejorar 

 

partes interesadas para 

mejorar 

- Solicitudes de cambio o 

inicio de proyecto para 

obtener / construir 

- Contratos y acuerdos con 

proveedores y socios 

externos e internos para 

Diseño y transición, y 

obtener / construir 

- Conocimiento e 

información sobre 

componentes de servicios 

de terceros por todo el 

valor 

- Actividades en cadena 

- Informes de rendimiento 

del servicio para los 

clientes. 

Diseño y 

Transición 

- Decisiones de cartera proporcionadas por el 

plan 

- Arquitecturas y políticas proporcionadas 

por el plan 

- Requisitos de productos y servicios 

proporcionados por Comprometer 

- Iniciativas de mejora proporcionadas por 

mejorar 

- Informes de estado de mejora de mejorar 

- Información de desempeño del servicio 

proporcionada por entregar y brindar 

soporte, y mejorar 

- Componentes de servicio de obtener / 

construir 

- Conocimiento e información sobre 

componentes de servicios de terceros de 

Comprometer 

- Conocimiento e información sobre 

productos y servicios nuevos y modificados 

de obtener / construir 

- Contratos y acuerdos con proveedores y 

socios externos e internos proporcionado 

por Comprometer. 

 

- Requisitos y 

especificaciones para 

obtener / construir 

- Requisitos de contrato y 

acuerdo para participar 

- Productos y servicios 

nuevos y modificados 

para la entrega y el 

soporte 

- Conocimiento e 

información sobre 

productos y servicios 

nuevos y modificados 

para todos 

- Actividades de la cadena 

de valor 

- Información de 

desempeño y 

oportunidades de mejora 

para mejorar. 
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Obtener / 

Construir 

- Arquitecturas y políticas proporcionadas 

por el plan 

- Contratos y acuerdos con proveedores y 

socios externos e internos 

- Bienes y servicios proporcionados por 

proveedores y socios externos e internos 

- Requisitos y especificaciones 

proporcionados por el diseño y la transición 

- Iniciativas de mejora proporcionadas por 

mejorar 

- Informes de estado de mejora de mejorar 

- Solicitudes de cambio o inicio de proyecto 

proporcionadas por comprometer 

- Solicitudes de cambio proporcionadas por 

entregar y soporte 

- Conocimiento e información sobre 

productos y servicios nuevos y modificados 

de 

- Diseño y transición 

- Conocimiento e información sobre 

componentes de servicios de terceros de 

comprometer 

 

- Componentes de servicio 

para la entrega y el 

soporte 

- Componentes de servicio 

para diseño y transición 

- Conocimiento e 

información sobre 

componentes de servicio 

nuevos y modificados 

para todos 

- Actividades de la cadena 

de valor 

- Requisitos de contrato y 

acuerdo para participar 

- Información de 

desempeño y 

oportunidades de mejora 

para mejorar 

Entregar y 

Soportar 

- - Productos y servicios nuevos y 

modificados proporcionados por diseño y 

transición. 

- Componentes de servicio proporcionados 

por obtener / construir 

- Iniciativas de mejora proporcionadas por 

Mejorar 

- Informes de estado de mejora de mejorar 

- tareas de soporte al usuario proporcionadas 

por comprometer 

- Conocimiento e información sobre 

componentes de servicio nuevos y 

modificados y servicios de diseño y 

transición, y obtener / construir 

- Conocimiento e información sobre 

componentes de servicios de terceros de 

comprometer. 

 

- Servicios prestados a 

clientes y usuarios 

- Información sobre la 

finalización de las tareas 

de soporte al usuario para 

participar 

- Información de 

rendimiento de productos 

y servicios para participar 

y mejorar 

- Oportunidades de mejora 

para mejorar 

- Requisitos de contrato y 

acuerdo para participar 

- Solicitudes de cambio 

para obtener / construir 

- Información sobre el 

rendimiento del servicio 

para el diseño y la 

transición. 

 

Nota. Información tomada de  (AXELOS Limited, 2019, p. 58). 
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2.3.1.2.4. Mejora continua. El modelo de mejora continua se aplica al SVS en su 

totalidad, así como a todos los productos, servicios, componentes de servicio y relaciones de la 

organización. Para soportar la mejora continua en todos los niveles, el SVS de ITIL incluye: 

 

• el modelo de mejora continua de ITIL, que proporciona a organizaciones un enfoque 

estructurado para implementar las mejoras 

• la actividad mejorar de la cadena de valor del servicio, que introduce las mejoras 

continuas en la cadena de valor 

• la práctica de mejora continua, que da soporte a las organizaciones en sus esfuerzos de 

mejora del día a día. (AXELOS Limited, 2019, p. 66). 

 

Figura 6  

El modelo de mejora continua 

 

Nota. El flujo tiene como objetivo asegurar que las mejoras estén vinculadas a los objetivos de la 

organización. (AXELOS Limited, 2019, p. 66). 
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Pasos del modelo de mejora continua: 

 

1. Paso 1: ¿Cuál es la visión? 

 

Definir la visión de la iniciativa proporciona el contexto para todas las decisiones 

posteriores y vincula las acciones individuales con la visión de futuro de la organización. Este 

paso se centra en dos áreas clave: 

 

a) Primero, la visión y los objetivos de la organización deberían adaptarse para la unidad 

específica de negocio, departamento, equipo y/o persona, de modo que se pueda 

comprender el contexto, los objetivos y los límites de la iniciativa de mejora. 

 

b) Segundo, se debería crear una visión de alto nivel para la mejora planificada. 

(AXELOS Limited, 2019, p. 67). 

 

2. Paso 2: ¿Dónde estamos ahora? 

 

Un elemento clave de este paso es una evaluación del estado actual. Se trata de una 

evaluación de los servicios existentes donde se incluyen la percepción de los usuarios sobre el 

valor recibido, las habilidades y grado de experiencia de las personas, los procesos y 

procedimientos involucrados, y/o las competencias de las soluciones tecnológicas disponibles 

(AXELOS Limited, 2019, p. 68). 
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3. Paso 3: ¿Dónde queremos estar? 

 

Este paso debe definir una o más acciones priorizar para completar la visión de la mejor, 

en base a lo que se conoce en el punto de partida. Las oportunidades de mejora se pueden 

identificar y priorizar en función del análisis de brechas, y se pueden establecer objetivos de 

mejora, junto con los factores críticos de éxito y los indicadores claves de desempeño (KPI). 

(AXELOS Limited, 2019, p. 69). 

 

4. Paso 4: ¿Cómo llegamos ahí? 

 

En este paso, se crea un plan para abordar los desafíos a medida que se identifican los 

puntos de inicio y finalización del viaje de mejora en los dos pasos anteriores. (AXELOS 

Limited, 2019, p. 70). 

 

5. Paso 5: Actuación 

 

En este paso, se actúa sobre el plan de mejora. Las prácticas de ITIL que son importantes 

para lograr el éxito en este paso son: 

 

• Gestión del cambio organizacional 

• Medición e informes 

• Gestión de riesgos 

• Mejora continua 
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En este paso, se crea el plan para tomar la acción para la mejora. Puede implicar un 

enfoque tradicional al estilo de cascada, pero será más apropiado seguir el enfoque ágil. 

(AXELOS Limited, 2019, p. 71). 

 

6. Paso 6: ¿Logramos llegar ahí? 

 

Este paso implica verificar el destino del viaje de mejora, para garantizar que se haya 

alcanzado el punto deseado. para validar el éxito: 

 

Compruebe el progreso y el valor de cada iteración, tomar acciones adicionales, a 

menudo disparar una nueva iteración si no se cumple.  

 

Si se omite este paso, es difícil asegurar si realmente se lograron los resultados deseados 

o prometidos. (AXELOS Limited, 2019, p. 71). 

 

7. Paso 7: ¿Cómo mantenemos el impulso? 

 

El enfoque de este paso es Mostrar los éxitos y reforzar los métodos recientemente 

introducidos. Esto garantiza que el progreso realizado no se pierda y se genere soporte e impulso 

para las próximas mejoras. 
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Si se omite este paso, es probable que las mejoras permanezcan aisladas, las iniciativas 

independientes y cualquier Progreso realizado se pierda nuevamente con el tiempo. (AXELOS 

Limited, 2019, p. 72). 

 

• Mejora continua y principios guías 

 

Todos los principios son aplicables y pertinentes en cada paso de una iniciativa de 

mejora. Sin embargo, algunos de los principios guía tienen una relevancia especial en pasos 

específicos del modelo de mejora continua. Seguir estos principios en cada paso de una mejora 

incrementa las probabilidades de éxito de los pasos y la iniciativa global de mejora. En la Figura 

7 se destaca para qué pasos del modelo de mejora continua es particularmente pertinente cada 

uno de los principios guía, aunque todos los principios son aplicables a todos los pasos en cierta 

medida. (AXELOS Limited, 2019, p. 73). 

 

Figura 7  

Los pasos del modelo de mejora continua vinculados con los principios guía de ITIL más 

pertinentes 

 

Nota. Obtenido de (AXELOS Limited, 2019, p. 73). 
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1.1.1.1.1. Prácticas. Una práctica es un conjunto de recursos organizacionales diseñados 

para desempeñar un trabajo o lograr un objetivo. Estos recursos se agrupan en las cuatro 

dimensiones de la gestión de servicios. El SVS de ITIL incluye 34 prácticas que se dividen en 

prácticas generales de gestión, de gestión de servicios y de gestión técnica. (AXELOS Limited, 

2019, p. 76). 

 

Figura 8  

Las prácticas de gestión de ITIL 

 

Nota. Existen 34 prácticas de gestión de ITIL, 14 prácticas generales de gestión, 17 prácticas de 

gestión de servicios y tres prácticas de gestión técnica. (AXELOS Limited, 2019, p. 76). 
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2.3.2. SCRUM 

 

“Scrum es un marco de trabajo liviano que ayuda a las personas, equipos y entidades a 

generar valor a través de soluciones adaptativas para problemas complejos”(Schwaber & 

Sutherland, 2020, p. 3).  

 

Figura 9  

Ciclo de vida SCRUM 

 

Nota. Obtenido de https://openwebinars.net/blog/la-guia-para-aprender-scrum/ 

 

2.3.2.1. Scrum Team. “Consta de un Scrum Master, un Product Owner y Developers. 

Dentro de un Scrum Team, no hay subequipos ni jerarquías. Es una unidad cohesionada de 

profesionales enfocados en un objetivo a la vez, el Objetivo del Producto” (Schwaber & 

Sutherland, 2020, p. 5). 
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2.3.2.1.1. Developers. “Las personas del Scrum Team que se comprometen a crear 

cualquier aspecto de un Increment utilizable en cada Sprint son Developers. Las habilidades 

específicas que necesitan los Developers suelen ser amplias y variarán según el ámbito de 

trabajo” (Schwaber & Sutherland, 2020, p. 5). 

 

2.3.2.1.2. Product Owner. “Es responsable de maximizar el valor del producto resultante 

del trabajo del Scrum Team. La forma en que esto se hace puede variar ampliamente entre 

organizaciones, Scrum Teams e individuos” (Schwaber & Sutherland, 2020, p. 6). 

 

2.3.2.1.3. Scrum Master. “Es responsable de establecer Scrum como se define en la Guía 

de Scrum. Lo hace ayudando a todos a comprender la teoría y la práctica de Scrum, tanto dentro 

del Scrum Team como de la organización” (Schwaber & Sutherland, 2020, p. 6). 

 

2.3.2.2. Eventos de Scrum. El Sprint es un contenedor para todos los demás eventos. 

Cada evento en Scrum es una oportunidad formal para inspeccionar y adaptar los artefactos 

Scrum. Los eventos se utilizan en Scrum para crear regularidad y minimizar la necesidad de 

reuniones no definidas en Scrum. 

 

2.3.2.2.1. Sprint. “Los Sprints son el corazón de Scrum, donde las ideas se convierten en 

valor. Son eventos de duración fija de un mes o menos para crear consistencia. Un nuevo Sprint 

comienza inmediatamente después de la conclusión del Sprint anterior” (Schwaber & Sutherland, 

2020, p. 7). 
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2.3.2.2.2. Sprint Planning. “La Sprint Planning inicia el Sprint al establecer el trabajo 

que se realizará para el Sprint. El Scrum Team crea este plan resultante mediante trabajo 

colaborativo” (Schwaber & Sutherland, 2020, p. 8). 

 

2.3.2.2.3. Daily Scrum. “El propósito de la Daily Scrum es inspeccionar el progreso 

hacia el Objetivo del Sprint y adaptar el Sprint Backlog según sea necesario, ajustando el trabajo 

planificado entrante” (Schwaber & Sutherland, 2020, p. 9). 

 

2.3.2.2.4. Sprint Review. "El propósito de la Sprint Review es inspeccionar el resultado 

del Sprint y determinar futuras adaptaciones. El Scrum Team presenta los resultados de su 

trabajo a los interesados clave y se discute el progreso hacia el Objetivo del Producto” 

(Schwaber & Sutherland, 2020, p. 10). 

 

2.3.2.2.5. Sprint Retrospective. “El propósito de la Sprint Retrospective es planificar 

formas de aumentar la calidad y la efectividad” (Schwaber & Sutherland, 2020, p. 10). 

 

2.3.2.3. Artefactos de Scrum. “Los artefactos de Scrum representan trabajo o valor. 

Están diseñados para maximizar la transparencia de la información clave. Por lo tanto, todas las 

personas que los inspeccionan tienen la misma base de adaptación”. (Schwaber & Sutherland, 

2020, p. 11). 
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2.3.2.3.1. Product Backlog. “Es una lista emergente y ordenada de lo que se necesita 

para mejorar el producto. Es la única fuente del trabajo realizado por el Scrum Team” (Schwaber 

& Sutherland, 2020, p. 11). 

 

2.3.2.3.2. Sprint Backlog. “El Sprint Backlog se compone del Objetivo del Sprint (por 

qué), el conjunto de elementos del Product Backlog seleccionados para el Sprint (qué), así como 

un plan de acción para entregar el Increment (cómo)” (Schwaber & Sutherland, 2020, p. 11). 

 

2.3.2.3.3. Increment. “Un Increment es un peldaño concreto hacia el Objetivo del 

Producto. Cada uno se suma a todos los anteriores y se verifica, lo que garantiza que todos los 

Increments funcionen juntos. Para proporcionar valor, el Increment debe ser utilizable” 

(Schwaber & Sutherland, 2020, p. 12). 

 

2.3.3. ServiceNow 

 

ServiceNow ofrece una suite integrada de aplicaciones de automatización empresarial que 

lo ayudan a administrar los servicios de todos los departamentos de su empresa, tales 

como: atención al cliente, RRHH, legal, marketing, finanzas, ventas, entre otros. 

Por tanto, es posible definir, estructurar y automatizar el flujo de trabajo en las empresas 

de cualquier tamaño y rubro, ya que ServiceNow se adapta fácilmente a la medida de las 

necesidades y requerimientos de su empresa (Solex, s.f.). 
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• ITSM (IT Service Management): Gestiona y controla los servicios de 

tecnología de la información (TI).  

• ITOM (IT Operations Management): Logra mejorar su visión del impacto 

de las operaciones y optimiza la prestación de servicios y el gasto. 

• ITBM (IT Business Management): Solución estratégica para la gestión de 

proyectos. 

• CSM (Customer Service Management): Solución para llevar un excelente 

servicio al cliente. (Solex, s.f.) 

 

ServiceNow está en una posición única para ayudar a los clientes a automatizar proceso 

con facilidad, crear flujos de trabajo críticos para el negocio con rapidez y hacer crecer y 

controlar el desarrollo de aplicaciones de bajo código a escala.  

 

2.3.3.1. Plataforma Now. ServiceNow proporciona una Plataforma de Aplicaciones 

como Servicio (aPaaS). Esto significa que es un modelo de computación basado en la nube que 

proporciona la infraestructura necesaria para desarrollar, ejecutar y gestionar aplicaciones. No se 

limita a un departamento o función específica. (Servicenow, s. f.) 

 

La plataforma Now de ServiceNow proporciona una solución de gestión de servicios 

moderna y fácil de usar en la nube. Permite a su organización automatizar los procesos manuales 

y repetibles, estandarizar la prestación de servicios y centrarse en su negocio principal. 

(Servicenow, s. f.) 
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Figura 10  

Now Platform 

 

Nota. La plataforma Now, cuenta con diferente clase de flujos de las empresas. Obtenido de 

https://www.servicenow.com 

 

ServiceNow proporciona todo esto desde una interfaz de usuario configurable basada en 

la web y construida sobre una estructura de tablas flexible. Las aplicaciones que se 

ejecutan en la plataforma Now utilizan un único sistema de registro y un modelo de datos 

común para consolidar los procesos empresariales de su organización. Otra ventaja de 

este sistema único es que puede aprovecharse para crear aplicaciones personalizadas. 

 

La arquitectura de la Plataforma Now se encarga de todos los requisitos de la 

infraestructura de aplicaciones, como la disponibilidad del servicio, las copias de 

seguridad y la protección. Esto permite centrarse en crear, ejecutar y gestionar grandes 

aplicaciones. (Servicenow, s. f.) 
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2.4. Marco Legal 

 

2.4.1. Decreto 1412 de 2017 

 

Por el cual se adiciona el título 16 a la parte 2 del libro 2 del Decreto Único 

Reglamentario del sector TIC, Decreto número 1078 de 2015, para reglamentarse los numerales 

23 y 25 del artículo 476 del Estatuto Tributario (Presidencia de la República de Colombia, 2017, 

Decreto 1412). 

 

2.4.1.1. Artículo 2.2.16.1. Definiciones. Para los efectos del presente título se adoptan 

los siguientes términos: 

 

1) Contenido digital. Para que un contenido sea considerado como digital, deberá 

cumplir con las siguientes características, sin perjuicio de otras que para el efecto determine el 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: 

 

1.1) Su valor comercial no está determinado por los insumos empleados para su 

desarrollo. 

1.2) Se puede copiar, transmitir o utilizar mediante redes de telecomunicación o 

herramientas TIC. 

1.3) Obedece a productos de información provistos en formato digital como una 

secuencia de unos y ceros para ser leídos por un computador y dar instrucciones al mismo. 
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2) Software para el desarrollo de contenidos digitales. Se entiende por software para el 

desarrollo de contenidos digitales el conjunto de programas y rutinas que permiten a la 

computadora realizar determinadas tareas relacionadas con la creación y producción de 

contenidos digitales (Presidencia de la República de Colombia, 2017, Decreto 1412, Articulo 

2.2.16.1). 

 

2.4.1.2. Artículo 2.2.16.2. Clasificación del software para el desarrollo de contenidos 

digitales. El software para el desarrollo de contenidos digitales tendrá las siguientes 

clasificaciones, sin perjuicio de otras que para los efectos del presente título determine el 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Solo se listarán los 

relacionados al proyecto): 

 

1) Entorno de desarrollo integrado: Editores de código fuente, herramientas de 

construcción automáticas y un depurador. 

3) Pluguin y/o extensión para la creación de contenidos digitales: Software 

complementario para el desarrollo de productos en contenidos digitales para edición de 

video, edición gráfica, posproducción, efectos visuales, animación digital, videojuegos, 

realidad aumentada y realidad virtual. 

4) Software de edición gráfica: Se emplea en la planificación, producción y puesta en 

escena de cualquier tipo de imagen. 

14) Software de integración de sistemas informáticos: Permite conectar más de un 

programa informático, usando diferentes mecanismos o sistemas para que estos puedan 

comunicarse entre sí. 
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15) Software de control de versiones: Permite gestionar los diversos cambios que se 

realizan sobre los elementos de algún producto o una configuración del mismo. 

 

16) Software para la creación de flujos de trabajo para la creación de contenidos 

digitales: Se utiliza para la creación, ejecución y desarrollo de proyectos y productos en 

contenidos digitales (Presidencia de la República de Colombia, 2017, Decreto 1412, Artículo 

2.2.16.2). 

 

2.4.2. Ley 1273 de 2009 

 

Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado 

- denominado "de la protección de la información y de los datos"- y se preservan integralmente 

los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras 

disposiciones (Congreso de la República de Colombia, 2009, Ley 1273). 

 

2.4.2.1. Artículo 1°. Adiciónase el Código Penal con un Título VII BIS denominado "De 

la Protección de la información y de los datos", del siguiente tenor: 
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2.4.2.1.1. Artículo 269C: Interceptación de datos informáticos. El que, sin orden 

judicial previa intercepte datos informáticos en su origen, destino o en el interior de un sistema 

informático, o las emisiones electromagnéticas provenientes de un sistema informático que los 

transporte incurrirá en pena de prisión de treinta y seis (36) a setenta y dos (72) meses (Congreso 

de la República de Colombia, 2009, Ley 1273, 1). 

 

2.4.2.1.2. Artículo 269D: Daño Informático. El que, sin estar facultado para ello, 

destruya, dañe, borre, deteriore, altere o suprima datos informáticos, o un sistema de tratamiento 

de información o sus partes o componentes lógicos, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y 

ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1.000 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes (Congreso de la República de Colombia, 2009, Ley 1273, Articulo 1). 

 

2.4.2.1.3. Artículo 269E: Uso de software malicioso. El que, sin estar facultado para ello, 

produzca, trafique, adquiera, distribuya, venda, envíe, introduzca o extraiga del territorio 

nacional software malicioso u otros programas de computación de efectos dañinos, incurrirá en 

pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1.000 

salarios mínimos legales mensuales vigentes (Congreso de la República de Colombia, 2009, Ley 

1273, Articulo 1). 

 



53 

 

2.4.2.1.4. Artículo 269G: Suplantación de sitios web para capturar datos personales. El 

que con objeto ilícito y sin estar facultado para ello, diseñe, desarrolle, trafique, venda, ejecute, 

programe o envíe páginas electrónicas, enlaces o ventanas emergentes, incurrirá en pena de 

prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1.000 salarios 

mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya delito sancionado 

con pena más grave. 

 

En la misma sanción incurrirá el que modifique el sistema de resolución de nombres de 

dominio, de tal manera que haga entrar al usuario a una IP diferente en la creencia de que acceda 

a su banco o a otro sitio personal o de confianza, siempre que la conducta no constituya delito 

sancionado con pena más grave. 

 

La pena señalada en los dos incisos anteriores se agravará de una tercera parte a la mitad, 

si para consumarlo el agente ha reclutado víctimas en la cadena del delito (Congreso de la 

República de Colombia, 2009, Ley 1273, Articulo 1). 

 

2.4.3. Ley 1341 de 2009 

 

Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la 

organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–, se crea la 

Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones (Congreso de la República de 

Colombia, 2009, Ley 1341). 
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2.4.3.1. Artículo 1°. Objeto. La presente ley determina el marco general para la 

formulación de las políticas públicas que regirán el sector de las Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones, su ordenamiento general, el régimen de competencia, la protección al 

usuario, así como lo concerniente a la cobertura, la calidad del servicio, la promoción de la 

inversión en el sector y el desarrollo de estas tecnologías, el uso eficiente de las redes y del 

espectro radioeléctrico, así como las potestades del Estado en relación con la planeación, la 

gestión, la administración adecuada y eficiente de los recursos, regulación, control y vigilancia 

del mismo y facilitando el libre acceso y sin discriminación de los habitantes del territorio 

nacional a la Sociedad de la Información (Congreso de la República de Colombia, 2009, Ley 

1341, Articulo 1). 

 

2.4.3.2. Artículo 2°. Principios orientadores. La investigación, el fomento, la 

promoción y el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones son una 

política de Estado que involucra a todos los sectores y niveles de la administración pública y de 

la sociedad, para contribuir al desarrollo educativo, cultural, económico, social y político e 

incrementar la productividad, la competitividad, el respeto a los Derechos Humanos inherentes y 

la inclusión social (Congreso de la República de Colombia, 2009, Ley 1341, Articulo 2). 
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2.4.3.3. Artículo 3°. Sociedad de la información y del conocimiento. El Estado 

reconoce que el acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el 

despliegue y uso eficiente de la infraestructura, el desarrollo de contenidos y aplicaciones, la 

protección a los usuarios, la formación de talento humano en estas tecnologías y su carácter 

transversal, son pilares para la consolidación de las sociedades de la información y del 

conocimiento (Congreso de la República de Colombia, 2009, Ley 1341, Articulo 3). 

 

2.4.4. Ley Estatutaria 1581 de 2012 

 

Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales 

(Congreso de la República de Colombia, 2012, Ley Estatutaria 1581). 

 

2.4.4.1. Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto desarrollar el derecho 

constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones 

que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y los demás derechos, libertades 

y garantías constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política; así como el 

derecho a la información consagrado en el artículo 20 de la misma (Congreso de la República de 

Colombia, 2012, Ley Estatutaria 1581, Artículo 1). 

 

2.4.4.2. Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Los principios y disposiciones contenidas en 

la presente ley serán aplicables a los datos personales registrados en cualquier base de datos que 

los haga susceptibles de tratamiento por entidades de naturaleza pública o privada. 
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La presente ley aplicará al tratamiento de datos personales efectuado en territorio 

colombiano o cuando al Responsable del Tratamiento o Encargado del Tratamiento no 

establecido en territorio nacional le sea aplicable la legislación colombiana en virtud de normas y 

tratados internacionales. 

 

El régimen de protección de datos personales que se establece en la presente ley no será 

de aplicación: 

 

a) A las bases de datos o archivos mantenidos en un ámbito exclusivamente personal o 

doméstico. 

 

Cuando estas bases de datos o archivos vayan a ser suministrados a terceros se deberá, de 

manera previa, informar al Titular y solicitar su autorización. En este caso los Responsables y 

Encargados de las bases de datos y archivos quedarán sujetos a las disposiciones contenidas en la 

presente ley; 

 

b) A las bases de datos y archivos que tengan por finalidad la seguridad y defensa 

nacional, así como la prevención, detección, monitoreo y control del lavado de 

activos y el financiamiento del terrorismo; 

c) A las Bases de datos que tengan como fin y contengan información de inteligencia y 

contrainteligencia; 

d) A las bases de datos y archivos de información periodística y otros contenidos 

editoriales; 



57 

 

e) A las bases de datos y archivos regulados por la Ley 1266 de 2008; 

f) A las bases de datos y archivos regulados por la Ley 79 de 1993. 

 

Parágrafo. Los principios sobre protección de datos serán aplicables a todas las bases de 

datos, incluidas las exceptuadas en el presente artículo, con los límites dispuestos en la presente 

ley y sin reñir con los datos que tienen características de estar amparados por la reserva legal. En 

el evento que la normatividad especial que regule las bases de datos exceptuadas prevea 

principios que tengan en consideración la naturaleza especial de datos, los mismos aplicarán de 

manera concurrente a los previstos en la presente ley (Congreso de la República de Colombia, 

2012, Ley Estatutaria 1581, Artículo 2). 

 

2.4.4.3. Artículo 3°. Definiciones. Para los efectos de la presente ley, se entiende por: 

 

a) Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a 

cabo el Tratamiento de datos personales; 

b) Base de Datos: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de 

Tratamiento; 

c) Dato personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o 

varias personas naturales determinadas o determinables; 

d) Encargado del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por 

sí misma o en asocio con otros, realice el Tratamiento de datos personales por cuenta 

del Responsable del Tratamiento; 
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e) Responsable del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por 

sí misma o en asocio con otros, decida sobre la base de datos y/o el Tratamiento de 

los datos; 

f) Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de Tratamiento; 

g) Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, 

tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión (Congreso de 

la República de Colombia, 2012, Ley Estatutaria 1581, Artículo 3). 
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Capítulo 3. Diseño metodológico 

 

3.1. Tipo de investigación 

 

Según Tamayo y Tamayo (2003), La investigación de tipo descriptiva comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la composición o 

procesos de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre cómo una 

persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el presente. 

 

3.2. Etapas de proceso 

 

Para cumplir con los tiempos de entrega y los requerimientos funcionales presentes en el 

proyecto se utilizó el marco de trabajo propio de la Cámara de Compensación Automatizada para 

la gestión de proyectos de servicios de TI. Además, se utilizó el modelo de mejora continua, 

propuesto por ITIL 4. 

 

El proyecto en base al marco de trabajo SCRUM, trabaja con grupos de procesos 

definidos por la Cámara de Compensación Automatizada, que contemplan cada proceso del 

marco de trabajo.  

 

Se trabaja con el modelo de mejora continua de ITIL 4. “El modelo soporta un enfoque 

iterativo con respecto a las mejoras, dividiendo el trabajo en partes gestionables con objetivos 

independientes que pueden lograrse de forma incremental” (AXELOS Limited, 2019). 
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3.2.1. Etapa 1: Inicio 

 

El propósito de la etapa 1 es realizar y entregar una propuesta de valor que logré mejorar 

el proceso de acuerdo con los objetivos de la entidad y el área. 

 

Tabla 2  

Etapa de inicio 

Pasos ITIL Actividades Salidas 

Paso 1: 

¿Cuál es la 

visión? 

- Identificar los objetivos estratégicos de 

la entidad. 

- Identificar los objetivos del proceso. 

- Comprender la iniciativa de mejora. 

- Definir roles de los participantes 

Informe de situación actual: 

- Propuesta de valor alineada a 

los objetivos estratégicos y 

del proceso. 

Nota. Elaboración Propia. 

 

3.2.2. Etapa 4: Planificación 

 

El propósito de la etapa 2 es entender el funcionamiento actual del proceso para proponer 

una mejora que aporte valor a la entidad. 

 

Tabla 3  

Etapa de planificación 

Pasos ITIL Actividades Salidas 

Paso 2: 

¿Dónde 

estamos ahora? 

Diagnóstico del proceso actual de envío 

de notificaciones a clientes externos: 

- Comprender el proceso actual. 

- Identificar puntos de oportunidad de 

mejora. 

Informe de situación actual:  

- Modelo AS IS del proceso. 

- Tabla de puntos de 

oportunidad identificados. 
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Pasos ITIL Actividades Salidas 

Paso 3: 

¿Dónde 

deseamos 

estar? 

- Analizar el impacto de cada punto de 

oportunidad. 

- Definir métricas para medir los 

objetivos del proceso y proyecto. 

- Realizar la mejora del proceso. 

Informe de situación actual:  

- Tabla de impacto de 

deficiencias identificadas en 

el proceso. 

- Tabla de métricas del 

proceso y proyecto (KPIs). 

- Modelo TO BE del proceso. 

- Documento funcional del 

proyecto. 

Nota. Elaboración Propia. 

 

3.2.3. Etapa 3: Diseño 

 

El propósito de la etapa 3 es trazar un trayecto hacia la mejora del proceso a través del 

diseño de la opción con más potencial para cumplir con la generación de valor. 

 

Tabla 4  

Etapa de diseño 

Pasos ITIL Actividades Salidas 

Paso 4: ¿Cómo 

llegamos ahí? 

Diseñar la estrategia de mejora para la 

experiencia del cliente: 

- Elaborar Product Backlog Inicial 

- Elaborar Matriz RACI. 

- Elaborar Matriz de Riesgos. 

- Realizar Historias de Usuarios. 

- Arquitectura del proyecto. 

- Matriz RACI. 

- Matriz de riesgos. 

- Historias de usuarios. 

- Plan de mejora del proceso. 

Nota. Elaboración Propia. 

 

3.2.4. Etapa 4: Ejecución 

 

El propósito de la etapa 4 es implementar la mejora. 
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Tabla 5  

Etapa de ejecución 

Pasos ITIL Actividades Salidas 

Paso 5: 

Actuación 

Cada actividad se realiza en cada sprint: 

- Desarrollar Sprint. 

- Realizar pruebas unitarias. 

- Realizar pruebas QA. 

- Realizar pruebas de interesados. 

- Crear documento técnico. 

- Pasar al entorno de producción. 

Cada salida se realiza para 

cada sprint: 

- Documento de Pruebas 

QA. 

- Documento Técnico. 

- Desarrollo en entorno de 

producción. 

Nota. Elaboración Propia. 

 

3.2.5. Etapa 5: Cierre 

 

El propósito de la etapa 5 es asegurar el cumplimiento en la entrega de valor a la entidad 

y establecer la continuación del ciclo de vida de mejora continua. 

 

Tabla 6  

Etapa de cierre 

Pasos ITIL Actividades Salidas 

Paso 6: 

¿Logramos 

llegar ahí? 

- Realizar pruebas en entorno de 

producción. 

- Estabilizar el entorno de producción. 

- Evaluar KPIs. 

- Control de cambios. 

- Encuesta de satisfacción 

del producto. 

 

 

Paso 7: ¿Cómo 

mantenemos el 

impulso? 

- Capacitar a la mesa de servicios y los 

clientes internos. 

- Entregar documentación del producto a 

la mesa de servicios. 

Área de soporte en las 

mejoras del producto 

entregado. 

Nota. Elaboración Propia. 
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3.3. Población y muestra 

 

3.3.1. Población 

 

La población objeto de estudio está conformada por todos los clientes con acceso al 

entorno de producción de la Cámara de Compensación Automatizada. 

 

3.3.2. Muestra 

 

Del total de los usuarios con acceso al entorno de producción, se tomará una muestra de 

los clientes internos de la Cámara de Compensación Automatizada que tengan acceso al servicio 

de TI desarrollado. 

 

3.4. Diseño de instrumentos de recolección de la información y técnicas de análisis de 

datos 

 

3.4.1. Encuesta 

 

Según ITIL 4, “Para un grupo de clientes internos, la contribución a la mejora podría 

provenir de la retroalimentación, solicitada a través de un taller o herramienta de colaboración en 

la intranet de la organización” (AXELOS Limited, 2019, p. 50). Por tal motivo se decide utilizar 

la encuesta. 
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3.5. Análisis de información 

 

La encuesta será aplicada a través de la plataforma ServiceNow administrada por la 

Cámara de Compensación Automatizada y dirigida únicamente a la muestra seleccionada. La 

encuesta será habilitada para obtener un conocimiento inicial en la opinión de los clientes 

internos y posteriormente la información será entregada al área de experiencia de cliente de la 

entidad. ServiceNow cuenta con un módulo específico para la creación de la herramienta, por lo 

tanto, se utilizarán las métricas de análisis de información sugeridas por la plataforma. 
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Capítulo 4. Resultados 

 

A continuación, se presenta con mejor detalle las actividades realizadas para cada etapa 

del proyecto. 

 

4.1. Etapa 1: Inicio 

 

4.1.1. Paso 1: ¿Cuál es la visión? 

 

4.1.1.1. Identificar los objetivos estratégicos de la entidad y del proceso. En esta 

actividad, se identificaron los objetivos estratégicos de la cámara de compensación automatizada 

que se relacionan al proceso. 

 

La Mejora en el servicio es una estrategia que se contempla en la cámara de 

compensación automatizada para un servicio prestado a los clientes y usuarios. Debe cumplir con 

transparencia, celeridad, calidad y demás valores dentro de una actividad de servicio. 

 

El Objetivo del proceso es poder mantener vínculos con los clientes; comunicando 

propuestas de interés que mejoren las relaciones entre los participantes y la organización a través 

de la comunicación e información. 

 

Identificando la importancia del proceso en las relaciones con los participantes para la 

organización y entendiendo la estrategia de la cámara de compensación automatizada, se logra 
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observar que existe una relación que permite la realización del objetivo de mejora en el objetivo 

del proceso. Cumpliendo de esta manera con ambos objetivos estratégicos. 

 

4.1.1.2. Comprender la iniciativa de mejora. En esta actividad se realizaron sesiones 

con todos los interesados del proyecto para lograr recolectar todos los requerimientos para el 

proceso y posteriormente organizar las funcionalidades o propuestas de alto nivel en épicas. 

 

Tabla 7  

Proceso desarrollo de épicas 

Ítem Característica 

1 El servicio de TI contará con un módulo para la visualización de notificaciones creadas. 

2 El servicio de TI contará con un módulo para la gestión de contactos 

3 El servicio de TI contará con un módulo para la gestión de grupos de segmentación 

4 El servicio de TI permitirá la administración de notificaciones. 

5 El servicio de TI contará con un módulo de auditoría de notificaciones 

6 El servicio de TI contará con un módulo de auditoría de contactos 

7 El servicio de TI contará con un módulo de auditoría de grupos 

8 El servicio de TI contará con un módulo de auditoría de salida de correos 

9 El servicio de TI contará con un módulo de auditoría de Eliminaciones y recuperación 

10 El servicio de TI contará con un módulo de auditoría de miembros de grupos 

11 El servicio de TI permitirá seleccionar la plantilla de la notificación 

12 El servicio de TI contará con un módulo para reportes de contactos 

13 El servicio de TI contará con un módulo para reportes de grupos 

14 El servicio de TI contará con un módulo para reportes de notificaciones 

15 El servicio de Ti mostrará un dashboard 

Nota. Elaboración Propia. 

 

 Además, en esta sesión se logran identificar que requerimientos no funcionales deben 

cumplirse. 
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Tabla 8 

 Requerimientos no funcionales 

RNF Tipo Descripción 

RNF001 Persistencia El sistema debe implementarse sobre dispositivos móviles. 

RNF002 Concurrencia El módulo estará disponible para Next Experience User Interface de 

la instancia 

RNF003 Distribución La plataforma debe ser capaz de operar adecuadamente con hasta 

400 usuarios con sesiones concurrentes. 

RNF004 Usabilidad El tiempo de aprendizaje del sistema por usuario deberá ser menor a 

4 horas  

RNF005 Seguridad lógica y de datos Los permisos de acceso al sistema podrán ser cambiados solamente 

por el administrador del sistema. 

RNF006 Dependibilidad El sistema debe tener una disponibilidad a las necesidades de acceso 

del usuario. 

RNF007 Concurrencia La plataforma debe ser compatible con diferentes navegadores 

RNF008 Seguridad lógica y de datos La plataforma debe realizar validaciones en el valor de campos 

RNF009 Seguridad lógica y de datos La plataforma solo mostrará campos según una dependencia 

establecida para su visualización 

Nota. Elaboración Propia. 

 

4.1.1.3. Definir roles de los participantes. Se definen los roles que utilizaran el servicio 

de TI a través de la Tabla 9. 

 

Tabla 9  

Stakeholders del proyecto 

ID Stakeholder Descripción Responsabilidades Requerimientos funcionales 

ST01 

Gestor 

Experiencia del 

Cliente 

Usuario 

responsable de la 

gestión de 

notificaciones, 

contactos y 

grupos. 

Insertar, Actualizar y 

Consultar notificaciones, 

contactos y grupos. 

Insertar notificación 

Actualizar notificación 

Consultar notificación 

Actualizar plantilla 

Consultar plantilla 

Seleccionar plantilla 

Insertar contactos 

Actualizar contactos 

Consultar contactos 

Insertar grupo 

Actualizar grupo 

Consultar grupo 

Insertar contactos a través de 

importación 
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ID Stakeholder Descripción Responsabilidades Requerimientos funcionales 

Actualizar contactos a través de 

importación 

Crear reporte de notificaciones 

Consultar reporte de notificaciones 

Compartir reporte de notificaciones 

Crear reporte de contactos 

Consultar reporte de contactos 

Compartir reporte de contactos 

Crear reporte de grupos 

Consultar reporte de grupos 

Compartir reporte de grupos 

ST02 

Líder de 

Experiencia de 

Cliente 

Usuario 

responsable en la 

revisión de la 

auditoria de 

notificaciones, 

contactos y 

grupos, este 

usuario, también 

tiene los permisos 

del gestor de 

experiencia del 

cliente. 

Administrar la aplicación 

de comunicados y 

contactos. 

Insertar notificación 

Actualizar notificación 

Consultar notificación 

Actualizar plantilla 

Consultar plantilla 

Seleccionar plantilla 

Insertar contactos 

Actualizar contactos 

Consultar contactos 

Insertar grupo 

Actualizar grupo 

Consultar grupo 

Insertar contactos a través de 

importación 

Actualizar contactos a través de 

importación 

Crear reporte de notificaciones 

Consultar reporte de notificaciones 

Compartir reporte de notificaciones 

Crear reporte de contactos 

Consultar reporte de contactos 

Compartir reporte de contactos 

Crear reporte de grupos 

Consultar reporte de grupos 

Compartir reporte de grupos 

Consultar auditoría de 

notificaciones 

Consultar auditoría de contactos 

Consultar auditoría de grupos 

Consultar auditoría de salida de 

correos 

Consultar auditoría de miembros de 

grupos 

Consultar eliminaciones de 

notificaciones, contactos y grupos. 

Restaurar registros eliminados. 

Nota. Elaboración Propia. 
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Al finalizar todas las actividades de la Etapa 1, se realizó una sesión con la cámara de 

compensación automatizada y se presenta la propuesta de valor. 

 

4.2. Etapa 2: Planificación 

 

4.2.1. Paso 2: ¿Dónde estamos ahora? 

 

4.2.1.1. Comprender el proceso actual. En esta actividad se realizó el modelo AS IS, 

donde se diagrama el flujo de envío de notificaciones masivas. 

 

Figura 11 

Modelo AS IS 

 

Nota. Se presenta como funciona el flujo para envío de notificaciones. Elaboración Propia. 
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4.2.1.2. Identificar puntos de oportunidad de mejora. En esta actividad, se 

identificaron los puntos de oportunidad de mejora del proceso de envío de notificaciones 

masivas, diagramado en la actividad anterior. 

 

Tabla 10  

Puntos de oportunidad 

ID Puntos de Oportunidad 

PO1 Envío de notificaciones de forma masiva 

PO2 Identificación de tipo de contacto 

PO3 Plantilla de envío de la notificación 

PO4 Administración de contactos 

PO5 Auditoría de registros 

PO6 Almacenamiento de notificaciones 

Nota. Elaboración Propia. 

 

4.2.2. Paso 3: ¿Dónde deseamos estar? 

 

4.2.2.1. Analizar el impacto de cada punto de oportunidad. Para esta actividad, se 

presentaron las consecuencias que se evidencian en el modelo actual de envío de notificaciones y 

se presentan las propuestas de mejora. 

 

Tabla 11 

 Impacto de los puntos de oportunidad 

Punto de 

oportunidad 
Consecuencia Propuesta 

PO1 
Hay un límite de 500 destinatarios por correo 

y 5000 destinatarios por día. 

Un módulo en la plataforma que permita el 

envío de un comunicado sin importar la 

cantidad de destinatarios. 

PO2 

No existe una forma de identificar a que tipo 

de contacto pertenece cada contacto de un 

cliente 

Creación de grupos que almacenen los 

contactos que cumplen con las condiciones del 

grupo 
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Punto de 

oportunidad 
Consecuencia Propuesta 

PO3 

Pueden utilizarse plantillas desactualizadas, y 

no se asegura un estándar en el envío de 

correos. 

Selección de la plantilla de un correo desde un 

campo. Las plantillas son actualizadas desde la 

mesa de servicios y asegura el estándar de 

correos. 

PO4 

La información de los contactos puede estar 

desactualizada, y la información se almacena 

en archivo .csv 

Administración de un contacto desde un 

módulo del servicio de TI 

PO5 
No existe un almacenamiento para la 

auditoría. 

Creación de módulo de auditorías, para futuras 

auditorías internas y externas a la entidad. 

PO6 
Los clientes internos deben crear cada 

comunicado. 

Almacenamiento de las notificaciones para su 

futura reutilización. 

Nota. Elaboración Propia. 

 

4.2.2.2. Definir métricas para medir los objetivos del proceso y proyecto. En esta 

actividad son definidas las métricas que los interesados evaluarán una vez finalizado el proyecto. 

 

Tabla 12  

KPIs del proyecto y proceso 

Indicador Formula Objetivo del KPI Escalas Meta del KPI 

Cumplimiento 

del proyecto 

Ejecución Real / 

ejecución 

planificada 

Evaluar el avance del 

proyecto 

Mayor a 95% Excelente 

Mayor a 80% Bueno 

Menor a 80% Malo 

Mayor al 95% 

Cumplimiento 

de sprint 

Sprints cerrados 

en la fecha 

establecida / total 

de sprints 

Evaluar la agilidad del 

proyecto 

Mayor a 95% Excelente 

Mayor a 80% Bueno 

Menor a 80% Malo 

Mayor al 95% 

Entrega de 

valor 

Entregas 

aprobadas por el 

cliente / Entregas 

realizadas al 

cliente 

Evaluar el nivel de 

satisfacción del cliente 

con los entregables del 

proyecto 

Mayor a 95% Excelente 

Mayor a 80% Bueno 

Menor a 80% Malo 

Mayor al 95% 

Velocidad del 

sprint 

Promedio de HU 

realizadas por 

sprint 

Evaluar la velocidad y 

la capacidad de 

desarrollo del equipo 

Mayor a 25 puntos Excelente 

Mayor a 19 puntos Bueno  

Menor a 19 puntos Malo 

Mayor a 19 

puntos por 

sprint 

Entrega de 

información 

información 

entregada dentro 

del tiempo 

establecido / No. 

Total, de 

solicitudes de 

información 

Evaluar el 

cumplimiento en los 

tiempos de entrega de 

información 

Mayor a 95% Excelente 

Mayor a 80% Bueno 

Menor a 80% Malo 

Mayor al 95% 

Nota. Elaboración Propia. 
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4.2.2.3. Realizar la mejora del proceso. En esta actividad se realizan los diagramas que 

aplican los puntos de oportunidad y se presentan a la cámara de compensación automatizada. 

 

Figura 12  

Modelo TO BE envío de notificaciones a clientes 

 
Nota. Elaboración Propia. 

 

Figura 13  

Modelo TO BE administración de contactos 

 
Nota. Elaboración Propia. 
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Figura 14  

Modelo TO BE auditoría experiencia de cliente 

 
Nota. Elaboración Propia. 

 

4.3. Etapa 3: Diseño 

 

4.3.1. Paso 4: ¿Cómo llegamos ahí? 

 

4.3.1.1. Elaborar Product Backlog Inicial del proyecto. En la tabla 13 se presenta el 

product backlog inicial. 

 

Tabla 13  

Product backlog inicial 

ID Historia Estado Objetivo de la entrega 
PS01 NOTIFICACIÓN   

Configurar la información de las notificaciones 

masivas 

PS01-1 Insertar notificación Por iniciar 

PS01-2 Actualizar notificación Por iniciar 

PS01-3 Consultar notificación Por iniciar 

PS02 PLANTILLAS   
Configurar la utilización de las plantillas para las 

notificaciones 
PS02-1 Consultar plantilla Por iniciar 

PS02-2 Actualizar plantilla Por iniciar 
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ID Historia Estado Objetivo de la entrega 
PS02-3 Seleccionar plantilla Por iniciar 

PS03 CONTACTOS   

Configurar información de los contactos 
PS03-1 Insertar contactos Por iniciar 

PS03-2 Actualizar contactos Por iniciar 

PS03-3 Consultar contactos Por iniciar 

PS04 GRUPOS   

Configurar información de los grupos 
PS04-1 Insertar grupo Por iniciar 

PS04-2 Actualizar grupo Por iniciar 

PS04-3 Consultar grupo Por iniciar 

PS05 IMPORTACIÓN   

Control de importación masiva de contactos 

PS05-1 Insertar contactos a través de 

importación 

Por iniciar 

PS05-2 Actualizar contactos a través de 

importación 

Por iniciar 

PS06 REPORTES   

Controlar los reportes. 

PS06-1 Crear reporte de notificaciones Por iniciar 

PS06-2 Consultar reporte de notificaciones Por iniciar 

PS06-3 Compartir reporte de 

notificaciones 

Por iniciar 

PS06-4 Crear reporte de contactos Por iniciar 

PS06-5 Consultar reporte de contactos Por iniciar 

PS06-6 Compartir reporte de contactos Por iniciar 

PS06-7 Crear reporte de grupos Por iniciar 

PS06-8 Consultar reporte de grupos Por iniciar 

PS06-9 Compartir reporte de grupos Por iniciar 

PS07 AUDITORÍA   

Administrar la inserción, actualización o 

eliminación de registros. 

PS07-1 Consultar auditoría de 

notificaciones 

Por iniciar 

PS07-2 Consultar auditoría de contactos Por iniciar 

PS07-3 Consultar auditoría de grupos Por iniciar 

PS07-4 Consultar auditoría de salida de 

correos 

Por iniciar 

PS07-5 Consultar auditoría de miembros 

de grupos 

Por iniciar 

PS07-6 Consultar eliminaciones de 

notificaciones, contactos y grupos. 

Por iniciar 

PS07-7 Restaurar registros eliminados. Por iniciar 

Nota. Elaboración Propia. 

 

4.3.1.2. Elaborar Matriz RACI. En esta actividad se definen las funciones 

contempladas para el diseño de la matriz RACI:  

 

• Responsable (R): Realiza el trabajo para completar la tarea.  

• Autoridad (A): Responsable de que la tarea se realice. 
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• Consultor (C): Tiene información necesaria para la ejecución de la tarea. 

• Informado (I): Debe ser informado sobre el progreso y resultado. 

 

En la tabla 14, se muestra la Matriz RACI elaborada para la Gestión de Comunicados y 

Contactos. 

 

Tabla 14  

Matriz RACI 

Tarea Usuario Gestor Experiencia del Cliente Líder de Experiencia de Cliente 

Notificaciones Masivas I R/C A/I 

Contactos I R/C A/I 

Grupos I R/C A/I 

Auditoría A/I 
 

R/C 

Nota. Elaboración Propia. 

 

4.3.1.1. Elaborar Matriz de Riesgos. En esta actividad se identifican los riesgos que 

pueden ocurrir durante la ejecución del proyecto y se presentan a la cámara de compensación 

automatizada. En la tabla 15 se presenta la matriz de riesgos del proyecto. 
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Tabla 15 

Matriz de riesgos 

ID Categoría Fuente Riesgo Descripción Prob. Imp. Calf. Severidad Estrategia Estrategia de acción 

1

1 

Requisitos 

/ Alcance 
externo 

Negativo - 

Amenaza 

Información de 

requerimientos 

incompleta 

0,70 0,8 0,56 Crítica Evitar 

Generar sesiones de entendimiento de los 

requerimientos del cliente 

Definición de manera detalla del alcance del 

proyecto (que se va hacer y lo que no se va 

hacer) 

2

2 
Cliente externo 

Negativo - 

Amenaza 

Demora en la 

entrega de 

información 

0,9 0,8 0,72 Crítica Evitar 

Programación de solicitudes de información 

una semana antes del inicio de cada sprint. 

Definición de tiempos máximos para la 

entrega de información. 

3

3 
Humano Interno 

Negativo - 

Amenaza 

Rotación de 

talento humano 
0,5 0,2 0,1 Grave Evitar 

Definición de matriz de conocimientos del 

equipo de desarrollo 

Creación de planes de transferencia de 

conocimiento 

4

4 
Externos externo 

Negativo - 

Amenaza 

Fallas de 

comunicación 

con tercero 

0,50 0,4 0,2 Grave Evitar 

Comunicación asertiva y de manera 

proactiva entre las partes 

Programación de solicitudes de información 

una semana antes del inicio de cada sprint 

5 Cliente externo 
Negativo - 

Amenaza 

Fallas de 

comunicación 

con cliente 

0,50 0,4 0,02 Grave Evitar 

Comunicación asertiva y de manera 

proactiva entre las partes. Definición de 

planes de comunicación. Programación de 

solicitudes de información previas al inicio 

de cada sprint 

6 Externos externo 
Negativo - 

Amenaza 

Fallas de 

comunicación 

con tercero 

0,50 0,4 0,2 Grave Evitar 

Comunicación asertiva y de manera 

proactiva entre las partes. Programación de 

solicitudes de información una semana antes 

del inicio de cada sprint 

7 Humano Interno 
Negativo - 

Amenaza 

Rotación de 

talento humano 
0,5 0,2 0,1 Grave Evitar 

Definición de matriz de conocimientos del 

equipo de desarrollo 

Creación de planes de transferencia de 

conocimiento 

8 Tiempo Interno 
Negativo - 

Amenaza 

Falla en la 

estimación de 

HU 

0,5 0,4 0,2 Grave Evitar 

Definición de matriz de conocimientos del 

equipo de desarrollo. Creación de planes de 

transferencia de conocimiento. Asignar 
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ID Categoría Fuente Riesgo Descripción Prob. Imp. Calf. Severidad Estrategia Estrategia de acción 

mayor cantidad de recursos para la 

configuración 

9 Cliente externo 
Negativo - 

Amenaza 

Fallas de 

comunicación 

con cliente 

0,50 0,4 0,2 Grave Evitar 

Comunicación asertiva y de manera 

proactiva entre las partes. Programación de 

solicitudes de información una semana antes 

del inicio de cada sprint 

10 Externos externo 
Negativo - 

Amenaza 

Fallas de 

comunicación 

con tercero 

0,50 0,4 0,2 Grave Evitar 

Comunicación asertiva y de manera 

proactiva entre las partes. Programación de 

solicitudes de información una semana antes 

del inicio de cada sprint 

11 Cliente externo 
Negativo - 

Amenaza 

Fallas de 

comunicación 

con cliente 

0,50 0,4 0,2 Grave Evitar 

Comunicación asertiva y de manera 

proactiva entre las partes. Programación de 

solicitudes de información una semana antes 

del inicio de cada sprint 

12 Externos externo 
Negativo - 

Amenaza 

Fallas de 

comunicación 

con tercero 

0,50 0,4 0,2 Grave Evitar 

Comunicación asertiva y de manera 

proactiva entre las partes. Programación de 

solicitudes de información una semana antes 

del inicio de cada sprint 

Nota. Elaboración Propia 
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4.3.1.2. Realizar Historias de Usuarios. En esta actividad se refina el producto backlog y se crean las historias de usuario con 

la organización. En la tabla 16 se presenta el producto backlog refinado, que contiene todas las historias de usuario del proyecto. 

 

Tabla 16 

Product backlog refinado 

ID 

Historia 
Rol (Como) 

Funcionalidad 

(Quiero) 
Razón (Para) Criterios de Aceptación Prd. Est. 

PS01-1 

Como Gestor 

Experiencia 

del Cliente y 

Líder de 

Experiencia 

de Cliente 

Quiero insertar 

una notificación 

Para iniciar la 

planificación de 

envío de la 

notificación 

1. La información de una notificación debe registrarse en un 

formulario con los siguientes campos: Nombre, Activo, Ejecutar, 

Inicio, Usuarios, Grupos, Plantilla Email, Asunto, Mensaje HTML. 

2. La plataforma debe validar que la fecha de envío, sea una fecha y 

hora mayor a la actual. 

3. El sistema debe permitir adjuntar archivos en formato doc, txt, .cer, 

xlms ,pdf, png, MP3, MP4 y .csv como mínimo para el envío de 

notificaciones. 

4. En el cuerpo mensaje me debe permitir de acuerdo con los iconos 

establecidos en el aplicativo, ingresar diferentes tipos, tamaños y color 

de letra, marcar negrilla, subrayar adjuntar imágenes y videos, tablas y 

enlaces. 

5. Después de enviada la notificación me permita verificar, actividades, 

históricos. 

1 20 
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ID 

Historia 
Rol (Como) 

Funcionalidad 

(Quiero) 
Razón (Para) Criterios de Aceptación Prd. Est. 

PS01-2 

Como Gestor 

Experiencia 

del Cliente y 

Líder de 

Experiencia 

de Cliente 

Quiero actualizar 

una notificación 

Para modificar 

la planificación 

de envío y la 

información de 

la notificación 

1. La plataforma permitirá la actualización de los siguientes campos de 

la notificación: Nombre, Activo, Ejecutar, Inicio, Usuarios, Grupos, 

Plantilla Email, Asunto, Mensaje HTML. 

2. La plataforma debe validar que la fecha de envío, sea una fecha y 

hora mayor a la actual. 

3. El sistema debe permitir adjuntar archivos en formato doc, txt, .cer, 

xlms ,pdf, png, MP3, MP4 y .csv como mínimo para el envío de 

notificaciones. 

4. En el cuerpo mensaje me debe permitir de acuerdo con los iconos 

establecidos en el aplicativo, ingresar diferentes tipos, tamaños y color 

de letra, marcar negrilla, subrayar adjuntar imágenes y videos, tablas y 

enlaces. 

5. Después de enviada la notificación me permita verificar, actividades, 

históricos. 

2 13 

PS01-3 

Como Gestor 

Experiencia 

del Cliente y 

Líder de 

Experiencia 

de Cliente 

Quiero consultar 

una notificación 

Para visualizar 

la planificación 

de envío y la 

información de 

la notificación 

1. La plataforma mostrará una lista de todos los registros de 

notificaciones 

2. La plataforma debe permitir el acceso a cada registro 

3. La plataforma debe mostrar toda la información almacenada en los 

registros 

3 3 

PS02-1 

Como Gestor 

Experiencia 

del Cliente y 

Líder de 

Experiencia 

de Cliente 

Quiero consultar 

una plantilla 

Para visualizar 

imágenes como 

plantilla de cada 

servicio 

1. Debe permitir acceder a la lista de imágenes cargadas en la 

plataforma. 

2. Debe permitir obtener la información y el HTML generado por la 

plataforma. 

4 2 

PS02-2 

Como Gestor 

Experiencia 

del Cliente y 

Líder de 

Experiencia 

de Cliente 

Quiero actualizar 

una plantilla 

Para modificar 

imágenes como 

plantilla de cada 

servicio 

1. Debe permitir acceder a la lista de imágenes cargadas en la 

plataforma. 

2. La plataforma debe permitir modificar la imagen. 

3. La plataforma permitirá guardar las modificaciones. 

5 2 
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ID 

Historia 
Rol (Como) 

Funcionalidad 

(Quiero) 
Razón (Para) Criterios de Aceptación Prd. Est. 

PS02-3 

Como Gestor 
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ID 

Historia 
Rol (Como) 

Funcionalidad 

(Quiero) 
Razón (Para) Criterios de Aceptación Prd. Est. 

PS04-2 

Como Gestor 

Experiencia 

del Cliente y 

Líder de 

Experiencia 

de Cliente 

Quiero actualizar 

un grupo 

Para modificar 

los miembros y 

la información 

de un grupo 

1. La información de un grupo debe poder modificarse en un 

formulario con los siguientes campos: Nombre y descripción. 

2. La plataforma debe permitir actualizar el grupo y sus miembros. 

11 8 

PS04-3 

Como Gestor 

Experiencia 

del Cliente y 

Líder de 

Experiencia 

de Cliente 

Quiero consultar 

un grupo 

Para visualizar 

la información y 

los miembros de 

un grupo 

1. La plataforma mostrará una lista de todos los registros de grupos 

2. La plataforma debe permitir el acceso a la información de cada 

registro 

3. Se debe poder visualizar los miembros de cada grupo. 

12 3 

PS05-1 

Como Gestor 

Experiencia 

del Cliente y 

Líder de 

Experiencia 

de Cliente 

Quiero insertar un 

contacto a través 

de la importación 

Para ingresar 

uno o varios 

contactos a la 

plataforma de 

forma masiva 

1. Debe permitir el acceso al módulo de importación. 

2. Debe permitir la inserción a la base de contactos de forma masiva a 

través de un archivo con registros de usuarios que permita cargue de 

hasta 5000 registros. 

13 5 

PS05-2 

Como Gestor 

Experiencia 

del Cliente y 

Líder de 

Experiencia 

de Cliente 

Quiero actualizar 

un contacto a 

través de la 

importación 

Para modificar 

información de 

uno o varios 

contactos en la 

plataforma de 

forma masiva 

1. Debe permitir el acceso al módulo de importación. 

2. Debe permitir actualización a la base de contactos de forma masiva 

a través de un archivo con registros de usuarios que permita cargue de 

hasta 5000 registros. 

14 2 

PS06-1 

Como Gestor 

Experiencia 

del Cliente y 

Líder de 

Experiencia 

de Cliente 

Quiero crear un 

reporte de 

notificaciones 

Para ingresar los 

datos y 

condiciones que 

contendrá el 

reporte de 

notificaciones 

1. Se debe crear un módulo que genere los reportes de las 

notificaciones 

2. Debe permitir realizar filtración de la información de las 

notificaciones 

3. Debe cargar toda la información según el filtro aplicado de las 

notificaciones 

4. Debe cumplir el orden establecido de la información de las 

notificaciones 

15 3 

PS06-2 

Como Gestor 

Experiencia 

del Cliente y 

Líder de 

Experiencia 

de Cliente 

Quiero consultar 

un reporte de 

notificaciones 

Para consultar 

los datos que 

contendrá el 

reporte de 

notificaciones 

1. Se debe poder acceder al dashboard 

2. La plataforma debe contener una sección de notificaciones 

3. La plataforma debe permitir la visualización de la información 

16 3 
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ID 

Historia 
Rol (Como) 

Funcionalidad 

(Quiero) 
Razón (Para) Criterios de Aceptación Prd. Est. 

PS06-3 

Como Gestor 

Experiencia 

del Cliente y 

Líder de 

Experiencia 

de Cliente 

Quiero compartir 

un reporte de 

notificaciones 

Para compartir 

los datos que 

contiene el 

reporte de 

notificaciones 

1. La plataforma debe contar con un botón para compartir 

2. La plataforma debe contener todas las opciones nativas para 

compartir 

3. La plataforma debe hacer llegar el reporte a los usuarios a los que 

fue compartido el reporte. 

17 3 

PS06-4 

Como Gestor 

Experiencia 

del Cliente y 

Líder de 

Experiencia 

de Cliente 

Quiero crear un 

reporte de 

contactos 

Para ingresar los 

datos y 

condiciones que 

contendrá el 

reporte de 

contactos 

1. Se debe crear un módulo que genere los reportes de los contactos 

2. Debe permitir realizar filtración de la información de los contactos 

3. Debe cargar toda la información según el filtro aplicado de los 

contactos 

4. Debe cumplir el orden establecido de la información de los 

contactos 

18 3 

PS06-5 

Como Gestor 

Experiencia 

del Cliente y 

Líder de 

Experiencia 

de Cliente 

Quiero consultar 

un reporte de 

contactos 

Para consultar 

los datos que 

contendrá el 

reporte de 

contactos 

1. Se debe poder acceder al dashboard 

2. La plataforma debe contener una sección de contactos 

3. La plataforma debe permitir la visualización de la información 

19 2 

PS06-6 

Como Gestor 

Experiencia 

del Cliente y 

Líder de 

Experiencia 

de Cliente 

Quiero compartir 

un reporte de 

contactos 

Para compartir 

los datos que 

contiene el 

reporte de 

contactos 

1. La plataforma debe contar con un botón para compartir 

2. La plataforma debe contener todas las opciones nativas para 

compartir 

3. La plataforma debe hacer llegar el reporte a los usuarios a los que 

fue compartido el reporte. 

20 2 

PS06-7 

Como Gestor 

Experiencia 

del Cliente y 

Líder de 

Experiencia 

de Cliente 

Quiero crear un 

reporte de grupos 

Para ingresar los 

datos y 

condiciones que 

contendrá el 

reporte de 

grupos 

1. Se debe crear un módulo que genere los reportes de los grupos 

2. Debe permitir realizar filtración de la información de los grupos 

3. Debe cargar toda la información según el filtro aplicado de los 

grupos 

4. Debe cumplir el orden establecido de la información de los grupos 

21 2 

PS06-8 

Como Gestor 

Experiencia 

del Cliente y 

Líder de 

Experiencia 

de Cliente 

Quiero consultar 

un reporte de 

grupos 

Para consultar 

los datos que 

contendrá el 

reporte de 

grupos 

1. Se debe poder acceder al dashboard 

2. La plataforma debe contener una sección de contactos 

3. La plataforma debe permitir la visualización de la información 

22 2 
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ID 

Historia 
Rol (Como) 

Funcionalidad 

(Quiero) 
Razón (Para) Criterios de Aceptación Prd. Est. 

PS06-9 

Como Gestor 

Experiencia 

del Cliente y 

Líder de 

Experiencia 

de Cliente 

Quiero compartir 

un reporte de 

grupos 

Para compartir 

los datos que 

contiene el 

reporte de 

grupos 

1. La plataforma debe contar con un botón para compartir 

2. La plataforma debe contener todas las opciones nativas para 

compartir 

3. La plataforma debe hacer llegar el reporte a los usuarios a los que 

fue compartido el reporte. 

23 2 

PS07-1 

Como Líder 

de 

Experiencia 

de Cliente 

Quiero consultar 

auditoria de 

notificaciones 

Para visualizar 

los cambios en 

los campos de 

un registro de 

notificación 

1. La plataforma debe permitir visualizar los cambios que se realice a 

un campo del registro de la tabla de notificación 

2. Almacenar el campo que se modificó 

3. Almacenar cual es el valor antiguo del campo 

4. Almacenar el nuevo valor campo 

5. Almacenar que usuario realizo el cambio. 

6. Almacenar fecha y hora de la actualización 

24 3 

PS07-2 

Como Líder 

de 

Experiencia 

de Cliente 

Quiero consultar 

auditoria de 

contactos 

Para visualizar 

los cambios en 

los campos de 

un registro de 

contactos 

1. La plataforma debe permitir visualizar los cambios que se realice a 

un campo del registro de la tabla de contactos 

2. Almacenar el campo que se modificó 

3. Almacenar cual es el valor antiguo del campo 

4. Almacenar el nuevo valor campo 

5. Almacenar que usuario realizo el cambio. 

6. Almacenar fecha y hora de la actualización 

25 3 

PS07-3 

Como Líder 

de 

Experiencia 

de Cliente 

Quiero consultar 

auditoria de 

grupos 

Para visualizar 

los cambios en 

los campos de 

un registro de 

grupos 

1. La plataforma debe permitir visualizar los cambios que se realice a 

un campo del registro de la tabla de grupos 

2. Almacenar el campo que se modificó 

3. Almacenar cual es el valor antiguo del campo 

4. Almacenar el nuevo valor campo 

5. Almacenar que usuario realizo el cambio. 

6. Almacenar fecha y hora de la actualización 

26 3 

PS07-4 

Como Líder 

de 

Experiencia 

de Cliente 

Quiero consultar 

auditoria de salida 

de correos 

Para visualizar 

los correos que 

han sido 

enviados por el 

servidor de 

correos 

1. La plataforma debe permitir visualizar que correos fueron enviados 

desde el servidor de correos 

2. Si se presenta algún error, debe demostrarse. 

27 2 
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ID 

Historia 
Rol (Como) 

Funcionalidad 

(Quiero) 
Razón (Para) Criterios de Aceptación Prd. Est. 

PS07-5 

Como Líder 

de 

Experiencia 

de Cliente 

Quiero consultar 

auditoria de 

miembros de 

grupos 

Para visualizar 

que miembros 

ingresan o salen 

de un grupo 

1. La plataforma debe permitir visualizar que contactos ingresaron a un 

grupo 

2. La plataforma debe permitir visualizar que contactos salieron de un 

grupo 

3. Debe permitir que usuario realizo la acción 

4. Debe registrar la fecha de la acción 

28 3 

PS07-6 

Como Líder 

de 

Experiencia 

de Cliente 

Quiero consultar 

todas las 

eliminaciones 

Para visualizar 

que registros 

son eliminados 

1. La plataforma debe contar con un módulo de eliminados. 

2. El módulo debe mostrar una lista de registros eliminados. 

3. La lista debe permitir el acceso a cada registro. 

4. Las Eliminaciones deben almacenarse en etiquetas XML. 

5. Se debe almacenar la tabla, e identificadores del registro eliminado. 

29 2 

PS07-7 

Como Líder 

de 

Experiencia 

de Cliente 

Quiero restaurar 

registros 

eliminados 

Para 

reincorporar 

registros 

eliminados a las 

listas 

1. La plataforma debe contar con un botón para reincorporar registros 

2. La plataforma debe permitir la reincorporación de los registros 

eliminados a la tabla original. 

30 3 

Nota. Elaboración Propia.
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4.4. Etapa 4: Ejecución 

 

4.4.1. Paso 5: Actuación 

 

4.4.1.1. Sprint 1. Para el primer Sprint se consideran únicamente las épicas de 

notificaciones y plantillas. 

 

4.4.1.1.1. Desarrollar Sprint. En esta actividad se ejecutan las historias de usuario 

contempladas para el sprint 1. En la tabla 17 se encuentra la planeación realizada en un sprint 

backlog para ejecutarse en 53 horas y en la tabla 18 se identifica el consumo real para el 

cumplimiento del sprint 1, que es de 50 horas. La figura 15 permite visualizar la gráfica de 

ambas horas, la estimada y la real.  
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Tabla 17  

Primer sprint backlog 

Historia Item Tarea (Descripción) 
Fecha 

inicial 

Fecha 

final 

Tiempo 

total 

estimado 

(Horas) 

Responsable 
Prioridad 

(1-10) 

Metas o condición de 

aprobación del Sprint 

(Valor Funcional del 

producto) 

Aprobado 

PS01-1 

1 
Creación de tabla 

notificaciones_masivas 
10/10/2022 10/10/2022 3 Donovan L. 1 

1. Pruebas Unitarias 

2. Documento Pruebas 

Unitarias 

3. Pruebas QA 

4. Documento de 

Pruebas QA 

5. Pruebas Integrales 

6. Documento Pruebas 

Integrales 

7. Documento Técnico 

8. Aprobación Product 

Owner 

Si 

2 Creación de campos 10/10/2022 10/10/2022 2 Donovan L. 4 

3 

Visualización de los 

campos en el 

formulario 

10/10/2022 10/10/2022 1 Donovan L. 5 

4 
Funcionalidad del 

botón "Nuevo" 
10/10/2022 10/10/2022 1 Donovan L. 3 

5 
Definición de Políticas 

de Interfaz de Usuario 
10/10/2022 11/10/2022 2 Donovan L. 7 

6 
Configuración de 

Reglas de Negocio 
11/10/2022 11/10/2022 4 Donovan L. 6 

7 
Definición de Script de 

Cliente 
11/10/2022 11/10/2022 1 Donovan L. 9 

8 
Ejecución de 

Notificaciones 
11/10/2022 11/10/2022 2 Donovan L. 8 

9 
Configuración Correos 

en Copia oculta 
12/10/2022 12/10/2022 3 Donovan L. 10 

10 
Activación de 

configuraciones nativas 
12/10/2022 12/10/2022 1 Donovan L. 2 

PS01-2 

1 
Funcionalidad del 

botón "Actualizar" 
12/10/2022 12/10/2022 1 Donovan L. 1 

Si 

2 
Definición de Políticas 

de Interfaz de Usuario 
12/10/2022 12/10/2022 2 Donovan L. 4 

3 
Configuración de 

Reglas de Negocio 
12/10/2022 13/10/2022 3 Donovan L. 3 

4 
Definición de Script de 

Cliente 
13/10/2022 13/10/2022 2 Donovan L. 5 

5 
Ejecución de 

Notificaciones 
13/10/2022 13/10/2022 2 Donovan L. 7 
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Historia Item Tarea (Descripción) 
Fecha 

inicial 

Fecha 

final 

Tiempo 

total 

estimado 

(Horas) 

Responsable 
Prioridad 

(1-10) 

Metas o condición de 

aprobación del Sprint 

(Valor Funcional del 

producto) 

Aprobado 

6 
Configuración Correos 

en Copia oculta 
13/10/2022 14/10/2022 4 Donovan L. 6 

7 
Activación de 

configuraciones nativas 
14/10/2022 14/10/2022 1 Donovan L. 2 

PS01-3 

1 

Creación de aplicación 

y módulo de 

Notificaciones Masivas 

14/10/2022 14/10/2022 2 Donovan L. 1 

Si 2 
Ordenamiento de Lista 

de registro 
14/10/2022 18/10/2022 3 Donovan L. 3 

3 

Activación de 

funcionalidades nativas 

para la lista 

18/10/2022 18/10/2022 1 Donovan L. 2 

PS02-1 

1 

ACL para visualización 

del módulo de 

imágenes 

18/10/2022 18/10/2022 2 Donovan L. 1 

Si 

2 
Activación de 

configuraciones nativas 
18/10/2022 18/10/2022 1 Donovan L. 2 

PS02-2 

1 

ACL para actualización 

del módulo de 

imágenes 

18/10/2022 18/10/2022 2 Donovan L. 1 

Si 

2 
Activación de 

configuraciones nativas 
18/10/2022 18/10/2022 1 Donovan L. 2 

PS02-3 

1 
Creación de Email 

Script 
18/10/2022 19/10/2022 3 Donovan L. 1 

Si 2 

Actualización de 

Notificaciones 

añadiendo email script 

19/10/2022 19/10/2022 2 Donovan L. 3 

3 
Estandarización de 

Notificaciones 
19/10/2022 19/10/2022 1 Donovan L. 2 

Nota. Elaboración Propia 
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Tabla 18 

Seguimiento del primer sprint 

ID Item Responsable Estimación Esfuerzo 
Días del Sprint 

Horas Efectivas 
1 2 3 4 5 6 7 

PS01-1 

Tarea 1 Donovan L. 3 3 
      

3 

Tarea 2 Donovan L. 2 2 
      

2 

Tarea 3 Donovan L. 1 1 
      

1 

Tarea 4 Donovan L. 1 2 
      

2 

Tarea 5 Donovan L. 2 
 

2 
     

2 

Tarea 6 Donovan L. 4 
 

3 2 
    

5 

Tarea 7 Donovan L. 1 
 

1 
     

1 

Tarea 8 Donovan L. 2 
 

1 
     

1 

Tarea 9 Donovan L. 3 
 

1 2 
    

3 

Tarea 10 Donovan L. 1 
  

1 
    

1 

PS01-2 

Tarea 1 Donovan L. 1 
  

1 
    

1 

Tarea 2 Donovan L. 2 
  

2 
    

2 

Tarea 3 Donovan L. 3 
   

1 
   

1 

Tarea 4 Donovan L. 2 
   

1 
   

1 

Tarea 5 Donovan L. 2 
   

1 
   

1 

Tarea 6 Donovan L. 4 
   

2 2 
  

4 

Tarea 7 Donovan L. 1 
   

1 
   

1 

PS01-3 

Tarea 1 Donovan L. 2 
    

2 
  

2 

Tarea 2 Donovan L. 3 
    

3 
  

3 

Tarea 3 Donovan L. 1 
    

1 
  

1 

PS02-1 
Tarea 1 Donovan L. 2 

     
2 

 
2 

Tarea 2 Donovan L. 1 
     

1 
 

1 

PS02-2 
Tarea 1 Donovan L. 2 

     
1 

 
1 

Tarea 2 Donovan L. 1 
     

1 
 

1 

PS02-3 

Tarea 1 Donovan L. 3 
     

3 1 4 

Tarea 2 Donovan L. 2 
      

2 2 

Tarea 3 Donovan L. 1 
      

1 1 

Horas Estimadas (Ideales) 53 45 37 29 23 15 7 3 
 

Horas Reales Restantes 50 43 36 29 21 14 7,1 0 
 

Nota. Elaboración Propia. 
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Figura 15  

Seguimiento del sprint 1 

 

Nota. Se identifica con Burdown Chart del primer sprint que disminuyeron las horas estimadas 

de 53 horas (Línea azul), se consumieron 50 horas reales (Línea naranja). Elaboración Propia. 

 

4.4.1.2. Sprint 2. Para el segundo Sprint se consideran únicamente las épicas de 

contactos, grupos e importación. 

 

4.4.1.2.1. Desarrollar Sprint. En esta actividad se ejecutan las historias de usuario 

contempladas para el sprint 2. En la tabla 19 se encuentra la planeación realizada en un sprint 

backlog para ejecutarse en 75 horas y en la tabla 20 se identifica el consumo real para el 

cumplimiento del sprint 2, que es de 75 horas. La figura 16 permite visualizar la gráfica de 

ambas horas, la estimada y la real.  
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Tabla 19  

Segundo sprint backlog 

Historia Item Tarea (Descripción) 
Fecha 

inicial 
Fecha final 

Tiempo 

total 

estimado 

(Horas) 

Responsable 
Prioridad 

(1-10) 

Metas o condición 

de aprobación del 

Sprint (Valor 

Funcional del 

producto) 

Aprobado 

PS03-1 

1 
Revisión de campos 

nativos a utilizar 
31/10/2022 31/10/2022 1 Donovan L. 1 

1. Pruebas Unitarias 

2. Documento 

Pruebas Unitarias 

3. Pruebas QA 

4. Documento de 

Pruebas QA 

5. Pruebas Integrales 

6. Documento 

Pruebas Integrales 

7. Documento 

Técnico 

8. Aprobación 

Product Owner 

SI 

2 
Creación de campos 

nuevos 
31/10/2022 31/10/2022 2 Donovan L. 3 

3 

Visualización de los 

campos en el 

formulario 

31/10/2022 31/10/2022 1 Donovan L. 2 

4 
Funcionalidad del 

botón "Nuevo" 
31/10/2022 31/10/2022 1 Donovan L. 7 

5 
Definición de Políticas 

de Interfaz de Usuario 
31/10/2022 31/10/2022 2 Donovan L. 8 

6 
Configuración de 

Reglas de Negocio 
31/10/2022 1/11/2022 3 Donovan L. 6 

7 
Definición de Script de 

Cliente 
1/11/2022 1/11/2022 2 Donovan L. 9 

8 
Ejecución de 

Notificaciones 
1/11/2022 1/11/2022 3 Donovan L. 5 

9 
Activación de 

configuraciones nativas 
1/11/2022 1/11/2022 1 Donovan L. 4 

PS03-2 

1 
Funcionalidad del 

botón "Actualizar" 
2/11/2022 2/11/2022 2 Donovan L. 1 

SI 

2 
Definición de Políticas 

de Interfaz de Usuario 
2/11/2022 2/11/2022 3 Donovan L. 3 

3 
Configuración de 

Reglas de Negocio 
2/11/2022 2/11/2022 2 Donovan L. 6 

4 
Definición de Script de 

Cliente 
2/11/2022 2/11/2022 1 Donovan L. 4 

5 
Ejecución de 

Notificaciones 
3/11/2022 3/11/2022 2 Donovan L. 5 

6 
Activación de 

configuraciones nativas 
3/11/2022 3/11/2022 1 Donovan L. 2 
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Historia Item Tarea (Descripción) 
Fecha 

inicial 
Fecha final 

Tiempo 

total 

estimado 

(Horas) 

Responsable 
Prioridad 

(1-10) 

Metas o condición 

de aprobación del 

Sprint (Valor 

Funcional del 

producto) 

Aprobado 

PS03-3 

1 

Desplazamiento de 

módulo a la aplicación 

creada 

3/11/2022 3/11/2022 1 Donovan L. 1 

SI 2 
Creación de vista de 

lista y formulario 
3/11/2022 3/11/2022 2 Donovan L. 2 

3 

Activación de 

funcionalidades nativas 

para la lista 

3/11/2022 3/11/2022 1 Donovan L. 3 

PS04-1 

1 
Funcionalidad del 

botón "Nuevo" 
3/11/2022 4/11/2022 2 Donovan L. 1 

SI 

2 
Definición de Políticas 

de Interfaz de Usuario 
4/11/2022 4/11/2022 3 Donovan L. 5 

3 
Configuración de 

Reglas de Negocio 
4/11/2022 4/11/2022 2 Donovan L. 3 

4 
Definición de Script de 

Cliente 
4/11/2022 8/11/2022 3 Donovan L. 6 

5 
Ejecución de 

Notificaciones 
8/11/2022 8/11/2022 3 Donovan L. 4 

6 
Activación de 

configuraciones nativas 
8/11/2022 8/11/2022 1 Donovan L. 2 

PS04-2 

1 
Funcionalidad del 

botón "Actualizar" 
8/11/2022 8/11/2022 2 Donovan L. 1 

SI 

2 
Definición de Políticas 

de Interfaz de Usuario 
8/11/2022 9/11/2022 3 Donovan L. 6 

3 
Configuración de 

Reglas de Negocio 
9/11/2022 9/11/2022 2 Donovan L. 3 

4 
Definición de Script de 

Cliente 
9/11/2022 9/11/2022 3 Donovan L. 5 

5 
Ejecución de 

Notificaciones 
9/11/2022 9/11/2022 1 Donovan L. 4 

6 
Activación de 

configuraciones nativas 
10/11/2022 10/11/2022 1 Donovan L. 2 

PS04-3 1 

Desplazamiento de 

módulo a la aplicación 

creada 

10/11/2022 10/11/2022 2 Donovan L. 1 SI 
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Historia Item Tarea (Descripción) 
Fecha 

inicial 
Fecha final 

Tiempo 

total 

estimado 

(Horas) 

Responsable 
Prioridad 

(1-10) 

Metas o condición 

de aprobación del 

Sprint (Valor 

Funcional del 

producto) 

Aprobado 

2 
Creación de vista de 

lista y formulario 
10/11/2022 10/11/2022 1 Donovan L. 2 

3 

Activación de 

funcionalidades nativas 

para la lista 

10/11/2022 10/11/2022 2 Donovan L. 3 

PS05-1 

1 
Crear Mapa de 

transformación 
10/11/2022 11/11/2022 3 Donovan L. 1 

SI 

2 
Definir mapas de 

campo 
11/11/2022 11/11/2022 2 Donovan L. 2 

3 Activar import set 11/11/2022 11/11/2022 1 Donovan L. 3 

4 

Habilitación de carga 

de información para 

inserción 

11/11/2022 11/11/2022 2 Donovan L. 5 

5 
Validación de registros 

únicos 
11/11/2022 11/11/2022 2 Donovan L. 4 

PS05-2 

1 

Habilitación de carga 

de información para 

actualización 

12/11/2022 12/11/2022 1 Donovan L. 1 

SI 

2 
Validación de registros 

existentes 
12/11/2022 12/11/2022 2 Donovan L. 2 

Nota. Elaboración Propia. 
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Tabla 20  

Seguimiento del segundo sprint 

ID Ítem Responsable Estimación Esfuerzo 
Días del Sprint Horas Efectivas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

PS03-1 Tarea 1 Donovan L. 1 1 
         

1 

Tarea 2 Donovan L. 2 2 
         

2 

Tarea 3 Donovan L. 1 1 
         

1 

Tarea 4 Donovan L. 1 1 
         

1 

Tarea 5 Donovan L. 2 2 
         

2 

Tarea 6 Donovan L. 3 
 

4 
        

4 

Tarea 7 Donovan L. 2 
 

1 
        

1 

Tarea 8 Donovan L. 3 
 

2 
        

2 

Tarea 9 Donovan L. 1 
 

1 
        

1 

PS03-2 Tarea 1 Donovan L. 2 
  

2 
       

2 

Tarea 2 Donovan L. 3 
  

3 
       

3 

Tarea 3 Donovan L. 2 
  

2 
       

2 

Tarea 4 Donovan L. 1 
  

1 
       

1 

Tarea 5 Donovan L. 2 
   

2 
      

2 

Tarea 6 Donovan L. 1 
   

1 
      

1 

PS03-3 Tarea 1 Donovan L. 1 
   

1 
      

1 

Tarea 2 Donovan L. 2 
   

2 
      

2 

Tarea 3 Donovan L. 1 
   

1 
      

1 

PS04-1 Tarea 1 Donovan L. 2 
   

1 1 
     

2 

Tarea 2 Donovan L. 3 
    

3 
     

3 

Tarea 3 Donovan L. 2 
    

2 
     

2 

Tarea 4 Donovan L. 3 
    

2 1 
    

3 

Tarea 5 Donovan L. 3 
     

2 
    

2 

Tarea 6 Donovan L. 1 
     

1 
    

1 

PS04-2 Tarea 1 Donovan L. 2 
     

2 
    

2 

Tarea 2 Donovan L. 3 
     

2 1 
   

3 

Tarea 3 Donovan L. 2 
      

2 
   

2 

Tarea 4 Donovan L. 3 
      

3 
   

3 

Tarea 5 Donovan L. 1 
      

1 
   

1 

Tarea 6 Donovan L. 1 
      

1 
   

1 

PS04-3 Tarea 1 Donovan L. 2 
       

2 
  

2 

Tarea 2 Donovan L. 1 
       

1 
  

1 

Tarea 3 Donovan L. 2 
       

2 
  

2 

PS05-1 Tarea 1 Donovan L. 3 
       

3 
  

3 
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ID Ítem Responsable Estimación Esfuerzo 
Días del Sprint Horas Efectivas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Tarea 2 Donovan L. 2 
        

2 
 

2 

Tarea 3 Donovan L. 1 
        

1 
 

1 

Tarea 4 Donovan L. 2 
        

2 
 

2 

Tarea 5 Donovan L. 2 
        

3 
 

3 

PS05-2 Tarea 1 Donovan L. 1 
         

2 2 

Tarea 2 Donovan L. 2 
         

2 2                

Horas Estimadas (Ideales) 75 68 60 52 44 36 28 20 12 4 0 
 

Horas Reales Restantes 75 68 60 53 45 38 30 23 15 7,5 0 
 

Nota. Elaboración Propia. 
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Figura 16  

Seguimiento del sprint 2 

 

Nota. Se identifica con Burdown Chart del segundo sprint que se consumieron la totalidad de las 

horas estimadas. Elaboración Propia. 

 

4.4.1.3. Sprint 3. Para el tercer Sprint se consideran únicamente las épicas de 

exportación y auditoría. 

 

4.4.1.3.1. Desarrollar Sprint. En esta actividad se ejecutan las historias de usuario 

contempladas para el sprint 3. En la tabla 21 se encuentra la planeación realizada en un sprint 

backlog para ejecutarse en 80 horas y en la tabla 22 se identifica el consumo real para el 

cumplimiento del sprint 3, que es de 76 horas. La figura 17 permite visualizar la gráfica de 

ambas horas, la estimada y la real. 
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Tabla 21 

Tercer sprint backlog 

Historia Item Tarea (Descripción) 
Fecha 

inicial 
Fecha final 

Tiempo 

total 

estimado 

(Horas) 

Responsable 
Prioridad 

(1-10) 

Metas o condición de 

aprobación del Sprint 

(Valor Funcional del 

producto) 

Aprobado 

PS06-1 

1 

Crear aplicación de 

reporteria y módulo 

de reportes 

28/11/2022 28/11/2022 3 Donovan L. 1 

1. Pruebas Unitarias 

2. Documento Pruebas 

Unitarias 

3. Pruebas QA 

4. Documento de Pruebas 

QA 

5. Pruebas Integrales 

6. Documento Pruebas 

Integrales 

7. Documento Técnico 

8. Aprobación Product 

Owner 

Si 2 

Creación de informe 

de la tabla 

notificaciones de tipo 

lista 

28/11/2022 28/11/2022 2 Donovan L. 2 

3 

Activación de 

configuraciones 

nativas 

28/11/2022 28/11/2022 1 Donovan L. 3 

PS06-2 

1 

Configurar el módulo 

como de ejecución de 

informe 

28/11/2022 29/11/2022 3 Donovan L. 1 

Si 

2 
Asignación en sección 

del dashboard 
29/11/2022 29/11/2022 2 Donovan L. 2 

PS06-3 

1 

Configuración de 

opciones de compartir 

reportes 

29/11/2022 29/11/2022 4 Donovan L. 1 

Si 

2 

Activación de 

configuraciones 

nativas 

29/11/2022 29/11/2022 1 Donovan L. 2 

PS06-4 

1 
Crear módulo de 

reportes 
30/11/2022 30/11/2022 2 Donovan L. 1 

Si 
2 

Creación de informe 

de la tabla contactos 

de tipo lista 

30/11/2022 30/11/2022 3 Donovan L. 2 

3 

Activación de 

configuraciones 

nativas 

30/11/2022 30/11/2022 1 Donovan L. 3 
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Historia Item Tarea (Descripción) 
Fecha 

inicial 
Fecha final 

Tiempo 

total 

estimado 

(Horas) 

Responsable 
Prioridad 

(1-10) 

Metas o condición de 

aprobación del Sprint 

(Valor Funcional del 

producto) 

Aprobado 

PS06-5 

1 

Configurar el módulo 

como de ejecución de 

informe 

30/11/2022 30/11/2022 1 Donovan L. 1 

Si 

2 
Asignación en sección 

del dashboard 
30/11/2022 1/12/2022 2 Donovan L. 2 

PS06-6 

1 

Configuración de 

opciones de compartir 

reportes 

1/12/2022 1/12/2022 4 Donovan L. 1 

Si 

2 

Activación de 

configuraciones 

nativas 

1/12/2022 1/12/2022 1 Donovan L. 2 

PS06-7 

1 
Crear módulo de 

reportes 
1/12/2022 1/12/2022 1 Donovan L. 1 

Si 
2 

Creación de informe 

de la tabla grupos de 

tipo lista 

1/12/2022 2/12/2022 3 Donovan L. 2 

3 

Activación de 

configuraciones 

nativas 

2/12/2022 2/12/2022 1 Donovan L. 3 

PS06-8 

1 

Configurar el módulo 

como de ejecución de 

informe 

2/12/2022 2/12/2022 2 Donovan L. 1 

Si 

2 
Asignación en sección 

del dashboard 
2/12/2022 2/12/2022 2 Donovan L. 2 

PS06-9 

1 

Configuración de 

opciones de compartir 

reportes 

2/12/2022 5/12/2022 3 Donovan L. 1 

Si 

2 

Activación de 

configuraciones 

nativas 

5/12/2022 5/12/2022 1 Donovan L. 2 

PS07-1 

1 

Creación vista de 

datos tablas audit y 

notificaciones 

5/12/2022 5/12/2022 3 Donovan L. 1 

Si 

2 
Creación aplicación 

auditoria y módulo de 
5/12/2022 5/12/2022 2 Donovan L. 2 
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Historia Item Tarea (Descripción) 
Fecha 

inicial 
Fecha final 

Tiempo 

total 

estimado 

(Horas) 

Responsable 
Prioridad 

(1-10) 

Metas o condición de 

aprobación del Sprint 

(Valor Funcional del 

producto) 

Aprobado 

auditorías 

notificaciones 

3 
Asignación de vista de 

lista y formulario 
6/12/2022 6/12/2022 1 Donovan L. 3 

PS07-2 

1 

Creación vista de 

datos tablas audit y 

contactos 

6/12/2022 6/12/2022 3 Donovan L. 1 

Si 
2 

Creación módulo de 

auditoria contactos 
6/12/2022 6/12/2022 2 Donovan L. 2 

3 
Asignación de vista de 

lista y formulario 
6/12/2022 6/12/2022 1 Donovan L. 3 

PS07-3 

1 

Creación vista de 

datos tablas audit y 

grupos 

6/12/2022 7/12/2022 2 Donovan L. 1 

Si 
2 

Creación módulo de 

auditoria grupos 
7/12/2022 7/12/2022 2 Donovan L. 2 

3 
Asignación de vista de 

lista y formulario 
7/12/2022 7/12/2022 1 Donovan L. 3 

PS07-4 

1 

Creación módulo de 

auditoria salida de 

correos 

7/12/2022 7/12/2022 2 Donovan L. 1 

Si 

2 
Asignación de vista de 

lista y formulario 
7/12/2022 7/12/2022 1 Donovan L. 2 

PS07-5 

1 
Creación de tabla 

miembros de grupo 
7/12/2022 9/12/2022 2 Donovan L. 1 

Si 

2 Definición de campos 9/12/2022 9/12/2022 1 Donovan L. 2 

3 

Creación módulo de 

auditoria miembros de 

grupo 

9/12/2022 9/12/2022 2 Donovan L. 3 

4 
Asignación de vista de 

lista y formulario 
9/12/2022 9/12/2022 1 Donovan L. 4 

PS07-6 

1 

Creación módulo de 

eliminación de 

registros 

9/12/2022 9/12/2022 3 Donovan L. 1 

Si 

2 
Asignación de vista de 

lista y formulario 
10/12/2022 10/12/2022 1 Donovan L. 2 



99 

 

Historia Item Tarea (Descripción) 
Fecha 

inicial 
Fecha final 

Tiempo 

total 

estimado 

(Horas) 

Responsable 
Prioridad 

(1-10) 

Metas o condición de 

aprobación del Sprint 

(Valor Funcional del 

producto) 

Aprobado 

PS07-7 

1 
Configuración botón 

reincorporar registro 
10/12/2022 10/12/2022 2 Donovan L. 1 

Si 
2 

Almacenamiento de 

información eliminada 

en XML 

10/12/2022 10/12/2022 2 Donovan L. 2 

3 

Script de 

reincorporación de 

registro eliminado 

10/12/2022 10/12/2022 3 Donovan L. 3 

Nota. Elaboración Propia. 

 

Tabla 22  

Seguimiento de tercer sprint 

ID Ítem Responsable Estimación Esfuerzo 
Días del Sprint 

Horas Efectivas 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

PS06-1 

Tarea 1 Donovan L. 3 3 
         

3 

Tarea 2 Donovan L. 2 2 
         

2 

Tarea 3 Donovan L. 1 1 
         

1 

PS06-2 
Tarea 1 Donovan L. 3 2 1 

        
3 

Tarea 2 Donovan L. 2 
 

2 
        

2 

PS06-3 
Tarea 1 Donovan L. 4 

 
2 2 

       
4 

Tarea 2 Donovan L. 1 
 

1 
        

1 

PS06-4 

Tarea 1 Donovan L. 2 
 

2 
        

2 

Tarea 2 Donovan L. 3 
  

3 
       

3 

Tarea 3 Donovan L. 1 
  

1 
       

1 

PS06-5 
Tarea 1 Donovan L. 1 

  
1 

       
1 

Tarea 2 Donovan L. 2 
  

2 
       

2 

PS06-6 
Tarea 1 Donovan L. 4 

   
3 

      
3 

Tarea 2 Donovan L. 1 
   

1 
      

1 

PS06-7 

Tarea 1 Donovan L. 1 
   

1 
      

1 

Tarea 2 Donovan L. 3 
   

2 
      

2 

Tarea 3 Donovan L. 1 
   

1 
      

1 
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ID Ítem Responsable Estimación Esfuerzo 
Días del Sprint 

Horas Efectivas 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

PS06-8 
Tarea 1 Donovan L. 2 

    
3 

     
3 

Tarea 2 Donovan L. 2 
    

1 
     

1 

PS06-9 
Tarea 1 Donovan L. 3 

    
2 

     
2 

Tarea 2 Donovan L. 1 
    

1 
     

1 

PS07-1 

Tarea 1 Donovan L. 3 
    

1 2 
    

3 

Tarea 2 Donovan L. 2 
     

2 
    

2 

Tarea 3 Donovan L. 1 
     

1 
    

1 

PS07-2 

Tarea 1 Donovan L. 3 
     

2 
    

2 

Tarea 2 Donovan L. 2 
     

1 1 
   

2 

Tarea 3 Donovan L. 1 
      

1 
   

1 

PS07-3 

Tarea 1 Donovan L. 2 
      

1 
   

1 

Tarea 2 Donovan L. 2 
      

2 
   

2 

Tarea 3 Donovan L. 1 
      

1 
   

1 

PS07-4 
Tarea 1 Donovan L. 2 

      
1 1 

  
2 

Tarea 2 Donovan L. 1 
       

1 
  

1 

PS07-5 

Tarea 1 Donovan L. 2 
       

1 
  

1 

Tarea 2 Donovan L. 1 
       

2 
  

2 

Tarea 3 Donovan L. 2 
       

1 
  

1 

Tarea 4 Donovan L. 1 
       

2 
  

2 

PS07-6 
Tarea 1 Donovan L. 3 

        
3 

 
3 

Tarea 2 Donovan L. 1 
        

2 
 

2 

PS07-7 

Tarea 1 Donovan L. 2 
        

2 
 

2 

Tarea 2 Donovan L. 2 
         

2 2 

Tarea 3 Donovan L. 3 
         

3 3                

Horas Estimadas (Ideales) 80 72 64 55 47 39 31 24 16 9 4 
 

Horas Reales Restantes 76 68 61 53 46 38 30 23 15 7,6 0 
 

 Nota. Elaboración Propia. 
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Figura 17 Seguimiento del sprint 3 

 

Nota. Se identifica con Burdown Chart del tercer sprint que se consumieron la totalidad de las 

horas estimadas. Elaboración Propia. 

 

4.4.1.4. Actividades realizadas para cada sprint. Las siguientes actividades se cumplen 

para cada sprint y se contemplan para poder cerrarlo. 

 

4.4.1.4.1. Realizar pruebas unitarias. En esta actividad se realizan las pruebas por parte 

del desarrollador cumpliendo con un formato en Excel para la validación de los casos de pruebas 

propuesto para el sprint. Una vez se confirme el éxito de estas pruebas, se ejecuta la entrega del 

desarrollo para realizar las pruebas de calidad. En la Tabla 18 se presenta las columnas donde se 

registran los casos de prueba.  
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Tabla 23 

Casos de prueba 

N° Módulo 
Caso de 

Prueba 

Descripción 

Caso de prueba 

Nombre 

del paso 

Descripción 

del paso 

Resultado 

Esperado 

Paso 

Resultados 

reales 

Resultado 

exitoso 

(S/N) 

 1  Nombre 

del 

módulo 

donde se 

realiza 

la 

prueba 

Nombre 

del caso 

de 

prueba  

Entendimiento 

sobre para que 

se realiza el caso 

de prueba 

Nombre 

del paso 

del caso 

de 

prueba 

Se detalla 

punto por 

punto como 

realizar la 

prueba  

Se 

especifica 

el 

resultado 

que se 

espera 

Se informa 

el resultado 

real de la 

prueba 

Se 

confirma 

si el 

resultado 

fue 

exitoso 

Nota. Elaboración Propia. 

 

4.4.1.4.2. Realizar pruebas QA. En esta actividad se realizan unas pruebas de forma 

funcional desde la perspectiva del usuario final con una duración de 16 horas y se realizan una 

vez terminado el desarrollo del sprint, estas pruebas contemplan todas las posibilidades que 

pueda realizar el usuario y asegurar que el servicio de TI no se vea afectado por la mala 

utilización. El registro de estas pruebas se realiza en un documento WORD donde se presentan 

los casos de prueba que se realizaron para validar la calidad del desarrollo. 

 

4.4.1.4.3. Realizar pruebas de interesados. Esta actividad inicia una vez la cámara de 

compensación reciba la documentación de las pruebas de QA y contemplan las pruebas que 

realizan los interesados del proyecto (Gestor de experiencia de cliente) donde confirma si la 

funcionalidad del sprint cumple con las condiciones propuestas inicialmente. Se contemplan 16 

horas para la realización de estas pruebas y se espera el resultado de las pruebas desde un correo 

electrónico que contenga la aprobación y el documento de pruebas. 
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4.4.1.4.4. Crear documento técnico. En esta actividad se realiza la documentación que 

será entregada a la mesa de servicios de la cámara de compensación automatizada que dará 

soporte al servicio de TI, donde se registran todas las configuraciones realizadas y se detallan la 

utilización de cada regla de negocio, script de cliente, política de UI y la creación personalizada 

de campos y tablas.  

 

4.4.1.4.5. Pasar al entorno de producción. Una vez el Product Owner apruebe el sprint 

se agenda una fecha para realizar el paso del producto desarrollado al ambiente de producción. Y 

se confirma el éxito del mismo a través de un correo electrónico enviado a los interesados. 

 

4.5. Etapa 5: Cierre 

 

4.5.1. Paso 6: ¿Logramos llegar ahí? 

 

4.5.1.1. Realizar pruebas en entorno de producción. Una vez todos los sprint ya se 

encuentren en el entorno de producción, se realiza esta actividad que consiste en realizar unas 

pruebas de humo para validar y verificar que el funcionamiento sea el correcto, estas pruebas son 

realizadas por el desarrollador y los interesados. 
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4.5.1.2. Estabilizar el entorno de producción. En esta actividad se contempla la 

solución de posibles incidentes o errores que puedan generarse en la utilización del servicio de 

TI. Es una actividad que realiza el desarrollador por 1 semana para estabilizar el servicio de TI 

antes de entregarlo a la mesa de servicios. 

 

4.5.1.3. Evaluar KPIs. En esta actividad se organiza una sesión con los interesados de la 

cámara de compensación automatizada y se recibe la calificación de los KPIs presentados en la 

etapa de planificación. 

 

4.5.2. Paso 7: ¿Cómo mantenemos el impulso? 

 

4.5.2.1. Capacitar a la mesa de servicios y los clientes internos. Para esta actividad se 

realiza una sesión con la mesa de servicio y los clientes internos, esta sesión es una capacitación 

para el entendimiento de como funciona el servicio de TI y poder resolver las dudas o 

inquietudes que se generen. También es importante resaltar que para esta sesión se contemplan 

recomendaciones o ideas que no se identificaron en la planeación inicial y serán propuestas para 

realizarse por parte de la mesa de servicios, generando así una mejora continua en el proceso. 

 

4.5.2.2. Entregar documentación del producto a la mesa de servicios. La última 

actividad que se realiza es la entrega de toda la documentación del proyecto; para que la mesa de 

servicio pueda dar soporte y realizar las mejoras que se propongan a futuro para el servicio de TI. 
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4.6. Evaluación de desempeño del servicio de TI 

 

Para lograr evaluar el desempeño del servicio de TI se utilizó la herramienta de encuestas 

ofrecida por ServiceNow y se realizó el envió de una ruta URL a los gestores y lideres de la 

experiencia de cliente para poder responder la encuesta de forma anónima. La encuesta contiene 

3 preguntas y la respuesta se registra a través de la selección del icono que representa el valor. La 

encuesta fue aprobada por la cámara de compensación ya que se realizan las preguntas más 

importantes para ellos y la simplicidad de las mismas permite que se respondan sin dudas. En la 

figura 18 se presenta la encuesta realizada a los lideres y gestores de experiencia de cliente. 

 

Figura 18  

Encuesta de satisfacción 

 
Nota. Elaboración Propia. 
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4.6.1. Análisis de información obtenida a partir del instrumento de evaluación aplicado. 

 

La información obtenida es representada a través de un gráfico circular de cada pregunta 

donde se evidencia la selección y el porcentaje obtenido por cada opción.  

 

1. ¿Qué tan satisfecho te encuentras con el servicio de TI? 

 

Los resultados obtenidos permiten identificar que el 79,84% de los encuestados se sienten 

Muy satisfechos y el 15,98 satisfechos con la solución realizada para dar solución a su 

problemática. Esto se debe a que el servicio de TI incluye todas las tareas que debían realizar y 

facilita la realización del proceso. 

 

Figura 19 

Resultado primera pregunta 

 

Nota. Elaboración Propia. 
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2. ¿Qué tan fácil fue generar el envío de notificaciones masivas? 

 

Los resultados obtenidos permiten identificar que el 80,82% de los encuestados 

consideran que generar el envío de notificaciones masivas es Muy fácil y el 16,82 lo considera 

fácil. Esto se debe a que el servicio de TI se encuentra seccionado y divido, para que el usuario 

del módulo pueda identificar la funcionalidad de cada campo u opción. 

 

Figura 20  

Resultado segunda pregunta 

 

Nota. Elaboración Propia. 

 

 

 



108 

 

3. Evalúa la calidad del servicio de TI para Comunicados y Contactos 

 

Los resultados obtenidos permiten identificar que el 80,38% de los encuestados se sienten 

Muy satisfechos y el 15,55 satisfechos con la calidad del servicio de TI. Esto se debe a que el 

proyecto siempre considero la realización de pruebas que confirmaran la calidad. 

 

Figura 21  

Resultado tercera pregunta 

 

Nota. Elaboración Propia.  
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Capítulo 5. Conclusiones 

 

La implementación del modelo de mejora continua de ITIL 4 permitió realizar un análisis 

inicial de como se encontraba el proceso y la identificación de puntos de oportunidades que 

posteriormente se materializan en la ejecución de cada uno de los 7 pasos que propone el modelo  

 

El uso del marco de trabajo SCRUM logró cumplir con la generación de valor del 

proyecto, ya que se trabajaron con historias de usuario para la simplicidad del entendimiento, y 

cumplimiento de criterios de aceptación, las HU se distribuyeron en sprints, lo que permitió las 

entregas parciales y la ejecución de actividades posteriores. 

 

La calidad de un desarrollo siempre debe ser un punto importante y de prioridad para un 

proyecto, la realización de pruebas unitarias, de calidad (QA) y de los interesados permitieron 

que los usuarios del servicio de TI tengan la confianza de utilizarlo para el buen cumplimiento de 

sus actividades laborales.  

 

El desarrollo en ServiceNow con su enfoque Low-code permitió la unificación de los 

procesos en un servicio de TI y la disminución de riesgos gracias a los 3 ambientes de la 

plataforma (DEV, QA, PRD). Por otra parte, la documentación es un factor importarte en la 

generación de valor de un proceso, ya que permite lograr entender mejor el proceso y proponer 

mejoras. También es importarte para la mesa de servicios, ya que facilita el entendimiento de 

como atender posibles incidentes. 
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Capítulo 6. Recomendaciones 

 

- Se recomienda compartir posibles mejoras que como usuario del servicio de TI se 

identifique y logran optimizar la generación de valor. 

 

- Evaluar y adaptar actividades que permitan la mejora y generación de valor para otros 

procesos de la organización. 

 

- Actualizar la documentación entregada cada vez que se realice una modificación en el 

servicio de TI y registrarlas en el control de cambios del documento. 

 

- Realizar revisiones de nuevas oportunidades de mejora que ofrezcan futuras versiones de 

la plataforma ServiceNow. 

 

- Proponer a otras áreas de la organización la opción de mejorar uno o varios procesos a 

través de la automatización u/o colaboración de tecnología y talento humano. 

 

- Utilizar un marco de trabajo que permita la planificación, ejecución y cumplimiento de 

las actividades de un proyecto. 
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