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Capítulo 1. Elaboración del manual para la interventoría administrativa de 

obras civiles a cargo de la secretaría  de planeación e infraestructura del 

municipio de San Martin - Cesar 

 

1.1 Descripción breve de la empresa  

 

Está ubicada en el municipio de san Martin - cesar, la vía nacional que comunica la parte 

norte con sur del país se encuentra al frente; es el centro de convocatoria para el personal 

necesitado de obra de mano calificada y no calificada que la empresa ubicada en el municipio lo 

requiera, está encargada de sacar adelante todos los proyectos en sea de bienestar para la 

comunidad. 

 

1.1.1 Misión. 

El municipio de San Martin, Cesar busca incentivar, promover y desarrollar políticas 

públicas de carácter integral dirigidas a una mejora sustancial de toda la comunidad 

sanmartinense, en armonía con el medio ambiente y procurando afianzar lazos de reconciliación 

y paz territorial (Alcaldía Municipal de San Martin, 2019) 

 

1.1.2 Visión.  

 

Para el año 2020 san Martin será un municipio que construye paz territorial desde el 

fortalecimiento de las instituciones locales, el cierre de brechas socioeconómicas y la 

participación activa de la ciudadanía. En San Martin “JUNTOS PODEMOS” (Alcaldía 

Municipal de San Martin, 2019). 
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1.1.3 Objetivos de la empresa.  

 

Del objetivo general contenido en la Misión, se generan los siguientes objetivos 

estratégicos: 

 

 Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determinen 

la ley.  

 Ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso 

municipal.  

 Promover la participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus 

habitantes.  

 Planificar el desarrollo económico, social y ambiental de su territorio, de 

conformidad con la ley y en coordinación con otras entidades.  

 Solucionar las actividades insatisfecha de salud, educación, saneamiento ambiental, 

agua potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda recreación y deporte, con 

especial énfasis en la niñez, la mujer, la tercera edad y lo sectores discapacitados, 

directamente y en concurrencia, complementariedad y coordinación con las demás 

actividades territoriales y la nación, con los términos que defina la ley.  

 Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del medio ambiente, de 

conformidad con la ley.  

 Promover el mejoramiento económico y social de los habitantes del respectivo 

municipio. 
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 Hacer cuanto pueda adelantar por sí mismo, en subsidio de otras entidades 

territoriales mientras estás proveen lo necesario (Alcaldía Municipal de San Martin, 

2019). 

 

1.1.4 Descripción de la estructura Organizacional.  

 

En la oficina de planeación e infraestructura del municipio de San Martin – Cesar se lleva a 

cabo todos los proyectos que el municipio tiene en marcha o que están en proceso para darle 

siempre la mejor ejecución y manejo técnico. 

 

El pasante estará en la oficina de planeación e infraestructura del municipio de San Martin 

Cesar, ver Figura 1. 

 

Figura 1 Estructura Organizacional de la Secretaría  de Vías, Infraestructura y vivienda. Alcaldía 

Municipal de San Martin, 2019.  

1.1.5 Descripción de la dependencia y/o proyecto al que fue asignado.  
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Oficina de planeación e infraestructura del municipio de San Martin – Cesar, allí es donde 

se realiza toda la contratación del proyecto que el municipio tiene en mente y donde a su vez se 

realiza el procedimiento que exige la constitución como la ley 80 donde nos habla los 

parámetros, principio y leyes que se deben respetar para realizar la contratación de los proyectos 

a desarrollar en el territorio municipal.  

 

Realizare en la oficina de planeación e infraestructura todo lo relacionado con la 

interventoría administrativa respeto al manual. 

 

1.2 Diagnóstico inicial de la dependencia asignada  

 

Tabla 1  

Matriz DOFA 
 FORTALEZAS (F) 

 

  Se determina una planeación con un 

propósito fundamental que es el 

beneficio del bien común de una 

sociedad 

  El personal que va a estar frente al 

proyecto es de igual competencia y 

desarrollo intelectual  

  La calidad de los materiales es ideal 

para las obras teniendo como punto 

base los pliegos de condiciones 

DEBILIDADES (D)  

 

  No se cuenta con un personal 

capacitado, recursos humanos, 

tecnología adecuada, equipo capacitado 

y adecuado para cualquier tipo de 

proyecto 

  Errores en la planeación por no tener 

las herramientas necesaria y suficiente  

  Escases de personal capacitado para la 

realización de su estudio de consultoría 

y formulación  

  Carece de formulario para dar 

cumplimiento a lo administrativo y 

poder llevar un orden eficiente 

 

OPORTUNIDADES (O) 

  Mejora el desarrollo económico y 

social una vez se tenga fuente de 

empleo 

  Proyecto de pavimentación y de 

construcción para dar fuente de empleo 

a la comunidad 

  Cumplimiento con lo estipulado en los 

pliegos de condiciones para tener 

beneficio en la parte social y desarrollo 

eficaz  

  Dar cumplimiento al plan de 

desarrollo encargado por parte de la 

administración con referencia a la 

FO 

  Con una planeación adecuada y 

eficiente se obtiene fuente de empleo 

para mejorar con el desarrollo 

Teniendo un personal idóneo en cada 

proyecto ayuda a que la economía sea 

mejor cada día.  

  Llevando un orden adecuado y 

cumpliendo con lo establecido en los 

pliegos de condiciones, los proyectos 

son más eficaz.  

  Contribuir con el desarrollo del 

municipio se garantiza el cumplimiento 

con el plan de trabajo mencionado al 

DO 

  Teniendo formulario bien redactado y 

diligenciado es más eficaz a la hora de 

su ejecución 

  Con un personal capacitado se puede 

obtener una planeación más cerca a la 

exactitud.  

  Con herramientas idónea y en buen 

estado se garantiza una buena toma de 

medidas para fortalecer la contratación 
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ampliación de la fuente de empleo y así 

poder bajar la tasa de desempleo 

 

inicio de gobierno. 

AMENAZAS 

  La realización de pliegos de 

condiciones bien especificado y claro 

para que los oferentes no desgasten el 

tiempo en observaciones y el proyecto 

se retrasa en contra de la comunidad. 

  Con una interventoría y supervisión 

bien realizada se garantiza el 

cumplimiento del objeto del trabajo y 

así dar por bien ejecutada la obra.  

  Ejecutar con responsabilidad el plan 

de inversión del anticipo para dar 

continuidad al proyecto. 

FA 
  Realizar una contratación transparente 

para no perder tiempo ni retardar el 

tiempo del proyecto a través de 

observaciones 

  Respetando los materiales que se 

piensa utilizar en el proyecto se lleva en 

ejecución una buena obra 

  Cumplir con lo estipulado en la ley y 

realizando un buen uso del anticipo 

porque es un dinero emprestado por 

parte del gobierno 

 

DA 

  Capacitar al personal para obtener una 

confianza en cada proyecto y cuidar el 

buen nombre del municipio 

  Realizar una interventoría responsable 

y segura de los procesos que se están 

llevando en marcha para obtener un 

buen resultado 

  Realizar estudios previos y de 

factibilidad para realizar un proyecto 

que lo esté necesitando la comunidad 

 

1.2.1 Planteamiento del problema.  

 

Las dificultades técnicas y contractuales que se han presentado en la alcaldía del municipio 

de San Martin – Cesar, en especial la oficina de planeación e infraestructura, han conllevado a 

presentar una seria de errores a la hora de liquidar un contrato. Los contratistas no cuentan con 

una guía técnica como lo es un manual de interventoría administrativa técnica que le indique los 

procedimientos y/o pasos que se deben tener en cuenta para radicar la documentación de un 

proyecto. 

 

Con un manual de interventoría administrativa se podrán detectar los errores que a diario 

cometen los contratistas e ir corrigiendo cada una de esas fallas para mejorar en la contratación. 

 

 

 

 

1.3 Objetivos de la pasantía.  
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1.3.1 Objetivo general. Desarrollar el manual para la interventoría administrativa de 

obras civiles a cargo de la secretaría  de planeación e infraestructura del municipio de San Martin 

Cesar. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos.  

 

Identificar los factores que afecten la interventoría administrativa de obras civiles a cargo 

de la secretaría de planeación e infraestructura en el municipio de San Martin Cesar.  

 

Describir los factores que afectan la interventoría administrativa de obras civiles a cargo de 

la secretaría de planeación e infraestructura en el municipio de San Martin Cesar.  

 

Proponer un manual de interventoría administrativa de obras civiles a cargo de la secretaría 

de planeación e infraestructura en el municipio de San Martin Cesar. Cesar. 

 

1.4 Descripción de las actividades a desarrollar en la misma. 

 

En la Tabla 2 se describen las actividades necesarias para el desarrollo de los objetivos de 

la pasantía. 

 

 

Tabla 2  

Descripción de las actividades a desarrollar 
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Objetivo general Objetivos Específicos  Actividades a desarrollar en la empresa 

para ser posible el cumplimiento de los 

Obj. Específicos 

Desarrollar el manual para la interventoría 

administrativa de obras civiles a cargo de la 

secretaría de planeación e infraestructura 

del municipio de San Martin Cesar.” 

Identificar los factores que afecten la 

interventoría administrativa de obras civiles 

a cargo de la secretaría de planeación e 

infraestructura en el municipio de San 

Martin Cesar. 

 

Revisar la seguridad social del personal 
laborando en cada obra. 

 

Verificar que cumplan con lo plasmado 
sobre la salud ocupacional. 

 

 Describir los factores que afectan la 

interventoría administrativa de obras civiles 

a cargo de la secretaría de planeación e 

infraestructura en el municipio de San 

Martin Cesar. 

Revisar las actas de inicio para tener en 

cuenta el tiempo de terminación. 
 

Observar a diario las pólizas para ver si 

están vigente con la fecha de ejecución. 

 

Verificar que la obra se esté realizando. 

 
Observar que el plan de trabajo se realice en 

el tiempo exacto. 

 

Desarrollar la interventoría administrativa 

de los proyectos de la secretaría de 

planeación e infraestructura en el municipio 

de San Martin Cesar. 

Proponer un manual de interventoría 

administrativa de obras civiles a cargo de la 

secretaría de planeación e infraestructura en 

el municipio de San Martin Cesar. Cesar. 

Realizar el formato de actas y preactas. 

 

Saber el orden cronológico de los 
documentos a entregar en sus actas.  

 

1.5 Cronograma. 

 

En la tabla 3 se presenta el cronograma para el desarrollo de las actividades de la pasantía. 

 

Tabla 3  

Cronograma de actividades 
Nombre de las 

actividades 

Cronograma de actividades 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

Revisar la seguridad 

social del personal 

laborando en cada obra. 

 

                

Verificar que cumplan con 

lo plasmado sobre la salud 
ocupacional. 

 

                

Revisar las actas de inicio 
para tener en cuenta el 

tiempo de terminación. 

 

                

Observar a diario las 
pólizas para ver si están 

vigente con la fecha de 

ejecución. 
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Nombre de las 

actividades 

Cronograma de actividades 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

 
Verificar que la obra se 

esté realizando. 

 

                

Observar que el plan de 

trabajo se realice en el 

tiempo exacto. 

 

                

Realizar el formato de 

actas y preactas. 

 

                

Saber el orden cronológico 

de los documentos a 
entregar en sus actas. 
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Capítulo 2. Enfoques Referenciales 

2.1 Enfoque conceptual 

 

Interventoría: La interventoría es el seguimiento técnico a la ejecución de contratos de 

distintas tipologías, realizado por una persona natural o jurídica contratada para ese fin por la 

Entidad Estatal en los siguientes casos (Colombia Compra Eficiente):  

l. cuando la ley ha establecido la obligación de contar con esta figura en determinados 

contratos,  

ll. Cuando el seguimiento del contrato requiera del conocimiento especializado en la 

materia objeto del mismo, o  

lll. Cuando la complejidad o la extensión del contrato lo justifique. (Colombia Compra 

Eficiente). 

 

Manual: Un manual como lo hemos definido, va hacer una guía que lleva una serie de 

instrucciones ordenadas con el propósito de orientar a cualquier persona a desarrollar una 

actividad específica, dando unas pautas ordenadas y claras.  

 

Contratista: un contratista es una persona natural o jurídica que ejecuta un contrato bajo 

unas especificaciones encomendada por un contratante.    

 

Contrato: es un pacto de obligaciones y derechos entre dos personas (jurídicas y/o 

naturales) que se comprometen a respetar los términos acordados por escrito, y se someten a las 

leyes para resolver cualquier disputa surgida en torno a los términos del acuerdo (Acosta, 2016). 
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Póliza: Para dar cumplimiento al contrato y transparencia las pólizas deben de expedirse 

entre los primeros cinco (5) días de haberse firmado el contrato y se necesita para poder dar 

inicio a la obra, con el fin de quedar amparada.    

 

Convenio: el convenio será autónomo en relación con el contrato o contratos que les sirven 

de origen en todos sus aspectos, y en él se acordarán los objetivos de cooperación, las 

prestaciones mutuas que se darán las partes para la obtención del objetivo buscado, asi como las 

condiciones que se acuerden entre las partes, incluyendo garantías en el evento en que se estimen 

necesarias.     

 

Acta: es un documento donde se escribe todo lo tratado en una reunión o acontecimiento 

de un contrato, donde se describe los compromisos pactados.    

 

Acta de inicio de obra: es un documento que indica el inicio de la obra que se hace una vez 

se tenga las pólizas del contrato y que lleva plasmado la firma de la persona responsable de la 

obra y de la interventoría, además se describe en ella todo lo relacionado del contrato.   

 

Anticipo: en los contratos de obra, concesión, salud, o los que se realicen por licitación 

pública, el contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el 

manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos 

recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente, salvo que el 

contrato sea de menor o mínima cuantía. (ley 1474 de 2011).   
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Acta de reinicio de obra: Documento suscrito por las partes mediante el cual se levanta la 

suspensión y se ordena la reiniciación de las actividades. El Contratista se obliga a actualizar sus 

pólizas a esa fecha (Sánchez, 2010).   

 

Acta de suspensión: Documento mediante el cual el Interventor de Obra y el Contratista 

acuerdan la suspensión del contrato, cuando se presente una circunstancia especial que amerite el 

cese del desarrollo del mismo, previo visto bueno de la Interventoría (Sánchez, 2010). 

 

Acta parcial de obra: Documento elaborado como soporte para los pagos parciales, en el 

cual se describe todo lo ejecutado hasta la fecha y el cálculo del valor a pagar por el avance de la 

obra. Debe contener también la información del Contratista, el número del contrato, pagos 

anteriores, número del Certificado de Disponibilidad, Número del Registro Presupuestal y las 

pólizas vigentes (Sánchez, 2010). 

 

Acta de adición de obra: Documento que contiene información de las modificaciones 

realizadas a la obra, en cantidades de obra, valor o tiempo, guardando siempre relación con el 

objeto del contrato. Esta Acta debe generar un Contrato Adicional (Sánchez, 2010). 

 

Acta de recibo final de obra: Es el documento mediante el cual el Concesionario hace 

entrega a la Entidad recibe a satisfacción los bienes, las obras, o los servicios objeto del contrato 

dentro del plazo contractual (Sánchez, 2010). 
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Acta de liquidación del contrato: Documento mediante el cual el Contratista hace entrega 

y el Interventor o Supervisor de Obra recibe a satisfacción las obras objeto del contrato y donde 

consta el valor inicial y final ejecutado más los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que 

llegaren las partes, para poner fin al contrato y poder declararse a paz y salvo. A demás se 

informa de los plazos, adiciones, actas legales y financieras tramitadas, pólizas y garantías 

suscritas (Sánchez, 2010). 

 

Imprevistos: es un porcentaje que se considera en el presupuesto para cubrir gastos que se 

presente en la ejecución de una obra, para poder cobrar ese porcentaje debe ser avalado por el 

interventor. 

Imprevisibilidad: cuando no se puede observar con anterioridad el evento que puede 

suceder.   

  

Ley de imprevisión:  son hechos anormales, que no son visibles a la hora de realizar o 

formular un proyecto.  

  

Plazo de ejecución del contrato: Es el período entre la fecha de iniciación y el vencimiento 

del término para la ejecución del contrato (ANI, 2020) 

 

Pliego tipo: con el propósito de promover la pluralidad de oferentes y adoptar buenas 

practicas contractuales que garanticen el adecuado manejo de los recursos públicos destinados a 

las obras publicas de agua potable y saneamiento básico, es necesario adoptar los documentos 

tipos para los pliegos de condiciones de los procesos de licitación pública de obra publica de 
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agua potable y saneamiento básico que realicen las entidades estatales sometidas al estatuto 

general de contratación de la administración pública. (resolución 248 de 2020)   

 

2.2 Enfoque Legal  

 

Ley 80 de 1993 (octubre 28) por la cual se expide el estatuto general de contratación de la 

administración pública.  

 

Ley 1150 de 2007 (julio 16) Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia 

y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la 

contratación con Recursos Públicos   

 

Ley 1474 de 2011 (julio 12) Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del 

control de la gestión pública.   

 

Decreto 0723 de 2013 Por la cual se reglamenta la afiliación al Sistema General de Riesgos 

Laborales.  

 

Decreto 1828 de 2013 Por medio de la cual se reglamenta parcialmente la ley 1607 de 

2012. 

Decreto 0734 de 2012 (abril 13) por el cual se reglamenta el estatuto general de 

contratación de la administración pública y se dictan otras disposiciones.  
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Ley 1882 de 2018 (enero 15) por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones 

orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia.  

 

Ley 1952 de 2019 (enero 28) por medio de la cual se expide el código general disciplinario 

se derogan la ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas con 

el derecho disciplinario.  

 

Decreto 537 de 2020 (abril 12) por el cual se adoptan medidas en materias de contratación 

estatal, en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica. 

 

Decreto 440 de 2020 (marzo 20) por el cual se adoptan medidas de urgencia en materia de 

contratación estatal, con ocasión del estado emergencia económica, social y ecológica derivada 

de la pandemia covid-19. 

 

Ley 1437 de 2011 (enero 18) por la cual se expide el código de procedimiento 

administrativo y de lo contencioso administrativo. 

 

Decreto 2230 de 2020 (noviembre 27) por la cual se prorroga nuevamente la emergencia 

sanitaria por el nuevo coronavirus que causa la covid-19, declarada mediante resolución 385 de 

2020, modificada por la resolución 1462 de 2020.  
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Ley 2022 de 2020 (julio 22) por la cual modifica el artículo 4 de la ley 1882 y se dictan 

otras disposiciones.  

 

Resolución 248 de 2020 por el cual se adoptan los documentos tipo para los procesos de 

licitación pública para obras de infraestructura de agua potable y saneamiento básico.  

Resolución 240 de 2020 por la cual se actualizan los documentos tipo para los procesos de 

selección de licitación de obra pública de infraestructura de transporte y se deroga la resolución 

0045 de 2020.  
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Capítulo 3. Desarrollo de los objetivos  

 

En el caso específico de las instituciones de carácter público, que para efectos de esta 

pasantía se analizó la secretaría de planeación e infraestructura del municipio de San Martin, 

Cesar. El problema puede abarcar diferentes proyectos y afectar los intereses del municipio. En 

este sentido y considerando el enfoque de la pasantía, se plantea un análisis de los proyectos que 

son ejecutados desde la oficina de planeación, por parte de la interventoría.  

 

3.1 Presentación de resultados 

 

Para lograr establecer los estándares mínimos que se deben realizar desde la oficina de 

planeación, respecto al ejercicio de las funciones administrativas durante la vigilancia y control 

de los contratos a cargo de dicha oficina, se plantea el desarrollo de una guía orientada a 

establecer las funciones de interventoría administrativa que deben realizar los funcionarios. Para 

ello inicialmente se identificarán y explicaran los factores que inciden y han afectado la 

interventoría administrativa de obras civiles en la secretaría de planeación del municipio de San 

Martin del departamento del Cesar. 

 

3.1.1 Cumplimiento al objetivo número 1, Identificar los factores que afecten la 

interventoría administrativa de obras civiles a Cargo de la secretaría de planeación e 

infraestructura en el municipio de San Martin, Cesar  

 



17 

Desde la oficina de planeación e infraestructura del municipio de San Martin se llevan a 

cabo los diferentes proyectos de construcción civil a cargo del municipio, desarrollado durante el 

momento de la pasantía de marzo del 2019 hasta julio de 2019, buscando administrarlos según 

los requisitos que determinen la ley, y propiciando el desarrollo económico, social y ambiental 

del territorio, a fin de solucionar las actividades insatisfechas de salud, educación, saneamiento 

ambiental, agua potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda, recreación y deporte.  

 

Inicialmente, se puede mencionar que las funciones de vigilancia y control se desarrollan 

principalmente por un interventor, quien en su ejercicio lleva a cabo acciones de control, 

supervisión y seguimiento, las cuales pueden ser realizadas por una persona natural o jurídica 

(Acosta, 2016). La figura del interventor como una actividad profesional, surge inicialmente en 

Colombia durante la década de los años cincuenta, asociado a un gran desarrollo en obras de 

ingeniería en el país, en particular del sector público. Las funciones de control, supervisión y 

vigilancia eran realizadas inicialmente por los funcionarios técnicos de las entidades, sin 

embargo, estas actividades superaban su capacidad, por lo cual empezaron a surgir firmas 

dedicadas a complementar esta labor, haciendo más ágil la supervisión técnica de las obras 

(Sánchez, 2010). 

 

En forma más específica, (ley 1474 de 2011) define la interventoría en forma textual como: 

“la interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato 

realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por le entidad estatal, cuando el 

seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la 

complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad 
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lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el 

seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de 

la interventoría”.  

 

Contratos de obra a cargo de la oficina de planeación  

 

Los contratos de obra realizados desde el desarrollo de la pasantía fueron desde marzo de 

2019 a julio de 2019 en el municipio de San Martin, Cesar, se indican en las tablas 4 a 14.  

 

Tabla 4  

Contrato No 1. SMC-011-2019 
No. CONTRATO SMC-011-2019 

MODALIDAD DE 

SELECCION 

MINIMA CUANTIA 

TIPO DE 

CONTRATO 

OBRA 

OBJETO DEL 

CONTRATO 

LIMPIEZA DEL LOTE DE AREA DE 44960 M2, DE PROPIEDAD DEL 

MUNICIPIO UBICADO EN LA CALLE 21 No 12-40 DONDE SE 

DESARROLLARA EL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO 

DENOMINADO EFRAIN MATEUS 

NOMBRE 

CONTRATISTA 

ALVARO ANTONIO MORENO AMAYA 

TIEMPO DE 

EJECUCION 

8 DIAS 
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Tabla 5  

Contrato No 2. SMC-017-2019 
No. CONTRATO SMC-017-2019 

MODALIDAD DE 

SELECCION 

MINIMA CUANTIA 

TIPO DE 

CONTRATO 

OBRA 

OBJETO DEL 

CONTRATO 

CORTA Y PODA DE ARBOLES QUE REPRESENTAN RIESGO EN DIFERENTES 

ZONAS EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, 

CESAR 

NOMBRE 

CONTRATISTA 

JESUS EMEL GALVAN QUINTERO 

TIEMPO DE 

EJECUCION 

20 DIAS 

 

Tabla 6  

Contrato No 3. 001  
No. CONTRATO 001 

MODALIDAD DE 

SELECCION 

LICITACION PUBLICA 

TIPO DE 

CONTRATO 

OBRA 

OBJETO DEL 

CONTRATO 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN DIFERENTES 

BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTIN – CESAR 

NOMBRE 

CONTRATISTA 

CONSORCIO PAVIMENTOS DEL SUR 

TIEMPO DE 

EJECUCION 

3 MESES 

 



20 

Tabla 7  

Contrato No 4. SMC-021-2019 
No. CONTRATO SMC-021-2019 

MODALIDAD DE 

SELECCION 

MINIMA CUANTIA 

TIPO DE 

CONTRATO 

OBRA 

OBJETO DEL 

CONTRATO 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE ALGUNAS OFICINAS DEL 

EDIFICIO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA SEDE PRINCIPAL UBICADA EN 

LA CARRERA 7 No 13-56 EN LA CABECERA MUNICIPIO DE SAN MARTIN-

CESAR 

NOMBRE 

CONTRATISTA 

ELEUSIPO JOSÉ CÁRCAMO NARVÁEZ 

TIEMPO DE 

EJECUCION 

30 DIAS 

 

Tabla 8  

Contrato No 5. 002 
No. CONTRATO 002 

MODALIDAD DE 

SELECCION 

SELECCIÓN ABREVIADA 

TIPO DE 

CONTRATO 

OBRA 

OBJETO DEL 

CONTRATO 

MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES DE 

LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) DONDE SE DESARROLLAN 

ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA PRIMERA INFANCIA DE LA CABECERA 

MUNICIPAL, DEL CORREGIMIENTO DE MINAS Y EL CORREGIMIENTO SAN 

JOSÉ DE LAS AMÉRICAS DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN CESAR 

NOMBRE 

CONTRATISTA 

UNION TEMPORAL CDI 



21 

TIEMPO DE 

EJECUCION 

2 MESES 

 

Tabla 9  

Contrato No 6. SMC-022-2019 
No. CONTRATO SMC-022-2019 

MODALIDAD DE 

SELECCION 

MINIMA CUANTIA 

TIPO DE 

CONTRATO 

OBRA 

OBJETO DEL 

CONTRATO 

MANTENIMIENTO DE LA RED HIDROSANITARIA, Y JARDINES INTERNOS DE 

LAS INSTALACIONES DE LA GRANJA DEL ADULTO MAYOR EN LA 

CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTIN, CESAR 

NOMBRE 

CONTRATISTA 

ELEUSIPO JOSÉ CÁRCAMO NARVÁEZ 

TIEMPO DE 

EJECUCION 

15 DIAS 

 

Tabla 10  

Contrato No 7. 004 
No. CONTRATO 004 

MODALIDAD DE 

SELECCION 

SELECCIÓN ABREVIADA 

TIPO DE 

CONTRATO 

OBRA 

OBJETO DEL 

CONTRATO 

ADECUACIÓN PARQUE BIOSALUDABLE EN EL ESTADIO MUNICIPAL Y 

CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE BIOSALUDABLE EN LA URBANIZACIÓN 

MARÍA FERNANDA EN LA ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN 

CESAR 
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NOMBRE 

CONTRATISTA 

ZOE SOLUTIONS S.A.S. 

TIEMPO DE 

EJECUCION 

2 MESES 

 

Tabla 11  

Contrato No 8. SMC-033-2019 
No. CONTRATO SMC-033-2019 

MODALIDAD DE 

SELECCION 

MINIMA CUANTIA 

TIPO DE 

CONTRATO 

OBRA 

OBJETO DEL 

CONTRATO 

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN TUBERÍA DE CONCRETO DE 36” EN 

LA VÍA QUE CONDUCE A LA VEREDA MESA RICA EN EL MUNICIPIO DE SAN 

MARTIN, CESAR 

NOMBRE 

CONTRATISTA 

ASOCIACIÓN PROMOTORA MEDIOAMBIENTAL 

TIEMPO DE 

EJECUCION 

20 DIAS 

 

Tabla 12  

Contrato No 9. SMC-042-2019 
No. CONTRATO SMC-042-2019 

MODALIDAD DE 

SELECCION 

MINIMA CUANTIA 

TIPO DE 

CONTRATO 

OBRA 

OBJETO DEL 

CONTRATO 

REPARACIÓN DE LA CAJA RECOLECTORA DE AGUA LLUVIA UBICADA EN 

LA CRA. 11 ENTRE CALLE 12 Y 13 BARRIO BUENOS AIRES Y EN LA CALLE 18 
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ENTRE CRA 7 Y 8 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, CESAR 

NOMBRE 

CONTRATISTA 

CORPORACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES NBA 

TIEMPO DE 

EJECUCION 

10 DIAS 

 

Tabla 13  

Contrato No 10. SMC-043-2019 
No. CONTRATO SMC-043-2019 

MODALIDAD DE 

SELECCION 

MINIMA CUANTIA 

TIPO DE 

CONTRATO 

OBRA 

OBJETO DEL 

CONTRATO 

CONSTRUCCIÓN DE ALGUNOS TRAMOS DE BORDILLO EN CONCRETO PARA 

CONFINAMIENTO DE PAVIMENTO UBICADO EN: LA CALLE 18,19 Y 20 

BARRIO LA ORQUIDEA, CALLE 21 BARRIO PORVENIR, CRA 9 BARRIO LA 

CUMBRE Y CRA 8 BARRIO LA ORQUIDEA DE LA ZONA URBANA DEL 

MUNICIPAL DE SAN MARTIN, CESAR 

NOMBRE 

CONTRATISTA 

CORPORACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES NBA 

TIEMPO DE 

EJECUCION 

20 DIAS 

 

Tabla 14  

Contrato No 1. SMC-011-2019 
No. CONTRATO 006 

MODALIDAD DE 

SELECCION 

LICITACION PUBLICA 

TIPO DE OBRA 
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CONTRATO 

OBJETO DEL 

CONTRATO 

OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE 

OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA DE 

EXPANSIÓN ORIENTAL DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, CESAR 

NOMBRE 

CONTRATISTA 

CONSORCIO REDES SAN MARTIN 2019 

TIEMPO DE 

EJECUCION 

2 MESES 

 

Una vez identificados los contratos de obra desarrollados por la oficina de planeación y 

considerando que la interventoría administrativa se enmarca en la labor desarrollada durante la 

fase de construcción de un proyecto y se enfoca al seguimiento del avance de la obra, conforme a 

lo presupuestado y programado en la fase inicial del proyecto, adicionalmente se verifica el 

cumplimiento de pólizas de garantía, pagos prestacionales, y demás obligaciones contractuales.  

 

En este sentido, la interventoría tiene muchos factores de los cuales se realizó una 

recopilación y se sacaron los más relevantes, se resumen en la tabla 15.   

 

Tabla 15  

Factores relevantes de Interventoría  

ÍTEM 
FACTORES RELEVANTE DE LA INTERVENTORÍA 

ADMINISTRATIVA 

Ítem 1 
Velar porque el contrato tenga un expediente completo, el cual debe 

estar actualizado y debe cumplir con las normas de archivo.  

Ítem 2 

Coordinar la celebración, ejecución y liquidación del contrato, por 

ejemplo: verificar las pólizas, el pago de impuestos, prestaciones, 

así mismo la suscripción de actas entre otros.  
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Ítem 3 

Realizar entrega de los informes previstos y los que la entidad 

considere necesarios, o aquellos solicitados por los organismos de 

control.  

Ítem 4 
Garantizar que los documentos del contrato sean publicados 

conforme a lo establecido en la ley. 

Ítem 5 

Verificar que el contratista cumpla con sus obligaciones en términos 

de seguridad social, salud ocupacional, normas ambientales, planes 

de contingencia, entre otros que se requieran dados la naturaleza del 

contrato.  

 

Item 1: Una interventoría debe llevar un control minucioso de la obra para obtener un 

expediente completo en el cual debe reposar como permisos, licencias, ensayos, pólizas vigentes, 

normas vigentes de archivos, etc, que diga en tiempo real el avance de la obra.  

 

Ítem 2: la interventoría debe estar pendiente de la obra, porque fue la seleccionada a través 

de un proceso contemplado en leyes por el ente contratante y es la responsable de la ejecución de 

la obra desde su inicio hasta su final cumpliendo con el objetivo del contrato.    

 

Ítem 3: la interventoría debe realizar periódicamente los informes para llevar el avance de 

obra y tener control en los cronogramas de actividades, para informar a los organismos de 

control sobre el estado de la obra.  

 

Ítem 4: la interventoría es la responsable que la obra tenga todos los documentos al día y 

que sean publicados en las diferentes plataformas que tienen los organismos de control porque si 

no es competencia de ella debe avisar al ente contratante sobre la publicación de la información. 

   

Ítem 5: el interventor es el encargado de exigirle al contratista de cumplir todas las normas 

que contemple la ley para los contratos de obra y garantizar el bienestar del personal que trabaje 
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en ella y la correcta inversión de los recursos.  En la tabla 16, se establecen los criterios para el 

chequeo. 

 

Tabla 16  

Criterio de chequeo 

SÍMBOLO CRITERIO 

C Cumple 

CP Cumple Parcialmente 

NC No Cumple 

 

Cumple (C), una vez escogida los factores relevantes en la interventoría administrativa se 

verificarán con los contratos ejecutados durante el periodo marzo 2019 y julio 2021, los cuales se 

observarán cuales cumplan con, el ítem 1, ítem 2, ítem 3, ítem 4 y ítem 5. Si es así se coloca la 

letra (C).  

 

Cumple Parcialmente (CP), teniendo identificado los contratos durante el periodo marzo 

2019 a julio 2019 los cuales se le hizo seguimiento, se verificará cuales cumplen parcialmente 

con, el ítem 1, ítem 2, ítem 3, ítem 4 y ítem 5. Si es así se coloca la letra (CP). 

 

No Cumple (NC), verificando lo realizado en cada obra mencionada anteriormente, se 

puede identificar las funciones relevantes a través de, el ítem 1, ítem 2, ítem 3, ítem 4 y ítem 5, y 

el ítem que no cumpla con lo exigido en los dos criterios anteriores se coloca la letra (NC).   
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Una vez definidas las funciones relevantes de interventoría administrativa, se realizó la 

verificación y cumplimiento de estos componentes en el desarrollo de los diferentes contratos 

ejecutados por la oficina de planeación. En este sentido, en la tabla 17, se hace un chequeo de 

cada uno de los contratos antes mencionados.  

 

Tabla 17  

Verificación de los principales factores de interventoría administrativa en la ejecución de los 

contratos.  

 

 

3.1.2 Cumplimiento al objetivo número 2, Describir los factores que afectan la 

interventoría administrativa de obras civiles a Cargo de la secretaría de planeación 

e infraestructura en el municipio de San Martin, Cesar. 

 

Una vez mencionadas las funciones más relevantes de la interventoría administrativa, en la 

tabla 18. Se procede a describirlos.   
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Tabla 18  

Describir actividades relacionadas a los principales factores que afectan la interventoría 

administrativa.  

Factores que afectan la 

interventoría 

Administrativa 

Actividades 

Ítem 1: Velar porque el 

contrato tenga un 

expediente completo, el 

cual debe estar actualizado 

y debe cumplir con las 

normas de archivo. 

      Organizar una carpeta por cada contrato con todos los 

documentos pertinentes al mismo, verificando los requisitos de 

legalidad y cumplimiento de las cláusulas pactadas. 

      Verificar la legalidad financiera, de todos los requisitos 

necesarios desde el inicio del contrato, hasta la liquidación del 

mismo, de modo que permita realizar un seguimiento económico 

de todas las transacciones involucradas. 

       Velar porque la ejecución financiera del contrato, se ajuste al 

plan de acción y al proyecto formulado. 

        Llevar el control de los dineros desembolsados durante el 

desarrollo del contrato. 

        Rendir el informe escrito sobre el comportamiento financiero 

del contrato. 

        Comunicar veraz y oportunamente la liberación de los dineros 

que no serán utilizados durante la vigencia fiscal correspondiente, 

las adiciones y deducciones presupuéstales del contrato 

Ítem 2: Coordinar con la 

entidad los aspectos 

Solicitar al contratista el plan de inversión del anticipo y 

aprobarlo. 
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Factores que afectan la 

interventoría 

Administrativa 

Actividades 

requeridos para la 

celebración, ejecución y 

liquidación del contrato, 

por ejemplo: verificar las 

pólizas, el pago de 

impuestos, prestaciones, 

asi mismo la suscripción 

de actas entre otros. 

Suscribir con el contratista el acta de iniciación de la obra, 

dentro del término establecido en el contrato. Por medio de esta 

acta se hará entrega del sitio de la obra. 

Suscribir con el contratista y propietarios de inmuebles o 

predios vecinos, las actas de vecindad a que hubiere lugar, y de 

entorno y espacio público con la municipalidad, antes de ordenar el 

inicio a los trabajos, complementando estas actas con 

descripciones técnicas exhaustivas, registro fotográfico detallado y 

suficiente material fílmico si fuere necesario. 

Exigir y recibir del contratista, para efectos de revisión y 

control, la actualización de la programación de los trabajos 

entregada en la propuesta, previo a la suscripción del acta de 

iniciación. 

Verificar el estricto cumplimiento de las obligaciones por 

parte del contratista, del pago de los aportes al sistema de 

seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales de todos 

los trabajadores tanto obreros, técnico y como profesionales que 

estén vinculados a la obra. 

Acreditar, en las oportunidades que así se requiera, que se 

encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al 
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Factores que afectan la 

interventoría 

Administrativa 

Actividades 

Sistema de Seguridad social Integral. 

Exigir periódicamente al contratista la presentación de los 

contratos de trabajo, las planillas de afiliación y pago al sistema de 

seguridad social en salud y pensiones, seguro de vida o póliza 

colectiva (cuando a ello hubiere lugar), recibos de pago de salarios 

y prestaciones sociales y demás conceptos para con sus 

trabajadores, durante la ejecución del contrato y antes de su 

liquidación. 

Elaborar la solicitud de suspensión temporal del contrato, por 

circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, la cual debe 

justificarse, ser visada por el Supervisor asignado por la entidad 

contratante, responsable del proyecto y sometida a la aprobación 

por la entidad. 

Una vez recibida la comunicación de aprobación, procederá a 

suscribir conjuntamente con el contratista, interventor y el 

Supervisor asignado por la entidad contratante o su delegado un 

acta denominada de suspensión temporal de obra.  

Elaborar acta de reiniciación de obra, suscrita por el 

interventor, contratista, el Supervisor asignado por la entidad 

contratante, dejando constancia del tiempo total de suspensión 
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Factores que afectan la 

interventoría 

Administrativa 

Actividades 

temporal y del vencimiento final del contrato. 

Exigir al contratista como requisito para el reinicio de la 

ejecución del contrato, la actualización de las pólizas de garantía, 

las cuales deberán estar ajustadas las nuevas vigencias, y 

debidamente aprobadas por el interventor de la obra. 

Exigir al contratista al finalizar la obra o la ejecución del 

contrato, la actualización de las pólizas de garantía de acuerdo a 

los amparos, montos y vigencias establecidos en los Condiciones 

de Contratación y la minuta del contrato. Se verificará la 

actualización de las pólizas de estabilidad y calidad de la obra, 

calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos 

suministrados, de pago de salarios, prestaciones sociales legales e 

indemnizaciones laborales, y las demás establecidas, para la 

posterior aprobación por parte del interventor de la obra.  

Elaborar y firmar con el contratista y interventor el acta de 

recibo final de obra, en la que constará: (1) El estado en que se 

recibe la obra, cantidades y áreas, el valor final del contrato, 

incluyendo reajustes o revisiones de precios, descripción de su 

estado y los datos que exija el Estatuto Contractual vigente. (2) El 

cuadro general de liquidación en donde aparezcan todas las 
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Factores que afectan la 

interventoría 

Administrativa 

Actividades 

cantidades recibidas. 

Elaborar acta de pago final del contrato de obra. 

Firmar en conjunto con el contratista y el interventor, el acta 

de liquidación firmada por el contratista y supervisor asignado por 

la entidad, bilateral del contrato, dejando constancia de las 

reclamaciones que se presenten y de los asuntos que no se 

hubiesen podido superar de común acuerdo entre las partes del 

contrato. 

Ítem 3: Realizar entrega 

de los informes previstos 

y los que la entidad 

considere necesarios, o 

aquellos solicitados por 

los organismos de control. 

         Registrar con el contratista y/o el residente de la obra o 

representante de aquel en el sitio de ejecución del contrato, en la 

"Bitácora o Libro de Obra", las acciones realizadas en ella; los 

inventarios periódicos de materiales, equipo y personal; así como 

las actas de los comités técnicos de obra o administrativos que 

periódicamente deben realizarse y las observaciones o novedades 

que se hayan sucedido. Este libro formará parte integral de los 

documentos del contrato y de la Interventoría. Aquí también 

deberá reposar los conceptos técnicos de consultores externos a la 

obra o a la actividad contractual, que por algún motivo se invitaron 

a dar conceptos. 

          Corresponde al Interventor, en cumplimiento de una de sus 
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Factores que afectan la 

interventoría 

Administrativa 

Actividades 

funciones, preparar informes de Interventoría mensuales dando 

cuenta de todos los aspectos concernientes al desarrollo de la 

ejecución física de la obra como de la ejecución financiera del 

proyecto, soportados con datos de campo que deben estar 

registrados en la bitácora o libro de Interventoría, en formatos o 

papeles de trabajo. Deberá presentarse por capítulos presentando la 

información desglosada en tablas cuadros comparativos y gráficas 

con los respetivos análisis, recomendaciones y conclusiones 

además del soporte fotográfico correspondiente. Este informe 

deberá presentarse a la entidad contratante en forma física en 

original y copia debidamente legajado y foliado, además de una 

copia digital del informe y los soportes que lo acompañen 

Velar porque se efectúe una adecuada programación financiera del 

contrato. 

           Presentar en sus informes mensuales la relación de gastos 

efectuados debidamente soportados con las facturas 

correspondientes, con cargo a los pagos por concepto de anticipo 

de acuerdo con el Plan de Inversión aprobado. 

          Suministrar rápida y oportunamente la información que 

sobre el proyecto fuere solicitada por el supervisor del contrato, los 
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Factores que afectan la 

interventoría 

Administrativa 

Actividades 

organismos de control, representantes de las entidades aportantes o 

veedurías ciudadanas, sin detrimento de los informes periódicos 

que sobre el avance de la obra es de su obligación presentar. 

            Elaborar informes mensuales sobre el avance en la 

ejecución contractual y el informe final con los resultados de la 

ejecución. 

Ítem 4: Garantizar que los 

documentos del contrato 

sean publicados conforme 

a lo establecido en la ley. 

            Exigir y recibir del contratista copias de las matrículas de 

los profesionales que de acuerdo con los Condiciones de 

Contratación y/o la propuesta presentada por el contratista, laboren 

para éste en la ejecución del contrato, y verificar que los mismos, 

cumplan con los requisitos exigidos y ofrecidos. 

            verificar el cumplimiento de las normas jurídicas, actos 

administrativos y en general el complemento jurídico que contiene 

el contrato y demás documentos que obligan. 

           Cumplir y hacer cumplir las cláusulas contractuales. 

           Verificar la aprobación de las pólizas exigidas para cada 

contrato, las modificaciones realizadas al inicio del contrato, al 

igual que las variaciones que se presenten durante la marcha del 

mismo. 

          Informar al Supervisor asignado por la entidad contratante 
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Factores que afectan la 

interventoría 

Administrativa 

Actividades 

responsable del proyecto los posibles incumplimientos de las 

obligaciones contractuales 

         Verificar inicialmente las pólizas por parte de la interventoría 

y realizar el acta de aprobación de pólizas. 

Ítem 5: Verificar que el 

contratista cumpla con sus 

obligaciones en términos 

de seguridad social, salud 

ocupacional, normas 

ambientales, planes de 

contingencia, entre otros 

que se requieran dados la 

naturaleza del contrato. 

         Velar que se cumpla con el requisito de la colocación de la 

valla informativa del proyecto la cual debe contener el objeto del 

contrato, la identificación del sitio, fecha de inicio y entrega de las 

obras; igualmente, se debe identificar al contratista, a la entidad 

contratante, a la firma interventora y el costo de la obra, según las 

especificaciones de la municipalidad y las demás entidades 

aportantes, aquellas determinadas en el manual de Aplicación de la 

Imagen Corporativa y los requisitos técnicos establecidos en los 

Condiciones de Contratación y/o anexo técnico 

         Verificar que el contratista cuente con todos los medios y 

recursos para mantener la seguridad dentro de la obra, brindando 

así seguridad a quienes allí laboran y ocasionalmente transitan por 

los alrededores de la obra, de acuerdo a la normativa establecida 

          Verificar y asegurar que el personal del contratista y de 

Interventoría tengan su protección, mantenga durante el tiempo de 

trabajo una dotación adecuada a la labor desempeñada, así como 
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Factores que afectan la 

interventoría 

Administrativa 

Actividades 

los elementos de seguridad industrial necesarios para la ejecución 

de las actividades, conforme la normatividad vigente. 

          Garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental 

vigente y específica para el proyecto, así como realizar los 

controles y medidas de manejo contenidas en el Plan de Manejo 

Ambiental, en la licencia o los permisos autorizados y concesiones. 

          Propender porque durante el desarrollo del proyecto se 

implementen las medidas de manejo Ambiental y de Seguridad y 

Salud Ocupacional por parte del Contratista y evaluar el 

desempeño ambiental, exigiendo al Contratista la adopción 

inmediata de acciones correctivas. 

         Hacer un seguimiento detallado del Plan de Manejo 

Ambiental según las responsabilidades establecidas para cada 

medida de manejo y reportar inconformidades. 

          Colaborar con el contratista para la correcta implementación 

del Plan de Manejo Ambiental además de Identificar y proponer 

soluciones y/o recomendaciones para la mitigación, prevención y 

control de los impactos ambientales y factores de riesgos derivados 

del proceso constructivo y los derivados de emergencias y/o 

contingencias 
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Factores que afectan la 

interventoría 

Administrativa 

Actividades 

           Evaluar procedimientos constructivos o medidas de manejo 

ambiental que sugiera el contratista de construcción y que 

impliquen un cambio a lo establecido en el Plan de Manejo 

Ambiental del proyecto. 

           Apoyar al proyecto en sus relaciones con las autoridades 

ambientales, las organizaciones no gubernamentales, la 

comunidad, las instituciones garantes y la administración local y 

cualquier trámite que se requiera. 

 

3.1.2.1 Seguimiento a los contratos a cargo de la secretaría de planeación e infraestructura 

en el municipio de San Martin, Cesar  

 

En forma adicional, como parte de las funciones realizadas en la pasantía, también se 

realizó un acompañamiento a los contratos desarrollados, en los cuales se realizó la revisión de la 

seguridad social del personal de obra ya sea mano de obra calificada y no calificada, como se 

indica en la Tabla 19. Se observa que el representante legal del contrato mencionado presento la 

seguridad social del mes de Julio con todos sus pagos.  

 

Tabla 19  

Afiliación del personal en obra mes de julio. 
OBJETO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN DIFERENTES 

BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTIN – CESAR 

PERSONAL LABORANDO EN OBRA POR PARTE DE: CONSORCIO PAVIMENTO DEL SUR 
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JAVIER ENRIQUE MARTINEZ OLIVEROS 

BOTA MARIN VICTOR ALFONSO 

JIMENES DIAS MARYURI  

ROJAS QUINTERO LEIDY KATHERINE  

ROSADO QUINTERO CARLOS DARIO  

BAQUERO ARDILA ANGEL DAVID 

VISCAINO TORRES MAICOL YESIT  

DETALLES DEL 

APORTANTE 

MES 

JULIO 
AFILIADO   NO AFILIADO 

Pensiones   X  

Salud  X  

Riesgos   X  

Cajas   X  

Parafiscales   X  

 

En forma similar, también se verifico el resto de contratos ejecutados, verificando en todos 

el cumplimiento de este requisito por parte del contratista, las demás tablas de este análisis se 

muestran en el apéndice 2.  

 

 Verificar que todas las obras que se encuentran en ejecución deben cumplir con lo 

establecido sobre la salud ocupacional. 

De igual forma se hizo la verificación de que las diferentes obras estuvieran cumpliendo 

con los componentes de seguridad ocupacional, para lo cual como se indica en la tabla 20 se hizo 

la verificación de estos aspectos.  

 

Tabla 20  

Verificación de factores de salud ocupacional 
OBJETO DEL CONTRATO  LIMPIEZA DEL LOTE DE AREA DE 44960 M2, DE 

PROPIEDAD DEL MUNICIPIO UBICADO EN LA 

CALLE 21 No 12-40 DONDE SE DESARROLLARA 

DESCRIPCION  CUMPLE NO CUMPLE 

Seguridad en los lugares de trabajo  X  
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OBJETO DEL CONTRATO  LIMPIEZA DEL LOTE DE AREA DE 44960 M2, DE 

PROPIEDAD DEL MUNICIPIO UBICADO EN LA 

CALLE 21 No 12-40 DONDE SE DESARROLLARA 

DESCRIPCION  CUMPLE NO CUMPLE 

Andamiadas y escaleras de mano   X 

Aparatos elevadores y accesorios de izado  X 

Vehículos de transporte de carga y maquinaria de 

movimiento de tierras y de manipulación de 

materiales  

X  

Instalaciones, maquinas, equipos y herramientas 

manuales  

 X 

Trabajos a gran altura, inclusive en techumbre y 

tejados   

 X 

Excavaciones, terraplenes y obras subterráneas (pozos 

y túneles)  

 X 

Ataguías y cajones de aire comprimido y trabajos en 

aire comprimidos  

 X 

Estructuras, armaduras, armazones, encofrados y 

construcciones  

 X 

Hincadura de pilotes tablestacas   X 

Trabajos a flor de agua   X 

Trabajos de demolición  X  

Electricidad   X 

Explosivos   X 
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OBJETO DEL CONTRATO  LIMPIEZA DEL LOTE DE AREA DE 44960 M2, DE 

PROPIEDAD DEL MUNICIPIO UBICADO EN LA 

CALLE 21 No 12-40 DONDE SE DESARROLLARA 

DESCRIPCION  CUMPLE NO CUMPLE 

Riesgos para la salud, primeros auxilios y servicios de 

salud en el trabajo  

X  

Ropas y equipos de protección personal   X  

Bienestar  X  

 

Para cada uno de los contratos ejecutados se verifico el cumplimiento de los aspectos de 

salud ocupacional, como se indican en las tablas del apéndice 2. Se observa el cumplimiento por 

parte del contratista de estos aspectos.  

 

Adicionalmente, cada proyecto en el proceso de licitación se requiere de pólizas que 

contemplan amparos acordes a la obras que se van a ejecutar, por lo cual se verificaron los 

amparos que contempla cada póliza antes del inicio del proyecto, como se indica en la tabla 21. 

 

Tabla 21  

Amparos de inicio de obra del contrato SMC 011-2019 
No. CONTRATO  SMC-011-2019 

OBJETO DEL CONTRATO LIMPIEZA DEL LOTE DE AREA DE 44960 M2, DE PROPIEDAD DEL 

MUNICIPIO UBICADO EN LA CALLE 21 No 12-40 DONDE SE 

DESARROLLARA EL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERÉS 

PRIORITARIO DENOMINADO EFRAIN MATEUS  

AMPAROS CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA 
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CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO 

X   

BUEN MANEJO DEL ANTICIPO   X 

PAGO DE SALARIOS, 

PRESTACIONES SOCIALES 

  X 

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE 

LA OBRA 

  X 

AMPARO BASICO, PREDIOS, 

LABORES Y OPERACIONES 

X   

PATRONAL  X   

CONTRATISTAS Y 

SUBCONTRATISTAS 

X   

VEHICULOS PROPIOS Y NO 

PROPIOS 

X   

 

A todos estos contratos se hizo un seguimiento de las pólizas para garantizar que la obra 

cumplen con lo establecido en lay 80 de 1993, las pólizas se verificaron al inicio porque las 

pasantías llego hasta el 27 de julio de 2019. Para los demás contratos, en el apéndice 2, se 

detallan las tablas de verificación de este aspecto.  

 

Ahora bien, para la verificación de la ejecución de las actividades planteadas en el 

contrato, se elaboró un formato de seguimiento, como herramienta para llevar el control de 

dichas actividades como se indica en la tabla 22.  
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Tabla 22  

Herramienta de verificación del contrato 011-2019 

N. CONTRATO 011-2019 

OBJETO LIMPIEZA DEL LOTE DE AREA DE 44960 M2, DE PROPIEDAD DEL 

MUNICIPIO UBICADO EN LA CALLE 21 No 12-40 DONDE SE 

DESARROLLARÁ EL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERÉS 

PRIORITARIO DENOMINADO EFRAIN MATEUS.  

PLANILLA SEMANA 1 CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ 

PLANILLA  X X  

ACTIVIDADES SEMANA 1 CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ 

Limpieza del lote con 

maquina 

X 100%  

Transporte del 

material común 

X 100%  

recolección manual 

de basura en un área 

de 44960 m2 

X 100%  

 

En el apéndice 2, se muestran las tablas desarrolladas para las demás obras, en las cuales se 

verifico la planilla de seguridad social para evidenciar que la obra estuviera en ejecución, así 

como también se verifico en la semana las actividades que se habían ejecutado con respecto a la 

programación de obra. Otro método que se utilizo fue con las actas parciales y/o finales en el 

cual se pudo evidenciar las actividades que se llevaron a cabo y en qué tiempo desarrollaron la 

obra, con respeto al presupuesto inicial, en este caso se evidencio con el acta final.   
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3.1.3 Proponer un manual de interventoría administrativa de obras civiles a cargo de la 

secretaría de planeación e infraestructura en el municipio de San Martin, Cesar.  

 

En cumplimiento al objetivo general planteamos el manual que se evidenciara En el 

apéndice 1.  

 se presentan los formatos y las diferentes actas que constituyen el manual que va hacer 

una guía para la interventoría administrativa de obras civiles a Cargo de la secretaría de 

planeación e infraestructura en el municipio de San Martin, Cesar, 
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Conclusiones 

 

La elaboración del manual como se dijo en un principio que va hacer una guía realizada 

para la secretaría de planeación e infraestructura del Municipio de San Martin, Cesar, es para 

llevar una normatividad eficiente en cada contrato y así obtener un control administrativo con las 

actas parciales, final, preactas, modificatoria, entre otras que conlleva a un alineamiento 

correctivo en la ejecución de cada obra.  

 

El manual realizado en la parte de la interventoría administrativa es funcional a la hora que 

lo aplique cualquier funcionario que llegue a laboral en la secretaría de planeación e 

infraestructura del municipio de San Martin, Cesar, para que se guíen en la realización de la 

interventoría administrativa para los contratos de obra pública.  

 

Con la elaboración del manual para la interventoría administrativa en la secretaría de 

planeación del Municipio de San Martin, Cesar, es un avance para el control administrativo en la 

parte de interventoría de las obras publicas y así poder garantizar la inversión de los recursos 

público, con el objetivo de satisfacer las necesidades de la comunidad. 

 

Es importante resaltar el manual para la interventoría administrativa en la secretaria de 

Planeación del Municipio de San Martin, cesar, como una herramienta practica para llevar la 

dirección y logar el objetivo general de los contratos de obra pública.   

 



45 

Para la elaboración del manual no se analizaron los contratos de obras los cuales fueron 

supervisado durante el periodo comprendido de la pasantía, marzo 2019 a julio 2019, debido a 

que la mayoría de ellos no amerito una interventoría por el nivel de complejidad de la obra.    
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Recomendaciones 

 

Se sugiere realizar el manual de interventoría técnica para que la supervisión y/o la 

interventoría en las obras sea más eficiente y garantizando la inversión de los recursos.  

 

Se aconseja realizar en cada obra los comités ya sea de avance de obra o por algún cambio 

que requiera para poder llegar al objetivo del contrato y así poder satisfacer las necesidades de la 

comunidad.  

 

Se recomienda seguir el manual de interventoría administrativa en cada obra para realizar 

el seguimiento rutinario y control administrativo de las obras.  

 

Se aclara que para realizar la pasantía fue a cargo de los contratos de obra durante el 

periodo desarrollado marzo de 2019 a julio 2019, realizando una supervisión a los contratos 

mencionado anteriormente, pero que no fueron tenido en cuenta para la realización del manual 

que va hacer una guía.   
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1. Introducción  

 

Encaminado al mejoramiento de las obras públicas en la alcaldía de San Martin, Cesar, se 

plantea la realización de un manual que va hacer una guía en interventoría administrativa para la 

secretaria de planeación e infraestructura, que cuenta con procesos y procedimiento que permiten 

la orientación para realizar las diferentes actividades que contemplan la interventoría 

administrativa en las obras civiles.    

 

Realizando el cumplimiento a los procesos precontractual y contractual, las entidades 

públicas tienen la responsabilidad de cuidar los recursos y vigilar la ocurrencia de actos 

corruptivos para garantizar su correcta ejecución, debido a las diferentes necesidades de la 

comunidad.  

 

La realización de esta guía, contempla formatos que ayuda a la hora de desarrollar una 

actividad específica.   
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2. Objetivo  

 

Elaborar un manual que va hacer una guía para la interventoría administrativa de obras 

civiles a cargo de la secretaría de planeación e infraestructura del Municipio de San Martin, 

Cesar, que contenga los diferentes formatos que orientan y ayudan al desarrollo de las 

actividades.  

 

3. Alcance  

Este documento presenta algunos conceptos y principios básicos de la interventoría 

administrativa a nivel conceptual, además se desarrollan formatos que ayudan a la realización de 

actividades para realizar procedimiento técnico. 

4. Principios fundamentales  

Es necesario conocer los principios fundamentales para los funcionarios que van a ejercer 

el cargo de interventor.    

 

Responsabilidad: por su parte, los interventores responderán civil, fiscal, penal 

disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de 

interventoría, como por los hechos u omisiones que le sean imputables y causen daño o 

perjuicios a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los 

cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de interventoría, incluyendo la etapa de liquidación 

de los mismos siempre y cuando tales perjuicios provengan del incumplimiento o 



55 

responsabilidad directa, por parte del interventor, de las obligaciones que a esté le correspondan 

conforme con el contrato de interventoría (ley 1882 de 2018). 

 

Transparencia: es realizar todo con legalidad para tener respuesta clara y efectiva a las 

personas que deseen conocer de algún proceso en la parte publica, debido a que todo lo que se 

haga debe ser visto por los diferentes entes de control para garantizar los recursos del estado.  

 

Compromiso: es una actitud emprendedora para realizar una actividad o labor referente a 

una obligación que se ha contraído.   

 

Control: es un mecanismo del proceso administrativo creado para verificar que los 

protocolos y objetivos de una empresa, departamento o producto cumplen con las normas y 

reglas fijadas. (significados.com) 

 

Servicio: el servicio público es atender a las demás personas con el mejor entusiasmo 

posible para brindar la mejor respuesta y satisfacer las necesidades de las personas.    

 

Eficacia: el saber que permite hacer más con menos recursos, el incremento de la 

eficiencia, lo dan cada una por su parte, la inventiva y la precisión. Se le utiliza para dar cuenta 

del uso de los recursos o cumplimiento de actividades con dos acepciones: la primera, como la 

relación entre la cantidad de recursos utilizados y la cantidad de recursos estimados o 

programados; la segunda, grado en el que se aprovechan los recursos utilizados transformándose 

en productos. (eficiencia aplicada a la ingenieria)  
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5. Definiciones  

A continuación, se van a mencionar y se describen algunas definiciones más utilizadas en 

la interventoría administrativa.  

 

Manual: Un manual como lo hemos definido, va hacer una guía que lleva una serie de 

instrucciones ordenadas con el propósito de orientar a cualquier persona a desarrollar una 

actividad específica, dando unas pautas ordenadas y claras.  

 

Proceso: es el conjunto de actividades recopiladas para llegar a lograr un resultado. 

 

Procedimiento: es la fórmula que se piensa utilizar para poder llevar a cabo un proceso. 

 

Subcontratación de obra: cuando el contratista quiera hacer una subcontratación deberá 

realizar un contrato con la figura que cumpla con lo establecido en los pliegos de condiciones, en 

el contrato debe llevar pólizas y demás cláusula que lo amerite para garantizar el respaldo de la 

obra.  

 

Acta de inicio: es un documento que indica el inicio de la obra que se hace una vez se 

tenga las pólizas del contrato y que lleva plasmado la firma de la persona responsable de la obra 

y de la interventoría, además se describe en ella todo lo relacionado del contrato.   

 

plan de inversión del anticipo: Cuando un contrato en la cláusula forma de pago mencione 

que lleva anticipo, para poder cobrar ese anticipo debe presentar el contratista “Plan de Inversión 
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del Anticipo” donde describa el destino que va tener el recurso por que debe ser estrictamente 

para la obra y avalado por la interventoría. Este préstamo será amortizado en cada acta hasta 

completar el 100% del valor.  

 

Pólizas: Para dar cumplimiento al contrato y transparencia las pólizas deben de expedirse 

entre los primeros cinco (5) días de haberse firmado el contrato y se necesita para poder dar 

inicio a la obra, con el fin de quedar amparada.   

 

OTROSI: un otrosí nace de un mal principio de planeación o de cualquier inconveniente 

adverso a la obra que perjudica la ejecución y que involucra el cumplimiento del objeto del 

contrato, puede ser por tiempo, dinero, mayores cantidades, actividades nuevas, etc. Deben ser 

aprobados por la interventoría y argumentando su necesidad.  

 

Acta de aprobación de pólizas: esta acta la realiza la interventoría, debido a que la mayoría 

de contratos de interventoría son integrales y son los responsables de velar que la obra se 

encuentre asegurada con sus amparos y coberturas.  

 

Incumplimiento de las cláusulas del contrato: Cada contrato es conformado por una seria 

de cláusulas que lo rigen y lo lleva al cumplimiento del objeto, en el transcurso de la obra se 

tiene que corroborar el cumplimiento de las diferentes clausulas para garantizar su correcta 

ejecución. De lo contrario se suspende la obra: 1. una vez la interventoría avisa al ente 

contratante sobre el incumplimiento del contratista, se procederá a enviar oficio al contratista 

informándole sobre el incumplimiento y de las afectaciones que puede tener al omitir el oficio. 2. 
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De no tener respuesta por el contratista, notificar a la aseguradora para reportar el 

incumplimiento y efectuar las garantías de la póliza de incumplimiento. 3. para ser efectivo el 

cumplimiento de la póliza es según lo establecido en la norma y es el plazo de prescripción de la 

reclamación que varía entre dos o cinco años según lo establecido en el contrato.   

 

Verificación de pólizas: Las pólizas se deben verificar por parte de la interventoría para 

garantizar su autenticidad y responsabilidad de cada contrato. Se realiza a través de la plataforma 

de cada aseguradora para corroborar dicha información legal. Cada vez que el contrato presente 

algún cambio como actas o modificaciones, otrosí, adicional, se tienen que actualizar pólizas 

para responsabilidad al contrato.    

 

Acta parcial: es un documento que se realiza para llevar a cabo un cobro al ente 

contratante donde lleva el control de la obra como son las cantidades de obras ejecutadas con sus 

valores en un intervalo de tiempo, debe ser avalado por el interventor de la obra, además En el 

acta debe reposar lo relacionado a fechas, pólizas, involucrados en el contrato, las cantidades que 

se realizaron y están pagas, las cantidades que hace falta por ejecutar.  

 

APU: El APU es un cálculo matemático que describe la conformación y ejecución de una 

actividad con sus valores respectivo, además lleva asignado el nombre de la actividad. 

  

Administración: hace parte de los costos indirecto de un proyecto y que son de gran 

importancia para el desarrollo del objetivo, están conformado por costo personal, costo de 

oficina, arrendamiento, impuestos, honorarios, dotación, entre otros.  
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Utilidad: quien desarrolla una obra espera una remuneración por la labor realizada.   

 

El imprevisto: es un porcentaje que se considera en el presupuesto para cubrir gastos que se 

presente en la ejecución de una obra, para poder cobrar ese porcentaje debe ser avalado por el 

interventor.  

 

Imprevisibilidad: cuando no se puede observar con anterioridad el evento que puede 

suceder.   

  

Ley de imprevisión:  son hechos anormales, que no son visibles a la hora de realizar o 

formular un proyecto.  

 

El acta modificatoria: documento que se realiza en una obra cuando falla el principio de 

planeación, lo cual genera que modifiquen los acuerdos iniciales, cuando en la obra nace 

actividades no prevista, también se realiza cuando son mayores cantidades y afectan el valor 

inicial del contrato, pero debe ser amparado en el artículo 40 de la ley 80 de 1993 donde dice que 

un contrato no se puede adicionar más del 50% del valor inicial del contrato.   

 

Acta de justificación: se debe hacer cuando se tiene un ítem nuevo siempre y cuando este 

avalado por la interventoría y aprobado por la supervisión ya que esta es la encargada de aprobar 

la actividad a través de un certificado de disponibilidad presupuestal. Se debe anexar al acta 

modificatoria y con ella su respectivo otrosí modificando las condiciones iniciales del contrato.    
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Las preactas: las preactas se realiza para dar aclaración de cada ítem que se está cobrando, 

se especifica la ubicación, cantidad, tiempo, nombre del ítem, cantidad inicial, fecha, entidad que 

la realizo, cantidad realizada, cantidad por realizar y registro fotográfico. 

 

Control del avance de obra: para llevar un control de obra es necesario identificar el 

control de la programación porque dice el tiempo de cada actividad, control del personal y si la 

obra presenta algún tipo de problema se debe buscar soluciones idóneas para abordar el problema 

en corto plazo y cumplir con el objeto del contrato. 

 

Planos: los planos son aportado por el constructor, donde reposa toda la información de 

dibujos para la realización de la obra, deben ser revisado y avalado por el interventor y es 

responsable que se ejecute tal como se vea en los diseños.  

 

6. Responsabilidades  

 

La interventoría responderá civil, penal, fiscal y disciplinariamente por las 

responsabilidades que fueron asignadas en el contrato para dar cumplimiento a las actividades. 

 

Los interventores son los encargados de vigilar diariamente la obra que fue asignada para 

garantizar la ejecución y los recursos de la obra.  
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El presente manual que va hacer una guía regirá de las leyes colombiana y en especial la 

1474 del 2011estatuto anticorrupción, esta ley hace aclaratoria sobre la interventoría y las 

modificaciones que estipula las leyes colombianas.   

 

La responsabilidad de la interventoría está consignada en el contrato, gran parte de estos 

son integrales, en la parte administrativa está conformada por uno o varios profesionales según lo 

amerite la obra con el objetivo de velar por los recursos del estado, garantizando que cada obra 

civil se ejecute según el objeto contractual.  

 

7. Algunos documentos de soporte al interventor  

 Pliego de condiciones 

 Memoria de calculo 

 Copia del contrato 

 Planos y fotografía  

 Correos de comunicación 

 Notificaciones 

 Bitácora de interventoría  

 Licencia de cantera  

 Licencia de predios  

  Especificaciones de herramienta y calibración de equipo de utilización 

 Acta de inicio 

 Acta de comité 

 Acta parcial 
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 Reclamaciones del contratista  

 Certificado de disponibilidad presupuestar 

 Registro presupuestal  

 Aprobación de materiales 

 Calibración de equipos  

 Pólizas  

 Informe de programación  

 Oficios por parte del contratista  

 Acta de liquidación  

 

8. Procesos  

 

8.1 Proceso de inicio de obra 

Definición 

  cuando el interventor allá revisado toda la documentación del proyecto que incluye 

planos, permisos, licencias ambientales, licencia de construcción, estudios, entre otras y 

que todos los documentos estén correctos se dará inicio de la obra.   

 

Entradas  

Insumos: necesidad de obra/correcta/ ejecución  

Proveedor: Entidad contratante  

Requisitos: la obra debe estar ejecutada según normas y principios de leyes colombiana.  
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Salidas  

Producto: obra correcta, ejecución bien y documentación al día  

Cliente: entidad contratante  

Requisitos: cumpliendo con normas y principios de leyes colombiana  

 

8.2 proceso entrega del proyecto  

 

Definición 

En la entrega del proyecto se verifica el cumplimiento del objeto del contrato con sus 

condiciones iniciales como son las cláusulas y cantidades estipuladas al inicio de la obra, 

se verifica el cumplimiento de las pólizas según acta de recibo final de la obra, planos 

record. 

 

Entradas  

Insumos:  cumplimiento del contrato/obra bien realizada  

Proveedor: entidad contratante  

Requisitos: ejecución del objeto del contrato para satisfacer la necesidad.  

 

Salidas  

Insumos: obra realizada con las normas colombiana/ aceptado y recibido la obra 

Proveedor: entidad contratante  

Requisitos: la ejecución de la obra cumpliendo con el objetivo del contrato.  
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8.3 proceso de calidad de materiales 

 

Definición  

Para la construcción de obra se debe tener los materiales necesarios y de calidad para 

garantizar la estructura a realizar, el interventor es el encargado de verificar que los 

materiales que se vaya a utilizar cumplan con los estándares de calidad y con sus 

respectivos ensayos.  

 

Entradas  

Insumos: rendimiento/calidad/ejecución  

Proveedor: dependencia de la empresa    

Requisitos: debe cumplir con estándares de calidad y los ensayos de laboratorio.  

 

Salidas  

Producto: obra terminada/ejecución en tiempo  

Cliente: dependencia de la empresa     

Requisitos: cumpliendo con el objeto contractual y en el tiempo estipulado.  

  

9. Algunas obligaciones de la interventoría 

El interventor cuando firma el contrato tiene unas obligaciones que debe cumplir, además 

de estas debe cumplir con las siguientes,  
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El interventor debe verificar los estudios, diseños y planos que cumplan con las normas 

de construcción exigida y que sean de acorde al proyecto como lo diga las 

especificaciones técnicas, si en el transcurso de la obra se pretende realizar una 

modificación o se encuentra con un error el equipo de interventor debe estar dispuesto a 

resolver cualquier inquietud que se tenga para garantizar la ejecución.   

 

Debe ser conocedor de las normas vigentes con sus actualizaciones para garantizar la 

envestidura de la obra y debe realizar el diligenciamiento de formatos de acorde a la 

actividad que esté llevando acabo.   

 

El interventor es el garante de verificar las licencias de los predios donde se lleve a cabo 

la obra que sean de propiedad de la entidad o que sean de la nación, de lo contrario la 

obra no se puede dar inicio y retrasa todo lo estipulado del proyecto, debe informar al 

ente contratante de la negligencia encontrada y resolver la problemática en el menor 

tiempo posible.  

 

Verificar la hoja de vida del personal solicitado para la obra, porque debe cumplir según 

lo estipulado en los pliegos de condiciones, relación de equipos aportado, programa de 

obra en medio físico y magnético, análisis de precios unitarios en físico y magnético, plan 

de calidad en medio físico y magnético, entre otros que estén estipulado en los pliegos de 

condiciones.   
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Una vez firmada el acta de inicio el interventor es el encargado de hacer cumplir con las 

especificaciones del pliego de condiciones y que el contratista comience la obra para 

cumplir con el cronograma.  

 

Los permisos ambientales deben estar expedido por las agencias correspondiente.  

 

Se debe entregar los puntos topográficos exacto de la ubicación del proyecto con sus 

carteras de coordenada. 

 

El interventor debe controlar la correcta ejecución del anticipo, a través de la inversión 

que va a realizar el contratista y de la fiducia por que el anticipo solo se puede utilizar 

para. 1. Honorarios y/o salarios y/o jornales. 2.compra de equipos y/o repuestos. 3. 

Transporte y/o alquiler de maquinaria. 4. Compra de materiales y/o insumos y/o 

accesorios.  

 

Realizar los ensayos necesario y correspondiente según la actividad que se esté 

realizando para garantizar la responsabilidad de los materiales, exigir la calibración de los 

equipos en el tiempo que lo exige la norma.  

 

Llevar la bitácora por parte de la interventoría donde se deja anotado diario todos los 

acontecimientos de la obra o modificaciones que se pretenden hacer. Este inicia desde el 

día que se firma el acta de inicio hasta el día que termina la obra.  

 



67 

Se debe verificar que el equipo ofrecido por el contratista, este en la obra en perfecto 

estado y en funcionamiento de lo contrario se realiza un oficio exigiendo lo acordado y si 

hay un cambio del personal debe reportar al interventor para que se revise la hoja de vida 

porque debe cumplir con las mismas especificaciones del pliego de condiciones o 

mayores condiciones para poder ser aceptado, de lo contrario a no tener respuesta por el 

contratista será oficializado al ente contratante y se dispondrá a suspender la obra.  

 

 verificar el avance físico, financiero de la obra de acuerdo al cronograma que fue 

entregado y si detectan atraso a la obra e incumplimiento del objeto del contrato, se debe 

buscar plan de contingencia que ayude a recuperar el avance de la obra para cumplir con 

lo pactado en el contrato.  

 

Responder oportunamente a las sugerencias, aclaraciones, dudas, inquietudes del 

contratista, se debe responder de forma clara, correcta y amparada en normas.  

 

El interventor deberá cumplir con el código de ética profesional, para garantizar la 

responsabilidad que tiene su función en la ejecución de la obra.  

 

Se recomienda asesorar al contratista en los trámites administrativos que deba hacer, para 

obtener los permisos o licencia ambientales que se requieran para tener la continuidad y 

terminación de la obra.   
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En la etapa contractual y pos contractual del contrato de interventores, el interventor debe 

responder los oficios que estipule los entes de control del estado ya sea administrativo o 

judiciales que vean coherente y deberá realizar el acompañamiento a la obra para 

despejar dudas o inquietudes que tenga, porque el interventor responderá por la calidad 

de la obra que ejecuto el contratista.    

 

10. Formatos 
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PLAN 

INICIAL

_____________              

(Nombre de 

modificación)

No. %

%

%

%

%

NOTAS:

(Firma) (Firma)

(Nombre)  (Nombre)

REPRESENTANTE LEGAL SECRETARIO(A) DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

CONTRATISTA SUPERVISOR

INSTRUCTIVO:

El anticipo solo puede ser utilizado de la siguiente manera:

Honorarios y/o salarios y/o jornales

compra de equipos y/o respuestos

transportes y/o alquiler de maquinaria

compra de materiales y/o insumos y/o accesorios

CONTRATISTA

DATOS ESPECIFICOS

El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversion en elementos e insumos basicos, costos de personal, para la ejecucion de los items de 

obra que representen el mayor porcentaje del valor del contrato, dandole prioridad a los que se encuentran dentro de la ruta critica del programa de 

obra. 

VR. MES 1DESCRIPCION VALOR TOTAL

VALOR

SUPERVISOR DEL 

CONTRATO

CONTRATO No. 

OBJETO DEL 

CONTRATO
___________________________________________________________________________________________________________

_              (colocar el objeto del contrato)

__________________________________________                         

(Indique el valor en numero)

ANTICIPO __________________________

_        (Si es anticipo o no)

____________________________________________                                                 

(Nombre de razon social o persona natural)
INTERVENTOR _________________________            

(Nombre del interventor)

PLAZO DEL 

CONTRATO

________________________                                       

(Tiempo del contrato en meses 

o dias)

__________________________________________________________                                            

(Nombre del supervisor)

MANUAL PARA LA INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA

SECRETARTIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

PLAN DE INVERSION MENSUALIZADO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO DE ___________                                                                

(Indicar tipo de contrato))

DATOS GENERALES

__________________________________                              

(Indicar numero del contrato)

_________________                           

(Tipo de plan)
MODIFICACION

LOGO DE LA ALCALDIALOGO DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN  

REPUBLICA DE COLOMBIA

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo recibido por el contratista

TOTAL
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LOGO ALCALDIA 

MANUAL PARA LA INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA 

PÁGINA 1 DE 2 

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN 

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA 

ACTA DE COMITÉ TECNICO N° ____________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
(Indicar el número del comité) 

  

ENTIDAD  CONTRATANTE :    
 

FECHA DD MM AA 

  
    

(Nombre de la entidad) 
     

    

  
                   

CONTRATO DE OBRA No. 
 

No.__ de____ 
  

             
  

         
  

                                                  

  

 

OBJETO DE 
CONTRATO:  
 

                                              

  
                       

  

  

    

  
                       

  

  

  
                       

  

  I.  PARTICIPANTES 

 

FIRMA DE LOS PARTICIPANTES   

    
 

    

                            
 

    

    
 

    

    
 

    

    
 

    

  
                       

  

  II.  OBJETO   

  
 

  

  

  

  

    

    

    

  
 

  

  III.  LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA   

  
 

  

  
  
  

  
    

    
    

  
                       

  

  
IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR 

  

  
 

  

  
  
  

  

    

    

    

  
                       

  

  V.  TEMAS TRATADOS   
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  VI.  DESARROLLO TEMAS    

      

  

  

  

                                                  

  VII. INFORME DEL PROYECTO A LAS VEEDURIAS / CIUDADANIA ( si lo requieren)   

      

      

      

      

                                                  

  B.  COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA 
 

RESPONSABLES   

    
 

Contratista   

    
 

Interventoría   

    
 

Supervisión   

    
 

    

  
                       

  

  VII.  PRÓXIMA REUNIÓN   

  
                       

  

  FECHA   
 

  
 

  
          

  

  
   

DIA 
 

MES 
 

AÑO 
          

  

  CITADOS: Personas que se citan a la próxima reunión para un tema especial o decisión particular.   

  

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de  conformidad  con 
las obligaciones y funciones  desempeñadas por cada uno de los mismos,  de acuerdo con el Orden del Día, en EL Municipio de San Martin, 

a los ___________ días del mes de __________ de _____________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
(Los días en número )                  (Mes en letra)    (Año en número) 
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FECHA DD MM AA

ITEM CANTIDAD

TARIFA/DIA Vr. UNITARIO

-                              

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

JORNAL Vr. UNITARIO

-                              

-                            

Firma

Nombre

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISION

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISION

Firma

Nombre

INTERVENTOR Y/O SUPERVISION

INSTRUCTIVO

En los datos especifico son,

Numero del item,nombre de la actividad, unidad que lleva la actividad ya sea ml, m2. m3, unidad,

En la descripcion de equipo son:
 En las casillas se debe escribir los equipos que se necesitan para realizar la actividad, la unidad que lleva, precio que tiene el equipo, rendimiento que tiene 
el equipo y valor que obtengo de los datos anteriormente.

En la descripcion de materiales son:

En la casilla se debe describir los materiales que se necesitan para realizar la actividad, la unidad que lleva, la cantidad que lleva, el precio que tiene según la 

cantidad  y valor que obtengo de los dos datos  anteriores.

En la descripcion de mano de obra son:

En la casilla se debe describir el personal que voy a necesitar para desarrollar esa actividad según la unidad que see estipule, el jornal que se necesita, la cantidad 

de jornales que necesito, el rendimiento de los jornales que neceito y el valor que obtengo de las casillas anteriores.

 CONTRATO No.

I. EQUIPO

LOGO CONTRATISTA LOGO ALCALDIA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

DESCRIPCIÓN UNIDAD

MANUAL PARA LA INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA

OBJETO

CONTRATISTA

MUNICIPIO

_______________________

DESCRIPCIÓN UND RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

CONTRATISTA

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

SUBTOTAL $

III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD RENDIMIENTO

(Indicar la actividad)

No. _______________________

(Indicar numero de actividad)

DATOS ESPECÍFICOS
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No DE 

CONTRAT

O

FECHA DEL 

ACTA 

 

_____________                         

(en numero la 

fecha) 

ITEM UND

Firma Firma Firma

Nombre Nombre Nombre

REPRESENTANTE LEGAL SECRETARIO(A) DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATISTA SUPERVISOR INTERVENTOR

INSTRUCTIVO

Se describe la actividad con su respectivo item, nombre de la actividad, unidad que se encuentra en el presupuesto inicial, la cantidad original 

que esta en el presupuesto oficial, la cantidad modificada de la actividad, las observaciones que sean pertinente para la modificacion. 

________________________________________________________________________________________________________                                                               

(Anotar el nombre del objeto del contrato)

DESCRIPCION
CANTIDAD 

ORIGINAL

CANTIDAD 

MODIFICADA
OBSERVACIONES

CANTIDADES DE OBRA

1.

JUSTIFICACION: _____________________________________________________________________________                                                                                                                                                              

(Se describen las causas por las cuales de debe realizar la actividad)

LOGO DE LA ALCALDIA

TIPO DE CONTRATO

_______________                      

(Indicar el 

contrato)

ALCANCE: El  presente documento es el soporte tecnico de acta de modificacion No. __ del contrato de obra No. __ 

del__, cuyo objeto es: "___________________".                                                                          (Numero del acta)                     

(en numero - fecha)                       (Anotar el nombre del objeto)

OBJETO:

LOGO DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN  

REPUBLICA DE COLOMBIA

MANUAL PARA LA INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA

SECRETARTIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

ACTA DE JUSTIFICACION TECNICA

___________________

_                          (En 

numero el contrato)

No. DE ACTA 

MODIFICATORIA
__________________________________                                 

(En numero el acta )
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No DE 

CONTRATO
PLAZO INICIAL

_____________         

(Numero de dias o de 

meses)

FECHA DE 

INICIO ____________       

(Fecha en numero y 

mes en letras)

VALOR 

ADICIONAL

TIEMPO 

ADICIOAL
_______________           

(Numero de dias o de 

meses)

FECHA DE 

TERMINACION 

FINAL DE 

OBRA

_______________                           

(Fecha en numero y 

mes en letras)

En el municipio de san martin, cesar, se reunieron la SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA, ________________,

como supervisor designado en representacion del municipio y el sr, ______________, en calidad de contratista, con el fin de

estudiar, revisar y aprobar la solicitud presentada por el contratista, _______________, de incluir los nuevos precios

adicionales o item no previstos en el contrato de obra N° __________________ de _____________________. Cuyo objeto es

 "______________", causando en atencion de las necesidades presentadas durante el desarrollo del mismo y justificados

por el supervisor. Según los analisis de precios unitarios presentados por el contratista y previamente revisados por el supervisor y/o  

Interventor, se pone a consideracion loa analisis de precios no previstos para su estudio, revision y aprobacion por parte 

del supervisor del contrato, koa cuales se hacen necesario para poder ejecutar y terminar loa trabajos previos en el  

contrato inicial.

ITEM

ITEM

ITEM

estos precios han sido analizados en comité, de acuerdo con las condiciones originales del contrato de obra No_____________ de ________________ cuyo objeto 

es "____________", una vez aprobados se procedera con la elaboracion del acta modificatoria correspondiente.

para mayor constancia se firma en san martin - cesar los ___________________________ dias del mes de ________________ de __________________

Firma Firma Firma

Nombre Nombre Nombre

REPRESENTANTE LEGAL SECRETARIO(A) DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATISTA SUPERVISOR INTERVENTOR

INSTRUCTIVO

En el apu presentado por el contratista 

Se debe describir la actividad nueva que se agrega al presupuesto oficial de la siguiente manera:

En el item se coloca el numero que llevara en el presupuesto oficial

En la descripcion se coloca el nombre que llevara la actividad 

En la casilla unidad la correspiente a la actividad 

En el valor unitario el ofertado por el contratista 

En el apu presentado por la interventoria

Se describe todo lo anteriormente mencionado lo unico que se puede cambiar es el valor ofertado por el contratista por que el interventor evaluara

ese valor

(Indicar objeto)

(Fecha en Numero) (Mes en letra) (Año En numero )

(En numero)

(En numero)

(Numero del contrato) (Fecha en numero y mes en letra)

Nota: estos item no tienen incluidos el AIU del ____________%

Una vez estudiado y analizados, los analisis de precios unitarios presentados por el contratista y por la interventoria, el comité conceptua que es factible aprobar el item, descripcion de 

item, unidad y valor unitario el cual se relacionan a continuacion. 

DESCRIPCION UND V. UNITARIO

DESCRIPCION UND

(Indicar el objeto)

V. UNITARIO

TIPO DE CONTRATO
_______________        

(Tipo de contrato)

INTERVENTOR

VALOR INICIAL DEL 

CONTRATO

SUPERVISOR DEL 

CONTRATO

OBJETO:

CONTRATISTA

 _____________                                 

(En numero) 

(Nombre contratista o director)

(Numero del contrato) (Fecha en numero y mes en letra)

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO

___________________________________________________________________                                                                        

(Nombre razon social o persona natural)

_________________                                     

(En numero)

________________         

(En numero)

_________________________________________________________________                                                                                     

(Describir el objeto del contrato)

___________________________________________________________________                                                                        

(Nombre razon social o persona natural)

_________________________________________________________________                                                            

(Nombre del supervisor)

(Nombre supervisor)

(Nombre contratista o director)

MANUAL PARA LA INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA

SECRETARTIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

ACTA DE ESTUDIO, REVISION Y PROBACION DE PRECIOS DE ITEM ADICIONAL Y/O NO PREVISTOS DEL 

CONTRATO DE OBRA No.___________________                                                                                                               

(En numero el contrato )

APU PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA

el contratista pone a consideracion los siguinetes precios unitarios

LOGO DE LA ALCALDIA

____________       

(Fecha en numero y 

mes en letras)

FECHA DE 

TERMINACION  

INICIAL DEL 

CONTRATO

LOGO DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN  

REPUBLICA DE COLOMBIA

FECHA DEL 

ACTA

 ________________                      

(Fecha en numero y 

mes en letras) 

_____________________________________                                                     

(En numero el contrato)

La interventoria del contrato pone a consideracion los siguientes precios unitarios

APU PRESENTADOS POR LA INTERVENTORIA DE LA OBRA

DESCRIPCION UND V. UNITARIO

 NOTA: estos item no tienen incluidos el A.I.U del _________%
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UNIDAD _________                       

(Cantidad total)

CANTIDAD
LARGO 

(ML)

ANCHO 

(ML)

ALTO

 (ML)

Firma Firma

Nombre Nombre

CONTRATISTA INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

INSTRUCTIVO

En la descripción se coloca que actividad se hizo y su respectiva ubicación lo mas clara posible

MANUAL PARA LA INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA

TOTAL

ACTA OBRA Nº

REGISTRO  FOTOGRAFICO DESCRIPCION

DIMENSIONES

LOGO CONTRATISTA LOGO ALCALDIA

PREACTA

ITEM

OBJETO

CONTRATISTA

MUNICIPIO

 AREA TOTAL 

(ML)

PERIODO

__________                                          

(Numero)

____________________________________________________                                                                                          

(Nombre de la actividad)

CANTIDAD 

CONTRATADA
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No DE CONTRATO PLAZO INICIAL _____________      

(Numero de dia o de 

meses)

FECHA DE INICIO

___________          (Fecha 

en numero y mes en letra)

En el municipio de san martin, cesar, el dia ____________ de__________________ del año ________________, se reunieron en la oficina de la SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SAN 

(Numero) (Numero)

DE SAN MARTIN CESAR, los señores : _________________, en calidad de representante legal de _______________________________, y el sr. ______________________________, en su calidad de INTERVENTOR, 

(Nombre)

del contrato de _______________________, con el objeto de suscribir la presente ACTA  PARCIAL No. _______________ al contrato de _____________de __________________________las cuales se relacionan asi:

(Nombre)

CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL CANTIDAD VALORES CANTIDAD VALORES
% EJECUTADO 

EN EL CORTE

SALDO DEL % 

POR EJECUTAR

%

%

%

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

VALOR ADICIONAL N° 1

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

VALOR DEL ANTICIPO  %

VALOR DEL  ACTA PARCIAL No.

MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO %

VALOR TOTAL A PAGAR EN EL ACTA PARCIAL No.

% AVANCE EN EL CORTE ACTA PARCIAL No %

%AVANCE ACUMULADO DEL CONTRATO %

% FALTANTE POR EJECUTAR DEL CONTRATO %

Firma Firma Firma

Nombre Nombre Nombre

SECRETARIO(A) DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR CONTRATISTA INTERVENTOR

% EJECUTADO

________________________________________________________________________________                                (Nombre razon social o persona 

natural)

PRESENTE ACTA PARCIAL

FECHA PREVISTA DE 

TERMINACION  DEL 

CONTRATO

_____________       (Fecha 

en numero y mes en leta)

FECHA DEL ACTA

 ______________      

(Fecha en numero y mes 

en letra) 

 COSTO DIRECTO 

COSTO INDIRECTOS 

COSTO TOTAL 

IMPREVISTO

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA PARCIAL: 

ADMINISTRACION

UTILIDAD

RESUMEN DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO

_____________                                  

(Nombre) _________________________                                                        (Numero)

CONTROL DE POLIZA                                                                                                                                                                       

OBJETO

_________________________________________________________________________                                                   (Describir objeto del 

contrato)

CONTRATISTA

CONDICIONES CONTRATADA

UNIDAD

CONTRATO
CANTIDADES POR EJECUTAR

DESCRIPCION O ACTIVIDADITEM 

(Mes en letra)

(Nombre razon social o persona natural)

CANT V.PARCIAL

EJECUCION ACUMULADA

INTERVENTOR ______________________________________________________________________                                                            (Nombre razon social o 

persona natural)

(Numero)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

 ___________________________________________________________                                                                                               (Numero) 

SUPERVISOR DEL CONTRATO

LOGO DE ALCALDIALOGO DE COLOMBIA

MANUAL PARA LA INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN  

SECRETARTIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

ACTA PARCIAL DE OBRA No.________

(Nombre)

(Numero) (Tipo contrato) (Numero)
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No DE 

CONTRATO
PLAZO INICIAL ___________        

(Numero de dias o de 

meses)

FECHA DE 

INICIO

________________      

(Fecha en numero y mes 

en letra)

VALOR 

ADICIONAL $__________      

(En numero)

VALOR TOTAL 

DEL 

CONTRATO

TIEMPO 

ADICIOAL
_________________        

(Numero de Dias o de 

meses)

FECHA DE 

TERMINACION 

FINAL DE 

OBRA

_______________          

(Fecha en numero y mes 

en letra)

En el municipio de san martin, cesar, el dia _____________ de _________________ del año _________________, se reunieron en la oficina de la SECRETARIA DE PLANEACION E 

(En letra el mes) (En numero)

INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, CESAR, los señores: __________________, en calidad de representante legal de _______________________ y el sr.

__________________ en su calidad de secretario(a) de planeacion e infraestructura, con el objeto de suscribir la presente ACTA FINAL al contrato de ____________ de 

_____________ las cuales se relacionan asi:

CANTIDAD  VR. UNITARIO  VR. PARCIAL CANTIDAD VALORES CANTIDAD VALORES
% 

EJECUTADO

SALDO DEL % POR 

EJECUTAR

%

IMPREVISTO %

%

AIU

VALOR DEL ANTICIPO %

100%

 % 

 % 

 % 

 % 

Firma Firma Firma

Nombre Nombre Nombre

REPRESENTANTE LEGAL SECRETARIO(A) DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATISTA SUPERVISOR INTERVENTOR

FECHA DEL 

ACTA

 ________________          

(Fecha en numero ny 

mes en letra) 

PRESENTE ACTA FINAL
CANTIDADES POR 

EJECUTAR
% EJECUTADO

(Nombre razon social o persona natural)

(Tipo de contrato)

LOGO DE LA ALCALDIA

________________         

(Fecha en numero y mes 

en letra)

FECHA DE 

TERMINACION  

INICIAL DEL 

CONTRATO

LOGO DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN  

REPUBLICA DE COLOMBIA

MANUAL PARA LA INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA

SECRETARTIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

ACTA FINAL

TIPO DE CONTRATO

______________________                

(Nombre)

________________________________________________                                     

(Numero contrato)

CONTROL DE POLIZA                                                                                                                                                                       

CONDICIONES FINALES CONTRATADA

UNIDAD

CONTRATADO

ITEM 
DESCRIPCION O 

ACTIVIDAD

____________________________________________________________________________                                         

(Nombre razon social o persona natural)

CANTIDAD V.PARCIAL

EJECUCION ACUMULADA

(En numero)

(Nombre representante legal o director)

(Nombre secretario)

(Fecha )

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

SUPERVISOR DEL CONTRATO
______________________________________________________________________________                                                    

(Nombre supervisor)

___________________________________________________________                                                         

(Nombre razon social o persona natural)

OBJETO:
__________________________________________________________________________                                                         

(Describir objeto del contrato)

CONTRATISTA

 $__________________            

(En Numero) 

$_____________________      

(En numero)

INTERVENTOR

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA FINAL:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

VALOR ADICIONAL N° 1

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

 COSTO DIRECTO 

ADMINISTRACION

UTILIDAD

COSTO TOTAL

RESUMEN DEL CONTRATO

COSTO INDIRECTO

VALOR DEL  ACTA PARCIAL

% FALTANTE POR EJECUTAR DEL 

CONTRATO

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE 

ACTA FINAL

% AVANCE ACUMULADO DEL 

CONTRATO

SALDO POR AMORTIZAR DEL 

ANTICIPO

VALOR EJECUTADO DEL ACTA FINAL

% AVANCE EN EL CORTE ACTA 

PARCIAL N. 1

$ AVANCE EN EL CORTE ACTA FINAL
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No DE 

CONTRATO
PLAZO INICIAL

______________                    

(Numero de dias o de meses)

En el municipio de san martin, Cesar, el _____________ del año _____________, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE PLANEACION  E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN

(Numero)

Cesar, los señores "________________" como contratista, el ing. _________________, en su calidad de INTERVENTOR, del contrato de _____________, con el objeto de suscribir la presente ACTA DE 

MODIFICACION DE. __________ contrato No. ___________ las cuales se relacionan asi:

(Tipo de contrato)

CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL CANTIDAD VALORES CANTIDAD VALORES CANTIDAD VALORES
CANTIDAD 

ACTUALIZADA

 VALOR ACTUALIZADO  

TOTAL 

ITEM ADICIONL Y/O NO 

PREVISTO
 

Firma Firma Firma

Nombre Nombre Nombre

REPRESENTANTE LEGAL SECRETARO(A) DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATISTA  SUPERVISOR  INTERVENTOR

(Numero)

(Nombre contratista o director) (Nombre del interventor) (Tipo de contrato)

(Numero)

ACTA MODIFICATORIA No. ______________

(Numero)

FECHA PREVISTA 

DE 

TERMINACION  

DEL CONTRATO

FECHA DE INICIO

__________________                        

(Fecha en numero y mes en letra)

_______________                (Fecha 

en numero y mes en letra)

VALOR DEL CONTRATO _____________________________________________                                                          

(En numero)

MANUAL PARA LA INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN  

SECRETARTIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

 ___________________               

(Fe cha en numero y mes en 

letra) 

CONTROL DE POLIZA                                                                                                                                                                                                                                                                                  

FECHA DEL ACTA

EJECUCION MODIFICACIONES AL CONTRATO
CONDICIONES FINALES

ITEM DESCRIPCION O ACTIVIDAD
ADICIONALES

UNIDAD
CONTRATO

CANT V.PARCIAL
MAYORES (+) MENORES (-)

COSTO DIRECTO

ASMINISTRACION (%)

IMPREVISTO (%)

UTILIDAD (%)

COSTO DIRECTO (AIU)

COSTO TOTAL

NOTA:( Dejar cualquier inquietud plasmada en este espacio)

LOGO DE COLOMBIA

SUPERVISION

INTERVENTORIA

________________________________________________________                                                                   

(Nombre supervisor)

__________________________________________________________                                          

(Nombre razon social o personal natural)

CONTRATISTA
__________________________________________________________                                          

(Nombre razon social o personal natural)

OBJETO

______________________________________________________________                              

(Describir el objeto del contrato)

TIPO DE CONTRATO
________________                 

(Nombre de contrato)

_____________________________________                                              

(Numero )

CONTROL DE POLIZA                                                                                                                                                                                                                                                                                 

LOGO ALCALDIA
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En san martin, Cesar a los ___________ dias del mes de __________________ del ______________, se reunieron ___________________ en representacion 

del municipio en calidad de alcalde(a), el sr(a).___________________, representante legal de ____________________, en su calidad de referencia, 

cuyos aspectos fundamentales se detallan a conticuacion.

DESARROLLO DEL CONTRATO:

El contrato de _________________ No.________________, suscrito entre las partes el dia ______________ de ____________________del__________________

y legalizado el _______________ de ___________________ del _________________con la aprobacion de polizas del ________________ de _______________

(Mes en letra)

del _________________ la obligacion contractual del contratista, se presento con lo propuesto en el cronograma de ______________, no obstante la 

la ejecucion de estas se desarrollaron y se cumplieron en su totalidad de manera satisfactoria con el objeto del contrato tecnicamente las obras fueron  

ejecutadas cumpliendos con las especificaciones tecnicas de construccion aplicables para este tipo de obras.

CARACTERISTICAS DE LA OBRA:

La ________________ correspondiente al presente contrato cuyo objeto es _______________________se recibieron a entera satisfaccion, mediante 

la ejecucion del contrato no hubo modificaciones al presupuesto inicial. 

BALANCE DE OBRA EJECUTADA:

En el periodo contractual, el contratista _____________________, ejecuto el 100% del cuadro de cantidades de ____________ contratados 

(Nombre Razon social o persona natural)

sin modificaciones.

INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO:

De conformidad con las cláusula______________ del contrato, el municipio cancelara el valor del presente contrato de la siguiente manera: a, pago 

de _________________ ejecutada el 100% mediante actas parciales o final de _______________ firmadas por el contratista, y el supervisor, según 

el porcentaje de las avtividades ejecutadas en ese momento y que esten cumpliendo con el programa de inversion financiera y de actividadaes de 

__________________. Las ______________________ que entreguen el contratista deberan cumplir con las especificaciones que el proyecto contiene 

o las pre escritas a nivel nacional. Las actas parciales de ____________ deben ser acompañadas de la verificacion del pago del periodo 

correspondiente de los aportes a seguridad social y legal del personal vinculado laboralmente con el CONTRATO nota 1. en el valor se entienden 

incluidos los costos directos e indirectos que ocasionen la ejecucion del contrato. 

SANCIONES:

Durante la ejecucion del contrato arriba descrito, no se impusieron sanciones a cargo de ninguna de las partes. las _________________ se ajecutaron

dentro del plazo contractual, no se presento un atraso en el cronograma de ________________, no obstante la ejecucion de estas se desarrollaron 

con normalidad absoluta y se cumplieron en su totalidad de manera satisfactoria con el objeto del contrato. 

GARANTIAS:

El contratista, en cumplimiento de la clausula ________________ del contrato, constituyen las siguientes polizas expedida por la compañía de seguros

_________________ poliza No. ________________________ para garantizar, el cumplimiento del contrato y pago de salarios y prestaciones sociales, y 

poliza No. _______________para garantizar predios labores y operaciones del contrato de ______________ No. ____________________

(Numero de poliza)

De acuerdo con la clausula _____________________ del contrato de __________________No. ____________________ , el contratista presento las 

polizas con las debidas actualizaciones, contractualmente estipuladas aportadas en los contratos de ese tipo y aprobadas por la respectiva 

oficina de planeacion e infraestructura del municipio. 

(Nombre poliza)

La secretaria de planeacion e infraestructura de san martin, Cesar encargada expedido certificacion donde consta que el contratista se encuentra a paz y salvo 

en la entrega de los informes de las actividades realizadas en la ejecucion del contrato y en la entrega de las cotizaciones a EPS, Pension, ARL, según lo señalado 

en el articulo 50 de la ley 789 de 2002.

Queda constancia en la presente acta, que las _____________________ ejecutadas cumplieron en su totalidad con las especificaciones de construccion aplicables para 

este tipo de _____________ el resumen de los actos administrativos del contrato se muestra a continuacion. 

(Tipo de contrato)

Teniendo en cuenta las afirmaciones y constancia contenidas en la presente acta, las partes contratantes aceptan la liquidacion que esta contiene, y previo el cumplimiento

de las obligaciones pendientes, de que trata el cuadro relacion financiera de este documento, se liberen mutuamente de cualquier obligacion que pueda derivarse del contrato 

No._________________

TERMINACION DE LAS ACTIVIDADES:

DESCRIPCIÓN FECHA

En constancia de lo anterior se firma en San Martin, Cesar a los ___________________ dias del mes de ____________________ de ______________________. 

Nombre Nombre

ACTA DE INICIO

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA DE LIQUIDACIÓN

(Numero del contrato)

(En numero el dia) (Mes en letra) (Año en numero)

Que el articulo 60 del estatuto de contratación pública ley 80 de 1993 en su inciso tercero establece en el acta de liquidacion constaran de acuerdos conciliaciones y 

transacciones que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. 

(Nombre tipo contrato) (Nombre del objeto)

(Tipo de contrato)

_______________________________________________________________________________________________                                                 

(Fecha en numero y mes en letras)

________________________________________________________________________________________________                                                                 

(En numero)

________________________________________________________________________________________________                                                                 

(En numero)

_______________________________________________________________________________________________                                                                            

(Numero de dias o de meses)

_______________________________________________________________________________________________                                                                            

(Numero de dias o de meses)

MANUAL PARA LA INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA

SECRETARTIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO _____________________

DEPARTAMENTO DEL CESAR

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN  

REPUBLICA DE COLOMBIA

CONTRATO ________________________________________________________________________________________________                                                 

(Tipo de contrato)

FECHA DE TERMINACION

OBJETO

CONTRATANTE

VALOR INICIAL DEL 

COTRATO

VALOR FINAL DEL 

CONTRATO

PLAZO

FECHA DE INICIO

_______________________________________________________________________________________________                                                           

(Nombre entidad)

________________________________________________________________________________________________                                                          

(Nombre razon social o persona natural)

________________________________________________________________________________________________                                               

(Nombre supervisor)

________________________________________________________________________________________________                                                 

(Describir el objeto del contrato)

SUPERVISOR

(Numero del contrato)

LOGO DE COLOMBIA LOGO DE LA ALCALDIA

(Dias en numero) (Mes en letras) (Año en numero) (Nombre del alcalde(a))

PAZ Y SALVO:                                                                                                                                                                                                                                                                    

Con base en el anterior informe financiero, las partes contratantes se declararan a paz y salvo de todas y cada una de las obligaciones contraidas con ocasion del contrato de la 

refrencia. 

VALOR FINAL DEL CONTRATO

VALOR PAGADO MEDIANTE ACTA DE RECIBO FINAL

VALOR PAGADO MEDIANTE ACTA DE RECIBO FINAL: ______

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

VALOR ADICIONAL

(Numero de clausula)

(Tipo de contrato) (Tipo de contrato)

(Tipo de contrato) (Nombre de acta)

(Tipo de acta)

CONTRATISTA

(En numero) (Mes en letra) (año en numero) (En numero)

(Año en numero)

(Nombre) (Razon social o persona natural)

(Tipo de contrato) (Numero de contrato) (En numero) (Mes en letra) (Año en numero)

(Valor En numero)

ALCALDE MUNICIPAL

Firmar

CONTRATISTA

Firmar

(Nombre clausula) (Tipo de contrato) (Numero del contrato)

(Tipo de contrato)

(Nombre del contrato)

(Nombre del cronograma)

(Nombre calusula)

(Nombre de aseguradora) (Numero de poliza)

(Nombre de contrato) (Numero de contrato)

CONTROL DE PÓLIZAS

COMPAÑÍA: ___________

AMPARO VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA VALOR ASEGURADO
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En san martin, Cesar a los ___________ dias del mes de __________________ del ______________, se reunieron ___________________ en representacion 

del municipio en calidad de alcalde(a), el sr(a).___________________, representante legal de ____________________, en su calidad de referencia, 

cuyos aspectos fundamentales se detallan a conticuacion.

DESARROLLO DEL CONTRATO:

El contrato de _________________ No.________________, suscrito entre las partes el dia ______________ de ____________________del__________________

y legalizado el _______________ de ___________________ del _________________con la aprobacion de polizas del ________________ de _______________

(Mes en letra)

del _________________ la obligacion contractual del contratista, se presento con lo propuesto en el cronograma de ______________, no obstante la 

la ejecucion de estas se desarrollaron y se cumplieron en su totalidad de manera satisfactoria con el objeto del contrato tecnicamente las obras fueron  

ejecutadas cumpliendos con las especificaciones tecnicas de construccion aplicables para este tipo de obras.

CARACTERISTICAS DE LA OBRA:

La ________________ correspondiente al presente contrato cuyo objeto es _______________________se recibieron a entera satisfaccion, mediante 

la ejecucion del contrato no hubo modificaciones al presupuesto inicial. 

BALANCE DE OBRA EJECUTADA:

En el periodo contractual, el contratista _____________________, ejecuto el 100% del cuadro de cantidades de ____________ contratados 

(Nombre Razon social o persona natural)

sin modificaciones.

INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO:

De conformidad con las cláusula______________ del contrato, el municipio cancelara el valor del presente contrato de la siguiente manera: a, pago 

de _________________ ejecutada el 100% mediante actas parciales o final de _______________ firmadas por el contratista, y el supervisor, según 

el porcentaje de las avtividades ejecutadas en ese momento y que esten cumpliendo con el programa de inversion financiera y de actividadaes de 

__________________. Las ______________________ que entreguen el contratista deberan cumplir con las especificaciones que el proyecto contiene 

o las pre escritas a nivel nacional. Las actas parciales de ____________ deben ser acompañadas de la verificacion del pago del periodo 

correspondiente de los aportes a seguridad social y legal del personal vinculado laboralmente con el CONTRATO nota 1. en el valor se entienden 

incluidos los costos directos e indirectos que ocasionen la ejecucion del contrato. 

SANCIONES:

Durante la ejecucion del contrato arriba descrito, no se impusieron sanciones a cargo de ninguna de las partes. las _________________ se ajecutaron

dentro del plazo contractual, no se presento un atraso en el cronograma de ________________, no obstante la ejecucion de estas se desarrollaron 

con normalidad absoluta y se cumplieron en su totalidad de manera satisfactoria con el objeto del contrato. 

GARANTIAS:

El contratista, en cumplimiento de la clausula ________________ del contrato, constituyen las siguientes polizas expedida por la compañía de seguros

_________________ poliza No. ________________________ para garantizar, el cumplimiento del contrato y pago de salarios y prestaciones sociales, y 

poliza No. _______________para garantizar predios labores y operaciones del contrato de ______________ No. ____________________

(Numero de poliza)

De acuerdo con la clausula _____________________ del contrato de __________________No. ____________________ , el contratista presento las 

polizas con las debidas actualizaciones, contractualmente estipuladas aportadas en los contratos de ese tipo y aprobadas por la respectiva 

oficina de planeacion e infraestructura del municipio. 

(Nombre poliza)

La secretaria de planeacion e infraestructura de san martin, Cesar encargada expedido certificacion donde consta que el contratista se encuentra a paz y salvo 

en la entrega de los informes de las actividades realizadas en la ejecucion del contrato y en la entrega de las cotizaciones a EPS, Pension, ARL, según lo señalado 

en el articulo 50 de la ley 789 de 2002.

Queda constancia en la presente acta, que las _____________________ ejecutadas cumplieron en su totalidad con las especificaciones de construccion aplicables para 

este tipo de _____________ el resumen de los actos administrativos del contrato se muestra a continuacion. 

(Tipo de contrato)

Teniendo en cuenta las afirmaciones y constancia contenidas en la presente acta, las partes contratantes aceptan la liquidacion que esta contiene, y previo el cumplimiento

de las obligaciones pendientes, de que trata el cuadro relacion financiera de este documento, se liberen mutuamente de cualquier obligacion que pueda derivarse del contrato 

No._________________

TERMINACION DE LAS ACTIVIDADES:

DESCRIPCIÓN FECHA

En constancia de lo anterior se firma en San Martin, Cesar a los ___________________ dias del mes de ____________________ de ______________________. 

Nombre Nombre

ACTA DE INICIO

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA DE LIQUIDACIÓN

(Numero del contrato)

(En numero el dia) (Mes en letra) (Año en numero)

Que el articulo 60 del estatuto de contratación pública ley 80 de 1993 en su inciso tercero establece en el acta de liquidacion constaran de acuerdos conciliaciones y 

transacciones que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. 

(Nombre tipo contrato) (Nombre del objeto)

(Tipo de contrato)

_______________________________________________________________________________________________                                                 

(Fecha en numero y mes en letras)

________________________________________________________________________________________________                                                                 

(En numero)

________________________________________________________________________________________________                                                                 

(En numero)

_______________________________________________________________________________________________                                                                            

(Numero de dias o de meses)

_______________________________________________________________________________________________                                                                            

(Numero de dias o de meses)

MANUAL PARA LA INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA

SECRETARTIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO _____________________

DEPARTAMENTO DEL CESAR

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN  

REPUBLICA DE COLOMBIA

CONTRATO ________________________________________________________________________________________________                                                 

(Tipo de contrato)

FECHA DE TERMINACION

OBJETO

CONTRATANTE

VALOR INICIAL DEL 

COTRATO

VALOR FINAL DEL 

CONTRATO

PLAZO

FECHA DE INICIO

_______________________________________________________________________________________________                                                           

(Nombre entidad)

________________________________________________________________________________________________                                                          

(Nombre razon social o persona natural)

________________________________________________________________________________________________                                               

(Nombre supervisor)

________________________________________________________________________________________________                                                 

(Describir el objeto del contrato)

SUPERVISOR

(Numero del contrato)

LOGO DE COLOMBIA LOGO DE LA ALCALDIA

(Dias en numero) (Mes en letras) (Año en numero) (Nombre del alcalde(a))

PAZ Y SALVO:                                                                                                                                                                                                                                                                    

Con base en el anterior informe financiero, las partes contratantes se declararan a paz y salvo de todas y cada una de las obligaciones contraidas con ocasion del contrato de la 

refrencia. 

VALOR FINAL DEL CONTRATO

VALOR PAGADO MEDIANTE ACTA DE RECIBO FINAL

VALOR PAGADO MEDIANTE ACTA DE RECIBO FINAL: ______

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

VALOR ADICIONAL

(Numero de clausula)

(Tipo de contrato) (Tipo de contrato)

(Tipo de contrato) (Nombre de acta)

(Tipo de acta)

CONTRATISTA

(En numero) (Mes en letra) (año en numero) (En numero)

(Año en numero)

(Nombre) (Razon social o persona natural)

(Tipo de contrato) (Numero de contrato) (En numero) (Mes en letra) (Año en numero)

(Valor En numero)

ALCALDE MUNICIPAL

Firmar

CONTRATISTA

Firmar

(Nombre clausula) (Tipo de contrato) (Numero del contrato)

(Tipo de contrato)

(Nombre del contrato)

(Nombre del cronograma)

(Nombre calusula)

(Nombre de aseguradora) (Numero de poliza)

(Nombre de contrato) (Numero de contrato)

CONTROL DE PÓLIZAS

COMPAÑÍA: ___________

AMPARO VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA VALOR ASEGURADO
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GUÍA DE INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA CÓDIGO   

 
VERSIÓN   

ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR PÁGINA   DE   

                      
    FECHA       

                  (Día) (Mes) (Año) 

CONTRATISTA:           
  

INTERVENTOR:               
  

                                        

Con la suscripción del presente documento el Ingeniero __________________________ en su calidad de Director de Interventoría, deja constancia 
de la entrega de los documentos del Contratista al Interventor. 

  
                  

  

Contrato de Obra No.   
             

  

  
    

(Indicar número y año) 
             

  

  
                  

  

OBJETO DEL CONTRATO:                             

                                        

  
                  

  

El Interventor  manifiesta que ha recibido la documentación entregada por el Contratista de Obra,  correspondiente a: 

  
                  

  

1. Hojas de vida del personal profesional 
          

    

2.Relación de equipo mínimo obligatorio 
          

    

3. APU correspondientes a la propuesta económica (en medio físico y magnético) 
    

    

4. Programa de obra (en medio físico y magnético) 
         

    

5. Programa de Inversiones (en medio físico y magnético) 
        

    

6. Flujo de caja 
              

    

7. Programa de generación de empleo 
          

    

8.  Instalaciones provisionales 
           

    

9. Laboratorio toma de control de calidad 
          

    

10. Plan de calidad (en medio físico y magnético) 
         

    

12. Los demás que puedan exigirse en el pliego de condiciones 
       

    

  
                 

    

OBSERVACIONES:                                 
  

                                        

                      

                      

Firma             
  

Firma                   

Nombre: 
        

Nombre: 
        

  

Director de Interventoría. 
  

Director de Obra   

Matricula No.: 
  

Matricula No.:   

  
                  

  

Original: Archivo de Gestión del Contrato 
 
Instructivo: 
Marcar con una “x” si tiene la documentación solicitada 
Si no tiene la documentación solicitada dejar el espacio en 
blanco 
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MANUAL DE INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA                                                                                              
ACTA DE REUNIÓN TÉCNICA INICIAL 

CÓDIGO   

VERSIÓN   

PÁGINA   DE   

  
       

FECHA       

  
           

(Día) (Mes) (Año) 

CONTRATISTA:________________________ INTERVENTORÍA:__________________________________ 

  
             

  

En:______________________________,_____________,_______________,__________________________ 

                      (Indique en este espacio el lugar de reunión)        (Director de Obra)           (Residente de Obra)              ( Director de Interventoría) 

_______________________________  ,____________________________ ,_________________________ 

                                   (Residente de Interventoría)                                  (Supervisor Contrato de Interventoría) 

_______________________________  y____________________________ ,_________________________ 

(Relacione aquí los nombres y cargos de los profesionales adicionales que se considere pertinente convocar a la reunión técnica inicial) 

Con el fin de realizar el recorrido al sitio de las obras y precisar actividades relacionadas con el inicio de la 
ejecución de los Contratos de obra No. 

    de   

y de Interventoría No._________________________________ de _______________________________________ 

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:                       

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:                 

LOCALIZACION DEL PROYECTO: 
                    

  
   

(Sectores de la ejecución de la obra según alcance del contrato) 

PLAZO DEL CONTRATO DE OBRA:                     

  
   

 
(Número de días o de meses para ejecutar el contrato)  

  
             

  

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA:  
  

    
 (Oficio No.  ________) 

  
   

 
  

Dia 
 

(Mes) 
 

(Año) 
  

  

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA:  
  

      
  

Dia 
 

(Mes) 
 

(Año) 
  

  

  
      

  
      

  

VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA (IVA INCLUIDO): 
  

    (Valor Total del contrato de obra en números) 

              
  

CONTRATISTA DE OBRA:   
                    

  
   

(Nombre o Razón Social) 

INTERVENTOR:   
                    

  
   

(Nombre o Razón Social) 

  
   

          
  

Los asistentes  manifiestan que han revisado y conocen totalmente la documentación e información correspondiente al proyecto (Documentación 
Técnica, Legal, Financiera, etc.) objeto del contrato de obra y del contrato de interventoría. 

COMPROMISOS RELACIONADOS CON EL CONTRATISTA: 
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1. Estudios y Diseños:  

1.1 El Contratista manifiesta expresamente que el Instituto puso a su disposición los estudios y diseños existentes para la ejecución del proyecto. 

1.2. El Contratista desde el inicio de ejecución del contrato debe consultar en la  Subdirección de Estudios e Innovación el sistema de información 
geográfico (SIG) de la Entidad, con el fin de que el sistema de referenciación utilizado en los planos sea compatible con éste. 

                              

2. Programa de Obra. 

                              

3. Programa de Inversiones. 

                              

4. Anticipo. 

                              

5. Flujo de Caja. 

                              

6. Requisitos Sociales. 

                              

7. Requisitos Ambientales. 

                              

8. Equipos, plantas, etc. 

                              

9. Personal, Campamento,  logística, señalización temporal, vallas, etc.: 

                              

10. Otros. 

                              

COMPROMISOS RELACIONADOS CON LA  INTERVENTORÍA: 

1. Estudios y/o Diseños. 

1.1. El Interventor desde el inicio de ejecución del contrato debe consultar en la  Subdirección de Estudios e Innovación el sistema de información 
geográfico (SIG) de la Entidad, con el fin de que el sistema de referenciación utilizado en los planos sea compatible con éste. 

                              

                              

2. Programa de distribución del personal. 

                              

                              

3. Anticipo. 

                              

                              

4. Campamento, laboratorio, logística, etc. 

                              

                              

5. Otros. 
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5. DIARIO DE OBRA (BITÁCORA) 

Con 
fecha     

  

  
             

  

  
             

  

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta quienes en ella intervinieron: 

Anexos (fotografías, video, etc.): 
         

  

  
             

  

Firma     
 

Firma                   

Nombre: 
   

Nombre: 
       

  

Director de Obra 
  

Director de Interventoría 
     

  

Matricula No.: 
  

Matricula No.: 
       

  

  
             

  

Firma     
 

Firma                   

Nombre: 
   

Nombre: 
       

  

Residente de Obra 
  

Residente de Interventoría 
     

  

Matricula No.: 
  

Matricula No.: 
       

  

  
             

  

Firma     
 

Firma                   

Nombre: 
   

Nombre: 
       

  

Supervisor Contrato de Interventoría Director Territorial 
      

  

Matricula No. : 
 

Matricula No. : 
       

  

  
             

  

Firma       Firma                   

Nombre:       Nombre:                 

Cargo        Cargo                   

Matricula No. :   Matricula No. :                 

  
             

  

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa) 
    

  

Copias: Contratista , Interventor y Dirección Territorial.               
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MANUAL DE INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA                                                                                                     
APROBACIÓN DEFINITIVA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 

    

VERSIÓN   

PÁGINA    DE   

                FECHA       

  
           

(Día) (Mes) (Año) 

INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS: 
        

  

 

  ELABORACIÓN:                                  ACTUALIZACIÓN:                  MODIFICACIÓN:                                        
IMPLEMENTACIÓN:                               AJUSTE:                               REVISIÓN: 

 

               

CONTRATISTA:       RESPONSABLE INTERV:             

                              

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS: 
        

  

  

  

  
             

  

CONTRATO DE OBRA No:     DE:   
      

  

  
             

  

OBJETO DEL CONTRATO:                         

  

  
             

  

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO (INCLUIDO IVA) $                 

  
     

(Valor total incluidos adicionales en números) 

  
             

  

VALOR ACUMULADO DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS (INCLUIDO IVA): 

$                 

(Valor total incluidos adicionales en números) 

  
             

  

  
             

  

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA:    
 

  
 

  

  
   

 
  

Dia 
 

Mes 
 

Año 

  
   

 
          

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA:  
  

      
  

Dia 
 

Mes 
 

Año 

  
             

  

CONTRATISTA:                         

  
             

  

RESPONSABLE  INTERVENTORÍA: 
        CONTRATO No.       

        
        

  
         

Dia 
 

Mes 
 

Año 
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CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRORROGAS DEL CONTRATO DE OBRA:  
 

  

  
             

  

  

CONTRATO PRINCIPAL No. Y 
ADICIONAL No. 

FECHA  
SUSCRIP 

PLAZO 
VR 

CONTRATO+IVA 
VALOR 

ACUMULADO  

    
  

          
     

  

          
     

  

          
     

  

  
             

  

SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
    

  

  
             

  

  ACTA DE 
SUSPENSIÓN 

No. 

AMPLIACIÓN 
No. 

FECHA 
DEL 

ACTA 

PERIODO 
FECHA                         

REANUDACIÓN 
    

 
  

  DESDE HASTA 
    

 
  

  
          

  
     

  

  
          

  
     

  

  
          

  
     

  

  
      

       
  

RESUMEN DEL CONTENIDO DEL INFORME FINAL                     

VOL 
DESCRIPCIÓN (Relacione estudios y diseños 

del proyecto 
TOMOS FOLIOS No PLANOS OBSERVACIONES 

          
  

          

  

OTROS           

* El Informe Final Ejecutivo debe contener con precisión y claridad la identificación de los ajustes y/o modificaciones y/o 
actualizaciones y/o complementaciones realizadas por el contratista en el ítem de los Estudios y Diseños. 

  
             

  

CONCEPTO  DE LA INTERVENTORIA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES   

La interventoría deja constancia que revisó, aprobó y recibió los estudios y diseños entregados por el Contratista, los cuales, 
cumplen con lo contemplado en las normas, especificaciones y demás condiciones contractuales incluidas las obligaciones 
prediales, sociales y ambientales. 

  
             

  

VALOR TOTAL ITEM DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EJECUTADO: 
 

  

Valor básico del ítem de estudios y diseños ejecutado:  $  
 

  
       

  

Valor IVA: 
  

 $       
       

  

Valor total ítem de los estudios y diseños :                                                $       
       

  

  
            

 
  

Mediante la suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de los Estudios y Diseños el Contratista y el Interventor asumen plena 
responsabilidad por la veracidad de la información en ella  contenida y no exonera al contratista de las obligaciones y 
responsabilidades estipuladas en el contrato. 
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Hacen parte de la presente Acta los siguientes documentos: 

  

1 - Actas parciales de aprobación de estudios y diseños  

ACTAS PARCIALES 
           

  

No. DE ACTA 
FECHA 

         
  

Día Mes Año 

         
  

1       
         

  

2       
         

  

3       
         

  

  

Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió del contratista los documentos requeridos que 
conforman los estudios y diseños aprobados. 

  
             

  

QUIEN ENTREGA 
  

QUIEN RECIBE Y APRUEBA 
   

  

  
             

  

Firma   
  

Firma   
  

  

Nombre 
   

Nombre 
        

  

Representante legal  o apoderado 
 

Representante legal o apoderado 
  

  

Contratista 
   

Interventoría 
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MANUAL DE INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA                                                                                                    
ACTA DE REUNIÓN 

CÓDIGO   

VERSIÓN 1 

PÁGINA   DE   

                              
        

   (Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)    (Día) (Mes) (Año) 

ACTA DE REUNIÓN No.               
  

     
  

       (La numeración será consecutiva) 

    
     

  

  
              

     
  

CONTRATISTA:            
    

INTERVENTOR: 
            

                              
            

  
              

     
  

CONTRATO DE OBRA No.         
 

DE       
    

  

  
                   

  

CONTRATISTA:                                 

  
                   

  

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:                         

  
 

                                      

  
 

                                      

  
 

                                      

  
                   

  

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.       DE     
     

  

  
                   

  

INTERVENTOR:                                 

  
                   

  

  
                   

  

  NOMBRE DEL PARTICIPANTE 
 

CARGO 

 

EMPRESA O ENTIDAD 
  

    
 

  
 

  
  

    
 

  
 

  
  

  
                   

  

  OBJETIVOS DE LA REUNIÓN   

                                          

                                          

  
                   

  

  DESARROLLO DE LA REUNIÓN   

                                          

                                          

  
                   

  

  OBSERVACIONES 
              

  
  (En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)   
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  FECHA PRÓXIMA REUNIÓN   
 

    
 

  
        

  

  
     

(Día) 
 

(Mes) 
 

(Año) 
        

  

  
                   

  

  NOTAS 
                

  

  

1. Las decisiones tomadas en la presente reunión no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos. 

  

  

2. Se firma la presente Acta de reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de  conformidad  con las 
obligaciones y funciones  desempeñadas por cada uno de los mismos. 

  

  

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES: 
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Apéndice 2. Tablas complementarias del seguimiento de contratos a cargo de 

la secretaria de Planeación.  
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A continuación se relacionan las tablas complementarias del seguimiento de los contratos en 

los cuales estuvo a cargo el pasante de interventoría, que fueron mencionadas en el capítulo tres 

del presente documento.  

 

Tabla 23  

Verificación de factores de salud ocupacional 
OBJETO DEL CONTRATO  CORTA Y PODA DE ARBOLES QUE REPRESENTAN 

RIESGO EN DIFERENTES ZONAS EN EL AREA 

URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN 

MARTIN, CESAR 

DESCRIPCION  CUMPLE NO CUMPLE 

Seguridad en los lugares de trabajo  X  

Andamiadas y escaleras de mano  X  

Aparatos elevadores y accesorios de izado X  

Vehículos de transporte de carga y maquinaria de 

movimiento de tierras y de manipulación de 

materiales  

 X 

Instalaciones, maquinas, equipos y herramientas 

manuales  

X  

Trabajos a gran altura, inclusive en techumbre y 

tejados   

X  

Excavaciones, terraplenes y obras subterráneas (pozos 

y túneles)  

 X 

Ataguías y cajones de aire comprimido y trabajos en 

aire comprimidos  

 X 
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OBJETO DEL CONTRATO  CORTA Y PODA DE ARBOLES QUE REPRESENTAN 

RIESGO EN DIFERENTES ZONAS EN EL AREA 

URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN 

MARTIN, CESAR 

DESCRIPCION  CUMPLE NO CUMPLE 

Estructuras, armaduras, armazones, encofrados y 

construcciones  

 X 

Hincadura de pilotes tablestacas   X 

Trabajos a flor de agua   X 

Trabajos de demolición   X 

Electricidad   X 

Explosivos   X 

Riesgos para la salud, primeros auxilios y servicios de 

salud en el trabajo  

X  

Ropas y equipos de protección personal   X  

Bienestar  X  

 

Tabla 24  

Verificación de factores de salud ocupacional 
OBJETO DEL CONTRATO  CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO 

RÍGIDO EN DIFERENTES BARRIOS DE LA 

CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTIN – CESAR 

DESCRIPCION  CUMPLE NO CUMPLE 

Seguridad en los lugares de trabajo  X  

Andamiadas y escaleras de mano   X 
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OBJETO DEL CONTRATO  CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO 

RÍGIDO EN DIFERENTES BARRIOS DE LA 

CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTIN – CESAR 

DESCRIPCION  CUMPLE NO CUMPLE 

Aparatos elevadores y accesorios de izado  X 

Vehículos de transporte de carga y maquinaria de 

movimiento de tierras y de manipulación de 

materiales  

X  

Instalaciones, maquinas, equipos y herramientas 

manuales  

X  

Trabajos a gran altura, inclusive en techumbre y 

tejados   

 X 

Excavaciones, terraplenes y obras subterráneas (pozos 

y túneles)  

 X 

Ataguías y cajones de aire comprimido y trabajos en 

aire comprimidos  

 X 

Estructuras, armaduras, armazones, encofrados y 

construcciones  

 X 

Hincadura de pilotes tablestacas   X 

Trabajos a flor de agua   X 

Trabajos de demolición  X  

Electricidad   X 

Explosivos   X 

Riesgos para la salud, primeros auxilios y servicios de 

salud en el trabajo  

X  
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OBJETO DEL CONTRATO  CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO 

RÍGIDO EN DIFERENTES BARRIOS DE LA 

CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTIN – CESAR 

DESCRIPCION  CUMPLE NO CUMPLE 

Ropas y equipos de protección personal   X  

Bienestar  X  

 

Tabla 25  

Verificación de factores de salud ocupacional 
OBJETO DEL CONTRATO  MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO 

DE ALGUNAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE LA 

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA SEDE PRINCIPAL 

UBICADA EN LA CARRERA 7 No 13-56 EN LA 

CABECERA MUNICIPIO DE SAN MARTIN-CESAR 

DESCRIPCION  CUMPLE NO CUMPLE 

Seguridad en los lugares de trabajo  X  

Andamiadas y escaleras de mano  X  

Aparatos elevadores y accesorios de izado X  

Vehículos de transporte de carga y maquinaria de 

movimiento de tierras y de manipulación de 

materiales  

 X 

Instalaciones, maquinas, equipos y herramientas 

manuales  

X  

Trabajos a gran altura, inclusive en techumbre y 

tejados   

X  
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OBJETO DEL CONTRATO  MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO 

DE ALGUNAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE LA 

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA SEDE PRINCIPAL 

UBICADA EN LA CARRERA 7 No 13-56 EN LA 

CABECERA MUNICIPIO DE SAN MARTIN-CESAR 

DESCRIPCION  CUMPLE NO CUMPLE 

Excavaciones, terraplenes y obras subterráneas (pozos 

y túneles)  

 X 

Ataguías y cajones de aire comprimido y trabajos en 

aire comprimidos  

 X 

Estructuras, armaduras, armazones, encofrados y 

construcciones  

 X 

Hincadura de pilotes tablestacas   X 

Trabajos a flor de agua   X 

Trabajos de demolición  X  

Electricidad  X  

Explosivos   X 

Riesgos para la salud, primeros auxilios y servicios de 

salud en el trabajo  

X  

Ropas y equipos de protección personal   X  

Bienestar  X  
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Tabla 26  

Verificación de factores de salud ocupacional 
OBJETO DEL CONTRATO  MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LAS 

INSTALACIONES EXISTENTES DE LOS CENTROS 

DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) DONDE SE 

DESARROLLAN ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA 

PRIMERA INFANCIA DE LA CABECERA 

MUNICIPAL, DEL CORREGIMIENTO DE MINAS Y 

EL CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE LAS AMÉRICAS 

DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN CESAR 

DESCRIPCION  CUMPLE NO CUMPLE 

Seguridad en los lugares de trabajo  X  

Andamiadas y escaleras de mano  X  

Aparatos elevadores y accesorios de izado X  

Vehículos de transporte de carga y maquinaria de 

movimiento de tierras y de manipulación de 

materiales  

X  

Instalaciones, maquinas, equipos y herramientas 

manuales  

X  

Trabajos a gran altura, inclusive en techumbre y 

tejados   

X  

Excavaciones, terraplenes y obras subterráneas (pozos 

y túneles)  

 X 

Ataguías y cajones de aire comprimido y trabajos en 

aire comprimidos  

 X 

Estructuras, armaduras, armazones, encofrados y  X 
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OBJETO DEL CONTRATO  MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LAS 

INSTALACIONES EXISTENTES DE LOS CENTROS 

DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) DONDE SE 

DESARROLLAN ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA 

PRIMERA INFANCIA DE LA CABECERA 

MUNICIPAL, DEL CORREGIMIENTO DE MINAS Y 

EL CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE LAS AMÉRICAS 

DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN CESAR 

DESCRIPCION  CUMPLE NO CUMPLE 

construcciones  

Hincadura de pilotes tablestacas   X 

Trabajos a flor de agua   X 

Trabajos de demolición  X  

Electricidad  X  

Explosivos   X 

Riesgos para la salud, primeros auxilios y servicios de 

salud en el trabajo  

X  

Ropas y equipos de protección personal   X  

Bienestar  X  

 

Tabla 27  

Verificación de factores de salud ocupacional 
OBJETO DEL CONTRATO  MANTENIMIENTO DE LA RED HIDROSANITARIA, 

Y JARDINES INTERNOS DE LAS INSTALACIONES 

DE LA GRANJA DEL ADULTO MAYOR EN LA 

CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTIN, CESAR 
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DESCRIPCION  CUMPLE NO CUMPLE 

Seguridad en los lugares de trabajo  X  

Andamiadas y escaleras de mano  X  

Aparatos elevadores y accesorios de izado X  

Vehículos de transporte de carga y maquinaria de 

movimiento de tierras y de manipulación de 

materiales  

 X 

Instalaciones, maquinas, equipos y herramientas 

manuales  

X  

Trabajos a gran altura, inclusive en techumbre y 

tejados   

X  

Excavaciones, terraplenes y obras subterráneas (pozos 

y túneles)  

 X 

Ataguías y cajones de aire comprimido y trabajos en 

aire comprimidos  

 X 

Estructuras, armaduras, armazones, encofrados y 

construcciones  

 X 

Hincadura de pilotes tablestacas   X 

Trabajos a flor de agua   X 

Trabajos de demolición   X 

Electricidad   X 

Explosivos   X 

Riesgos para la salud, primeros auxilios y servicios de 

salud en el trabajo  

X  
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OBJETO DEL CONTRATO  MANTENIMIENTO DE LA RED HIDROSANITARIA, 

Y JARDINES INTERNOS DE LAS INSTALACIONES 

DE LA GRANJA DEL ADULTO MAYOR EN LA 

CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTIN, CESAR 

DESCRIPCION  CUMPLE NO CUMPLE 

Ropas y equipos de protección personal   X  

Bienestar  X  

 

Tabla 28  

Verificación de factores de salud ocupacional 
OBJETO DEL CONTRATO  ADECUACIÓN PARQUE BIOSALUDABLE EN EL ESTADIO 

MUNICIPAL Y CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE 

BIOSALUDABLE EN LA URBANIZACIÓN MARÍA FERNANDA 

EN LA ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN 

CESAR 

DESCRIPCION  CUMPLE NO CUMPLE 

Seguridad en los lugares de trabajo  X  

Andamiadas y escaleras de mano  X  

Aparatos elevadores y accesorios de izado X  

Vehículos de transporte de carga y 

maquinaria de movimiento de tierras y de 

manipulación de materiales  

 X 

Instalaciones, maquinas, equipos y 

herramientas manuales  

X  

Trabajos a gran altura, inclusive en X  
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OBJETO DEL CONTRATO  ADECUACIÓN PARQUE BIOSALUDABLE EN EL ESTADIO 

MUNICIPAL Y CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE 

BIOSALUDABLE EN LA URBANIZACIÓN MARÍA FERNANDA 

EN LA ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN 

CESAR 

DESCRIPCION  CUMPLE NO CUMPLE 

techumbre y tejados   

Excavaciones, terraplenes y obras 

subterráneas (pozos y túneles)  

 X 

Ataguías y cajones de aire comprimido y 

trabajos en aire comprimidos  

 X 

Estructuras, armaduras, armazones, 

encofrados y construcciones  

 X 

Hincadura de pilotes tablestacas   X 

Trabajos a flor de agua   X 

Trabajos de demolición   X 

Electricidad  X  

Explosivos   X 

Riesgos para la salud, primeros auxilios y 

servicios de salud en el trabajo  

X  

Ropas y equipos de protección personal   X  

Bienestar  X  
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Tabla 29  

Verificación de factores de salud ocupacional 
OBJETO DEL CONTRATO  CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN TUBERÍA 

DE CONCRETO DE 36” EN LA VÍA QUE CONDUCE A 

LA VEREDA MESA RICA EN EL MUNICIPIO DE SAN 

MARTIN, CESAR 

DESCRIPCION  CUMPLE NO CUMPLE 

Seguridad en los lugares de trabajo  X  

Andamiadas y escaleras de mano  X  

Aparatos elevadores y accesorios de izado X  

Vehículos de transporte de carga y maquinaria de 

movimiento de tierras y de manipulación de 

materiales  

X  

Instalaciones, maquinas, equipos y herramientas 

manuales  

X  

Trabajos a gran altura, inclusive en techumbre y 

tejados   

 X 

Excavaciones, terraplenes y obras subterráneas (pozos 

y túneles)  

X  

Ataguías y cajones de aire comprimido y trabajos en 

aire comprimidos  

 X 

Estructuras, armaduras, armazones, encofrados y 

construcciones  

 X 

Hincadura de pilotes tablestacas   X 

Trabajos a flor de agua   X 

Trabajos de demolición   X 
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OBJETO DEL CONTRATO  CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN TUBERÍA 

DE CONCRETO DE 36” EN LA VÍA QUE CONDUCE A 

LA VEREDA MESA RICA EN EL MUNICIPIO DE SAN 

MARTIN, CESAR 

DESCRIPCION  CUMPLE NO CUMPLE 

Electricidad   X 

Explosivos   X 

Riesgos para la salud, primeros auxilios y servicios de 

salud en el trabajo  

X  

Ropas y equipos de protección personal   X  

Bienestar  X  

 

Tabla 30  

Verificación de factores de salud ocupacional 
OBJETO DEL CONTRATO  REPARACIÓN DE LA CAJA RECOLECTORA DE 

AGUA LLUVIA UBICADA EN LA CRA. 11 ENTRE 

CALLE 12 Y 13 BARRIO BUENOS AIRES Y EN LA 

CALLE 18 ENTRE CRA 7 Y 8 DEL MUNICIPIO DE 

SAN MARTIN, CESAR 

DESCRIPCION  CUMPLE NO CUMPLE 

Seguridad en los lugares de trabajo  X  

Andamiadas y escaleras de mano   X 

Aparatos elevadores y accesorios de izado  X 
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OBJETO DEL CONTRATO  REPARACIÓN DE LA CAJA RECOLECTORA DE 

AGUA LLUVIA UBICADA EN LA CRA. 11 ENTRE 

CALLE 12 Y 13 BARRIO BUENOS AIRES Y EN LA 

CALLE 18 ENTRE CRA 7 Y 8 DEL MUNICIPIO DE 

SAN MARTIN, CESAR 

DESCRIPCION  CUMPLE NO CUMPLE 

Vehículos de transporte de carga y maquinaria de 

movimiento de tierras y de manipulación de 

materiales  

 X 

Instalaciones, maquinas, equipos y herramientas 

manuales  

X  

Trabajos a gran altura, inclusive en techumbre y 

tejados   

 X 

Excavaciones, terraplenes y obras subterráneas (pozos 

y túneles)  

X  

Ataguías y cajones de aire comprimido y trabajos en 

aire comprimidos  

 X 

Estructuras, armaduras, armazones, encofrados y 

construcciones  

 X 

Hincadura de pilotes tablestacas   X 

Trabajos a flor de agua   X 

Trabajos de demolición  X  

Electricidad   X 

Explosivos   X 
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OBJETO DEL CONTRATO  REPARACIÓN DE LA CAJA RECOLECTORA DE 

AGUA LLUVIA UBICADA EN LA CRA. 11 ENTRE 

CALLE 12 Y 13 BARRIO BUENOS AIRES Y EN LA 

CALLE 18 ENTRE CRA 7 Y 8 DEL MUNICIPIO DE 

SAN MARTIN, CESAR 

DESCRIPCION  CUMPLE NO CUMPLE 

Riesgos para la salud, primeros auxilios y servicios de 

salud en el trabajo  

X  

Ropas y equipos de protección personal   X  

Bienestar  X  

 

Tabla 31  

Verificación de factores de salud ocupacional 
OBJETO DEL CONTRATO  CONSTRUCCIÓN DE ALGUNOS TRAMOS DE 

BORDILLO EN CONCRETO PARA CONFINAMIENTO 

DE PAVIMENTO UBICADO EN: LA CALLE 18,19 Y 

20 BARRIO LA ORQUIDEA, CALLE 21 BARRIO 

PORVENIR, CRA 9 BARRIO LA CUMBRE Y CRA 8 

BARRIO LA ORQUIDEA DE LA ZONA URBANA DEL 

MUNICIPAL DE SAN MARTIN, CESAR 

DESCRIPCION  CUMPLE NO CUMPLE 

Seguridad en los lugares de trabajo  X  

Andamiadas y escaleras de mano   X 

Aparatos elevadores y accesorios de izado  X 



105 

OBJETO DEL CONTRATO  CONSTRUCCIÓN DE ALGUNOS TRAMOS DE 

BORDILLO EN CONCRETO PARA CONFINAMIENTO 

DE PAVIMENTO UBICADO EN: LA CALLE 18,19 Y 

20 BARRIO LA ORQUIDEA, CALLE 21 BARRIO 

PORVENIR, CRA 9 BARRIO LA CUMBRE Y CRA 8 

BARRIO LA ORQUIDEA DE LA ZONA URBANA DEL 

MUNICIPAL DE SAN MARTIN, CESAR 

DESCRIPCION  CUMPLE NO CUMPLE 

Vehículos de transporte de carga y maquinaria de 

movimiento de tierras y de manipulación de 

materiales  

 X 

Instalaciones, maquinas, equipos y herramientas 

manuales  

X  

Trabajos a gran altura, inclusive en techumbre y 

tejados   

 X 

Excavaciones, terraplenes y obras subterráneas (pozos 

y túneles)  

X  

Ataguías y cajones de aire comprimido y trabajos en 

aire comprimidos  

 X 

Estructuras, armaduras, armazones, encofrados y 

construcciones  

 X 

Hincadura de pilotes tablestacas   X 

Trabajos a flor de agua   X 

Trabajos de demolición  X  

Electricidad   X 

Explosivos   X 
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OBJETO DEL CONTRATO  CONSTRUCCIÓN DE ALGUNOS TRAMOS DE 

BORDILLO EN CONCRETO PARA CONFINAMIENTO 

DE PAVIMENTO UBICADO EN: LA CALLE 18,19 Y 

20 BARRIO LA ORQUIDEA, CALLE 21 BARRIO 

PORVENIR, CRA 9 BARRIO LA CUMBRE Y CRA 8 

BARRIO LA ORQUIDEA DE LA ZONA URBANA DEL 

MUNICIPAL DE SAN MARTIN, CESAR 

DESCRIPCION  CUMPLE NO CUMPLE 

Riesgos para la salud, primeros auxilios y servicios de 

salud en el trabajo  

X  

Ropas y equipos de protección personal   X  

Bienestar  X  

 

Tabla 32  

Verificación de factores de salud ocupacional 
OBJETO DEL CONTRATO  OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS 

DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA DE 

EXPANSIÓN ORIENTAL DEL MUNICIPIO DE SAN 

MARTÍN, CESAR 

DESCRIPCION  CUMPLE NO CUMPLE 

Seguridad en los lugares de trabajo  X  

Andamiadas y escaleras de mano   X 

Aparatos elevadores y accesorios de izado  X 
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OBJETO DEL CONTRATO  OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS 

DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA DE 

EXPANSIÓN ORIENTAL DEL MUNICIPIO DE SAN 

MARTÍN, CESAR 

DESCRIPCION  CUMPLE NO CUMPLE 

Vehículos de transporte de carga y maquinaria de 

movimiento de tierras y de manipulación de 

materiales  

X  

Instalaciones, maquinas, equipos y herramientas 

manuales  

X  

Trabajos a gran altura, inclusive en techumbre y 

tejados   

 X 

Excavaciones, terraplenes y obras subterráneas (pozos 

y túneles)  

X  

Ataguías y cajones de aire comprimido y trabajos en 

aire comprimidos  

 X 

Estructuras, armaduras, armazones, encofrados y 

construcciones  

 X 

Hincadura de pilotes tablestacas   X 

Trabajos a flor de agua   X 

Trabajos de demolición  X  

Electricidad   X 

Explosivos   X 
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OBJETO DEL CONTRATO  OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS 

DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA DE 

EXPANSIÓN ORIENTAL DEL MUNICIPIO DE SAN 

MARTÍN, CESAR 

DESCRIPCION  CUMPLE NO CUMPLE 

Riesgos para la salud, primeros auxilios y servicios de 

salud en el trabajo  

X  

Ropas y equipos de protección personal   X  

Bienestar  X  

 

Tabla 33  

Amparos de terminación de obra del contrato SMC 011-2019 
No. CONTRATO  SMC-011-2019 

OBJETO DEL CONTRATO LIMPIEZA DEL LOTE DE AREA DE 44960 M2, DE PROPIEDAD DEL 

MUNICIPIO UBICADO EN LA CALLE 21 No 12-40 DONDE SE 

DESARROLLARA EL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERÉS 

PRIORITARIO DENOMINADO EFRAIN MATEUS  

AMPAROS CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA 

CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO 

X   

BUEN MANEJO DEL ANTICIPO   X 

PAGO DE SALARIOS, 

PRESTACIONES SOCIALES 

  X 

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE 

LA OBRA 

  X 
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AMPARO BASICO, PREDIOS, 

LABORES Y OPERACIONES 

X   

PATRONAL  X   

CONTRATISTAS Y 

SUBCONTRATISTAS 

X   

VEHICULOS PROPIOS Y NO 

PROPIOS 

X   

 

Tabla 34  

Amparos de inicio de obra del contrato SMC 017-2019 
No. CONTRATO  SMC-017-2019 

OBJETO DEL CONTRATO CORTA Y PODA DE ARBOLES QUE REPRESENTAN RIESGO EN 

DIFERENTES ZONAS EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL 

MUNICIPIO DE SAN MARTIN, CESAR  

AMPAROS CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA 

CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO 

X   

BUEN MANEJO DEL ANTICIPO X   

PAGO DE SALARIOS, 

PRESTACIONES SOCIALES 

  X 

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE 

LA OBRA 

  X 

AMPARO BASICO, PREDIOS, 

LABORES Y OPERACIONES 

X   

PATRONAL  X   

CONTRATISTAS Y 

SUBCONTRATISTAS 

X   
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VEHICULOS PROPIOS Y NO 

PROPIOS 

X   

 

Tabla 35  

Amparos de terminación de obra del contrato SMC 017-2019 
No. CONTRATO  SMC-017-2019 

OBJETO DEL CONTRATO CORTA Y PODA DE ARBOLES QUE REPRESENTAN RIESGO EN 

DIFERENTES ZONAS EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL 

MUNICIPIO DE SAN MARTIN, CESAR  

AMPAROS CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA 

CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO 

X   

BUEN MANEJO DEL ANTICIPO X   

PAGO DE SALARIOS, 

PRESTACIONES SOCIALES 

  X 

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE 

LA OBRA 

  X 

AMPARO BASICO, PREDIOS, 

LABORES Y OPERACIONES 

X   

PATRONAL  X   

CONTRATISTAS Y 

SUBCONTRATISTAS 

X   

VEHICULOS PROPIOS Y NO 

PROPIOS 

X   
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Tabla 36  

Amparos de inicio de obra del contrato 001 
No. CONTRATO  001 

OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN 

DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN 

MARTIN – CESAR 

AMPAROS CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA 

CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO 

X   

BUEN MANEJO DEL ANTICIPO   X 

PAGO DE SALARIOS, 

PRESTACIONES SOCIALES 

X   

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE 

LA OBRA 

X   

AMPARO BASICO, PREDIOS, 

LABORES Y OPERACIONES 

X   

PATRONAL    X 

CONTRATISTAS Y 

SUBCONTRATISTAS 

  X 

VEHICULOS PROPIOS Y NO 

PROPIOS 

  X 

 

Tabla 37  

Amparos de terminación de obra del contrato SMC 017-2019 
No. CONTRATO  001 

OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN 

DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN 

MARTIN – CESAR 

AMPAROS CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA 
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CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO 

X   

BUEN MANEJO DEL ANTICIPO   X 

PAGO DE SALARIOS, 

PRESTACIONES SOCIALES 

X   

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE 

LA OBRA 

X   

AMPARO BASICO, PREDIOS, 

LABORES Y OPERACIONES 

X   

PATRONAL    X 

CONTRATISTAS Y 

SUBCONTRATISTAS 

  X 

VEHICULOS PROPIOS Y NO 

PROPIOS 

  X 

 

Tabla 38  

Amparos de inicio de obra del contrato SMC 021-2019 
No. CONTRATO  SMC-021-2019 

OBJETO DEL CONTRATO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE ALGUNAS 

OFICINAS DEL EDIFICIO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA 

SEDE PRINCIPAL UBICADA EN LA CARRERA 7 No 13-56 EN LA 

CABECERA MUNICIPIO DE SAN MARTIN-CESAR 

AMPAROS CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA 

CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO 

X   

BUEN MANEJO DEL ANTICIPO X   

PAGO DE SALARIOS, 

PRESTACIONES SOCIALES 
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ESTABILIDAD Y CALIDAD DE 

LA OBRA 

   

AMPARO BASICO, PREDIOS, 

LABORES Y OPERACIONES 

X   

PATRONAL  X   

CONTRATISTAS Y 

SUBCONTRATISTAS 

X   

VEHICULOS PROPIOS Y NO 

PROPIOS 

X   

 

Tabla 39  

Amparos de terminación de obra del contrato SMC 021-2019 
No. CONTRATO  SMC-021-2019 

OBJETO DEL CONTRATO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE ALGUNAS 

OFICINAS DEL EDIFICIO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA 

SEDE PRINCIPAL UBICADA EN LA CARRERA 7 No 13-56 EN LA 

CABECERA MUNICIPIO DE SAN MARTIN-CESAR 

AMPAROS CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA 

CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO 

X   

BUEN MANEJO DEL ANTICIPO X   

PAGO DE SALARIOS, 

PRESTACIONES SOCIALES 

   

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE 

LA OBRA 

   

AMPARO BASICO, PREDIOS, 

LABORES Y OPERACIONES 

X   

PATRONAL  X   
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CONTRATISTAS Y 

SUBCONTRATISTAS 

X   

VEHICULOS PROPIOS Y NO 

PROPIOS 

X   

 

Tabla 40  

Amparos de inicio de obra del contrato SMC 021-2019 
No. CONTRATO  002 

OBJETO DEL CONTRATO MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

EXISTENTES DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL 

(CDI) DONDE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA 

PRIMERA INFANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL, DEL 

CORREGIMIENTO DE MINAS Y EL CORREGIMIENTO SAN JOSÉ 

DE LAS AMÉRICAS DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN CESAR 

AMPAROS CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA 

CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO 

X   

BUEN MANEJO DEL ANTICIPO X   

PAGO DE SALARIOS, 

PRESTACIONES SOCIALES 

X   

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE 

LA OBRA 

X   

AMPARO BASICO, PREDIOS, 

LABORES Y OPERACIONES 

X   

PATRONAL    X 

CONTRATISTAS Y 

SUBCONTRATISTAS 

X   
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VEHICULOS PROPIOS Y NO 

PROPIOS 

  X 

 

Tabla 41  

Amparos de obra del contrato 002 Junio 18 de 2019 
No. CONTRATO  002 

OBJETO DEL CONTRATO MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

EXISTENTES DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL 

(CDI) DONDE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA 

PRIMERA INFANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL, DEL 

CORREGIMIENTO DE MINAS Y EL CORREGIMIENTO SAN JOSÉ 

DE LAS AMÉRICAS DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN CESAR 

AMPAROS CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA 

CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO 

X   

BUEN MANEJO DEL ANTICIPO X   

PAGO DE SALARIOS, 

PRESTACIONES SOCIALES 

X   

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE 

LA OBRA 

X   

AMPARO BASICO, PREDIOS, 

LABORES Y OPERACIONES 

X   

PATRONAL    X 

CONTRATISTAS Y 

SUBCONTRATISTAS 

X   

VEHICULOS PROPIOS Y NO 

PROPIOS 

  X 
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Tabla 42  

Amparos de obra del contrato 002 Julio 8 de 2019 
No. CONTRATO  002 

OBJETO DEL CONTRATO MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

EXISTENTES DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL 

(CDI) DONDE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA 

PRIMERA INFANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL, DEL 

CORREGIMIENTO DE MINAS Y EL CORREGIMIENTO SAN JOSÉ 

DE LAS AMÉRICAS DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN CESAR 

AMPAROS CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA 

CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO 

X   

BUEN MANEJO DEL ANTICIPO X   

PAGO DE SALARIOS, 

PRESTACIONES SOCIALES 

X   

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE 

LA OBRA 

X   

AMPARO BASICO, PREDIOS, 

LABORES Y OPERACIONES 

X   

PATRONAL    X 

CONTRATISTAS Y 

SUBCONTRATISTAS 

X   

VEHICULOS PROPIOS Y NO 

PROPIOS 

  X 

 

Tabla 43  

Amparos de obra del contrato 002 Julio 27 de 2019 
No. CONTRATO  002 

OBJETO DEL CONTRATO MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES 
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EXISTENTES DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL 

(CDI) DONDE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA 

PRIMERA INFANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL, DEL 

CORREGIMIENTO DE MINAS Y EL CORREGIMIENTO SAN JOSÉ 

DE LAS AMÉRICAS DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN CESAR 

AMPAROS CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA 

CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO 

X   

BUEN MANEJO DEL ANTICIPO X   

PAGO DE SALARIOS, 

PRESTACIONES SOCIALES 

X   

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE 

LA OBRA 

X   

AMPARO BASICO, PREDIOS, 

LABORES Y OPERACIONES 

X   

PATRONAL    X 

CONTRATISTAS Y 

SUBCONTRATISTAS 

X   

VEHICULOS PROPIOS Y NO 

PROPIOS 

  X 

 

Tabla 44  

Amparos de inicio de obra del contrato SMC 022-2019 
No. CONTRATO  SMC-022-2019 

OBJETO DEL CONTRATO MANTENIMIENTO DE LA RED HIDROSANITARIA, Y JARDINES 

INTERNOS DE LAS INSTALACIONES DE LA GRANJA DEL 

ADULTO MAYOR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN 

MARTIN, CESAR 
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AMPAROS CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA 

CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO 

X   

BUEN MANEJO DEL ANTICIPO   X 

PAGO DE SALARIOS, 

PRESTACIONES SOCIALES 

  X 

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE 

LA OBRA 

  X 

AMPARO BASICO, PREDIOS, 

LABORES Y OPERACIONES 

X   

PATRONAL  X   

CONTRATISTAS Y 

SUBCONTRATISTAS 

X   

VEHICULOS PROPIOS Y NO 

PROPIOS 

X   

 

Tabla 45  

Amparos de terminación de obra del contrato SMC 022-2019 
No. CONTRATO  SMC-022-2019 

OBJETO DEL CONTRATO MANTENIMIENTO DE LA RED HIDROSANITARIA, Y JARDINES 

INTERNOS DE LAS INSTALACIONES DE LA GRANJA DEL 

ADULTO MAYOR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN 

MARTIN, CESAR 

AMPAROS CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA 

CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO 

X   

BUEN MANEJO DEL ANTICIPO   X 
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PAGO DE SALARIOS, 

PRESTACIONES SOCIALES 

  X 

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE 

LA OBRA 

  X 

AMPARO BASICO, PREDIOS, 

LABORES Y OPERACIONES 

X   

PATRONAL  X   

CONTRATISTAS Y 

SUBCONTRATISTAS 

X   

VEHICULOS PROPIOS Y NO 

PROPIOS 

X   

 

Tabla 46  

Amparos de inicio de obra del contrato 004 
No. CONTRATO  004 

OBJETO DEL CONTRATO ADECUACIÓN PARQUE BIOSALUDABLE EN EL ESTADIO 

MUNICIPAL Y CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE BIOSALUDABLE 

EN LA URBANIZACIÓN MARÍA FERNANDA EN LA ZONA 

URBANA EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN CESAR 

AMPAROS CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA 

CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO 

X   

BUEN MANEJO DEL ANTICIPO X   

PAGO DE SALARIOS, 

PRESTACIONES SOCIALES 

X   

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE 

LA OBRA 

X   
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AMPARO BASICO, PREDIOS, 

LABORES Y OPERACIONES 

X   

PATRONAL    X 

CONTRATISTAS Y 

SUBCONTRATISTAS 

  X 

VEHICULOS PROPIOS Y NO 

PROPIOS 

  X 

 

Tabla 47  

Amparos de obra del contrato 004 de Julio 4 de 2019 
No. CONTRATO  004 

OBJETO DEL CONTRATO ADECUACIÓN PARQUE BIOSALUDABLE EN EL ESTADIO 

MUNICIPAL Y CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE BIOSALUDABLE 

EN LA URBANIZACIÓN MARÍA FERNANDA EN LA ZONA 

URBANA EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN CESAR 

AMPAROS CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA 

CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO 

X   

BUEN MANEJO DEL ANTICIPO X   

PAGO DE SALARIOS, 

PRESTACIONES SOCIALES 

X   

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE 

LA OBRA 

X   

AMPARO BASICO, PREDIOS, 

LABORES Y OPERACIONES 

X   

PATRONAL    X 

CONTRATISTAS Y 

SUBCONTRATISTAS 

  X 
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VEHICULOS PROPIOS Y NO 

PROPIOS 

  X 

 

Tabla 48  

Amparos de obra del contrato 004 de Julio 24 de 2019 
No. CONTRATO  004 

OBJETO DEL CONTRATO ADECUACIÓN PARQUE BIOSALUDABLE EN EL ESTADIO 

MUNICIPAL Y CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE BIOSALUDABLE 

EN LA URBANIZACIÓN MARÍA FERNANDA EN LA ZONA 

URBANA EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN CESAR 

AMPAROS CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA 

CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO 

X   

BUEN MANEJO DEL ANTICIPO X   

PAGO DE SALARIOS, 

PRESTACIONES SOCIALES 

X   

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE 

LA OBRA 

X   

AMPARO BASICO, PREDIOS, 

LABORES Y OPERACIONES 

X   

PATRONAL    X 

CONTRATISTAS Y 

SUBCONTRATISTAS 

  X 

VEHICULOS PROPIOS Y NO 

PROPIOS 

  X 
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Tabla 49  

Amparos de obra del contrato 004 de Julio 27 de 2019 
No. CONTRATO  004 

OBJETO DEL CONTRATO ADECUACIÓN PARQUE BIOSALUDABLE EN EL ESTADIO 

MUNICIPAL Y CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE BIOSALUDABLE 

EN LA URBANIZACIÓN MARÍA FERNANDA EN LA ZONA 

URBANA EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN CESAR 

AMPAROS CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA 

CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO 

X   

BUEN MANEJO DEL ANTICIPO X   

PAGO DE SALARIOS, 

PRESTACIONES SOCIALES 

X   

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE 

LA OBRA 

X   

AMPARO BASICO, PREDIOS, 

LABORES Y OPERACIONES 

X   

PATRONAL    X 

CONTRATISTAS Y 

SUBCONTRATISTAS 

  X 

VEHICULOS PROPIOS Y NO 

PROPIOS 

  X 

 

Tabla 50  

Amparos de inicio de obra del contrato SMC 033-2019 
No. CONTRATO  SMC-033-2019 

OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN TUBERÍA DE 

CONCRETO DE 36” EN LA VÍA QUE CONDUCE A LA VEREDA 

MESA RICA EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, CESAR 
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AMPAROS CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA 

CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO 

X   

BUEN MANEJO DEL ANTICIPO   X 

PAGO DE SALARIOS, 

PRESTACIONES SOCIALES 

X   

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE 

LA OBRA 

X   

AMPARO BASICO, PREDIOS, 

LABORES Y OPERACIONES 

X   

PATRONAL    X 

CONTRATISTAS Y 

SUBCONTRATISTAS 

  X 

VEHICULOS PROPIOS Y NO 

PROPIOS 

  X 

 

Tabla 51  

Amparos de obra del contrato SMC 033-2019 de Julio 27 de 2019 
No. CONTRATO  SMC-033-2019 

OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN TUBERÍA DE 

CONCRETO DE 36” EN LA VÍA QUE CONDUCE A LA VEREDA 

MESA RICA EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, CESAR 

AMPAROS CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA 

CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO 

X   

BUEN MANEJO DEL ANTICIPO   X 

PAGO DE SALARIOS, 

PRESTACIONES SOCIALES 

X   
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ESTABILIDAD Y CALIDAD DE 

LA OBRA 

X   

AMPARO BASICO, PREDIOS, 

LABORES Y OPERACIONES 

X   

PATRONAL    X 

CONTRATISTAS Y 

SUBCONTRATISTAS 

  X 

VEHICULOS PROPIOS Y NO 

PROPIOS 

  X 

 

Tabla 52  

Amparos de inicio de obra del contrato SMC 042-2019 
No. CONTRATO  SMC-042-2019 

OBJETO DEL CONTRATO REPARACIÓN DE LA CAJA RECOLECTORA DE AGUA LLUVIA 

UBICADA EN LA CRA. 11 ENTRE CALLE 12 Y 13 BARRIO 

BUENOS AIRES Y EN LA CALLE 18 ENTRE CRA 7 Y 8 DEL 

MUNICIPIO DE SAN MARTIN, CESAR 

AMPAROS CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA 

CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO 

X   

BUEN MANEJO DEL ANTICIPO X   

PAGO DE SALARIOS, 

PRESTACIONES SOCIALES 

  X 

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE 

LA OBRA 

  X 

AMPARO BASICO, PREDIOS, 

LABORES Y OPERACIONES 

X   

PATRONAL    X 
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CONTRATISTAS Y 

SUBCONTRATISTAS 

  X 

VEHICULOS PROPIOS Y NO 

PROPIOS 

  X 

 

Tabla 53  

Amparos de terminación de obra del contrato SMC 042-2019 
No. CONTRATO  SMC-042-2019 

OBJETO DEL CONTRATO REPARACIÓN DE LA CAJA RECOLECTORA DE AGUA LLUVIA 

UBICADA EN LA CRA. 11 ENTRE CALLE 12 Y 13 BARRIO 

BUENOS AIRES Y EN LA CALLE 18 ENTRE CRA 7 Y 8 DEL 

MUNICIPIO DE SAN MARTIN, CESAR 

AMPAROS CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA 

CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO 

X   

BUEN MANEJO DEL ANTICIPO X   

PAGO DE SALARIOS, 

PRESTACIONES SOCIALES 

  X 

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE 

LA OBRA 

  X 

AMPARO BASICO, PREDIOS, 

LABORES Y OPERACIONES 

X   

PATRONAL    X 

CONTRATISTAS Y 

SUBCONTRATISTAS 

  X 

VEHICULOS PROPIOS Y NO 

PROPIOS 

  X 
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Tabla 54  

Amparos de inicio de obra del contrato SMC 043-2019 
No. CONTRATO  SMC-043-2019 

OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN DE ALGUNOS TRAMOS DE BORDILLO EN 

CONCRETO PARA CONFINAMIENTO DE PAVIMENTO UBICADO 

EN: LA CALLE 18,19 Y 20 BARRIO LA ORQUIDEA, CALLE 21 

BARRIO PORVENIR, CRA 9 BARRIO LA CUMBRE Y CRA 8 

BARRIO LA ORQUIDEA DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPAL 

DE SAN MARTIN, CESAR 

AMPAROS CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA 

CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO 

X   

BUEN MANEJO DEL ANTICIPO X   

PAGO DE SALARIOS, 

PRESTACIONES SOCIALES 

  X 

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE 

LA OBRA 

X   

AMPARO BASICO, PREDIOS, 

LABORES Y OPERACIONES 

X   

PATRONAL    X 

CONTRATISTAS Y 

SUBCONTRATISTAS 

  X 

VEHICULOS PROPIOS Y NO 

PROPIOS 

  X 

 

Tabla 55  

Amparos de obra del contrato SMC 043 de Julio 27 de 2019 
No. CONTRATO  SMC-043-2019 

OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN DE ALGUNOS TRAMOS DE BORDILLO EN 
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CONCRETO PARA CONFINAMIENTO DE PAVIMENTO UBICADO 

EN: LA CALLE 18,19 Y 20 BARRIO LA ORQUIDEA, CALLE 21 

BARRIO PORVENIR, CRA 9 BARRIO LA CUMBRE Y CRA 8 

BARRIO LA ORQUIDEA DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPAL 

DE SAN MARTIN, CESAR 

AMPAROS CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA 

CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO 

X   

BUEN MANEJO DEL ANTICIPO X   

PAGO DE SALARIOS, 

PRESTACIONES SOCIALES 

  X 

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE 

LA OBRA 

X   

AMPARO BASICO, PREDIOS, 

LABORES Y OPERACIONES 

X   

PATRONAL    X 

CONTRATISTAS Y 

SUBCONTRATISTAS 

  X 

VEHICULOS PROPIOS Y NO 

PROPIOS 

  X 

 

Tabla 56  

Amparos de inicio de obra del contrato 006 
No. CONTRATO  006 

OBJETO DEL CONTRATO OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE 

ALCANTARILLADO DE LA ZONA DE EXPANSIÓN ORIENTAL 

DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, CESAR 
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AMPAROS CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA 

CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO 

X   

BUEN MANEJO DEL ANTICIPO   X 

PAGO DE SALARIOS, 

PRESTACIONES SOCIALES 

X   

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE 

LA OBRA 

X   

AMPARO BASICO, PREDIOS, 

LABORES Y OPERACIONES 

X   

PATRONAL    X 

CONTRATISTAS Y 

SUBCONTRATISTAS 

  X 

VEHICULOS PROPIOS Y NO 

PROPIOS 

  X 

 

Tabla 57  

Herramienta de verificación del contrato 017-2019 semana 1 

N. CONTRATO 017-2019 

OBJETO CORTA Y PODA DE ARBOLES QUE REPRESENTAN RIESGO EN 

DIFERENTES ZONAS EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO 

DE SAN MARTIN, CESAR 

PLANILLA SEMANA 1 CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ 

PLANILLA  X X  

ACTIVIDADES SEMANA 1 CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ 

CORTE DE 

ARBOLES ( incluye 

X 30%  
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transporte de material 

vegetal hasta el sitio 

de disposición final) 

 

Tabla 58  

Herramienta de verificación del contrato 017-2019 semana 2 

N. CONTRATO 017-2019 

OBJETO CORTA Y PODA DE ARBOLES QUE REPRESENTAN RIESGO EN 

DIFERENTES ZONAS EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO 

DE SAN MARTIN, CESAR 

PLANILLA SEMANA 2 CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ 

PLANILLA  X X  

ACTIVIDADES SEMANA 2 CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ 

CORTE DE 

ARBOLES ( incluye 

transporte de material 

vegetal hasta el sitio 

de disposición final) 

X 35%  

 

Tabla 59  

Herramienta de verificación del contrato 017-2019 semana 3 

N. CONTRATO 017-2019 

OBJETO CORTA Y PODA DE ARBOLES QUE REPRESENTAN RIESGO EN 

DIFERENTES ZONAS EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO 

DE SAN MARTIN, CESAR 

PLANILLA SEMANA 3 CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ 
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PLANILLA  X X  

ACTIVIDADES SEMANA 3 CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ 

CORTE DE 

ARBOLES ( incluye 

transporte de material 

vegetal hasta el sitio 

de disposición final) 

X 35%  

 

Tabla 60  

Herramienta de verificación del contrato 001-2019 semana 1 

N. CONTRATO 001-2019 

OBJETO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN 

DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTIN – 

CESAR  

PLANILLA SEMANA 1 CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ 

PLANILLA  X X  

ACTIVIDADES SEMANA 1 CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ 

Localización, trazado 

y replanteo con 

equipo de topografía 

X 50%  

 

Tabla 61  

Herramienta de verificación del contrato 001-2019 semana 2 

N. CONTRATO 001-2019 

OBJETO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN 

DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTIN – 
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CESAR  

PLANILLA SEMANA 2 CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ 

PLANILLA  X X  

ACTIVIDADES SEMANA 2 CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ 

Localización, trazado 

y replanteo con 

equipo de topografía 

X 50%  

Excavación mecánica 

sin retiro de sobrantes 

X 35%  

 

Tabla 62  

Herramienta de verificación del contrato 021-2019 semana 1 

N. CONTRATO 021-2019 

OBJETO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE ALGUNAS 

OFICINAS DEL EDIFICIO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA SEDE 

PRINCIPAL UBICADA EN LA CARRERA 7 No 13-56 EN LA CABECERA 

MUNICIPIO DE SAN MARTIN-CESAR  

PLANILLA SEMANA 1 CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ 

PLANILLA  X X  

ACTIVIDADES SEMANA 1 CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ 

Desmonte de lámina 

maxtermil despacho y 

sisben 

X 100%  

Demolición de 

enchape fachada 

X 100%  
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Desmonte de división 

despacho 

X 100%  

Suministro e 

instalación de tela en 

fibra de vidrio con 

emulsión asfáltica 

para el despacho 

X 100%  

Mantenimiento e 

instalación de grifería 

de lavamanos 

X 100%  

Mantenimiento y 

limpieza de tanque 

subterráneo 

X 100%  

 

Tabla 63  

Herramienta de verificación del contrato 021-2019 semana 2 

N. CONTRATO 021-2019 

OBJETO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE ALGUNAS 

OFICINAS DEL EDIFICIO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA SEDE 

PRINCIPAL UBICADA EN LA CARRERA 7 No 13-56 EN LA CABECERA 

MUNICIPIO DE SAN MARTIN-CESAR  

PLANILLA SEMANA 2 CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ 

PLANILLA  X X  

ACTIVIDADES SEMANA 2 CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ 

Suministro e X 100%  
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instalación de 

enchape para fachada 

Suministro e 

instalación de llave 

terminal en lava 

trapero 

X 100%  

Suministro e 

instalación de 

cubierta en lamina 

maxtermil despacho y 

sisben 

X 100%  

Instalación lamina 

súper board 

X 100%  

Instalación de puntos 

eléctricos 

X 100%  

Instalación de lámina 

en drywall en el 

despacho y sisben 

X 100%  

Mantenimiento e 

instalación de grifería 

sanitaria 

X 100%  

Mantenimiento e 

instalación de grifería 

X 100%  
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para orinal 

 

Tabla 64  

Herramienta de verificación del contrato 021-2019 semana 3 

N. CONTRATO 021-2019 

OBJETO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE ALGUNAS 

OFICINAS DEL EDIFICIO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA SEDE 

PRINCIPAL UBICADA EN LA CARRERA 7 No 13-56 EN LA CABECERA 

MUNICIPIO DE SAN MARTIN-CESAR  

PLANILLA SEMANA 3 CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ 

PLANILLA  X X  

ACTIVIDADES SEMANA 3 CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ 

Mantenimiento de 

puertas principal 

entrada alcaldía 

X 100%  

Impermeabilización 

de muro cubierta 

oficina sisben y 

despacho alcalde 

X 100%  

Impermeabilización 

de pared oficina 

despacho del alcalde 

lado externo 

X 100%  

Pintura en vinilo tipo 

1 lado interno 

X 100%  
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despacho del alcalde 

y oficina de la 

secretaría de 

planeación 

Instalación de 

ventana en el baño de 

la oficina de 

planeación e 

instalación de 

ventana 20x40 cm 

X 100%  

Suministro e 

instalación de 

extractores de olores 

de techo para baño 

oficina de planeación 

y despacho 

X 100%  

Retiro de escombro X 100%  

 

Tabla 65  

Herramienta de verificación del contrato 002-2019 semana 1 

N. CONTRATO 002-2019 

OBJETO MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

EXISTENTES DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) 

DONDE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA PRIMERA 

INFANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL, DEL CORREGIMIENTO DE 
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MINAS Y EL CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE LAS AMÉRICAS DEL 

MUNICIPIO DE SAN MARTIN CESAR  

PLANILLA SEMANA 1 CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ 

PLANILLA  X X  

ACTIVIDADES SEMANA 1 CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ 

Desmonte de cubierta X 100%  

Desmonte de cielo 

raso 

X 100%  

 

Tabla 66  

Herramienta de verificación del contrato 002-2019 semana 2 

N. CONTRATO 002-2019 

OBJETO MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

EXISTENTES DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) 

DONDE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA PRIMERA 

INFANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL, DEL CORREGIMIENTO DE 

MINAS Y EL CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE LAS AMÉRICAS DEL 

MUNICIPIO DE SAN MARTIN CESAR  

PLANILLA SEMANA 2 CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ 

PLANILLA  X X  

ACTIVIDADES SEMANA 2 CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ 

Estructura metálica 

para cubierta como 

cerchas 

X 100%  
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Tabla 67  

Herramienta de verificación del contrato 002-2019 semana 3 

N. CONTRATO 002-2019 

OBJETO MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

EXISTENTES DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) 

DONDE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA PRIMERA 

INFANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL, DEL CORREGIMIENTO DE 

MINAS Y EL CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE LAS AMÉRICAS DEL 

MUNICIPIO DE SAN MARTIN CESAR  

PLANILLA SEMANA 3 CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ 

PLANILLA  X X  

ACTIVIDADES SEMANA 3 CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ 

Demolición de anden X 100%  

Impermeabilización 

de placa en manto 

edil 3 mm incluye 

imprimante y pintura 

bituminosa y mortero 

impermeabilizado de 

nivelación 

X 100%  

 

Tabla 68  

Herramienta de verificación del contrato 002-2019 semana 4 

N. CONTRATO 002-2019 

OBJETO MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

EXISTENTES DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) 

DONDE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA PRIMERA 
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INFANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL, DEL CORREGIMIENTO DE 

MINAS Y EL CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE LAS AMÉRICAS DEL 

MUNICIPIO DE SAN MARTIN CESAR  

PLANILLA SEMANA 4 CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ 

PLANILLA  X X  

ACTIVIDADES SEMANA 4 CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ 

Cubierta en teja 

metálica master 1.000 

X 100%  

Caballete X 100%  

Suministro e 

instalación de canal 

de aguas lluvias en 

lámina galvanizada y 

con pintura en 

esmalte 

X 50%  

 

Tabla 69  

Herramienta de verificación del contrato 002-2019 semana 5 

N. CONTRATO 002-2019 

OBJETO MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

EXISTENTES DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) 

DONDE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA PRIMERA 

INFANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL, DEL CORREGIMIENTO DE 

MINAS Y EL CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE LAS AMÉRICAS DEL 

MUNICIPIO DE SAN MARTIN CESAR  
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PLANILLA SEMANA 5 CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ 

PLANILLA  X X  

ACTIVIDADES SEMANA 5 CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ 

Suministro e 

instalación de canal 

de aguas lluvias en 

lámina galvanizada y 

con pintura en 

esmalte 

X 50%  

Cambio de tubería 

sanitaria desde los 

baños a la red 

principal de 

alcantarillado, 

incluye excavación y 

tape, reparación de 

tableta que se afecte 

24x24 cm 

X 100%  

Suministro e 

instalación de tubería 

circular para soporte 

del canal de aguas 

lluvias 

X 100%  
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Tabla 70  

Herramienta de verificación del contrato 002-2019 semana 6 

N. CONTRATO 002-2019 

OBJETO MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

EXISTENTES DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) 

DONDE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA PRIMERA 

INFANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL, DEL CORREGIMIENTO DE 

MINAS Y EL CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE LAS AMÉRICAS DEL 

MUNICIPIO DE SAN MARTIN CESAR  

PLANILLA SEMANA 6 CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ 

PLANILLA  X X  

ACTIVIDADES SEMANA 6 CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ 

Construccion de 

placa contrapiso e= 

10 cm 

X 100%  

Instalacion de tableta 

de gres vitrificado 

25x25 cm inc. el 

mortero 

X 100%  

suministro e 

instalacion 

debreacker bipolar de 

40a 

X 100%  

suministro e 

instalacion detoma 

X 100%  
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electrico de 200w 

tipo intemperie 

Suministro e 

instalación de tableta 

de gres vitrificado 

25x25 cm incluye 

mortero 

X 35%  

 

Tabla 71  

Herramienta de verificación del contrato 002-2019 semana 7 

N. CONTRATO 002-2019 

OBJETO MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

EXISTENTES DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) 

DONDE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA PRIMERA 

INFANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL, DEL CORREGIMIENTO DE 

MINAS Y EL CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE LAS AMÉRICAS DEL 

MUNICIPIO DE SAN MARTIN CESAR  

PLANILLA SEMANA 7 CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ 

PLANILLA  X X  

ACTIVIDADES SEMANA 7 CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ 

Suministro e 

instalación de tableta 

de gres vitrificado 

25x25 cm incluye 

mortero 

X 65%  
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Mantenimiento de 

canal en concreto de 

agua lluvia 

X 100%  

Suministro e 

instalación de 

bajantes de aguas 

lluvias en pvc de 4" 

X 100%  

acometida eléctrica X 100%  

suministro e 

instalación de tubería 

de 4" PVC para 

bajantes de agua 

lluvia 

X 100%  

suministro e 

instalación de caja de 

distribución eléctrica 

X 100%  

suministro e 

instalación de toma 

eléctrico especial tipo 

gfci 110v 

X 100%  

suministro e 

instalación de 

acometida eléctrica 

X 100%  
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en cable   

encauchetado 2 x 8 

+8  para las 

derivaciones desde el 

tablero principal 

hacia los barrajes  

secundarios 

 

Tabla 72  

Herramienta de verificación del contrato 002-2019 semana 8 

N. CONTRATO 002-2019 

OBJETO MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

EXISTENTES DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) 

DONDE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA PRIMERA 

INFANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL, DEL CORREGIMIENTO DE 

MINAS Y EL CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE LAS AMÉRICAS DEL 

MUNICIPIO DE SAN MARTIN CESAR  

PLANILLA SEMANA 8 CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ 

PLANILLA  X X  

ACTIVIDADES SEMANA 8 CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ 

suministro e instalación 

de pañete 

X 30%  

suministro e instalación 

de pintura vinilo tipo1, 

viniltex o similar, 3 

X 100%  



144 

manos, para la parte 

interior y exterior 

caja eléctrica X 100%  

suministro e instalación 

de tablero de 

distribución en baja 

tensión de 12 circuitos 

X 100%  

suministro e instalación 

de totalizador trifásico 

regulable de 100a - 150a 

X 100%  

suministro e instalación 

de  sistema de 

apantallamiento y 

puesta a tierra para las 

instalaciones del cdi 

X 100%  

suministro e instalación 

de circuito monofásico  

110v 

X 100%  

 

Tabla 73  

Herramienta de verificación del contrato 002-2019 semana 9 

N. CONTRATO 002-2019 

OBJETO MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

EXISTENTES DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) 
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DONDE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA PRIMERA 

INFANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL, DEL CORREGIMIENTO DE 

MINAS Y EL CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE LAS AMÉRICAS DEL 

MUNICIPIO DE SAN MARTIN CESAR  

PLANILLA SEMANA 9 CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ 

PLANILLA  X X  

ACTIVIDADES SEMANA 9 CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ 

suministro e instalación 

de luminaria tipo  led  

panel de incrustar 

(rectangular) 

X 100%  

suministro e instalación 

de pañete 

X 70%  

suministro e instalación 

de luminarias decorativa 

de uso exterior 

X 100%  

suministro e instalación 

de reflector tipo led de 

100w 

X 100%  

suministro e instalación 

de sistema de control y 

maniobra del sistema de 

bombeo del cdi 

X 100%  
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Tabla 74  

Herramienta de verificación del contrato 022-2019 semana 1 

N. CONTRATO 022-2019 

OBJETO MANTENIMIENTO DE LA RED HIDROSANITARIA, Y JARDINES 

INTERNOS DE LAS INSTALACIONES DE LA GRANJA DEL ADULTO 

MAYOR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTIN, CESAR  

PLANILLA SEMANA 1 CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ 

PLANILLA  X X  

ACTIVIDADES SEMANA 1 CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ 

Mantenimiento de 

caja de registro 

sanitario 

X 100%  

Sondeo y limpieza de 

tuberia de red interna 

sanitaria 

X 100%  

Demolición de anden, 

losa de pavimento, 

(incluye retiro de 

escombros) y 

construcción del 

andén tal como 

estaba 

X 10%  
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Tabla 75  

Herramienta de verificación del contrato 022-2019 semana 2 

N. CONTRATO 022-2019 

OBJETO MANTENIMIENTO DE LA RED HIDROSANITARIA, Y JARDINES 

INTERNOS DE LAS INSTALACIONES DE LA GRANJA DEL ADULTO 

MAYOR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTIN, CESAR  

PLANILLA SEMANA 2 CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ 

PLANILLA  X X  

ACTIVIDADES SEMANA 2 CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ 

Demolición de anden, 

losa de pavimento, 

(incluye retiro de 

escombros) y 

construcción del 

andén tal como 

estaba 

X 90%  

Suministro e 

instalación de tubería 

hidráulica de 2 pulg y 

sus accesorios 

X 100%  

Suministro e 

instalación de llave 

de lavaplatos 

X 100%  

Suministro e X 100%  
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instalación de válvula 

cheque para tubería 

de red sanitaria de 

diámetro de 4 pulg y 

4 pulg de PVC 

Suministro e 

instalación de grifería 

doble para lavaplatos 

X 100%  

Suministro e 

instalación de llave 

de paso 

X 100%  

Construcción de 

trampa de grasa de 

70x70 cm 

X 10%  

 

Tabla 76  

Herramienta de verificación del contrato 022-2019 semana 3 

N. CONTRATO 022-2019 

OBJETO MANTENIMIENTO DE LA RED HIDROSANITARIA, Y JARDINES 

INTERNOS DE LAS INSTALACIONES DE LA GRANJA DEL ADULTO 

MAYOR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTIN, CESAR  

PLANILLA SEMANA 3 CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ 

PLANILLA  X X  

ACTIVIDADES SEMANA 3 CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ 
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Construcción de 

trampa de grasa de 

70x70 cm 

X 90%  

Suministro e 

instalación de válvula 

cheque para tubería 

de red sanitaria de 

diámetro de 6 pulg y 

4 pulg de PVC 

X 100%  

Poda de árboles y del 

jardín interno 

X 100%  

 

Tabla 77  

Herramienta de verificación del contrato 004-2019 semana 1 

N. CONTRATO 004-2019 

OBJETO ADECUACIÓN PARQUE BIOSALUDABLE EN EL ESTADIO MUNICIPAL Y 

CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE BIOSALUDABLE EN LA URBANIZACIÓN 

MARÍA FERNANDA EN LA ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE SAN 

MARTIN CESAR.  

PLANILLA SEMANA 1 CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ 

PLANILLA  X X  

ACTIVIDADES SEMANA 1 CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ 

Localización y 

Replanteo 

X 100%  
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Excavación manual. X 15%  

 

Tabla 78  

Herramienta de verificación del contrato 004-2019 semana 2 

N. CONTRATO 004-2019 

OBJETO ADECUACIÓN PARQUE BIOSALUDABLE EN EL ESTADIO MUNICIPAL Y 

CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE BIOSALUDABLE EN LA URBANIZACIÓN 

MARÍA FERNANDA EN LA ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE SAN 

MARTIN CESAR.  

PLANILLA SEMANA 2 CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ 

PLANILLA  X X  

ACTIVIDADES SEMANA 2 CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ 

Excavación manual. X 85%  

Extracción de puntos 

de anclaje existentes. 

X 100%  

construcción de 

puntos de anclaje en 

hierro y concreto 

3000 psi para juegos 

X 38,5%  

construcción de base 

en concreto ciclópeo 

(60%-40%) 

X 100%  

construcción de 

Zapata en concreto de 

3000 psi de 

X 100%  
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55x55x25 cm 

(incluye acero de 

refuerzo) 

Construcción de 

columnetas en 

concreto de 3000 psi 

de 15x20 cm (incluye 

acero de refuerzo) 

X 86%  

construcción de viga 

de amarre en 

concreto de 3000 psi 

de 12x15 cm 

X 100%  

 

Tabla 79  

Herramienta de verificación del contrato 004-2019 semana 3 

N. CONTRATO 004-2019 

OBJETO ADECUACIÓN PARQUE BIOSALUDABLE EN EL ESTADIO MUNICIPAL Y 

CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE BIOSALUDABLE EN LA URBANIZACIÓN 

MARÍA FERNANDA EN LA ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE SAN 

MARTIN CESAR.  

PLANILLA SEMANA 3 CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ 

PLANILLA  X X  

ACTIVIDADES SEMANA 3 CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ 

construcción de 

puntos de anclaje en 

X 61,5%  
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hierro y concreto 

3000 psi para juegos 

Construcción de 

columnetas en 

concreto de 3000 psi 

de 15x20 cm (incluye 

acero de refuerzo) 

X 14%  

Cortes y cambio de 

tubería metálica 

(tramos) en juegos 

biosaludables 

X 100%  

Re parcheo y acabado 

de placa de concreto 

de 3000 psi 

X 100%  

Placa de piso 3000 

PSI e=10 cm (Incluye 

refuerzo por 

temperatura) 

X 100%  

construcción de 

bordillo perimetral en 

concreto de 3000 psi 

de 15 x 30 cm 

X 100%  

Levante de muro en X 100%  
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ladrillo H10 

Levante de muro en 

ladrillo H10 de 

sobrecimiento. 

X 100%  

Reparación y Pintura 

Poliuretano de juegos 

Biosaludables 

(incluye soldadura) 

X 10%  

 

Tabla 80  

Herramienta de verificación del contrato 004-2019 semana 4 

N. CONTRATO 004-2019 

OBJETO ADECUACIÓN PARQUE BIOSALUDABLE EN EL ESTADIO MUNICIPAL Y 

CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE BIOSALUDABLE EN LA URBANIZACIÓN 

MARÍA FERNANDA EN LA ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE SAN 

MARTIN CESAR.  

PLANILLA SEMANA 4 CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ 

PLANILLA  X X  

ACTIVIDADES SEMANA 4 CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ 

Reparación y Pintura 

Poliuretano de juegos 

Biosaludables 

(incluye soldadura) 

X 90%  

Pintura epoxica de 

placa de concreto 

X 60%  
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Construcción de 

anden peatonal en 

concreto de 3.000 psi, 

e=0,07 m (incluye 

malla electrosoldada). 

X 100%  

Construcción de 

rampa de acceso para 

discapacitados 

concreto de 3.000 psi, 

de 1.50 mt de ancha 

e=0,07 m 

X 100%  

construcción de 

bordillo perimetral en 

concreto de 3000 psi 

de 15 x 50 cm 

X 100%  

Mortero para pañete 

1:4 de e=1,5 cm para 

muro 

X 100%  

Construcción de 

jardinera en ladrillo 

en h10 frisado, 

incluye alfajía de 3 

mt x 1,05 mt 

X 22%  
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(embellecimiento 

paisajístico). 

 

Tabla 81  

Herramienta de verificación del contrato 004-2019 semana 5 

N. CONTRATO 004-2019 

OBJETO ADECUACIÓN PARQUE BIOSALUDABLE EN EL ESTADIO MUNICIPAL Y 

CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE BIOSALUDABLE EN LA URBANIZACIÓN 

MARÍA FERNANDA EN LA ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE SAN 

MARTIN CESAR.  

PLANILLA SEMANA 5 CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ 

PLANILLA  X X  

ACTIVIDADES SEMANA 5 CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ 

Pintura epoxica de 

placa de concreto 

X 40%  

Construcción de 

jardinera en ladrillo 

en h10 frisado, 

incluye alfajía de 3 

mt x 1,05 mt 

(embellecimiento 

paisajístico). 

X 78%  

Suministro e 

instalación de baldosa 

en concreto de 

X 23%  
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40x40x5 cm (color 

según diseño). 

Piso en granito 

lavado e= 0,05 m y 

ancho de 0,15 m 

X 100%  

Suministro e 

instalación de 

fachaleta texturizada 

para materas 

X 100%  

 

Tabla 82  

Herramienta de verificación del contrato 004-2019 semana 6 

N. CONTRATO 004-2019 

OBJETO ADECUACIÓN PARQUE BIOSALUDABLE EN EL ESTADIO MUNICIPAL Y 

CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE BIOSALUDABLE EN LA URBANIZACIÓN 

MARÍA FERNANDA EN LA ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE SAN 

MARTIN CESAR.  

PLANILLA SEMANA 6 CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ 

PLANILLA  X X  

ACTIVIDADES SEMANA 6 CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ 

Suministro e 

instalación de 

reflector led de 250 w 

en led (incluye 

estructura de 

X 100%  
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soporte). 

Suministro e 

instalación de 

soportes metálicas en 

tubería de 3" para 

lona arquitectónica 

(incluye pintura, 

tensores y cimiento 

para soporte en 

concreto de 3000 psi 

y acero) 

X 100%  

Suministró e 

instalación de banca 

en concreto y 

espaldar en acero 

inoxidable (Incluye 

placa en concreto 

para su cimiento). 

X 100%  

Suministro e 

instalación de 

reflector led de 

250W, (incluye 

estructura de 

X 100%  
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soporte). 

Suministro e 

instalación de baldosa 

en concreto de 

40x40x5 cm (color 

según diseño). 

X 45%  

 

Tabla 83  

Herramienta de verificación del contrato 004-2019 semana 7 

N. CONTRATO 004-2019 

OBJETO ADECUACIÓN PARQUE BIOSALUDABLE EN EL ESTADIO MUNICIPAL Y 

CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE BIOSALUDABLE EN LA URBANIZACIÓN 

MARÍA FERNANDA EN LA ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE SAN 

MARTIN CESAR.  

PLANILLA SEMANA 7 CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ 

PLANILLA  X X  

ACTIVIDADES SEMANA 7 CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ 

Suministro e 

instalación de lona 

arquitectónica 

(Geomembrana) + 

Platina, tornillería, 

guaya metálica. 

X 10%  

Mural Artístico X 24%  

Suministro e X 0,5%  
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instalación de 

canecas para basura 

Barcelona m-121 tipo 

IDU, elaborada en 

lamina de acero 

inoxidable 304  

microperforada. 

Suministro e 

instalación de baldosa 

en concreto de 

40x40x5 cm (color 

según diseño). 

X 25%  

 

Tabla 84  

Herramienta de verificación del contrato 033-2019 semana 1 

N. CONTRATO 033-2019 

OBJETO CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN TUBERÍA DE CONCRETO DE 

36” EN LA VÍA QUE CONDUCE A LA VEREDA MESA RICA EN EL 

MUNICIPIO DE SAN MARTIN, CESAR. 

PLANILLA SEMANA 1 CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ 

PLANILLA  X X  

ACTIVIDADES SEMANA 1 CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ 

Localización y 

replanteo 

X 100%  
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Excavación manual 

de material común 

X 100%  

 

Tabla 85  

Herramienta de verificación del contrato 022-2019 semana 2 

N. CONTRATO 033-2019 

OBJETO CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN TUBERÍA DE CONCRETO 

DE 36” EN LA VÍA QUE CONDUCE A LA VEREDA MESA RICA EN 

EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, CESAR. 

PLANILLA SEMANA 2 CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ 

PLANILLA  X X  

ACTIVIDADES SEMANA 2 CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ 

Suministro e instalación de 

solado de 2500 PSI e: 5 cm 

X 100%  

Suministro e instalación de 

concreto de 3000 PSI para 

(poceta,elevacion,aletas,placa) 

X 30%  

Suministro e instalación de 

tubería de asbesto cemento de 

36" 

X 100%  

Suministro e instalación de 

acero 

X 15%  
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Tabla 86  

Herramienta de verificación del contrato 033-2019 semana 3 

N. CONTRATO 033-2019 

OBJETO CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN TUBERÍA DE 

CONCRETO DE 36” EN LA VÍA QUE CONDUCE A LA VEREDA 

MESA RICA EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, CESAR. 

PLANILLA SEMANA 3 CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ 

PLANILLA  X X  

ACTIVIDADES SEMANA 3 CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ 

Suministro e instalación de 

concreto de 3000 PSI para 

(poceta,elevacion,aletas,placa) 

X 70%  

Suministro e instalación de 

acero 

X 85%  

Relleno para compactar X 50%  

 

Tabla 87  

Herramienta de verificación del contrato 042-2019 semana 1 

N. CONTRATO 042-2019 

OBJETO REPARACIÓN DE LA CAJA RECOLECTORA DE AGUA LLUVIA UBICADA 

EN LA CRA. 11 ENTRE CALLE 12 Y 13 BARRIO BUENOS AIRES Y EN LA 

CALLE 18 ENTRE CRA 7 Y 8 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, CESAR 

PLANILLA SEMANA 1 CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ 

PLANILLA  X X  

ACTIVIDADES SEMANA 1 CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ 

Demolición de caja X 100%  
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de aguas lluvias 

Concreto de 3000 PSI 

para las 

conformación de las 

placas superior, muro 

y nivelación donde 

descansa las rejillas 

X 390%  

 

Tabla 88  

Herramienta de verificación del contrato 042-2019 semana 2 

N. CONTRATO 042-2019 

OBJETO REPARACIÓN DE LA CAJA RECOLECTORA DE AGUA LLUVIA UBICADA 

EN LA CRA. 11 ENTRE CALLE 12 Y 13 BARRIO BUENOS AIRES Y EN LA 

CALLE 18 ENTRE CRA 7 Y 8 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, CESAR 

PLANILLA SEMANA 2 CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ 

PLANILLA  X X  

ACTIVIDADES SEMANA 2 CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ 

Concreto de 3000 PSI 

para las 

conformación de las 

placas superior, muro 

y nivelación donde 

descansa las rejillas 

X 61%  

Bordillo de 7x15 cm X 100%  
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en concreto de 

resistencia a la 

comprensión de 3000 

PSI incl. 1.38 kg de 

refuerzo en acero   

Suministro e 

instalación acero 

X 100%  

Rejilla para canal de 

aguas lluvias de 

100x40x5 cm 

X 100%  

Aseo y retiro de 

sobrantes 

X 100%  

 

Tabla 89  

Herramienta de verificación del contrato 043-2019 semana 1 

N. CONTRATO 043-2019 

OBJETO CONSTRUCCIÓN DE ALGUNOS TRAMOS DE BORDILLO EN CONCRETO 

PARA CONFINAMIENTO DE PAVIMENTO UBICADO EN: LA CALLE 18,19 

Y 20 BARRIO LA ORQUIDEA, CALLE 21 BARRIO PORVENIR, CRA 9 

BARRIO LA CUMBRE Y CRA 8 BARRIO LA ORQUIDEA DE LA ZONA 

URBANA DEL MUNICIPAL DE SAN MARTIN, CESAR.  

PLANILLA SEMANA 1 CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ 

PLANILLA  X X  

ACTIVIDADES SEMANA 1 CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ 

BORDILLO DE X 5%  
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SECCION 15X35CM 

EN CONCRETO 

RIGIDO DE 3000 

PSI, INCL. 0.65 KG 

DE REFUERZO EN 

ACERO- INCL. 

EXCAVACION DE 

15X15CM 

 


