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Resumen

El presente trabajo de grado bajo la modalidad de pasantias contiene las actividades
desarrolladas en la oficina de planeacioadeniversidad Francisco de Paula Santander
Ocafia, la cual tenia a cargo la supervision de la tercera fase de mejoramiento y adecuacion
de los espacios de uso comun de la sede el algodonal que contempla la ejecucion de
actividadegpara la zona de aulas fi@mnas antiguas (plazoleta a la vida hasta laboratorio
de quimica), aginismoestructuragn concretocomobordillos, bancaspiso en concreto
estampadanstalacion y remodelacion de redes de agua potable, riego, sanitarias, eléctricas

y obrascomplemerdriasde embellecimiento

Con el apoyo técnico prestado a la oficina de planeacién estuve de presente en este
proyecto como auxiliar de supervision,desarrollandoactividadesde verificacion de
especificaciones técnicas y procesos constructivos, asitaonién, llevando un control
delas cantidades de obra y un registro de los formatos facilitados por la oficina, esto con
el objetivo de tener un seguimiento en el avance de obra con respecto a lo programado en

el contrato.

De igual manera, se cre6 unrfato mediante Excel el cual nos permitié evidenciar
si hubo alguna pérdida econdmica en el proyecto debido a las variaciones presentadas en

losrendimientosie mano de obra.
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Introduccién

Como propuesta de modalidad de grado, elisiga informe de pasantias titulado
AAPOYO TECNICO Y SUPERVI SIEN DE LOS PROYECTOS
OFICINA DE PLANEACION DELA UNIVERSIDAD FRANCISCODE PAULA
SANTANDER OCA©c A0 contiene detalladamente cada
desarrolladas desdédia 15 de septiembre de 2022 hasta el 5 de enero de 2023 en lad#ficina
planeacién de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocafia, oficina en la cual se
desarrollda tercera fase del mejoramiento y adecuacion de los espacios de uso consauee la
el algodonal en la cual se llevaron a cabo labores de verificacion de las especifidaciunas
del contrato, seguimiento diario a los procesos constructivos, control de calidad de
materiales, célculo de cantidades para elaboracion de infdiaréss y seguimiento avance y
presupuesto de obra, asi como también el aporte de un formato de Excel quapalingite

posibles pérdidas econdémicas generadas por la variacion en los rendimientosae ¢tk obra.
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Capitulo 1. Apoyo técnico y supervision de los proyectos asignados en la oficina de

planeacionde la universidadFrancisco de Paula Santande©cafia

1.1 Descripciénbreve de laempresa

La Universidad Francisco dgaula Santander Ocafia es una institucion publica de
educacion superior, creada como maxima expresion cultural y patrimonio de la reginnaomo
entidad de caracter oficial seccional, con autonomia administrativa y patrimoejendiente,

adscrito al Miisterio de Educacién Nacion@FPSO, 2022)

1.1.1 Misién

La UniversidadFranciscade PaulaSantandecafia jnstitucionpublicade educacion
superior, es una comunidad de aprendizaje y autoevaluacion en mejoraraigimoq
comprometida con la formacion de profesionales idoneos en las areasasmientoatravés
deestrategias pedagoégicasmovadoray el uso ddastecnologiascontribuyendo al desarrollo

nacional e internacional con pertinencia y responsabgmad|(UFPSO, 2022)

1.1.2 Vision

En el afio 2025, seremos una universat@dditada de alta calidad, reconocida por la
excelencia y eficiencia en el ejerciciolde funcones misionales con enfoque giglsituando en
valor las potencialidades de la comunidad universijgpiarticipando en los cambios del entorno

mediantda transferenciael conocimientg lainnovacionaportandal desarrollcsosteniblalela
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sociedaqUFPSO, 2022)

1.1.30bjetivosdela empresa

Fortalecimiento de la cultura de la autoevaluacién y aseguramidatoatidad académica.

Comprende todo lo relacionado con el desarrollo docente para la excakadganica; las
actividades del Sistema Interno Aigeguramiento de la calidad base paracieditacion
institucional y de programas académicos; la consolidacion de las actividadsisilitad,
internacionalizacién y bilingliismo; y la virtualizacién e innovacion degtogramas

académicos de cashestablecimiento de un campustual.

Gestidnestudiantil pertinentg concalidad Comprende todo lo relacionado con el
fortalecimiento de los servicios académicogektion curricular que potencie las competencias de los
estudiantes y permita lmplementacién de los resultados de aprendizaje; y promocién de la oferta

académicanediantesstrategiatocales con enfoque nacioralnternacional.

Desarrollososteniblenstitucional.Modernizacién de la Universidad en términos de su estructura,
arquitectua deprocesos y sistemas de informacion; las acciones estratégicas por la sostenibilidad del
campusiniversitario;y la gestiéndel ciclo del talentohumanocomopilar delfuturo dela Institucion.

Investigaciory extension coproyeccion global.

Consolidacion de la produccion cientifica, el fortalecimiento del proceso de exteosion
pertinencia e impacto social y el desarrollo de procesos de innovacion, emprendimiento y

transferenciaecnoldgicague redundeen beneficioparala Instituciony susgruposde valor.
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Bienestawuniversitarioy responsabilidagocial.Fortalecimiento de los servicios y la
consolidacion de los procesos de bienestabeneficienel clima yambiente organizacionahsi mismo,
articula losesfuerzoglela Universidad pr ejercer su responsabilidad social con especial énfasis en la

educaciéimclusiva(UFPSO, 2022)

1.2 Descripcionde laestructura organizacional

Segun Acuerdo No. 084 de septiembre 11 de 1995, el Consejo Sljpeviersitariocon
base en las atribuciones legales y estatutarias que le confieren la ley 30 de 1828@2:=ydsl No.
029 del 12 de abril de 1994, aprueba La Estructura Organica de la Univérsidaiscade
Paula Santander Seccional Ocafa. (UFPSO, 2022)
comose presentanla figura 1

Figura 1

EstructuraorganizacionaUJFPSO

PROCESOS DE EVALUACION (CONSEJO ACADEMICO RECTOR COMITE DE DIRECCION
PROCESOS DE MEJORA
COMITE DE APOYO
VENTANILLA UNICA
DIVISION DE ARCHIVO
GENERAL

SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA

Nota: La imagen anterior muestra como se encuentra confirmada la estargamé&acional de

la universidad Francisco de paula Santander seccional Ocafa (22300,
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1.2.1Descripcionde ladependencia al que fuasignado

Las pasantias se llevaran a cabda Universidad Francisco de Paula Santander Qcasia
precisamente en la oficina de planeadtsta oficina esina dependencia estratégicacdeicter
asesoy cuyasuncionessonformular,planearcoordinary evaluarplanesprogramagproyectos en
busqueda del desarrollo de los objetivissitucionales de forma estratégioperacional, tactica y
financieragsto acorde a la vision y mision de manera efectiva y opoptoazandda

responsabilidadocial,ambientaly deseguridacnel trabajo(UFPS0,2022)

La oficina de planeacion es la encargada de la supervision de las diferentesvidbsas
llevadas a cabo en las instalaciones de la Universidad. Obras tales como: la fasdiftcitede
sistemas, redes y telecomunicaciones el cual cuenta con 4 niveles, estasesea en realizar
cerramientos de los niveles por medio de ladrillo a la vist#a oivelcontara con laboratorios
gue van a estar divididos por médulos de vidrio templado, asi tonimén, se llevara a cabo la
instalacion de redes hidraulicas, sanitarias y eléctricas, acattadussy externosramplas de

acceso, entre otros.

Lafase 3 de mejoramiento y adecuacion de los espacios comunes de |aasgattoell
la cual contempla la ejecucion de actividades para la zona aulas y oficinas §piigoéeta a la
vida hasta laboratorio de quimica): construcciéon de campamento, atapnevisional eléctrica
10kw, red eléctrica provisional 5 salidas con tablero para 4 circuitake egpglia potable
provisional, cerramiento per i muetzontalke cx?20 par al

c/0.6m y tela verde de 1.8 de altura, entretras.
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Asi mismo estructuras en concreto como bordillos, bancas, piso en cestaetpado,
remodelacion de redes dgua potable, sanitaria, eléctricabrascomplementarias de
embellecimiento. Comprende el suministro de todos los methosde obray equipos

necesarios para mantetiere deaguas lasbras en ejecucion.

Dichos proyectos a ejecutar estaran a cargo de la oficina de planeacion en la cual prestare
mi servicio como pasante bajo la coordinacion de la ingeniera Aura Sugey Pacheco Arias en
actividades como la programacién de obra, el control diario por actividad del avance asi obra,
como también la verificacion del cumplimiento de las especificaciones técnicas dmadda

las obras medianta supervision de actividadesalizadas didamente.

1.2.2Diagnésticoinicial dela dependenciasignada

Tabla 1

Matriz DOFA cruzada

MATRIZ DOFA DEBILIDADES FORTALEZAS

FACTORES INTERNOS Y -Las oficinas de la dependenci

FACTORES EXTERNOS no cuenta con un espacio lo
suficientemente amplio para qt
se lleven las actividades
involucradas en cada proyecto
-Reducido personal
-Supervision de costos y

presupuestos

-Retraso en las entregas de lo¢

proyectos
OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS FO
-Recursos economic@®r parte -Establecer controles e
del estado implementar planes de
-El personal adquiere méas contingencia para evitar el

experiencia a nivel profesional ~retraso de los proyectos
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ifTabla 10 ACor

-Proyectos de gran magnitud -Invertir recursos en la
con excelente calidad técnica adecuacion y ampliacion de las
-Presencia de estudiantes oficinas de la dependencia

interesados en la
implementacion de apoyo
técnico y extension de los

procesogducativos.

AMENAZAS ESTRATEGIAS DA ESTRATEGIAS FA
-Sobrecostos en lggoyectos  -Mejorar el control y -Supervision en la

-Factores climaticos que supervision de las obras para programacion y costos de los
retrasen o afecten las labores adquirir mejores rendimientos proyectos ejecutadagie lleven
-Competencia laboral en las mismas. a optimizar el avance de las

obras.

Nota. La anterior tabla muestra la aplicacion de la matriz DOFA a la oficina de Planeacion de la
Universidad Francisco de Paula Santander Ocafa. Fuente: (Ledn, 2016), moddicaimip

del proyecto,2022.

1.2.3 Planteamiento del problema

La universidad Francisco de Paula Santander Ocafia se ha convertido en unamopcion
atractiva para los jévenes que buscan empezar su formacion profesisuwd de laregion del
Catatumbo sino también de las regiones cercanas. La universidad en buscdatteen sus
programas académicos una educacion de alta calidad como ya lo ha a@aditgdonos de sus
programas, ha venido ampliando y mejorando sstal#ciones para asigrarla formar

profesionalesddneos y competentes.

Para brindar una formacion de alta calidad, se requiere implementar teea@egias y
ampliar la infraestructura para que estas brinden las herramientas qpeocgdma acadéoo

requiere, es por esto que la oficina de planeacion cumple unfpagaimental dentro de los
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objetivos institucionales y solicitan ante la gran cantidaprdgectos que se han venido
implementando para cumplir con el plan de desarrollo ped®@glyo técnico ya que no se
cuenta con ekdecuado para llevar a cabo laboresugeervisiérde los proyectos y las

actividades que a diario sealizan.

Debido a la problemética presentada, la oficina de planeacién genera el esudicitay
el apoyo depasante de ingenieria civil con el fin de que lleve a cabo laboseEgydaniento
técnico para asi reforzar el mejoramiento en cuanto a tiempo, control, caidadcg de los

proyectogjueesténacargo de esta dependencia.

1.30bjetivos de la pasantia

1.3.10bjetivogeneral

Apoyar técnicamente en la supervision de los proyectos del plan maestro de desarrollo

fisico e infraestructura 2012034 en la oficina de planeacion de la UniversiBiahcisco de

Paula Santander.

1.3.2 Objetivosespecificos

Verificar el cumplimientodelasespecificacionetcnicasenlos proyectosjecutados

enel plan maestro de desarrollo ldeJFPSO.

Evaluar el avance de obtavando un control en los tiempos de ejecucion mediante la
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Realizar el seguimiento del presupuesto ejecutado para el andlisis de posibles

sobrecostogeneradogn los proyectos.

Elaborar un formato mediante Excel que permigizar el calculo de pérdidas

economicas generadas por las variaciones en los rendimientos de mano depahyaaie!

1.4Descripciénde lasactividades adesarrollar

Tabla 2

Descripcién de las actividadesdesarrollar

Objetivo general

Apoyartécnicamente en la
supervision de lggoyectos
delplan

maestro de desarrofigico e
infraestructura 2012034 en
la oficina dg@laneacion de la
UniversidadFrancisco de
PaulaSantander

Objetivos especificos

Verificar el cumplimiento de
lasespecificaciones técnicas
en los proyectosjecutados
en el plammaestro de
desarrollo d&a UFPSO.

Evaluar el avance dabra
llevando un contran los
tiempos desjecucion

Actividades a desarrollar

-Verificar las actividades que
se llevaraacabo en cada
proyecto.

-Hacer un control dealidad
de losnaterialesutilizados.
-Chequear el cumplimiento
de lasespecificaciones
técnicagliariamente.

-Llevar el registro diario de
los formatos deontrol
proporcionados por la oficing
deplaneacion.

-Realizar un registro de las
cantidades dsbraejecutadas
en los proyectos.
-Tomarevidencias
fotogréficas.

-Comparar el cronograma de
actividades cdo ejecutado
en obra para analizar el
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mediante laealizacionde
Curva S.

Realizar eseguimiento del
presupuesto ejecutapiara el
analisis deposibles
sobrecostogenerados en los
proyectos

Elaborar un formatanediante
Excel quepermita realizar el
calculo de pérdidas
econdmicas generadpsr las
variaciones en los
rendimientos de mano dbera
del proyecto.

avancedel proyecto.
-Elaboracion de curva S que
permitaconocerel estado del
proyecto.

-Realizar cortes quincenales
para llevar uoontrolen el
avance dda obra.

-Verificar las cantidades de
obraejecutadagnsu
respectivamnemoria.
-Revision de los analisis de
PreciosUnitarios (APU) de
los presupuestos de los
proyectos.

-Llevarun seguimientalel
presupuestgecutado
semanalmente.

-Registrar diariamente las
actividadesjecutadas y los
materiales quse utilizaron
para la realizacion del calcul
de presupuesgpecutado
diariamente.

-Calcular los rendimientos
obtenidos eabra.

-Elaborar el formato en Exce
paradeterminar las pérdidas
gue se obtiene debidta
variacion erlos rendimientos
de manade obra.

Nota. Fuente: Autor, 2023
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Capitulo 2. Enfoques referenciales

2.1 Enfoque conceptual

Supervision técnica.la supervision técnica esVarificacion de todos los requisitos
estipulados para la construccién de una estructura, es decir, que se cumpla con lo désrito en
planos, disefios y especificaciones dadas por el disefiador de la estructura. Eccase den
elementos no estructles seguir lo propuesto en planos y disefio propuestodsei@dor de
los elementos no estructurales. Esta actividad es realizada ya seaypareisor de obra o por
el interventor en caso de que el propietario de la construcoiirate uno. (Regmento

colombiano deonstruccion sismo resistenid$SR-10).

Procesos constructivosse define como el conjunto de pasos, fases o etapas que son
necesarias para la construccién de un edificio o una infraestructura durante un petieipale
determinadoSi bien cada obra civil posee sus propias especificaciomeegigrimientos, todo
proceso constructivo desarrolla un avance comun que debe tomezueatey ejecutarseuando

la obraesta puesta emarcha.

Es devital importanciaconocerel proceso coestructivoy entender cada unde sudases
ya que estonos permiteque las decisionegsomadasdurantela ejecucionde la obrasealo mas
acertadgosible,desdeel puntode partidahastael momentode sufinalizacion.(Procesos

constructivos Ferrovial, s.f.)

Andlisis de precios unitarios (APU). El analisisde preciosunitariosesel examen
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guenospermitedeterminarel rendimientode unaobra,lo cual permiteconocera cantidadde
obrapor unidadde mediaque se podraejecutaren un dia laboral,lo cual esmuy importante
yaqueen la obra todos Iggarametros estan asociados a &st@ino;yeste analisipermite
definir un tiempo estimaden elquesera ejecutado ysroyecto algual que su costototal

(Calero, 2015)

Rendimiento de mano de obraEl rendimiento es la capacidad que tiene una cuadrilla
de ejecutar cierta cantidad de obra, la cual puede llevarse a cabo por uno o varios operarios de
diferente categoria. Normalmente es expresada como um/ hH (unidad de deddmietividad

por hora Hombre) (BoterBotero, 2002).

Cronograma de obra Un cronograma se define como un grafico en el cual se plasman
las actividades a desarrollar durante la ejecucién de una obra civil, estableciendo las fechas en
que inicia y findiza cada actividad del proyecto, asi como también, su tiempo de holgura. El
cronograma se desarrolla en una obra con el propésito de lograr unos procesos adesiiados y
evitar retrasos durante su ejecucion, ademas de proporcionar el tiempo estabtadwlo pa
presupuestado. Los programas mas utilizados para realizar los cronogramas de aghardades

proyectos de obra civil soRrojecty Excel (Diaz, 2015).

Curva S.Una curva S es una representacion grafica de datos acumulativos relevantes
para urproyecto civil, datos como como el costo o jornales de trabajo, en relaciontiempe.

La razon por la que se llama curva S es porque la forma del grafico generdénmmeatana «S»
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debido a que en los proyectos al inicio su desarrollo suele serdesésonforme avanza el
tiempo acelera su crecimiento rapidamente y cuando est4 a pdintalidar generalmente
guedarpocagtareado quegeneraun decrecimienty formandoasiuna «S»En gestion de
proyectos, se usa normalmente una curva Sh@arer un seguimiendel progreso de un
proyecto y es fundamental para verificar que el proyecto no se salgameframs asi poder

culminarlocon éxito(Tenjo, 2021)

Residente técnicolLa funcion principal del residente técnico es la de permanecer
diariamente en obra revisando y vigilando que las actividades desarrolladas se realicen acorde
lasespecificacionetécnicasdel contrato Estecargodeberdlevarsea cabopor uningenieraivil

o en sudefectopor un arquitect¢Diaz, 2015).

Especificaciones Técnicad.as especificaciones técnicas son documentos que hacen
parte del contrato, los cuales son de vital importancia para la construccion ya quevnestos
descritas las normas, exigencias y procedimientos que deben ser empleagastivamente

aplicados en los trabajoe construccioifLora, 2011).

Acta de inicio. En este documento se establece la fecha en la que inicia un contrato,
siendo esta fecha la que empieza a contabilizar el plazo para la ejecucion del proyecto. Este
documento sera firmado por el supervisor o interventor, ordenador de gastos y représgaitante

del contratista.

Acta de Recibo ParcialDocumento en el cual van a ir consignados los recibos por parte
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del supervisor o interventor, este recibo hacéepde la ejecucion parcial del objeto dehtrato,
en el cual van a estar registradas las cantidades de obra y los pagos realidadhmgpenodo

por el contratante.

Acta de Modificacion Bilateral. Documento mediante el cual de mutuo acuerdo
contratista y contratante modifican o adicionan ala contrato en cualquiera de sus partes, con

excepcion del objeto del contrato.

2.2 Enfoquelegal

Norma técnica colombiana NTC 673.Concretos: ensayo de resistencia a la
compresion de especimenes cilindricos de concreEnsayo que consiste en la aplicadién
una carga axial de compresion a los especimenes de cilindro o nucleos perforados a una

velocidadya establecidalentro daunrango hastgue lleguera la falla(NTC 673,2010).

Norma técnica colombiana NTC. Concretos: elaboracion y curado de especimenes
de concreto en obraEsta norma especifica los procedimientos para la preparacion yaerrado
especimenes cilindricos y prismaticos tomados de muestras repreasmatooncretfresco
para fines estructurales, es decir, preparacion, curado, proteccién y transpaesttasie

concreto(NTC 550,2000).

Norma técnica colombiana NTC 121. Cemento portland. Especificaciones fisicas y
mecénicasEs la norma quege la calidad del cemento en Colombia, la cual establece las

especificaciones por desempefio que deben tener los cementos hidraulicos para aplicaciones
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generales y especiales, las cuales también contiene parametro de durabilidad (N[B82)21,

Norma técnica colombiana NTC 174Esta norma establece cuales son los requisitos
gue deberan cumplir los agregados (a excepcion de los livianos y pesados) en grataoién

y calidad pargoder utilizarse esl concretqNTC 174, 2000).

Norma técnica colanbiana NTC 1299. Concretos. Aditivos quimicos para el
concreto.Esla normaqueclasificalos aditivosutilizados en etoncreto paragregarleciertas
caracteristicas que en obra ayudan a mitigar algunos problemas presentadoas@ode elste
aditivo se puede llegar a obtener caracteristicas como mas durabilidad, resestéanimas

fisuramiento, entre otras (NTC 1299, 2008).

Norma técnica colombiana NTC 5551. Concretos. Durabilidad de estructuras de
concreto.Esta norma brinda los parametros nmagortantes relacionados con la durabilideld

concreto y fija sus limites para que se constituyan en factores de (NS&Zi®551,2007).

Norma técnica colombiana NTC 2275. Procedimiento recomendado para la
evaluacion de los resultados de los ensayas i@sistencia del concretd.a presente norma
muestra las variaciones que se presentan en el proceso del concreto, desde los materiales que
componen a este, su dosificacion, mezclado, transporte, colocacién y el curado, asi como
también establece la fornddnea para evaluar los resultados obtenidos del ensagsidencia
del concreto para verificar que se cumplan los pardmetros expuestos en losidisezotas

(NTC 2275, 1997).
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Norma técnica colombiana NTC 4208. Unidades de mamposteria de arcilla
cocidaladrillos y bloques ceramicos. parte 2: mamposteria no estructuraLa NTC 42052
contiene las condiciones que tiene que cumplir los ladrillos en arcilla, utilizados en la
mamposteria no estructural en muros interiores divisorios y cortafuegosimape u otra

mamposterigue los proteja de kexposicion a la intemper(@®TC 42052, 2009).

Norma técnica colombiana NTC 2050. Cédigo eléctrico colombianBsta norma tiene
el objetico de salvaguardar las personas y los bienes de los riesgos qere gresdntarse pair

uso dda electricidadNTC 2050, 1998).

Norma técnica colombiana NTC 1259. Instalacién de tuberias para conduccion de
aguas sin presionEs la norma por la cual se establecen los métodos de las difeubatidas
enterradagtuberias de gres, hormigon, PVC y reforzado) para la 6ptima conddeagna sin

presion (NTCL1259, 1989).

Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento BasidoAS,
TITULO D: Sistemas de Recoleccion y Evacuacion de Aguas Residuales Disticas y
Aguas Lluvias. Este titulo del RAS establece las condiciones requeridas para la concegbcion y
desarrollo de sistemas de recoleccidn y evacuacion de aguas residuales yctusgidsrados
como convencionales. Asi mismo orienta la planificacgbulisefio, laconstruccion, la
supervision técnica, la operacion, el mantenimiento y el seguimientamger&ciorde estos

sistemas y sus componen(BaS titulo D,2016).
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Capitulo 3. Informe de cumplimiento de trabajo

3.1 Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas en los proyeajerutados en

el plan maestro dedesarrollo de la UFPSO

Uno de los procesos mas importantes dentro de una obra es el cumpldei&go
especificaciones técnicas; para esto se realizo el seguimiento diario en la fasej@rdmiento
y adecuacion de los espacios comunes de la sede el algodonal, con eéfifiae que todos
los procesos que se llevaran a cabo estuviesen cmapli@ normativeigente, asi como
también, lo estipulado en los planos del proyecto con sus respespesficaciones técnicas
contratadas. En el desarrollo de este objetivo se podra obserdante la realizacion de las

actividades a continuacion stgosadas como se logréoeimplimientodel mismo.

3.1.1Verificar las actividades quee llevarana cabo en cadgroyecto

Como primera actividad se realizd6 un reconocimiento de las actividades en el proyecto
asignado que fue lase 3 de mejoramiento y adecuacion de los espacios comunes dedh sede
algodonalja cualinicio el 19 de septiembrg enla queestuvepresentéhastaa finalizacionde

mis pasantiasl dia 5de enero d2023.

Mediante esta actividad se pudo temerconocimiento mas a fondo de lo que este
proyecto abarcaba, el cual se dividia en 3 partes; en la primera se encuentraciadmlado

con actividades preliminares en las que en resumen se encuentra estipplageninstancia
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las instalacionesrpvisionales, demoliciones y excavaciones previstdesplanos del proyecto
para posteriores cambios o instalaciones de nuevas tuberias el&atmitasas y de agua

potable.

En la segunda parte se encuentra las estructuras en cawnetdo sorel canal lineal,
el piso estampado y los diferentes tipos de bordillos constrirdoafinalizar se observia
tercera parte queonsta de lasbras complementarias paraeetbellecimiento que incluye la

arborizacién con herbaceas y la empradizaciorgcama tip®ermuda Grass.

Figura 2

Actividades proyecto Fase 3 de mejoramiento y adecuacion de los espacios comunes de la sede

el algodonal.
C {4 g L
Construcoion de campamento de 18 m2 con estructurs en maders pars
NS | carramiento, cubiena en luberna metalica, lamina de zine y antepiso en und 1 % 4,699.359.00 $ 4,699.350.00
¥ 'y " 3 Q)
11,2 |Acometida provisional electrica (10kw) und 1 § 558 547.00 $ 558 547.00
1,1,3 |Red electrica provisional 5 salidas con tablero para 4 clircuitos. und 1 $ 1,125.382.00 $1,125.382.00
Ted de agua potable provisional L = S0m an lubena de CROE 1T (
114, o ve dé " . reti @ xiationts v Sinco salidss) und 1 5 638,682,00 § 638,682 00
Cerramiento perimetral con parales en madera 3"x3", listones horizontales
115 |37%2" ¢/0.60m y tela verde de 1,8 mts de altura. m 200 81842200 §3,864.400,00
11,6 Locallzacion y replanteo con equipo topografico m2 260317 $ 3 359 00 $ 8,744,048.03
1.1, Dasmonte de adoquings caminerias m2 526 58,541 00 $ 3,079,258,

1 AMmaoleion canal para aguas Iuvias existania mi 205 a7 171,00 $ 194031
1.1.8 Demolicion de puestos de estudio existontes und 3 50.718.00 S 182,154 .00
1,110 Demollcion gc bordilio en cowcmto simple #=0,10, H=0,30m ml 66 94,871.00 $5,312,776.00
1111 emolicion de muros an ladiilio a ia vista centro de estudios de m2 76.16 $ 17,836.00 $ 1,950,300 76

administracion dé emprasas y bodega laboratorio de fisica
1,112 Desmonte de cubiera en elemit centro de eatudios de adminisiracion de m2 65.58 § 13,912.00 5 012,348.06

amprasas y bodega laboratorio de fisica :
1.1,13  |Extraccion de ralces und 5 5 17,172.00 5 85,860 .00

L34 [Demalicion de camineras existentes en concrato simple. S R i me. 602 84 %$00,718,00 $ 36,603,238.12
1 T'mﬂl%ld%pginugf Idunmmn arial in or}\_b &%cgcrllomé d‘e ’Ezpdomlclén hasta sitio

1115 | o carga L= 20 metros ma 960.71 % 19.780.00 $ 19,002,043 80
1,116 [Excavacion manual para conformacion de niveles de pisa sn caminerias m3a 206221 % 63,5687 .00 B 16,675 769.37
1117 A'rgg;;\:o en;l:ub;ima caminerias y plazoleta compactada al 95% del ma 209.76 % 76,793.00 $ 16,108,009 60
i 11.18 %ﬁh\lufslro @ Insmlnﬁ%n %n tuberla aléctrica de 1/2-PVE condult (no Incluye ! 100 % 20.729.00 $2.072.900.00
¥ aexcavacion, ni rellenos) s ' bt
SUMINIstro = INstalacion de luberis eisctics de 1 -PVe-condull (no ncluye
1,119 excavacion. ni rellenos, mil 2617 § 22,415.00 $ 586,600 .55
Zuministro @ Instalacion ubera aleciica de 2 PYEC para luminacion (no
1,1.20 5 " mi 121 94 §32,073.00 $ 391098162
gumlnlslro a&“l‘nitn‘l’icl n de tulgorln aléctrica de 2"-PVC-conduit (no Incluye
1.1.21 axcavacion, ni rellanos) ml 107.07 $ 38,201.00 $4,090,18107
11.22 ::;uml:'\l:'uo @ INSIAACION de srminal de campana de 4 PV para tuberis und 37 % 36,604 00 $ 1,354,348 00
11.23 f:;r:‘l:‘\‘:‘"o @ Instalacién de terminal de campana de 2° PVC para tuberia und 34 $ 26,104.00 S 809.224.00
11,24 S'Igl:l.'.\‘l:‘llo o insialacion de terminal de campana de 17 FVC para uberia T 4 $ 22.104.00 % 88,416,00
25 uminisio e AACIoN V4 I A" und A1,604 A1,604
1,26 uministro e Instalacion de curva pvc conduit_de 2" und 38,904.00 $ 116,712.00
27 uministro_e Instalacién de curva pvc conduit_de 1" und 21,604.00 $ 108,020.00
UMINISo & INSLAlAcion de uberia presion de 172 -PVe- ROE1S, & (no
1128 |incluve excavecisn, o) rellsnos) mi 3as % 17,604.00 $ 586,734.00
Taja elécirica de 1,0mx1,0mx0,7m en ladrllo folete macizo panetado
1,128 [interiormente con tapa en concreto y borde metdlico en dngulo y cama do und 3 $ 811,323.00 $2,433,966.00

|grava en el fondo de 10cm (no Incluye excavacion, ni relienas)
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Suministro e instalacion de tuberia sanitaria de 4'-PVC- tipo pesado (no

1130 incluye excavacion, ni rellenos) ml 50 $ 69,368.00 $3,468.400.00

1131 _Sumlmslro e mgtalac!on de tuberia sanitana de 6"-PVC- tipo pesado (no mi 4469 $ 174.365.00 $7792.371.85
incluye excavacion, ni rellenos)
Caja de inspeccion sanitaria de 1,0mx1,0mx1,0m en ladrillo tolete macizo
pafietado interiormente con tapa en concreto y borde metalico en angulo y

1132 piso en concreto de 21 Mpa de 10cm (incluye cafiuela requemada)(no incluye und 1 $844,903.00 $844.909.00
excavacion, ni rellenos)
Suministro e instalacion de tuberia de 4" PVC para aguas lluvias (no incluye

11.33 excavacion, ni rellenos) mi 178 § 69,368.00 $12,347 504.00
Suministro e instalacion de tuberia de 6 PVC para aguas lluvias (no incluye

11,34 excavacion, ni rellenos) mi 50 $ 174,365.00 $8,718,250.00

1135 Sumlnlsqo E mstalaaon de tuberia de 20" PVC para aguas lluvias (no incluye s 13318 $523.255.00 $ 60,687,100.90
excavacion, nirellenos)

1,136 |Pozos de inspeccion en ladrillo h<=2,0m und 6 $1,923.049.00 $11,538,294.00
Suministro e instalacion tuberia 1" PVC para riego de zonas verdes (no

1137 incluye excavacién, ni rellenos) mi 100 $22982.00 $2,298,200.00
Suministro e instalacion tuberia 1/2" PVC para salidas de riego de zonas

1138 verd_es_. Incluye tapéq al final (no incluye excavacion, ni rellenos) ml 4 $17,504.00 $767,680.00

1139 $um|n|sno e lns_tfalacpn tuberia 2" PVC para agua potable RDE 21. (no i 0 §57.035.00 $2.281,400.00
incluye excavacion, ni rellenos)

1,140 |Excavacion manual para tuberias en material comun H== 0,50 m m3 336.65 $63,597.00 $21,409,930.05

1,141  |Excavacion manual para bordillos en material comun H<= 0,50 m m3 3176 $63,597.00 $2,019,840.72

1,142 [Relleno compaciado manualmente con material de prestamo m3 196.1 $67,078.00 $ 13,153 995.80

1,143 |Retiro de escombros m3 1559.57 $28,548.00 $44,522 604.36

1.2 |ESTRUCTURAS EN CONCRETO

12,1 |Concreto de saneamiento f'c 14 Mpa para bordillo e=0.05m m2 12939 $28,262.00 $3,656,820.18
Canal lineal de 40x50cm, en concreto impermeabilizado de 21Mpa con
espesor de 10cm (Incuye excavacion y tapa en reja metalica en angulo y

122 varilia de 5/8" c¢/5cm de 1m de longitud removible, reforzado con varilla #4 ml 100 $504,774.00 $39477.400.00
c/15cm transversalmente y #3 corrida longitudinalmente ¢/0.10m).
Bordillo rectangular en concreto de fic 21Mpa, reforzado con varilla de 3/8"

123 ancho 0,15 m altura 40 ¢cm, sequn detalle bordillo tipo 1 ml 97.36 $77,133.00 $7,515.51048
Bordillo tipo hanca fundido in situ o prefabricado, en concreto reforzado de

124 |- Mpa seqiin detalle bordilo tipo 3, con acabado en granito pulido m | 138 | SOOTESI0 | $75.22054020
Bordillo tipo banca con espaldar fundidoe in situ o prefabricado, en concreto

1,25 |reforzado de 21Mpa segun detalle bordillo tipo 4, con acabado en granito und 1 $3,447,982.00 $3,447982.00
pulido, de 5,60 m promedio de longitud de arcoy 1 m de altura

126 :;3;2 Sen concreto reforzado e= 0,10 m para cruce de canales de aguas m2 5 $ 134.441.00 $ 672.205.00

1,27  |Construccion sumideros para aguas lluvias en concreto reforzado und 5 $676,105.00 $3,380,525.00

128 i’l:g en concreto estampado e=0,10 m incluye malla electrosoldada No. 5 15 m 970 $ 152.036.00 $ 147 474,920.00

129 |Sello de juntas para piso en concreto estampado ml 750 $19.415.00 $14,561,250.00

1.3 |OBRAS COMPLEMENTARIAS DE EMBELLECIMIENTO
13,1 |Arbolizacion con herbaceas- especie arundina und 400 $73523.00 $29.409,200.00
13,2  |Empradizacion con grama tipo bermuda grass m2 1696.77 $33,527.00 $ 56,887 607.79

Nota. Fuente Oficinade planeaci6rUFPSO,2022.
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3.1.2Hacerun control decalidadde losmateriales utilizados

El control de calidad se realiza dependiendo de la normativa vigente en el lugaselonde
realizarda obra.en estecaso/asobras bajda supervisiérde laoficinade planeacion déa
UFPS seccional Ocafia seran regidas mediante las normas técnicas colombianas (NTC). La
principal que se revisara en la obra asignada sera la NTC 454: CONCRETOS. CONCRETO
FRESCO. TOMA DE MUESTRAS. La NTC 550: CONCRETOS: ELABORAGI®
CURADO DE ESPECIMENES DE CONCRETO EN OBRA y la NTC 673: CONCRETOS.
ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE ESPECIMENES CILINDRICO&

CONCRETO.

Con el fin de verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y el control de
calidad se proced a la toma de muestras de cilindros de concreto periédicamente en el cual 2
muestras se tomaban por parte de la oficina de planeacidn y otras 2 por parte del conlaatista de
obra. La aplicacion de los ensayos de resistencia a la compresion por pexéaiea de
planeacion fue realizada en el laboratorio de resistencia de materiales de la UFPS seccional

Ocafa.

Se Obtienen las muestras segun la norma NTC 1377 con un tiempo no mayor a los 15
minutos entre la obtencidn de la muestra y la elaboralgdos especimenes, tambiérpseo
rectificar el procedimiento correcto como lo es la condicion del molde o camisawyvigra su
respectivo engrasado interno, numero de golpes por capa y enrasado, entmndicamegjue

no afectaratos resultadosjue despuéarrojaran estos especimenes.



30

Estas muestras se tomaron en una superficie plana para que la seccion trdnsxetaal
Optima y una vez se termina con la toma de todos los especimenes se procedereutapar
plastico paravitar que seontamine oencaso de qubueva se veafectadoPosteriormente, los

cilindros son desencofrados de su molde en un tiempo de 24h dedonésdia muestra.

Figura 3

Tomade muestras deoncreto

Nota. Fuente Autor, 2023

Los cilindros son sometidosum proceso de curado, este consiste en sumergirlos en un
tanquelleno deaguaconel fin degarantizada correctahidrataciondel concretoy asiadquiera
la resistencia esperada. Se debe procurar que el tanque en el que vayalispessios l0s
cilindros se encuentre en un lugar seguro y plano, procurar que el ajogsey esta no vaya
a ser utilizada pues ocasionaria constantes movimientos y las mpeastlassufrir algin golpe

gue afectaria su resistencia.
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Como ultimo paso, los cilindros stransportados hasta las instalacionedateratorio
de resistencia de materiales de la UFPSO, en donde el laboratorista engsrdahdea prensa

hidraulica yel software que poseealizael respectivaeensayo.

Figura 4

Ensayo de cilindro deoncreto

Nota. Fuente Autor, 2023

Los resultados obtenidos en cada ensayo pasan a revision y dependiendo destasedad
deben cumplir con ciertos requerimientos en cuanto a resistencia. Los ensagusegados

la oficina de planeaciooon elformatomostrado en laiguiente figura.

Los ensayos practicados durante todo el periodo de pasantias se encuengéneicel
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Figura 5

Formato resultados de ensayo resistencia a la compresion de cilindrosateto.
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Nota. Fuente Oficina deplaneacion UFP®cafa, 2023.

3.1.3Chequearel cumplimientodelas especificacionegécnicasdiariamente

Como una de las actividades principales, esta actividad se llevé a cabo diariamente
estando en obra, con la ayudaptEnos y todas las especificaciones técnicas que ya habdan

establecidas en el contrato. Se estudian cada una de las actividades para poder leddfigar a
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de su proceso constructivo la correcta ejecucion de estas siguiendo los lineasaidospsr

las normas Yas especificacionggcnicas.

Afortunadamente cuando iniciaron las pasantias la obra ya estaba en evallacion de
zona donde se iba a efectuar el proyecto para poder iniciar con las labores, lo que permitid
realizar un seguimientdesde el inicio de la obra hasta que culminara el tiempo de pagantias.
continuacion, se describiran las principales actividades que se desarrollaron dyranteetle

pasantias cosus respectivas especificaciones técnicas.

Demolicion de muros enddrillo a la vista centro de estudios de administracioule
empresas y bodega laboratorio de fisic&sta actividad se basa en la demolicion tofaducial
de estructuras ya existentes en los lugares que indigue los planos del proyeotnpdambién
contiene la remocidn, cargue, transporte y descargue en la disposicion éstsdelementos
procedentes de la demolicién. En esta actividad viene incluida el retauracion o proteccién
de las instalaciones de los servicios publicos o privadoseuedan afectar debido a dicha
demolicion. Incluye también el suministro y colocaciomuserialde rellencencaso de tener

zanjagresultantes ds trabajogle demolicion.

PROCEDIMIENTODE LA ACTIVIDAD:

Métodos para la demolicion y sus respectet@pas de aplicacidbstabilizaciorde todas

las construcciones resultantes.

Estabilizacion de construcciones que no vayan a ser incluidas en la demolicion.

Proteccioérde las construcciones aleda@hsitiode demolicion.
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Mantenimiento o sustitucionedservicios publicos o privados que se afecten debido a la
demolicién. Esto también incluye métodos de evacuacion y definicion de zonas depaeatmo
productoderivados de la demolicion.

Realizaciordecronogramas patabores.

Pautagle control.

Figura 6

Demolicién demuros en ladrilloa la vista.

‘ l‘
I‘ || |

I | u11|l|

Nota. Fuente Autor, 2023.

Desmonte de cubierta en Eternit centro de estudios de administracion denpresas
y bodega laboratorio de fisicaEsta actividad se basa en el desm¢tuottd o parciale

estructuras ya existentes en los lugares que indique los planos del proyecto, aafrdmnéro
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contiene la remocion, cargue, transporte y descargue en la disposicion final décestodos
procedentes del desmonte. En esta actividadevincluida el retiro, restauraciompmteccion
de las instalaciones de los servicios publicos o privados que se puedardatgidiaia dicha
actividad. Incluye también el suministro y colocacién de material de relleasate tener

zanjas resultansedelos trabajos.

PROCEDIMIENTODE LA ACTIVIDAD:

Sefalizarl area antervenir.

Deberan ser suspendidos todos los servicios con los que cuente las instaliateerues

iniciar conel desmonte.

Se debe contar con una buena estabilizaciompgumita la seguridad de koabajadores

y evitar posibles peligros.

Debera rectificarse que no existan partes inestables que puedan colapsar pdelaccion

viento opor vibraciones.

Los elementos desmontados son propiedad de la UFPS Ocaganyratistalebera

coordinar la entrega de los mismos a la Unidad de Infraestruciiaatgnimiento.
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Figura 7

Desmonte deubierta erEternit.

: |dl ,Jl.jJ

Nota.Fuente:Autor, 2023

Suministro e instalaci-n tuber?2 &stael ®ctri ca
actividad corresponde a la colocacién de tuberia PVC eléctrica, aguas lluvias y de riego de
di 8metros 1/2", 1", 20 y 3" indicados en | os

accesorios, de acuerdo con los planos, en las especificaciomeadéo por la Interventoria.

PROCEDIMIENTODE LA ACTIVIDAD:

Revisara tuberiala cual no debpresentar fisuras, estétao averiada

Localizarla zona dondelebe instalarska tuberia ysi respectivo desague.
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Realizara excavacion déa zanjaverificandono excedeta profundidadrequerida

Realizaros cortesquesenecesiten seguo estipuladenlos planos.

El tubo deberéa estar tapado en ambos extremos para que no pueda entrar

material quafectela conduccién defluido.

Al momentode realizar empalmes o uniones en los tubos en caso de necesitarse,

se leslebede aplicar limpiadode tuberia en laona donde se \arealizar el pegue.

Para realizar las uniones se les debe aplicar una buena cantidad de soldadura

solventenel lugar donde va a ubicado ebccesoriale la tuberia.

Se dejan secar los pegues y se realiza una prueba con agua para verificar que no

hayajuedado gotera o fuga.

Sefinalizacon elrellenoconmaterial deoréstamo sobrias zanjasealizadas.

PRCPIEDADESY PARAMETROS TECNICOSVATERIALES:

TuboConduitD = 1 /PZGpor3 m.
TuboConduitD = 1P¥Cpor3 m.
TuboConduitD = 2P¥Cpor3 m.

TuboConduitD = 3P¥Cpor3 m.
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Figura 8

Suministroe instalacidontuberiaeléctrica.

] i |

Nota.Fuente Autor, 2023.

Suministro e instalaciontuberia presion1 / P\WWC- RDE 13.5 Este item corresponde a
|l a colocaci-n de tuber 2 a P Vidicggesreralosalgnosgparplat ab |
correspondiente salida, incluye accesoritesacuerdo con lgdanosenlas especificaciones

técnicas o por la Interventoria.

PROCEDIMIENTODE LA ACTIVIDAD:

Revisara tuberia, laual no debg@resentar fisuras, estétao averiada

Localizarla zona dondelebe instalarska tuberia ysi respectivo desague.
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Realizara excavaciorde lazanja verificandamo excedeta profundidadequerida

Realizaros cortesquesenecesiten seguo estipuladenlos planos.

El tubo debera estar tapado en ambos extremos para que no pueda entrar
materiatjueafecte laconducciordel fluido.

Al momento de realizar empalmes o uniones en los tubos en caso de necesitarse,
sdesdebedeaplicarlimpiador detuberia erla zona dondee vaa realizarel pegue.

Para realizar las uniones se les daplecar una buena cantidad de
soldaduraolventeenel lugar dondeva a ir ubicado ehccesorio de leuberia.

Sedejansecalos peguey se realizainapruebaconaguapara verificaque
nohayaquedado goterafoga.

Sefinalizaconel rellenoconmaterialde préstamo sobriaszanjasrealizadas.

PROPIEDADESY PARAMETROS TECNICOSVATERIALES:

TuboPVCpresion RDEL35D=1/ 2 0
Codo90PVCpresionD=1/ 2 0

Soldadurdiquida % gal.
Limpiadorremovedorl12 gr.(1/32)

TeePVCpresionD=1/ 2 0
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Figura 9

Suministroe instalaciontuberiapresion1/2.

Nota.Fuente Autor, 2023

Caja eléctrica de 1,0 x 1,0 x 0.70 m en ladrillo tolete macizo pafietado interiazorente

tapa en concreto y borde metélicofergulo y cama de grava enfehdo de 10 cm

Esteitem corresponde a la realizacién de caja de inspeccién en las zonas segun indiquen
los planos para la llegada de redes eléctricas, esta actividad incluye los materiales, eycavacion
posterior relleno necesanmara la construccién de la caja, de acuerdo con los planos, en las

especificacionegcnicas o por linterventoria.

PROCEDIMIENTODE LA ACTIVIDAD:

Ubicarel lugardetrabajo.
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Analizar los planos de redes eléctricas para localizar las zonasdidreteir lasajasde

inspeccion.

Romperel piso con picy palasegurnlas dimensionesstipuladas en lgsanos.

Rectificarquela superficieestenivelada.

La cimentacion de la caja de inspeccion primero debe contar con una magEbdeo

menor a los 20 cm.

Sobre la capa de recebo compactado, se funde una base de concreto derdfbizipda

con una malla electro soldada. El espesor de esta base puede varidrcde 5 a

Con ladrillo comun se procedera a la realizacién de paregies de caja, laziales

deben ir pegadason un mortero dé&:4 y de Zzm de espesda pega.

Debera colocarse el ladrillo por hiladas de abajo hacia arriba hasta alcanzar el nivel

superior dda caja.

La forma decolocaciondel ladrillo debe seensogao tabique.

Luego de tener el fondo y paredes de la caja, estas se pafietan con morterondenl:4

espesor de 2 cm.
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La superficie interiodela cajadebeser esmaltadeon pastalecementguro.
Los anguloso cambiode carssefrisan enformade media cafia.

Para la base se realizara un concreto simple 1:2:3 con un espesor de 1Goladoue

5cm.

Figura 10

Caja eléctrica.
. -

Nota. Fuente Autor, 202.

PROPIEDADES Y PARAMETROS TECNICOS MATERIALES:
Ladrillo recocido 24x12x6.
Acero figurado No. 3 (& 3/8") F'y=420 Mpa
Recebo comdn.

Mortero 1:4 (Hecho en obra).
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Cemento gris (Bulto por 50 Kg).
Concreto 17.5 Mpa (Hecho en obra con arena de rio y triturado de 3/4").

Alambre recocido

Suministro e instalaciontuberia sanitaria 4 &VC tipo pesado Esta actividad se
refiere a |l a colocaci - -n de t indicadogealospdridst i po p
para la correspondiente salida, incluye accesorios, de acuerdo glandsenlas

especificaciones técnicas o poiréerventoria.

PROCEDIMIENTODE LA ACTIVIDAD:

Revisara tuberia, laocual no deb@resentar fisuras, estatao averiada

Localizarla zona dondelebe instalarsk tuberia ysi respectivo desagiie.

Realizara excavaciorde lazanja verificandmo excedeta profundidadequerida

Realizaros cortesquesenecesiten seguo estipuladaenlosplanos.

El tubo deberéa estar tapado en ambos extremos para que no pueda entrar
materiatjueafecte laconducciordel fluido.

Al momento de realizar empalmesiniones en los tubos en caso de necesitarse,
sdesdebedeaplicar limpiadordetuberiaenla zonadonde seva arealizar elpegue.

Para realizar las uniones se les debe aplicar una buena cantidad de
soldaduraolventeenel lugar dondeva a irubicado elccesorio de lauberia.

Se dejan secar los pegues y se realiza una prueba con agua para verifichagae no

guedado goterafoiga.
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Sefinalizaconel rellenoconmaterialde préstamo sobriaszanjasealizadas.

PROPIEDADESY PARAMETROS TEENICOSMATERIALES:
TuboPVC sanitario D=4 0
Codo45 PVCsanitario cxd =4 0
Soldadurdiquida ¥ gal.

Limpiadorremovedorl12 gr.(1/32)

Figura 11

Suministro e instalaci pesadci. uber2a sanitaria 40

Nota. Fuerte. Autor, 202.

Suministro e instalaciontuberia sanitaria 6 &VC tipo pesado Esta actividad se
refiere a |l a colocaci-n de t indicadoSealodpdridst i po p

para la correspondiente salida, incluye accesorios, de acuerdo glandsenlas
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especificaciones técnicas o por la Interventoria.

PROCEDIMIENTODE LA ACTIVIDAD:

Revisara tuberia, lazual no debg@resentar fisuras, estétao averiada

Localizarla zona dondelebe instalarska tuberia ysi respectivo desagie.

Realizara excavaciorde lazanja verificandmo excedetta profundidadequerida

Realizaros cortesquesenecesiten segun estipuladaenlosplanos.

El tubo debera estar tapado en ambos extremos para que no pueda entrar
materiatjue afecte l@onducciordel fluido.

Al momento de realizar empalmes o uniones en los tubos en caso de necesitarse,
sdesdebedeaplicar limpiadodetuberiaenla zonadonde seva arealizar elpegue.

Para realizar las uniones se les debe aplicar una buena cantidad de
soldaduraolventeenel lugar dondeva a ir ubicado ehccesorio de lauberia.

Sedejansecarlos peguey se realizainapruebaconaguapara verificaque
nohayaquedado goterafoga.

Sefinalizaconel rellenoconmaterialde préstamo sobriaszanjasealizadas.

PROPIEDADESY PARAMETROS TECNICOSVATERIALES:

TuboPVC sanitario D=6 0
Codo45PVC sanitariocxc D=6 0
Soldadurdiquida ¥4 gal.

Limpiadorremovedorl12 gr.(1/32)
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Caja de inspeccion sanitaria de 1,010 x 1.0 m en ladrillo tolete macizo pafietado
interiormente con tapa en concreto y borde metalico en Angulo y piso en concreto Mp21
de 10 cmEste item corresponde a la realizacion de caja de inspeccion en las zonas segun
indiquenos planos para lkegada de redes sanitarias, esta actividad incluye materiales,
excavacion kelleno para la construccion de la caja, de acuerdo con los planos, en las

especificacionetécnicas por la Interventoria.

PROCEDIMIENTODE LA ACTIVIDAD:

Ubicarel lugardetrabajo.

Analizar los planos de redes eléctricas para localizar las zonas donde deben ir

lascajasde inspeccion.

Romperel piso con picy palasegurnlas dimensionesstipuladas en lgganos.

Rectificarque lasuperficie estaivelada.

La cimentacion de la caja de inspeccion primero debe contar con una capa

derecebonomenor a los 20 cm.

Sobre la capa de recebo compactado, se funde una base de concreto de 17 Mpa,

reforzada con una malla electro soldada. El espesor de esta base paede @& cm.

Con ladrillo comun se procedera a la realizacién de paredes y piso de caja,
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losassieben ir pegadason un morterale 1:4 yde 2 cmde espesor |pega.

Debera colocarse el ladrillo por hiladas de abajo hacia arriba hasta aklanzar

nivelsuperior dda caja.

La forma decolocaciondel ladrillo debe seen sogab tabique.

Luego de tener el fondo y paredes de la caja, estas se pafietan con mortero de

1:4con un espesor de 2 cm.

La superficie interiodela caja debeser esraltadacon pastale cementguro.

Los anguloso cambiode carssefrisan en formale media cafa.

Para la base se realizara un concreto simple 1:2:3 con un espesor de 10 cmy

unsolado de &m.

En el caso de las cajas de inspeccion sanitanas@lde estas debera contar con
una pendiente no menos del 5% en direccion a las cafiuelas y después se esmaltara

pastacemento puro en fresco.

PROPIEDADESY PARAMETROS TECNICOSVATERIALES:

Ladrillo tolete recocid@4x12x6.
Acerofigurado No. 3@ 38") F'y=420 Mpa

Recebo comun.



Mortero 1:4(Hecho en obra).
Cementayris (Bulto por50 Kg).
Concretol7.5 Mpa(Hecho en obraon arena ddo y trituradode 3/4").

Alambrerecocido

Figura 12

Caja deinspeccidrsanitaria.

-

Nota.Fuente. Autor, 2023

48
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Suministro e instalaciontuberia de4 06,0 , P\WCgara aguaslluvias. Este item
corresponde a |l a colocaci-n de 6toub2e0¢ ai nPdVCc ada
los planos para la correspondiente salida, inchogeesorios, de acuerimlos planos,

especificaciones técnicas o painterventoria.

PROCEDIMIENTODE LA ACTIVIDAD:

Revisarla tuberiala cual nodebe presentdisuras, esta rota averiada

Localizarla zona dondelebe instalarska tuberia ysi respectivo desague.

Realizarla excavaciorde lazanja verificandamo excedeta profundidadequerida

Realizaros cortesque senecesiterseguno estipulado etos planos.

El tubo debera estar tapado en ambos extremos para que no pueda entrar
matrialqueafecte laconducciérdel fluido.

Al momento de realizar empalmes o uniones en los tubos en caso de necesitarse,
sdesdebedeaplicar limpiadodetuberiaenla zonadonde seva arealizar elpegue.

Para realizar las uniones se les dalecar una buena cantidad de
soldaduraolventeenel lugar dondeva a ir ubicado ehccesorio de lauberia.

Se dejan secar los pegues y se realiza una prueba con agua para verificar que
nohayaquedado goterafoga.

Sefinalizaconel rellenoconmaterialde préstamo sobriaszanjasrealizadas.

PROPIEDADESY PARAMETROS TECNICOSVATERIALES:

TuboPVC sanitaridd =4 0

Codo45 PVCsanitariocxc D= 4 0



50

TuboPVC sanitario D=6 0
Codo45PVC sanitariocxc D=6 0

TuboPVC sanitarioB=2 0 0

Codo45PVCsanitariocxc D=2 0 0
Soldadurdiquida ¥ gal.

Limpiadorremovedorl12 gr.(1/32)

Figura 13

Suministroe instalaciontuberiade2 0 0O .

Nota.Fuente Autor, 2023

Pozosde inspeccion edadrillo h<=2.0 m. Esta actividad corresponde a la ejecucién
pozos de inspeccion segun indiquerplasos para la correspondiente llegada de redes de aguas
lluvias, incluye materialegxcavacion y relleno para la construccion del pozo, de acuerdo con

los planosgspecificacionetcnicas o por lanterventoria.
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PROCEDIMIENTODE LA ACTIVIDAD:

Ubicarel lugardetrabajo.
Localizar la zona donde deben ir los pozos de acuerdo a los planos de redes

deaguas lluvia.

Romper el piso o terreno con pica y pala segun las dimensiones y profundided de
pozo.

Asegurarsele tener una superficisa y nivelada.

La cimentacion del pozo primero debe contar con una capa de nsaledalonadomo
menor a 20 cm y compactado.

Sobre la capa de recebo compactado, se funde una base de concreto de 17 Mpa,
reforzadacon una malla electro soldada. El espesor de esta base puede varidrcde 5 a

Con ladrillo comuan se procedera a la realizacién de paredes y piso de cajale®s
deben ir pegadason un morterale 1:4 yde 2 cmde espesor lpega.

El ladrillo debecolocarse por hiladas de abajo hacia arriba en el contorno délgstao
alcanzar el nivel superior de esta.

La forma decolocaciondel ladrillo debeseren sogab tabique.

Luego de tener el fondo y paredes del pozo, estas se pafetan con mortezordenl:4
espesor de 2 cm.

La superficieinterior del pozodebeser esmaltadeonpasta deementguro.

Los &nguloso cambiogde carase frisaren formaredondeada de media cafa.

Para la base se realizara un concreto simple 1:2:3 con un espesanug Usolado
de 5cm.

En el piso los pozos de inspeccion deberan contar con una pendiente no n&&or del
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hacia las cafuelas y se esmaltayapastacemento puro en fresco.
PROPIEDADESY PARAMETROS TECNICOSVATERIALES:

Ladrillo tolete recocid®4x12x6.

Acerofigurado No. 3@ 3/8") F'y=420 Mpa

Recebo coman.

Mortero 1:4(Hecho en obra).

Cementagris (Bulto por50 Kg).

Concretol7.5 Mpa(Hecho erobra corarena deio ytriturado de3/4").

Alambrerecocido

Figura 14

Pozosdeinspeccion etadrillo

o

~a

Nota. Fuente Autor, 202:

Rellenocompactadomanualmente conmaterial de préstama Esta actividad

comprende las especificaciones minimas con la que deben cardasieuccion de terraplenes y
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rellenos en zanja en las zonagicadas no el proyecto o poirgerventor, ya sea con material de

préstamo, material comdn o material procedente drdavacion.

PROCEDIMIENTODE LA ACTIVIDAD:

Previamente a la construccion de terraplenes, la superficie natural debera estar
descaptaday explanada, y se debera compactar a la densidad optima dependiendo de la

humedad propidel material.

Antes de disponer el material se debera humedecer la superficie para garantizar

una mejoadherencigntrela fundacion y eterraplén.

Todaslas geracioneslerelleno incluyerlos siguientes trabajos:

a. Suministroen obra, denateriales para leealizaciéon del relleno.

b. Compactacioty conformacién de terraplengsellenosen zanja.

c. Preparaciémlelterreno decimentacion.

d. Realizadatoma dedensidadepara llevaun controldecalidad.

PROPIEDADESY PARAMETROS TECNICOSVATERIALES:

Rellenoscon Materialde Préstamérecebo)

Rellenoscon Material procedente di excavacion
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Figura 15

Relleno compactadmanualmente comaterialde préstamo

Nota.Fuente Autor, 203.

ESTRUCTURASEN CONCRETO

Canal lineal de 40x50 cm, en concreto impermeabilizado de 21 MPa con espesgor
10cm Ejecuci -n de canal Il ineal de 40x50cm en ¢
21Mpa. Incluyeexcavacion, tapa en reja metdlica en angulo y varilla de 5/8" c/5cm de 1m de

longitudremovible y formaleta para la ejecucidala actividad.

El concreto consistira en una mezcla de cemento Portland, agua, grava o triturado como

agregado grueso y arecemo agregado fino, combinado en las proporciones necesarias que

apruebda Interventorigparagarantizar las resistenciaspecificas en &royecto.

La colocacion debe garantizar que no se genere la segregacion del concreto por vaciados



incorrectoenalturasmayores a log.5 metros.

PROCEDIMIENTODE LA ACTIVIDAD:

Realizarexcavaciérmanual.

Verificar excavaciones seguos planos.

Verificar cotas de cimentacién seglanestipulado en los planos.
Verificar localizacion y dimensiones.

Replanteacanal lineal.

Instalarformaleta metélica.

Figurary colocarel acerade refuerzo para canlaieal.
Colocarespaciadoreparael refuerzo queos garanticerl recubrimiento.
Verificar los refuerzosy recubrimientos.

Verificar nivelesy dimensiones.

Vaciarel concretogradualmente pam@anallineal.

Realizarun Vibrado alconcreto pomediosmanuales y mecanicos.

Realizarel curado de concreto.

Verificar los nivelesfinales parda aceptacion déa actividad.
Fabricartapaenreja metalica.
Aplicar anticorrosivoy esmaltedomestico dapaen rejametalica.

Instalartapa rejametalica por cada metro de canal lineal.
PROPIEDADESY PARAMETROSTECNICOSMATERIALES:

Concretode 28 MPa

Soportes distanciadoreparael refuerzo
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Concreta21 MPa
Plastocret®©M
Aceroderefuerzode3 / 8 0
Aceroderefuerzodel 0
Aceroderefuerzode5 / 8 0
AlambrenegroN°18
Angulode2 0 x 3/ 16 0
Soldadura/32 westarco
Anticorrosivo

Esmalte domestico

ENSAYOS

APLICABLES:

La interventoria sera la encargadaodgenar al contratista de la toma de las muestras de
concreto inmediatamente después de haberlo descargado de la mezcladora, de cinco sitios
diferentes de la pila y a distintas profundidades, para llevar a cabo las pruabastdemienty

el ensayo de sistencia a la compresion del concreto.
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Segun la norma ICONTEC 396 sera realizado el ensayo de asentamiento en bloschr &e
controlar la consistencia de las mezclas de concreto realizadas en obmuestagsieberan

realizarse unaada 5 m3 de concreto a.

Porpartedela interventoridiene queserdeterminad@l asentamientmaximo admisible
de la mezcla teniendo como base el disefio para cada estructura, pero en términos generales

puede ser dé pulgadas.

Con los dindros de concreto se verificara y controlara la resistencia del concreto los
cuales seran ensayados a la compresion siguiendo lo estipulado en las NTC 6dibngros

deberén ser curado siguiendo la NF%D.

Los cilindros deberan ser tomadosmenos de una vez por dia y no menos de una vez

cadal20 M3d de concreto o una por cada 45aM2reas dmuros o placas.

Una muestra para ensayo de ruptura constara al menos de 4 cilindros de concreto, 2 para

serensayados a los 7 dias y lose8tantes &s 28 dias.

Cada valor obtenido en los ensayos de los cilindros a los 28 dias o0 a cualquier otra edad,

debera ser el resultado del promedio de 2 cilindros tomados de una misma meedstéacia
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para el concreto seré positiva en caso de cumplidtgiraamente los siguienteguisitos:

a) Que los promedios de todos los conjuntos de tres resultados consecutivos de ensayos de
resistenciaiguale o exceda el val@specificadale resistencia del concreto, y

b) Que ningun resultado individual de las prueti@sesistencia (promedio
de do<tilindros), seainferior ala resistenciaspecificada deloncretoenmasde

35kg/cm2.

Estos ensayos seran aplicados a todas las estructuras en concreto del proyectmri®ar no
conlasherramientagecesariago fue posiblerealizarel ensayadeasentamientofis | ump t est 0
motivo por el cual este ensayo no se encontrara en el presente informelosaisayos de
resistencia a la compresion realizados a las muestras de cilindro de corarretestaren el
apéndce C.

Figura 16

Canallineal de 40x5Gm.

Nota.Fuente:Autor, 203
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Bordill o rectangul ar en concretoandhe0.156c 21
m altura 40cm, segun detalle bordillo tipo. Ejecucion de bordillo rectangular en concreto
reforzado de f 6c 2 feldpoaonmalenatéseleca@onaelxydoamaleta i - n
para la ejecuciode la actividadEl concreto consistird en una mezcla de cemento Portland,
agua, grava o triturado conagregado grueso y arena como agredauy combinado en las
proporciones necesarias gpeuebda Interventorigparagarantizar las resistenciaspecificas
en elProyectoLa colocacion debe garantizar que no se genere la segregacion del concreto por

vaciadoscorrectosen alturasnayoresa 10s1.5 metros.

PROCEDIMIENTODE LA ACTIVIDAD:

Realizarexcavaciormanual.

Verificar excavaciones.

Verificar localizacion y dimensiones.

Replantedordillo trapezoidal.

Instalarformaleta metélica.

Realizarel figurado ycolocarel aceraderefuerzoparabordillo rectangular.
Colocarespaciadoreparael refuerzo quaos garanticerl recubrimiento.
Verificar los refuerzosy recubrimientos.

Verificar nivelesy dimensiones.

Vaciarel concretogradualmente pataordillo rectangular.

Realizarun Vibrado alconcreto pomediosmanuales y mecanicos.
Realizarel curado de concreto.

Verificar los nivelesfinales parda aceptacion déa actividad.
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PROPIEDADESY PARAMETROS TECNICOSVATERIALES:

Concretode 28 MPa

Aceroderefuerzode3 / 8 o

Figura 17

bordillo tipo 1.

Nota.Fuente Autor, 2023

Bordillo tipo banca fundido in situ o prefabricado, en concreto reforzado d&IPh
segun detalle bordilldipo 3, con acabaden granito pulida Ejecucion de bordillo tipo banca
fundido insitu o prefabricado en concreto reforzadbdec 21 Mpa, I ncluye exca

con material de seleccionado y formaleta paregdaucionde la actividad.

El concreto consistira en una mezcla de cemento Portland, agua, grava o triturado como
agregado grueso y arena como agregado fino, combinado en las proporciones necesarias que
apruebda Interventorigparagarantizar las resistenciaspecificas en élroyectola colocacion

debe garantizar que no se genere la segregacion del concretcipdo$Ecorrectoen alturas



mayores a lo4.5 metros.

PROCEDIMIENTODE LA ACTIVIDAD:
Consultampreviamente ekstudio deSuelosdel proyecto.
Revisarlos planos estructurales.

Realizarexcavaci6brmanual.

Verificar excavaciones.

Verificar localizacion y dimensiones.

Replantedordillo trapezoidal.

Instalarformaleta metalica.

Figurary revisar elacero deefuerzoparabordillo.
Colocarespaciadorepara elrefuerzoquenosgaranticen etecubrimiento.
Verificar los refuerzosy recubrimientos.

Verificar nivelesy dimensiones.

Vaciarel concreto gradualmengarabordillo.

Realizarun Vibrado alconcreto pomediosmanuales y mecanicos.
Realizarel curado de concreto.

Verificar los niveles finales para la aceptaciéadactividad

PROPIEDADESY PARAMETROS TECNICOSVATERIALES:

Concretode 28 MPa

Aceroderefuerzod e 3/ 80



Figura 18

Bordillo tipo 3, con acabado en granito pulido

NotaFuente Autor, 203.
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3.1.4Llevar elregistro diario de los formatos de control proporcionados pasflaina de

planeacion.

La elaboracion de un acta parcial le permite al contratista recibir su pago por las
actividades desarrolladas acorde a las especificaciones técnicas duramiedandeécontrato.
Para esto, es necesario llenar una serie de requisitos para poder ejecutaeekigagstos se
encuentran los informes diarios de obra, por tal motivo la oficina de planekecian
Universidad Francisco de Paula Santander Ocaéata con una bitacora digital fmmato

Excel que permite llevar un control de las obras ejecutadas dentro de la institucion.

Este formato permite tener una informacion muy clara y precisa de todo lo ocurrido
durante alia en obra, en la parte supertuenta con toda la informacién basica del contrato
como lo esl nUmero de contrato de obra, el objeto y la informacién del contratista y del
ingenierointerventory/o supervisormasabajoencontramosinascasillasdondepodemos
describirtodo el perspal que estuvo en el dia, asi como también los equipos que se utilizaron y
el estado del tiempo, que nos ayudara a justificar los dias en los que los agentes climaticos
pudieran haber intervenido negativamente en el avance de la obra; enseguida hdg ana tab
donde se registraran las actividades con sus respectivas cantidades, en la parte inferior de esta
tabla tenemos una espacio en donde pondremos las fotografias que se relacionan directamente
con las actividades principales realizadas en el dia, dond# tener evidencia en caso de
cualquier conflicto entre contratistentratante, y en la parte inferior del formato se encuentra
una seria de verificaciones que se deben hacer diariamente que son el complimiento de la
sefializacion, el retiro de matarsobrante, el pago de seguridad social y salarios, el uso de

elementosle seguridag el manejcambientaicomo lopodemos ver ela siguientdigura.



Figura 19

Formato de informe diaride obra

E% Universidad Francisco
=olde Paula Santander
iz - Dolomibsa

— FORMATO INFORME NARID ¥ SEGUIMIENTD DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No: DEETO:

CONTRATISTA: UBICACION

FECHA DEL INFORME: INGEMIERD RESIDENTE INTERVENTOR

PERSOMAL BN OBRA EQLNPO EMPLEADD ESTAD DE TIEMPO
INGENIEROS: WOLGILETA % OLEADD
SUPERWISOR: MESCLADOIRA LLUNA FUERTE
MAESTRO: WVIBRADOR LILLURAA,
{OBRERDS: CANGLURD LILCAWIENA
OPERADORES: HTA MENOR MILBLADD
ITEM SCTIVIDAD UND LOHNG AMNCHD AL TURA CANTIDAD TOTAL EE ERVACIONES

IMAGENES:

{OBSER ACIOMNES |

HO
DES CRIPCION CUMPLE DBSERYACIOMNES
CLUMPLE

[SERALEACIKN

RETIRC MATERIAL SOBRANTE

SEGURIDALD SOCIAL Y PAGD SALARKDS

US0S DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD

MAMEID AMBIENTAL

ELARORG: ELABORO:
NG, AUMILIAR SUPERVISOR ING. RESIDENTE DE GBRA

Nota. Fuente Oficinade PlaneaciotdFPS0O,2023.

Para darle un manejo mas facil a los informes diarios en el momento que se

requerian laactas parciales de obra, la oficina de planeacion puso disposicion una serie
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de formatos que 8éan llenando dia a dia con el fin de telaeinformacion organizada al

momento de pasarlafatmatodeinforme diario, estos formatos son:

Control diario del personal: este formato tenia como fin conocer el nimero de
trabajadoregueestabarenla obradiariamenteasicomo tambiérsufunciono cargo,
informaciontambiénimportanteparacompararlaonla planilla de seguridadsocialque

presentaba elontratista.

Figura 20

Formato de control diario dgbersonal.

WOA023
Enero

2023

Nota. FuenteOficinade planeacioriJFPS0,2023.
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Estado general del tiempoaqui se especificaba mas detalladamente el clima
durante dia, clasificandolo entre soleado, lluvia fuerte, lluvia, llovizna y nublado con
el respectivlmiimerode horadaborales questuvo presente esstado deiempo

duranteel dia.

Figura 21

Formatodel estadaeneral detiempo

1017202 |
Enero
2023

|

Liuwvia Foerte
Uuvia
Liovizna
Nublado

—R022023 ]
Febraro
2023

|

Liuvia Fuerie
Luvia
Liovizns
Nublado

110372023
Marzo

Soleado
Liuvia Fuene
Liuvia
Liovizns
Nublado

Nota. Fuente Oficinade planeacioriJFPS0,2023.

Control de maquinaria y equipo.Mediante este formato se tenia un control de

lasmaquinarias y equipos presentes en la obra diariamente y especificandolo si estuvo
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activo, emeparacion aénactivo.

Figura 22

Formato de control de maquinariagguipo

1/01,/2023
Enerno
223

COMVENCIONES
A= ACTIVO _
R = EN REPARACION
I= INACTIVE

Nota. FuenteOficina de planeacion UFPSQ023.

Formato de Cantidades ejecutadade obra. Nos permite llevar un control sobre las
actividades ejecutadas en la obra y su avance, por dia se clasifica las actividades que se

desarrollarorton sus respectivas dimensionecampo y unidad de medida.
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Figura 23

Formato decantidades ejecatlas deobra.
[Focho [DinSemsna| WEM | ACTWOAD | UWD | LOWG [ ANCHO | ALTURA [CANTIOAD] TOTAL |

Nota. Fuente Oficinade Planeaci6rtd FPS0O,2023.

El registro de la bitacora de obra digital que corresponde al formato de informe
diariode obra se llevo a tal como se muestra en la siguiente figura y el llenado de este

formatodiariamentedurante tod@! periodo de pasantiae puede vegn el apéndic8.



Figura 24

Registro de informdiario y seguimientae obra.
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El registrode esteformatocomosemenciondanteriormentesde vital
importancigaralas actas de obragsrciales para estimat valorquele sera abonadal
contratista, @ontinuacion, se mostrara el formato de informe de preacta que se

presentd durante el periadi® pasantias.

Figura 25

Formato informe dereacta.
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3.1.5Realizar un registro de las cantidades de obra ejecutadas eprimgectos.

Esta actividad fue realizada desde el ing@da obra llamada fase 3 de mejoramignto
adecuacion de los espacios comunes de la sede el algodonal, hasta el dia 5 de enajoede 2023
finalizo el periodo de pasantias. El procedimiento para el cumplimiento de la activeléad,
toma de medidas emampo diariamente clasificAndola con su respectivo itermonglato,
mientras se realizaba este procedimiento se chequeaba que cumplieras tarmbagn con
especificacionetécnicagparapoderpasarestasantidades s informesdiariosde obra.Como
se plicd en a la actividad anterior fueron suministrados por la oficigdasheacion unos
formatos, entre estos el correspondiente a las cantidades de obra ejecdacal primero se
llenaba en campo y después eran pasados a un formato Excel owsatradcenla siguiente

tabla.

Figura 26

Registrode cantidadesle obraejecutadas.

e 1.1 ' |EM'EG¢:5 nes commerss ml .:! xg ! !!.
wras 17 do adoox. Camnanias m 57 190 1 1983
e 117 Desmonts o6 a0ogiies CauTune i e T8 150 1 270
[ T S Ow © - o " 11.2 10 1 1237
Lunes 1,714 Demohocn de comwmenas exstentes en CoONCraio = m 38 700 30
wnos 1114 emohicion de caman en Concreso = [ [ X7 200 17 00
Py 1135 Traaa00 Macual e Mmaser al Iema eocedente da UND 160
Mt 11 Constiuccitn de campamesnto tde 18 m2 con extrud IND 1 00
Mores 115 Cetramento perimetral to0 porNes a0 Macera 3 x m 278 280
Martes 1113 [Domcliceso de © en_concress o ) 36 200 27 20
Martea T 114 |Damoicss oe ¢ en_conoress = v 73 200 450
Masecobers 115 Carrammnito petenelral con poraies an masera 3 m 875 S7 50
Aheccolos 15 Demohcon de possios de extudic exntem=s UND o0
Mhercoies 13 de C en_concres =i [ iis 0 izsd
Aliiecobics 13 e = en conCees & [ 205 TS0 51
M 14 o ¢ - oo w4 m* 87 100 & 70
L0 E d= enstenies en B3 i) ] 200 15
[ZITs 3 Domolicicn do o en concreo s o (] I [{E3 K]
T L1 14 |Damclicica dea C as ans en c X [ 352 200 S0 40
A 115 Trastido marssal de matecal milamnmo geocederts dn D 160
Jomies iis Cerrammnio porrmetral Ton Darses en macera 3 & m 30 55 S0.55
Joeves 1,140 Cacavatitn manud parn fubarias on matorcl comu vy 5 0355 o 22
I T 130 |Excavaciin manus par Sobarias e material commd - 75 035 o3 075
Joees 1140 {Excoavscin TRariual Py Skt ks e MAbeel Comm o a3 035 o4 116
Viernes 114 Rod de agua potable provisona L = S0m en Sulerid UND 1 1
Varnes 115 LOCakzacsin y repianied Com equiapo 10p0grafco UND 1 100
Vierives T 115 I Tranhado sl de materal mlemo procedenie 06 D i 100
— Vhernes | 1140 ACI DI MAnuN pora dbberiss enmatericonmd_ me | X1 | 0S5 3 I T G YN
Viernes. 1130 |Excavackon manual para Yibarias en materal comid [ Ly i1 a3 1 138
Viernes 1140 Sarian e material CoMmL ™ 868 35 oS 1 152
Vet tms 1,140 bl i3 we maAbeeial cofTI o aas 35 0s 1 o8
~ Wiernes | 1.1 2 hbomcios eo materl commd_ m* | 305 055 X< T ] LE]
Vieroes T iber s en material comu ™ &35 035 ES 1 ave
Viernas T bdarias e maleral com " ] 120 ) 1 o=a - cmas
Vemers | 114D [Excavacsin manusl pacs b tas en mateisl com, E 13 T2a | 08 ] X
Viecnes 140 Excavacion manusl pars hibectas =n materal comu i [N UE5 057 i [-XX]
Viernes 1.14%  Reotro de escombres [ 3 235 1 2 1555
Sanado 1130 |Eacaacin manus para Siber ias e malensl coom. o 125 035 5 1 2ES
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Nota.Fuente:Autor, 2023.
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El registro de todas las cantidades de obra ejecutadas durante el periodo de

pasantias godraver ensu totalidad en el apéndi€e

Tomar evidenciasfotograficas. Durante la supervision de la obra en el periodo de
pasantias (desde el dia 15se@ptiembre del 2022 hasta el 5 de enero del 2023) en el cual se
permanecio de lunes a viertiegando a cabo labores de visita de supervision tégniegistro

de cantidades entre otrastividadegjue se desglosan de estas.

Diariamente se registraron todas las actividades realizadas con sus respauctidades
y observaciones en caso de tenerlas, todo esto para conformar el registiafdenh@s diarios,
para lo cual fue necesario llevar unas evidencias fotograficas en laseyugeseiaran cada una
de las actividades llevadas a cabo durante el dia, también este f@tgigtéadico servia como

evidencia ante cualquier imprevisto generado.

Todas las evidencidstograficashacen partele losinformes diariogjue sepodran ver

en elapéndiceB.

3.1.6Evaluar el avance de obra llevando un control en los tiempos de ejecungatiantela

realizaciénde Curva S.

Comparar el cronograma de actividades con lo ejecutado en obra paaaalizar el
avance delproyecto. Mediante el cronograma de obra suministrado por el contratista se le hizo
un seguimiento al avance del proyecto, este avance se analizaba por padfcdealde

planeaciércadaqueserealizabaunaobrade actaparcial,paraesteinforme semostraraelanalisis
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generales decirdurantetodo eltiempoque estuv@resente en las pasantias.

El cronograma muestra detalladamente cuanto se avanzabdiai@natérminos dealor
monetario del contrato, fundamentado en el precio que tenia cada actividad de efase 3
proyecto.Mediantela herramientd&Excel estecronogramagrogramaderacomparadaon lo
ejecutado, lo que nos daria como resultado ureaeatitia de avance porcentual de la glaraga
positiva en caso de que la obra estuviera mas avanzada que lo programado oerecdivale

gue la obra no cumpliera con el cronograma.

La obra no presento mayor inconveniente, retrasos o motivos qamalex que
sepresentara un cese de actividades prolongado por lo cual como se evidenciara en la
siguientdigura el proyecto presento wvance general favoralbdenrespecta lo

programado.

Elaboracion de curva S que permita conocer elestado delproyecto.
Esta actividad nos permite complementar la inmediatamente anterior, pues con base en
esta tabla y con la ayuda del programa Microsoft Excel se hace uso de un grafico como se
muestra en la figura 26, la cual representa la curva S del proyeatdalat tiempo de
pasantias, donde podemos ver claramente el desarrollo diariamente de la inversion

financieraprogramady la ejecutada.
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Figura 27

Curva S de la fase 3 de mejoramiento y adecuacion de los espaciosdmusdela UFPSO

Obra Programada vs Ejecutada

$600.0
$500.0
$400.0
$300.0
$200.0
$100.0

$0.0

=== programado ™= Ejecutado

Nota.Fuente Autor, 2023.

Como se puede apreciar en la gréfica la inversion ejecutada del proyecto al
principio estuvo podebajo del valor estimado en la programacion de la obra, esto se
presentaba debidague algunas actividades para que pudieran ser pagadas por parte de la
Universidad teniague estar terminadas como lo estipulaba su APU, caso por ejemplo
como el de las ¢as deinspeccidén que a pesar de tener muchas unidades de estas
avanzadas, todavia no se contaeba las respectivas tapas para que pudieran ser contadas
y generar un valor en el proyectiro factor que genero estar por debajo de lo
programado fue que ese periodo se estabd@sarrollando actividades que en cuanto a
costo eran menores que las actividades que em@®ento se deberian estar

desarrollando con base a lo programado.
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Después de este perioga la obra entra en una fase de equilibrio gpnaatiene
una proyeccién positiva donde poqmoao se alinea la inversion programada y la
ejecutada, a tal punto que en la fase final dpdaantiasemos que el avance dedbra

vaporencima de Igprogramado.

Realizar cortes quincenales para llevar m control en el avance déadm En esta
actividad se realiza una modificacién y es que para que estosrepresentaran un valor
significativo para el contratista se decide realizar cortes mas o waa@snes y medio. Estos
cortes son llamados actaarciales de obra y se evidenciandastidades de obra ejecutadas de
cada item en cierto periodo de tiempo, lo que nos daaalparcial de cada actividad para
posteriormente proceder a sumarlo y obtener el valoduadtattala primera acta paia de
obra fue entre el 19 de septiembre y el 28 de octubre sgguiante figura podemos observar el

corte realizado en este periodo.

Figura 28

Corte de obra Acta parcial #1.
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Nota. Fuente: Oficinade planeaciorJFPS0,2022.

Figura 29
Curva S de acta parciatl.

ObraProgramadarsEjecutad:
$250.0

$ 200.C /

$ 150.C

$100.C
$50.C
$0.0
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= Programad( == Ejecutadt
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2/10/2022

4/10/2022

6/10/2022
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14/10/2022
16/10/2022
18/10/2022
20/10/2022
22/10/2022
24/10/2022
26/10/2022
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Nota.Fuente:Autor, 2022.
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La segunda acta parcial de obra fue entre el 29 de octubre y el 21 de diciembre, el

corte debrarealizado se puedsbservadetalladamente en la siguiente figura.

Figura 30

Corte de obra Acta parcial #2.
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FORMATD IFDRE PEACTA

ANETRCO 5 § Exar

Nota. FuenteOficinade planeacion UFPSQ023.
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Figura 31
Curva S de acta

Obra Programada vs Ejecutada
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Nota. Fuente. Autor. 2023

3.1.7Realizar el seguimiento del presupuesto ejecutado para el andlisis de pagiblesostos

generadosen los proyectos.

Teniendo en cuenta que este proyediaba licitado y tenia ya los valores del
contrat@stipulados, no se iban a presentar sobrecostos, sin embargo, si es 6ptimo llevar
el control delpresupuesto ejecutado con el objetivo de analizar cémo va avanzando y

evitar asi posiblegetrasos eifa olra.

Para labores de esta obra, se llevo un seguimiento diario del presupuesto ejecutado
guea la vez se comparaba con el presupuesto programado con el cual se verificaba si la

obra ibaacordealo programadm por el contrario presentaba un retraso etalawes.
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A continuacion, se presentara un resumen de como iba el avance de la obra el dia
5 desnero que termine mis pasantias, el seguimiento diario del presupuesto de obra de

estecontratose podra veendetalle en ehpéndiceE.

Tabla 3

Resumemvance de obra.

VALOR %
INVERSION $ 47.28%
PROGRAMADA 467,387,462.54
ACUMULADA
INVERSION $ 52.36%
EJECUTADA 517,577,267.92
ACUMULADA

Nota.Fuente:Autor, 2023.

Como se puede apreciar en la anterior tabla la obra presentaba un avance positivo
deun 5.08% sobre el avance programado hasta el dia 5 de enero lo que nos permite

evidenciagueen general la obra mesenta retraso alguno.

Verificar las cantidades de obra ejecutadasn su respectivanemoria. Mediante la
toma de cantidades ejecutadasampo se procede a la revisién de aalade los items en los
gue se ha trabajo y compararlos con las cantidades sacadas nmddiagecon el objetivo de
verificar modificaciones que la obra sufrié en campo y no estatraempladas en el contrato,
lo que nos llevaria a que en algunos items se produjardgidades mayores y menores lo cual
conlleva a la realizacion de un acta modificatoria domel caso de esfgroyecto (ver apéndice

F).
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El acta modificatoria se realiz6 teniendo en cuentalas catidades menores fueron
aquellas en las que ya se habia culminado con esa actividad y sobraban cantidades si se
comparaba con lo contratado, por el contrario, las cantidades mayores fueron aquellas
actividades en los cuales ya faltaba poco o ya se hahieatio la cantidad contratada y
revisando el plano y visitando la obra faltaba realizar méas cantidad del item. Estas
modificaciones contaron con la justificacion técnica y la aprobacion de la supervisionale obra

cargo dda oficina de planeacion.

Revisidon de los andlisis de Precios Unitarios (APU) de los presupuestosode
proyectos El APU es la base de todo presupuesto de obra, pues nos detalla el valor de cada
actividad minuciosamente con todos los gastos que conlleva. El presupuesto y fsellitado
por el contratista sobre los cuales se llevd una revision para verificar guaaran algursobre

costo.

Esta obra al ser un proyecto que fue licitado y en el cual este contratista previamente
habia ganado, ya habia pasado por una rewssdaluacion en varios aspectos entre éstos
costos, razon por la cual no se evidencio ningun sobre costo en el proyectompieroncon

las especificaciondgcnicas queequeria etontrato.

Por otro lado, se revisaron los APU de items no piasjsinto con el ingeniero
supervisor donde también se evidenciaron unos costos acordes al valor real del mercado razén

porla cual fueron aprobados por partdaleficina de planeacion de la UFR8afa.
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La revision de los APU del contrato permitio laeicion de los rendimientos losales
mas adelante en este informe seran utilizados para la realizacion de un forEvatelem
donde serdn comparados con los rendimientos reales obtenidos en obra y cayeoesstasma

diferencia presupuestal.

Llevarun seguimientadel presupuestejecutadsemanalmentéMediante esta actividad
se le hizo un seguimiento semanal al presupuesto ejealghdontrato con el fin de verificar el

correcto avance de la obra y evitar posibles atrasosentedto.

Como se pudo evidenciar anteriormente en la curva S del contrato, este en dexstaal y
el diaen queculminé mi periodo dpasantias presentaba un avaamoerdea loprogramado. En
la siguiente tabla se podra verificar el presupuesto que se ejecut@dasdbtsemanas de

pasantiasasi comdambién.el avance semanglgeneral déa obra erestudio.

Tabla 4

Distribucibnsemanal del presupuestfecutado

SEMANA PRESUPUESTOEJECUTADO
SEMANA 1 $ 28,871,920.08
SEMANA 2 $ 21,223,065.30
SEMANA 3 $14,001,230.33
SEMANA 4 $ 20,224,449.80

SEMANA S $22,196,234.83
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AfnTabla 40 ACor

SEMANA 6 $ 28,697,953.60
SEMANA7 $ 27,158,300.00
SEMANA 8 $ 26,653,858.76
SEMANA 9 $19,048,275.91
SEMANA 10 $ 18,317,787.99
SEMANA 11 $ 17,263,945.74
SEMANA 12 $ 36,718,774.30
SEMANA 13 $ 90,004,389.79
SEMANA 14 $ 95,996,938.96
SEMANA 15 $42,761,556.11
SEMANA 16 $ 8,438,586.43
TOTAL PRESUPUESTO $517,577,267.92
EJECUTADO

Nota. Fuente:Autor, 2023.

Elaborar un formato mediante Excel quepermita realizar el calculo de pérdidas
econdémicas generadas por las variaciones en los rendimientos de mano de obra del

proyecto.

Registrar diariamente las actividades ejecutadas y los materiales quélgaron para
la realizacion delcélculo depresupuesto ejecutado diariamentearala realizaciorde este
formato erExcel, sdiene comdase laealizado durantelperiodo de pasantias, mas
especificamente lo relacionado con el presupuesto ejecutadol@ma ddas actividades que

se pudierorver durantessteperiodo.
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Esta actividad ya mencionada anteriormente también nos servird para la
proxima a&eguir que es el célculo de rendimientos pues requerimos saber los dias que

se necesitargraraculminar una actividad o parealizar partele ella

El registro diario de las actividades con sus respectivas cantidades se podra ver

en ebpéndice Del cual fuda base parka realizacion de este objetivo.

Calcular losrendimientos obtenidosen obra. Para la elaboracién del formato en Excel
esindispensable realizar el célculo dereygdimientos para saber los costos reales que se

obtuvieron en cada actividad y pod®mpararlogon los estipulados en el APU.

Con los datos obtenidos en los informes diarios se hizo un acumulado @etwadad
para saber las cantidades ejecutadas por cada item, seguidamente se cealied de los
jornales que cada actividad necesito para poder llevar a cabo dichas capdicguteter asi

obtener logendimientos de obra realgse se ejecutaron en@byecto.

En la tabla nimero 6 se muestra un resumen de los rendimientos obtenidos, les cuales
podran ver mas detalladamente y como fueron calculados en el apéndice G anexado a este

informe.



Tabla 5.

Rendimientosnano de obra.
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ITEM

1.1

111

11,2

1,13

1,14

1,1,12

1,1,13
1,1,14

1,1,15

1,1,16

DESCRIPCION

ACTIVIDADES PRELIMINARES
Construccién de campamento de 18 m2

conestructura en madera para cerramiento

cubierta ertuberia metalica, lamina de zinc
y antepiso en morter@ncluye puertaen
madergpara acceso).

Acometidaprovisional eléctrica (10kw)
Red eléctrica provisional 5 salidas con
tablero para dircuitos.

Red de agua potable
tuberiade 1" PVCRDE 11.(Incluye
accesorioparaderivacion

deredexistentey cinco salidas).
Cerramiento perimetral con parales en
madera 3"x3'listoneshorizontale"x2"
C/0.60my telaverdede 1,8

mtsdealtura.

Localizaciony replanteaconequipo
topografico
Desmonteleadoquinegaminerias
Demolicioncanalparaaguadliuvias existente
Demolicionde puestosie estudioexistentes
Demolicién de bordillo esoncreto simple
e=0,10H=0,30m

Demolicion de muros en ladrillo a la vista
centro destudiode administraciorde
empresay bodega

laboratoriodefisica

Desmonte de cubierta en Eternit centro de
estudios dadministraciorde empresag
bodega laboratorio de

fisica

Extraccionderaices

Demolicion de caminerias existentes en
concretesimple

Traslado manual de material interno
procedente de tleemolicionhastasitio de
cargal.<= 20 metros. _
Excavacion manual para conformacion de
niveles dg@iso encaminerias

RENDIMIENT
OAPU

0.50

1.00
2.15

25.00

60.00

200.00

4.00
3.20
5.00

3.20

12.48

16.00

5.00
5.00

8.68

3.50

RENDIMI
ENTO
REAL

0.50

2.00

2.00

16.00

138.89
362.88

18.14
7.28
6.00

10.45

11.26

63.00

16.73

15.77

6.61
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1,1,17

1,1,18

1,1,19

1,1,20

1,1,21

1,1,22
1,1,23

1,1,24
1,1,25

1,1,26
1,1,27
1,1,28

1,1,29

1,1,30

1,131

1,1,32

1,1,33

1,1,34

Afirmado en receba zona caminerias y
plazoletacompactadal 95%del Proctor
modificadoe>0.20m

Suministro e instalacion de tuberia eléctrice
de 1/2*PVC-conduit(no incluye
excavacionni rellenos)

Suministro e instalacion de tuberia
eléctrica de X'PVC-conduit(no incluye
excavacionni rellenos)

Suministro e instalacion tuberia eléctrica de
2 0 PBaraluminacion (no incluye
excavacionni rellenos)

Suministro e instalacion de tuberia
eléctrica de 3'PVC-conduit(no incluye
excavacionni rellenos)

Suministro e instalacion de terminal de
campana d& &VC paratuberiaeléctrica
Suministro e instalacion de terminal de
campana d2 &VC paratuberiaeléctrica
Suministro @nstalacion de terminal de
campana de ®VC paratuberiaeléctrica
Suministroe instalaciorde curvaPVC
Conduitde 3"

Suministroe instalaciorde curvaPVC
Conduitde 2"

Suministroe instalaciorde curvaPVC
Conduitde1"

Suministroe instalaciondetuberiapresionde
1/2"- PVC- RDE13,5 (noincluye excavacion,
ni rellenos)

Caja eléctrica de 1,0mx1,0mx0,7m en
ladrillo toletemacizo pafetado interiormente
contapa en concretolyordemetalicoen

angulo y camalegrava erel fondo de
10cm(noincluye excavaciomi rellenos)
Suministro e instalacion de tuberia
sanitaria de 4PVC- tipo pesaddno
incluye excavacionni rellenos)
Suministro e instalacion de tuberia
sanitaria de 6PVC- tipo pesadqno
incluyeexcavacionni rellenos)

Caja de inspeccion sanitaria de
1,0mx1,0mx1,0m efadrillo tolete macizo
pafietado interiormente con tapaencreto
y borde metalico en angulo y piso en
concretode 21 Mpade 10cm(incluye
cafnuela requemada) (no
incluye excavacionni rellenos)

Suministro e instalacion de tuberia de
4" PVC paraguadluvias (no incluye
excavacionni rellenos)

Suministro e instalacion de tuberia de
6" PVC paraguadluvias (no incluye

4.00

5.68

5.68

5.90

5.69

20.00
20.00

20.00
20.00

20.00
20.00
30.00

3.12

12.70

12.50

3.12

12.70

12.50

15.65

40.00
19.60
60.30

33.00
20.00
20.00

24.00
16.00
26.65

2.50

26.46

3.00

25.93
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1,1,35

1,1,36
1,1,37

1,1,38

1,1,39

1,1,40

1,141

1,1,42

1,1,43
1.2

12,1

1,2,2

1,2,3

12,4

1,2,5

1,2,6

excavacionni rellenos)

Suministro e instalacion de tuberia de
20" PVC paraguadluvias (no incluye
excavacionni rellenos)

Pozosde inspeccion en ladrillbo<=2,0m

Suministro e instalacion tuberia 1" PVC pal
riego deonasverdesno incluye excavacion,
ni rellenos)
Suministro e instalacion tuberd®2" PVC
parasalidas de riego de zonas verdes.
Incluye tapon al finghoincluye
excavacionni rellenos)

Suministro e instalacion tuberia 2"
PVC para agyaotableRDE 21. (no
incluye excavacion, niellenos)

Excavacién manual para tuberias en
material comuhl<=0,50 m

Excavacién manual para bordillos en
material comuhl<=0,50 m

Relleno compactado manualmente con
material d@réstamo

Retirodeescombros
ESTRUCTURAS EN CONCRETO

Concreto de saneamiento f'c 14 Mpa
para bordille=0.05m

Canal lineal de 40x50cm, en concreto
impermeabilizado de 21Mpa con espesor d
10cm(Incluye excavacion y tapa en reja
metéalicaen &ngulo yarilla de 5/8" ¢c/5cm
de 1m de longitud removiblegforzadocon
varilla#4 c/15cm transversalmentet3
corridalongitudinalmentes/0.10m).

Bordillo rectangulaenconcretodef'c

21Mpa,
reforzado c¢ oancho@15ml
altura 40 cnsegundetallebordillo tipo 1

Bordillo tipo bancafundido in situ o

prefabricadoen
concreto reforzado de 21Mpa segun detalle
bordillo tipo3, conacabadengranito
pulido

Bordillo tipo banca con espaldar fundido
situ oprefabricadognconcretareforzadade
21Mpasegun
detalle bordillo tipo 4, con acabado en
granito pulido, d&,60m promedio de
longitudde arco yl1 mde altura

Losa en concreto reforzado e= Orth0
para cruce deanalesieaguas lluvias

10.00

2.00
25.00

30.00

20.00

3.50

3.50

1.28
18.88

30.00

3.00

16.00

3.00

0.50

11.60

30.24
0.67

54.81

31.56

7.85

6.71

4.81
41.61

30.25

8.84

18.54

2.78
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ANnTabi&«omdi nuac

Construcciérsumiderogaraaguas 3.60

lluvias enconcretoreforzado
Pisoenconcretoestampade=0,10m

1,2,7

12,8 incluyemallaelectrosoldad&lo. 5 15 x 15 11.80 -

1,29 Sellodejuntasparapisoenconcreto 25.00 -
estampado

1.3 OBRAS
' COMPLEMENTARIAS DE
EMBELLECIMIENTO

131 Arborizacioncon herbaceagspecie 20.00 60.50
arundina _

1,3,2 (E;mpradlzacmrcon gramdipo bermuda 40.00 35.36

rass

Nota.Fuente:Autor, 2023.

Elaborar el formato en Excel para determinar las pérdidas que se obtieb&loa la
variacion en los rendimientos d@ano deobra. Una vez obtenidos los rendimientos de la mano
de obra del proyecto, sentinuo cora elaboracion del formato para determinar la variacion que
existe entre el presupuesto deriano de obra del APU y los ejecutados realmente en el proyecto

con el objetivo de mirar si sacontrabaperdidas.

Se estipularon las cuadrillgsie se utilizaron durante todo el periodo de pasajiias,
luego calcular el valor de cada una de estas y asi poderlas asignar a su activedpdndiente.
Una vez obtenidos estos datos se crea la tabla donde se encestiftdado®! costo queadca

actividadtuvo parapoder analizar giubopérdidas

Con base en esta tabla se elabor6 un gréafico dinamico el cual permite apreciar de una

manera mas clara la comparacion del comportamiento de los dos presupuestos yarhaieez



elegir cual actividad queremos vereste gréfico.

89



A continuacion, se mostrara la tabla elaborada y un grafico donde se podra apresianen lo que se realizé en este

formato, el Excel lo podremos observar en el apéndipar&u analisis detallad

Tabla 6

Tabla resumede formatoen Excebelvalor demano de obra.

ITEM

11

111

DESCRIPCION RENDIM CANTID
IEN AD
TO EJECUTA
APU DA
ACTIVIDAD
ES
PRELIMINA
RES
Construccioén de 0.50 1.00

campamento de 18 m2
con estructura en
madergpara
cerramientocubierta
entuberiametalica,
lamina de zinc y
antepiscen mortero.
(Incluye puertaen
madergara

acceso).

VALOR
TOTAL
MANO
DE
OBRA
APU

$751,062.84

RENDIMIENT
OREAL

0.50

JORNAL

CUADRI

LLA
REAL

$293,760.22

VALOR

TOTAL

MANO

DE

OBRA
EJECUT
ADA

$587,520.44

90
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nuadc

1,1,2

1,1,3

1,14

1,15

Acometida
provisionaéléctrica
(10kw)

Red eléctrica
provisional5 salidas
contableroparad
circuitos.

Red de agua
potablerovisional L
O 5 0 tmbedade
1"PVCRDE
11. (Incluye
accesoriopara
derivaciondered
existentey cinco
salidas).

Cerramiento
perimetraton parales
en madera8"x3",
listones
horizontales 2"x2"
C/0.60my tela
verdede

1.00

2.15

25.00

60.00

1.00

1.00

1.00

250.00

$503,944.26

$234,392.68

$
15,021.2
6

$681,426.67

2.00

2.00

16.00

138.89

$211,989.02

$211,989.02

$211,989.02

$293,760.22

$105,994.51

$105,994.51

$
13,249.3
1

$528,768.40
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60 ACont.i

nuadc

1,1,6

1,1,7

1,1,8

1,19

1,1,10

1,1,11

1,1,12

1,8 mtsdealtura.
Localizacioén

y replanteacon
equipo
topogréfico

Desmonte de

adoquines
caminerias

Demoliciéncanal

para

aguadluvias existente
Demolicién de
puestode estudio

existentes

Demolicion de
bordilloenconcreto

simple

e=0,10,H=0,30m
Demolicion de
murosenladrillo ala

vistacentrale
estudios de

administracion de

empresayg
bodega
laboratoriode
fisica

Desmonte de
cubiertaenEternit
centro deestudios de
administraciéde

empresas podega
laboratoriode fisica

200.00

4.00

3.20

5.00

3.20

12.48

16.00

1270.0
7

72.55

74.30

3.00

23.00

39.42

31.50

$
3,104,192.12

$
4,449,375.42

$
4,922,120.06

$127,193.41

$
1,523,671.08

$669,599.93

$417,353.38

362.88

18.14

7.28

6.00

10.45

11.26

63.00

$488,822.22

$293,760.22

$163,542.40

$163,542.40

$163,542.40

$163,542.40

$211,989.02

$1,710,877.77

$1,175,040.88

$1,668,132.48

$81,771.20

$359,793.28

$572,398.40

$105,994.51
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1,1,13 Extraccionde raices 5.00 0.00 $ - - -

1,1,14 Demolicion de 5.00 47694 $ 16.73 $327,084.80 $9,321,916.80
caminerias 20,221,208.64
existentes en
concretosimple

1,1,15 Traslado manual 8.68 29955 $ 15.77 $163,542.40 $3,107,305.60
dematerial interno 5,643,908.52

procedentelela
demolicibnhasta
sitio decargal.<= 20
metros.
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94

1,1,16

11,17

1,1,18

1,1,19

1,1,20

1,121

Excavacion
manuapara
conformacion de
nivelesde pisoen
caminerias

Afirmado en
recebazona
camineriay plazoleta
compactadalo5% del
Proctormodificado
e>0.20m

Suministro e
instalaciomle tuberia
eléctrica del/2"-PVC-
conduit (noincluye
excavacionni
rellenos)

Suministro e
instalaciomle tuberia
eléctrica de +'PVC-
conduit (no incluye
excavacionni rellenos)

Suministro e
instalacionuberia
eléctricade2 &VC
para iluminacion (no
incluye excavacionni
rellenos)

Suministro e
instalaciomle tuberia
eléctrica de 3'PVC-
conduit (no incluye
excavacionni rellenos)

3.50

4.00

5.68

5.68

5.90

5.69

138.75

93.88

0.00

40.00

39.20

180.89

$8,403,850.44

$1,919,170.06

$575,853.52

$543,293.40

$2,599,576.87

6.61

15.65

40.00

19.60

60.30

$245,313.60 $
5,151,585.6
0

$81,771.20 $490,627.20

$130,217.82 $
130,217.82

$130,217.82 $
260,435.64

$211,989.02 $
635,967.06
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1,1,22

1,1,23

Suministro e
instalaciéwle terminal
decampanale3 6 PV
paratuberia
eléctrica

Suministro e
instalaciémle terminal
decampanal e 2 0
para tuberigléctrica

20.00

20.00

33.00

10.00

$401,789.22

$121,754.31

33.00

20.00

$130,217.82 $
130,217.82

$130,217.82 $65,108.91
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Suministro e
instalaciomle
terminalde
campanalel 6 P
paratuberia
eléctrica

Suministro e
instalaciomle curva
PVC Conduit d&8"

Suministro e
instalaciomle curva
PVC Conduit de"

Suministro e
instalaciomlecurva
PVC Conduitde
1

Suministro e
instalacion de
tuberia presion de
1/2"-PVC- RDE13,
5(no
incluye
excavacion, ni
rellenos)

Caja eléctrica de
1,0mx1,0mx0,7m
enladrillo tolete
macizopafietado
interiormentecon
tapa en concreto y
bordemetalico en
anguloy camade

1,1,24

1,1,25

1,1,26

1,1,27

1,1,28

1,1,29

nuadc

20.0
0

20.0

20.0

20.0

30.0

3.12

96

5.00

0.00

6.00

4.00

33.3

5.00

$
60,877.1
6

$73,052.59

$48,701.72

$
416,965.05

$
339,725.
99

20.00

24.00

16.00

26.65

2.50

$ $32,554.46
130,217.82

$ $32,554.46
130,217.82

$ $32,554.46
130,217.82

$ $264,986.28
211,989.02

$ $423,978.04
211,989.02
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AConti nuac

1,1,30

1,131

gravaen el
fondode10cm(no
incluyeexcavacion,
ni rellenos)

Suministro e 12.7
instalaciémle 0
tuberia sanitaria de
4"- PVC-tipo
pesado (no
incluye
excavacion, ni
rellenos)

Suministro e 12.5
instalaciomle 0
tuberiasanitariade
6"-

PVC- tipo pesado
(no

79.3
-

0.00

$
2,346,923.5
3

26.46 $
293,760.22

$881,280.66
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incluye excavacion,

nirellenos)
1,1,32 Caja de inspeccion 3.1 6.00 $ 3.00 $211,989.02 $
sanitaria de 2 407,671.19 423,978.04

1,0mx1,0mx1,0m en
ladrillo tolete macizo
pafetado interiormente
con tapa emoncreto y
bordemetalicoen
anguloy piso en
concreto de 2Mpa de
10cm (incluyecafuela

requemadaino
incluye excavacion,
nirellenos)

1,1,33 Suministro e 12. 90.7 $ 259 $293,760.22 $
instalaciémetuberia de 70 7 2,684,014.7 3 1,028,160.77
4" PVC para 2

aguadluvias (no
incluyeexcavacionni

rellenos)
1,1,34 Suministro e 12. 0.00 $ - #N/D -
instalaciomle tuberia de 50 -

6" PVC paraguas
lluvias (no incluye
excavacionni rellenos)
1,1,35 Suministro e 10. 750 $ 30.2 $587,520.44 $
instalaciomle tuberia de 00 0 2,816,485.6 4 1,457,143.95

20" PVCparaaguas 5
lluvias (no
incluye excavacion,
nirellenos)
1,1,36 Pozos de inspeccion 2.0 2.00 $ 0.67 $211,989.02 $
enadrillo h<=2,0 m 0 375,531.42 635,967.06
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1,1,37

Suministro e
instalaciénuberia 1"
PVC para riegaezonas
verdes (nancluye
excavacionni
rellenos)

25.
00

164.
43

$
2,469,945.2
6

54.8
1

$130,217.82

$
390,653.46
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10

1,1,38

1,1,39

1,1,40

1,141

1,142

1,1,43
1.2

12,1

1,2,2

Suministro e
instalacionuberia 1/2"
PVC parasalidas de
riego de zonaserdes.
Incluye tapon afinal
(no incluye
excavacionni rellenos)

Suministro e
instalacionuberia 2"
PVC para agupotable
RDE 21.(noincluye
excavacionni
rellenos)

Excavacion manual
para tuberias en
materiatomunH<=
0,50m

Excavaciormanual
parabordillosen
materiatomunH<=
0,50m

Relleno compactado
manualmenteon
material
depréstamo

Retirodeescombros

ESTRUCTURAS
ENCONCRETO

Concretade
saneamiento f'c 14
Mpaparabordillo
e=0.05m

Canal lineal de
40x50cm, en concreto

30.00

20.00

3.50

3.50

1.28

18.88

30.00

3.00

63.11

0.00

235.58

30.18

169.34

665.69

136.11

88.36

$789,992.93

$14,268,678.09

$1,827,951.04

$10,818,074.23

$2,883,171.09

$1,332,790.12

$6,243,783.27

31.56

7.85

6.71

4.81

41.61

30.25

8.84

$130,217.82

#N/D

$408,856.00

$327,084.80

$163,542.40

$163,542.40

$375,531.42

$505,749.24

$260,435.64

$12,265,680.00

$1,471,881.60

$5,756,692.48

$2,616,678.40

$1,689,891.39

$5,057,492.40
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10

impermeabilizado de
21Mpa con espesor de
10cm (Incluye
excavaciog tapa en
reja metalica edngulo

y varilla de 5/8'c/5cm
delmdelongitud
removible,reforzadocon
varilla#4c/15cm
transversalmente y #3
corrida

longitudinalmente
¢/0.10m).
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1,2,3

1,24

12,5

1,2,6

60 AContinuac

Bordillo rectangular
enconcreto de f'c
21Mpa,reforzado con
varilla de3 / &ncho
0,15m altura
40cm, segun
detalldordillo tipo
1

Bordillo tipo banca
fundido in situ o
prefabricado, en
concretoeforzado de
21Mpasegun detalle
bordillo tipo3, con
acabad@ngranito
pulido

Bordillo tipo banca
corespaldar fundido in
situ oprefabricado, en
concretoeforzado de
21Mpasegun detalle
bordillo tipo4, con
acabad@ngranito
pulido, de 5,60 m
promediode longitud
de
arcoy 1 mde altura

Losa en concreto
reforzado e= 0,10 m
pararuce de canales de
aguadluvias

10

16.00

3.00

0.50

11.60

148.35

70.77

0.00

0.00

$1,965,535.69

$6,929,803.59

18 $375,531.42 $3,004,251.36
5
4

2. $293,760.22 $7,490,885.61
78
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60 ACont.i

nuadc

1,2,7

1,2,8

Construccion
sumiderogara
aguas
lluviasen
concreto
reforzado

Pisoenconcreto

3.60

11.80

0.00

0.00

10
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nuadc

estampado e=0,10
m incluye malla
electrosoldad&lo. 5
15X
15

1,29 Sello de juntas
paraiso en
concreto
estampado

1.3 OBRAS
COMPLEMENTAR
IAS DE
EMBELLECIMIEN
TO

1,3,1 Arborizaci
on con
herbaceas
especie
arundina

1,3,2 Empradizacion
congramatipo
bermudaGrass

25.00

20.00

40.00

0.00 $ -

121.00 $ 60.50
494,715.7
6

884.09 $ 35.36
1,807,327.51

$163,542.40 $327,084.80

$163,542.40 $4,088,560.0C

Nota. Fuente. Autor. 2023
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Figura 32

Gréafico dinamicode formato erExcel.

$800,00(

$700,00C

$600,00C

$500,00(

$400,00C

$300,00C

$200,00C

$100,00C

$0

Construcciorde campamentade 18 m2 conestructuraen
madera para cerramiento, cubierta en tuberia metali
laminade zincy antepisoen mortero. (Incluyepuertaen

madera para acceso).

$751,06¢

$587,52(

COST™MANODEOBRAAPU COSTMANODEOBRAREAI

Nota.Fuente:Autor, 2023.
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Mediante este formato evidenciamos que en la mayoria de las actividades del proyecto

se present6 unos rendimiento por encima de los estipulados en el APU y que actividades tales

como las cajas de inspeccion eléctrica, las agaaspeccion sanitarias, los pozos de

inspeccion en ladrillo, el concreto de saneamiento para bordillo, el bordillo rectangulaettipo 1,

bordillo tipo banca fundido in situ tipo 3 y la empradizaciéon con grama fueron las que

estuvieron los rendimientosiygoco por debajo de los encontrados en sus APU, por lo cual en

estositems si se pudo evidenciar alguna péreéidandémica.



101

Capitulo 4. Diagnostico final

Durante las pasantias realizadas erfitiina de planeacion de la Universidancisco
de Paula Santander Ocafiande se desarrollaron labores en la tercera fasepgamiento y
adecuacion de los espacios de uso comun de la sede el algodonal, tea@udo
fortalecimiento en todos los rocimientos adquiridos durante la etapa de formacién
académica, permitiéndome tener unas bases mas sélidas a la hora de enfrentarme al campo
profesional, asi como también, tener una experiencia de las labores realizadagperviaion

de obra.

En esteperiodo,sepudierondesarrolladas actividadegpropuestagnel plandetrabajo
donde a pesar de solo contar con una obra, se tuvo la suerte de que esta camismzd al
tiempo que mis pasantias, permitiéndome tener un conocimiento del proyecto deisie el
para un mejor desarrollo del mismo, ya que presentaba una gran variedad de activdides
podemos resaltar el gran conocimiento adquirido en cuanto a las redes de aguy potable
sanitaria, como también, algunas estructuras en concreto realizaddabores de
supervision fueron importantes para tener un control de las especificaciones técnicas y avance
de obra, esto basado en lo estipulado en el contrato y acorde a las normas aplicadas en cada

procescx:onstructivo.

Mencionar también lanportancia del acompafiamiento por parte del ingeniero

supervisor encargado para esta obra por parte de la oficina de planeacion, en donde en
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conjunto se pudo trabajar para que este proyecto transcurriera de la mejor manera atendiendo
todas las diftultades y probleméaticas presentadas tanto en el &mbito administrativo como

operativo.
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Capitulo 5. Conclusiones

En la tercera fase del mejoramiento y adecuacion de los espacios de uso comun se
llevo acabo la supervision diaria de las labores, lo que permitié en primer lugar realizar un
seguimiento de las especificaciones técnicas del contrato, como parte importante de esta
actividad se reviso que cumpliera con las normas que rigen las actividadeadesfo
especialmente con las estructuras en concreto que requerian sus respectivos ensayos de
cilindros. Mediante la toma en campo de las cantidades de obra se logré tener un control en el
avance de la obra lo que nos permitia ir conociendo el estadamyetiar y compararlo con
lo programado para que se cumplieran con los tiempos contratados. Los formatos facilitados
por la oficina de planeacién fueron importantes para el desarrollo de los informes diarios, con
estos se llevaba un orden del estado delgeerpersonal, maquinaria y equipo presentes en

obra.

El seguimiento diario de obra permitié llevar un control optimo sobre el cronograma
lo cual nos arrojo que, hasta el 5 de enero de 2023 el proyecto llevaba un avance del 5,08%
por encima del programadon una inversion total estimada de $ 517,577,267.92 de los
cuales $417.118.144,28 ya habian sido pagados al contratista en dos actas parciales de obra.
Este avance positivo demuestra la gran labor en conjunto del contratista y la supervision ya
gue, a psar de los inconvenientes presentados, la obra estaba marchando acorde a lo

programaden el contrato.
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los precios unitarios presentados por el contratista tanto en la propuesta inicial como
en los items no previstos estan acorde al estudio dsiam@ precios unitarios en la region
de acuerdo a la base de datos y herramientas para elaboracion de presupuesto de proyectos de

la oficina deplaneaciérde la UFPS Ocafia.

Asi mismo, también se elaboré un formato mediante Excel el cual permite conocer

verificarlasposiblespérdidaggeneradapor no cumplir conlos rendimientosestipuladoen

el APU. En este formato se puede evidenciar que la mayoria de las actividades presentaban en
rendimiento superior al del APU por lo cual no iban a generar peattidna, pero se

evidencio que las cajas de inspeccion eléctrica, las cajas de inspeccion sanitarias, los pozos de
inspeccion en ladrillo, el concreto de saneamiento para bordillo, el bordillo rectangular tipo 1,

el bordillo tipo banca fundido in sitipo 3 y la empradizacion con grama fueron las

actividades que al no cumplir con su rendimiento, generaron una pérdida econémica al
contratista con respecto a lo estipulado en el contrato. sin embargo, este obtuvo un saldo a

favorde$ 43,289,212.24 debidwolos rendimientos presentadosobra.
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Capitulo 6. Recomendaciones

A pesar de gue la obra tuvo un avance optimo durante el tiempo de las pasantias, se
pueden realizar una serie de recomendacisie@spre con el objetivo de estar en un constante

mejoramientdantola parte administrativaomoen la parte operativa dma obra.

Se presentaron dificultades a la hora de realizar algunos ensayos dado que no se cuenta
con los equipos necesarioscomels el caso del ensayo de asent .
también se present6 un inconveniente a la hora de ensayar unos cilindros de concreto ya que
en el momento que se tenian que fallar estos especimenes el laboratorista estaba en su periodo
devacacionegorlo cualno sepudorealizarel respectiveensayopor lo cualse
recomendaria contar con mas herramientas y personal que permitan garantizar la calidad de la

obra contratado.

Por otro lado, es necesario evaluar muy bien los APU que se aceptana@mntriaos
ya que en este caso se pudieron evidenciar que algunos items como por ejemplo el desmonte

deadoquines presentaba rendimiento muy baja lo vistoen campo.

Es indispensable seguir realizando un célculo de los rendimientos en las diferentes
obras dentro del campus universitario ya que se podria contar una base de datos de

rendimientogjuepermitiriaunamejorevaluaciordelos APU queentregarios contratistas.
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Apéndices
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Apéndice APlano ddafase 3de mejoramiento gdecuaciome espacios daso comursede el
algodonal.
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Apéndice BInformesdiarios deseguimiento debra o bitacorae obradigital.

.Universidad Francisco
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[ HOTUMPLE | CUMPLE OESERVACIONES ]
I
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Via Acolsure, Sede el Algodonal, Ocana, Colombia - Cadigo postak 546552
Linea gratuita nacional: 01 8000 121 022 - PBX: (4+57) (7) 569 00 88
atencionalciudadano@ufpso.educo - wwwufpsoeduco
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CONTRATO O OBRA NG 530 007 DEL 18 DE AGOSTO UE 2022 OBJETO:  COMUNES DE LA SEDE EL ALGOUONAL BN LA UNNERSIDAD
DE PALLA SANTANDER SECCIONAL OCASA
T REGEIE WS S A S T 500 200 -0 oy
CONTRATISTA: R JOSE LIS REVES VILAREAL UBICACION:  ViA ACOLSURE, SEDE EL ALGODONAL, OCATIA COLOMEA
FECHA DOL INFORME: 17032022 Y0 suPERVEOR ELNAR JOSE CRIADO SEFULVEDA
PERSOMAL EN OBRA' EQUIPO ENPLEADD ESTADO DEL TIEMPO
Sriendn
v Fusres
Lhiva —
Uavima rE—
Hutiago
[ ITEW UKD EEMMEM
IMAGENES
OBSERVACIONES:
SE TRABAIA £3) LOGES TICA, CONMTRATACION DI PESSONAL MACUINARIA ¥ EQUIECS PARA DAR IICI0 A LA DBRA

OUSTRVACTONES

ING. RESIDENTE INTERVENTOR /O SUPERVISOR

WG RESIDENTE DE OBRA

Via Acolsure, Sede of Algodonal, Ocafia, Colombia - Codigo postal: 546552
Linea gratulta nacionak 01 8000 121 022 - PBX: (457) (71569 00 88
atencionalciudadano@ufpsoeduco - wwwiufpsoeduco
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MESORANBENT O ¥ ADLCUAGION 1 ERGERA ¥ ASE LOPACIOS
COMTRATO O ORRA N %o 007 DEL 18 DE AGOSTO DE 2027 OBJETO:  COMUNES DE LA SEDE EL ALGODONAL BN LA UNVERSIDAD
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SECCIONAL OCASIA
T REGEIE RWS S A S T 500 200 30 g
CONTRATISTA R JOSE LUIS REVES VILLAREA: UBICACION:  ViA ACOLSLRE, SEDE ELL ALGODONAL, OCATA COLOMBMA
FECHA DOL INFORME: 12032022 W ELMAR JOSE CRIADO SEFULVEDR
PERSONAL EN OBRA EGUIPO ENPLEADD ESTADO DEL TIEMPO
Sriendo
Luva Fusne
Luva
Uovtma —
Hutiaso
[ TEN ONG T TLORG [ ANEHO, | ACTURA | EANTIOAD | YOTAL ]
IMAGENES
OSSERVACIONES:
i SE LABORO POR SER D DE DESCANSO .

ING. RESIDENTE INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

WG RESIDENTE DE OBRA

Via Acolsure, Sede of Algodonal, Ocafia, Colombia - Codigo postal: 546552
Linea gratulta nacionak 01 8000 121 022 - PBX; (+57) (7) 569 00 88
atencionalciudadano@ufpsceduco - www.ufpsoeduco
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CONTRAYO DE OBRA N 10007 DLL 73 0L AGCSTO DL 2022 ORICYO:  COMUNES DF. LA SEDE 1 ALGCOCHAL EN LA UNVERSIDAD
FRANCISCD DE PALLA SUTANDER SECTIONAL OCARIA
et oaret . VEIGERTAPE T A ST S0 X0 WY
CONTRANSTA: " e | A% BEYES VILAREAL UICACION. VA ACOLSURE. SEDE £, ALGOOCHAL. DCARA TOLONDA
FECHALEL WFORME: 19097022 W ELNWR JOSE CRIADG SEPLLVEDA
PERSONAL EN OFRA EONPO EMPLEADO ESTADO DEL EMPMO
Ingenero 3 Herramenta Meoos x Solady
Supérvesdr T Lhovia Fuaite
Kz Y Lhwa
Apstarte g otra L3 Uoviera Y
S Hutdacks =
=1 ACTIVEIA R TORG ] ANCRO | ATTURA | CANTIIAD |~ TOTAL |~ DRSERVACIONES ™|
DAL ke oMy " o " 1,0 1,00 1292
Dorreticaces du Cumwier o mesdt s o0
1104 i nr L 1,00 1,00 30
1104 AT S ot Lo L 1 1700
1115 [procedente de la demoscion haea wio nt 1% 10 100 LR EA0 IWheisss wn irf*
6 . _L-:msn‘
(X fﬂba aoua e Carrme e " [y 100 T diW
T [Deamonte oo Nrws CamnaTas e 0] o T RS
T mgﬁrum_ﬁ_ [0 T 15 T PR

OBSERVACIONES:

SE PHCIAN ACTIVIDADES DE CAMPAMENTD D 4002 CON ESTRUTTURA DE MADERA, ACTIIDADES DF DEMOUICION DE CAMIERIAS EXSTENTES £
COMCRETO SIMPLE ¥ DESMONTE DE ADOGURIES 908 £L SECTOR DE LABORATORIO DE BIOLOGI ¥ CENTRO DE ESTUDIOS. TAMEIENL SE NGk
ACTMIDALES D TRASLADO MANUWL TE MATERSL INTERND ROCEDENTE D€ DEMTLICION AL FUNTO DE ACOPID. FOR OTRO LADO. SE REALIZA
REPARACGON DE TRAMO D€ TUBERIA AGUA POTASE ¥4° AECTADA BN ACTMIUOES D€ DEMOLIOON ¥ ACTIVIDAOES DE CAMRL RIAS
FROMEIONAL EN ADOOUN PARA MOCESD ALABOSATORIOS

Bl Lot o
X
X
X
T
ING. RESIENTE INTERVENTOR Y20 SUPERVISOR NG, RESIDENTE ( GORA

@

£

contec | gy Via Acolsure, Sede el Algodonal, Ocafia, Colombia - Codigo postak 546552
m V Linea gratulta nacionak-01 8000 121 022 - PBX: (457) (7) 569 00 88
e g 1 atencionalciudadano@ufpsoeduco - wwwufpso.educo
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2 MivaScardn

[ T AT GIATEC Y STOMINT0 OF DORA
oY 2
CONTHATO DE OBRA N ho U7 OFL v DE A0S Y0 OF 222 OBETD: COMUNES OF LA SEDE £ ALOCOONAL EN LA UNNE RSDAD
FRANGSCO DE PAULA STANDER SECCIONAL OCATR
T NETNGENITIOAS % A 51T 900 208 S6-3 4 .
CONTRATISTA: L JOSE LIS REYES VILLAREAL URICACION WA ACOLSLRE SEDE EL ALGDOCHAL. DCANA COLOMBIA
FECRA DEL NN Joae ) "-‘""‘.!“‘0" B STl CRIADG SEMULVEDA
PERSONAL EN OHRA EQUING EMPLEADD ESTADO DEL TEMPO
e P Merrammnts Mo X Sowem %
Siugaresa 7 Lirda R
Mamw =2 Liven
ARaiarts 04 obten - Luvers
MuDBO>

L) COWG | AREHO | ALYURR | CARTIDAT | TOTAL | DESERVACIONES |
Conirutodn oo carpanients o 18 xd
000 MMTUE 973 &0 T s e

(AR} |Commrie i, Cibana o0 S0 Ml (L0 mwo 100
W) O 20y ANOOIED A oo
(I POBME % mRENS LME BC0N0)

- m 13,60 2 100 750
o " 15 150 100 1480
1adad) el S Hseind nano
1905 lnmeadents de Iz demoicion hatts w0 de L 100 100 o0 25 1252 [Meacner
o Lew 30 mmos
CotTMTReLs Sarvrw il 200 DatdeG &
112 fmaowa %37 nbarems hirpomees 75 m »m 180 mw

(CA3 60m y wha swroe de 13 ris de ivea

WAGE NS

OBSERVACIORES.

SE FINAL A LA CONS TRUOGCIN DEL CAMPANENTO OF t8M2 COK EXTRUCTURA EN MADERS SE CONTINUA COM LAS ACTIVEIARES CE DEMILOION
DF CANINETEAS EM CONCRETO SMPLE ¥ BF INSTALA UN CF BRAMIEMTD PERMETRAL CON PARALES FW MADERA

WO CONITE | CIMEE]

X

] )

WA

U TN TEFUOVEK
NG RESIOENTE NTERVENTOR Y10 SUSTRVIS O NG, NEROENTE DE OBRA

Q Via Acolsure, Sede ol Algodonal, Ocafa, Colombia - Codigo postalk 546552
V Linea gratulta nacionak 01 8000 121 022 - PBX: (457) (7) 569 00 88
atencionalciudadano@ufpsceduco - www.ufpsoeduco
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THFORIAE TRV ¥ SECOMACNTS TS D)

VESFINRENTD TRIE BTSN
G OF DRRCA N 1o 007 LEEL 18 D6 ASCSTO DE X2 OBJETO:  COMANES 18 LA SUDE L ALBOOOWAL £ LALNMMRATAD
FRANCECO [E PALLA SANTNDER SECOIONAL OCARA |
ONIRATIS TR b e AR USICACION. VA ACOLSURE. SEDE EL ALGOOGHA OCATA COLOMEA
FECHADEL 1IN0 CRME: 21083007 ) s AsOR FLAMIR JOSE CRALO SEMULVEDS
FERSONAL EN DBRA EQUPO EWLEADO ESTADO DEL TIEWPO
e 2 Heranenta Marce X 200200 7
Busanoor Al LuvaFummm
Wt 1 e
Sgumrty de s L) Lovars 1
Do tasiao ——
TETRe. - o
el Mo} w 1130 12%
¥mum- "
LER] %" " 205 150 200 €15
S CATIEI SeRaTion
T TRTIe A Seaonios on b a1 200 160 70
e M ecdarioten
| e sivee " o 200 80 10
THET- -
Xl rinasc w t0 140 050 an
CHTEwI -
114 a w »20 200 190 B
1E1S [ororedents 3 s demclons tarta stode L2 .00 150 e ELE] RU [Meamenm®
C¥PI L 20 naves
CAnmew i s maTa con pardes o
1S rmoes TXI" Intfiees torortamy e " #8750 o0 LS8
L0 S0 il e e 10 ks S0 alies
W potiin
VN fitsetie wa ac0 am

SE CONTRAAI ACTIRAOES (E DEMOUCN DF CAvmERIAS EN CONDRETD SMMLE v CERRAMENTD PERIVETRAL SE FeCIAN ACTVDALES €
DEMCOICION NE PUERTOG 06 ESTUDID EXSTENTER Y OON LA EXCAWMEION PARK LA USAKCACON (X (A TUBERA EUNTENTE POR OTRD LADG. 5§
PRUESENTA U IWPTREEVASTO 200 BL foE TIAD DE FLANTAS PFARA AS]CONTIISAR CONLA EXCAVALION DT LA 2004

e

|

Hx

NG RESIDENTE T ERVENTOR YX) SUPEHVISOR

NG, RESEENTE [E O8RA

Via Acolsure, Sede el Algodonal, Ocafa, Colombia - Codigo postal: 546552
Linea gratultas nacionak 01 8000 121 022 - PBX; (457) (7) 569 00 88
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TRTTRINE TRATHO ¥ SECAINENTE TF THRK ]

CONTRATO DE DHRA No: No 007 DEL 18 08 AGOSTO OF 2022

TEJCTOAMTER TG Y ADECUATON TERCERA FASE ESPRLIOS |
OBJETO: - COMUNES GE LA SE0E B ALGODONAL €N LA LNIVERSIDAD
FRANCISCO DE PALLA SANTAMDER SECCICHAL OCAAA

R JOSE LSS REYES VILLAREAL

[FFANERTY 3
CORTRATISTA: £ IHGEMIERIAS SA S NIT. 300 206 %60

FECHA DEL INFORME T20G00Y

UBKCACION:

WF!MAR JOSE CRIADD SEFULVEDA

VIA ADOLSURE, SEDE FL ALOGOORAL OTANA COLOMBA

PERSONAL EN OBRA EQWIFO EMPLEADOD ESTADO DEL TENPO
hgeniwo 2 Harramueta Mool X Soeado x
Supecvinod T Liima Fuants
Maestro T Uuan
Ayutante do otra T Usizra
HNuslado
= TR TONG | ARCIi0 |
Eacanssion mansa! pars huser (5% on s » Seln i3 e g
W0 eatenal comin e 0.4 = pr 3% R ks esimin
Excasacion mansal porm tuterios an ,
LK) matecisd Dotnin Me= 9 50-m m T3 036 ) 100 o
Excavacion manual pora tupes los on .
WA F e e Hea 8. Y o m a0 036 040 100 114
Camammeerin panvmietral con Eacams =
15 maders 3 bxtoows horiontales 257 ” h RS 100 M35
0 Bl v tela worde e 1 8 miis oo abura

OHSERVATIONES:

SE CONTINUAN ACTIVIDADES DE EXCAVACIN PARA TUBERIA SANITARA EXSTENTE DURANTE ESTA ACTIVIDAD SE PRESENTA LN OONTRATIENPO
POR LA UBICACION SUPERFICIAL DE LAS RAICES L0 CUAL LLEVO AL REPLANTED DEL NUEVD TRAZADO DE LA TUBE A SANITARIA DE 4" PYC. TR0
PESADC TANSEN, SE CONTMUAN ACTIDADES DE CERRAMENTO PERIMETRAL CON PARALES EN MADERA ¥ TELA VERDE

WO CUMPLE | TUMPLE ONSCRVACIONIS 1
e
X
X
p 4
HA

NG, IESDENTE INTE RVENTOR YID SUPERVISOR

@

ING, RESIENTE DE O8RA

icontsc Via Acolsure, Sede el Algodonal, Ocafa, Colombia - Codigo postal: 546552

Linea gratulta nacionak 01 8000 121 022 - PBX: (457) (7) 569 00 88

atencionalciudadano@ufpsceduco - www.ufpsoeduco
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[ WO TANG Y SILUMERTO D oA ]
CONTRATO DE OBRA No: 1o 807 DEL 10 DE AGCATD DE 2027 OBJETO  COMUNES DE LASEDE a&mmaouummﬂ
FRANAEO DE PAULA S22 TANDER SECCIONAL OCAA
3 3 5 1
(CONTRATISTA: - & "8 | Liss REYES VALAREAL A KON: mmm;; BEDE . ALGOODMAL DCARA COLOMEA
FECHADELINFORME: 23000022 y om ELMAR JOSE CRINDO SEPULVEDA
PERSONAL EN OBRA EQUPO EWPLEADO ESTADO DEL TIENPO
KGO er0 2 HasTamventa Marar X TS
Suparviny T Vokaiets T Lwva Fumme
Mass¥o = T Uk —
Asiatanie de ot L3 Lowzre
v futlatn ==
OO | AL TS CARTRIATY | YOTAL ] CESERVACIONES |
kD 1o L
n 210 om 05 10 axr
4 wara mar s bilbeeien o it S blwil e gu
140 b= 000 m e ns [do) tm (51 ppnary
Facavamn = A =
a0 e Ho< 050 1w " now s 0% tm (X7}
‘ " e on g tm am
- am 3 063 ) 084 Lf;;"“““"“"""‘
" s 03 0 m om
" 10 v os m 0% Lo anon e cajm
" 12 ) oo tm oM |Ewndn i s
(o4 30 N K] p1] E1]

ORSERVACIONG -

RETIO DE ESCOMBROS

EE CONTRIAN ACTMIDARES 0E EXCAVAGON NANDAL PASA TUSERIA SANTARIA DE 4° PVC. TIPO PESADD OOK SUS RESPECTIVAS CAME OE
INSPECCION. BE AsSTALA RID OF AD LA SOTAIE FROVIBIDNAL ¥ 58 CONNNUAY ACTIVIDADED DF FRASLADO MAMUAL OF MATIIBAL BOERNO ¥

ROTIMIE ]

[ TINLE

Ll Lo —

]

HA

NG RESIDENTE INTERVENTOR V)0 SUPERVISOR

@

contec

WG HESKENTE D€ OBRA

Via Acolsure, Sedeel Algodonal, Ocafia, Colombia - Codigo postak 546552
Linea gratultas nacionak 01 8000 121 022 - PBX; (457) (7) 569 00 88
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[ BFORME DINRIO ¥ SECUMIENTO DE GERA 1
TETORAMEHTD ¥ ADECUAGION TEAGERA FASE ESPALIDS
CONTRATO DE OBRANo: %0007 DEL {8 DE AGOS IO DE 2022 OBJETO:  COMUNES DE LA SEDE EL ALGOOONAL EN LA UNIVEREIDAL

FRAMCISCO DE PAULA BANTANDER SECCIONAL OCASIA

- FERRSTAT T W0 706 W0
RL JOSE LUIE REYES VILLAREAL

CONTRATISTA:

UBICACION:

VA ACOLSLIIE, SEDE El ALGDOONAL, DCATIA COLOMEIA

FECHA DEL INFORME: 24097022 Im SUPERVSOR ELVAR JOSE CRIADO SEPULVEDA

PERSONRAL EN CRIRA EQUIFO EWMPLEADO
e o PRt Re Meve X
Supervisor 7 —
Maestn =
AYWOxte ™ Ol 4

ESTADO DEL TIEMRO

Soewc
Lawa Foete
Luvia
Loving
Hutsaso

[111F

m* 1280

035

G000 00 Wlriz 08 ges

289

MRl comie He= (.50 m

Hasierde
m 230 0,35 o 100 0% f""""l""""“!‘d"’"”
1140 me 1438 0,35 b0 1@ 201

OBSHRVACIONES:

SE REALLZA DEMOLICION ¥ RETH0 DE CAJAS DE INSPECCION EXSTENTES

SE CONTINUAN ACTIVDADES OF EXUAVALION MAMUAL PARA TUBERA DE & PVE- TIRO PESADO GON SUS RESPECTIVAS CAJAS DE NSPECCION

[T CONPEE oL —
X
x
L
NA
FIEET T RAYERINE SSCANCTALDERCH
ING. RESIDENTE NTERVENTOR Y/O SUPERVISOR NG RESIDENTE DR OBRA
© Y .
(CONINC. §- g Via Acolsure, Sede el Algodonal, Ocafia, Colombia - Codigo postak 546552
V Linea gratulta nacionak 01 8000 121 022 - PBX: (+57) (7) 569 00 88
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[ BFORME DIIS ¥ SECUMIENTS DE GBRA 1
{
COMTRATO Ol OBRA NG %30 007 DEL 18 DE AGOSTO DE 2027 OBJETO:  COMUNES DE LA SEDE EL ALGODONAL EX LA UNIVERSIDAD
MAL CCASIA
o REHGEE RS SA S T 500 200 -0 :
CONTRATISTA: RA JOSE LUIS REYE UBICACION:  ViA ACOLSLRE, SEDE ELL ALGODONAL, OCATA COLOMBMA
FECHA DOL INFORME:  2anao22 |mm=" DERTE NTERVE ELVAR JOSE CRIADO SEPULVEDW
I PERSONAL EN OBRA' I - w ENPLEADD ESTADO DEL TIEMW
o S
Luva Fusms
1 hvia
¥eira
- Tinlann
EM. ACTIVIOAD [ UNo [ TLONG | ANCHO | ALTURA | CANTIOAD | YOTAL | oasi
[
SRVACIONES - T r T 1
t 1 i
IMAGENES
OSSERVACIONES:
TG SE LADCIRO VOR SLH W6 T LDILSSUATS)
B —
| - NOCUNMPLE | CUMPLE OUSTRVASICNES

S0 SALARICS

T SE LLITei AL

ELMAT FISE SRAD0 SEFCLvEDA
ING RESIDENTE NTERVENTOR

WO SURERVISOR

SATERINE SOLANG CALDEMCE,
WG RESIENTE OF OBRA

2 V¥
e\ &

Via Acolwum, Sede ol Algodonal. Ocana, Colomba
Linea gratulte naconat 01 800G 121022 PEBX: (157)(7) 569 00 88

Codigo postal: 546552

atencionaloudadanodufpse eclu co - wwwufpsoedu co



Universidad Francisco

de Paula Santander
Rk e

IT BOO 163 13X

[ THFORWE DURIO Y SEGUIMIENTO DB OBRA ]
NESDRARETIYS Y ADECUATION TERCERA FASE FIPATIDE |
CONTRATO OB OBRA Mot %0 007 DEL 1) B AGUST0 DE 2022 OOJETO:  COMUHES OE LA SEDE EL ALGODONAL Ef LA UNVERSIDAD
‘ FRANCISCO DE PAULA EANTANDES SECCIINAL OCATIA
. RE-NGEMERIAS S S NI 500 306 %60 X :
COMTRATISTA: "\ ooe| e DEvEs VILLAREAL UBICACION:  ViA ACOLSURE, SEDE EL ALGOOONAL DCASA COLOMEIA

FECHA DEL INFORME. 200922 |W SUPERVEOR ELVAS JOSE CHADO SEPULVEDA

PERSONAL EN CERA ECUIPO EMPLEADO ESTADO DEL TIiENRO
genem 2 FRTATMIGE o) X Spoac X
Supervisn) 1 Wokguete 1 Lhvea Fuere
Maestin ] Luvia
Ayudanic 20 oles 4 evima
Nutiago
s oA ST ToTi | sz
Extavacon maral par uberas &a
1140 comin He= 050 1 m* 7% 0,35 o 1.0 102
7143 [Retoce cscombros m 300 235 1,10 200 15 5¢
Locazacon y maianteo con equpa
114 \npogralios m* 100 100 127007 T

OBSERVACIONES

SE REALZA ACTIVIDADE S DE LOCALIZACKIN ¥ REPLANTEQ PASA MICIAR ACTIVIDADES 0 EXCAVACION DEL CANN. TAMBEN SE CONTIHUAN
ACTNOADES DE EXCAVACION MANUAL PARA TUBERIA SAHITARIA DE 4Pyl TG PESADO ¥ TUBERM ELECTRICA DE &° PVE- CONDUIT. SE
CONTINGAN AGTIVIDADES DE TRASLADO MAIIAL DE MATERIAL IWTEHRND PROCEDE NTE DE DEMOUCION ¥ RE 1RO DE ESCOMIROS

—m—mﬁ CESERVACIONES ]
x
X
X
A
ING. RESIDENTE INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR ;OO; RESIDENTE DE OBRA
@ -
ICoNec T Via Acolsure, Sede ol Algodonal, Ocafa, Colombia - Codigo postal 546552

Linea gratulta nacionak 01 8000 121 022 - PBX: (457) (7) 569 00 88
atencionalciudadano@ufpsoeduco - wwwaufpsoeduco
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2 Ao

TRT ORI THATED ¥ SECURER T3 & iR

T SURARTETITET V ALE G i
COMUNES DE LA SETE B ALGODONAL EN LA LNIVERSIDAD

CONTRATO DE OHRA Nu; Mo DOT DEL 15 DE ADOSTO DE 2022 OBJETD,
FRANGISCO DE PAULA SANTANDER SECLIONAL OUANA
4 . 1 3
CONTRATISTAC RA JOSE LLAS AEYES VRLAREAL UBKACION: VIA ACOLSURE, SEDE EL ALGODONAL OCARA COLOMBSA
. » 3 > - o 0
FLOMA DEL INFORML ey Ffmmm E‘W' ELMAR JOSE CRIADO SEPULVEDA
PERSONAL EN OBRA FQUIPO FMIEADD ESTADO DEL TEMPO
higenero 2 Herramesita Menee X Sewan X
Supervimr ¥ Viskjumis T Lok Fimitn
Mamstr T Uvan
Ayutante ae cbrx [ Vowvara
Nutdads
[T ACTIVEAL IR CORG ] [ ACTURA” | CANTIAL | TOTAL | DHSERVACINES |
112 i;g’:-mumlmnum UND 1,08 1,00
R wcines powsional ) saldas con
113 \abler o pava 4 crousos UND 100 1,00
Sumretre ¢ nudacne de uheria
1138 ractara ow 4°-PVC. w0 jesato mo L 2in 1w o
nchye escavacdn. o relenos |
COMEAcINe maruainmTe (on
LR ¥ rratenal dw prestsme m* 1% 100 100 860 0
T143  [fieine o6 enoterbns " 300 735 190 208 1551
!
MAGENES

OBSERVALIONES:

SE REALIZA ACTIMDADES DE WSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA PAONVISIONAL ¥ RED ELECTRICA PROVSONAL CON TABLERO PARA CUATRO
CRCUITOS, SE TISTALD TUBEAIA SANITARIA DE £¥VC. TIFO PESADD ¥ SE REALIZO EL RELLEND CON MATERIAL DE FRESTAMD SOBRE HICHA
TUBERIA SE AEALIZA RETRO DE CSCORBA0S ¥ ACTIVIDADES DE EXCAVACION MANUAL PARA CANAL LHEAL

| NOTURMPLE |
L

| CUMTEE

TOSERVACENES ]

3] ) ef

A

NG, FESDENTE IWIERVENIOR V0 SUPERVISOR

T
ING. HESSOUNTC DE OIRA

Via Acolsure, Sede ol Algodonal, Ocafa, Colombia - Codigo postalk 546552
Linea gratulta nacionak 01 8000 121 022 - PBX: (457) (7) 569 00 88
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[ THFORUE DIASIO YV SEGUIMIENTO DF ORRA ]
CONTRATO DE OBRA No- 04 007 DEL 13 DE AGOSTO DE 2032 OBJETO:.  COMUNES DE LA SEDE EL ALGDDCGNAL EN LA UNIVERSDAD
FRANCISCD DE PALILA SANTARDER SECCIOHAL OCARA
; T S S5 HIT 000 200 %60 : ‘ x e
CONTRATISTA. " A% REVES VI LAREA. UBICACION: Vi ACOUSLRE. SEDE B ALGOOONAL OCATIA COLOMENA
FECHA DEL INFORME: 2005702 W LLWAR JOSE CRIADG SEPULVEDA
PERSOMAL EN OBRA EQUIPO EMPLEADO ESTADO DEL TIEMPO
Ingerrern 2 FeTament Menr X Sueaco X
Spersor i 1 Aaia Fuerse
Maestm o, Lhata —
Ayudanis 0 o i Lovera
I Hatiaa —
o LONG | WNCHO | ALTURA | CANTIOND | [ OBSERVACIONES |
SUMPRiD o nsiacin ce Sinh
110 [SanRana T8 £-PVC. B PESRS (0 m 18,00 1,00 00
encavaoiin i relenos).
e paa huboriys en
1980 | tat e pex G.80 m ' 850 03 038 200 103
Vackon maneal para Ibories en
1140 | i comn Hes 0.50 M m 400 03 025 1,00 03
1142 o Apeaaasl o 1 0o w0 1,00 174 771
|

COSERVACIONES

SE CONTRUAN ACTIVIDADES DE EXCAVACON MAMIAL PARA TUBERIAS £ MSTALAOON DE LA TUBERIA SANITASA [E 4% PYC-TIRG PESADD
TAMEHEN, SE REALIZAN ACTWDADES DE RELLENO COMPACTADD MANUALMENTE CON MATERIAL DE PRESTAMO

ROCUNPE | CUMIE Lo —
x
X
ks
A
ING. RESIDENTE INTERVENTOR Y0 SUPERVISOR ING. RESIDENTE DE OBRA
@) -
icontsc T Via Acolsure, Sede ol Algodonal, Ocafa, Colombia - Codigo postal 546552

Linea gratulta nacionak 01 8000 121 022 - PBX: (457) (7) 569 00 88
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SE QONTINUAN ACTIVIDADES DE CONCRETD DE SANEAMENTO PARA SORDALD ¥ ACTNIDADES DE RETIRO D€ ESCONBROS TAMBIEN SHE
CONTHUAR ACTIVIDADES DE EXCAVACION MANUAL PARA TUBERIA ELECTRICA DE X" PVC. CONDUIT ¥ EXCAVACION MANUAL FARA ECRDLLO SE
REALIZA DENCUICION OF CALA BLECTHCA EXISTENTE ¥ SE CONTINUAN ACTIVOADES IE EMPRADIZACION CON GRAMA TH0O BERMUDA GRASS
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